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BYGGESAGSBESKRIVELSE 27. august 2021 
 

   

 
Orientering 
 

 
Byggesagen 
Ny Omlastestation, Frederikssund, beliggende Strandvangen 15, 3600 Frede-
rikssund.  
 
Oversigt over entrepriser 
Byggearbejdet udføres i hovedentreprise. 
 
Projektmaterialet 
Projektmaterialet omfatter nærværende byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskri-
velser samt tegninger og dokumenter i henhold til tegnings- og dokumentfor-
tegnelsen. 
 
Projektmaterialet supplerer hinanden og hovedentreprenøren er pligtig til at 
levere det beskrevne / viste uanset at det kun fremgår i enten beskrivelse 
og/eller på tegningerne.  
 

 
 

Lokale forhold 
Projektmaterialet forudsætter, at tilbudsgiverne på stedet gør sig bekendt med 
lokale forhold (inkl. til- og frakørselsforhold), der kan have betydning for ho-
vedentreprisens udførelse. Senere økonomiske krav som følge af forhold, 
som var erkendelige på besigtigelsestidspunktet, vil ikke blive anerkendt. 
 
Projektorganisation 
 
Bygherre 
I/S Vestforbrænding 
Jens Lebech Kaagaard 
JKAA@vestfor.dk 
 
Byggepladsadresse 
Strandvangen 15, 3600 Frederikssund 
 
Bygherre rådgiver 
MOE A/S 
Buddingevej 272 
2860 Søborg 
 
Kontaktperson: Daniel Sommerlund Wolf 
25400343 
dspe@moe.dk  
 
Ingeniør (totalrådgiver) 
LB Consult, Rådgivende Ingeniører A/S 
Klostergade 30 
8000 Aarhus C 
 
Kontaktperson: Tim Hviid Vilain   
21337482 
th@lb-consult.dk  
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AB-FORBRUGER 
 

 
 
Generelt 
Gældende AB-FORBRUGER er grundlag for entrepriseaftalen med nedenstå-
ende ændringer / tilføjelser. 
 
Regulering af entreprisesummen 
Entreprisen udføres til fast pris. Fastpriskravet dækker tidsrummet fra tilbuds-
afgivelse og frem til aflevering. 
 
Bygherre forbeholder sig mulighed for at lade enkelte delarbejder udgå.  
 

  
Byggeplads Byggeplads 

Entreprenøren forestår byggepladsens indretning og drift. Der er i udbudsma-
terialet vedhæftet overordnet / vejledende byggepladstegning, der redegør for 
byggepladsens udstrækning og mulighed for oplag af materialer og opstilling 
af skurvogne. Entreprenøren udfører selv nærmere detaljeret byggepladsplan. 
Udgifter hertil skal være indeholdt i tilbud med mindre de nedenstående er 
nævnt betalt af bygherren.  
 
Hovedentreprenøren etablerer skurby inkl. tilslutning af kloak, vand og el og 
sikre opretholdelse af denne i byggeperioden. Eventuel flytning(er) af skurby 
skal være indeholdt i tilbuddet.  
 
Inden opstart byggeri opdaterer / detaljerer Hovedentreprenøren byggeplads-
planen og /-indretningen (og sørger i øvrigt for, at denne løbende bliver opda-
teret.  
 
Der skal opsættes den lovpligtige skiltning. Omfang og nødvendighed af ind-
hegning af byggepladsen skal vurderes af Entreprenøren og være indeholdt i 
tilbuddet.  
 
Udarbejdelse af PSS og arbejdsmiljøkoordinering påhviler Entreprenøren.  
 
Der skal foretages daglig oprydning på byggepladsen (både udenfor og inden-
for) og løbende bortkørsel af byggeaffald. Byggeaffald skal primært ske til 
containere, der kan lukkes. Så vidt muligt skal materialeoplag ske i lukkede 
container.  
 
Ophobning af byggeaffald og -rod på byggepladsen accepteres ikke. 
 
F.s.v. angår el, vand og varme skal samtlige omkostninger til forbrug i bygge-
perioden betales dette af bygherre.  
 
Eksisterende forhold 
Udvendige arealer overtages i den tilstand, hvori den forefindes ved tilbudsaf-
givelse.  
 
Afsætninger 
Alle afsætninger af huset påhviler entreprenøren – inkl. nødvendig sikring og 
vedligehold af afsætninger under arbejdets udførelse.  
 
Skiltning 
Entreprenøren skal aflevere den fornødne information samt firmalogoer til 

udarbejdelse af fælles byggepladsskilt. Fabrikering, opsætning og nedtagning 

af byggepladsskilt skal være indeholdt i tilbuddet. 

Enhver anden skiltning/reklamer på byggepladsen, herunder reklamer på stil-
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ladser og totalinddækning tillades ikke, uden skriftlig tilladelse fra Bygherre. 

Firmainformation på skure og containere accepteres. 

  
Projektstyringsværktøj 
 

Bygherre betaler for adgang til valgt projektstyringsværktøj. 
 

 

Som udført og D&V 
 

På alle fag, skal der afleveres materiale til rådgiver med input til som udført 
tegninger. Der skal på alle afleverede tekniske anlæg og indbyggede elemen-
ter der kræver drift og vedligehold afleveres D&V. 
 

 

Tidsstyring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inklusiv / eksklusiv  
hovedentreprisen 
 
 

Generelt 
 
Jf. udbudsbrevet og tilhørende hovedtidsplan skal Hovedentreprenøren i for-
bindelse med tilbudsafgivelse udarbejde arbejdstidsplan for byggearbejdernes 
gennemførelse under hensyn til fristen for aflevering.  
 
Arbejdstidsplanen skal endvidere udarbejdes med en tilhørende risikoanalyse, 
som beskriver indsatser for de områder, hvor der måtte vurderes at forekom-
me risici i forhold til overholdelse af tidsplanen. 
 
Umiddelbart efter underskrift af hovedentrepriseaftalen og før byggeopstart 
udarbejder Hovedentreprenøren en detaljeret arbejdstidsplan, der redegør for 
arbejdets fremdrift frem til aflevering, herunder bl.a.: 
 

- Byggeplads / -installationer etableret  
- Udgravninger 
- Fundamenter, terrændæk, kældervægge, huldæk 
- Ledninger i terræn / opfyldning 
- Montage af stålrammer 
- Montage af facadeplade på overdækning 
- Opførelse af kontorbygning 
- Etablering af varme 
- VVS installationer 
- El, belysningsinstallationer  
- Netværksinstallationer 
- Gulve 
- Lofter 
- Maling 
- Div. aptering 
- Udvendige anlægsarbejder 
- Rengøring  
- Gennemgang med bygherre 
- Mangeludbedring 
- Aflevering  

 
Hovedentreprenøren sørger for at arbejdstidsplanen løbende bliver opdateret. 
Endvidere udarbejder Hovedentreprenøren en løbende opdateret ugeplan for 
de kommende 4 uger – med løbende rul – der mere detaljeret redegør for de 
enkelte entreprenørers arbejde. 
   
Inklusive  
Hovedentreprenøren skal levere et fuldt nøglefærdigt byggeri.  
 
Hovedentreprenøren skal forestå kontakt og koordinering med forsyningssel-
skaberne omkring tilslutning og fremføring af el, vand, varme, kloak og IT. 
 
Reetablering af belægning samt bundopbygning, inkl. genetablering af belæg-
ning fra eksisterende niveau til det nye byggeri er inklusiv. 
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Den resterende del af grunden (udenfor belægningerne), som har været be-
rørt under byggeriet, afleveres i samme stand som overtaget ved byggeriets 
start  
 
Eksklusive  
Følgende er ikke omfattet af hovedentreprisen: 
 

- Myndighedskontakt 
- Eventuelle omkostninger til forsyningsselskaberne (evt. supplerende 

tilslutningsbidrag, stikledninger) 
- Løst inventar 

 
 


