
Id Navn Startdato Slutdato

26 Udbud, tilbud og kontrahering ma 03-05-21 ti 12-10-21
27 Kontraktstart med rådgiver ma 03-05-21 ma 03-05-21
28 Rådgivers projektering af udbudsmateriale ma 03-05-21 fr 27-08-21
29 Udbudsmateriale færdigt til bygherre fr 27-08-21 fr 27-08-21
30 Udbud bekendtgøres af bygherre on 01-09-21 on 01-09-21
31 Prissætning, entreprenører to 02-09-21 ma 27-09-21
32 Besigtigelse (kl. 10.00-11.00) to 09-09-21 to 09-09-21
33 Spørgefrist (kl. 12.00) fr 17-09-21 fr 17-09-21
34 Svarfrist for spørgsmål ti 21-09-21 ti 21-09-21
35 Tilbudsfrist (kl. 10.00) ma 27-09-21 ma 27-09-21
36 Kontraktforhandling ti 28-09-21 ti 12-10-21
37 Gennemgang af tilbud ma 27-09-21 on 29-09-21
38 Tilbagemelding - indkaldelse til forhandlingsmøde on 29-09-21 on 29-09-21
39 Forhandlingsmøder fr 01-10-21 fr 01-10-21
40 Revideret tilbud fra entreprenør ti 05-10-21 ti 05-10-21
41 Tildeling fr 08-10-21 fr 08-10-21
42 Kontraktindgåelse ti 12-10-21 ti 12-10-21
43 Udførelse og aflevering ma 20-09-21 fr 08-04-22
44 Mobilisering on 13-10-21 ti 02-11-21
45 Udførelse on 13-10-21 ti 02-11-21
46 Etablering af byggeplads on 03-11-21 ti 09-11-21
47 Udførelse on 03-11-21 ti 09-11-21
48 Byggeprojekt - Omlastehal on 10-11-21 fr 11-03-22
49 Opstart på byggearbejder (snarest muligt) on 10-11-21 on 10-11-21
50 Udførelse fr 12-11-21 to 10-03-22
51 Afleveringsforretning fr 11-03-22 fr 11-03-22
52 Klar til ibrugtagning fr 11-03-22 fr 11-03-22
53 Komprimator ma 20-09-21 fr 08-04-22
54 Kontraktindgåelse/Bestilling af komprimator ma 20-09-21 ma 20-09-21
55 Levering af komprimator ma 20-09-21 fr 11-03-22
56 Montage af komprimator ma 14-03-22 fr 01-04-22
57 Idriftsættelse, test og uddannelse ma 28-03-22 fr 08-04-22
58 Klar til ibrugtagning fr 08-04-22 fr 08-04-22
59 Samvirke on 03-11-21 fr 08-04-22
60 Driften Vestforbrænding Frederikssund on 03-11-21 fr 08-04-22
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