Hovedtidsplan

Omlasterstation - Frederikssund

Dato: 2021.08.27 VESTFORBRZENDING
Rev./dato: 00
Udarbejdet/Godkendt: DSPE&GW A/JKAA
Id Navn Startdato Slutdato Kvt 2 2021 | Kvt 32021 | Kvt 4 2021 [ Kvt 12022 [ Kvt 2 2022
apr \ maj jun \ jul aug \ sep \ okt nov \ dec \ jan \ feb mar \ apr
26 Udbud, tilbud og kontrahering ma 03-05-21 ti 12-10-21 L o ,
27 Kontraktstart med radgiver ma 03-05-21 ma 03-05-21 03-05
28 Rédgivers projektering af udbudsmateriale ma 03-05-21 fr 27-08-21] 85:dage
29 Udbudsmateriale feerdigt til bygherre fr 27-08-21 fr 27-08-21 L 27-08
30 Udbud bekendtgeres af bygherre on 01-09-21 on 01-09-21 01-09
31 Prisseetning, entreprengrer to 02-09-21 ma 27-09-21 18:dage
32 Besigtigelse (kl. 10.00-11.00) to 09-09-21 t0 09-09-21 09-09
33 Spargefrist (k. 12.00) fr 17-09-21 fr 17-09-21 £ 17-09
34 Svarfrist for spargsmal ti 21-09-21 i 21-09-21 21-09
35 Tilbudsfrist (kl. 10.00) ma 27-09-21 ma 27-09-21 I 27-09
36 Kontraktforhandling ti 28-09-21 i 12-10-21
37 Gennemgang af tilbud ma 27-09-21 on 29-09-21
38 Tilbagemelding - indkaldelse til forhandlingsmea« on 29-09-21 on 29-09-21 29-09
39 Forhandlingsmader fr01-10-21 fr 01-10-21] 01-10
40 Revideret tilbud fra entreprengr 1i 05-10-21 i 05-10-21 05-10
41 Tildeling fr 08-10-21 fr 08-10-21 08-10
42 Kontraktindg&else 1i12-10-21 i 12-10-21 12-10
43 Udfarelse og aflevering ma 20-09-21 fr 08-04-22 | 4 v
44 Mobilisering on 13-10-21 ti 02-11-21
45 Udfarelse on 13-10-21 i 02-11-21 15:dage
46 Etablering af byggeplads on 03-11-21 ti 09-11-21
47 Udfarelse on 03-11-21 i 09-11-21 5idz
48 Byggeprojekt - Omlastehal on 10-11-21 fr 11-03-22.
49 Opstart p& byggearbejder (snarest muligt) on 10-11-21 on 10-11-21 g 10-11
50 Udfarelse fr12-11-21 to 10-03-22 85:dage
51 Afleveringsforretning fr 11-03-22 fr 11-03-22] 11-03
52 Klar til ibrugtagning fr 11-03-22 fr 11-03-22 £ 11-03
53 Komprimator ma 20-09-21 fr 08-04-22.
54 Kontraktindg&else/Bestilling af komprimator ma 20-09-21 ma 20-09-21 20-09
55 Levering af komprimator ma 20-09-21 fr 11-03-22] 125:dage
56 Montage af komprimator ma 14-03-22 fr 01-04-22] 15dage
57 Idriftseettelse, test og uddannelse ma 28-03-22 fr 08-04-22.
58 Klar til ibrugtagning fr 08-04-22 fr 08-04-22] {. 08-04
59 Samvirke on 03-11-21 fr 08-04-22 4 v
60 Driften Vestforbreending Frederikssund on 03-11-21 fr 08-04-22] 113 dage
Arbejde/W ork Oversigt/Overview PE—— Termin/Deadline < Farligt arbejde/Hazardous work
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