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Velkomst

Vejdirektoratet:
- Kirsten Riis, projektleder, VD

Radgiver:

. Anders Hasse Petersen, radgiver, COWI

. Peter Christensen, radgiver, COWI
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Agenda

. Projektets formal

- Overordnet tidsplan

- Teknisk projekt

- Copenhagen Historic Grand Prix
- Natarbejde

. Trafik

- Entreprisekontrakt

- Hovedtidsplan

- SAB SOS

- SAB Arbejdsplads
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Oversigtskort
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Projektets formal

. Projektets formal er at udskifte fugtisoleringen (vandtaet membran) pa oversiden af
Frederikssundsvejstunnelen

- Udskiftning af fugtisoleringen er en del af vedligeholdelsen af Frederikssundsvejstunnelen
- Der er tidligere i 2000, 2005 og 2009 udfart partielle omisoleringer

. Fugtisoleringen pa den resterende del af tunnelen er den oprindelige fugtisolering fra 1969,
der nu har udtjent sin levetid.

@
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Overordnet tidsplan

- Besigtigelsesforretning 11. november 2021

- Udbud er offentliggjort med licitation d. 17. december 2021

- Kontrakt 14.01.22

- Projektgennemgang 28.01.22

- Entreprengrprojektering (midlertidige veegge, garage)

- Forberedende arbejder (programmering signalanlaeg, trafikplaner, koordinering etc.)
- Ekspropriationsforretning uge 12 2022 (21-25. marts)

.- Anlaegsperiode umiddelbart efter ekspropriationsforretning — oktober 2022

@
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Teknisk projekt

. Projektet er opdelt i to omrader — nord og syd
- Som udgangspunkt laves en 1:1 retablering, dvs. ingen permanente aendringer af anleegget
- De gule arealer skal omisolereres i neerveerende entreprise

. De bla arealer er tidligere omisoleret

&
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Teknisk projekt

- Projektet er kendetegnet ved mange graenseflader og koordinering med mange
iInteressenter

- Kgbenhavns Kommune er vejmyndighed for arealerne over tunnelen

. | forbindelse med trafikafvikling er der brug for at eksproprierer et areal midlertidigt pa
hjarnet af Utterslevve] og Hareskovvej

- @vrige arealer der er ngdvendige for projektet eksproprieres ligeledes midlertidigt, men den
vindende entreprengr skal stadig s@ge gravetilladelse, radighedstilladelse mv. hos
Kagbenhavns Kommune

WA, \ ¥ o N NN = b @ o
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Teknisk projekt

Starre eksterne interessenter:
. Kgbenhavns Kommune

- Kgbenhavns Kommunes driftsentreprengrer

Ledningsejere

MOVIA

Copenhagen Historic Grand Prix

VD’s driftsentreprengr

&
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Teknisk projekt

. Partiel udskiftning af fugtisolering pa Frederikssundsvejstunnelen (4700 m?2), ink.
reparationsarbejder (1300 m?)

- Etablering og drift af trafikale foranstaltninger, inkl. omprogrammering af signalanleeg
- Etablering af uopvarmede garagebygning (50 m?2)
. Udskiftning af fugeband i dilatationsfuge (option 1)
. Etablering af helleanlaeg pa Hulgardsvej (option 2)
- Projektering af:
- Midlertidige indfatningsveegge, h =2,5m
- Uopvarmet garagebygning (50 m?)

@
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Teknisk projekt

. Bade fugtisolering type |Va og Va accepteres

- Entreprengren skal dokumentere, at der ikke vil veere kompatibilitetsproblemer i overleeg
mellem Type Va (A.1) fugtisoleringen og den eksisterende fugtisolering — se SAB
kunststofbaseret fugtisolering pkt. 2.3.

- Der skal laves tilslutninger til type 1Va udfart 2000 — 2009
- Ved Utterslevvej skal der laves tilslutning til original fugtisolering fra 1969

- @vrige arbejder vedrgrer i store traek nedtagning og retablering af eksisterende aptering og
beleegning — Se tegning SV-FTUN-ISO-005-0202 og -0203 for overblik.

. Jord fra det nordlige omrade er lettere forurenet, og skal bortskaffes
- Optioner
- Dilatationsfuge inkl. omkringliggende fugtisolering

. Helle- og signalanleeg ved Hulgardsvej .
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Teknisk projekt

- Dilatationsfuge inkl. omkringliggende fugtisolering
- Fugen er udskiftet i 2000/01
. Der er efterfglgende konstateret uteetheder i omradet omkring fugen

- Der er behov for en lokalisering af uteetheder for at afklare omfang af reparationsarbejder og
om fugen skal skiftes

- Der skal udfgres en vandprgve — se SAB Andre Arbejder pkt. 1.4

@
12 V Vejdirektoratet



Copenhagen Historic Grand Prix

- CHGP afholdes den fgrste weekend i august 2022

- Den sydlige del af projektet opdeles i to etaper for at CHGP kan afv
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Natarbejde

- Seerlige arbejder:
- Fjernelse af beskyttelsesbeton

- Finfreesning af overside af tunnel
. Ovenstaende arbejder skal af sikkerhedsmaessige grunde udfgres som natarbejde
- Der er dialog med Kgbenhavns Kommune vedr. dispensation for natarbejde
. Der kan maksimalt opnas tilladelse til 14 neetters totalspaerring af tunnelen

- Speerring af tunnelen udfgres af VD’s driftsentreprengr. Den vindende entreprengr skal
koordinere spaerringer med VD’s driftsentreprengr

- Der henvises til SAB Arbejdsplads pkt. 4.1.2

- Etablering af trafikafspaerringer skal ligeledes forventes udfgrt som natarbejde

@
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Trafik og trafiksignalanlaeg

- Trafikomlaegning sker i 3 anleegsfaser:

. Fase 1: N1 og S1

- Fase 2: N1 og S2 : 1

- Fase 3: S2 . @AG17.11 _

. Trafiksignalanleeg | @ AG17.09 *
@ AG 17.14

- N (Nord)
AG 17.11 Hareskovvej-Utterslevvej - A,

+ S (Syd) e
AG 17.09 Frederikssundsvej —Borups Alle

AG 17.14 Borups Alle, Fodgaengeranlaeg

- @vrige
AG 21.04 Borups Alle — Hulgardsvej (Option)
“@AG 21.04

@
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Trafik og trafiksignalanlaeg

. Trafikale forhold

Q
/7%/:_

. En del trafik pa streekninger og kryds

HVDT (Hverdagsdagntrafik)
— Motorkgretgjer
— Cykler
- Arbejdet foregar i/lomkring store komplekse ) i
signalanleeg. \
\ %000
1%_9'000%%

\\\\\\\\
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Trafik og trafiksignalanlaeg

Opgavens hovedindhold:

- Etablering af feerdelsregulerende foranstaltninger herunder ngdvendig afmaerkning og
tilhgrende afspaerringer jf. tegninger i forhold til konkret fase.

- Flytning af signalmateriel jf. tegninger.

- Omprogrammering af 3 signalanlaeg (2 styreapparater)
Anbefales igangsat umiddelbart efter tildelt entreprise.

- Omleegning af trafik mellem faserne — Entreprengren star for udarbejdelse af
trafikafviklingsplaner for trafikafvikling i de mellemliggende faser.

. Entreprengren star selv for trafikafvikling ifm. Optionen ved Hulgardsvej (omfatter ogsa
omprogrammering af styreapparat).

Vigtigt
Gravetilladelser/radighedstilladelser

Dialog/aftale med signalentreprengr(er) i god tid

Kontrol af afmaerkning/afspaerringer



Fase 1: N1 og S1

Etablering af hgjresvingsbane pa Borups Allé

Forsteerkning af cykelsti pa Borups Allé

Afskaermet cykelsti Hareskovvej

Diverse andringer for cyklister og fodgeengere

k>

V.3

'\ W

Trafiksignaler
Flytning af signaler og omprogrammering:

AG 17.11 Hareskovvej-Utterslevvej
AG 17.09 Frederikssundsvej —Borups Alle
AG 17.14 Borups Alle, Fodgeengeranlasg




Fase 2: N1 og S2

Trafiksignaler
i : Q : Flytning af signaler og omprogrammering:
. Belaegninger i heller forsteerkes, sd det kan anvendes til > 0 o9 g omprog g

karebane/cykelsti AG 17.09 Frederikssundsvej -Borups Alle
AG 17.14 Borups Alle, Fodgaengeranlaeg
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Trafiksignaler

FaS e 3 . S 2 Flytning af signaler og omprogrammering:

. Omrade N1, trafikken fares tilbage til eksisterende forhold. AG 17.11 Hareskovvej-Utterslevve;
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Entreprisekontrakt

- Punkt 6 "Hovedtidsplan”

Mellemfrist nr. 1: Entreprengrens projektering af Kr. 50.000
25.02.2022 midlertidige indfatningsveegge skal

veere afsluttet.

Mellemfrist nr. 2: Endelig arbejdsplan (opdateres iht. Kr. 50.000
11.03.2022 AB/SB, §§ 13 og 14).

Mellemfrist nr. 3: Safremt bygherre veelger at benytte Kr. 100.000
01.07.2022 option vedr. helleanlzeg pa

Hulgérdsve;j.

Helleanleeg skal veere udfert og klar

til aflevering, inkl. programmering,

test og proveperiode af signalanleeg.

Mellemfrist nr. 4: Etape S1 skal veere Klar til Kr. 150.000
22.07.2022 delaflevering jf. minimumskrav for

omfang af beleegning specificeret pa

tegning SV-FTUN-ISO-005-971.

Mellemfrist nr. 5: Alle slidlagsarbejder skal veere Kr. 50.000
30.09.2022 feerdiggjort.

Feerdigggrelsesfrist: Arbejdet skal veere fuldfart, klar til Kr. 50.000
14.10.2022 aflevering.

- Bodsbetingelser jf. SB

&
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Entreprisekontrakt

- Punkt 9 "Optioner”

Beskrivelse

11.13.950 Midterrabatter Hulgardsvej, opbrydning og bortskaffelse (option 2

21.99.901 Asfalt opbygning (option 2

o . o

25.02.903 Ny midterrabat (@st), Hulgardsvej (option 2
38.21.902 Afmeerkning, Hulgardsvej (option 2
42.11.901 Signalarbejder, Hulgardsvej (option 2

58.10.902 Fremstilling og transport af preefabrikeret helleanlaeg (option 2
58.10.903 Montering af praefabrikeret helleanlaeg

Pris (kr.,
ekskl.

22

<pris>
<pris>
<pris>
<pris>
<pris>
<pris>

<pris>
<pris>
<pris>
<pris>
<pris>
<pris>
<pris>
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Hovedtidsplan

- Ekspropriation forventes i uge 12 2022 (21-25. marts)

. lgangsaetningsfrist 10 arbejdsdage efter ekspropriation (omleegning af trafik + pabegyndelse
af bestemte arbejder)

- Etape S1 forventes at skulle udfgres forceret
- Legbende koordinering med eksterne interessenter

- Absolutte frister:
- Kontrakt 14.01.22
- Projektgennemgang 28.01.22
- Projektering af midlertidige veegge (bod) 25.02.22
- Arbejdsplan (bod) 11.03.22
- Aflevering af etape S1 (bod) 22.07.22 — pga. CHGP
- Slidlagsarbejder feerdiggjort (bod) 30.09.22 = %Vejdirektoratet



SAB SOS

- Trafikale forhold pkt. 3.1.1 — seerlige forhold:
- At signalanleeg er overdraget i henhold til SAB Signalanlaeg

. At Borups Allé sydgaende retning mellem Frederikssundsvej og Hulgardsvej vil veere
speerret i perioden 29. juli til 9. august 2022 i forbindelse med Copenhagen Historic Grand
Prix (begge dage inkl.)

. At indkgrsel fra Hareskovvej til arbejdsomrade (omrade nord) ikke vil veere muligt i perioden
fredag d. 5. august 2022 kl. 11 til mandag d. 9. august 2022 kl. 06 i forbindelse med
Copenhagen Historic Grand Prix. | samme periode skal der opretholdes to spor pa
Hareskovvej i indadgaende retning.

. At helleanlaeg pa Hulgardsvej er omfattet af en mellemfrist, da anleegget skal veere
feerdiggjort og afleveret far afholdelse af Copenhagen Historic Grand Prix

@
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SAB SOS

. At der ggres opmaerksom pa at der i entreprisen indgar 4 signalanlaeg, hvoraf 3
styreapparater er opsat af Dynniq og 1 styreapparat opsat af Swarco.

- AG17.11 Hareskovvej/Utterslevej (Dynniq)

- AG17.09 Frederikssundsvej/Borups Allé (Dynniq)
- AG17.14 Borups Allé, Fodgaengeranlaeg (Dynniq)
. AG21.04 Hulgardsvej/Borups Allé (Swarco)

@
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SAB SOS

- Broer og bygveerker pkt. 3.1.2 — seerlige forhold:

- At for nedbrydning af beskyttelsesbeton samt finfreesning af tunneldaek skal begge tunnelrgr
af Frederikssundsvejstunnelen totalspeaerres far arbejdet pabegyndes. Totalspaerringer skal
udfares i fglgende tidsrum:

- Mandag til fredag: kl. 22.00 til 5.00
- Lgrdag: kl. 22.00 til 8.00
- Sgndag og helligdage: kl. 22.00 til 8.00

. Sa vidt muligt skal arbejdet koordineres sa de naevnte arbejder udfgres pa samme tid i
henholdsvis fase S1 og N2, saledes at antal af totalspeaerringer samt varighed af stgjende
aktiviteter minimeres mest muligt.

- Der kan opnas tilladelse til maks. 14 totalspeerringer.

@
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SAB SOS

- At etape S2 farst tidligst kan opstarte 10. august 2022 efter afholdelse af Copenhagen
Historic Grand Prix.

@
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SAB SOS

- Miljgmaessige forhold pkt. 3.1.4 — seerlige forhold:

. At arbejder i almindelighed skal udfares pa hverdage mellem kl. 07.00 til 19.00 og lgrdage
mellem kl. 08.00 til 17.00. For ansggning om dispensation se "Bygge- og anleegsforskrift i
Kagbenhavn", https://www.kk.dk/artikel/byggearbejde-uden-for-normal-arbejdstid.

. At seerligt stgjende aktiviteter kun ma finde sted pa hverdage mellem kl. 08.00 til 17.00. For
ansggning om dispensation se "Bygge- og anlaegsforskrift i Kgbenhavn",
https://www.kk.dk/artikel/byggearbejde-uden-for-normal-arbejdstid.

- At arbejderne er underlagt krav om begraensning af stgj og vibrationer som anfgrt i SAB —
Arbejdsplads, afsnit 7.

@
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SAB SOS

- Seerlige forhold pkt. 3.1.5:
. At slidlag normalt ikke ma udlaegges far medio april og efter ultimo september

- At ledningsejerne skal have adgang til at etablere, omlaegge eller fijerne ledninger i
entrepriseomradet

. At visse ledningsomlaegninger farst kan paregnes udfart efter en vis varslings- og
arbejdsperiode |f. ledningsprotokollerne

. At der langs arbejdsomradets graenser mod haver opseettes hegn og/eller skeerm — jf. SAB
Arbejdsplads 3.1 senest 2 uger efter etablering af arbejdsomrade,

. At adgang til anstillingsplads pa Borups Allé vil vaere begraenset i perioden 29. juli til 9.
august 2022 (begge dage inkl.), grundet afviklingen af Copenhagen Historic Grand Prix,

. At busholdepladsen i omrade Syd skal veere reammet i perioden 29. juli til 9. august 2022
(begge dage inkl.), grundet afviklingen af Copenhagen Historic Grand Prix.

@
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SAB SOS

- Koordinering og ledningsmgader pkt. 9.2.1.:
- Koordinering af ledningsarbejder
- Varslingsfrister for ledningsejere

- Der henvises i gvrigt til dokument "J _SV-FTUN-ISO _Ledningsregister”

@
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SAB Arbejdsplads

. Arbejder inden for entrepriseomradet pkt. 1.2.1:
- Ledningsarbejder, jf. ledningsprotokol (Der henvises til pkt. 5 i SAB Arbejdsplads)

- Kgbenhavns Kommunes driftsentreprengr etablerer ny 9 m belysningsmast, som erstatning
for eksisterende 24 m belysningsmast, som nedtages i naervaerende entreprise.

- Kgrebaneudbedringer forud for Copenhagen Historic Grand Prix.
- Etablering af bane samt faciliteter for Copenhagen Historic Grand Prix.

- Kgbenhavns Kommunes driftsentreprengr afbryder og tilslutter belysningsmaster efter
naermere koordinering med naerveerende entreprise.

- AFA JCDecaux nedtager og retablerer buslaeskaerm efter neermere koordinering med
naervaerende entreprise.

- Movia's entreprengr opseaetter stoppestedsstander syd for pausebygning efter neermere
koordinering med naervaerende entreprise.
31 % Vejdirektoratet



SAB Arbejdsplads

- Kgbenhavns Kommunes driftsentreprengr for belysning opseetter mast for ruteskilt efter
naermere koordinering med naervaerende entreprise.

- Energinet udfgrer udskiftning af 132 kV kabler mellem Bellahgj transformerstation og
Lindevang Station i perioden august 2022 til december 2023 (formentlig uden for
entrepriseomradet).

. Kgbenhavns Kommune udfarer skolevejsprojekt pa Mellemvangen og Hareskovvej i 2022
(formentlig uden for entreprisecomradet).

- Almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder

@
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SAB Arbejdsplads

- Anstillingsplads pkt. 3.2:

. Mandskabsskure ma ikke placeres saledes, at der er direkte indkig til Bellahgj Friluftsbad.
Alternativt skal vinduer vendende mod friluftsbadet blaendes.

. Mandskabsskure ma ikke placeres saledes, at der er mulighed for indtreengning til Bellahgj
Friluftsbad fra mandskabsskure.

. Indretning af anstillingsplads pa Borups Allé skal i perioden 29. juli til 9. august 2022 (begge
dage inkl.) tilgodese afviklingen af Copenhagen Historic Grand Prix pa fglgende vis:

- Opseetning af tribune samt mobile toiletfaciliteter med tank i forbindelse med afviklingen af

Copenhagen Historic Grand Prix, som angivet pa tegning SV-FTUN-ISO-005-0112. Der vil veere
offentlig adgang til tribune samt mobile toiletfaciliteter.

- Til brug for rednings- og servicekaretgjer skal der friholdes en 3,5 m bred korridor bag om
tribune samt en 3,5 m bred adgangsve] mellem sydlige port og op gennem anstillingspladsen til
svammehallen, som angivet pa tegning SV-FTUN-ISO-005-0112.

@
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SAB Arbejdsplads
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Grand Prix, se SAB Arbejdsplads

@
V Vejdirektoratet



SAB Arbejdsplads

- Anstillingsplads pkt. 3.2:
. Entreprengren skal stille pausefaciliteter til radighed for Movia.

. Faciliteterne skal kunne tilgas af Movias ansatte dggnet rundt i hele entrepriseperioden.

- Krav til modul er angivet i pkt. 3.2

- Renggaring, vinduespolering samt drift varetages af Movia.

- Forbrug af el og vand afregnes med Vejdirektoratet.

@
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Spgrgsmal

Spargsmal til projektet fremsendes jf. BUT pkt. 4.1 til:
udbud@vd.dk

Med kopi til:
Projektleder Kirsten Riis: kiri@vd.dk

@
V Vejdirektoratet


mailto:udbud@vd.dk
mailto:kiri@vd.dk

