
Bilag A1 - Hovedtidsplan Dato:

Ini: JHJN

Emne 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Udbud udsendes

Besigtigelse med de bydende - 16. maj og 18. maj

Spørgefrist  og svarfrist - hhv.  24. maj og 27. maj

Tilbudsfrist - 1. juni

Kontraktindgåelse

Mobilisering

Miljøsanering 

Opsætning af stillads og afskærmning

Reparationer i kælder

Nedbrydning  af beton og betonreparationer, kælder

Betonreparatoiner kælder

Fugtmembran i ismejeri

Opbrydning af klinker 

Klargøring af beton 

Påføring af membran

Udlægning af klinker

Facaderenovering

Fjernelse af vinduer og nedrivning af ydervæg

Klargøring til støbning, forskalling etc.

Støbning af ny ydervæg, påføring af vandtætning, isolering og 

overfladebehandling + Montering af nye vinduesrammer

Montering af vinduer

Isolering af brystninger, maling af facader inkl. påføring af logoer

Øvrige arbejder

Bodsbelagte frister

Reparationer i kælder - 30. september

Fugtmembran i ismejeri - 24. august

Facaderenovering - 24. august

Udbud inkl kontraktskrivning 

Udførelse af arbejder

FLÆSKETORVET 21-75, BETONRENOVERING I KÆLDRE, FACADERENOVE-RING PÅ 2. 

SAL OG FUGTMEMBRAN I ISMEJERI

09-05-2022

Maj Juni Juli August September


