Bilag Al - Hovedtidsplan

SAL OG FUGTMEMBRAN | ISMEJERI

Dato: 09-05-2022
FLASKETORVET 21-75, BETONRENOVERING | KZLDRE, FACADERENOVE-RING PA 2. Ini: JHIN
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Udbud inkl kontraktskrivning

Udbud udsendes

Besigtigelse med de bydende - 16. maj og 18. maj

Spergefrist og svarfrist - hhv. 24. maj og 27. maj

Tilbudsfrist - 1. juni

Kontraktindgaelse

Udfarelse af arbejder

Mobilisering

Miljgsanering

Opseaetning af stillads og afskeermning

Reparationer i kaelder

Nedbrydning af beton og betonreparationer, kaelder

Betonreparatoiner kaelder

Fugtmembran i ismejeri

Opbrydning af klinker

Klarggring af beton

Pafgring af membran

Udlaegning af klinker

Facaderenovering

Fjernelse af vinduer og nedrivning af ydervaeg

Klarggring til stgbning, forskalling etc.

Stgbning af ny ydervaeg, pafgring af vandtatning, isolering og
overfladebehandling + Montering af nye vinduesrammer

Montering af vinduer

Isolering af brystninger, maling af facader inkl. pafgring af logoer

@vrige arbejder

Bodsbelagte frister

Reparationer i kaelder - 30. september

Fugtmembran i ismejeri - 24. august

Facaderenovering - 24. august




