Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Kvt 12022 Kvt 2 2022 Kvt 3 2022 Kvt 4 2022 Kvt 12023 Kvt 2 2023 Kvt 3 2023 Kvt 42
0 jan | feb | mar | apr | maj | jun jul aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun jul aug | sep | okt
1 Nyt ristehus Lillergd 117 dage fr 28-01-22 ma 11-07-22 I 1
2 Byggetilladelse 16 uger fr 28-01-22 to 19-05-22
3 Hering ift. boringer 8 uger ma 31-01-22 fr 25-03-22
4 Udarbejdelse af udbud pa B-entreprise 10 uger fr 18-02-22 to 28-04-22 1
5 Kontrol af B-udbud 2 dage fr 29-04-22 ma 02-05-22 L
6 Tilbudsperiode B-udbud 6 uger on 04-05-22 ti 14-06-22
7 Besigtigelse pa B-entreprise 1 dag ti 10-05-22 ti 10-05-22 1
8 Tilbudsdeadline, B-udbud 1 dag ti 14-06-22 ti 14-06-22
9 Evaluering og kontraktindgaelse, B-entreprise 1 uge on 15-06-22 ti 21-06-22
10 Udarbejdelse af M+E udbud 2 uger ti 03-05-22 ma 16-05-22 3
1 Tilbudsperiode M+E-entreprise 6 uger ti 17-05-22 ma 27-06-22 L 3
12 Evaluering og kontraktindgaelse, M+E-entreprise 2 uger ti 28-06-22 ma 11-07-22 L N
13 Udfgrelse Byg 341 dage on 22-06-22 on 11-10-23
14 Projektering af overbygning fra B-entreprengren 6 uger on 22-06-22 ti 02-08-22 -
15 Tidligst opstart pa bygningsentreprise 1 dag on 14-09-22 on 14-09-22 Y
16 Etablering af underbygning og ledninger 16 uger to 15-09-22 on 04-01-23 L
17 Feerdigggrelse af jernbetonarbejder 0 dage on 04-01-23 on 04-01-23 #/04-01
(dagbodstermin)
18 Leveringstid for dele til overbygning 41 uger on 03-08-22 ti 16-05-23 -
19 Etablering af overbygning (periode kan ogsa bruges 8 uger on 17-05-23 ti 11-07-23
til sidste ledningsarbejder)
20 Omkoblinger 2 uger on 13-09-23 ti 26-09-23 | <
21 Diverse indvendige arbejder afsluttende arbejder 2 uger on 27-09-23 ti 10-10-23 L
(maling-fliser) l
22 Afleveringsdato pa B-entreprise (dagbodstermin) 1 dag on 11-10-23 on 11-10-23
23 Udfgrelse Maskin og el 307 dage ti 12-07-22 on 13-09-23 I 1
24 Udarbejdelse af M+E projekt 10 uger ti 12-07-22 ma 19-09-22 4
25 Leveringstid for udstyr 40 uger ti 12-07-22 ma 17-04-23 -
26 Maskin- og elektrisk installation 6 uger on 12-07-23 ti 22-08-23 L’ 3
27 Test, idriftsaetning og indkgring 3 uger on 23-08-23 ti 12-09-23 i -
28 Afleveringsdato - M+E entreprise 1 dag on 13-09-23 on 13-09-23 L
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