06. Byggesagsbeskrivelse, Novafos Lillered ristehus.docx

Novafos A/S

Lillerad Renseanlag nyt ristehus
Bygningsentreprise

Byggesagsbeskrivelse

Maj 2022
Udarbejdet til: Udarbejdet af:
Novafos EnviDan A/S
Blokken 9 Erkan Can
3460 Birkerad E-mail: erc@envidan.dk

Direkte tlf.: 61 41 09 21

Projektnavn: Novafos Lillerad ristehus
Projektnr.: 1212712

Kvalitetssikring: Christian Folmer Andersen
Side 1 af 30

EnviDan

Fuglebaekvej 1A « DK-2770 Kastrup « Tlf.: +45 32 50 79 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



06. Byggesagsbeskrivelse, Novafos Lillered ristehus.docx

Novafos A/S Lillergd Renseanlaeg nyt ristehus
Byggesagsbeskrivelse Dato: Maj 2022
Revision: Rev. 00
Side: Side 2 af 30
Indholdsfortegnelse
L € ] =] 11 =] o T~ PPN 4
1.1 5o g = oL 1 4
1.2 (oY [=1 o g 101 1= 1 [ ] [P 5
1.3 e o)1= 14T L =] o =] U= e 6
1.4 [ LY < 4 L ) = 7
1.5 o 1 = S PN 8
1.6 Udenlandsk arbejdskraft ....coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ittt teaeeeennnnnaeaaaaes 8
2 1= (=] 1= 3T e 9
2.1 LT T T 9
2.2 3T ] e L =] Y= e 9
2.3 L85 H = = = 10
P S V- WY o] U] -V 1ol = S PSS 10
TR 11
B o (o) 1= =] LT~ PPN 12
4.1 LT T = 12
4.2 GraenSeflader .. .uoneiii i e 12
4.3 Ny byggesagsbehandling......ccoiiiiiiiiiiiii it ettt et et eiiiereeeeeeeean 13
T 2 Y+ = o1 - T L TP 14
5.1 LT T = 14
5.2 BeStemMMELSEr. ..ot 14
5.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen ......ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 14
5.4 Eksisterende forhold ........c.viiniiiiiii 15
5.5 Bygherrens afSatniNger «ooviiiiii i i et e e 15
5.6 Byggepladsfornold. .....uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i it et e e 15
5.7 Byggepladsens faerdselsar@aler. . ...cc..uueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii it ee e eiiiiir e eeaas 16
5.8 Y (00 ) Ao T o] o] - 1o £ o - Ve - PPt 17
T B Ny oY=y o o] 11 - Ve (=] G PP 17
5.10 Tekniske hjalpemidler.....uee ittt e e i ettt eaeeeeaiaiaaaaaas 18
5.11  Saerlige forhold ved bygninger i brug........ccceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii it it eiiiiieees 19
5.12  Vejrligsforanstaltninger ....ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii it e e ettt ettt et teeeaiiaas 19
6. Sikkerhed 0g SUNAhEd .........uiiiiiiiiiiiiiii i i e e ettt ettt et tetaeeeanaaaaaaas 19
6.1 LT T T 19
6.2 Plan for Sikkerhed og SuUNdhed ...t et e 20
6.3 PNy o T=g T 1 1411 P 20

Fuglebaekvej 1A « DK-2770 Kastrup « Tlf.: +45 32 50 79 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



06. Byggesagsbeskrivelse, Novafos Lillered ristehus.docx

Novafos A/S Lillergd Renseanlaeg nyt ristehus

Byggesagsbeskrivelse Dato: Maj 2022

Revision: Rev. 00
Side: Side 3 af 30

7.

8.

9.

OMGIVENAE MILJB .. eettiiiii it et ettt ee ettt eeeaneeeeeaaneeesesanseesessnneesesnnasesesasld

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7T 1T 1] L R
1) PP
KT {071 (o =] .Y A
1) 17 3V . A
Myndighedsforhold ........ooeiiiiiiiiiii i i e e e e eeeeieeeeeenneeeenanneeess 22

Udledningstilladelse ..ooneeeiiiiii it e e i e e e eree e eeneeeeeenneeeeaenne s 22

QT L= £ (=T 1] EY Y X |

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

LT =T = PP K |
5 F o= LT 01 e =] o YA
LT L8 = ] o] =1 P2
ProjektgennemgangsmEde .. ..ovveiiiiiiiiietteeeeiiiiiineeeeeeerereaeenannnnnnneeeeeess. 24
Entreprengrens kontrol og dokumentation ........ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiinnneenee.... 24
N o= o = PPNy 4

Kvalitetssikring efter aflevering. . ...t eeeeiiiiinneeeeeees 27

9.1
9.2
9.3

10.

LTS =T = PP X
I £ 5 PR <
BT L= 5-Ta = PP -
10001200 1 1 T 28

Fuglebaekvej 1A « DK-2770 Kastrup « Tlf.: +45 32 50 79 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



06. Byggesagsbeskrivelse, Novafos Lillered ristehus.docx

Novafos A/S

Lillergd Renseanlaeg nyt ristehus

Byggesagsbeskrivelse

Dato: Maj 2022
Revision: Rev. 00
Side: Side 4 af 30

1. Orientering
Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse - byggesag/R3 2019-05-28 er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse galdende for arbejdet.

| beskrivelserne er bygningsentreprengren angivet som entreprengren. Dette medfg-
rer, at angivet ydelser i narvarende beskrivelse som udgangspunkt er ydelser som
indgar i bygningsarbejderne.

Det er op til entreprengren at placerer ydelserne saledes, at alle beskrevne ydelser
er indeholdt i tilbuddet.

1.1 Byggesagen

1.1.1 Generelt
Projektet omfatter overordnet etablering af ny ristebygning med omkringliggende
terreenbelaegning, samt etablering af ledninger i jord.

Maskin- og elarbejder udfgres i anden entreprise.

Der vil vaere graenseflader - bade fysiske og planlasgningsmaessige til avrige entre-
prise, der skal varetages.

Entreprisen skal udfgres i 2022 og 2023.

Der skal udferes fglgende under naervaerende entreprise:

Byggeplads

Planlagning

Ny underbygning for ristehus, pladsstgbt

Projektering og etablering af overbygning for ristehus, betonelementer
Demontage og nedrivning af eksisterende brande og ledninger

Jord og ledningsarbejder

Befaestning af arealer

Fliser pa gulv og vagge

Maling, lofter, vinduer, dere og porte

Koordinering med M&E-entreprisen

Folgende arbejder er udenfor naervaerende entreprise:

Levering og installation af maskiner og el

1.1.2 Entrepriser/arbejder
Arbejdet udbydes i folgende entrepriser:
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e Bygningsentreprise (narvarende entreprise)
e Maskin- og el-entreprise

Safremt det ikke fremgar af beskrivelse og tegninger, at ydelse eller materiel leve-
res af bygherre, skal de medtages af entreprengren. Det bemaerkes, at alt bade skal
leveres og monteres med mindre, andet er sarligt angivet.

Er materialer angivet "som/tilsvarende” eller ”forhandsgodkendte”, er angivelsen at
betragte som "eller dermed ligestillet”, dvs. norm for art og kvalitet. Hvis andre
ngje tilsvarende materialer gnskes anvendt, skal dette oplyses overfor bygherren,
som kan kraeve prgver forelagt til godkendelse.

Hvor der traffes uforudsete kabler eller ledninger, skal det pagaldende delarbejde
om ngdvendigt standses og tilsynet straks underrettes.

Gennemfgrelsen af projektet skal ske i taet samarbejde og parallelt med @vrig entre-
prengr, driftspersonale samt bygherren og dennes tilsyn, hvorfor der skal paregnes
en del koordinering og visse gener i denne forbindelse. Der kan endvidere i byggefa-
sen ogsa paga andre byggesager pa anlaegget, hvorved der skal tages saerlig hensyn
til disse.

Renseanlaegget vil vaere i drift under byggeriet, og uhindret adgang for driftsperso-
nalet til og fra anlasgget skal sikres i hele byggefasen.

Bygherren har allerede indsendt ansggning om byggetilladelse. | hovedtidsplanen er
der regnet med en sagsbehandlingstid pa 16 uger, hvilket forudsaetter at der forven-
tes at vaere en godkendt byggetilladelse den 19. maj 2022.

Kontrakten for narvaerende entreprise vil farst blive indgaet efter godkendt bygge-
tilladelse fra kommunen.

1.1.3 Bygherreleverancer
Ad stk. 2.

Entreprengrens patale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest 5
arbejdsdage efter modtagelsen.

1.2 Projektorganisation
Bygherre Kontaktperson Entreprisens beliggenhed
Novafos Steffen Hoelstad Lillerad Renseanlasg
Blokken 9 Mobil: 20 75 86 46 Hf. Enghaven 3
3460 Birkerad E-mail: sho@novafos.dk )
3450 Lillered
Radgiver Kontaktperson
EnviDan A/S Projektleder
Fuglebaekvej 1A Erkan Can
2770 Kastrup Mobil: 61 41 09 21
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TIf.: 325079 44 E-mail:erc@envidan.dk
Byggeledelse Sikkerhedskoordinator IKT-leder
PogB
Christian Folmer Andersen | Mikkel Meldhedegaard B&A entreprengr
Mobil: 60 23 83 59 Mobil: 60 23 83 66 Mobil: (udfyldes)
E-mail: cfa@envidan.dk E-mail: mim@envidan.dk | E-mail: (udfyldes)
Fagtilsyn
Bygge- og anlaegsentre- Maskin- og smedeentre- El-, tavleentreprise og SRO
prise prise
Mikkel Meldhedegaard Christian Folmer Ander- El-ingenigr, EnviDan
Mobil: 60 23 83 66 sen defineres senere
E-mail: mim®@envidan.dk Mobil: 60 23 83 59
E-mail: cfa@envidan.dk
1.3 Projektmaterialet
1.3.1 Generelt
Tilbudsgrundlag fremgar af udbudsbetingelserne.
1.3.2 Beskrivelser
Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er det de nyeste og
gaeldende bips B2.xxx for de enkelte entreprisedele der henvises til.
1.3.3 Tilbudsgrundlag

Tilbuddet afgives pa folgende grundlag:

1. Bygherrens udbudsmateriale samt eventuelle rettelsesblade til udbudsmateri-
alet.

2. Bilag til bygherrens udbudsmateriale, herunder byggesagsbeskrivelse, arbejds-
beskrivelse, tegninger og tilbudsliste.

3. ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlaegsvirksom-
hed ", AB18.

4. "Bygningsreglement 2018" fra Bygge- og Boligministeriet

5. El-sikkerhedsloven inkl. bek. Nr. 1082 med gaeldende andringer, samt faelles-

regulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande med

tilfajelse af elforsyningen. Endvidere forsyningsselskabets lokale bestemmel-

ser.

Relevante DS/EN-normer.

Dansk Ingenigrforenings til enhver tid gaeldende normer og forskrifter.

Danske Standarder og IEC standards i relevant omfang.

Gealdende love, bekendtgarelser, regulativer og vedtaegter, herunder ”Kloak-

bekendtggrelsen” og Arbejdstilsynets forskrifter m.v.

10. Forholdene pa stedet, som det er entreprengrens ansvar selv at ggre sig be-
kendt med, herunder mal, koter, pladsforhold, materialer, tilstand,

O 00 N O
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specifikationer og i gvrigt alle forhold, som kan vaere af betydning for gen-
nemfgrelse af projektet.
For arbejdets udfarelse gaelder eventuelle reviderede tegninger eller supplerende
detailtegninger, som senere matte blive udarbejdet af byggeledelsen i samarbejde
med entreprengren, samt entreprengrens eventuelle detail- og pladstegninger, som
er godkendt af byggeledelsen.

Den bydende skal straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet sikre sig, at dette fo-
refindes som angivet i udbudsbetingelserne, herunder kontrollere at samtlige num-
mererede sider i udbudsmaterialet forefindes. Risiko for eventuelt for lavt tilbud
som folge af manglende sider eller tegninger pahviler alene den bydende.

Der udleveres kun det i punkt 1 og 2 angivne materiale til de bydende. @vrigt aftale-
grundlag paregnes kendt.

1.3.4 Tegninger/bygningsmodeller
1.4 Feelles vaerktajer

1.4.1 Bygherreformularer

1.4.2 Digital kommunikation

Al skriftlig kommunikation mellem parterne skal ske elektronisk, som udgangspunkt
via e-mail og skal forega pa dansk. - Hvis projektet indebaerer brug af byggeweb,
skal dette anvendes i aftalt omfang.

1.4.3 Aftalesedler
Aftalesedler pa ekstraarbejder skal godkendes af bygherren inden de kan igangsaet-
tes.

1.4.4 Projektweb

1.4.5 E-mailstandard

Alle e-mails vedr. projektet skal i subjektfeltet maerkes med:
Nyt ristehus, Lillerad: <emnet for mailen>

Emnet for mailen skal vaere kort (max. 50 karakterer) og belyse hvad mailen om-
handler.

Det skal altid tydeligt fremga af mailen hvem der er modtager og afsender, med
navns navnelse, samt formalet med mailen.

Indeholder mailen konkrete opgaver eller spgrgsmal, skal det af mailen fremga, ved
navn navnelse, hvem man forventer skal lgse opgaverne eller besvare spgrgsmalene
samt en deadline for svar eller udfersel af opgaverne.

Veelger man at saette en modtager ”cc”, skal det af mailen fremga hvorfor.
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”Bcc” ma ikke anvendes.

E-mails, der ikke falger disse regler, vil ikke blive accepteret.

1.5 Palaeg
1.5.1 Arbejdsklausul
1.6 Udenlandsk arbejdskraft

Der skal i byggeperioden vaere mindst 1 medarbejder fra entreprengren pa pladsen,
der kan tale og forsta dansk pa professionelt niveau.
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2. Referencer
2.1 Generelt
Ad stk. 1.

Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennaevnte udvalgte refe-
rencer ligeledes gaeldende.

2.2 Bekendtgarelser
Stk. 1. KS-bekendtggrelsen:

Bekendtggrelse nr. 2139 af 21. december 2020 om kvalitetssikring af byggearbejder i
alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Transport- og Boligministeriet.

Stk. 2. BEK om projekterendes og radgiveres pligter:

Bekendtgarelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og radgiveres pligter
efter lov om arbejdsmiljg.

Beskaeftigelsesministeriet.

Stk. 3. BEK om indretning af byggeplads:

Bekendtggrelse nr. 1989 af 9. december 2020 om indretning af byggepladser og lig-
nende arbejdssteder.

Beskaeftigelsesministeriet.

Stk. 4. Vejrligsbekendtgarelsen:

Bekendtggrelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlagsarbejder i perioden 1.
november til 31. marts.

Bekendtggrelse nr. 117 af 5. februar 2013. ”bekendtgarelse om bygherrens pligter”.

Beskaeftigelsesministeriet.

Stk. 5. BEK om st@j pa arbejdspladsen:

Bekendtggrelse nr. 63 af 6. februar 2006 om beskyttelse mod udsaettelse for stgj i
forbindelse med arbejdet.

Beskaeftigelsesministeriet.

Stk. 6. BEK om beskyttelse mod udsaettelse for vibrationer:
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Bekendtggrelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse mod udsaettelse for vibratio-
ner i forbindelse med arbejde.

Beskaeftigelsesministeriet.

Stk. 7 BEK om manuel handtering:
Bekendtgarelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel handtering.

Beskaeftigelsesministeriet.

Stk. 8. BEK om arbejde med stoffer og materialer:

Bekendtggrelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materia-
ler (kemiske agenser).

Beskaeftigelsesministeriet.

Stk. 9. BEK om byggevarer:

Bekendtggrelse nr. 688 af 17. juni 2013 om markedsfaring, salg og markedskontrol
af byggevarer.

Transport- og Boligministeriet.

Stk. 10. BEK om maskiner:
Bekendtggrelse nr. 693 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af maskiner.

Erhvervsministeriet.

ILO-Konvention nr. 94:

Bekendtggrelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Inter-
nationale Arbejdskonference i Geneve i aret 1949 vedtagne konvention om arbejds-
klausuler i offentlige kontrakter.

Udenrigsministeriet.
2.3 Cirkulaerer
2.4 Mal og tolerancer

Entreprengren er selv ansvarlig for opmaling.

Tolerancer ma ikke adderes.
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3. AB18
AB 18 med bygherres tilfgjelser og afvigelser er gaeldende for dette udbud. Se sepa-
rat dokument.
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4, Projektering

4.1 Generelt
Omfang af entreprengrprojektering for den enkelte entreprengr fremgar specifikt af
den enkelte arbejdsbeskrivelse.

4.2 Granseflader

4.2.1 Generelt

Projektering af betonelementer er udbudt til bygge- og anlaegsentreprengren og ud-
fares efter Bips Standard A113, model 4LE. Elementleveranderen laver fugearme-
ringsplaner, elementstatik og elementinddeling og projekterer tag - og vaegelemen-
ter. Elementinddeling, elementstatik og gvrige graenseflader mellem elementer og
kaelderkonstruktionen koordineres med EnviDan for at sikre bygvaerkets stabilitet,
samt baereevne af stabiliserende- og/eller baerende konstruktionsdele. Dele af vaeg-
elementerne hviler pa kaelderkonstruktionen og resten hviler pa fundaments vaegge.

Det pahviler elementleverandgren at medregne laster fra ovenlys, dare, porte, tra-
verskran, udvekslingsbjaelker for ovenlys mm.

Geometri, indstgbningsdele, mm. af elementer udfares pa baggrund af EnviDan til
en hver tid gaeldende tegninger.

EnviDan indhenter dokumentation fra leverandgrer, og sikrer graenseflader. Nar do-
kumentation fra leverandgrer foreligger, samles det i A.2.3.X.

@vrig projektering herunder fundamenter, fundering, samt beregning af pladsstebte
keelderkonstruktioner er udfert af EnviDan som samles i A.2.2.

Projektering af omkoblinger og tilkoblinger pa eksisterende ledninger er udbudt til
bygge- og anlaegsentreprengren.

4,2.2 Projekteringstidsplan
| overensstemmelse med hovedtidsplan skal entreprengren, safremt denne skal ud-
arbejde projektering, udarbejde en samlet projekteringstidsplan, i form af en aktivi-
tetsliste med beskrivelser af de enkelte aktiviteter, raekkefalge, deres varighed og
afhaengighedsfaktorer. Projekteringstidsplanen skal afleveres til bygherres gennem-
syn hvori der skal paregnes 10 arbejdsdage til bygherres gennemgang af projekterin-
gen.

Tidsplanen skal indeholde detaljerede terminer for bygherrens kommentering af re-
spektive afsnit, samt tilstraekkelig tid til entreprengrens efterfglgende indarbejdelse
af bygherrens kommentarer.

4.2.3 Ansvarsforhold og koordinering
Entreprengren har ansvar for projektering af egne arbejder. Entreprengren har det
fulde ansvar for at koordinere arbejderne internt i egen projektorganisation, samt
mod bygherre.
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4.2.4 Forsikring
Se ABR18 med bygherres supplerende vilkar.

4.2.5 Kvalitetssikring
Det pahviler entreprengren, at projekteringsarbejder er kvalitetssikret inden udsen-
delse til bygherre. Bygherre vil kommentere pa de projekterede arbejder, men an-
svaret pahviler alene entreprengren.

4,2.6 Aflevering
Projekteringsmaterialet skal afleveres til bygherre iht. hovedtidsplanen.

Bygherre accepterer lgbende aflevering af faerdigt projektmateriale. Dog skal alt
materiale ved endelig aflevering samles i PDF samt originalt filformat.

Folgende skal som minimum afleveres:

e Konstruktionsberegninger for overbygning

¢ Konstruktionstegninger for betonelementer og tagkonstruktion
¢  Omkoblingsplan

o Detailtegninger for omkobling pa eksisterende ledninger

e Detaljeret arbejdsplan

e Kvalitetsplan

Der skal afleveres et fuldt daekkende projektmateriale inkl. antagelser, beregninger,
rapporter, skitser, tegninger, 3D modeller mv. saledes projekteringen fremstar tyde-
lig og klar for bygherre og evt. tredjepart, som skal gennemse materialet.

For detaljerede krav til de enkelte fagomrader, henvises der til de enkelte arbejds-
beskrivelser.

4,2.7 Projektmangler
Safremt bygherre eller entreprengren konstaterer fejl eller mangler i entreprenar-
projekteringen, skal der snarest efter udfaerdiges en tidsplan for, hvornar disse ar-
bejder er faerdigprojekteret.

4.3 Ny byggesagsbehandling
Entreprengrens projektering udfgres med udgangspunkt i udbudsmaterialet, hvorfor
der ikke skal udfares ny byggesagsbehandling. Safremt der skal udfares supplerende
byggesagsbehandling, udfgres denne af bygherre.
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5. Byggeplads

5.1 Generelt
Pa alle anlaeg skal B&A-entreprengr selv stille med velfaerdsvogn med omklaednings-
, toilet- og badefaciliteter, samt spisepladser.

Se herunder hvilket faciliteter, der findes pa de enkelte anlaeg:

Der er befaestet arealer til radighed til materiel plads.

Disponering af byggepladsarealet skal koordineres indbyrdes mellem B- og M&E-en-
treprengren og dennes eventuelle underentreprengrer. B&A-entreprengren har an-
svaret for denne koordinering og star ogsa med ansvaret for renligholdensen af area-

lerne.
5.2 Bestemmelser
5.2.1 Generelt

B&A-entreprengren med ansvar for det pagaldende arbejde star for ngdvendige til-
ladelser og anmeldelser.

5.2.2 Forsikring
Samtlige selvkarende arbejdsredskaber skal vaere ansvarsforsikrede i henhold til
faerdselsloven. Safremt der ikke er etableret lovpligtig ansvarsforsikring for selvkg-
rende arbejdsredskaber, vil krav om erstatning, som matte opsta i forbindelse med
skader forvoldt af entreprengrens arbejdsredskaber, blive rejst direkte overfor en-
treprengren.

Det forlanges, at entreprengren som minimum har etableret erhvervsansvarsforsik-
ring pa standardvilkar og med standarddaskningssummer ved tingskade og person-
skade. Daekningsbekraftelse skal fremsendes til bygherren inden kontrahering.

Udferes der varmt arbejde, skal det vaere i henhold til DBI vejledning 10, del 1, del
2 og del 3, udgivet af DBI.

5.2.3 Myndighedsforskrifter og -vejledninger

5.2.4 Myndighedstilladelser og -anmeldelser
Inden opstart anmeldes byggepladsen til arbejdstilsynet, da det vurderes at den for-
ventede arbejdsmaengde overstiger 500 mandedage

5.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen
B&A-entreprengrens faste pris er baseret pa byggepladsen, som den henligger ved
besigtigelsesmgdet.
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B&A-entreprengrer skal foretage en registrering af de bygningsdele, tekniske instal-
lationer samt beplantninger, der findes i eller graenser op til det arbejdsomrade, der
er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal vaere registreret fgr arbejdets pabe-
gyndelse.

Arbejderne skal gennemferes samtidig med at renseanlaegget fortsat er i drift. B&A-
entreprengren skal respektere de arbejdsrutiner, der er forbundet med drift af ren-
seanlaegget.

5.4 Eksisterende forhold
De eksisterende forhold pa byggepladsen fremgar af tegningsmaterialet. Der vil
vaere mulighed for at besigtige anlaegget i tilbudsperioden. Det anbefales de by-
dende at besigtiger omradet, idet det er B&A-entreprengrens ansvar at have gjort
sig bekendt med de eksisterende forhold forud for afgivelse af tilbud.

Bygherren betaler ikke for retablering af overgravede forsyningsledninger mv., som
er vist pa tegninger eller markeret med afdackningsband. Segning efter viste eksiste-
rende forsyningsledninger, evt. ved handgravning, udfgres i forngdent omfang og
skal vaere indeholdt i tilbuddet.

5.5 Bygherrens afsaetninger
Afsaetning ikke nadvendige for disse arbejder

5.6 Byggepladsforhold
5.6.1 Generelt
5.6.2 Aflasning

B&A-entreprengren forestar den daglige abning kl. 7:00 og aflukning kl. 17:00 af
byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflasning af dgre og porte.

Udlevering af nggle skal koordineres med driften af anlaegget.

5.6.3 Vagtordning
Safremt entreprengren gnsker en vagtordning, varetages denne af entreprengren, og
omfatter skurby og byggeplads.

5.6.4 Tyverisikring
Tyverisikringen varetages af entreprengren, og omfatter skurby og byggeplads.

5.6.5 Skiltning
Bygherre foranstalter opsatning af faelles byggepladsskilte pa anlaegget.

Entreprengren leverer og opsaetter fglgende skilte i faelles fardsels- og arbejdsom-
rader ved byggeriets start og fjerner dem ved byggeriets afslutning:

e Skilte med teksten ”Hjelm pabudt”.
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e Skilte med teksten ”Sikkerhedsfodtgj pabudt”

e Skilte med teksten "Uvedkommende ingen adgang”.

e Skilte for forbindsstoffer, gjenskyl, telefon, brandmateriel, kemiske - og ek-
splosionsfarlige stoffer.

o Skilt med information om alle entreprengrerne med angivelse af telefon- og
CVR-nummer, samt skilt med information om bygherren og radgivere med an-
givelse af telefon- og CVR-nummer.

Alle bygvaerker skal monteres med et skilt, til brug for bade byggeplads og efter af-
levering. Derudover skal der i alle rum i bygvaerker monteres et skilt med navn pa
rummet.

5.6.6 Afgraensning
Opmarksomheden henledes pa, at renseanlaegget skal vaere i drift i hele byggeperi-
oden. Der skal derfor regnes med en del trafik pa hele omradet og arbejde som pa-
virker driften skal planlaegges i god tide.

5.6.7 Indhegning
Eksisterende renseanlaeg er indhegnet. Ved opstart udleveres nagle til entrepreng-
ren mod skriftlig kvittering.

B&A-entreprengren sgrger for midlertidige afspaerringer i omrader, hvor der er ned-
taget gelaender. Dette gaelder ogsa for gelaender nedtaget af gvrige entreprengrer
for at muliggere deres arbejder.

B&A-entreprengren afmaerker byggepladsomrade.
5.7 Byggepladsens faerdselsarealer

5.7.1 Parkering
Privat parkering anvises af driftspersonalet.

5.7.2 Belysning af faerdselsarealer og skurby
B&A-entreprengren etablerer, vedligeholder og nedtager belysning af faerdsels- og
byggepladsarealer.

B&A-entreprengrer sikrer, at faerdselsarealer pa byggepladsen belyses fra lysmaster.

Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelaeer samt af kontakture med degn- og
ugeprogram og gangreserve. Elforbruget til belysning af faerdselsarealer betales af
bygherren.

5.7.3 Oprydning og renhold af faerdselsarealer
B&A-entreprengren renholder faerdselsarealer i bygningen for stav og lignhende, som
ikke kan henfgres til en bestemt underentreprengr. Dette skal ske minimum en gang
om ugen.
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5.8 Skurby og oplagsplads

5.8.1 Skurforhold
B&A-entreprengren skal anstille skurvogne til egne ansatte med toilet, bad, handva-
ske, omkladningsfaciliteter samt spiseplads.

5.8.2 Oplagsplads
Indenfor hegnet iht. naermere aftale med tilsynet.

Udstyr til montage skal farst leveres pa anlasggene umiddelbart fgr montage.

Der findes ikke mulighed for flere maneders lagerplads pa de enkelte renseanlaeg.

5.8.3 Affaldshandtering og affaldscontainer
B&A-entreprengren sgrger for opstilling, maerkning med affaldsfraktioner og tem-
ning af affaldscontainere i byggeperioden samt efterfalgende fjernelse.

Sortering og deponering af affald skal fglge retningslinjerne galdende i de pagael-
dende kommuner.

Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere - herunder milje-
og affaldsafgifter - afholdes af entreprengren.

5.8.4 Belysning i skurby og pa oplagsplads
B&A-entreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning med minimum 25
lux pa faerdselsarealerne, i skurby og pa oplagsplads.

5.8.5 Oprydning i skurby og pa oplagsplads
| faellesomrader er entreprengren ansvarlig for oprydning og renhold.

5.9 Arbejdsomrader

5.9.1 Afdaekning af huller i arbejdsomrader
B&A-entreprengren afdaskker eller afspaerrer alle huller pa byggepladsen, hvor der
er nedstyrtningsfare. Hvis hullerne anvendes til adgang, afspaerres hullet med udfe-
relse af hand-, knae- og fodliste. Midlertidige afspaerringer og afskaermninger skal
vedligeholdes til permanente lgsninger er monteret.

5.9.2 Etablering af raeekvaerk i arbejdsomrader
B&A-entreprengren leverer, opsatter, vedligeholder og fjerner trapper, raekvaerker
og gangbroer langs faelles faerdselsarealer.

De enkelte entreprengrer sgrger for raekvaerker pa egne arbejdsplatforme, stilladser
og stilladsdaek, mv.
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5.9.3 Belysning i feelles arbejdsomrader
B&A-entreprengren leverer, etablerer, vedligeholder og nedtager belysning pa faerd-
selsarealer pa byggepladsen. Elforbruget til belysning afholdes af bygherren. Der
skal anvendes lyskilder med lavest mulige forbrug og vaere tidsstyret.

5.9.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsomrader

5.9.5 Oprydning og renhold i arbejdsomrader
B&A-entreprengren renholder faerdselsarealer i bygning(-er) for jord, stev, affald og
lignende, som ikke kan henfares til en bestemt entreprengr. Der skal vaere en daglig
renholdelse og renggring en gang om ugen.

5.10 Tekniske hjelpemidler

Alle entreprengrer skal sgrge for egne tekniske hjalpemidler.

Arbejdet skal tilrettelaegges sa tekniske hjaelpemidler kan anvendes alle steder hvor
det er ngdvendigt.

5.10.1 Forsyning til byggeplads
5.10.2 Generelt
5.10.3 Interimslukning

Den enkelte entreprengr sgrger selv for at levere, montere, vedligeholde og fjerne
interimsaflukning af abninger i bygningen. Interimsaflukningen skal sikre, at der ikke
kommer stgv, mv. til den gvrige del af bygningen.

5.10.4 Forstehjaelpskasser
B&A-entreprengren skal levere og vedligeholde fgrstehjaelpskasser med gjenskyller
til brug for alle entreprengrer i hele byggeperioden.

5.10.5 Brandslukningsmateriel
Der findes brandslukningsmateriel pa anlaeggene.

5.10.6 Vand og afleb
Der findes drikkevand pa anlaegget. Entreprengrerne skal selv foranstalte nadvendig
byggevandstilslutning af hensyn til byggepladsens drift.

Forsyningerne etableres i frostsikker udfarelse, hvis de efter tidsplanen skal opret-
holdes i vinterhalvaret.

Vandforbrug og vandafledningsafgift betales af bygherren svarende til det for entre-
prisens almindelige byggepladsforbrug.
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5.10.7 El
B&A-entreprengren tilslutter, opstiller, vedligeholder og nedtager byggestreamstavler

til brug pa hele byggepladsen.
Elforbrug betales af bygherren.

5.11 Saerlige forhold ved bygninger i brug

5.11.1 Generelt
Arbejde ma tidligst pabegyndes kl. 7:00, og det skal afsluttes senest kl. 17:00

Varktoj skal vaelges saledes, at dette giver faerrest mulige gener for eventuelle be-
boere/ansatte med hensyn til staj, vibrationer, stav og emissioner.

5.12 Vejrligsforanstaltninger

5.12.1 Generelt
Tilbudspriserne skal indeholde alle udgifter forbundet med arstids- og vejrligsbe-
stemte foranstaltninger i perioden 1/1-31/12. Vejrligsforanstaltninger, herunder i
vinterperioden, skal saledes udfgres af entreprengren indenfor tilbudspriserne - dvs.
uden krav om ekstrabetaling.

5.12.2 Vintermeader
Behandles pa byggemade.

6. Sikkerhed og sundhed
6.1 Generelt
6.1.1 Organisation

Byggesagens parter er fglgende:

Bygherre: se afsnit ”1.2. Projektorganisation”
Byggeledelse: se afsnit ”1.2. Projektorganisation”
Sikkerhedskoordinator: ”1.2. Projektorganisation”

Fagtilsyn: se afsnit ”1.2. Projektorganisation”

6.1.2 Byggepladskoordinering

6.1.3 Sikkerhedsmgader
Der afholdes et indledende sikkerhedsmgde med deltagelse af alle entreprenarer,
der har eller far opgaver pa entreprisen.
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Der afholdes sikkerhedsmader minimum hver anden uge eller efter behov, disse bli-
ver afholdt i forlaengelse af byggemgader.

Alle entreprengrer der er pa byggepladsen, er forpligtiget til at deltage i sikkerheds-
maderne.

6.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed
Der henvises til saerskilt dokument omkring Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Bygherre overdrager rollen som arbejdsmiljgkoordinator til radgiver. Bygherre over-
drager hermed sine forpligtelser efter lovbekendtgerelse nr. 1554 af 27.12.2019 om
arbejdsmilje § 37 med tilhgrende bekendtggrelse nr. 117 af 5. februar 2013 om byg-
herrens pligter til radgiveren.

Der henvises til separat plan for sikkerhed og sundhed.
6.3 Arbejdsmiljo

6.3.1 Generelt
Entreprengren skal sikre, at de personer, der som folge af deres arbejde eventuelt
kommer i bergring med spildevand/slam, er vaccineret efter Arbejdstilsynets for-
skrifter. Ligeledes skal de enkelte entreprengrer sikre, at der anvendes hjelm, sik-
kerhedsfodtaj mv. i henhold til Arbejdstilsynets forskrifter.

Det er entreprengrens ansvar, at alle udgravninger myv. sikres forsvarligt mod sam-
menstyrtning og afskarmes forskriftsmaessigt.

Det pahviler B&A-entreprengren at varetage sikkerheden for alle faellesomrader,
hvilket i praksis vil sige hele entrepriseomradet og specielt falgende omrader og
feelles installationer:

e Adgangsveje, herunder trapper ned i udgravninger samt hen over bassiner og
kanaler i drift.

e Interimsveje

e Anstillingsarealet

e Vandinstallationer

e El- installationer

e Stilladser

e Omrader hvor der evt. arbejdes med sundhedsfarlige stoffer.
Det skal bemaerkes, at det pahviler andre leverandgrer, der udfgrer arbejder eller
opstiller installationer f.eks. skure indenfor et faelles omrade, at varetage sikkerhe-
den i forbindelse hermed.

Det pahviler B&A-entreprengren at sgrge for de fornadne midler til farstehjaelp i
ulykkestilfaelde. Disse midler kan benyttes af alle beskaeftigede pa pladsen, og de
skal vaere anbragt let tilgaengeligt.

Overdragelse af pligter til varetagelse af sikkerhed til anden end B&A-entreprengren
kan kun ske efter godkendelse pa et sikkerhedsmade.

Alle udgifter i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger skal vaere
indeholdt i tilbuddet.
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Alle entreprengrer skal meddele bygherren, hvornar eventuelle underentreprengrer
starter pa byggepladsen.

Entreprengrerne udbedrer mangler for egne underentreprengrer, dette er bygherren
uvedkommende.

Tekniske hjaelpemidler skal anvendes, hvor det er muligt.

Det henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed.

6.3.2 Begraensning af stojgener
Det er den enkelte entreprengrs ansvar at sikkerhedsforanstaltninger ifm. stajende
arbejde, er til radighed i henhold til arbejdstilsynets forskrifter.

6.3.3 Begransning af skader og gener fra vibrationer
Det er den enkelte entreprengrs ansvar at sikkerhedsforanstaltninger ifm. vibrations
arbejde, er til radighed i henhold til arbejdstilsynets forskrifter.

6.3.4 Begransning af stovgener
Det er den enkelte entreprengrs ansvar at sikkerhedsforanstaltninger ifm. stavende
arbejde, er til radighed i henhold til arbejdstilsynets forskrifter.

6.3.5 @vrige sikkerhedsregler
Entreprengrerne skal indordne sig under de sikkerhedsregler, der gaelder for rense-
anlaegget, bl.a. Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om klo-
akarbejder med andringsbekendtggrelse nr. 9 af 14. januar 1988.

Entreprengrerne skal tillige respektere kravet om, at der ikke ma anvendes ild samt
tobaksrygning indenfor ATEX-omrader.
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7. Omgivende miljo

7.1 Generelt
Arbejdet skal planlaegges sa pavirkningerne af det omkringliggende miljg mindskes.
Opmarksomheden skal sarligt henledes pa at adgangsvejen til renseanlaegget i hele
byggeperioden skal kunne benyttes og derfor ikke kan benyttes til parkering mv.

Der skal tages starst muligt hensyn til driftspersonalets driftsrutiner i forbindelse
med drift af renseanlaegget.

7.2 Stoj
Minimeres ved tilrettelaegning af arbejdet, afdakninger og stajsvage maskiner og
redskaber.

7.3 Vibrationer

Minimeres ved tilrettelaegning af arbejdet, afdakninger og vibrationssvage maskiner
og redskaber.

7.4 Stov
Minimeres ved tilrettelaegning af arbejdet, afdakninger og lidt stevende maskiner
(f.eks. vadskaerende) og redskaber.

7.5 Myndighedsforhold

Der forventes ikke at vaere myndighedsforhold under naervaerende entreprise.

7.6 Udledningstilladelse
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8. Kvalitetsledelse

8.1 Generelt
Uafhaengigt af entreprengrernes egenkontrol vil bygherren lade udfere tilsyn. Tilsy-
net skal have adgang til entreprengrernes lagre og produktionssteder, og have lejlig-
hed til at foretage det gnskede tilsyn og gennemga entreprengrernes kontroldoku-
mentation.

Entreprengrerne skal vederlagsfrit stille mandskab til radighed for bygherrens tilsyn.

Entreprengrerne ma ikke forudsaette, at tilsynsaktiviteter kan traede i stedet for en-
treprengrens egne kontrolaktiviteter.

Det er entreprengrernes ansvar at udarbejde og ajourfere et kvalitetsstyringssy-
stem, der handterer alle underentreprengrer, underradgivere, leveranderer mv. un-
der hele projektet. Entreprengrerne skal vaere opmaerksomme pa, at der i arbejds-
beskrivelserne forekommer specifikke kvalitetssikringskrav.

Entreprengrerne skal kvalitetssikre samtlige ydelser i hele entreprisen, i henhold til
retningslinjerne i gaeeldende standarder for kvalitetsstyring, samt falge de krav der
stilles til kvalitetsstyringssystemet og kontrolaktiviteterne, jf. Bekendtgarelse om
kvalitet, OPP og total-gkonomi i offentligt byggeri, samt krav i naervaerende afsnit.

Inden entreprengrerne fremsender dokumentationsmateriale for bygherrens kom-
mentarer, skal entreprengrerne udfere kvalitetssikring og kontrol af eget dokumen-
tationsmateriale, for eftervisning og opfyldelse af bygherres og myndighedernes
krav. Kvalitetssikringen skal dokumenteres og vedlasgges det fremsendte dokumen-
tationsmateriale.

Alle udgifter som er forbundet med udarbejdelse af kvalitetsstyringssystemet, og
gennemfarelse af kvalitetsstyringen, skal vaere indeholdt i entreprengrernes tilbud.

Det er entreprengrernes ansvar at underentreprengrer, underleverandgrer og tekni-
ske konsulenter, ligeledes overholder kravene til kvalitetsstyringen, der er indeholdt
i entrepriseaftalen.

Kvalitetssikring optages som et saerligt punkt pa byggemader og byggemaderefera-
ter.

Manglende kontrol, eller dokumentation, under anlagsforlgbet vil blive betragtet,

som en ikke opfyldt del af entreprengrens arbejde, og vil bl.a. medfgre, at udbeta-
linger til entreprengren ikke vil finde sted, far forholdet er bragt i orden uden eks-
traudgifter for bygherren. Manglende opfyldelse af kvalitetssikringen betragtes som
en vaesentlig mangel.

8.2 Byggemader
Byggemader skal afholdes hver 2. uge i udfgrelsesfasen, med deltagelse af bygherre.
Der er madepligt for alle indkaldte til byggemgderne, og det forventes at entrepre-
ngrer som minimum stiller med sin byggeledelse, inkl. relevante underentrepreng-
rer, radgivere, leverandgrer til disse mader, nar disse udfgrer arbejde pa pladsen.
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8.3 Kvalitetsplan
Entreprengrerne skal udarbejde en kvalitetsplan. Kvalitetsplanen, ogsa kaldet kvali-

tetsaktivitetsplanen, skal omfatte folgende emner:

e Organisation af entreprisen

e Dokumentstyring

e Styring af indkeb

o Kvalifikationer

e Procesgranskning

e Kontrol

e Krav til underentreprengrer og leverandarer

e Handtering af fejl og mangler

e Handtering af afvigelser fra projektmaterialet

e Projektering
Senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgaelse skal B&A-entreprengren fremsende
kvalitetsplanen til byggeledelsen.

8.4 Projektgennemgangsmgde
Udover opstartsmade og projektgennemgangsmade skal der inden opstart pa hvert
anlaeg holdes to koordineringsmader, der afholdes hhv. 4-6 uger fgr og 2 uger for.

Ved madet deltager entreprengrer, driften og tilsynet.
8.5 Entreprengrens kontrol og dokumentation

8.5.1 Generelt
Entreprengrerne skal orientere bygherre om alle underentreprengrer i henhold til AB
18 § 8, stk. 3 og om alle leverancer. Entreprengrerne skal ved bygherres foresparg-
sel fremsende dokumentation for pagaeldendes kvalifikationer i forhold til udfarel-
sen af planlagte opgaver.

8.5.2 Styring af udferelsesdokumenter
Der skal labende uploades til eget arkivsystem.

8.5.3 Arkivering af dokumentation
Entreprengrerne skal ved arbejdets start, etablere et arkiveringssystem, som skal
vedligeholdes i hele udfgrelsesperioden.

Systemet skal omfatte al dokumentation omhandlende entreprisens gennemfarelse
og kvalitetsstyring. Dokumentationen skal ligeledes indeholde delarbejder/leveran-
cer fra underentreprenarer og/eller leverandgrer.

Arkivet skal som min. indeholde:

e Kvalitetsplan

e Lgbende dokumentation af kvalitetskontrollen inkl. fejl og mangler konstate-
ret af entreprengrernes egenkontrol

e Byggemgdereferater

o Aftalesedler og aconto begaeringer
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e Alt korrespondance mellem bygherretilsyn og entreprengren
Det skal vaere muligt entydigt at konstatere blandt andet:
e hvornar og fra hvilken leverandgr (herunder ogsa entreprengrens egen virk-
somhed) en leverance er modtaget
¢ at handtering og indbygning er sket i overensstemmelse med leverandgrens
anvisninger
e hvor i entreprisen, at leverancen er indbygget
Arkivet skal vaere velordnet og komplet, sa bygherretilsynet uden besvaer, kan kon-
trollere den udferte kontroldokumentation.

Ved arbejdets afslutning skal bygherretilsynet have lejlighed til at gennemga arki-
vet. Der skal afleveres et saet kopier af den dokumentation, bygherretilsynet matte
gnske. Bygherretilsynet skal under hele projektet have adgang til arkivet for kon-
trol.

8.5.4 Kontroldokumentation
Entreprengrerne skal udarbejde kontrolplaner for alle egne arbejder.

Hver entreprengrs kontrolafsnit skal opdeles efter fglgende kontrolaktiviteter:

Modtagekontrol
Udfarelseskontrol
Slutkontrol
Aflevering

Installationsvejledninger for udstyr skal uploades i en selvstandig mappe. Bygherre
skal have adgang til disse vejledninger senest 10 arbejdsdage far montering.

Vaesentlige skjulte bygningsdele fotograferes digitalt inden stgbning, lukning etc.
som dokumentation for, at arbejdet er udfert iht. projektangivelser. Entreprengren
skal til enhver tid pa bygherrens anmodning dokumentere, at Entreprengrens egen-
kontrol udfgres ved fremlaeggelse af den beskrevne dokumentation.

Kontroldokumentation skal afleveres i 1 eksemplar + 1 elektronisk senest 10 dage for
afleveringsforretningen.

8.5.5 Bygherrens kontrol
Bygherretilsynet vil, uafhangigt af entreprengrens kvalitetsstyring, ved tilsyn fore-
tage stikprgvevis kontrol med materialerne, arbejdets udfgrelse, og med entrepre-
ngrens kontrolaktiviteter.

Bygherretilsynet fritager ikke entreprengren for at have det fulde ansvar for arbej-
dets korrekte udfarelse, for kontrollen heraf og for dokumentation af kvalitetskrave-
nes opfyldelse.

Bygherretilsynet skal have fri adgang til arbejdspladsen og til entreprengrens lagre
og produktionssteder, samt have lejlighed til at foretage den gnskede kontrol, her-
under ogsa gennemgang af entreprengrens kontroldokumentation.

Der skal veere tilsvarende adgang hos underentreprengrer og materialeleverandarer.
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8.5.6 D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal afleveres mindste 10 arbejdsdage inden afleveringsforret-
ningen for hvert anlaeg.

For alle materialer og materiel til indbygning, skal der foreligge produktdokumenta-
tion.

Al dokumentation, der kraeves leveret og som ikke er kontroldokumentation, arkive-
res i D&V-dokumentationen.

Hvor der er stillet krav om, at en dokumentation skal leveres til byggeledelsen, skal
et tilsvarende dokument arkiveres i D&V-dokumentationen.

Produktdokumentation, der skal leveres for hvert anlag skal indeholde fglgende:

e Emne

¢ Navn, adresse, e-mail og telefonnummer pa leverander
o Materialespecifikation/fabrikat/type og farve

e Renggringsmetode og -midler

e Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger

e Forslag til vedligeholdelsesinterval

e Fremgangsmade ved eventuel udskiftning

e Brugsanvisning

e ”som udfert” tegninger

e GIS data

Der er i udbuddet udarbejdet udbudstegninger for naervaerende projekt. Disse over-
tages af entreprengrerne ved opstart af projektet og ajourfgres under hele projek-
tet for egne arbejder. Afslutningsvis afleveres ”som udfert” tegninger som en del af
den komplette dokumentation. Dette udfgres af den enkelte entreprengr for egne
arbejder. Dette afleveres bade i redigerbart format og pdf.

Aflevering af data fra landmaler
Herunder er beskrevet, hvordan filstrukturen skal opbygges for de data, der skal af-
leveres til Novafos.

Aflevering skal ske til bestilleren af opgaven og i mappen med fglgende struktur:
v Stednavn_sagsnummer_dato
1_XML_filer
v 2_Opmalinger
1_@vrige_kabler
2_Malepunkter

3.KS

NB: Sagsnummer er Novafos sagsnummer.
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XML-filer
Afrapportering af knude- og ledningsregistreringen skal ske pa DANDAS XML-format
(version 2.5.2).

De afleverede data skal overholde de generelle standarder samt krav beskrevet i
narvaerende vejledning.

Registreringen skal afleveres digitalt. XML-filerne deles i 2 filer, som navngives jf.
nedenstaende:

1. Sagsnummer-Knuder.xml
2. Sagsnummer-Ledninger.xml

Opmalinger
Denne mappe bruges til afrapportering af data, som ikke indgar i DANDAS-formatet
og XML-filerne.

Aflevering af opmaling af gvrige kabler skal ske som beskrevet i sarskilt vejledning
for opmaling af gvrige kabler.

KS-materiale og som udfert
Kontrol af opmalinger og hvad der er malt, samt aflevering af ”som udfert” tegnin-
ger. Herunder bade ledningsnettet og tegninger over evt. enkelte bygvarker.

”Som udfert ”-tegningerne skal afleveres digitalt som DWG-fil og en pdf. DWG-
tegningen skal afleveres i AutoCad version 2013-2017.

Som udfart tegningen skal vise malte med et X og koten som tekst. Bundkoter, daek-
selkoter og terraenkoter i brande skrives pa som-udfert tegningen i en tekst. Led-
ningskoter (ind-/udlgb) angives pa ledningerne med tekst.

Pa tegninger af bygvaerker paferes alle malte koter.

8.6 Aflevering
Den tekniske mangelgennemgang udferes 5 arbejdsdage inden afleveringsforretnin-
gen.

8.7 Kvalitetssikring efter aflevering

Entreprengrens mangelafhjaelpning efter aflevering er underkastet de samme betin-
gelser for kvalitetssikring som de gvrige arbejder.

Fuglebaekvej 1A « DK-2770 Kastrup « Tlf.: +45 32 50 79 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



06. Byggesagsbeskrivelse, Novafos Lillered ristehus.docx

Novafos A/S Lillergd Renseanlaeg nyt ristehus
Byggesagsbeskrivelse Dato: Maj 2022
Revision: Rev. 00
Side: Side 28 af 30
9. Tidsstyring
9.1 Generelt
Der henvises til Hovedtidsplanen.
9.2 Tidsplan
Der henvises til hovedtidsplanen i udbuddet samt til entreprisekontrakten, hvor
bodsbelagte termin er defineret som ”Afleveringsdato for B-entreprise”.
9.3 Vejrligsdage
10. Omkobling

/ +18,00 %o
DNIDE10

B&A-entreprengren deltager i omkoblingsarbejdet for egne arbejder og skal have
disse arbejder medregnet i tilbuddet. Ansvarlig for arbejderne fremgar af omkob-
lingsplanen.

Herunder er den overordnede plan for omkobling beskrevet:
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Nar fundamentet for den nye ristebygning er faerdig og riste og skodder/spjaeld er
etableret, kan omkoblingen pabegyndes.

Helt overordnet vil det vaere en stor fordel, hvis omkoblingerne kommer til at forega
i en tervejrsperiode.
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Ad U3+U5+U4: 2 x @800 afleb mod regnvandsbassinerne

Farst etableres den nye ledning fra ristehuset mod regnvandsbassinerne.

Samtidig med at den bliver etableret, laegges @225-returledningen samtidig i samme
trace.

Nar fundamentet i den nye ristebygning er faerdigt, tilsluttes den nylagte ledning og
den anden @800-aflgbsledning fra ristebygningen skares ind pa den eksisterende
@800-overlgbsledning.

Ad 11+12: Tillgb 2 x @800 fra @1600

etableres de 2 rgrstykker fra @1600-rgrlageret. Den farste bliver fra brgnden
DNMO0400. Den anden bliver etableret direkte pa regrlageret, der formentlig pa det
pagaldende sted (efter branden DNM0400) er konet ned til @800.

Rarene skal fgres under det eksisterende @400-rgor.

Den eksisterende @800-overlabsledning mellem de nye tillgbs- og aflgbstilslutninger
lukkes af og kan fjernes, hvis ikke man gnsker et "dedt” rgr i jorden.

Ad U2: Nadoverlgb fra finristen @600

Herefter tilsluttes ngdoverlgbet fra finristen til det eksisterende @600-overlgbsror.
Det skal tilsluttes saledes, at det eksisterende ror fortsat kan benyttes til overlabs-
ror fra samlebrgnden DNI0405. | forbindelse med tilslutningen haeves overfaldskan-
ten i samlebrgnden DNIO405 for at sikre mod oversvemmelser i den udgravede
grube, hvori den nye tilslutning etableres.

Ad 13: "Hovedledning” fra samlebrgnd DNI0405 til ny ristebygning

Efter overfaldskanten i DNI0405 etableres den nye @800 hovedledning til ristehuset,
hvor den eksisterende @600-overlgbsledning i dag er tilsluttet.

@600-rgret mellem de nye tillabs- og aflgbstilslutninger lukkes af og kan herefter
fjernes, hvis man ikke gnsker at have et "dadt” rar liggende.

Indtil dette punkt lgber det indkomne spildevand i den saedvanlige vej ind til rense-
anlaegget.

Ad U1: Etablering af ny 8800 ledning fra ristehus til sandfang

@800-rgrledningen fra det nye ristehus etableres frem til brenden foran det eksiste-
rende ristehus DNI0200.

Den normale afgang mod eksisterende ristehus i samlebrgnden DNI0405 afspaerres og
al spildevand ledes over i det nye ristehus. Herefter sendes det ristede spildevand
ud i sparebassinerne, mens den sidste omkobling foregar.
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Den eksisterende brand DNI0200 foran ristehuset graves op og fjernes, og rgrlednin-
gen fra det nye ristehus forlaenges ind til kanalen i det gamle ristehus.

Rarstykkes mellem samlebrgnden DNI0O405 og DNI0200 lukkes af og kan herefter fjer-
nes, hvis man ikke gnsker at have et ”dedt” rer liggende.

Herefter kan der igen dbnes for den normale @800-driftsledning og spildevandets
vej vil vaere gennem det nye ristehus.
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