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Naervaerende projektredeggrelse er udfgrt med baggrund i SBI-anvisning 271.
1. Bygveerk

1.1 Bygvaerkets art
Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag afsnit 1.1.1.

1.2 Bygvaerkets opbygning
Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag afsnit 1.1.2.

1.3 Byggeprojektets forlgb
Projektering og udbud fra primo 2022 til byggeopstart i andet kvartal 2022. Forventelig byggeperi-
ode ca. 1,5 ar.

2. Organisation

2.1 Organisationsstruktur
Byggeriet er udbudt i 3 entrepriser:

Bygge- og anlaegsentreprise, indeholdende alle fag til udfgrelse af bygnings- og anlaegsar-
bejder.

Smede- og maskinentreprise.

El-entreprise.

Byggeriet er for Novafos A/S projekteret af EnviDan, som er bygvaerksprojekterende.

Der er udfgrt geotekniske boringer med tilhgrende rapport. Geotekniske undersggelser er udfert af
GEO.

2.2 Fordeling af projektering
Projektering af betonelementer er udbudt til bygge- og anlaegsentreprengren og udfgres efter Bips
Standard A113, model 4LE. Elementleverandgren laver fugearmeringsplaner, elementstatik og ele-
mentinddeling og projekterer tag - og vagelementer. Elementinddeling, elementstatik og gvrige
graenseflader mellem elementer og kaelderkonstruktionen koordineres med EnviDan for at sikre byg-
vaerkets stabilitet, samt baereevne af stabiliserende- og/eller barende konstruktionsdele. Dele af
vaegelementerne hviler pa kalderkonstruktionen og resten hviler pa fundaments vaegge.

Det pahviler elementleverandgren at medregne laster fra ovenlys, dere, porte, traverskran, udveks-
lingsbjaelker for ovenlys mm.

Geometri, indstgbningsdele, mm. af elementer udfgres pa baggrund af EnviDan til en hver tid gael-
dende tegninger.

EnviDan indhenter dokumentation fra leverandarer, og sikrer graenseflader. Nar dokumentation fra
leverandgrer foreligger, samles det i A.2.3.X.

@vrig projektering herunder fundamenter, fundering, samt beregning af pladsstgbte kaelderkon-
struktioner er udfert af EnviDan som samles i A.2.2.

Fuglebaekvej 1A, 1. sal « DK-2770 Kastrup « Tlf.: +45 32 50 79 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



Maj 2022

2.3 Fordeling af udferelse

Se afsnit 2.2.

3. Projektering

3.1

Opbygning af dokumentation

Dokumentationen opbygges efter principperne i SBI-anvisning 271.

3.2 Dokumentation af konstruktionsafsnit
Dokumentationen af hvert konstruktionsafsnit opbygges efter nedenstaende inddeling og navngiv-
ning: Den relevante information til beregning af hvert konstruktionsafsnit findes i A1 og A2.1.
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Benaevnelse

Beskrivelse

Ansvarlig for Projektering

Bemaerkninger

A1 Konstruktions-
grundlag

EnviDan.

ninger bygvaerk

A2.1 Statiske bereg-

Statiske beregnin-
ger for kalderkon-
struktion mm.
(konstruktionsaf-
snit) henfares til
A2.2.

Principper for ho-
vedstabilitet og op-
drift af bygvaerk.

EnviDan/Elementleveran-
dor.

Principper for hoved-
stabilitet og opdrift af
bygvaerk fastlagges af
EnviDan.

Statiske beregninger
for overbygning herun-
der elementstatik,
samlinger, stabilitet
af tag og vagelemen-
ter, udvekslingsbjael-
ker, kanaludstebnin-
ger mm. udfgres af
elementleverandgr
(kan evt. henlaegges
til A2.3.X).

ninger kaelderkon-
struktion mm.

A2.2 Statiske bereg-

Statiske beregnin-
ger af pladsstabt
kaelderkonstruktion
inkl. fundamenter
og terrandaek.

EnviDan.

Graenseflader afstem-
mes med elementpro-
jektet.

A2.3.X Statiske be-
regninger ristehus
(overbygning)

Statiske beregnin-
ger af tag - og vae-
gelementer (herun-
der elementstatik
og samlinger mm.).

Elementleverander (UE

for bygge- og anlagsen-
treprengren) (ikke valgt
for nuvaerende).

Elementleverander
skal udfere fugearme-
ringsplaner, element-
tegninger, element-
samlinger mm.

Hvis bygge - og an-
laegsentreprengren
vaelger at bruge flere
elementleverandgrer,
er det entreprengrens
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ansvar at koordinere
graenseflader og de-
ling af dokumenter
mellem leverandg-
rerne.

3.3 Koordinering af projektering
EnviDan projektering udferes og kontrolleres internt i organisationen.

@vrig projektering og kontrol udfgres af den respektive entreprengr/leverander jf. ovenstaende.

Det er op til hver enkelt entreprengr og leverandgr at fremsende beregninger til EnviDan sa betids
at forsinkelser som folge af bemaerkninger ikke har indflydelse pa kvaliteten af det udfgrende ar-
bejde.

EnviDan sikrer koordinering af graenseflader mellem konstruktionsafsnit.

4., Udferelse

4.1 Dokumentation af udferelse
Efter udgravning til kaelderkonstruktionen udfares geoteknisk tilsyn, som forestas af GEO. Efterfal-
gende udferes komprimeringskontrol af indbygget sand. Kontrollen udfagres af bygge- og anlagsen-
treprengren.

Hver enkelt entreprengr, underentreprengr eller leverandar skal levere en fyldestggrende dokumen-
tation for egne projekterede afsnit, som skal fremsendes til EnviDan fgr end det pagaeldende ar-
bejde udfares.

Hver enkelt entreprengr, underentreprengr eller leverander skal desuden lave en grundig og profes-
sionel egenkontrol af alle egne udferte arbejder, som skal dokumenteres i tilsynsnotater som skal
fremsendes til EnviDan.

4.2 Koordinering af udferelse
Koordinering under udfarelsen beskrives i en arbejdsbeskrivelse som er en del af udbudsmaterialet.
Spargsmal eller uklarheder til koordinering, eller til konstruktions- og projektdokumentationen skal
fremsendes til EnviDan.

Det pahviler den projekterende af et givent konstruktionsafsnit at saette sig grundigt ind i konstruk-
tions- og projektdokumentationen.

5. Konstruktionsandringer

5.1 Liste over konstruktionsandringer
Ikke aktuel.
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6.

Fortegnelse

Fortegnelse over den statiske dokumentation

Den statiske dokumentation skal vaere indeholdt i felgende fortegnelse:

AA
A2

A3
A.4
B.1

Konstruktionsgrundlag

Statiske beregninger, herunder

A.2.1 Statiske beregninger, bygvaerk

A.2.2 Statiske beregninger, kalderkonstruktion, fundamenter og terreendaek
A.2.3.1 Statiske beregninger, Ristehus, vaegelementer inkl. fugearmering
A.2.3.2 Statiske beregninger, Ristehus, daekelementer inkl. fugearmering, ka-

naludstebninger og udvekslingsbjaelker
A.2.3.X Statiske beregninger, Ristehus, gvrige ngdvendige elementer
Konstruktionstegninger og modeller
Konstruktionsaendringer

Statisk Projektredeggrelse
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