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Nærværende projektredegørelse er udført med baggrund i SBI-anvisning 271. 

1. Bygværk 

1.1 Bygværkets art 
Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag afsnit 1.1.1. 

1.2 Bygværkets opbygning 
Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag afsnit 1.1.2. 

1.3 Byggeprojektets forløb 
Projektering og udbud fra primo 2022 til byggeopstart i andet kvartal 2022. Forventelig byggeperi-

ode ca. 1,5 år.  

2. Organisation 

2.1 Organisationsstruktur 
Byggeriet er udbudt i 3 entrepriser:  

- Bygge- og anlægsentreprise, indeholdende alle fag til udførelse af bygnings- og anlægsar-

bejder. 

- Smede- og maskinentreprise. 

- El-entreprise.  

Byggeriet er for Novafos A/S projekteret af EnviDan, som er bygværksprojekterende.  

Der er udført geotekniske boringer med tilhørende rapport. Geotekniske undersøgelser er udført af 

GEO.  

2.2 Fordeling af projektering 
Projektering af betonelementer er udbudt til bygge- og anlægsentreprenøren og udføres efter Bips 

Standard A113, model 4LE. Elementleverandøren laver fugearmeringsplaner, elementstatik og ele-

mentinddeling og projekterer tag – og vægelementer. Elementinddeling, elementstatik og øvrige 

grænseflader mellem elementer og kælderkonstruktionen koordineres med EnviDan for at sikre byg-

værkets stabilitet, samt bæreevne af stabiliserende- og/eller bærende konstruktionsdele. Dele af 

vægelementerne hviler på kælderkonstruktionen og resten hviler på fundaments vægge. 

Det påhviler elementleverandøren at medregne laster fra ovenlys, døre, porte, traverskran, udveks-

lingsbjælker for ovenlys mm.  

Geometri, indstøbningsdele, mm. af elementer udføres på baggrund af EnviDan til en hver tid gæl-

dende tegninger. 

EnviDan indhenter dokumentation fra leverandører, og sikrer grænseflader. Når dokumentation fra 

leverandører foreligger, samles det i A.2.3.X. 

Øvrig projektering herunder fundamenter, fundering, samt beregning af pladsstøbte kælderkon-

struktioner er udført af EnviDan som samles i A.2.2. 



 

Maj 2022 

 

Side 5 af 7 

 

 

Fuglebækvej 1A, 1. sal • DK-2770 Kastrup • Tlf.:  +45 32 50 79 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

2.3 Fordeling af udførelse 
Se afsnit 2.2. 

3. Projektering 

3.1 Opbygning af dokumentation 
Dokumentationen opbygges efter principperne i SBI-anvisning 271. 

3.2 Dokumentation af konstruktionsafsnit 
Dokumentationen af hvert konstruktionsafsnit opbygges efter nedenstående inddeling og navngiv-

ning: Den relevante information til beregning af hvert konstruktionsafsnit findes i A1 og A2.1. 

Benævnelse Beskrivelse Ansvarlig for Projektering Bemærkninger 

A1 Konstruktions-

grundlag 

- EnviDan. - 

A2.1 Statiske bereg-

ninger bygværk 

Statiske beregnin-

ger for kælderkon-

struktion mm. 

(konstruktionsaf-

snit) henføres til 

A2.2. 

Principper for ho-

vedstabilitet og op-

drift af bygværk. 

 

EnviDan/Elementleveran-

dør. 

Principper for hoved-

stabilitet og opdrift af 

bygværk fastlægges af 

EnviDan. 

Statiske beregninger 

for overbygning herun-

der elementstatik, 

samlinger, stabilitet 

af tag og vægelemen-

ter, udvekslingsbjæl-

ker, kanaludstøbnin-

ger mm. udføres af 

elementleverandør 

(kan evt. henlægges 

til A2.3.X). 

A2.2 Statiske bereg-

ninger kælderkon-

struktion mm. 

Statiske beregnin-

ger af pladsstøbt 

kælderkonstruktion 

inkl. fundamenter 

og terrændæk. 

EnviDan. Grænseflader afstem-

mes med elementpro-

jektet. 

A2.3.X Statiske be-

regninger ristehus 

(overbygning) 

Statiske beregnin-

ger af tag – og væ-

gelementer (herun-

der elementstatik 

og samlinger mm.). 

Elementleverandør (UE 

for bygge- og anlægsen-

treprenøren) (ikke valgt 

for nuværende). 

Elementleverandør 

skal udføre fugearme-

ringsplaner, element-

tegninger, element-

samlinger mm. 

Hvis bygge – og an-

lægsentreprenøren 

vælger at bruge flere 

elementleverandører, 

er det entreprenørens 
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ansvar at koordinere 

grænseflader og de-

ling af dokumenter 

mellem leverandø-

rerne. 

3.3 Koordinering af projektering 
EnviDan projektering udføres og kontrolleres internt i organisationen. 

Øvrig projektering og kontrol udføres af den respektive entreprenør/leverandør jf. ovenstående. 

Det er op til hver enkelt entreprenør og leverandør at fremsende beregninger til EnviDan så betids 

at forsinkelser som følge af bemærkninger ikke har indflydelse på kvaliteten af det udførende ar-

bejde. 

EnviDan sikrer koordinering af grænseflader mellem konstruktionsafsnit. 

4. Udførelse 

4.1 Dokumentation af udførelse 
Efter udgravning til kælderkonstruktionen udføres geoteknisk tilsyn, som forestås af GEO. Efterføl-

gende udføres komprimeringskontrol af indbygget sand. Kontrollen udføres af bygge- og anlægsen-

treprenøren. 

Hver enkelt entreprenør, underentreprenør eller leverandør skal levere en fyldestgørende dokumen-

tation for egne projekterede afsnit, som skal fremsendes til EnviDan før end det pågældende ar-

bejde udføres. 

Hver enkelt entreprenør, underentreprenør eller leverandør skal desuden lave en grundig og profes-

sionel egenkontrol af alle egne udførte arbejder, som skal dokumenteres i tilsynsnotater som skal 

fremsendes til EnviDan. 

4.2 Koordinering af udførelse 
Koordinering under udførelsen beskrives i en arbejdsbeskrivelse som er en del af udbudsmaterialet. 

Spørgsmål eller uklarheder til koordinering, eller til konstruktions- og projektdokumentationen skal 

fremsendes til EnviDan. 

Det påhviler den projekterende af et givent konstruktionsafsnit at sætte sig grundigt ind i konstruk-

tions- og projektdokumentationen. 

5. Konstruktionsændringer 

5.1 Liste over konstruktionsændringer 
Ikke aktuel. 
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6. Fortegnelse 

6.1 Fortegnelse over den statiske dokumentation 
Den statiske dokumentation skal være indeholdt i følgende fortegnelse: 

A.1 Konstruktionsgrundlag 

A.2 Statiske beregninger, herunder 

A.2.1 Statiske beregninger, bygværk 

A.2.2 Statiske beregninger, kælderkonstruktion, fundamenter og terrændæk 

A.2.3.1 Statiske beregninger, Ristehus, vægelementer inkl. fugearmering 

A.2.3.2 Statiske beregninger, Ristehus, dækelementer inkl. fugearmering, ka-

naludstøbninger og udvekslingsbjælker 

A.2.3.X Statiske beregninger, Ristehus, øvrige nødvendige elementer  

A.3 Konstruktionstegninger og modeller 

A.4 Konstruktionsændringer 

B.1 Statisk Projektredegørelse 

 

 


