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ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER | BYGGE- OG
ANLAEGSVIRKSOMHED (AB 18) MED BYGHERRES SUPPLERENDE VILKAR

Arbejderne udfgres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlagsvirksomhed (AB 18) med Bygherres supplerende vilkar.

AB 18 er gengivet i nedenstaende venstre spalte. Bygherres supplerende vilkar er anfgrt i
hgjre spalte ud fra de bergrte paragrafferi AB 18.



A. AFTALEGRUNDLAGET

Anvendelse

§1

Almindelige betingelser er udarbejdet med
henblik pad aftaler om arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed, hvor bygherren
ikke er forbruger. Betingelserne finder
anvendelse, nar de er vedtaget af aftalens
parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne geelder kun,
nar det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen,
pa hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner
§2
Ved leverancer forstas “bygherren” som
kgberen og “entreprengren” som szlgeren. Ved
underentrepriseforhold forstds ”“bygherren”
som entreprengren og ”“entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 2. Ved “arbejde” forstds ogsa
entreprengrens levering af materialer mv.,
uanset om entreprengren som led i arbejdet
skal indbygge dem eller alene gennemfgre en
leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering,
som entreprengren skal udfgre, og ved
"underentreprise” og ”“underentreprengrer”
ogsa teknisk radgivning og radgivere antaget af
entreprengren til at bista med denne
projektering.

Stk. 4. Ved "greenseflade” mellem arbejder
forstas den del af et arbejde, der graenser op til
et andet arbejde og er afhaengig af eller har

Denne hgjre spalte indeholder Bygherres
supplerende vilkar (tilfgjelser, praeciseringer,
fravigelser og szerlige bestemmelser) til AB18.
Ved modstrid eller anden fortolkningstvivl
mellem AB18 og de i hgjre spalte anfarte
supplerende vilkdr, geelder de supplerende
vilkar (hgjre spalte) forud for AB 18 (venstre
spalte). Medmindre andet fremgdr af
sammenhaengen anvendes i denne hgjre
spalte de definitioner, som fremgdr af
Entreprisekontrakten.



betydning for dettes udformning, saledes at der
er behov for indbyrdes koordinering. Forholdet
til eksisterende bygninger eller anlaeg kan ogsa
udggre en greenseflade.

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstas dennes

byggeledelse, fagtilsyn eller andre
tilsynsfgrende, som er serligt udpeget af
bygherren. I bestemmelser, hvorefter

"bygherren” kan eller skal foretage en handling
eller modtage en meddelelse, kan bygherren
overlade dette til tilsynet eller anden
repraesentant for bygherren.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter,
som har til formal at forebygge mangler i et
byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes
under projektering og udfgrelse.

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstas en
sammenhangende og systematisk gennemgang
af et projekt som led i kvalitetssikring med
henblik pa at vurdere projektets evne til at
opfylde kravene til projektet samt at identificere
relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms,
medmindre andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage
tili og med fredage, der ikke falder pa en
helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag
eller nytarsaftensdag.

Lovvalg
&3
Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud
§4
Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at
afgive tilbud

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet
skal veere entydigt formuleret. Afheengigt af
materialets detaljeringsgrad og kravene til

Er noget i udbudsmaterialet uklart for
tilbudsgiver, ma denne inden spgrgefristens
udlgb indhente naermere oplysninger herom
hos Bygherre.



entreprengrprojektering  skal det veere
udformet saledes, at der er klarhed over ydelser
og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysning om, hvorvidt entreprengren skal
udfgre projektering, og i givet fald i hvilket
omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afggrende tidsfrister for
tidligere feerdigggrelse af enkelte dele
af entreprengrens arbejde
(mellemfrister),

c) antallet af saedvanlige spilddage, som
er indregnet i hovedtidsplanen pa
grund af vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige
radighedsindskraenkninger pa
byggepladsen, som entreprengren skal
tale, herunder koordinering med andre
entrepriser, bygherreleverancer og
ibrugtagning inden aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse,
entreprengrens udarbejdelse af
arbejdsplan og bygherrens
udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for
projektgennemgang, mobilisering,
sikkerhedskoordinering og
fgrgennemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for
mangdeverificering, feerdigggrelse af
projektering, entreprengrprojektering
og projektoptimering, hvis disse
aktiviteter er aftalt.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet
tilbudssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal
gives for en ansldet maengde, og tilbudslisten

Bygherre har forud for tilbuddet givet
Entreprengren adgang til at orienteret sig om
de stedlige forhold. Ekstrakrav som fglge af
manglende kendskab til eksisterende forhold,
som Entreprengren har eller burde have
observeret ved gennemgang af bygninger
eller anlzeg, vil derfor ikke blive honoreret.

Dele af bestemmelsen kan veere fraveget i
Entreprisekontrakten og dennes gvrige bilag,
som falge af projektets kompleksitet.



skal i sa fald for hver post angive enhed og
mangde, saledes at entreprengren i sit tilbud
tilfgjer pris pr. enhed og den samlede sum for
posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere
indeholde oplysning om andre forhold, der ma
anses for at veere af betydning for
entreprengrens tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde
oplysning om seerlige forhold, der har vaesentlig
betydning for, at bygherren kan tage byggeriet
eller anlaegget i brug.

Entreprengrens tilbud
§5
Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pa enhedspriser,
er begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hgrende til entreprisen pa
tegninger og modeller, herunder digitale
modeller, der er udleveret til entreprengren
som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er
naevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der
gelder for den pageldende entreprise.
Tilbuddet indeholder ogsa alle ngdvendige
fagmaessige biydelser til arbejdets
feerdigggrelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller
fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremga
klart og samlet af tilbuddet.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfgre
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 —
31/3), skal arstidsbestemte
vinterforanstaltninger anses for indeholdt i
tilbuddet, medmindre disse er feelles for flere
entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som
ekstraarbejder.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tiloud er 20
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere

Arstidsbestemte foranstaltninger i perioden
1/1-31/12 skal indeholdes i tilbuddet.
Vejrligsbestemte foranstaltninger betales i
henhold til Tilbudspriserne.

Tilbudsgiver skal vedsta sit tilbud i 40
Arbejdsdage regnet fra tilbudsfristens udigb.
Tilbudsgivers vedstdelsesfrist bergres ikke af



med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 Bygherres tildelingsbeslutning.
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Entrepriseaftalen
§6.
Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
Entreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
@ndringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal vaere geldende Bestemmelsen er fraveget.
ved indbyrdes modstrid mellem Aftaledokumenternes rangorden fremgdr af
aftaledokumenternes bestemmelser, Entreprisekontrakten.

medmindre andet fglger af almindelige
fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, mpdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder
vedtagne andringer, tilfgjelser eller
praeciseringer af udbuds- eller
tilbudsmaterialet, og som er senere
end tilbuddet.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder
andringer, tilfgjelser eller
praeciseringer af udbudsmaterialet, og
som er senere end udbuddet og
tidligere end tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB18.
Overdragelse
§7
Parterne kan overdrage deres rettigheder i Alle forhold vedrgrende overdragelse i § 7 er
henhold til aftalen. udtgmmende reguleret i

Entreprisekontrakten.
Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne
krav i henhold til aftalen, gar transporter, der
stariforbindelse med arbejdets udfgrelse, forud
for andre transporter.



Stk. 3. En part kan ikke overfgre sine
forpligtelser til andre uden den anden parts
samtykke.

Underentreprise

§8

| det omfang, det er seedvanligt eller naturligt, at
arbejdet udfgres i underentreprise, kan
entreprengren overlade arbejdets udfgrelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet
skal udfgres af entreprengren selv eller en
bestemt underentreprengr, sadledes at det
kreever  bygherrens  godkendelse, hvis
entreprengren gnsker at overlade udfgrelsen til
andre.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2.
pkt., kan kun naegtes, hvis det er rimeligt
begrundet i den udpegede underentreprengrs
forhold, herunder kvalifikationer, gkonomiske
forhold eller manglende dokumentation efter
stk. 3, 3. pkt. P& bygherrens anmodning skal
entreprengren snarest muligt sende bygherren
oplysning om disse forhold. Bygherren skal give
skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag
med begrundelse snarest muligt efter, at
entreprengren har givet oplysning om
udpegning af en underentreprengr og om
underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets
pabegyndelse har antaget en underentreprengr
til at udfgre arbejde, skal entreprengren oplyse

bygherren om det, inden entreprengren
pabegynder arbejdet. Hvis entreprengren
senere antager eller udskifter en

underentreprengr, skal entreprengren oplyse
bygherren om det, inden underentreprengren
pabegynder sit arbejde. Pa bygherrens
anmodning skal entreprengren snarest muligt
fremsende dokumentation for, at der er indgaet
en aftale med en underentreprengr, og for at
underentreprengren  har  anerkendt, at
bestemmelserne i § 8 tillige gaelder, nar en
underentreprengr overlader arbejdet til andre,
og at bygherren kan ggre direkte mangelkrav
geeldende mod underentreprengren i

Entreprengren er forpligtet til Igbende i
forbindelse  med  Entreprisekontraktens
indgdelse og igen ved Aflevering at oplyse
navn og adresse pd samtlige hans
underentreprengrer og/eller leverandgrer og
giver samtidig ved sit tilbud Bygherre
transport i misligholdelsesbefagjelser mod
disse.



overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed
kan gennemfgre et krav vedrgrende mangler
mod entreprengren, er bygherren berettiget til
at ggre kravet geeldende direkte mod
entreprengrens underentreprengrer og
leverandgrer, hvis deres ydelse har samme
mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der folger af
kontraktforholdene bade mellem bygherren og
entreprengren og mellem entreprengren og
underentreprengren og leverandgren,
herunder ansvarsfraskrivelser og -
begreensninger i begge kontraktforhold. Det er
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel
J om tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa
krav mod underentreprengrer og leverandgrer
pa erstatning uden for kontrakt i anledning af
forhold, der er omfattet af et direkte
mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav
skyldes et forsaetligt eller groft uagtsomt forhold
hos underentreprengren eller leverandgren,
finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gaelder tillige,
nar en underentreprengr eller leverandgr
overlader arbejdets udfgrelse til andre.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE
OG FORSIKRING

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§9

Entreprengren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for
bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgaet, medmindre andet
fremgar af udbudsmaterialet. Hvis
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal
entreprengren kun stille sikkerhed, hvis
bygherren har stillet krav om det i
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i
form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende



made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af
alle krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af
for meget udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af
entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opggres
med tilleeg eller fradrag af alle mer- og
mindrearbejder, i det omfang bygherren
anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Stk. 4. For leverancer, som preaesteres fuldt
faerdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af
kgbesummen uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1
ar efter afleveringstidspunktet, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat
reklamation over mangler. | sa fald nedskrives
sikkerheden, ndr manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald ophgrer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering
af selvsteendige entrepriser, hvor der ikke kan
forekomme mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren hzaver
entrepriseaftalen, ophgrer entreprengrens
sikkerhedsstillelse 3 maneder efter, at aftalen er
ophaevet, medmindre der forinden er indledt
tvistelgsning efter kapitel J om ophavelsens
berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere
aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen
efter stk. 3, 5 og 6, for sa vidt angar de udskudte

Den stillede sikkerhed nedskrives fgrst, ndr
der er sket Aflevering, ndr alle forhold,
herunder mangler paberdbt ved Afleveringen,
er udfart/afhjulpet.

Sikkerhedsstillelsen kan tidligst nedskrives,
ndr (i) der er gennemfart 1 drs eftersyn, og (ii)
mangler  konstateret ved 1 dars
gennemgangen er afhjulpet.

Sikkerhedsstillelsen kan tidligst ophgre, ndr (i)
der er gennemfgrt 5 drs eftersyn, og (ii)
mangler konstateret ved 5 ars
gennemgangen er afhjulpet.



arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk.  Sikkerhedsstillelsen hverken nedskrives eller
4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 ophgrer ved delaflevering(er), medmindre
forholdsmaessigt efter omfanget af den dette er udtrykkeligt aftalt.

afleverede etape.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med
ngje angivelse af arten og omfanget af den
pastdede misligholdelse og stgrrelsen af det
kreevede belgb. Det kreevede belgb skal
udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage,
fra meddelelsen er kommet frem, medmindre
entreprengren forinden over for
Voldgiftsneevnet har anmodet om beslutning
om stillet sikkerhed specielt med henblik pa, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
entreprengren er erkleeret konkurs, kan
anmodning om  beslutning  vedrgrende
sikkerhed tillige fremsaettes af garanten, der da
bliver part i sagen

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning
eller ophgr af sikkerheden, kan hver part — og i
tilfelde af entreprengrens konkurs tillige
garanten — anmode om beslutning om stillet
sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for
tvist mellem parterne under en verserende sag
efter § 68 eller § 69, traeder indbringelse af
kravet under den verserende sag i stedet for
anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten
har  accepteret, at alle tvister om
sikkerhedsstillelsen afggres efter reglerne i
kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse
§10
Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af Bygherre stiller ikke sikkerhed.
sine forpligtelser over for entreprengren senest Bestemmelserne i § 10, stk. 1-8 finder derfor
8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er ikke anvendelse.
indgaet, medmindre bygherren er en offentlig

10



bygherre eller en almen boligorganisation.
Sikkerheden skal stilles i form af betryggende
pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller pa
anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af
alle krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23,
kan entreprengren kraeve sikkerheden forgget,
hvis vederlaget for samtlige ubetalte
ekstraarbejder overstiger en halv maneds
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen.
Bygherren kan krzaeve sikkerheden nedsat, hvis
sikkerheden overstiger den ubetalte del af
entreprisesummen og ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren
har sendt slutopggrelsen og ikke har nogen ufyl-
destgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og sam-
tidigt meddeles til bygherren og garanten med
angivelse af stgrrelsen af det kraevede belgb.
Det kraevede belgb skal udbetales il
entreprengren inden 10 arbejdsdage, fra
meddelelsen er kommet frem, medmindre
bygherren forinden over for Voldgiftsnavnet
har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed
specielt med henblik pa, om udbetalingskravet
er berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren er erklaeret
konkurs, kan anmodning om beslutning
vedrgrende sikkerhed tillige fremszettes af
garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode
om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist

11



mellem parterne under en verserende sag efter
§ 68 eller § 69, treeder indbringelse af kravet
under den verserende sag i stedet for
anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om
sikkerhedsstillelsen afggres efter reglerne i
kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring
§11
Bygherren skal tegne og betale sadvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og
eventuelle underentreprengrer skal medtages
som sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen
skal omfatte samtlige entreprengrers arbejder
pa den bygning eller det anlaeg,
entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om- eller
tilbygning skal forsikringen daekke skade pa
dette arbejde og pa den bygning eller det anlaeg,
der er genstand for om- eller tilbygning.
Selvrisiko pahviler bygherren.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan krzeve sig stillet
som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have saedvanlig
erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning
dokumentere, at forsikringerne er i kraft.

Uden at Entreprengrens ansvar og
forpligtelser derved begraenses, tegner og
betaler Bygherre senest pa
Ikrafttraedelsesdatoen  saedvanlig  all-risk
forsikring inkl. storm og brand, der omfatter
skader pd Arbejderne og skader pd Bygherres
eventuelle bestdende bygninger mv. inkl.
huslejetab og eventuelle  forggede
byggerenter.

Forsikringen omfatter Entreprengrens og
dennes underentreprengrers Arbejder pad
den/de bygning(er)] og anleg, som
Entreprisekontrakten vedrgrer.

Forsikringen daekker ikke Entreprengrernes
maskiner, materiel eller lignende (f.eks.

stilladser, vaerktgj og karetgjer).

Selvrisikoen er en del af Entreprisekontrakten,

som betales af Entreprengren, sdfremt
Entreprengren eller dennes
underentreprengrer har fordrsaget den

begivenhed, som udlgser selvrisikoen. Ved
opstdede skader skal dette straks af
Entreprengren meddeles Bygherre.

Krav til Entreprengrens forsikringsdaekning
fremgdr af Entreprisekontrakten.

12



C. Udfgrelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

§12

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med
aftalen, fagmaessigt korrekt og i overensstem-
melse med bygherrens anvisninger. Materialer
skal — for sa vidt disses beskaffenhed ikke er
anfgert — veere af saedvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer

og praestere alle ngdvendige biydelser il
feerdigggrelse af arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse

bygherren om anvendelse af metoder og
materialer, der ikke er gennemprgvede,
herunder om eventuelle risici derved,

medmindre anvendelsen er foreskrevet af
bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar
de pageldende genstande er leveret pa
byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til
arbejdet skal veere leveret med 5 ars
leverandgransvar for mangler ved leverancen.
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af
arbejdet og  begrenses saledes, at
leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter
levering til lager eller videresalg. Leverandgren
skal endvidere have anerkendt, at bygherren
kan ggre mangelkrav geldende direkte mod
leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre

Hvis  Bygherre leverer materialer til
Entreprengrens Arbejder, har Entreprengren
pligt til straks efter modtagelsen at pdtale
over for Bygherre, hvis de af Bygherre
leverede materialer er behaeftet med synlige
fejl eller mangler. Ansvaret for ikke pdtalte,
synlige fejl eller mangler overgdr herefter til
Entreprengren.

Entreprengren pdtager sig risikoen for
anvendelse af uprgvede materialer ved frit
materiale valg.

Entreprengren er forpligtet til at levere de
materialer/leverancer, som specifikt er

angivet og beskrevet | tilbuddet, eller
materialer/leverancer =~ med tilsvarende
funktion og kvalitet, som er

godkendt/accepteret af Bygherre.
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betydelig merudgift for denne eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil veere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved veesentlige leverancer have
meddelelse om undladelsen snarest muligt
efter, at tilbud fra leverandgren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal Igbende foretage
oprydning og rgmning og omgdende fjerne
kasserede materialer fra byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§13

Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde
en arbejdsplan, der overholder fristerne i den
aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal
angive raxekkefglgen for de enkelte dele af
entreprengrens arbejde og tage hgjde for
parternes forpligtelser efter
arbejdsmiljgreglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere
entreprengrer, skal bygherren i samarbejde
med disse udarbejde en samlet arbejdsplan
(detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes.
Detailtidsplanen skal angive raekkefglgen for de
enkelte dele af arbejderne.

Entreprengren skal senest 10 Arbejdsdage
efter Ikrafttreedelsesdatoen, dog senest ved

farste byggemgde, fremsende
arbejdsplan(er) til Bygherre.
Arbejdsplanerne skal vaere i

overensstemmelse med de i hovedtidsplanen
anfgrte datoer og skal indeholde alle
vaesentlige aktiviteter med en
detaljeringsgrad, der skal afstemmes med
Bygherre.

Ndr en arbejdsplan er fastlagt og godkendt af
Bygherre, ma den kun aendres med Bygherres
samtykke.

Dersom Entreprengren under Arbejdernes
udfgrelse skanner, at det ikke vil veere muligt
at overholde de i arbejdsplanen angivne
tidsfrister, skal Entreprengren straks og
skriftligt underrette Bygherre om dette.

Godkendelse af en aendret arbejdsplan fritager
ikke Entreprengren for ansvar for forsinkelser i
forhold til de i Entreprisekontrakten fastsatte
tidsfrister.
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Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal
skriftligt meddeles bygherren inden 5
arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i
forngdent omfang efter stk. 1-2, kan bygherren
fastleegge den pageeldendes arbejdsplan i
ngdvendigt omfang og lade den indgd i
detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§14

Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal
Ipbende vurderes. Hvis det forventes, at
planerne ikke vil blive overholdt, skal de
opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der
kraeves eller accepteres fristforlaengelse, og om
forsinkelsen angar en dagbodsbelagt frist

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i
forngdent omfang ved opdatering af planerne,
kan bygherren opdatere den pagaldendes
arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade den
indga i detailtidsplanen.

Afszetning og byggeplads
§15
Bygherren  afsaetter de  bestemmende
hovedlinjer og hgjder (koter), mens al @vrig
afseetning foretages af entreprengren.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af
stikledninger for aflgb, el, gas, vand og varme
frem til byggepladsen.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter
og gebyrer som fglge af, at skure, containere,
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres pa
byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.
§16
Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller
ved et bygge- og anlaegsarbejde, skal det i ud-
budsmaterialet fastseettes, til hvad og i hvilket
omfang modeller skal bruges, herunder om de

Alle afsaetninger og vedligeholdelse skal

foretages af Entreprengren.
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skal bruges til planlaegning og projektering samt
under udfgrelsen, og om der ved byggeriets
afslutning skal leveres en digital som udfgrt-
model til brug for senere drift og ombygning.
Der skal endvidere traeffes bestemmelse om,
hvilket projektmateriale der skal tilleegges
forrang i tilfeelde af uoverensstemmelse med
andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel
til radighed for andre, skal samtidig anvise, til
hvad og i hvilket omfang modellen ma bruges,
herunder til projektering, maengdeberegning,
kollisionstest og udfgrelse. Den pagaldende
skal samtidig oplyse, om der pa det pagaldende
stade geelder en fravigelse af den generelle
bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. | det omfang andre i samarbejdet om en
digital bygningsmodel, herunder en samlet
digital bygningsmodel, skal levere input til den,
skal den, der stiller en model til radighed, anvise,
hvilket input der skal leveres, i hvilken form og
dataformat samt hvornar. Bygherren skal ved
aftale med de pageeldende sikre, at de er
forpligtet til at fglge disse anvisninger. Dette
geelder ogsa, hvis entreprengren ved byggeriets
afslutning skal levere input til en digital som
udfgrt-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indlaeses i abne
dataformater. Den, der leverer eller indlaeser
data, skal oplyse, hvilket software
dataformaterne er fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel
til radighed, beerer risikoen for fejl i den digitale
model, eget input og graenseflader til andres
projektering i modellen, men ikke for fejl ved
andres brug af modellen, i andres input eller i
den standard software, som bruges til
udarbejdelse af modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse
pa andre digitale data med de fravigelser, der
fglger af forholdets natur.
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Entreprengrprojektering

§17

Entreprengren skal kun projektere, hvis dette er
aftalt (delt radgivning). | det omfang entre-
prengrens arbejde i aftalen er beskrevet ved
angivelse af funktionskrav, skal entreprengren
udfgre den ngdvendige projektering herfor.
Entreprengrens fremsazettelse af forslag, som
bygherren implementerer, indebarer ikke, at
entreprengren patager sig projekteringen eller
har risiko eller ansvar for forslaget.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder.
Projekteringslederen repraesenterer bygherren
over for entreprengren med hensyn til
projekteringens tilretteleeggelse og udferelse.
Projekteringslederen kan give og modtage
meddelelser vedrgrende projekteringen samt
give anvisninger med hensyn til
tilretteleeggelsen af de forskellige
entreprengrers projektering i deres indbyrdes
forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.
Entreprengrens  projekt  skal indeholde
oplysninger om projektets forbindelse med det
gvrige projekt i de i aftalen fastlagte
grenseflader. Koordinering af det samlede
projekt, herunder fastlaeggelse af graenseflader,
pahviler bygherren, jf. stk. 2. Entreprengren skal
deltage i tveerfaglig granskning af det samlede
projekt, idet hver part gransker eget projekt og
dettes graenseflader til andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebaerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke
er gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt

Foreslar  Entreprengren anvendelse af
utraditionelle arbejdsmetoder eller
materialer, der ikke er foreskrevet i
udbudsmaterialet, pdhviler det
Entreprengren, uden udgift for Bygherre, at
dokumentere sddanne arbejdsmetoders eller
materialers  egnethed til  Arbejdernes
udfdrelse.

Hvis Bygherre accepterer anvendelsen af
sadanne materialer og/eller arbejdsmetoder,
indestar Entreprengren for, at materialet
og/eller metoden sikrer, at styrke,
holdbarhed, funktion mv. mindst er af en
kvalitet, som svarer til det foreskrevne.
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oplyse bygherren om det og om eventuelle risici
derved.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen
skal opdeles i faser, skal de szette frist for
levering af de enkelte faser, og bestemmelserne
i stk. 6-8 gaelder da tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage
kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning
af sit projekt, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren
skriftlig meddelelse om feerdigggrelse af
projektet (feerdigmelding) med henblik pa
bygherrens  godkendelse.  Resultatet af
entreprengrens kvalitetssikring skal vedlaegges
meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele
entreprengren, om bygherren er enig i, at
projektet er leveret, og om bygherren kan
godkende det som grundlag for entreprengrens
videre arbejde. | meddelelsen skal bygherren
angive eventuelle mangler ved det leverede
eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler
§18
Entreprengren har pligt og ret til at afhjelpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller
senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist
til afhjelpning af paviste mangler. Fristens
lengde fastsettes under hensyntagen til
manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Entreprengren skal give bygherren
skriftlig meddelelse, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i
stk. 2 —eller efter at entreprengren har meddelt,
at afhjeelpning har fundet sted - finder, at
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren
inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele
entreprengren, hvilke mangler der stadig
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paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberdbte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang
§19
Inden udfgrelsen af bygge- og anlaegsarbejdet
pabegyndes, skal bygherren sammen med rad-
giver og entreprengr gennemga det aftalte
projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til
materialevalg fra entreprengrer og
leverandgrer. Der skal endvidere gennemfgres
projektgennemgang ved senere eendringer i
projektet, hvis bygherren eller entreprengren
vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik
pa at opna en falles forstaelse af projektet,
herunder af greenseflader og tidsfglge mellem
de enkelte dele af projektet, og pa at give
entreprengren mulighed for at praege
byggeprocessen ved at papege
uhensigtsmaessigheder i projektet. Den sker
endvidere med henblik pa at afdaekke risici og
forberede handtering heraf samt pa at afdaekke
uklarheder og utilstraekkeligheder i projektet.
Ved projektgennemgangen skal parterne
udpege nzermere bestemte arbejder eller
materialer, der skal fgres tilsyn med efter § 21,
stk. 4.

foresta
skal

Stk. 3. Bygherren skal
projektgennemgangen. Alle  parter
medvirke loyalt ved projektgennemgangen.

Stk. 4, Bygherren skal inddrage
bygherreradgiver, projekteringsleder,
byggeleder, sikkerhedskoordinator og andre

Entreprengren skal deltage i
projektgennemgang. Entreprengren  skal
samtidig sgrge for, at dennes eventuelle
underentreprengrer indkaldes og deltager i
projektgennemgangen med Bygherre.

Entreprengren skal, hvis ikke andet aftales,
deltage i en gennemgang af
udbudsmaterialet med Bygherre og de
implicerede radgivere.

Alle udgifter til rutinemaessige prgver og
udarbejdelse af rapporter skal vaere medtaget
i Entreprengrens tilbud. Tilsynets godkendelse
og stikprgvekontrol fritager ikke
Entreprengren for ansvar.
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radgivere, der deltager i projekterings- og
udfgrelsesfasen. Bygherren skal sikre, at
radgiveren inddrager underradgivere, der har
bidraget til projekteringen. Entreprengren skal
inddrage valgte underentreprengrer og
leverandgrer, der skal udfgre entreprisen, eller
som har bidraget eller skal bidrage til
projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden
om uhensigtsmaessigheder, uklarheder og
utilstraekkeligheder, som de afdeekker. Det
samme geelder fejl ved projektet, som de bliver
opmarksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde
en redeggrelse for projektgennemgangen med
en beskrivelse af, hvad der har veeret behandlet,
og hvor megen tid, der er brugt pa de enkelte
dele af projektet. Redeggrelsen skal endvidere
indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af
stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der
skal traeffes til at afbgde dem. Bemaerkninger til
redeggrelsen skal snarest muligt sendes til
bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt
udfgre ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest
muligt give den anden part skriftlig meddelelse
om sine eventuelle krav om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge
af de foranstaltninger til afbgdning, der fremgar
af redeggrelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-
5, finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder
§20
Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse af
projektet og afholder udgifterne herved. Dette
geelder tillige den del af projekteringen, der
udfgres af entreprengren.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,

Entreprengren

har

ansvaret

for

de

ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og ngdvendige anmeldelser mv. til myndigheder,
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fremskaffer attester, der vedrgrer selve
arbejdets udfgrelse, og afholder udgiften
herved. Dispensationer kan kun sgges efter
aftale med bygherren.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
§21
Bygherren kan i udbudsmaterialet fastseette
bestemmelser om entreprengrens
kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel
projektering, samt om arten og omfanget af
prever, og om den dokumentation for arbejdets
udfgrelse, for anvendte materialers oprindelse
og egenskaber og for udfgrte prgver, som
entreprengren skal afgive. Bestemmelser
herom kan indga i en udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse
og ved afleveringen forlange yderligere prgver.
Ogsa i sadanne tilfelde skal entreprengren stille
forngdent mandskab til disposition ved
prevernes udtagning og undersggelse. Hvis de
yderligere prgver viser kontraktmaessig ydelse,
skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde.
| modsat fald skal entreprengren betale
bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren
adgang til de arbejdspladser og

forsyningsselskaber mv. Eventuelle afgifter,
gebyrer mv. skal veere indeholdt i
Entreprisesummen.

Entreprengren har ansvaret for, inden at
Arbejderne pabegyndes hos ledning- og/eller
kabelejere, at fremskaffe  pdkraevede
oplysninger om ledninger og kabler mv. i de
bergrte omrdder.

Entreprendgrens ansggning om dispensation
kraever Bygherres forudgdende samtykke.

Entreprengren betaler udgifter til
affaldsbortskaffelse, = medmindre  andet
fremgdr af udbudsmaterialet.

Entreprengren er forpligtet til Igbende af
orientere Bygherre om alle henvendelser til
myndighederne. Dette omfatter ogsa en pligt
for entreprengren til at fremskaffe
ibrugtagningstilladelse i  henhold til
byggelovens bestemmelser.

21



produktionssteder, hvor arbejdet udfgres.
Bygherren kan endvidere kraeve de oplysninger,
der er ngdvendige for at bedgmme ydelsen.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af naermere bestemte
arbejder eller materialer, der er udpeget efter
aftale ved projektgennemgangen, med henblik
pa en vurdering af, om de pageeldende ydelser i
henseende til naermere angivne egenskaber er
kontraktmaessige eller ma kasseres som ikke
kontraktmaessige. Entreprengren og bygherren
kan herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden
tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget
og pa anmodning dokumenteret aftalt
kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen
udfeerdiges en tilsynsprotokol, hvori de
gennemgaede egenskaber ved arbejderne eller
materialerne anfgres med oplysning om
godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren fgrer tilsyn under arbejdets
gang og kan kassere ikke kontraktmaessige
arbejder eller materialer. Denne kassation skal
ske sa hurtigt som muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Bygherrens anvisninger om arbejdets
udfgrelse
§22
Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse af
arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afggrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstraeekkelig vejledning til udfgrelse af
arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens
anvisninger om arbejdets udfgrelse efter stk. 1
og 2 indebarer en a&ndring af arbejdet efter §
23, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette.

Alle udgifter i forbindelse med kassation af
arbejder eller materialer er Bygherre
uvedkommende, ligesom kassation ikke giver
Entreprengren ret til tidsfristforleengelse.
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Zndringer i arbejdet

§23

Bygherren kan forlange a&ndring i arbejdet, nar
@ndringen har naturlig sammenhang med de
aftalte ydelser. En aendring kan ga ud p3, at
entreprengren skal yde noget i tillaeg til eller i
stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens
karakter, kvalitet, art eller udfgrelse skal
&ndres, eller at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en
forlangt 2endring, medmindre bygherren paviser
seerlige grunde til at lade andre udfgre arbejdet,
herunder at entreprengrens gkonomiske krav
for udfgrelsen ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en andring skal
fremsaettes skriftligt eller pa et byggemgde og
skal beskrive a&ndringen naermere.

Merbetaling og besparelse

§24

Hvis en aendring angar et arbejde, der geelder
enhedspris  for, skal entreprisesummen
reguleres op eller ned i overensstemmelse
hermed, medmindre der traeffes anden aftale,
jf. § 25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal
kun ske inden for +/-100 % af den enkelte post i
tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter
enhedspris for merarbejde kun ske med indtil
+20 % af entreprisesummen, beregnet ved at
telle alle merarbejder sammen, og for

4ndringer skal, medmindre andet aftales
med Bygherre, udfgres pd de vilkdar, som
geelder for Arbejderne i gvrigt.
Andringer, der ikke medfarer forggede
materialeleverancer og/eller arbejder, er
indeholdt i Entreprisesummen.

Bygherre kan lade Arbejder udfgre af
tredjemand, hvis der ikke kan opnds enighed
om pris og/eller tid for udfgrelsen.
Tilsvarende gaelder, hvis Entreprengren ikke i
medfar af udbudsreglerne kan udfare
andringen.

Ingen ekstraarbejder eller andringer i
Arbejderne  accepteres  af  Bygherre,
medmindre der til grund herfor foreligger en
skriftlig aftale (eller aftaleseddel), hvor
andringen beskrives, og som er underskrevet
af Bygherre og Entreprengren.

Aftaler om mer- eller mindre ydelser skal
fremga af byggemgdereferatet.

En eendring af tid og/eller sikkerhed er
godkendt, ndr Bygherre har accepteret dette i
et byggemgdereferat.

Pa Bygherrens anmodning er Entreprengren

forpligtet til at afgive et tilbud i fast pris pd
udfgrelsen af ekstraarbejdet.
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mindrearbejder med indtil -10 % af entrepri-
sesummen, beregnet ved at telle alle
mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde
samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgar
kun forskellen mellem de to arbejders pris i
beregningen af summen af enten mer- eller
mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som
overstiger variationsgraenserne i stk. 1, sker
regulering ogsa efter enhedspris, medmindre
det godtggres, at forudsaetningerne for
enhedsprisen ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfeelde, hvor der efter stk. 1
og 2 sker regulering efter enhedspris, udfgres
&ndringsarbejde som regningsarbejde,
medmindre der traeffes anden aftale efter § 25,
stk. 4.

Stk. 4. Ved udfgrelse af et andringsarbejde i
regning skal regningen opggres med naermere
specifikation af arbejdstimer, materialer og
materiel.

Ved regningsarbejde, skal Entreprengren
iagttage Bygherres supplerende vilkar til § 24,
stk. 4.

Inden aendringsarbejder pdabegyndes, skal
Entreprengren til Bygherre ved
regningsarbejder fremsende et overslag, som
skal  godkendes af  Bygherre. For
ekstraarbejder udfagrt i regning, gaelder
folgende:

a) De arbejdstimer, der er brugt til
Arbejdet, multipliceret med en bruttoti-
melgn, der er oplyst i tilbuddet, eller
saerskilt aftalt.
Sdfremt en formand og eventuel
byggepladstekniker udelukkende er
beskaeftiget med det pdgaeldende
Arbejde, medregnes hans timer ved
ovennaevnte beregning. Er han kun
delvis, men dog i vaesentligt omfang
beskeeftiget ved arbejdet, vil hans timer
efter aftale med Bygherre
forholdsmaessigt kunne medregnes ved
beregningen. De i tilbudslisten anfgrte
timesatser er ogsd geeldende for
underentreprengrer.

b) Belgb, som Entreprengren har udbetalt
for materialer, der indgadr blivende i
bygveerket, eller som i gvrigt er ngd-
vendige for Arbejdets udfarelse,
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d)

herunder forbrugsgods i det omfang,
det forbruges ved Arbejdet. Genind-
vundne materialer modregnes i
Entreprengrens tilgodehavende. Det er
et krav, at materialer, forbrugsgods
etc. indkgbes bedst muligt af
Entreprengren i forngdent samrdd med
Bygherren og debiteres pd grundlag af
dokumenterede fakturapriser.

Eventuelle rabatter pad prislistepriser til-
falder Bygherre, mens kontant-
rabatter, drsbonus og lignende tilfalder
Entreprengren.

Disse bestemmelser er ogsd gaeldende,
sdfremt materialerne leveres via en
underentreprengr, og der kan ikke
tillzegges omkostninger ved
administration af fakturaer.

Desuden  betales  Entreprengrens
faktiske udgifter til kagrsel, fragt,
bugsering og andre transporter til og
fra arbejdsstedet.

Til de sdledes beregnede udgifter til
materialer, forbrugsgods, transport
mv., ekskl. moms, laegges et salaer pd
10 %.

Godtggrelse af rene regningsbelgb fra
en underentreprengr med et salaer pd
10%. Entreprengrens ydelser i
forbindelse med dette regningsbelgb
skal veere indeholdt i de 20 % tillzeg.

| tilfeelde af, at Arbejdet udfares af et
konsortium, bortfalder salaerdelen for
sddanne regningsbelgb, hvor den
enkelte deltager i konsortiet udfarer
andringsarbejder som underentre-
prengr for dette.

Betaling til underentreprengrer skal
dokumenteres pd grundlag af
specificerede bilag.

For stgrre materiel, for hvilket der ikke
er angivet enhedspriser i tilbudslisten,
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Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprengren godskrive bygherren de
udgifter, som spares eller burde have varet
sparet, dog hgjst det belgb, arbejdet er opgjort
til i entrepriseaftalen. Vedrgrer formindskelsen
et arbejde, der geelder enhedspris for, jf. stk. 1,
skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfgrer, at entreprisesummen formindskes
med mere end 10 %.

Pris, tid og sikkerhed efter en aendring
§25
Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
folge af en endring i arbejdet eller i

ydes der Entreprengren lejegodt-
garelse for maskintid efter timetakster,
der er oplyst i tilbuddet eller seerskilt
aftalt. Til sadan lejebetaling laegges
intet saleer.

Af de ovennaevnte salaerer samt den under a)
naevnte bruttolgn afholder Entreprengren alle
udgifter til al arbejdsledelse mv. (bortset fra
I@n til eventuelt medarbejdende formand eller
byggepladstekniker, jf. a)) til forsikringer,
administration samt udgifter i forbindelse
med anvendelse af veerktdj og mindre ma-
teriel med nyveerdi mindre end kr. 10.000,- pr.
enhed.

Entreprengren specificerer ved arbejdssedler
(dagrapporter) samtlige medgdede
arbejdstimer, maskintid, materialer og
forbrugsgods. Arbejdssedlerne skal afleveres
til bygherren til accept og pdtegning dagligt
for det pagaeldende regningsarbejde.

Bygherren skal under udfgrelsen af
regningsarbejdet have lejlighed til at fgre
Igbende kontrol med de medgdede arbejds-
timer, maskintid og materialer mv.

Entreprengren skal mdnedsvis fremsende
specificeret regning over udfart
regningsarbejde med tilhgrende bilag til
dokumentation af de afholdte udgifter.
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forudseetninger for dets udfgrelse skal snarest
muligt fremsaettes skriftligt eller pa et
byggemgde. Det samme galder en parts krav
om forandringer i aftalen som fglge af et
godkendt forslag fra entreprengren eller en
anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26,
som parten anser for en @&ndring i arbejdet, selv
om forslaget eller anvisningen ikke angiver at
indebaere en andring.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den
anden part snarest muligt skriftligt meddele, om
denne anser et naermere bestemt arbejde for en
&ndring, der medfgrer krav om forandringer i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed.
Entreprengren er ikke forpligtet til at igangseette
arbejdet, fgr bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1
om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid
eller sikkerhed, skal den anden part snarest
muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres,
og hvis ikke, skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig
tillegsaftale om en andring efter § 23 og om
deraf fglgende forandringer i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger
herom ma ikke forsinke arbejdets udfgrelse.

Stk. 5. Bygherren skal Igbende registrere
forlangte aendringer efter § 23, krav efter stk. 1,
anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22,
stk. 3, 0og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprengren,
at der er fejl i bygherrens registrering, skal
entreprengren  snarest muligt  meddele
bygherren dette.

Hindringer
§26
Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke kan
udfgres i overensstemmelse med den indgaede
aftale, skal entreprengren snarest muligt
meddele bygherren dette og fglge dennes
anvisninger.

Forhold omfattet af stk. 5 skal gennemgds
pd bygherremgder, og skal gengives i
bygherremgdereferaterne.

Entreprengren har pligt til at gennemfgre
pdkraevede undersggelser  vedrgrende
uklarheder, hindringer eller lignende forhold,
som har indflydelse pd Entreprengrens
gennemfgrelse af Arbejderne.

Konstaterede uklarheder, hindringer eller
lignende forhold, som har indflydelse pad
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Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstar forhold,
som hindrer eller vanskeligg@r arbejdet eller ggr
det nzerliggende, at bygherren pafgres ulempe
eller tab, herunder padrager sig ansvar over for
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
bygherrens anvisninger, skal entreprengren —
mod betaling og forngden forleengelse af
tidsfrister — bedst muligt traeffe foranstaltninger
for at undga, at bygherren lider tab, og snarest
muligt meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om foretagne undersggelser
vedrgrende grundvands- og jordbundsforhold,
forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og
materialer samt andre hindringer. | det omfang
udbudsmaterialet ikke indeholder
fyldestggrende oplysninger om hindringerne,
skal foranstaltningerne herimod og ulemperne
herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af
forundersggelser som neaevnt i stk. 3, der er
rimelige eller seedvanlige under hensyntagen til
grundens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som

Entreprengrens gennemfgrelse af
Arbejderne, skal straks meddeles Bygherre.
Aftalte Igsninger, teknisk sdvel som
gkonomiske, skal veere noteret i et af begge
parter godkendt byggemgddereferat forinden
gennemfgrelse.

Entreprengren skal straks mundtligt og
skriftligt meddele Bygherre, hvis risiko for
kollaps/nedbrud/hurtigere
nedslidning/stgrre omkostninger for
leverancer opstar grundet materialevalg,
konstruktionsprincipper og/eller den valgte
teknologi, ligesom Entreprengren har pligt til
at orientere Bygherre om forbedrede
teknologiske I@sningsforslag.

Entreprengren skal ved kollaps/nedbrud i

dennes anleeg i drift straks underrette
Bygherre.
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medfgrer offentlige pabud eller forbud, der
medfgrer, at arbejdets videre fgrelse hindres
eller bliver urimelig byrdefuld for bygherren,
kan denne afbestille entreprisen. Ved
afbestilling skal bygherren betale
entreprengren  erstatning for det tab,
entreprengren lider ved afbestillingen, bortset
fra den fortjeneste, entreprengren mister ved
ikke at fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang
§ 27
Entreprengren baerer indtil afleveringen
risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde
og materialer. Det samme geelder materialer,
som bygherren har leveret, nar disse er kommet
i entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beaerer dog ikke risikoen
for skade eller bortkomst som fglge af
bygherrens forhold. Det samme galder for
fglger af udefra kommende ekstraordinzere
begivenheder, som entreprengren ikke har
indflydelse pa (force majeure), herunder krig,
oprgr, terrorhandlinger og usadvanlige
naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det
udfgrte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages
i brug for afleveringen, gaelder reglerne i stk. 1-
4 indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan
bygherren gennemfgre en registrering efter
reglerne i § 63, stk. 2-4.

Stk. 6. For byggearbejder og anlaegsarbejder i
tilslutning hertil, der udfgres i lokaliteter, der er
i brug under udfgrelsen, geelder reglerne i stk. 1-
4 om entreprengrens risiko for skade kun skade
forarsaget af anden entreprengr, uden at det er
en fglge af bygherrens forhold. Nar arbejderne
er feerdiggjort, og entreprengren har forladt
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf.

Risikoen overgdr tidligst ved Aflevering. Dette
geelder uanset at Arbejderne fgr dette
tidspunkt er taget i brug.

I § 27, stk. 5, 2. punktum andres "kan" til
"skal".
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stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet Igsgre, der
leveres til bygherren eller entreprengren af en
leverandgr, der ikke skal udfgre nogen form for
montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden
arbejdsydelse pa byggepladsen, gelder reglerne
i stk. 1-4, indtil materialerne og lgsgret er

kommet i bygherrens henholdsvis
entreprengrens besiddelse.

Bygherrens tilsyn
§28
Bygherren skal udpege et tilsyn, der
reprasenterer bygherren over for
entreprengren med hensyn til arbejdets

tilretteleeggelse og udfgrelse. Tilsynet kan give
og modtage meddelelser vedrgrende arbejdet,

godkende eller kassere materialer eller
arbejder, samt give anvisninger med hensyn til
tilrettelaeggelsen af de forskellige
entreprengrers arbejde i deres indbyrdes
forhold.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til p3
bygherrens vegne at forlange eller indga aftale
om endring i arbejdet samt om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
fglge deraf med en merbetaling pa hgjst 50.000
kr. for hver aendring og en fristforlaengelse pa
hgjst 5 arbejdsdage for hver aendring. Hvis
bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er
fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pa
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens reprasentant

§29
Entreprengren skal udpege en person, der
repraesenterer  entreprengren  over for

bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets
tilretteleggelse og udfgrelse, og som kan give
og modtage meddelelser herom.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere
til stede pa byggepladsen eller skal kunne
tilkaldes.

Bygherres tilsyn ikke

Entreprengrens ansvar.

begraenser

Arbejdssproget er som udgangspunkt dansk,
medmindre andet er aftalt. Entreprengrens
repraesentanter  skal  sdledes  kunne
kommunikere pd dansk. Bygherremgder
afholdes pd dansk.

Far Arbejderne pdbegyndes, skal

Entreprengren skriftligt meddele Bygherre,
hvem der vil fungere som Entreprengrens
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§30
Byghe

Projekteringsmgder

rren skal indkalde til projekteringsmgder

med entreprengren, hvis entreprengren skal
udfgre projektering.

§31
Byghe

Byggemgder

rren skal indkalde til byggemgder med

entreprengren.

Stk. 2.

a)

b)

c)

Stk.

Pa hvert byggemgde skal parterne

gennemga og opdatere forhold
omfattet af § 25, stk. 5,

gennemga opdateringer af arbejds- og
tidsplaner, jf. § 14, og

registrere antallet af dage, hvor
arbejdet helt eller delvist har ligget
stille (spilddage), samt deres arsag, og
om de er indeholdt i spilddage
indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der
er indregnet for en periode, men som
ikke modsvarer faktiske spilddage i
perioden (ubrugte spilddage),
overfgres ikke til senere perioder.

3. Andringer i byggeledelsens eller

fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa

arbejdsleder, og hvor denne kan trzeffes.
Arbejdslederen skal vaere fuldt kvalificeret til
at lede arbejdet og skal kunne indga bindende
aftaler pa Entreprengrens vegne.

Det skal vaere muligt pd ethvert tidspunkt —
0gsd uden for normal arbejdstid og i ferier —
at tilkalde Entreprengren.

Entreprengren skal holde byggemgder med
Bygherre ugentligt i byggeperioden i henhold
til hovedtidsplanen efter forudgdende aftale
eller efter behov, medmindre andet aftales

Bygherre indkalder til byggemgder og
udarbejder byggemgdereferater.
Entreprengren skal selv fgre kontrol med
modtagelse heraf. Indsigelser hertil skal ske
senest pd forstkommende byggemade, og,
sdfremt byggemgde ikke afholdes, senest 10
Kalenderdage fra referatets datering, idet
referatet ellers er bindende for begge Parter.
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det fgrstkommende byggemgde. Det samme
geelder eventuel fuldmagt for entreprengrens
reprasentant.

Falles regler om projekterings- og
byggemgder
§32
Parterne skal selv eller ved en repraesentant
deltage i mgderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa
indfgrt indsigelser og krav i referatet.
Bemarkninger til referatet skal snarest muligt
sendes til bygherren og skal gengives i referatet
for det fglgende mgde.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende
virkning give og modtage meddelelser.
Meddelelser skal gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt
§33
Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt, saledes
at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas. Det
samme gelder for entreprengren i forhold til
andre entreprengrer og tilsynet.

D. Betaling

Pris og indeksregulering
§34
Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra til-
budsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter
12 maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen
efter det bygge- eller
anlaegsomkostningsindeks, der er aftalt, eller
som —i mangel af aftale — ma anses for relevant
for arbejdet. Indeksreguleringen opggres efter
@ndringen i indekset fra 6 maneder efter
tilbudsdagen til udfgrelsestidspunktet, der
anses for at veere midten af den periode, hvori
de bergrte arbejder er udfgrt, idet indekset pa
de naevnte tidspunkter om ngdvendigt beregnes
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ved linezer interpolation.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres
af reguleringen, og pa grundlag af en
dokumenteret opggrelse fra entreprengren.

Ekstraordinzere reguleringer
§35
Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er
gennemfgrt efter tilbuddets afgivelse, har fgrt
til veesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er
daekket af anden regulering. Reguleringen sker i
henhold til meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren
godtggrelse for ekstraordinaer prisstigning pa
materiale, som i faerdig form eller pa saedvanlig
made indgar i arbejdet, eller pa breendstof, der
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den
godtggres efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og
inden aftalt indeksregulering er tradt i
kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller
kunne dokumenteres pa anden made.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa det
pageldende materiale eller braendstof pa
tilbudsdagen. Til denne procentsats laegges 0,5
procentpoint for hver hele maned, der er
forlgbet mellem tilbudsdagen og
indkgbstidspunktet. Prisstigning, der indtraeder
efter det tidspunkt, hvor materialet eller
braendstoffet er indkgbt, kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtggrelse efter stk. 2, at summen af de
beregnede reguleringsbelgb udggr mindst 0,5 %
af entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin
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underentreprengr godtggrelse efter reglerne i
stk. 2-5, skal tilsvarende godtggrelse ydes
entreprengren af bygherren, uanset reglen i stk.
5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i
forbindelse med betalingen for den del af
arbejdet, der bergres af reguleringen, og pa
grundlag af en dokumenteret opggrelse fra
entreprengren.

Betaling og tilbagehold
§36
Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til
betaling for kontraktmaessige arbejder og
materialer, der er henholdsvis ydet og leveret pa
byggepladsen.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler
som anfgrt i stk. 1 — tillige kraeve betaling for
materialer mv., som er kpbt af entreprengren og
ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren
kraever det, skal entreprengren stille sikkerhed
for kontraktmaessig levering, jf. § 9.
Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare til den
kraevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter
en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.

Betalingsplanen skal fglge den aftalte
hovedtidsplan og fastsaette, til hvilke
tidspunkter eller ved hvilke stadier

entreprisesummen eller bestemte dele deraf
skal betales. Entreprengren har efter
anmodning ret til betaling til de aftalte
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,
betalingen angar, er praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprengren
kraeve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal

Alle forhold vedr@rende vederlag og betaling
falger af Entreprisekontrakten.

Sadanne materialer er Bygherres ejendom fra
tidspunktet,  hvor  Entreprengren  har
modtaget betaling herfor, uanset om
materialerne er leveret pd byggepladsen.
Bygherres materialer skal afmeerkes med
Bygherres navn og hos
leverandgr/entreprengr opbevares sdledes,
at der ikke er risiko for sammenblanding med
andre materialer.

Bygherre kraever, at Entreprengren stiller
sikkerhed herfor godkendt af Bygherre, som
farst frigives, ndr der er sket kontraktmaessig
levering, og dette er godkendt af Bygherre.

Alle forhold vedrgrende vederlag og betaling
falger af Entreprisekontrakten.
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kreeves inden rimelig tid efter, at
ekstraarbejderne er udfgrt, medmindre szerlige
forhold ggr, at det ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren
en endelig og fuldstendig slutopggrelse til
bygherren, herunder over tilgodehavender for
alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har
modtaget slutopggrelsen, kan entreprengren
ikke fremkomme med yderligere krav — bortset
fra sadanne, der er taget konkret forbehold om
i slutopggrelsen.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage,
og ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i
tilslutning til byggearbejder, er fristen 60
arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem
til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne
skriftligt kreeve opggrelsen sendt inden 10
arbejdsdage. Sendes opggrelsen herefter ikke til
bygherren inden denne frist, fortaber
entreprengren krav  pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for Ign- og
prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kraevet belgb ikke
er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som
bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt
belgb til sikkerhed for afhjaelpning af mangler,
der er patalt ved afleveringen, jf. § 48. Belgbet
skal betales til entreprengren snarest muligt,
nar manglerne er afhjulpet.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning
§37
Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af
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anmodning om betaling og skal betales senest
15 arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.
Fristen i stk. 1 er Igbedage.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§38

Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan entrepre-
ngren standse arbejdet efter skriftligt varsel pa
3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis
bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet, hvis bygherren erklaeres
konkurs eller tages under
rekonstruktionsbehandling, eller hvis
bygherrens gkonomiske forhold i @vrigt viser sig
at veere sadanne, at denne ma antages at veaere
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det
er en betingelse, at bygherren ikke har stillet
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks
stiller sadan sikkerhed, skal entreprengren
genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet
efter stk. 2, kan entreprengren forlange, at
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed
for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse
§39
Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfgrelse forsinkes
som fglge af:

a) endringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden
entreprengrs forsinkelse,

Entreprengren har alene ret til at standse
arbejdet ved Bygherrens  manglende
erleeggelse af betalinger af berettigede
faktureringer pa kontraktmeaessige udfgrte
kontraktarbejder samt aftalte og udfarte
ekstraarbejder.

Entreprengren er alene berettiget til
tidsfristforlaengelse efter b), hvis forsinkelsen
kan henfgres til Bygherre eller en anden
entreprengr, som Bygherre er ansvar for.
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c)

krig, usaedvanlige naturbegivenheder,
brand, strejke, lockout, blokade,

haervaerk eller tilsvarende forhold, der
opstar uden entreprengrens skyld, og
som entreprengren ikke er herre over,

nedbgr, lav temperatur, steerk vind
eller andet vejrlig, som forhindrer eller
forsinker arbejdet, nar sddant vejrlig
forekommer i vaesentligt stgrre
omfang, end det er seedvanligt for den
pageeldende arstid og egn, eller

Forsinkelse, som Entreprengren er ansvarlig
for, herunder forsinkelse hos Entreprengrens
underentreprengrer, giver ikke Entreprengren
ret til tidsfristforlaengelse.

Sdfremt Entreprengren rejser krav om
tidsfristforlaengelse ved aftale om
ekstraarbejder, skal dette fremgd af
aftalesedlen  tiltradt af Bygherre og
Entreprengren. Er et sddant krav ikke
fremsendt samtidig med aftale om udfarelse
af ekstraarbejder, er Entreprengren ikke
berettiget til tidsfristforlaengelse.

En ngdvendig betingelse for, at en registreret
spilddag kan give ret til tidsfristforlaengelse,
er, at Arbejdet har ligget stille pa en aktivitet,
der ligger pa den kritiske vej i tidsplanen.

Spilddage pa grund af vejrlig accepteres som
tidsfristforlaengende spilddage, i det omfang
de overskrider fglgende antal dage:

Jan. Feb | Mart April Ma Juni
. s J
5 5 3 3 2 2
Juli Aug Sep. | Okt. Nov | Dec
3 3 3 3 4 4

Der overfares ikke spilddage til efterfglgende
mdned.

Eventuelle vejrligsdage skal aftales med

Bygherre eller dennes tilsyn inden kl. 10.00
den pdageeldende dag.
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e) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes entreprengrens forhold.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen
undgdet eller begrenset ved sadanne
dispositioner, som med rimelighed kan krzeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil
indtraede forsinkelse, skal entreprengren
snarest muligt give skriftlig meddelelse til
bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til
forlengelse af en frist, skal entreprengren
snarest muligt give bygherren skriftlig
meddelelse om den kreevede
tidsfristforlaengelse og arsagen dertil. Bygherren
skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse
§40
Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret til
tidsfristforlaengelse, er ansvarspadragende

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre

seerlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er
forsinket, beregnes den af entreprisesummen
uden moms pr. pabegyndt arbejdsdag. Dagbod
beregnes for tiden, indtil entreprengren har
feerdiggjort arbejdet og har feerdigmeldt det, og
forfalder til betaling pa
feerdigggrelsestidspunktet ifolge
entreprengrens faerdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene
krav pa dagbod,

a) huvis fristen og dagboden klart fremgar

| det omfang Bygherre som fglge af
Entreprengrens forsinkelse lider
tab, som overstiger det i
entreprisekontrakten fastsatte
bodsbelgb, skal Entreprengren
dekke ethvert sadant tab i
overensstemmelse med dansk rets
almindelige regler.
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af aftalen,

b) hvis der Igbende er foretaget notering
af overskridelsen af fristen, saledes
som den matte vaere andret ved en
fristforlaengelse, og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at
bygherren er blevet bekendt med, at
fristen vil blive overskredet, har
meddelt, at bygherren vil kraeve
dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun
kreeves, hvis fristen er fastsat for at sikre
feerdigggrelse af en aktivitet, der er afggrende
for byggeprocessen eller andre vaesentlige
forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, opgares
bygherrens tab efter dansk rets almindelige
regler.

Forcering
§41
Entreprengren kan kraeve betaling for forcering, Entreprengrens krav om betaling for forcering
skal dokumenteres.
a) hvis entreprengren har udfgrt
forceringen i henhold til en aftale med
bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette ggr
geeldende, at entreprengren er i
ansvarspadragende forsinkelse, og
entreprengren udfgrer forceringen for
at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal
entreprengren — inden denne begynder
forceringen — skriftligt meddele bygherren
dette. Entreprengrens krav pa betaling som
fglge af forceringen skal nedsaettes, hvis det ma
anses for urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§42
Bygherren har ret til forleengelse af tidsfrister,
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nar arbejdet forsinkes som fglge af

a) andringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23,

b) krig, ussedvanlige naturbegivenheder,
brand, strejke, lockout, blokade,
haerveaerk eller tilsvarende forhold, der
opstar uden bygherrens eller anden
entreprengrs skyld, og som bygherren
eller anden entreprengr ikke er herre
over,

c) nedbgr, lav temperatur, steerk vind
eller andet vejrlig, som forhindrer eller
forsinker arbejdet, herunder anden
entreprengrs arbejde, nar sadant
vejrlig forekommer i vaesentligt stgrre
omfang, end det er seedvanligt for den
pagaeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden
entreprengrs egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet
eller begraenset ved sadanne dispositioner, som
med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget il
forlaengelse af en frist, skal bygherren snarest
muligt give entreprengren skriftlig meddelelse
om den kraevede tidsfristforlaengelse og arsagen
dertil. Entreprengren skal svare i
overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens hzftelse ved forsinkelse
§43
Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har
udvist fejl eller forsemmelse, eller

b) anden entreprengrs
ansvarspadragende forsinkelse, jf. § 40,
stk. 1, eller anden aftaleparts

Krav om erstatning iht. § 43 skal fremseettes
inden rimelig tid efter forsinkelsen er indtradt.
Efter dette tidspunkt kan Entreprengren ikke
fremkomme med krav om erstatning i
anledning af forsinkelsen.
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ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren
har udvist fejl eller forsgmmelse, og
uden at forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden
at forholdet er omfattet af stk. 1 eller
3,

c) andringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden
entreprengrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det tab, entreprengren lider ved
forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste,
entreprengren mister ved ikke at kunne udfgre
andre arbejder i forsinkelsesperioden, og
lignende videregaende tab.

Stk. 3. Huvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usedvanlige naturbegivenheder,
brand, strejke, lockout, blokade,
haervaerk eller tilsvarende forhold, der
opstar uden bygherrens eller anden
entreprengrs skyld, og som bygherren
eller anden entreprengr ikke er herre
over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind
eller andet vejrlig, som forhindrer eller
forsinker entreprengrens eller anden
entreprengrs arbejde, nar sadant
vejrlig forekommer i vaesentligt stgrre
omfang, end det er seedvanligt for den
pageeldende arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering
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Fgrgennemgang

§ 44

Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig
tid inden den aftalte aflevering
(fergennemgang) samlet eller opdelt i sektioner
eller entrepriser. Hvis bygherren ikke ggr det,
kan entreprengren indkalde til
fergennemgangen.

Stk. 2. Ved fgrgennemgangen udfaerdiger
bygherren en protokol med angivelse af de
papegede forhold og entreprengrens eventuelle
bemaerkninger.

Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke
har papeget et forhold ved fgrgennemgangen,
afskaerer ikke bygherren fra senere at patale det
som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde
ved fgrgennemgangen, kan den gennemfgres
uden entreprengrens medvirken. Bygherren
skal da snarest muligt sende protokollen til
entreprengren.

Afleveringsforretning

§45

Umiddelbart inden arbejdets faerdigggrelse skal
entreprengren give bygherren skriftlig medde-
lelse om tidspunktet for feerdigggrelsen
(feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprengren til en afleveringsforretning, der
skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det
angivne  tidspunkt, jf. dog stk. 5.
Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. geelder tillige for
arbejde, der efter aftale med bygherren er
udskudt til senere aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted, med-
mindre der ved denne er pavist vaesentlige
mangler, herunder forhold, der hindrer
ibrugtagning i vaesentligt omfang. Er dette
tilfaeldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar
entreprengren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf.

En mangel er altid at anse for vaesentlig,
sdfremt manglen hindrer eller vanskeliggar
ibrugtagning af dele af de af
Entreprisekontrakten omfattede Arbejder eller
disse som helhed til dets formdl.

Manglende eller mangelfuld drifts- og
vedligeholdelsesinstruktion, "som  udfart"

42



stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfgrt i stk.
1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for faerdigggrelse. Tilsvarende gzelder
for ny afleveringsforretning som navnt i stk. 2,
2. pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser veere fardiggjort, for
bygherren skal indkalde til
afleveringsforretning. Det kan dog vaere aftalt
eller fremga af omstendighederne, at
entrepriser eller dele af disse skal afleveres pa
forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit
afleveres hver for sig (etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i
tilslutning til byggearbejder, afleveres de
enkelte entrepriser seerskilt, medmindre andet
er aftalt eller fremgar af omstaendighederne.

Afleveringsprotokol

§ 46

Ved afleveringsforretningen udfaerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | protokollen
anfgres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har papeget, samt entreprengrens
bemaerkninger. Aftaler om afhjalpning,
herunder made og frist samt tidspunkt for
gennemgang af afhjaelpning, jf. § 48, stk. 2, skal
tilfgres protokollen. Parternes stillingtagen til,
om arbejdet er afleveret, skal fremga af
protokollen. Protokollen skal underskrives af
bygherren og entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken. Den mgdende part skal
da snarest muligt sende protokollen til den
fraveerende.

dokumentation eller
kvalitetssikringsdokumentation vil sdledes
0gsa blive betragtet som en vaesentlig mangel.
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G. Mangler

Mangelbegreb
§47
Er arbejdet ikke udfgrt i overensstemmelse med
§ 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i
overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og
2, foreligger der en mangel. Det geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtggr, at
kontraktmaessigt materiale ikke findes
eller ikke kan skaffes pa grund af krig,
indfgrselsforbud eller lighende, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse
af et bestemt eller tilsvarende
materiale, og entreprengren godtggr,
at muligheden for at fremskaffe dette i
kontraktmaessig stand ma anses for
udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest
muligt give meddelelse til bygherren om
hindringerne, jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det
formal, det er anvendst til, foreligger der dog ikke
en mangel,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtggr, at materialet
efter byggetidens viden blev anset som
egnet, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse
af et bestemt eller tilsvarende
materiale, og entreprengren har
anvendt det foreskrevne materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der reekker videre end
den almindelige mangelhaeftelse efter disse
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almindelige betingelser, er entreprengren alene
forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for
entreprengren at kgbe materialerne med den
kraevede garanti, og leverandgren vedstar og
opfylder garantien. Hvis entreprengren
konstaterer, at materialerne ved vaesentlige
leverancer ikke kan kgbes med garantien, skal
entreprengren snarest muligt give bygherren
meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for,
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse
pa dette tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen
§48
Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist
for afhjaelpning af paviste mangler under hensyn
til manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Bygherren skal desuden fastsaette et
tidspunkt for gennemgang af afhjeelpningen
under hensyntagen til, hvornar hovedparten af
manglerne forventes at vaere afhjulpet. Hvis
manglerne farst afhjaelpes efter
afhjaelpningsgennemgangen, skal
entreprengren give skriftlig meddelelse, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjaelpningsgennemgangen
udfaerdiger bygherren en afhjeelpningsprotokol,
hvori bygherren anfgrer sin stillingtagen til, om
manglerne  er  afhjulpet, tilige med
entreprengrens eventuelle bemaerkninger. Hvis
en part ikke giver mgde ved
afhjaelpningsgennemgangen, kan den gennem-
fgres uden dennes medvirken. Den mgdende
part skal da snarest muligt sende protokollen til
den fravaerende.

Mangler pavist efter afleveringen
§49
Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen pligt
og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.

Hvis udbedring af en mangel medfgrer, at
Entreprengren skal ggre indgreb i mangelfri
dele, er dette en del af mangelafhjeelpningen.

/ Entreprengrens tilgodehavende
tilbageholdes et belgb til sikring af
kontraktmaessig afhjaelpning af eventuelle
mangler konstateret ved
afleveringsforretningen. Belgbets stgrrelse
opgadres ved Afleveringen og skal modsvare
omfanget af de konstaterede mangler, samt
eventuelle andre udestdender.
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Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sddanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde vaere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele
entreprengren en frist til afhjeelpning af paviste
mangler. Fristens laengde fastseettes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne
er afhjulpet. Entreprengren kan udskyde
afhjelpning af en mangel til foretagelse
sammen med afhjelpning af eventuelle
mangler, konstateret ved 1-3ars eftersynet,
forudsat at manglen ikke forvaerres ved det, og
udskydelsen ikke medfgrer ulempe for
bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjaelpningsret

§50

Hvis bygherren ved afhjelpningsgennemgangen
eller i gvrigt efter udlgbet af en frist for af-
hjelpning, - eller efter at have modtaget
entreprengrens meddelelse om, at afhjaelpning
har fundet sted — finder, at manglerne ikke er
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftligt meddele entreprengren, hvilke
mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har
spgt at afhjeelpe alle de tidligere paberabte
mangler, og de mangler, der fortsat paberabes,
kun udggr en mindre del deraf, er
entreprengren dog, uanset 1. pkt., berettiget til
at afhjelpe disse, hvis afhjeelpningen
iveerksaettes straks efter bygherrens meddelelse
efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningspligt
§51
Entreprengrens afhjaelpningspligt og
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bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder,
hvis  afhjelpning er  forbundet med
uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til afslag,
jf. § 52.

Afslag i entreprisesummen

§52

Afhjelper entreprengren ikke mangler som
anfert i §§ 48-50, kan bygherren —i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprengrens
regning — kraeve afslag i entreprisesummen.
Bygherren har endvidere ret til afslag i
entreprisesummen, hvis afhjaelpning er umulig
eller vil medfgre betydelig gene og i tilfeeldene
naevnti§ 51

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt
som det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og
i tilfeldene naevnt i § 51, fastsaettes afslaget
sk@nsmaessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og
indirekte tab

§53

Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab,
der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forssmmelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for
tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar
§54
Entreprengrens erstatningsansvar for skader,
der er forarsaget af en defekt ved et produkt,
der indgar i bygge- og anlegsarbejdet
(produktansvar), er begraenset til deekningen
ifglge den tegnede produktansvarsforsikring, jf.
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§ 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab,
som fglge af en skade forarsaget af en defekt
ved et produkt, der indgar i bygge- og
anlaegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgr
§55
Bygherrens krav mod entreprengren som fglge
af mangler skal fremsaettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan
bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet
mangler, som bygherren har reklameret over,
Igber der en ny frist efter stk. 1 for fremsaettelse
af krav som fglge af manglerne, saledes at
fristen Igber fra afslutningen af afhjalpningen,
men ikke lzengere end til 3 ar efter udlgbet af
den oprindelige 5-ars frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som fglge af mangler angar lgsgregenstande og
inventar, som ikke er szerligt tilpasset eller fast
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at
indesta i leengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at
aftalt kvalitetssikring har svigtet
vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt
forhold fra entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn
§ 56
Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest
1 ar efter afleveringen.

Entreprengren indkalder til og har pligt til at
deltage i 1 drs eftersynet og afholder alle
udgifter forbundet med egen deltagelse.
Entreprengren skal indkalde Bygherre senest
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5-ars eftersyn
§57
Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage fgr 5 ar efter
afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i
stk. 1, kan entreprengren skriftligt indkalde
bygherren til eftersynet med et varsel pa mindst
10 arbejdsdage

Falles regler for eftersyn
§58
Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og § 57, stk. 1,
skal veere skriftlig og ske med et varsel pa hgjst
60 og mindst 15 — ved hovedentreprise dog
mindst 20 — arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, denne har papeget, tillige med
entreprengrens eventuelle bemaerkninger og
eventuelle aftaler om afhjaelpning, herunder
made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part gennemfgre
det uden den fraveerendes medvirken og skal da
snarest muligt sende protokollen til den
fravaerende.

I. Ophaevelse

Bygherrens haeveret
§59
Bygherren kan efter skriftligt pakrav heaeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til

30 Arbejdsdage inden 1 drs fristens udlgb. 1
drs gennemgangen skal finde sted senest 10
Arbejdsdage inden 1 ars fristens udigb.

Det er aftalt, at Entreprengren indkalder til og
har pligt til at deltage i 5 drs eftersynet og
afholder alle udgifter forbundet med egen
deltagelse.

Entreprengren skal indkalde Bygherre senest
60 Arbejdsdage inden 5 drs fristens udlgb.

Ud over de tilfaelde, som er naevnt i AB18 § 59,
stk. 1 kan Bygherre opheeve
Entreprisekontrakten i fglgende tilfeelde [ikke
udtgmmende]:
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arbejdets udfgrelse, og forsinkelsen
medfgrer betydelige ulemper for
bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig
forsinkelse fra entreprengrens side
med hensyn til forhold af afggrende
betydning for bygherren,

c) hvis det udfgrte arbejde er af en sadan
kvalitet, at bygherren har grund til at
antage, at entreprengren ikke vil veere i
stand til at fuldfgre arbejdet uden
vaesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side
med hensyn til forhold af afggrende
betydning for bygherren.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav
forlange, at en underentreprengr eller en
leverandgr fratages henholdsvis udfgrelse af
arbejde og levering af materialer, safremt denne
vaesentligt har tilsidesat geeldende regler eller
aftalte vilkdr om samfundsansvar, herunder
regler om sikkerhed og arbejdsmiljg. Under
samme betingelser kan bygherren bortvise
enkeltpersoner fra byggepladsen.

Entreprengrens haveret
§ 60
Entreprengren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vaesentlig
forsinkelse som fglge af bygherrens
forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse, og bygherren ikke udfolder
rimelige bestraebelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
forsinkelse eller misligholdelse fra
bygherrens side med hensyn til forhold
af afggrende betydning for
entreprengren.

- Entreprengren tilsideszetter egen
koordinering  af reglerne  om
koordinering af sikkerhed og sundhed
og arbejdsmiljg mv.

- Manglende sikkerhedsstillelse
foreligger, jf. Entreprisekontraktens
punkt om Sikkerhedsstillelse.

- Manglende overholdelse af Code og
Conduct.

- Entreprengren er ansvarlig for fejl
eller forssmmelser, som rejser tvivl
om Entreprengrens faglige integritet.

Sdafremt Bygherre ophaever
Entreprisekontrakten, har Bygherre ret til at
anvende det af Entreprengren udarbejdede
projektmateriale, tegninger  mv. til
feerdiggarelse af Arbejderne uden betaling af
fornyet vederlag.
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Konkurs og rekonstruktion mv.

§61
Hvis en part erkleeres konkurs, kan den anden
part straks heeve aftalen, i det omfang

konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i
medfgr af konkurslovens regler, skal boet pa
forespprgsel give meddelelse herom uden
ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part
tages under rekonstruktionsbehandling, eller
hvis partens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig
at vaere saledes, at parten ma antages at vaere
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det
er dog en betingelse, at parten ikke har stillet —
eller pa den anden parts opfordring ikke straks
stiller — betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfgr af  konkurslovens regler om
rekonstruktion, skal parten pa forespgrgsel give
meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves
oplgst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part
haeve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder
ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10
arbejdsdage efter, at et pakrav fra den anden
part er kommet frem, dokumenterer, at
betingelserne for dets oplgsning ikke er til stede,
eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed
for aftalens opfyldelse.

En parts dgd
§62
Hvis en part dgr, og boet behandles som
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk.
1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Falles regler om ophzevelse
§63
Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophaevelsen skal den part,
der haver aftalen, skriftligt indkalde til en



registreringsforretning (stadeforretning)
mellem parterne, der skal afholdes hurtigst
muligt. Medmindre andet aftales, afholdes
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved
uenighed om arbejdets stade kan
stadeforretningen gennemfgres ved syn og skgn
udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der
udferdiges en registreringsprotokol, der
beskriver omfang og kvalitet af det udfgrte
arbejde. Dokumentet underskrives af parterne,
medmindre registreringen foretages ved syn og
skgn.

Stk. 4. Hvis en part efter at vaere indvarslet ikke
har givet mgde ved stadeforretningen, kan den
mgdende part gennemfgre den uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest
muligt sende registreringsprotokollen til den
fraveerende. Indsigelser mod indholdet af
protokollen skal fremsaettes skriftligt senest 5
arbejdsdage efter, at den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophavelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der faerdigggr arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig pa byggepladsen, hvis fjernelse
inden arbejdets faerdigggrelse vil pafgre
bygherren tab. Der skal ydes sedvanligt
vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Lgsningstrappe
§64
En tvist mellem parterne skal sgges afklaret og Tvister mellem Parterne berettiger ikke nogen
forligt ved forhandling mellem deres af Parterne til at udskyde eller standse
projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en Arbejderne.
part har anmodet om forhandling efter denne
bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1
ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet sgges
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afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1,
skal den sgges forligt ved forhandling mellem
parternes ledelsesrepraesentanter senest 5
arbejdsdage efter udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis
tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal
ledelsesreprasentanterne inden samme frist
drgfte det naeste skridt til I@sning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesreprasentant senest 5 arbejdsdage
efter, at entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afggrelse og
voldgift kan ikke iveerksaettes, for
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfgrt. Det samme gaelder syn og skgn,
medmindre syn og skgn ivaerksaettes for at sikre
bevis.

Mediation og maegling
§65
Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en mediator med henblik pa at Igse en
tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af
en voldgiftsret, der behandler den pagaldende
tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke ivaerksaettes, hvis en
part gnsker tvisten afgjort under en sag om
hurtig afggrelse og indgiver anmodning herom
senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet
om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsneevnet udpeger mediatoren
efter hgring af parterne med en frist pa 5
arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmg@de, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift
kan ikke iveerksaettes eller fortsaettes, for
proceduren er afsluttet.

53



Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller

b) mediator konstaterer, at der ikke er
udsigt til at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation gaelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder
tilsvarende anvendelse pa maegling.

Syn og skgn

§66

Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning fra
en part syn og skgn med henblik pa at sikre bevis
for eller bedgmme faktiske forhold. Hvis en part
har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed
eller hurtig afggrelse, kan der ikke udmeldes syn
og sksn om samme forhold, fgr sagen om
beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig
afggrelse er afsluttet, medmindre formalet med
syn og skgn er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt
efter hgring af parterne — en eller flere
skensmaend og treffer afggrelse om
sk@nstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og sken ved anden skgnsmand
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder,
at der er anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skgn verserer,
anlaegges voldgiftssag om skgnsforretningens
emner, fortsaetter skgnsforretningen som syn
og skgn under voldgiftssagen. Parter i
sk@nsforretningen, der ikke er parter i
voldgiftssagen, fortsaetter som sk@gnsadciterede.

Stk. 5. For syn og sken galder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

54



Stk. 6. Nar syn og skgn angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 67

Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en sagkyndig til at treeffe beslutning om
udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet
sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og
6, medmindre der forinden er truffet afggrelse
derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der
begrunder kravet, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter
§ 68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hgring af parterne med en frist
pa 3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen
om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan
hver part afgive et indleeg senest 5 arbejdsdage
efter modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis
ganske  seerlige  omsteendigheder  taler
afggrende for det, kan Voldgiftsnaevnet
forlaenge fristerne eller tillade afgivelse af ét
yderligere indleeg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa
normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om
supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skgn som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den
sagkyndige har modtaget det sidste indleeg og
eventuelle  supplerende oplysninger og
materiale og har gennemfgrt en eventuel
besigtigelse, treeffer den sagkyndige beslutning
om, i hvilket omfang kravet skal imgdekommes,
og hvem der skal betale udgifterne ved sagens
behandling.
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Stk. 7. Det kan i szerlige tilfeelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der
ikke er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation, betinges af
sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige treeffer i sa
fald bestemmelse om sikkerhedens art og
omfang og om betingelserne for dens
udbetaling eller ophgr.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfzlde i
stedet for at traeffe beslutning om stillet
sikkerhed henvise parterne til at anlaegge
voldgiftssag efter § 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og
garanten har faet skriftlig meddelelse om
beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har
som en voldgiftskendelse bindende virkning for
sagens parter. En beslutning om nedskrivning
eller ophgr af stillet sikkerhed skal opfyldes
senest 8 uger efter, at den er truffet.
Beslutningen kan indbringes for voldgift senest
8 uger efter, at den er truffet, og der traeffes da
ved voldgiften endelig afggrelse om tvisten. Hvis
der ikke anlaegges voldgiftssag inden fristens
udlgb, bliver beslutningen herefter endelig.
Indbringelse for voldgift har ikke opseettende
virkning, medmindre beslutningen angar
nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed, og
voldgiftsretten traeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet
sikkerhed geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet.

Hurtig afggrelse
§68
Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en opmand til at treffe en hurtig
afggrelse om

a) bygherrens adgang til at holde
betalinger tilbage eller foretage
modregning i entreprengrens
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betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange andringer
og entreprengrens ret til at udfgre
sadanne a&ndringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling
for aendringer og bygherrens ret til
godskrivning for besparelse ved
andringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforleengelse,

g) placering af risikoen for skade eller
bortkomst af arbejde eller materialer,

h) fastleeggelse af graenseflader for
arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

j) tvister med en vardi under 200.000 kr.,
og

k) andre tvister, hvis parterne er enige
derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
iveerksaettes, hvis der verserer en voldgiftssag
om samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
opmaend efter hgring af parterne med en frist
pa 3 arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar
senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af
anmodningen om hurtig afggrelse, men kan ikke
bringe andre tvister ind under sagen. Senest
samtidig med afgivelse af svar, kan
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i
sagen ved et adcitationsskrift, og den
pageldende skal da afgive svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive
et indleg senest 5 arbejdsdage efter
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modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis ganske
saerlige omstendigheder taler afggrende for
det, kan Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne
eller tillade afgivelse af ét yderligere indlaeg fra
hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
sken som et led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at
opmanden har modtaget det sidste indlaeg og
eventuelle  supplerende oplysninger og
materiale og har gennemfgrt en eventuel
besigtigelse, traeffer opmanden afggrelse med
bestemmelse om, hvem der skal betale
udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til
mediation eller maegling efter § 65 eller til at
anlaegge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig
afggrelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. Afggrelsen skal opfyldes senest 8 uger
efter, at den er truffet. Afggrelsen kan
indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger
efter, at den er truffet, og der traeffes da ved
voldgiften endelig afggrelse om tvisten. Hvis der
ikke anlaegges voldgiftssag inden fristens udlgb,
bliver afggrelsen herefter endelig. Indbringelse
for voldgift har ikke opsaettende virkning,
medmindre voldgiftsretten treffer anden
bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afggrelse angar
flere end 2 parter, gelder bestemmelserne i stk.
1-10 ogsa i deres indbyrdes forhold.
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Voldgift
§69
Tvister mellem parterne afggres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaegges fgr 4
uger efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten
efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan
endvidere ikke anlzaegges, hvis der verserer en
sag om mediation, maegling, hurtig afggrelse
eller beslutning om stillet sikkerhed angaende
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne
for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre
den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne
for forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller

b) en af parterne anmoder derom, og
sagens verdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling
seettes voldgiftsretten med 3
voldgiftsdommere, medmindre parterne er
enige om, at den skal indskraenkes til 1 dommer,
eller en part anmoder om, at den udvides til 5
dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling
settes voldgiftsretten med 1 dommer,
medmindre parterne er enige om, at den skal
udvides il 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan veere faglige dommere,
der udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller juridiske
dommere, der udpeges af formanden for
Voldgiftsnaevnets praesidium. Udpegning sker i
alle tilfelde efter hgring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2
parter, gelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i
deres indbyrdes forhold
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