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1. Orientering 
Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse – byggesag/R3 2019-05-28 er sammen med 

denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

I beskrivelserne er bygningsentreprenøren angivet som entreprenøren. Dette medfø-

rer, at angivet ydelser i nærværende beskrivelse som udgangspunkt er ydelser som 

indgår i bygningsarbejderne. 

Det er op til entreprenøren at placerer ydelserne således, at alle beskrevne ydelser 

er indeholdt i tilbuddet. 

1.1 Byggesagen 

1.1.1 Generelt 

Projektet omfatter overordnet etablering af ny ristebygning med omkringliggende 

terrænbelægning, samt etablering af ledninger i jord. 

Maskin- og elarbejder udføres i anden entreprise.  

Der vil være grænseflader – både fysiske og planlægningsmæssige til øvrige entre-

prise, der skal varetages. 

Entreprisen skal udføres i 2022 og 2023.  

 

Der skal udføres følgende under nærværende entreprise: 

• Byggeplads 

• Planlægning 

• Ny underbygning for ristehus, pladsstøbt 

• Projektering og etablering af overbygning for ristehus, betonelementer 

• Demontage og nedrivning af eksisterende brønde og ledninger 

• Jord og ledningsarbejder 

• Befæstning af arealer 

• Fliser på gulv og vægge 

• Maling, lofter, vinduer, døre og porte 

• Koordinering med M&E-entreprisen 

 

Følgende arbejder er udenfor nærværende entreprise: 

• Levering og installation af maskiner og el 

1.1.2 Entrepriser/arbejder 

Arbejdet udbydes i følgende entrepriser: 
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• Bygningsentreprise (nærværende entreprise) 

• Maskin- og el-entreprise  

 

Såfremt det ikke fremgår af beskrivelse og tegninger, at ydelse eller materiel leve-

res af bygherre, skal de medtages af entreprenøren. Det bemærkes, at alt både skal 

leveres og monteres med mindre, andet er særligt angivet. 

Er materialer angivet "som/tilsvarende" eller ”forhåndsgodkendte”, er angivelsen at 

betragte som ”eller dermed ligestillet”, dvs. norm for art og kvalitet. Hvis andre 

nøje tilsvarende materialer ønskes anvendt, skal dette oplyses overfor bygherren, 

som kan kræve prøver forelagt til godkendelse. 

Hvor der træffes uforudsete kabler eller ledninger, skal det pågældende delarbejde 

om nødvendigt standses og tilsynet straks underrettes. 

Gennemførelsen af projektet skal ske i tæt samarbejde og parallelt med øvrig entre-

prenør, driftspersonale samt bygherren og dennes tilsyn, hvorfor der skal påregnes 

en del koordinering og visse gener i denne forbindelse. Der kan endvidere i byggefa-

sen også pågå andre byggesager på anlægget, hvorved der skal tages særlig hensyn 

til disse.  

Renseanlægget vil være i drift under byggeriet, og uhindret adgang for driftsperso-

nalet til og fra anlægget skal sikres i hele byggefasen. 

 

Bygherren har allerede indsendt ansøgning om byggetilladelse. I hovedtidsplanen er 

der regnet med en sagsbehandlingstid på 16 uger, hvilket forudsætter at der forven-

tes at være en godkendt byggetilladelse den 19. maj 2022.  

Kontrakten for nærværende entreprise vil først blive indgået efter godkendt bygge-

tilladelse fra kommunen. 

1.1.3 Bygherreleverancer 

Ad stk. 2. 

Entreprenørens påtale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest 5 

arbejdsdage efter modtagelsen.  

1.2 Projektorganisation 
Bygherre Kontaktperson Entreprisens beliggenhed 

Novafos 

Blokken 9 

3460 Birkerød 

 

Steffen Hoelstad 

Mobil: 20 75 86 46 

E-mail: sho@novafos.dk  

Lillerød Renseanlæg  

Hf. Enghaven 3 

3450 Lillerød 

 

   

Rådgiver Kontaktperson  

EnviDan A/S 

Fuglebækvej 1A 

2770 Kastrup 

Projektleder 

Erkan Can 

Mobil: 61 41 09 21 

 

mailto:sho@novafos.dk
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Tlf.: 32 50 79 44 E-mail:erc@envidan.dk  

   

Byggeledelse Sikkerhedskoordinator  

P og B 

IKT-leder 

Christian Folmer Andersen 

Mobil: 60 23 83 59 

E-mail: cfa@envidan.dk  

Mikkel Meldhedegaard 

Mobil: 60 23 83 66 

E-mail: mim@envidan.dk  

B&A entreprenør 

Mobil: (udfyldes) 

E-mail: (udfyldes) 

   

Fagtilsyn 

Bygge- og anlægsentre-

prise 

Maskin- og smedeentre-
prise 

El-, tavleentreprise og SRO 

Mikkel Meldhedegaard 

Mobil: 60 23 83 66 

E-mail: mim@envidan.dk 

Christian Folmer Ander-

sen 

Mobil: 60 23 83 59 

E-mail: cfa@envidan.dk 

El-ingeniør, EnviDan 

defineres senere  

1.3 Projektmaterialet 

1.3.1 Generelt 

Tilbudsgrundlag fremgår af udbudsbetingelserne. 

1.3.2 Beskrivelser 

Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er det de nyeste og 

gældende bips B2.xxx for de enkelte entreprisedele der henvises til. 

1.3.3 Tilbudsgrundlag 

Tilbuddet afgives på følgende grundlag: 

1. Bygherrens udbudsmateriale samt eventuelle rettelsesblade til udbudsmateri-

alet. 

2. Bilag til bygherrens udbudsmateriale, herunder byggesagsbeskrivelse, arbejds-

beskrivelse, tegninger og tilbudsliste. 

3. ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksom-

hed ", AB18. 

4. "Bygningsreglement 2018" fra Bygge- og Boligministeriet 

5. El-sikkerhedsloven inkl. bek. Nr. 1082 med gældende ændringer, samt fælles-

regulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande med 

tilføjelse af elforsyningen. Endvidere forsyningsselskabets lokale bestemmel-

ser. 

6. Relevante DS/EN-normer. 

7. Dansk Ingeniørforenings til enhver tid gældende normer og forskrifter. 

8. Danske Standarder og IEC standards i relevant omfang. 

9. Gældende love, bekendtgørelser, regulativer og vedtægter, herunder ”Kloak-

bekendtgørelsen” og Arbejdstilsynets forskrifter m.v. 

10. Forholdene på stedet, som det er entreprenørens ansvar selv at gøre sig be-

kendt med, herunder mål, koter, pladsforhold, materialer, tilstand, 

mailto:%3cerc@envidan.dk
mailto:cfa@envidan.dk
mailto:mim@envidan.dk
mailto:mim@envidan.dk
mailto:cfa@envidan.dk
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specifikationer og i øvrigt alle forhold, som kan være af betydning for gen-

nemførelse af projektet. 

For arbejdets udførelse gælder eventuelle reviderede tegninger eller supplerende 

detailtegninger, som senere måtte blive udarbejdet af byggeledelsen i samarbejde 

med entreprenøren, samt entreprenørens eventuelle detail- og pladstegninger, som 

er godkendt af byggeledelsen. 

Den bydende skal straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet sikre sig, at dette fo-

refindes som angivet i udbudsbetingelserne, herunder kontrollere at samtlige num-

mererede sider i udbudsmaterialet forefindes. Risiko for eventuelt for lavt tilbud 

som følge af manglende sider eller tegninger påhviler alene den bydende.  

Der udleveres kun det i punkt 1 og 2 angivne materiale til de bydende. Øvrigt aftale-

grundlag påregnes kendt. 

1.3.4 Tegninger/bygningsmodeller 

1.4 Fælles værktøjer 

1.4.1 Bygherreformularer 

1.4.2 Digital kommunikation 

Al skriftlig kommunikation mellem parterne skal ske elektronisk, som udgangspunkt 

via e-mail og skal foregå på dansk. – Hvis projektet indebærer brug af byggeweb, 

skal dette anvendes i aftalt omfang. 

1.4.3 Aftalesedler 

Aftalesedler på ekstraarbejder skal godkendes af bygherren inden de kan igangsæt-

tes. 

1.4.4 Projektweb 

1.4.5 E-mailstandard 

Alle e-mails vedr. projektet skal i subjektfeltet mærkes med: 

Nyt ristehus, Lillerød: <emnet for mailen>  

Emnet for mailen skal være kort (max. 50 karakterer) og belyse hvad mailen om-

handler. 

Det skal altid tydeligt fremgå af mailen hvem der er modtager og afsender, med 

navns nævnelse, samt formålet med mailen. 

Indeholder mailen konkrete opgaver eller spørgsmål, skal det af mailen fremgå, ved 

navn nævnelse, hvem man forventer skal løse opgaverne eller besvare spørgsmålene 

samt en deadline for svar eller udførsel af opgaverne.  

Vælger man at sætte en modtager ”cc”, skal det af mailen fremgå hvorfor. 
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”Bcc” må ikke anvendes. 

E-mails, der ikke følger disse regler, vil ikke blive accepteret.  

1.5 Pålæg 

1.5.1 Arbejdsklausul 

1.6 Udenlandsk arbejdskraft 
Der skal i byggeperioden være mindst 1 medarbejder fra entreprenøren på pladsen, 

der kan tale og forstå dansk på professionelt niveau. 
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2. Referencer 

2.1 Generelt 
Ad stk. 1. 

Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte refe-

rencer ligeledes gældende. 

2.2 Bekendtgørelser 
Stk. 1.  KS-bekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse nr. 2139 af 21. december 2020 om kvalitetssikring af byggearbejder i 

alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. 

Transport- og Boligministeriet. 

 

Stk. 2.  BEK om projekterendes og rådgiveres pligter: 

Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres pligter 

efter lov om arbejdsmiljø. 

Beskæftigelsesministeriet. 

 

Stk. 3.  BEK om indretning af byggeplads: 

Bekendtgørelse nr. 1989 af 9. december 2020 om indretning af byggepladser og lig-

nende arbejdssteder. 

Beskæftigelsesministeriet. 

 

Stk. 4.  Vejrligsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. 

november til 31. marts. 

 

Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013. ”bekendtgørelse om bygherrens pligter”.  

Beskæftigelsesministeriet. 

 

Stk. 5.  BEK om støj på arbejdspladsen: 

Bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006 om beskyttelse mod udsættelse for støj i 

forbindelse med arbejdet. 

Beskæftigelsesministeriet. 

 

Stk. 6.  BEK om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer: 
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Bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse mod udsættelse for vibratio-

ner i forbindelse med arbejde. 

Beskæftigelsesministeriet. 

 

Stk. 7  BEK om manuel håndtering: 

Bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering. 

Beskæftigelsesministeriet. 

 

Stk. 8.  BEK om arbejde med stoffer og materialer: 

Bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materia-

ler (kemiske agenser). 

Beskæftigelsesministeriet. 

 

Stk. 9.  BEK om byggevarer: 

Bekendtgørelse nr. 688 af 17. juni 2013 om markedsføring, salg og markedskontrol 

af byggevarer. 

Transport- og Boligministeriet. 

 

Stk. 10.  BEK om maskiner: 

Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af maskiner. 

Erhvervsministeriet. 

 

ILO-Konvention nr. 94: 

Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Inter-

nationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejds-

klausuler i offentlige kontrakter. 

Udenrigsministeriet. 

2.3 Cirkulærer 

2.4 Mål og tolerancer 
Entreprenøren er selv ansvarlig for opmåling.  

Tolerancer må ikke adderes.   
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3. AB18 
AB 18 med bygherres tilføjelser og afvigelser er gældende for dette udbud. Se sepa-

rat dokument. 
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4. Projektering 

4.1 Generelt 
Omfang af entreprenørprojektering for den enkelte entreprenør fremgår specifikt af 

den enkelte arbejdsbeskrivelse. 

4.2 Grænseflader 

4.2.1 Generelt 

Projektering af betonelementer er udbudt til bygge- og anlægsentreprenøren og ud-

føres efter Bips Standard A113, model 4LE. Elementleverandøren laver fugearme-

ringsplaner, elementstatik og elementinddeling og projekterer tag – og vægelemen-

ter. Elementinddeling, elementstatik og øvrige grænseflader mellem elementer og 

kælderkonstruktionen koordineres med EnviDan for at sikre bygværkets stabilitet, 

samt bæreevne af stabiliserende- og/eller bærende konstruktionsdele. Dele af væg-

elementerne hviler på kælderkonstruktionen og resten hviler på fundaments vægge. 

Det påhviler elementleverandøren at medregne laster fra ovenlys, døre, porte, tra-

verskran, udvekslingsbjælker for ovenlys mm.  

Geometri, indstøbningsdele, mm. af elementer udføres på baggrund af EnviDan til 

en hver tid gældende tegninger. 

EnviDan indhenter dokumentation fra leverandører, og sikrer grænseflader. Når do-

kumentation fra leverandører foreligger, samles det i A.2.3.X. 

Øvrig projektering herunder fundamenter, fundering, samt beregning af pladsstøbte 

kælderkonstruktioner er udført af EnviDan som samles i A.2.2. 

Projektering af omkoblinger og tilkoblinger på eksisterende ledninger er udbudt til 

bygge- og anlægsentreprenøren. 

4.2.2 Projekteringstidsplan 

I overensstemmelse med hovedtidsplan skal entreprenøren, såfremt denne skal ud-

arbejde projektering, udarbejde en samlet projekteringstidsplan, i form af en aktivi-

tetsliste med beskrivelser af de enkelte aktiviteter, rækkefølge, deres varighed og 

afhængighedsfaktorer. Projekteringstidsplanen skal afleveres til bygherres gennem-

syn hvori der skal påregnes 10 arbejdsdage til bygherres gennemgang af projekterin-

gen.  

Tidsplanen skal indeholde detaljerede terminer for bygherrens kommentering af re-

spektive afsnit, samt tilstrækkelig tid til entreprenørens efterfølgende indarbejdelse 

af bygherrens kommentarer. 

4.2.3 Ansvarsforhold og koordinering 

Entreprenøren har ansvar for projektering af egne arbejder. Entreprenøren har det 

fulde ansvar for at koordinere arbejderne internt i egen projektorganisation, samt 

mod bygherre.  
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4.2.4 Forsikring 

Se ABR18 med bygherres supplerende vilkår. 

4.2.5 Kvalitetssikring 

Det påhviler entreprenøren, at projekteringsarbejder er kvalitetssikret inden udsen-

delse til bygherre. Bygherre vil kommentere på de projekterede arbejder, men an-

svaret påhviler alene entreprenøren. 

4.2.6 Aflevering 

Projekteringsmaterialet skal afleveres til bygherre iht. hovedtidsplanen.  

Bygherre accepterer løbende aflevering af færdigt projektmateriale. Dog skal alt 

materiale ved endelig aflevering samles i PDF samt originalt filformat. 

Følgende skal som minimum afleveres: 

• Konstruktionsberegninger for overbygning 

• Konstruktionstegninger for betonelementer og tagkonstruktion 

• Omkoblingsplan 

• Detailtegninger for omkobling på eksisterende ledninger 

• Detaljeret arbejdsplan 

• Kvalitetsplan 

 

Der skal afleveres et fuldt dækkende projektmateriale inkl. antagelser, beregninger, 

rapporter, skitser, tegninger, 3D modeller mv. således projekteringen fremstår tyde-

lig og klar for bygherre og evt. tredjepart, som skal gennemse materialet.  

For detaljerede krav til de enkelte fagområder, henvises der til de enkelte arbejds-

beskrivelser.  

4.2.7 Projektmangler 

Såfremt bygherre eller entreprenøren konstaterer fejl eller mangler i entreprenør-

projekteringen, skal der snarest efter udfærdiges en tidsplan for, hvornår disse ar-

bejder er færdigprojekteret.  

4.3 Ny byggesagsbehandling 
Entreprenørens projektering udføres med udgangspunkt i udbudsmaterialet, hvorfor 

der ikke skal udføres ny byggesagsbehandling. Såfremt der skal udføres supplerende 

byggesagsbehandling, udføres denne af bygherre. 
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5. Byggeplads 

5.1 Generelt 
På alle anlæg skal B&A-entreprenør selv stille med velfærdsvogn med omklædnings-

, toilet- og badefaciliteter, samt spisepladser.  

Se herunder hvilket faciliteter, der findes på de enkelte anlæg: 

 

Der er befæstet arealer til rådighed til materiel plads.     

Disponering af byggepladsarealet skal koordineres indbyrdes mellem B- og M&E-en-

treprenøren og dennes eventuelle underentreprenører. B&A-entreprenøren har an-

svaret for denne koordinering og står også med ansvaret for renligholdensen af area-

lerne. 

5.2 Bestemmelser 

5.2.1 Generelt 

B&A-entreprenøren med ansvar for det pågældende arbejde står for nødvendige til-

ladelser og anmeldelser. 

5.2.2 Forsikring 

Samtlige selvkørende arbejdsredskaber skal være ansvarsforsikrede i henhold til 

færdselsloven. Såfremt der ikke er etableret lovpligtig ansvarsforsikring for selvkø-

rende arbejdsredskaber, vil krav om erstatning, som måtte opstå i forbindelse med 

skader forvoldt af entreprenørens arbejdsredskaber, blive rejst direkte overfor en-

treprenøren. 

Det forlanges, at entreprenøren som minimum har etableret erhvervsansvarsforsik-

ring på standardvilkår og med standarddækningssummer ved tingskade og person-

skade. Dækningsbekræftelse skal fremsendes til bygherren inden kontrahering. 

Udføres der varmt arbejde, skal det være i henhold til DBI vejledning 10, del 1, del 

2 og del 3, udgivet af DBI. 

5.2.3 Myndighedsforskrifter og -vejledninger 

5.2.4 Myndighedstilladelser og -anmeldelser 

Inden opstart anmeldes byggepladsen til arbejdstilsynet, da det vurderes at den for-

ventede arbejdsmængde overstiger 500 mandedage 

5.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen 
B&A-entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved 

besigtigelsesmødet. 
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B&A-entreprenører skal foretage en registrering af de bygningsdele, tekniske instal-

lationer samt beplantninger, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der 

er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbe-

gyndelse. 

Arbejderne skal gennemføres samtidig med at renseanlægget fortsat er i drift. B&A-

entreprenøren skal respektere de arbejdsrutiner, der er forbundet med drift af ren-

seanlægget.  

5.4 Eksisterende forhold 
De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegningsmaterialet. Der vil 

være mulighed for at besigtige anlægget i tilbudsperioden. Det anbefales de by-

dende at besigtiger området, idet det er B&A-entreprenørens ansvar at have gjort 

sig bekendt med de eksisterende forhold forud for afgivelse af tilbud. 

Bygherren betaler ikke for retablering af overgravede forsyningsledninger mv., som 

er vist på tegninger eller markeret med afdækningsbånd. Søgning efter viste eksiste-

rende forsyningsledninger, evt. ved håndgravning, udføres i fornødent omfang og 

skal være indeholdt i tilbuddet. 

5.5 Bygherrens afsætninger 
Afsætning ikke nødvendige for disse arbejder 

5.6 Byggepladsforhold 

5.6.1 Generelt 

5.6.2 Aflåsning 

B&A-entreprenøren forestår den daglige åbning kl. 7:00 og aflukning kl. 17:00 af 

byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte. 

Udlevering af nøgle skal koordineres med driften af anlægget.  

5.6.3 Vagtordning 

Såfremt entreprenøren ønsker en vagtordning, varetages denne af entreprenøren, og 

omfatter skurby og byggeplads. 

5.6.4 Tyverisikring 

Tyverisikringen varetages af entreprenøren, og omfatter skurby og byggeplads. 

5.6.5 Skiltning 

Bygherre foranstalter opsætning af fælles byggepladsskilte på anlægget. 

Entreprenøren leverer og opsætter følgende skilte i fælles færdsels- og arbejdsom-

råder ved byggeriets start og fjerner dem ved byggeriets afslutning: 

• Skilte med teksten ”Hjelm påbudt”. 
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• Skilte med teksten ”Sikkerhedsfodtøj påbudt” 

• Skilte med teksten ”Uvedkommende ingen adgang”. 

• Skilte for forbindsstoffer, øjenskyl, telefon, brandmateriel, kemiske – og ek-

splosionsfarlige stoffer.  

• Skilt med information om alle entreprenørerne med angivelse af telefon- og 

CVR-nummer, samt skilt med information om bygherren og rådgivere med an-

givelse af telefon- og CVR-nummer. 

 

Alle bygværker skal monteres med et skilt, til brug for både byggeplads og efter af-

levering. Derudover skal der i alle rum i bygværker monteres et skilt med navn på 

rummet. 

5.6.6 Afgrænsning 

Opmærksomheden henledes på, at renseanlægget skal være i drift i hele byggeperi-

oden. Der skal derfor regnes med en del trafik på hele området og arbejde som på-

virker driften skal planlægges i god tide. 

5.6.7 Indhegning 

Eksisterende renseanlæg er indhegnet. Ved opstart udleveres nøgle til entreprenø-

ren mod skriftlig kvittering.  

B&A-entreprenøren sørger for midlertidige afspærringer i områder, hvor der er ned-

taget gelænder. Dette gælder også for gelænder nedtaget af øvrige entreprenører 

for at muliggøre deres arbejder.  

B&A-entreprenøren afmærker byggepladsområde. 

5.7 Byggepladsens færdselsarealer 

5.7.1 Parkering 

Privat parkering anvises af driftspersonalet. 

5.7.2 Belysning af færdselsarealer og skurby 

B&A-entreprenøren etablerer, vedligeholder og nedtager belysning af færdsels- og 

byggepladsarealer.  

B&A-entreprenører sikrer, at færdselsarealer på byggepladsen belyses fra lysmaster. 

Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og 

ugeprogram og gangreserve. Elforbruget til belysning af færdselsarealer betales af 

bygherren. 

5.7.3 Oprydning og renhold af færdselsarealer 

B&A-entreprenøren renholder færdselsarealer i bygningen for støv og lignende, som 

ikke kan henføres til en bestemt underentreprenør. Dette skal ske minimum en gang 

om ugen. 
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5.8 Skurby og oplagsplads 

5.8.1 Skurforhold 

B&A-entreprenøren skal anstille skurvogne til egne ansatte med toilet, bad, håndva-

ske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads. 

5.8.2 Oplagsplads 

Indenfor hegnet iht. nærmere aftale med tilsynet.  

Udstyr til montage skal først leveres på anlæggene umiddelbart før montage. 

Der findes ikke mulighed for flere måneders lagerplads på de enkelte renseanlæg. 

5.8.3 Affaldshåndtering og affaldscontainer 

B&A-entreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner og tøm-

ning af affaldscontainere i byggeperioden samt efterfølgende fjernelse. 

Sortering og deponering af affald skal følge retningslinjerne gældende i de pågæl-

dende kommuner. 

Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere – herunder miljø- 

og affaldsafgifter – afholdes af entreprenøren. 

5.8.4 Belysning i skurby og på oplagsplads 

B&A-entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning med minimum 25 

lux på færdselsarealerne, i skurby og på oplagsplads. 

5.8.5 Oprydning i skurby og på oplagsplads 

I fællesområder er entreprenøren ansvarlig for oprydning og renhold. 

5.9 Arbejdsområder 

5.9.1 Afdækning af huller i arbejdsområder 

B&A-entreprenøren afdækker eller afspærrer alle huller på byggepladsen, hvor der 

er nedstyrtningsfare. Hvis hullerne anvendes til adgang, afspærres hullet med udfø-

relse af hånd-, knæ- og fodliste. Midlertidige afspærringer og afskærmninger skal 

vedligeholdes til permanente løsninger er monteret. 

5.9.2 Etablering af rækværk i arbejdsområder 

B&A-entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner trapper, rækværker 

og gangbroer langs fælles færdselsarealer.  

De enkelte entreprenører sørger for rækværker på egne arbejdsplatforme, stilladser 

og stilladsdæk, mv. 
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5.9.3 Belysning i fælles arbejdsområder 

B&A-entreprenøren leverer, etablerer, vedligeholder og nedtager belysning på færd-

selsarealer på byggepladsen. Elforbruget til belysning afholdes af bygherren. Der 

skal anvendes lyskilder med lavest mulige forbrug og være tidsstyret.  

5.9.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder 

5.9.5 Oprydning og renhold i arbejdsområder 

B&A-entreprenøren renholder færdselsarealer i bygning(-er) for jord, støv, affald og 

lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Der skal være en daglig 

renholdelse og rengøring en gang om ugen. 

5.10 Tekniske hjælpemidler 
Alle entreprenører skal sørge for egne tekniske hjælpemidler. 

Arbejdet skal tilrettelægges så tekniske hjælpemidler kan anvendes alle steder hvor 

det er nødvendigt. 

5.10.1 Forsyning til byggeplads 

5.10.2 Generelt 

5.10.3 Interimslukning 

Den enkelte entreprenør sørger selv for at levere, montere, vedligeholde og fjerne 

interimsaflukning af åbninger i bygningen. Interimsaflukningen skal sikre, at der ikke 

kommer støv, mv. til den øvrige del af bygningen. 

5.10.4 Førstehjælpskasser 

B&A-entreprenøren skal levere og vedligeholde førstehjælpskasser med øjenskyller 

til brug for alle entreprenører i hele byggeperioden. 

5.10.5 Brandslukningsmateriel 

Der findes brandslukningsmateriel på anlæggene. 

5.10.6 Vand og afløb 

Der findes drikkevand på anlægget. Entreprenørerne skal selv foranstalte nødvendig 

byggevandstilslutning af hensyn til byggepladsens drift.  

Forsyningerne etableres i frostsikker udførelse, hvis de efter tidsplanen skal opret-

holdes i vinterhalvåret. 

Vandforbrug og vandafledningsafgift betales af bygherren svarende til det for entre-

prisens almindelige byggepladsforbrug. 



0
6
. 

B
y
g
g
e
sa

g
sb

e
sk

ri
v
e
ls

e
, 

N
o
v
a
fo

s 
L
il
le

rø
d
 r

is
te

h
u
s.

d
o
c
x
 

Novafos A/S Lillerød Renseanlæg nyt ristehus 

Byggesagsbeskrivelse Dato: Maj 2022 

 Revision: Rev. 00   

 Side: Side 19 af 30 

 

 

Fuglebækvej 1A • DK-2770 Kastrup • Tlf.:  +45 32 50 79 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

5.10.7 El 

B&A-entreprenøren tilslutter, opstiller, vedligeholder og nedtager byggestrømstavler 

til brug på hele byggepladsen.  

Elforbrug betales af bygherren. 

5.11 Særlige forhold ved bygninger i brug 

5.11.1 Generelt 

Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 7:00, og det skal afsluttes senest kl. 17:00 

 

Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle be-

boere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. 

5.12 Vejrligsforanstaltninger 

5.12.1 Generelt 

Tilbudspriserne skal indeholde alle udgifter forbundet med årstids- og vejrligsbe-

stemte foranstaltninger i perioden 1/1-31/12. Vejrligsforanstaltninger, herunder i 

vinterperioden, skal således udføres af entreprenøren indenfor tilbudspriserne – dvs. 

uden krav om ekstrabetaling. 

5.12.2 Vintermøder 

Behandles på byggemøde. 

6. Sikkerhed og sundhed 

6.1 Generelt 

6.1.1 Organisation 

Byggesagens parter er følgende: 

Bygherre: se afsnit ”1.2. Projektorganisation” 

Byggeledelse: se afsnit ”1.2. Projektorganisation” 

Sikkerhedskoordinator: ”1.2. Projektorganisation” 

Fagtilsyn: se afsnit ”1.2. Projektorganisation” 

6.1.2 Byggepladskoordinering 

6.1.3 Sikkerhedsmøder 

Der afholdes et indledende sikkerhedsmøde med deltagelse af alle entreprenører, 

der har eller får opgaver på entreprisen.  
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Der afholdes sikkerhedsmøder minimum hver anden uge eller efter behov, disse bli-

ver afholdt i forlængelse af byggemøder. 

Alle entreprenører der er på byggepladsen, er forpligtiget til at deltage i sikkerheds-

møderne. 

6.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed 
Der henvises til særskilt dokument omkring Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

Bygherre overdrager rollen som arbejdsmiljøkoordinator til rådgiver. Bygherre over-

drager hermed sine forpligtelser efter lovbekendtgørelse nr. 1554 af 27.12.2019 om 

arbejdsmiljø § 37 med tilhørende bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om byg-

herrens pligter til rådgiveren. 

Der henvises til separat plan for sikkerhed og sundhed.  

6.3 Arbejdsmiljø 

6.3.1 Generelt 

Entreprenøren skal sikre, at de personer, der som følge af deres arbejde eventuelt 

kommer i berøring med spildevand/slam, er vaccineret efter Arbejdstilsynets for-

skrifter. Ligeledes skal de enkelte entreprenører sikre, at der anvendes hjelm, sik-

kerhedsfodtøj mv. i henhold til Arbejdstilsynets forskrifter. 

Det er entreprenørens ansvar, at alle udgravninger mv. sikres forsvarligt mod sam-

menstyrtning og afskærmes forskriftsmæssigt. 

Det påhviler B&A-entreprenøren at varetage sikkerheden for alle fællesområder, 

hvilket i praksis vil sige hele entrepriseområdet og specielt følgende områder og 

fælles installationer: 

• Adgangsveje, herunder trapper ned i udgravninger samt hen over bassiner og 

kanaler i drift. 

• Interimsveje 

• Anstillingsarealet 

• Vandinstallationer 

• El- installationer 

• Stilladser 

• Områder hvor der evt. arbejdes med sundhedsfarlige stoffer. 

Det skal bemærkes, at det påhviler andre leverandører, der udfører arbejder eller 

opstiller installationer f.eks. skure indenfor et fælles område, at varetage sikkerhe-

den i forbindelse hermed. 

Det påhviler B&A-entreprenøren at sørge for de fornødne midler til førstehjælp i 

ulykkestilfælde. Disse midler kan benyttes af alle beskæftigede på pladsen, og de 

skal være anbragt let tilgængeligt. 

Overdragelse af pligter til varetagelse af sikkerhed til anden end B&A-entreprenøren 

kan kun ske efter godkendelse på et sikkerhedsmøde. 

Alle udgifter i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger skal være 

indeholdt i tilbuddet. 
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Alle entreprenører skal meddele bygherren, hvornår eventuelle underentreprenører 

starter på byggepladsen.  

Entreprenørerne udbedrer mangler for egne underentreprenører, dette er bygherren 

uvedkommende. 

Tekniske hjælpemidler skal anvendes, hvor det er muligt. 

Det henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed. 

6.3.2 Begrænsning af støjgener 

Det er den enkelte entreprenørs ansvar at sikkerhedsforanstaltninger ifm. støjende 

arbejde, er til rådighed i henhold til arbejdstilsynets forskrifter. 

6.3.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer 

Det er den enkelte entreprenørs ansvar at sikkerhedsforanstaltninger ifm. vibrations 

arbejde, er til rådighed i henhold til arbejdstilsynets forskrifter. 

6.3.4 Begrænsning af støvgener 

Det er den enkelte entreprenørs ansvar at sikkerhedsforanstaltninger ifm. støvende 

arbejde, er til rådighed i henhold til arbejdstilsynets forskrifter. 

6.3.5 Øvrige sikkerhedsregler 

Entreprenørerne skal indordne sig under de sikkerhedsregler, der gælder for rense-

anlægget, bl.a. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om klo-

akarbejder med ændringsbekendtgørelse nr. 9 af 14. januar 1988. 

Entreprenørerne skal tillige respektere kravet om, at der ikke må anvendes ild samt 

tobaksrygning indenfor ATEX-områder. 
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7. Omgivende miljø 

7.1 Generelt 
Arbejdet skal planlægges så påvirkningerne af det omkringliggende miljø mindskes. 

Opmærksomheden skal særligt henledes på at adgangsvejen til renseanlægget i hele 

byggeperioden skal kunne benyttes og derfor ikke kan benyttes til parkering mv. 

Der skal tages størst muligt hensyn til driftspersonalets driftsrutiner i forbindelse 

med drift af renseanlægget. 

7.2 Støj 
Minimeres ved tilrettelægning af arbejdet, afdækninger og støjsvage maskiner og 

redskaber.  

7.3 Vibrationer 
Minimeres ved tilrettelægning af arbejdet, afdækninger og vibrationssvage maskiner 

og redskaber.  

7.4 Støv 
Minimeres ved tilrettelægning af arbejdet, afdækninger og lidt støvende maskiner 

(f.eks. vådskærende) og redskaber. 

7.5 Myndighedsforhold 
Der forventes ikke at være myndighedsforhold under nærværende entreprise. 

7.6 Udledningstilladelse 
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8. Kvalitetsledelse 

8.1 Generelt 
Uafhængigt af entreprenørernes egenkontrol vil bygherren lade udføre tilsyn. Tilsy-

net skal have adgang til entreprenørernes lagre og produktionssteder, og have lejlig-

hed til at foretage det ønskede tilsyn og gennemgå entreprenørernes kontroldoku-

mentation. 

Entreprenørerne skal vederlagsfrit stille mandskab til rådighed for bygherrens tilsyn. 

Entreprenørerne må ikke forudsætte, at tilsynsaktiviteter kan træde i stedet for en-

treprenørens egne kontrolaktiviteter. 

Det er entreprenørernes ansvar at udarbejde og ajourføre et kvalitetsstyringssy-

stem, der håndterer alle underentreprenører, underrådgivere, leverandører mv. un-

der hele projektet. Entreprenørerne skal være opmærksomme på, at der i arbejds-

beskrivelserne forekommer specifikke kvalitetssikringskrav.  

Entreprenørerne skal kvalitetssikre samtlige ydelser i hele entreprisen, i henhold til 

retningslinjerne i gældende standarder for kvalitetsstyring, samt følge de krav der 

stilles til kvalitetsstyringssystemet og kontrolaktiviteterne, jf. Bekendtgørelse om 

kvalitet, OPP og total-økonomi i offentligt byggeri, samt krav i nærværende afsnit.  

Inden entreprenørerne fremsender dokumentationsmateriale for bygherrens kom-

mentarer, skal entreprenørerne udføre kvalitetssikring og kontrol af eget dokumen-

tationsmateriale, for eftervisning og opfyldelse af bygherres og myndighedernes 

krav. Kvalitetssikringen skal dokumenteres og vedlægges det fremsendte dokumen-

tationsmateriale. 

Alle udgifter som er forbundet med udarbejdelse af kvalitetsstyringssystemet, og 

gennemførelse af kvalitetsstyringen, skal være indeholdt i entreprenørernes tilbud. 

Det er entreprenørernes ansvar at underentreprenører, underleverandører og tekni-

ske konsulenter, ligeledes overholder kravene til kvalitetsstyringen, der er indeholdt 

i entrepriseaftalen. 

Kvalitetssikring optages som et særligt punkt på byggemøder og byggemøderefera-

ter. 

Manglende kontrol, eller dokumentation, under anlægsforløbet vil blive betragtet, 

som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil bl.a. medføre, at udbeta-

linger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden uden eks-

traudgifter for bygherren. Manglende opfyldelse af kvalitetssikringen betragtes som 

en væsentlig mangel. 

8.2 Byggemøder 
Byggemøder skal afholdes hver 2. uge i udførelsesfasen, med deltagelse af bygherre. 

Der er mødepligt for alle indkaldte til byggemøderne, og det forventes at entrepre-

nører som minimum stiller med sin byggeledelse, inkl. relevante underentreprenø-

rer, rådgivere, leverandører til disse møder, når disse udfører arbejde på pladsen. 
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8.3 Kvalitetsplan 
Entreprenørerne skal udarbejde en kvalitetsplan. Kvalitetsplanen, også kaldet kvali-

tetsaktivitetsplanen, skal omfatte følgende emner: 

• Organisation af entreprisen 

• Dokumentstyring 

• Styring af indkøb 

• Kvalifikationer 

• Procesgranskning 

• Kontrol 

• Krav til underentreprenører og leverandører 

• Håndtering af fejl og mangler  

• Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet 

• Projektering 

Senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse skal B&A-entreprenøren fremsende 

kvalitetsplanen til byggeledelsen. 

8.4 Projektgennemgangsmøde 
Udover opstartsmøde og projektgennemgangsmøde skal der inden opstart på hvert 

anlæg holdes to koordineringsmøder, der afholdes hhv. 4-6 uger før og 2 uger før. 

Ved mødet deltager entreprenører, driften og tilsynet. 

8.5 Entreprenørens kontrol og dokumentation 

8.5.1 Generelt 

Entreprenørerne skal orientere bygherre om alle underentreprenører i henhold til AB 

18 § 8, stk. 3 og om alle leverancer. Entreprenørerne skal ved bygherres forespørg-

sel fremsende dokumentation for pågældendes kvalifikationer i forhold til udførel-

sen af planlagte opgaver. 

8.5.2 Styring af udførelsesdokumenter 

Der skal løbende uploades til eget arkivsystem. 

8.5.3 Arkivering af dokumentation 

Entreprenørerne skal ved arbejdets start, etablere et arkiveringssystem, som skal 

vedligeholdes i hele udførelsesperioden. 

Systemet skal omfatte al dokumentation omhandlende entreprisens gennemførelse 

og kvalitetsstyring. Dokumentationen skal ligeledes indeholde delarbejder/leveran-

cer fra underentreprenører og/eller leverandører. 

Arkivet skal som min. indeholde: 

• Kvalitetsplan 

• Løbende dokumentation af kvalitetskontrollen inkl. fejl og mangler konstate-

ret af entreprenørernes egenkontrol 

• Byggemødereferater 

• Aftalesedler og aconto begæringer 
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• Alt korrespondance mellem bygherretilsyn og entreprenøren 

Det skal være muligt entydigt at konstatere blandt andet: 

• hvornår og fra hvilken leverandør (herunder også entreprenørens egen virk-

somhed) en leverance er modtaget 

• at håndtering og indbygning er sket i overensstemmelse med leverandørens 

anvisninger 

• hvor i entreprisen, at leverancen er indbygget 

Arkivet skal være velordnet og komplet, så bygherretilsynet uden besvær, kan kon-

trollere den udførte kontroldokumentation. 

Ved arbejdets afslutning skal bygherretilsynet have lejlighed til at gennemgå arki-

vet. Der skal afleveres et sæt kopier af den dokumentation, bygherretilsynet måtte 

ønske. Bygherretilsynet skal under hele projektet have adgang til arkivet for kon-

trol. 

8.5.4 Kontroldokumentation 
Entreprenørerne skal udarbejde kontrolplaner for alle egne arbejder.  

Hver entreprenørs kontrolafsnit skal opdeles efter følgende kontrolaktiviteter: 

• Modtagekontrol 

• Udførelseskontrol  

• Slutkontrol 

• Aflevering 

 

Installationsvejledninger for udstyr skal uploades i en selvstændig mappe. Bygherre 

skal have adgang til disse vejledninger senest 10 arbejdsdage før montering. 

 

Væsentlige skjulte bygningsdele fotograferes digitalt inden støbning, lukning etc. 

som dokumentation for, at arbejdet er udført iht. projektangivelser. Entreprenøren 

skal til enhver tid på bygherrens anmodning dokumentere, at Entreprenørens egen-

kontrol udføres ved fremlæggelse af den beskrevne dokumentation. 

Kontroldokumentation skal afleveres i 1 eksemplar + 1 elektronisk senest 10 dage før 

afleveringsforretningen. 

8.5.5 Bygherrens kontrol 

Bygherretilsynet vil, uafhængigt af entreprenørens kvalitetsstyring, ved tilsyn fore-

tage stikprøvevis kontrol med materialerne, arbejdets udførelse, og med entrepre-

nørens kontrolaktiviteter. 

Bygherretilsynet fritager ikke entreprenøren for at have det fulde ansvar for arbej-

dets korrekte udførelse, for kontrollen heraf og for dokumentation af kvalitetskrave-

nes opfyldelse. 

Bygherretilsynet skal have fri adgang til arbejdspladsen og til entreprenørens lagre 

og produktionssteder, samt have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, her-

under også gennemgang af entreprenørens kontroldokumentation. 

Der skal være tilsvarende adgang hos underentreprenører og materialeleverandører. 
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8.5.6 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal afleveres mindste 10 arbejdsdage inden afleveringsforret-

ningen for hvert anlæg. 

For alle materialer og materiel til indbygning, skal der foreligge produktdokumenta-

tion. 

Al dokumentation, der kræves leveret og som ikke er kontroldokumentation, arkive-

res i D&V-dokumentationen. 

Hvor der er stillet krav om, at en dokumentation skal leveres til byggeledelsen, skal 

et tilsvarende dokument arkiveres i D&V-dokumentationen. 

 

Produktdokumentation, der skal leveres for hvert anlæg skal indeholde følgende: 

• Emne 

• Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør 

• Materialespecifikation/fabrikat/type og farve 

• Rengøringsmetode og -midler 

• Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger 

• Forslag til vedligeholdelsesinterval 

• Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning 

• Brugsanvisning 

• ”som udført” tegninger 

• GIS data 

 

Der er i udbuddet udarbejdet udbudstegninger for nærværende projekt. Disse over-

tages af entreprenørerne ved opstart af projektet og ajourføres under hele projek-

tet for egne arbejder. Afslutningsvis afleveres ”som udført” tegninger som en del af 

den komplette dokumentation. Dette udføres af den enkelte entreprenør for egne 

arbejder. Dette afleveres både i redigerbart format og pdf. 

Aflevering af data fra landmåler 

Herunder er beskrevet, hvordan filstrukturen skal opbygges for de data, der skal af-

leveres til Novafos. 

Aflevering skal ske til bestilleren af opgaven og i mappen med følgende struktur: 

 

NB: Sagsnummer er Novafos sagsnummer. 
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XML-filer 

Afrapportering af knude- og ledningsregistreringen skal ske på DANDAS XML-format 

(version 2.5.2).  

De afleverede data skal overholde de generelle standarder samt krav beskrevet i 

nærværende vejledning.   

Registreringen skal afleveres digitalt. XML-filerne deles i 2 filer, som navngives jf. 

nedenstående: 

1. Sagsnummer-Knuder.xml 

2. Sagsnummer-Ledninger.xml 

Opmålinger 

Denne mappe bruges til afrapportering af data, som ikke indgår i DANDAS-formatet 

og XML-filerne.  

Aflevering af opmåling af øvrige kabler skal ske som beskrevet i særskilt vejledning 

for opmåling af øvrige kabler. 

KS-materiale og som udført 

Kontrol af opmålinger og hvad der er målt, samt aflevering af ”som udført” tegnin-

ger. Herunder både ledningsnettet og tegninger over evt. enkelte bygværker.   

”Som udført ”-tegningerne skal afleveres digitalt som DWG-fil og en pdf. DWG-

tegningen skal afleveres i AutoCad version 2013-2017.   

Som udført tegningen skal vise målte med et X og koten som tekst. Bundkoter, dæk-

selkoter og terrænkoter i brønde skrives på som-udført tegningen i en tekst. Led-

ningskoter (ind-/udløb) angives på ledningerne med tekst. 

På tegninger af bygværker påføres alle målte koter. 

8.6 Aflevering 
Den tekniske mangelgennemgang udføres 5 arbejdsdage inden afleveringsforretnin-

gen. 

8.7 Kvalitetssikring efter aflevering 
Entreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering er underkastet de samme betin-

gelser for kvalitetssikring som de øvrige arbejder. 
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9. Tidsstyring 

9.1 Generelt 
Der henvises til Hovedtidsplanen. 

9.2 Tidsplan 
Der henvises til hovedtidsplanen i udbuddet samt til entreprisekontrakten, hvor 

bodsbelagte termin er defineret som ”Afleveringsdato for B-entreprise”. 

9.3 Vejrligsdage 

10. Omkobling 
B&A-entreprenøren deltager i omkoblingsarbejdet for egne arbejder og skal have 

disse arbejder medregnet i tilbuddet. Ansvarlig for arbejderne fremgår af omkob-

lingsplanen. 

 

Herunder er den overordnede plan for omkobling beskrevet: 

 

 

Når fundamentet for den nye ristebygning er færdig og riste og skodder/spjæld er 

etableret, kan omkoblingen påbegyndes.  

Helt overordnet vil det være en stor fordel, hvis omkoblingerne kommer til at foregå 

i en tørvejrsperiode.  

 



0
6
. 

B
y
g
g
e
sa

g
sb

e
sk

ri
v
e
ls

e
, 

N
o
v
a
fo

s 
L
il
le

rø
d
 r

is
te

h
u
s.

d
o
c
x
 

Novafos A/S Lillerød Renseanlæg nyt ristehus 

Byggesagsbeskrivelse Dato: Maj 2022 

 Revision: Rev. 00   

 Side: Side 29 af 30 

 

 

Fuglebækvej 1A • DK-2770 Kastrup • Tlf.:  +45 32 50 79 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

Ad U3+U5+U4: 2 x Ø800 afløb mod regnvandsbassinerne 

Først etableres den nye ledning fra ristehuset mod regnvandsbassinerne.  

Samtidig med at den bliver etableret, lægges Ø225-returledningen samtidig i samme 

tracé.  

Når fundamentet i den nye ristebygning er færdigt, tilsluttes den nylagte ledning og 

den anden Ø800-afløbsledning fra ristebygningen skæres ind på den eksisterende 

Ø800-overløbsledning.  

 

Ad I1+I2: Tilløb 2 x Ø800 fra Ø1600 

etableres de 2 rørstykker fra Ø1600-rørlageret. Den første bliver fra brønden 

DNM0400. Den anden bliver etableret direkte på rørlageret, der formentlig på det 

pågældende sted (efter brønden DNM0400) er konet ned til Ø800.  

Rørene skal føres under det eksisterende Ø400-rør.  

Den eksisterende Ø800-overløbsledning mellem de nye tilløbs- og afløbstilslutninger 

lukkes af og kan fjernes, hvis ikke man ønsker et ”dødt” rør i jorden.  

 

Ad U2: Nødoverløb fra finristen Ø600 

Herefter tilsluttes nødoverløbet fra finristen til det eksisterende Ø600-overløbsrør. 

Det skal tilsluttes således, at det eksisterende rør fortsat kan benyttes til overløbs-

rør fra samlebrønden DNI0405. I forbindelse med tilslutningen hæves overfaldskan-

ten i samlebrønden DNI0405 for at sikre mod oversvømmelser i den udgravede 

grube, hvori den nye tilslutning etableres.  

 

Ad I3: ”Hovedledning” fra samlebrønd DNI0405 til ny ristebygning 

Efter overfaldskanten i DNI0405 etableres den nye ø800 hovedledning til ristehuset, 

hvor den eksisterende Ø600-overløbsledning i dag er tilsluttet.  

Ø600-røret mellem de nye tilløbs- og afløbstilslutninger lukkes af og kan herefter 

fjernes, hvis man ikke ønsker at have et ”dødt” rør liggende.  

 

Indtil dette punkt løber det indkomne spildevand i den sædvanlige vej ind til rense-

anlægget.  

 

Ad U1: Etablering af ny ø800 ledning fra ristehus til sandfang 

Ø800-rørledningen fra det nye ristehus etableres frem til brønden foran det eksiste-

rende ristehus DNI0200. 

Den normale afgang mod eksisterende ristehus i samlebrønden DNI0405 afspærres og 

al spildevand ledes over i det nye ristehus. Herefter sendes det ristede spildevand 

ud i sparebassinerne, mens den sidste omkobling foregår.  
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Den eksisterende brønd DNI0200 foran ristehuset graves op og fjernes, og rørlednin-

gen fra det nye ristehus forlænges ind til kanalen i det gamle ristehus. 

Rørstykkes mellem samlebrønden DNI0405 og DNI0200 lukkes af og kan herefter fjer-

nes, hvis man ikke ønsker at have et ”dødt” rør liggende.  

 

Herefter kan der igen åbnes for den normale Ø800-driftsledning og spildevandets 

vej vil være gennem det nye ristehus.  

 

 

 

 

 

 


