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0 Styring og samarbejde

SAB for styring og samarbejde er supplerende, szerlige beskrivelse til AAB/SAB-P
Styring og samarbejde (AB18), december 2019. Det bemaerkes, at det kun er
AAB-teksten, der er geeldende for denne entreprise.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet "0"
til afsnitsnummereringen.

0.1 Alment

Naestved Kommunen udbyder i naervaerende entreprise ommaling af gitterkon-
struktion pa kontravaegt pa Graeshoppebroen, der forbinder Eng med Karre-
baeksminde.

Arbejder omfatter i hovedtraek:

Byggeplads inkl. trafikforanstaltninger

Opsaetning af stillads inkl. telt

Afrensning af stlkonstruktion

Maling af stdlkonstruktion

Udskiftning af staldele i begraenset omfang, herunder ogsa nitter

v V V VvV VvV

0.2 Mgder

0.2.1 Generelt

Entreprengren skal paregne folgende typer af mgder sammen med bygherren:

Projektgennemgangsmgde (AB18/SB § 19)
Byggemgder (AB18/SB § 31)
Projekteringsmgder/stilladsmgder (AB18/SB § 30)
@konomimgder (forventes behandlet pd byggemgder)
Arbejdsmiljgkoordinering

vV V V V Vv

Bygherren udarbejder referat af mgderne.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-005_SAB.docx
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Referater udsendes til alle mgdedeltagere.

Referater skal godkendes/kommenteres ved det efterfglgende mg@de, dog senest
10 arbejdsdage efter modtagelse af referatet.

0.2.2 @konomimgder

Eventuelle selvstaendige gkonomimgder afholdes med henblik pa at afklare gko-

nomiske forhold vedrgrende entreprisen. Ved gkonomimgderne deltager som mi-
nimum entreprengrens repraesentant og bygherrens repraesentant med bemyn-

digelse til at traeffe gkonomiske aftaler.

0.2.4 Arbejdsmiljgkoordinering

Koordinering af arbejdsmiljgindsatsen sker pa mgder, der afholdes i overens-
stemmelse med bestemmelserne i afsnit 0.7.

0.3 Entreprengrens arbejds- og tidsplanlaegning

0.3.1 Generelt

Generelle bestemmelser for udarbejdelse af arbejdsplan fremgar af AB18/SB §
13-14.

For entreprisen gaelder nedenstdende vilkar:

Trafikale forhold at radighedsansggning sendes til vejmyndigheden
senest 20 arbejdsdage fg@r planlagt igangsaet-
ning af arbejdet (jf. afsnit 0.8)

at bygherre har modtaget tilladelse fra Sagfarts-
styrelsen til at lukke for gennemsejling i perio-
den 10.09.2022 - 25.09.2022

at der skal afseettes tid til godkendelse af stillads-
dokumentation jf. Tilsynshdndbog for stgbestil-
ladser og SAB afsnit 5

Broer og bygveerker

Myndighedsbestem- at der skal foreligge godkendelse af afveergefor-
| anstaltninger til sikring af underfgrt fjord under
meiser udfgrelsesfasen (jf. SAB afsnit 1.8)

Miljgmaessige forhold ~ at derer opnaet dispensation til at arbejde 24 ti-
mer i dggnet alle ugens 7 dage i den periode,
hvor broen er lukket for gennemsejling - stg-
jende arbejder skal dog sa vidt muligt udfgres
inden for normal geeldende arbejdstid

at inddaekning skal sikre, at sandblaesningsmate-
riale og malingsrester ikke ledes ned i fjorden

Seerlige forhold at der langs arbejdsomrddets graenser opsaettes
hegn og/eller skaerm - jf. afsnit 1.4

at eksisterende sidehaengt gangbro skal holdes
dbent for offentligheden i hele perioden

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
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at tidsplanen forudsaetter at der arbejdes 24 ti-
mer i dggnet alle ugens 7 dag i den periode,
hvor broen er lukket for gennemsejling
0.4 Kontrol

0.4.1 Entreprengrens egenkontrol

0.4.1.1 Kvalitetssikring under projektering (entreprengrprojektering)

Entreprengren skal kun projektere midlertidige stilladser og telte. Kvalitetssik-
ring af dette udfgres jf. Tilsynshandbog for Stgbestilladser og SAB afsnit 5.

0.4.1.2 Kontrol under udfagrelse
Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner iht. AAB og SAB, afsnit 0.6.2.

Bygherren skal have mulighed for at overveere entreprengrens kontrol og doku-

mentation. Derfor skal bygherren for aftalte kontroller adviseres minimum 2 ar-

bejdsdage fgr den planlagte kontrol. Bygherren meddeler minimum 12 timer fgr

adviseret gennemfgrelse af kontrol, om han gnsker at deltage. Hvis dette ikke er
sket, kan kontrollen gennemfgres som planlagt.

0.4.2 Bygherrens kontrol

0.4.2.1 Bygherrens kontrol af entreprengrprojektering

Entreprengren skal kun projektere midlertidige stilladser og telte. Bygherrens
kontrol af dette udfgres jf. Tilsynshdndbog for stgbestilladser og SAB afsnit 5.

0.4.2.2 Bygherrens kontrol under udfgrelse

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have min. 1 arbejdsdag til at gen-
nemgéd kontrolafsnit med tilhgrende dokumentation inden entreprengren ma
fortsaette arbejdet.

0.5 Dokumentation

0.5.1 Generelt

Aflevering af "Som udf@rt” materiale skal ske Igbende og senest i forbindelse
med aflevering af entreprisen.

Materialer dokumenteres sdledes, at alle materialernes funktioner er beskrevet.

Leverandgrens standarddokumentation kan benyttes, evt. suppleret med uddy-
bende beskrivelse af funktionalitet for materialer, der ikke er CE-meerkede.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-005_SAB.docx
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0.5.2 Udvekslingsformater

Tegningsmateriale forefindes i PDF-format.

0.5.3 Som-udfgrt dokumentation

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til bygherren aflevere opdateret
dokumentation omfattende det i AAB anfgrte samt:

> Projektmateriale “som udfgrt”
> KS-materiale

Dokumentationen afleveres pa elektronisk form.

0.6 Kvalitets- og miljgledelse

0.6.1 Generelt

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal omfatte falgende forhold:

Ansvar, befgjelser og kommunikation
Procedurer og arbejdsprocedurer

Kontrolplaner

Opfglgning af projektgennemgang

Styring af projektering

Styring af dokumenter, data og registreringer
Uddannelse og instruktion

Styring af underentreprengrer og leverandgrer
Styring af inspektions-, prgvnings- og maleudstyr
Entreprengrens interne audit

Styring af aendringer

Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

VvV V VvV V V V V V V V VvV Vv

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal vaere godkendt senest 10 arbejds-
dage inden igangseetningsfristen.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering.

0.6.2 Krav til entreprengrens kvalitets- og miljgplan

0.6.2.1 Ansvar, befgjelser og kommunikation

Entreprengrens organisationsplan skal vedlaegges kvalitets- og miljgplanen.

0.6.2.2 Procedurer og arbejdsprocedurer

Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremg&, hvilke procedurer og arbejdsproce-
durer, entreprengren skal udarbejde.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
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Arbejdsprocedurer skal veere godkendt senest 5 arbejdsdage f@r det respektive
arbejde igangsaettes.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering.
Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende arbejdsprocedurer:

> Handtering af stgj- og stevgener, forurening pa tilstsdende veje samt af-
faldshandtering

> Opseaetning, vedligehold og nedtagning af stillads og telt (inkl. afdaekninger,
inddeekninger mv.)

> Afdeekning af sdrbare installationer, bl.a. elektriske og mekaniske dele

> Afrensning af stalkonstruktioner

> Overfladebehandling af stdlkonstruktioner

0.6.2.3 Kontrolplaner

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner for alle fagomrader svarende til alle
AAB’er/SAB’er i entreprisen.

Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremga, hvilke kontrolplaner, entreprengren
skal udarbejde.

Kontrolplaner skal vaere godkendt senest 5 dage fgr det padgaeldende arbejde
igangsaettes.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering.

0.6.2.5 Styring af projektering

Entreprengren skal beskrive sin planlaegning, gennemfgrelse, kontrolaktiviteter,
dokumentation, myndighedsbehandling, zendringsbehandling og godkendelse af
projekteringsopgaver. Beskrivelsen skal omfatte projektering af interimskon-
struktioner, herunder stillads- og teltkonstruktioner.

0.6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer

Entreprengren skal redeggre for, hvem der i entreprengrens organisation udar-
bejder, kontrollerer og godkender dokumenter, herunder:

> Kvalitets- og miljgplan med bilag
> Procedurer, arbejdsprocedurer
> Kontrolplaner

0.6.2.7 Uddannelse og instruktion

Krav om kurser fremgar af de respektive AAB’er og SAB’er.

Hvor der i respektive AAB, SAB, Tilsynshandbgger mv. er stillet krav om, at en-
treprengrens medarbejdere skal have specifikke faglige uddannelser og kurser,

skal dato for planlagt og/eller gennemfgrt uddannelse og kursus dokumenteres i
en uddannelsesplan.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-005_SAB.docx
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Entreprengren skal redeggre for, hvordan det sikres, at uddannelse og kurser er
gennemfgrt inden det padgaeldende arbejde pabegyndes.

For alle naevnte kurser gaelder, at beviser pd deltagelse i andre kurser med til-
svarende indhold og kvalitet vil blive accepteret.

Entreprengren skal fremlaegge dokumentation i form af ajourfgrte referen-
cer/CV/kursus-beviser for ngglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles
seerlige krav til uddannelse/erfaring.

0.6.2.8 Styring af underentreprengrer og leverandgrer

Entreprengren skal redeggre for styring af underentreprengrer og leverandgrer
samt eventuelle konsulenter/projekterende med vaesentlig indflydelse pa entre-
prisens kvalitets- og miljgforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkgbte
dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med de specificerede krav (mod-
tagekontrol).

Underentreprengrer, leverandgrer samt eventuelle konsulenter/projekterende
skal vaere omfattet af en kvalitets- og miljgplan eller lignende, der lever op til
kravene i kontraktgrundlaget.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en kontaktliste med tilknyttede
underentreprengrer, leverandgrer og eventuelle konsulenter/projekterende.

0.6.2.10 Styring af inspektions-, prevnings- og maleudstyr

Entreprengren skal beskrive sit system til vedligeholdelse, anvendelse, kalibre-
ring mv. af inspektions-, prevnings- og maleudstyr.

0.6.2.12 Styring af aendringer

Det skal fremgd, hvem der i entreprengrens organisation er ansvarlig for styring
af eendringer, herunder hvem der er ansvarlig for bidrag til bygherrens registre-
ring af aendringer.

0.6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af
konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redeggre for
handlinger, der ivaerksaettes til afhjeelpning af konstaterede afvigelser, herunder
kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af
bygherren, begreensning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer
samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redeggre for
handlinger, der ivaerksaettes til fjernelse af drsager til potentielle og konstate-
rede afvigelser.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
005_SAB.docx
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0.7 Styring af sikkerhed og sundhed

Bygherren overdrager opgaven med arbejdsmiljgkoordinering i feellesomraderne
til en af entreprengren udpeget arbejdsmiljgkoordinator, der pd bygherrens
vegne skal forestd arbejdsmiljokoordineringen under udfgrelsen, og som skal
fglge de forskrifter, der er angivet i Arbejdstilsynets bekendtggrelse om bygher-
rens pligter. Ved entreprisens overdragelse, vil der blive foretaget en overdra-
gelse mellem AMK-P og AMK-B.

Arbejdsmiljgkoordineringen omfatter alle entreprengrens egne ansatte, underen-
treprengrer, andre entreprengrer og samarbejdspartnere.

Safremt entreprengren benytter ikke dansktalende arbejdskraft, skal PSS, be-
redskabsplaner og andre arbejdsmiljgrelaterede informationer ligeledes udarbej-
des pa de pdgeeldende fremmedsprog.

Entreprengren skal i forbindelse med indg3else af entrepriseaftalen udpege en
arbejdsmiljgkoordinator for udfgrelsen. Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK
vedrgrende bygherrens pligter skal dokumenteres ved fremlaeggelse af CV samt
kursusbevis for gennemfgrt arbejdsmiljgskoordinatoruddannelse.

Udskiftning af arbejdsmiljgkoordinator ma kun ske efter forudgdende skriftlig
underretning til bygherren.

Arbejdsmiljekoordinatorens opgaver fremgar af BEK vedr. Bygherrens pligter.
Desuden skal arbejdsmiljgkoordinator:

> Anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet

> Afgreense, koordinere, planleegge og falge op pd sikkerhedsarbejdet

> Gennemfgre opstartsmgder med arbejdsgivere, der skal udfgre arbejde pd
byggepladsen

> Ajourfgre Plan for Sikkerhed og Sundhed

> Afholde koordinerende arbejdsmiljgmgder og skrive referat heraf

Inden hvert koordinerende sikkerhedsmgde skal entreprengren ved sin arbejds-
miljgrepraesentant og arbejdsmiljgkoordinator gennemga sikkerheden pa entre-
prisen ved en rundering (sikkerhedsrundering) i henhold til principper for mgn-
sterarbejdsplads.

Arbejdsmiljgkoordinator indkalder til koordinerende sikkerhedsmgder mindst
hver 14. dag, hvor entreprengren og alle dennes underentreprengrer skal del-

tage. Bygherren skal indkaldes.

Entreprengren skal, p& baggrund af den til udbuddet vedlagte PSS, faerdigggre
og ajourfgre PSS Igbende i hele arbejdsperioden.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-005_SAB.docx
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0.8 Trafiksikkerhed og -afvikling

0.8.2 Arbejder ved eller pa veje

0.8.2.1 Alment

Vejmyndighed er Naestved Kommune.
Entreprengren skal indhente radighedstilladelse for arbejdets start.

Entreprengrens medarbejdere, leverandgrer, underentreprengrer mv. der er be-
skaeftiget med vejarbejder ved eller pa veje i drift, skal opfylde uddannelseskra-
vene i “Instruktion: Raden over vejareal”, Vejdirektoratet, i gaeldende udgave.
Entreprengren skal fremlaegge dokumentation herfor.

Entreprengrens medarbejdere, der er beskaeftiget med afmeerkningsarbejder, el-
ler som arbejder i omrader, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand
mellem arbejdsomrade og trafikerede arealer p& min. 1,0 m, skal have gennem-
fort og bestdet kurset “Vejen som arbejdsplads”. Entreprengren skal fremlaegge
dokumentation herfor.

0.8.2.2 Afmeerkningsplan for trafikafvikling

Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af kontraktgrundlaget udarbejdet
afmaerkningsplan for trafikafvikling, jf. tegning A121084-EB-03-102. Den ved-
lagte tegning er forhandsgodkendt af trafikmyndigheden.

Entreprengren er ansvarlig for gennemfgrelse af aendringer af afmaerkningspla-
ner for trafikafvikling, s&fremt der viser sig behov herfor. Entreprengren indhen-
ter vejmyndighedens godkendelse.

Entreprengren skal i sin planlaegning indregne tid til vejmyndighedens godken-
delse af afmaerkningsplaner for trafikafvikling.

I hele perioden skal den sidehaengte gangbro holdes &bent for offentligheden.

I hele perioden skal der holdes minimum én kgrebane dben over broen.

0.9 Styring i forhold til myndigheder, herunder
ledningsejere

0.9.1 Generelt
Bygherren har indhentet fglgende tilladelser:

> Tilladelse til at arbejde hele dggnet alle dage i perioden, hvor broen er luk-
ket for gennemsejling - uden for denne periode skal Kommunens generelle
anvisninger vedr. arbejdstid fglges.

> Tilladelse til at lukke for gennemsejling ved Sgfartsstyrelsen

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
005_SAB.docx
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Entreprengren skal indhente de ngdvendige tilladelser:

> Radighedstilladelser

Entreprengren skal selv som minimum indhente fglgende forngdne supplerende
tilladelser:

> Anmeldelse af anlaegsarbejder til Arbejdstilsynet og kommune

> Anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljgministeriets bekendtggrelse om
miljgregulering af visse aktiviteter.

> @vrige anmeldelser jf. Kommunens forskrifter

Det kan oplyses, at for radighedstilladelser er vejmyndighedens sagsbehand-
lingstid normalt op til 10 arbejdsdage.

Al korrespondance med myndigheder skal sendes til bygherren enten som mail,
brev eller pdf-fil af brevene, som dokumentation i forbindelse med arkivering.

0.9.2 Forhold til ledningsejere

0.9.2.1 Koordinering og ledningsejermgder

Der henvises til afsnit 1.6.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-005_SAB.docx
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1 Arbejdsplads

SAB for arbejdsplads er supplerende, szerlige beskrivelse til AAB/SAB-P Arbejds-
plads (AB18), juli 2019. Det bemaerkes, at det kun er AAB-teksten, der er gzel-
dende for denne entreprise.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet "1"
til afsnitsnummereringen.

1.2 Situation ved arbejdets start og under
arbejdets udfgrelse

Entrepriseomradet for denne entreprise er vist pd tegning A121084-EB-03-101.
Omradet henligger ved arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vejarealer
samt grgnne arealer.

Tegninger af de eksisterende konstruktioner er vedlagt til orientering. Tegnin-
gerne kan ikke forudszettes at vaere opdateret mht. evt. ombygnings- eller repa-
rationsarbejder udfgrt siden broens opfarelse.

Arbejdet omfatter fglgende:

Byggeplads inkl. trafikforanstaltninger

Opsaetning af stillads inkl. telt

Afrensning af stdlgitterkonstruktion pd kontravaegt
Maling af stdlgitterkonstruktion p& kontraveegt

v V VvV V

1.2.2 Kommende entrepriser og arbejder

1.2.2.1 Arbejder indenfor entrepriseomradet
I den periode, hvor broen er lukket for gennemsejling, ma det forventes, at der
af anden entreprengr skal udfgres andre arbejder pa broen. Entreprengren skal
koordinere egne arbejder med disse gvrige arbejder.

Det kan forventes, at fglgende arbejder udfgres af anden entreprengr i samme
periode:

> Montering af ngdbremse — arbejdet vil primaert udfgres i maskinhuset, der
er placeret i A-tarnet

1.2.3 Registrering af arealer og naboejendomme

Forinden arbejdsomrdder og adgangsveje tages i brug, foranstalter bygherren i
samarbejde med vejmyndighed og entreprengren en fotoregistrering af bergrte
arealer og naboejendomme.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
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Den i AAB beskrevne gennemgang af bergrte arealer mv. skal dokumenteres
ved foto- eller videoregistrering inden arbejdsomrader og adgangsveje tages i
brug.

1.3 Afsaetning

1.3.1 Bygherrens afseetning

Bygherren foretager ingen afsaetning, idet den ngdvendige hovedafsaetning er
givet ved de eksisterende anlaeg.

1.3.2 Entreprengrens afsaetning

Entreprengren skal ikke foretage nogen afsaetning ifm. entreprisens gennemfg-
relse, men skal dokumentere, at gennemkgrselshgjden ikke reduceres ifm. op-
saetning af stillads.

1.4 Arbejdsomrade, anstillingsplads og
adgangsveje

1.4.1 Arbejdsomrader

Som arbejdsomrader kan benyttes de p& tegning A121084-EB-03-101 viste are-
aler.

Overtagelsestidspunktet for arealer til etablering af skurby er d. 29.08.2022.
@vrige arealer (bro- og vejarealer) overdrages fgrst ndr broen lukkes for gen-
nemsejling d. 10.09.2022.

Arealer uden for vejareal er kun midlertidigt eksproprieret/I&nt. Bygherren har

indgdet aftale med de aktuelle lodsejere om 13n af disse. @nsker entreprengren
at udvide eller aendre disse forhold, skal dette forelaegges for tilsynets og byg-

herres accept, og entreprengr skal selv foranledige arbejdet med at udarbejde

aftaler og afholde omkostninger til dette.

Orienterings- og arbejdsbelysning pa arbejdsomrdderne skal afskaermes og ori-
enteres, sa trafik og naboer ikke generes mere end hgjst ngdvendigt. Endvidere
skal denne belysning slukkes ndr der ikke foregdr arbejde p& pladsen.

Eventuelle andringer af arbejdsomrader udenfor vejarealet kan kun ske efter af-
tale med bygherren. /£ndringer af arbejdsomrddet pa vejarealet skal godkendes

af vejmyndigheden. Arbejdsomrader overtages, som de foreligger.

Inden transport over ikke-befaestede arealer skal entreprengren etablere kgre-
plader eller tilsvarende pd disse.
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Ved transport af materialer og materiel over Karrebaeksmindebroen skal den
skiltede vaegtbegraensning pa broen efterleves.

Entreprengrens adgang til arbejdsomradet/anstillingspladsen skal uden for ar-
bejdstiden vaere effektivt afspaerret. Generelt skal arbejdsomraderne holdes af-
speerrede, s& uvedkommende faerdsel hindres.

De i BEK nr. 1516 om bygge- og anleegsarbejde § 8 naevnte skilte skal opsaettes
med angivelse af: “Byggeplads - Adgang forbudt”. Skilte opsaettes i hgjre side
ved indgang til arbejdsomrade/anstillingsplads.

Eventuelle skilte ved vejtilslutning skal udfgres jf. tilladelser fra myndighederne.

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstalt-
ninger vaere iht. AT-vejledning A.2.4.1,"Fald fra hgjden pa byggepladser".

Skaerme og raekvaerker pa brostilladser mod det fri skal have en hgjde pa mindst
1,20 m over gangniveau.

Den sidehaengte gangbro skal i hele perioden vaere i drift for offentligheden. Det
skal ved arbejdets gennemfgrelse sikres, at dette er tilfeeldet i hele perioden.
Safremt der er behov for korte spaerringer af gangbro f.eks. i forbindelse med
kraning, leverancer eller lignende skal der vaere vagtmaend, der sgrger for at til-
bageholde trafikanter.

Entreprengren skal endvidere vaere opmaerksom pa, at der i arbejdsomrdderne
findes falsomt maskineri, der ikke taler forurening med afrenset materiale.

1.4.2 Anstillingsplads

Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan ske pa arealer som vist pd
tegning A121084-EB-03-101.

Entreprengren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, her-
under placering af mandskabsskure. Der skal dog sikres tilstraekkelig plads til
adskillelse af gdende og kgrende. En plan for indretningen skal fremsendes for
bygherrens og arbejdsmiljgkoordinatorens bemaerkninger inden etableringen.

P& omraderne, hvor der indrettes anstillingsplads, skal entreprengren udlaegge
kgreplader. Arealer, der benyttes til faerdsel, parkering, affaldshandtering, forar-
bejdning m.m. skal forsynes med midlertidig belaegning efter entreprengrens
valg, dog mindst med 200 mm kgrestabilt grus eller med kgreplader.

Ved afrigning af anstillingspladserne skal de etablerede byggepladsforanstaltnin-
ger fjernes, og arealet retableres som fgr overtagelse af omraderne.

Entreprengren sgrger selv for de ngdvendige mandskabsvogne, skure, contai-
nere mv. til materiel, materialer og personale med de velfeerdsfaciliteter og det
udstyr, som kraeves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet
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- stillede krav, overenskomster med organisationer og anszettelsesaftaler i gv-
rigt.

Entreprengren skal sgrge for alle ngdvendige myndighedstilladelser, herunder
byggetilladelser, i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og
faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og
omrader efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.

Entreprengren skal sgrge for, at omrader, der er stillet til entreprengrens radig-
hed, holdes i ryddelig stand og renholdes under hele entreprisens gennemfg-
relse. Affald, emballage og lign. ma ikke henligge pa arbejdsomradet, men skal
opbevares og fjernes af entreprengren.

For teknisk forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser henvises der til DS 476
"Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet p& byggepladser". Entreprengren
skal selv treeffe foranstaltninger til modvirkning af tyveri og haervaerk, herunder
opsaetning af hegn. Evt. tyveri, skader og haervaerk af enhver art er bygherren
uvedkommende.

Anstillingspladsen ma ikke anvendes til overnatning.

Entreprengren skal selv sgrge for fremskaffelse, brug og retablering efter endt
brug af el og vand. Entreprengren ma ikke lede spildevand til offentlig vejafvan-
ding (nedlgbsbrgnde m.v.) eller vandigb.

Entreprengren skal stille forngdne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengg-
ring m.v. - til rAdighed for byggemgder.

Mgdelokale

Entreprengren skal stille et afldseligt m@delokale til radighed for byggemader/
bygherremgder. Mgdelokalet skal veere mgbleret med mgdefaciliteter (mgde-
borde, stole, whiteboard-tavle, projektor, leerred, tgjknager) til 10 personer.

Parkering

Entreprengren skal sgrge for parkeringspladser pa kgrefast underlag til bygher-
rens personale samt gaester (i alt minimum 3 pladser) - foruden entreprengrens
egne medarbejdere.

Drift af kontor, parkering mv.

Entreprengren skal std for indretning, ugentlig renggring, drift, vedligeholdelse
og afrigning af kontor og parkeringspladser i hele anlaegsperioden regnet fra ar-
bejdets start til 1 maned efter arbejdets aflevering, dog minimum s8 laenge en-
treprengren opretholder sin anstillingsplads.

Entreprengren afholder alle faste driftsudgifter som f.eks. el, vand, varme, reno-

vation, temning af septiktank, offentlige udgifter, skadedyrsbekaempelse, matte-
service, vagt, renggringsartikler/-forbrugsvarer til daglig brug.
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1.4.3 Adgangsveje

Ngdvendig etablering, vedligeholdelse og forsteerkning af adgangsvejen(e) til
opretholdelse af dens/deres farbarhed pahviler entreprengren.

Generelt geelder - udover faerdsels- og vejloven - at:

> Parkering ma kun finde sted inden for de til arbejdsomrddet hgrende arealer
efter neermere aftale med vejmyndigheden

> Materiale- og materielkgrsel til og fra arbejdsomradet skal ske under anven-
delse af gult, roterende blink pa kgretgjerne og i gvrigt tilrettelaegges, s
det ikke speerrer for afvikling af trafikken

Entreprengren skal selv etablere adgang til stilladser og arbejdsplatforme. Ad-
gangsveje skal etableres under hensyntagen til at der skal vaere én vejbane far-
bar samt at den sidehaengte gangbro skal veere aben for offentligheden i hele
udfgrelsesperioden.

1.5 Faerdselsregulerende foranstaltninger

I denne entreprise benyttes begreber, jf. definitioner i BEK nr. 818 om afmaerk-
ning af vejarbejder mv.

Bestemmelserne i Vejdirektoratets instruktion “R&den over vejareal” er gzel-
dende for entreprisen.

1.5.1 Alment

Entreprengren skal ved planlaegning og gennemfgrelse af arbejderne respektere
den etablerede afspeerring og afmeaerkning.

Ved feerdselsregulerende foranstaltninger forstds de foranstaltninger, der af en-
treprengren udfares pd vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder
foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af graense eller leengdeafspaer-
ring mellem arbejdsomrader og trafikomrader.

Entreprengren for denne entreprise forestar den almindelige drift og vedligehold
af de faerdselsregulerende foranstaltninger, der etableres i entreprisen.

Trafikomrdder administreres af pagaeldende vejmyndighed, der ogsa forestar
den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforan-
staltninger i forbindelse med den offentlige trafik.

Materialer og materiel til afspaerring og afmaerkning skal opfylde krav i h&ndbo-
gen “Afmeaerkning af vejarbejder m.v.” i geeldende udgave med tilhgrende teg-
ninger.

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspaerrin-
ger og afmaerkning.
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Afspaerrings- og afmeerkningsmateriel leveres af entreprengren.

I forbindelse med ansggning om radighedstilladelse stiller entreprengren forslag
til opstilling af afspeaerringer, som skal godkendes af vejmyndigheden.

Afspaerringsmateriel skal fjernes af entreprengren efter endt brug.

Kontrol af afmaerkning kan dokumenteres ved foto af afmasrkningen indehol-
dende dato og GPS-koordinater.

1.5.1.1 Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter:

> Etablering, drift og vedligehold af faerdselsregulerende foranstaltninger pa
vejarealer

> Midlertidig annullering af tavler

> Informationstavler

I feerdselsregulerende foranstaltninger indgar nedenstdende elementer, der pla-
ceres iht. de godkendte afmaerkningsplaner for trafikafvikling:

> Afspeerringsmateriel
> Diverse faerdselstavler

Endelige afmeerkningsplaner for trafikafvikling udarbejdes, jf. afsnit 0.8.1, hvor-
for udbudsmaterialets tegning er orienterende og angiver principlgsning.

Som en del af arbejdet skal entreprengren i hele perioden anvise en ansvarlig
for drift og vedligehold af faerdselsregulerende foranstaltninger samt en stedfor-
treeder. En af disse skal kunne kontaktes pa alle dage og i alle dggnets timer.

Information af offentligheden, herunder meddelelser om trafikomlaagninger mv.
via pressen og TC, forestds af bygherren. Entreprengren bistdr med ngdvendige
oplysninger.

1.5.2 Stillads over trafikerede arealer

Der henvises til afsnit 5.

1.5.3 Materialer

Materialer og materiel til afspaerring og afmaerkning skal opfylde krav i h&ndbo-
gen "Afmaerkning af vejarbejder mm.” i geeldende udgave.

1.5.4 Udfgrelse

1.5.4.1 Generelt

Ved start af en omlaegning indmeldes dette til kommunen.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-005_SAB.docx



COWL
SARLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER 21

Inden en trafikomlaegning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, ind-
hentes bygherrens accept hertil. Umiddelbart efter afslutning indmelder entre-
prengren dette til kommunen.

1.5.5 Kontrol

1.5.5.1 Kontrol og eftersyn af afmarkning

Entreprengren skal sikre, at afmaerkningen er opstillet i overensstemmelse med
radighedstilladelsens afmaerkningsplan og fungerer fejlfrit.

Entreprengren skal udfgre et eftersyn af al afmaerkning mindst 2 gange dagligt
pa hverdage og 1 gange dagligt pa Igr-, sgn- og helligdage samt rette eventuelle
opstaede fejl. Alle eftersyn dokumenteres med logbog.

Ved tilkald fra bygherren vedr. fejl eller mangler ved udfgrte foranstaltninger,
har entreprengren en mobiliseringstid — i dggnets 24 timer - pd hgjst 30 min.
fra tilkald og til aktion i marken er pabegyndt.

Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er pdkgrt af trafikken.

1.5.5.2 Logbog

Entreprengren skal fgre en daglig elektronisk logbog, der som minimum har fgl-
gende informationer:

> Hvem har forestdet eftersynet og hvornar?
> Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret fejl/afvigelser?
> Hvad er rettet og hvornar?

Hvert eftersyn skal dokumenteres med det forngdne antal digitale billeder.

1.6 Ledninger

Der er ingen 3. partsledninger, der konflikter med arbejdernes udfgrelse. Der er
en lang reekke ledninger, slanger mv. til broens mekanik. Under arbejdets udfg-
relse skal der drages omsorg for disse og de skal om ngdvendigt beskyttes ifm.

arbejdet.

1.7 Laboratoriefaciliteter

Der kreeves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationzert laboratorium
dog skal der kunne udfgres de kraevede kontroller ifm. ommaling af gitterkon-
struktionen.
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1.8 Miljgforhold

1.8.1 Alment

Bygherren vil advisere naermeste naboer omkring de gener i form af stgj, vibra-
tioner, stgv, lugt mv., som arbejdet matte medfgre. Entreprengren skal bidrage
med relevant input.

1.8.2 Stgjgener

Entreprengren sgrger for, ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsme-
toder samt stgjdeempende foranstaltninger, at mindske omgivelsernes stgjgener
ved anlaegsaktiviteterne.

Bygherren har faet dispensation til at udfgre stgjende arbejder hele dggnet alle
dage i perioden, hvor broen er lukket for gennemsejling. Staerkt stgjende aktivi-
teter skal dog - sa vidt muligt - udfgres inden for normalt gaeldende arbejdstid.

Uden for perioden, hvor broen er lukket for gennemsejling, henvises til Kommu-
nens forskrifter.

1.8.4 Stgvgener

Der ma ikke spredes stgv fra arbejdsomrader, s der forekommer synligt stgv i
luften uden for arbejdsomradernes afgraensning.

Fglgende arbejder skal udfgres under telt af hensyn til at reducere stgvgener
samt undgd materialer i underfgrte fjord:

> Afrensning af stdlkonstruktion

1.8.8 Afvaergeforanstaltninger til forhindring af forurening

Det pahviler entreprengren gennem sin arbejdstilrettelzeggelse at sikre, at der
ikke sker udledninger til og forurening af recipienter (fjorden) og omgivelser
som fglge af arbejdet.

Vaskevand skal opsamles og ledes til kloak.

1.8.10 Affaldshandtering og -bortskaffelse

Entreprengren skal anmelde byggeaffald til kommunen, ligesom entreprengren
0gsé skal anmelde affald med indhold af PCB, asbest og andre forurenende stof-
fer i henhold til kommunens retningslinjer.

Der er taget prgver af den eksisterende maling — analyseresultatet af disse

fremgar nedenfor og analyserapport er vedlagt i Bilag B. Derudover henvises til
afsnit 1.11.2.
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Lab. nr, 2202056001 2202056002

Pravetype Materiale Materiale Enhed Metode Detektions-  Usikker-
Emballage Iynls Balis gremse - hedit
Provetager Rekvirent Rekvirent

Prove [D 1- Lysebli 2. Gri

Parameter

Bly [X] 60 kg 1501 5587-ICP-MS. 2 e A0
Cadmivm 0,051 0,10 mgkg 0,04 H- 40"
Chrom, total 8.6 160 mg'kg 2 +
Kobber 27 68 me'kg 2 +i
Nikkel 7.9 180 mg'kg 1 - 40 %
| Zink 680 6.800 mg'kg 1S015587-1CP-MS & +-40%
PCH I8 o), 022 o<(), 021 mg'ky DS/EN 17322:2020 0,01 +- 30
PCR 52 o), 22 o<(),021 mgkg 0,01 +i- 30 %
PCB 101 o<,022 <0021 mg'kg 0,01 +i- 30 %
PCB 118 o), 122 o<1),021 mg'kg 0,01 1= 30
PCBH 138 o), 022 ==<(),021 mg'kg 0,01 =30
PCB 153 o), 022 2,021 merkg 0,01 +H-30 %
PCB 180 w022 20,021 mg'kg 0,01 H-30%
Sumaf 7 PCB # L mg'kg beregnet

PCB 1wtalindhold # # mylkg beregnet

Tilordnet/faktor; Aroclor

Chlorparaffin, (SCCP) = + mg'kg GC-MSD-Kvalitaiiv* S00

Chlorparaifin, (MCCP) + + my'kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Ashest Ikke pivist | Ikke pavist Fibre NIOSH 9002-PLM/DSO 1 fiber. 40 ym

Figur 1: Uddrage af analyserapport. Hele rapporten er vedlagt i Bilag B.

Entreprengren skal tage analyser af sand og maling for vurdering af hvortil ma-
teriale kan bortskaffes.

Entreprengren er ansvarlig for, at handtering og bortskaffelse af affald sker i
henhold til forskrifter. Entreprengren beskriver i sin miljgplan sit affaldssystem
med henblik pa at minimere ressourceforbruget samt de rutiner og det udstyr,
der anvendes til affaldsbehandling.

Entreprengren angiver hvilke affaldstyper, der forventes under entreprisens ud-
fgrelse.

Opsamling af afrenset materiale
Afrenset materiale skal opsamles og der ma ikke udledes afrenset materiale til
fjorden.

Entreprengren skal gennem sin arbejdstilretteleseggelse sgrge for en minimering
af spild ved at udfagre:

> teet af- og inddaekning af stillads, sdledes at afrenset materiale opsamles
effektivt

> installere filtre i klimaanlaeggets ventilationssystemer, sdledes at stgv fra
eksisterende maling ikke slippes ud til omgivelserne

>  etablere undertryk i arbejdsomrade

> etablere opsamling af stgv fra stillads ved hjaelp af stgvsugeranlaeg med
stor kapacitet, der i lukket rgrsystem kan aflevere afrenset materiale i en
vakuumbeholder med overtryksfilter til opsamling af stgv
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Entreprengren skal redeggre for ved hvilke arbejdsprocedurer og med hvilket
udstyr, at entreprengren pé’]taenker at opsamle og transportere afrenset materi-
ale samt sluse-/filterarrangement til minimering af stgvgener for omgivelser el-
ler malingspafaring.

Alt affald skal samles i lukkede containere.

1.8.10.1 Materialer og produkter

Entreprengren skal, s vidt det er muligt, veelge de mindst miljg- og sundheds-
belastende materialer og produkter. Der ma ikke benyttes stoffer, der er opfart
pa Miljgstyrelsens “Liste over ugnskede stoffer” og Green Cities “Liste over pro-
blematiske stoffer”, hvis der findes egnede alternativer.

Der skal, s vidt muligt:

> anvendes materialer afstemt efter byggeriets levetid og med begraenset be-
hov for vedligehold

> veelges materialer og produkter, der let kan adskilles ved bortskaffelse for
at opnd stgrst mulig genanvendelsesgrad.

> ikke anvendes produkter der, efter endt levetid skal bortskaffes ved depo-
nering.

1.10 Vejrligsforanstaltninger

For vejrligsforanstaltninger henvises til afsnit 14.

1.11 Seerlige forhold

Entreprengren skal fgr tilbudsafgivelse besigtige forholdene pa stedet for at vur-
dere omfang og udformningen af inddaekninger bl.a. med henblik pa den valgte
mekaniske afrensningsmetode og opvarmning under maling.

For beskyttelse af det ydre miljg og for at kunne genopsamle afrenset materiale,
skal der foretages effektive teetsluttende afskaermninger og inddaekninger af ar-
bejdsstedet. Der skal endvidere gennemfgres foranstaltninger, der sikrer mod
forurening af klapmaskineri, rigelmaskineri, rigler og andet fglsomt udstyr. Dette
maskineri er saerdeles fglsomt og manglende inddaekning kan forsinke eller fgre
til manglende gennemfgrelse af klapabninger. Plan og beskrivelse af disse foran-
staltninger skal fremsendes til tilsynets godkendelse inden igangseetning.

Stilladser, afskaermninger og inddaekninger skal principielt udformes som et
samlet hele, hvorunder der kan foretages afrensning og maling uafhangigt af
vejrliget.

Yderligere skal inddaekninger udformes, sd der opnds mindst muligt varmetab

ved eventuel opvarmning. Visse dele af afskeermninger og inddaekninger bgr ved
behov for opvarmning overvejes udfgrt af profileret plastplade.
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Ved udfgrelse af afvaskning, afrensning, maling og lignende skal entreprengren
udfgre den forngdne inddaekning saledes, at det omkringliggende miljg pa ingen
made generes eller forurenes af stgv, vand, maling m.m. Entreprengren skal sa-
ledes drage omsorg for, at de tilstgdende konstruktioner ikke forurenes af ma-
lingsspild, spragjtestgv eller lignende under og i forbindelse med arbejdets udfg-
relse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt ved midler og metoder
godkendt af tilsynet.

Inddaekningen skal udfgres saledes, at den forhindrer udslip. Der skal om ngd-
vendigt etableres undertryk indenfor inddaekning for ikke at "puste" stgv ud af
utaetheder. Inddaekningen skal sikres og vedligeholdes Igbende og skal veere til
radighed i hele entrepriseperioden.

Entreprengren er ansvarlig for, at de til gennemfgrelse af entreprisen ngdven-
dige arbejdsprocesser og produkter er godkendt af myndighederne, herunder
Arbejdstilsynet.

Ingen arbejder fra stillads ma igangsaettes, fgr der foreligger af tilsynet god-
kendt dokumentation for stillads.

Alle materialer fra arbejdet skal opsamles og affald, herunder tom emballage,
skal fjernes og destrueres i henhold til Arbejdstilsynets og Miljgmyndighedernes
gaeldende forskrifter.

1.11.1 Sikkerhedsmaessige forhold

Stilladset skal vaere forsynet med min. 2 flugtveje (ngdudgange). Entrepreng-
rens mandskab skal have kendskab til placering.

Stilladset skal forsynes med i alt 2 stk. 6 kg pulverslukkere. Mandskabet skal
have kendskab til placering og benyttelse.

1.11.2 Sundhedsmaessige forhold

1.11.2.1 Luft- og blodblymalinger

Laboratorieanalyser af eksisterende malinger har vist hgje koncentrationer af
bly.

Visse blyforbindelser, f.eks. blychromat, er optaget pa Arbejdstilsynets liste over
stoffer, som anses for at vaere kraeftfremkaldende. Bly kan endvidere vaere re-
produktionsskadeligt.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1793 - 18. december 2015 skal fglges.

Der er endvidere udarbejdet en AT-vejledning nr. C.0.8 af marts 2002 vedrg-
rende arbejde med metallisk bly og dets ionforbindelser. Ifglge bekendtggrelsen
skal der udfgres luftblymalinger og blodblymalinger. Der henvises til bekendtgg-
relsens bilag 1.
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1.11.2.2 Afrensning

Afrensning af eksisterende overfladebehandling skal sgges udfgrt sdledes, at ge-
ner fra stgj og stgv til omgivelserne minimeres.

Ved afrensningen kan der opstd en uhensigtsmaessig stgvbelastning. Dertil kom-
mer, at stgvet kan indeholde sundhedsfarlige bestanddele (bly og zink).

De under pkt. 1.11.2.1 foreskrevne malinger af luftens kvalitet (indhold af bly)
suppleres med maling af stgv. M3lingerne skal bruges til at finde ud af, hvorvidt
og hvorndr det er forsvarligt at bevaege sig rundt pa stilladset uden brug af an-

dedraetsveern.

Renggring af afrensede emner skal foregd ved stgvsugning.
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5 Stillads og form

SAB for stillads og form er supplerende, szerlige beskrivelse til AAB/SAB-P Be-
tonbro - Stillads og Form, august 2012. Det bemaerkes, at det kun er AAB-
teksten, der er geeldende for denne entreprise.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet "5"
til afsnitsnummereringen.

5.1 Alment

Entreprengren skal basere sit arbejde pa Tilsynshandbog for Stgbestilladser, no-
vember 2015 og Tilsynshdndbog for betonbroer, august 2010. Entreprengren
skal i samarbejde med bygherren anvende og udfylde de heri angivne skemaer
pad en made, der fglger den angivne vejledning.

Arbejdet omfatter i hovedtraek:

> Levering, montering og fjernelse af arbejdsstillads inkl. afdeekninger, over-
daekninger, inddaekninger, telte mv., som anvendes til arbejdernes gen-
nemfgrelse (herunder beregninger og gvrig dokumentation for disse arbej-
der).

Der skal drages specielt omsorg for al mekanik, som i forbindelse med arbejdets
udfgrelse skal ind- og afdaekkes p& forsvarlig vis sdledes, at stgv, sand mv. ikke
seetter sig i dette. Entreprengren skal foretage omhyggelig beskyttelse af tand-
hjul og maskineri fgr afrensning mv. i neerheden af disse. Tandkrans og maski-
neri skal pakkes ind inden sandblaesning.

Afdeekninger, overdaekninger, inddaekninger, telte mv. skal ligeledes sikre, at til-
stgdende konstruktioner ikke beskadiges eller forurenes under arbejdets udfg-
relse.

Arbejdsstillads for ommaling af stdlgitterkonstruktion
Entreprengren skal designe arbejdsstillads inkl. inddaekning / telt til udfgrelse af
ommaling af stdlgitterkonstruktionen pa kontraveegten.

Stilladskonstruktionen skal udformes saledes, at:

> Fritrumsprofil ikke kraenkes

> Der til enhver tid er én vognbane &ben for trafik over broen - min. fri-
bredde = 3,2 m

> Den sidehangte gangbro ikke lukkes / spaerres

Der er malt frihgjder ved A-tdrnet (beton) og tandkransen (stal) jf. Figur 2 og
Tabel 1.
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Figur 2: Frihgjder ved hhv. A-t8rn og tandkrans

Tabel 1: M§ite frihgjder

Vejbane, vest Vejbane, gst Vejbane, midte
A-tdrn (betonbjezelke) 3,96 m 3,96 m 3,87 m
Tandkrans (stal) 4,12 m 4,13 m 4,12 m

Dimensioneringen jf. Tilsynshdndbog for stgbestilladser.

Nedenfor er vist princip for stillads men min. fribredde pa 3,2 m.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-005_SAB.docx



COWL
SARLIGE ARBEIJDSBESKRIVELSER 29

N RS R A A
RS L Z2EZ 2N |
{

;&

Figur 3: Princip for stillads med fribredde p§ 3,2 m

5.1.1 Referencer
Der tilfgjes:

> DS/EN 1090-2:2009
> Handbog Projekteringsgrundlag for stgbestilladser, juli 2019

5.1.2 Dokumentation

Projektering og udfgrelse af alle midlertidige konstruktioner (inkl. fundering),
som angivet i SAB afsnit 5.1, pahviler entreprengren.

Entreprengren skal udarbejde projekttegninger og statiske beregninger for stil-
lads inkl. fundering, afdaekninger, inddaekninger samt telte.

Projekttegninger, beregninger og arbejdsprocedurer skal vaere godkendt iht. den
i Kontrakten angivne deltidsfrist.

Entreprengren skal paregne min. 2 kommenteringsrunder.
Det uafheengige akkrediterede prgvningsinstitut for "typestilladser" skal veere et

europeeisk EU akkrediteret institut.

5.1.3 Projekteringsgrundlag

De midlertidige konstruktioner, som angivet i SAB afsnit 5.1 henfgres til konse-
kvensklasse CC2 og evalueringsniveau "Godkendelse med granskning". For
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samtlige inddaekninger, afdaekninger og telte mv. skal anvendes Tilsynshandbog
for stgbestilladser, november 2015 som grundlag for planlaegning, kontrol og
udfgrelse.

Dimensioneringen skal fglge anvisningerne i AAB Stillads og Form.

5.1.4 Afskaermninger pa broer og stilladser

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare, skal sikkerhedsforanstalt-
ninger vaere iht. AT-vejledning A.4.1," Fald fra hgjden pa byggepladser", marts
2014.

Foranstaltningerne hertil skal udfgres med teet skaerm monteret pa raekveerker
eller tilsvarende. Skaerme og raekvaerker pa stilladser mod det fri skal have en
hgjde pa mindst 1,20 m over gangniveau.

5.2 Materialer

5.2.1 Stillads

Materiel skal vaere typegodkendt med godkendt baereevne af alle typer samlin-
ger og elementer. Ikke godkendt materiel, som inddakninger mv., skal bereg-
nes og udfgres i henhold til geeldende normer.

5.3 Udfgrelse

Alle midlertidige konstruktioner skal fjernes efter anvendelse og belaegning m.v.
skal reetableres.

5.3.1 Stillads

Entreprengren fremsender tegninger og beregninger for stilladskonstruktionen
for tilsynets accept. Materialet skal veere godkendt af tilsynet iht. Tilsynshand-
bog for Stgbestilladser.

5.4 Kontrol

5.4.1 Milepaelstilsyn

Milepaelstilsyn skal udfgres, hvis der undervejs i stilladsarbejdet er situationer,
hvor et delarbejde med fordel kan kontrolleres, f.eks. fordi det senere vil veere
sveert at inspicere, eller fordi en inspektion kan afggre om delarbejdet er udfgrt
korrekt. Arbejdet kan herefter fortsaettes uden senere at skulle gentage inspek-
tionen af det godkendte delarbejde.
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Entreprengren skal planlaegge og indkalde til milepaelsinspektionerne, og disse
indkaldelser skal fremgd af byggemgdereferaterne.

Ved milepaelstilsyn deltager entreprengren og tilsynet samt de ngglepersoner,
der har deltaget i det hidtidige arbejde, herunder f.eks. stilladskoordinator, stil-
ladsberegner, stilladstilsyn og stilladsevaluator - jf. betegnelserne i Tilsynshand-
bog for Stgbestilladser.
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12 Stalarbejde

SAB for stalarbejde er supplerende, szerlige beskrivelse til AAB/SAB-P Stalbro -
Stalarbejde, december 2018. Det bemaerkes, at det kun er AAB-teksten, der er
geldende for denne entreprise.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet
"12" til afsnitsnummereringen.

12.1 Alment

Stalfabrikanten eller stalfabrikanterne skal vaere CE-certificeret til at fremstille
stdlarbejder i de relevante udfgrelsesklasser, som de fremstiller komponenter til.

Arbejdet omfatter:

> Udskiftning af korroderede profiler, omfang afklares i samrad med tilsynet

> Udskiftning af korroderede nitter til nye bolte, omfang afklares i samrad
med tilsynet

Vedrgrende overfladebehandling af stdlkonstruktioner henvises til afsnit 12B.

Som beskrevet i AAB St%larbejder afsnit 1.1, skal standardernes tekster inkl. na-

tionale annekser opfattes som krav. Dvs. at "bgr” i teksterne skal laeses som

"skal”.

12.1.3 Udfgrelsesspecifikation

12.1.3.2 Udfgrelsesklasser

Henfgres til udfgrelsesklasse EXC3 for primaere konstruktionselementer.

12.2 Materialer

12.2.2 Identifikation, inspektionsdokumenter og
sporbarhed

Primaere konstruktionselementer omfatter:

> Eventuelt supplerende stalprofiler, inspektionsdokument 3.1 iht. DS/EN
10204

12.2.3 Produkter af konstruktionsstal

12.2.3.1 Generelt
Der skal anvendes stal i kvalitet S355J2+N iht. EN 10025-2.
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12.2.6 Mekaniske samlingselementer
Boltevarer leveres i henhold til DS/EN 15048-1.

Boltevarer mindre end M12 skal leveres i rustfrit stal.
Hvor der kreeves rustfrie boltevarer, gaelder fglgende:

> Bolte, DS/EN/SIO 3506-1, kvalitetsklasse A4-80

> Mgtrikker, DS/EN/SIO 3506-2, kvalitetsklasse A4-80

> Lasemgtrikker, DS/EN/SIO 3506, kvalitetsklasse A4-80, geometri DS/ISO
4035

> Skiver, DS/EN/SIO 3506, kvalitetsklasse A4, HB250

12.3 Udfgrelse

12.3.2 Fremstilling og samling

12.3.2.10Kontrol af samling

De enkelte konstruktionsdele skal tildannes sdledes, at de uden tvang kan brin-
ges i korrekt indbyrdes stilling og med tilstreekkelig ngjagtighed til at opnd den
ngdvendige kvalitet med den valgte samlingsmetode.

12.3.3 Svejsning

12.3.3.1 Generelt

Svejsning tillades ikke.

12.3.4 Mekaniske samlingselementer

12.3.4.3 Tilspaending af ikke-forspaendte bolte

I ikke tilspaendte samlinger og i alle samlinger, der kun bestar af en enkelt bolt,
skal mgtrikken sikres mod lgsdrejning. Ldsemetoden skal forelaegges bygherrens
tilsyn.

Der skal vaere skiver under bdde boltehoved og mgtrik.

12.3.5 Overfladebehandling
Der henvises til SAB afsnit 12B.
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12.4 Kontrol

12.4.6 Overfladebehandling
Der henvises til SAB afsnit 12B.
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12B  Overfladebehandling af stal

SAB for overfladebehandling af stdl er supplerende, szerlige beskrivelse til
AAB/SAB-P Stalbro - Overfladebehandling, december 2018. Det bemaerkes, at
det kun er AAB-teksten, der er geeldende for denne entreprise.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet
"12B" til afsnitsnummereringen.

12B.1  Alment
12B.1.3 Arbejdets omfang

Alt malet stal pd stalgitterkonstruktion inkl. stag og tandhjulskrans mv. skal af-
renses og ommales, jf. entreprisegraense pa tegning A121084-EB-03-100. Hol-
dere til broens hydrauliksystem, det rustfrie L-profil og eventuelle andre sekun-
daere smadele skal afmonteres, sdledes at afrensning og pafgring af maling er
muligt. Alle afmonterede dele skal genmonteres igen efter malingen er fuldstaen-
dig ter.
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Figur 4: Rustfri L-profil der skal midlertidig demonteres

Rustfrit L-profil males faerdig med mellemlag og topcoat inden genmontering.

Konstruktionsdele der ikke er en del af projektet, skal beskyttes/afdaekkes sa-
dan, at de ikke bliver medtaget af afrensnings- og malingsarbejder. Det skal
stadig vaere muligt for personer at faerdes pd den sidehaengte gangbro ligesom
én vognbane skal holdes 8ben i hele renoveringsperioden.
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Inden sandblaesning skal overfladen nedvaskes grundigt med ferskvand for at
fierne salte fra overfladen. Hvis der opdages fedt eller olie pa overfladen under
nedvaskningen (kan ses nar der star vanddraber pa overfladen), skal det fjernes
med egnet renggringsmiddel og omrade skal skylles med ferskvand igen.

Der skal opfgres en stilladskonstruktion inkl. telt (se afsnit 5), som gg@r det mu-
ligt at forbehandle staloverflader til malingsarbejder og til selve malingspafarin-
gen. Malingsrester, blaesemiddel, maling, etc. ma ikke forurene miljget og stil-
ladset skal derfor inddaekkes, hvor det er ngdvendigt. Bygherren har foretaget
analyse af eksisterende maling og denne skal betragtes som farligt affald, og der
skal anvendes passende vaernemidler. Analyserapporten er vedlagt i Bilag B. Det
er entreprengrens ansvar, at affald bliver handteret iht. krav fra kommunen.

Alt maling fra de eksisterende stdlkomponenter skal fjernes fuldstaendig igen-
nem sandblaesning. Renhedsgrad skal veere Sa 22 og ruheden skal veere iht.
grunderens datablad. Sand fra sandblaesningen skal opsamles og ma ikke ledes
ud i vandet.

Efter alle krav til staloverfladen er opfyldt (renhed, ruhed, max. forurening med
stgv / salte, udbedring af mangelfulde overflader) pafgres et malingssystem eg-
net til at beskytte broen i C5 miljget iht. ISO 12944-2 med en "very high" hold-
barhed iht. ISO 12944-1.

P& grund af begraenset frihgjde ved tvaerbjaelke ved tandkrans vurderes det, at
undersiden af denne ikke kan males fra stillads (da fritrum ikke m& kraenkes).
Maling af underside skal derfor udfgres som fglger:

> Males ndr stillads er fjernet

> Males fra lift, med én vognbane spaerret af gangen

> Slibning af underside (det accepteres at der ikke sandblzeses)

> Malingssystem

Safremt arbejdet ikke kan udfgres inden for den periode, hvor broen er lukket
for gennemsejling skal entreprengren kunne rgmme inden for 15 min, sdledes at
broen kan 8bnes. Der skal paregnes af broen skal abnes én gang i timen, jf.

Naestved Havns hjemmeside:

http://www.naestvedport.dk/karrebaeksmindebroen.aspx

12B.2 Materialer
12B.2.1 Generelt

Alle stdldele - bortset fra det rustfrie L-profil - behandles med det samme ma-
lingssystem, dog skal slutstrygningens farvekode aftales med bygherren for de
forskellige konstruktionsdele.
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Det rustfrie L-profil skal svirpblaeses og kun pafsgres mellemlag og slutstrygning.

Malingssystemet skal veaere testet iht. ISO 12944-6 og opfylde de i afsnit
12B.1.3 naevnte krav. Alternativt kan et malingssystem som er testet iht.
Norsok M-501 eller ISO 12944-9 bruges.

I Tabel 12-1 er der vist et malingssystem som er testet iht. Norsok M-501 fra en
velkendt malingsleverandgr. Andre malingleverandgrer har lignede malingssy-
stemer og det er entreprengrens valg, hvilken malingsleverandgr der anvendes.
For det anvendte malingssystem, skal entreprengren fremvise dokumentation
for at det foresldede malingssystem har en bestdet laboratorietest.

Tabel 12-1 Eksempel for et egnet malingssystem

Malingstype Produkt Min. nominel Tgrfilm
tykkelse (NTFT)

Grunder* Zink epoxy 60 um
Mellemlag Epoxy mastic 160 pm
Slutstrygning Polysiloxane 60 um

Samlet NTFT | 280 pm

* undlades ved rustfri stalprofil.

Slutstrygningens glans skal vaere GU 70-85 (60°) iht. ISO 2813.

12B.2.2 Maling

Det anvendte malingssystem samt testrapport skal sendes til tilsynets godken-
delse inden bestilling / p&fgring af maling.

12B.3  Udfgrelse
12B.3.1 Generelt

Malingsleverandgrens anvisninger i produktdatabladet og pafgringsvejledning
skal fglges. Det indeholder blandt andet:

Tilladte pafgringsmetoder og -detaljer til disse
Tgrretider og overmalingsintervaller
Blandingsforhold base / haerder

Fortynding

Klima krav under pafgring og haerdning

etc.

VvV V V V VvV VvV
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Ingen malingskomponenter ma anvendes efter deres udlgbsdato, eller safremt
de ikke har veeret opbevaret iht. leverandgrens anvisning.

12B.3.3 Forbehandlingsmetoder
12B.3.3.1 Krav til stdloverflader

NaCl-indholdet p@ den sandblaeste overflade ma ikke overstige 20 mg/m2.
Maengden af NaCl bestemmes med destilleret vand og iht. ISO 8502-6. Konduk-
tiviteten af prgverne skal males iht. ISO 8502-9. Der tages 3 malinger pa gitter-
konstruktionen. Placering af malinger skal ske efter aftale med tilsynet.

12B.3.4 Maling

Ved pladesamlinger, hvor pladerne/profilerne ikke ligger fuldsteendig an mod
hinanden, skal spraekker sgges forseglet ved benyttelse af penseludstikning. Er
spraekker for stor til at bliver forseglet med maling, skal en silikonefuge pafgres
efter malingsbehandling i en farve som ligner slutstrygningens farve mest mu-

ligt.

12B.4  Kontrol

12B.4.4 Udfgrelseskontrol

12B.4.4.3 Tarfilmstykkelse af enkeltlag

Lagtykkelsen af hver eneste malingslag males og dokumenteres iht. ISO 19840,

med en ikke-destruktive metode. Der skal tages hgjde for stalets ruhed ved kali-
brering af lagtykkelsesmaler.
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14  Vejrligsforanstaltninger

SAB for vejrligsforanstaltninger er supplerende, saerlige beskrivelse til AAB/SAB-
P Arbejdsplads (AB18), juli 2019. Det bemaerkes, at det kun er AAB-teksten, der
er geeldende for denne entreprise.

14.1 Alment

Med udgangspunkt i arbejds- eller udfgrelsesplanen skal entreprengren senest
20 arbejdsdage f@r entreprisens start udarbejde en samlet plan for de foranstalt-
ninger, der vurderes ngdvendige og hensigtsmaessige for at udfgre for gennem-
fgrelse af naervaerende entreprise.

Planen skal omfatte gennemfgrelse af alle arbejder omfattet af entreprisen som
beskrevet i kontraktgrundlaget.

Arbejdet omfatter:
> Udfgrelse af afrensning- og malingsarbejder

Ved de vejrligsbestemte forstas de foranstaltninger, der ivaerkseettes i udforel-
sesperioden, sa det aktuelle vejrlig ikke volder skade p& materialer og konstruk-
tioner fgr, under og efter arbejdets udfgrelse.

Der vil pa denne baggrund ikke blive accepteret vejrligsdage, da alle arbejder
forventes i overdaekket tilstand.

14.2 Materialer

Til opvarmning i telte anvendes afhaengig af varmebehov varmeblaeser eller var-
mekanon.

14.3 Udfgrelse

Generelle krav

P& grundlag af planen for foranstaltninger i udfgrelsesperioden aftales med byg-
herren omfang og kriterier for iveerksaettelse af de pagaeldende foranstaltninger.
Bade for egne samt ligeledes for entreprengrens tilknyttede underentreprengrer.

De i planen beskrevne vinterforanstaltninger udfgres til sikring af:

At arbejdet holdes i gang for entreprisens fremdrift.

At der ikke sker skade pd udfgrt eller igangvaerende arbejde.

At arbejdet kan udfgres i overensstemmelse med de stillede krav.

At arbejdet kan gennemfgres pa trods af bade haerdebetingelser, regn,
blaast mv.

v V VvV Vv

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
005_SAB.docx
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Overfladebehandlings- og stalarbejder

> Hvor krav til vejrforhold under udfgrelse, herunder temperatur- og fugtkri-
terier, ikke kan overholdes, skal der ivaerksaettes ngdvendige foranstaltnin-
ger, i form af inddaekning med opvarmet telt.

Stabilitet samt dimensioneringen af alle inddaekninger, afdaekninger, telte mv.,
skal udfgres jf. SAB afsnit 3.

14.4 Kontrol

Generelt
Der skal daglig fgres logbog, af hvilken det som minimum fremgar:

> Hvilke foranstaltninger er udfgrt og for hvilke arbejder/aktiviteter.
> I hvilke maengder er foranstaltningerne udfart.

> Vejrprognose for evt. forebyggende foranstaltninger.

Kopi af denne logbog skal afleveres til bygherrens tilsyn ved udgangen af hver
uge.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-005_SAB.docx
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Bilag A  Udfarelsestidsplan

Vedlagt pa efterfslgende side er udkast til udfgrelsestidsplan.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
005_SAB.docx



Ommaling af Graeshoppebroen

Udkast til arbejdsplan

ID Task |Milepa/Opgavenavn Varighed [Start ‘Slut Aug '22 ‘ Sep '22 ‘ Oct '22 ‘ Nov '22 ‘ De
Mode o1 | o8 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10| 17 | 24 | 31 [ o7 | 14 21 | 28
1 |my Graeshoppebroen 67 days 01-08-22 08:00 07-10-22 08:00 |» w Graeshoppebroen
2 mm Igangsatningsfrist (bodsbehzeftet) 0 days 08-09-22 08:00 08-09-22 08:00 & Igangsatningsfrist (bodsbehzeftet)
3 |; Deltidsfrist 1: Godkendt stilladsprojekt (bodsbehaftet) 0 days 02-09-22 08:00 02-09-22 08:00 ¢ Deltidsfrist 1: Godkendt stilladsprojekt (bodsbehzftet)
4 |z Deltidsfrist 2: Abning af bro for gennemsejling (bodsbehaeftet) 0 days 25-09-22 23:59 25-09-22 23:59 ¢ Deltidsfrist 2: Abning af bro for gennemsejling (bodsbehaftet)
5 |5 Aflevering (bodsbehzeftet) 0 days 07-10-22 08:00 07-10-22 08:00 & Aflevering (bodsbehaeftet)
6 |5 Opstartsmgde (forventelig) 0 days 01-08-22 08:00 01-08-22 08:0/> Opstartsmgde (forventelig)
7 0 Entreprengrprojektering (stillads) 30days 01-08-22 08:00 31-08-22 08:0 | Entreprengrprojektering (stillads)
8 |mm Udfgrelse 39 days 29-08-22 08:00 07-10-22 08:00 | 9 Udfgrelse
9 |mmg Arbejder inden bro lukkes for gennemsejling 10 days 29-08-22 08:00 08-09-22 08:00 gy Arbejder inden bro lukkes for gennemsejling
10 |; Etablering af arbejdsplads 10 days 29-08-22 08:00 08-09-22 08:00 I Etablering af arbejdsplads
1 |, Forberedende arbejder for opsaetning af stillads 10 days 29-08-22 08:00 08-09-22 08:00 mmmmmmm Forberedende arbejder for opsztning af stillads
12 e Arbejder, bro lukket for gennemsejling 16 days 10-09-22 00:00 25-09-22 23:59 e Arbejder, bro lukket for gennemsejling
13 |; Trafikafmaerkning 0,5days  10-09-22 00:00 10-09-22 12:00 |F‘Trafikafmarkning
14 |3 Opsaetning af stillads og telt 3 days 10-09-22 12:00 13-09-22 12:00 ‘}T F‘Opsaetning af stillads og telt
15 |3 Inddaekning af mekanik mv. 0,5days  13-09-22 12:00 14-09-22 00:00 ‘)TF‘Inddaekning af mekanik mv.
16 | ; Afvaskning af fedt/olie/salte 0,5days  14-09-22 00:00 14-09-22 12:00 ‘Tw‘Afvaskning af fedt/olie/salte
17 |; Afrensning af stalkonstruktion 3 days 14-09-22 12:00 17-09-22 12:00 ‘}T |- Afrensning af stalkonstruktion
18 |z Evt. Udskiftning af nitter 0,5days  17-09-22 12:00 18-09-22 00:00 }Tk‘Evt. Udskiftning af nitter
19 |; Evt. Udskiftning af stalprofiler 0,5days  17-09-22 12:00 18-09-22 00:00 TF Evt. Udskiftning af stalprofiler
20 |; Overfladebehandling af stalkonstruktion (1. lag) 1 day 18-09-22 00:00 19-09-22 00:00 ).—?verfladebehandling af stalkonstruktion (1. lag)
21 |3 Heerdetid (1. lag) 0,5 days 19-09-22 00:00 19-09-22 12:00 L)TF‘Haerdetid (1. lag)
22 | Overfladebehandling af stalkonstruktion (2. lag) 1day 19-09-22 12:00 20-09-22 12:00 ‘)TF‘Overfladebehandling af stalkonstruktion (2. lag)
23 |; Heerdetid (2. lag) 0,5 days 20-09-22 12:00 21-09-22 00:00 ‘)TF‘Hardetid (2. lag)
24 | Overfladebehandling af stalkonstruktion (3. lag) 1 day 21-09-22 00:00 22-09-22 00:00 ‘WF‘Overfladebehandling af stalkonstruktion (3. lag)
25 | Heerdetid (3. lag) 0,5 days 22-09-22 00:00 22-09-22 12:00 ‘)TF‘Hardetid (3. lag)
26 |; Fjernelse af telt og stillads 2 days 22-09-22 12:00 24-09-22 12:00 ‘Wk‘Fiernelse af telt og stillads
27 |7 Fjernelse af trafikafmaerkning 0,25days 24-09-22 12:00 24-09-22 18:00 ‘W Fjernelse af trafikafmaerkning
28 | Deltidsfrist 2: Abning af bro for gennemsejling (bodshehaeft«0 days 25-09-22 23:59 25-09-22 23:59 ¢ Deltidsfrist 2: Abning af bro for gennemsejling (bodshehzftet)
29 mm Arbejder uden for brolukning 10days  25-09-22 23:59 05-10-22 23:59 ey Arbejder uden for brolukning
30 | Fjernelse af arbejdsplads 10 days 25-09-22 23:59 05-10-22 23:59 Sl | Fjernelse af arbejdsplads
31 | Aflevering (bodsbehzftet) 0 days 07-10-22 08:00 07-10-22 08:00 & Aflevering (bodsbehaftet)
Task I Project Summary I I Inactive Milestone Manual Summary Rollup = Deadline ¥
E;T:fs;glsz_;gig_EB—O}OOS—SAB Split civiiiiininns External Tasks Inactive Summary I Manual Summary —===1  Progress
Revision: 1.0 Milestone L 4 External Milestone 04 Manual Task I Start-only C Manual Progress e
Summary 1 Inactive Task Duration-only Finish-only ]

Page 1
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Bilag B Analyserapport

Vedlagt pa efterfslgende sider er analyserapport at eksisterende maling.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-005_SAB.docx
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Analyserapport
Rekvirent COWI A/S Identifikation Sagsnavn: Karrebaksmindebroen
Parallelvej 2 Sagsnr.: -

2800 Lyngby

Sagsbeh.: Philipp Niemann
Udt.dato: 04-01-2022
Provetager : Philipp Niemann

Prgver modtaget den: 12-01-2022 Rapport dato: 17-01-2022

Analyse pabegyndt den: 12-01-2022 Rapport nr.: 2202056

Opbevaring for analyse Pa kel Antal praver: 2 Bilag: 0 stk.

Lab. nr. 2202056001 | 2202056002

Pravetype Materiale Materiale Enhed Metode Detektions-  Usikker-
Emballage lynlés lynlés granse hedit
Pravetager Rekvirent Rekvirent

Prgve ID 1- Lysebla 2.Gra

Parameter

Bly 6,8 60 mg/kg 1SO15587-1CP-MS 2 +/- 40 %
Cadmium 0,051 0,10 mg/kg 1SO15587-1CP-MS 0,04 +/- 40 %
Chrom, total 8,6 160 mg/kg 1SO15587-1CP-MS 2 +/- 40 %
Kobber 27 68 mg/kg 1SO15587-1CP-MS 2 +/- 40 %
Nikkel 79 180 mg/kg 1SO15587-1CP-MS 1 +/- 40 %
Zink 680 6.800 mg/kg 1SO15587-1CP-MS 6 +/- 40 %
PCB 28 0<0,022 0<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 52 8<0,022 0<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 101 8<0,022 0<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 118 8<0,022 0<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 138 8<0,022 0<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 153 8<0,022 0<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 180 8<0,022 0<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
Sum af 7 PCB mg/kg beregnet

PCB totalindhold mg/kg beregnet

Tilordnet/faktor: Aroclor - -

Chlorparaffin, (SCCP) - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Chlorparaffin, (MCCP) - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Asbest Ikke pavist Ikke pavist Fibre  NIOSH 9002-PLM/DSO 1 fiber, 40 pm

Betegnelser:
se sidste side

Godkepglt af
% %//ZJ«W

Helle Rasmussen
Laborant

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlajyglkar 2
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Analyserapport

Rekvirent COWI A/S Identifikation Sagsnavn: Karrebaksmindebroen
Parallelvej 2 Sagsnr.: -
2800 Lyngby Sagsbeh.: Philipp Niemann

Udt.dato: 04-01-2022
Provetager : Philipp Niemann

Prgver modtaget den: 12-01-2022 Rapport dato: 17-01-2022
Analyse pabegyndt den: 12-01-2022 Rapport nr.: 2202056
Opbevaring for analyse Pa kel Antal praver: 2 Bilag: 0 stk.

Betegnelser fra rapporten:
¥t Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgranseniveau er behaftet med en relativ storre méleusikkerhed end generelt gaeldende.
#: Symboliserer at alle komponenter der indgér i den pageeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgraense.

Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose) s (staniol). * Ikke akkrediteret.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport:

a Pga lille prevemaengde &ndres detektionsgreaensen.
SCCP - Short chain chloroparaffins

MCCP - Medium chain chloroparaffins

+ Mansteret i kromatogrammet indikerer indhold af chlorparaffiner. = Mansteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af chlorparaffiner.

Hgjvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Analyseresultater anfares i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle graense- og/eller kravveerdi,
anvendes analyseresultatet i rapporten.

Alle analyser er udfgrt hos Hgjvang, Dianalund.
Prgven er udtaget i henhold til geeldende provetagningsplan/aftale.
Prgvetagning hgrer ikke under laboratoriets akkreditering.

Med mindre andet er oplyst, fremsendes rapporten til den/de pa rekvisitionen oplyste mailadresser.

Prgvningsresultaterne gaelder kun for de prgvede emner/delmangder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse ma rapporten kun gengives i sin helhed.
Godkepgit af

%//Z&W/c—‘

Helle Rasmussen

Laborant

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlajyelkaf 2
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