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1 Generelt

Neerveerende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gaeldende for planlsegning og koordinering af
arbejdsmiljgarbejde og tager udgangspunkt i:

¢ Den geeldende lovgivning omkring arbejdsmiljg

o Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljg

e Entreprisernes projektmateriale

Bygherren er ansvarlig for at AMK-B (arbejdsmiljgkoordinator) koordinerer og afgreenser sikkerheden
og sundheden pa arbejdspladsen og arbejdsomradet.

Bygherren er ansvarlig for, at PSS er i overensstemmelse med de aktuelle forhold og de aktuelle afta-
ler om indretning af byggepladsen og for de geeldende feelles sikkerhedsforanstaltninger.

Entreprengren, som har kontrakt med Vejdirektoratet, har pligt til for svel egne arbejder som pa
eventuelle underentreprengrers og leverandgrers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til
brug for indseettelse i PSS, herunder pligt til at meddele aendringer til koordinator samt til at ajourfare
egne bidrag.

Entreprengrerne er sdledes ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt med-
dele aendringer hertil til bygherrens AMK-B.

Planen skal veere tilgaengelig for alle beskeeftigede pa pladsen.

Enhver arbejdsgiver (entreprengrer, leverandarer mv.) er ansvarlige for at de beskaeftigede pa plad-
sen er instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, orienteret om planens ind-
hold, og ved hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til

de aftaler, der geelder for samarbejdet med de andre virksomheder pa byggepladsen.

M jeslize
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Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren (entreprengrer, underentreprengrer, leverandgrer
m.fl.) sikrer, at hver enkelt ansat uanset ansaettelsesforholdets karakter og varighed far en tilstraekkelig
og hensigtsmaessig opleering og instruktion i at udfare arbejdet pa en sikker made. Der skal gives op-
lysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder
om arbejdsmedicinske undersggelser, den ansatte har adgang til.

Geeldende versioner af PSS med tilhgrende bilag noteres i revisionslisten og noteres evt. i referatets
bilag 5.

Referatet fra de koordinerende sikkerhedsmader/byggemgder indgar som en del af PSS.

Vejdirektoratets arbejdsmiljgpolitik:

Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmilig med fokus péa sikkerhed, trivsel og samarbejde. Forud-

saetningen for dette er, at vi alle tager ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljg samt bidrager til en at-
traktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at yde en god indsats og bidrage til at lgse Vejdirektora-
tets strategi.

Vejdirektoratet:

¢ har ansvaret for, at det arbejde, der udfares, foregar sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt for-
svarligt, og at geeldende love og regler overholdes

¢ har defineret arbejde ved eller pa trafikerede arealer som seerlig farligt arbejde.

o arbejder Izbende pa at forbedre arbejdsmiljget og forebygge arbejdsulykker, stress, chikane, trus-
ler, vold og andre arbejdsmiljgmaessige udfordringer

o taenker arbejdsmiljgmaeessige aspekter ind pa et tidligt tidspunkt, fx ved ombygninger, flytninger, for-
andringer m.m.

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at:
¢ identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljgmaessige risici
e samarbejde om arbejdsmiljg pa alle niveauer

H&W

Jeps, kammerat, alle war- efter |oven
et ansvar

Jes froede, det un var
arbejdsgiveren, der kunne
Stratfes
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2 Beskrivelse af entreprisen

Entreprisen er beliggende i Bispebjerg i Kgbenhavns Kommune, og den omfatter i hovedtraek udfg-
relse af:

e Udskiftning af fugtisolering p& Frederikssundsvejstunnelen, inkl. reparationsarbejder

e Etablering og drift af trafikale foranstaltninger

Entreprisen er planlagt til udfgrelse fra april 2023 til og med september 2023.

3 Tidsplan — seerlige forhold og seerligt farligt arbejde

Projektets til enhver tid gaeldende tidsplaner er indsat som bilag 1. Tidsplanen angiver de enkelte ar-
bejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal forega seerligt farligt arbejde.

Entreprengrerne udarbejder detaljerede detailtidsplaner (arbejdsplaner) for deres respektive arbejder.
Disse planer koordineres mht. seerligt farligt arbejde pa de koordinerende sikkerhedsmgder (eller pa
byggemgaderne).
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Detailtidsplan

Detailtidsplanerne behandles for de neestkommende 4 — 6 uger. Under aktiviteterne i detailtidsplanen
angives, hvilke arbejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som
forventes under udfgrelsen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremga af detailtidsplanen, om der
vil forega "Seerligt Farlige Arbejder”.

Entreprengrerne fremsender oplaeg til detailtidsplan senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordine-
rende sikkerhedsmgade.
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4 Arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation

Af bilag 2, Organisationsdiagram, fremgar repreesenterede arbejdsgivere (entreprengrer, underentre-
prengrer og leverandgrer) p& den aktuelle entreprise samt oplysninger om sidelgbende entrepri-
ser/ledningsejere m.fl.

Arbejdspladsens arbejdsmiligorganisation fremgér af Arbejdspladsens adresseliste i bilag 3, der inde-
holder kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv.

Pa de koordinerende sikkerhedsmgder/byggemgder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og ar-
bejdsmiljgrepraesentant iht. arbejdsmiljgorganisationen pligt til at deltage. Mgdedeltagerne skal have

kompetence til at traeffe bindende aftaler angaende arbejdsmiljgarbejdet pa arbejdspladsen.

AMK-B koordinerer arbejdsmiljgarbejdet i bygge-/anleegspladsens feellesomrader pa vegne af Vejdi-
rektoratet.

Den i projekteringen udarbejdede PSS revideres af AMK-B med bidrag fra entreprengren.

Byggepladsen anmeldes af AMK-B, hvis ikke andet aftales med Vejdirektoratets entrepriseleder.

Arbejdsmilje-
reprasentant

g. Sl
Arbejdsmil
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W\ Selvstandige handvaerkere
BV%Q?l"adﬁ?“s Arbejdsmiljegruppe
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5 Byggepladsindretning

Byggepladsens indretning og indhold fremgar af bilag 4.

6 Feellesomrader og feerden i forbindelse med dem

Af bilag 5 ses, hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af sikkerhedsfor-
anstaltninger i feellesomréderne. Pa byggepladstegningen, bilag 4, findes oplysninger om adgangs-
veje.

Pa koordinerende sikkerhedsmgder/byggemgder behandles detaljer vedr. regler for faerden pa og i
forbindelse med feellesomrader, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og kereveje, flugtveje,
adgang for beredskabskaretgjer m.m. Reglerne fastleegger AMK-B i samarbejde med entreprengrerne
og de noteres i referaterne pa de koordinerende sikkerhedsmgder.

7 Omrader med flere arbejdsgivere

Angivelse af omrader, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres pa de ko-
ordinerende sikkerhedsmgder/ byggemgder. Detaljerede oplysninger kan leeses i referatet for det se-
nest afholdte mgde.

i skal Ioordinere pa
Pyggepladsens {xllesomrade ’
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8 Feelles sikkerhedsforanstaltninger

De enkelte entreprengrers aktuelle ansvarsomrader i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i feellesom-
raderne er angivet i bilag 5, som ajourfares Igbende.

AMK-B sikrer lgbende, at det er defineret, hvem der er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fijerne
ngdvendige feelles sikkerheds-, sundheds- og velfeerdsforanstaltninger.

Entreprengrerne er forpligtiget til at etablere, overvage, vedligeholde, handhaeve samt pa det tids-

punkt, det aftales p& de koordinerende sikkerhedsmgader, at nedtage og bortbringe enhver foranstalt-
ning til fremme af de beskaeftigedes sikkerhed og sundhed, og som er ngdvendige for egne og under-
entreprengrers beskaeftigede pé arbejdspladsen.

Faelles skuwogl;e og
opholdsrum

9 Seerligt farligt arbejde

Omrader, hvor arbejdet medfgrer szerlige risici, er listet op i bilag 6. Listen er udarbejdet under projek-
teringen og skal lgbende tilrettes i anleegsfasen.

Entreprengren udarbejder for de enkelte arbejder en arbejdsprocesbeskrivelse. De udarbejdede ar-
bejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til AMK-B med frist som angivet i udbudsmaterialet. Arbejds-
procesbeskrivelserne indseettes i PSS under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljg
erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imgdekommer geeldende lovgivningskrav. Det er vig-
tigt, at alle beskeeftigede pa byggepladsen er instruerede.

€0

Forurenet jord Spildevand
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Afgreensning af seerlig farligt arbejde behandles pa koordinerende sikkerhedsmgder/byggemgader.

Den enkelte entreprengr udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhgrende arbejds-
pladsbrugsanvisninger, der anvendes i faellesomraderne. Listerne indseettes under fanebladet for den
enkelte entreprengr. Der skal henvises til fysisk placering af APB er m.m.

leveranderbrugsanvisning
+ virksomhedens specifikke oplysninger

= arbejdspladsbrugsanvisning

Udslip af kemi-
kalier

10 Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger

Procedure for Ilgbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag 5.
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11 Byggepladsens Beredskabsplan
Byggepladsens beredskabsplan findes under bilag 8. Planen er udarbejdet af Bygherrens AMK-P (ar-
bejdsmiljgkoordinator i projekteringen) og opdateres lgbende af AMK-B. Alle arbejdsgivere skal veere

bekendte med planen.

Hurtig hjeelp — er dobbelt hjselp.
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Den enkelte entreprengr skal udarbejde beredskabsplan for egne arbejder, bl.a. indeholde oplysninger
om beredskab ved seerlig farligt arbejde. Entreprengrens egen beredskabsplan skal ophaenges synligt
pa byggepladsen og evt. indsaettes under fanebladet i PSS’en for den enkelte entreprengr.

Alarm-, brand-, rednings- og farstehjeelpsudstyr samt placering af flugtveje angives af AMK-B i samar-
bejde med entreprengren pa byggepladsindretning, bilag 4.

Beredskabs-, evakuerings- og gvelsesplaner skal beskrives i entreprengrens beredskabsplan, hvis det
er relevant. Det kan bl.a. veere relevant i forbindelse med seerligt farligt arbejde eller hvis der pa anden
made kan veere seerlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, saerlig fare for brand, eksplosion,
ulykker el.lign. Det skal samtidig angives, hvem der star for den Igbende kontrol og samordning af de
forskellige planer.

12 Koordinerende Sikkerhedsmgader

Pa opfordring af AMK-B skal entreprengren (repraesenterede arbejdsgivere pa bygge-/anlaegsplad-
sen) deltage i mgder vedrgrende koordinering af arbejdsmiljg/sikkerhed.

Der afholdes koordinerende sikkerhedsmgde (eller byggemgade) mindst hver 14. dag, og alle arbejds-
givere (entreprengrer, underentreprengrer, leverandgrer mv.), der har aktiviteter pa byggepladsen i
den kommende periode, skal deltage i mgdet, nar AMK-B indkalder.

Yordi de samar-
beider om
sikkerheden [

Hvorfor Holder
de altid mwler K

Hertil kommer afholdelse af ekstraordineere sikkerhedsmader ved ulykker og ved brostgbninger. Der
ud over kan det veere veerdifuldt at holde tveergdende sikkerhedsmgder f.eks. nar flere entrepriser
graenser op til eller arbejder i samme omrade.

Pa entrepriser med 10 eller flere beskeeftigede sker koordineringen af sikkerheden pa koordinerende
sikkerhedsmeader, og for entrepriser med feerre end 10 ansatte, sker koordineringen af sikkerheden pa
byggemgderne. For entreprengrer, der har faerre end 5 beskaeftigede pa pladsen, skal arbejdslederen
deltage. For entreprengrer, der har 5 eller flere beskeeftigede pa pladsen, skal bade arbejdsleder og
arbejdsmiljgrepreesentant deltage.

Entreprengrer/underentreprengrer skal falge AMK-B anvisninger vedrgrende byggepladsens sikker-
hed og sundhed.

AMK-B udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmgder/byggemgader.

11
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Opstartsmader:
Opstartsmgde afholdes i forbindelse med det 1. koordinerende sikkerhedsmgde eller byggemgade i
henhold til nedenstadende punkter.

Pa opstartsmgdet skal AMK-B orientere om byggepladsens forhold, herunder om fglgende punkter
vedrgrende:
1. Bygherrens aftaler om feellesomraderne (Bilag 5 i PSS)
Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed (PSS)
Deltagelse i koordinerende sikkerhedsmgder
Deltagelse i sikkerhedsrunderinger
Underretning af AMK-B ved anvendelse af underentreprengrer

aprwn

Nye entreprengrer/underentreprengrer, som kommer til i byggeforlgbet, skal deltage i et opstartsmgde
med AMK-B, hvor de orienteres om byggepladsens forhold i henhold til ovenstaende punkter, inden
arbejdet pa byggepladsen saettes i gang. Entreprengren har pligt til at informere AMK-B om ankomst
af underentreprengrer, leverandgrer og andre samarbejdspartnere pa entreprisen, sa der kan indkal-
des til opstartsmgade.

Afholdelse af lgbende orienteringer (opstartsmader) oplyses pa de koordinerende sikkerhedsmader
og fares til referat.

Entreprengren skal sgrge for, at egne medarbejdere samt underentreprengrer og leverandgrer, som
feerdes pa byggepladsen, far udleveret A5-folderen "Baerbar beredskabsplan” safremt AMK-B skanner
det fordelagtigt at den anvendes.

Runderinger:

Sikkerhedsrunderinger skal gennemfgres mindst én gang hver 14. dag. AMK-B beslutter, hvilke med-
lemmer af arbejdsmiljgorganisationen, som skal deltage i runderingerne. Det fremgar af de koordine-
rende sikkerhedsmgdereferater, hvilke medlemmer der skal deltage p& den nsestkommende runde-
ring.

Efterfalgende hver rundering udarbejder AMK-B et runderings-skema efter principperne for mgnsterar-
bejdsplads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til deltagerne pa runderin-
gen m.fl.

12
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13 Arbejdsulykker

Ved arbejdsulykker eller naer ved-ulykker skal AMK-B straks orienteres. Ved ulykker/starre ulykker
udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder, omradechef eller pressechef. AMK-
B skal tilkaldes, safremt Arbejdstilsynet mader op pa byggepladsen for at undersagge ulykken.

Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets kommunikationsansvarlige.

Alle entreprengrer/underentreprengrer pa arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker
og neer ved-ulykker. Registrering og analyse fremsendes til AMK-B.

Derudover skal entreprengrer/underentreprengrer pa koordinerende sikkerhedsmgder, orientere om
arbejdsulykker og naer ved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste mgde.

Ved ulykker og naer ved-ulykker:
e Blev entreprengrens og byggepladsens beredskabsplaner fulgt?
o Arbejdsmiljggruppens analyse af uheldet. Forklar, hvad der er sket, hvorfor det skete (eventuelt

som fglge af manglende sikkerhedsforanstaltninger), hvilke tiltag der skal iveerksaettes for at undga
fremtidige lignende uheld.

14 Seerlige forhold og foranstaltninger

De seerligt farlige arbejder er listet op i bilag 6 og specifikke foranstaltninger fremgar af bilag 7 for ud-
farelse og handtering heraf.

15 Ajourfgring
Den systematiske opfaglgning p& byggepladsens arbejdsmiljgforhold herunder PSS med tilhgrende bi-
lag sker pa sikkerhedsmgderne (eller pa byggemgderne), hvor koordinering af kommende opgaver

ligeledes foretages.

AMK-B er ansvarlig for den lgbende ajourfaring af PSS.

16 Myndigheder

Ved besgg af- eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed, skal AMK-B straks orienteres.

13
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Sagsbehandler  Kirsten Riis
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Side 12

Bilag 1: Tidsplan

Projekteringsfasen:

Hvornar den enkelte arbejdsgiver/entreprengr har opgaver pa byggepladsen
Der henvises til Anlaegstidplan

Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der er afsat
tilstraekkelig tid til dem

| samarbejde mellem AMK-P, projektleder og fagleder, vurderes det at den afsatte tid til de enkelte
opgaver er tilstreekkelig.

I hvilke perioder der skal forega arbejde, som medferer sarlig fare (iht. liste med seerligt
farligt arbejde)

De seerlige farlige arbejder og arbejde der udger en seerlig fare, er planlagt til at ske pa tidspunkter
hvor der kun er de ansatte i omradet, der skal udfgre arbejdet, forbundet med faren.

Hvor mange beskaftigede, der er pataenkt pa de enkelte arbejdsopgaver
30-40 personer i spidsbelastning

Der henvises i gvrigt til Anleegstidplan

Vejdirektoratet Telefon +45 7244 3333 iz
Thomas Helsteds Vej 11 vd@vd.dk SE 60729018 -?| ransport- og
8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450 Bygningsministeriet
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Anlagsfasen:
Ved tidsplan forstas ogsa arbejdsplan som beskrevet i AAB Styring og Samarbejde afsnit 3.

Entreprengren udarbejder arbejdsplan (detailtidsplan i AT terminologi), hvor seerligt farlige arbejder
samt bindinger i udbudsmaterialet er indarbejdet.

Entreprengrens arbejdsplan skal geelde for de kommende 4-6 uger og angive feellesomrader, seerligt
farligt arbejde og arbejdsgivere samt antal beskaeftigede personer pa hver aktivitet. Arbejdsplanen
udarbejdes af entreprengren og gennemgas péa de koordinerende sikkerhedsmgder/byggemader og
indgar som en del af PSS.

Der kan angives stationeringer, s& man kan se, om der er taget hensyn til andre beskaeftigede og
arbejder fx epoxyarbejde pa broerne.

Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal veere saledes, at bygherrens arbejdsmiljgkoordinator er i stand
til at vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemfgres sikkerheds- og sundhedsmaessigt forsvarligt,
herunder hvornar der vil veere faelles arbejdsomrader.

Detailtidsplaner kan enten indseettes i PSS eller medsendes
sikkerhedsmgadereferatet/byggemgdereferat.

MAJ | JUNI
lansvartig Jantal | sfA | Uge21 | Uge22 | Uge23 | Uge2d | Uge25 | Uge2s
BRO 129.0
Speendarmering I AA [ aa [ 2 T 1
Afforskalling | BB [ BB | 10 [ 2+
BRO 129.50
Slyngrensning af brodask CcC CcC 2 1
Epoxy pa brodask DD DD 3 1
Pasvejsning af membran, pap DD DD 1+8
FUNDERING
Lasesvejsninger [ EE [ e [ 3 T &8
Mortage L-profiler st 325 -32 6 | EE [ EE | 3 [ 28
ASFALT
Udlaegning af SMA st. 29.600-31.600 | FF [ FF [ 12 J1+8+9
Etablering af striber st. 29820-31.600 | GG | GG | 12 [1+8+9
ANLEG Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26|
Montage af paddehegn Maskinve) HH HH 4 6+9
Faerdiggerelse af udsastningsomrader 1] I 3 4
Etablering samkerselsplads inkl. afvanding 1] Il 4 5+6
Jordarbejder / tilfyldning bro 129.50 1] I 3 5
Skraningsbeklaedning bro 129.50 JJ JJ 3 1
Afvanding st. 32.5 - 32.8 I Il 3 5+6
Finisharbejder i rabatter p& Firmave] 1] Il 3 9
Jordarbejder st. 32.600-33.000 1] 1l 3 5 i Jou] el a1 I
DIVER SE/@VRIGE: e 21 Uge22 | Uge23 e2d | Uge25 | Uqge26 |
Omlazgning af gasledning, Fimnave] KK KK 3 9+10
Montage af stojskeerm, Maskinvej LL LL 3 6+7+9
SRS REEEEES
Sarige farlige arbejder/Bemarkninger: Henvisning:
"1: Stoffer og materialer Procedurer for AA, bilag 7 i PSS
*2: Arbejde i hajden/dybden Procedurer for BB, bilag 7 i PSS
*3: Gravekasser Procedurer for CC. bilag 7 i P
|*4: Arbejder under hejspaendingsluftiedning Procedurer for DD, bilag 7 i P!
*5: Radioaktwitet (Brug af troxer) Procedurer for EE, bilag 7 i P

Procedurer for FF_bilag 7 i PS

*6: De-/Montering aftunge elementer
*T: Arbejder ved hajspaendningsjordledning Procedurer for GG, bilag 7 i PSS

*8: Varmt arbejde Procedurer for HH, Bilag 7 i PSS

*9: Trafikafvilding (Arbeide ved trafik) E _|Procedurer for I, Bilag 7 i PSS
*10: Arbejde ved gasledninger Procedurer for JJ, Bilag 7 i PSS
*11: Spaendarmering (Opspaending) Udferes af sehstaendig ledningsejer. Firma XXX

"12: Nedrivningsarbejder (Milpsanering Entreprise Y00, Firma XX. anvender saerskilt PSS

*13: Jordstabilisering (Kalk)
*14: Udgravning med stabilitets problemer (Permeabelt)
"15: Pasleramning

SFA= Serlige Farlige Arbejder

Eksempel pa detaljeret tidsplan.
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ANLAGSTIDSPLAN

Mon 03-10-22

ID Task  |Task Name Duration Start atr2, 2021 atrs, 2021 Qtr3, 2022 Qtr 4, 2022 Qtr ﬁ atr2, 2021 atrs, 202j Qtr4, 202j atr1, 202j atr2, 202‘1 atrs, 202j atr4
Mode Aor‘MaJJun JuW—\udSe OctNoJDe Jan‘Fe Ma AorNaJJun Jul V—\udSe Oct‘NoJDecJan‘Fe Ma ADrJMa\JJun JuILAuJSe Oct‘NoJDe Jan‘Feb‘Ma ADrNaJJun Jul V—\u&Se Oct‘N
1 - FTUN ISO 2023 183 days Wed 01-02-23
2 Ekspropriationsforretning 0 days Wed 01-02-23 ¢ 01-02
3 CHGP 11 days Fri 28-07-23 LI
4 = Trafikale faser 105 days Fri 05-05-23
5 - Fase 1 5 days Fri 05-05-23 Fase 1
6 - Fase 2 13 days Fri 12-05-23 yfFase 2
7 - Fase 3 29 days Wed 31-05-23 <[Fa¢
8 - Fase 4 38 days Tue 11-07-23 <Fast
9 - Fase 5 19 days Mon 04-09-23 <E
10 - Anlaegsarbejder 130 days Mon 17-04-23
1 - Indledende arbejder 11 days Mon 17-04-23 1 Indledende arbejder
16 - HOFOR FV-ledning - Afbrydelse 18 days Fri 05-05-23 =1 HOFOR FV-ledning - Afbrydelse
22 - Etape @st (370 m2) 42 days Fri 12-05-23 r—1 Etape @st (370 m2)
51 - Etape Vest (880 m2) 59 days Tue 11-07-23 p— Etape Vest (880 m2)
79 - HOFOR FV-ledning - Genetablering 12 days Mon 04-09-23 1 HOFOR FV-ledning - Genetablering
87 = Afsluttende arbejder 11 days Fri 29-09-23 1 Afsluttende arbejder

Page 1
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Dato 03-10-2022
Sagsbehandler Kirsten Riis
Malil KIRI@VD.dk
Telefon +45 7244 7538
Bilag 2: Organisationsdiagram Dokument SV-FTUN-ISO_ PSS
Side 1/1
For adresser, CVR, funktion, navne, tif. nummer, e-mail og lovpligtigt arbejdsmiljguddannelse se bilag 3.
Bygherre
Vejdirektoratet
Projektleder: Kirsten Riis
Arbejdsmiljgkoordinator
Navn:
Firma:
ﬁssisterende Arbejdsmiljgkoordinator
Navn:
Firma:
|
Entreprise <xxXxx.Xxx> Entreprisestyring ) ;
Sidelgbende entrepriser/aktarer
Firma: Firma:
4 N
- Entreprise <xxxxx.Xxx>
Firma:
- J
4 ) 4 N
<Under fagomrade> <Under under fagomrade> Entreprise <xxXXx.XXx> - Entreprise <xxXXxX.XXXx>
1 Firma: Firma: Firma: Firma:
\ y > <
4 )
<Under fagomrade> _ Entreprise <xxxxx.xxx> — Entreprise <xxxxx.xxx>
| Firma: Firma: Firma:
- J
- J
4 )
. Forsyningsselskaber
<Under fagomrade> . .
= Firma: (Ledningsomleegninger)
. J <El>:
( ) <IT/tele>:
<Under fagomrade>
| Firma: ] <Regnvand/spildevand>:
\_ J <vand>:
é h <Varme>:
<Underfagomrade>
| Firma: <Gas>:
\_ J <Andre>: /
4 )
<Under fagomrade>
| Firma:
- J
4 )
<Under fagomrade>
| Firma:
- J
4 )
<XXXXX>
| Firma:
- J
/ Leverandgrer: \
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
a2

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg

SE 60729018
EAN 5798000893450
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V Vejdirektoratet Dato 03-10-2022

Sagsbehandler  Kirsten Riis

Mail KIRI@VD.dk
Telefon +45 7244 7538
Dokument SV-FTUN-ISO_ PSS
Bilag 3: Arbejdspladsens adresseliste Side 13
Part Firma navn CVR nr. Firmaadresse Funktion Navn Telefon- E-mail Lovpl. arbejds-
nummer miljgudd.
Bygherre
Bygherres Vejdirektoratet | 60729018 Projektleder Kirsten Riis KIRI@VD.DK
repraesentant
Projekterende, arbejdsmiljgkoordinatorer og tilsyn
Projekterende cowl 44623528 Parallelvej 2 Ansvarlig Anders Hasse 56402536 | AHPE@COWI.COM
2800 Kongens Petersen
Lyngby
Arbejdsmiljg- cowl 44623528 Parallelvej 2 Arbejdsmilja- Glenn Stoustrup | 41760253 | GLLA@COWI.COM Ja
koordinator AMK-P 2800 Kongens koordinator i Ladefoged
Lyngby projekteringen
Arbejdsmiljg- Arbejdsmiljg-
koordinator AMK-B koordinator i
anleeg/drift
Assisterende Hjeelper AMK-B
arbejdsmiljg-
koordinator
AAMK-B
Entreprisestyring Entrepriseleder
(Bygherrens tilsyn) Fagtilsyn 1
Fagtilsyn 2
Fagtilsyn 3
Vejdirektoratet Telefon +45 7244 3333
Thomas Helsteds Vej 11 vd@vd.dk SE 60729018

8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450
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Part

Firma navn

CVR nr.

Firmaadresse

Funktion

Navn

Telefon-
nummer

E-mail

Lovpl. arbejds-
miljgudd.

Entreprengrer

Hoved- eller total-
entreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repreesentant

Underentreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repreesentant

Underentreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repreesentant

Fagentreprengr 1

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Underentreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Underentreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Fagentreprengr 2

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Underentreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Underentreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Forsyningsselskaber

El |

Arbejdsleder
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Part

Firma navn

CVR nr.

Firmaadresse

Funktion

Navn

Telefon-
nummer

E-mail

Lovpl. arbejds-
miljgudd.

Arbejdsmiljg-
repreesentant

Gas

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repreesentant

IT/Tele

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repreesentant

Vand

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repreesentant

Fjernvarme

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Spildevand

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Trykledninger

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Tilstgdende entrepris

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Leverandgrer




@
V Vejdirektoratet Dato 03-10-2022

Sagsbehandler  Kirsten Riis

Mail KIRI@VD.dk
Telefon +45 7244 7538
Dokument SV-FTUN-ISO_ PSS
Side 1/2

Bilag 4: Byggepladsindretning

Byggepladsindretning/arbejdspladser/arbejdsomrader/anstillingspladser

Byggepladsindretning, arbejdspladser, arbejdsomrader og anstillingspladser rummer alle de ekspro-
prierede, midlertidigt eksproprierede omrader, VD’s egne arealer samt lante og lejede arealer.

Projekteringsfasen

| projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen fastleegges og nedenstaende punkter skal
indarbejdes. Der skal udarbejdes tegninger jf. VD data- og tegningsstandarder.

Der henvises til:
Arbejdsomrade og anstillingsplads SV-FTUN-ISO-005-0312

Ledningsplan SV-FTUN-ISO-005-0322

o Eksisterende risici pa arealet skal identificeres (forurenet jord, fremmede ledninger mv.)

e Ved afgraensning af bygge-/anleegspladsen vurderes:

o hegning af anstillingsplads (omrade der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag, statio-
neere arbejdssteder mv.)

o hegning og afmaerkning af det samlede eller dele af feellesareal/arbejdsomrade
o skiltning af anstillingsplads og langs det eksproprierede omrade

o skiltning ved og/eller afspaerring af eksisterende offentlige eller private veje, stier mv. som fgrer indtil feel-
lesareal/arbejdsomrade

e Ved anstillingspladser vurderes om der er tilstraekkelig plads til:
o velfeerdsforanstaltninger
o mandskabscontainere
o affaldscontainere

o p-pladser til bygherre, entreprengrens ansatte
og maskiner

o veerksteder

o materialedepoter

o jorddepoter (rd- og muldjord)

o adgangsveje for kgrende og gaende

o ind- og udkgrsel til anstillingspladser og arbejds-
omrader

o flugt- og redningsveje
e Ved arbejdsomradet vurderes:
o type af aktivitet

o pladskrav

o adgangsforhold
o til- og frakersel

o arbejdsfrie omrader

.\m’\

"’-i Transport-og
Bygningsministeriet

Vejdirektoratet Telefon +45 7244 3333
Thomas Helsteds Vej 11 vd@vd.dk SE 60729018
8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450
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Ved transportveje vurderes:
o hvordan kommer man fra anstillingspladserne til arbejdsomraderne

o hvordan kommer man fra et arbejdsomrade til et andet
o interimsveje

o rundt p& anstillingspladsen

o rundt i arbejdsomradet

o adskillelse af gdende og karende trafik

¢ Der angives omrader, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (feellesomrader), evt. p& saerskilt
plan

Anlaegsfasen

Ovenstadende punkter fra projekteringsfasen skal entreprengrerne arbejde videre med i en sadan de-
taljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne.

| anleegsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise:
e tilslutning pé tegningen til

o el
o vand

o kloak

e placering af brandudstyr samt alarm- og redningsudstyr
e placering af farstehjeelpsudstyr

¢ oversigtsplan med adresser for indkarsel til arbejdspladsen og -omradet, arbejdsstedet med vej-
navn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn

e kran, hejs og stilladser

¢ angivelse af omrader med seerlig farligt arbejde iht. den indle-
dende kortlaegning og liste med saerlig farligt arbejde

¢ adgangsveje fra arbejdspladsen til arbejdsomradet
o placering af troxler (radioaktiv kilde i troxleren)

o afgraensning herunder hegn, skiltning mv.

Der skal Igbende fglges op pa indretningen i anlaegsfasen.
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V Vejdirektoratet

Dato 03-10-2022
Sagsbehandler  Kirsten Riis

Mail KIRI@VD.dk
Telefon +45 7244 7538
Dokument SV-FTUN-ISO_ PSS
Side 1/2

Bilag 5: Fordeling af ansvar i feellesomraderne

Listen for ansvar i feellesomrader tilrettes den aktuelle entreprise af AMK-P/projekterende og senere

AMK-B. Manglende punkter tilfgjes og overfladige punkter fijernes.

ligt sted p& bygge-/anleegspladsen

Ansvarsomrade | Ansvarlig | Periode

Generelt

Ophaenge Anmeldelsen af byggepladsen til AT et synligt sted | Entreprengren April — September 2023
pa bygge-/anleegspladsen

Ophaenge entreprengrens egen beredskabsplan(-er) et syn- Entreprengren April — September 2023

Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevante trafikaf-
viklingsplaner

Den enkelte entreprengr

April — September 2023

Ophaenge geeldende plan for byggepladsindretning (-er) for
arbejdsomrader og anstillingspladser et synligt sted

Entreprengren

April — September 2023

Retningslinjer for opstart af arbejder der kraever saerligt hen-
syn til arbejdsmiljg herunder "seerligt farlige arbejder”. Ret-
ningslinjer skal udarbejdes i samarbejde med arbejdsmiljgko-
ordinatoren

Entreprengren

April — September 2023

Arbejdsomrade

Opseetning af skilte om brug af personlige veernemidler som
hjelm og sikkerhedsfodtgj mv.

Entreprengren

April — September 2023

Afspeerring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde udfares jf.
geeldende regler

Entreprengren

April — September 2023

Opseetning og vedligeholdelse af skiltning til afgraensning af
byggepladsen incl. ved alle naturlige adgangsveje mv.

Entreprengren

April — September 2023

Afmeerkning af vejarbejde

Entreprengren

April — September 2023

Opseetning og vedligeholdelse af sekundaert veern mod trafik
i arbejdsomrader

Entreprengren

April — September 2023

Opseaetning og vedligeholdelse af afmaerkning af materialeop-
lag mv.

Entreprengren

April — September 2023

Opseetning og vedligehold af adskillelse for gdende og ke-
rende

Entreprengren

April — September 2023

Byggepladsindretning/arbejdsplads/anstillingsplads

Mandskabsvogne samt gvrige velfeerdsforanstaltninger pla-
ceres iht. aftale med bygherrens tilsyn og/eller AMK-B jf.
byggepladsindretningen, hilag 4

Entreprengren

April — September 2023

Seerlige velfeerdsforanstaltninger (fx ved epoxy) placeres iht.
aftale med bygherrens tilsyn og/eller AMK-B jf. byggeplads-
indretningen, bilag 4

Entreprengren

April — September 2023

Materielcontainere eller lignende placeres iht. aftale med
bygherrens tilsyn og/eller AMK-B jf. byggepladsindretningen,
bilag 4

Entreprengren

April — September 2023

Etablering, vedligeholdelse og fiernelse af oplagspladser.

Entreprengren

April — September 2023

Etablere, vedligeholde og fjerne el-installationer i skurby og i
arbejdsomradet.
Eftersyn og dokumentation jf. Steerkstramsbekendtggrelsen.

Entreprengren

April — September 2023

Etablere, vedligeholde og fierne af vand-, kloak-, varmein-
stallationer i skurby og i arbejdsomradet.

Entreprengren

April — September 2023

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg

SE 60729018
EAN 5798000893450
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Ansvarsomrade Ansvarlig Periode

Opheengning eller nedgravning af el-kabler, el-ledninger og Entreprengren April — September 2023
el-tavler.

Aflaesningsplads med stabilt underlag Entreprengren April — September 2023
Reaekveerk, tekniske foranstaltninger mv.

Opseetning, vedligeholdelse og nedtagning af reekveerker Entreprengren April — September 2023
hvor der arbejdes i hgjden

Afdeekning af brgnde, huller og udsparinger Entreprengren April — September 2023
Opseetning, vedligeholdelse og nedtagning af feelles stillads Entreprengren April — September 2023
Opseetning, vedligeholdelse og nedtagning af feelles kran Entreprengren April — September 2023
Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fiernes, skal re- Entreprengren April — September 2023
tableres pa forsvarlig made hurtigst muligt og altid nar et ar-

bejdsomrade forlades.

Adgangs- og flugtveje

Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fael- Entreprengren April — September 2023
les adgangsveje. Vejene skal have den ngdvendige afvan-

ding, sa de ikke opblgdes af vejrliget.

Vanding af kareveje efter behov Entreprengren April — September 2023
Det skal sikres, at adgangs-, flugt- og transportveje holdes Entreprengren April — September 2023
ryddede

Gangbroer over egne udgravninger Entreprengren April — September 2023
Etablering og vedligehold af trapper, ramper, stilladser, plat- Entreprengren April — September 2023
forme, trappetarne eller lignende

Renholdelse af offentlige veje Entreprengren April — September 2023
Vinterforanstaltninger

Etablere orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprengren April — September 2023
Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje (kareveje, Entreprengren April — September 2023
gangveje og stilladser mv.)

Oprydning, renggring og affaldsordning

Orden og ryddelighed Entreprengren April — September 2023
Affaldshandtering (almindeligt affald og seerlig farligt affald fx | Entreprenaren April — September 2023
epoxy)

Farstehjeelpskasse, gjenskyl, ildslukker

Farstehjeelpsmaterialer og udstyr Entreprengren April — September 2023
lldslukkere forefindes (eftersyn og krav til kontrol) Entreprengren April — September 2023

Entreprengren = Dén entreprengr, som har kontrakten pa entreprisen.

Entreprengrens ansvar i feellesomradet omfatter alle i feellesomradet. Herunder egne medarbejdere,
underentreprengrer, indlejede samarbejdsparter/leverandgrer, andre entreprengrer, bygherre perso-
nale (VD’s ansatte eller konsulenter), leverandgrer, ledningsejere og andre som opholder sig i feelles-

omradet, m.fl.
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Bilag 6: Farligt og seerlig farligt arbejde

Seerligt farligt
arbejde iht.

Bek. 117

Bygningsdel

Risici og beskrivelse af
situation

Henvisning til
beskrivelser mm.

Dato 10-03-2022
Sagsbehandler  Kirsten Riis

Mail KIRI@VD.dk
Telefon +45 7244 7538
Dokument SV-FTUN-ISO_ PSS
Side 1/5

Tiltag under udfgrelsesfasen

1 Seerligt farligt Byggeplads Adgang til arbejdsomrader Handbog, Afmeerkning = Fodgeengerovergange skal holdes abent, og skal anvendes af alle
arbejde fra skurby - Risiko for af vejarbejder m.m. og = ansatte
pakarsel ved krydsning af Lommebog for
veje i drift afmeaerkning af
vejarbejde m.m.
4 Seerligt farligt Ledningsarbejder = Risiko for at f& stad, arbejde = BFA-BA's vejledning Udfgrende indhenter LER oplysninger inden opstart, og vejledningen
arbejde med gas, FJV om "Gravearbejde i falges.

neerheden af
eksisterende
ledningsnet”

Inden arbejdet kan opstarte skal det sikres at ledninger er afbrudte

Ved gravearbejde omkring gasledning skal der veere opmaerksomhed
pa at samlingerne indeholder bly.

Hvis disse skal skeeres over af entreprengren, skal dette koordineres
med ledningsejer, for vejledning i hvor der kan skeeres sikkert.

Der henvises til aftaler COWI har indgaet med ledningsejere i
ledningsprotokol.

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg

SE 60729018
EAN 5798000893450
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Seerligt farligt
arbejde

Seerligt farligt
arbejde

Seerligt farligt
arbejde

Risikobetonet
arbejde

Seerligt farligt
arbejde

@
V Vejdirektoratet

Ledningsarbejder

Vejudstyr

Vejudstyr

Vejbelaegning

Spuns

Arbejde med risiko for at
komme i kontakt med
biologiske agenser

Nedtagning af master, tunge
elementer

Opstilling og nedtagning
afskilte ifm. trafikomlaegning,
arbejde i trafikken

Opbrydning af vejbelaegning,
risiko for stev og
hgreskadende stgj

Etablering og fiernelse af
spuns, arbejde med store og
tunge elementer

Arbejdstilsynets
bekendtggarelse nr.
1652, Bekendtgarelse
om biologiske agenser
og arbejdsmiljg

Handbog, Afmaerkning
af vejarbejder m.m. og
Lommebog for
afmaerkning af
vejarbejde m.m.

At-vejledning D.6.1-5,
Stgj

VD's
Sikkerhedsvejledning
om Spuns

Der graves med forsigtighed for ikke at beskadige ledningen, og
skulle pagravning ske, falges bekendtggrelsens forskrifter

Master handteres med tekniske hjeelpemidler

Udfgrende skal have kurset: vejen som arbejdsplads, og
retningslinjer skal falges ift. Sikkerhed under opsaetning og
nedtagning

Der anvendes hgreveern for de personer der skal veere i umiddelbar
neerhed af arbejdet. Alle andre holder afstand saledes de ikke
udseettes for hgreskadende stgj

Spuns handteres med tekniske hjaelpemidler. Der skal veere seerlig
fokus pa sikring i nzerheden af veje i drift.
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Risikobetonet
arbejde

Spuns

Seerligt farligt
arbejde

Seerligt farligt
arbejde

Seerligt farligt
arbejde

Risikobetonet
arbejde

Jordarbejde

Fundamenter

Fugtisolering

Fugtisolering

Etablering af spuns, risiko
for hgreskadende stgj

Afgravning af jord og grus,
risiko for at blive begravet i
dybe udgravninger

Fjernelse af eksisterende
fundamenter for lysmaster,
samt genetablering. Arbejde
med tunge elementer.

Opbrydning af eksisterende
fugtisolering. Risiko for
kontakt med farlige stoffer
(bitumen)

Opbrydning af
beskyttelsesbeton. Risiko for
udseettelse for
hgreskadende stgj og stav

At-vejledning D.6.1-5,
Stgj

BFA-BA's vejeldning
om "Gravearbejde ved
byggeri og anleeg"

At-vejledning D.2.15,
Nedrivning

At-vejledning C.0.16-4,
Arbejde med
asfaltmaterialer
Bygningsforurening -
SV-FTUN-ISO-2023

At-vejledning D.6.1-5,
Stgj

Der anvendes hgreveern for de personer der skal veere i umiddelbar
neerhed af arbejdet. Alle andre holder afstand saledes de ikke
udseettes for hgreskadende stgj

Der etableres anlaeg, og spunses hvor der er behov for dette.

Blokke nedbrydes i dele der kan handteres med tekniske
hjeelpemidler ved bortskafning.

Vejledningen faglges, da fugtisoleringen indeholder tjserestoffer.

Der anvendes hgreveern for de personer der skal veere i umiddelbar
neerhed af arbejdet. Alle andre holder afstand saledes de ikke
udseettes for hgreskadende stgj
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Risikobetonet
arbejde

Seerligt farligt
arbejde

Seerligt farligt
arbejde

Seerligt farligt
arbejde

Seerligt farligt
arbejde

Tunneldaek

Tunneldaek

Fugtisolering

Fugtisolering

Fugtisolering

Afrensning af tunneldaek.

Finfraesning af overflade -
Stgv og Stgj

Betonrep. Af tunnelvaegge.
Arbejde i hgjden

Grunding for fugtisolering.
Udsaettelse for skadelige
stoffer og materialer
(EPOXY)

Skrabespartling (Epoxy)
Udseettelse for skadelige
stoffer og materialer

Pasvejsning af
fugtisoleringsmembran,
arbejde med bitumen plader.
Arbejde med farlige stoffer
og materialer (Bitumen)

At-vejledning D.6.1-5,
Stgj

At-vejledning 2.4.1,
Fald fra hgjden pa
byggepladser

At-vejledning 9.3.3,
Arbejde med epoxy-
0g isocyanatholdige
produkter

At-vejledning 9.3.3,
Arbejde med epoxy-
0g isocyanatholdige
produkter

At-vejledning C.0.16-4,

Arbejde med
asfaltmaterialer

Der anvendes hgreveern for de personer der skal veere i umiddelbar
neerhed af arbejdet. Alle andre holder afstand saledes de ikke
udseettes for hgreskadende stgj

Der etableres passende sikring imod nedstyrtning, under
hensyntagen til arbejdets karakter.

Vejledning falges

Vejledning falges

Vejledningen falges
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22 Seerligt farligt Vejbeleegning
arbejde

23 Seerligt farligt Jordarbejde
arbejde

AAB, arbejde med bitumen
baseret produkt, seerlig
farlige stoffer og materialer

+andre belaegninger

Indbygning af
grusmaterialer. Troxler,
risiko for udseettelse for
joniserede stréler

At-vejledning C.0.16-4,
Arbejde med
asfaltmaterialer

At-vejledning D.7.3-1,
loniserende straling
SST vejledning om
"brug af mobile
apparater
indeholdende
radioaktive kilder"

Vejledningen fglges

Vejledning falges
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Sagsbehandler  Kirsten Riis

Mail KIRI@VD.dk
Telefon +45 7244 7538
Dokument SV-FTUN-ISO_ PSS
Side 1/1

Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser

Projekteringsfasen

Den projekterende/AMK-P skal i forbindelse med udarbejdelsen af bilag 6 i PSS (liste med "seerlig far-
ligt arbejde”) komme med henvisning til At-vejledninger, branchevejledninger, VD’s sikkerhedsvejled-
ninger eller andre anerkendte vejledninger, der kan understgtte entreprengren i hans planleegning af
udfgrelsesmetode.

Anlaegsfasen

Entreprengren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse ogsa kaldet en APV (arbejdsplads vurde-
ring af aktuelle opgave) for hver af de "seerlig farligt arbejde”.

Til grundlag for det arbejde findes der henvisninger i PSS, bilag 6 til At-vejledninger, branchevejlednin-
ger, VD's sikkerhedsvejledninger eller andre anerkendte vejledninger. Entreprengren kan ogsa an-
vende egne allerede eksisterende arbejdsprocesbeskrivelser.

Entreprengren skal i forbindelse med vurdering af farligt arbejde og seerlig farligt arbejde i omrader
mod trafik udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse, der pa en let overskuelig made viser sikkerhedsforan-
staltninger. Til dette kan en tegning vaere en informativ og overskuelig made at synligggre det pa.

| forbindelse med udfarelsen af "farligt arbejde” og "seaerlig farligt arbejde” skal alle medarbejdere veere
bekendt med arbejdsprocesbeskrivelserne, og det skal sikres, at instruktionen er givet af en kompe-
tent person.

Opfalgning pa de "seerlig farlige arbejder” sker Igbende i anleegsfasen pa de koordinerende sikker-
hedsmgder i samarbejde med AMK-B. Der udarbejdes arbejdsprocesbeskrivelser i takt hermed.

Det skal endvidere fremga af arbejdsprocesbeskrivelsen, hvis det er nadvendigt for de beskaeftigede
at bruge personlige veernemidler. Det skal herudover fremga, hvor der skal placeres pabudsskilte om
fx brug af andedraetsvaern, og hvem der har ansvaret for det.

Entreprengren kan hente inspiration i Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 559 Bekendtgarelse om ar-
bejdets udfarelse.

Nr. Oversigt over arbejdsmiljgprocedurer Rev. nr. Dato
1 Der kan ogsa henvises til entreprengrens egen liste.
2
3
O.s.v.
”f Transport- og
Bygningsministeriet
Vejdirektoratet Telefon +45 7244 3333
Thomas Helsteds Vej 11 vd@vd.dk SE 60729018

8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450
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Sagsbehandler  Kirsten Riis

Mail KIRI@VD.dk
Telefon +45 7244 7538
Dokument SV-FTUN-ISO_ PSS
Side 1/7

Bilag 8: Byggepladsens beredskabsplan

Projekteringsfasen

Den projekterende udarbejder byggepladsens beredskabsplan (den er overordnet), som gaeldende for alle arbejdsgivere/entreprengrer og udfylder med de informationer, der
forefindes pa projekteringstidspunktet.

Anleegsfasen:
AMK-B fglger op pa byggepladsens beredskabsplan i PSS’en, som er udarbejdet i projekteringen.

Den enkelte entreprengrs beredskabsplan jf. SAB Styring og samarbejde afsnit 7:
Planen er specifik for den enkelte entreprengrs arbejde, og den er bilag til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en.

Der skal indfgjes oplysninger for ansvarlige personer inkl. telefonnumre i forbindelse med uheld.

Entreprengrens beredskabsplan skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udfgrelse af de "seerlig farlige arbejder”, beskrevet i PSS’en bilag 6, samt ved de farlige stoffer og
materialer, som entreprengren anvender (s& som anvendelse af faldsikring, eksplosionsfare m.m.).

Entreprengren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourfgringen af entreprengrens egen beredskabsplan samt at denne bidrager til beredskabsplanen i PSS’en.

Vejdirektoratet Telefon +45 7244 3333
Thomas Helsteds Vej 11 vd@vd.dk SE 60729018
8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450



@
V Vejdirektoratet

BYGGEPLADSENS BEREDSKABSPLAN

| forbindelse med ulykker med personskade:

Alarm - Tryk 112

Foarstehjeelp
Skab sikkerhed:
e Stands ulykken
e Skab sikkerhed for dig selv og andre

Vurder personen:

e  Skab fri luft
e Se, fal og Iyt
T g e Bliv ved telefonen indtil
meldingen er afgivet og
Tryk 112 og oplys: .
e Hvemduer forStaet

e Hvor du ringer fra:
o Syd Byggepladsen: Borups Allé 275, 2400 Kgbenhavn
o Nord Byggepladsen: Hareskovvej 24, 2700 Kgbenhavn

Hvad er der sket

Hvor er ulykken sket

Hvor mange tilskadekomne

Bliv ved telefonen, indtil meldingen er forstaet

"Vejviser” sendes til mgdested for at guide redningskeretgjer

Trinvis hjeelp:
o Giv fagrstehjeelp og tilkald hjeelp fra kollega

Kommunikation
Giv Vejdirektoratets AMK-B (arbejdsmiljgkoordinator) besked <navn og tlf. nr.>
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad gar du? Hvem kontaktes Telefon- |Bemaerkninger
der? numre
Generelt — skal Neermeste arbejdsleder kontaktes ved <navn> <nr>
falges ved alle nedenstdende haendelser
heendelser
Arbejdsleder falger op pa haendelsen og o . . -
informere opad i egen organisation og <navn pa arbejdsmiljgkoordinatoren <nr>
informere arbejdsmiljgkoordinatoren (AMK-B)>
Arbejdsulykke | tilfeelde af ulykke: ALARM 112 — (ventetid 15 sek.) (112 Politi kommer, hvis der
Personskader e  Stands ulykken (skab overblik). rekvireres ambulance.
e  Giv livreddene farstehjeelp. OPLYS:
e Tilkald den ngdvendige hjzelp. Aftal o Hvor du ringer fra — opgiv altid Arbejdstilsynet tilkaldes ewvt.
madested. telefonnummer. af politiet.
e Giv almindelig hjzelp. ¢ Hvad der er sket.
Sora for at ¢ imod d e Hvor ulykken er sket )
¢ >prgloratnogentagerimod den Byggepladsen <adresse> Angiv Farstehjeelpsudstyr er
tilkaldte hjeelp og viser vej. gerne naermere placering angivet pa
e Se il at kollegaer og vidner ikke gar i e Hvor mange tilskadekomne. byggepladsplanen.
chok — tal med dem om haendelsen eller |"Vejviser’ sendes til naermeste
sgrg for, at andre gar det. indkarsel
Ved epilepsi foruden ovenstaende:
Sarg for, at vedkommende ikke kommer til
skade. Beskyt evt. vedkommendes hoved,
arme og ben.
Ved Er du eller en kollega kommet "lettere” til Ring til / te |
personskader, skade skal du kontakte din egen laege eller ng til €gen / neermeste leege Ring altid, for du tager
der kraever leegevagten. af sted!
leegelig . Hverdage kl. 8-16: Ring til egen /
behandling neermeste leege
Skadestuen,
Hverdage fra kl. 16-8, i weekender 1813 Re'glons'hospltale'zt.
og pa helligdage: Ring til Bispebjerg Hospital
laegevagten (Indgang 7E)
Ebba Lunds Vej 41C,
Hvis du er blevet akut syg, geelder 2400 Kgbenhavn
3 det samme
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Hvad sker
der?

Specielle kendetegn

Hvad gar du?

Hvem kontaktes

Telefon-
numre

Bemaerkninger

Brand

Afspaer omrade ved risiko for yderligere
uheld samt ved risiko for eksplosion af
gasflasker.

OPLYS:

o Hvor du ringer fra — opgiv altid
telefonnummer.

e Hvad der er sket.

o Hvor ulykken er sket
Byggepladsen <adresse> Angiv gerne
naermere placering

e Hvor mange tilskadekomne.

"Vejviser sendes” til neermeste indkgrsel

ALARM 112 — (ventetid 15 sek.)

112

Brandmateriel er angivet pa
byggepladsplanen.

Stgvgener

30

a

Ved ikke kontrollerbart og uventet stgv
stoppes arbejdet.

<pavn pa naermeste
arbejdsleder/formand og
arbejdsmiljgkoordinatoren (AMK-B)>

<nr.>

Arbejdsmiljgkoordinator
vurderer situationen

Brud pa
gasledning

Stalledning med sort PE-belaegning
eller gul PEM-ledning.
Advarselsband GUL

Stop arbejdet og maskiner.
Afspeer i radius 50 m.
Undga anteendelse af gas.

Gasselskabet HOFOR GAS

Evt. politi/brandveesen

3888 2424

114/112
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad gar du? Hvem kontaktes Telefon- |Bemaerkninger
der? numre
Brud pa Hovedledning kendetegnes ved en  |R@m udgravning — der er risiko for Fjernvarmeforsyningen HOFOR| 3888 2424
fiernvarme sort isoleringskappe. dampudslip.
ledning Advarselsband VIOLET
Brud pa Ligger minimum 0,70 m — 1,50 m Stop arbejdet. Lokalt forsyningsselskab Energinet /| 70 10 22 44 "
hgjspeendings- |nede. Rgm omrade, hvor der er brud. Radius Elnet| 70 2048 00 : Steerkstroms-
kabler Advarselsband R@D, udvendig Hold afstand og undga kontakt. "
kappe R@D. Afbryd strem, hvis muligt. Evt. politi’/brandveesen 114/112 " afsnit 5 A
Over 10.000 V Lad aldrig omradet vaere ubevogtet, hvis der f
f (4ldre kabler: beskyttet med er spaending pa. ;"
HE = mursten eller lignende, udvendig "
ohe g L L Ikappe BLA/SORT/GRA) o
B T ——
o =g
Brud pa Ligger minimum 0,35 — 1,00 m nede. |Stop arbejdet. Lokalt forsyningsselskab Radius Elnet| 70 20 48 00 »
lavspaendings-  |Ved dybde 0,35 m, sa brug af Undga kontakt. # Stzerkstroms-
kabler kabelrar/ sveert plastdeekband. Afbryd strem, hvis muligt. : bekendtgareise
Advarselsband R@D, udvendig Lad aldrig omradet veere ubevogtet, hvis der " ofnks A
Unrder 10.000 V |kappe GRA. er spaending pa. " 2
P "
=N (Lidt eeldre kabler: Advarselsband o
s g L L |GUL evt. maerket "Staerkstrgm”, 4
PP T s udvendige kappe SORT). o
e ~~g T ——
Brud pa Lysledere ligger i @40-70 treekror Ledninger ma ikke bergres. Ledningsejer:
lyslederkabler eller alene (gule/sorte). Ender frigraves og pakkes ind i plastic. Telia|88 96 66 63
Ledningsejer star ofte pa kabel/rar. TDC|70 70 90 90
Global connect|77 30 30 00
Colt Technology Services|70 21 23 30
Brud pa Telekabler er oftest orange/gule (evt. |Er ikke stramfgrende, er ikke farlige. Ledningsejer:
telekabler/IT sorte). Telia|88 96 66 63
TDC|70 70 90 90
Global connect|77 30 30 00
Colt Technology Services|70 21 23 30
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad gar du? Hvem kontaktes Telefon- |Bemaerkninger
der? numre
Brud pa Stop arbejdet. Kontakt Arbejdsleder/formand <navn>|<nr.> Angiv
uidentificeret arbejdsmiljgkoordinator (AMK-B) Arbejdsmiljgkoordinator (AMK-B)|akut nr.
ledning <navn>
Brud pa Stop arbejdet Lokalt forsyningsselskab HOFOR|3888 2424
vandledning
Tingskade Ved pakersel af konstruktioner med |Stop arbejdet. Arbejdsmiljgkoordinator (AMK-B)|<nr.> Angiv
Evakuér omradet. <navn>|akut nr.

risiko for efterfglgende personskade
(stilladser, trappetarne m.m.) el.lign.

Kontakt arbejdsmiljgkoordinator.
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad gar du? Hvem kontaktes Telefon- |Bemaerkninger
der? numre
Kemikalieudslip Stop arbejdet. Miljgmyndigheden / Alarmcentralen|{112

Evakuér omradet. Vejdirektoratets Trafikcenter{80202060

Udslip af kemi™
kalier

Kontakt miljgmyndigheden

Kontakt arbejdsmiljgkoordinator.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

i

Transportministeriet
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