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Ledning
D

Ledningsejer

Eksist. ledning - type, dimension, styrke

Forventet varsling- og anlaegsperiode

@vrige/seerlige bemaerkninger

TDCO1

HOFOR Spildevand

TDC

Inderste: 2 kobbertracéer
Yderste: Fiberkabler

HOFOFO01 HOFOR Fjernvarme B1400, Varme-+signalkabel HOFOR “s arbejder pd nordlig side af Hareskovvej med montering af skumpuder faerdiggeres inden entreprisestart, dvs. som min. senest 1. april 2023. |Fjernvarmeledningen i Utterslevvejkrydset tages ud af drift mellem d. 15. maj og d. 15. september.
Trafikafspaerring i forbindelse med disse arbejder aftales selvstaendigt mellem HOFOR og Kgbenhavns Kommune, og er ikke en del af naervaerende VD
projekt. HOFOR 's arbejder pa nordlig side af Hareskovvej med montering af skumpuder feerdiggeres inden entreprisestart.
HOFOR ‘s frakobling af ledning planleegges i tidsrummet 9.5.2023 til 31.5.2023 (ca. 4 uger inkl. pasvejsning af rotteplader) Fjernvarmeledning fraskaeres i Etape @st i stumper og reetableres i Etape Vest af HOFOR.
Dertil skal der regnes med 2 dage yderligere til pasvejsning af rotteplader i begge ender.
Yderligere skal der regnes med en halv dag til HOFORs bortskaffelse af ledning. Entreprengr frigraver ledningen indenfor tunnelomrdet inden HOFORs afkobling.
HOFORs genetablering af ledninger planlaegges i tidsrummet 5.9.2023 til 20.9.2023 Entreprengr nedbryder og bortskaffer eksisterende beskyttelsesplade over ledning.
HOFORSs tidsplan samt arbejdsplaner fremgar af mailen modtaget den 9. marts 2023. Efter fraskaering, stiller entreprengren ledningen i et fremkommeligt sted, hvorefter HOFOR bortskaffer ledningen.
Ved reetablering, svejses ledningen sammen af HOFOR uden for entreprengrens udgravning, og bliver efterfalgende Igftet ind pd plads af entreprengr vha. gravemaskiner.
Efter reetablering af ledning, daekkes ledningen af entreprengr med en 20cm tyk betonbeskyttelsesplade, som opfylder HOFORs tekniske specifikationer.
HOFOF02 HOFOR Fjernvarme Dgd B1400 + aktiv signalkabel Der skal regnes med en halv dag til HOFORs bortskaffelse af ledning. Den dgde fjernvarmeledning i vestlig side af krydset skal fjernes hen over tunnelen, og enderne af ledningen skal afproppes.
HOFOR stér for fraskaering, afpropning og bortskaffelse af ledning, sdfremt entreprengr lofter og stiller ledningen et fremkommeligt sted.
Ledningen best8r af tre ledninger:
*7159 stdlrr i 8324 besningsrer, begge ror er af st
*@219 stdlrgr i 508 besningsrer, begge ror er af stl
*@219 stdlrr i 8508 besningsrer, begge ror er af st
Ledningerne er fra 1982 og indeholder ikke asbest.
HOFOV01 HOFOR Vand 100 Duktil HOFOR Vand gnsker 3 ugers varsel for fraskaering og reetablering. HOFOR Vand varetager afbrydelse og reetablering af duktil vandledning.
Afbrydelse af duktil vandledning kraever Afbrydelsen finder sted i rerreduktionen (bade nordlig og sydlig) udenfor kgbenhavnervaeggens zone svarende til 1,5m fra tunnelkant.
*Eh halv dags ledningsarbejde Entreprengrstar for udgravning og midlertidig reetablering af bade nordlig og sydlig skakt ifm. afbrydelse.
*Eh halv til en dag afsat til udgravning og midlertidig reetablering af 1m bred skakt i syd og nord (varetages af entreprenor) Entreprengr lofter og stiller den frask3rede ledning i et fremkommeligt sted, hvorefter HOFOR Vand bortskaffer.
Ved reetablering skal der regnes med maks. 7 arbejdsdage inkl. Ifm. reetablering, star entreprengr for udgravning og reetablering af bade nordlig og sydlig skakt.
«Eh dag til svejsning af rer som kan pagd vest for omisoleringsomrédet Efter genetablering af ledningen og inden ledningen daekkes, udfores en trykprgve for at undersgge teetheden.
*Eh dag til kobling af rgr til systemet Efter trykprove kan ledningen daekkes til med jord p& neer enderne. Disse daekkes til forst, nar ferst vandpreven er godkendt.
+Bldage til udtagning af vandprgve og dertilhgrende svar efter skylning. Imens der ventes p8 laboratoriesvar, skal skakten daekkes med jernplader af entreprengr.
*Eh halv til en dag afsat til udgravning og reetablering af 1m bred skakt i syd og nord (varetages af entreprengr)
HOFOV02 HOFOR Vand 300 Stgbejern HOFOR Vand gnsker 3 ugers varsel for fraskaering og reetablering. HOFOR Vand varetager afbrydelse og reetablering af transmissionsledning.
Afbrydelsen finder sted i rerreduktionen (bade nordlig og sydlig) udenfor kgbenhavnervaeggens zone svarende til 1,5m fra tunnelkant.
Afbrydelsen af transmissionsledningen kraever Entreprengrst8r for udgravning og midlertidig reetablering af bade nordlig og sydlig skakt ifm. afbrydelse.
«Eh halv dags ledningsarbejde
*Eh dag til udgravning og midlertidig reetablering af 1m bred skakt i syd og nord (varetages af entreprengr) Afbrydelsen kraever, at der udfgres ledningsarbejde i ventiler/rgrreduktioner i den nordlige hhv. sydlige del af ledningen.
Ved reetablering skal der regnes med maks. 7 arbejdsdage inkl. Entreprengr lofter og stiller den frask3rede ledning i et fremkommeligt sted, hvorefter HOFOR Vand bortskaffer.
«Eh dag til svejsning af rer som kan pagd gst for omisoleringsomrédet
*Eh dag til kobling af rgr til systemet Ifm. reetablering, stdr entreprengr for udgravning og reetablering af b&de nordlig og sydlig skakt.
+Bldage til udtagning af vandprgve og dertilhgrende svar efter skylning. Efter genetablering af ledningen og inden ledningen deaekkes, udfores en trykprgve for at undersgge teetheden.
*Eh dag til udgravning og reetablering af 1m bred skakt i syd og nord (varetages af entreprengr) Efter trykprove kan ledningen daekkes til med jord p& neer enderne. Disse daekkes til forst, ndr forst vandproven er godkendt.
Imens der ventes p& laboratoriesvar, skal skakten dzekkes med jernplader af entreprengr, séledes trafikken opretholdes.
HOFOVO03 HOFOR Vand 150, Andet (underjordisk brandhanestik) Ledning bliver ikke bergrt, da den ligger i Frederiksundsvejstunnelen
HOFOGO1 HOFOR Gas 200 HOFOR omlaegger bergrt tvaergdende gasledning under entreprisen i 2022, séledes at den nye tvaergdende ledning etableres vest for det planlagte Entreprengr fraskeaerer dod ledning og stiller den i et fremkommeligt sted, hvorefter HOFOR Gas bortskaffer.

omisoleringsomrade 2023 med flere meters afstand til etapeskellet og nuvaerende gasledning saettes derfor ud af drift, se tegning nederst.

Af trafikmaessige &rsager, etableres ledningsstykket pé tveers af den sydlige del af Hareskovvej efter entreprisen i 2022 (omkring oktober 2022) og
inden entreprisestart 2023, dvs. som min. senest 1. april 2023.

Trafikafspaerring i forbindelse med arbejder efter entreprisen i 2022 og fgr entreprisen i 2023 aftales selvstaendigt mellem HOFOR og Kgbenhavns
Kommune, og er ikke en del af naervaerende VD projekt.

HOFOR skal min. have 3 ugers varsel inden bortskaffelse af dgd ledning.

TDC skal have 2 ugers varsel inden sideflyning af kabler og udskiftning af brend.
Der skal afszettes en halv dag til sideflytning af kabler.
Der skal afszttes en dag til udskiftning af nuvaerende brgnd til en brgnd, som kan modst8 trafikbelastning.

Afvandingsledningen ligger i Frederiksundssvejstiinnelen og er derfor ikke bergrt af projektet

Kabler frigraves af entreprengr ved det nordgstlige hjerne af krydset, hvorefter TDCs entreprengr vil sideflytte kablerne inde mod gérden i etape @st.
Efter endt omisoleringsarbejde og inden opfyldning, sideflyttes kablerne af TDC til oprindeligt tracé.
Brond ved omtalte hjorne udskiftes til en brgnd, som kan modst8 trafikbelastning.

RADEO1 Radius Elnet Blok 15401 inkl. 0,4kV kabel Der skal varsles med min. 14 dage inden afbrydelse eller genetablering af kabel. B&de kabel og blok nedlzegges af entreprengr efter afbrydelse af Radius Elnet.
Genetablering af kabel kraever 1 dages arbejde. Genetablering af blok udfgres af entreprengr iht. Radius Elnets anvisninger.

HBO1 Hovedstadens Beredskab |Alarm nedlagt Kabel kan nedlagges af entreprengr hvis truffet.
1 53 fald skal nedlaegningen oplyses til marchr@hbr.dk

GCNO1 GlobalConnect NN A/S Rer inkl. fiberkabeltracé + tomt rgr + ror inkl. back-bone Kabler tilhgrende Global Connect planlzegges omlagt udenom isoleringsomrade inden anleegsstart.
kabel Global Connect etablerer traekror vestom det planlagte isoleringsomrade i 2023 og frem til den sydlige side af midterrabaten under anlaegsfasen p& omisoleringsprojektet 2022
Inden omisoleringsprojektet 2023 og efter endt projekt i 2022, etablerer Global Connect den sidste del af traekrgret pd tvaers af den sydlige del af Hareskovvej.
Til slut fgres kablerne inkl. Backbone gennem de nyetablerede traekror.
KKO1 Kobenhavns Kommune Elkabel i blok Citelum har en varslingsperiode pa 4 uger inden blokkene og kabler szttes nedlaegges. Henvendelse bedes rettes til driftafdeling. B&de kabel og blok nedlaegges af entreprengr efter afbrydelse af KK ‘s driftsentreprengr Citelum. Citelum star for etablering af midlertidige belysningskabler og genetablering af
Citelum kraever en dag til afbrydelse af samtlige elkabler i krydset, en dag til opsaetning af kabler til midlertdige master og en dag til genetablering af |permanente belysningskabler. Entreprengr varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegraensen samt genetablering af blokke.
elkabler. Under anlaegsarbejdet pd Etape @st sikrer Citelum forsyning til midlertidige master.
KK02 Kobenhavns Kommune Signalkabel i blok Der udpeges en trafiksignalentreprengr ved projektets start. Kabel nedlaegges af entreprengr efter afbrydelse af Vejdirektoratets signalentreprengr. Entreprengren varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegraensen.
Under anlaegsperioden fgres nye kabler til de midlertidige standere af Vejdirektoratets signalentreprengr.
Vejdirektoratets signalentreprengr genetablerer de permanente signalkabler.
KKO03 Kobenhavns Kommune Elkabel i blok Citelum har en varslingsperiode p8 4 uger inden blokkene og kabler szttes nedlaegges. Henvendelse bedes rettes til driftafdeling. B&de kabel og blok nedlzegges af entreprengr efter afbrydelse af KK s driftsentreprengr Citelum. Citelum star for etablering af midlertidige og genetablering af permanente
Citelum kraever en dag til afbrydelse af samtlige elkabler i krydset, en dag til opsaetning af kabler til midlertdige master og en dag til genetablering af |belysningskabler. Entreprengr varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegraensen samt genetablering af blokke.
elkabler. Under anlaegsarbejdet pd begge etaper sikrer Citelum forsyning til midlertidige master.
KK04 Kobenhavns Kommune Signalkabel i blok Der udpeges en trafiksignalentreprengr ved projektets start. Kabel nedlaegges af entreprengr efter afbrydelse af Vejdirektoratets signalentreprengr. Entreprengren varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegraensen.
Under anlaegsperioden fgres nye kabler til de midlertidige standere af Vejdirektoratets signalentreprengr.
Vejdirektoratets signalentreprengr genetablerer de permanente signalkabler.
KKO0S Kobenhavns Kommune Elkabel i blok Citelum har en varslingsperiode p8 4 uger inden blokkene og kabler szttes nedlaegges. Henvendelse bedes rettes til driftafdeling. B&de kabel og blok nedlzegges af entreprengr efter afbrydelse af KK ‘s driftsentreprengr Citelum. Citelum star for etablering af midlertidige belysningskabler og genetablering af
Citelum kraever en dag til afbrydelse af samtlige elkabler i krydset, en dag til opsaetning af kabler til midlertdige master og en dag til genetablering af |permanente belysningskabler. Entreprengr varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegraensen samt genetablering af blokke. .
elkabler. Under anlaegsarbejdet pd Etape Vest sikrer Citelum forsyning til midlertidige master.
KKO06 Kobenhavns Kommune Signalkabel i blok Der udpeges en trafiksignalentreprengr ved projektets start. Kabel nedlaegges af entreprengr efter afbrydelse af Vejdirektoratets signalentreprengr. Entreprengren varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegraensen.
Under anlaegsperioden fgres nye kabler til de midlertidige standere af Vejdirektoratets signalentreprengr.
Vejdirektoratets signalentreprengr genetablerer de permanente signalkabler.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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