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Almindelig arbejdsbeskrivelse og Særlig arbejdsbeskrivelse 
Styring og samarbejde 

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 
samarbejde (AAB-SOS/AB18) 
DECEMBER/2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde (SAB-
SOS/AB18) 

 
STYRING OG SAMARBEJDE 

 

1 ALMENT  

Almindelige arbejdsbeskrivelse for styring og 
samarbejde - AAB-SOS, indeholder bestemmelser 
for entreprenørens indsats ved styring af 
entreprisen og samarbejde med bygherren. 

Særlige arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde – SAB-
SOS er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB-SOS. 

2 MØDER  

2.1 Generelt  

I forbindelse med entreprisens gennemførelse 
afholdes møder til styring og opfølgning af 
entreprisens planlægning, gennemførelse og 
fremdrift. 
 

Entreprenøren skal deltage i alle de af bygherren 
påkrævede møder i projektforløbet.  
 
I møderne deltager bygherre, projekterende og 
entreprenør/underentreprenør med 
nøglepersoner. De pågældende parter skal være 

repræsenteret med medarbejdere med 
beslutningskompetence inden for de af mødet 
omhandlede emner. 
 
Ved møderne behandles forhold af betydning for 
arbejdets gennemførelse i henhold til kontraktens 

bestemmelser, herunder forhold vedrørende 
tidsplan, samarbejde, teknisk kvalitet, økonomi, 
miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og -afvikling 
samt myndighedsbehandling mv. 
 
Nøglepersoner forudsættes forinden møderne at 

af have erhvervet sig godt kendskab til de emner, 
der er omhandlet af mødet. 

Entreprenøren skal påregne følgende typer af møder 
sammen med bygherren: 
• Projektgennemgangsmøder (AB18/SB § 19) 
• Byggemøder (AB18/SB § 31) 
• Økonomimøder  

• Arbejdsmiljøkoordinering 
• Forberedende møder/laboratoriemøder 
• Ledningsejermøder  
• Møder med politi, beredskab og vejmyndighed 

vedrørende trafikafvikling og beredskab 
• Møder med myndigheder 

• Koordineringsmøder med Københavns Kommunes 
driftsentreprenører (belysning mv.) 

• Koordineringsmøder med Vejdirektoratets 
signalentreprenør 

 
Bygherren udarbejder referat af møderne. 

 
Referater udsendes til alle mødedeltagere, senest 5 
arbejdsdage efter mødets afholdelse. 
Efter nærmere aftale kan referater uploades på 
projektweb. 
 

Referater skal godkendes/kommenteres ved det 
efterfølgende møde, dog senest 10 arbejdsdage efter 
modtagelse af referatet. 

2.2 Økonomimøder  

 Forhold vedrørende afklaring af økonomi behandles på 

byggemøderne.  
 
Særskilte økonomimøder afholdes ad hoc, såfremt der 
opstår behov.  
Ved økonomimøderne deltager som minimum 
entreprenørens repræsentant og bygherrens 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 
samarbejde (AAB-SOS/AB18) 
DECEMBER/2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde (SAB-

SOS/AB18) 

repræsentant med bemyndigelse til at træffe økonomiske 
aftaler. 

2.3 Styregruppemøder  

  

 

2.4 Arbejdsmiljøkoordinering   

 Koordinering af arbejdsmiljøindsatsen sker på møder, der 
afholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 7. 

2.5 Forberedende møder/laboratoriemøder  

 Ved entreprisens opstart indkalder bygherren til 
forberedende møder/laboratoriemøder om hhv. jord, 
betonarbejder (form, beton og armering) samt 
fugtisolering og brobelægning mellem entreprenør og 

bygherre for afstemning af forventninger til arbejdsgange. 
 
Bygherren udarbejder protokoller for disse møder. 

3 ENTREPRENØRENS ARBEJDS- OG 
TIDSPLANLÆGNING 

 

3.1 Generelt  

 Generelle bestemmelser for udarbejdelse af arbejdsplan 
fremgår af AB18/SB §§ 13-14. 
 
For entreprisen gælder nedenstående vilkår: 

3.1.1 Trafikale forhold   

 at  rådighedsansøgning sendes til vejmyndigheden 
senest 10 arbejdsdage før planlagt igangsætning af 
arbejdet (jf. SAB-SOS, afsnit 8), 

at  trafikfaserne er tidsmæssigt afhængig af afbrydelse 
af HOFORs fjernvarmeledning, og igangsættelse skal 
ske efter nærmere koordinering med HOFOR (jf. SAB 
Arbejdsplads afsnit 1 og 4)  

at  omlægning af trafik ikke må finde sted, før belysning, 
afstribning, skiltning og afmærkning er fuldført og 
godkendt af de respektive vejmyndigheder (jf. SAB 

Arbejdsplads afsnit 4), 
at  de af vejmyndigheden fastsatte spærretider skal 

overholdes (jf. SAB Arbejdsplads afsnit 4), 
at  eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før 

fremtidige adgange er etableret og åbnet (jf. SAB 
Arbejdsplads afsnit 4), 

at  eksisterende veje og stier skal opbrydes og afrømmes 
umiddelbart efter at disse er forlagt og trafikken 
flyttet, 

at     Borups Allé sydgående retning mellem 
Frederikssundsvej og Hulgårdsvej vil være spærret i 
perioden 28. juli til 8. august 2023 i forbindelse med 
Copenhagen Historic Grand Prix (begge dage inkl.), 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 
samarbejde (AAB-SOS/AB18) 
DECEMBER/2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde (SAB-

SOS/AB18) 

at     omprogrammering, midlertidig flytning og drift af 
signalanlæg håndteres af Vejdirektoratets 
signalentreprenør. Koordinering med 
signalentreprenøren i forhold til trafikale 
foranstaltninger indgår i nærværende entreprise. 

3.1.2 Broer og bygværker  

 at     for nedbrydning af beskyttelsesbeton, opbrydning af 
fugtisolering samt fræsning af tunneldæk skal begge 
tunnelrør af Frederikssundsvejstunnelen totalspærres 
før arbejdet påbegyndes. Totalspærringer skal 

udføres i følgende tidsrum:  
Mandag (start søndag aften) til fredag: kl. 23.00 til 

5.00 

Indenfor dette tidsrum skal der afsættes tid (30 min.)     
til driftsentreprenørens lukning af tunnelen samt 
sikkerhedsrundering før genåbning.  
Antal af totalspærringer samt varighed af støjende 

aktiviteter skal minimeres mest muligt. 

Der kan opnås tilladelse til maks. 12 totalspærringer. 

3.1.3 Myndighedsbestemmelser  

  
 

3.1.4 Miljømæssige forhold  

 at arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage 
mellem kl. 07.00 til 19.00 og lørdage mellem kl. 08.00 
til 17.00. For ansøgning om dispensation se "Bygge- 
og anlægsforskrift i København", 
https://www.kk.dk/artikel/byggearbejde-uden-for-

normal-arbejdstid. 
at særligt støjende aktiviteter kun må finde sted på 

hverdage mellem kl.  08.00 til 17.00. For ansøgning 
om dispensation se "Bygge- og anlægsforskrift i 
København", 
https://www.kk.dk/artikel/byggearbejde-uden-for-

normal-arbejdstid. 
at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj 

og vibrationer som anført i SAB – Arbejdsplads, 
afsnit 7. 

3.1.5 Særlige forhold  

 at  HOFORs fjernvarmeledning HOFOF01 kun må være 
afbrudt i perioden 15. maj – 15. september 2023, og 
at alle arbejder skal planlægges ud fra disse datoer, 

at  vinterforanstaltninger gennemføres, 
at  slidlag normalt ikke må udlægges før medio april og 

efter ultimo september, 

at  ledningsejerne skal have adgang til at etablere, 
omlægge eller fjerne ledninger i entrepriseområdet 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 
samarbejde (AAB-SOS/AB18) 
DECEMBER/2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde (SAB-

SOS/AB18) 

at     visse ledningsomlægninger først kan påregnes udført 
efter en vis varslings- og arbejdsperiode jf. 
ledningsprotokollerne og afsnit 9, 

at der langs arbejdsområdets grænser mod haver og 
opsættes hegn og/eller skærm – jf. SAB Arbejdsplads 

3.1 senest 2 uger efter etablering af arbejdsområde. 
 

4 KONTROL  

4.1 Entreprenørens kontrol  

4.1.1 Kvalitetssikring under projektering 
(entreprenørprojektering) 

 

Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring i form 
af kontrol og granskning af projektmaterialet og 
dokumentere kvaliteten af projekteringen. 
 

Såfremt projekteringen udføres af 
underleverandører og leverandører skal 
entreprenøren udføre modtagekontrol og sikre at 
kvalitetssikringen har fundet sted hos den 
projekterende.  
 

Al kontrol og granskning skal baseres på klart 
afgrænsede projekteringsfaser. 
 
Ved færdigmelding skal dokumentationen for den 
udførte kvalitetssikring foreligge samlet for hver 
af de aftalte projekteringsfaser. 
 
Af alle projektdokumenter skal fremgå hvem der 
har udarbejdet, gransket/ kontrolleret og 
godkendt samt hvem der har forestået 
entreprenørens modtagekontrol. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.1.2 Kontrol under udførelse  

Entreprenøren skal foretage egenkontrol med 
henblik på dokumentation af det udførte arbejde.  
 
Entreprenøren skal sikre, at egenkontrol og 
dokumentation finder sted såvel i egen 

produktion som hos leverandører og 
underentreprenører. 
 
Al kontrol skal baseres på klart afgrænsede 
kontrolafsnit 
 

Ved klarmelding af et kontrolafsnit til bygherren 
skal kontrollen være udført og dokumentation 
skal foreligge. Ved klarmelding forstås et 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner iht. AAB-SOS 
og SAB-SOS, afsnit 6.2.3.  

Bygherren skal have mulighed for at overvære 
entreprenørens kontrol og dokumentation. Derfor skal 

bygherren for aftalte kontroller adviseres minimum 2 
arbejdsdage før den planlagte kontrol. Bygherren 
meddeler minimum 4 timer før adviseret gennemførelse 
af kontrol, om han ønsker at deltage. Hvis dette ikke er 
sket, kan kontrollen gennemføres som planlagt. 

Bygherren ønsker som minimum at overvære følgende 

kontroller: 

• Test af udført grunding/forsegling og skrabespartling, 
når der udføres kontrol holiday detector 

• Aftræksforsøg 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 
samarbejde (AAB-SOS/AB18) 
DECEMBER/2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde (SAB-

SOS/AB18) 

kontrolafsnit, hvor arbejdet og den tilhørende 
egenkontrol meldes klar til bygherrens tilsyn 
(fagtilsynet). 
 
Konstateres der indenfor et kontrolafsnit fejl eller 

mangler, betragtes det pågældende kontrolafsnit 
for ikke accepteret. 
 
Hvis bygherren som følge af entreprenørens fejl 
og mangler vurderer, at omfanget af kontrol 
og/eller dokumentation bør udvides, skal 

entreprenøren gennemføre sådan udvidet kontrol 
og dokumentation uden udgift for bygherren 
 

• Udførelse af kontrol med grunder og membran når 
der udføres kontrol med holiday detector 

(såfremt der skal udføres type Va – A.1) 

• Afrivningsforsøg af udført fugtisolering 

 

4.2 Bygherrens kontrol  

4.2.1 Bygherrens kontrol af 
entreprenørprojektering 

 

Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan 
bygherren gennemføre kontrol af projekteringen, 
herunder tegninger og statiske beregninger mv. 
 

Entreprenøren skal i sin planlægning forudsætte, at der 
medgår 15 arbejdsdage til bygherrens gennemgang af 
projektmateriale. Entreprenøren skal advisere bygherren 
mindst 10 arbejdsdage før planlagt fremsendelse af 
materialet.  

Bygherren vil som minimum udføre følgende kontroller 
under projektering: 

• Midlertidige indfatningsvægge 
 

4.2.2 Bygherrens kontrol under udførelse  

Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan 
bygherren gennemføre kontrol af arbejdet. 

 

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have min. 1 
arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende 

dokumentation inden entreprenøren må fortsætte 
arbejdet. 

5 DOKUMENTATION  

5.1 Generelt  

Dokumentation er en del af entreprenørens 
ydelse, og entreprenøren skal straks efter 
indgåelse af entrepriseaftalen etablere et 
systematisk arkiveringssystem og vedligeholde 
dette i hele kontraktperioden. Systemet skal 
omfatte den dokumentation, som løbende indgår, 

og som vedrører kvaliteten af materialer, 
materiel, udførelse og færdige delproduktioner. 
 
Dokumentation for kvalitetssikring og kontrol skal 
efter anmodning udleveres til bygherren. 
 
Dokumentationen skal afleveres løbende i digital 
form i anerkendt format aftalt mellem parterne. 
 

 

Aflevering af ”Som udført” materiale skal ske løbende og 
senest i forbindelse med aflevering af entreprisen. 

Materialer dokumenteres således, at alle materialernes 
funktioner er beskrevet. Leverandørens 

standarddokumentation kan benyttes, evt. suppleret med 
uddybende beskrivelse af funktionalitet for materialer, der 
ikke er CE-mærkede. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 
samarbejde (AAB-SOS/AB18) 
DECEMBER/2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde (SAB-

SOS/AB18) 

Af projektdokumenter, der forelægges bygherren, 
skal tydeligt fremgå dokumenternes status 
(godkendt, foreløbig).  
 
Projektdokumenter, der anvendes ved udførelse, 

skal altid være godkendte. Godkendelse skal 
fremgå tydeligt af dokumenterne. 
 
Entreprenøren skal til bygherren aflevere 
dokumentation omfattende: 

• Kvalitets- og miljøplan og bilag 

• Procedurer og arbejdsprocedurer 

• Kontrolplaner 

• Dokumentation for udførte kontroller og 
registreringer i henhold til krav i 
kontraktgrundlaget 

• Som-udført materiale 
 

Entreprenøren skal i den periode, hvor der er 
afhjælpningsret og -pligt, opbevare og på 

forlangende udlevere øvrig dokumentation, der er 
væsentlig for vurdering af arbejdets kvalitet. 
 

5.2 Udvekslingsformater  

 Dokumenter og tegninger udarbejdet af entreprenøren 

skal foreligge i pdf-format, herunder også 
arbejdstegninger. 
 
Fotos skal foreligge i jpg-format. 

5.3 Som-udført dokumentation  

 Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til 
bygherren aflevere opdateret dokumentation omfattende 
det i AAB-SOS anførte samt:  
• Projektmateriale ”som udført” herunder rødrettede 

tegninger samt dokumentation for anvendte 
materialer i henhold til tekniske SAB'er. 

"Som udført" materialet skal være struktureret og have 
en entydig indholdsfortegnelse 

• Logbog for trafikafmærkning 
 
Dokumentationen afleveres på elektronisk form (pdf). 
 

5.4 Dokumentation til brug for drift og 
vedligehold 

 

  
 

6 KVALITETS- OG MILJØLEDELSE  

6.1 Generelt  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 
samarbejde (AAB-SOS/AB18) 
DECEMBER/2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde (SAB-

SOS/AB18) 

Krav til kvalitets- og miljøledelse er gældende for 
entreprenøren samt dennes 
konsulenter/projekterende, underentreprenører 
og leverandører med væsentlig indflydelse på 
entreprisens kvalitets- og miljøforhold. 
 
Entreprenøren skal udarbejde, implementere og 
vedligeholde en kvalitets- og miljøplan, der 
opfylder kravene i afsnit 6.2. Planen skal omfatte 
alle ydelser (herunder interimskonstruktioner og 
udstyr) i alle faser af arbejdet inklusive 
planlægning, projektering, udførelse, aflevering, 
drift samt dokumentation. 
 
Af kvalitets- og miljøplanen skal fremgå, hvorledes 
implicerede underentreprenører, leverandører og 
projekterende er omfattet.  
 
Kvalitets- og miljøplanen skal afleveres til 
bygherren ved entreprisens start. 

 

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte 
følgende forhold: 

• Ansvar, beføjelser og kommunikation   

• Procedurer og arbejdsprocedurer  

• Kontrolplaner  

• Opfølgning af projektgennemgang 

• Styring af projektering  
• Styring af dokumenter, data og registreringer 

• Uddannelse og instruktion 

• Styring af underentreprenører og leverandører 

• Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 

• Entreprenørens interne audit 

• Styring af ændringer 

• Styring af afvigelser og korrigerende handlinger 
 

 

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal fremsendes til 

bygherrens kommentering senest 20 arbejdsdage efter 
indgåelse af entrepriseaftale.  
 
Kvalitets- og miljøplan skal være anmærkningsfri senest 40 
arbejdsdage efter indgåelse af entrepriseaftale.   
 
Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens 
kommentering. 
 
Ved bygherrens kommentering af kvalitets- og miljøplanen 

anvendes nedenstående terminologi: 

Problem Kommentar, hvor emnet 

vurderes ikke at opfylde 

kontraktkrav. 

Anmærkningsfri Hvor kontraktkravet vurderes 

at være opfyldt.  

Dvs. at planen kun kan blive 

anmærkningsfri, hvis der 

ingen ”problemer” er. Der må 

godt forekomme 

bemærkninger og 

anbefalinger – dog skal 

bemærkninger håndteres i 

næste revision af planen. 

Bemærkning  Kommentar, hvor emnet 

vurderes senere at kunne føre 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 
samarbejde (AAB-SOS/AB18) 
DECEMBER/2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde (SAB-

SOS/AB18) 

til et "Problem", hvis der ikke 

sker en opfølgning. 

Anbefaling Kommentar, som er at 

betragte som et råd. 

 
Kvalitets- og miljøplanen med tilhørende selvstændige 
bilag, og øvrige dokumenter omtalt i 6.2, skal uploades til 
projektweb til bygherrens behandling. 

 
Ved revision af kvalitets- og miljøplan samt tilhørende 
bilag skal ændringer forelægges bygherren. 

6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og 
miljøplan 

 

  

6.2.1 Ansvar, beføjelser og kommunikation  

Ledelse og koordinering samt kontrol med 
arbejdets udførelse skal udføres af en eller flere 
personer, der er fortrolige med og fuldt 
kvalificerede til de pågældende arbejder. 
 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en 
organisationsplan for entreprisen med de 
nøglepersoner, der leder, udfører og kontrollerer 
arbejder, der har indflydelse på den tekniske 
kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed 
og -afvikling. 
 

Af entreprenørens organisationsplan skal fremgå, 
hvem der har til opgave at sikre, at kvalitets- og 
miljøplanen for den aktuelle entreprise 
planlægges, udarbejdes, implementeres og 
løbende vedligeholdes. 

Entreprenørens organisationsplan skal vedlægges 
kvalitets- og miljøplanen. 
 

6.2.2 Procedurer og arbejdsprocedurer  

I det omfang, det er krævet i kontraktgrundlaget, 
skal entreprenøren udarbejde, implementere og 
vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer. 
 
Procedurer skal på operationelt niveau beskrive 
blandt andet: 

• Hvorledes og hvornår aktiviteter 
gennemføres, samt hvem der er ansvarlig for 
aktiviteternes gennemførelse 

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og 
andre eksterne parter 

 

Det skal af kvalitets- og miljøplanen fremgå, hvilke 
procedurer og arbejdsprocedurer, entreprenøren skal 
udarbejde. 

Ingen arbejder må påbegyndes før arbejdsprocedurer er 
færdigkommenteret af bygherren.  
 
Ved færdigkommentering forstås at bygherren ikke har 
yderligere kommentarer.  
  

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens 
kommentering. 

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende 
arbejdsprocedurer: 
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Arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau 
beskrive: 

• Hvorledes og hvornår aktiviteter 
gennemføres, samt hvem der er ansvarlig for 
aktiviteternes gennemførelse 

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og 
andre eksterne parter 

• Hvilket materiel, måleudstyr, personlige 
værnemidler m.v., der skal anvendes 

• Forholdsregler vedrørende miljø, arbejdsmiljø 
samt trafiksikkerhed og -afvikling 

• Forholdsregler til imødegåelse af særlige 
forhold kortlagt ved projektgennemgangen 

 
Procedurer og arbejdsprocedurer skal afleveres til 

bygherren inden de pågældende arbejder 
påbegyndes. 

• Forebyggelse af vibrationsskader- og gener 

• Forebyggelse af støjgener 

• Forebyggelse af støv 

• Håndtering af affald 

• Trafikale foranstaltninger 

• Etablering af midlertidige indfatningsvægge 

• Opbrydningsarbejder 

• Beton 

• Betonreparationer 

• Fugtisolering 

• Brobelægning 

6.2.3 Kontrolplaner  

Til anvendelse ved planlægning og styring af 
egenkontrollen skal entreprenøren udarbejde 
kontrolplaner og -skemaer i overensstemmelse 
med følgende: 

• Krav anført i kontraktgrundlaget 

• Resultater fra projektgennemgangen 

• Firmabestemte fremgangsmåder 

• Entreprenørens entreprisespecifikke 
arbejdsprocedurer 

 
Kontrolplaner skal udarbejdes med form og 
indhold i overensstemmelse med ”Kontrolplan, 
vejledning” (jf. vejregler.dk). 
 
For arbejder, hvortil foreligger tilsynshåndbøger 
(jf. vejregler.dk), skal retningslinjer anført i 
tilsynshåndbøgerne anvendes. Kontrolplaner for 
de pågældende arbejder kan da udelades. 
 
Kontrolplaner skal afleveres til bygherren inden 
de pågældende arbejder påbegyndes. 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner for alle 
fagområder svarende til alle AAB’er/ SAB’er i entreprisen.  
 
Det skal af kvalitets- og miljøplanen fremgå, hvilke 
kontrolplaner, entreprenøren skal udarbejde. 

Ingen arbejder må påbegyndes før kontrolplaner er 
færdigkommenteret af bygherren.  
 
Ved færdigkommentering forstås at bygherren ikke har 
yderligere kommentarer.   
 
Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens 
kommentering. 

6.2.4 Opfølgning af projektgennemgang  

Entreprenøren skal redegøre for, hvorledes det 
sikres, at aftaler og informationer, der foreligger 
som resultat af projektgennemgangen, formidles 
og implementeres i entreprenørens organisation. 

 

6.2.5 Styring af projektering  

 Entreprenøren skal beskrive sin planlægning, 
gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, 
myndighedsbehandling, ændringsbehandling og 

http://www.udbudsforskrifter.dk/


JOURNALNUMMER 20/15772 AAB/SAB STYRING OG SAMARBEJDE SV-FTUN-ISO 

12  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 
samarbejde (AAB-SOS/AB18) 
DECEMBER/2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde (SAB-

SOS/AB18) 

godkendelse af projekteringsopgaver. Beskrivelsen skal 
omfatte projektering af interimskonstruktioner. 

6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer    
 

 

 Udveksling af dokumenter og data mellem bygherre og 
entreprenør skal ske via projektweb. Krav fremgår af IKT-
specifikationer. 
 
Til styring og registrering af dokumenter og data anvender 
bygherren dokumentstyringssystem.  

 
Bygherren stiller systemet til rådighed og entreprenøren 
er forpligtet til at anvende systemet. 

Entreprenøren skal redegøre for, hvem der i 

entreprenørens organisation udarbejder, kontrollerer og 

godkender dokumenter, herunder: 

• Kvalitets- og miljøplan med bilag  

• Procedurer, arbejdsprocedurer 

• Kontrolplaner 

• Dokumentkontrolplan projektering 

• Kontrol- og granskningsformularer 

• Tjeklister projektering 

Entreprenøren skal beskrive, hvorledes det sikres at der til 
stadighed arbejdes efter senest revideret 
projektmateriale. Ansvarsfordeling hermed skal også 
beskrives. 

Det skal fremgå, hvem der er ansvarlig for at uploade 
entreprenørens dokumenter til projektweb. 

6.2.7 Uddannelse og instruktion  

 Krav om kurser fremgår af de respektive AAB'er og SAB’er. 

  

Hvor der i respektive AAB, SAB, Tilsynshåndbøger mv. er 
stillet krav om, at entreprenørens medarbejdere skal have 
specifikke faglige uddannelser og kurser, skal dato for 
planlagt og/eller gennemført uddannelse og kursus 

dokumenteres i en uddannelsesplan. 
 
Entreprenøren skal redegøre for, hvordan det sikres at 
uddannelse og kurser er gennemført inden det 
pågældende arbejde påbegyndes. 
 
For alle nævnte kurser gælder, at beviser på deltagelse i 
andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive 
accepteret. 

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af 
ajourførte referencer/CV/kursus-beviser for 
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nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles 
særlige krav til uddannelse/erfaring. 

 Der stilles følgende krav til entreprenørens 
projektleder/entrepriseleder:  

• Uddannelse som ingeniør, installatør eller tilsvarende 
videregående uddannelse  

• Anciennitet minimum 7 år.  

• Erfaring med entrepriseledelse på entrepriser 
omfattende anlægsarbejder op mod veje i drift.  

• Mindst 1 års erfaring med entrepriseledelse af 
entreprise med økonomisk mindst samme størrelsesorden 
som udbudt i denne entreprise.  
 
Og følgende mindstekrav til entreprenørens pladsleder:  

• Uddannelse som struktør, montør eller tilsvarende 
uddannelse  

• Anciennitet minimum 5 år.  

• Dokumenteret erfaring med anlægsarbejde.  

• Dokumenteret erfaring med ledelse af pladser med 
minimum 5 personer. 
 
CV'er med dokumentation for opfyldelse af krav skal 
fremsendes til Vejdirektoratet. 
CV’ets omfang ønskes begrænset til 3 sider. CV skal 
indeholde en beskrivelse af uddannelse og anciennitet 
samt af relevante opgaver, som medarbejderen har løst, 
med oplysning om opgavenavn, kunde, periode, 
medarbejderens rolle, opgavens omfang og indhold. CV'et 
må ikke indeholde følsomme personoplysninger, herunder 
oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
helbredsoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningen, 
artikel 9, pkt. 1. 

6.2.8 Styring af underentreprenører og 
leverandører 

 

 Entreprenøren skal redegøre for styring af 
underentreprenører og leverandører samt eventuelle 
konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på 
entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder 
hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er 
i overensstemmelse med specificerede krav 
(modtagekontrol).  

 
Underentreprenører, leverandører samt eventuelle 
konsulenter/projekterende skal være omfattet af en 
kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til 
kravene i kontraktgrundlaget. 
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Entreprenøren skal udarbejde, uploade og vedligeholde en 
kontaktliste med tilknyttede underentreprenører, 
leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 

6.2.9 Styring af bygherreleverancer    

 Der er ingen bygherreleverancer i nærværende entreprise. 
 

6.2.10 Styring af inspektions-, prøvnings- og 
måleudstyr 

 

 Entreprenøren skal beskrive sit system til vedligeholdelse, 

anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og 
måleudstyr. 

6.2.11 Entreprenørens interne audit  

 Ikke aktuelt. 
 

6.2.12 Styring af ændringer  

Entreprenøren skal beskrive sin styring af 
ændringer. Beskrivelsen skal redegøre for: 
• vurdering af ændringer og deres 

konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, 

arbejdsmiljø, tid og økonomi,  
• godkendelse af ændringer, 
• hvordan der bidrages til bygherrens 

registrering af ændringer  
• kommunikation af ændringer til berørte 

parter. 

Det skal fremgå, hvem der i entreprenørens organisation 
er ansvarlig for styring af ændringer, herunder hvem der 
er ansvarlig for bidrag til bygherrens registrering af 
ændringer. 

 

6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende 
handlinger   

 

 Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en 
procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra 
specificerede krav. Proceduren skal redegøre for 

handlinger, der iværksættes til afhjælpning af 
konstaterede afvigelser, herunder kassation, 
genbearbejdning eller dispensation, orientering til og 
involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, 
sikring mod gentagelser mv. 

Til proceduren skal være knyttet et paradigme/skabelon 
for en afvigerapport. Afvigerapporten kan udarbejdes i 
eller med inspiration fra bygherrens paradigme jf. 
Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > 
Kvalitetsledelsessystem>Indkøb>Udbud og kontrahering> 
udbudshåndbog>sider>kvalitetskrav.  

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en 
procedure for forbedringer samt korrigerende og 
forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for 
handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til 
potentielle og konstaterede afvigelser. 

6.3 Miljøvaredeklarationer (EPD)  

 Miljøvaredeklarationer (EPD) 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Udbud-kontrahering/udbudshåndbog/Sider/Kvalitetskrav.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Udbud-kontrahering/udbudshåndbog/Sider/Kvalitetskrav.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Udbud-kontrahering/udbudshåndbog/Sider/Kvalitetskrav.aspx
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Bygherren benytter en LCA-model (Life Cycle Assessment 
= Livscyklusvurdering) betegnet InfraLCA til evaluering af 
vejprojekter. Bygherren ønsker at kvantificere, hvilken 
miljøpåvirkning der er fra de produkter, som anvendes i 
anlægget. Der stilles derfor krav om, at entreprenøren skal 

aflevere miljøvaredeklarationer (EPD’er – Environmental 
Product Declaration), så tidligt som muligt i processen.  
 
Generelle krav til EPD’er: 

• EPD’en kan være produktspecifik eller projektspecifik. 

• EPD’en skal være udarbejdet efter EN15804. Fra 1. 
oktober 2022 godtages kun EPD’er udarbejdet efter 
2019/A2 revisionen af standarden. 

• EPD’en skal være udfærdiget af en programoperatør, 
som er medlem af ECO Platform. Vejdirektoratet 
anerkender bl.a. EPD-Danmark og EPD-Norge som 
programoperatører. 

• EPD’en skal være tredjepartsverificeret og skal 
repræsentere den reelle anvendte 
produktionsmetode for det leverede produkt. 

• EPD’en skal leve op til gældende PCR-krav, hvis 
sådanne eksisterer (PCR - Product Category Rules). 

• EPD’en skal via programoperatøren gøres offentlig 
tilgængelig.  

 
Specielle krav til dokumentation og offentliggørelse for 
EPD’er udarbejdet på en tredjepartsverificeret EPD-
generator (f.eks. projektspecifik EPD): 
 
• Der kræves ikke offentliggørelse af EPD’er, som 

udfærdiges til et projekt i generatoren - Dog skal der 
for den produkttype (f.eks. rørtype), for hvilken der 
leveres en EPD, være en offentliggjort produktspecifik 
EPD, jf. ovenstående generelle krav, som udgør en klar 
reference. Denne reference-EPD skal tydeligt fremgå 
på den afleverede generator-EPD. På den måde kan 

bygherren ved tvivl sammenligne EPD’en til projektet 
udfærdiget i generatoren med reference-EPD’en. 

 
Forenklet EPD-dokumentation for produkter, som har 
flere varianter (f.eks. flere rørdiametre), kan leveres på 
følgende måde: 

• Flere offentliggjorte EPD’er, jf. ovenstående generelle 
krav. Én for hver variant. 

• Én offentliggjort EPD, jf. ovenstående generelle krav, 
leveres på ét referenceprodukt i produkttypen (f.eks. 
et rør af én type diameter). I den samme EPD skal der 
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så fremgå omregningsfaktorer for omregning til alle 
yderligere varianter (f.eks. andre diametre). 

• Jf. ovenstående specielle krav til dokumentation og 
offentliggørelse for EPD’er udarbejdet på en 
tredjepartsverificeret EPD-generator. 

 
De enkelte EPD’er skal afleveres til bygherren før 
produktet indbygges i anlægget. De kan afleveres som 
PDF-fil, hyperlink til fil eller som papirprint. 
Entreprenøren skal i sin arbejdsplan redegøre for, hvornår 
de enkelte EPD’er planlægges afleveret til bygherren. 

Hvis entreprenøren ikke kan fremskaffe en EPD for et 
produkt, skal brug af det pågældende produkt godkendes 
af bygherren. Entreprenøren skal anmode bygherren om 
en sådan godkendelse, senest 2 måneder før produktet 
indbygges i anlægget. 
Der kan endvidere i materialespecifikke AAB/SAB’er være 
angivet krav til maksimal CO2-emission. 
Entreprenøren skal aflevere EPD’er iht.  ovenstående krav 
for materialer indbygget i anlægget, identificeret ved 
følgende tilbudslisteposter. Posterne kan findes i InfraLCA, 
som downloades på vd.dk/infralca: 
 

21 Vejbelægninger 
21.15 STABILT GRUS (SG) 
21.23 ASFALTBETON (AB) 
21.29 GRUSASFALTBETON I (GAB I) 
 
60 Fugtisolering 
60.11 ANDEN FUGTISOLERING 
 
Kan en såkaldt 900-post, eller en post som ikke eksisterer i 
webtilbud og InfraLCA, kategoriseres under en af 
ovenstående hovedposter vil kravet også gælde denne.   

7 STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED   

7.1 Generelt  

Entreprenøren skal aktivt deltage i samarbejde 
med bygherren samt andre entreprenører og 
leverandører om sikkerhed og sundhed. 

 
Der henvises til følgende bekendtgørelser i 
gældende udgave: 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
bygherrens pligter (BEK om bygherrens 
pligter)  

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
projekterendes og rådgiveres pligter (BEK om 
projekterendes pligter) 

I nedenstående tabel er anført, om 
arbejdsmiljøkoordinator, der på bygherrens vegne 
varetager koordinering for sikkerhed og sundhed, skal 

udpeges i bygherrens eller entreprenørens organisation: 
 

Fase:  Arbejdsmiljøkoordinator 
udpeget hos 

Entreprenørens 
planlægning og 
projektering (jf. afsnit 
7.2) 

Entreprenør 
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• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge- og 
anlægsarbejde. 

 
Bestemmelserne om sikkerhed og sundhed skal 
også være gældende for arbejder, der udføres i 
afhjælpningsperioden. 

Udførelse  
(jf. afsnit 7.3) 

Entreprenør 
 

 
 
 

7.2 Koordinering af sikkerhed og sundhed under 
entreprenørens planlægning og projektering 

 

7.2.1 Alment  

Arbejdsmiljøkoordineringen under 
entreprenørens planlægning og projektering 

omfatter entreprenørens egenproduktion, 
rådgivere, underentreprenører, andre 
entreprenører og samarbejdspartnere. 

 

7.2.2 Organisering  

Arbejdsmiljøkoordinator under entreprenørens 

planlægning og projektering varetager på 
bygherrens vegne koordinering for sikkerhed og 
sundhed under projektering i henhold til BEK om 
bygherrens pligter. 
 
Arbejdsmiljøkoordinatoren skal opfylde 

kvalifikationskravene i BEK om bygherrens pligter, 
herunder krav om gennemført 
arbejdsmiljøuddannelse. 
 
Arbejdsmiljøkoordinatoren skal aktivt medvirke 
til, at arbejdsmiljøet indarbejdes i projektet hos 
entreprenøren og i dennes planlægning og 
projektering. 
 
På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal 
entreprenøren deltage i møder vedrørende 
koordinering af arbejdsmiljø under planlægning 

og projektering. 
 
Entreprenørens projekteringsansvarlige skal aktivt 
inddrage arbejdsmiljøkoordinator for projektering 
i alle dele af entreprenørens planlægning og 
projektering. Herunder også eksterne 

samarbejdspartnere f.eks. rådgivere og 
underentreprenører. 

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af 

entrepriseaftalen udpege en eller flere 
arbejdsmiljøkoordinatorer for planlægning og 
projektering, der på bygherrens vegne skal forestå 
arbejdsmiljøkoordineringen i henhold til Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse om bygherrens pligter. 
 

Hvis der er udpeget flere arbejdsmiljøkoordinatorer: 
• Det skal entydigt fastlægges hvilke projektdele, den 

enkelte arbejdsmiljøkoordinator har ansvaret for 

• En af arbejdsmiljøkoordinatorerne skal udpeges til at 
koordinere på tværs af projektet 

 
Udskiftning af arbejdsmiljøkoordinatorer må kun ske efter 
forudgående skriftlig aftale med bygherren. 

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om bygherrens 
pligter skal dokumenteres ved fremlæggelse af CV samt 
kursusbevis for gennemført 

arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse.  
 
Dertil kommer kursusbevis for gennemført minimum  

• Trin I ”Vejen som arbejdsplads” 

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt 
journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed 
og sundhed ved fremtidige arbejder 

 

I forbindelse med entreprenørprojektering skal 
arbejdsmiljøkoordinator for projektering 
udarbejde input til: 

Teksten i AAB-SOS udgår og erstattes af: 
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• PSS 

• Journal for særlige forhold vedrørende 
sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder 

 

 

Arbejdsmiljøkoordinator skal på basis af bygherrens 
indledende kortlægning og Arbejdsmiljøplan/Journal 
udarbejde og løbende ajourføre følgende dokumenter: 
 

• ”Opfølgende kortlægning” for særligt farligt arbejde 
på baggrund af bygherrens Indledende kortlægning 

• "Arbejdsmiljøplan/Journal” over indsatsområder, 
planlægning og koordinering i projekteringen samt en 
liste over særlige forhold for fremtidige arbejder på 
baggrund af bygherrens basis ”Arbejdsmiljøplan/ 

Journal” 
• "Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)” bl.a. 

indeholdende en liste med særligt farlige arbejder, der 
indeholder henvisning til AT’s eller 
branchevejledninger eller andre anerkendte 
vejledninger på baggrund af bygherrens basis PSS. 

 
Arbejdsmiljøkoordinatoren skal under projektering følge 
bygherrens instruktion, vejledninger og paradigmer, som 

findes på  
http://kls.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerpor
tal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsy
nogentreprisestyring/Sider/Arbejdsmilj%C3%B8-i-
anl%C3%A6gsfasen.aspx 
 
PSS skal udarbejdes på grundlag af bygherrens paradigme, 
der fremgår af <www.vd.dk > Kvalitetsledelsessystem. 
 
Arbejdsmiljøplan/journal skal udarbejdes på grundlag af 
bygherrens paradigme, der fremgår af <www.vd.dk > 
Kvalitetsledelsessystem. 

 
PSS og Arbejdsmiljøplan/journal skal overdrages til 
arbejdsmiljøkoordinator for udførelsen. 
 
De hos entreprenøren udarbejdede dokumenter: 
Opfølgende kortlægning, arbejdsmiljøplan og PSS skal 

fremsendes til bygherren til gennemsyn og kommentering 
i nævnte rækkefølge, inden arbejdet kan igangsættes. 
 
Såfremt bygherren vælger at ændre eller revidere 
arbejdsmiljøkortlægningsmaterialet, skal de reviderede 
paradigmer benyttes. 

7.3 Koordinering af sikkerhed og sundhed under 
udførelse 

 

7.3.1 Alment  

Entreprenøren skal deltage i koordinerende 
sikkerhedsmøder og samarbejde om afgrænsning, 

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal 
entreprenøren og dennes underentreprenører deltage i 

http://kls.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Arbejdsmilj%C3%B8-i-anl%C3%A6gsfasen.aspx
http://kls.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Arbejdsmilj%C3%B8-i-anl%C3%A6gsfasen.aspx
http://kls.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Arbejdsmilj%C3%B8-i-anl%C3%A6gsfasen.aspx
http://kls.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Arbejdsmilj%C3%B8-i-anl%C3%A6gsfasen.aspx
http://www.vd.dk/
http://www.vd.dk/
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koordinering og planlægning af sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet. 
 
Koordinering af sikkerheden skal ske på 
koordinerende sikkerhedsmøder, der afholdes 

mindst hver 14. dag, samt ekstraordinære møder 
ved ulykker og nærved ulykker. Alle 
entreprenører/leverandører beskæftiget i en 
kommende 14-dages periode skal deltage i de 
koordinerende sikkerhedsmøder. 
  

Bygherren skal orienteres om og have adgang til 
koordinerende sikkerhedsmøder samt 
sikkerhedsmøder hos de enkelte entreprenører. 
Referater af koordinerende sikkerhedsmøder og 
sikkerhedsmøder hos de enkelte entreprenører 
skal tilgå arbejdsmiljøkoordinator og bygherre.  
 
Alle arbejdsgivere på arbejdspladsen 
(entreprenøren samt dennes underentreprenører 
og leverandører) er forpligtede til at orientere 
arbejdsmiljøkoordinator og bygherre om ulykker 
samt anmeldelser af ulykker.  

 

møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø under 
udførelsen. 

 

Entreprenøren skal aktivt bidrage til 
arbejdsmiljøkoordineringen hos entreprenøren selv og hos 

underentreprenører. 

Inden hvert koordinerende sikkerhedsmøde skal 
entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant i 
samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå 
sikkerheden på entreprisen ved en gennemgang 
(sikkerhedsrundering) i henhold til tjekskemaer for 
mønsterarbejdsplads eller via en runderings App, hvis den 
stillet til rådighed af bygherren. 

Entreprenøren skal inden det koordinerende 
sikkerhedsmøde aflevere en 4 ugers tidsplan med 
markering af de særligt farlige arbejder og oplysninger om 
bemanding. Dette kan løbende indarbejdes i 
entreprenørens detaljerede arbejdsplan. 

Entreprenøren skal indberette forbrugte arbejdstimer pr. 
kvartal for alle entreprenørens beskæftigede herunder 
underentreprenører og leverandører, som er på bygge-
/anlægspladsen, til bygherren, til brug for bygherrens 
generelle ulykkesregistrering. Entreprenøren skal anvende 
SAFETY-NET til indrapportering. 

7.3.2 Organisering  

Arbejdsmiljøkoordinator under udførelse 

varetager på bygherrens vegne koordinering for 
sikkerhed og sundhed under udførelsen i henhold 
til BEK om Bygherrens pligter. 
 
Arbejdsmiljøkoordinatoren skal opfylde 
kvalifikationskravene i BEK om bygherrens pligter, 
herunder krav om gennemført 
arbejdsmiljøuddannelse. 

 

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af 
entrepriseaftalen udpege en arbejdsmiljøkoordinator, der 
opfylder kvalifikationskravene i BEK om Bygherrens 
pligter. 

 

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om bygherrens 
pligter skal dokumenteres ved fremlæggelse af CV samt 
kursusbevis for gennemført 
arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse.  
 
Dertil kommer kursusbevis for gennemført minimum  

• Trin I ”Vejen som arbejdsplads” 
 
Udskiftning af arbejdsmiljøkoordinator må kun ske efter 
forudgående skriftlig underretning til bygherren. 

 

Såfremt entreprenøren skal arbejde inden for anden 
entreprenørs arbejdssted, skal arbejdsmiljøkoordinator 

orienteres, idet arbejdspladsens plan for sikkerhed og 
sundhed for den pågældende opgave skal tilrettes hertil, 
og arbejdsmiljøkoordinator udpeges. 
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Bygherren foretager anmeldelse af arbejdet til 
Arbejdstilsynet. 

7.3.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt 
Journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed 

og sundhed ved fremtidige arbejder 

 

Arbejdsmiljøkoordinator for udførelse skal 
ajourføre: 

• PSS 

• Journal for særlige forhold vedrørende 
sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder 

 
Alle arbejdsgivere på arbejdspladsen 
(entreprenøren samt dennes underentreprenører 
og leverandører) er forpligtede til at samarbejde 
med arbejdsmiljøkoordinatoren ved ajourføring af 

PSS og journal, herunder at levere nødvendige 
bidrag og oplysninger. 
 
Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt journal 
ajourføres løbende på basis af: 

• Kravene i BEK om bygherrens pligter 

• Kortlægning af særlige risici og problemer 
i relation til sikkerhed og sundhed 

• PSS og journal udarbejdet i 
projekteringsfasen 

• Oplysninger fra arbejdsgivere på 
byggepladsen 
 

Den ajourførte PSS skal gennemgås og være 
tilgængelig for samtlige beskæftigede hos 
entreprenøren inkl. dennes underentreprenører 
og leverandører. 
 
Den ajourførte PSS skal foreligge som et 
selvstændigt dokument og accepteres af 
bygherren, inden entreprisearbejdet kan 
påbegyndes, samt i forbindelse med ændringer. 
 

Den ajourførte journal skal foreligge som et 
selvstændigt dokument og accepteres af 
bygherren, inden entreprisens aflevering. 
. 

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets 
påbegyndelse forsyne arbejdsmiljøkoordinatoren med 
input til bilag i PSS for entreprisen, hvorefter 
arbejdsmiljøkoordinatoren ajourfører PSS´en.  
 

Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på 
entreprisen, er bekendt med PSS´en og ved, hvor den er 
placeret. 
 
Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets 
aflevering forsyne arbejdsmiljøkoordinatoren med input til 
journal, hvorefter denne ajourføres af 
arbejdsmiljøkoordinatoren. 
 

7.3.4 Afgrænsning  
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 Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse 
samt fjernelse af følgende: 

• Entreprisens anstillingspladser 

• Fælles skurby 

• Fælles adgangsveje 

• Fælles foranstaltninger i forbindelse med vinter-
arbejde, belysning, renhold, snerydning og 
ryddelighed for fælles skurby/anstillingsplads 

• Fælles foranstaltninger i forbindelse med 
arbejdsområder herunder særlige 
sikkerhedsforanstaltninger mod trafik, naboer og 
vejrlig 

• Adgangsveje 

• Byggepladsbelysning 

 

  

7.4 Beredskabsplan  

Entreprenøren skal udarbejde en beredskabsplan 
for miljø og arbejdsmiljø. Beredskabsplanen skal 
udarbejdes som et selvstændigt dokument, der 
vedlægges PSS. 
 

Beredskabsplanen skal foreligge senest 10 
arbejdsdage efter arbejdets overdragelse, dog 
senest ved arbejdets start. 
 
Beredskabsplanen skal være tilgængelig og kendt 
for samtlige beskæftigede på arbejdspladsen. 

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende 
forhold: 
• Ekstern varsling 

• Terror 

• Personskade 

• Flugt og redningsveje 

• Ekstreme vejrforhold – herunder skybrud og kraftig 
blæst 

• Dødsfald 

• Psykisk kriseberedskab 

• IT nedbrud (back-up plan) 
• Hærværk 

• Tingskade 

• Nedfald af materialer 

• Uforudset jordforurening 

• Uforudset grundvandsforurening 

• Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til 

kloak eller anden recipient 

• Spild af brændstof og kemikalier 
• Brand 

• Lynnedslag 

• Brud på forsyningsledninger 

• Støv 

• Støj 
• Vibrationer 

• Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger 
med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding 
mv.) 

• Ulykker i forbindelse med lyslederkabler (farligt lys 
hvis der kigges direkte ind i kablet) 

• Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse 
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Entreprenøren skal inddrage beredskabsmyndighederne i 
det omfang, det ønskes af beredskabsmyndighederne. 

 

Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har 

førstehjælpskursus. 

 

Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumecenter 
anføres. 

8 TRAFIKSIKKERHED OG- AFVIKLING  

8.1 Generelt  

Entreprenøren skal ved planlægning og 
gennemførelse af arbejdet sikre 

• at gener for trafikanter med hensyn til 
varighed og omfang begrænses mest muligt 

• at sikkerheden for trafikanter af alle typer 
tilgodeses i alle faser af arbejdet iht. 
vejmyndighedens vilkår 

• at sikkerhed og arbejdsmiljø for 
entreprenørens medarbejdere tilgodeses i 
alle faser af arbejdet 

 

 

8.2 Arbejder ved eller på veje  

8.2.1 Alment  

Planlægning og gennemførelse af arbejder ved 
eller på veje skal ske i overensstemmelse med 
”Håndbog. Afmærkning af vejarbejder mm.”, i 
gældende udgave, med tilhørende tegninger. 
Vejmyndighedens godkendelser skal indhentes, 
og anvisninger fra vejmyndighed og politi følges. 
 
Ingen afmærkning og afspærring må iværksættes, 

før der foreligger en afmærkningsplan for 
trafikafvikling, der er godkendt af 
vejmyndigheden, jf. retningslinjerne i ”Håndbog. 
Afmærkning af vejarbejder mm.”. 
 
Entreprenøren skal redegøre for hvilke 
medarbejdere der kan tilkaldes (vagtordning) 
både indenfor og udenfor arbejdstid. 
 
Indgreb i tværprofilers elementer, herunder 
afspærring af kørebaner, cykelstier m.v. kan kun 
ske i det omfang, det fremgår af de af 

vejmyndigheden godkendte afmærkningsplaner 
for trafikafvikling. 
 

Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er 

Vejdirektoratet. 

 

Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik 

er Københavns Kommune. 

 

Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse før 

arbejdets start.  

 

Entreprenørens medarbejdere, leverandører, 

underentreprenører mv. der er beskæftiget med 

vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde 

uddannelseskravene i ”Instruktion: Råden over vejareal”, 

Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal 

fremlægge dokumentation herfor. 

 

Entreprenøren skal til bygherren fremkomme med en 

detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende 

foranstaltninger, herunder en plan for hvornår de enkelte 

deletaper udføres. Som bilag til planen vedlægges en 

telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra 
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Personer, der befinder sig i arbejdsområdet, skal 
altid bære sikkerhedsbeklædning, der opfylder 
kravene anført i ”Håndbog. Afmærkning af 
vejarbejder mm.”, og have praktisk erfaring med 
opsætning, drift og nedtagning af 

trafikforanstaltninger 
 
Entreprenøren skal underrette bygherren ved alle 
trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, 
herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, 
som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken, jfr. 
Vejregler for opsætning af vejautoværn og 
påkørselsdæmpere, eller hvor der er risiko for at 
genstande fra arbejdsområdet kommer ud i 
trafikområdet. 

entreprenøren og bygherren. Eventuelle ændringer i 

planen under udførelsen skal straks meddeles 

vejmyndigheden og bygherren. 

 

Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med 
afmærkningsarbejder, eller som arbejder i områder, hvor 

det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem 
arbejdsområde og trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal 
have gennemført og bestået kurset ”Vejen som 
arbejdsplads”. Entreprenøren skal fremlægge 
dokumentation herfor. 
 

Medarbejdere uden kursusbevis må ikke deltage i 

etablering, ændring, vedligehold eller fjernelse af 

arbejdspladsafmærkningen eller i andet hverv befinde sig 

uden for trafikværnet. 

 
Kursusbevis skal medbringes under arbejdet. Kursus skal 

være gennemført inden arbejdets påbegyndelse. 

 
Entreprenøren skal sikre, at medarbejdernes 

kvalifikationer – herunder nødvendigt kendskab til 
Vejregler mv. – løbende vedligeholdes, f.eks. ved 
fremlæggelse af en kursusplan og dokumentation for, at 
den følges. 

8.2.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling  

 Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af 
kontraktgrundlaget udarbejdet afmærkningsplaner for 
trafikafvikling i hovedetaperne.  
 
Entreprenøren udarbejder procedure for, hvorledes selve 
trafikomlægningen påtænkes gennemført. 
 
Entreprenøren er ansvarlig for gennemførelse af 
ændringer af afmærkningsplaner for trafikafvikling, 
såfremt der viser sig behov herfor. Entreprenøren 
indhenter vejmyndighedens godkendelse. 
 

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til 
vejmyndighedens godkendelse af afmærkningsplaner for 
trafikafvikling. 
 
Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. 

perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et 

arbejdsområde og varighed af samme skal overholdes. 
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Givne perioder må ikke overskrides uden forudgående 

skriftlig aftale herom med vejmyndigheden. 

 

Senest 5 arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes 
påbegyndt, udarbejder og fremsender entreprenøren en 
overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for 

påbegyndelse og forventet afslutning til bygherren. 
 
Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de 
nødvendige godkendelser til rådighed over vejareal. 
 
Myndigheden for trafiksignaler kan til enhver tid bede den 

udførende entreprenør om at redegøre for, at trafikken 
kan afvikles på en sikker og tilfredsstillende vis ved den 
foreslåede midlertidige signalomlægning. 
 
Entreprenøren er ansvarlig for koordinering med 
Vejdirektoratets signalentreprenør ift. koordinering af 

omlægning af trafik og indkobling af nye 
signalprogrammer ifm. omlægning af trafik. 

8.3 Arbejder i og ved spor  

Planlægning og gennemførelse af arbejder ved 
spor i drift skal ske i henhold til anvisninger fra 
den pågældende infrastrukturejer. 

 

9 STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, 

HERUNDER LEDNINGSEJERE 

 

9.1 Generelt Tilladelser og godkendelser fra myndigheder og 
ledningsejere er indarbejdet i SAB, tegninger eller fremgår 
af dokumenter bilagt kontraktgrundlaget. 
 

Tilladelser og godkendelser indhentet af bygherren 
fremgår af SB ad § 6 stk. 3. 

Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med 
bygherren rette henvendelse til myndigheder og 
ledningsejere vedrørende forhold, hvortil der 
allerede foreligger tilladelser eller godkendelser.  

 
I tilfælde af ændringer til bygherrens projekt, der 
kræver fornyet kontakt og korrespondance med 
myndigheder, varetages denne kontakt og 
korrespondance af bygherren. 
 

Entreprenøren skal på vegne af bygherren 
udarbejde nødvendige dokumenter til brug i 
denne korrespondance. 
 
For ansøgninger på plan-, natur- og miljøområdet 
varetages al myndighedskontakt af bygherren. 

Entreprenøren skal udarbejde udkast til følgende 

ansøgninger og fremsende dem til bygherrens 

godkendelse. Entreprenøren skal herefter indhente de 

nødvendige tilladelser: 

• Godkendelse af skilte- og afstribningsplaner 

• Rådighedstilladelser for vejareal, også for vejareal 
som er omfattet af midlertidig ekspropriation i 
henhold til SAB Arbejdsplads afsnit 3.1. 

• Dispensation for særligt støjende arbejder udenfor 
tilladte tidsrum ved udførelse af nedbrydning af 
beskyttelsesbeton, opbrydning af fugtisolering samt 

fræsning af tunneldæk I aften- og nattetimer 
 

Entreprenøren skal selv som minimum indhente følgende 

fornødne supplerende tilladelser:  
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Entreprenøren skal indhente de for arbejdets 
gennemførelse fornødne supplerende tilladelser 
og godkendelser fra myndigheder og 
ledningsejere. 

 
For midlertidige eller blivende konstruktioner, 
hvor entreprenøren forestår projektering og 
udførelse, samt for nedbrydningsarbejder påhviler 
det entreprenøren at indhente fornødne 
godkendelser og tilladelser fra myndigheder og 

ledningsejere. 
 
Entreprenøren skal i denne forbindelse forvente 
op til 4 måneders sagsbehandlingstid hos 
myndigheder.  
 
Bygherren skal have kopi af al relevant 
korrespondance med myndigheder og 
ledningsejere af betydning for entreprisens 
gennemførelse. 
 
Bygherren skal adviseres om og have mulighed for 
at deltage i møder med myndigheder og 
ledningsejere. 
 
På anmodning fra bygherren skal entreprenøren 
udarbejde en plan for myndighedsbehandling og 
kontakt til ledningsejere, der redegør for 
 

• Hvad, der skal behandles, godkendes, 
indhentes tilladelse til 

• Hvilken lovgivning/bestemmelse, der er tale 
om 

• Hvem der har ansvaret for 
myndighedsbehandling og kontakt til 
ledningsejere 

• Tidsplan for myndighedsbehandling og 
kontakter til ledningsejere med angivelse af 
møder m.v. 

Ved arbejdets igangsætning indkalder bygherren 
til et møde, hvor der foruden entreprenør og 
bygherre deltager: 
 

• Ledningsejere 

• Vejmyndigheder 

 

• Byggetilladelse til opstilling / indretning af 
mandskabsskure og tilsynskontor herunder 
spildevandsafledning 

• Anmeldelse af anlægsarbejder til Arbejdstilsynet og 
Københavns Kommune 

• Anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljøministeriets 
bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. 

• Dispensation for overskridelse af støjgrænser eller 
særligt støjende arbejder udenfor tilladte tidsrum  

• Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald 

• Anmeldelse af flytning af forurenet jord 
 

Det kan oplyses at for rådighedstilladelser er 

vejmyndighedens sagsbehandlingstid normalt op til 10 

arbejdsdage.   

I nedenstående tabel er anført oversigt med tilladelser, 
som entreprenøren skal påregne at indhente. 
 

Betegnelse for 
tilladelse 
Henvisning til 
lovgivning  

Myndighed Forventet 
sagsbehandli
ngstid 
(vejledende) 

Godkendelse af 
skilte- og 
afstribningsplaner 

Politiet samt 
vejmyndighed 

4 uger 

Rådighedstilladelser Overført vej: 
Københavns 
Kommune 
 

Underført vej: 
Vejdirektoratet 

 2 uger 

Byggetilladelse til 
opstilling / 
indretning af 
mandskabsskure og 
tilsynskontor 
herunder 
spildevandsafledning 

Københavns 
Kommune 

4 uger 

Anmeldelse af 
anlægsarbejder  

Københavns 
Kommune 
og 
Arbejdstilsynet 

1 uge 
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• Politiet 
 

På mødet gennemgås entreprisen på grundlag af 
blandt andet entreprenørens arbejdsplan, 
afmærkningsplaner for trafikafvikling m.v., og der 
træffes aftaler vedrørende kommunikation 
mellem parterne. 
 
Ved eventuelle økonomiske, tidsmæssige eller 
tekniske problemer i forhold til myndighederne 
skal bygherren inddrages.  

Anmeldelse af 
arbejdet i henhold til 
Miljøministeriets 
bekendtgørelse om 
miljøregulering af 

visse aktiviteter. 
 

Københavns 
Kommune 

4 uger 

Dispensation for 
støjgrænser og 
arbejdstider 

Københavns 
Kommune 

4 uger 

Anmeldelse af 
bygge- og 
anlægsaffald  

Københavns 
Kommune 

2 uger 

Anmeldelse af 

flytning af forurenet 
jord 

Københavns 

Kommune 

2 uger 

 
De anførte sagsbehandlingstider er vejledende. 
Entreprenøren skal ved henvendelse til de pågældende 
myndigheder få oplyst den aktuelle sagsbehandlingstid. 

I forbindelse med korrespondance til myndigheder, hvor 
bygherren er underskriver, skal breve sendes på 
bygherrens papir. 
 
Ved information til myndigheder, hvor bygherren ikke er 
underskriver, kan entreprenøren anvende eget papir. 

 
Al korrespondance med myndigheder skal sendes til 
bygherren enten som mail, brev eller pdf-fil af brevene, 
som dokumentation i forbindelse med arkivering. 

Entreprenøren skal udarbejde den i AAB-SOS anførte plan 

for myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere. 

Entreprenøren skal i en procedure redegøre for, hvorledes 
myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere 
gennemføres, herunder styring af de til 
myndighedsbehandlingen hørende dokumenter, plan for 
myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere, 

kommunikation med bygherren mv. 

 

9.2 Forhold til ledningsejere  Entreprenøren er bundet af de aftaler, der på forhånd er 
indgået mellem ledningsejer og bygherre. Aftalerne er 
beskrevet i ledningsprotokollen. Eventuelle afvigelser fra 
disse aftaler skal forelægges bygherren til godkendelse og 
drøftelse af økonomisk fordeling, før de effektueres.  
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Det påhviler entreprenøren at træffe de 
nødvendige aftaler med ledningsejere angående 
flytning eller omlægning af ledninger. Alle aftaler 
skal forelægges for bygherren. Entreprenøren må 
påregne at arbejdet skal koordineres mellem flere 
ledningsejere, således det kan udføres i samme 
periode eller i samme opgravning. 

 

9.2.1 Koordinering og ledningsmøder Entreprenøren har ansvaret for løbende at koordinere 
samarbejdet med ledningsejerne for at sikre den 
nødvendige fremdrift for både ledningsarbejderne og 
entreprisen. 
 

 Følgende varslingsfrister gælder (se SV-FTUN-
ISO_Ledningsregister for lednings-ID samt ledningsplanen 
SV-FTUN-ISO-005-0322): 
 

• HOFOR Vand skal minimum have 3 ugers varsel 
inden fraskæring og reetablering af ledningerne 
HOFOV01 og HOFOV02.  
 

• HOFOR Vand kræver: 
o En dag til afbrydelse af HOFOV01. 
o En halvanden dag til afbrydelse af 

HOFOV02. 
o Maks 7 arbejdsdage til reetablering af 

hver ledning.  
 

• HOFOR Gas skal minimum have 3 ugers varsel 
inden bortskaffelse af død gasledning HOFOG01 
indenfor tunnelområdet. 

• HOFOR Gas kræver en dag afsat til placering af ny 
gasledning indenfor tunnelområdet. 

 

• TDC skal have 2 ugers varsel forud for sideflytning 
af kabler og udskiftning af brønd. 

• Der skal afsættes en halv dags arbejde til 
siddeflytning af kabler. 

• Til at starte med flyttes de forlængede tracéer 
inde mod gården. Efter endt omisolering sættes 
tracéerne på plads og brønden genetableres. 
Sideflytning udføres af TDC. 

• Der skal afsættes 1 dages arbejde til udskiftning af 
brønd. 
 

• Radius Elnet skal minimum have 2 ugers varsel 
inden afbrydelse eller genetablering af 
lavspændingskablet RADE01. 
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• Radius Elnet kræver en dages arbejde til 
genetablering af lavspændingskabel. 

 

• Citelum (Københavns Kommunes 
driftsentreprenør på belysningskabler) skal 
minimum have 4 ugers varsel inden hhv. 
afbrydelse og genetablering af elkablerne KK01, 
KK03 og KK05. 

• Citelum kræver en arbejdsdag til afbrydelse af 
elkabler, en arbejdsdag til opsætning af kabler til 
midlertidige standere og en arbejdsdag til 
genetablering af elkabler. 

 

• HOFOR Fjernvarme skal have 4 ugers varsel forud 
for afbrydelse og genetablering af 

fjernvarmeledningen HOFOF01. 
HOFOR planlægger at arbejdet med at frakoble 
ledningen foregår indenfor tidsrummet 9.5.2023 
til 31.5.2023. 

• Dertil skal der regnes med 2 dage yderligere til 
påsvejsning af rotteplader i begge ender. 

• Yderligere skal der regnes med en halv dag til 
HOFORs bortskaffelse af ledningen. 

• HOFORs genetablering af ledning HOFOF01 
planlægges i tidsrummet 5.9.2023 til 20.9.2023 
HOFOR Fjernvarme kræver en halv dag til 
bortskaffelse af ledning HOFOF02. 
 

 For koordinering af samarbejdet mellem entreprenøren og 
ledningsejerne indkalder bygherren til det første 
ledningsmøde. 

Entreprenøren skal derefter indkalde til og afholde øvrige 
ledningsmøder med ledningsejere. Bygherrens tilsyn og 
bygherrens ansvarlige for ledninger (teknisk del) skal 

deltage.  
 
Ledningsmøderne skal afholdes med passende frekvens, 
dvs. således at både entreprisens og ledningsejernes 
behov for planlægning af arbejdet tilgodeses.  
 

Entreprenøren skal udarbejde referat fra disse øvrige 
ledningsmøder. Bygherrens paradigme for referat af 
ledningsmøder skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk - 
Vejsektor– Leverandørportalen – Kvalitetsledelsessystem 
– Indkøb – Entreprisestyring – Entreprisestyring, Anlæg – 
Møder i anlægsfasen.  
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Ved planlægning af arbejdet gennemgår entreprenøren 
med de enkelte ledningsejere deres betingelser i henhold 
til ledningsprotokollen. 
 
Tidsplanerne i ledningsprotokollerne er omtrentlige og må 

løbende tilpasses fremdriften i projektet. Entreprenøren 
skal respektere længden af de angivne varslings- og 
arbejdsperioder for ledningsomlægningerne.  

10 INFORMATIONSSIKKERHED Entreprenøren skal på bygherrens forlangende 
underlægge sig en ekstern audit, som gennemføres af en 
uafhængig aktør, f.eks. en revisor, med det formål at 
foretage en vurdering af entreprenørens opretholdelse af 
det krævede sikkerhedsniveau iht. gældende lovgivning 
samt kontraktens bestemmelser. 

Såfremt entreprenøren i forbindelse med løsning 
af opgaven kan påvirke eller har grænseflader til 
bygherrens informationssikkerhed, har 
entreprenøren følgende forpligtelser:  
 
Entreprenøren skal straks orientere bygherren, 
såfremt han får kendskab til eller mistanke om 
væsentlige sikkerhedsbrud eller uvedkommendes 

adgang til bygherrens it-systemer.  
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne 
dokumentere, at han efterlever gældende 
lovgivning i relation til informationssikkerhed, 
f.eks. ved certificering jævnfør ISO27000-serien.  
 

Entreprenøren er forpligtet til at indgå 
databehandleraftaler med bygherren, jævnfør 
Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. april 
2016, artikel 28, stk. 3, såfremt entreprenøren via adgang 
til bygherrens it-systemer vil kunne tilgå 
personoplysninger. 
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