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Henvisning til
AB18 § 4, stk.
4, litra nr.

Hovedtidsplan

Relativ frist

Absolut frist

Indgaelse af kontrakt.

16.12.2022

Planlaegning - udarbejdelse af tidsplaner

Udkast til entreprengrens arbejdsplan.

23.02.2023

Bygherrens kommentering af arbejdsplan.

13.03.2023

Mellemfrist nr. 1:
Endelig arbejdsplan (opdateres iht. AB/SB,
§§ 13 og 14).

27.03.2023

Projektering herunder projektering af
midlertidige anleeg og konstruktioner

f)

Projektgennemgang inden entreprengrens
projektering.

11.01.2023

b) + g)

Mellemfrist nr. 2:
Entreprengrens projektering af midlertidige
indfatningsvaegge skal vaere afsluttet.

13.03.2023

Koordinering med eksterne interessenter -
se under Udfgrelse.

Udfgrelse

f)

Projektgennemgang inden udfgrelse.

11.01.2023

f)

Mobilisering

Fra kontraktdato til tidligste

startpunkt for arbejder i
marken

f)

Entreprengren fremsender input til bilag til
Plan for sikkerhed og sundhed, jf. SAB-SOS.

Der henvises til SAB-SOS,
afsnit 7.3.3.

f)

Plan for sikkerhed og sundhed

Der henvises til SAB-SOS,
afsnit 7.

Ekspropriationsforretning

Den angivne dato er gnsket dato hos
ekspropriationskommisionen. Afventer
endelig bekrzeftelse.

01.02.2023

a)+f)

Tidligste starttidspunkt for arbejder i
marken.

17.04.2023 - der
henvises dog til SAB SOS
pkt. 3.

b)

Mellemfrist 3:

Omlaegning af trafik for fase 2 skal vaere
udfort.

Frigravning af HOFOFO1 over tunnelvaegge
skal veere udfgrt, sa fraskaering kan udfgres
af HOFOR

15.05.2023

Koordinering med Kgbenhavns Kommunes
driftsentreprengr for belysning vedr.
afbrydelse og tilkobling af eksisterende
lysmaster.

Koordinering med ledningsejere om
opgravning og tilfyldning omkring ledninger.

Koordinering med Kgbenhavns Kommune og
Vejdirektoratet vedr. afspaerring og afvikling
af trafik.

d)

Radighedsindskraenkninger.

Der henvises til SAB-SOS,
afsnit 3

Spilddage

Der henvises til SB, ad § 39.

b)

Mellemfrist nr. 4:

Alle fugtisoleringsarbejder skal vaere
afsluttet, friktionsfyld langs tunnelvaegge
indbygget, midlertidige indfatningsvaegge
fiernet samt draenlag og geotekstil udlagt.

30.08.2023

b)

Mellemfrist nr. 5:
Alle slidlagsarbejder skal vaere faerdiggjort.

29.09.2023

f)

Fgrgennemgang

Senest 5 arbejdsdage fgr
faerdigggrelsesfristen.

a)

Faerdiggarelsesfrist

16.10.2023

Aflevering af som udfgrt dokumentation

Senest 20 arbejdsdage efter

aflevering.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk
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Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V
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