
 

 

Entrepriseaftale om SV-FTUN-ISO-2023 
 
Strækning:   0000013-0 KØBENHAVN-HELSINGE (HILLERØDMOTORVEJEN), rute 16 
Projektnavn:       Frederikssundsvejstunnelen, Partiel Omisolering 2023 
Entrepriseform: Hovedentreprise 

1 Parterne 
Mellem 
 
Vejdirektoratet 

Guldalderen 12 
2640 Hedehusene 
 
og 
 
<Anfør entreprenørens firmanavn  

og adresse> 
 

CVR nr.: < Anfør CVR nr.>   
Eller tilsvarende for udenlandske firmaer.  

 

Medtages, hvis entreprenøren er et konsortium (konsortiets eventuelle navn og deltagerne oplistes ovenfor): 

Entreprenøren er en sammenslutning af flere selvstændige virksomheder (et konsortium). Som fælles befuld-
mægtiget med fuld prokura til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne er udpe-
get <virksomhedsnavn>. 

2 Aftalegrundlag 
Det anførte i SB ad § 6, stk. 3, i udbudsmaterialet, dateret 03. oktober 2022. 
 
Entreprenørens tilbud, dateret den <dato anføres>. 
 
Rettelsesblade: 
< 
Nr. 3, dateret <dato>. 
Nr. 2, dateret <dato>. 
Nr. 1, dateret <dato>. 
> 
 
Hvis ingen rettelsesblade anføres: 

[Ingen.] 

 
Fristen for tilbudsaflevering var <dato>. 
 

2.1 Rettelser i TBL 

Eventuelle fejl i tilbudslisten, der konstateres efter afleveringen af tilbuddet, anføres, og det beskrives, hvordan 
de håndteres. 
 
Hvis der ikke er konstateret fejl i tilbudslisten, slettes afsnittet. 
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2.2 Forbehold 

Hvis tilbuddet har indeholdt forbehold, skal det fremgå af nærværende afsnit, hvordan de er blevet håndteret. 
 
Enten anføres: 
[Ingen. 
 
Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyl-

des.] 
 
Eller der anføres (under forudsætning af, at forbehold er håndteret iht. BUT, afsnit 5.2): 
[Følgende forbehold er accepteret af bygherren: 

<…> 

 

Entreprenøren kan i øvrigt ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet 

ikke opfyldes.] 

3 Underentreprenører 
 

ENTEN: 
Ved aftalens indgåelse har entreprenøren oplyst, at der anvendes følgende underentreprenører og underleve-
randører, herunder rådgivere: 

 
Arbejde/opgaver Virksomhedens navn Juridisk repræsentant Telefonnr. eller e-mail 

adresse 

<projektering af 
broer> 

   

<asfaltarbejder>    

<vejautoværn>    

<solidarisk hæftelse>    

    

 
Hvis entreprenøren ved prækvalifikation eller tilbudsgivning har baseret sig på en støttende enhed med henblik 
på at dokumentere teknisk og faglig formåen i forhold til konkrete dele af entreprisen, er entreprenøren forplig-
tet til at angive den støttende enhed i skemaet som underentreprenør og lade de konkrete dele af entreprisen 
udføre af de pågældende underentreprenører eller underleverandører, herunder rådgivere, jf. udbudsloven § 

144, stk. 3. 
 
Hvis en underentreprenør eller underleverandør, herunder rådgiver, er omfattet af en eller flere udelukkelses-
grunde, skal den pågældende erstattes, jf. udbudsloven, § 177, stk. 5. Ved udelukkelsesgrunde forstås dels de 
obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven, §§ 135 – 136, og dels de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, 
stk. 1, nr. 2.] 

 
ELLER: 
[Entreprenøren har oplyst, at der ved aftalens indgåelse ikke er indgået aftale med underentreprenører.] 

4 Sikkerhedsstillelse 
Som sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med nærværende aftale 
stiller entreprenøren en sikkerhed på kr. <beløb = 15 pct. af entreprisesum> i form af garanti fra forsikringssel-
skab eller pengeinstitut. 
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Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for entreprenørgaranti i medfør af AB 18 anvendes. Den findes på 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside under Byggeri og fanen Byggeriets aftalevilkår - AB-systemet, se 
link Standardgarantitekster. 

5 Beskrivelse af entreprisens indhold  
Entreprisen er beliggende på Bellahøj i Københavns Kommune, og den omfatter i hovedtræk udførelse af: 

 

• Partiel udskiftning af fugtisolering på Frederikssundsvejstunnelen i krydset mellem Hareskovvej og Ut-
terslevvej (1450 m²), inkl. reparationsarbejder 

• Etablering og drift af trafikale foranstaltninger 
 
Entreprisen omfatter endvidere projektering af: 

 

• Midlertidige indfatningsvægge, h = 3,0 m 
 

Beskrivelsen af entreprisens indhold fremgår af aftalegrundlaget. 

6 Hovedtidsplan 
Der henvises til særskilt hovedtidsplan, som indgår i aftalegrundlaget.  

 
Følgende tidsfrister er bodsbelagte. Entreprenøren kan samlet ikke blive pålagt større bod for overskridelse af 
tidsfrister end 10 % af entreprisesummen, inkl. tillæg og fradrag. 

 
Tidsfrister Beskrivelse Bod pr. påbegyndt uge 
Mellemfrist nr. 1: 
27.03.2023 

Endelig arbejdsplan (opdate-
res iht. AB/SB, §§ 13 og 14). 

Kr. 50.000 
 

Mellemfrist nr. 2: 
13.03.2023 

Entreprenørens projektering 
af midlertidige indfatnings-
vægge skal være afsluttet. 

Kr. 50.000 
 

 

Mellemfrist nr. 3: 
15.05.2023 

Omlægning af trafik for fase 2 
skal være udført. 
Frigravning af HOFOF01 over 
tunnelvægge skal være ud-
ført, så fraskæring kan udfø-
res af HOFOR 

Kr. 50.000 

Mellemfrist nr. 4: 
30.08.2023 

Alle fugtisoleringsarbejder 
skal være afsluttet, friktions-
fyld langs tunnelvægge ind-
bygget, midlertidige indfat-
ningsvægge fjernet samt 
drænlag og geotekstil udlagt. 

Kr. 100.000 

Mellemfrist nr. 5: 
29.09.2023 

Alle slidlagsarbejder skal være 
færdiggjort. 

Kr. 50.000 

Færdiggørelsesfrist: 
16.10.2023 

Arbejdet skal være fuldført, 
klar til aflevering. 

Kr. 50.000 

 

Aflevering af arbejdet til færdiggørelsesfristen vil ikke medføre bortfald af bod for overskridelse af mellemfri-
sterne. 
 

https://tbst.dk/da/Byggeri/Lister/Publikationsliste?theme=Standardgarantitekster&type=Aftale
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7 Parternes repræsentanter 
I nærværende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepræsentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB 18. 
 
Bygherrens ledelsesrepræsentant: 
 

Michael Ebbesen, Områdechef, e-mail: mie@vd.dk 
 
Bygherrens projektleder: 
Kirsten Riis, Fagprojektleder, Drift- og vedligeholdelsesområdet (AD-DV), e-mail: kiri@vd.dk 
 
Bygherrens byggeleder/entrepriseleder, som er den gennemgående kontaktperson, og som er bemyndiget til at 

indgå juridiske og økonomiske aftaler på bygherrens vegne, er Jakob Struve Petersen, telefon 51240920, e-mail: 
jstp@cowi.com. 
 
Entreprenørens ledelsesrepræsentant: 
Ledelsesrepræsentanten, som medvirker ved løsning af eventuelle tvister, skal så vidt muligt oplyses i aftalen. 
Alternativt senest 5 arbejdsdage efter, at aftalen er indgået. 

 
<Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse> 
 
ENTEN – hvis entreprenørens projektleder og gennemgående kontaktperson ikke er den samme: 
[Entreprenørens projektleder:  
<navn, telefonnr., e-mailadresse>. 

Entreprenørens gennemgående kontaktperson, som leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at indgå 
juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er <titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>.] 
 
ELLER – hvis entreprenørens projektleder og gennemgående kontaktperson er den samme: 
[Entreprenørens projektleder, og gennemgående kontaktperson, som leder arbejdets udførelse, og som er be-
myndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er <titel + navn, telefonnr., e-

mailadresse>.] 
 
Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen er Glenn Stoustrup Ladefoged, telefon 41760253, glla@cowi.com, 
COWI. 
 
Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen er <navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (bygherren, bygher-

rens rådgiver, entreprenøren eller en anden entreprenør)>. 

8  Betaling 
For entreprisens gennemførelse tilkommer der entreprenøren en samlet betaling på: 
 

kr. <……………,00.> 

 
som reguleres i henhold til aftalegrundlaget. 
 
Beløbet er uden moms. 
Det bemærkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tillægsarbejder, poster med hovedpost 
numre større end 1000, som er gældende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstående kon-

traktsum. 

mailto:ibma@vd.dk
mailto:kiri@vd.dk
mailto:glla@cowi.com
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9  Forsikring 
Entreprenørens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal mindst dække 10. mio. kr. pr. år. 
 
Entreprenøren har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring i <Angiv forsikringsselskab>, policenr. <Angiv 
policenr.>. Dækningssummen er <Angiv beløb> kr. pr. forsikringsår. 

 

Hvis entreprenøren har tilknyttet underentreprenører, skal entreprenøren levere dokumentation fra forsikrings-
selskabet, der bekræfter, at entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser er dækket af for-
sikringen. 
 

Hvis det ikke er muligt for entreprenøren at fremskaffe den krævede dokumentation, er entreprenøren forplig-

tet til i stedet at tegne en projektansvarsforsikring uden udgift for bygherren. 
 
Entreprenørens rådgiver, <navn>, har tegnet professionel ansvarsforsikring i <Angiv forsikringsselskab>, policenr. 
<Angiv policenr.>. Dækningssummen er <Angiv beløb> kr. pr. forsikringsår. 

 

10 Bodsbestemmelser 
Nærværende afsnit indeholder en opsummering af, hvor bodsbestemmelser, gældende for aftalen, er placeret i 
aftalegrundlaget. 

 

• Nærværende aftale, afsnit 6 Hovedtidsplan. 

• SB ad § 12, § 21 og § 29. 

• Klausuler vedlagt som bilag til SB. 

 

11 Rådets Forordning 2022/576 om sanktioner mod Rusland 
Sanktioner, der er i kraft eller varslet ved aftalens indgåelse, skal efterleves af såvel entreprenør som ordregiver i 
hele aftaleperioden. 
 

Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger, forårsaget af at entreprenøren skal efterleve sanktionerne, er 
ordregiver uvedkommende.   
 
Entreprenøren påtager sig straks af underrette ordregiver om ændringer i Forordningen, der påvirker entrepre-
nøren opfyldelse af aftalen.  

 

11.1 Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold  
Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiveren om ændringer, der strider imod den afgivne tro og 
love-erklæring om russiske ejerforhold, herunder i ejerkredsen af virksomheden selv, støttende enheder, under-
leverandører og ydelser omfattet af forbud i Forordningen. 
 
Entreprenøren påtager sig på anmodning fra ordregiver at dokumentere rigtigheden af den afgivne erklæring, 

f.eks. ved at fremlægge dokumentation for virksomhedens og dennes eventuelle underleverandørers etable-
ringssted og ejerforhold. 

 

11.2 Underleverandører mv. omfattet af forbud i Forordningen   
Bliver støttende enheder eller underleverandører, herunder underentreprenører og rådgivere, omfattet af for-
bud i Forordningen, så skal den pågældende enhed udskiftes med en enhed, der ikke er omfattet af forbud i For-
ordningen. 
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Entreprenøren skal, senest 10 arbejdsdage efter at forholdet er konstateret (evt. via ordregivers henvendelse til 
entreprenør), oplyse ordregiver om, hvilken enhed den pågældende enhed erstattes med, hvornår det sker, og 
hvilken indflydelse det har på tidsplanen. 
 
Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse i den forbindelse. 

 

11.3 Ophævelse  
Vurderer ordregiver, på baggrund af entreprenørens redegørelse om udskiftning af underleverandører mv., at 
aftalen ikke kan opfyldes inden for rimelig tid i henhold til den aftalte hovedtidsplan, anses dette som væsentlig 
misligholdelse, og ordregiver kan hæve aftalen med et varsel på 10 arbejdsdage. 
 
Ophævelse håndteres i henhold til nærværende punkt samt ABR/SBR, afsnit I. Ophævelse. 

  
Ordregiver beslutter, om ophævelse er gældende for hele eller dele af aftalen.   
  
Entreprenøren har ikke krav på erstatning eller anden form for godtgørelse, når aftalen ophæves helt eller del-
vist som følge af forbud i Forordningen, der var trådt i kraft eller varslet på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

 

 

12  Bilagsoversigt 
Nedennævnte bilag er en del af aftalen: 

• Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold, dateret <dato>. 

• Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer> 

• <Dokumentation fra forsikringsselskabet, der bekræfter, at underentreprenørens ydelser er dækket af 

forsikringen. > 

 

13 Underskrifter 
 

For bygherren:  For entreprenøren: 
  
Den ...................... 2022 Den ....................2022 
  
  
  
..................................................................... ....................................................................... 
Kirsten Riis <navn> 
Fagprojektleder <titel> 
  
  
  
.................................................................... ....................................................................... 
Michael Ebbesen <navn> 
Områdechef <titel> 

 

 


