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samarbejde (AAB-SOS/AB18)
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Saerlig arbejdsbeskrivelse — Styring og samarbejde (SAB-
SOS/AB18)

STYRING OG SAMARBEJDE

1 ALMENT

Almindelige arbejdsbeskrivelse for styring og
samarbejde - AAB-SOS, indeholder bestemmelser
for entreprengrens indsats ved styring af
entreprisen og samarbejde med bygherren.

Seerlige arbejdsbeskrivelse — Styring og samarbejde — SAB-
SOS er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB-SOS.

2 M@DER

2.1 Generelt

| forbindelse med entreprisens gennemfgrelse
afholdes mgder til styring og opfaglgning af
entreprisens planlagning, gennemfgrelse og
fremdrift.

Entreprengren skal deltage i alle de af bygherren
pakraevede mgder i projektforigbet.

| mgderne deltager bygherre, projekterende og
entreprengr/underentreprengr med
ngglepersoner. De pagaldende parter skal vaere
repraesenteret med medarbejdere med
beslutningskompetence inden for de af mgdet
omhandlede emner.

Ved mgderne behandles forhold af betydning for
arbejdets gennemfgrelse i henhold til kontraktens
bestemmelser, herunder forhold vedrgrende
tidsplan, samarbejde, teknisk kvalitet, gkonomi,
miljg, arbejdsmiljg, trafiksikkerhed og -afvikling
samt myndighedsbehandling mv.

Ngglepersoner forudszettes forinden mgderne at
af have erhvervet sig godt kendskab til de emner,
der er omhandlet af mgdet.

Entreprengren skal paregne fglgende typer af mgder

sammen med bygherren:

o Projektgennemgangsmgder (AB18/SB § 19)

o Byggemgder (AB18/SB § 31)

o @konomimgder

e Arbejdsmiljgkoordinering

o Forberedende mgder/laboratoriemgder

¢ Ledningsejermgder

¢ Mgder med politi, beredskab og vejmyndighed
vedrgrende trafikafvikling og beredskab

¢ Mgder med myndigheder

e Koordineringsmgder med Kgbenhavns Kommunes
driftsentreprengrer (belysning mv.)

e Koordineringsmgder med Vejdirektoratets
signalentreprengr

Bygherren udarbejder referat af mgderne.

Referater udsendes til alle mgdedeltagere, senest 5
arbejdsdage efter mgdets afholdelse.

Efter neermere aftale kan referater uploades pa
projektweb.

Referater skal godkendes/kommenteres ved det
efterfglgende m@de, dog senest 10 arbejdsdage efter
modtagelse af referatet.

2.2 Pkonomimgder

Forhold vedrgrende afklaring af gkonomi behandles pa
byggemgderne.

Saerskilte pkonomimgder afholdes ad hoc, safremt der
opstar behov.

Ved gkonomimgderne deltager som minimum
entreprengrens reprasentant og bygherrens
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repraesentant med bemyndigelse til at traeffe gkonomiske
aftaler.

2.3 Styregruppemgder

2.4 Arbejdsmiljgkoordinering

Koordinering af arbejdsmiljgindsatsen sker pa mgder, der
afholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i
afsnit 7.

2.5 Forberedende mgder/laboratoriemgder

Ved entreprisens opstart indkalder bygherren til
forberedende mgder/laboratoriemgder om hhv. jord,
betonarbejder (form, beton og armering) samt
fugtisolering og brobelaegning mellem entreprengr og
bygherre for afstemning af forventninger til arbejdsgange.

Bygherren udarbejder protokoller for disse mgder.

3 ENTREPREN@RENS ARBEJDS- OG
TIDSPLANLAGNING

3.1 Generelt

Generelle bestemmelser for udarbejdelse af arbejdsplan
fremgar af AB18/SB §§ 13-14.

For entreprisen geelder nedenstaende vilkar:

3.1.1 Trafikale forhold

at radighedsansggning sendes til vejmyndigheden
senest 10 arbejdsdage fgr planlagt igangsatning af
arbejdet (jf. SAB-SOS, afsnit 8),

at trafikfaserne er tidsmaessigt afthaengig af afbrydelse
af HOFORs fjernvarmeledning, og igangsaettelse skal
ske efter naeermere koordinering med HOFOR (jf. SAB
Arbejdsplads afsnit 1 og 4)

at omlaegning af trafik ikke ma finde sted, fgr belysning,
afstribning, skiltning og afmaerkning er fuldfgrt og
godkendt af de respektive vejmyndigheder (jf. SAB
Arbejdsplads afsnit 4),

at de af vejmyndigheden fastsatte spaerretider skal
overholdes (jf. SAB Arbejdsplads afsnit 4),

at eksisterende veje og stier ikke ma afbrydes, fgr
fremtidige adgange er etableret og abnet (jf. SAB
Arbejdsplads afsnit 4),

at  eksisterende veje og stier skal opbrydes og afremmes
umiddelbart efter at disse er forlagt og trafikken
flyttet,

at  Borups Allé sydgaende retning mellem
Frederikssundsvej og Hulgardsvej vil veere spaerret i
perioden 28. juli til 8. august 2023 i forbindelse med
Copenhagen Historic Grand Prix (begge dage inkl.),
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at

omprogrammering, midlertidig flytning og drift af
signalanlaeg handteres af Vejdirektoratets
signalentreprengr. Koordinering med
signalentreprengren i forhold til trafikale
foranstaltninger indgar i neervaerende entreprise.

3.1.2 Broer og bygveerker

at

for nedbrydning af beskyttelsesbeton, opbrydning af
fugtisolering samt fraesning af tunneldaek skal begge
tunnelrgr af Frederikssundsvejstunnelen totalspaerres
for arbejdet pabegyndes. Totalspaerringer skal
udfgres i fglgende tidsrum:

Mandag (start sgndag aften) til fredag: kl. 23.00 til

5.00

Indenfor dette tidsrum skal der afsaettes tid (30 min.)
til driftsentreprengrens lukning af tunnelen samt
sikkerhedsrundering fgr gendbning.

Antal af totalspeerringer samt varighed af stgjende
aktiviteter skal minimeres mest muligt.

Der kan opnas tilladelse til maks. 12 totalspaerringer.

3.1.3 Myndighedsbestemmelser

3.1.4 Miljpmaessige forhold

at

at

at

arbejder i almindelighed skal udfgres pa hverdage
mellem kl. 07.00 til 19.00 og lgrdage mellem kl. 08.00
til 17.00. For ansggning om dispensation se "Bygge-
og anlaegsforskrift i Kebenhavn",
https://www.kk.dk/artikel/byggearbejde-uden-for-
normal-arbejdstid.

seerligt stgjende aktiviteter kun ma finde sted pa
hverdage mellem kl. 08.00 til 17.00. For ansggning
om dispensation se "Bygge- og anlaegsforskrift i
Kgbenhavn",
https://www.kk.dk/artikel/byggearbejde-uden-for-
normal-arbejdstid.

arbejderne er underlagt krav om begraensning af stgj
og vibrationer som anfgrt i SAB — Arbejdsplads,
afsnit 7.

3.1.5 Seerlige forhold

at

at
at

at

HOFORs fjernvarmeledning HOFOF01 kun ma vaere
afbrudt i perioden 15. maj — 15. september 2023, og
at alle arbejder skal planlaegges ud fra disse datoer,
vinterforanstaltninger gennemfgres,

slidlag normalt ikke ma udlaegges fgr medio april og
efter ultimo september,

ledningsejerne skal have adgang til at etablere,
omlaegge eller fjerne ledninger i entrepriseomradet
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at visse ledningsomlagninger fgrst kan paregnes udfgrt
efter en vis varslings- og arbejdsperiode jf.
ledningsprotokollerne og afsnit 9,

at derlangs arbejdsomradets graenser mod haver og
opsettes hegn og/eller skaerm — jf. SAB Arbejdsplads
3.1 senest 2 uger efter etablering af arbejdsomrade.

4 KONTROL

4.1 Entreprengrens kontrol

4.1.1 Kvalitetssikring under projektering
(entreprengrprojektering)

Entreprengren skal foretage kvalitetssikring i form
af kontrol og granskning af projektmaterialet og
dokumentere kvaliteten af projekteringen.

Safremt projekteringen udfgres af
underleverandgrer og leverandgrer skal
entreprengren udfgre modtagekontrol og sikre at
kvalitetssikringen har fundet sted hos den
projekterende.

Al kontrol og granskning skal baseres pa klart
afgreensede projekteringsfaser.

Ved faerdigmelding skal dokumentationen for den
udfgrte kvalitetssikring foreligge samlet for hver
af de aftalte projekteringsfaser.

Af alle projektdokumenter skal fremga hvem der
har udarbejdet, gransket/ kontrolleret og
godkendt samt hvem der har forestaet
entreprengrens modtagekontrol.

4.1.2 Kontrol under udfgrelse

Entreprengren skal foretage egenkontrol med
henblik pa dokumentation af det udfgrte arbejde.

Entreprengren skal sikre, at egenkontrol og
dokumentation finder sted savel i egen
produktion som hos leverandgrer og
underentreprengrer.

Al kontrol skal baseres pa klart afgraensede
kontrolafsnit

Ved klarmelding af et kontrolafsnit til bygherren
skal kontrollen vaere udfgrt og dokumentation
skal foreligge. Ved klarmelding forstas et

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner iht. AAB-SOS
og SAB-SOS, afsnit 6.2.3.

Bygherren skal have mulighed for at overvaere
entreprengrens kontrol og dokumentation. Derfor skal
bygherren for aftalte kontroller adviseres minimum 2
arbejdsdage fgr den planlagte kontrol. Bygherren
meddeler minimum 4 timer fgr adviseret gennemfgrelse
af kontrol, om han gnsker at deltage. Hvis dette ikke er
sket, kan kontrollen gennemfgres som planlagt.

Bygherren gnsker som minimum at overveaere fglgende

kontroller:

e Test af udfgrt grunding/forsegling og skrabespartling,
nar der udfgres kontrol holiday detector

o Aftreksforspg
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kontrolafsnit, hvor arbejdet og den tilhgrende
egenkontrol meldes klar til bygherrens tilsyn
(fagtilsynet).

Konstateres der indenfor et kontrolafsnit fejl eller
mangler, betragtes det pagaldende kontrolafsnit
for ikke accepteret.

Hvis bygherren som fglge af entreprengrens fejl
og mangler vurderer, at omfanget af kontrol
og/eller dokumentation bgr udvides, skal
entreprengren gennemfgre sadan udvidet kontrol
og dokumentation uden udgift for bygherren

e Udfgrelse af kontrol med grunder og membran nar
der udfgres kontrol med holiday detector
(safremt der skal udfgres type Va —A.1)

e Afrivningsforsgg af udfgrt fugtisolering

4.2 Bygherrens kontrol

4.2.1 Bygherrens kontrol af
entreprengrprojektering

Uafhaengigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfgre kontrol af projekteringen,
herunder tegninger og statiske beregninger mv.

Entreprengren skal i sin planlagning forudszette, at der
medgar 15 arbejdsdage til bygherrens gennemgang af
projektmateriale. Entreprengren skal advisere bygherren
mindst 10 arbejdsdage f@r planlagt fremsendelse af
materialet.

Bygherren vil som minimum udfgre fglgende kontroller
under projektering:
e Midlertidige indfatningsvaegge

4.2.2 Bygherrens kontrol under udfgrelse

Uafhaengigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfgre kontrol af arbejdet.

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have min. 1
arbejdsdag til at gennemga kontrolafsnit med tilhgrende
dokumentation inden entreprengren ma fortsaette
arbejdet.

5 DOKUMENTATION

5.1 Generelt

Dokumentation er en del af entreprengrens
ydelse, og entreprengren skal straks efter
indgaelse af entrepriseaftalen etablere et
systematisk arkiveringssystem og vedligeholde
dette i hele kontraktperioden. Systemet skal
omfatte den dokumentation, som Igbende indgar,
og som vedrgrer kvaliteten af materialer,
materiel, udfgrelse og faerdige delproduktioner.

Dokumentation for kvalitetssikring og kontrol skal
efter anmodning udleveres til bygherren.

Dokumentationen skal afleveres Ipbende i digital
form i anerkendt format aftalt mellem parterne.

Aflevering af "Som udfgrt” materiale skal ske Igbende og
senest i forbindelse med aflevering af entreprisen.

Materialer dokumenteres saledes, at alle materialernes
funktioner er beskrevet. Leverandgrens
standarddokumentation kan benyttes, evt. suppleret med
uddybende beskrivelse af funktionalitet for materialer, der
ikke er CE-maerkede.
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Af projektdokumenter, der foreleegges bygherren,
skal tydeligt fremga dokumenternes status
(godkendt, forelgbig).

Projektdokumenter, der anvendes ved udfgrelse,
skal altid veere godkendte. Godkendelse skal
fremga tydeligt af dokumenterne.

Entreprengren skal til bygherren aflevere
dokumentation omfattende:
e Kvalitets- og miljgplan og bilag
e  Procedurer og arbejdsprocedurer
e Kontrolplaner
e Dokumentation for udfgrte kontroller og
registreringer i henhold til krav i
kontraktgrundlaget
e Som-udfgrt materiale

Entreprengren skal i den periode, hvor der er
afhjaelpningsret og -pligt, opbevare og pa
forlangende udlevere gvrig dokumentation, der er
vaesentlig for vurdering af arbejdets kvalitet.

5.2 Udvekslingsformater

Dokumenter og tegninger udarbejdet af entreprengren
skal foreligge i pdf-format, herunder ogsa
arbejdstegninger.

Fotos skal foreligge i jpg-format.

5.3 Som-udfgrt dokumentation

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til
bygherren aflevere opdateret dokumentation omfattende
det i AAB-SOS anfgrte samt:

e Projektmateriale “som udfgrt” herunder rgdrettede
tegninger samt dokumentation for anvendte
materialer i henhold til tekniske SAB'er.

"Som udfgrt" materialet skal veere struktureret og have
en entydig indholdsfortegnelse

e Logbog for trafikafmaerkning

Dokumentationen afleveres pa elektronisk form (pdf).

5.4 Dokumentation til brug for drift og
vedligehold

6 KVALITETS- OG MIU@LEDELSE

6.1 Generelt
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Krav til kvalitets- og miljgledelse er geeldende for
entreprengren samt dennes
konsulenter/projekterende, underentreprengrer
og leverandgrer med vaesentlig indflydelse pa
entreprisens kvalitets- og miljgforhold.

Entreprengren skal udarbejde, implementere og
vedligeholde en kvalitets- og miljgplan, der
opfylder kravene i afsnit 6.2. Planen skal omfatte
alle ydelser (herunder interimskonstruktioner og
udstyr) i alle faser af arbejdet inklusive
planlaegning, projektering, udfgrelse, aflevering,
drift samt dokumentation.

Af kvalitets- og miljgplanen skal fremga, hvorledes
implicerede underentreprengrer, leverandgrer og
projekterende er omfattet.

Kvalitets- og miljgplanen skal afleveres til
bygherren ved entreprisens start.

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal omfatte
felgende forhold:

e Ansvar, befgjelser og kommunikation

e Procedurer og arbejdsprocedurer

e Kontrolplaner

e Opfelgning af projektgennemgang

e Styring af projektering

e Styring af dokumenter, data og registreringer

e Uddannelse og instruktion

e Styring af underentreprengrer og leverandgrer
e Styring af inspektions-, pr@vnings- og maleudstyr
e Entreprengrens interne audit

e Styring af @ndringer

e Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal fremsendes til
bygherrens kommentering senest 20 arbejdsdage efter
indgaelse af entrepriseaftale.

Kvalitets- og miljgplan skal vaere anmaerkningsfri senest 40
arbejdsdage efter indgaelse af entrepriseaftale.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens
kommentering.

Ved bygherrens kommentering af kvalitets- og miljgplanen
anvendes nedenstdende terminologi:

Problem Kommentar, hvor emnet
vurderes ikke at opfylde
kontraktkrav.

Anmaerkningsfri Hvor kontraktkravet vurderes
at veere opfyldt.

Dvs. at planen kun kan blive
anmaerkningsfri, hvis der
ingen "problemer” er. Der ma
godt forekomme
bemaerkninger og
anbefalinger — dog skal
bemaerkninger handteres i
naeste revision af planen.

Bemaerkning Kommentar, hvor emnet

vurderes senere at kunne fgre
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til et "Problem", hvis der ikke
sker en opfglgning.

Anbefaling Kommentar, som er at

betragte som et rad.

Kvalitets- og miljgplanen med tilhgrende selvstendige
bilag, og gvrige dokumenter omtalt i 6.2, skal uploades til
projektweb til bygherrens behandling.

Ved revision af kvalitets- og miljgplan samt tilhgrende
bilag skal @ndringer forelaegges bygherren.

6.2 Krav til entreprengrens kvalitets- og
miljgplan

6.2.1 Ansvar, befgjelser og kommunikation

Ledelse og koordinering samt kontrol med
arbejdets udfgrelse skal udfgres af en eller flere
personer, der er fortrolige med og fuldt
kvalificerede til de pageeldende arbejder.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en
organisationsplan for entreprisen med de
ngglepersoner, der leder, udfgrer og kontrollerer
arbejder, der har indflydelse pa den tekniske
kvalitet, miljg, arbejdsmiljg samt trafiksikkerhed
og -afvikling.

Af entreprengrens organisationsplan skal fremga,
hvem der har til opgave at sikre, at kvalitets- og
miljgplanen for den aktuelle entreprise
planlaegges, udarbejdes, implementeres og
Igbende vedligeholdes.

Entreprengrens organisationsplan skal vedlaegges
kvalitets- og miljgplanen.

6.2.2 Procedurer og arbejdsprocedurer

| det omfang, det er kraevet i kontraktgrundlaget,
skal entreprengren udarbejde, implementere og
vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer.

Procedurer skal pa operationelt niveau beskrive

blandt andet:

e Hvorledes og hvornar aktiviteter
gennemfgres, samt hvem der er ansvarlig for
aktiviteternes gennemfgrelse

o Graenseflader til bygherre, myndigheder og
andre eksterne parter

Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremga, hvilke
procedurer og arbejdsprocedurer, entreprengren skal
udarbejde.

Ingen arbejder ma pabegyndes fgr arbejdsprocedurer er
faerdigkommenteret af bygherren.

Ved feerdigkommentering forstas at bygherren ikke har
yderligere kommentarer.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens
kommentering.

Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende
arbejdsprocedurer:

10
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Arbejdsprocedurer skal pa operationelt niveau

beskrive:

e Hvorledes og hvornar aktiviteter
gennemfgres, samt hvem der er ansvarlig for
aktiviteternes gennemfgrelse

e Granseflader til bygherre, myndigheder og
andre eksterne parter

e Hvilket materiel, maleudstyr, personlige
varnemidler m.v., der skal anvendes

e Forholdsregler vedrgrende miljg, arbejdsmiljg
samt trafiksikkerhed og -afvikling

e Forholdsregler til imgdegaelse af saerlige
forhold kortlagt ved projektgennemgangen

Procedurer og arbejdsprocedurer skal afleveres til
bygherren inden de pageeldende arbejder
pabegyndes.

e Forebyggelse af vibrationsskader- og gener
e Forebyggelse af stgjgener

e Forebyggelse af stgv

e Handtering af affald

e Trafikale foranstaltninger

e Etablering af midlertidige indfatningsvaegge
e  Opbrydningsarbejder

e Beton

e Betonreparationer

e Fugtisolering

e Brobelaegning

6.2.3 Kontrolplaner

Til anvendelse ved planlaegning og styring af

egenkontrollen skal entreprengren udarbejde

kontrolplaner og -skemaer i overensstemmelse

med fglgende:

e Krav anfgrt i kontraktgrundlaget

e Resultater fra projektgennemgangen

e Firmabestemte fremgangsmader

e Entreprengrens entreprisespecifikke
arbejdsprocedurer

Kontrolplaner skal udarbejdes med form og
indhold i overensstemmelse med ”"Kontrolplan,

vejledning” (jf. vejregler.dk).

For arbejder, hvortil foreligger tilsynshandbgger
(jf. vejregler.dk), skal retningslinjer anfgrt i
tilsynshandbggerne anvendes. Kontrolplaner for
de pageeldende arbejder kan da udelades.

Kontrolplaner skal afleveres til bygherren inden
de pageeldende arbejder pabegyndes.

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner for alle
fagomrader svarende til alle AAB’er/ SAB’er i entreprisen.

Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremga, hvilke
kontrolplaner, entreprengren skal udarbejde.

Ingen arbejder ma pabegyndes fgr kontrolplaner er
faerdigkommenteret af bygherren.

Ved faerdigkommentering forstas at bygherren ikke har
yderligere kommentarer.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens
kommentering.

6.2.4 Opfplgning af projektgennemgang

Entreprengren skal redeggre for, hvorledes det
sikres, at aftaler og informationer, der foreligger
som resultat af projektgennemgangen, formidles
og implementeres i entreprengrens organisation.

6.2.5 Styring af projektering

Entreprengren skal beskrive sin planlaegning,
gennemfgrelse, kontrolaktiviteter, dokumentation,
myndighedsbehandling, eendringsbehandling og

11
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godkendelse af projekteringsopgaver. Beskrivelsen skal
omfatte projektering af interimskonstruktioner.

6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer

Udveksling af dokumenter og data mellem bygherre og
entreprengr skal ske via projektweb. Krav fremgar af IKT-
specifikationer.

Til styring og registrering af dokumenter og data anvender
bygherren dokumentstyringssystem.

Bygherren stiller systemet til radighed og entreprengren
er forpligtet til at anvende systemet.

Entreprengren skal redeggre for, hvem der i
entreprengrens organisation udarbejder, kontrollerer og
godkender dokumenter, herunder:

e Kvalitets- og miljgplan med bilag

e Procedurer, arbejdsprocedurer

e Kontrolplaner

e Dokumentkontrolplan projektering

e Kontrol- og granskningsformularer

o Tjeklister projektering

Entreprengren skal beskrive, hvorledes det sikres at der til
stadighed arbejdes efter senest revideret
projektmateriale. Ansvarsfordeling hermed skal ogsa
beskrives.

Det skal fremga, hvem der er ansvarlig for at uploade
entreprengrens dokumenter til projektweb.

6.2.7 Uddannelse og instruktion

Krav om kurser fremgar af de respektive AAB'er og SAB’er.

Hvor der i respektive AAB, SAB, Tilsynshandbgger mv. er
stillet krav om, at entreprengrens medarbejdere skal have
specifikke faglige uddannelser og kurser, skal dato for
planlagt og/eller gennemfgrt uddannelse og kursus
dokumenteres i en uddannelsesplan.

Entreprengren skal redeggre for, hvordan det sikres at
uddannelse og kurser er gennemfgrt inden det
pagaldende arbejde pabegyndes.

For alle naevnte kurser geelder, at beviser pa deltagelse i
andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive
accepteret.

Entreprengren skal fremlaegge dokumentation i form af
ajourfgrte referencer/CV/kursus-beviser for

12
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ngglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles
seerlige krav til uddannelse/erfaring.

Der stilles fglgende krav til entreprengrens
projektleder/entrepriseleder:

e Uddannelse som ingenigr, installatgr eller tilsvarende
videregdende uddannelse

e Anciennitet minimum 7 ar.

e Erfaring med entrepriseledelse pa entrepriser
omfattende anlaegsarbejder op mod veje i drift.

e Mindst 1 ars erfaring med entrepriseledelse af
entreprise med gkonomisk mindst samme stgrrelsesorden
som udbudt i denne entreprise.

Og fglgende mindstekrav til entreprengrens pladsleder:
e Uddannelse som struktgr, montgr eller tilsvarende
uddannelse

e Anciennitet minimum 5 ar.

e Dokumenteret erfaring med anlaegsarbejde.

e Dokumenteret erfaring med ledelse af pladser med
minimum 5 personer.

CV'er med dokumentation for opfyldelse af krav skal
fremsendes til Vejdirektoratet.

CV’ets omfang gnskes begranset til 3 sider. CV skal
indeholde en beskrivelse af uddannelse og anciennitet
samt af relevante opgaver, som medarbejderen har Igst,
med oplysning om opgavenavn, kunde, periode,
medarbejderens rolle, opgavens omfang og indhold. CV'et
ma ikke indeholde fglsomme personoplysninger, herunder
oplysninger om fagforeningsmaessigt tilhgrsforhold og
helbredsoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningen,
artikel 9, pkt. 1.

6.2.8 Styring af underentreprengrer og
leverandgrer

Entreprengren skal redeggre for styring af
underentreprengrer og leverandgrer samt eventuelle
konsulenter/projekterende med vaesentlig indflydelse pa
entreprisens kvalitets- og miljgforhold, herunder
hvorledes det sikres, at indkgbte dele og arbejdsydelser er
i overensstemmelse med specificerede krav
(modtagekontrol).

Underentreprengrer, leverandgrer samt eventuelle

konsulenter/projekterende skal vaere omfattet af en
kvalitets- og miljgplan eller lignende, der lever op til
kravene i kontraktgrundlaget.
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Entreprengren skal udarbejde, uploade og vedligeholde en
kontaktliste med tilknyttede underentreprengrer,
leverandgrer og eventuelle konsulenter/projekterende.

6.2.9 Styring af bygherreleverancer

Der er ingen bygherreleverancer i neervaerende entreprise.

6.2.10 Styring af inspektions-, prgvnings- og
maleudstyr

Entreprengren skal beskrive sit system til vedligeholdelse,
anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prgvnings- og
maleudstyr.

6.2.11 Entreprengrens interne audit

Ikke aktuelt.

6.2.12 Styring af aendringer

Entreprengren skal beskrive sin styring af

a&ndringer. Beskrivelsen skal redeggre for:

e vurdering af aendringer og deres
konsekvenser i relation til kvalitet, miljg,
arbejdsmiljg, tid og gkonomi,

¢ godkendelse af @ndringer,

e hvordan der bidrages til bygherrens
registrering af aendringer

¢ kommunikation af andringer til bergrte
parter.

Det skal fremga, hvem der i entreprengrens organisation
er ansvarlig for styring af a&ndringer, herunder hvem der
er ansvarlig for bidrag til bygherrens registrering af
a&ndringer.

6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende
handlinger

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en
procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra
specificerede krav. Proceduren skal redeggre for
handlinger, der ivaerksaettes til afhjalpning af
konstaterede afvigelser, herunder kassation,
genbearbejdning eller dispensation, orientering til og
involvering af bygherren, begraensning af konsekvenser,
sikring mod gentagelser mv.

Til proceduren skal vaere knyttet et paradigme/skabelon
for en afvigerapport. Afvigerapporten kan udarbejdes i
eller med inspiration fra bygherrens paradigme jf.
Vejdirektoratet.dk > Leverandgrportalen >
Kvalitetsledelsessystem>Indkgb>Udbud og kontrahering>
udbudshandbog>sider>kvalitetskrav.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en
procedure for forbedringer samt korrigerende og
forebyggende handlinger. Proceduren skal redeggre for
handlinger, der iveerksaettes til fijernelse af arsager til
potentielle og konstaterede afvigelser.

6.3 Miljgvaredeklarationer (EPD)

Miljgvaredeklarationer (EPD)
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Bygherren benytter en LCA-model (Life Cycle Assessment
= Livscyklusvurdering) betegnet InfralLCA til evaluering af
vejprojekter. Bygherren gnsker at kvantificere, hvilken
miljgpavirkning der er fra de produkter, som anvendes i
anlaegget. Der stilles derfor krav om, at entreprengren skal
aflevere miljpvaredeklarationer (EPD’er — Environmental
Product Declaration), sa tidligt som muligt i processen.

Generelle krav til EPD’er:

e EPD’en kan vaere produktspecifik eller projektspecifik.

e EPD’en skal vaere udarbejdet efter EN15804. Fra 1.
oktober 2022 godtages kun EPD’er udarbejdet efter
2019/A2 revisionen af standarden.

e EPD’en skal vaere udfeerdiget af en programoperatgr,
som er medlem af ECO Platform. Vejdirektoratet
anerkender bl.a. EPD-Danmark og EPD-Norge som
programoperatgrer.

e EPD’en skal veere tredjepartsverificeret og skal
repraesentere den reelle anvendte
produktionsmetode for det leverede produkt.

e EPD’en skal leve op til geeldende PCR-krav, hvis
sadanne eksisterer (PCR - Product Category Rules).

e EPD’en skal via programoperatgren ggres offentlig
tilgeengelig.

Specielle krav til dokumentation og offentligggrelse for
EPD’er udarbejdet pa en tredjepartsverificeret EPD-
generator (f.eks. projektspecifik EPD):

e Der kraeves ikke offentligggrelse af EPD’er, som
udfaerdiges til et projekt i generatoren - Dog skal der
for den produkttype (f.eks. rgrtype), for hvilken der
leveres en EPD, vaere en offentliggjort produktspecifik
EPD, jf. ovenstaende generelle krav, som udggr en klar
reference. Denne reference-EPD skal tydeligt fremga
pa den afleverede generator-EPD. Pa den made kan
bygherren ved tvivl sammenligne EPD’en til projektet
udfaerdiget i generatoren med reference-EPD’en.

Forenklet EPD-dokumentation for produkter, som har

flere varianter (f.eks. flere rgrdiametre), kan leveres pa

fglgende made:

e Flere offentliggjorte EPD’er, jf. ovenstaende generelle
krav. En for hver variant.

e En offentliggjort EPD, jf. ovenstdende generelle krav,
leveres pa ét referenceprodukt i produkttypen (f.eks.
et rgr af én type diameter). | den samme EPD skal der
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sa fremga omregningsfaktorer for omregning til alle
yderligere varianter (f.eks. andre diametre).

e Jf. ovenstaende specielle krav til dokumentation og
offentligggrelse for EPD’er udarbejdet pa en
tredjepartsverificeret EPD-generator.

De enkelte EPD’er skal afleveres til bygherren for
produktet indbygges i anlaegget. De kan afleveres som
PDF-fil, hyperlink til fil eller som papirprint.

Entreprengren skal i sin arbejdsplan redeggre for, hvornar
de enkelte EPD’er planlaegges afleveret til bygherren.

Hvis entreprengren ikke kan fremskaffe en EPD for et
produkt, skal brug af det pagaeldende produkt godkendes
af bygherren. Entreprengren skal anmode bygherren om
en sadan godkendelse, senest 2 maneder fgr produktet
indbygges i anleegget.

Der kan endvidere i materialespecifikke AAB/SAB’er veere
angivet krav til maksimal CO,-emission.

Entreprengren skal aflevere EPD’er iht. ovenstdaende krav
for materialer indbygget i anleegget, identificeret ved
felgende tilbudslisteposter. Posterne kan findes i InfraLCA,
som downloades pa vd.dk/infralca:

21 Vejbelaegninger

21.15 STABILT GRUS (SG)

21.23 ASFALTBETON (AB)

21.29 GRUSASFALTBETON | (GAB I)

60 Fugtisolering
60.11 ANDEN FUGTISOLERING

Kan en sakaldt 900-post, eller en post som ikke eksisterer i
webtilbud og InfraLCA, kategoriseres under en af
ovenstaende hovedposter vil kravet ogsa galde denne.

7 STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED

7.1 Generelt

Entreprengren skal aktivt deltage i samarbejde
med bygherren samt andre entreprengrer og
leverandgrer om sikkerhed og sundhed.

Der henvises til fglgende bekendtggrelser i

geldende udgave:

o Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
bygherrens pligter (BEK om bygherrens
pligter)

o Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
projekterendes og radgiveres pligter (BEK om
projekterendes pligter)

| nedenstaende tabel er anfgrt, om
arbejdsmiljpkoordinator, der pa bygherrens vegne
varetager koordinering for sikkerhed og sundhed, skal
udpeges i bygherrens eller entreprengrens organisation:

Arbejdsmiljgkoordinator

udpeget hos

Entreprengrens Entreprengr
planlaegning og

projektering (jf. afsnit

7.2)
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anlaegsarbejde.

Bestemmelserne om sikkerhed og sundhed skal
ogsa vaere geeldende for arbejder, der udfgres i
afhjaelpningsperioden.

(jf. afsnit 7.3)

samarbejde (AAB-SOS/AB18) SOS/AB18)
DECEMBER/2019
* Arbejdstilsynets bekendtggrelse om bygge- 0g | | ydfgrelse Entreprengr

7.2 Koordinering af sikkerhed og sundhed under
entreprengrens planlegning og projektering

7.2.1 Alment

Arbejdsmiljgkoordineringen under
entreprengrens planleegning og projektering
omfatter entreprengrens egenproduktion,
radgivere, underentreprengrer, andre
entreprengrer og samarbejdspartnere.

7.2.2 Organisering

Arbejdsmiljgkoordinator under entreprengrens
planlaegning og projektering varetager pa
bygherrens vegne koordinering for sikkerhed og
sundhed under projektering i henhold til BEK om
bygherrens pligter.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal opfylde
kvalifikationskravene i BEK om bygherrens pligter,
herunder krav om gennemfgrt
arbejdsmiljgpuddannelse.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal aktivt medvirke
til, at arbejdsmiljget indarbejdes i projektet hos
entreprengren og i dennes planlaegning og
projektering.

Pa opfordring af arbejdsmiljgkoordinatoren skal
entreprengren deltage i mgder vedrgrende
koordinering af arbejdsmiljg under planlaegning
og projektering.

Entreprengrens projekteringsansvarlige skal aktivt
inddrage arbejdsmiljgkoordinator for projektering
i alle dele af entreprengrens planlagning og
projektering. Herunder ogsa eksterne
samarbejdspartnere f.eks. radgivere og
underentreprengrer.

Entreprengren skal i forbindelse med indgaelse af
entrepriseaftalen udpege en eller flere
arbejdsmiljgkoordinatorer for planlaegning og
projektering, der pa bygherrens vegne skal foresta
arbejdsmiljgkoordineringen i henhold til Arbejdstilsynets
bekendtggrelse om bygherrens pligter.

Hvis der er udpeget flere arbejdsmiljgkoordinatorer:

e Det skal entydigt fastlaegges hvilke projektdele, den
enkelte arbejdsmiljgkoordinator har ansvaret for

e En af arbejdsmiljgkoordinatorerne skal udpeges til at
koordinere pa tveers af projektet

Udskiftning af arbejdsmiljgkoordinatorer ma kun ske efter
forudgaende skriftlig aftale med bygherren.

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om bygherrens
pligter skal dokumenteres ved fremlaeggelse af CV samt

kursusbevis for gennemfgrt

arbejdsmiljgkoordinatoruddannelse.

Dertil kommer kursusbevis for gennemfgrt minimum
e Trinl”Vejen som arbejdsplads”

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt
journal for seerlige forhold vedrgrende sikkerhed
og sundhed ved fremtidige arbejder

| forbindelse med entreprengrprojektering skal
arbejdsmiljgkoordinator for projektering
udarbejde input til:

Teksten i AAB-SOS udgar og erstattes af:
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e PSS
e Journal for serlige forhold vedrgrende
sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder

Arbejdsmiljgkoordinator skal pa basis af bygherrens
indledende kortlaegning og Arbejdsmiljgplan/Journal
udarbejde og Igbende ajourfgre felgende dokumenter:

e "Opfglgende kortlaegning” for saerligt farligt arbejde
pa baggrund af bygherrens Indledende kortlaegning

e "Arbejdsmiljgplan/Journal” over indsatsomrader,
planlaegning og koordinering i projekteringen samt en
liste over seerlige forhold for fremtidige arbejder pa
baggrund af bygherrens basis ”Arbejdsmiljgplan/
Journal”

e "Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)” bl.a.
indeholdende en liste med szerligt farlige arbejder, der
indeholder henvisning til AT’s eller
branchevejledninger eller andre anerkendte
vejledninger pa baggrund af bygherrens basis PSS.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal under projektering fglge
bygherrens instruktion, vejledninger og paradigmer, som
findes pa
http://kls.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerpor
tal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsy
nogentreprisestyring/Sider/Arbejdsmilj%C3%B8-i-
anl%C3%A6gsfasen.aspx

PSS skal udarbejdes pa grundlag af bygherrens paradigme,
der fremgar af <www.vd.dk > Kvalitetsledelsessystem.

Arbejdsmiljgplan/journal skal udarbejdes pa grundlag af
bygherrens paradigme, der fremgar af <www.vd.dk >
Kvalitetsledelsessystem.

PSS og Arbejdsmiljgplan/journal skal overdrages til
arbejdsmiljgkoordinator for udfgrelsen.

De hos entreprengren udarbejdede dokumenter:
Opfelgende kortlaegning, arbejdsmiljgplan og PSS skal
fremsendes til bygherren til gennemsyn og kommentering
i naevnte raekkefglge, inden arbejdet kan igangsaettes.

Safremt bygherren vaelger at aendre eller revidere
arbejdsmiljgkortlaegningsmaterialet, skal de reviderede
paradigmer benyttes.

7.3 Koordinering af sikkerhed og sundhed under
udfgrelse

7.3.1 Alment

Entreprengren skal deltage i koordinerende
sikkerhedsmgder og samarbejde om afgraensning,

Pa opfordring af arbejdsmiljgkoordinatoren skal
entreprengren og dennes underentreprengrer deltage i
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koordinering og planleegning af sikkerheds- og
sundhedsarbejdet.

Koordinering af sikkerheden skal ske pa
koordinerende sikkerhedsmgder, der afholdes
mindst hver 14. dag, samt ekstraordinaere mgder
ved ulykker og nzerved ulykker. Alle
entreprengrer/leverandgrer beskaeftiget i en
kommende 14-dages periode skal deltage i de
koordinerende sikkerhedsmgder.

Bygherren skal orienteres om og have adgang til
koordinerende sikkerhedsmgder samt
sikkerhedsmgder hos de enkelte entreprengrer.
Referater af koordinerende sikkerhedsmgder og
sikkerhedsmgder hos de enkelte entreprengrer
skal tilga arbejdsmiljgkoordinator og bygherre.

Alle arbejdsgivere pa arbejdspladsen
(entreprengren samt dennes underentreprengrer
og leverandgrer) er forpligtede til at orientere
arbejdsmiljgkoordinator og bygherre om ulykker
samt anmeldelser af ulykker.

mgder vedrgrende koordinering af arbejdsmiljg under
udfgrelsen.

Entreprengren skal aktivt bidrage til
arbejdsmiljgkoordineringen hos entreprengren selv og hos
underentreprengrer.

Inden hvert koordinerende sikkerhedsmgde skal
entreprengren ved sin arbejdsmiljgrepraesentant i
samarbejde med arbejdsmiljpkoordinatoren gennemga
sikkerheden pa entreprisen ved en gennemgang
(sikkerhedsrundering) i henhold til tiekskemaer for
mensterarbejdsplads eller via en runderings App, hvis den
stillet til radighed af bygherren.

Entreprengren skal inden det koordinerende
sikkerhedsmgde aflevere en 4 ugers tidsplan med
markering af de saerligt farlige arbejder og oplysninger om
bemanding. Dette kan Igbende indarbejdes i
entreprengrens detaljerede arbejdsplan.

Entreprengren skal indberette forbrugte arbejdstimer pr.
kvartal for alle entreprengrens beskzeftigede herunder
underentreprengrer og leverandgrer, som er pa bygge-
/anlaegspladsen, til bygherren, til brug for bygherrens
generelle ulykkesregistrering. Entreprengren skal anvende
SAFETY-NET til indrapportering.

7.3.2 Organisering

Arbejdsmiljgkoordinator under udfgrelse
varetager pa bygherrens vegne koordinering for
sikkerhed og sundhed under udfgrelsen i henhold
til BEK om Bygherrens pligter.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal opfylde
kvalifikationskravene i BEK om bygherrens pligter,
herunder krav om gennemfgrt
arbejdsmiljguddannelse.

Entreprengren skal i forbindelse med indgaelse af
entrepriseaftalen udpege en arbejdsmiljgkoordinator, der
opfylder kvalifikationskravene i BEK om Bygherrens
pligter.

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om bygherrens
pligter skal dokumenteres ved fremlaeggelse af CV samt
kursusbevis for gennemfgrt
arbejdsmiljgkoordinatoruddannelse.

Dertil kommer kursusbevis for gennemfgrt minimum
e Trinl”Vejen som arbejdsplads”

Udskiftning af arbejdsmiljgkoordinator ma kun ske efter
forudgaende skriftlig underretning til bygherren.

Safremt entreprengren skal arbejde inden for anden
entreprengrs arbejdssted, skal arbejdsmiljgkoordinator
orienteres, idet arbejdspladsens plan for sikkerhed og
sundhed for den pagaeldende opgave skal tilrettes hertil,
og arbejdsmiljgkoordinator udpeges.
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Bygherren foretager anmeldelse af arbejdet til
Arbejdstilsynet.

7.3.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt
Journal for sarlige forhold vedrgrende sikkerhed
og sundhed ved fremtidige arbejder

Arbejdsmiljgkoordinator for udfgrelse skal

ajourfgre:

e PSS

e Journal for serlige forhold vedrgrende
sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder

Alle arbejdsgivere pa arbejdspladsen
(entreprengren samt dennes underentreprengrer
og leverandgrer) er forpligtede til at samarbejde
med arbejdsmiljgkoordinatoren ved ajourfgring af
PSS og journal, herunder at levere ngdvendige
bidrag og oplysninger.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt journal
ajourfgres lgbende pa basis af:
e Kravene i BEK om bygherrens pligter
e  Kortlaegning af saerlige risici og problemer
i relation til sikkerhed og sundhed
e PSS ogjournal udarbejdet i
projekteringsfasen
e  Oplysninger fra arbejdsgivere pa
byggepladsen

Den ajourfgrte PSS skal gennemgas og vaere
tilgaengelig for samtlige beskaeftigede hos
entreprengren inkl. dennes underentreprengrer
og leverandgrer.

Den ajourfgrte PSS skal foreligge som et
selvsteendigt dokument og accepteres af
bygherren, inden entreprisearbejdet kan
pabegyndes, samt i forbindelse med a&ndringer.

Den ajourfgrte journal skal foreligge som et
selvsteendigt dokument og accepteres af
bygherren, inden entreprisens aflevering.

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage f@r arbejdets
pabegyndelse forsyne arbejdsmiljgkoordinatoren med
input til bilag i PSS for entreprisen, hvorefter
arbejdsmiljgkoordinatoren ajourfgrer PSS en.

Entreprengren skal sikre sig, at alle beskzeftigede pa
entreprisen, er bekendt med PSS en og ved, hvor den er
placeret.

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage f@r arbejdets
aflevering forsyne arbejdsmiljgkoordinatoren med input til
journal, hvorefter denne ajourfgres af
arbejdsmiljgkoordinatoren.

7.3.4 Afgraensning
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Entreprengren skal foresta etablering og vedligeholdelse
samt fjernelse af fglgende:

Entreprisens anstillingspladser

Feelles skurby

Falles adgangsveje

Fzelles foranstaltninger i forbindelse med vinter-
arbejde, belysning, renhold, snerydning og
ryddelighed for faelles skurby/anstillingsplads
Feelles foranstaltninger i forbindelse med
arbejdsomrader herunder szerlige
sikkerhedsforanstaltninger mod trafik, naboer og
vejrlig

Adgangsveje

Byggepladsbelysning

7.4 Beredskabsplan

Entreprengren skal udarbejde en beredskabsplan
for miljg og arbejdsmiljg. Beredskabsplanen skal
udarbejdes som et selvstaendigt dokument, der
vedlzaegges PSS.

Beredskabsplanen skal foreligge senest 10
arbejdsdage efter arbejdets overdragelse, dog
senest ved arbejdets start.

Beredskabsplanen skal veere tilgaengelig og kendt
for samtlige beskaeftigede pa arbejdspladsen.

Entreprengrens beredskabsplan skal omhandle fglgende
forhold:

Ekstern varsling

Terror

Personskade

Flugt og redningsveje

Ekstreme vejrforhold — herunder skybrud og kraftig
blaest

Dgdsfald

Psykisk kriseberedskab

IT nedbrud (back-up plan)

Haervaerk

Tingskade

Nedfald af materialer

Uforudset jordforurening

Uforudset grundvandsforurening

Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til
kloak eller anden recipient

Spild af braendstof og kemikalier

Brand

Lynnedslag

Brud pa forsyningsledninger

Stgv

Stgj

Vibrationer

Seerlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger
med tryk, farlige/eksplosive materialer, hgjspanding
mv.)

Ulykker i forbindelse med lyslederkabler (farligt lys
hvis der kigges direkte ind i kablet)

Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udfgrelse
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Entreprengren skal inddrage beredskabsmyndighederne i
det omfang, det gnskes af beredskabsmyndighederne.

Entreprengren skal oplyse, hvem der pa entreprisen har
ferstehjaelpskursus.

Derudover skal neermeste akutmodtagelse/traumecenter
anfgres.

8 TRAFIKSIKKERHED OG- AFVIKLING

8.1 Generelt

Entreprengren skal ved planlaegning og

gennemfgrelse af arbejdet sikre

e at gener for trafikanter med hensyn til
varighed og omfang begreenses mest muligt

e atsikkerheden for trafikanter af alle typer
tilgodeses i alle faser af arbejdet iht.
vejmyndighedens vilkar

e atsikkerhed og arbejdsmiljg for
entreprengrens medarbejdere tilgodeses i
alle faser af arbejdet

8.2 Arbejder ved eller pa veje

8.2.1 Alment

Planlaegning og gennemfgrelse af arbejder ved
eller pa veje skal ske i overensstemmelse med
”"Handbog. Afmaerkning af vejarbejder mm.”, i
galdende udgave, med tilhgrende tegninger.
Vejmyndighedens godkendelser skal indhentes,
og anvisninger fra vejmyndighed og politi fglges.

for der foreligger en afmaerkningsplan for
trafikafvikling, der er godkendt af
vejmyndigheden, jf. retningslinjerne i “Handbog.
Afmaerkning af vejarbejder mm.”.

Entreprengren skal redeggre for hvilke
medarbejdere der kan tilkaldes (vagtordning)
bade indenfor og udenfor arbejdstid.

Indgreb i tveerprofilers elementer, herunder
afspaerring af kgrebaner, cykelstier m.v. kan kun
ske i det omfang, det fremgar af de af
vejmyndigheden godkendte afmaerkningsplaner
for trafikafvikling.

Ingen afmaerkning og afspaerring ma ivaerksaettes,

Vejmyndighed ved arbejder pa statsveje med trafik er
Vejdirektoratet.

Vejmyndighed ved arbejder pd kommuneveje med trafik
er Kgbenhavns Kommune.

Entreprengren skal indhente radighedstilladelse fgr
arbejdets start.

Entreprengrens medarbejdere, leverandgrer,
underentreprengrer mv. der er beskaeftiget med
vejarbejder ved eller pa veje i drift, skal opfylde
uddannelseskravene i “Instruktion: Raden over vejareal”,
Vejdirektoratet, i geeldende udgave. Entreprengren skal
fremlaegge dokumentation herfor.

Entreprengren skal til bygherren fremkomme med en
detailtidsplan for arbejderne vedr. feerdselsregulerende
foranstaltninger, herunder en plan for hvornar de enkelte
deletaper udfgres. Som bilag til planen vedlaegges en
telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra
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Personer, der befinder sig i arbejdsomradet, skal
altid bzere sikkerhedsbeklzedning, der opfylder
kravene anfgrt i "Handbog. Afmaerkning af
vejarbejder mm.”, og have praktisk erfaring med
opseaetning, drift og nedtagning af
trafikforanstaltninger

Entreprengren skal underrette bygherren ved alle
trafiksikkerhedsmaessigt risikable situationer,
herunder de arbejder indenfor arbejdsomradet,
som kraever sarlig beskyttelse af vejtrafikken, jfr.
Vejregler for opsaetning af vejautovaern og
pakgrselsdeempere, eller hvor der er risiko for at
genstande fra arbejdsomradet kommer ud i
trafikomradet.

entreprengren og bygherren. Eventuelle andringer i
planen under udfgrelsen skal straks meddeles
vejmyndigheden og bygherren.

Entreprengrens medarbejdere, der er beskaeftiget med
afmarkningsarbejder, eller som arbejder i omrader, hvor
det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem
arbejdsomrade og trafikerede arealer pa min. 1,0 m, skal
have gennemfgrt og bestaet kurset ”"Vejen som
arbejdsplads”. Entreprengren skal fremlaegge
dokumentation herfor.

Medarbejdere uden kursusbevis ma ikke deltage i
etablering, andring, vedligehold eller fjernelse af
arbejdspladsafmaerkningen eller i andet hverv befinde sig
uden for trafikveernet.

Kursusbevis skal medbringes under arbejdet. Kursus skal
vaere gennemfgrt inden arbejdets pabegyndelse.

Entreprengren skal sikre, at medarbejdernes
kvalifikationer — herunder ngdvendigt kendskab til
Vejregler mv. — Igbende vedligeholdes, f.eks. ved
fremlaeggelse af en kursusplan og dokumentation for, at
den fglges.

8.2.2 Afmeaerkningsplaner for trafikafvikling

Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af
kontraktgrundlaget udarbejdet afmaerkningsplaner for
trafikafvikling i hovedetaperne.

Entreprengren udarbejder procedure for, hvorledes selve
trafikomlaegningen pataenkes gennemfgrt.

Entreprengren er ansvarlig for gennemfgrelse af
2ndringer af afmaerkningsplaner for trafikafvikling,
safremt der viser sig behov herfor. Entreprengren
indhenter vejmyndighedens godkendelse.

Entreprengren skal i sin planlagning indregne tid til
vejmyndighedens godkendelse af afmaerkningsplaner for
trafikafvikling.

Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a.
perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et
arbejdsomrade og varighed af samme skal overholdes.
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Givne perioder ma ikke overskrides uden forudgaende
skriftlig aftale herom med vejmyndigheden.

Senest 5 arbejdsdage inden en trafikomlaegning gnskes
pabegyndt, udarbejder og fremsender entreprengren en
overordnet plan for gennemfgrelsen inkl. tidspunktet for
pabegyndelse og forventet afslutning til bygherren.

Entreprengren skal til denne plan vedlaegge de
ngdvendige godkendelser til radighed over vejareal.

Myndigheden for trafiksignaler kan til enhver tid bede den
udfgrende entreprengr om at redeggre for, at trafikken
kan afvikles pa en sikker og tilfredsstillende vis ved den
foreslaede midlertidige signalomlaegning.

Entreprengren er ansvarlig for koordinering med
Vejdirektoratets signalentreprengr ift. koordinering af
omlagning af trafik og indkobling af nye
signalprogrammer ifm. omlaegning af trafik.

8.3 Arbejder i og ved spor

Planlzegning og gennemfgrelse af arbejder ved
spor i drift skal ske i henhold til anvisninger fra
den pageeldende infrastrukturejer.

9 STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER,
HERUNDER LEDNINGSEJERE

9.1 Generelt

Tilladelser og godkendelser fra myndigheder og
ledningsejere er indarbejdet i SAB, tegninger eller fremgar
af dokumenter bilagt kontraktgrundlaget.

Tilladelser og godkendelser indhentet af bygherren
fremgar af SB ad § 6 stk. 3.

Entreprengren ma ikke uden naermere aftale med
bygherren rette henvendelse til myndigheder og
ledningsejere vedrgrende forhold, hvortil der
allerede foreligger tilladelser eller godkendelser.

| tilfeelde af @ndringer til bygherrens projekt, der
kraever fornyet kontakt og korrespondance med
myndigheder, varetages denne kontakt og
korrespondance af bygherren.

Entreprengren skal pa vegne af bygherren
udarbejde ngdvendige dokumenter til brug i
denne korrespondance.

For ansggninger pa plan-, natur- og miljgomradet
varetages al myndighedskontakt af bygherren.

Entreprengren skal udarbejde udkast til fglgende
ansggninger og fremsende dem til bygherrens
godkendelse. Entreprengren skal herefter indhente de
ngdvendige tilladelser:

e Godkendelse af skilte- og afstribningsplaner

e Radighedstilladelser for vejareal, ogsa for vejareal
som er omfattet af midlertidig ekspropriation i
henhold til SAB Arbejdsplads afsnit 3.1.

e Dispensation for seerligt stgjende arbejder udenfor
tilladte tidsrum ved udfgrelse af nedbrydning af
beskyttelsesbeton, opbrydning af fugtisolering samt
fraesning af tunneldaek | aften- og nattetimer

Entreprengren skal selv som minimum indhente fglgende
forngdne supplerende tilladelser:
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Entreprengren skal indhente de for arbejdets
gennemfgrelse forngdne supplerende tilladelser
og godkendelser fra myndigheder og
ledningsejere.

For midlertidige eller blivende konstruktioner,
hvor entreprengren forestar projektering og
udfgrelse, samt for nedbrydningsarbejder pahviler
det entreprengren at indhente forngdne
godkendelser og tilladelser fra myndigheder og
ledningsejere.

Entreprengren skal i denne forbindelse forvente
op til 4 maneders sagsbehandlingstid hos
myndigheder.

Bygherren skal have kopi af al relevant
korrespondance med myndigheder og
ledningsejere af betydning for entreprisens
gennemfgrelse.

Bygherren skal adviseres om og have mulighed for
at deltage i mgder med myndigheder og
ledningsejere.

Pa anmodning fra bygherren skal entreprengren
udarbejde en plan for myndighedsbehandling og
kontakt til ledningsejere, der redeggr for

e Hvad, der skal behandles, godkendes,
indhentes tilladelse til

e Hvilken lovgivning/bestemmelse, der er tale
om

e Hvem der har ansvaret for
myndighedsbehandling og kontakt til
ledningsejere

e Tidsplan for myndighedsbehandling og
kontakter til ledningsejere med angivelse af
mgder m.v.

Ved arbejdets igangsatning indkalder bygherren

til et mgde, hvor der foruden entreprengr og

bygherre deltager:

e Ledningsejere
e Vejmyndigheder

e Byggetilladelse til opstilling / indretning af
mandskabsskure og tilsynskontor herunder
spildevandsafledning

e Anmeldelse af anlaegsarbejder til Arbejdstilsynet og
Kgbenhavns Kommune

e Anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljgministeriets
bekendtggrelse om miljgregulering af visse aktiviteter.

e Dispensation for overskridelse af stgjgreenser eller
seerligt stgjende arbejder udenfor tilladte tidsrum

e Anmeldelse af bygge- og anlaegsaffald

e Anmeldelse af flytning af forurenet jord

Det kan oplyses at for radighedstilladelser er
vejmyndighedens sagsbehandlingstid normalt op til 10
arbejdsdage.

I nedenstdende tabel er anfgrt oversigt med tilladelser,
som entreprengren skal paregne at indhente.

Betegnelse for Myndighed Forventet
tilladelse sagsbehandli
Henvisning til ngstid
lovgivning (vejledende)
Godkendelse af Politiet samt 4 uger
skilte- og vejmyndighed
afstribningsplaner
Radighedstilladelser | Overfgrt vej: 2 uger

Kgbenhavns

Kommune

Underfort vej:

Vejdirektoratet
Byggetilladelse til Kgbenhavns 4 uger
opstilling / Kommune

indretning af
mandskabsskure og
tilsynskontor
herunder
spildevandsafledning

Anmeldelse af Kgbenhavns 1 uge
anlaegsarbejder Kommune
0g

Arbejdstilsynet
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* Politiet Anmeldelse af Kgbenhavns 4 uger
arbejdet i henhold til | Kommune

Pa mgdet gennemgas entreprisen pa grundlag af Miljgministeriets

blandt andet entreprengrens arbejdsplan, bekendtggrelse om

afmaerkningsplaner for trafikafvikling m.v., og der miljgregulering af

treffes aftaler vedrgrende kommunikation visse aktiviteter.

mellem parterne.

Ved eventuelle gkonomiske, tidsmaessige eller Dispensation for Kgbenhavns 4 uger

tekniske problemer i forhold til myndighederne stgjgreenser og Kommune

skal bygherren inddrages. arbejdstider
Anmeldelse af Kgbenhavns 2 uger
bygge- og Kommune
anlaegsaffald
Anmeldelse af Kgbenhavns 2 uger
flytning af forurenet | Kommune
jord

De anfgrte sagsbehandlingstider er vejledende.
Entreprengren skal ved henvendelse til de pagaeldende
myndigheder fa oplyst den aktuelle sagsbehandlingstid.

| forbindelse med korrespondance til myndigheder, hvor
bygherren er underskriver, skal breve sendes pa
bygherrens papir.

Ved information til myndigheder, hvor bygherren ikke er
underskriver, kan entreprengren anvende eget papir.

Al korrespondance med myndigheder skal sendes til
bygherren enten som mail, brev eller pdf-fil af brevene,
som dokumentation i forbindelse med arkivering.

Entreprengren skal udarbejde den i AAB-SOS anfgrte plan
for myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere.

Entreprengren skal i en procedure redeggre for, hvorledes
myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere
gennemfgres, herunder styring af de til
myndighedsbehandlingen hgrende dokumenter, plan for
myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere,
kommunikation med bygherren mv.

9.2 Forhold til ledningsejere

Entreprengren er bundet af de aftaler, der pa forhand er
indgaet mellem ledningsejer og bygherre. Aftalerne er
beskrevet i ledningsprotokollen. Eventuelle afvigelser fra
disse aftaler skal forelaegges bygherren til godkendelse og
drgftelse af gkonomisk fordeling, for de effektueres.
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Det pahviler entreprengren at traeffe de
ngdvendige aftaler med ledningsejere angaende
flytning eller omlaegning af ledninger. Alle aftaler
skal forelaegges for bygherren. Entreprengren ma
paregne at arbejdet skal koordineres mellem flere
ledningsejere, saledes det kan udfgres i samme
periode eller i samme opgravning.

9.2.1 Koordinering og ledningsmgder

Entreprengren har ansvaret for Igbende at koordinere
samarbejdet med ledningsejerne for at sikre den
ngdvendige fremdrift for bade ledningsarbejderne og
entreprisen.

Fglgende varslingsfrister geelder (se SV-FTUN-
ISO_Ledningsregister for lednings-ID samt ledningsplanen
SV-FTUN-ISO-005-0322):

e HOFOR Vand skal minimum have 3 ugers varsel
inden fraskeering og reetablering af ledningerne
HOFOVO01 og HOFOVO?2.

e HOFOR Vand kraever:
o Endagtil afbrydelse af HOFOVO1.
o En halvanden dag til afbrydelse af
HOFOVO02.
o Maks 7 arbejdsdage til reetablering af
hver ledning.

e HOFOR Gas skal minimum have 3 ugers varsel
inden bortskaffelse af dgd gasledning HOFOGO01
indenfor tunnelomradet.

e HOFOR Gas kraever en dag afsat til placering af ny
gasledning indenfor tunnelomradet.

e TDC skal have 2 ugers varsel forud for sideflytning
af kabler og udskiftning af brgnd.

e Der skal afsaettes en halv dags arbejde til
siddeflytning af kabler.

o Til at starte med flyttes de forlaengede tracéer
inde mod garden. Efter endt omisolering saettes
tracéerne pa plads og brgnden genetableres.
Sideflytning udfgres af TDC.

o Der skal afsaettes 1 dages arbejde til udskiftning af
brgnd.

e Radius Elnet skal minimum have 2 ugers varsel
inden afbrydelse eller genetablering af
lavspaendingskablet RADEOL.
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e Radius Elnet kraever en dages arbejde til
genetablering af lavspaendingskabel.

e Citelum (Kgbenhavns Kommunes
driftsentreprengr pa belysningskabler) skal
minimum have 4 ugers varsel inden hhv.
afbrydelse og genetablering af elkablerne KK01,
KKO3 og KKO5.

e Citelum kraever en arbejdsdag til afbrydelse af
elkabler, en arbejdsdag til opsaetning af kabler til
midlertidige standere og en arbejdsdag til
genetablering af elkabler.

e HOFOR Fjernvarme skal have 4 ugers varsel forud
for afbrydelse og genetablering af
fijernvarmeledningen HOFOFO1.

HOFOR planlaegger at arbejdet med at frakoble
ledningen foregar indenfor tidsrummet 9.5.2023
til 31.5.2023.

e Dertil skal der regnes med 2 dage yderligere til
pasvejsning af rotteplader i begge ender.

e Yderligere skal der regnes med en halv dag til
HOFORs bortskaffelse af ledningen.

e HOFORs genetablering af ledning HOFOF0O1
planlaegges i tidsrummet 5.9.2023 til 20.9.2023
HOFOR Fjernvarme kraever en halv dag til
bortskaffelse af ledning HOFOF02.

For koordinering af samarbejdet mellem entreprengren og
ledningsejerne indkalder bygherren til det fgrste
ledningsmgde.

Entreprengren skal derefter indkalde til og afholde gvrige
ledningsmgder med ledningsejere. Bygherrens tilsyn og
bygherrens ansvarlige for ledninger (teknisk del) skal
deltage.

Ledningsmgderne skal afholdes med passende frekvens,
dvs. saledes at bade entreprisens og ledningsejernes
behov for planlagning af arbejdet tilgodeses.

Entreprengren skal udarbejde referat fra disse gvrige
ledningsmgder. Bygherrens paradigme for referat af
ledningsmgder skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk -
Vejsektor— Leverandgrportalen — Kvalitetsledelsessystem
— Indkgb — Entreprisestyring — Entreprisestyring, Anlaeg —
Megder i anlaegsfasen.
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Ved planlaegning af arbejdet gennemgar entreprengren
med de enkelte ledningsejere deres betingelser i henhold
til ledningsprotokollen.

Tidsplanerne i ledningsprotokollerne er omtrentlige og ma
Igbende tilpasses fremdriften i projektet. Entreprengren
skal respektere laengden af de angivne varslings- og
arbejdsperioder for ledningsomlaegningerne.

10 INFORMATIONSSIKKERHED

Entreprengren skal pa bygherrens forlangende
underlaegge sig en ekstern audit, som gennemfgres af en
uafhaengig akter, f.eks. en revisor, med det formal at
foretage en vurdering af entreprengrens opretholdelse af
det kraevede sikkerhedsniveau iht. gaeldende lovgivning
samt kontraktens bestemmelser.

Safremt entreprengren i forbindelse med Igsning
af opgaven kan pavirke eller har greenseflader til
bygherrens informationssikkerhed, har
entreprengren fglgende forpligtelser:

Entreprengren skal straks orientere bygherren,
safremt han far kendskab til eller mistanke om
vaesentlige sikkerhedsbrud eller uvedkommendes
adgang til bygherrens it-systemer.

Entreprengren skal til enhver tid kunne
dokumentere, at han efterlever gaeldende
lovgivning i relation til informationssikkerhed,
f.eks. ved certificering jeevnfgr 1ISO27000-serien.

Entreprengren er forpligtet til at indga
databehandleraftaler med bygherren, jeevnfgr
Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. april
2016, artikel 28, stk. 3, safremt entreprengren via adgang
til bygherrens it-systemer vil kunne tilga
personoplysninger.
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