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1 Generelt 
 

Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af 

arbejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i: 

 

• Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø  

 

• Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø 

 

• Entreprisernes projektmateriale 

 

Bygherren er ansvarlig for at AMK-B (arbejdsmiljøkoordinator) koordinerer og afgrænser sikkerheden 

og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. 

 

Bygherren er ansvarlig for, at PSS er i overensstemmelse med de aktuelle forhold og de aktuelle afta-

ler om indretning af byggepladsen og for de gældende fælles sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Entreprenøren, som har kontrakt med Vejdirektoratet, har pligt til for såvel egne arbejder som på 

eventuelle underentreprenørers og leverandørers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til 

brug for indsættelse i PSS, herunder pligt til at meddele ændringer til koordinator samt til at ajourføre 

egne bidrag. 

 

Entreprenørerne er således ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt med-

dele ændringer hertil til bygherrens AMK-B.  

 

Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. 

 

Enhver arbejdsgiver (entreprenører, leverandører mv.) er ansvarlige for at de beskæftigede på plad-

sen er instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, orienteret om planens ind-

hold, og ved hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til 

de aftaler, der gælder for samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen. 
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Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren (entreprenører, underentreprenører, leverandører 

m.fl.) sikrer, at hver enkelt ansat uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig 

og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en sikker måde. Der skal gives op-

lysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder 

om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til. 

 

Gældende versioner af PSS med tilhørende bilag noteres i revisionslisten og noteres evt. i referatets 

bilag 5. 

 

Referatet fra de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder indgår som en del af PSS.  

Vejdirektoratets arbejdsmiljøpolitik: 

Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde. Forud-

sætningen for dette er, at vi alle tager ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø samt bidrager til en at-

traktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at yde en god indsats og bidrage til at løse Vejdirektora-

tets strategi. 

 

Vejdirektoratet: 

 

• har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt for-

svarligt, og at gældende love og regler overholdes 

 

• har defineret arbejde ved eller på trafikerede arealer som særlig farligt arbejde. 

 

• arbejder løbende på at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsulykker, stress, chikane, trus-

ler, vold og andre arbejdsmiljømæssige udfordringer 

 

• tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind på et tidligt tidspunkt, fx ved ombygninger, flytninger, for-

andringer m.m. 

 

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: 

 

• identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici 

 

• samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer 
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2 Beskrivelse af entreprisen 
 

Entreprisen er beliggende i Bispebjerg i Københavns Kommune, og den omfatter i hovedtræk udfø-

relse af: 

• Udskiftning af fugtisolering på Frederikssundsvejstunnelen, inkl. reparationsarbejder 

 

• Etablering og drift af trafikale foranstaltninger 

 

Entreprisen er planlagt til udførelse fra april 2023 til og med september 2023. 

3 Tidsplan – særlige forhold og særligt farligt arbejde 
 

Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 1. Tidsplanen angiver de enkelte ar-

bejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. 

 

Entreprenørerne udarbejder detaljerede detailtidsplaner (arbejdsplaner) for deres respektive arbejder. 

Disse planer koordineres mht. særligt farligt arbejde på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på 

byggemøderne).  

 

 

 

 

Detailtidsplanerne behandles for de næstkommende 4 – 6 uger. Under aktiviteterne i detailtidsplanen 

angives, hvilke arbejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som 

forventes under udførelsen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremgå af detailtidsplanen, om der 

vil foregå ”Særligt Farlige Arbejder”.  

 

Entreprenørerne fremsender oplæg til detailtidsplan senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordine-

rende sikkerhedsmøde.  

  

Detailtidsplan 

Tidsplan 
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4 Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 
Af bilag 2, Organisationsdiagram, fremgår repræsenterede arbejdsgivere (entreprenører, underentre-

prenører og leverandører) på den aktuelle entreprise samt oplysninger om sideløbende entrepri-

ser/ledningsejere m.fl.  

 

Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation fremgår af Arbejdspladsens adresseliste i bilag 3, der inde-

holder kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. 

 

På de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og ar-

bejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have 

kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. 

 

AMK-B koordinerer arbejdsmiljøarbejdet i bygge-/anlægspladsens fællesområder på vegne af Vejdi-

rektoratet. 

 

Den i projekteringen udarbejdede PSS revideres af AMK-B med bidrag fra entreprenøren. 

 

Byggepladsen anmeldes af AMK-B, hvis ikke andet aftales med Vejdirektoratets entrepriseleder. 
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5 Byggepladsindretning 
 

Byggepladsens indretning og indhold fremgår af bilag 4. 

 

 
 

6 Fællesområder og færden i forbindelse med dem 
 

Af bilag 5 ses, hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af sikkerhedsfor-

anstaltninger i fællesområderne. På byggepladstegningen, bilag 4, findes oplysninger om adgangs-

veje.  

 

På koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder behandles detaljer vedr. regler for færden på og i 

forbindelse med fællesområder, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, 

adgang for beredskabskøretøjer m.m. Reglerne fastlægger AMK-B i samarbejde med entreprenørerne 

og de noteres i referaterne på de koordinerende sikkerhedsmøder. 

7 Områder med flere arbejdsgivere 
 

Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de ko-

ordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det se-

nest afholdte møde. 
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8 Fælles sikkerhedsforanstaltninger 
 

De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i fællesom-

råderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende.  

 

AMK-B sikrer løbende, at det er defineret, hvem der er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne 

nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger.  

 

Entreprenørerne er forpligtiget til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tids-

punkt, det aftales på de koordinerende sikkerhedsmøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstalt-

ning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, og som er nødvendige for egne og under-

entreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. 

 
 

9 Særligt farligt arbejde 
 

Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici, er listet op i bilag 6. Listen er udarbejdet under projek-

teringen og skal løbende tilrettes i anlægsfasen. 

 

Entreprenøren udarbejder for de enkelte arbejder en arbejdsprocesbeskrivelse. De udarbejdede ar-

bejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til AMK-B med frist som angivet i udbudsmaterialet. Arbejds-

procesbeskrivelserne indsættes i PSS under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø 

erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vig-

tigt, at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede. 

 

 

 

  

Støv 
Spildevand Forurenet jord 
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Afgrænsning af særlig farligt arbejde behandles på koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder. 

 

Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhørende arbejds-

pladsbrugsanvisninger, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den 

enkelte entreprenør. Der skal henvises til fysisk placering af APB´er m.m.  

 

   
 

10 Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger 
 

Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag 5. 

 

 
 

11 Byggepladsens Beredskabsplan 
 

Byggepladsens beredskabsplan findes under bilag 8. Planen er udarbejdet af Bygherrens AMK-P (ar-

bejdsmiljøkoordinator i projekteringen) og opdateres løbende af AMK-B. Alle arbejdsgivere skal være 

bekendte med planen. 

  

Hurtig hjælp – er dobbelt hjælp.  
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Den enkelte entreprenør skal udarbejde beredskabsplan for egne arbejder, bl.a. indeholde oplysninger 

om beredskab ved særlig farligt arbejde. Entreprenørens egen beredskabsplan skal ophænges synligt 

på byggepladsen og evt. indsættes under fanebladet i PSS’en for den enkelte entreprenør. 

 

Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje angives af AMK-B i samar-

bejde med entreprenøren på byggepladsindretning, bilag 4.  

 

Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner skal beskrives i entreprenørens beredskabsplan, hvis det 

er relevant. Det kan bl.a. være relevant i forbindelse med særligt farligt arbejde eller hvis der på anden 

måde kan være særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, særlig fare for brand, eksplosion, 

ulykker el.lign. Det skal samtidig angives, hvem der står for den løbende kontrol og samordning af de 

forskellige planer. 

12 Koordinerende Sikkerhedsmøder 
 

På opfordring af AMK-B skal entreprenøren (repræsenterede arbejdsgivere på bygge-/anlægsplad-

sen) deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø/sikkerhed. 

 

Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde (eller byggemøde) mindst hver 14. dag, og alle arbejds-

givere (entreprenører, underentreprenører, leverandører mv.), der har aktiviteter på byggepladsen i 

den kommende periode, skal deltage i mødet, når AMK-B indkalder.  

 

 
 

Hertil kommer afholdelse af ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker og ved brostøbninger. Der 

ud over kan det være værdifuldt at holde tværgående sikkerhedsmøder f.eks. når flere entrepriser 

grænser op til eller arbejder i samme område. 

 

På entrepriser med 10 eller flere beskæftigede sker koordineringen af sikkerheden på koordinerende 

sikkerhedsmøder, og for entrepriser med færre end 10 ansatte, sker koordineringen af sikkerheden på 

byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen 

deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og 

arbejdsmiljørepræsentant deltage. 

 

Entreprenører/underentreprenører skal følge AMK-B anvisninger vedrørende byggepladsens sikker-

hed og sundhed. 

 

AMK-B udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder. 
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Opstartsmøder: 

Opstartsmøde afholdes i forbindelse med det 1. koordinerende sikkerhedsmøde eller byggemøde i 

henhold til nedenstående punkter.  

 
 

På opstartsmødet skal AMK-B orientere om byggepladsens forhold, herunder om følgende punkter 

vedrørende:  

1. Bygherrens aftaler om fællesområderne (Bilag 5 i PSS) 

2. Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed (PSS) 

3. Deltagelse i koordinerende sikkerhedsmøder 

4. Deltagelse i sikkerhedsrunderinger 

5. Underretning af AMK-B ved anvendelse af underentreprenører 

 

Nye entreprenører/underentreprenører, som kommer til i byggeforløbet, skal deltage i et opstartsmøde 

med AMK-B, hvor de orienteres om byggepladsens forhold i henhold til ovenstående punkter, inden 

arbejdet på byggepladsen sættes i gang. Entreprenøren har pligt til at informere AMK-B om ankomst 

af underentreprenører, leverandører og andre samarbejdspartnere på entreprisen, så der kan indkal-

des til opstartsmøde.  

 

Afholdelse af løbende orienteringer (opstartsmøder) oplyses på de koordinerende sikkerhedsmøder 

og føres til referat. 

 

Entreprenøren skal sørge for, at egne medarbejdere samt underentreprenører og leverandører, som 

færdes på byggepladsen, får udleveret A5-folderen ”Bærbar beredskabsplan” såfremt AMK-B skønner 

det fordelagtigt at den anvendes. 

Runderinger: 

Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag. AMK-B beslutter, hvilke med-

lemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som skal deltage i runderingerne. Det fremgår af de koordine-

rende sikkerhedsmødereferater, hvilke medlemmer der skal deltage på den næstkommende runde-

ring.  

Efterfølgende hver rundering udarbejder AMK-B et runderings-skema efter principperne for mønsterar-

bejdsplads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til deltagerne på runderin-

gen m.fl. 
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13 Arbejdsulykker 
 

Ved arbejdsulykker eller nær ved-ulykker skal AMK-B straks orienteres. Ved ulykker/større ulykker 

udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder, områdechef eller pressechef.  AMK-

B skal tilkaldes, såfremt Arbejdstilsynet møder op på byggepladsen for at undersøge ulykken.  

 

Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets kommunikationsansvarlige. 

 

Alle entreprenører/underentreprenører på arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker 

og nær ved-ulykker. Registrering og analyse fremsendes til AMK-B. 

 

  
Derudover skal entreprenører/underentreprenører på koordinerende sikkerhedsmøder, orientere om 

arbejdsulykker og nær ved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste møde. 

 

Ved ulykker og nær ved-ulykker: 

• Blev entreprenørens og byggepladsens beredskabsplaner fulgt? 

• Arbejdsmiljøgruppens analyse af uheldet. Forklar, hvad der er sket, hvorfor det skete (eventuelt 

som følge af manglende sikkerhedsforanstaltninger), hvilke tiltag der skal iværksættes for at undgå 

fremtidige lignende uheld. 

14 Særlige forhold og foranstaltninger 
 

De særligt farlige arbejder er listet op i bilag 6 og specifikke foranstaltninger fremgår af bilag 7 for ud-

førelse og håndtering heraf. 

15 Ajourføring 
 

Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder PSS med tilhørende bi-

lag sker på sikkerhedsmøderne (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver 

ligeledes foretages. 

 

AMK-B er ansvarlig for den løbende ajourføring af PSS. 

16 Myndigheder 
 

Ved besøg af- eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed, skal AMK-B straks orienteres. 
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Side 1/2Bilag 1: Tidsplan

Projekteringsfasen:

Hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på byggepladsen
Der henvises til Anlægstidplan

Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der er afsat 
tilstrækkelig tid til dem
I samarbejde mellem AMK-P, projektleder og fagleder, vurderes det at den afsatte tid til de enkelte 
opgaver er tilstrækkelig.

I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. liste med særligt 
farligt arbejde)
De særlige farlige arbejder og arbejde der udgør en særlig fare, er planlagt til at ske på tidspunkter 
hvor der kun er de ansatte i området, der skal udføre arbejdet, forbundet med faren.

Hvor mange beskæftigede, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver
30-40 personer i spidsbelastning

Der henvises i øvrigt til Anlægstidplan
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Anlægsfasen:
Ved tidsplan forstås også arbejdsplan som beskrevet i AAB Styring og Samarbejde afsnit 3.

Entreprenøren udarbejder arbejdsplan (detailtidsplan i AT terminologi), hvor særligt farlige arbejder 
samt bindinger i udbudsmaterialet er indarbejdet.

Entreprenørens arbejdsplan skal gælde for de kommende 4-6 uger og angive fællesområder, særligt 
farligt arbejde og arbejdsgivere samt antal beskæftigede personer på hver aktivitet. Arbejdsplanen 
udarbejdes af entreprenøren og gennemgås på de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder og 
indgår som en del af PSS.
Der kan angives stationeringer, så man kan se, om der er taget hensyn til andre beskæftigede og 
arbejder fx epoxyarbejde på broerne.

Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand 
til at vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, 
herunder hvornår der vil være fælles arbejdsområder.

Detailtidsplaner kan enten indsættes i PSS eller medsendes 
sikkerhedsmødereferatet/byggemødereferat.

      Eksempel på detaljeret tidsplan.



ID Task 

Mode

Task Name Duration Start

1 FTUN ISO 2023 183 days Wed 01-02-23

2 Ekspropriationsforretning 0 days Wed 01-02-23

3 CHGP 11 days Fri 28-07-23

4 Trafikale faser 105 days Fri 05-05-23

5 Fase 1 5 days Fri 05-05-23

6 Fase 2 13 days Fri 12-05-23

7 Fase 3 29 days Wed 31-05-23

8 Fase 4 38 days Tue 11-07-23

9 Fase 5 19 days Mon 04-09-23

10 Anlægsarbejder 130 days Mon 17-04-23

11 Indledende arbejder 11 days Mon 17-04-23

16 HOFOR FV-ledning - Afbrydelse 18 days Fri 05-05-23

22 Etape Øst (370 m2) 42 days Fri 12-05-23

51 Etape Vest (880 m2) 59 days Tue 11-07-23

79 HOFOR FV-ledning - Genetablering 12 days Mon 04-09-23

87 Afsluttende arbejder 11 days Fri 29-09-23

01-02

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Indledende arbejder

HOFOR FV-ledning - Afbrydelse

Etape Øst (370 m2) 

Etape Vest (880 m2) 

HOFOR FV-ledning - Genetablering

Afsluttende arbejder

AprMayJun Jul AugSepOctNovDec JanFebMarAprMayJun Jul AugSepOctNovDec Jan FebMarAprMayJun Jul AugSepOctNovDec Jan FebMarAprMayJun Jul AugSepOctNov
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Bilag 2: Organisationsdiagram 
 

For adresser, CVR, funktion, navne, tlf. nummer, e-mail og lovpligtigt arbejdsmiljøuddannelse se bilag 3. 

 

 

 

Bygherre 
Vejdirektoratet 

Projektleder: Kirsten Riis 

Arbejdsmiljøkoordinator 
 
Navn:  

Firma: 

Entreprise <xxxxx.xxx> 

 
Firma:  
 

Sideløbende entrepriser/aktører 

<Under fagområde> 
Firma:  

 

<Under fagområde> 
Firma:  

 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

Entreprise <xxxxx.xxx> 
Firma:  

Entreprisestyring 
 

Firma: 

 

Forsyningsselskaber 

(Ledningsomlægninger) 

 
<El>: 
 

<IT/tele>: 
 
<Regnvand/spildevand>: 

 
<Vand>: 
 

<Varme>: 
 
<Gas>: 

 
<Andre>: 
 
 
 
 
 

 
 

 

<Under fagområde> 
Firma:  

 

<Underfagområde> 
Firma:  

 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

<xxxxx> 
Firma:  
 

Assisterende Arbejdsmiljøkoordinator 
 
Navn:  

Firma: 

 

Leverandører: 

Firma:  
 
Firma:  

 
Firma:  
 

Firma:  
 
Firma:  

 

Firma:  

Entreprise <xxxxx.xxx> 
Firma:  

Entreprise <xxxxx.xxx> 

Firma:  
Entreprise <xxxxx.xxx> 

Firma: 

Entreprise <xxxxx.xxx> 
Firma:  

<Under under fagområde> 
Firma:  
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Bilag 3: Arbejdspladsens adresseliste 
 

Part Firma navn CVR nr. Firmaadresse Funktion Navn Telefon-

nummer 

E-mail Lovpl. arbejds-

miljøudd. 

Bygherre 

Bygherres 

repræsentant 

Vejdirektoratet 60729018  Projektleder Kirsten Riis  KIRI@VD.DK  

 

Projekterende, arbejdsmiljøkoordinatorer og tilsyn 

Projekterende COWI 44623528 Parallelvej 2  

2800 Kongens 

Lyngby 

Ansvarlig Anders Hasse 

Petersen 

56402536 AHPE@COWI.COM  

Arbejdsmiljø-

koordinator AMK-P 

COWI 44623528 Parallelvej 2  

2800 Kongens 

Lyngby 

Arbejdsmiljø- 

koordinator i 

projekteringen 

Glenn Stoustrup 

Ladefoged 

41760253 GLLA@COWI.COM Ja 

Arbejdsmiljø-

koordinator AMK-B 

   Arbejdsmiljø- 

koordinator i  

anlæg/drift 

    

Assisterende 

arbejdsmiljø-

koordinator 

AAMK-B 

   Hjælper AMK-B     

Entreprisestyring 

(Bygherrens tilsyn) 

   Entrepriseleder     

Fagtilsyn 1     

Fagtilsyn 2     

Fagtilsyn 3     
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Part Firma navn CVR nr. Firmaadresse Funktion Navn Telefon-

nummer 

E-mail Lovpl. arbejds-

miljøudd. 

Entreprenører  

Hoved- eller total- 

entreprenør 

   Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Underentreprenør 

 

   Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Underentreprenør    Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Fagentreprenør 1    Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Underentreprenør 

 

   Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Underentreprenør    Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Fagentreprenør 2    Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Underentreprenør 

 

   Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Underentreprenør 

 

   Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

 

Forsyningsselskaber 

El    Arbejdsleder     
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Part Firma navn CVR nr. Firmaadresse Funktion Navn Telefon-

nummer 

E-mail Lovpl. arbejds-

miljøudd. 

 Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Gas    Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

IT/Tele    Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Vand    Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Fjernvarme    Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Spildevand 

 

   Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

Trykledninger    Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

 

Tilstødende entreprise 

    Arbejdsleder     

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

    

         

Leverandører 
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 Bilag 4: Byggepladsindretning 
 

Byggepladsindretning/arbejdspladser/arbejdsområder/anstillingspladser 

Byggepladsindretning, arbejdspladser, arbejdsområder og anstillingspladser rummer alle de ekspro-

prierede, midlertidigt eksproprierede områder, VD’s egne arealer samt lånte og lejede arealer.  

Projekteringsfasen 

I projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen fastlægges og nedenstående punkter skal 

indarbejdes. Der skal udarbejdes tegninger jf. VD data- og tegningsstandarder. 

 

Der henvises til: 

Arbejdsområde og anstillingsplads SV-FTUN-ISO-005-0312 

Ledningsplan SV-FTUN-ISO-005-0322 

 

• Eksisterende risici på arealet skal identificeres (forurenet jord, fremmede ledninger mv.) 

• Ved afgrænsning af bygge-/anlægspladsen vurderes:  

o hegning af anstillingsplads (område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag, statio-
nære arbejdssteder mv.) 

o hegning og afmærkning af det samlede eller dele af fællesareal/arbejdsområde 

o skiltning af anstillingsplads og langs det eksproprierede område 

o skiltning ved og/eller afspærring af eksisterende offentlige eller private veje, stier mv. som fører indtil fæl-
lesareal/arbejdsområde 

• Ved anstillingspladser vurderes om der er tilstrækkelig plads til: 

o velfærdsforanstaltninger 

o mandskabscontainere 

o affaldscontainere 

o p-pladser til bygherre, entreprenørens ansatte 
og maskiner 

o værksteder 

o materialedepoter 

o jorddepoter (rå- og muldjord) 

o adgangsveje for kørende og gående 

o ind- og udkørsel til anstillingspladser og arbejds-
områder 

o flugt- og redningsveje 

• Ved arbejdsområdet vurderes: 

o type af aktivitet 

o pladskrav 

o adgangsforhold 

o til- og frakørsel 

o arbejdsfrie områder 
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Ved transportveje vurderes: 
o hvordan kommer man fra anstillingspladserne til arbejdsområderne 

o hvordan kommer man fra et arbejdsområde til et andet 

o interimsveje 

o rundt på anstillingspladsen 

o rundt i arbejdsområdet 

o adskillelse af gående og kørende trafik 

• Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt 
plan 

Anlægsfasen 

Ovenstående punkter fra projekteringsfasen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan de-

taljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. 

 

I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise: 

• tilslutning på tegningen til 

o el 

o vand 

o kloak 

• placering af brandudstyr samt alarm- og redningsudstyr 

• placering af førstehjælpsudstyr 

• oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen og -området, arbejdsstedet med vej-
navn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn  

• kran, hejs og stilladser 

• angivelse af områder med særlig farligt arbejde iht. den indle-
dende kortlægning og liste med særlig farligt arbejde 

• adgangsveje fra arbejdspladsen til arbejdsområdet 

• placering af troxler (radioaktiv kilde i troxleren) 

• afgrænsning herunder hegn, skiltning mv. 

 

Der skal løbende følges op på indretningen i anlægsfasen. 
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 Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområderne 
 

Listen for ansvar i fællesområder tilrettes den aktuelle entreprise af AMK-P/projekterende og senere 

AMK-B. Manglende punkter tilføjes og overflødige punkter fjernes.  

Ansvarsområde Ansvarlig Periode 

Generelt 

Ophænge Anmeldelsen af byggepladsen til AT et synligt sted 

på bygge-/anlægspladsen 

Entreprenøren April – September 2023 

Ophænge entreprenørens egen beredskabsplan(-er) et syn-

ligt sted på bygge-/anlægspladsen 

Entreprenøren April – September 2023 

Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevante trafikaf-

viklingsplaner 

Den enkelte entreprenør April – September 2023 

Ophænge gældende plan for byggepladsindretning (-er) for 

arbejdsområder og anstillingspladser et synligt sted 

Entreprenøren April – September 2023 

Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hen-
syn til arbejdsmiljø herunder ”særligt farlige arbejder”. Ret-
ningslinjer skal udarbejdes i samarbejde med arbejdsmiljøko-
ordinatoren 

Entreprenøren April – September 2023 

Arbejdsområde 

Opsætning af skilte om brug af personlige værnemidler som 

hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. 

Entreprenøren April – September 2023 

Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde udføres jf. 

gældende regler 

Entreprenøren April – September 2023 

Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af 

byggepladsen incl. ved alle naturlige adgangsveje mv. 

Entreprenøren April – September 2023 

Afmærkning af vejarbejde Entreprenøren April – September 2023 

Opsætning og vedligeholdelse af sekundært værn mod trafik 

i arbejdsområder 

Entreprenøren April – September 2023 

Opsætning og vedligeholdelse af afmærkning af materialeop-

lag mv. 

Entreprenøren April – September 2023 

Opsætning og vedligehold af adskillelse for gående og kø-

rende 

Entreprenøren April – September 2023 

Byggepladsindretning/arbejdsplads/anstillingsplads 

Mandskabsvogne samt øvrige velfærdsforanstaltninger pla-

ceres iht. aftale med bygherrens tilsyn og/eller AMK-B jf. 

byggepladsindretningen, bilag 4 

Entreprenøren April – September 2023 

Særlige velfærdsforanstaltninger (fx ved epoxy) placeres iht. 

aftale med bygherrens tilsyn og/eller AMK-B jf. byggeplads-

indretningen, bilag 4 

Entreprenøren April – September 2023 

Materielcontainere eller lignende placeres iht. aftale med 

bygherrens tilsyn og/eller AMK-B jf. byggepladsindretningen, 

bilag 4 

Entreprenøren April – September 2023 

Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser.  Entreprenøren April – September 2023 

Etablere, vedligeholde og fjerne el-installationer i skurby og i 

arbejdsområdet.  

Eftersyn og dokumentation jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. 

Entreprenøren April – September 2023 

Etablere, vedligeholde og fjerne af vand-, kloak-, varmein-

stallationer i skurby og i arbejdsområdet.  

Entreprenøren April – September 2023 
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Ansvarsområde Ansvarlig Periode 

Ophængning eller nedgravning af el-kabler, el-ledninger og 

el-tavler. 

Entreprenøren April – September 2023 

Aflæsningsplads med stabilt underlag Entreprenøren April – September 2023 

Rækværk, tekniske foranstaltninger mv. 

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker 

hvor der arbejdes i højden 

Entreprenøren April – September 2023 

Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprenøren April – September 2023 

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads Entreprenøren April – September 2023 

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran Entreprenøren April – September 2023 

Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal re-

tableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et ar-

bejdsområde forlades.  

Entreprenøren April – September 2023 

Adgangs- og flugtveje 

Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fæl-

les adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvan-

ding, så de ikke opblødes af vejrliget. 

Entreprenøren April – September 2023 

Vanding af køreveje efter behov Entreprenøren April – September 2023 

Det skal sikres, at adgangs-, flugt- og transportveje holdes 

ryddede 

Entreprenøren April – September 2023 

Gangbroer over egne udgravninger Entreprenøren April – September 2023 

Etablering og vedligehold af trapper, ramper, stilladser, plat-

forme, trappetårne eller lignende 

Entreprenøren April – September 2023 

Renholdelse af offentlige veje Entreprenøren April – September 2023 

Vinterforanstaltninger 

Etablere orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprenøren April – September 2023 

Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje (køreveje, 

gangveje og stilladser mv.) 

Entreprenøren April – September 2023 

Oprydning, rengøring og affaldsordning 

Orden og ryddelighed Entreprenøren April – September 2023 

Affaldshåndtering (almindeligt affald og særlig farligt affald fx 

epoxy) 

Entreprenøren April – September 2023 

Førstehjælpskasse, øjenskyl, ildslukker 

Førstehjælpsmaterialer og udstyr  Entreprenøren April – September 2023 

Ildslukkere forefindes (eftersyn og krav til kontrol) Entreprenøren April – September 2023 

Entreprenøren = Dén entreprenør, som har kontrakten på entreprisen. 

 

Entreprenørens ansvar i fællesområdet omfatter alle i fællesområdet. Herunder egne medarbejdere, 

underentreprenører, indlejede samarbejdsparter/leverandører, andre entreprenører, bygherre perso-

nale (VD’s ansatte eller konsulenter), leverandører, ledningsejere og andre som opholder sig i fælles-

området, m.fl. 
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Bilag 6: Farligt og særlig farligt arbejde  
 

Nr. Særligt farligt 
arbejde iht. 
Bek. 117 

Bygningsdel Risici og beskrivelse af 
situation 

Henvisning til 
beskrivelser mm. 

Tiltag under udførelsesfasen 

1 Særligt farligt 
arbejde 

Byggeplads Adgang til arbejdsområder 
fra skurby - Risiko for 
påkørsel ved krydsning af 
veje i drift 

Håndbog, Afmærkning 
af vejarbejder m.m. og 
Lommebog for 
afmærkning af 
vejarbejde m.m. 

Fodgængerovergange skal holdes åbent, og skal anvendes af alle 
ansatte 

4 Særligt farligt 
arbejde 

Ledningsarbejder Risiko for at få stød, arbejde 
med gas, FJV 

BFA-BA's vejledning 
om "Gravearbejde i 
nærheden af 
eksisterende 
ledningsnet" 

Udførende indhenter LER oplysninger inden opstart, og vejledningen 
følges. 
 
Inden arbejdet kan opstarte skal det sikres at ledninger er afbrudte 
 
Ved gravearbejde omkring gasledning skal der være opmærksomhed 
på at samlingerne indeholder bly. 
Hvis disse skal skæres over af entreprenøren, skal dette koordineres 
med ledningsejer, for vejledning i hvor der kan skæres sikkert. 
 
Der henvises til aftaler COWI har indgået med ledningsejere i 
ledningsprotokol. 
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5 Særligt farligt 
arbejde 

Ledningsarbejder Arbejde med risiko for at 
komme i kontakt med 
biologiske agenser 

Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 
1652, Bekendtgørelse 
om biologiske agenser 
og arbejdsmiljø 

Der graves med forsigtighed for ikke at beskadige ledningen, og 
skulle pågravning ske, følges bekendtgørelsens forskrifter 

6 Særligt farligt 
arbejde 

Vejudstyr Nedtagning af master, tunge 
elementer 

  Master håndteres med tekniske hjælpemidler 

8 Særligt farligt 
arbejde 

Vejudstyr Opstilling og nedtagning 
afskilte ifm. trafikomlægning, 
arbejde i trafikken 

Håndbog, Afmærkning 
af vejarbejder m.m. og 
Lommebog for 
afmærkning af 
vejarbejde m.m. 

Udførende skal have kurset: vejen som arbejdsplads, og 
retningslinjer skal følges ift. Sikkerhed under opsætning og 
nedtagning 

9 Risikobetonet 
arbejde 

Vejbelægning Opbrydning af vejbelægning, 
risiko for støv og 
høreskadende støj 

At-vejledning D.6.1-5, 
Støj 

Der anvendes høreværn for de personer der skal være i umiddelbar 
nærhed af arbejdet. Alle andre holder afstand således de ikke 
udsættes for høreskadende støj 

10 Særligt farligt 
arbejde 

Spuns Etablering og fjernelse af 
spuns, arbejde med store og 
tunge elementer 

VD's 
Sikkerhedsvejledning 
om Spuns 

Spuns håndteres med tekniske hjælpemidler. Der skal være særlig 
fokus på sikring i nærheden af veje i drift. 
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11 Risikobetonet 
arbejde 

Spuns Etablering af spuns, risiko 
for høreskadende støj 

At-vejledning D.6.1-5, 
Støj 

Der anvendes høreværn for de personer der skal være i umiddelbar 
nærhed af arbejdet. Alle andre holder afstand således de ikke 
udsættes for høreskadende støj  

12 Særligt farligt 
arbejde 

Jordarbejde Afgravning af jord og grus, 
risiko for at blive begravet i 
dybe udgravninger 

BFA-BA's vejeldning 
om "Gravearbejde ved 
byggeri og anlæg" 

Der etableres anlæg, og spunses hvor der er behov for dette. 

13 Særligt farligt 
arbejde 

Fundamenter Fjernelse af eksisterende 
fundamenter for lysmaster, 
samt genetablering. Arbejde 
med tunge elementer. 

At-vejledning D.2.15, 
Nedrivning 

Blokke nedbrydes i dele der kan håndteres med tekniske 
hjælpemidler ved bortskafning. 

14 Særligt farligt 
arbejde 

Fugtisolering Opbrydning af eksisterende 
fugtisolering. Risiko for 
kontakt med farlige stoffer 
(bitumen) 

At-vejledning C.0.16-4, 
Arbejde med 
asfaltmaterialer 
Bygningsforurening - 
SV-FTUN-ISO-2023 

Vejledningen følges, da fugtisoleringen indeholder tjærestoffer. 

15 Risikobetonet 
arbejde 

Fugtisolering Opbrydning af 
beskyttelsesbeton. Risiko for 
udsættelse for 
høreskadende støj og støv 

At-vejledning D.6.1-5, 
Støj 

Der anvendes høreværn for de personer der skal være i umiddelbar 
nærhed af arbejdet. Alle andre holder afstand således de ikke 
udsættes for høreskadende støj 
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16 Risikobetonet 
arbejde 

Tunneldæk Afrensning af tunneldæk. 
 
Finfræsning af overflade - 
Støv og Støj 

At-vejledning D.6.1-5, 
Støj 

Der anvendes høreværn for de personer der skal være i umiddelbar 
nærhed af arbejdet. Alle andre holder afstand således de ikke 
udsættes for høreskadende støj 

18 Særligt farligt 
arbejde 

Tunneldæk Betonrep. Af tunnelvægge. 
Arbejde i højden 

At-vejledning 2.4.1, 
Fald fra højden på 
byggepladser 

Der etableres passende sikring imod nedstyrtning, under 
hensyntagen til arbejdets karakter. 

19 Særligt farligt 
arbejde 

Fugtisolering Grunding for fugtisolering. 
Udsættelse for skadelige 
stoffer og materialer 
(EPOXY) 

At-vejledning 9.3.3, 
Arbejde med epoxy- 
og isocyanatholdige 
produkter 

Vejledning følges 

20 Særligt farligt 
arbejde 

Fugtisolering Skrabespartling (Epoxy) 
Udsættelse for skadelige 
stoffer og materialer 

At-vejledning 9.3.3, 
Arbejde med epoxy- 
og isocyanatholdige 
produkter 

Vejledning følges 

21 Særligt farligt 
arbejde 

Fugtisolering Påsvejsning af 
fugtisoleringsmembran, 
arbejde med bitumen plader. 
Arbejde med farlige stoffer 
og materialer (Bitumen) 

At-vejledning C.0.16-4, 
Arbejde med 
asfaltmaterialer 

Vejledningen følges 
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22 Særligt farligt 
arbejde 

Vejbelægning ÅAB, arbejde med bitumen 
baseret produkt, særlig 
farlige stoffer og materialer 
 
+andre belægninger 

At-vejledning C.0.16-4, 
Arbejde med 
asfaltmaterialer 

Vejledningen følges 

23 Særligt farligt 
arbejde 

Jordarbejde Indbygning af 
grusmaterialer. Troxler, 
risiko for udsættelse for 
ioniserede stråler 

At-vejledning D.7.3-1, 
Ioniserende stråling 
SST vejledning om 
"brug af mobile 
apparater 
indeholdende 
radioaktive kilder" 

Vejledning følges 

 



 

 

Vejdirektoratet 

Thomas Helsteds Vej 11 

8660 Skanderborg 

 

Telefon +45 7244 3333 

vd@vd.dk 

vejdirektoratet.dk 

 

SE 60729018 

EAN 5798000893450 

 

 

Dato 03-10-2022 

Sagsbehandler Kirsten Riis 

Mail KIRI@VD.dk 

Telefon +45 7244 7538 

Dokument SV-FTUN-ISO_ PSS 

Side 1/1 

 Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser 
 

Projekteringsfasen 

Den projekterende/AMK-P skal i forbindelse med udarbejdelsen af bilag 6 i PSS (liste med ”særlig far-

ligt arbejde”) komme med henvisning til At-vejledninger, branchevejledninger, VD’s sikkerhedsvejled-

ninger eller andre anerkendte vejledninger, der kan understøtte entreprenøren i hans planlægning af 

udførelsesmetode. 

Anlægsfasen 

Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse også kaldet en APV (arbejdsplads vurde-

ring af aktuelle opgave) for hver af de ”særlig farligt arbejde”.  

 

Til grundlag for det arbejde findes der henvisninger i PSS, bilag 6 til At-vejledninger, branchevejlednin-

ger, VD’s sikkerhedsvejledninger eller andre anerkendte vejledninger. Entreprenøren kan også an-

vende egne allerede eksisterende arbejdsprocesbeskrivelser. 

 

Entreprenøren skal i forbindelse med vurdering af farligt arbejde og særlig farligt arbejde i områder 

mod trafik udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse, der på en let overskuelig måde viser sikkerhedsforan-

staltninger. Til dette kan en tegning være en informativ og overskuelig måde at synliggøre det på. 

 

I forbindelse med udførelsen af ”farligt arbejde” og ”særlig farligt arbejde” skal alle medarbejdere være 

bekendt med arbejdsprocesbeskrivelserne, og det skal sikres, at instruktionen er givet af en kompe-

tent person. 

 

Opfølgning på de ”særlig farlige arbejder” sker løbende i anlægsfasen på de koordinerende sikker-

hedsmøder i samarbejde med AMK-B. Der udarbejdes arbejdsprocesbeskrivelser i takt hermed. 

 

Det skal endvidere fremgå af arbejdsprocesbeskrivelsen, hvis det er nødvendigt for de beskæftigede 

at bruge personlige værnemidler. Det skal herudover fremgå, hvor der skal placeres påbudsskilte om 

fx brug af åndedrætsværn, og hvem der har ansvaret for det. 

 

Entreprenøren kan hente inspiration i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 Bekendtgørelse om ar-

bejdets udførelse. 

 

Nr. Oversigt over arbejdsmiljøprocedurer Rev. nr. Dato 

1 Der kan også henvises til entreprenørens egen liste.   

2    

3    

O.s.v.    
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Bilag 8: Byggepladsens beredskabsplan 

Projekteringsfasen 

Den projekterende udarbejder byggepladsens beredskabsplan (den er overordnet), som gældende for alle arbejdsgivere/entreprenører og udfylder med de informationer, der 

forefindes på projekteringstidspunktet. 

Anlægsfasen: 

AMK-B følger op på byggepladsens beredskabsplan i PSS’en, som er udarbejdet i projekteringen. 

 

Den enkelte entreprenørs beredskabsplan jf. SAB Styring og samarbejde afsnit 7: 

Planen er specifik for den enkelte entreprenørs arbejde, og den er bilag til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en. 

 

Der skal indføjes oplysninger for ansvarlige personer inkl. telefonnumre i forbindelse med uheld. 

 

Entreprenørens beredskabsplan skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udførelse af de ”særlig farlige arbejder”, beskrevet i PSS’en bilag 6, samt ved de farlige stoffer og 

materialer, som entreprenøren anvender (så som anvendelse af faldsikring, eksplosionsfare m.m.). 

 

Entreprenøren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourføringen af entreprenørens egen beredskabsplan samt at denne bidrager til beredskabsplanen i PSS’en. 
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BYGGEPLADSENS BEREDSKABSPLAN 
I forbindelse med ulykker med personskade: 

Førstehjælp 
Skab sikkerhed: 

• Stands ulykken 

• Skab sikkerhed for dig selv og andre 

Vurder personen: 
• Skab fri luft 

• Se, føl og lyt 

• Bleg, kold og klam hud 

• Omtåget 

Tryk 112 og oplys: 
• Hvem du er 

• Hvor du ringer fra:  

o Syd Byggepladsen: Borups Allé 275, 2400 København 

o Nord Byggepladsen: Hareskovvej 24, 2700 København 

• Hvad er der sket 

• Hvor er ulykken sket 

• Hvor mange tilskadekomne 

• Bliv ved telefonen, indtil meldingen er forstået 

• ”Vejviser” sendes til mødested for at guide redningskøretøjer 

Trinvis hjælp: 
• Giv førstehjælp og tilkald hjælp fra kollega 

Kommunikation 
Giv Vejdirektoratets AMK-B (arbejdsmiljøkoordinator) besked <navn og tlf. nr.>  
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Generelt – skal 
følges ved alle 
hændelser 

 Nærmeste arbejdsleder kontaktes ved 
nedenstående hændelser 
 
Arbejdsleder følger op på hændelsen og 
informere opad i egen organisation og 
informere arbejdsmiljøkoordinatoren 

<navn> 
 
 

<navn på arbejdsmiljøkoordinatoren 

(AMK-B)> 

<nr> 
 
 

<nr> 

 

Arbejdsulykke 
Personskader 
 
 

 

 
 

 

I tilfælde af ulykke: 

• Stands ulykken (skab overblik). 

• Giv livreddene førstehjælp. 

• Tilkald den nødvendige hjælp. Aftal 

mødested. 

• Giv almindelig hjælp. 

• Sørg for at nogen tager imod den 

tilkaldte hjælp og viser vej. 

• Se til at kollegaer og vidner ikke går i 

chok – tal med dem om hændelsen eller 

sørg for, at andre gør det. 

Ved epilepsi foruden ovenstående:  
Sørg for, at vedkommende ikke kommer til 
skade. Beskyt evt. vedkommendes hoved, 
arme og ben. 

ALARM 112 – (ventetid 15 sek.) 
 

OPLYS: 

• Hvor du ringer fra – opgiv altid 
telefonnummer. 

• Hvad der er sket. 

• Hvor ulykken er sket 
Byggepladsen <adresse> Angiv 
gerne nærmere placering 

• Hvor mange tilskadekomne. 

”Vejviser” sendes til nærmeste 

indkørsel 

112 
 

Politi kommer, hvis der 

rekvireres ambulance. 

 

Arbejdstilsynet tilkaldes evt. 

af politiet. 

 

Førstehjælpsudstyr er 

angivet på 

byggepladsplanen. 

 

Ved 
personskader, 
der kræver 
lægelig 
behandling 

 

 

Er du eller en kollega kommet ”lettere” til 
skade skal du kontakte din egen læge eller 
lægevagten. 

Ring til egen / nærmeste læge 

 

Hverdage kl. 8-16: Ring til egen / 

nærmeste læge 

 

Hverdage fra kl. 16-8, i weekender 

og på helligdage: Ring til 

lægevagten  

 

Hvis du er blevet akut syg, gælder 

det samme  

 

 

 

 

 

1813  

 

 

 

Ring altid, før du tager 
af sted! 

 
Skadestuen, 
Regionshospitalet: 

Bispebjerg Hospital  

(Indgang 7E) 

Ebba Lunds Vej 41C,  

2400 København 
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Brand  

 

Afspær område ved risiko for yderligere 
uheld samt ved risiko for eksplosion af 
gasflasker. 
 

OPLYS: 

• Hvor du ringer fra – opgiv altid 
telefonnummer. 

• Hvad der er sket. 

• Hvor ulykken er sket 
Byggepladsen <adresse> Angiv gerne 
nærmere placering 

• Hvor mange tilskadekomne. 

”Vejviser sendes” til nærmeste indkørsel 

ALARM 112 – (ventetid 15 sek.) 
 

112 Brandmateriel er angivet på 
byggepladsplanen. 
 
 

Støvgener 
 

 

 

 
 

Ved ikke kontrollerbart og uventet støv 
stoppes arbejdet. 

<navn på nærmeste 

arbejdsleder/formand og 

arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B)> 

<nr.> 
 

Arbejdsmiljøkoordinator 
vurderer situationen 

Brud på 
gasledning 
 

 
 

Stålledning med sort PE-belægning 
eller gul PEM-ledning. 
Advarselsbånd GUL 
 

 

Stop arbejdet og maskiner. 
Afspær i radius 50 m. 
Undgå antændelse af gas. 

Gasselskabet HOFOR GAS   
 

Evt. politi/brandvæsen 

3888 2424  
 
114/112 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI39lKqOyccCFaONcgodurYM6A&url=http://www.dgc.dk/gasledninger&ei=JO7eVY3bIaObygO67bLADg&psig=AFQjCNE9f0ZJffzWwIddVf4Vt9Bm0U3C7A&ust=1440759608451394
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Brud på 
fjernvarme 
ledning 

Hovedledning kendetegnes ved en 
sort isoleringskappe. 

Advarselsbånd VIOLET 

Røm udgravning – der er risiko for 
dampudslip. 

Fjernvarmeforsyningen HOFOR 
 
 
 

3888 2424  
 

Brud på 
højspændings-
kabler 
 
Over 10.000 V 

 

Ligger minimum 0,70 m – 1,50 m 
nede. 
Advarselsbånd RØD, udvendig 
kappe RØD. 
 
(Ældre kabler: beskyttet med 
mursten eller lignende, udvendig 
kappe BLÅ/SORT/GRÅ) 

Stop arbejdet. 
Røm område, hvor der er brud. 
Hold afstand og undgå kontakt. 
Afbryd strøm, hvis muligt. 
Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der 
er spænding på. 

Lokalt forsyningsselskab Energinet / 
Radius Elnet 

 
Evt. politi/brandvæsen 

70 10 22 44 
70 20 48 00 

 
114/112 

 
 

Brud på 
lavspændings-
kabler 
 
Under 10.000 V 

 

Ligger minimum 0,35 – 1,00 m nede.  
Ved dybde 0,35 m, så brug af 
kabelrør/ svært plastdækbånd. 
Advarselsbånd RØD, udvendig 
kappe GRÅ. 
 
(Lidt ældre kabler: Advarselsbånd 
GUL evt. mærket ”Stærkstrøm”, 
udvendige kappe SORT). 

Stop arbejdet. 
Undgå kontakt. 
Afbryd strøm, hvis muligt. 
Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der 
er spænding på. 

Lokalt forsyningsselskab Radius Elnet 
 
 

 70 20 48 00 
 
 
 
 

 

Brud på 
lyslederkabler 
 

Lysledere ligger i Ø40-70 trækrør 
eller alene (gule/sorte). 

Ledninger må ikke berøres. 
Ender frigraves og pakkes ind i plastic. 
Ledningsejer står ofte på kabel/rør. 

Ledningsejer:  
Telia 
TDC 

Global connect 
Colt Technology Services 

 
88 96 66 63 
70 70 90 90 
77 30 30 00 
70 21 23 30 

 

Brud på 
telekabler/IT 

Telekabler er oftest orange/gule (evt. 
sorte). 

Er ikke strømførende, er ikke farlige. Ledningsejer:  
Telia 
TDC 

Global connect 
Colt Technology Services 

 
88 96 66 63 
70 70 90 90 
77 30 30 00 
70 21 23 30 
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Brud på 
uidentificeret 
ledning 

 

 
 

Stop arbejdet. Kontakt 
arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) 

Arbejdsleder/formand <navn> 
Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) 

<navn> 

<nr.> Angiv 
akut nr. 
 

 

Brud på 
vandledning 

 

 
 

Stop arbejdet Lokalt forsyningsselskab HOFOR 3888 2424  

Tingskade Ved påkørsel af konstruktioner med 
risiko for efterfølgende personskade 
(stilladser, trappetårne m.m.) el.lign. 

Stop arbejdet. 
Evakuér området. 
Kontakt arbejdsmiljøkoordinator. 

Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) 
<navn> 

<nr.> Angiv 
akut nr. 
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Kemikalieudslip 

 
 

Stop arbejdet. 
Evakuér området. 
Kontakt miljømyndigheden 
Kontakt arbejdsmiljøkoordinator. 

Miljømyndigheden / Alarmcentralen 
Vejdirektoratets Trafikcenter 

112 
80202060 

 

 

 



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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