Renovering af Svommehal, Narregardshallen

Id

Startdato Slutdato

Ressourcenavne

‘Opgavet”‘ Opgavenavn Varighed ‘ Kvt 12023 Kvt 2 2023 kvt 3 2023
Li ) nov | dec jan | feb | mar apr | maj jun jul | aug sep
1 > Indhaentning af tilbud 35 dage? ma 14-11-22 fr 30-12-22 | ——
2 > Indhaentning af tilbud pa baggrund af udbudsprojektet 16 dage ma 14-11-22 ma 05-12-22 _l
3 7 Tilbudsevaluering og indstilling 5 dage ma 05-12-22 fr 09-12-22 H
4 7 Bygherres endelige godkendelse af tildelingsbeslutningen 3 dage ma 12-12-22 on 14-12-22 i
5 7 Meddelelse om tildeling og udarbejdelse af accept 1dag on 14-12-22 on 14-12-22 Il
6 7 Entreprengrens forberedelse til projektgennemgang 6 dage on 14-12-22 on 21-12-22 |
7 > Kontraktindgaelse 1dag fr 16-12-22  fr 16-12-22
8 > Projektoptimering med entreprengr og korrigering af 4 dage ma 19-12-22 to 22-12-22 [ |
projektmateriale
9 E Udgivelse af endelig udfgrelsesprojekt 1dag t0 22-12-22 to0 22-12-22 ]
10 »
1 > Juleferie 8 dage to0 22-12-22 ma 02-01-23 Jul
12 7 Udfgrelse 175 dage? ma 02-01-23 fr 01-09-23 I
13 7 Etablering af byggeplads og tesmning af bassin 10 dage ma 02-01-23 fr 13-01-23 Entr. A ~ —Entr A
14 7 Demontering, understgtning, afstivning og nedbrydning 15 dage ma 16-01-23 fr 03-02-23 Entr. A I | Entr.A
mm.
15 E Demontering af vandbehandlingsanlaeg i kaelder 10 dage ma 02-01-23 fr 13-01-23  Entr. B;Entr. C po Entr. BiEntr. C
16 k. Forskalling, armering og betonstgbning af nye bassinvaegge 45 dage ma 06-02-23 fr 07-04-23  Entr. A;Entr. B;Entr. C I 1 Entr. A;Entr. B;Entr. C
og overlgbsrender
17 7 Armering og stgbning af ny bassinbund 15 dage ma 17-04-23 fr 05-05-23 Entr. A I | Entr.A
18 > Montering af vandbehandlingsrgr i ny bassinbund 5 dage ma 24-04-23 fr 28-04-23 Entr. B i1 Entr.B
19 , Opbygning af vandbehandling i keelder 65 dage ma 08-05-23 fr 04-08-23  Entr. B;Entr. C [ Entr. B;Entr. C
20 , Sandblaesning 5 dage ma 08-05-23 fr 12-05-23 Entr. A i Entr. A
21 > Opretning af bassinvaegge og overlgbsrender 15 dage ma 15-05-23 fr 02-06-23 Entr. A | | Entr.A
22 P Membranarbejder 15 dage ma 05-06-23 fr 23-06-23 Entr. A I 1 Entr.A
23 7 Flise og fugearbejde inkl. tgrretid 30 dage ma 26-06-23 fr 04-08-23 Entr. A I Entr. A
24 P Fgrgennemgang 0 dage ma 07-08-23 ma 07-08-23 ALLE ¢ 07-08
25 E Afhjzelpning af fejl og mangler 4 dage i 08-08-23 fr 11-08-23 Entr. A;Entr. B;Entr. C 1| Entr. AjEntr. BiE
26 & Fylde bassin, indregulering, farvetest mv. 10 dage ma 14-08-23 fr 25-08-23 Entr. B T Entr. B
27 | & Rgmning af byggeplads inkl. reetablering 10 dage ma 14-08-23 fr 25-08-23 Entr. A;Entr. B;Entr. C g Entr. AjEnt
28 , Aflevering 0 dage ma 28-08-23 ma 28-08-23 ALLE ¢ 28-08
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