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AB18 MED TILFQJELSER OG FRAVIGELSER
Naervaerende dokument indeholder andringer til “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed” (AB18), som er geeldende for bygge- og anleegsopgaver med Brgndby

Kommune som bygherre, hvor disse er vedtaget.

AEndringer, tilfgjelser og fravigelser til AB18 fremgar af hgjre kolonne og er anfgrt i kursiv.

AB 18

A. AFTALEGRUNDLAGET

Almindelige bestemmelser

81. Almindelige betingelser er udarbejdet med
henblik pa aftaler om arbejder og leverancer i
bygge og anlaegsvirksomhed, hvor bygherren
ikke er forbruger. Betingelserne finder
anvendelse, ndr de er vedtaget af aftalens
parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gaelder kun,
ndr det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen,
pa hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§2. Ved leverancer forstds "bygherren” som
kgberen og "entreprengren” som salgeren. Ved
underentrepriseforhold forstds “bygherren” som
entreprengren og "entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogsa
entreprengrens levering af materialer mv.,
uanset om entreprengren som led i arbejdet skal
indbygge dem eller alene gennemfgre en
leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering,
som entreprengren skal udfgre, og ved
"underentreprise” og “underentreprengrer” ogsa
teknisk rddgivning og radgivere antaget af
entreprengren til at bistd med denne
projektering.
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Stk. 4. Ved "graenseflade” mellem arbejder
forstds den del af et arbejde, der graenser op til
et andet arbejde og er afhangig af eller har
betydning for dettes udformning, sdledes at der
er behov for indbyrdes koordinering. Forholdet
til eksisterende bygninger eller anlaeg kan ogsa
udggre en graenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstds dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre
tilsynsfgrende, som er seerligt udpeget af
bygherren. I bestemmelser, hvorefter
"bygherren” kan eller skal foretage en handling
eller modtage en meddelelse, kan bygherren
overlade dette til tilsynet eller anden
repraesentant for bygherren.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter,
som har til formal at forebygge mangler i et
byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes
under projektering og udfgrelse.

Stk. 7. Ved “granskning af et projekt” forstas en
sammenhangende og systematisk gennemgang
af et projekt som led i kvalitetssikring med
henblik pa at vurdere projektets evne til at
opfylde kravene til projektet samt at identificere
relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms,
medmindre andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstds alle mandage
til og med fredage, der ikke falder pa en
helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag
eller nytdrsaftensdag.

Ad stk. 9. Ved “arbejdsdage” forst8s alle
mandage til og med fredage, der ikke
falder p& en helligdag, 1. maj,
grundlovsdag, 23. december,
Jjuleaftensdag, 25. — 31. december, samt
1. januar.

Lovvalg

8§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til
at afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de
oplysninger, som er indeholdt i
udbudsmaterialet. Materialet skal vaere entydigt
formuleret. Afhaengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene til
entreprengrprojektering skal det vaere udformet
saledes, at der er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysning om, hvorvidt entreprengren skal

Ad stk. 2. Ved afgivelse af tilbud
godkender entreprengren, at det
modtagne materiale har veeret entydigt,
klart og fyldestggrende til at danne
grundlag for afgivelse af tilbud.
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udfgre projektering, og i givet fald i hvilket
omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afggrende tidsfrister for tidligere
faerdigggrelse af enkelte dele af entreprengrens
arbejde (mellemfrister),

c) antallet af saedvanlige spilddage, som er
indregnet i hovedtidsplanen pd grund af vejrlig,
d) eventuelle vaesentlige
radighedsindskraenkninger pa byggepladsen,
som entreprengren skal tale, herunder
koordinering med andre entrepriser,
bygherreleverancer og ibrugtagning inden
aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse,
entreprengrens udarbejdelse af arbejdsplan og
bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for
projektgennemgang, mobilisering,
sikkerhedskoordinering og fgrgennemgang, samt
g) start- og sluttidspunkt for
meaengdeverificering, feerdigggrelse af
projektering, entreprengrprojektering og
projektoptimering, hvis disse aktiviteter er
aftalt.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet
tilbudssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal
gives for en ansldet maengde, og tilbudslisten
skal i s3 fald for hver post angive enhed og
maengde, saledes at entreprengren i sit tilbud
tilfgjer pris pr. enhed og den samlede sum for
posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere
indeholde oplysning om andre forhold, der ma
anses for at vaere af betydning for
entreprengrens tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde
oplysning om saerlige forhold, der har veesentlig
betydning for, at bygherren kan tage byggeriet
eller anlaegget i brug.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en
samlet tilbudssum indeholder tilbud pd
enhedspriser, er begge dele bindende for
tilbudsgiveren.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hgrende til entreprisen pa tegninger
og modeller, herunder digitale modeller, der er
udleveret til entreprengren som grundlag for

Ad § 5, stk. 2. Entreprengrens tilbud
omfatter samtlige ydelser, leverancer og
bi-ydelser til brug for entreprisens fulde
feerdiggerelse, herunder ogs§ alle
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tilbudsafgivelsen, eller som er naevnt i de afsnit
af arbejdsbeskrivelsen, der gaelder for den
pagzeldende entreprise. Tilbuddet indeholder
ogsa alle ngdvendige fagmaessige biydelser til
arbejdets feerdigggrelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller
fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremga
klart og samlet af tilbuddet.

Stk. 4. I det omfang entreprengren skal udfgre
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 -
31/3), skal arstidsbestemte
vinterforanstaltninger anses for indeholdt i
tilbuddet, medmindre disse er fzelles for flere
entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som
ekstraarbejder.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere
med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke
antages.

ngdvendige folgearbejder, som er
n@dvendige for at opn§ et korrekt og
mangelfrit resultat. Entreprengren er
forpligtet til forud for afgivelse af tilbud at
ggre sig bekendt med ejendommen og
dens faktiske forhold. Eventuelle krav om
tidsfristforleengelse, merbetaling eller lign.
der udspringer af entreprengrens
ukendskab til ejendommen og dens
faktiske forhold, herunder adgangsveje og
eventuelle indskreenkninger heri, vil ikke
blive imgdekommet af bygherren.

Delpriser, som bygherren i udbuddet har
anmodet om at f§ oplyst i entreprengrens
tilbud, er bindende for entreprengren.

I tilfeelde af uoverensstemmelser mellem
den samlede tilbudssum og de i tilbuddet
angivne delsummer og/eller del- og
enhedspriser, er den samlede tilbudssum
bindende.

Ad stk. 4. Alle 8rstids- og
vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
(tidligere overenskomstmaessige og
udvidede vejrligsforanstaltninger) samt
faglige forbehold m.v. er indeholdt i
entreprisen inkl. egen snerydning,
afdeekning, udtorring etc. Ansvaret for
samt initiativet til at undg§ frost- og
vinterskader af enhver art ogs8 under evt.
arbejdsstandsninger og stilstandsperioder
p8hviler i hele byggeperioden
entreprengren indenfor entreprisen.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgds ved skriftlig accept
af det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af
en entreprisekontrakt.
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Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
2ndringer benzevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal vaere geeldende
ved indbyrdes modstrid mellem
aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre
andet fglger af almindelige
fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, mgdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder vedtagne
&ndringer, tilfgjelser eller praeciseringer af
udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er
senere end tilbuddet.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder &ndringer,
tilfgjelser eller praeciseringer af
udbudsmaterialet, og som er senere end
udbuddet og tidligere end tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB 18.

Ad stk. 3. Der er i entrepriseaftalen
oplistet de bilag, der konkret er geeldende
i aftaleforholdet. Disse er gaeldende i den i
entrepriseaftalen anfgrte rangorden, men
supplerer i gvrigt hinanden. I tilfeelde af
modstridende eller divergerende
oplysninger, anses den starste ydelse for
at veere omfattet af kontrakten og dermed
af entreprengrens arbejder, eksempelvis
(men ikke begreaenset til) ydelser, der ikke
fremgd8r af b8de beskrivelser og
tegningsmateriale, men kun er indeholdt
det ene sted.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne
krav i henhold til aftalen, gar transporter, der
star i forbindelse med arbejdets udfgrelse, forud
for andre transporter.

Stk. 3. En part kan ikke overfgre sine
forpligtelser til andre uden den anden parts
samtykke.

Ad stk. 1. Der kan alene gives transport i
udbetalingen af entreprisesummen til
entreprengrens bank, sparekasse eller
finansieringsinstitut i Danmark, og da p§
vilk8r om at transporten tydeligt fremg8r
af entreprengrens faktura. Der kan alene
noteres én transport i entreprisesummen.

Ad stk. 3. Entreprengren er forpligtet til
skriftligt at underrette bygherren om
hvilke underentreprengrer og
-leverandgrer, som antages af
entreprengren til udfgrelse af arbejdet
eller dele heraf. Entreprengren er forpligtet
til i s§ fald at indg8 aftalerne med sine
underentreprengrer og -leverandorer p§
AB18-vilk8r samt stille krav om sikkerhed
efter § 9.

Underentreprise

§ 8. I det omfang, det er sadvanligt eller
naturligt, at arbejdet udfgres i underentreprise,
kan entreprengren overlade arbejdets udfagrelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet
skal udfgres af entreprengren selv eller en
bestemt underentreprengr, saledes at det
kreever bygherrens godkendelse, hvis

Ad stk. 1. S8fremt entreprengren
overdrager dele af arbejdet til udfgrelse af
en udenlandsk underentreprengr, skal
entreprengren over for bygherren
dokumentere, at der er sket behgrig
anmeldelse til Erhvervsstyrelsens Register
for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).
Dokumentation skal fremsendes til
bygherren senest 3 arbejdsdage inden den
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entreprengren gnsker at overlade udfgrelsen til
andre.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2.
pkt., kan kun nagtes, hvis det er rimeligt
begrundet i den udpegede underentreprengrs
forhold, herunder kvalifikationer, gkonomiske
forhold eller manglende dokumentation efter
stk. 3, 3. pkt. P& bygherrens anmodning skal
entreprengren snarest muligt sende bygherren
oplysning om disse forhold. Bygherren skal give
skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag
med begrundelse snarest muligt efter, at
entreprengren har givet oplysning om udpegning
af en underentreprengr og om
underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets
pdbegyndelse har antaget en underentreprengr
til at udfgre arbejde, skal entreprengren oplyse
bygherren om det, inden entreprengren
pabegynder arbejdet. Hvis entreprengren senere
antager eller udskifter en underentreprengr, skal
entreprengren oplyse bygherren om det, inden
underentreprengren pabegynder sit arbejde. P3
bygherrens anmodning skal entreprengren
snarest muligt fremsende dokumentation for, at

udenlandske entreprengr p8begynder
arbejdet. Manglende overholdelse heraf
samt manglende registrering i RUT
berettiger bygherren til at standse
arbejderne p8 entreprengrens regning, og
haeve kontrakten, s§fremt entreprenaren
ikke i lobet af 5 arbejdsdage regnet fra
bygherrens fremsendelse af p8krav, har
dokumenteret, at der er sket behgrig
anmeldelse i RUT.

Bygherren er i medfgr af ILO-konventionen
nr. 94 forpligtet til at sikre, at
entreprengren og dennes eventuelle
underentreprengrer tilsikrer sine arbejdere
lon, arbejdstid samt andre arbejdsvilkar,
der ikke er mindre gunstige end dem, der
gaelder i henhold til kollektiv
overenskomst, nationale love eller
administrative forskrifter, og
entreprengren er derfor forpligtet til at
overholde dette samt orientere sine
ansatte om de gaeldende arbejdsvilkSr.
S&fremt dette ikke overholdes, og det
medforer et berettiget krav p§ yderligere
Ion fra de ansatte, er bygherren berettiget
til at foretage tilbagehold i entreprengrens
udbetalinger. Bygherren er desuden
berettiget til at standse arbejderne p§
entreprengrens regning, og haeve
kontrakten, s8fremt entreprengren ikke i
lobet af 5 arbejdsdage regnet fra
bygherrens fremsendelse af p8krav har
fremsendt dokumentation for overholdelse
af ILO-konventionen nr. 94, jf. § 59.
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der er indgdet en aftale med en
underentreprengr, og for at underentreprengren
har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige
gaelder, ndr en underentreprengr overlader
arbejdet til andre, og at bygherren kan ggre
direkte mangelkrav gaeldende mod
underentreprengren i overensstemmelse med
stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed
kan gennemfgre et krav vedrgrende mangler
mod entreprengren, er bygherren berettiget til
at ggre kravet geeldende direkte mod
entreprengrens underentreprengrer og
leverandgrer, hvis deres ydelse har samme
mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der fglger af kontraktforholdene
bdde mellem bygherren og entreprengren og
mellem entreprengren og underentreprengren
og leverandgren, herunder ansvarsfraskrivelser
og -begraensninger i begge kontraktforhold. Det
er endvidere undergivet bestemmelserne i
kapitel J om tvistelgsning. Bygherren giver
afkald pa krav mod underentreprengrer og
leverandgrer pa erstatning uden for kontrakt i
anledning af forhold, der er omfattet af et
direkte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav
skyldes et forseetligt eller groft uagtsomt forhold
hos underentreprengren eller leverandgren,
finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geaelder tillige,
nar en underentreprengr eller en leverandgr
overlader arbejdets udfgrelse til andre.

Ad stk. 5. § 8 stk. 5, 3. punktum er ikke
gaeldende i aftaleforholdet, og bygherren
giver s8ledes ikke afkald p& krav mod
underentreprengrer og leverandarer p§
erstatning uden for kontrakt. Bygherren
kan derfor rejse krav mod disse efter de
aftalte bestemmelser om indtreedelse,
springende regres og kan rejse krav om
erstatning uden for kontrakt.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG
FORSIKRING

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

8§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for
bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indg%et, medmindre andet
fremgar af udbudsmaterialet. Hvis
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr.,
skal entreprengren kun stille sikkerhed, hvis
bygherren har stillet krav om det i
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form
af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pd anden betryggende
made.
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Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af
alle krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af
for meget udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal
den stillede sikkerhed svare til 15 % af
entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opggres
med tillaeg eller fradrag af alle mer- og
mindrearbejder, i det omfang bygherren
anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Stk. 4. For leverancer, som praesteres fuldt
faerdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 %
af kgbesummen uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 %
1 &r efter afleveringstidspunktet, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat
reklamation over mangler. I s3 fald nedskrives
sikkerheden, nér manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. I sa fald ophgrer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af
selvstaendige entrepriser, hvor der ikke kan
forekomme mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren haaver
entrepriseaftalen, ophgrer entreprengrens
sikkerhedsstillelse 3 maneder efter, at aftalen er
opheaevet, medmindre der forinden er indledt
tvistelgsning efter kapitel J om ophaevelsens
berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere
aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen
efter stk. 3, 5 og 6, for sd vidt angar de
udskudte arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45,
stk. 4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7
forholdsmaessigt efter omfanget af den
afleverede etape.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til entreprengren og
garanten med ngje angivelse af arten og
omfanget af den pastdede misligholdelse og
stgrrelsen af det kreevede belgb. Det kreevede
belgb skal udbetales til bygherren inden 10
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem,

Ad stk. 3. S8fremt ekstraarbejder udgor
5% eller mere af den oprindelig aftalte
entreprisesum ekskl. moms, er bygherren
berettiget til at kraeve sikkerheden forogget
tilsvarende. Veerdien af ekstraarbejder
fastseettes som vaerdien af det samlede
udfgrte ekstraarbejde.
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medmindre entreprengren forinden over for
Voldgiftsneevnet har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed specielt med henblik pa, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
entreprengren er erklaeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrgrende sikkerhed
tillige fremsaettes af garanten, der da bliver part
i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om
nedskrivning eller ophgr af sikkerheden, kan
hver part - og i tilfaelde af entreprengrens
konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for
tvist mellem parterne under en verserende sag
efter § 68 eller § 69, traeder indbringelse af
kravet under den verserende sag i stedet for
anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten
har accepteret, at alle tvister om
sikkerhedsstillelsen afggres efter reglerne i
kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

8 10. Bygherren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for
entreprengren senest 8 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgdet, medmindre
bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles
i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pd anden betryggende
made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af
alle krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 % - af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23,
kan entreprengren kraeve sikkerheden forgget,
hvis vederlaget for samtlige ubetalte
ekstraarbejder overstiger en halv maneds
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen.
Bygherren kan kreeve sikkerheden nedsat, hvis
sikkerheden overstiger den ubetalte del af
entreprisesummen og ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, ndr entreprengren
har sendt slutopggrelsen og ikke har nogen
ufyldestgjorte krav.

Ad § 10. Bestemmelsen udg8r i sin
helhed, da bygherren som offentlig
myndighed ikke stiller sikkerhed.

Side 9



BRONDBY KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Radhuset

Park Allé 160
Postboks 178
2605 Brgndby

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til bygherren og garanten
med angivelse af stgrrelsen af det kraevede
belgb. Det kraevede belgb skal udbetales til
entreprengren inden 10 arbejdsdage, fra
meddelelsen er kommet frem, medmindre
bygherren forinden over for Voldgiftsnaevnet har
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed
specielt med henblik pa, om udbetalingskravet
er berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren er
erklaeret konkurs, kan anmodning om beslutning
vedrgrende sikkerhed tillige fremsaettes af
garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part - og i tilfeelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode
om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter
§ 68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet
under den verserende sag i stedet for
anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.
Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afggres efter reglerne i kapitel ], bortset fra §
64.

Forsikring

8§ 11. Bygherren skal tegne og betale ssedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og
eventuelle underentreprengrer skal medtages
som sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen
skal omfatte samtlige entreprengrers arbejder
pa den bygning eller det anlaeg,
entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om- eller
tilbygning skal forsikringen daekke skade pa
dette arbejde og pa den bygning eller det anlaeg,
der er genstand for om- eller tilbygning.
Selvrisiko pahviler bygherren.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig
stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have ssedvanlig
erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Stk. 4. Parterne skal pd anmodning
dokumentere, at forsikringerne er i kraft.

Ad stk. 1. Bygherre er som kommune
selvforsikret. Bygherrens forsikringer
omfatter ikke arbejder og materialer, der
henst8r eller er under udfgrelse uden for
byggepladsen, samt stobeforskalling,
stilladser, maskiner og materiel,
redskaber, arbejdsskure og lign.

Ved varmt arbejde p8hviler dog
entreprengren en selvrisiko p8 kr. 200.000
ekskl. moms, som entreprengren afholder
i tilfaelde af skade.

Ad. Stk. 3. Forsikringer skal holdes i kraft
vaere med en minimumsdaekning p kr. 10
mio. ved personskade og kr. 2 mio. ved
tingsskade, som skal gaelde i hele
udfgrelsesperioden.

Ad stk. 4. Entreprengren skal fremsende
dokumentation pd8, at forsikringer er
tegnet og i kraft til bygherren senest 15
arbejdsdage efter entrepriseaftalens
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indg8else og inden arbejdernes
p8begyndelse p8 byggepladsen.

C. UDFORELSE AF ENTREPRISEN

Entreprengrens ydelse

8 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i
overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
Materialer skal - for sa vidt disses beskaffenhed
ikke er anfgrt - vaere af saedvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer
og praestere alle ngdvendige biydelser til
faerdigggrelse af arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse
bygherren om anvendelse af metoder og
materialer, der ikke er gennemprgvede,
herunder om eventuelle risici derved,
medmindre anvendelsen er foreskrevet af
bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageeldende genstande er leveret pa
byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til
arbejdet skal vaere leveret med 5 ars
leverandgransvar for mangler ved leverancen.
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af
arbejdet og begraenses saledes, at
leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter
levering til lager eller videresalg. Leverandgren
skal endvidere have anerkendt, at bygherren
kan ggre mangelkrav geeldende direkte mod
leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre
betydelig merudgift for denne eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil veere besvaerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved vaesentlige leverancer have
meddelelse om undladelsen snarest muligt efter,
at tilbud fra leverandgren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal Igbende foretage
oprydning og remning og omg&ende fjerne
kasserede materialer fra byggepladsen.

Ad stk. 2. Der henvises til tilfgjelsen ad §
5, stk. 2.

Ad stk. 7. Entreprengren er ansvarlig for,
at affald ikke forvolder forurening og er
forpligtet til at h8ndtere affald efter de til
enhver tid geeldende regler herom samt
bygherrens vejledninger i gvrigt.
Dokumentation for overholdelse af de til
enhver tid gaeldende krav til
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affaldsh8ndtering og anmeldelser skal
fremsendes til bygherren p8 forlangende.

Arbejds- og detailtidsplan

8§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der
er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde
en arbejdsplan, der overholder fristerne i den
aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive
raekkefglgen for de enkelte dele af
entreprengrens arbejde og tage hgjde for
parternes forpligtelser efter
arbejdsmiljgreglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere
entreprengrer, skal bygherren i samarbejde med
disse udarbejde en samlet arbejdsplan
(detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes.
Detailtidsplanen skal angive reekkefglgen for de
enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal
skriftligt meddeles bygherren inden 5
arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i
forngdent omfang efter stk. 1-2, kan bygherren
fastlaegge den pagaeldendes arbejdsplan i
ngdvendigt omfang og lade den indga i
detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

8§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner
skal lgbende vurderes. Hvis det forventes, at
planerne ikke vil blive overholdt, skal de
opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der
kraeves eller accepteres fristforlaengelse, og om
forsinkelsen angar en dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i
forngdent omfang ved opdatering af planerne,
kan bygherren opdatere den pdgaeldendes
arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade den
indga i detailtidsplanen.

Afsaetning og byggeplads

8§ 15. Bygherren afsaetter de bestemmende
hovedlinjer og hgjder (koter), mens al gvrig
afszetning foretages af entreprengren.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af

Ad stk. 1. Entreprengren foretager
afsaetning af bestemmende hovedlinjer,
koter samt al afseetning i gvrigt, og
afholder de omkostninger, som er
forbundet hermed. Entreprengren beerer
ansvaret for afsaetninger uanset, om disse
métte veere foretaget i samarbejde med
bygherren, bygherrens tilsyn eller andre
r8dgivere, der repraesenterer bygherren.
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stikledninger for aflgb, el, gas, vand og varme
frem til byggepladsen.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter
og gebyrer som fglge af, at skure, containere,
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres pa
byggepladsen.

Ad stk. 3. Bygherren betaler kun
ngdvendige tilslutningsbidrag. Eventuelle
afgifter og gebyrer som fglge af, at skure,
containere, stillads mv., der efter aftale

ikke skal placeres p8 byggepladsen
afholdes s8ledes af entreprengren.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis der skal bruges digitale
bygningsmodeller ved et bygge- og
anlaegsarbejde, skal det i udbudsmaterialet
fastseettes, til hvad og i hvilket omfang modeller
skal bruges, herunder om de skal bruges til
planlaegning og projektering samt under
udfgrelsen, og om der ved byggeriets afslutning
skal leveres en digital som udfgrt-model til brug
for senere drift og ombygning. Der skal
endvidere treeffes bestemmelse om, hvilket
projektmateriale der skal tillaegges forrang i
tilfeelde af uoverensstemmelse med andet
projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel
til rAdighed for andre, skal samtidig anvise, til
hvad og i hvilket omfang modellen ma bruges,
herunder til projektering, maengdeberegning,
kollisionstest og udfgrelse. Den pagaeldende skal
samtidig oplyse, om der pa det pdgaeldende
stade geelder en fravigelse af den generelle
bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en
digital bygningsmodel, herunder en samlet
digital bygningsmodel, skal levere input til den,
skal den, der stiller en model til rddighed,
anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken
form og dataformat samt hvorndr. Bygherren
skal ved aftale med de pagaeldende sikre, at de
er forpligtet til at fglge disse anvisninger. Dette
geelder ogsa, hvis entreprengren ved byggeriets
afslutning skal levere input til en digital som
udfgrt-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indlaeses i abne
dataformater. Den, der leverer eller indlaeser
data, skal oplyse, hvilket software
dataformaterne er fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel
til radighed, baerer risikoen for fejl i den digitale
model, eget input og greenseflader til andres
projektering i modellen, men ikke for fejl ved
andres brug af modellen, i andres input eller i
den standard software, som bruges til
udarbejdelse af modellen.
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Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse
pa andre digitale data med de fravigelser, der
fglger af forholdets natur.

Entreprengrprojektering

8§ 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis
dette er aftalt (delt r&dgivning). I det omfang
entreprengrens arbejde i aftalen er beskrevet
ved angivelse af funktionskrav, skal
entreprengren udfgre den ngdvendige
projektering herfor. Entreprengrens
fremsaettelse af forslag, som bygherren
implementerer, indebaerer ikke, at
entreprengren patager sig projekteringen eller
har risiko eller ansvar for forslaget.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder.
Projekteringslederen repraesenterer bygherren
over for entreprengren med hensyn til
projekteringens tilrettelaeggelse og udfgrelse.
Projekteringslederen kan give og modtage
meddelelser vedrgrende projekteringen samt
give anvisninger med hensyn til
tilrettelaeggelsen af de forskellige entreprengrers
projektering i deres indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.
Entreprengrens projekt skal indeholde
oplysninger om projektets forbindelse med det
gvrige projekt i de i aftalen fastlagte
graenseflader. Koordinering af det samlede
projekt, herunder fastlaeggelse af greenseflader,
pahviler bygherren, jf. stk. 2. Entreprengren
skal deltage i tveerfaglig granskning af det
samlede projekt, idet hver part gransker eget
projekt og dettes graenseflader til andres
projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebaerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke
er gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt
oplyse bygherren om det og om eventuelle risici
derved.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen
skal opdeles i faser, skal de saette frist for
levering af de enkelte faser, og bestemmelserne
i stk. 6-8 gaelder da tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage
kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning
af sit projekt, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren
skriftlig meddelelse om feerdigggrelse af
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projektet (feerdigmelding) med henblik pa
bygherrens godkendelse. Resultatet af
entreprengrens kvalitetssikring skal vedlaegges
meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
faerdigmeldingen skriftligt meddele
entreprengren, om bygherren er enig i, at
projektet er leveret, og om bygherren kan
godkende det som grundlag for entreprengrens
videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren
angive eventuelle mangler ved det leverede eller
forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at
afhjeelpe mangler ved sin projektering, der

o . .
pavises ved leveringen af de enkelte faser efter
§ 17 eller senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en
frist til afhjaelpning af paviste mangler. Fristens
leengde fastsaettes under hensyntagen til
manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Entreprengren skal give bygherren
skriftlig meddelelse, ndr manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i
stk. 2 - eller efter at entreprengren har
meddelt, at afhjeelpning har fundet sted -
finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal
bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt
meddele entreprengren, hvilke mangler der
stadig paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberdbte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang

§ 19. Inden udfgrelsen af bygge- og
anlaegsarbejdet pabegyndes, skal bygherren
sammen med radgiver og entreprengr
gennemga det aftalte projekt og eventuelle
projektbidrag og forslag til materialevalg fra
entreprengrer og leverandgrer. Der skal
endvidere gennemfgres projektgennemgang ved
senere andringer i projektet, hvis bygherren
eller entreprengren vurderer, at der er behov for
det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik
pa at opnd en fzelles forstaelse af projektet,
herunder af graenseflader og tidsfglge mellem de
enkelte dele af projektet, og pa at give
entreprengren mulighed for at preege
byggeprocessen ved at papege
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uhensigtsmaessigheder i projektet. Den sker
endvidere med henblik pa at afdaekke risici og
forberede handtering heraf samt pa at afdaekke
uklarheder og utilstraekkeligheder i projektet.
Ved projektgennemgangen skal parterne udpege
nermere bestemte arbejder eller materialer, der
skal fgres tilsyn med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal foresta
projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke
loyalt ved projektgennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage
bygherreradgiver, projekteringsleder,
byggeleder, sikkerhedskoordinator og andre
radgivere, der deltager i projekterings- og
udfgrelsesfasen. Bygherren skal sikre, at
radgiveren inddrager underradgivere, der har
bidraget til projekteringen. Entreprengren skal
inddrage valgte underentreprengrer og
leverandgrer, der skal udfgre entreprisen, eller
som har bidraget eller skal bidrage til
projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, raddgiveren og entreprengren
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden
om uhensigtsmaessigheder, uklarheder og
utilstraekkeligheder, som de afdaekker. Det
samme gezelder fejl ved projektet, som de bliver
opmaerksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde
en redeggrelse for projektgennemgangen med
en beskrivelse af, hvad der har vaeret behandlet,
og hvor megen tid, der er brugt pd de enkelte
dele af projektet. Redeggrelsen skal endvidere
indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af
stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der
skal traeffes til at afbgde dem. Bemaerkninger til
redeggrelsen skal snarest muligt sendes til
bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt
udfgre ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest
muligt give den anden part skriftlig meddelelse
om sine eventuelle krav om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge
af de foranstaltninger til afbgdning, der fremgar
af redeggrelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-
5, finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder

8 20. Bygherren sgrger for ngdvendig
godkendelse af projektet og afholder udgifterne
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herved. Dette gaelder tillige den del af
projekteringen, der udfgres af entreprengren.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrgrer selve
arbejdets udfgrelse, og afholder udgiften
herved. Dispensationer kan kun sgges efter
aftale med bygherren.

Ad stk. 2. Entreprengren er forpligtet til
lobende at fremsende kopi af anmeldelser
og tilladelser til bygherrens tilsyn.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

8§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet
fastsaette bestemmelser om entreprengrens
kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel
projektering, samt om arten og omfanget af
prgver, og om den dokumentation for arbejdets
udfgrelse, for anvendte materialers oprindelse
og egenskaber og for udfgrte prgver, som
entreprengren skal afgive. Bestemmelser herom
kan indgd i en udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse
og ved afleveringen forlange yderligere prgver.
Ogsa i sddanne tilfeelde skal entreprengren stille
forngdent mandskab til disposition ved
prgvernes udtagning og undersggelse. Hvis de
yderligere prgver viser kontraktmaessig ydelse,
skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde.
I modsat fald skal entreprengren betale
bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren
adgang til de arbejdspladser og
produktionssteder, hvor arbejdet udfgres.
Bygherren kan endvidere kraeve de oplysninger,
der er ngdvendige for at bedgmme ydelsen.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af neermere bestemte
arbejder eller materialer, der er udpeget efter
aftale ved projektgennemgangen, med henblik
pa en vurdering af, om de pdgaeldende ydelser i
henseende til naermere angivne egenskaber er
kontraktmaessige eller ma kasseres som ikke
kontraktmaessige. Entreprengren og bygherren
kan herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden
tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget
og pd anmodning dokumenteret aftalt
kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen
udfeerdiges en tilsynsprotokol, hvori de
gennemgaede egenskaber ved arbejderne eller
materialerne anfgres med oplysning om
godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren fgrer tilsyn under arbejdets
gang og kan kassere ikke kontraktmaessige

Ad stk. 6. Kassation berettiger ikke til
tidsfristforlaengelse.
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arbejder eller materialer. Denne kassation skal
ske sa hurtigt som muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Ad stk. 7. Entreprengren beerer det fulde
ansvar for entreprisens korrekte og
konditionsmaessige udfgrelse, uanset tilsyn
fra bygherrens side.

Bygherrens anvisninger om arbejdets
udfgrelse

8§ 22. Bygherren kan give anvisninger om
udfgrelse af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afggrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstraekkelig vejledning til udfgrelse af
arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens
anvisninger om arbejdets udfgrelse efter stk. 1
og 2 indebeerer en a&ndring af arbejdet efter §
23, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette.

FAEndringer i arbejdet

8§ 23. Bygherren kan forlange andring i
arbejdet, ndr sendringen har naturlig
sammenhang med de aftalte ydelser. En
aendring kan gd ud pa, at entreprengren skal
yde noget i tilleeg til eller i stedet for det
oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet,
art eller udfgrelse skal a&ndres, eller at aftalte
ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en
forlangt aendring, medmindre bygherren p%viser
saerlige grunde til at lade andre udfgre arbejdet,
herunder at entreprengrens gkonomiske krav for
udfgrelsen ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en andring skal
fremsaettes skriftligt eller pd et byggemgde og
skal beskrive sendringen naermere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en aendring angar et arbejde, der
gaelder enhedspris for, skal entreprisesummen
reguleres op eller ned i overensstemmelse
hermed, medmindre der treeffes anden aftale, jf.
§ 25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal
kun ske inden for +/-100 % af den enkelte post
i tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter
enhedspris for merarbejde kun ske med indtil
+20 % af entreprisesummen, beregnet ved at
tzelle alle merarbejder sammen, og for
mindrearbejder med indtil -10 % af
entreprisesummen, beregnet ved at teelle alle
mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde
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samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgar
kun forskellen mellem de to arbejders pris i
beregningen af summen af enten mer- eller
mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som
overstiger variationsgraenserne i stk. 1, sker
regulering ogsa efter enhedspris, medmindre det
godtggres, at forudsaetningerne for
enhedsprisen ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfaelde, hvor der efter stk. 1
og 2 sker regulering efter enhedspris, udfgres
andringsarbejde som regningsarbejde,
medmindre der traeffes anden aftale efter § 25,
stk. 4.

Stk. 4. Ved udfgrelse af et sendringsarbejde i
regning skal regningen opggres med narmere
specifikation af arbejdstimer, materialer og
materiel.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprengren godskrive bygherren de
udgifter, som spares eller burde have veeret
sparet, dog hgjst det belgb, arbejdet er opgjort
til i entrepriseaftalen. Vedrgrer formindskelsen
et arbejde, der gaelder enhedspris for, jf. stk. 1,
skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfgrer, at entreprisesummen formindskes
med mere end 10 %.

Pris, tid og sikkerhed efter en a&ndring

8§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
fglge af en a&ndring i arbejdet eller i
forudsaetninger for dets udfgrelse skal snarest
muligt fremsaettes skriftligt eller pa et
byggemgde. Det samme geelder en parts krav
om forandringer i aftalen som fglge af et
godkendt forslag fra entreprengren eller en
anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26,
som parten anser for en s&ndring i arbejdet, selv
om forslaget eller anvisningen ikke angiver at
indebzere en zndring.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den
anden part snarest muligt skriftligt meddele, om
denne anser et neermere bestemt arbejde for en
andring, der medfgrer krav om forandringer i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed.
Entreprengren er ikke forpligtet til at igangsaette
arbejdet, fgr bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk.
1 om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid
eller sikkerhed, skal den anden part snarest

Ad stk. 1. Krav i henhold til stk. 1 skal
altid fremseaettes skriftligt. Stk. 1, 1. pkt.,
sidste led (“eller p8 et byggemade”) udgr
s8ledes.
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muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres,
og hvis ikke, skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indgd skriftlig
tillaegsaftale om en andring efter § 23 og om
deraf fglgende forandringer i aftalen med hensyn
til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom
ma ikke forsinke arbejdets udfgrelse.

Stk. 5. Bygherren skal Igbende registrere
forlangte zendringer efter § 23, krav efter stk. 1,
anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22,
stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder
entreprengren, at der er fejl i bygherrens
registrering, skal entreprengren snarest muligt
meddele bygherren dette.

Hindringer

8§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet
ikke kan udfgres i overensstemmelse med den
indgdede aftale, skal entreprengren snarest
muligt meddele bygherren dette og fglge dennes
anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gaelder tillige,
hvis entreprengren finder, at der opstar forhold,
som hindrer eller vanskeligggr arbejdet eller ggr
det neerliggende, at bygherren pafgres ulempe
eller tab, herunder padrager sig ansvar over for
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
bygherrens anvisninger, skal entreprengren -
mod betaling og forngden forleengelse af
tidsfrister — bedst muligt treeffe foranstaltninger
for at undga, at bygherren lider tab, og snarest
muligt meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om foretagne undersggelser
vedrgrende grundvands- og jordbundsforhold,
forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og
materialer samt andre hindringer. I det omfang
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestggrende
oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne
herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af
forundersggelser som naevnt i stk. 3, der er
rimelige eller saedvanlige under hensyntagen til
grundens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som
medfgrer offentlige pabud eller forbud, der
medfgrer, at arbejdets viderefgrelse hindres
eller bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan
denne afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal

bygherren betale entreprengren erstatning for
det tab, entreprengren lider ved afbestillingen,
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bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang

8§ 27. Entreprengren beerer indtil afleveringen
risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde
og materialer. Det samme geaelder materialer,
som bygherren har leveret, nar disse er kommet
i entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beaerer dog ikke risikoen
for skade eller bortkomst som fglge af
bygherrens forhold. Det samme gaelder for
fglger af udefra kommende ekstraordinaere
begivenheder, som entreprengren ikke har
indflydelse pa (force majeure), herunder krig,
oprgr, terrorhandlinger og usadvanlige
naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det
udfgrte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages
i brug for afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-
4 indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan
bygherren gennemfgre en registrering efter
reglerne i § 63, stk. 2-4.

Stk. 6. For byggearbejder og anlaegsarbejder i
tilslutning hertil, der udfgres i lokaliteter, der eri
brug under udfgrelsen, geelder reglerne i stk. 1-
4 om entreprengrens risiko for skade kun skade
forarsaget af anden entreprengr, uden at det er
en folge af bygherrens forhold. N8r arbejderne
er feerdiggjort, og entreprengren har forladt
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf.
stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet Igsgre, der
leveres til bygherren eller entreprengren af en
leverandgr, der ikke skal udfgre nogen form for
montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden
arbejdsydelse pa byggepladsen, geelder reglerne
i stk. 1-4, indtil materialerne og Igsgret er
kommet i bygherrens henholdsvis
entreprengrens besiddelse.

Bygherrens tilsyn

8 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der
repraesenterer bygherren over for entreprengren
med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og
udfgrelse. Tilsynet kan give og modtage
meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende
eller kassere materialer eller arbejder, samt give
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anvisninger med hensyn til tilrettelaeggelsen af
de forskellige entreprengrers arbejde i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa
bygherrens vegne at forlange eller indga aftale
om aendring i arbejdet samt om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
folge deraf med en merbetaling p& hgjst 50.000
kr. for hver andring og en fristforlaengelse pa
hgjst 5 arbejdsdage for hver aendring. Hvis
bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er
fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pa
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Ad stk. 2. Det fremg8r af selve
entrepriseaftalen i hvilket omfang
byggeledelsen eller fagtilsynet kan indg8
aftaler med hensyn til pris, tid og
sikkerhed p8 bygherrens vegne.

Entreprengrens reprasentant

8§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repraesenterer entreprengren over for bygherren
og tilsynet med hensyn til arbejdets
tilrettelaeggelse og udfgrelse, og som kan give
0og modtage meddelelser herom.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere
til stede pa byggepladsen eller skal kunne
tilkaldes.

Projekteringsmgder

8§ 30. Bygherren skal indkalde til
projekteringsmgder med entreprengren, hvis
entreprengren skal udfgre projektering.

Byggemgder

8§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemgder
med entreprengren.

Stk. 2. P38 hvert byggemgde skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af §
25, stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og
tidsplaner, jf. § 14, og

C) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt
eller delvist har ligget stille (spilddage), samt
deres arsag, og om de er indeholdt i spilddage
indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er
indregnet for en periode, men som ikke
modsvarer faktiske spilddage i perioden
(ubrugte spilddage), overfagres ikke til senere
perioder.

Stk. 3. A£ndringer i byggeledelsens eller
fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pd
det fgrstkommende byggemgde. Det samme
gaelder eventuel fuldmagt for entreprengrens
repraesentant.

Side 22


http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/vegne/

BRONDBY KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING
Radhuset

Park Allé 160

Postboks 178

2605 Brgndby

Faelles regler om projekterings- og
byggemgder

8§ 32. Parterne skal selv eller ved en
repraesentant deltage i mgderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa
indfgrt indsigelser og krav i referatet.
Bemaerkninger til referatet skal snarest muligt
sendes til bygherren og skal gengives i referatet
for det fglgende mgde.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende
virkning give og modtage meddelelser.
Meddelelser skal gengives i referatet.

Ad stk. 2. Byggemgdereferater inkl. bilag
er juridisk bindende mellem parterne.
Eventuelle indsigelser skal fremseettes
inden 5 arbejdsdage fra referatets
modtagelse.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt,
saledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser
undgds. Det samme gzelder for entreprengren i
forhold til andre entreprengrer og tilsynet.

D. BETALING

Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del
af arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra
tilbudsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter
12 maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen
efter det bygge- eller anlaagsomkostningsindeks,
der er aftalt, eller som - i mangel af aftale - ma
anses for relevant for arbejdet.
Indeksreguleringen opggres efter a&endringen i
indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udfgrelsestidspunktet, der anses for at vaere
midten af den periode, hvori de bergrte arbejder
er udfert, idet indekset pa de naevnte
tidspunkter om ngdvendigt beregnes ved lineaer
interpolation.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en
dokumenteret opggrelse fra entreprengren.

Ad § 34. Entreprisesummen er fast og
indeksreguleres ikke. Bestemmelsen udg8r
derfor i sin helhed.

Ekstraordineere reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb,
der er gennemfgrt efter tilbuddets afgivelse, har
fgrt til vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke
er deekket af anden regulering. Reguleringen

Ad § 35. Bestemmelsen udgér i sin
helhed.
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sker i henhold til meddelelse fra en statslig
styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren
godtggrelse for ekstraordinaer prisstigning pa
materiale, som i faerdig form eller pa saedvanlig
made indgar i arbejdet, eller pd braendstof, der
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den
godtggres efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) vaere indtrddt efter tilbudsdagen, og inden
aftalt indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pd anden made.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa
det pagaeldende materiale eller braendstof pa
tilbudsdagen. Til denne procentsats laegges 0,5
procentpoint for hver hele maned, der er
forlgbet mellem tilbudsdagen og
indkgbstidspunktet. Prisstigning, der indtraeder
efter det tidspunkt, hvor materialet eller
braendstoffet er indkgbt, kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtggrelse efter stk. 2, at summen af de
beregnede reguleringsbelgb udggr mindst 0,5 %
af entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin
underentreprengr godtggrelse efter reglerne i
stk. 2-5, skal tilsvarende godtggrelse ydes
entreprengren af bygherren, uanset reglen i stk.
5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i
forbindelse med betalingen for den del af
arbejdet, der bergres af reguleringen, og pa
grundlag af en dokumenteret opggrelse fra
entreprengren.

Betaling og tilbagehold

8§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til
betaling for kontraktmaessige arbejder og
materialer, der er henholdsvis ydet og leveret pd
byggepladsen.

Stk. 2. Entreprengren kan - efter samme regler
som anfgrt i stk. 1 - tillige kraeve betaling for
materialer mv., som er kgbt af entreprengren og
ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren
kreever det, skal entreprengren stille sikkerhed
for kontraktmaessig levering, jf. § 9.
Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare til den

Ad stk. 1. Entreprengren er alene
berettiget til at kraeve betaling én gang om
mé&neden.

Ad stk. 2. Bestemmelsen udgér.
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kreevede betaling - med moms - for de ikke-
leverede materialer.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske
efter en betalingsplan i stedet for betaling efter
stk. 1. Betalingsplanen skal fglge den aftalte
hovedtidsplan og fastsaette, til hvilke tidspunkter
eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller
bestemte dele deraf skal betales. Entreprengren
har efter anmodning ret til betaling til de aftalte
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,
betalingen angar, er praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprengren
kraeve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal
kraeves inden rimelig tid efter, at
ekstraarbejderne er udfgrt, medmindre saerlige
forhold ggr, at det ikke er muligt at afregne
dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren
en endelig og fuldstaendig slutopggrelse til
bygherren, herunder over tilgodehavender for
alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har
modtaget slutopggrelsen, kan entreprengren
ikke fremkomme med yderligere krav — bortset
fra sddanne, der er taget konkret forbehold om i
slutopggrelsen.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage,
og ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i
tilslutning til byggearbejder, er fristen 60
arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem
til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne
skriftligt kreeve opggrelsen sendt inden 10
arbejdsdage. Sendes opggrelsen herefter ikke til
bygherren inden denne frist, fortaber
entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for Ign- og
prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kreevet belgb
ikke er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt
give entreprengren begrundet meddelelse
herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en
opggrelse, skal bygherren betale den del af
belgbet, som bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt
belgb til sikkerhed for afhjselpning af mangler,
der er patalt ved afleveringen, jf. § 48. Belgbet

Ad stk. 4. Ekstraarbejder faktureres
saerskilt og vedleegges kopi af den af
bygherren underskrevne aftaleseddel.
Betalingsbetingelser er som i § 37, stk. 1.

Ad stk. 6. Fristen for fremsendelse af
slutopggrelse til bygherren er sendret til 15
arbejdsdage. Ved hovedentrepriser er
fristen aendret til 20 arbejdsdage, og ved
anleegsarbejder, der ikke udfgres i
tilslutning til byggearbejder, er fristen
andret til 30 arbejdsdage.
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skal betales til entreprengren snarest muligt, nar
manglerne er afhjulpet.

Forfaldstid, betalingsfrist og

forrentning

8§ 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af
anmodning om betaling og skal betales senest
15 arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.
Fristen i stk. 1 er lgbedage.

Ad stk. 1. Betalingsfristen aendres til 30
dage fra modtagelsen af korrekt faktura,
Jf. Brandby Kommunes generelle
forretningsbetingelser.

Entreprengrens ret til at standse

arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et
forfaldent belgb ved betalingsfristens udlgb, kan
entreprengren standse arbejdet efter skriftligt
varsel pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5
arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet, hvis bygherren erklzeres
konkurs eller tages under
rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere
sadanne, at denne ma antages at veere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en
betingelse, at bygherren ikke har stillet
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks
stiller sddan sikkerhed, skal entreprengren
genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet
efter stk. 2, kan entreprengren forlange, at
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed
for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

Ad stk. 1. Entreprengren er ikke
berettiget til at standse arbejderne,
s8fremt belgbet vedrorer ekstraarbejder,
hvorom der er uenighed.

E. TIDSFRISTFORLANGELSE OG
FORSINKELSE

Entreprengrens ret til
tidsfristforleengelse

8§ 39. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfgrelse forsinkes som
fglge af:

a) endringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

Ad stk. 1. Entreprengrens ret til
tidsfristforlaengelse geelder alene, ndr
arbejder p§ kritisk vej forsinkes af de i
litra a-e naevnte omstaendigheder.
Bevisbyrden for, hvilke arbejder, der ligger
pé kritisk vej, p8hviler entreprengren.
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c) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

d) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
arbejdet, nar sddant vejrlig forekommer i
vaesentligt stgrre omfang, end det er saedvanligt
for den pageaeldende arstid og egn, eller

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes entreprengrens forhold.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen
undgdet eller begraenset ved sadanne
dispositioner, som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil
indtreede forsinkelse, skal entreprengren snarest
muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om
det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til
forlaengelse af en frist, skal entreprengren
snarest muligt give bygherren skriftlig
meddelelse om den kraevede tidsfristforlaengelse
og arsagen dertil. Bygherren skal svare i
overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Ad stk. 4. Entreprengrens krav om
tidsfristforlaengelse skal fremsaettes senest
10 kalenderdage efter den indtr8dte
forsinkelse, idet entreprengren i modsat
fald mister sit krav p§ tidsfristforlaengelse
(preeklusionsregel).

Entreprengrens haftelse ved

forsinkelse

8 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren
ret til tidsfristforlaengelse, er
ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
saerlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er
forsinket, beregnes den af entreprisesummen
uden moms pr. pabegyndt arbejdsdag. Dagbod
beregnes for tiden, indtil entreprengren har
feerdiggjort arbejdet og har faerdigmeldt det, og
forfalder til betaling pa
feerdigggrelsestidspunktet ifglge entreprengrens
faerdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene
krav p& dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af
aftalen,

b) hvis der Igbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, sdledes som den matte
veere andret ved en fristforleengelse, og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at

Ad stk. 2. Den fastsatte dagbod fremg&r
af entrepriseaftalen. Der regnes med
arbejdsdage.

Ad stk. 3. Bygherren er berettiget til at
modregne ethvert dagbodskrav i
entreprengrens tilgodehavender. Stk. 3, 2.
pkt., er s8ledes ikke gaeldende.
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bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil
blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil
kraeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden
frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun
kraaves, hvis fristen er fastsat for at sikre
faerdigggrelse af en aktivitet, der er afggrende
for byggeprocessen eller andre vaesentlige
forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
sarlige sanktionsbestemmelser, opggres
bygherrens tab efter dansk rets almindelige
regler.

Forcering

8§ 41. Entreprengren kan krzaeve betaling for
forcering,

a) hvis entreprengren har udfgrt forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette ggr geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende
forsinkelse, og entreprengren udfgrer
forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal
entreprengren - inden denne begynder

forceringen - skriftligt meddele bygherren dette.

Entreprengrens krav pa betaling som fglge af
forceringen skal nedsaettes, hvis det ma anses
for urimeligt.

Ad stk. 1. Bygherren betaler alene for
forcering, n8r dette er skriftligt aftalt
mellem parterne. S8fremt entreprengren
p8 eget initiativ igangsaetter forcering efter
bygherrens reklamation over forsinkelse,
varsel om dagbod, erstatning eller lign.
kan dette ikke danne grundlag for et
forceringskrav mod bygherren. § 41 stk. 1
litra b, er s8ledes ikke geeldende.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

8§ 42. Bygherren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdet forsinkes som fglge af

a) endringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23,

b) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden bygherrens
eller anden entreprengrs skyld, og som
bygherren eller anden entreprengr ikke er herre
over,

c) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
arbejdet, herunder anden entreprengrs arbejde,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt
stgrre omfang, end det er sadvanligt for den
pdgaeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden entreprengrs
egne forhold.
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Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen
undgdet eller begraenset ved sddanne
dispositioner, som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil
indtraede forsinkelse, skal bygherren snarest
muligt give skriftlig meddelelse til entreprengren
om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til
forlaengelse af en frist, skal bygherren snarest
muligt give entreprengren skriftlig meddelelse
om den kraevede tidsfristforlaengelse og arsagen
dertil. Entreprengren skal svare i
overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse

8§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist
fejl eller forsgmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspddragende
forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har
udvist fejl eller forssmmelse, og uden at
forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

c) eendringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden entreprengrs
forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det tab, entreprengren lider ved forsinkelsen,
bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i
forsinkelsesperioden, og lignende videregdende
tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haervaerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden bygherrens
eller anden entreprengrs skyld, og som
bygherren eller anden entreprengr ikke er herre

Ad stk. 2, litra c. Bestemmelsen udgér,
idet enhver form for omkostning (direkte
eller indirekte), som er foranlediget af
andringer, der kraeves af bygherren efter
§ 23, anses for at veere indeholdt i
parternes aftale, jf. § 25, stk. 4.
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over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens eller anden entreprengrs
arbejde, ndr sddant vejrlig forekommer i
vaesentligt stgrre omfang, end det er ssedvanligt
for den pageeldende arstid og egn, har
entreprengren ikke ret til erstatning.

F. AFLEVERING

Fgrgennemgang

8§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt
varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i
rimelig tid inden den aftalte aflevering
(fergennemgang) samlet eller opdelt i sektioner
eller entrepriser. Hvis bygherren ikke gar det,
kan entreprengren indkalde til
fgrgennemgangen.

Stk. 2. Ved fgrgennemgangen udfaerdiger
bygherren en protokol med angivelse af de
papegede forhold og entreprengrens eventuelle
bemaerkninger.

Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke
har papeget et forhold ved fgrgennemgangen,
afskaerer ikke bygherren fra senere at patale det
som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde
ved fgrgennemgangen, kan den gennemfgres
uden entreprengrens medvirken. Bygherren skal
da snarest muligt sende protokollen til
entreprengren.

Ad stk. 2. Entreprengren er forpligtet til i
videst muligt omfang at sikre afhjaelpning
af de forhold, der af bygherren er p8talt
ved fgrgennemgangen, inden afleveringen.

Afleveringsforretning

8§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdigggrelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig
meddelelse om tidspunktet for faerdigggrelsen
(feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprengren til en afleveringsforretning, der
skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det
angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5.
Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gaelder tillige for
arbejde, der efter aftale med bygherren er
udskudt til senere aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til
bygherren, nar afleveringsforretning har fundet
sted, medmindre der ved denne er pavist
vaesentlige mangler, herunder forhold, der
hindrer ibrugtagning i vaesentligt omfang. Er
dette tilfeeldet, afholdes ny afleveringsforretning,
nar entreprengren har givet bygherren skriftlig

Ad stk. 2. Mange i sig selv mindre og/eller
uvaesentlige mangler udggr samlet set en
s8 vaesentlig mangel, at dette berettiger
bygherren til at neegte modtagelse af
byggeriet.
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meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf.
stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfart i
stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet
for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for faerdigggrelse. Tilsvarende geelder
for ny afleveringsforretning som naevnt i stk. 2,
2. pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser veere faerdiggjort, fgr
bygherren skal indkalde til afleveringsforretning.
Det kan dog veere aftalt eller fremga af
omstaendighederne, at entrepriser eller dele af
disse skal afleveres pa forskellige tidspunkter,
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig
(etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anleegsarbejder, der ikke udfgres i
tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte
entrepriser saerskilt, medmindre andet er aftalt
eller fremgar af omstaendighederne.

Afleveringsprotokol

8§ 46. Ved afleveringsforretningen udfaerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen
anfgres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har papeget, samt entreprengrens
bemaerkninger. Aftaler om afhjaelpning,
herunder made og frist samt tidspunkt for
gennemgang af afhjaelpning, jf. § 48, stk. 2,
skal tilfgres protokollen. Parternes stillingtagen
til, om arbejdet er afleveret, skal fremga af
protokollen. Protokollen skal underskrives af
bygherren og entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken. Den mgdende part skal
da snarest muligt sende protokollen til den
fravaerende.

G. MANGLER

Mangelbegreb

8 47. Er arbejdet ikke udfgrt i
overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2,
foreligger der en mangel.

Ad stk. 1. Som mangel betragtes tillige
manglende eller mangelfuldt/ufuldstaendigt
KS- samt DV-materiale, og berettiger
bygherren til at foretage et samlet
tilbagehold i entreprengrens
tilgodehavende p& 3% af
entreprisesummen, dog minimum kr.
150.000 ekskl. moms.
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Stk. 2. Hvis materialer ikke er i
overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og
2, foreligger der en mangel. Det geelder dog
ikke,

a) nar entreprengren i tilfaelde af frit
materialevalg godtggr, at kontraktmeessigt
materiale ikke findes eller ikke kan skaffes pa
grund af krig, indfgrselsforbud eller lignende,
eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtggr, at muligheden for at
fremskaffe dette i kontraktmaessig stand ma
anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.

I disse tilfeelde skal entreprengren snarest
muligt give meddelelse til bygherren om
hindringerne, jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det
formal, det er anvendt til, foreligger der dog
ikke en mangel,

a) nar entreprengren i tilfselde af frit
materialevalg godtggr, at materialet efter
byggetidens viden blev anset som egnet, eller
b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfaelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med
en garanti med forpligtelser, der raeekker videre
end den almindelige mangelheeftelse efter disse
almindelige betingelser, er entreprengren alene
forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for
entreprengren at kgbe materialerne med den
kreevede garanti, og leverandgren vedstar og
opfylder garantien. Hvis entreprengren
konstaterer, at materialerne ved vaesentlige
leverancer ikke kan kgbes med garantien, skal
entreprengren snarest muligt give bygherren
meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for,
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse
pa dette tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at
afhjeelpe mangler, der pavises ved afleveringen.
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Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en
frist for afhjaelpning af paviste mangler under
hensyn til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Bygherren skal desuden
fastseette et tidspunkt for gennemgang af
afhjaelpningen under hensyntagen til, hvornar
hovedparten af manglerne forventes at veere
afhjulpet. Hvis manglerne fgrst afhjeelpes efter
afhjaelpningsgennemgangen, skal entreprengren
give skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjeelpningsgennemgangen
udfeerdiger bygherren en afhjeselpningsprotokol,
hvori bygherren anfgrer sin stillingtagen til, om
manglerne er afhjulpet, tillige med
entreprengrens eventuelle bemaerkninger. Hvis
en part ikke giver mgde ved
afhjaelpningsgennemgangen, kan den
gennemfgres uden dennes medvirken. Den
mgdende part skal da snarest muligt sende
protokollen til den fravaerende.

Ad stk. 2. Mangler der konstateres i
forbindelse med afleveringsforretningen,
afhjeelpes af entreprengren inden 30
arbejdsdage. Dette geelder ikke
funktionsmangler eller andre mangler, der
hindrer saedvanlig brug af byggeriet,
herunder men dog ikke begraenset til
mangler, der relaterer sig til vand, varme,
el og sanitet, der skal afhjeelpes straks.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen
pligt og ret til at afhjaelpe mangler, der pavises
efter afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun pdberdbe sig
saddanne mangler, hvis entreprengren har faet
skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid
efter, at manglerne er eller burde vaere opdaget.
Dette gaelder dog ikke, hvis entreprengren har
gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele
entreprengren en frist til afhjaelpning af paviste
mangler. Fristens laengde fastsaettes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde
afhjaelpning af en mangel til foretagelse sammen
med afhjeelpning af eventuelle mangler,
konstateret ved 1-ars eftersynet, forudsat at
manglen ikke forveerres ved det, og udskydelsen
ikke medfgrer ulempe for bygherren.

Ad stk. 3. Udskydelse af
mangelafhjaelpning til 1-8rs eftersynet kan
kun ske med bygherrens skriftlige accept
heraf.

Bortfald af entreprengrens
afhjeelpningsret

8 50. Hvis bygherren ved
afhjeelpningsgennemgangen eller i gvrigt efter
udlgbet af en frist for afhjeelpning, - eller efter
at have modtaget entreprengrens meddelelse
om, at afhjaelpning har fundet sted - finder, at
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren
inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele
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entreprengren, hvilke mangler der stadig
paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberdbte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt
at afhjeelpe alle de tidligere pdberabte mangler,
og de mangler, der fortsat paberdbes, kun udggr
en mindre del deraf, er entreprengren dog,
uanset 1. pkt., berettiget til at afhjaelpe disse,
hvis afhjaelpningen ivaerksaettes straks efter
bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens
afhjaelpningspligt

8§ 51. Entreprengrens afhjaelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder,
hvis afhjaelpning er forbundet med
uforholdsmeessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til afslag,
jf. § 52.

Afslag i entreprisesummen

8 52. Afhjeelper entreprengren ikke mangler
som anfgrt i §§ 48-50, kan bygherren - i stedet
for at lade manglerne udbedre for
entreprengrens regning - kraeve afslag i
entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret
til afslag i entreprisesummen, hvis afhjaelpning
er umulig eller vil medfgre betydelig gene og i
tilfaeldene naevnt i § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt
som det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjaelpning af mangler er umulig,
og i tilfeldene naevnt i § 51, fastsaettes afslaget
skgnsmeaessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader

og indirekte tab

8 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en fglge af mangler ved arbejdet,
hvis manglerne skyldes fejl eller forsgmmelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for
tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
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Entreprengrens produktansvar

8§ 54. Entreprengrens erstatningsansvar for
skader, der er forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgar i bygge- og anlaegsarbejdet
(produktansvar), er begraenset til daekningen
ifalge den tegnede produktansvarsforsikring, jf.
§ 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab,
som fglge af en skade forarsaget af en defekt
ved et produkt, der indgar i bygge- og
anlaegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgr

8§ 55. Bygherrens krav mod entreprengren som
fglge af mangler skal fremsaettes senest 5 ar
efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt
kan bygherren ikke rejse krav mod
entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet
mangler, som bygherren har reklameret over,
Igber der en ny frist efter stk. 1 for fremseettelse
af krav som folge af manglerne, sdledes at
fristen Igber fra afslutningen af afhjaelpningen,
men ikke laengere end til 3 8r efter udlgbet af
den oprindelige 5-3rs frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod
entreprengren som fglge af mangler angar
lgsgregenstande og inventar, som ikke er seerligt
tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i
stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indestd i
laengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- OG 5-ARS EFTERSYN

1-3rs eftersyn

8 56. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest
1 &r efter afleveringen.

5-3rs eftersyn
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8§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage fgr 5 ar efter
afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i
stk. 1, kan entreprengren skriftligt indkalde
bygherren til eftersynet med et varsel p& mindst
10 arbejdsdage.

Faelles regler for eftersyn

8§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og §
57, stk. 1, skal vaere skriftlig og ske med et
varsel pa hgjst 60 og mindst 15 - ved
hovedentreprise dog mindst 20 - arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfaerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, denne har pdpeget, tillige med
entreprengrens eventuelle bemaerkninger og
eventuelle aftaler om afhjaelpning, herunder
mé&de og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part gennemfgre
det uden den fraveerendes medvirken og skal da
snarest muligt sende protokollen til den
fravaerende.

1. OPHAEVELSE

Bygherrens haveret

8§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pz‘ékrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets
udfgrelse, og forsinkelsen medfgrer betydelige
ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
forsinkelse fra entreprengrens side med hensyn
til forhold af afggrende betydning for bygherren,
c) hvis det udfgrte arbejde er af en sddan
kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at
entreprengren ikke vil vaere i stand til at fuldfgre
arbejdet uden vaesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren.

Ad stk. 1, litra d. Som forhold af
afgorende betydning for bygherren, der
kan berettige til opheevelse, betragtes
manglende sikkerhedsstillelse, jf. § 9,
manglende dokumentation for behgrig
anmeldelse i RUT, jf. tilfgjelsen til § 8, stk.
1, samt manglende dokumentation for
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Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav
forlange, at en underentreprengr eller en
leverandgr fratages henholdsvis udfgrelse af
arbejde og levering af materialer, safremt denne
vaesentligt har tilsidesat geeldende regler eller
aftalte vilkdr om samfundsansvar, herunder
regler om sikkerhed og arbejdsmiljg. Under
samme betingelser kan bygherren bortvise
enkeltpersoner fra byggepladsen.

overholdelse af ILO-konventionen nr. 94,
jf. tilfgjelsen til § 8, stk. 1.

Entreprengrens haeveret

§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav
haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en veaesentlig forsinkelse
som fglge af bygherrens forhold eller anden
entreprengrs forsinkelse, og bygherren ikke
udfolder rimelige bestraebelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens
side med hensyn til forhold af afggrende
betydning for entreprengren.

Ad stk. 1, litra b. Manglende betaling af
ekstraarbejder, hvorom der er uenighed,
kan aldrig begrunde en opheevelse af
entrepriseaftalen fra entreprengrens side
eller berettige entreprengren til at kraeve
sikkerhedsstillelse, jf. 0gs§ tilfajelsen til §
38, stk. 1.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 61. Hvis en part erklzeres konkurs, kan den
anden part straks haeve aftalen, i det omfang
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtreede i aftalen i
medfgr af konkurslovens regler, skal boet pd
forespgrgsel give meddelelse herom uden
ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gaelder tillige, hvis en
part tages under rekonstruktionsbehandling,
eller hvis partens gkonomiske forhold i gvrigt
viser sig at vaere sdledes, at parten ma antages
at veere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at
parten ikke har stillet - eller pd den anden parts
opfordring ikke straks stiller — betryggende
sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfgr af konkurslovens regler om
rekonstruktion, skal parten pd forespgrgsel give
meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves
oplgst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part
haeve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder
ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10
arbejdsdage efter, at et pdkrav fra den anden
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part er kommet frem, dokumenterer, at
betingelserne for dets oplgsning ikke er til stede,
eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed
for aftalens opfyldelse.

En parts dad

8§ 62. Hvis en part dgr, og boet behandles som
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk.
1 og 2, tilsvarende anvendelse. Fzlles regler om
ophaevelse § 63. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophavelsen skal den part,
der haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
Medmindre andet aftales, afholdes
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved
uenighed om arbejdets stade kan
stadeforretningen gennemfgres ved syn og skgn
udmeldt af Voldgiftsneevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der
udfaerdiges en registreringsprotokol, der
beskriver omfang og kvalitet af det udfgrte
arbejde. Dokumentet underskrives af parterne,
medmindre registreringen foretages ved syn og
skgn.

Stk. 4. Hvis en part efter at vaere indvarslet ikke
har givet mgde ved stadeforretningen, kan den
mgdende part gennemfgre den uden den
fravaerendes medvirken og skal da snarest
muligt sende registreringsprotokollen til den
fravaerende. Indsigelser mod indholdet af
protokollen skal fremsaettes skriftligt senest 5
arbejdsdage efter, at den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophavelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigggr arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig p& byggepladsen, hvis fjernelse
inden arbejdets faerdigggrelse vil pafgre
bygherren tab. Der skal ydes sadvanligt
vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophavelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk rets almindelige regler.

Faelles regler om ophaevelse

§ 63. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophavelsen skal den part,
der haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
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Medmindre andet aftales, afholdes
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved
uenighed om arbejdets stade kan
stadeforretningen gennemfgres ved syn og skgn
udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der
udfaerdiges en registreringsprotokol, der
beskriver omfang

og kvalitet af det udfgrte arbejde. Dokumentet
underskrives af parterne, medmindre
registreringen

foretages ved syn og skagn.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke
har givet mgde ved stadeforretningen, kan den
mgdende part gennemfgre den uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest
muligt sende

registreringsprotokollen til den fraveerende.
Indsigelser mod indholdet af protokollen skal
fremsaet-

tes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den
er modtaget.

Stk. 5. Ved ophavelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigger arbejdet pa
byg-

herrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig pd

byggepladsen, hvis fjernelse inden arbejdets
faerdigggrelse vil pafgre bygherren tab. Der skal
ydes

saedvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophavelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk

rets almindelige regler.

J. TVISTER

Lgsningstrappe

8§ 64. En tvist mellem parterne skal sgges
afklaret og forligt ved forhandling mellem deres
projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en
part har anmodet om forhandling efter denne
bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1
ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet sgges
afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk.
1, skal den sgges forligt ved forhandling mellem
parternes ledelsesreprasentanter senest 5
arbejdsdage efter udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis

Ad § 64. Parterne er kun forpligtet til at
folge proceduren i § 64 indtil 1-8rs
eftersyn er gennemfgrt. Parterne skal dog
0gs8 herefter i videst muligt omfang sgge
at lgse uenigheder ved forhandling, for
yderligere retslige skridt ivaerkseettes.
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tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal
ledelsesrepraesentanterne inden samme frist
drgfte det naeste skridt til lgsning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder
og ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage
efter, at entrepriseaftalen er indgdet.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afggrelse og
voldgift kan ikke iveerksaettes, for
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfgrt. Det samme gaelder syn og skan,
medmindre syn og skgn ivaerksaettes for at sikre
bevis.

Mediation og maegling

8§ 65. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en mediator med henblik pd at Igse
en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige
indgives af en voldgiftsret, der behandler den
pagzeldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerkszettes, hvis en
part gnsker tvisten afgjort under en sag om
hurtig afggrelse og indgiver anmodning herom
senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet
om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren
efter hgring af parterne med en frist pa 5
arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgde, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til
at gennemfgre mediationsproceduren, og
voldgift kan ikke ivaerkseaettes eller fortsaettes,
fgr proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til
at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder
tilsvarende anvendelse pa maegling.

Ad stk. 5. Voldgift kan ivaerksaettes og
fortseettes uanset at mediations- eller
meeglingsproceduren ikke er afsluttet.

Syn og skgn

8§ 66. Voldgiftsnaevnet udmelder efter
anmodning fra en part syn og skgn med henblik
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pa at sikre bevis for eller bedgmme faktiske
forhold. Hvis en part har anmodet om beslutning
om stillet sikkerhed eller hurtig afggrelse, kan
der ikke udmeldes syn og skgn om samme
forhold, far sagen om beslutning om stillet
sikkerhed eller om hurtig afggrelse er afsluttet,
medmindre formalet med syn og skgn er at sikre
bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder - normalt
efter hgring af parterne - en eller flere
skgnsmeend og treeffer afggrelse om
skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og skgn ved anden skgnsmand
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder,
at der er anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skgn verserer,
anlaegges voldgiftssag om skgnsforretningens
emner, fortsaetter skgnsforretningen som syn og
skgn under voldgiftssagen. Parter i
skgnsforretningen, der ikke er parter i
voldgiftssagen, fortsaetter som skgnsadciterede.

Stk. 5. For syn og skg@n geelder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 6. Nar syn og skgn angar flere end 2
parter, gaelder bestemmelserne i stk. 1-5 0gsa i
deres indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en sagkyndig til at traeffe beslutning
om udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet
sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5
0g 6, medmindre der forinden er truffet
afggrelse derom efter § 68 eller § 69, eller det
forhold, der begrunder kravet, allerede er
genstand for tvist mellem parterne under en
verserende sag efter § 68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hgring af parterne med en frist
pa 3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen
om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan
hver part afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage
efter modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis
ganske seerlige omstaendigheder taler afggrende
for det, kan Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne
eller tillade afgivelse af ét yderligere indlaeg fra
hver side.
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Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa
normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om
supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage
besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et
varsel pa 5 arbejdsdage. Der kan ikke
gennemfgres syn og skgn som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den
sagkyndige har modtaget det sidste indlzeg og
eventuelle supplerende oplysninger og materiale
og har gennemfgrt en eventuel besigtigelse,
traeffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket
omfang kravet skal imgdekommes, og hvem der
skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfaelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der
ikke er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse.
Den sagkyndige trzeffer i sa fald bestemmelse
om sikkerhedens art og omfang og om
betingelserne for dens udbetaling eller ophgr.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i
stedet for at treeffe beslutning om stillet
sikkerhed henvise parterne til at anleegge
voldgiftssag efter § 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og
garanten har faet skriftlig meddelelse om
beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har
som en voldgiftskendelse bindende virkning for
sagens parter. En beslutning om nedskrivning
eller ophgr af stillet sikkerhed skal opfyldes
senest 8 uger efter, at den er truffet.
Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8
uger efter, at den er truffet, og der traeffes da
ved voldgiften endelig afggrelse om tvisten. Hvis
der ikke anlaegges voldgiftssag inden fristens
udlgb, bliver beslutningen herefter endelig.
Indbringelse for voldgift har ikke opsaettende
virkning, medmindre beslutningen angar
nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed, og
voldgiftsretten traeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet
sikkerhed gaelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet.

Hurtig afggrelse

8 68. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en opmand til at traeffe en hurtig
afggrelse om

Ad § 68. Hurtig afggrelse kan kun finde
sted, s§fremt parterne er enige derom.
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a) bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i
entreprengrens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange a&ndringer og
entreprengrens ret til at udfgre sddanne
andringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
andringer og bygherrens ret til godskrivning for
besparelse ved andringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforlaengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst
af arbejde eller materialer,

h) fastlaeggelse af graenseflader for arbejde,

i) afslag p& godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

j) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og
k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
iveerkseettes, hvis der verserer en voldgiftssag
om samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
opmaend efter hgring af parterne med en frist pd
3 arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar
senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af
anmodningen om hurtig afggrelse, men kan ikke
bringe andre tvister ind under sagen. Senest
samtidig med afgivelse af svar, kan
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i
sagen ved et adcitationsskrift, og den
pdgaeldende skal da afgive svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive
et indleeg senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis ganske
saerlige omstandigheder taler afggrende for det,
kan Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne eller
tillade afgivelse af ét yderligere indlzeg fra hver
side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pd normalt
5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skgn som et led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at
opmanden har modtaget det sidste indlzeg og
eventuelle supplerende oplysninger og materiale
og har gennemfgrt en eventuel besigtigelse,
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treeffer opmanden afggrelse med bestemmelse
om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens
behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til
mediation eller maegling efter § 65 eller til at
anlaegge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig
afggrelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. Afggrelsen skal opfyldes senest 8 uger
efter, at den er truffet. Afggrelsen kan
indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger
efter, at den er truffet, og der treeffes da ved
voldgiften endelig afggrelse om tvisten. Hvis der
ikke anlaegges voldgiftssag inden fristens udlgb,
bliver afggrelsen herefter endelig. Indbringelse
for voldgift har ikke opsaettende virkning,
medmindre voldgiftsretten traeffer anden
bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse gaelder
de regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. N3r en sag om hurtig afggrelse angdr
flere end 2 parter, geelder bestemmelserne i stk.
1-10 ogsa i deres indbyrdes forhold.

Voldgift

§ 69. Tvister mellem parterne afggres endeligt
ved voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anleegges for 4
uger efter, at et forhandlingsforigb om tvisten
efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan
endvidere ikke anleegges, hvis der verserer en
sag om mediation, maegling, hurtig afggrelse
eller beslutning om stillet sikkerhed angdende
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne
for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre
den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne
for forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens
veaerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling
sxettes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere,

Ad stk. 1. Entreprengren accepterer at
kunne blive medindstaevnet ved de
almindelige domstole i det omfang
bygherren bliver steevnet af tredjemand.

Ad stk. 2. Proceduren i § 64 er ikke en
procesforudsaetning for at medinddrage
andre tvister i en verserende voldgiftssag.
Voldgiftssag kan, jf. tilfajelsen til § 65, stk.
5, ivaerkseettes og fortsaettes uanset at
mediations- eller maeglingsprocedure ikke
er afsluttet.
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medmindre parterne er enige om, at den skal
indskreenkes til 1 dommer, eller en part
anmoder om, at den udvides til 5 dommere. Ved
forenklet voldgiftsbehandling seettes
voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre
parterne er enige om, at den skal udvides til 2
eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan vaere
faglige dommere, der udpeges af
Voldgiftsnaevnet, eller juridiske dommere, der
udpeges af formanden for Voldgiftsnaevnets
praesidium. Udpegning sker i alle tilfeelde efter
hgring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2
parter, gaelder bestemmelserne i stk. 1-6 0gsa i
deres indbyrdes forhold.
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