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1.
1.1

1.2
13

1.3.1
1.3.2

Orientering

Generelt
Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse — Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen
med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Molio B2.100, Basisbeskrivelse — Byggeplads/2021-11-05 er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Definitioner

Byggesagen

Byggesagen omhandler renovering af eksisterende 25 m bassin pa Ngrregardshal-
lens svgmmehal, Horsedammen 42 i Brgndby. Svemmehallen blev opfgrt i slutnin-
gen af 60’erne. 25 m bassinet bestar i dag af et klinkebassin med lavtliggende
skvulperender. Bassinet er 3,8 m dybt i den dybe ende og ca. 0,9 m dybt i den
lave ende. Der er to 1 m vipper og én 3 m vippe. I den dybe ende er der 6 stk. nye
startskamler.

P& langsiderne er betonvaeggene nedbrudt og skal derfor skaeres ned og stgbes op
pa ny. I den forbindelse laves hgjtliggende overlgbsrender som giver et bedre in-
deklima uden en “gryde” med THM'er.

Arbejdsraekkefglgerne bliver i grove traek falgende:

Alle klinker i bassin og p8 promenadedaekket fjernes. Alle vipper og startskamler
demonteres og laegges i depot. Promenadedaekket understgttes pa langsiderne.
Bassinvaeggene skaeres ned som angivet i udbudsmaterialet. Inden bassinvaeggene
skaeres ned, skal alle vandbehandlingsrgr i kaelderen demonteres og fjernes. Sand-
filtre, klor- og syrerum, hovedpumper, analysebord, udligningstank mm. genan-
vendes.

Bassinvaeggene stgbes op igen oven pa den tilbageblivende bassinvaeg. Der stgbes
plinter i begge bassinender. Der stgbes plinter for at haave vipperne.

Oven pé den gamle bassinbund stgbes ny bund med nye indlgbsdyser, s& vand-
dybden bliver den samme som fgr. Dog ggres bassinet lidt dybere i den lave end
for at opfylde FINA reglerne i forhold til dybderne.

Efter evt. betonreparation og sandblzaesning, pafgres der ny vandteet membran i
bassinet og pd promenadedaekket. Der monteres nye klinker i bassinet, pa plin-
terne samt pd promenadedaekket. Vipperne og startskamlerne genmonteres.
Vandbehandlingsanlaegget i kaelderen genopbygges og der monteres en ny vand-
behandlingstavle.

Efter vandp&fyldning indkgres Vandbehandlingsanlaegget og skal godkendes inden
ibrugtagningen med farveprgve.

Generelt

Entrepriser/arbejder
Arbejdet udbydes i fglgende storentrepriser:

Entreprise A: Beton, Murer, Nedbrydning og byggeplads
e Nedbrydningsarbejder
e Betonarbejder
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e Murerarbejder
e Membranarbejder

1.3.3

1.4

Aflgb fra promenadedaek
Demontering og opseaetning af ventilationskanal i kaelder
Byggeplads

Entreprise B: Vandbehandling

Nedbrydning af eksist. vandbehandlingsanlaeg

Levering og montering af nyt vandbehandlingsanlaeg med genbrug af en-
kelte komponenter

Levering og montering af ny vandbehandlingstavle

Levering og montering af bassinudstyr

Vandpafyldning, opstart, indregulering og instruktion

VVS-arbejder ifm. vandbehandling og varmeveksler

Alle interne el-arbejder

Entreprise C: EL

Demontering af eksist. el-installationer i kaelder
Genmontering af nye fgringsveje i keelder
Forsyning til ny vandbehandlingstavle

Ny bassinbelysning

Byggepladstavler og byggepladsbelysning

Ovenstdende er kun et udpluk af ydelserne. Der kan i de respektive arbejdsbeskri-
velser vaere angivet supplerende ydelser.

Bygherreleverancer

Ad stk. 2.

Entreprengrens patale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest
3 arbejdsdage efter modtagelsen.

Bygherren udfgrer selv:

Demontering af lgst inventar
Malerarbejder
Slutrenggring

Projektorganisation

Bygherre: Brgndby kommune

Bruger: Ngrregardshallen
Bygherrerddgiver: Sweco A/S
Projekteringsleder: Sweco A/S

IKT leder: Sweco A/S

Projekterende: Sweco A/S
Arbejdsmiljgkoordinator (P): Sweco A/S
Byggeleder: Sweco A/S
Arbejdsmiljgkoordinator (B): Sweco A/S
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15
1.5.1
1.5.2

1.5.3

1.6

1.6.1

Projektmaterialet
Generelt

Beskrivelser

Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er nyeste udgave af
fglgende basisbeskrivelser geeldende:

e bips B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads

e bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generel og pladsstgbt

e bips B2.221, Basisbeskrivelse - betonelementer, leverance

e bips B2.221+, Basisbeskrivelse

e bips B2.222, Basisbeskrivelse

e bips B2.222+, Basisbeskrivelse

e bips B2.225, Basisbeskrivelse
e bips B2.240, Basisbeskrivelse
e bips B2.290, Basisbeskrivelse
e bips B2.320, Basisbeskrivelse
e bips B2.340, Basisbeskrivelse
e bips B2.345, Basisbeskrivelse
e bips B2.370, Basisbeskrivelse
e bips B2.371, Basisbeskrivelse
e bips B2.400, Basisbeskrivelse
e bips B2.410, Basisbeskrivelse
e bips B2.420, Basisbeskrivelse
e bips B2.430, Basisbeskrivelse
e bips B2.450, Basisbeskrivelse
e bips B2.460, Basisbeskrivelse

- betonelementer, leverance
betonelementer, montage

- betonelementer, montage
beton, glidestgbning

murvark

skeletkonstruktioner

fuger

stgbte undergulve

gulve

dgre, vinduer og porte, leverance
dgre, vinduer og porte, montage
bygningsinstallationer

VVS
aflgb i jord
ventilation
el

bygningsautomation

e bips B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk isolering
e bips B2.510, Basisbeskrivelse - befaestelser

e bips B2.520, Basisbeskrivelse - beplantning

e bips <x>, Basisbeskrivelse - <x>/<x>

Tegninger/bygningsmodeller

Ved arbejder hvor entreprengren skal udfgre detailprojekt og / eller udfaerdige ar-
bejdstegninger skal dette ske ved udfaerdigelse af en 3D-CAD-model.

Entreprengren skal sdledes koordinere sit projekt / sine arbejdstegninger med pro-
jektets 3D-CAD-model, som udleveres af Sweco.

Entreprengren skal ligeledes pd opfordring udlevere den af entreprengren udarbej-

dede CAD-model til Sweco.

Faelles veerktgjer

Bygherreformularer

Der skal anvendes fglgende formularer:

e Social dumping

e BK'’s generelle forretningsbetingelser

e SB - AB18
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e Forskrift-for-begraensning-af-gener-ved-bygge-og-anlaegsaktiviteter-i-brgndby-
kommune-1
e Tro-og love erklaering

1.6.2 Klassifikation og identifikation
Klassifikation og identifikation er ikke tilvalgt.

1.7 Palaeg

1.7.1 Arbejdsklausul
ILO-konvention nr. 94 vedrgrende arbejdsvilkar er gaeldende.

Overholder entreprengren ikke konventionen, vil opgaven blive overdraget til an-
den entreprengr.

Se bilag 1.

1.8 Udenlandsk arbejdskraft

Der henvises til Bilag 1, BSB_Social dumpning
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2. Referencer
2.1 Generelt

Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er fglgende
referencer gaeldende:
e BK's generelle forretningsbetingelser, se bilag 2

2.2 Bekendtggrelser
Fglgende referencer i referencelisten for basis- beskrivelsen, er ikke geeldende:

. Bekendtggrelse om svemmebadsanlaag m.v. og disses vandkvalitet nr.
918 af 27.06.2016

. Bekendtggrelse om anvendelse af IKT 118 af 06.02.2013

. Bekendtggrelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlaegsarbejder i

perioden 1. november til 31. marts
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3. AB18

Se bilag 3 med bygherrens tilfgjelser og afvigelser til AB18

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§1.

Definitioner

§ 2.

Lovvalg

§ 3.

Bygherrens udbud
8§ 4.

Entreprengrens tilbud

§ 5.

Entrepriseaftalen

§ 6.

Overdragelse

§7.

Underentreprise

§ 8.
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§9.

Bygherrens sikkerhedsstillelse
§ 10.

Forsikring
§ 11.

C. Udfgrelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse
§ 12.

Arbejds- og detailtidsplan
§ 13.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner
§ 14.

Afsaetning og byggeplads
§ 15.

Digitale bygningsmodeller mv.
§ 16.
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Entreprengrprojektering
§17.

Projektmangler
§ 18.

Projektgennemgang
§ 19.

Forhold til myndigheder
8§ 20.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
§ 21.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse
§ 22,

AEndringer i arbejdet
§ 23.

Merbetaling og besparelse
§ 24.

Pris, tid og sikkerhed efter en andring
§ 25.

Hindringer
§ 26.

Risikoens overgang
§ 27.

Bygherrens tilsyn
§ 28.

Entreprengrens reprasentant

Projekteringsmgder

§ 30.

Byggemgder

§ 31.

Feelles regler om projekterings- og byggemgder
§ 32.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33.

D. Betaling

Pris og indeksregulering
§ 34.

Ekstraordinaere reguleringer
§ 35.

Betaling og tilbagehold
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§ 36.

Forfaldstid, betalingsfrist og forretning
§ 37.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet
§ 38.

E. Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse
§ 39.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse
§ 40.

Forcering

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse
8§ 42.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse
§ 43.

F. Aflevering

Fgrgennemgang
§ 44.

Afleveringsforretning
§ 45.

Afleveringsprotokol
§ 46.

G. Mangler

Mangelbegreb
§ 47.

Mangler pavist ved afleveringen
§ 48.

Mangler pavist efter afleveringen
8§ 49.

Bortfald af entreprengrens afhjselpningsret
§ 50.

Bortfald af entreprengrens afhjaelpningspligt
§ 51.

Afslag i entreprisesummen
§ 52.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og indirekte tab
§ 53.

Entreprengrens produktansvar
§ 54.
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Mangelansvarets ophgr
§ 55.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn
§ 56.

5-3rs eftersyn
§ 57.

Fzelles regler for eftersyn
§ 58.

I. Ophaevelse

Bygherrens haveret
§ 59.

Entreprengrens haeveret
§ 60.

Konkurs og rekonstruktion mv.
§ 61.

En parts dad
§ 62.

Faelles regler om ophaevelse
§ 63.

J. Tvister

Lgsningstrappe
§ 64.

Mediation og maegling
§ 65.

Syn og skgn
§ 66.

Beslutning om stillet sikkerhed
§ 67.

Hurtig afggrelse
§ 68.

Voldgift
§ 69.

Tillaegsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlaegsvirksomhed
(APP Projektudvikling)

Anvendelse

§1.

Definition
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§ 2.

Bygherrens udbud
§ 3.

Entreprengrens tilbud

§ 4.

Faser

§ 5.

Entreprengrens ydelse

§ 6.

Projekteringsledelse

§7.

Entreprengrprojektering

§ 8.

Vederlag for projektudviklingen
§9.

Afbestilling
§ 10.

Tillegsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlaegsvirksomhed
(APP Projektoptimering)

Anvendelse

§1.

Definition

§ 2.

Bygherrens udbud
8§ 3.

Entreprengrens tilbud
8§ 4.
§ 5.

Entreprengrens ydelse

§ 5.

Bonus

§ 6.

Tilleegsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlaegsvirksomhed (APP
Driftskrav)

Anvendelse

§1.

Definitioner

§ 2.

Bygherrens udbud
§ 3.
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Maling af driftskrav
§ 4.

Hurtig afggrelse
§ 5.

Katalog over tilvalgsbestemmeler for incitamenter i bygge- og anlaegsvirk-
somhed (APP Incitamenter)

Bonus ved ubrugt afsaetning til uforudseelige udgifter

§1.

Bonus ved besparelser

§ 2.

Bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid

§ 3.

Bonus ved mangelfri aflevering tidligere end aftalt

8§ 4.

Bonus ved fastholdelse af ngglemedarbejder

§ 5.

Bonus ved ingen arbejdsskader

§ 6.
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Rev.dato
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15/30

4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Projektering

Generelt

Graenseflader

Generelt

Ansvarsforhold og koordinering
Forsikring

Kvalitetssikring

Aflevering

Projektmangler

Ny byggesagsbehandling
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5.
5.1

5.2

5.3

5.4
5.4.1
5.4.2

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

Generelt
Der stilles krav til hdndtering af falgende IKT-specifikationer:

- Digital kommunikation

- Etablering af kommunikationsplatform
- Digitale forhold i projekteringen

- Digitalt udbud og tilbud

- Digital aflevering

Yderligere specificering kan ses i de aktuelle afsnit under punkt 5.4 IKT-specifikati-
oner.

IKT-ledelse og organisering
IKT-ledelsen varetages af Sweco under projektering, udfgrelse og ved aflevering.

IKT-ledelsen varetager fglgende opgaver:
samler faellesmodel
¢ samler dokumentation for gennemfgrt konsistens- og kollisionskontrol

Andet galdende projektmateriale

Fglgende IKT-relaterede dokumenter er geeldende:
¢ IKT - Brgndby Kommune Procesmanal

e NGH_K50_C02_NO001 - Navngivnhingsnggle

IKT -Specifikationer
Klassifikation og identifikation

Digital kommunikation

Filnavngivning skal overholde fglgende regler:

e Dokumenter skal navngives i henhold til Molios Dokumenthandtering (A104)
(geeldende version) kapitel 10.8.

Mappestrukturen pa projektweb skal fglge Molio, A104 Dokumenthandtering -
R1.Juni2015, jf. eksemplet i kapitel 10.7.

Filer som uploades pd projektets kommunikationsplatform skal som minimum have
tilknyttet fglgende metadata
o <X>

Versionsstyring af filer sker efter fglgende regler:
o <X>

For bygningsmodeller og tegninger anvendes fglgende filformater i filudvekslingen:
¢ Bygningsmodeller udveksles i IFC-format

e Tegninger udveksles i PDF-format

Bygningsmodeller og tegninger skal ogsa udveksles i originalformatet. Arbejdsteg-
ninger er ikke omfattet af ovenstdende krav.
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5.4.3 Etablering af kommunikationsplatforme
Folgende kommunikationsplatforme til faelles kommunikation stilles til rddighed af
bygherre for entreprengren:
e <RIB Projektweb>
System <RIB Projektweb> stilles til radighed af <Bygherre>, fra dato <x> til dato
<x>
Administrator er: <Sweco>
Ansvarlig for uddannelse er: <Sweco>
Entreprengren vil fa tildelt <x> brugere og tilstraekkelig lagringsplads til egne do-
kumenter.
5.4.4 Digitale forhold i projektering
Der anvendes fglgende fag- og feellesmodeller pa projektet:
e NGH_KO07_F2_EL
e NGH_KO08_F2_VVS
e NGH_KO08_F2_KON
Fglgende software er anvendt til at skabe de enkelte digitale bygningsmodeller:
e Autodesk Revit 2022
Digitale bygningsmodeller skal kunne anvendes til fglgende:
e Grundlag for tegningsproduktion for hoved- og oversigtstegninger
e Grundlag for konsistens- og kollisionskontrol
e Grundlag for areal og rumudtraek, sdfremt bygningsmodellerne indeholder area-
ler og rum
e Samling i faellesmodel.
Detaljering af bygningsdele i bygningsmodellerne, samt pakraevede egenskaber
skal ske jf. <x>.
Frekvensen for udveksling af fagmodeller aftales med projekteringsledelsen, men
er som udgangspunkt <x> gange pr. mdr.
De leverandgrprojekterende skal fremsende dokumentation for gennemfgrt konsi-
stens- og kollisionskontrol til projekteringsledelsen inden produktionsopstart.
5.4.5 Digitalt udbud og tilbud
5.4.6 Maangder
5.4.7 Digital aflevering
Al materiale, som indgar i den digitale aflevering, skal laegges i de dertil oprettede
mapper pa projektets kommunikationsplatform.
Koordineringen af den digitale aflevering varetages af <Sweco>.
5.4.10 Andre digitale forhold
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6. Byggeplads

6.1 Generelt
Udover bestemmelser om byggepladsen, er der i dette kapitel desuden angivet op-
lysninger af orienterende art om, hvem der udfgrer de forskellige byggepladsforan-
staltninger. Ydelserne i forbindelse med de forskellige byggepladsforanstaltninger
fremgar af de relevante arbejdsbeskrivelser.
Specificering af ydelserne vil normalt vaere angivet i arbejdsbeskrivelsen, men der
kan desuden vaere henvist til specificering fx i byggesagsbeskrivelsen eller pa teg-
ninger.

6.2 Bestemmelser

6.2.1 Generelt

6.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger
Varmt arbejde (tagdaekning, vinkelslibning mv.) skal udfgres under overholdelse af
Brandteknisk Vejledning nr. 10, Del 1 og Del 2 af den september 2021 udgivet af
Dansk Brandteknisk Institut.
Det skal praeciseres, at entreprengren har ansvaret for at der udvises den aller-
stgrste grad af agtpagivenhed i forbindelse med alle typer arbejder og arbejdsope-
rationer, der pa nogen made kan give anledning til brandfare og oversvsmmelse
for bygningsanlaegget og inventar i samme.
Endvidere skal entreprengren sgrge for, at der til stadighed er brandbekampelses-
/slukningsudstyr til radighed i umiddelbar nzaerhed af de enkelte arbejdssteder og
at entreprengrens personale er fuldt fortrolige med betjeningen af disse midler.
Samtlige udgifter til levering og vedligeholdelse af brandbekampelses-/sluknings-
udstyr samt andre ngdvendige brandforebyggende foranstaltninger, skal vaere
medregnet i entreprengrens tilbud.

6.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser
Entreprise A skal rettidigt indhente de forngdne tilladelser og foretage de forngdne
anmeldelser.

6.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen

Entreprengrens faste pris er baseret pd byggepladsen, som den henligger ved be-
sigtigelsesmgde den 22. november 2022.

Lokaliteterne overtages ryddede for alt Igst inventar. Fast inventar mv. fjernes af
de respektive entreprengrer, i det omfang dette fremgar af arbejdsbeskrivelserne.

Entreprise A foranlediger inden arbejdets pabegyndelse afholdelse af et vejsyn
med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed.

Hver entreprengr skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller
graenser op til det arbejdsomrade, der er knyttet til arbejdet.
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6.4

6.5

Eventuelle skader skal veere registreret fgr arbejdets pabegyndelse.

Afdaekning af fglgende bygningsdele foretages af Entreprise A:

e Der udlaegges kgreplader pa asfalt, fliser og graesbeleegning i det indhegnede
byggepladsomrdde. Kgrepladerne udleegges pa et lag grus pd asfalt og fliser.
Omradet skal reetableres igen af Entreprise A.

Entreprengren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgar i det fzer-
dige arbejde, men som entreprengren anvender/skader i forbindelse med udfgrel-
sen af arbejdet, saledes at de fremstar som ved overtagelsen - dog kun i det om-
fang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler.

Eksisterende forhold

De eksisterende forhold ses ved besigtigelsen.

De eksisterende forhold pa byggepladsen fremgar af tegninger angivet pa teg-
nings- og dokumentfortegnelsen.

Ad Stk. 1. udg8r og erstattes med:

Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlag incl udstyr, ledninger samt be-
plantning, der ikke er omfattet af byggesagen, ma ikke beskadiges. Der skal fore-
tages de ngdvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold.
Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskaering
af treeer og buske ma ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse.

Bygninger, overkgrsler, fortove, veje, master, ledningsfgringer, gdrdanlaeg, hegn,
skilte, traeer, buske og lignende m3 ikke beskadiges.

Der skal tages de ngdvendige forholdsregler for beplantningens bevarelse. Beskae-
ring af traeer og buske ma ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse.

Det pahviler entreprengren at foretage alle anmeldelser til ledningsejerne (offentlig
myndighed, koncessioneret selskab, privatperson eller selskab) og at udfgre arbej-
det i overensstemmelse med dennes anvisninger.

Bygherrens afsaetninger

Ad Stk. 1. udg8r og erstattes med:

Arbejde foregar i eksisterende bygning og bygherre afsaetter ikke modullinier pa
pladsen.

Modullinier er i forhold til eksisterende vaegge, hvor modullinie HH er indvendig
overflade pd gavlvaeg mod nord og modullinie 231 er indvendig overflade facade-
vaeg mod @st.

Koter er relative i forhold til eksisterende bygningsdele og belaegninger.

Entreprengren kontrolmaler bassin og bygning inden pabegyndelse af nedbrydning
og igen ndr rabeton er frilagt og afrenset. Kontrolopmalinger fremsendes til bygge-
ledelse.

Bassinlaengde og bassindybde SKAL overholde FINA krav.
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6.6

6.6.1

Byggepladsforhold

Hele afsnit 6.6 er geeldende for Entreprise A medmindre andet er naevnt. Det er
dog vigtigt at de gvrige entrepriser ogsa laeser afsnittet for der kan forekomme
ydelser som henhgrer under deres entrepriser:

Generelt
Byggepladsens indretning

Byggepladstegning

Byggeplads etableres i markeret omrade. Brandvej kan benyttes som adgangsvej,
men skal altid vaere ryddet for biler, materialer mv. s& brandbiler har uhindret ad-
gang til bygningen. Desuden skal flugtveje fra bygningen veere frie.

Der henvises til indvendig- og udvendig byggepladsplan (se tegningslisten).

Byggepladsens afgraensning, indhegning og afskaermning

Afgraensning af byggeplads

Byggepladsens afgraensning fremgar af byggepladsplan - indvendigt og udvendigt.
@nsker en entreprengr et byggepladsareal udover det, der er vist pa byggeplads-
tegningen, skal vedkommende selv indhente de ngdvendige tilladelser til dette ef-
ter forudgdende aftale med byggeledelsen.

Indhegning af byggeplads

Entreprise A leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner gitterhegn pa beton-
klodser udvendigt — i omrade til materialer, skure og adgangsveje - inklusive afl3-
selige porte / I&ger.

Afskarmning af arbejdsomrader
Entreprise A leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner midlertidig Sikkerhedsaf-
spaerring rundt langs kant af 25m bassin.

Afskaermning af indvendige adgangsveje
Entreprise A leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner midlertidig Sikkerhedsaf-
spaerring i foyeromraddet fra hovedindgang til indgang til svgmmehallen.

Aflukning

Interimslukning/stgvvaeg omkring arbejdsomrader
Nedenst3ende geelder for entreprise A:
e Udtage og genmontere to vindues- og et blindparti for adgangsvej til
svgmmehallen.
e Nedtage muret brystning samt genopfgre brystningen. Brystningen males
hvid igen.
e Leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning i facader ved
midlertidig traedgr der skal vaere afldselig.
e Leverer, montere, vedligeholder og fjerner interimsaflukning/stgvvaeg i de
pa byggepladsplanen viste steder i kaelder og i stueplan.
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Byggepladsens faerdselsarealer
Parkering
Parkering for byggepladsens ansatte skal ske pa eksist. P-plads syd for byggeplad-
sen.

Udendgrs feerdselsarealer og afdaekning af belaegninger

Entreprise A etablerer, vedligeholder og fjerner udvendige fzerdselsarealer. Der ud-
laagges stalplader pa et lag grus jf. udvendig byggepladsplan.

Ved krydsning af cykelsti er det vigtigt at der udlaegges og fijernes asfalt pa kan-
terne af stdlpladerne s3 cyklister uhindret kan krydse stalpladerne. Stalpladerne pa
cykelstien m3 ikke overlappe hinanden sa der forekommer farlige kanter.

Det er ikke tilladt at kgrer med tunge kgretgjer (lastbiler, betonlastbiler mm.) pa
arealer med fliser og langs med bygningen til svgmmehallen. Det betyder at ned-
brudte materialer og levering af fx klinker/fliser, beton mm. skal kgres ud/ind med
mindre kgretgjer fra materialeoplagspladsen. De mindre kgretgjer m& maksimalt
udggre en totalvaegt pa 500 kg/m2.

Entreprise A skal midlertidigt demontere fire raekker cykelstativer foran svgmme-
hallen og genmontere dem igen efter endt arbejde. Der etableres midlertidig cykel-
parkering ved byggepladshegn som vist pd den udvendige byggepladsplan.

Feaerdselsarealer i bygninger

Entreprengr A forestar levering, opsaetning, vedligeholdelse, flytning samt nedtag-
ning og fjernelse af interimstrapper samt rampe med gelaender inde i bassin (se
indvendig byggepladsplan).

Afdaekning af gulv i bygning

Entreprise A etablerer midlertidig afdaekning af flisegulv med krydsfinerplader i
foyeromradet fra hovedindgangen til svsmmehallen jf. den indvendige byggeplads-
plan.

Belysning af faerdselsarealer

Eksisterende belysning i bassinrum og teknikkaelder anvendes. I kaelder opsaettes
desuden lyskaeder rundt om bassin. Udvendigt opsaetter Entreprise C lyskaeder pa
feerdselsarealer samt ved krydsende cykelsti.

Oprydning og renhold af faerdselsarealer og arbejdsomrader

Alle entreprengrer skal Igbende fjerne affald og rydde op efter egne arbejder.
Entreprengr A renholder faerdselsarealer i byggefeltet for stgv og lignende - mini-
mum en gang om ugen.
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Opvarmning

Der udfgres midlertidig opvarmning med en kaloriefer i hver ende af svgmmehal-
len. Kalorieferene tilsluttes rgrstuds i keelderen med PEX-r@r/slanger. Kalorieferene
skal sammenlagt yde ca. 15 kW.

Skurby og oplagsplads

Skurforhold
Bygherre har givet OK til at entreprengrerne ma/kan anvende:
- Svgmmehallens eksisterende omklaedningsrum og toiletter.

Entreprise A etablerer og afmontere en skurvogn til mgder til ca. 10 personer.
Skuret placeres som angivet pa byggepladsplanen. Entreprise C sgrger for tilslut-
ning af strgm til skuret.

Entreprise A etablerer renggring af ovennavnte skur minimum én gang om ugen.

@nsker hver entreprengr egen skurvogn skal placering aftales med Byggeleder. De
respektive entreprengrer sgrger selv for tilslutning af skure med vand, aflgb og el
samt afmontering.

Oplagsplads

Entreprengr A etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer adgang til denne og retable-
rer den pa byggepladstegning viste oplagsplads med belsegning af asfalt. Der ud-
laagges kgreplader oven pd et lag grus for at beskytte asfalten.

Teltvaerksteder
Der er ikke forudsat etablering af teltvaerksted.
@nsker hver entreprengr eget teltveerksted skal placering aftales med Byggeleder.

Affaldshandtering og affaldscontainer
Efter nedbrydning sgrger hver enkelt entreprengr straks at fjerne affald for egne
arbejder.

Entreprise A etablerer containere til opsamling og bortkgrsel/bortskaffelse alt inkl.
af eget opbrudt/opsamlet materiale. Containerne stilles pa stalplader udlagt p3 et
lag grus.

Entreprise B - Vandbehandling - etablerer container (e) til opsamling og bortkgrsel
/ bortskaffelse alt inkl. af eget opbrudt materiale. Dette saerligt:

- PVC/PE-rgr

- Pumper

- Ventiler

- Tavler

Entreprise C — EL - bortskaffer eget opbrudt materiale. Dette seerligt:
- Kabler
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6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

- Kabelbakker

Bygningsaffaldet skal sorteres i fglgende fraktioner:

e Jern

e Braendbart

e Beton

o Klinker/Fliser

e PVC-rgr

e PE-ror

, og opfylde gaeldende krav i Brendby Kommune. Se mere pa:
https://www.brondby.dk/erhverv/miljo-og-affald/bygge-og-anlaegsaffald/

P bilag 4 ses Miljorapport over de steder hvor der er udtaget prgver af de materi-
aler der skal nedbrydes og bortskaffes. Det er entreprengrernes ansvar, at affaldet
bliver handteret korrekt og bortskaffet ud fra prgverne.

Tekniske hjselpemidler

Hver entreprengr medregner, etablere og vedligeholder ngdvendige hjselpemidler
som kranhejs, transportband, understgtninger, afstivninger, stillads mm. for egne
arbejder.

Afldsning
Entreprise A forestdr den daglige abning kl. 7:00 og aflukning kl. 15:00 af bygge-
pladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflasning af dgre og porte.

Vagtordning
Bygherren etablerer ingen vagtordning

Tyverisikring
Bygherren etablerer ingen tyverisikring

Skiltning

Entreprise A leverer, opseaetter, vedligeholder og bortskaffer glasskab eller lignende
til brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer og
RUT-nummer. Glasskabets placering skal aftales med byggeledelsen.

Byggeledelsen designer et falles byggepladsskilt. Entreprise A sgrger for opsaet-
ning og bortskaffelse af skiltet der maler ca. 6 m2. Arbejdet omfatter en vindsikret
konstruktion i tree med ngdvendige afstivninger.

Udgifter til byggepladsskilt betales af Entreprise A

Forbuds- og pdbudsskilte

Entreprise A leverer og opseetter folgende skilte i faelles faerdsels- og arbejdsomra-
der ved byggeriets start og fjerner dem ved byggeriets afslutning:

o 3 stk. skilte med teksten “Hjelm p8budt”.

o 5 stk. skilte med teksten "Uvedkommende ingen adgang”.
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6.6.6

6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.8
6.8.1

Materialeopbevaring
Entreprengr A etablerer omrade for materialeopbevaring. Der udlaegges kgreplader
oven pa et lag grus for at beskytte asfalten.

Forsyning til byggepladsen

Generelt

Forstehjalpskasser
Entreprise A skal levere og vedligeholde én fgrstehjeelpskasse med gjenskyller.

Brandslukningsmateriel
Entreprise A skal levere og vedligeholde to stk. faelles brandslukningsmateriel.

Vand og aflgb
Entreprise A etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. maler til byg-
gebrug for alle entreprengrer.

Evt. udvendigt byggevand skal frostsikres.

Da der ikke er nogen spildevandsbrgnd pa P-pladsen ved mgdeskuret, skal der
ikke etableres vand til dette.

El og belysning

Entreprise C etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle
entreprengrer. P& byggepladsplanerne fremgar hvor der skal etableres byggeplads-
tavler samt ampere-forbrug.

Entreprise C etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til faelles mgdevogn.

Entreprise C opsaetter, vedligeholder og fijerner lyskseder pd adgangsveje og to lys-
standere ved skure og materialeoplagspladsen/containere.

Entreprise C opseetter, vedligeholder og fjerner lyskaeder omkring bassin i kaelder.

Hvis der er behov for supplerende belysning, skal hver entreprengr selv sgrge for
ngdvendig arbejdsbelysning til egne arbejder. Hver entreprengr er selv ansvarlig
for vedligehold og fjernelse af egen arbejdsbelysning.

Entreprise C leverer, opsaetter, vedligeholder og fijerner en elmaler, der indbygges i
byggepladsens hovedtavle.

Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af de enkelte entrepreng-
rer.

@vrigt elforbrug pa byggepladsen betales af bygherren.
Saerlige forhold ved bygninger i brug

Generelt
Arbejde ma tidligst pabegyndes kl. 7:00, og det skal afsluttes senest kl. 15:00.
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6.8.2

6.8.3

6.9

Ud over de officielle helligdage medregnes fglgende dage som dage, hvor der ikke
kan arbejdes:
e Ingen

Veerktgj skal vaelges saledes, at dette giver feerrest mulige gener for eventuelle be-
boere/ansatte med hensyn til stgj, vibrationer, stgv og emissioner.

e Entreprise A forestar administration af nggler.

Information til tredjemand
Entreprise A forestdr koordinering af henvendelser fra tredjemand herunder infor-
mationer til tredjemand.

Entreprise A skal sgrge for den daglige varsling af tredjemand vedrgrende adgang
til lokaliteten ifm. de forestdende arbejder.

Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. 7:00 dagen fgr. Kopi af varslingerne afle-
veres samtidigt til byggeledelsen.

Midlertidig drift

Entreprise A skal i planlaegning og drift af byggepladsens udendgrs arealer tage

hensyn til:

e Feerdsel pd cykelstien og fortov. Cyklister og fodgaenger skal kunne krydse byg-
gepladsen i tidsrummet 6:30-8:30 samt efter kl. 15:00 samt hele dagen i
weekender og helligdage. Dvs. byggepladshegn pa tvaers af cykelstien og fortov
skal 8bnes (og i stedet lukke af for byggepladsen) i ovenstdende tidspunkter.
Der skal i hver ende af cykelstien til omradet placeres et skilt der angiver tids-
punkter hvor cykelstien og fortovet er afspaerret. Se desuden den udvendige
byggepladsplan.

e Brandbiler har uhindret adgang pa brandveje

Entreprise A skal i planlaegning og drift af byggepladsens fzlles arealer i bygnin-

gerne tage hensyn til:

 Ifglge aftale med hallen, skal der skabes adgang til kiosken i foyeromradet
uden for normal arbejdstid. Dvs. sdfremt der afholdes arrangement i idraetshal-
len, skal Entreprise A omstille afskaermning, s& der midlertidigt kan skabes ad-
gang til kiosken

e Friholdelse af flugtveje

e Der er fri adgang foran flugtveje

Vejrligsforanstaltninger
Entreprise A skal renholde og vedligeholde udvendige adgangsforhold, Brand- og
redningsvej samt omradet for materialeoplag, containeromrade samt skuromrade.

Entreprise A skal om ngdvendigt:

e Fjerne sne
e Salte/gruse s& det er sikkert at faerdes i omraderne
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6.9.1 Generelt
De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes efter faktiske afholdte udgifter. En-
treprise A skal sdledes aflevere dokumentation for afholde udgifter til vejrligsbe-
stemte foranstaltninger.

6.9.2 Vintermgder
Ad stk. 1.
Dagsordenen for vintermgdet er:
¢ Gennemgang af planlagte aktiviteter
e Vurdering af behov for justeringer
e Aftale omfanget af beredskabet
o Aftale eventuelle procedurer for aktiviteternes udfgrelse
e Eventuelt.

6.9.3 Udtgrring af bygning
Entreprise A sgrger for at der skabes det korrekte indeklima i svgmmehallen, sa
beton, membran, flisekleeb mm. har de mest optimale betingelser for haerdning
mm. jf. leverandgrens anvisninger.
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7. Omgivende miljg
7.1 Generelt
7.2 Stgj

Kommunens forskrift vedrgrende stgj vedlaegges som bilag 4.

7.3 Vibrationer
Kommunens forskrift vedrgrende vibrationer vedlaegges som bilag 4.

7.4 Stov
Kommunens forskrift vedrgrende stgv vedlaegges som bilag 4.

7.5 Emissioner til atmosfaeren
"I Brandby Kommune geelder "Regulativ vedrgrende adgang til at lade motoren i
holdende motordrevne kgretgjer vaere i gang". Regulativet bestemmer, at et mo-
tordrevet kgretgj hgjst ma lade motoren kgre i ét minut. Reglen gaelder ikke, nar
man holder i kg eller ndr motorkraften er ngdvendig for at motorkgretgijet kan ar-
bejde f.eks. med aflaesning." jvf https://www.brondby.dk/borger/veje-og-tra-
fik/parkering/
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8. Kvalitetsledelse
8.1 Generelt
8.2 Byggeledelsen
8.3 Byggemgder
Der afholdes et ugentligt byggemgde med deltagelse af Entreprise A og B. Entre-
prise C indkaldes ad hoc og modtager referater.
8.4 Kvalitetsplan
Ad stk. 1.
Senest 3 arbejdsdage fgr fgrste projektgennemgangsmgde skal entreprengren
fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 3 arbejdsdage efter byggele-
delsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprengren fremsende
den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse.
8.5 Projektgennemgangsmgde
Ad stk. 2.
Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 ar-
bejdsdage inden projektgennemgangsmgdets afholdelse.
Hvis byggeledelsen ved projektgennemgangen far det indtryk at entreprengren
ikke har kendskab til projektet aflyses gennemgangen og der indkaldes til nyt
mgde.
Ad stk. 7.
Safremt sddanne mgader skal afholdes, indkalder byggelederen til disse.
8.6 Entreprengrens kontrol og dokumentation
8.6.1 Generelt
Kontrol og dokumentation er en del af entreprengrens ydelse.
Entreprengren skal sikre, at der dels gennemfgres en Igbende kvalitetskontrol af
arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringe en dokumentation for, at den
kreevede kontrol er udfgrt, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt.
Hvis der indgdr leverancer, hvor leverandgren er tilsluttet en offentlig anerkendt
kontrolordning, anses denne for daekkende, hvis ordningens art er specificeret i ar-
bejdsbeskrivelsen.
Hvis byggeledelsen som fglge af fejl eller svigt under udfgrelsen vurderer og kan
begrunde, at kontrol og/eller dokumentation bgr udvides, skal entreprengren fglge
opfordringen uden udgift for bygherren.
Entreprengren skal holde kvalitets- og D&V-dokumentation adskilt under udfgrel-
sen og ved afleveringen.
8.6.2 Styring af udfgrelsesdokumenter

Entreprengren skal etablere et arkiveringssystem til identifikation og styring af ud-
forelsesdokumenter og aendringer/supplementer til disse. Systemet skal ogsa
daekke eventuelle underentreprengrer.
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8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.7

8.8

Systemet skal i det mindste omfatte fglgende elementer:

Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne andres, og a&n-
dringen registreres. Listerne skal fremsendes til dokumentbrugerne.

Fastlagt procedure for hvordan andringer markeres i dokumenter, og hvordan do-
kumenterne og deres a&ndringsstatus identificeres.

Arkivering af dokumentation

Entreprengren skal straks etablere et systematisk arkiveringssystem og vedlige-
holde dette i hele udfgrelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation,
som Igbende indgar, og som vedrgrer kvaliteten af materialer, materiel, udfgrelse
og feerdige delproduktioner, samt kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet
seerlige krav.

Kontroldokumentation
Kontroldokumentation skal afleveres i 1 eksemplarer/digitalt via projektplatformen.

Kontroldokumentation skal minimum indeholde fglgende:
e Dato for kontrol

e Hvem der har gennemfgrt kontrollen

e Hvad kontrollen har omfattet

e Resultatet af kontrollen

D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal afleveres 3 arbejdsdage inden afleveringsforretningen.

Entreprengren skal til brug for udarbejdelsen af driftsplaner levere oplysninger om
materialer og komponenter, der indgdr i entreprisen, i omfang og til tidspunkter,
som specificeret i arbejdsbeskrivelsen.

Aflevering
Fgrgennemgang udfgres 3 arbejdsdage inden den Tekniske mangelgennemgang.

Den Tekniske mangelgennemgang udfgres 3 arbejdsdage inden afleveringsforret-
ningen.

Ved arbejdets feerdigmelding skal entreprengren til byggeledelsen aflevere kopi af
den kreevede kvalitets- og D&V-dokumentation for udfgrte arbejder, i det omfang
dokumentationen ikke tidligere er afleveret til byggeledelsen.

Kvalitetssikring efter aflevering
Entreprengrens mangelafhjalpning efter aflevering er underkastet de samme be-
tingelser for kvalitetssikring som gvrige ydelser.

Entreprengrens kvalitetsdokumentation vedrgrende mangelafhjaelpningen overdra-
ges byggeledelsen ved mangelafhjzelpningens afslutning.
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9. Tidsstyring
9.1 Generelt
9.2 Tidsplan
Ad stk. 1.:

De sanktionsbzerende terminer jf. AB18 §40 er som flg.:
e Fgrgennemgang d. 07.08.2023
e Aflevering d. 28.08.2023

Ad stk. 4.
Entreprengren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgaelse frem-
sende en arbejdsplan til byggeledelsen.

9.3 Vejrligsdage
Det paregnelige antal spilddage eksklusive Igrdage, ssndage og sggnehelligdage er
som fglger:

Der er ikke regnet med vejrlig, da hovedparten af projektets bygningsdele er ind-
vendige bygningsdele.

10. Sikkerhed og sundhed
Der henvises til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) inkl. bilag.
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