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Kontrolpunkt Metode Prøvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation

Styring og Samarbejde

Før opstart Udpegning af sikkerhedskoordinator - Ved entrepriseopstart

Overholdelse af krav til 

uddannelse Evt. kursusbevis

Indhentning af LER-oplysninger Via ledningsejerregistret Ved entrepriseopstart -

Kopi af kvittering for LER-søgning til 

tilsynet

Beredskabsplan - Ved entrepriseopstart Tilsynets accept Beredskabsplan

Plan for sikkerhed og sundhed Ajourføring Løbende

Overholdes af gældende 

arbejdsmiljøkrav Plan for sikkerhed og sundhed

Som udført tegninger Digitalt eller analogt Løbende Tilsynets accept Digitale tegninger/papirtryk

Anmeldelse til Arbejdstilsynet Via  Virk.dk eller blanket Ved entrepriseopstart Tilsynets accept Kvittering for anmeldelse

Arbejdsprocedurer - Ved entrepriseopstart

Overholdelse af gældende 

arbejdsmiljøkrav

Skriftlige arbejdsprocedurer afleveres 

til tilsynet

Organisationsplan - Ved entrepriseopstart Tilsynets accept Organisationsplan afleveres til tilsynet

Afmærkningsplaner Jf. gældende regler for 

afmærkning af vejarbejde

Løbende Vejmyndighedens/politiets 

accept

Kopi til tilsyn

Graveansøgning Via Virk.dk eller andre 

kommunale bestemmelser

Inden opstart og ved 

ændringer

Vejmyndighedens/politiets 

accept

Kopi af gravetilladelse

Fotoregistrering Kamera/video Før opstart -

Fotoregistrering afleveres digitalt til 

tilsynet

Sikring af fikspunkter - Før opstart - Foto

Under udførelse Rengøring af berørte trafikarealer Visuelt

Dagligt ved arbejdstids 

ophør Ingen klager -

Kontrol af afmærkning Visuelt Hverdage: 2 gange pr. døgn

Lør/søn/hel: 1 gang pr. døgn

Ingen klager, overholdelse af 

gældende regler for 

afmærkning

Logbog

Jordarbejde

Rydning Forudgående godkendt omfang Visuelt For igangsætning af rydning Aftale med tilsyn Notat

Dokumentation for deponi - Løbende Godkendt deponi Vejesedler/kvitteringer

Opbrydning Forudgående godkendt omfang Visuelt Før opstart Aftale med tilsyn Notat

Dokumentation for deponi - Løbende - Vejesedler/kvitteringer

Muldjord Produktbeskrivelse - Før levering Iht. SAB

Opmåling af areal Skriftlig dokumentation Efter udlægning Iht. projekttegninger

Tegning med angivelse af indmålte 

muldbelagte arealer

Følgesedler - Efter levering -
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Råjord Forureningsanalyser - Inden bortskaffelse

Fra godkendt 

analysevirksomhed Rapport

Vejesedler - Inden fakturering -

Indmåling Ved landmåler Inden aflevering Iht. SAB Digital indmåling

Komprimeringsprøver Isotopmåling Inden indbygning af BG Iht. AAB Rapport

Kvalitet af leveret jord - Ved levering Rent og indbygningsegnet Modtagekontrol/prøver

Græs Produktbeskrivelse - Inden levering Iht. SAB

Følgesedler - Inden aflevering -

Leret vejgrus Produktbeskrivelse Sigteanalyse Inden levering Iht. SAB Sigtekurve

Afvanding

Stedfæstelse af eksisterende dræn, tætte ledninger, 

brønde og bygværker Visuel og ved låndmåler

Inden igangsætning af 

afvandingsarbejder - Afvigelsesnotat

Produktbeskrivelser - Inden bestilling/levering Iht. SAB Datablade

Filtergrus, sigtekurve - Ved levering Iht. SAB

Modtagekontrol Visuel Løbende Ingen fejl, mangler, skader Logbog

Tilslutning til eksisterende ledninger og brønde Visuel/foto Løbende jf. AAB, SAB og DS475

Drænenes placering i sideretning Visuelt / kontrolmåling Løbende

± 0,20 m fra projekteret 

placering

Drænenes placering i dybde Visuelt / kontrolmåling Løbende

± 0,30 m fra projekteret 

placering

Komprimering i ledningsgrav Isotopmåling Løbende Iht. AAB Rapport

Alle ledninger, brøndbunde og sandfang skal være 

oprenset

Visuel Ved aflevering Dæksler, riste og brøndkarme 

rene og fuldt funktionsdygtige.

Indmåling Ved landmåler Inden aflevering Iht. projekttegninger Digital indmåling

Tæthedsprøvning Tæthedsprøve Inden aflevering Iht. DS455 Kontrolskema 

TV-inspektion TV-inspektion Inden aflevering Iht. Rørcenteranvisning 008, 

juni 2005, Acceptkriterier, del 

2, Nyanlæg og omlægninger.

Rapport

Bundsikring

Materialespecifikation Sigteanalyse Løbende iht. projekt Iht. SAB Sigteanalyse

Komprimering Isotopmåling

For hvert kontrolafsnit iht. 

AAB eller SAB og inden 

indbygning af SG Iht. SAB Rapport

Indmåling Ved landmåler Iht. SAB Iht. AAB Digital indmåling

Stabilt grus

Materialespecifikation Sigteanalyse Inden levering og iht. AAB Iht. DS401, kvalitet II
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Komprimering Isotopmåling

For hvert kontrolafsnit iht. 

AAB eller SAB og inden 

udførelse af ovenliggende 

belægning Iht. AAB Rapport

Indmåling Ved landmåler Iht. SAB Iht. AAB Digital tegning

Asfalt

Asfaltrecepter - Inden levering Iht. SAB

Følgesedler - Løbende -

Temperatur Måling Inden udlægning Iht. AAB Skema

Kanter, samling og dæksler Visuel/kontrolmåling Løbende Tolerance +/- 5 mm

Indmåling Ved landmåler Inden aflevering Iht. AAB og SAB Digital tegning

Bump Ved landmåler Efter udførelse

Iht. katalog for typegodkendte 

bump Kopi af opmåling

Brolægning

Materialeprøver, granit Visuel Inden opstart Tilsynets accept Tilsynsnotat

Datablade for betonvarer

Datablade for lægge- og sættematerialer Sigteanalyse Ved levering Iht. AAB og SAB Sigteanalyse

Følgesedler - Inden aflevering - Følgesedler

Modtagekontrol Visuel Løbende Iht. SAB og ingen skader Logbog

Udførelse Visuel Løbende Iht. AAB og SAB

Indmåling Ved landmåler Inden aflevering +/- 1 cm ift. Projekterede koter Digital tegning

Vandrender Kontrolmåling Løbende Minimumsfald 3-5 promille

Beplantning

Træer og planter Modtagekontrol, træer og planter Visuel Ved levering Iht. SAB og ingen skader Logbog

Rodvenligt bærelag Materialer, færdigblandede - Ved levering Iht. SAB Datablad

Overflade Opmåling Inden afdækning

Overholdelse af tolerancer +/- 

20 mm Skema

Kontrol af indbygningsgrad Analyse Ved levering Iht. SAB

Muldprøver og dokumentation for 

medgåede mængder

Kørebaneafmærkning

Materialer - Inden udførelse Iht. AAB og SAB Datablad

Udførelse Visuel Inden aflevering Iht. projekttegninger Registrering af afvigelser

Afmærkningsmateriel

Modtagekontrol Visuel Ved levering

Iht. projekttegninger og 

AAB/SAB samt ingen skader Logbog

Opsætning Visuel/kontrolmåling Inden aflevering

Korrekt placering i tværsnit 

samt i lod

Øvrige arbejder
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Indmåling af ledningsgrave Ved landmåler Inden aflevering Korrekt dybde Digital tegning


