Id Opgavetil;Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Kvt 12023 Kvt 2 2023 Kvt 3 2023 Kvt 4 2023 Kvt 12024
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan
1 » Udbud 27 dage ti 15-11-22 on 21-12-22
2 - Udbudperiode 21 dage ti 15-11-22  ti13-12-22
3 - Gennemgang af tilbud 5 dage on 14-12-22 ti20-12-22
4 - Kontraktindgaelse 1dag on 21-12-22 on 21-12-22 | |
5 - Udfgrelse 229 dage to 02-02-23 on 20-12-23 ¢ 1
6 - Mobilisering 29 dage ti 07-03-23 fr 14-04-23 l
7 - Projektgennemgangsmgde med Slots- og 1dag to 02-02-23 to 02-02-23
Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen
8 - Etablering af byggeplads 5 dage ma 17-04-23 fr 21-04-23
9 - lgangsaettelsesfrist (Bodsbehaeftet) 0 dage ma 01-05-23 ma 01-05-23 ‘% 01-05
10 - Ny stibro, kanalkanter og plads 133 dage ma 24-04-23 on 25-10-23 1
1 - Opbrydning af asfalt, gravearbejder og opstart spun15 dage ma 24-04-23 fr 12-05-23 vl
12 - Etablering af spuns og lukning af kanal 10 dage ma 01-05-23 fr 12-05-23 N
13 - Stibro 69 dage ma 15-05-23 to 17-08-23 |
14 - Nedbrydning af brodeek og endevederlag 10 dage ma 15-05-23 fr 26-05-23 T l
15 - Ramning af pzele for ny endevederlag 5 dage ma 29-05-23 fr 02-06-23 l
16 - Etablering af nyt endevederlag 30 dage ma 05-06-23 fr 14-07-23 l
17 - Montage af brodaek 10 dage ma 17-07-23 fr 28-07-23
18 - Tilpasningsarbejder 14 dage ma 31-07-23 to 17-08-23
19 - Kanalkanter 84 dage ma 24-04-23 to 17-08-23 |
20 - Etablering af mock-up og godkendelse af denne 15 dage ma 24-04-23 fr 12-05-23 - H
21 - Etablering af kanalkant inkl. minipzele 53 dage ma 15-05-23 on 26-07-23 h< l
22 - Opfyldning grus/jord 15 dage to 27-07-23 on 16-08-23 3
23 - Godkendelse af kanalkanter af Slots- og 1 dag to 17-08-23 to 17-08-23 i
kulturstyrelsen
24 - Stalriste 45 dage ma 15-05-23 fr 14-07-23 |
25 - Nedtagning og tilpasning af stalriste 40 dage ma 15-05-23 fr 07-07-23 h- l
26 - Genmontage af stalriste 5 dage ma 10-07-23 fr 14-07-23
27 - Traekning af spuns 9 dage fr 18-08-23 on 30-08-23 £ l
28 - Abning af kanal (Bodsbehaftet) 0 dage to 31-08-23 to 31-08-23 31-08
29 - Pladsarbejder inkl. beplantning 50 dage to 17-08-23 on 25-10-23 - ‘1
30 - Classens Plads 101 dage ti 01-08-23 ti 19-12-23 |
31 - Feeldning af flagermus traeer 30 dage fr 01-09-23 to 12-10-23
32 - Rydning af Classens Plads 23 dage ti 01-08-23 to 31-08-23
33 - Etablering af spuns 5 dage to 31-08-23 on 06-09-23 l
34 - Etablering af kanalkant inkl. minipaele 34 dage to 07-09-23 ti24-10-23 l
35 - Godkendelse af kanalkanter af Slots- og kulturstyrel1 dag on 25-10-23 on 25-10-23 l
36 - Treekning af spuns 5 dage to 26-10-23 on 01-11-23 l
37 - Etablering af plads inkl. beplantning 34 dage to 02-11-23 ti19-12-23
38 - Aflevering 0 dage on 20-12-23 on 20-12-23 & 20-12
39 - Afleveringsfrist (Bodsbehaeftet) 0 dage on 20-12-23 on 20-12-23 @ 20-12
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