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SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 

Styring og samarbejde 

1. Alment 

Særlige arbejdsbeskrivelse – Styring og samarbejde – SAB-SOS er supplerende 

arbejdsbeskrivelse til AAB-SOS December 2019.  

 

2. Møder 

2.1 Generelt 

Entreprenøren skal påregne følgende typer af møder sammen med bygherren: 

• Projektgennemgangsmøder (AB18/SB § 19) 

• Byggemøder (AB18/SB § 31) 

• Økonomimøder 

• Arbejdsmiljøkoordinering 

• Møder med politi, beredskab og vejmyndighed vedrørende trafikafvikling og 

beredskab 

• IKT Koordineringsmøder 

 

Bygherren udarbejder referat af møderne. 

 

Referater udsendes til alle mødedeltagere. Efter nærmere aftale kan referater uploades 

på projektweb. 

 

Referater skal godkendes/kommenteres ved det efterfølgende møde, dog senest 10 

arbejdsdage efter modtagelse af referatet. 

 

2.2 Økonomimøder 

I.a.b. 

 

2.3 Styregruppemøder 

I.a.b. 

 

2.4 Arbejdsmiljøkoordinering 

Koordinering af arbejdsmiljøindsatsen sker på møder, der afholdes i overensstemmelse 

med bestemmelserne i afsnit 7. 
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2.4 Forberedende møder/laboratoriemøder 

Der skal afholdes IKT koordineringsmøder iht. IKT-specifikationer, afsnit 0.2. 

 

3. Entreprenørens arbejds- og tidsplanlægning  

3.1 Generelt 

Generelle bestemmelser for udarbejdelse af arbejdsplan fremgår af AB18/SB §§ 13-14. 

 

Arbejdsplanen skal udarbejdes og vedligeholdes i MS-Project version 2002 eller senere 

version og fremsendes i elektronisk form i originalt format (native format).mpp. 

 

Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden.  

 

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt 

tidsplanen overholdes. 

 

Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på 

væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 

 

Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: 

• Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder 

• Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge 

 

Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren 

skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: 

• Arbejder udført i perioden 

• Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde 

• Arbejdets stade 

• Anvendt materiel og arbejdsstyrke 

• Beskæftigelse af praktikanter 

• Vejrforhold og spilddage 

 

For entreprisen gælder nedenstående vilkår: 

 

3.1.1 Trafikale forhold 

At trafikken på motorvejen inkl. ramper skal opretholdes i hele anlægsperioden, 

 

At trafikken på motorvejen ved alle entreprisens arbejder skal påregnes afviklet ved 

en skiltet hastighed på 80 km/t i hele anlægsperioden, 

 

At arbejder – der ønskes udført med lånt spor eller med reduceret hastighed – skal 

udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 06 – 19, 
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At trafikomlægninger på motorvejen og ramper, må ikke udføres i tidsrummet kl. 06 

– kl. 19 på hverdage, men skal fortrinsvis udføres i weekender og på helligdage, 

 

At trafikomlægninger på andre veje skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og 

efter specifik aftale med vejmyndighederne, 

 

At der for kørebane med et kørespor skal være et frit rum med en bredde på mindst 

4,50 m, 

 

At trafikafviklingsplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder 

skal bestilles hos vejmyndigheden senest 15 arbejdsdage før planlagt 

igangsætning af arbejdet,  

 

At overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til 

afløbskonstruktioner, i arbejdsområder, 

 

At vejafvandingssystemerne for et vilkårligt trafikområde, skal være i funktion i hele 

anlægsperioden, 

 

3.1.4. Miljømæssige bestemmelser 

At arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage mellem kl. 07-18 og lørdage 

mellem kl. 07-14, 

Kun nedenstående arbejder må udføres uden for disse perioder: 

• Trafikomlægning og arbejder, der af tekniske årsager skal udføres 

kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for 

ovenstående perioder, 

• Arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske 

anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 07-18,  

 

At der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og 

lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 14 samt på hverdage uden for 

tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18, 

At arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i 

SAB Arbejdsplads, afsnit 7, 

 

3.1.5. Særlige forhold 

I.a.b. 
 

4. Kontrol 

4.1 Entreprenørens kontrol 

4.1.2. Kontrol under udførelse 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner iht. AAB-SOS og SAB-SOS, afsnit 6.2.3. 



 

SAB – Styring og samarbejde 1052.010 

 

    SIDE 

    5 af 66 

 

Bygherren skal have mulighed for at overvære entreprenørens kontrol og dokumentation. 

Derfor skal bygherren for aftalte kontroller adviseres minimum 2 arbejdsdage før den 

planlagte kontrol. Bygherren meddeler minimum 16 timer før adviseret gennemførelse af 

kontrol, om han ønsker at deltage. Hvis dette ikke er sket, kan kontrollen gennemføres 

som planlagt. 

 

Bygherren ønsker som minimum at overvære følgende kontroller: 

• Besigtigelse af planum 

• Tilslutning til eksisterende afvanding 

• Grusbærelag før udlægning af asfalt 
 

4.2 Bygherrens kontrol 

4.2.1. Bygherrens kontrol af entreprenørprojektering 

I.a.b. 

 

4.2.2. Bygherrens kontrol under udførelse 

Bygherren skal, med mindre andet er aftalt, have min. 1 arbejdsdag til at gennemgå 

kontrolafsnit med tilhørende dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet.  

 

5. Dokumentation 

5.1. Generelt 

Aflevering af ”Som udført” materiale skal ske løbende og senest i forbindelse med 

aflevering af entreprisen. 

 

5.2. Udvekslingsformater 

Bygherrens tegningsmateriale stilles til rådighed for entreprenørens projektering. 

Tegningerne foreligger i PDF- og modelfiler i DGN. 

 

5.3. Som-udført dokumentation 

Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherren aflevere opdateret 

dokumentation omfattende det i AAB-SOS anførte samt:  

• Projektmateriale ”som udført” herunder digitale modeller 

• Logbog for trafikafmærkning 
 

For dokumentation vedrørende nedenstående fagområder stilles følgende krav til 

dokumentationens omfang og form: 

• Varmblandet asfalt –  Paveman 

• Afvanding -   Webvand 

• Afstribning -   Stribeman 
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5.4. Dokumentation til brug for drift og vedligehold 

I.a.b. 

 

6. Kvalitets- og miljøledelse 

6.1 Generelt 

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: 

• Ansvar, beføjelser og kommunikation   

• Procedurer og arbejdsprocedurer  

• Kontrolplaner  

• Opfølgning af projektgennemgang 

• Styring af projektering  

• Styring af dokumenter, data og registreringer 

• Uddannelse og instruktion 

• Styring af underentreprenører og leverandører 

• Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 

• Entreprenørens interne audit 

• Styring af ændringer 

• Styring af afvigelser og korrigerende handlinger 

 

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal fremsendes til bygherren senest 20 

arbejdsdage efter indgåelse af entrepriseaftale. 

 

Kvalitets- og miljøplan skal være anmærkningsfri senest 40 arbejdsdage efter indgåelse 

af entrepriseaftale.  Denne tidsfrist er bodsbehæftet. 

 

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. 

 
6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 

6.2.1. Ansvar, beføjelser og kommunikation 

Entreprenørens organisationsplan skal vedlægges kvalitets- og miljøplanen. 

 

6.2.2. Procedurer og arbejdsprocedurer 

Det skal af kvalitets- og miljøplanen fremgå, hvilke procedurer og arbejdsprocedurer, 

entreprenøren skal udarbejde. 

 

Ingen arbejder må påbegyndes før arbejdsprocedurer er færdigkommenteret af 

bygherren.  

 

Ved færdigkommentering forstås at bygherren ikke har yderligere kommentarer. 

 

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. 
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6.2.3. Kontrolplaner 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner for alle fagområder svarende til alle AAB’er/ 

SAB’er i entreprisen.  

 

Det skal af kvalitets- og miljøplanen fremgå, hvilke kontrolplaner, entreprenøren skal 

udarbejde. 

 

Ingen arbejder må påbegyndes før kontrolplaner er færdigkommenteret af bygherren.  

 

Ved færdigkommentering forstås at bygherren ikke har yderligere kommentarer.   

 

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. 

 

6.2.4. Opfølgning af projektering 

I.a.b. 

 

6.2.5. Styring af projektering 

I.a.b. 

 

6.2.6. Styring af dokumenter og registreringer 

Entreprenøren skal redegøre for, hvem der i entreprenørens organisation udarbejder, 

kontrollerer og godkender dokumenter, herunder: 

• Kvalitets- og miljøplan med bilag  

• Procedurer, arbejdsprocedurer 

• Kontrolplaner 

• Dokumentkontrolplan projektering 

• Kontrol- og granskningsformularer 

• Tjeklister projektering 

 

6.2.8. Styring af underentreprenører og leverandører 

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt 

eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- 

og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i 

overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).  

 

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være 

omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i 

kontraktgrundlaget. 

 

Entreprenøren skal udarbejde, uploade og vedligeholde en kontaktliste med tilknyttede 

underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 
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6.2.10. Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 

Entreprenøren skal beskrive sit system til vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af 

inspektions-, prøvnings- og måleudstyr. 

 

6.1.12. Styring af ændringer 

Det skal fremgå, hvem der i entreprenørens organisation er ansvarlig for styring af 

ændringer, herunder hvem der er ansvarlig for bidrag til bygherrens registrering af 

ændringer. 

 

6.2.13. Styring af afvigelser og korrigerende handlinger 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af 

konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, 

der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, 

genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, 

begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. 

 

Til proceduren skal være knyttet et paradigme/skabelon for en afvigerapport. 

Afvigerapporten kan udarbejdes i eller med inspiration fra bygherrens paradigme jf. 

Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Kvalitetsledelsessystem>Indkøb>Udbud og 

kontrahering> udbudshåndbog>sider>kvalitetskrav. 

 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt 

korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der 

iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser. 

 

6.2 Miljøvaredeklarationer (EPD) 

I.a.b. 

 

7. Styring af sikkerhed og sundhed 

7.1 Generelt 

I nedenstående tabel er anført, om arbejdsmiljøkoordinator, der på bygherrens vegne 

varetager koordinering for sikkerhed og sundhed, skal udpeges i bygherrens eller 

entreprenørens organisation: 

 

Fase:  Arbejdsmiljøkoordinator 

udpeget hos 

Entreprenørens 

planlægning og 

projektering (jf. 

afsnit 7.2) 

Entreprenør 
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Udførelse  

(jf. afsnit 7.3) 

Bygherre 

 

7.2 Koordinering af sikkerhed og sundhed under entreprenørens planlægning og 

projektering 

 

7.2.2. Organisering 

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen/før start af 

entreprenørprojektering udpege en eller flere arbejdsmiljøkoordinatorer for planlægning 

og projektering, der på bygherrens vegne skal forestå arbejdsmiljøkoordineringen i 

henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. 

 

Udskiftning af arbejdsmiljøkoordinatorer må kun ske efter forudgående skriftlig aftale med 

bygherren. 

 

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om bygherrens pligter skal dokumenteres ved 

fremlæggelse af CV samt kursusbevis for gennemført 

arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse.  

 

Dertil kommer kursusbevis for gennemført minimum  

trin I ”Vejen som arbejdsplads” 

 

7.2.3. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt journal for særlige forhold vedrørende 

sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder 

I.a.b. 

 

7.3 Koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelse 

7.3.1. Alment 

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren og dennes 

underentreprenører deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø under 

udførelsen. 

 

Entreprenøren skal aktivt bidrage til arbejdsmiljøkoordineringen hos entreprenøren selv 

og hos underentreprenører. 

 

Entreprenøren skal inden det koordinerende sikkerhedsmøde aflevere en 4 ugers 

tidsplan med markering af de særligt farlige arbejder og oplysninger om bemanding. 

Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede arbejdsplan. 

 

Entreprenøren skal indberette forbrugte arbejdstimer pr. kvartal for alle entreprenørens 

beskæftigede herunder underentreprenører og leverandører, som er på bygge-

/anlægspladsen, til bygherren, til brug for bygherrens generelle ulykkesregistrering. 
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7.3.2. Organisering 

Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i 

henhold til BEK om bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan 

for sikkerhed og sundhed (PSS).  

 

Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved 

byggepladsens etablering. 

 

7.3.3. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt jurnal for særlige forhold vedrørende 

sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder 

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne 

arbejdsmiljøkoordinatoren med input til bilag i PSS for entreprisen, hvorefter 

arbejdsmiljøkoordinatoren ajourfører PSS´en.  

 

Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen, er bekendt med 

PSS´en og ved, hvor den er placeret. 

 

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets aflevering forsyne 

arbejdsmiljøkoordinatoren med input til journal, hvorefter denne ajourføres af 

arbejdsmiljøkoordinatoren. 

 

7.3.4. Afgrænsning 

Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige 

sikkerheds- og velfærds-foranstaltninger for egne og underleverandørers mandskab på 

arbejdspladsen. 

 

7.3.4. Beredskabsplan 

• Ekstreme vejrforhold – herunder skybrud og kraftig blæst 

• Dødsfald 

• Psykisk kriseberedskab 

• Hærværk 

• Tingskade 

• Nedfald af materialer 

• Uforudset jordforurening 

• Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden 

recipient 

• Spild af brændstof og kemikalier 

• Støv 

• Støj 

• Vibrationer 

• Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse 
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Entreprenøren skal inddrage beredskabsmyndighederne i det omfang, det ønskes af 

beredskabsmyndighederne. 

 

Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus. 

 

Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumecenter anføres. 

 

8. Trafiksikkerhed og –afvikling 

8.2. Arbejder ved eller på veje 

8.2.1. Alment 

Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 

2640 Hedehusene. Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er Køge 

Kommune. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse. 

 

Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv. der er beskæftiget 

med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i ”Instruktion: 

Råden over vejareal”, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal fremlægge 

dokumentation herfor. 

 

Entreprenøren skal til bygherren fremkomme med en udførelsestidsplan for arbejderne 

vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. 

Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra 

entreprenøren og bygherren. Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks 

meddeles vejmyndigheden og bygherren. 

 

Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med afmærkningsarbejder, eller som 

arbejder i områder, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem arbejds-

område og trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal have gennemført og bestået kurset 

”Vejen som arbejdsplads” på minimun trin 1 niveau. Entreprenøren skal fremlægge 

dokumentation herfor. 

 

8.2.2. Afmærkningsplaner for trafikafvikling 

Entreprenøren er ansvarlig for udarbejdelse af afmærkningsplaner for trafikafvikling iht. 

Vejdirektoratets håndbog for Afmærkning af vejarbejder mv., september 2017 og 

relevante tegningsbilag udarbejdet af Vejdirektoratet.   

 

Eksisterende tavler skal overdækkes, hvor det er nødvendigt.  

 

Arbejdet på TSA 32 frakørselsrampe syd og krydsombygning Lyngvej-Nordhøj må ikke 

udføres samtidig.  

 

Informationstavler om lukning af kryds skal opstilles 1 uge før lukning med information om 

dato og tidspunkt for lukning.  
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For krydsombygning Lyngvej-Nordhøj gælder desuden: 

 

Alle arbejder skal udføres som weekendarbejder med lukning af tilkørselsrampe mod 

København i nødvendigt omfang og overledning af vestgående trafik i østgående 

venstresvingbane. Arbejderne tænkes opdelt i følgende anlægsfaser: 

1. Første weekend (opstilling trafikafvikling 1) – flytning af mast og nedløbsbrønd  

2. Anden weekend (opstilling trafikafvikling 1) – forberedende arbejder – nedtagning 

af autoværn, skæring / fjernelse af asfalt, råjordsarbejder og udlægning af 

ubundne bærelag  

3. Tredje weekend (opstilling trafikafvikling 2) – fræsning og udlægning af 

asfaltbærelag 

4. Fjerde weekend (opstilling trafikafvikling 2) – udlægning af slidlag, udførelse af 

afmærkning og opsætning af autoværn 

Opstilling for trafikafvikling 1 kan skitsemæssigt udformes som vist på figur nedenfor: 

• I østgående retning på Nordhøj spærres svingbane mod nord. Det vil i 

anlægsfasen kun være muligt at køre lige ud, og omkørsel skal ske via Lyngvej – 

Københavnsvej -Egedsvej, idet der skal opsættes info-tavler og F14 tavler på 

omkørslen, jf. figur med omkørelsruter nedenfor.  

• På sydlig frafartsrampe spærres svingbane mod vest. Det vil i anlægsfasen kun 

være muligt at køre mod højre og omkørsel skal ske via Lyngvej – 

Københavnsvej -Egedsvej, der skal opsættes info-tavler og F14 tavler på 

omkørslen, jf. figur med omkørelsruter nedenfor.  

• På nordlig tilkørselsrampe opstilles betonværn for at sikre arbejdsområdet. Det er 

muligt at opretholde trafikken mod nord på rampen i anlægsperioden. 

• Trafikken i vestlig retning på Lyngvej / Nordhøjvej ledes over i det spærrede 

venstresvingspor og på den måde kan trafikken mod vest via Nordhøj 

opretholdes. Der skal etableres midlertidige ramper langs kantsten i midterrabat 

for at sikre at SVT kan passere.  
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Opstilling for trafikafvikling 2 kan skitsemæssigt udformes som vist på figur nedenfor. 

• Det er nødvendigt at lukke krydset østlige ramper / Nordhøj / Lyngvej for at kunne 

udføre fræsning og udlægning af asfalt. Spærring opsættes ved Karlemosevej - 

Lyngvej krydset og der opsættes info-tavler og F14 tavler på omkørslen.  

• Trafik i østgående retning på Nordhøj / Lyngvej kan opretholdes i 

opbrydningsperioden. Dog kan nordgående tilkørselsrampe ikke benyttes. Det 

forventes at opbrydning kan udføres som natarbejde, for at genere trafikken 

mindst muligt.  

• Afstribning skal også udlægges som natarbejde 
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Omkørelsruter – lyseblå gælder for trafikafvikling 1 og mørkeblå desuden for 

trafikafvikling 2, når tilkørselsrampe i TSA 32 lukkes:  

 

 

For frakørselsrampe syd gælder desuden: 

Alle arbejder skal udføres med overledning af trafik til nødsporet. Principperne for 

Vejdirektoratets tegning M0701, skal være udgangspunkt for udarbejdelse af 

trafikafviklingsplan, idet denne skal tilpasses til en situation med stationært arbejde.  

 

 

For frakørselsrampe nord gælder desuden: 

Arbejderne tænkes opdelt som følger: 

• 1. uge - sideudvidelse af rampe i venstre side. Principperne for Vejdirektoratets 

tegning M0701, skal være udgangspunkt for udarbejdelse af trafikafviklingsplan, 

idet denne skal tilpasses til en situation med stationært arbejde:  

a. skæring asfalt,  

b. råjordsarbejder,  

c. udlægning af ubundne bærelag,  

d. fræsning og udlægning af asfaltbærelag,  

e. udlægning af slidlag og  

f. udførelse af afmærkning  
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• 2. – 4. uge - sideudvidelse af rampe i højre side. Principperne for Vejdirektoratets 

tegning M0501 med lukning af nødsporet, skal være udgangspunkt for 

udarbejdelse af trafikafviklingsplan, idet denne skal tilpasses til en situation med 

stationært arbejde: 

g. nedtagning af autoværn,  

h. flytning af mast  

i. skæring / fjernelse af asfalt,  

j. afvandingsarbejder og 

k. råjordsarbejder  

l. udlægning af ubundne bærelag,  

m. fræsning og udlægning af asfaltbærelag,  

n. udlægning af slidlag og  

o. udførelse af afmærkning  

p. afmærkning 

q. opsætning af autoværn 

Entreprenøren skal fremsende afmærkningsplaner til Vejdirektoratet for kommentering og 

er ansvarlig for gennemførelse af ændringer af afmærkningsplaner for trafikafvikling, 

såfremt der viser sig behov herfor. Entreprenøren indhenter vejmyndighedens 

godkendelse. 

 

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af 

afmærkningsplaner for trafikafvikling. 

 

8.2. Arbejder i og ved spor 

I.a.b. 

 

9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 

9.1 Generelt 

Entreprenøren skal selv som minimum indhente følgende fornødne supplerende 

tilladelser:  

• Byggetilladelse til opstilling / indretning af mandskabsskure og tilsynskontor 

herunder spildevandsafledning 

• Anmeldelse af anlægsarbejder til Arbejdstilsynet og kommuner 

• Anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om 

miljøregulering af visse aktiviteter. 
 

Det kan oplyses at for rådighedstilladelser er vejmyndighedens sagsbehandlingstid 

normalt op til 10 arbejdsdage.   

 

Al korrespondance med myndigheder skal sendes til bygherren enten som mail, brev 

eller pdf-fil af brevene, som dokumentation i forbindelse med arkivering. 

 

Naboer 



 

SAB – Styring og samarbejde 1052.010 

 

    SIDE 

    16 af 66 

Bygherren varetager kontakt (kommunikation og korrespondance) med lodsejere og 

naboer. 

 

Det kan aftales, at visse typer af kontakt til lodsejere og naboer kan ske direkte med 

entreprenøren. 

 

Bygherren indgår aftaler med lodsejere om varige ændringer, der berører arealer udenfor 

vejareal og arbejdsområde. Det gælder både ændringer i projektet og ændringer i 

arbejdsområde, herunder udvidelse af arbejdsareal (behov for ekstra plads). 

 

Aftaler om forhold, der er akut nødvendige/uforudsigelige, af underordnet betydning eller 

af kortvarig karakter, kan indgås direkte mellem entreprenør og lodsejer/nabo. Bygherren 

skal straks orienteres om aftalen. 

 

9.2 Forhold til ledningsejere 

I.a.b. 

  

10 Informationssikkerhed 

Entreprenøren er forpligtet til at indgå databehandleraftaler med Bygherren, jævnfør 

Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. april 2016, artikel 28, stk. 3, såfremt 

entreprenøren via adgang til Bygherrens it-systemer vil kunne tilgå personoplysninger.  
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Arbejdsplads 

”Arbejdsplads- SAB” er supplerende arbejdsbeskrivelse til ”Arbejdsplads - AAB”. 

 

1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 

Entrepriseområdet for denne entreprise er vist på tegningsbilag. Området henligger ved 

arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vej- og rabatarealer. 

 

1.3. Registrering af arealer og naboejendomme 

Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, foranstalter bygherren i 

samarbejde med vejmyndighed og entreprenøren  udført en fotoregistrering af berørte 

arealer og naboejendomme. 

 

1.4. Forurenede arealer 

Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er forurenede arealer som 

følger: 

• Rabatjord 
 

1.6. Arkæologiske undersøgelser 

I.a.b. 

 

2. Afsætning 

Krav til referencesystemer og digitale modeller er beskrevet i ”IKT Grundlag og krav”. 

 

2.1. Bygherrens afsætning 

Bygherren anviser endvidere afsætningsfikspunkter beliggende inden for en afstand af 

200 m fra anlægget. Kun disse fikspunkter må anvendes, og eventuelle koter til 

eksisterende anlæg anført på planer må ikke lægges til grund for afsætning. 

 

2.2. Entreprenørens afsætning 

Til afsætning udleveres efter kontraktindgåelse bygherrens fagmodeller jf. IKT Grundlag 

og krav. 

 

Ved udførelsen af projektet skal det tilpasses til eventuelle eksisterende kørebanekanter. 

 

Kørebaner 

Horisontal afsætning af nye vejlinjer (kørebanekanter, nødspor, yderrabatter m.v.) 

afsættes ud fra udleverede fagmodeller. 

 

Ved belægninger for sideudvidelser afsættes oversiden af bundsikring relativt i forhold til 

eksisterende vejoverflade. 



 

SAB – Arbejdsplads 1052.010 

 

    SIDE 

    18 af 66 

 

På vejstrækninger, der ikke knytter sig til en eksisterende vejoverflade, skal koter til den 

nye vejoverflade afsættes ud fra de udleverede fagmodeller. 

 

2.3. Sikring af fikspunkter 

Entreprenøren skal føre jævnlig kontrol af, om bygherrens afsætningspunkter er blevet 

beskadiget.  

 

3. Arbejdsområder, anstillingsplads og adgangsveje 

3.1. Arbejdsområder 

Arbejdsområder er anvist på tegninger: 

• 1052-4087f Frakørselsrampe nord, opbrydningsplan  

• 1052-4088f Frakørselsrampe syd og udvidelse af Lyngvej, opbrydningsplan  
 

Til arbejdsområder kan entreprenøren efter aftale med bygherren i begrænset omfang 

disponere over følgende arealer: arbejdsarealer langs vejarealer, hvor og imedens der 

arbejdes, og Østlige del af P-plads ved Lyngvejens Stadion fra opstart til aflevering af 

arbejderne. 

 

Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer indenfor en afstand af 3,00 m fra 

vejtrafikken, med mindre der opsættes trafikværn. 

 

Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med 

bygherren. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af 

vejmyndigheden. Arbejdsområder overtages, som de foreligger.  

 

Entreprenørens adgang til arbejdsområdet/anstillingspladsen skal uden for arbejdstiden 

være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så 

uvedkommende færdsel hindres. 

 

De i BEK nr. 1516 om bygge- og anlægsarbejde § 8 nævnte skilte skal opsættes med 

angivelse af: ”Byggeplads – Adgang forbudt”. Skilte opsættes i højre side ved indgang til 

arbejdsområde/anstillingsplads. 

 

3.2 Anstillingsplads 

Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan ske på følgende lokaliteter: 

• Østlige del af P-plads ved Lyngvejens Stadion, markeret med rød firkant på 

figur nedenfor 
 

Entreprenøren skal 2 uger inden indretning af anstillingsplads opsætte skilte, der 

informerer brugere af P-pladsen om anlægsarbejdet og perioden for inddragelse af de 

12-14 P-pladser.  
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Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder 

placering af mandskabsskure. Der skal dog sikres tilstrækkelig plads til adskillelse af 

gående og kørende. En plan for indretningen skal fremsendes for bygherrens og 

arbejdsmiljøkoordinatorens bemærkninger inden etableringen.  

 

Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til 

materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves 

iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, 

overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt.  

 

Entreprenøren skal sørge for alle nødvendige myndighedstilladelser, herunder 

byggetilladelser, i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og 

faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder 

efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.  

 

Entreprenøren skal sørge for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed, 

holdes i ryddelig stand og renholdes under hele entreprisens gennemførelse. Affald, 

emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men skal opbevares og fjernes 

af entreprenøren. 

Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og arbejdsområderne skal afskærmes og 

orienteres, så omgivelserne ikke generes, og slukkes dagligt ved arbejdes ophør.  
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For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm 

for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren skal selv træffe 

foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. 

tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende. 

 

Bygherren anviser ikke tilslutningsmuligheder for f.eks. vand, spildevand og el. 

 

Evt. skader forvoldt af entreprenøren skal udbedres uden udgift for bygherren.  

 

Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengøring m.v. 

- til rådighed for byggemøder. 

 

Henstilling af materialer og materiel m.v. skal ske inden for områder afmærket i henhold 

til indhentet tilladelse til råden over vejareal samt håndbogen “Afmærkning af vejarbejder 

m.v.” i gældende udgave. 

 

3.3 Adgangsveje 

I.a.b. 

 

3.4 Aflevering af arealer til arbejdsområder, anstillingsplads og adgangsveje 

I.a.b. 

 

4 Færdselsregulerende foranstaltninger 

I denne entreprise benyttes begreber, jf. definitioner i BEK nr. 818 om afmærkning af 

vejarbejder mv. 

 

Bestemmelserne vejdirektoratets instruktion ”Råden over vejareal” er gældende for 

entreprisen. 

 

Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejderne respektere den 

etablerede afspærring og afmærkning. 

 

Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af 

entreprenøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder 

foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspærring 

mellem arbejdsområder og trafikområder. 

 

Entreprenøren for denne entreprise forestår den almindelige drift og vedligehold af de 

færdselsregulerende foranstaltninger, der etableres i entreprisen. 
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Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til ovennævnte, bl.a. 

beskyttelsesmodul begrundet i entreprenørens metodevalg, skal vælges og placeres på 

en sådan måde at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes. 

 

Ved arbejdsområder fastlægges art af supplerende foranstaltning efter arbejdsområdets 

karakter og faktiske konstruktionsarbejder, herunder disses afstand fra 

køresporsgrænsen, da forhold i arbejdsområdet, herunder hensyntagen til arbejdsmiljøet 

kan medføre andre sikringsforanstaltninger end de, der kræves for trafikken. 

 

Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed – Vejdirektoratet eller 

kommunen – der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive 

beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik. 

 

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i håndbogen 

“Afmærkning af vejarbejder m.v.” i gældende udgave med tilhørende tegninger. 

 

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og 

afmærkning. 

 

Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal levere og opsætte samt i byggeperioden vedligeholde afmærkning og 

trafikværn til erstatning for demonterede autoværn/rækværker samt sikring af 

arbejdsområdet.  

 

I forbindelse med ansøgning om rådighedstilladelse stiller entreprenøren forslag til 

opstilling af trafikværn og afspærringer, som skal godkendes af vejmyndigheden. 

 

Afspærring og trafikværn skal fjernes af entreprenøren efter endt brug. 

 

4.4.1. Arbejdets omfang 

Arbejdet omfatter: 

• Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger på 

motorvejsarealer og andre vejarealer. 
 

I færdselsregulerende foranstaltninger indgår nedenstående elementer, der placeres iht. 

de godkendte afmærkningsplaner for trafikafvikling: 

• Trafikværn 

• Midlertidig kørebaneafmærkning 

• Diverse færdselstavler 

• Energiabsorberende afspærring 

• Gult blink, lys eller løbende lys 

• Afmærkningsvogne/TMA 

• Ledebjælke 
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4.1.2. Anlægslogistik 

Følgende arbejder skal af hensyn til trafikafviklingen udføres uden for tidsrummet 

hverdage kl. 06 – 19:  

• Trafikomlægninger på motorvej inkl. Ramper 
 

4.1.3. Adgangsåbninger 

Alene ved til- og frakørsel mellem motorvej eller motortrafikvej og arbejdsområde 

anvendes gult blinkende lys, der er tydeligt synlig fra alle retninger. 

 

4.3. Materialer 

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i håndbogen 

”Afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave. 

 

4.3.1. Midlertidig kørebaneafmærkning 

På motorveje/-trafikveje inkl. ramper anvendes midlertidig hvid kørebaneafmærkning med 

RL som min. R3 iht. AAB - Kørebaneafmærkning. Ved vejarbejder af kortere varighed 

(under en uge) kan anvendes gul kørebaneafmærkning med RL som min. R4 iht. AAB - 

Kørebaneafmærkning. 

 

Ved vejarbejder i en kort periode udenfor hverdage kl. 06 -19, hvor hastigheden er maks. 

50 km/h kan anvendes gul tape. 

 

Ved vejarbejder af længere varighed anvendes hvid termoplast i reduceret tykkelse, t=2 

mm. Eksisterende kørebaneafmærkning fjernes med plantallerkenfræser, ved 

vandfræsning, vandspoling eller anden fræsemetode, som ikke skaber for trafikanten 

vildledende "ar" i asfaltbelægningen. 

 

Kantlinjer udføres profilerede på motorveje og motortrafikveje, dog ikke på ramper. 

 

4.3.2. Diverse færdselstavler på en eller to standere og markeringskegler 

Alle tavler skal udføres som anført i Vejdirektoratets tegningsstandard for vejtavler. 

 

4.3.3. Trafikværn 

Krav til trafikværn, som er godkendt til vejarbejder, fremgår af BEK nr. 818 om 

afmærkning af vejarbejder mv. § 67 

 

Valg af trafikværnsklasse for trafikken foretages af vejmyndigheden på grundlag af 

entreprenørens oplysninger om, hvilke arbejder der udføres hvor og i hvilke tidsrum i 

arbejdsområdet. 

 

Som grundlag for entreprenørens planlægning af arbejdet, herunder planlægning af 

supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, vil følgende ligge til grund for 

vejmyndighedens valg: 
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• Der skal være plads til trafikværnets arbejdsbredde. 

• Trafikværn med W (dyn) ≤ 0,10 m og H≥1,0 m må kun anvendes som trafikværn 

mod trafikområdet ved stationært manuelt arbejde som uundgåeligt skal udføres 

tæt op ad værnet og som ikke kan udføres maskinelt. 

• Hvor der inden for vejtrafikkens sikkerhedszone jfr. vejregler for opsætning af 

vejautoværn og påkørselsdæmpere er risiko for nedstyrtning til eller kollision med 

jernbanearealer, underførte færdselsarealer eller opholdsarealer for vejens 

naboer anvendes trafikværn med W ≤ 1,3 m, højde H ≥ 0,8 m.  

• Trafikværn opsættes primært for at beskytte vejtrafikken efter reglerne anført i 

vejregler for vejautoværn og påkørselsdæmpere 

• Hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet på grund af arbejdet 

indenfor arbejdsområdet, f.eks. ramning, kommer ud i trafikområdet skal 

anvendes trafikværn med H ≥ 1,00 m og W(dyn) ≤0,1 m. 

• Trafikværn opsat i oversigtsarealer må ikke være højere end 0,80 m. 
 

4.3.4. Energiabsorberende afspærring 

Energiabsorberende afspærring anvendes som følger: 

• Enkeltdæksæt som påkørselsdæmper foran autoværnsender.  

• Dobbeltdæksæt eller 3 dobbeltdæksæt med kædefang som energiabsorberende 

tværafspærring. 
 

Som trafikværnsender kan anvendes godkendte energiabsorberende trafikværnsender 

testet efter DS/EN 1317-4 eller tilsvarende standard. 

 

4.3.5. Gult lys, hvidt lys, blik eller løbende lys 

Nedennævnte skal overholde krav i BEK nr. 818 om afmærkning af vejarbejder mv. 

• Z93 Gult blinksignal. 

• Løbelys. 

• N46 markeringslygter. 
 

3.4.6. Afmærkningsvogne 

I.a.b. 

 

4.4.  Udførelse 

4.4.1.  Generelt 

Ved start af en omlægning indmeldes dette til trafikcentret (TC). 

 

Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, indhentes 

bygherrens accept hertil. Umiddelbart efter afslutning indmelder entreprenøren dette til 

TC. 

 

Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end 

slutsituationen, alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at gennemføre 
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en påbegyndt trafikomlægning, eventuelt på grund af vejrforhold, tilkaldes bygherren 

straks, så nødvendige ændringer kan aftales, iværksættes og meddeles. 

 

Alle kortvarige godkendte indgreb skal senest dagen før kl. 12 være varslet til 

vejmyndighedens (trafik-)tilsyn. 

 

Ved alle trafikomlægninger på motorveje inklusive ramper fjernes med 

plantallerkenfræser eller ved vandfræsning alle kørebane-afmærkninger, der ikke er i 

rigtig placering for forestående placering af kørespor. 

 

Eksisterende kørebaneafmærkning – der ikke er på belægning, der fjernes ved fasens 

belægningsarbejder – anbefales fjernet forud for opstart af trafikomlægningen. Det 

samme anbefales for nye striber for næste trafikfase i et arbejdsområde. 

 

4.4.2.  Trafikværn 

Trafikværn, benyttet af entreprenøren inde i arbejdsområdet for at kunne oplagre 

påkørselsfarlige materialer/genstande indenfor en afstand mindre end 3,00 m fra 

køresporkant eller for at yde beskyttelse for manuelt arbejde, skal ligeledes være T3, 

sikkerhedsklasse A. 

 

4.5. Kontrol 

4.5.1.  Kontrol og eftersyn af afmærkning 

Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet i overensstemmelse med 

rådighedstilladelsens afmærkningsplan og fungerer fejlfrit. 

 

Entreprenøren skal udføre et eftersyn af al afmærkning mindst 3 gange dagligt på 

hverdage og 2 gange dagligt på lør-, søn- og helligdage samt rette eventuelle opståede 

fejl. Alle eftersyn dokumenteres med logbog. 

 

På hverdage udføres 1. eftersyn mellem kl. 05:00 og 6:30, 2. eftersyn mellem kl. 11:00 og 

13:00 og 3. eftersyn mellem kl. 19:00 og 21:00. På søn- og helligdage skal der være 

mindst 6 timer mellem de to eftersyn, og begge udføres mellem kl. 7:00 og 18:00. 

 

Ved tilkald fra bygherren eller TC vedr. fejl eller mangler ved udførte foranstaltninger 

(eksempelvis manglende strøm til signalanlæg eller løbende lys), har entreprenøren en 

mobiliseringstid – i døgnets 24 timer – på højst 30 min. fra tilkald og til aktion i marken er 

påbegyndt. 

 

Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af trafikken. 

 

4.5.2. Logbog 

Entreprenøren skal føre en daglig elektronisk logbog, der som minimum har følgende 

informationer: 
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• Hvem har forestået eftersynet og hvornår? 

• Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret fejl/afvigelser? 

• Sted (kilometrering, retning, GPS-koordinater). 

• Hvad er rettet og hvornår. 

• Er der foretaget andre foranstaltninger (fx indberetning af uhensigtsmæssige 

forhold)? 
 

Hvert eftersyn skal dokumenteres med det fornødne antal digitale billeder. 

 

4.5.3.  Ledebjælke 

I.a.b. 

 

5 Ledninger 

Af tegning 1052-8058 og 1052-8059 fremgår hvilke ledninger indenfor arbejdsområde 

bygherre har kendskab til. 

Nøjagtig ledningsplacering skal fastlægges ved håndgravning. 

 

Arbejdskørsel over ledninger må kun ske, hvor de er tilstrækkeligt beskyttede. 

 

Såfremt der sker skade på ledninger, vil betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem 

entreprenør og ledningsejer. 

 

5.1 Verifikation af eksisterende ledninger 

Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de 

indhentede oplysninger, underrettes ledningsejerne og bygherrens tilsyn. Disse ledninger 

registreres og indmåles (x, y, z) af entreprenøren, hvorefter entreprenøren fortsætter 

arbejdet efter ledningsejernes anvisninger. 

 

5.2. Sikring 

Entreprenøren skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast, og til formålet 

udarbejde arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger.  

 

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg skal den fritliggende installation 

afstives mod brud og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. Den 

påtænkte afstivnings- eller sikringsmetode skal forelægges ledningsejer til accept samt 

for bygherrens tilsyn til orientering, inden arbejdet påbegyndes.  

 

Afhængig af hvorledes entreprenøren vælger at tilrettelægge anlægsarbejdet, kan det 

være nødvendigt at udlægge køreplader til beskyttelse af ledninger og kabler mod 

overlast fra spunsningsudstyr og kørsel med maskiner med stort akseltryk. Den 

pågældende beskyttelse skal udføres efter nærmere aftale mellem ledningsejerne og 

bygherrens tilsyn. Ledningsprotokollerne kan indeholde sådanne bestemmelser. 
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6.  Laboratoriefaciliteter 

De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede prøvninger kan tillades udført på et 

laboratorium, som er underlagt en anerkendt kontrolordning. Prøvningen udføres i 

henhold til de prøvningsmetoder, der fremgår af det i SB ad § 6 stk. 3 angivne materiale. 

 

Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøvningslaboratorier 

som angivet i SAB samt AAB.  

 

Alle prøvninger vedrørende forurenede materialer, herunder forurenet jord, skal udføres 

af eksternt laboratorium akkrediteret til de relevante analyser. 

 

Umiddelbart efter prøvningernes udførelse skal prøvningsresultaterne afleveres til tilsynet 

og gøres tilgængelige for bygherren i Vejdirektoratets entrepriseafregningssystem. 

 

7.  Miljøforhold 

7.1. Alment 

7.2. Støjgener 

Entreprenøren sørger for, ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt 

støjdæmpende foranstaltninger, at mindske omgivelsernes støjgener ved 

anlægsaktiviteterne. 

 

7.3. Vibrationsskader og vibrationsgener 

7.4. Støvgener 

Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften 

uden for arbejdsområdernes afgrænsning. 

 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. 

Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse.  

 

Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser emission 

af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det planlægges at 

anvende vand fra naturlige recipienter (sø eller å) til begrænsning af støvgener, skal 

kommunen forinden ansøges om tilladelse. 

 

Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem daglig inspektion 

kontrollere, at der ikke forekommer støvgener fra entreprisens aktiviteter. 

 

7.5. Lugtgener 

I.a.b. 
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7.6. Forurening på tilstødende veje og konstruktioner 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, 

autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt 

under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst 

muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af 

vejmyndighed/ejer. 

 

Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med 

belægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. 

 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der 

påtænkes anvendt ved rengøring af køretøjer og ved renholdelse af eksisterende og nye 

vejarealer samt vejudstyr, samt ved bekæmpelse af støvgener.  

Materialetransport til og fra arbejdsområder og anstillingspladser planlægges og udføres 

på en måde, så tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt. 

 

7.7. Beskyttelse af naturtyper, dyre- og planteliv 

I digesvalers yngleperiode fra 1. april til31. august må der ikke forekomme skrænter 

stejlere end anlæg 2. 

 

Arbejderne må kun afvikles inden for det anviste arbejdsområde. 

 

7.8. Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening 

Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker og skal så vidt muligt placeres uden 

for områder med særlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 meter fra almene 

vandværker og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer. 

 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til 

sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den 

overvågning og opfølgning, der vil finde sted. 

 

Udførelse af afværgeforanstaltninger skal ske iht. de specifikke SAB’er, særligt SAB - 

Jordarbejder og SAB - Afvanding. 

 

For at kunne reducere udledning af forurenet overfladevand fra jordarbejder og 

belægningsarbejder m.v. skal der anlægges bundfældningsbassiner, olie- og 

flydespærringer af et omfang, som hindrer en synlig og målbar forurening. 

Retningsgivende skal bassinanlæggene udføres for en opholdstid på mere end 3 timer, 

og udløbene skal udføres dykkede. 

 

For områder, hvor overfladevandet indeholder opslæmmet ler, skal udledningen 

reduceres til et minimum f.eks. ved udledning gennem et halmfilter eller ved udledning til 

nedsivning. 
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I forbindelse med udførelse af afvandingsarbejder og eventuelle grundvandssænkninger, 

skal udledningen til recipienter tilrettelægges, således at lettere forurenet vand føres til 

separate bundfældningsbassiner og ledes gennem filtre inden udledning til recipient. 

 

7.9. Håndtering af forurenet jord 

Krav fremgår af SAB - Jordarbejder, afsnit 7. 

 

7.10. Affaldshåndtering og -bortskaffelse 

Entreprenøren skal anmelde byggeaffald til kommunen, ligesom entreprenøren også skal 

anmelde affald med indhold af PCB, asbest og andre forurenende stoffer i henhold til 

kommunens retningslinjer. 

 

7.10.1. Materialer og produkter 

Entreprenøren skal, så vidt det er muligt, vælge de mindst miljø- og sundhedsbelastende 

materialer og produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er opført på Miljøstyrelsens 

”Liste over uønskede stoffer” og Green Cities ”Liste over problematiske stoffer”, hvis der 

findes egnede alternativer. 

 

Der skal, så vidt muligt: 

• anvendes materialer afstemt efter byggeriets levetid og med begrænset 

behov for vedligehold 

• undgås anvendelse af PVC-rør 

• vælges asfaltprodukter, hvor der benyttes bitumen uden opløsningsmidler 

• anvendes produkter og materialer, så mest muligt kan genanvendes ved 

bortskaffelse 

• vælges materialer og produkter, der let kan adskilles ved bortskaffelse for at 

opnå størst mulig genanvendelsesgrad. 

• Ikke anvendes produkter, der efter endt levetid skal bortskaffes ved 

deponering. 
 

Entreprenøren skal dokumentere valg af materialer i forhold til ovenstående. 

 

8. Geotekniske undersøgelser 

I.a.b. 

 

9.  Vinterforanstaltninger 

I.a.b. 

 

9.3. Udførelse 

I.a.b. 
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9.4. Kontrol 

I.a.b. 

 

10. Særlige forhold 

I.a.b. 
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Jordarbejder 

Supplerende bestemmelser til AAB – Jordarbejder 

 

1. Alment 

Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende specifikationer gældende: 

 

DS/EN 13249 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter – krævede egenskaber ved 

brug til anlæg af veje og andre trafikerede arealer (undtagen jernbaner og indbygning i 

asfaltlag) 

DS/EN 13251 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter – krævede egenskaber ved 

brug til jordarbejder, fundamenter og støttekonstruktioner og passende prøvningsmetoder 

til bestemmelse af disse egenskaber. 

 

Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget og omfatter afgravning og 

indbygning i veje, rabatter osv. inden for entreprisen. Arbejdet omfatter også indbygning 

af friktionsmaterialer, muldarbejder, græssåning og håndtering af forurenet jord. 

 
Arbejdet omfatter i hovedtræk jordarbejder i forbindelse med:  

• Udvidelse af motorvejsrampe syd frakørsel ved TSA 32 Køge 

• Udvidelse af motorvejsrampe nord frakørsel ved TSA 32 Køge 

• Udvidelse af motorvejsrampe nord tilkørsel ved TSA 32 Køge 

• Udvidelse af Nordhøj 
 
Entreprisen inddeles i kontrolafsnit efter jordarter, forurening og anvendelse (kørebane, 

rabat, dæmning, depot). 

 

Entreprenøren skal i sin arbejdsplan for håndtering af jorden foretage yderligere 

neddeling, således at der i de enkelte afsnit er ensartede krav til udførelsen. 

 

Entreprisen opdeles mindst i følgende kontrolafsnit: 

• Rabatter 

• forskellige jordarter (fed ler, moræneler, stærk siltholdige materialer, uenskornet 

sand og grus) 

• kontrabanketter 

• forureningsgrad 

 

2. Forberedende arbejder 

2.1 Rydning 

2.1.1 Alment 

Rydning foretages på vejareal. 
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På arbejdsområder kan tilsynet forlange enkelte buske og træer bevaret, hvor det efter 

tilsynets skøn ikke er til gene for det øvrige arbejdes udførelse. 

 

Arbejdet omfatter nedtagning af autoværn inkl. fundamenter og henstilling i depot til 

genanvendelse i projektet efter aftale med bygherre eller bortskaffelse til godkendt 

genbrugsplads. 

 

Arbejdet omfatter nedtagning af 1 stk. signalmast med belysningsarmatur inklusive 

fundamenter og henstilling i depot efter aftale med bygherre. Nedtagning af signalanlæg 

skal koordineres med trafikafviklingsplanerne og må ikke finde sted førend det er aftalt 

med vejmyndighed og tilsyn. 

 

Øvrigt vejudstyr så som kantpæle, belysningsanlæg, signalanlæg, større tavler m.v. 

nedtages inklusive fundamenter og henstilles i depot til genanvendelse i projektet eller 

bortskaffes til godkendt genbrugsplads. 

 

2.1.2. Kontrol 

I.a.b. 

 

2.2. Nedrivning 

2.2.1 Alment 

Der kan være kabler eller ledninger udenfor ejendommen, som skal fjernes efter 

nærmere aftale med bygherre. 

 

2.2.2.  Kontrol 

I.a.b. 

 

2.3. Opbrydning og optagning af belægninger 

2.3.1. Alment 

Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af asfaltbelægninger og de 

underliggende ubundne lag. 

 

Befæstelser på de offentlige veje består normalt af asfalt på ubundne bærelag. Samlet 

tykkelse skønnes til 0,5-0,8 m, heraf 0,10-0,15 m asfalt på sekundær veje og 0,15-0,25 m 

på primær veje. 

 

Træffes der tjæreholdigt asfalt skal dette holdes adskilt fra ikke tjæreholdigt asfalt. 

 

Asfalt opfræses/opbrydes i to lag: slidlag og bærelag. 

 

Uden for fremtidigt vejareal skal de ubundne vejmaterialer fjernes. Efter opbrydning af 

eksisterende veje skal bygherre, have mulighed for at analysere forureningsgraden af 

planum. 
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Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage før opbrydningen af vejen informere bygherre 

herom. 

 

Arbejdet omfatter også opbrydning, optagning og bortskaffelse af afgrænsningssten og 

betonkantsten m.v. (inkl. evt. betonfundamenter). 

 

Fjernelse af afstribning, hvor der ikke udlægges nyt slidlag, skal udføres med vandfræser 

eller tilsvarende skånsom metode, således at overfladen beskadiges mindst muligt. 

 

Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal der udføres fortanding ved fræsning. 

Tjæreholdig asfalt håndteres særskilt. 

 

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af 

asfaltarealer.  Efter skæring eller fræsning skal der være em fri intakt banket på mindst 

50 mm.   

 

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i forbindelse med tilslutning til 

eksisterende belægninger og i forbindelse med opbrydning af asfaltbelægninger. Alle 

grænser for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal 

rillefræses/kantskæres. 

 

2.3.2. Udførelse 

I.a.b. 

 

2.3.3. Kontrol 

I.a.b. 

 

3.  Muldjords- og blødbundsarbejder 

3.1. Muldjord 

Arbejdet omfatter afrømning af muld: 

• inden for vejanlæggenes fremtidige skråningsfod og -top 
 

Den muld, som kan benyttes, skal anvendes til muldbeklædning af nedennævnte 

områder: 

• rabatarealer 
 

Beliggenheden af ovennævnte arealer fremgår af tegningsbilaget. 

 

Rødder, træstød og lignende samt sten større end 0,06 m skal fjernes fra den udlagte 

muld. 

 

Overskydende muld bortskaffes til godkendt genbrugsplads. 
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3.2. Blødbundsarealer 

3.2.1. Alment 

Der er i projektet ikke kendskab til områder med blødbund.  

3.2.2. Materialer 

I.a.b. 

 

3.2.3. Udførelse 

I.a.b. 

 

3.2.4. Kontrol 

I.a.b. 

 

4. Tørholdelse 

Omfanget af foranstaltninger for udledning til hver enkelt recipient skal aftales med 

bygherre.  

 

Entreprenøren skal føre tilsyn med afværgeforanstaltningerne og skal i øvrigt til enhver 

tid sørge for at have maskiner og mandskab i beredskab, således at 

afværgeforanstaltningerne kan forbedres/udbygges/repareres i tilfælde af pludseligt 

opståede regnskyl. 

 

5. Jordarbejder 

5.1. Afgravning 

Afgravning- og indbygningsmængder fremgår af TBL 

 

5.1.1. Alment 

Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra opbrudte veje, sideudvidelse og rabatter. 

 

5.1.2. Materialer 

I.a.b. 

 

5.1.3 Udførelse 

I.a.b. 

 

5.1.4. Kontrol 

I.a.b. 
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5.2. Indbygning 

5.2.1. Alment 

Arbejdet omfatter levering og indbygning af friktionsfyld.  

 

Arbejdet omfatter levering og indbygning af friktionsfyld til udskiftning af dårlig 

råjordsplanum. Mængden indgår ikke i jorddisponeringen og kommer kun til anvendelse 

efter bygherres anvisning. 

 

5.2.2. Materialer 

Der må ikke indbygges restprodukter. 

 

5.2.3. Udførelse 

I.a.b. 

 

5.2.4. Kontrol 

I.a.b. 

 

5.3. Opfyldning under vandspejl 

I.a.b. 

 

5.4. Udsætning 

5.4.1. Alment 

I.a.b. 

 

5.4.2 Udførelse 

I.a.b. 

 

5.4.3. Kontrol 

I.a.b. 

 

5.5. Planum og skråninger 

Efter arbejdets afslutning registreres E-modulet på planum ved minifaldlodsmåler ved en 

belastning på 100 kPa. Registrering udføres på afrenset overflade på naturfugtige 

materialer. 
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6. Græssåning 

6.1. Græs 

6.1.1. Alment 

Alle skråninger (ekskl. dyrkningsskråninger), rabatter, banketter og trug skal tilsås med 

græs. 

 

6.1.2. Materialer 

Der skal anvendes en frøblanding bestående af: 

• Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra Litoralis) 35 % 

• Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata) 25 % 

• Stivbladet svingel (Festuca Durinscula) 20 % 

• Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5 % 

• Almindelig hvene (Agrostis Tenuis Sibth.) 5 % 

• Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum) 10 % 

 

Der udsås 1,5 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m2. 

 

6.1.3. Udførelse 

Græssåning skal udføres etapevis ved sprøjtning så tidligt som muligt, fortrinsvis i 

perioden fra ultimo maj til ultimo oktober. 

 

Sammen med såning skal der tilføres 3 kg NPK 21-3-10 gødning pr. 100 m2. For at sikre 

fastholdelse af græsfrøene til underlaget skal der endvidere tilsættes cellulose/papir. 

 

2-3 uger før græssåning foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse. 

 

6.1.4. Kontrol 

I.a.b. 

 

6.2. Dækafgrøde 

I.a.b. 

 

7. Forurenet jord 

7.1  Alment 

Følgende steder udføres gravearbejder, hvor jorden er omfattet af bestemmelserne i 

Jordflytningsbekendtgørelsen samt øvrige arealer, hvor jorden skal håndteres efter 

bestemmelserne i Jordflytningsbekendtgørelsen: 

 

Følgende eksisterende områder indgår i arbejdet: 

• Frakørselsrampe syd 

• Lyngvej og Nordhøj 
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• Frakørselsrampe nord 

 

7.2. Udførelse 

7.2.1. Plan for håndtering af forurenet jord og §8-tilladelse 

Bygherre har udarbejdet en jordhåndteringsplan for forurenet jord (plan for håndtering af 

forurenet jord), der er godkendt af miljømyndigheden. 

 

7.2.2. Mellemdeponering og genindbygning 

Tilladelserne indhentes af entreprenøren. Entreprenøren skal gennemføre 

anlægsarbejderne, som det er beskrevet i ansøgningerne og skal følge de vilkår, som de 

respektive miljømyndigheder opstiller i deres eventuelle tilladelser.  

 

Entreprenøren må efter bygherres accept, ansøge miljømyndigheden om tilladelse til 

ændring af vilkår. 

 

7.2.3. Håndtering 

Entreprenøren skal på baggrund af jordhåndteringsplanen eller jordhåndteringsstrategien 

og bestemmelserne i Jordflytningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1452 af 07.12.15 

om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord med efterfølgende 

ændringer), udarbejde en jordlogistikplan som skal godkendes af bygherre. 

Entreprenøren skal sikre, at opgravet jord i så stor udstrækning som muligt bliver 

genanvendt inden for projektet. Jordlogistikplanen fremsendes bygherre senest 10 

arbejdsdage inden gravearbejdet påbegyndes. 

 

7.2.4. Transport 

Entreprenøren foretager anmeldelsen. 

 

Jord fra følgende områder skal opgraves selvstændigt og køres direkte til godkendt 

jordmodtager:  

• Frakørselsrampe syd 

• Lyngvej og Nordhøj 

• Frakørselsrampe nord 

 

Jord fra disse områder må ikke mellemdeponeres eller omlastes uden tilladelse fra 

bygherre. 

 

Aftaler med jordmodtager laves af bygherren. 

 

Der foreligger en godkendt jordhåndteringsplan, hvorfor jorden må flyttes til et godkendt 

modtageanlæg umiddelbart efter, at miljømyndigheden har modtaget 

jordflytningsanmeldelsen. Dette må ske efter bygherres godkendelse. 
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7.3. Kontrol 

I.a.b. 
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Afvanding 

Supplerende bestemmelser til AAB – Afvanding. 

 

1. Alment 

1.1. Referencer 

DS/EN 13229 Termoplastrørsystemer til trykløs anvendelse – Rør og fittings af hård pvc 

(PVC-U) – Bestemmelse af viskositetstal og K-værdi  

 

1.2. Omfang 

Entreprisen omfatter følgende afvandingsarbejder: 

• Normal vejafvanding (fremgår af tegningsbilag) 

• Annullering af eksisterende afvanding 

• Interimsafvanding 

 

Eksisterende afvandingsledninger og -brønde, der skal genanvendes, er vist på 

fagmodeller og afvandingsplaner. 

 

Udover de i AAB nævnte ydelser, hører følgende biydelser til afvandingsarbejdet: 

• Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede 

påviste kloak-, dræn- og forsyningsledninger. Endvidere lænsning af 

ledningsgrav for indsivet vand. Dette i den udstrækning, det kan ske med 2” 

dykpumper der har en minimumsydelse på 5 l/s ved løftehøjde på 4 meter. 

• Verificering af tilslutningskoter på såvel ekstern som intern afvanding. 

 

Følgende merydelser kan blive aktuelle: 

• Nødvendig grundvandssænkning med sugespidsanlæg, filterbrønd eller lignende. 

• Grundforstærkning og/eller udskiftning af ikke genindbyggelig opgravet råjord 

nødvendiggjort af dårlige bundforhold, flyd eller kildevæld. 

• Ekstra forbrug af grus (inkl. bortskaffelse af tilsvarende råjordsmængde) i tilfælde 

af, at ledningsgrave for dræn ikke kan udføres som foreskrevet. 

• Ekstra jordarbejde for øvrige arbejder, når udgravning ikke kan udføres med 

anlæg mindre end 1,0. 

• Udførelse af samledræn og tilslutning til afløbssystemet af påtrufne dræn og 

afløbsledninger. 

• Afværgeforanstaltninger. 

 

2. Materialer 

2.1. Generelt 

Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav 

opfyldes, uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst. 
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Entreprenøren skal straks efter arbejdets overdragelse udarbejde en liste til tilsynet for 

valg af produkter som rør, brøndgods, støbejern m.v., som ønskes anvendt i entreprisen. 

Listen skal udarbejdes i henhold til paradigme, som udleveres af tilsynet. Listen bruges 

som dokumentation for, at de valgte produkter opfylder materialekravene, som angivet i 

udbudsmaterialet. 

Listen skal godkendes af bygherren. Listen skal være bygherren i hænde minimum 14 

dage før indbygning. 

 

2.2 Dræn 

2.2.2 Plastdrænrør 

Dimensioner for plastdrænrør angiver indvendigt mål.  

 
Ved drænledninger anvendes fleksible samlinger, som indgår i de enkelte fabrikanters 

standardprogram. 

 
Vejdræn 

Plastdrænrør benævnt D skal være dobbeltvæggede, fuldslidsede rør af PP eller PE i 

ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m2). 

Plastdrænrør med lukket bund, benævnt KL, skal være dobbeltvæggede, topslidsede rør 

af PP eller PE i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m2). 

 

Topslidsede plastdrænrør skal være slidset i toppen maksimalt ±60º ud fra den vertikale 

midterakse, og de skal være mærket i toppen med en ca. 20 mm bred langsgående stribe 

med stærkt afvigende farve fra røret.  

 

Ved topslidsede drænrør anvendes normal samlingsklasse i henhold til DS 421. 

 

Byggedræn og bundsikringsdræn 

Byggedræn og bundsikringsdræn skal være korrugerede plastrør. 

 

2.3 Tætte ledninger 

2.3.1. Betonrør 

Dimensioner for betonrør angiver indvendigt mål. 

 

Typebetegnelsen ”B” angiver at der skal anvendes betonrør med fleksibel samling og 

styrke som standardrør type A. 

 

Typebetegnelserne ”FRB” og ”FRC” angiver, at der skal anvendes betonrør med fleksibel 

samling og styrke som specialrør henholdsvis type B eller C. 
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2.3.2 Plastrør 

Dimensioner for plastrør benævnt PL og PT angiver nominelt mål. Samtlige plastrør skal 

være eller svare til ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 KN/m2). 

 

Som alternativ til ig/euro-normalrør i beton vil der kunne anvendes plastrør med 

tilstrækkelig dokumenteret styrke og tæthed. Den indvendige diameter på plastrørene 

skal altid være mindst som de tilsvarende rør i beton.  

 

Plastrør skal overholde følgende: 

 

 Rør og formstykker, 

PVC-U 

Rør og 

formstykker, PP 

Rør og form-

stykker, PE 

Strukturrør af  

PVC-U, PP og PE 

Normkrav  

DS/EN 1401 

 

DS/EN 1852 

 

DS/EN 12666 

 

DS/EN 13476-2 

eller -3 
Suppleren

de krav 

Slagtest 

Gennemføres ved –

10º C iht. DS/EN 

1401, tabel 10  

Gennemføres 

ved –10º C iht. 

DS/EN 1852, 

tabel 8.  

Gennemføres ved –

10º C iht. DS/EN 

1852, tabel 8 eller 

DS/EN 1401, tabel 

10  

Gennemføres ved –

10º C iht. DS/EN 

13476-2 eller -3, 

annex H.  

K-værdi 
Mindst 65 iht. DS/EN 

922  

  Specielt for PVC-U: 

mindst 65 iht. DS/EN 

922. 

Styrke 

Fittingsmateriale skal 

have modstandsevne 

overfor indvendigt 

tryk, svarende til 10 

MPa, 60º C og 1000 

t. 

  Fittingsmateriale skal 

have modstandsevne 

overfor indvendigt 

tryk, svarende til 10 

MPa, 60º C og 1000 t. 

Tætningsr

inge 
Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller –2.  

Tæthed af 

samlinger 
Skal forblive tætte ved 10% deformation af muffe og 15% deformation af spidsende. 

Betingelser B og D iht. DS/EN 1277 skal opfyldes. 

 

Slagtest ved -10°C er særlig vigtig pga. det kolde danske vejr, hvor røret kan blive udsat 

for minusgrader både ved opbevaring, under udførsel og ved en senere opgravning og 

reparation. 

 

Krav til minimum indvendig diameter på gravitationsledninger: 

 

Nominelt mål Minimum indvendig diameter i mm. 

Ø160 149 

Ø200 180 

Ø250 233 

Ø300 og Ø315 283 

Ø400 392 

Ø500 491 
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Ø600 588 

Ø700 684 

Ø800 781 

Ø900 885 

Ø1000 985 

Ø1100 1085 

Ø1200 1185 

Ø1300 1285 

Ø1400 1385 

Ø1500 1485 

Ø1600 1585 

Ø2000 1985 

 
Rør af Glasfiberforstærket hærdeplast (GRP) skal opfylde kravene i DS/EN 14364. 

 

Plastrør og -fittings i PE skal leveres i kvalitet PE100 i SDR 17 (PN 10). 

 

2.3.4 Andre materialer 

Til tilfyldning i ledningsgrave under befæstede arealer med ledningstop mindre end 1,00 

meter under råjordsplanum anvendes friktionsmaterialer, der skal opfylde kravene for 

bundsikringsmateriale, som beskrevet i SAB-Bundsikring. 

 

2.3.5 Annullering 

Beton til tilfyldning af ledninger, der skal annulleres, skal have en styrke på 

fck= 1-5 MPa. 

 

2.3.6 Andre entrepriser 

I.a.b. 

 

2.4 Brønde 

2.4.1 Dæksler, riste, stiger mv. 

Brøndåbning i 1,00 og 1,25 m brønde skal være Ø600 mm. 

Dæksler og riste i støbejern skal opfylde kravene i DS/EN 124-1 og DS/EN 124-2. 

 

Riste i støbejern skal opfylde kravene i DS/EN 124-1 og DS/EN 124-2. 

For nedløbsbrønde gælder: 

• Flydende karm og rist leveres som angivet på typetegning 26261, 26269 og 

26272. 

• Karm skal være med min. 240 mm. langt skørt.   

• Karm langs kantsten skal være med 2 eller 3 flanger og hængslet så rist lukker i 

med kørselsretning. 

• Øvrige karme skal være med 4 flanger. 
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• Samlet areal af flanger skal være tilstrækkeligt til at bære egenvægt af 

brøndgods, således at dette ikke sætter sig i forhold til tilstødende belægning. 

• Tværsnit af flanger skal være ensartet. 

• Ribber i riste skal være orienteret diagonalt i rist. 

• Gennemstrømningsareal i riste skal være min. 45.000 mm².  

 

Støbejernsdæksler i flydende karm leveres med påstøbt pakning og låsearm. 

 

Brønde i fortovsarealer forsynes med fast karm. Brønde i øvrige befæstede arealer 

forsynes med flydende karm. Brønde tilhørende Vejdirektoratet i ubefæstede arealer 

forsynes med fast karm. 

 

Samtlige dæksler og riste indenfor vejskel leveres i støbejern (SG) beregnet for 400 kN. 

Ø600 mm riste leveres med min. 130.000 mm² gennemstrømningsareal fordelt på maks. 

30 stk. aflange huller. 

 

Betondæksler leveres som type 2 i henhold til DS 2420-2. 

Betondæksler leveres med indstøbt stålplade for minesøgning. 

 

2.4.3 Plastbrønde 

Plastbrønde skal overholde de relevante krav til plastrør og fittings nævnt i afsnit 2.3.2, 

”Plastrør, gravitation”, og de krav, der fremgår af DS/EN 13598-1 og -2 

 

Krav til minimum indvendig diameter på plastbrønde: 

Nominelt mål Minimum indvendig diameter i mm. 

Ø315 275 

Ø450 395 

Ø600 595 

Ø800 795 

Ø1000 985 

Ø1250 1235 

 

2.7 Jordkonstruktioner 

2.7.4. Sikring af vandløbsbund, -udløb og grøftebund og -sider 

Hvor der på typetegninger er stillet krav om at der skal anvendes stenstørrelse 100/150 

kan der i stedet anvendes bundsten 32/150. Anvendes bundsten 32/150 bortfalder kravet 

om udfyldning med ærte-sten i dele af stensikringerne. 

 

3. Udførelse 

3.1 Generelt 

Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale med tilsynet.  

 



 

SAB – Afvanding 1052.010 

 

    SIDE 

    43 af 66 

Det er entreprenørens ansvar at verificere tilslutningskoter på såvel ekstern som intern 

afvanding. Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale med tilsynet. 

Der skal påregnes en frist på 10 arbejdsdage til eventuel opretning af projektet. 

 

Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne 

gennemføres vel planlagt og effektivt samt afsluttes hurtigst muligt. 

 

3.2 Dræn 

3.2.1 Opgravning 

Vejdræn lægges normalt i mindst 0,50 m’s dybde under råjordsplanum, og drængravens 

bredde skal være mindst 0,50 m. 

 

3.2.2 Lægning og samling 

Bøjninger i retningsændringer må ikke overstige 30° af hensyn til TV-inspektion. 

 

3.2.2.3 Vejdræn 

Vejdræn skal følge vejens krumning. 

 

Drængraven skal opfyldes med filtergrus til 0,10 m over toppen af røret. Over filtergruset 

opfyldes drængraven straks med bundsikring til 0,20 m over råjordsplanum. 

 

3.2.3 Specielle drænkonstruktioner 

Vedrørende eventuel sikring af ustabile skråninger (flyd) henvises til typetegning nr. 

26821. Drænene udføres som type I og placeres og udformes efter aftale med tilsynet. 

 

3.3 Tætte ledninger 

3.3.1 Opgravning og grundforstærkning 

Hvor det skønnes, at undergrunden ikke har tilstrækkelig bæreevne, udføres 

ralfundamenter eller anden form for understøtning. 

 
3.3.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning 

Ralfundamenter eller anden form for understøtning udføres efter aftale med tilsynet. 

 

Ved alle tværgående ledninger under befæstede kørebanearealer beliggende med 

ledningstop mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning og tilfyldning 

mellem kronekanterne være friktionsmateriale. 

Ved alle øvrige ledninger under befæstede arealer beliggende med ledningstop mindre 

end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning være friktionsmaterialer indtil 0,10 

m over ledningstop. 
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Ved tilslutning til præfabrikerede brøndbunde uden præfabrikeret tilslutningsmulighed 

skal ledninger tilsluttes brønden ved boring af hul og isætning af gummimanchet, så der 

opnås fleksibel samling. 

 
Ledninger, der påtræffes ved regulering af åbne vandløb, skal tilsluttes vandløbet i 

samme kote som hidtil og omlægges med mufferør over mindst 2 m. Udløbet sikres med 

stenkastning. 

 

Tilslutningen skal vinkles 45 grader med strømretningen. 

Forud for etablering af tilslutningen skal det aftales med tilsynet, om udløbet skal sikres 

med stenkastning. 

 

Om nødvendigt, sikres udløbet med stenkastning. 

 
Ved krydsende ledninger med indbyrdes afstand fra udvendig rørside på mindre end 

50 mm, skal der efter nærmere aftale med tilsynet indbygges bats eller lignende, samt 

tages ekstra komprimeringsprøver omkring krydsningspunktet. 

 
3.3.2.4 Annullering af ledninger 

Annullering af ledninger sker normalt efter flg. retningslinjer:  

• Afløbsledninger under befæstede arealer fyldes (med sand eller beton) 

• Afløbsledninger som frilægges eller delvis frilægges fjernes 

• Øvrige ledninger afproppes 
 
Forslag til annulleringsmetode og -omfang skal aftales med tilsynet inden udførelse. 

 

3.4 Brønde 

1,00 m og 1,25 m brønde udføres som vist på typetegning nr. 26202 med præfabrikerede 

brøndbunde. Brønddelene samles med fleksibel samling, normal tæthedsklasse. 

 

1,25 m brønde med støbt kammer, som vist på typetegning nr. 26221 kan præfabrikeres. 

De præfabrikerede brøndes styrke skal dokumenteres. 

 

Ved en nedløbsbrønde består afløbet af en stikledning på maks. 3 m (B150/PL160) til 

afløbsledning eller brønd, hvor den tilsluttes med fleksibel gummiringssamling. 

Stikledningerne lægges med min. 10‰ og maks. 300‰ fald. 

 

3.4.1. Dæksler, riste, stiger mv. af jern 

Nedløbsbrønde i asfaltarealer afsluttes i højde med færdigvej og som vist på typetegning 

nr. 26261 eller nr. 26269. 

 

Brønde inden for vejenes kronekanter skal udføres med følgende tolerancer: 

• Afstand fra referencelinje til midte af dæksel eller rist: 

o Nedløbsbrønde og tørbrønde -0,03 m / 0,03 m.  
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o Øvrige brønde -0,10 m / +0,10 m. 

• Dæksel- og ristekoter: 

o -0,05 m / -0,08 m i trug 

o -0,00 m / -0,005 m i færdige asfaltarealer (relativt til 

belægningsoverflade) 

o -0,00 m / -0,05 m i øvrigt 

Tørbrønde afsluttes i højde med færdigvej og som vist på typetegning 26263. 

 

Overalt, hvor der anvendes flydende karme, skal karmen udføres som vist på typetegning 

nr. 26202, 26261, 26269 eller 26272. 

 

3.5 Brøndgods 

Alle betonbrønde skal forsynes med 1 stk. 100 mm topring. 

Som alternativ til betontopringe kan anvendes topringe af genbrugsplast, som 

funktionsmæssigt svarer til betonringe. 

 

3.7 Jordkonstruktioner 

I projektet kan der forekomme ledningsstrækninger uden for vejareal, hvor der ikke er 

tilstrækkelig jorddækning. Tilstrækkelig jorddækning, ca. 1 m over overkant rør 

tilvejebringes efter aftale med tilsynet. 

 
3.8. Tørholdelse 

Vandlænsning udover det i AAB anførte må ikke iværksættes, før aftale med tilsynet 

foreligger. 

 

4. Kontrol 

4.2.3. Udjævningslag, støttelag og omkringfyldning 

Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i 

omkringfyldning, 2 stk. komprimeringsprøver i tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprøve pr. 

brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. For ledninger > ø 500 mm og længde > 15 m dog 

yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 m i omkringfyldning, dog minimum 2 stk. pr. 

ledningsstrækning. 

Måleresultater inddateres i WebVand. 

 

4.2.4. Tilfyldning 

Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i 

tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprøve pr. brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. For 

ledninger > ø 500 mm og længde > 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 m i 

tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. ledningsstrækning. 

Måleresultater inddateres i WebVand. 
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4.3. Udførelseskontrol 

4.3.1. Registrering og indmåling 

Dokumentationen for indmålingen inddateres i WebVand http://webvand.vd.dk sammen 

med klarmeldingen af den pågældende afvandingskonstruktion, og skal godkendes af 

tilsynet såfremt de har ønsket dette, inden konstruktionen tildækkes. 

 

Alle under arbejdet påtrufne eksisterende afvandingsledninger skal indmåles, og 

oplysning om rørstørrelser, tilkoblingssted til det ny ledningssystem eller retablering skal 

skriftligt afleveres til bygherren ved klarmeldingen/afleveringen. 

Dokumentationen for indmålingen inddateres i WebVand http://webvand.vd.dk sammen 

med færdigmeldingen. 

 

4.4 Kontrol af det færdige anlæg 

4.4.1. TV-inspektion 

Inden aflevering skal entreprenøren lade udføre TV-inspektion af alle udførte ledninger.   

TV-inspektionen skal udføres af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt og 

optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt lignende 

kontrolordning. 

Vejdirektoratets acceptkriterier ved nyanlæg findes sidst i dette afsnit. 

 

Inspektionen udføres etapevis efter nærmere aftale med tilsynet og senest muligt før 

aflevering af entreprisen. Inspektionen udføres dog inden udlægning af overliggende 

asfaltbelægninger og inden ibrugtagning af oplandsledninger, som er konstant 

vandførende. 

 

TV-inspektion af ledninger under arealer, som skal belægges med asfalt, skal udføres 

inden udlægning af asfalt, så eventuelle reparationsarbejder kan udføres før asfalt 

udlægges. 

 

På forlangende skal delstrækninger afleveres på separat medie. En delstrækning kan 

f.eks. være kommuneveje og/eller kommunale afvandingsledninger på entreprisen. 

Medie, format og omfang aftales med tilsynet. 

 

Der skal afleveres både rapport, videobilleder samt program til læsning af TV-

inspektionen. Materialet uploades af entreprenøren på projektweb i DANDAS-format. 

Videobilleder samt program til læsning af TV-inspektionen kan evt. afleveres til bygherren 

på en DVD eller ekstern harddisk. 

 

Drænledninger inden for vejareal, der skal TV-inspiceres, udpeges af bygherren. 

 

Acceptkriterier for TV-inspektion ved etablering af afvandingsanlæg for VD: 

 

http://webvand.vd.dk/
http://webvand.vd.dk/
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Kateg

orri 

Emne Acc

ept 

krit

erie 

Bemærkning 

VA Vand 10 Ved projekteret fald < 3 ‰.  

Ved TV-inspektion af ibrugtagne 

hovedledninger, skal disse 

afproppes under inspektionen. For 

anlæg der ikke er taget i brug skal 

ledningen være gennemskyllet 

inden inspektionen.  

I områder hvor der har været 

vanskelige lægningsforhold skal 

dette tages i betragtning ved 

vurdering af acceptkriteriet 

VA Vand 5 % Ved projekteret fald > 3 ‰. Det 

accepteres, at der er op til 5 % 

gennemstrømmende vand i 

ledningen under TV-inspektionen.  

For anlæg der ikke er taget i brug 

skal ledningen være gennemskyllet 

inden inspektionen. I områder hvor 

der har været vanskelige 

lægningsforhold skal dette tages i 

betragtning ved vurdering af 

acceptkriteriet 

RB Revner og brud 0  

OB Overflade-beskadigelse 0  

PF Produktionsfejl 1 PF1 kan accepteres for betonrør. 

PF1 ved solblegning af plastrør kan 

accepteres 

DE Deformation 1 Ved deformationer der overstiger 

krav i lægningsnormer, skal 

entreprenøren dokumentere, at 

dette ikke medfører nedsat levetid 

eller forringer systemets 

funktionskrav. Det er vigtigt at 

kameraet under kørslen er placeret i 

midten af røret 

FS Forskudt samling 1  

IS Indhængende 

samlingsmateriale 

0  

RØ Rødder 0  

IN Indsivning 1  

AL Aflejringer 0  

BE Belægninger 0  

FO Forhindringer 0  

GR Grenrør 0  

SG Sadelgrenrør 1  
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PH Påhugning - Der accepteres ikke påhugninger 

PB Påboring 1  

OK Overgang ved 

konstruktions-

ændringer 

1  

 

Acceptkriterierne anvendes ved kontrol af TV-inspektioner fra alle nyanlæg af 

afvandingsanlæg. Kriterierne er fastlagt af VD’s fagnetværk for Afvanding. 
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Bundsikring af sand og grus 

Supplerende bestemmelser til "AAB – Bundsikring af sand og grus", "AAB - Ubundne 

bærelag af knust asfalt og beton" samt "AAB – Ubundne bærelag af knust beton og tegl". 

 

1. Alment 

Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende prøvningsmetoder gældende: 

• prVI 99-9 Glødetab 
 

Entreprisen omfatter afgravning og indbygning af bundsikring fra vejarealer samt levering 

og indbygning af bundsikring, som anført på tegninger 

 

2. Materialer 

Alle materialer i bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II. 

 

Affræset asfalt og beton/hydraulisk bundne bærelag samt opgravede bærelags- eller 

bundsikringsmaterialer, som genanvendes som bundsikringsmaterialer, kan 

genindbygges i den øverste del af bundsikringslaget. De nederste 100 mm af 

bundsikringslaget skal dog bestå af bundsikring af sand og grus kvalitet II suppleret med 

krav om, at permeabilitets koefficienten, k, skal være større end eller lig med  

1.10-5 m/s. 

 

Der må ikke indbygges genbrugsmaterialer som bundsikring i det nye tunge kørespor. 

 

3. Udførelse 

3.2 Udlægning 

Hvor råjordsplanum viser tendens til hurtig opblødning, kan tilsynet forlange, at 

bundsikringslaget indbygges i takt med etablering af råjordsplanum. 

 

4. Kontrol 

4.1. Generelt 

Dokumentation skal afleveres digitalt, i form af logisk navngivne pdf-filer samt på papir i 

et eksemplar.  

Supplerende gældende prøvningsmetoder er anført i afsnit 1. 

 

4.2 Materialer 

Reduceret glødetab iht. prVI 99-9 dokumenteres ved leverancens begyndelse og skal 

identificeres i forhold til produktionssted.  
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Materialeanalysen omfatter endvidere bestemmelse af permeabilitets koefficient  iht. 

DS/CEN ISO/TS 17892-11 pr. begyndt 1000 m3. Ved brug af materialer fra firmaer, der er 

certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan, kan frekvensen af modtagekontrol 

nedsættes til ét sæt analyser pr. begyndt 5000 m3. 

 

Materialekontrol lige inden indbygning kan undlades, hvis der modtages materialer fra 

firmaer, der er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan. Inden arbejdet igangsætte 

skal der dog afleveres deklarationsblade for materialerne, som overholder kravene givet i 

Bundsikring af sand og grus - AAB, afsnit 2 samt krav i SAB. 

 

4.3 Komprimering 

Som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen anvendes statistisk 

bedømmelse. 

 

Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, når følgende ulighed er 

tilfredsstillet: 

 

g − k  s  K 

 

K = 92,0  % 

 

g = gennemsnittet, 
∑ 𝑥

𝑛
 

                                           

s = standardafvigelsen, √
∑(𝑥−𝑔)2

𝑛−1
 

 

x = enkeltmålingerne, 

 

n = antallet af målinger, minimum 5, 

 

k = en konstant, der findes af følgende tabel: 

n 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 

k 1,96 1,86 1,79 1,74 1,70 1,67 1,58 1,53 1,50 1,47 1,44 1,43 

 

Størrelsen af et kontrolafsnit udgør en dagsproduktion, dog maks. et lag og maks. 2000 

m2. 

 

4.4 Overflade 

Bundsikringslagets færdige overflade på kørebane kontrolleres i alle knækpunkter, dog 

mindst 4 punkter pr. profil. 

Bundsikringslagets færdige overflade på kørebanenødspor kontrolleres i alle 

knækpunkter, dog mindst 4 punkter pr. profil. 
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Stabilt grus 

Supplerende bestemmelser til "AAB – Stabilt grus", "AAB - Ubundne bærelag af knust 

asfalt og beton" samt "AAB – Ubundne bærelag af knust beton og tegl". 

 

1. Alment 

Ud over de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende prøvningsmetode gældende: 

• prVI 99-3: Bestemmelse af kogningstab 

• DS/EN 1097-2 Metoder til bestemmelse af knusningsmodstand (Los Angeles) 

• DS/EN 1097-2 Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske 

egenskaber - Del 2: Metoder til bestemmelse af knusningsmodstand 
 

Entreprisen omfatter levering og indbygning af stabile grusmaterialer. 

 

2. Materialer 

Stabilt grus skal overholde de stillede krav til stabilt grus, kvalitet II. 

 

Gruset skal endvidere opfylde følgende supplerende krav: 

• Tabet ved kogning i henhold til prVI 99-3 må maksimalt være 1,2%. 

• Det reduceret glødetab må højest være 2,0 % bestemt iht. prVI 99-9 

• Los Angeles-procenten må højest være 30, kategori DS/EN 13424 LA30. 
 

3. Udførelse 

3.2 Udlægning 

Stabilt gruslaget udlægges med en overbredde uden for kørebanekanter på 0,30 m med 

en tolerance på 0 mm til +50 mm. 

 

Stabilt gruslaget udlægges med en overbredde uden for sti- og fortovskanter på 0,15 m 

med en tolerance på 0 mm til +50 mm. 

 

3.3 Komprimering 

I.a.b. 

3.4. Overflade 

I.a.b. 

 

4. Kontrol 

4.1 Generelt 

Dokumentation skal afleveres digitalt, i form af logisk navngivne pdf-filer samt på papir i 

et eksemplar. 
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Supplerende gældende prøvningsmetoder er anført i afsnit 1. 

 

4.2 Materialer 

Materialeanalysen omfatter endvidere bestemmelse af kogningstab iht. prVI 99-3 pr. 

begyndt 500 m3. Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret af et akkrediteret 

certificeringsorgan, kan frekvensen af modtagekontrol nedsættes til ét sæt analyser pr. 

begyndt 2500 m3. 

 

Reduceret glødetab iht. prVI 99-9 dokumenteres ved leverancens begyndelse og skal 

identificeres i forhold til produktionssted. 

 

Materialeanalysen omfatter endvidere bestemmelse af Los Angeles koefficienten iht. 

DS/EN 1097-2 pr. begyndt 500 m3. Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret af 

et akkrediteret certificeringsorgan, kan frekvensen af modtagekontrol nedsættes til ét sæt 

analyser pr. begyndt 2500 m3. 

 

Materialeanalyser udføres i henhold til Stabilt grus - AAB, dog skal materialeanalysen 

udføres pr. begyndt 250 m³. 

 

Materialekontrol lige inden indbygning kan undlades, hvis der modtages materialer fra 

firmaer, der er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan. Inden arbejdet 

igangsættes skal der dog afleveres deklarationsblade for materialerne, som overholder 

kravene givet i Stabilt grus - AAB, afsnit 2 samt krav i SAB. 

 

4.3 Komprimering 

Som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen anvendes statistisk 

bedømmelse. 

 

Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, når følgende ulighed er 

tilfredsstillet: 

 

g − k  s  K 

 

K = 92,0 % 

 

g = gennemsnittet, 
∑ 𝑥

𝑛
 

                                           

s = standardafvigelsen, √
∑(𝑥−𝑔)2

𝑛−1
 

 

x = enkeltmålingerne, 

 

n = antallet af målinger, minimum 5, 
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k = en konstant, der findes af følgende tabel: 

n 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 

k 1,96 1,86 1,79 1,74 1,70 1,67 1,58 1,53 1,50 1,47 1,44 1,43 

 

Størrelsen af et kontrolafsnit udgør en dagsproduktion, dog maks. et lag og maks. 1500 

m2. 

 

4.4 Overflade 

Bærelagets færdige overflade på kørebane kontrolleres i alle knækpunkter, dog mindst 4 

punkter pr. profil. 

 

Bærelagets færdige overflade på nødspor kontrolleres i alle knækpunkter, dog mindst 4 

punkter pr. profil. 
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Varmblandet asfalt 

"Varmblandet asfalt - SAB" er supplerende arbejdsbeskrivelse til "Varmblandet asfalt - 

AAB". 

 

1. Alment 

Arbejdet omfatter følgende arbejder på vej: 

• GABII  

• ABB type 16 

• SMA mod. type 11 
 

Arbejdet omfatter regulering af følgende dæksler og riste: 

Riste, nedløbsbrønd, støbejern, flydende karm 

 

DS/EN 13036-5, Vej-og flyvepladsbelægning – Overfladekarakteristika – Del 5: 

Bestemmelse af det langsgående ujævnhedsindeks 

ASTM E950, Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled 

Surfaces with an Accelerometer – Established Inertial Profiling Reference. 

 

1.2. Entreprenørens ydelser 

Entreprenørens beskrivelse af ydeevne af den tilbudte varmblandede asfalt, skal 

fremlægges for bygherren minimum 5 arbejdsdage før arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for egne arbejder. Kontrolplanen skal 

udarbejdes på grundlag af bygherres udbudskontrolplan. Kontrolplanen skal fremlægges 

for bygherren minimum 5 arbejdsdage før arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal fjerne eksisterende kørebaneafmærkning forud for arbejdets 

udførelse. 

 

1.3 Underlag 

I.a.b. 

 

1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang 

Alle asfaltmaterialer henhører under entreprisestørrelse I. 

 

1.5 Funktionskrav 

1.5.2 Friktionskoefficient 

Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling ikke er opfyldt, vil 

entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at tilstrækkelig 

friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted. 
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Tilladt hastighed er > 80 km/t på motorvej og ramper. 

Tilladt hastighed er 60-80 km/t på Lyngvej. 

 

1.5.3 Jævnhed i længderetning 

I.a.b. 

 

1.5.4 Profil 

Tværfald 

For maskinudlagt slid-, binde- og bærelag, skal afvigelser fra det foreskrevne tværfald, 

overalt, være mindre end 3 ‰-point. 

 

2. Materialer 

2.1 Råmaterialer 

2.1.1 Bindemidler og klæbemidler 

Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske 

"Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål". Bindemiddeltype og mængde i 

slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af 

bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren. 

 

For slidlagsmaterialer af typen SMA skal anvendes modificeret bitumen af 

elastomertypen overholdende krav til elastisk tilbagegang på mindst 50 % jf. "Bindemidler 

og klæbemidler – Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål". 

 

2.1.2 Stenmateriale 

Til grovfraktion skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knuste klippeskærver. 

 

2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 

I.a.b. 

 

3. Udførelse 

3.1 Alment 

Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. 

 

Der må ikke foretages udlægning af asfalt i regnvejr. 
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4. Kontrol 

4.1 Alment 

Entreprenøren skal dagligt og for hver belægningstype udfylde sammenhørende skemaer 

vedrørende udlagte mængder og entreprenørkontrol. Skemaerne skal overholde 

principperne i skema 3a, 4a og 4e i Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. 

 

Resultater af asfaltanalyser og komprimeringskontrol skal fremsendes til tilsynet. 

 

4.2 Dokumentation af kontrol 

Bygherren kan forlange prøver af råmaterialer og færdigproduktion. 

 

Ved udførelse af mindre asfaltarbejder (små dagsproduktioner/kontrolafsnit) i forbindelse 

med forlægning af trafik, overledning og interimsbelægninger skal der efter aftale med 

tilsynet udføres et antal prøvninger/kontroller, som sikrer, at det indbyggede materiale 

opfylder de specificerede krav for det aktuelle materiale. Resultater skal forelægges 

tilsynet løbende under udførelsen. 

 

Entreprenøren skal efter udlægningen af hvert asfaltlag ved hjælp af et nivellement i linjer 

på langs ad kørebanen (kørebanens centerlinje og kørebanekanter) kunne dokumentere, 

at afvigelser fra det projekterede tvær- og længdeprofil ikke udviser ujævnheder 

(herunder langbølgethed). En eventuel korrektion af profilet aftales med tilsynet. 

 

Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal dokumenteres ved nivellement (mm-aflæsning) for 

alle 20 m-stationer.  

 

Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal for vippestrækninger dokumenteres ved 

nivellement (mm-aflæsning) af knækpunkter i tværprofilet for alle 5 m-stationer.  

 

Tilsynet skal have målingerne senest 3 arbejdsdage efter udlægningen. 

 

Entreprenøren skal ved nivellement dokumentere, at nødsporskant ved asfaltkilen overalt 

har fald til nedløbsbrønd, samt at kørebanekanter ved kantsten ligeledes har fald til 

nedløbsbrønde. 

 

Kopi af entreprenørens kontroldokumentation sendes til tilsynet. 
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Brolægning 

Supplerende bestemmelser til "AAB - Brolægning". 

 

1. Alment 

1.1 Entreprenørens ydelser 

Brolægningsarbejdet omfatter: 

• Lyngvej, kantsten i granit, sat i beton 

 

Omfang af brolægning fremgår af tilbudslisten og tegningsmaterialet og omfatter 

levering/afhentning i depot samt sætning/lægning af nye materialer. 

 

Genanvendelige materialer skal sorteres efter farve og størrelse og genanvendes efter 

aftale med tilsynet. Alle elementer renses i nødvendigt omfang; dette arbejde omfatter 

også nødvendig renskæring af elementer. 

 

2. Materialer 

2.1 Lægge- og sættemateriale 

Sættemateriale af beton til kantbegrænsninger og granitmaterialer sat i beton samt 

betonunderlag for vandrendeelementer og S-sten som skråningsbeklædning skal have 

følgende karakteristiske trykstyrke: 

fck > 16 MPa 

 

2.5 Kantsten  

Indvundne granitmaterialer fra opbrydningsarbejdet anvendes i det omfang, tilsynet finder 

materialerne genanvendelige. 

 

Granitkantsten skal være 300 x 120 x 1000 mm, lys grå portugisisk, kløvede. 

 
Granitkantsten skal være uden kløvemærker. 

 

3. Udførelse 

I.a.b. 

 

4. Kontrol 

4.1 Generelt 

Entreprenøren skal løbende aflevere dokumentation i skemaform eller lignende for de i 

AAB nævnte emner opdelt efter kontrolafsnit. 
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Vejautoværn og tilhørende udstyr 

1. Alment 

Særlig arbejdsbeskrivelse er en supplerende arbejdsbeskrivelse til Autoværn og 

tilhørende udstyr – AAB, december 2018 

 

1.1 Omfang 

Arbejdet omfatter dimensionering, levering og montering af: 

• Overgangsstykker (i tilfælde af at eksisterende ikke kan genbruges) 

 

Arbejdet omfatter levering og montering af: 

• Vejautoværn 

 

De på planerne viste autoværnsstrækninger indbefatter tilslutning til eksisterende 

autoværn. 

 

Monteringsvejledning 

Entreprenøren skal aflevere monteringsvejledninger til bygherre før udførsel i marken. 

 

Ydeevnedeklaration 

Før montering i marken skal der foreligge en ydeevnedeklarationen (DoP) for autoværn 

og eventuelle påkørselsdæmpere samt tegninger af det testede system, som viser alle 

komponenter i systemet, inkl. dimensioner, tolerancer og monteringsvejledning, som skal 

foreligge på dansk eller engelsk. Ydeevnedeklarationen skal godkendes af bygherre 

inden montering i marken. 

 

1.4 CE - mærkning  

1.4.1 Vejautoværn og påkørselsdæmpere 

Vejautoværn skal være CE-mærket.  

 

1.7. Dimensionering 

Autoværnet er defineret ud fra følgende funktionskrav: Styrkeklasse (H), 

arbejdsbreddeklasse (W), skadesrisikoklasse (A, B eller C). 

 

Autoværn i motorvejens yderrabatter skal placeres, så forsiden af B-profilet er 50 cm bag 

ved bagkanten af nødsporet. Det bemærkes i den forbindelse, at kantopsamling med 

nedløbsbrønde og asfaltkile er en del af yderrabatten.  

 

Autoværn skal monteres i henhold til leverandørens anvisninger samt 

tegninger/opsætningsmanualer. Hvis leverandøren forskriver dilatationsstykker for at 

opretholde, at autoværnet fremstår visuelt korrekt, skal dette medregnes i tilbuddet. 
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2 Materialer 

I nærværende projekt anvendes kun stålautoværn. 

 

2.5 Plastmateriale 

Tekst I AAB-Afmærkningsmateriel udgår og erstattes af følgende: 

• Opfylde Static requirement (wind loading) WL 1 eller WL 2 (6.4.1.1) i DS/EN 

12899-3:2007 
 

3 Udførelse 

3.1 Generelt 

Entreprenøren skal forud for montering have gjort sig bekendt med indholdet i 

monteringsvejledningen for det pågældende autoværn, herunder krav til 

monteringshøjde, placering i forhold til terræn etc. 

 

Entreprenøren udarbejder selvstændigt afsætningsdata til autoværn.  

 

Fagmodel for autoværn (2D) og færdigvej (3D) skal anvendes som referencemodeller 

hhv. til planplacering og højder på autoværn. 

I fagmodellen for autoværn skal entreprenøren udtage radier til kurveplader, længde på 

nedføringer samt forsætninger ved begyndelser og afslutninger.  

 

Entreprenøren må påregne at der skal udarbejdes afsætningsdata for autoværn 

etapevist, som anlægsarbejdet skrider frem. 

 

Autoværnet skal opsættes således, at det følger vejens geometriske form uden synlige 

knæk i såvel horisontal som vertikal retning. Autoværnets geometriske form måles ud fra 

en referencelinje. Referencelinjen skal højdemæssigt placeres parallelt med 

vejbelægningens overflade og efter nærmere aftale med bygherren. Referencelinjen er 

normalt en i vejoverfladen(rabat) beliggende fiktiv linje i en afstand 0,5 m fra forkant 

afviserdel. For dobbeltsidede autoværn gælder specielt: såfremt referencelinjen på de 2 

sider af autoværnet har forskellige højde kan middelhøjden anvendes. 

 

Autoværn mærkes synligt i begyndelsen og afslutningen af systemet med oplysning om 

opsætningsmåned og -år samt CE-mærke. Tilhørende udstyr mærkes på et tilgængeligt 

sted med samme oplysninger. Mærkningen skal være synlig i autoværnets eller det 

tilhørende vejudstyrs levetid. For strækninger under 100 m er mærkning i begyndelsen 

tilstrækkelig. 

Alle materialer der indgår i autoværnene, skal transporteres, aflæsses og opsættes, 

således at evt. varmforzinkning ikke beskadiges, og de forskellige dele ikke deformeres.  
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Såfremt en stolpe ikke kan nedrammes på grund af sten eller tætliggende ledninger 

under overside terræn nedgraves stolpen. Ved tilfyldning skal der komprimeres til en 

tæthed svarende til den omgivende jord.  

 

Befæstede arealer retableres til samme tilstand som nærliggende arealer. 

 

Der tillades genbrug af eksisterende stålautoværnsplanker og stålstolper inden for 

entrepriseområdet.  

 

Der kan påregnes genanvendt 80% af det eksisterede stålautoværn. I det omfang det 

eksisterende autoværn genanvendes, skal der være 2 m mellem autoværnsstolperne, 

kan det tillades opstillet flg. uden CE-mærkning. 

 

Det er forventningen, at størstedelen af eksisterende autoværn nedtages og nyt eller 

gammelt opsættes i den korrekte placering i højde og plan på de steder, hvor det er 

nødvendigt i henhold til gældende regler.  

 

Nye autoværnsstolper må af hensyn til stabiliteten ikke placeres i gamle huller. Og skal 

være c-stolper.  

 

Ved genopsætning af eksisterende autoværnsplanker og stolper skal dette opsættes på 

sammenhængende strækninger.  

 

Eksisterende stålautoværn som bibeholdes (EAB) skal efterses, rengøres og 

efterspændes. 

 

3.7. Varmforsinkning 

Ved enkeltskader med et skadet område <0,5 cm², er det valgfrit om reparation sker ved 

brug af pensel eller spray, så længe de arbejdsmiljømæssige krav overholdes. 

 

3.8. Tilspændingsmomenter 

Tilspændingsmomenter skal fremgå af monteringsvejledningen. 

 

3.11. Kantpæle 

Eksisterende kantpæle genmonteres på sceptre i oprindelig stationering. 

 

4. Kontrol 

Entreprenøren skal kontrollere, at det opsatte autoværn og tilhørende udstyr er i 

overensstemmelse med det tegningsgrundlag, monteringsvejledninger, og eventuelle 

testrapporter eller computersimuleringer, der afleveres til bygherre (kontrolmålinger af 

materialer, samt kontrolmålinger efter montage, geometri, svejsning, elektrisk isolation, 

ankre, tilspænding mv.) 
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Den i monteringsvejledningen foreskrevne opsætningshøjde, kontrolleres ved at tage et 

gennemsnit af 5 målinger indenfor 50 m, målt 0,5 m foran autoværnsplanken.  

 

Entreprenøren skal kontrollere, at den krævede mærkning er opfyldt. 

 

4.2. Tilspændingsmomenter 

10% ændres til 1%. 
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Kørebaneafmærkning 

Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) indeholder supplerende, særlige beskrivelser til AAB 

for Kørebaneafmærkning. 

 

1. Alment 

Arbejdet omfatter levering og udførelse af plan og profileret kørebaneafmærkning med 

lang holdbarhed: 

• Længdeafmærkning 

• Tværafmærkning 

• Pileafmærkning 
 

1.1 Bygherrens ydelser 

Bygherre fjerner ikke eksisterende kørebaneafmærkning forud for arbejdets udførelse. 

 

1.2 Entreprenørens ydelser 

For afmærkningsmaterialer, som ikke er CE-mærkede iht. en harmoniseret DS/EN-

produktstandard, skal entreprenøren fremlægge dokumentation for certificering i henhold 

til ”Nordic certification system for road marking materials”, VTI, eller tilsvarende. 
 

Det påhviler entreprenøren at godtgøre, at en anden certificerings-ordning end ”Nordic 

certification system for road marking materials”, VTI, kan anvende. 

 
Certificeringen skal være gennemført for minimum trafikklasse P4 for permanent 

kørebaneafmærkning med lang holdbarhed, for minimum trafikklasse P1 for permanent 

kørebaneafmærkning med kort holdbarhed og for minimum trafikklasse T1 for midlertidig 

kørebane-afmærkning. 

 

Dokumentation for producentens gennemførte egen produktions-kontrol iht. DS/EN 

13212, må maksimalt være 2 år gammel. 

 

Entreprenøren skal fjerne eksisterende kørebaneafmærkning forud for arbejdets 

udførelse. 

 

1.5 Funktionskrav 

Midlertidig kørebaneafmærkning skal udføres med lang holdbarhed. 

 

2. Materialer 

Hvor entreprenøren sikrer, at afmærkning ikke befærdes kan længere tørretid end 15 

minutter ved en overfladetemperatur på 20 °C, iht. DS/EN 1824, accepteres.  

 

 

 



 

SAB – Kørebaneafmærkning 1052.010 

 

    SIDE 

    63 af 66 

2.5.1 Refleksionsegenskaber 

Refleksionskravet for langsgående afmærkning er R3 og skal være opfyldt i tør tilstand. 

 

3. Udførelse 

3.2 Klargøring af underlaget 

Arbejdet omfatter ikke tørring af underlaget.  

 

4. Kontrol 

4.1 Generelt 

Langsgående: kontrolkategori A (kontrolmåling). 

 

Tværgående: kontrolkategori B (visuelt). 
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Belysningsmateriel 

Supplerende bestemmelser til AAB – Fælles for vejudstyr og AAB - 

Vejbelysningsmateriel. 

 

1 Alment 

1.1 Omfang 

Arbejdet omfatter flytning af kombimast i følgende anlæg: 

• Lyngvej og Nordhøj  
 

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder: 

• Demontering af kabler til belysningsarmatur, signallanterne og detektorkabler 

• Demontering af mast 

• Montering af fundament 

• Montering af kabler til belysningsarmatur, signallanterne og detektorkabler 

• Afprøvning og dokumentation af alle leverancer under dette arbejde 

 

I forbindelse med anlægsarbejderne skal trafiksignalanlæget midlertidigt 

omprogrammeres i forhold til trafikafviklingsplan.  

 

1.2 Definitioner 

Kombimast: Mast hvorpå signallanterner samt belysningsarmatur er monteret. 

 

2 Materialer 

I.a.b. 

 

3 Udførelse 

I.a.b. 

 

4. Kontrol 

I.a.b. 
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Afmærkningsmateriel 

1. Alment 

Særlig arbejdsbeskrivelse er en supplerende arbejdsbeskrivelse til Afmærkningsmateriel 

– AAB, januar 2019. 

 

Foruden krav i nærværende dokument skal krav i Fælles for vejudstyr AAB/SAB også 

anvendes. 

 

1.1 Omfang 

Arbejdet omfatter: 

• Nedtagning, oplægning i midlertidigt depot og opsætning af tavler og 

standere 
 

1.4.4. Beregning 

Fundering til standere Ø48, Ø60, Ø76, Ø89, Ø114 til opsætning af færdselstavler 

monteret i jord.  

 

Ved montering af standere i dimensionen Ø48 og Ø60 mm, skal der anvendes 

cementiblandet stabilgrus som tilbagefyld og ved montering af standere i dimensionen ≥ 

Ø76 mm skal der anvendes betonomstøbning, eller præfabrikeret indstiksfundament af 

beton, eller stålfundament. 

 

Som eksempel på dimension af fundering, afhængig af standerdimension, kan 

nedenstående anvendes til frivilligt brug (Der er ikke givet eksempler på 

stålfundamenter): 

• Ø60 mm = tilbagefyld med jordfugtig beton. Dimension (m)= 0,5 x 0,9 

• Ø76 mm = omstøbning. Dimension (m)= 0,5 x 1,2  

• Ø89 mm = omstøbning. Dimension (m)= 0,6 x 1,2  

• Ø114 mm = omstøbning. Dimension (m)= 0,6 x 1,5 
 

Ved anvendelse af stålfundamenter skal der fremsendes en bæreevneberegning på, at 

bæreevnen af stålfundamentet er tilstrækkelig til at kunne optage jordtrykket, uden at 

delene deformerer. 

 

2. Materialer 

Eksisterende materiel genanvendes. 

 

3. Udførelse 

I.a.b. 
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4. Kontrol 

I.a.b. 

 

5. Dokumentation 

5.3. Som udført 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr – AAB/SAB, kapitel 1.6 Dokumentation. 

 



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk




