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Forenklede almindelige betingelser for
arbejder og leverancer i bygge- og
anleegsvirksomhed (AB Forenklet)

Forenklede seerlige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- oq anlaegsvirksomhed

SB Forenklet

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Forenklede almindelige betingelser er
udarbejdet med henblik pa aftaler om arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed, hvor
bygherren ikke er forbruger, og hvor der er tale
om en mindre eller enklere entreprise.
Betingelserne finder anvendelse, nar de er
vedtaget af aftalens parter.

Anvendelse
Ad 81, stk 1

Denne SB Forenklet indeholder supplerende og
preeciserende betingelser i forhold til AB Forenklet.
De enkelte 8- og stk.-numre refererer til AB
Forenklet.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gaelder kun,
nar det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen,
pa hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§ 2. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre
andet er angivet.

Stk. 2. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til
og med fredage, der ikke falder pa en helligdag,
1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytarsaftensdag.

Definitioner
Ad § 2, stk. 2

Dagene fra 26. december til og med 31. december
medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af
mellemfrister og afleveringsfrist.

Lovvalg

8 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet
skal veere entydigt formuleret. Afhaengigt af
materialets detaljeringsgrad og kravene til
entreprengrprojektering skal det veere udformet
saledes, at der er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 2. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive start- og
sluttidspunkt for arbejdet og eventuelle vaesentlige
radighedsindskraenkninger pa byggepladsen, som
entreprengren skal tale.

Bygherrens udbud
Ad § 4, stk. 2

Hovedtidsplanen fremgar af entrepriseaftalen.

Stk. 3. Hvis entreprengren foruden en samlet
tilbudssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal
gives for en anslaet meengde, og tilbudslisten skal
i sa fald for hver post angive enhed og maengde,
saledes, at entreprengren i sit tilbud tilfgjer pris pr.
enhed og den samlede sum for posten.
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SB Forenklet

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om andre forhold, der m& anses for at veere af
betydning for entreprengrens tilbud.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet
som hgrende til entreprisen pa tegninger og
modeller, der er udleveret til entreprengren som
grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er naevnt
i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der geelder for
den pageeldende entreprise. Tilbuddet indeholder
ogsa alle ngdvendige fagmaessige bi-ydelser til
arbejdets feerdiggarelse, jf. § 11, stk. 2.

Stk. 2. Entreprengrens forbehold eller fravigelser
fra udbudsbetingelserne skal fremga klart og
samlet af tilbuddet.

Entreprengrens tilbud
Ad 85, stk. 2

Hvor der i udbudsmaterialet i gvrigt er omtalt
forbehold, skal det forstds som entreprengrens
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.

Hvis forbehold ikke fremgar klart og samlet af
tilbuddet, kan entreprengren ikke paberabe sig, at
tilbuddet farer til, at krav i udbudsmaterialet ikke
opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med
forholdene pa stedet, herunder adgangsforhold, far
afgivelse af tilbud.

Stk. 3. | det omfang, entreprengren skal udfagre
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 —
31/3), skal arstidsbestemte vinterforanstaltninger
anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse
er feelles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som
ekstraarbejder.

Ad 8§85, stk. 3

Sidste punktum udgar. Savel arstidsbestemte som
vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal veere
indeholdt i entreprengrens tilbud.

Stk. 4. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20
arbejdsdage fra tilbuddets datering.

Ad 85, stk. 4

Udgér, hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud
eller udbudsbrev er angivet en vedstaelsesfrist.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Entrepriseaftalen
Ad 8§ 6, stk. 1

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Falgende rangorden skal veere gaeldende ved
indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes
bestemmelser, medmindre andet fglger af
almindelige fortolkningsprincipper:

A. Entrepriseaftalen

B. Entreprengrens tilbud.

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af
Januar 2023.
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SB Forenklet

E. Seerlige betingelser (SB Forenklet) af januar
2023, inkl. bilag.

F. IKT-specifikationer (Informations- og
Kommunikationsteknologi) af januar 2023.

G. Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af januar
2023, inkl. bilag.

H. Tegningsbilag, entreprise 1052.010
Kapacitetsforbedring af TSA 32, januar 2023.

I. AB Forenklet.

J. Standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europaeiske
tekniske godkendelser (ETA), feelles tekniske
specifikationer, forskrifter, vejledninger,
anvisninger og betingelser, alt i det omfang,
der i SB Forenklet, SAB og AAB er henvist til
disse og med senest anfarte aendringer,
rettelser og fortolkninger. For alle
standarder/anvisninger geelder seneste
udgave. Skeeringsdato er 5 arbejdsdage far
fristen for aflevering af tilboud. Hvor der i
udbudsmaterialet, herunder SB Forenklet,
SAB og AAB, er henvist til krav i standarder,
europeeiske tekniske godkendelser, feelles
tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisninger og betingelser skal
det forstas som “eller tilsvarende”.

K. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af
januar 2023.

L. Handbgger m.m.:

Generelt om afmeerkning pa kerebanen,
januar 2020

e Afmaerkning pa karebanen,
Tveerafmeerkning, januar 2020

e Afmaerkning pa karebanen,
Laengdeafmeerkning, januar 2020

e Afmaerkning pa karebanen, Tekst og
symboler, januar 2020

e Afmaerkning pa karebanen, Dimensioner,
januar 2020

e Afmeerkning pa kerebanen,
Pilafmaerkning, januar 2020

e Eksempelsamling. Afmaerkning pa
karebanen, februar 2020

e Handbog. Autoveern og tilhgrende udstyr,
marts 2020

e Instruktion. Raden over vejareal,
Vejdirektoratet, november 2020 (kan
hentes pd www.vejdirektoratet.dk >
Veerktgjer > Kvalitetsledelsessystemet >
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Vej- og trafikfaglighed > Trafikafvikling >
Raden over vejareal)

e Afmeerkning af vejarbejder m.m. Anlaeg og
planlaegning, september 2017

e Tegninger for afmaerkning af vejarbejder
pa motorveje. Anlaeg og drift, april 2018

e Midlertidig vejafmaerkning, juni 2017

Det under punktnumrene C - H naevnte materiale kan
hentes www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer > Udbud
> Aktuelle udbud.

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og
vejregelforslag kan hentes Vejregler.dk -
Vejdirektoratets vejregler.

Oversigt over forkortelser kan ses pa
www.vejdirektoratet.dk > Veerktajer >
Kvalitetsledelsessystemet > Forkortelseslister.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
gndringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Underentreprise

§ 7. | det omfang, det er saedvanligt eller naturligt,
at arbejdet udfagres i underentreprise, kan
entreprengren overlade arbejdets udfarelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet
skal udfares af entreprengren selv eller en
bestemt underentreprengr, sdledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren
gnsker at overlade udfgrelsen til andre.

Underentreprise
Ad 8§87,stk. 1

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende
underentreprengrer, hvis det er rimeligt begrundet i
den udpegede underentreprengrs forhold, herunder
kvalifikationer, gkonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 2.

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at
godkende underentreprengrer, der ikke efterlever
arbejdsklausulerne.

Stk. 2. P& bygherrens anmodning skal
entreprengren snarest muligt fremsende
dokumentation for, at der er indgaet en aftale med
en underentreprengr, og for at
underentreprengren har anerkendt, at
bestemmelserne i § 7 tillige geelder, nar en
underentreprengr overlader arbejdet til andre, og
at bygherren kan gare direkte mangelkrav
geeldende mod underentreprengren i
overensstemmelse med stk. 3 og 4.

Ad 8 7, stk. 2

Hvor entreprengren anvender underentreprengrer,
skal entreprengren i god tid inden igangsaetning af
de pageeldende underentrepriser meddele bygherren
navn pa de pageeldende entreprengrer.

Stk. 3. Hvis det ma anses for godtgjort, at
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed
kan gennemfgre et krav vedrgrende mangler mod
entreprengren, er bygherren berettiget til at gare
kravet geeldende direkte mod entreprengrens
underentreprengrer og leverandgrer, hvis deres
ydelse har samme mangel.

Stk. 4. Et direkte krav er undergivet de
begraensninger, der faglger af kontraktforholdene



http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
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bade mellem bygherren og entreprengren og
mellem entreprengren og underentreprengren og
leverandgren, herunder ansvarsfraskrivelser og -
begraensninger i begge kontraktforhold. Det er
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J
om tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa krav
mod underentreprengrer og leverandgrer pa
erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold,
der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det
direkte krav skyldes et forseetligt eller groft
uagtsomt forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 geelder tillige,
nar en underentreprengr eller leverandgr
overlader arbejdets udfarelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 8. Entreprengren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser overfor bygherren
senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre andet fremgar af
udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er
mindre end 1 mio. kr., skal entreprengren kun
stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om
det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i
form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pd anden betryggende
made.

Entreprengrens sikkerhedsstillelse
Ad 8 8, stk. 1

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed,
ma intet arbejde pabegyndes, far sikkerheden er
stillet og godkendt af bygherren.

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab,
der er koncernforbundet med entreprengren.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for
meget udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af
entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %.

Ad 8§ 8, stk. 3

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af
entreprisesummen, inkl. tilleegs- og fradragsarbejder.

Hvis tillaegs- og fradragsarbejder ikke er endeligt
opgjort ved afleveringen, beregnes
sikkerhedsstillelsen pa basis af bygherrens sken
over tilleegs- og fradragsarbejder.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer 1 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald ophgrer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Hvis entreprengren haever
entrepriseaftalen, ophgrer entreprengrens
sikkerhedsstillelse 3 maneder efter, at aftalen er
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ophaevet, medmindre der forinden er indledt
tvistelgsning efter kapitel J om ophaevelsens
berettigelse.

Stk. 6. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og sta@rrelsen af det kraevede
belgb. Det kreevede belgb skal udbetales til
bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen
er kommet frem, medmindre entreprengren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet
om beslutning om stillet sikkerhed specielt med
henblik p&, om udbetalingskravet er berettiget, jf.
8 53. Hvis entreprengren er erkleeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedragrende sikkerhed
tillige fremseettes af garanten, der da bliver part i
sagen.

Stk. 7. Hvis parterne er uenige om nedskrivning
eller ophgr af sikkerheden, kan hver part — og i
tilfeelde af entreprengrens konkurs tillige garanten
— anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. §
53.

Stk. 8. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 6 eller 7, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
54 eller

55, traeder indbringelse af kravet under den
verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 9. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 50.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser overfor entreprengren senest
8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.
Sikkerheden skal stilles i form af betryggende
pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller pa
anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.
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Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen uden
moms.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren
har sendt slutopgarelsen og ikke har nogen
ufyldestgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til bygherren og garanten med
angivelse af stgrrelsen af det kraevede belgb. Det
kreevede belgb skal udbetales til entreprengren
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er
kommet frem, medmindre bygherren forinden
over for Voldgiftsneevnet har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed specielt med
henblik p4, om udbetalingskravet er berettiget, jf.
8 53. Hvis bygherren er erklaeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrgrende sikkerhed
tillige fremseettes af garanten, der da bliver part i
sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 53.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
54 eller 55, treeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 50.

Forsikring

§ 10. Bygherren skal tegne og betale seedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og
eventuelle underentreprengrer skal medtages
som sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen
skal omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa
den bygning eller det anleeg, entrepriseaftalen
vedrgrer. Ved om- eller tilbygning skal
forsikringen daekke skade pa dette arbejde og pa
den bygning eller det anleeg, der er genstand for
om- eller tilbygning. Selvrisiko p&hviler bygherren.

Forsikring
Ad 8§ 10, stk. 1

Bygherrens forsikring deekker ikke midlertidige anlaeg
og konstruktioner, herunder skure og stillads, samt
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
materiel.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig stillet
som selvforsikrer.

Ad § 10, stk. 2
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Bygherren er selvforsikrende. Deni § 10, stk. 1,
naevnte deekning af entreprengren og eventuelle
underentreprengrer er omfattet af selvforsikringen.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have seedvanlig
erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Ad § 10, stk. 3

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
ansvar i de tilfaelde, hvor denne efter aftale med
bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv.
med henblik p& udfgrelse af arbejdet.

Entreprengren/underentreprengren skal straks
underrette bygherren, hvis praemien for
ansvarsforsikringen ikke betales, eller
forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning dokumentere,
at forsikringerne er i kraft.

Ad § 10, stk. 4

Inden arbejdet pabegyndes, skal entreprengren
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og
preemien betalt.

C. Udfagrelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

8 11. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i
overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
Materialer skal — for sa vidt disses beskaffenhed
ikke er anfart — veere af seedvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Entreprengrens ydelse
Ad § 11, stk. 1

Geeldende tegninger, tabeller og beskrivelser mv.
skal altid forefindes pa projektweb og pa
entreprengrens kontor pa arbejdspladsen, og
bygherren skal have adgang til disse.

Feerdselsregulerende foranstaltninger

Hvis én eller flere af nedenstaende fejl og mangler
skriftligt er patalt af bygherren, politi, vejmyndighed
eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at
entreprengren ikke har pabegyndt afhjeelpningen
inden for 1 time, ifalder der entreprengren en bod pa
10.000 kr., pr. péatale:

e Afmeerkning i forbindelse med arbejdet ikke
er opsat i henhold til den godkendte
afmaerkningsplan.

e Der er fejl og mangler pa afmaerkningen
umiddelbart efter entreprengrens kontrol, og
at entreprengren ikke har iveerksat
afhjeelpning.

Hvis patalen ikke efterkommes inden for den
fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte
afhjeelpning, som vil ske for entreprengrens regning.

Dette geelder ogsa, hvis der opstar skader pa
entreprengrens afmaerkning pa et tidspunkt, hvor
entreprengren ikke er til stede pa arbejdsomradet, og
bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det
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ngdvendigt selv at retablere afmaerkningen eller
etablere midlertidige foranstaltninger.

Hvis entreprengren i sddanne situationer gnsker at
blive tilkaldt og selv retablere afmaerkningen uanset
tidspunktet, aftales dette neermere med bygherrens
tilsyn ved entreprisens opstart.

En tilsvarende bod ifalder entreprengren for hvert
tilfeelde, hvor det konstateres, at

e speerretider ikke overholdes,

e der arbejdes uden radighedstilladelse,

e logbog for trafikafmeerkning ikke er uploadet
senest 5 arbejdsdage efter, at kontrollen er
udfgrt, jf. SAB-Arbejdsplads 4.4.2.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer
og praestere alle ngdvendige bi-ydelser til
feerdiggoarelse af arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse
bygherren om anvendelse af metoder og
materialer, der ikke er gennemprgvede, herunder
om eventuelle risici derved, medmindre
anvendelsen er foreskrevet af bygherren.

Bygherren kan kraeve dokumentation for
arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageeldende genstande er leveret pa
byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Ad § 11, stk. 4

Har bygherren efter § 28, stk. 2 betalt for materialer
mv., som er kgbt af entreprengren, men ikke er
leveret pa byggepladsen, skal materialerne, indtil
leveringen pa byggepladsen, opbevares tydeligt
adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal
afmaerkes, saledes at det tydeligt fremgar, at det er
bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise
materialerne er indkgbt.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes
fra afleveringen af arbejdet og begraenses
sdledes, at leverandgrens ansvar ophgrer senest
6 ar efter levering til lager eller videresalg.
Leverandgren skal endvidere have anerkendt, at
bygherren kan ggre mangelkrav geeldende direkte
mod leverandgren efter § 7, stk. 3 og 4.

Ad 8 11, stk. 5

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
vilk&rene er overholdt for hver leverance.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfare
betydelig merudgift for denne eller veesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil vaere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved veaesentlige leverancer have

Ad 8§ 11, stk. 6

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
betingelserne for at undlade at opfylde vilkarene i
stk. 5 er opfyldt.
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meddelelse om undladelsen snarest muligt efter,
at tilbud fra leverandgren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal lgbende foretage
oprydning og remning og omgaende fjerne
kasserede materialer fra byggepladsen.

Opstartsgennemgang

§ 12. Inden udfagrelsen skal bygherren sammen
med entreprengren og eventuel radgiver
gennemga entreprengrens tilbud og det projekt,
entreprengren skal udfgre, med henblik pa at
opna en feelles forstaelse af projektet og
udfgrelsen af arbejdet.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte
hovedtidsplan.

Arbejds- og detailtidsplan
Ad 8§ 13, stk. 1

Arbejdsplanen skal vaere sa detaljeret, at det pa
ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt
hovedtidsplanen kan overholdes.

Af arbejdsplanen skal fremga de for den samlede
leverance betydende aktiviteter samt aktiviteternes
indbyrdes afhaengighed (kritisk vej).

Arbejdsplanen detaljeres Igbende for de kommende
8 uger pa ugeniveau.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere
entreprengrer, skal bygherren i samarbejde med
disse udarbejde en samlet arbejdsplan
(detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes.
Detailtidsplanen skal angive raekkefalgen for de
enkelte dele af arbejderne

Afsaetning og byggeplads

§ 14. Bygherren afsaetter de bestemmende
hovedlinjer og hgjder (koter), mens al gvrig
afseetning foretages af entreprengren.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stikledninger
for aflab, el, gas, vand og varme frem til
byggepladsen.

Afsaetning og byggeplads
Ad § 14, stk. 2

Entreprengren sgrger for etablering af stikledninger
for aflgb og forsyninger frem til byggepladsen.

Entreprengren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
for midlertidige anleeg og afholder forbrugsafgifter til
el (byggestrgm), aflab, fiernvarme, vand og lignende
udgifter i forbindelse med arbejdets udfarelse.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter
og gebyrer som fglge af, at skure, containere,
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres pa
byggepladsen.
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Entreprengrprojektering

§ 15. Entreprengren skal kun projektere, hvis
dette er aftalt (delt radgivning). | det omfang
entreprengrens arbejde i aftalen er beskrevet ved
angivelse af funktionskrav, skal entreprengren
udfgre den ngdvendige projektering herfor.
Entreprengrens fremsaettelse af forslag, som
bygherren implementerer, indebeerer ikke, at
entreprengren patager sig projekteringen eller har
risiko eller ansvar for forslaget.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, kan
bygherren udpege en projekteringsleder.

Stk. 3. Entreprengrens projektering skal udfares i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.

Stk. 4. | forbindelse med projekteringen skal
entreprengren skriftligt oplyse bygherren om
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, herunder om eventuelle risici
derved.

Bygherren kan kreeve dokumentation for
designmetoders, arbejdsmetoders og materialers
egnethed.

Forhold til myndigheder

§ 16. Bygherren sgrger for ngdvendig
godkendelse af projektet og afholder udgifterne
herved. Dette gaelder tillige den del af
projekteringen, der udfares af entreprengren.

Forhold til myndigheder
Ad § 16, stk. 1
Der henvises til SAB-Styring og samarbejde.

Bygherren afholder gebyrer, tilslutningsafgifter,
investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas,
kloak, fiernvarme muv. til permanente anlaeg samt
nedrivningstilladelse, ibrugtagningstilladelse mv.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrgrer selve arbejdets
udfarelse, og afholder udgiften herved.
Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

Ad § 16, stk. 2

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde
angaende processen.

Entreprengren afholder affaldsgebyrer, miljg- og
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr.
arbejdets udfgrelse, der skal betales iht. gaeldende
love, regulativer, vedteegter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med
bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen
godkendt deponi. Udgifter til handtering og transport
skal veere indeholdt i entreprengrens tilbud.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 17. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastseette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring
af arbejdet, herunder eventuel projektering.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
Ad 8§ 17, stk. 1

Det pahviler entreprengren lgbende at fremskaffe
dokumentation for kvaliteten af materialer og
arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens
gennemfgrelse, herunder den kreevede CE-
maerkning.
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Fastlaeggelse af procedurer mv. for aflevering af
dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i
samarbejde med bygherren, hvis det ikke pa anden
made er fastsat i aftalegrundlaget.

Entreprengren skal uden vederlag afgive
materialeprgver for bygherrens stikpravekontrol. Art
0g omfang er neermere angivet i aftalegrundlaget.

Manglende dokumentation, herunder dokumentation
af kvalitetskontrol, under anlsegsforlgbet vil blive
betragtet som manglende kontraktmaessig ydelse og
vil medfgre, at bygherren foretager tilbagehold i
udbetaling af entreprisesummen.

Stk. 2. Bygherren kan fgre tilsyn under arbejdets
gang og kan kassere ikke kontraktmaessige
arbejder eller materialer. Denne kassation skal
ske sa hurtigt som muligt.

Stk. 3. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Ad § 17, stk. 3

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger,
beregninger, leverancer, miljgforanstaltninger og
udfgrte arbejder, fritager ikke entreprengren for
nogen del af ansvaret for arbejdet.

Bygherrens anvisninger om arbejdets
udfgrelse

§ 18. Bygherren kan give anvisninger om
udfgrelse af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afgarelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstraekkelig vejledning til udfarelse af
arbejdet

AEndringer i arbejdet

§ 19. Bygherren kan forlange eendring i arbejdet,
nar aendringen har naturlig sammenhaeng med de
aftalte ydelser. En aendring kan g& ud p4, at
entreprengren skal yde noget i tilleeg til eller i
stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens
karakter, kvalitet, art eller udfgrelse skal aendres,
eller at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en
forlangt aendring, medmindre bygherren paviser
seerlige grunde til at lade andre udfgre arbejdet,
herunder at entreprengrens gkonomiske krav for
udfarelsen ikke er rimeligt.

Merbetaling og besparelse

§ 20. Hvis en andring angar et arbejde, der
geelder enhedspris for, skal entreprisesummen
reguleres op eller ned i overensstemmelse
hermed, medmindre der treeffes anden aftale, jf. 8

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter,
skal der ved "den enkelte post" forstds "den enkelte
underpost".
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21, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun
ske inden for +/-100 % af den enkelte post i
tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter
enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20
% af entreprisesummen, beregnet ved at teelle
alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder
med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet
ved at teelle alle mindrearbejder sammen. Hvis et
arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde,
indgar kun forskellen mellem de to arbejders pris i
beregningen af summen af enten mer- eller
mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som
overstiger variationsgreenserne i stk. 1, sker
regulering ogsa efter enhedspris, medmindre det
godtggres, at forudsaetningerne for enhedsprisen
ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfeelde, hvor der efter stk. 1 og  Merbetaling og besparelse
2 sker regulering efter enhedspris, udfgres

. . ; i Ad 8§ 20, stk. 3
gendringsarbejde som regningsarbejde,
medmindre der traeffes anden aftale efter § 21, Far eendringer i arbejdet iveerksaettes som
stk. 4. regningsarbejder, skal entreprengren, hvis bygherren

finder det ngdvendigt, udarbejde et overslag.
Mindre aendringsarbejder

Bygherren kan forlange mindre aendringsarbejder i
tilslutning til entreprisen udfgrt som regningsarbejde
efter nedenstaende retningslinjer.

A. Arbejdslgn

Medgaede timer afregnes efter entreprengrens
normale timesatser, som oplyses til tilsynet inden
arbejdet igangsaettes.

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag er indeholdt i ovenstaende
timesatser.

Underentreprengrer, der udfgrer arbejder som en del
af entreprisen, er ved udfgrelsen af regningsarbejder
omfattet af bestemmelserne i neerveerende pkt. A.

B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som
entreprengren har betalt for materialer, der indgar
blivende i bygveerker, eller som i gvrigt er
ngdvendige for arbejdets udfgrelse, herunder
forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved
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arbejdet. Genindvundne materialer modregnes
entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudseettes indkgbt
bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad
med bygherren og debiteres arbejdet med
fakturapriser. Eventuelle rabatter p& prislistepriser
tilfalder bygherren, medens kontantrabatter,
arsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering og
andre transporter til og fra arbejdsstedet skal
inkluderes.

Til de séledes beregnede udgifter til materialer,
forbrugsgods, transport mv. lsegges 8 % til
tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en
indkgbsveerdi pr. enhed, som er mindre end
50.000,00 kr., skal veere indeholdt i entreprengrens
enhedspriser og timesatser.

Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem bygherren
og entreprengren forud for anvendelsen.

Til sddan lejebetaling leegges intet honorar.

D. Underentreprengrer

Til de rene regningsbelgb lsegges 8 % til tidsforbrug
til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag.

Ved "rene regningsbelgb” forstas udgifter til den
udfgrende underentreprengr. Hvis arbejdet udfgres
af en underentreprengr til en underentreprengr, kan
der kun én gang leegges 8 % til de rene
regningsbelgb.

Administrationstilleegget for sddanne regningsbelab
bortfalder i tilfeelde, hvor den enkelte deltager i et
konsortium, udfarer regningsarbejder pa entreprisen.

En underentreprengr kan veaere en anden
selvsteendig juridisk enhed end entreprengren inden
for samme koncern. Enheder inden for samme
juridiske enhed som entreprengren anses derimod
ikke for underentreprengrer, uanset om disse har
forskellige CVR-numre.

Stk. 4. Ved udfgrelse af et &endringsarbejde i
regning skal regningen opg@res med naermere
specifikation af arbejdstimer, materialer og
materiel.

Ad 8 20, stk. 4
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Entreprengren skal dokumentere udgifter overfor
bygherren i form af en samlet opggrelse med bilag,
herunder dagsrapporter.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal
entreprengren udfaerdige og aflevere dagsrapporter.
Kopi af dagsrapporter skal lgbende fremsendes til
bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter
den dag, som dagsrapporten omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:

e dato,

e start- og sluttidspunkt for brug af materiel,
¢ identifikation og typeangivelse for materiel,
e start- og sluttidspunkt for mandskab,

e arbejdets art og omfang, dokumenteret via
beskrivelse samt opmalinger og/eller fotos.

Som bilag til opgarelsen skal vedleegges falgende
dokumentation:

A. Arbejdslgn: Medgaede timer dokumenteres i form
af dagsrapporter.

B. Materialer: Forbrug af materialer dokumenteres i
form af opmaling, falgesedler, vejesedler og/eller
fakturaer.

C. Materiel: Anvendelse af materiel dokumenteres i
form af dagsrapporter samt fakturaer for eventuel
leje.

D. Underentreprengrer: Arbejder udfart af
underentreprengrer skal dokumenteres pa samme
vis som anfgrt under pkt. A - C, vedlagt kopi af
fakturaer fra underentreprengrer.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprengren godskrive bygherren de
udgifter, som spares eller burde have vaeret
sparet, dog hgjst det belgb, arbejdet er opgjort til i
entrepriseaftalen. Vedrgrer formindskelsen et
arbejde, der geelder enhedspris for, jf. stk. 1, skal
dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfgrer, at entreprisesummen formindskes med
mere end 10 %.

Ad 8§ 20, stk. 5

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10
% af entreprisesummen geaelder stk. 1.

Pris, tid og sikkerhed efter en aendring

§ 21. Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
folge af en eendring i arbejdet eller i
forudseetninger for dets udfgrelse skal snarest
muligt fremsaettes skriftligt eller pa et byggemade.

Pris, tid og sikkerhed efter en andring
Ad § 21, stk. 1

Hvis bygherren fremsaetter krav om aendring af
arbejdet, skal eendringsanmodningen fremseettes til
entreprengren med en kort beskrivelse af de
gnskede gendringer.

Hvis bygherren anmoder om en fast pris pa
gendringsarbejdet, er entreprengren herefter
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forpligtet til at afgive et skriftligt tilboud pa
a&ndringsarbejdet. Tilbuddet skal indeholde en fast
pris pa eendringsarbejdet, entreprengrens eventuelle
krav om fristforleengelse, jf. AB Forenklet § 31, stk. 1,
litra &), samt entreprengrens oplysning om
eventuelle gvrige afledte konsekvenser af
gendringen. Tilbuddet skal fremsendes til bygherren
senest 5 arbejdsdage efter entreprengrens
modtagelse af anmodning om tilbud pa eendringen,
medmindre andet aftales.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den
anden part snarest muligt skriftligt meddele, om
denne anser et neermere bestemt arbejde for en
g&ndring, der medfgrer krav om forandringer i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed.
Entreprengren er ikke forpligtet til at igangsaette
arbejdet, far bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1
om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid
eller sikkerhed, skal den anden part snarest
muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og
hvis ikke, skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig
tilleegsaftale om en aendring efter § 19 og om
deraf fglgende forandringer i aftalen med hensyn
til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom ma
ikke forsinke arbejdets udfarelse.

Hindringer

§ 22. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke
kan udfgres i overensstemmelse med den
indgaede aftale, skal entreprengren snarest
muligt meddele bygherren dette og fglge dennes
anvisninger.

Hindringer
Ad § 22, stk. 1

Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for
dennes ansvar for selvstaendigt at tilretteleegge og
udfgre arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig
for alle udfgrelsesmaessige valg, der er ngdvendige
for at folge bygherrens anvisninger.

Stk. 2. | det omfang udbudsmaterialet ikke
indeholder fyldestgarende oplysninger om
hindringer, skal foranstaltningerne herimod og
ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Risikoens overgang

8§ 23. Entreprengren beerer indtil afleveringen
risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde og
materialer. Det samme geelder materialer, som
bygherren har leveret, nar disse er kommet i
entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som fglge af bygherrens
forhold. Det samme geelder for fglger af udefra
kommende ekstraordinaere begivenheder, som
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entreprengren ikke har indflydelse pa (force
majeure), herunder krig, oprar, terrorhandlinger
og usadvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det
udfgrte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug far afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4
indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan
bygherren gennemfgre en registrering efter
reglerne i § 49, stk. 2.

Stk. 6. For byggearbejder og anleegsarbejder i
tilslutning hertil, der udfares i lokaliteter, der er i
brug under udfarelsen, geelder reglerne i stk. 1-4
om entreprengrens risiko for skade kun skade
forarsaget af anden entreprengr, uden at det er
en falge af bygherrens forhold. Nar arbejderne er
feerdiggjort, og entreprengren har forladt
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf.
stk. 5.

Bygherrens tilsyn

§ 24. Bygherren kan udpege et tilsyn, der
repraesenterer bygherren over for entreprengren
med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og
udfgrelse. Tilsynet kan give og modtage
meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende eller
kassere materialer eller arbejder, samt give
anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af de
forskellige entreprengrers arbejde i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 2. Tilsynet er legitimeret til p& bygherrens
vegne at forlange eller indgéa aftale om aendring i
arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn
til pris, tid og sikkerhed som fglge deraf, i det
omfang tilsynets fuldmagt hertil skriftligt er
meddelt entreprengren.

Byggemgader

§ 25. Bygherren kan indkalde til byggemgder med
entreprengren.

Byggemgader
Ad § 25, stk. 1

Gennem hele projektforlgbet fra aftaleindgaelse til
aflevering af anlaegget skal der afholdes
byggemgder med 14 dages intervaller.

Byggemgader afholdes pa byggepladsen eller anden
aftalt lokalitet.

Dagsorden for byggemader fremgar af bygherrens
paradigme for byggemedereferater, der findes pa
www.vejdirektoratet.dk } > Veerktgjer >
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Kvalitetsledelsessystemet > Indkghb:
Entreprisestyring > Entreprisestyring Anlseg > Mgder
i Anleegsfasen.

Entreprengren skal pa hvert byggemgade redeggare
for og bekreefte, at betingelserne for overholdelse af
de i arbejdsklausulen, se ad § 4, stk. 4, naevnte krav
vedrgrende sikring af lgnarbejderes vilkar er opfyldt
for sével egne som underentreprengrers
lgnarbejdere.

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprengren
pa byggemgadet redeggare for tiltag til at imadega
forsinkelser.

Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater.

Samarbejds- og loyalitetspligt

8 26. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt,
saledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas.
Det samme geelder for entreprengren i forhold til
andre entreprengrer og tilsynet.

Samarbejds- og loyalitetspligt
Ad 8§ 26, stk. 1

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med
hensyn til oplysninger vedrgrende bygherrens eller
andres forhold, som de far kendskab til i forbindelse
med opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprengren ma benytte bygherren som reference,
men ma ikke uden bygherrens forudgaende, skriftlige
tilladelse udsende offentlig meddelelse om
kontrakten eller offentliggare noget om kontraktens
indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til
offentligheden vedrgrende projektet — f.eks. gennem
presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale
medier — skal ske gennem bygherren eller efter
forudgéende skriftlig aftale med bygherren.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 27. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra
tilbudsdagen (fastprisperioden).

Ekstraordineere reguleringer

Prisen reguleres i overensstemmelse med reglerne i
AB 18 § 35.

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfares efter
12 maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen i
overensstemmelse med reglerne i AB 18 §8 34 og
35.

Betaling og tilbagehold

§ 28. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til
betaling for kontraktmeessige arbejder og
materialer, der er henholdsvis ydet og leveret pa
byggepladsen.

Betaling og tilbagehold
Ad § 28, stk. 1

Der skal som minimum udarbejdes aconto-
begeeringer manedsvis, og de skal opgares, sa de
felger kalendermaneden.
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Klarmeldinger

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det
omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en
godkendt klarmelding. Dette geelder bade for
kontraktarbejder og for ekstraarbejder.

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets
udfgrelse.

Hvis dette overholdes, kan aconto-begeeringer
forventes godkendt af bygherren senest 3
arbejdsdage efter, at aconto-begaeringen er
modtaget

Entrepriseafregningssystem

Aconto-begeeringer skal udformes ved hjeelp af
bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet
administreres af bygherren.

Entreprengren skal anvende
entrepriseafregningssystemet uden udgift for
bygherren.

Ved ekstraarbejder skal entreprengren inddatere sit
tilbud med tilhgrende dokumentation.

Bygherren afholder kursusafgift til entreprengrens
deltagelse i et ¥2-dagskursus i anvendelse af
entrepriseafregningssystemet.

Bygherren afregner entreprisen som
selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter
godkendelsesprocedure i
entrepriseafregningssystemet pa et af entreprengren
opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et
afregningsbilag til en af entreprengren opgivet
mailadresse.

Udbetaling af afvandingsposter kan farst finde sted,
nar al dokumentation pa det enkelte
afvandingselement er klarmeldt i Webvand og
overfart til entrepriseafregningssystemet. Der
kompenseres ikke for forsinket udbetaling som fglge
af manglende dokumentation.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler
som anfgrt i stk. 1 — tillige kraeve betaling for
materialer mv., som er kabt af entreprengren og
ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren
kreever det, skal entreprengren stille sikkerhed for
kontraktmaessig levering, jf. § 8.
Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare til den
kreevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

Ad 8§ 28, stk. 2

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret
pa byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod
seerlig sikkerhedsstillelse.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for
garanti for forudbetaling af leverancer i medfar af AB
Forenklet § 28, stk. 2 anvendes, se
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-
aftalevilkar/Standardgarantitekster.aspx.

Stk. 3. Efter afleveringen sender entreprengren
en endelig og fuldsteendig slutopggrelse til
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bygherren, herunder over tilgodehavender for alle
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget
slutopggrelsen, kan entreprengren ikke
fremkomme med yderligere krav — bortset fra
sadanne, der er taget konkret forbehold om i
slutopggrelsen.

Stk. 4. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage,
og ved anleegsarbejder, der ikke udfgres i
tilslutning til byggearbejder, er fristen 60
arbejdsdage.

Ad § 28, stk. 4

Fristen p& 60 arbejdsdage er geeldende for
entreprisen.

Stk. 5. Hvis slutopgarelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 4, kan denne
skriftligt kreeve opggrelsen sendt inden 10
arbejdsdage. Sendes opggrelsen herefter ikke til
bygherren inden denne frist, fortaber
entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som

regningsarbejder, samt for lgn- og prisstigninger.

Stk. 6. Finder bygherren, at et kraevet belgb ikke
er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 7. Hvis parterne er uenige om en opggarelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som
bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 8. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt
belab til sikkerhed for afhjeelpning af mangler, der
er patalt ved afleveringen, jf. § 38. Belgbet skal
betales til entreprengren snarest muligt, nar
manglerne er afhjulpet.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

8§ 29. Entreprengrens krav efter § 28 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af
anmodning om betaling og skal betales senest 15
arbejdsdage efter modtagelsen.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning
Ad § 29, stk. 1

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den
dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begaering er
accepteret af entreprengrens debitorbogholder i
entrepriseafregningssystemet.

Betaling er sket, nar bygherren har overfart belgbet
fra egen konto.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.
Fristen i stk. 1 er lgbedage.

Ad 8§ 29, stk. 2

Hvis bygherren matte fa et tilgodehavende, forrentes
dette efter tilsvarende regler.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

8§ 30. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan
entreprengren standse arbejdet efter skriftligt
varsel pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5
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arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet, hvis bygherren erkleeres
konkurs eller tages under
rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere
sadanne, at denne ma antages at veere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en
betingelse, at bygherren ikke har stillet
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks
stiller sddan sikkerhed, skal entreprengren
genoptage arbejdet.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforleengelse

§ 31. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfgrelse forsinkes som
folge af

a) eendringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 19,

b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

¢) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, heerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt
starre omfang, end det er saedvanligt for den
pageeldende arstid og egn, eller

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens forhold.

Entreprengrens ret til tidsfristforleengelse
Ad § 31, stk. 1

Forhold paberabt i henhold til & 31 berettiger kun til
tidsfristforleengelse i det omfang, de i tidsmaessig
henseende har forsinkende indflydelse pa kritiske
aktiviteter i arbejdsplanen.

Spilddage skal, samme dag, indmeldes til
bygherrens tilsyn. Af indmeldingen skal fremga:

e Arsagen, ad pkt. a), b), ¢), d) eller e).

e Om stilstanden i arbejdet er pa kritisk vej.

e Ved delvis stilstand skal det fremga, hvilke
aktiviteter der star stille.

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag.
Indmeldte spilddage opgares ved hvert byggemade.

Ad pkt. d)

En spilddag som fglge af vejrlig defineres som en
arbejdsdag, hvor

e en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til
arbejdsplanen, ikke kan udfgres som fglge af
vejrliget (nedbgr, temperatur, vind m.m.), og

e den aktivitet, der er belastet af vejrliget,
ligger pa kritisk vej i arbejdsplanen.

Hvis aktiviteten ligger pa kritisk vej, og den ikke kan
udfares som falge af én eller flere af nedenstaende

vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som
arsag til en spilddag:

Vind:
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e Vindhastighed starre end eller lig med 12,5
m/sek. (gennemsnit over en periode pa 10
minutter)

Nedbgar:

e Stgrre end eller lig med 10 mm/dggn (100
mm sne svarer til 10 mm nedbgar)

Temperatur:

e Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00

Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren
opseaette malestation p& arbejdspladsen, som
registrerer temperatur, vind og nedbgr. Alternativt
kan anvendes den naermeste permanente
malestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut
(DMI), Vejdirektoratet eller andre.

Antallet af seedvanlige spilddage forudseettes at
veere som anfort i det efterfglgende:

| entreprengrens arbejdsplan skal for afvandings-
arbejder (kloak- og afvandingsarbejde samt arbejder
af lignende art, hvor opgravede jord gentilfyldes eller
ngdvendige udskiftninger foretages) indregnes
falgende antal spilddage som faglge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun.

8 7 5 3 3 3
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
3 3 3 3 5 5

| entreprengrens arbejdsplan skal for jordarbejder
(jordarbejder med kvalitetskrav til indbygningen samt
ved bundsikringslag og andre arbejder, der udfares
direkte pa planum) indregnes faglgende antal spild-
dage som fglge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun.
*) *) 19 6 5 5
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
5 7 7 7 18 *)

*) Alle dage i maneden.

| entreprengrens arbejdsplan skal for vejarbejder
(ubundne beerelag og bundne baerelag samt bro-
leeggerarbejde, som ikke kommer i direkte bergring
med planum) indregnes fglgende antal spilddage
som falge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun.
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*) *) 18 4 3 3
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
3 3 3 3 6 12

*) Alle dage i maneden.

| entreprengrens arbejdsplan skal for vejudstyr og
installationsarbejder (montering af autoveern og
stgjskeerme, belysning, tavler, trafikledelsessystemer
samt arbejder af lignende art) indregnes fglgende
antal spilddage som fglge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun.
8 8 8 6 5 5
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
5 5 5 6 6 7
Ad e)
Arbejdstilsynets pabud opfattes ikke som offentligt
pabud.
Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse
§ 32. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren
ret til tidsfristforlaengelse, er ansvarspadragende.
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre Entreprengrens heaeftelse ved forsinkelse
seerlige sanktionsbestemmelser, kan Ad § 32, stk. 2

erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden
momsberegningen) eller kreeves udbetalt fra
sikkerhedsstillelsen.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 33. Bygherren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdet forsinkes som falge af

a) eendringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 19,

b) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld, og
som bygherren eller anden entreprengr ikke er
herre over,

c) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
herunder anden entreprengrs arbejde, nar
sadant vejrlig forekommer i veesentligt starre
omfang, end det er saedvanligt for den
pageeldende arstid og egn, eller
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d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs egne
forhold.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse
8§ 34. Huvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist
fejl eller forsgmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. § 32, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har
udvist fejl eller forssmmelse, og uden at
forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

¢) eendringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 19, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det tab, entreprengren lider ved forsinkelsen,
bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i
forsinkelsesperioden, og lignende videregaende
tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, heervaerk eller
tilsvarende forhold der opstar uden bygherrens
eller anden entreprengrs skyld, og som
bygherren eller anden entreprengr ikke er
herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens eller anden entreprengrs
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i
veesentligt stgrre omfang, end det er
saedvanligt for den pageeldende arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Afleveringsforretning

Afleveringsforretning
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§ 35. Umiddelbart inden arbejdets feerdigggrelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig
meddelelse om tidspunktet for feerdigggrelsen
(feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprengren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det
angivne tidspunkt. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt.
geelder tillige for arbejde, der efter aftale med
bygherren er udskudt til senere aflevering.

Ad 8§ 35, stk. 1
Entreprisen skal afleveres i sin helhed.

For de arealer og private feellesveje, som har veeret
berart af entreprengrens arbejder i forbindelse med
entreprisens gennemfgrelse, og som ikke er stillet til
radighed af bygherren, skal entreprengren, forinden
aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet
tilfredshedserkleering fra bergrte lodsejere.

| erkleeringen bekreeftes, at lodsejerne ikke har noget
krav pa entreprengren eller bygherren i anledning af
entreprisen.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er pavist veesentlige
mangler, herunder forhold, der hindrer
ibrugtagning i veesentligt omfang. Er dette
tilfeeldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar
entreprengren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk.
1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfart i stk.
1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for feerdiggerelse. Tilsvarende geelder
for ny afleveringsforretning som neevnti stk. 2, 2.
pkt.

Afleveringsprotokol

§ 36. Ved afleveringsforretningen udfeerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | protokollen
anfgres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har papeget, samt entreprengrens
bemaerkninger. Aftaler om afhjeelpning, herunder
made og frist samt tidspunkt for gennemgang af
afhjeelpning, skal tilfgres protokollen. Parternes
stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal
fremga af protokollen. Protokollen skal
underskrives af bygherren og entreprengren.

G. Mangler

Mangelbegreb

8§ 37. Er arbejdet ikke udfgrt i overensstemmelse
med 8 11, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse
med kravene i § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en
mangel. Det geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit materialevalg
godtggr, at kontraktmaeessigt materiale ikke
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findes eller ikke kan skaffes pa grund af krig,
indfarselsforbud eller lignende, eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtggr, at muligheden for at
fremskaffe dette i kontraktmaessig stand ma
anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest muligt
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf.
§ 22.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal,
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en
mangel,

a) nar entreprengren i tilfaelde af frit materialevalg
godtger, at materialet efter byggetidens viden
blev anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der reekker videre end
den almindelige mangelheeftelse efter disse
almindelige betingelser, er entreprengren alene
forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for
entreprengren at kegbe materialerne med den
kreevede garanti, og leverandgren vedstar og
opfylder garantien. Hvis entreprengren
konstaterer, at materialerne ved vaesentlige
leverancer ikke kan kgbes med garantien, skal
entreprengren snarest muligt give bygherren
meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgarende for,
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa
dette tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

8§ 38. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 39. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen
pligt og ret til at afhjaelpe mangler, der pavises
efter afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sadanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
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meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde veere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i et groft uforsvarligt forhold

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningsret

§ 40. Hvis bygherren efter udlgbet af en frist for
afhjeelpning, - eller efter at have modtaget
entreprengrens meddelelse om, at afhjeelpning
har fundet sted — finder, at manglerne ikke er
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftligt meddele entreprengren, hvilke mangler
der stadig paberébes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtgarelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt
at afhjeelpe alle de tidligere paberabte mangler,
og de mangler, der fortsat paberabes, kun udgar
en mindre del deraf, er entreprengren dog, uanset
1. pkt., berettiget til at afhjeelpe disse, hvis
afhjeelpningen iveerkseettes straks efter
bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningspligt

§ 41. Entreprengrens afhjeelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. 88 38-40, bortfalder,
hvis afhjeelpning er forbundet med
uforholdsmeessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til afslag, jf.
8§ 42.

Afslag i entreprisesummen

§ 42. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfart i 8§ 38-40, kan bygherren — i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprengrens
regning — kraeve afslag i entreprisesummen.
Bygherren har endvidere ret til afslag i
entreprisesummen, hvis afhjaelpning er umulig
eller vil medfgre betydelig gene, og i tilfeeldene
neevnti § 41.

Afslag i entreprisesummen
Ad § 42, stk. 1

e Bygherren er, i situationer, hvor en afhjeelpning vil
pafere bygherren et betydeligt tab eller er til stor
gene for trafikafviklingen, berettiget til at naegte
entreprengren ret til afhjeelpning og i stedet at
kreeve et afslag i entreprisesummen.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i 8 41, fastseettes afslaget
skgnsmeessigt.
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Entreprengrens ansvar for fglgeskader og
indirekte tab

§ 43. Entreprengren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsgmmelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for
tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 44. Entreprengrens erstatningsansvar for
skader, der er forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgar i bygge- og anleegsarbejdet
(produktansvar), er begreenset til deekningen
ifalge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. 8
10, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som
falge af en skade forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgar i bygge- og anleegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgar Mangelansvarets ophgr

8 45. Bygherrens krav mod entreprengren som Ad § 45, stk. 1
falge af mangler skal fremsaettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan

bygherren ikke rejse krav mod entreprengren. Mangelansvaret ophgrer efter 1 ar for:

Seerlige forhold for varmblandet asfalt

e Beleegningers jeevnhed.
e Belaegningers profil.

Seerlige forhold for karebaneafmaerkning

For kerebaneafmaerkning fastleegges
mangelansvarsperioden til fglgende:

o Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast, som normalt ikke overkares *): 4 ar.

e Kgrebaneafmeerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDggnTrafik pr. kerespor <
3.000: 4 ar.

e Kgrebaneafmeerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDggnTrafik pr. kerespor
mellem 3.000 og 5.000: 3 &r.

e Kgrebaneafmeerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDggnTrafik pr. kerespor
mellem 5.000 og 10.000: 2 ar.

e Kgrebaneafmeerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDaggnTrafik pr. kerespor >
10.000: 1 &r.
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o Kgrebaneafmaerkning i maling, som normalt
ikke overkares *): 1 ar.

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte
speerrelinjer og speerreflader, undtagen linjer i kryds
og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at
trafikanterne karer pa linjerne. For disse geelder krav
som for kgrebaneafmeerkning, der overkares.

Umiddelbart inden ophgr af mangelansvarsperioden
for karebaneafmaerkningen kan der aftales
besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For
kgrebaneafmeerkning, hvor mangelansvarsperioden
udlgber i et givet kalenderar, foretages forretning
normalt ultimo september. Eventuelle
kontrolmalinger kan foretages fra 1. april — 1. august.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, lgber der en
ny frist efter stk. 1 for fremseettelse af krav som
falge af manglerne, saledes at fristen Igber fra
afslutningen af afhjeelpningen, men ikke lsengere
end til 3 ar efter udlgbet af den oprindelige 5-ars
frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som fglge af mangler angar lgsgregenstande og
inventar, som ikke er seerligt tilpasset eller fast
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i
leengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. Eftersyn

1-ars eftersyn

8§ 46. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1
ar efter afleveringen.

Stk. 2. Indkaldelse til eftersyn skal veere skriftlig
og ske med et varsel pa hgjst 60 og mindst 15 —
ved hovedentreprise dog mindst 20 —
arbejdsdage.

Stk. 3. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfagrer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold,
denne har papeget, tillige med entreprengrens
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eventuelle bemaerkninger og eventuelle aftaler om
afhjeelpning, herunder made og frist.

Stk. 4. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part gennemfgre
det uden den fraveerendes medvirken og skal da
sharest muligt sende protokollen til den
fraveerende.

|. Ophaevelse

Bygherrens haveret

§ 47. Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en veesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets
udfgrelse, og forsinkelsen medfarer betydelige
ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig forsinkelse
fra entreprengrens side med hensyn til forhold
af afggrende betydning for bygherren,

c) hvis det udfarte arbejde er af en sadan kvalitet,
at bygherren har grund til at antage, at
entreprengren ikke vil veere i stand til at
fuldfgre arbejdet uden vaesentlige mangler,
eller

d) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afgarende betydning for
bygherren.

Entreprengrens haeveret

§ 48. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav
haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vaesentlig forsinkelse
som fglge af bygherrens forhold eller anden
entreprengrs forsinkelse, og bygherren ikke
udfolder rimelige bestraebelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse
eller misligholdelse fra bygherrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
entreprengren.

Feelles regler om ophaevelse
8§ 49. Opheevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophaevelsen skal den part,
der haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
Medmindre andet aftales, afholdes
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stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved
uenighed om arbejdets stade kan
stadeforretningen gennemfgres ved syn og sken
udmeldt af Voldgiftsneevnet, jf. § 52.

J. Tvister

Lagsningstrappe

§ 50. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret
og forligt ved forhandling i overensstemmelse
med reglerne i AB 18 § 64, stk. 1-3.

Stk. 2. Mediation, meegling, hurtig afgarelse og
voldgift kan ikke iveerkseettes, far
forhandlingsproceduren efter AB 18 § 64 er
gennemfgrt. Det samme gaelder syn og skan,
medmindre syn og skan iveerkseettes for at sikre
bevis.

Mediation og maegling

§ 51. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en mediator med henblik pa at lgse en
tvist ved forlig i overensstemmelse med reglerne i
AB 18 § 65, stk. 1 samt 3-9.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerkseettes, hvis en
part gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig
afgarelse og indgiver anmodning herom senest
10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om
mediation.

Syn og skgn

§ 52. Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning
fra en part syn og skan med henblik pa at sikre
bevis for eller bedgmme faktiske forhold i
overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 66,
stk. 2-8.

Stk. 2. Hvis en part har anmodet om beslutning
om stillet sikkerhed eller hurtig afgarelse, kan der
ikke udmeldes syn og skan om samme forhold,
far sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller
om hurtig afggrelse er afsluttet, medmindre
formalet med syn og skan er at sikre bevis.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 53. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning
fra en part en sagkyndig til at treeffe beslutning om
udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet
sikkerhed, jf. 8 8, stk. 6 0g 7,09 8 9, stk. 509 6, i
overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 67,
stk. 2-12, medmindre der forinden er truffet
afgarelse derom efter 8 54 eller § 55, eller det
forhold, der begrunder kravet, allerede er
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genstand for tvist mellem parterne under en
verserende sag efter 8§ 54 eller § 55.

Hurtig afgerelse

§ 54. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning
fra en part en opmand til at treeffe en hurtig
afggrelse i overensstemmelse med reglerne i AB
18 § 68, stk. 1 samt 3-12.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
iveerkseettes, hvis der verserer en voldgiftssag om
samme tvist.

Voldgift

§ 55. Tvister mellem parterne afgares endeligt
ved voldgift ved Voldgiftsnaevnet i
overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 69,
stk. 3-8.

Voldgift
Ad § 55, stk. 1
Erstatningskrav rejst af tredjemand

| tilfeelde af at tredjemand rejser et erstatningskrav
mod bygherren og/eller entreprengren for skade,
som tredjemand er pafart i forbindelse med arbejdets
udfgrelse, skal falgende procedure falges:

e Huvis klagen eller kravet fremfagres over for
bygherren, skal bygherren uden ugrundet
ophold videresende skadelidtes
erstatningskrav til entreprengren til dennes
videre foranstaltning. Bygherren orienterer
samtidig hermed den erstatningssggende
herom og om den videre proces.

e Entreprengren skal svare skadelidte, med
kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage
efter modtagelsen af klagen/kravet.
Entreprengren har herefter ansvaret for den
videre behandling af sagen, herunder til,
inden for rimelig tid, at tage stilling til,
hvorvidt kravet skal imgdekommes helt eller
delvist.

o | tilfelde af erstatningskrav, baseret pa
entreprengrens handlinger eller undladelser,
er entreprengren, i det omfang kravet rejses
over for bygherren, forpligtet til i enhver
henseende at holde bygherren skadeslgs
herfor. Entreprengren er forpligtet til selv at
forestd og afholde alle omkostninger
forbundet med en proces mellem
entreprengren og den skadelidte, herunder i
form af syn og skan, indhentelse af
sagkyndig erkleering og eventuel retssag,
inklusive sagsomkostninger og renter.

e | tilfeelde af indenretlig behandling skal
entreprengren uden ophold og konsekvent
holde bygherren fuldt ud informeret om
ethvert skridt i sagen, herunder gennem
fremsendelse af retsbogsudskrifter,




Side 35 af 39

Forenklede almindelige betingelser for Forenklede seerlige betingelser for arbejder og
arbejder og leverancer i bygge- og leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed
anleegsvirksomhed (AB Forenklet) (SB Forenklet)
processkrifter, skanserkleeringer, kendelser
og domme.

o | tilfeelde af proces mellem entreprengren og
skadelidte er entreprengren forpligtet til at
tale bade bi- og hovedintervention i sagen fra
bygherrens side.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

e | det omfang skadelidte iveerkseetter isoleret
bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens §
343, henholdsvis i det omfang skadelidte
anleegger retssag mod bygherren, for skader
pafart skadelidte i forbindelse med
entreprengrens udfgrelse af opgaver for
bygherren, er entreprengren forpligtet til at
acceptere inddragelse af entreprengren i
sagen gennem adcitation.

Anleegger skadelidte retssag, eller iveerkseetter
skadelidte syn og skan som isoleret bevisoptagelse i
henhold til retsplejelovens § 343, er entreprengren
forpligtet til i enhver henseende at bista bygherren i
forbindelse med en sadan sag, herunder gennem
fremsendelse af relevante oplysninger og
dokumentationsmateriale, mgder vedrgrende sagens
tilretteleeggelse, afgivelse af vidneforklaringer m.m.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anleegges far 4
uger efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten efter
AB 18 § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan
endvidere ikke anlaegges, hvis der verserer en
sag om mediation, maegling, hurtig afgarelse eller
beslutning om stillet sikkerhed angdende samme
tvist.

Bilag til SB Forenklet: Arbejdsklausul

Entreprengren er i overensstemmelse med ILO-
konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter forpligtet til at sikre, at lgnarbejdere og
eventuelle underentreprengrers lgnarbejdere tilsikres
lgn (herunder seerlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem,
der geelder for arbejde af samme art i henhold til en
kollektiv overenskomst indgaet af de inden for det
pageeldende faglige omrade mest repraesentative
arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gaelder pa
hele det danske omrade. Dette kan anses for
overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv
dansk overenskomst og denne overenskomst
overholdes.

Det skal af disse overenskomster med den forngdne
klarhed fremgd, hvilken lgn der efter
overenskomsten skal betales.
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Entreprengren forpligter sig til at sikre medarbejdere,
herunder ogsé underentreprengrers medarbejdere,
der er beskeeftiget i Danmark med opgavens
udfarelse, lgn- og anseettelsesvilkdr som naesvnt
ovenfor, og er forpligtet til at orientere
medarbejderne om de gaeldende arbejdsvilkar.

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant
dokumentation for, at lan- og arbejdsvilkar for
arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som
arbejdsklausulen fastseetter.

Bygherren kan kreeve, at entreprengren — efter
skriftligt pakrav herom — inden for 10 arbejdsdage
fremskaffer relevant dokumentation sdsom lgn- og
timesedler, lgnregnskab og ansaettelseskontrakter
fra savel egne som eventuelle underentreprengrers
arbejdstagere.

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om
entreprengren eller underentreprengrer har overholdt
klausulen sgge radgivning hos relevante
arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

Hvis entreprengren tilsidesaetter sin forpligtelse til at
fremskaffe den af bygherren kreevede dokumentation
inden en angiven frist, kan bygherren palsegge
entreprengren en dagbod p& 5.000 kr. pr.
arbejdsdag, til den kreevede dokumentation behgrigt
er fremskaffet til bygherren.

Overholder entreprengren ikke denne forpligtelse, og
medfgrer dette et berettiget krav fra de ansatte, kan
bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til
entreprengren med henblik pa at tilgodese dette
krav.

Det pahviler entreprengren at sikre, at naervaerende
entreprise — herunder leverancer — gennemfgres i
overensstemmelse med internationale konventioner,
som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s
konvention om barnets rettigheder,
bgrnekonventionen.

Entreprengren skal lgbende redeggre for, hvorvidt
han har modtaget dokumentation fra udenlandske
underentreprengrer, som er engageret af
entreprengren, for at disse har foretaget anmeldelse
til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i
overensstemmelse med bekendtggrelsen herom.

Bilag til SB Forenklet: Oplysningspligt
vedrgrende persondata
| det omfang entreprengren i sit tilbud eller efter

kontraktindgaelse fremsender persondata (CV'er,
navne pa leerlinge, navne pa tilskadekomne ved
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arbejdsulykker samt Ignsedler og lignende) til
bygherren, forpligter entreprengren sig til at opfylde
sin oplysningspligt overfor den registrerede, jf.
Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27.
april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 14.

Entreprengren patager sig desuden at oplyse den
registrerede om bygherrens behandling af
persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne
oplysning sker ved at entreprengren videregiver
nedenstdende tekst i kursiv til den registrerede:

la) — 1b)

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for
databeskyttelsesradgiver: Se www.vejdirektoratet.dk
> Privatlivspolitik (nederst pa siden).

1c)

Formalet med behandlingen af CV’er er evaluering af
tilbud efter geeldende udbudsregler og
gennemfgrelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
leerlinge er opfalgning pa, at leerlingeklausulen
opfyldes.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af
arbejdsulykker.

Formalet med behandlingen af lansedler og lignende
efter kontraktindgaelse er opfalgning pa, at
arbejdsklausulen om lgn- og ansaettelsesvilkar
opfyldes.

Retsgrundlaget for behandlingen er:
e Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk.
1, litra e.

e Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3,
og § 162, stk. 3.

e Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om
sociale klausuler.

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
bygherrens pligter.

e Cirkuleere om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014.

1d)

Kategorier af personoplysninger: Almindelige
personoplysninger, som fremgar af CV’er,
mgdereferater samt lgnsedler og lignende.

le)
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Forenklede almindelige betingelser for

arbejder og leverancer i bygge- og
anleegsvirksomhed (AB Forenklet)

Forenklede seerlige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- oq anlaegsvirksomhed

SB Forenklet

Modtagere af personoplysninger:

e Bygherren.

e Radgivere, som medvirker ved evaluering af
tilbud, vil modtage tilbud med tilhgrende
CVer. | givet fald vil radgiverne veere oplyst i
Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit
3.4.

Bygherren videregiver i gvrigt kun de modtagne
persondata som falge af bygherrens forpligtelser iht.
lovgivningen. Modtagere kan veere retsinstanser,
herunder Klagenaevnet for udbud, og andre
involverede parter i forbindelse med
aktindsigtsbegeeringer, klagesager mv.

1)

Bygherren agter ikke at overfgre personoplysninger
til en modtager i et tredjeland eller en international
organisation.

2a)

Persondata opbevares og slettes i
overensstemmelse med Statens arkiveringsregler.

2b)
Ikke relevant.
2c) — 2e)

Entreprengren skal informere den registrerede om
dennes rettigheder.

2f)

Bygherrens kilde til personoplysningerne er
entreprengren.

29)

Der vil ikke forekomme automatiske afggrelser, som
har retsvirkning eller pa tilsvarende vis betydeligt
pavirker den registrerede.

3a) — 3¢)

Entreprengren skal opfylde oplysningspligten
indenfor de angivne frister.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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