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S/AERLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

Styring og samarbejde

1.

21

2.2

2.3

2.4

Alment

Seerlige arbejdsbeskrivelse — Styring og samarbejde — SAB-SOS er supplerende
arbejdsbeskrivelse til AAB-SOS December 2019.

Mgader

Generelt

Entreprengren skal paregne fglgende typer af mgder sammen med bygherren:
e Projektgennemgangsmgder (AB18/SB § 19)
e Byggemgader (AB18/SB § 31)
o @konomimgder
o Arbejdsmiljgkoordinering
o Mgader med politi, beredskab og vejmyndighed vedrgrende trafikafvikling og
beredskab
e |KT Koordineringsmgder

Bygherren udarbejder referat af mgderne.

Referater udsendes til alle mgdedeltagere. Efter neermere aftale kan referater uploades
pa projektweb.

Referater skal godkendes/kommenteres ved det efterfglgende mgde, dog senest 10
arbejdsdage efter modtagelse af referatet.

@konomimgder

l.a.b.

Styregruppemagader
l.a.b.

Arbejdsmiljgkoordinering

Koordinering af arbejdsmiljgindsatsen sker pa mader, der afholdes i overensstemmelse
med bestemmelserne i afsnit 7.
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2.4

3.1

3.11

Forberedende mader/laboratoriemader

Der skal afholdes IKT koordineringsmgder iht. IKT-specifikationer, afsnit 0.2.

Entreprengrens arbejds- og tidsplanlaegning

Generelt

Generelle bestemmelser for udarbejdelse af arbejdsplan fremgéar af AB18/SB §§ 13-14.

Arbejdsplanen skal udarbejdes og vedligeholdes i MS-Project version 2002 eller senere
version og fremsendes i elektronisk form i originalt format (native format).mpp.

Arbejdsplanen skal deekke hele arbejdsperioden.

Arbejdsplanen skal vaere sa detaljeret, at det pa ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt
tidsplanen overholdes.

Entreprengren skal revidere arbejdsplanen, nar det virkelige stade af arbejdet pa
vaesentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan.

Ud over det i AAB anfarte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:
e Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder
¢ Hvornar myndighedsgodkendelser skal foreligge

Forud for hvert byggemade (kl. 12 én arbejdsdag far byggemadet) skal entreprengren
skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om:

e Arbejder udfart i perioden

e Planlagte aktiviteter frem til naeste byggemade

e Arbejdets stade

¢ Anvendt materiel og arbejdsstyrke

o Beskaeftigelse af praktikanter

e Vejrforhold og spilddage

For entreprisen gaelder nedenstaende vilkar:

Trafikale forhold
At trafikken p& motorvejen inkl. ramper skal opretholdes i hele anleegsperioden,
At trafikken pa4 motorvejen ved alle entreprisens arbejder skal paregnes afviklet ved

en skiltet hastighed pa 80 km/t i hele anleegsperioden,

At arbejder — der gnskes udfgrt med lant spor eller med reduceret hastighed — skal
udfgres uden for tidsrummet hverdage kl. 06 — 19,
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3.1.4.

3.15.

4.1
4.1.2.

At

trafikomlaegninger pa motorvejen og ramper, ma ikke udfgres i tidsrummet kl. 06
—kl. 19 pa hverdage, men skal fortrinsvis udfares i weekender og pa helligdage,

trafikomleegninger p& andre veje skal ske pa dagnets trafiksvage tidspunkter og
efter specifik aftale med vejmyndighederne,

der for karebane med et karespor skal veere et frit rum med en bredde p& mindst
4,50 m,

trafikafviklingsplan og ansggning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder
skal bestilles hos vejmyndigheden senest 15 arbejdsdage far planlagt
igangseetning af arbejdet,

overfladevand frit skal kunne stremme pa vejoverfladen fra karebanen til
aflgbskonstruktioner, i arbejdsomrader,

vejafvandingssystemerne for et vilkarligt trafikomrade, skal veere i funktion i hele
anleegsperioden,

Miljgmaessige bestemmelser

At

arbejder i almindelighed skal udfares pa hverdage mellem kl. 07-18 og lgrdage
mellem kl. 07-14,

Kun nedenstdende arbejder ma udfgres uden for disse perioder:

e Trafikomleegning og arbejder, der af tekniske arsager skal udfares
kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for
ovenstaende perioder,

e Arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske
anleeg, skal udfgres uden for tidsrummet hverdage kl. 07-18,

der kun efter forudgdende aftale med tilsynet ma arbejdes s@n- og helligdage og
lardage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 14 samt pa hverdage uden for

tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18,

arbejderne er underlagt krav om begraensning af stgj og vibrationer som anfort i
SAB Arbejdsplads, afsnit 7,

Seerlige forhold

l.a.b.

Kontrol

Entreprengrens kontrol

Kontrol under udfarelse

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner iht. AAB-SOS og SAB-SOS, afsnit 6.2.3.

-
v



SIDE

5 af 66

SAB - Styring og samarbejde 1052.010

Bygherren skal have mulighed for at overveere entreprengrens kontrol og dokumentation.
Derfor skal bygherren for aftalte kontroller adviseres minimum 2 arbejdsdage faor den
planlagte kontrol. Bygherren meddeler minimum 16 timer fagr adviseret gennemfgrelse af
kontrol, om han gnsker at deltage. Hvis dette ikke er sket, kan kontrollen gennemfares
som planlagt.

Bygherren gnsker som minimum at overveere falgende kontroller:
e Besigtigelse af planum
e Tilslutning til eksisterende afvanding
e Grusbeerelag far udleegning af asfalt

4.2 Bygherrens kontrol

4.2.1. Bygherrens kontrol af entreprengrprojektering
l.a.b.

4.2.2. Bygherrens kontrol under udfgrelse

Bygherren skal, med mindre andet er aftalt, have min. 1 arbejdsdag til at gennemga
kontrolafsnit med tilhgrende dokumentation inden entreprengren ma fortsaette arbejdet.

5. Dokumentation

5.1. Generelt

Aflevering af "Som udfgrt” materiale skal ske Iabende og senest i forbindelse med
aflevering af entreprisen.

5.2. Udvekslingsformater

Bygherrens tegningsmateriale stilles til radighed for entreprengrens projektering.
Tegningerne foreligger i PDF- og modelfiler i DGN.

5.3. Som-udfgrt dokumentation

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til bygherren aflevere opdateret
dokumentation omfattende det i AAB-SOS anfgrte samt:

e Projektmateriale "som udfgrt” herunder digitale modeller
e Logbog for trafikafmaerkning

For dokumentation vedrgrende nedenstaende fagomrader stilles falgende krav til
dokumentationens omfang og form:

e Varmblandet asfalt— Paveman

e Afvanding - Webvand

e Afstribning - Stribeman
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5.4.

6.1

6.2
6.2.1.

6.2.2.

Dokumentation til brug for drift og vedligehold
l.a.b.

Kvalitets- og miljgledelse

Generelt

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal omfatte falgende forhold:

. Ansvar, befgjelser og kommunikation

. Procedurer og arbejdsprocedurer

. Kontrolplaner

. Opfoalgning af projektgennemgang

. Styring af projektering

. Styring af dokumenter, data og registreringer

. Uddannelse og instruktion

. Styring af underentreprengrer og leverandgrer
. Styring af inspektions-, prgvnings- og maleudstyr
. Entreprengrens interne audit

. Styring af eendringer

. Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal fremsendes til bygherren senest 20
arbejdsdage efter indgaelse af entrepriseaftale.

Kvalitets- og miligplan skal vaere anmaerkningsfri senest 40 arbejdsdage efter indgéelse
af entrepriseaftale. Denne tidsfrist er bodsbeheeftet.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering.

Krav til entreprengrens kvalitets- og miljgplan
Ansvar, befgjelser og kommunikation

Entreprengrens organisationsplan skal vedlaegges kvalitets- og miljgplanen.

Procedurer og arbejdsprocedurer

Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremgd, hvilke procedurer og arbejdsprocedurer,
entreprengren skal udarbejde.

Ingen arbejder ma pabegyndes fer arbejdsprocedurer er feerdigkommenteret af
bygherren.

Ved feerdigkommentering forstas at bygherren ikke har yderligere kommentarer.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering.
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6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.8.

Kontrolplaner

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner for alle fagomrader svarende til alle AAB’er/
SAB’er i entreprisen.

Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremga, hvilke kontrolplaner, entreprengren skal
udarbejde.

Ingen arbejder ma pabegyndes fer kontrolplaner er faerdigkommenteret af bygherren.
Ved faerdigkommentering forstas at bygherren ikke har yderligere kommentarer.
Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering.

Opfolgning af projektering
l.a.b.

Styring af projektering
l.a.b.

Styring af dokumenter og registreringer

Entreprengren skal redeggre for, hvem der i entreprengrens organisation udarbejder,
kontrollerer og godkender dokumenter, herunder:

. Kvalitets- og miljgplan med bilag

. Procedurer, arbejdsprocedurer

. Kontrolplaner

. Dokumentkontrolplan projektering
. Kontrol- og granskningsformularer
. Tjeklister projektering

Styring af underentreprengrer og leverandgrer

Entreprengren skal redeggare for styring af underentreprengrer og leverandgrer samt
eventuelle konsulenter/projekterende med veesentlig indflydelse pa entreprisens kvalitets-
og miljgforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkgbte dele og arbejdsydelser er i
overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).

Underentreprengrer, leverandgrer samt eventuelle konsulenter/projekterende skal vaere
omfattet af en kvalitets- og miljgplan eller lignende, der lever op til kravene i
kontraktgrundlaget.

Entreprengren skal udarbejde, uploade og vedligeholde en kontaktliste med tilknyttede
underentreprengrer, leverandgrer og eventuelle konsulenter/projekterende.
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6.2.10. Styring af inspektions-, pragvnings- og maleudstyr

Entreprengren skal beskrive sit system til vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af
inspektions-, pravnings- og maleudstyr.

6.1.12. Styring af eendringer

Det skal fremgd, hvem der i entreprengrens organisation er ansvarlig for styring af
gndringer, herunder hvem der er ansvarlig for bidrag til bygherrens registrering af
aendringer.

6.2.13. Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af
konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redeggre for handlinger,
der iveerkseettes til afhjeelpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation,
genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren,
begraensning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv.

Til proceduren skal veere knyttet et paradigme/skabelon for en afvigerapport.
Afvigerapporten kan udarbejdes i eller med inspiration fra bygherrens paradigme jf.
Vejdirektoratet.dk > Leverandgrportalen > Kvalitetsledelsessystem>Indkgb>Udbud og
kontrahering> udbudshandbog>sider>kvalitetskrav.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt
korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redeggre for handlinger, der
ivaerkseettes til fiernelse af arsager til potentielle og konstaterede afvigelser.

6.2 Miljgvaredeklarationer (EPD)

l.a.b.
7. Styring af sikkerhed og sundhed
7.1 Generelt

| nedenstaende tabel er anfart, om arbejdsmiljgkoordinator, der pa bygherrens vegne
varetager koordinering for sikkerhed og sundhed, skal udpeges i bygherrens eller
entreprengrens organisation:

Arbejdsmiljgkoordinator

udpeget hos

Entreprengrens Entreprengr
planlaagning og

projektering (jf.

afsnit 7.2)
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Udfgrelse Bygherre
(jf. afsnit 7.3)
7.2 Koordinering af sikkerhed og sundhed under entreprengrens planlaegning og

projektering

7.2.2. Organisering

Entreprengren skal i forbindelse med indgaelse af entrepriseaftalen/far start af
entreprengrprojektering udpege en eller flere arbejdsmiljgkoordinatorer for planlaegning
og projektering, der p& bygherrens vegne skal forestd arbejdsmiligkoordineringen i
henhold til Arbejdstilsynets bekendtggrelse om bygherrens pligter.

Udskiftning af arbejdsmiljgkoordinatorer ma kun ske efter forudgaende skriftlig aftale med
bygherren.

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om bygherrens pligter skal dokumenteres ved
fremlaeggelse af CV samt kursusbevis for gennemfgart
arbejdsmiljgkoordinatoruddannelse.

Dertil kommer kursusbevis for gennemfgrt minimum
trin | "Vejen som arbejdsplads”

7.2.3. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt journal for seerlige forhold vedrgrende
sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder
l.a.b.

7.3 Koordinering af sikkerhed og sundhed under udfgrelse

7.3.1. Alment

Pa opfordring af arbejdsmiljgkoordinatoren skal entreprengren og dennes
underentreprengrer deltage i mgder vedrgrende koordinering af arbejdsmiljg under
udfgrelsen.

Entreprengren skal aktivt bidrage til arbejdsmiljgkoordineringen hos entreprengren selv
og hos underentreprengrer.

Entreprengren skal inden det koordinerende sikkerhedsmgde aflevere en 4 ugers
tidsplan med markering af de seerligt farlige arbejder og oplysninger om bemanding.
Dette kan lgbende indarbejdes i entreprengrens detaljerede arbejdsplan.

Entreprengren skal indberette forbrugte arbejdstimer pr. kvartal for alle entreprengrens
beskeeftigede herunder underentreprengrer og leverandgrer, som er pa bygge-
/anleegspladsen, til bygherren, til brug for bygherrens generelle ulykkesregistrering.

-
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.4.

Organisering

Bygherren varetager afgraensning, koordinering og planleegning af arbejdsmiljgarbejdet i
henhold til BEK om bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan
for sikkerhed og sundhed (PSS).

Bygherren har udpeget en arbejdsmiljgkoordinator, hvis navn oplyses senest ved
byggepladsens etablering.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt jurnal for seerlige forhold vedrgrende
sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage far arbejdets padbegyndelse forsyne
arbejdsmiljgkoordinatoren med input til bilag i PSS for entreprisen, hvorefter
arbejdsmiljgkoordinatoren ajourfarer PSS’en.

Entreprengren skal sikre sig, at alle beskaeftigede pa entreprisen, er bekendt med
PSS’en og ved, hvor den er placeret.

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage far arbejdets aflevering forsyne
arbejdsmiljgkoordinatoren med input til journal, hvorefter denne ajourfares af
arbejdsmiljgkoordinatoren.

Afgraensning

Entreprengren skal foresta etablering, drift, vedligehold og fiernelse af nadvendige
sikkerheds- og velfeerds-foranstaltninger for egne og underleverandgrers mandskab pa
arbejdspladsen.

Beredskabsplan

Ekstreme vejrforhold — herunder skybrud og kraftig blaest
Dgdsfald

Psykisk kriseberedskab

Heerveerk

Tingskade

Nedfald af materialer

Uforudset jordforurening

Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden
recipient

e Spild af breendstof og kemikalier

e Stov

e Stgj

e Vibrationer

e Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udfarelse
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8.2.
8.2.1.

8.2.2.

Entreprengren skal inddrage beredskabsmyndighederne i det omfang, det gnskes af
beredskabsmyndighederne.

Entreprengren skal oplyse, hvem der p& entreprisen har farstehjeelpskursus.
Derudover skal neermeste akutmodtagelse/traumecenter anfgres.

Trafiksikkerhed og —afvikling

Arbejder ved eller pa veje
Alment

Vejmyndighed ved arbejder pa statsveje med trafik er Vejdirektoratet, Guldalderen 12,
2640 Hedehusene. Vejmyndighed ved arbejder pa kommuneveje med trafik er Kage
Kommune. Entreprengren skal indhente radighedstilladelse.

Entreprengrens medarbejdere, leverandgrer, underentreprengrer mv. der er beskaeftiget
med vejarbejder ved eller pa veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i "Instruktion:
Raden over vejareal”, Vejdirektoratet, i geeldende udgave. Entreprengren skal fremlaegge
dokumentation herfor.

Entreprengren skal til bygherren fremkomme med en udfarelsestidsplan for arbejderne
vedr. feerdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper.
Som bilag til planen vedleegges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra
entreprengren og bygherren. Eventuelle aendringer i planen under udfarelsen skal straks
meddeles vejmyndigheden og bygherren.

Entreprengrens medarbejdere, der er beskaeftiget med afmaerkningsarbejder, eller som
arbejder i omrader, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem arbejds-
omrade og trafikerede arealer pa min. 1,0 m, skal have gennemfart og bestaet kurset
"Vejen som arbejdsplads” pa minimun trin 1 niveau. Entreprengren skal fremlaegge
dokumentation herfor.

Afmaerkningsplaner for trafikafvikling

Entreprengren er ansvarlig for udarbejdelse af afmeerkningsplaner for trafikafvikling iht.
Vejdirektoratets handbog for Afmaerkning af vejarbejder mv., september 2017 og
relevante tegningsbilag udarbejdet af Vejdirektoratet.

Eksisterende tavler skal overdaekkes, hvor det er ngdvendigt.

Arbejdet pa TSA 32 frakerselsrampe syd og krydsombygning Lyngvej-Nordhgj ma ikke
udfgres samtidig.

Informationstavler om lukning af kryds skal opstilles 1 uge far lukning med information om
dato og tidspunkt for lukning.
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For krydsombygning Lyngvej-Nordhgj geelder desuden:

Alle arbejder skal udfares som weekendarbejder med lukning af tilkarselsrampe mod
Kgbenhavn i ngdvendigt omfang og overledning af vestgaende trafik i gstgdende
venstresvingbane. Arbejderne taenkes opdelt i fglgende anlaegsfaser:
1. Farste weekend (opstilling trafikafvikling 1) — flytning af mast og nedlgbsbrand
2. Anden weekend (opstilling trafikafvikling 1) — forberedende arbejder — nedtagning
af autoveern, skeering / fiernelse af asfalt, rajordsarbejder og udleegning af
ubundne beerelag
3. Tredje weekend (opstilling trafikafvikling 2) — freesning og udleegning af
asfaltbeerelag
4. Fjerde weekend (opstilling trafikafvikling 2) — udleegning af slidlag, udfgrelse af
afmaerkning og opseetning af autovaern

Opstilling for trafikafvikling 1 kan skitsemaessigt udformes som vist pa figur nedenfor:

¢ | gstgaende retning pa Nordhgj speerres svingbane mod nord. Det vil i
anleegsfasen kun vaere muligt at kare lige ud, og omkarsel skal ske via Lyngvej —
Kabenhavnsvej -Egedsvej, idet der skal opseettes info-tavler og F14 tavler pa
omkarslen, jf. figur med omkgarelsruter nedenfor.

e Pa sydlig frafartsrampe spaerres svingbane mod vest. Det vil i anleegsfasen kun
veere muligt at kare mod hgjre og omkgarsel skal ske via Lyngvej —
Kabenhavnsvej -Egedsvej, der skal opseettes info-tavler og F14 tavler pa
omkarslen, jf. figur med omkarelsruter nedenfor.

¢ P& nordlig tilkarselsrampe opstilles betonveern for at sikre arbejdsomradet. Det er
muligt at opretholde trafikken mod nord p& rampen i anleegsperioden.

e Trafikken i vestlig retning pa Lyngvej / Nordhgijvej ledes over i det speerrede
venstresvingspor og pa den made kan trafikken mod vest via Nordhgj
opretholdes. Der skal etableres midlertidige ramper langs kantsten i midterrabat
for at sikre at SVT kan passere.

Arbejdsomrade

i Midiertidiq asfalt
ramper til

midterhelle
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Opstilling for trafikafvikling 2 kan skitsemaessigt udformes som vist pa figur nedenfor.

e Det er ngdvendigt at lukke krydset gstlige ramper / Nordhgj / Lyngvej for at kunne
udfgre freesning og udlaegning af asfalt. Spaerring opseettes ved Karlemosevej -
Lyngvej krydset og der opszettes info-tavler og F14 tavler pa omkarslen.

e Trafik i gstgdende retning pa Nordhgj / Lyngvej kan opretholdes i
opbrydningsperioden. Dog kan nordgaende tilkarselsrampe ikke benyttes. Det
forventes at opbrydning kan udfgres som natarbejde, for at genere trafikken
mindst muligt.

e Afstribning skal ogsa udleegges som natarbejde
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Omkarelsruter — lysebla geelder for trafikafvikling 1 og merkebla desuden for
trafikafvikling 2, nar tilkgrselsrampe i TSA 32 lukkes:

For frakgrselsrampe syd geelder desuden:

Alle arbejder skal udfgres med overledning af trafik til ngdsporet. Principperne for
Vejdirektoratets tegning M0701, skal veere udgangspunkt for udarbejdelse af
trafikafviklingsplan, idet denne skal tilpasses til en situation med stationaert arbejde.

For frakgrselsrampe nord gaelder desuden:
Arbejderne teenkes opdelt som falger:

e 1. uge - sideudvidelse af rampe i venstre side. Principperne for Vejdirektoratets
tegning M0701, skal veere udgangspunkt for udarbejdelse af trafikafviklingsplan,
idet denne skal tilpasses til en situation med stationaert arbejde:

skeering asfalt,

rajordsarbejder,

udleegning af ubundne beerelag,
freesning og udleegning af asfaltbeerelag,
udleegning af slidlag og

udfgrelse af afmaerkning

~eoo0oTp
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8.2.

9.1

e 2.—4. uge - sideudvidelse af rampe i hgjre side. Principperne for Vejdirektoratets
tegning M0501 med lukning af ngdsporet, skal veere udgangspunkt for
udarbejdelse af trafikafviklingsplan, idet denne skal tilpasses til en situation med
stationeert arbejde:

g. nedtagning af autovaern,
flytning af mast
skeering / fiernelse af asfalt,
afvandingsarbejder og
rajordsarbejder
udlaegning af ubundne beerelag,

. freesning og udleegning af asfaltbeerelag,

udlaegning af slidlag og
udfgrelse af afmaerkning
afmaerkning

opseaetning af autovaern

QT oS53 T XT TSI

Entreprengren skal fremsende afmaerkningsplaner til Vejdirektoratet for kommentering og
er ansvarlig for gennemfgrelse af eendringer af afmaerkningsplaner for trafikafvikling,
safremt der viser sig behov herfor. Entreprengren indhenter vejmyndighedens
godkendelse.

Entreprengren skal i sin planlaegning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af
afmaerkningsplaner for trafikafvikling.

Arbejder i og ved spor

l.a.b.

Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere

Generelt

Entreprengren skal selv som minimum indhente fglgende forngdne supplerende
tilladelser:
e Byggetilladelse til opstilling / indretning af mandskabsskure og tilsynskontor
herunder spildevandsafledning
e Anmeldelse af anlaegsarbejder til Arbejdstilsynet og kommuner
o Anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljgministeriets bekendtggrelse om
miljgregulering af visse aktiviteter.

Det kan oplyses at for radighedstilladelser er vejmyndighedens sagsbehandlingstid
normalt op til 10 arbejdsdage.

Al korrespondance med myndigheder skal sendes til bygherren enten som mail, brev
eller pdf-fil af brevene, som dokumentation i forbindelse med arkivering.

Naboer
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9.2

10

Bygherren varetager kontakt (kommunikation og korrespondance) med lodsejere og
naboer.

Det kan aftales, at visse typer af kontakt til lodsejere og naboer kan ske direkte med
entreprengren.

Bygherren indgar aftaler med lodsejere om varige eendringer, der bergrer arealer udenfor
vejareal og arbejdsomrade. Det geelder bade sendringer i projektet og aendringer i
arbejdsomrade, herunder udvidelse af arbejdsareal (behov for ekstra plads).

Aftaler om forhold, der er akut ngdvendige/uforudsigelige, af underordnet betydning eller
af kortvarig karakter, kan indgas direkte mellem entreprengr og lodsejer/nabo. Bygherren
skal straks orienteres om aftalen.

Forhold til ledningsejere

l.a.b.

Informationssikkerhed

Entreprengren er forpligtet til at indga databehandleraftaler med Bygherren, jaevnfar
Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. april 2016, artikel 28, stk. 3, safremt
entreprengren via adgang til Bygherrens it-systemer vil kunne tilgad personoplysninger.
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Arbejdsplads

1.3

1.4.

1.6.

2.1.

2.2.

"Arbejdsplads- SAB” er supplerende arbejdsbeskrivelse til "Arbejdsplads - AAB”.

Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udfarelse

Entrepriseomradet for denne entreprise er vist pa tegningsbilag. Omradet henligger ved
arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vej- og rabatarealer.

Registrering af arealer og naboejendomme

Forinden arbejdsomrader og adgangsveje tages i brug, foranstalter bygherren i
samarbejde med vejmyndighed og entreprengren udfart en fotoregistrering af bergrte
arealer og naboejendomme.

Forurenede arealer

Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsomradet er forurenede arealer som
folger:
e Rabatjord

Arkaeologiske undersggelser

l.a.b.

Afsaetning

Krav til referencesystemer og digitale modeller er beskrevet i "IKT Grundlag og krav”.

Bygherrens afseetning

Bygherren anviser endvidere afsaetningsfikspunkter beliggende inden for en afstand af
200 m fra anleegget. Kun disse fikspunkter ma anvendes, og eventuelle koter til
eksisterende anlaeg anfart pa planer ma ikke laegges til grund for afsaetning.

Entreprengrens afseetning
Til afseetning udleveres efter kontraktindgéelse bygherrens fagmodeller jf. IKT Grundlag
og krav.

Ved udfgrelsen af projektet skal det tilpasses til eventuelle eksisterende karebanekanter.

Karebaner
Horisontal afsaetning af nye vejlinjer (kgrebanekanter, ngdspor, yderrabatter m.v.)
afseettes ud fra udleverede fagmodeller.

Ved belaegninger for sideudvidelser afsaettes oversiden af bundsikring relativt i forhold til
eksisterende vejoverflade.

-
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2.3.

3.1.

3.2

Pa vejstraekninger, der ikke knytter sig til en eksisterende vejoverflade, skal koter til den
nye vejoverflade afsaettes ud fra de udleverede fagmodeller.

Sikring af fikspunkter

Entreprengren skal fare jaevnlig kontrol af, om bygherrens afssetningspunkter er blevet
beskadiget.

Arbejdsomrader, anstillingsplads og adgangsveje

Arbejdsomrader

Arbejdsomrader er anvist pa tegninger:

e 1052-4087f Frakarselsrampe nord, opbrydningsplan
e 1052-4088f Frakarselsrampe syd og udvidelse af Lyngvej, opbrydningsplan

Til arbejdsomrader kan entreprengren efter aftale med bygherren i begreenset omfang
disponere over fglgende arealer: arbejdsarealer langs vejarealer, hvor og imedens der
arbejdes, og Dstlige del af P-plads ved Lyngvejens Stadion fra opstart til aflevering af

arbejderne.

Der ma ikke placeres pakarselsfarlige materialer indenfor en afstand af 3,00 m fra
vejtrafikken, med mindre der opsaettes trafikvaern.

Eventuelle aendringer af arbejdsomrader udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med
bygherren. Z£ndringer af arbejdsomradet pa vejarealet skal godkendes af
vejmyndigheden. Arbejdsomrader overtages, som de foreligger.

Entreprengrens adgang til arbejdsomradet/anstillingspladsen skal uden for arbejdstiden
veere effektivt afspaerret. Generelt skal arbejdsomraderne holdes afspaerrede, sa
uvedkommende faerdsel hindres.

De i BEK nr. 1516 om bygge- og anleegsarbejde 8§ 8 nsevnte skilte skal opseettes med
angivelse af: "Byggeplads — Adgang forbudt”. Skilte opseettes i hgjre side ved indgang til
arbejdsomrade/anstillingsplads.

Anstillingsplads

Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan ske pa fglgende lokaliteter:

e stlige del af P-plads ved Lyngvejens Stadion, markeret med rad firkant pa
figur nedenfor

Entreprengren skal 2 uger inden indretning af anstillingsplads opseette skilte, der
informerer brugere af P-pladsen om anleegsarbejdet og perioden for inddragelse af de
12-14 P-pladser.
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Entreprengren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder
placering af mandskabsskure. Der skal dog sikres tilstraekkelig plads til adskillelse af
gaende og karende. En plan for indretningen skal fremsendes for bygherrens og
arbejdsmiljgkoordinatorens bemeerkninger inden etableringen.

Entreprengren sgrger selv for de ngdvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til
materiel, materialer og personale med de velfaerdsfaciliteter og det udstyr, som kreeves
iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav,
overenskomster med organisationer og anseettelsesaftaler i gvrigt.

Entreprengren skal sgrge for alle ngdvendige myndighedstilladelser, herunder
byggetilladelser, i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og
faciliteter samt for afmelding, fiernelse og retablering af alle installationer og omrader
efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.

Entreprengren skal sgrge for, at omrader, der er stillet til entreprengrens radighed,
holdes i ryddelig stand og renholdes under hele entreprisens gennemfgrelse. Affald,
emballage og lign. ma ikke henligge pa arbejdsomradet, men skal opbevares og fiernes
af entreprengren.

Orienteringsbelysning p& anstillingspladsen og arbejdsomraderne skal afskeermes og
orienteres, sa omgivelserne ikke generes, og slukkes dagligt ved arbejdes ophar.

@
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3.3

3.4

For teknisk forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser henvises der til DS 476 "Norm
for teknisk forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser". Entreprengren skal selv traeffe
foranstaltninger til modvirkning af tyveri og heerveerk, herunder opsaetning af hegn. Evt.
tyveri, skader og heerveerk af enhver art er bygherren uvedkommende.

Bygherren anviser ikke tilslutningsmuligheder for f.eks. vand, spildevand og el.
Evt. skader forvoldt af entreprengren skal udbedres uden udgift for bygherren.

Entreprengren skal stille forngdne rum - inklusive opvarmning, belysning, renggring m.v.
- til radighed for byggemgader.

Henstilling af materialer og materiel m.v. skal ske inden for omrader afmaerket i henhold
til indhentet tilladelse til raden over vejareal samt handbogen “Afmaerkning af vejarbejder
m.v.” i geeldende udgave.

Adgangsveje
l.a.b.

Aflevering af arealer til arbejdsomrader, anstillingsplads og adgangsveje

l.a.b.

Feerdselsregulerende foranstaltninger

| denne entreprise benyttes begreber, jf. definitioner i BEK nr. 818 om afmeerkning af
vejarbejder mv.

Bestemmelserne vejdirektoratets instruktion "Raden over vejareal” er geeldende for
entreprisen.

Entreprengren skal ved planlaegning og gennemfarelse af arbejderne respektere den
etablerede afspaerring og afmaerkning.

Ved faerdselsregulerende foranstaltninger forstas de foranstaltninger, der af
entreprengren udfgres pa vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder
foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af greense eller laengdeafspaerring
mellem arbejdsomrader og trafikomrader.

Entreprengren for denne entreprise forestar den almindelige drift og vedligehold af de
feerdselsregulerende foranstaltninger, der etableres i entreprisen.
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4.4.1.

Eventuelle supplerende arbejdsmiljgmeessige foranstaltninger til ovennsevnte, bl.a.
beskyttelsesmodul begrundet i entreprengrens metodevalg, skal vaelges og placeres pa
en sadan made at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes.

Ved arbejdsomrader fastlaegges art af supplerende foranstaltning efter arbejdsomradets
karakter og faktiske konstruktionsarbejder, herunder disses afstand fra
kgresporsgraensen, da forhold i arbejdsomradet, herunder hensyntagen til arbejdsmiljget
kan medfgre andre sikringsforanstaltninger end de, der kreeves for trafikken.

Trafikomréder administreres af pageeldende vejmyndighed — Vejdirektoratet eller
kommunen — der ogsa forestar den almindelige drift og vedligehold inklusive
beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik.

Materialer og materiel til afspaerring og afmaerkning skal opfylde krav i hdndbogen
“Afmaerkning af vejarbejder m.v.” i geeldende udgave med tilhgrende tegninger.

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fiernelse af afspaerringer og
afmaerkning.

Afspeerrings- og afmaerkningsmateriel leveres af entreprengren.

Entreprengren skal levere og opseette samt i byggeperioden vedligeholde afmaerkning og
trafikvaern til erstatning for demonterede autoveern/raekvaerker samt sikring af
arbejdsomradet.

| forbindelse med ansggning om radighedstilladelse stiller entreprengren forslag til
opstilling af trafikvaern og afspaerringer, som skal godkendes af vejmyndigheden.

Afspaerring og trafikveern skal fiernes af entreprengren efter endt brug.

Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter:

e Etablering, drift og vedligehold af feerdselsregulerende foranstaltninger pa
motorvejsarealer og andre vejarealer.

| feerdselsregulerende foranstaltninger indgar nedenstaende elementer, der placeres iht.
de godkendte afmeerkningsplaner for trafikafvikling:

e Trafikveern

e Midlertidig karebaneafmaerkning
o Diverse feerdselstavler

e Energiabsorberende afspaerring
e Gult blink, lys eller Igsbende lys

o  Afmaerkningsvogne/TMA

o Ledebjeelke
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4.1.2. Anleegslogistik

Falgende arbejder skal af hensyn til trafikafviklingen udfares uden for tidsrummet
hverdage kl. 06 — 19:

e Trafikomlaegninger pa motorvej inkl. Ramper
4.1.3. Adgangséabninger

Alene ved til- og frakgrsel mellem motorvej eller motortrafikvej og arbejdsomrade
anvendes gult blinkende lys, der er tydeligt synlig fra alle retninger.

4.3. Materialer

Materialer og materiel til afspeerring og afmaerkning skal opfylde krav i hdndbogen
"Afmeerkning af vejarbejder mm.” i geeldende udgave.

4.3.1. Midlertidig kerebaneafmeerkning

Pa motorveje/-trafikveje inkl. ramper anvendes midlertidig hvid karebaneafmaerkning med
RL som min. R3 iht. AAB - Kgrebaneafmaerkning. Ved vejarbejder af kortere varighed
(under en uge) kan anvendes gul karebaneafmaerkning med RL som min. R4 iht. AAB -
Kgrebaneafmaerkning.

Ved vejarbejder i en kort periode udenfor hverdage kl. 06 -19, hvor hastigheden er maks.
50 km/h kan anvendes gul tape.

Ved vejarbejder af leengere varighed anvendes hvid termoplast i reduceret tykkelse, t=2
mm. Eksisterende karebaneafmaerkning fiernes med plantallerkenfreeser, ved
vandfraesning, vandspoling eller anden fraeesemetode, som ikke skaber for trafikanten
vildledende "ar" i asfaltbelsegningen.

Kantlinjer udfares profilerede pa motorveje og motortrafikveje, dog ikke pa ramper.

4.3.2. Diverse feerdselstavler pa en eller to standere og markeringskegler

Alle tavler skal udfgres som anfart i Vejdirektoratets tegningsstandard for vejtavler.

4.3.3. Trafikveern

Krav til trafikvaern, som er godkendt til vejarbejder, fremgér af BEK nr. 818 om
afmaerkning af vejarbejder mv. § 67

Valg af trafikvaernsklasse for trafikken foretages af vejmyndigheden pa grundlag af
entreprengrens oplysninger om, hvilke arbejder der udfgres hvor og i hvilke tidsrum i
arbejdsomradet.

Som grundlag for entreprengrens planleegning af arbejdet, herunder planleegning af
supplerende arbejdsmiljgmaessige foranstaltninger, vil fglgende ligge til grund for
vejmyndighedens valg:

-
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4.3.4.

4.3.5.

3.4.6.

4.4.

4.4.1.

o Der skal veere plads til trafikveernets arbejdsbredde.

e  Trafikveern med W (dyn) < 0,10 m og H=1,0 m ma kun anvendes som trafikvaern
mod trafikomradet ved stationaert manuelt arbejde som uundgaeligt skal udfgres
teet op ad veernet og som ikke kan udfgres maskinelt.

e Hvor der inden for vejtrafikkens sikkerhedszone jfr. vejregler for opseetning af
vejautoveern og pakgrselsdeempere er risiko for nedstyrtning til eller kollision med
jernbanearealer, underfgrte feerdselsarealer eller opholdsarealer for vejens
naboer anvendes trafikvaeern med W < 1,3 m, hgjde H = 0,8 m.

e Trafikveern opseettes primaert for at beskytte vejtrafikken efter reglerne anfart i
vejregler for vejautovaern og pakerselsdeempere

e Hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsomradet pa grund af arbejdet
indenfor arbejdsomradet, f.eks. ramning, kommer ud i trafikomradet skal
anvendes trafikveern med H = 1,00 m og W(dyn) <0,1 m.

e Trafikveern opsat i oversigtsarealer ma ikke vaere hgjere end 0,80 m.

Energiabsorberende afspaerring

Energiabsorberende afspaerring anvendes som falger:

e Enkeltdeekszet som pakgrselsdeemper foran autovaernsender.
o Dobbeltdeekseet eller 3 dobbeltdeeksset med keedefang som energiabsorberende
tveerafspeerring.

Som trafikveernsender kan anvendes godkendte energiabsorberende trafikvaernsender
testet efter DS/EN 1317-4 eller tilsvarende standard.

Gult lys, hvidt lys, blik eller lgbende lys

Nedennaevnte skal overholde krav i BEK nr. 818 om afmaerkning af vejarbejder mv.
e 793 Gult blinksignal.

o Lgbelys.
o N46 markeringslygter.
Afmaerkningsvogne

l.a.b.

Udfgrelse

Generelt

Ved start af en omlaegning indmeldes dette til trafikcentret (TC).

Inden en trafikomlaegning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, indhentes

bygherrens accept hertil. Umiddelbart efter afslutning indmelder entreprengren dette til
TC.

Nar en trafikomlaegning er pabegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end
slutsituationen, alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne na at gennemfare
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4.4.2.

4.5,
4.5.1.

45.2.

en pabegyndt trafikomleegning, eventuelt pa grund af vejrforhold, tilkaldes bygherren
straks, s& ngdvendige sendringer kan aftales, iveerksaettes og meddeles.

Alle kortvarige godkendte indgreb skal senest dagen far kl. 12 veere varslet til
vejmyndighedens (trafik-)tilsyn.

Ved alle trafikomlaegninger pd motorveje inklusive ramper fjernes med
plantallerkenfraeser eller ved vandfreesning alle kgrebane-afmeerkninger, der ikke er i
rigtig placering for forestaende placering af karespor.

Eksisterende karebaneafmaerkning — der ikke er pa beleegning, der fiernes ved fasens
belaegningsarbejder — anbefales fjernet forud for opstart af trafikomlaegningen. Det
samme anbefales for nye striber for naeste trafikfase i et arbejdsomrade.

Trafikveern

Trafikveern, benyttet af entreprengren inde i arbejdsomradet for at kunne oplagre
pakgrselsfarlige materialer/genstande indenfor en afstand mindre end 3,00 m fra
karesporkant eller for at yde beskyttelse for manuelt arbejde, skal ligeledes veere T3,
sikkerhedsklasse A.

Kontrol
Kontrol og eftersyn af afmaerkning

Entreprengren skal sikre, at afmaerkningen er opstillet i overensstemmelse med
radighedstilladelsens afmaerkningsplan og fungerer fejlfrit.

Entreprengren skal udfare et eftersyn af al afmaerkning mindst 3 gange dagligt pa
hverdage og 2 gange dagligt pa lgr-, san- og helligdage samt rette eventuelle opstdede
fejl. Alle eftersyn dokumenteres med logbog.

Pa hverdage udfares 1. eftersyn mellem kl. 05:00 og 6:30, 2. eftersyn mellem kl. 11:00 og
13:00 og 3. eftersyn mellem kl. 19:00 og 21:00. P& sgn- og helligdage skal der vaere
mindst 6 timer mellem de to eftersyn, og begge udfgres mellem kl. 7:00 og 18:00.

Ved tilkald fra bygherren eller TC vedr. fejl eller mangler ved udfgrte foranstaltninger
(eksempelvis manglende strgm til signalanleeg eller Igbende lys), har entreprengren en
mobiliseringstid — i dggnets 24 timer — pa hgjst 30 min. fra tilkald og til aktion i marken er
pabegyndt.

Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er pakart af trafikken.

Logbog

Entreprengren skal fare en daglig elektronisk logbog, der som minimum har fglgende
informationer:
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e Hvem har forestaet eftersynet og hvornar?

e Huvilke observationer er der gjort? Er der konstateret fejl/afvigelser?

e Sted (kilometrering, retning, GPS-koordinater).

e Hvad er rettet og hvornar.

e Er der foretaget andre foranstaltninger (fx indberetning af uhensigtsmeessige
forhold)?

Hvert eftersyn skal dokumenteres med det forngdne antal digitale billeder.

4.5.3. Ledebjeelke
l.a.b.
5 Ledninger

Af tegning 1052-8058 og 1052-8059 fremgar hvilke ledninger indenfor arbejdsomrade
bygherre har kendskab til.
Ngjagtig ledningsplacering skal fastleegges ved handgravning.

Arbejdskarsel over ledninger ma kun ske, hvor de er tilstraekkeligt beskyttede.

Séafremt der sker skade pa ledninger, vil betalingsspgrgsmalet skulle afklares mellem
entreprengr og ledningsejer.

5.1 Verifikation af eksisterende ledninger

Séafremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgar af de
indhentede oplysninger, underrettes ledningsejerne og bygherrens tilsyn. Disse ledninger
registreres og indmales (X, y, z) af entreprengren, hvorefter entreprengren fortsaetter
arbejdet efter ledningsejernes anvisninger.

5.2. Sikring

Entreprengren skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast, og til formalet
udarbejde arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger.

Ved undergravning af eksisterende ledningsanleeg skal den fritliggende installation
afstives mod brud og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udfgrelse. Den
pataenkte afstivnings- eller sikringsmetode skal foreleegges ledningsejer til accept samt
for bygherrens tilsyn til orientering, inden arbejdet pabegyndes.

Afhaengig af hvorledes entreprengren vaelger at tilretteleegge anleegsarbejdet, kan det
veere ngdvendigt at udleegge kareplader til beskyttelse af ledninger og kabler mod
overlast fra spunsningsudstyr og karsel med maskiner med stort akseltryk. Den
pageeldende beskyttelse skal udfgres efter naermere aftale mellem ledningsejerne og
bygherrens tilsyn. Ledningsprotokollerne kan indeholde sddanne bestemmelser.
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6.

7.1.
7.2,

7.3.
7.4,

7.5.

Laboratoriefaciliteter

De til kontrol af jord, grus og asfalt kreevede prgvninger kan tillades udfert pa et
laboratorium, som er underlagt en anerkendt kontrolordning. Prgvningen udfares i
henhold til de pravningsmetoder, der fremgar af det i SB ad § 6 stk. 3 angivne materiale.

Det pahviler entreprengren at lade udfare prgvning ved specielle prgvningslaboratorier
som angivet i SAB samt AAB.

Alle prgvninger vedrgrende forurenede materialer, herunder forurenet jord, skal udfares
af eksternt laboratorium akkrediteret til de relevante analyser.

Umiddelbart efter prgvningernes udfarelse skal pravningsresultaterne afleveres til tilsynet
og ggares tilgeengelige for bygherren i Vejdirektoratets entrepriseafregningssystem.

Miljgforhold

Alment
Stagjgener

Entreprengren sgrger for, ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt
stgjdeempende foranstaltninger, at mindske omgivelsernes stgjgener ved
anleegsaktiviteterne.

Vibrationsskader og vibrationsgener
Stgvgener

Der ma ikke spredes stgv fra arbejdsomrader, sa der forekommer synligt stav i luften
uden for arbejdsomradernes afgraensning.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggare for, hvorledes stavgener forebygges.
Séafremt der p& trods heraf opstar stavgener, skal entreprengren bekaempe disse.

Dette kan eventuelt ske ved valg af p&- og aflaesningsmetoder, der begraenser emission
af stgv, planleegning af arbejdstidspunkter samt vanding. Safremt det planlsegges at
anvende vand fra naturlige recipienter (sg eller &) til begreensning af stgvgener, skal
kommunen forinden ansgges om tilladelse.

Entreprengren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem daglig inspektion
kontrollere, at der ikke forekommer stavgener fra entreprisens aktiviteter.

Lugtgener
l.a.b.
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7.6. Forurening patilstedende veje og konstruktioner

Entreprengren skal drage omsorg for, at de tilstadende konstruktioner, herunder broer,
autoveern og raekveerker, brgnde og aflgbsledninger m.v., ikke tilsmudses ungdvendigt
under og i forbindelse med arbejdets udfgrelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst
muligt fiernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af
vejmyndighed/ejer.

Brgnde og riste med flydende karm, som entreprengren i forbindelse med
belaegningsarbejdet har handteret, skal oprenses for nedfaldne materialer.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre for, hvilke metoder og udstyr der
pateenkes anvendt ved renggring af karetgjer og ved renholdelse af eksisterende og nye
vejarealer samt vejudstyr, samt ved bekeempelse af stavgener.

Materialetransport til og fra arbejdsomrader og anstillingspladser planleegges og udfares
pa en made, sa tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt.

7.7. Beskyttelse af naturtyper, dyre- og planteliv

| digesvalers yngleperiode fra 1. april til31. august ma der ikke forekomme skraenter
stejlere end anlaeg 2.

Arbejderne ma kun afvikles inden for det anviste arbejdsomréade.

7.8. Afveergeforanstaltninger til forhindring af forurening

Mobile tanke skal vaere placeret pa teette spildbakker og skal sa vidt muligt placeres uden
for omrader med seerlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 meter fra almene
vandveaerker og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggare for, hvilke tiltag der ivaerksaettes til
sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redeggare for materiel og metoder samt den
overvagning og opfalgning, der vil finde sted.

Udfgrelse af afvaergeforanstaltninger skal ske iht. de specifikke SAB’er, seerligt SAB -
Jordarbejder og SAB - Afvanding.

For at kunne reducere udledning af forurenet overfladevand fra jordarbejder og
belaegningsarbejder m.v. skal der anleegges bundfeeldningsbassiner, olie- og
flydespeerringer af et omfang, som hindrer en synlig og malbar forurening.
Retningsgivende skal bassinanleeggene udfares for en opholdstid pa mere end 3 timer,
og udlgbene skal udfgres dykkede.

For omrader, hvor overfladevandet indeholder opsleemmet ler, skal udledningen
reduceres til et minimum f.eks. ved udledning gennem et halmfilter eller ved udledning til
nedsivning.
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7.9.

7.10.

7.10.1.

9.3.

| forbindelse med udfarelse af afvandingsarbejder og eventuelle grundvandssaenkninger,
skal udledningen til recipienter tilrettelaegges, saledes at lettere forurenet vand fares til
separate bundfeeldningsbassiner og ledes gennem filtre inden udledning til recipient.

Handtering af forurenet jord

Krav fremgar af SAB - Jordarbejder, afsnit 7.

Affaldshandtering og -bortskaffelse

Entreprengren skal anmelde byggeaffald til kommunen, ligesom entreprengren ogsa skal
anmelde affald med indhold af PCB, asbest og andre forurenende stoffer i henhold til
kommunens retningslinjer.

Materialer og produkter

Entreprengren skal, sa vidt det er muligt, vaelge de mindst miljg- og sundhedsbelastende
materialer og produkter. Der ma ikke benyttes stoffer, der er opfart pa Miljgstyrelsens
"Liste over ugnskede stoffer’ og Green Cities "Liste over problematiske stoffer”, hvis der
findes egnede alternativer.

Der skal, sa vidt muligt:

e anvendes materialer afstemt efter byggeriets levetid og med begreenset
behov for vedligehold

e undgas anvendelse af PVC-rgr

e veelges asfaltprodukter, hvor der benyttes bitumen uden oplgsningsmidler

e anvendes produkter og materialer, s mest muligt kan genanvendes ved
bortskaffelse

e veelges materialer og produkter, der let kan adskilles ved bortskaffelse for at
opna starst mulig genanvendelsesgrad.

¢ |kke anvendes produkter, der efter endt levetid skal bortskaffes ved
deponering.

Entreprengren skal dokumentere valg af materialer i forhold til ovenstaende.
Geotekniske undersggelser

l.a.b.
Vinterforanstaltninger
l.a.b.

Udfarelse

l.a.b.
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9.4.

10.

Kontrol

l.a.b.

Seerlige forhold

l.a.b.
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Jordarbejder
Supplerende bestemmelser til AAB — Jordarbejder
1. Alment
Udover de i AAB afsnit 1 naevnte er fglgende specifikationer gaeldende:

DS/EN 13249 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — kreevede egenskaber ved
brug til anleeg af veje og andre trafikerede arealer (undtagen jernbaner og indbygning i
asfaltlag)

DS/EN 13251 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — kreevede egenskaber ved
brug til jordarbejder, fundamenter og stattekonstruktioner og passende prgvningsmetoder
til bestemmelse af disse egenskaber.

Jordarbejdets omfang og placering fremgar af tegningsbilaget og omfatter afgravning og
indbygning i veje, rabatter osv. inden for entreprisen. Arbejdet omfatter ogsa indbygning
af friktionsmaterialer, muldarbejder, graesséning og handtering af forurenet jord.

Arbejdet omfatter i hovedtraek jordarbejder i forbindelse med:
e Udvidelse af motorvejsrampe syd frakarsel ved TSA 32 Kagge
e Udvidelse af motorvejsrampe nord frakarsel ved TSA 32 Kagge
e Udvidelse af motorvejsrampe nord tilkgrsel ved TSA 32 Kagge
e Udvidelse af Nordhgj

Entreprisen inddeles i kontrolafsnit efter jordarter, forurening og anvendelse (kgrebane,
rabat, deemning, depot).

Entreprengren skal i sin arbejdsplan for handtering af jorden foretage yderligere
neddeling, séledes at der i de enkelte afsnit er ensartede krav til udfarelsen.

Entreprisen opdeles mindst i falgende kontrolafsnit:
e Rabatter
o forskellige jordarter (fed ler, moraeneler, staerk siltholdige materialer, uenskornet
sand og grus)
o kontrabanketter
e forureningsgrad

2. Forberedende arbejder
2.1 Rydning
211 Alment

Rydning foretages pa vejareal.
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2.1.2.

2.2,
221

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

Pa arbejdsomrader kan tilsynet forlange enkelte buske og traeer bevaret, hvor det efter
tilsynets skan ikke er til gene for det gvrige arbejdes udfarelse.

Arbejdet omfatter nedtagning af autoveern inkl. fundamenter og henstilling i depot til
genanvendelse i projektet efter aftale med bygherre eller bortskaffelse til godkendt
genbrugsplads.

Arbejdet omfatter nedtagning af 1 stk. signalmast med belysningsarmatur inklusive
fundamenter og henstilling i depot efter aftale med bygherre. Nedtagning af signalanlaeg
skal koordineres med trafikafviklingsplanerne og ma ikke finde sted fgrend det er aftalt
med vejmyndighed og tilsyn.

@vrigt vejudstyr s& som kantpaele, belysningsanlaeg, signalanleeg, starre tavier m.v.
nedtages inklusive fundamenter og henstilles i depot til genanvendelse i projektet eller
bortskaffes til godkendt genbrugsplads.

Kontrol

l.a.b.

Nedrivning
Alment

Der kan veere kabler eller ledninger udenfor ejendommen, som skal fiernes efter
naermere aftale med bygherre.

Kontrol

l.a.b.

Opbrydning og optagning af belaegninger
Alment

Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af asfaltbeleegninger og de
underliggende ubundne lag.

Befaestelser pa de offentlige veje bestar normalt af asfalt p& ubundne beerelag. Samlet
tykkelse skannes til 0,5-0,8 m, heraf 0,10-0,15 m asfalt pa sekundeer veje og 0,15-0,25 m
pa primeer veje.

Treeffes der tjaereholdigt asfalt skal dette holdes adskilt fra ikke tjsereholdigt asfalt.
Asfalt opfraeses/opbrydes i to lag: slidlag og baerelag.
Uden for fremtidigt vejareal skal de ubundne vejmaterialer fjernes. Efter opbrydning af

eksisterende veje skal bygherre, have mulighed for at analysere forureningsgraden af
planum.

-
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2.3.2.

2.3.3.

Entreprengren skal senest 5 arbejdsdage far opbrydningen af vejen informere bygherre
herom.

Arbejdet omfatter ogsa opbrydning, optagning og bortskaffelse af afgraensningssten og
betonkantsten m.v. (inkl. evt. betonfundamenter).

Fjernelse af afstribning, hvor der ikke udlsegges nyt slidlag, skal udfgres med vandfraeser
eller tilsvarende skdnsom metode, saledes at overfladen beskadiges mindst muligt.

Ved tilslutning til eksisterende belaegninger skal der udfgres fortanding ved fraesning.
Tjeereholdig asfalt handteres saerskilt.

Arbejdet omfatter renskeering af asfaltbelaegning i forbindelse med opbrydning af
asfaltarealer. Efter skeering eller freesning skal der veere em fri intakt banket pa mindst
50 mm.

Arbejdet omfatter renskeering af asfaltbelaegninger i forbindelse med tilslutning til
eksisterende beleegninger og i forbindelse med opbrydning af asfaltbeleegninger. Alle
greenser for opbrydning af eksisterende karebanebeleegninger skal
rillefreeses/kantskeeres.

Udfarelse

l.a.b.

Kontrol

l.a.b.

Muldjords- og blgdbundsarbejder
Muldjord
Arbejdet omfatter aframning af muld:

e inden for vejanlaeggenes fremtidige skraningsfod og -top

Den muld, som kan benyttes, skal anvendes til muldbeklaedning af nedennaevnte
omrader:
e rabatarealer

Beliggenheden af ovennaevnte arealer fremgar af tegningsbilaget.

Radder, traestgd og lignende samt sten starre end 0,06 m skal fiernes fra den udlagte
muld.

Overskydende muld bortskaffes til godkendt genbrugsplads.
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3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3

5.1.4.

Blgdbundsarealer
Alment

Der er i projektet ikke kendskab til omrader med blgdbund.
Materialer

l.a.b.

Udfarelse

l.a.b.

Kontrol

l.a.b.

Tarholdelse
Omfanget af foranstaltninger for udledning til hver enkelt recipient skal aftales med
bygherre.

Entreprengren skal fare tilsyn med afveergeforanstaltningerne og skal i gvrigt til enhver
tid sgrge for at have maskiner og mandskab i beredskab, saledes at
afveergeforanstaltningerne kan forbedres/udbygges/repareres i tilfeelde af pludseligt
opstaede regnskyl.

Jordarbejder

Afgravning
Afgravning- og indbygningsmaengder fremgar af TBL

Alment

Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra opbrudte veje, sideudvidelse og rabatter.

Materialer

l.a.b.

Udfarelse

l.a.b.

Kontrol

l.a.b.
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.3.

5.4.

54.1.

54.2

5.4.3.

5.5.

Indbygning

Alment

Arbejdet omfatter levering og indbygning af friktionsfyld.

Arbejdet omfatter levering og indbygning af friktionsfyld til udskiftning af darlig
rajordsplanum. Maengden indgar ikke i jorddisponeringen og kommer kun til anvendelse
efter bygherres anvisning.

Materialer

Der ma ikke indbygges restprodukter.

Udfarelse

l.a.b.

Kontrol

l.a.b.

Opfyldning under vandspejl
l.a.b.

Udseetning
Alment

l.a.b.

Udfarelse

l.a.b.

Kontrol

l.a.b.

Planum og skraninger

Efter arbejdets afslutning registreres E-modulet pa planum ved minifaldlodsmaler ved en
belastning pa 100 kPa. Registrering udfgres pa afrenset overflade pa naturfugtige
materialer.
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6.
6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.

Greessaning

Grees

Alment

Alle skraninger (ekskl. dyrkningsskraninger), rabatter, banketter og trug skal tilsas med
grees.

Materialer

Der skal anvendes en frablanding bestaende af:
e Radsvingel med korte udlgbere (Festuca rubra Litoralis) 35 %
e Radsvingel uden udlgbere (Festuca rubra commutata) 25 %
e Stivbladet svingel (Festuca Durinscula) 20 %
o Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5 %
e Almindelig hvene (Agrostis Tenuis Sibth.) 5 %
o ltaliensk rajgrees (Lolium multiflorum) 10 %

Der udsas 1,5 kg af ovennaevnte frgblanding pr. 200 m2.

Udfarelse

Graessaning skal udfares etapevis ved sprgijtning sa tidligt som muligt, fortrinsvis i
perioden fra ultimo maj til ultimo oktober.

Sammen med saning skal der tilfares 3 kg NPK 21-3-10 g@dning pr. 100 m?. For at sikre
fastholdelse af graesfrgene til underlaget skal der endvidere tilsaettes cellulose/papir.

2-3 uger far greessaning foretages forngden ukrudtsbekeempelse.

Kontrol

l.a.b.

Daekafgrade
l.a.b.

Forurenet jord
Alment

Falgende steder udfares gravearbejder, hvor jorden er omfattet af bestemmelserne i
Jordflytningsbekendtgarelsen samt gvrige arealer, hvor jorden skal handteres efter
bestemmelserne i Jordflytningsbekendtggrelsen:

Falgende eksisterende omrader indgar i arbejdet:
e Frakarselsrampe syd
e Lyngvej og Nordhgj
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7.2,

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

e Frakgrselsrampe nord

Udfgrelse
Plan for handtering af forurenet jord og §8-tilladelse

Bygherre har udarbejdet en jordhandteringsplan for forurenet jord (plan for handtering af
forurenet jord), der er godkendt af miljgmyndigheden.

Mellemdeponering og genindbygning

Tilladelserne indhentes af entreprengren. Entreprengren skal gennemfgre
anleegsarbejderne, som det er beskrevet i ansggningerne og skal fglge de vilkar, som de
respektive miljgmyndigheder opstiller i deres eventuelle tilladelser.

Entreprengren mé efter bygherres accept, ansgge miligmyndigheden om tilladelse til
aendring af vilkar.

Handtering

Entreprengren skal pa baggrund af jordhandteringsplanen eller jordhandteringsstrategien
og bestemmelserne i Jordflytningsbekendtgarelsen (Bekendtgarelse nr. 1452 af 07.12.15
om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord med efterfalgende
andringer), udarbejde en jordlogistikplan som skal godkendes af bygherre.
Entreprengren skal sikre, at opgravet jord i sa stor udstraekning som muligt bliver
genanvendt inden for projektet. Jordlogistikplanen fremsendes bygherre senest 10
arbejdsdage inden gravearbejdet pabegyndes.

Transport

Entreprengren foretager anmeldelsen.

Jord fra falgende omrader skal opgraves selvstaendigt og kares direkte til godkendt
jordmodtager:

o  Frakgrselsrampe syd

e Lyngvej og Nordhgj

o Frakarselsrampe nord

Jord fra disse omrader mé ikke mellemdeponeres eller omlastes uden tilladelse fra
bygherre.

Aftaler med jordmodtager laves af bygherren.
Der foreligger en godkendt jordhandteringsplan, hvorfor jorden ma flyttes til et godkendt

modtageanleeg umiddelbart efter, at miljgmyndigheden har modtaget
jordflytningsanmeldelsen. Dette ma ske efter bygherres godkendelse.
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7.3. Kontrol
l.a.b.
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Afvanding

1.1.

1.2.

2.1.

Supplerende bestemmelser til AAB — Afvanding.

Alment

Referencer

DS/EN 13229 Termoplastrgrsystemer til tryklgs anvendelse — Rar og fittings af hard pvc
(PVC-U) — Bestemmelse af viskositetstal og K-veerdi

Omfang

Entreprisen omfatter faglgende afvandingsarbejder:
e Normal vejafvanding (fremgar af tegningsbilag)
o Annullering af eksisterende afvanding
¢ Interimsafvanding

Eksisterende afvandingsledninger og -brgnde, der skal genanvendes, er vist pa
fagmodeller og afvandingsplaner.

Udover de i AAB naevnte ydelser, hgrer fglgende biydelser til afvandingsarbejdet:

o Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede
paviste kloak-, draen- og forsyningsledninger. Endvidere leensning af
ledningsgrav for indsivet vand. Dette i den udstraekning, det kan ske med 2”
dykpumper der har en minimumsydelse pa 5 /s ved lgftehgjde pa 4 meter.

e Verificering af tilslutningskoter pa savel ekstern som intern afvanding.

Falgende merydelser kan blive aktuelle:

¢ Ngdvendig grundvandssaenkning med sugespidsanlaeg, filterbrand eller lignende.

¢ Grundforstaerkning og/eller udskiftning af ikke genindbyggelig opgravet rajord
ngdvendiggjort af darlige bundforhold, flyd eller kildevaeld.

e Ekstra forbrug af grus (inkl. bortskaffelse af tilsvarende rajordsmaengde) i tilfaelde
af, at ledningsgrave for dreen ikke kan udfgres som foreskrevet.

e Ekstra jordarbejde for gvrige arbejder, nar udgravning ikke kan udfares med
anleeg mindre end 1,0.

e Udfarelse af samledraen og tilslutning til aflabssystemet af patrufne draen og
aflgbsledninger.

o Afveergeforanstaltninger.

Materialer

Generelt

Hvor krav til materialer, udfgrelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav
opfyldes, uanset at de i normen kun er anfgrt som vejledningstekst.

-
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2.2
222

2.3
2.3.1.

Entreprengren skal straks efter arbejdets overdragelse udarbejde en liste til tilsynet for
valg af produkter som rar, brgndgods, stgbejern m.v., som gnskes anvendt i entreprisen.
Listen skal udarbejdes i henhold til paradigme, som udleveres af tilsynet. Listen bruges
som dokumentation for, at de valgte produkter opfylder materialekravene, som angivet i
udbudsmaterialet.

Listen skal godkendes af bygherren. Listen skal veere bygherren i heende minimum 14
dage far indbygning.

Dreen
Plastdreenrgr
Dimensioner for plastdraenrgr angiver indvendigt mal.

Ved draenledninger anvendes fleksible samlinger, som indgar i de enkelte fabrikanters
standardprogram.

Vejdraen

Plastdraenrgr benaevnt D skal vaere dobbeltvaeggede, fuldslidsede rar af PP eller PE i
ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m?).

Plastdraenrgr med lukket bund, bensevnt KL, skal veere dobbeltvaeggede, topslidsede rar
af PP eller PE i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m?).

Topslidsede plastdraenrgr skal veere slidset i toppen maksimalt +60° ud fra den vertikale
midterakse, og de skal vaere maerket i toppen med en ca. 20 mm bred langsgaende stribe
med staerkt afvigende farve fra rgret.

Ved topslidsede dreenrgr anvendes normal samlingsklasse i henhold til DS 421.

Byggedraen og bundsikringsdraen

Byggedraen og bundsikringsdreen skal veere korrugerede plastrar.
Teette ledninger

Betonrar

Dimensioner for betonrar angiver indvendigt mal.

Typebetegnelsen "B” angiver at der skal anvendes betonrgr med fleksibel samling og
styrke som standardrar type A.

Typebetegnelserne "FRB” og "FRC” angiver, at der skal anvendes betonrgr med fleksibel
samling og styrke som specialrgr henholdsvis type B eller C.
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Dimensioner for plastrgr benaevnt PL og PT angiver nominelt mal. Samtlige plastrer skal
veere eller svare til ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 KN/m?).

Som alternativ til ig/euro-normalrgr i beton vil der kunne anvendes plastrgr med
tilstraekkelig dokumenteret styrke og teethed. Den indvendige diameter pa plastrgrene
skal altid veere mindst som de tilsvarende rgr i beton.

Plastrgr skal overholde fglgende:

Rar og formstykker, Rear og Rar og form- Strukturrar af
PVC-U formstykker, PP stykker, PE PVC-U, PP og PE
Normkrav
Suppleren | DS/EN 1401 DS/EN 1852 DS/EN 12666 DS/EN 13476-2
eller -3
de krav
Gennemfgres ved — | Gennemfares Gennemfares ved — | Gennemfgres ved —
10° C iht. DS/EN ved —10° C iht. 10° C iht. DS/EN 10° C iht. DS/EN
Slagtest | 1401, tabel 10 DS/EN 1852, 1852, tabel 8 eller | 13476-2 eller -3,
tabel 8. DS/EN 1401, tabel |annex H.
10
Mindst 65 iht. DS/EN Specielt for PVC-U:
K-veerdi 922 mindst 65 iht. DS/EN
922.
Fittingsmateriale skal Fittingsmateriale skal
have modstandsevne have modstandsevne
Styrke overfor indvendigt overfor indvendigt
tryk, svarende til 10 tryk, svarende til 10
MPa, 60° C og 1000 MPa, 60° C og 1000 t.
t.
Teetni .
inienlngsr Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller 2.
Teethed af | Skal forblive teette ved 10% deformation af muffe og 15% deformation af spidsende.
samlinger | Betingelser B og D iht. DS/EN 1277 skal opfyldes.

Slagtest ved -10°C er seerlig vigtig pga. det kolde danske vejr, hvor rgret kan blive udsat
for minusgrader bade ved opbevaring, under udfarsel og ved en senere opgravning og

reparation.

Krav til minimum indvendig diameter pa gravitationsledninger:

Nominelt mal Minimum indvendig diameter i mm.
@160 149
@200 180
@250 233
@300 og B315 283
@400 392
@500 491
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234

2.3.5

2.3.6

2.4
24.1

@600 588
@700 684
@800 781
@900 885
1000 985
1100 1085
@1200 1185
@1300 1285
@1400 1385
@1500 1485
1600 1585
2000 1985

Rar af Glasfiberforsteerket haerdeplast (GRP) skal opfylde kravene i DS/EN 14364.
Plastrgr og -fittings i PE skal leveres i kvalitet PE100 i SDR 17 (PN 10).

Andre materialer

Til tilfyldning i ledningsgrave under befeestede arealer med ledningstop mindre end 1,00
meter under rajordsplanum anvendes friktionsmaterialer, der skal opfylde kravene for
bundsikringsmateriale, som beskrevet i SAB-Bundsikring.

Annullering

Beton til tilfyldning af ledninger, der skal annulleres, skal have en styrke pa
fa= 1-5 MPa.

Andre entrepriser

l.a.b.

Bronde
Deeksler, riste, stiger mv.

Brgndabning i 1,00 og 1,25 m brgnde skal veere @600 mm.
Deeksler og riste i stgbejern skal opfylde kravene i DS/EN 124-1 og DS/EN 124-2.

Riste i stgbejern skal opfylde kravene i DS/EN 124-1 og DS/EN 124-2.
For nedlgbsbrgnde geelder:
e Flydende karm og rist leveres som angivet pa typetegning 26261, 26269 og
26272.
e Karm skal veere med min. 240 mm. langt skart.
e Karm langs kantsten skal vaere med 2 eller 3 flanger og heengslet sa rist lukker i
med kgrselsretning.
o @vrige karme skal vaere med 4 flanger.
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o Samlet areal af flanger skal veere tilstraekkeligt til at beere egenvaegt af
brandgods, saledes at dette ikke seetter sig i forhold til tilstedende belaegning.

e Tveersnit af flanger skal veere ensartet.

e Ribber i riste skal veere orienteret diagonalt i rist.

e Gennemstrgmningsareal i riste skal veere min. 45.000 mmz2,

Stabejernsdaeksler i flydende karm leveres med pastabt pakning og lasearm.

Brgnde i fortovsarealer forsynes med fast karm. Brgnde i gvrige befeestede arealer
forsynes med flydende karm. Brgnde tilhgrende Vejdirektoratet i ubefeestede arealer
forsynes med fast karm.

Samtlige deeksler og riste indenfor vejskel leveres i stgbejern (SG) beregnet for 400 kN.
@600 mm riste leveres med min. 130.000 mm2 gennemstrgmningsareal fordelt pA maks.
30 stk. aflange huller.

Betondaeksler leveres som type 2 i henhold til DS 2420-2.
Betondzeksler leveres med indstgbt stalplade for minesggning.

2.4.3 Plastbrgnde

Plastbrgnde skal overholde de relevante krav til plastrar og fittings naevnt i afsnit 2.3.2,
"Plastrgr, gravitation”, og de krav, der fremgar af DS/EN 13598-1 og -2

Krav til minimum indvendig diameter pa plastbrgnde:

Nominelt mal Minimum indvendig diameter i mm.
@315 275
2450 395
600 595
@800 795
1000 985
#1250 1235
2.7 Jordkonstruktioner
2.7.4. Sikring af vandlgbsbund, -udlgb og graftebund og -sider

Hvor der pa typetegninger er stillet krav om at der skal anvendes stenstarrelse 100/150
kan der i stedet anvendes bundsten 32/150. Anvendes bundsten 32/150 bortfalder kravet
om udfyldning med eerte-sten i dele af stensikringerne.

3. Udfgarelse

3.1 Generelt

Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale med tilsynet.
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3.2
3.21

3.2.2

3.2.23

3.2.3

3.3
3.3.1

3.3.2

Det er entreprengrens ansvar at verificere tilslutningskoter pa savel ekstern som intern
afvanding. Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale med tilsynet.
Der skal paregnes en frist pd 10 arbejdsdage til eventuel opretning af projektet.

Ved forleegning eller omlaegning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne
gennemfgres vel planlagt og effektivt samt afsluttes hurtigst muligt.

Dreen

Opgravning

Vejdraen leegges normalt i mindst 0,50 m’s dybde under rajordsplanum, og draengravens
bredde skal veere mindst 0,50 m.

Leegning og samling

Bajninger i retningsaendringer ma ikke overstige 30° af hensyn til TV-inspektion.

Vejdraen

Vejdraen skal fglge vejens krumning.

Draengraven skal opfyldes med filtergrus til 0,10 m over toppen af raret. Over filtergruset
opfyldes draengraven straks med bundsikring til 0,20 m over rajordsplanum.

Specielle draenkonstruktioner

Vedrgrende eventuel sikring af ustabile skraninger (flyd) henvises til typetegning nr.
26821. Draenene udfgres som type | og placeres og udformes efter aftale med tilsynet.

Teette ledninger
Opgravning og grundforstaerkning

Hvor det skannes, at undergrunden ikke har tilstraekkelig beereevne, udfares
ralfundamenter eller anden form for understatning.

Understgtning, laegning, samling og tilfyldning

Ralfundamenter eller anden form for understagtning udfares efter aftale med tilsynet.

Ved alle tveergdende ledninger under befaestede kgrebanearealer beliggende med
ledningstop mindre end 1,00 m under rajordsplanum skal omkringfyldning og tilfyldning
mellem kronekanterne veere friktionsmateriale.

Ved alle gvrige ledninger under befsestede arealer beliggende med ledningstop mindre
end 1,00 m under rajordsplanum skal omkringfyldning veere friktionsmaterialer indtil 0,10
m over ledningstop.

<E



SIDE

44 af 66

SAB — Afvanding 1052.010

3324

3.4

3.4.1.

Ved tilslutning til preefabrikerede brgndbunde uden praefabrikeret tilslutningsmulighed
skal ledninger tilsluttes branden ved boring af hul og iseetning af gummimanchet, sa der
opnas fleksibel samling.

Ledninger, der patreeffes ved regulering af dbne vandlgb, skal tilsluttes vandlgbet i
samme kote som hidtil og omlsegges med muffergr over mindst 2 m. Udlgbet sikres med
stenkastning.

Tilslutningen skal vinkles 45 grader med strgmretningen.
Forud for etablering af tilslutningen skal det aftales med tilsynet, om udlgbet skal sikres
med stenkastning.

Om ngdvendigt, sikres udigbet med stenkastning.

Ved krydsende ledninger med indbyrdes afstand fra udvendig rgrside p& mindre end
50 mm, skal der efter neermere aftale med tilsynet indbygges bats eller lignende, samt
tages ekstra komprimeringsprgver omkring krydsningspunktet.

Annullering af ledninger

Annullering af ledninger sker normalt efter flg. retningslinjer:

o Aflgbsledninger under befeestede arealer fyldes (med sand eller beton)
o Aflgbsledninger som frilaegges eller delvis frileegges fjernes
o @vrige ledninger afproppes

Forslag til annulleringsmetode og -omfang skal aftales med tilsynet inden udfarelse.

Brgnde

1,00 m og 1,25 m brgnde udfares som vist pa typetegning nr. 26202 med praefabrikerede
brgndbunde. Brgnddelene samles med fleksibel samling, normal teethedsklasse.

1,25 m brgnde med stgbt kammer, som vist pa typetegning nr. 26221 kan preefabrikeres.
De praefabrikerede brgndes styrke skal dokumenteres.

Ved en nedlgbsbrgnde bestar aflabet af en stikledning pa maks. 3 m (B150/PL160) til
aflgbsledning eller brgnd, hvor den tilsluttes med fleksibel gummiringssamling.
Stikledningerne lsegges med min. 10%. og maks. 300%. fald.

Deeksler, riste, stiger mv. af jern
Nedlgbsbrgnde i asfaltarealer afsluttes i hgjde med faerdigvej og som vist pa typetegning

nr. 26261 eller nr. 26269.

Brande inden for vejenes kronekanter skal udfgres med falgende tolerancer:
o Afstand fra referencelinje til midte af deeksel eller rist:
o Nedlgbsbrgnde og tarbrgnde -0,03 m / 0,03 m.
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3.5

3.7

3.8.

4.2.3.

4.2.4.

o @vrige brgnde -0,10 m / +0,10 m.
e Daeksel- og ristekoter:
o -0,05m/-0,08 mitrug
o -0,00 m/-0,005m i feerdige asfaltarealer (relativt til
belsegningsoverflade)
o -0,00m/-0,05migvrigt
Tarbrgnde afsluttes i hgjde med feerdigvej og som vist pa typetegning 26263.

Overalt, hvor der anvendes flydende karme, skal karmen udfgres som vist pa typetegning
nr. 26202, 26261, 26269 eller 26272.

Brgndgods

Alle betonbrgnde skal forsynes med 1 stk. 100 mm topring.
Som alternativ til betontopringe kan anvendes topringe af genbrugsplast, som
funktionsmaessigt svarer til betonringe.

Jordkonstruktioner

| projektet kan der forekomme ledningsstreekninger uden for vejareal, hvor der ikke er
tilstraekkelig jorddeekning. Tilstraekkelig jorddeekning, ca. 1 m over overkant rar
tilvejebringes efter aftale med tilsynet.

Terholdelse

Vandlaensning udover det i AAB anfarte ma ikke ivaerksaettes, far aftale med tilsynet
foreligger.

Kontrol

Udjaevningslag, stattelag og omkringfyldning

Fyldestgarende kontrol pr. ledningsstreekning omfatter 2 stk. komprimeringspraver i
omkringfyldning, 2 stk. komprimeringsprgver i tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprave pr.
brgnd, udtaget 0,2 m fra branden. For ledninger > g 500 mm og leengde > 15 m dog
yderligere 1 komprimeringsprgve pr. 30 m i omkringfyldning, dog minimum 2 stk. pr.
ledningsstraekning.

Maleresultater inddateres i WebVand.

Tilfyldning

Fyldestgarende kontrol pr. ledningsstraekning omfatter 2 stk. komprimeringsprgver i
tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprgve pr. brgnd, udtaget 0,2 m fra brgnden. For
ledninger > g 500 mm og leengde > 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprgve pr. 30 m i
tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. ledningsstraekning.

Maleresultater inddateres i WebVand.
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4.3. Udfgrelseskontrol
4.3.1. Registrering og indmaling

Dokumentationen for indmalingen inddateres i WebVand http://webvand.vd.dk sammen
med klarmeldingen af den pageeldende afvandingskonstruktion, og skal godkendes af
tilsynet safremt de har gnsket dette, inden konstruktionen tildeekkes.

Alle under arbejdet patrufne eksisterende afvandingsledninger skal indmales, og
oplysning om rarstarrelser, tilkoblingssted til det ny ledningssystem eller retablering skal
skriftligt afleveres til bygherren ved klarmeldingen/afleveringen.

Dokumentationen for indmalingen inddateres i WebVand http://webvand.vd.dk sammen
med faerdigmeldingen.

4.4 Kontrol af det feerdige anleeg
4.4.1. TV-inspektion

Inden aflevering skal entreprengren lade udfgre TV-inspektion af alle udfgrte ledninger.
TV-inspektionen skal udfares af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt og
optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt lignende
kontrolordning.

Vejdirektoratets acceptkriterier ved nyanlaeg findes sidst i dette afsnit.

Inspektionen udfgres etapevis efter naermere aftale med tilsynet og senest muligt far
aflevering af entreprisen. Inspektionen udfgres dog inden udleegning af overliggende
asfaltbeleegninger og inden ibrugtagning af oplandsledninger, som er konstant
vandfgrende.

TV-inspektion af ledninger under arealer, som skal beleegges med asfalt, skal udfgres
inden udleegning af asfalt, sd eventuelle reparationsarbejder kan udfares fgr asfalt
udlaegges.

Pa forlangende skal delstreekninger afleveres pa separat medie. En delstraekning kan
f.eks. veere kommuneveje og/eller kommunale afvandingsledninger pa entreprisen.
Medie, format og omfang aftales med tilsynet.

Der skal afleveres bade rapport, videobilleder samt program til leesning af TV-
inspektionen. Materialet uploades af entreprengren pa projektweb i DANDAS-format.
Videobilleder samt program til laesning af TV-inspektionen kan evt. afleveres til bygherren
pa en DVD eller ekstern harddisk.

Draenledninger inden for vejareal, der skal TV-inspiceres, udpeges af bygherren.

Acceptkriterier for TV-inspektion ved etablering af afvandingsanleeg for VD:
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Kateg | Emne Acc | Bemeerkning
orri ept
krit
erie
VA Vand 10 Ved projekteret fald < 3 %o.

Ved TV-inspektion af ibrugtagne
hovedledninger, skal disse
afproppes under inspektionen. For
anleeg der ikke er taget i brug skal
ledningen veere gennemskyllet
inden inspektionen.

| omrader hvor der har veeret
vanskelige leegningsforhold skal
dette tages i betragtning ved
vurdering af acceptkriteriet

VA Vand 5% | Ved projekteret fald > 3 %o. Det
accepteres, at der er op til 5 %
gennemstrgmmende vand i
ledningen under TV-inspektionen.
For anleeg der ikke er taget i brug
skal ledningen veere gennemskyllet
inden inspektionen. | omrader hvor
der har veeret vanskelige
leegningsforhold skal dette tages i
betragtning ved vurdering af

acceptkriteriet

RB Revner og brud 0

OB Overflade-beskadigelse | O

PF Produktionsfejl 1 PF1 kan accepteres for betonrar.
PF1 ved solblegning af plastrgr kan
accepteres

DE Deformation 1 Ved deformationer der overstiger

krav i laegningsnormer, skal
entreprengren dokumentere, at
dette ikke medfgrer nedsat levetid
eller forringer systemets
funktionskrav. Det er vigtigt at
kameraet under karslen er placeret i
midten af rgret

FS Forskudt samling 1
IS Indheengende 0
samlingsmateriale
R@ Radder 0
IN Indsivning 1
AL Aflejringer 0
BE Belaegninger 0
FO Forhindringer 0
GR Grenrgr 0
SG Sadelgrenrgr 1
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PH P&hugning - Der accepteres ikke pahugninger
PB Paboring 1
OK Overgang ved 1
konstruktions-
eendringer

Acceptkriterierne anvendes ved kontrol af TV-inspektioner fra alle nyanleeg af
afvandingsanleeg. Kriterierne er fastlagt af VD’s fagnetveerk for Afvanding.
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Bundsikring af sand og grus

3.2

4.1.

4.2

Supplerende bestemmelser til "AAB — Bundsikring af sand og grus", "AAB - Ubundne
baerelag af knust asfalt og beton" samt "AAB — Ubundne baerelag af knust beton og tegl".

Alment

Udover de i AAB afsnit 1 naevnte er fglgende prgvningsmetoder gaeldende:
e prVi 99-9 Glgdetab

Entreprisen omfatter afgravning og indbygning af bundsikring fra vejarealer samt levering
og indbygning af bundsikring, som anfert pa tegninger

Materialer
Alle materialer i bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II.

Affreeset asfalt og beton/hydraulisk bundne baerelag samt opgravede baerelags- eller
bundsikringsmaterialer, som genanvendes som bundsikringsmaterialer, kan
genindbygges i den gverste del af bundsikringslaget. De nederste 100 mm af
bundsikringslaget skal dog besta af bundsikring af sand og grus kvalitet || suppleret med
krav om, at permeabilitets koefficienten, k, skal veere starre end eller lig med

1.10-5 m/s.

Der ma ikke indbygges genbrugsmaterialer som bundsikring i det nye tunge karespor.

Udfgrelse

Udleaegning

Hvor rdjordsplanum viser tendens til hurtig opblgdning, kan tilsynet forlange, at
bundsikringslaget indbygges i takt med etablering af rajordsplanum.

Kontrol

Generelt

Dokumentation skal afleveres digitalt, i form af logisk navngivne pdf-filer samt pa papir i
et eksemplar.
Supplerende geeldende prgvningsmetoder er anfart i afsnit 1.

Materialer

Reduceret glgdetab iht. prvI 99-9 dokumenteres ved leverancens begyndelse og skal
identificeres i forhold til produktionssted.
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4.3

4.4

Materialeanalysen omfatter endvidere bestemmelse af permeabilitets koefficient iht.
DS/CEN ISO/TS 17892-11 pr. begyndt 1000 m®. Ved brug af materialer fra firmaer, der er
certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan, kan frekvensen af modtagekontrol
nedseettes til ét saet analyser pr. begyndt 5000 m3.

Materialekontrol lige inden indbygning kan undlades, hvis der modtages materialer fra
firmaer, der er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan. Inden arbejdet igangseette
skal der dog afleveres deklarationsblade for materialerne, som overholder kravene givet i

Bundsikring af sand og grus - AAB, afsnit 2 samt krav i SAB.

Komprimering

Som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen anvendes statistisk
bedgmmelse.

Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, nar falgende ulighed er
tilfredsstillet:

g-kxs>K

K=92,0 %

g = gennemsnittet, %

32
s = standardafvigelsen, /2(%)

x = enkeltmalingerne,
n = antallet af malinger, minimum 5,
k = en konstant, der findes af falgende tabel:

n5(6 |7 |89 |10|15|20|25|30|40 |50
k|1,96/1,86|1,79|1,74|1,70(1,67|1,58|1,53|1,50(1,47|1,44/|1,43

Starrelsen af et kontrolafsnit udgar en dagsproduktion, dog maks. et lag og maks. 2000
m?.

Overflade

Bundsikringslagets feerdige overflade pa karebane kontrolleres i alle knaekpunkter, dog
mindst 4 punkter pr. profil.

Bundsikringslagets feerdige overflade pa karebanengdspor kontrolleres i alle
knaekpunkter, dog mindst 4 punkter pr. profil.
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Stabilt grus

3.2

3.3

3.4.

4.1

Supplerende bestemmelser til "AAB — Stabilt grus", "AAB - Ubundne beerelag af knust
asfalt og beton" samt "AAB — Ubundne beerelag af knust beton og tegl".

Alment

Ud over de i AAB afsnit 1 naevnte er fglgende prgvningsmetode gaeldende:

e prVI 99-3: Bestemmelse af kogningstab

e DS/EN 1097-2 Metoder til bestemmelse af knusningsmodstand (Los Angeles)

e DS/EN 1097-2 Metoder til pravning af tilslags mekaniske og fysiske
egenskaber - Del 2: Metoder til bestemmelse af knusningsmodstand

Entreprisen omfatter levering og indbygning af stabile grusmaterialer.

Materialer
Stabilt grus skal overholde de stillede krav til stabilt grus, kvalitet II.

Gruset skal endvidere opfylde falgende supplerende krav:

e Tabet ved kogning i henhold til prvVI 99-3 ma maksimalt vaere 1,2%.
e Det reduceret glgdetab ma hgjest veere 2,0 % bestemt iht. prvI 99-9
¢ Los Angeles-procenten ma hgjest veere 30, kategori DS/EN 13424 LAso.

Udfgrelse

Udleaegning

Stabilt gruslaget udlaegges med en overbredde uden for karebanekanter p& 0,30 m med
en tolerance p& 0 mm til +50 mm.

Stabilt gruslaget udlaegges med en overbredde uden for sti- og fortovskanter pa 0,15 m
med en tolerance pd 0 mm til +50 mm.

Komprimering

l.a.b.
Overflade

l.a.b.

Kontrol

Generelt

Dokumentation skal afleveres digitalt, i form af logisk navngivne pdf-filer samt pa papir i
et eksemplar.
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4.2

4.3

Supplerende geeldende prgvningsmetoder er anfart i afsnit 1.

Materialer

Materialeanalysen omfatter endvidere bestemmelse af kogningstab iht. prvI 99-3 pr.
begyndt 500 m3. Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret af et akkrediteret
certificeringsorgan, kan frekvensen af modtagekontrol nedseettes til ét saet analyser pr.
begyndt 2500 m3,

Reduceret glgdetab iht. prvl 99-9 dokumenteres ved leverancens begyndelse og skal
identificeres i forhold til produktionssted.

Materialeanalysen omfatter endvidere bestemmelse af Los Angeles koefficienten iht.
DS/EN 1097-2 pr. begyndt 500 m®. Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret af
et akkrediteret certificeringsorgan, kan frekvensen af modtagekontrol nedseettes til ét saet
analyser pr. begyndt 2500 m3.

Materialeanalyser udfgres i henhold til Stabilt grus - AAB, dog skal materialeanalysen
udfgres pr. begyndt 250 m3.

Materialekontrol lige inden indbygning kan undlades, hvis der modtages materialer fra
firmaer, der er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan. Inden arbejdet
igangseettes skal der dog afleveres deklarationsblade for materialerne, som overholder
kravene givet i Stabilt grus - AAB, afsnit 2 samt krav i SAB.

Komprimering

Som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen anvendes statistisk
bedgmmelse.

Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, nar falgende ulighed er
tilfredsstillet:

g-kxs>K
K=92,0%

>x

n

_ 2
s = standardafvigelsen, /E(%)

x = enkeltmalingerne,

g = gennemsnittet,

n = antallet af malinger, minimum 5,
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4.4

k = en konstant, der findes af falgende tabel:

n 56|78 9 |1015|20|25|30|40 |50

k|1,96/1,86|1,79(1,74|1,70(1,67|1,58(1,53|1,50(1,47|1,44/|1,43

Starrelsen af et kontrolafsnit udger en dagsproduktion, dog maks. et lag og maks. 1500
m?2.
Overflade

Beerelagets feerdige overflade pa karebane kontrolleres i alle knaekpunkter, dog mindst 4
punkter pr. profil.

Beerelagets feerdige overflade pa ngdspor kontrolleres i alle kneekpunkter, dog mindst 4
punkter pr. profil.
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Varmblandet asfalt

1.2

1.3

1.4

15
152

"Varmblandet asfalt - SAB" er supplerende arbejdsbeskrivelse til "Varmblandet asfalt -
AAB".

Alment

Arbejdet omfatter falgende arbejder pa vej:

e GABII
e ABBtype 16
e SMA mod. type 11

Arbejdet omfatter regulering af falgende deeksler og riste:
Riste, nedlgbsbrand, stgbejern, flydende karm

DS/EN 13036-5, Vej-og flyvepladsbeleegning — Overfladekarakteristika — Del 5:
Bestemmelse af det langsgaende ujeevnhedsindeks

ASTM E950, Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled
Surfaces with an Accelerometer — Established Inertial Profiling Reference.

Entreprengrens ydelser

Entreprengrens beskrivelse af ydeevne af den tilbudte varmblandede asfalt, skal
fremlaegges for bygherren minimum 5 arbejdsdage far arbejdets udfarelse.

Entreprengren skal udarbejde en kontrolplan for egne arbejder. Kontrolplanen skal
udarbejdes péa grundlag af bygherres udbudskontrolplan. Kontrolplanen skal fremlaegges
for bygherren minimum 5 arbejdsdage far arbejdets udfarelse.

Entreprengren skal fierne eksisterende kgrebaneafmaerkning forud for arbejdets
udfgrelse.

Underlag
l.a.b.

Krav til dokumentation og kontrolomfang

Alle asfaltmaterialer henhgrer under entreprisestarrelse |.

Funktionskrav
Friktionskoefficient

Safremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved maling ikke er opfyldt, vil
entreprengren blive palagt betaling for nye malinger til eftervisning af, at tilstraekkelig
friktion er opnaet, efter at afhjaelpning har fundet sted.
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153

154

21
211

2.1.2

2.2

3.1

Tilladt hastighed er > 80 km/t pa motorvej og ramper.
Tilladt hastighed er 60-80 km/t pa Lyngvej.
Jeevnhed i laengderetning

l.a.b.

Profil

Tveerfald
For maskinudlagt slid-, binde- og baerelag, skal afvigelser fra det foreskrevne tveerfald,
overalt, vaere mindre end 3 %o-point.

Materialer

Ramaterialer
Bindemidler og kleebemidler

Bindemidler og kleebemidler skal veere i overensstemmelse med de danske
"Specifikationer for bitumingse bindemidler til vejformal". Bindemiddeltype og maengde i
slidlag fastseettes efter forslag fra entreprengr. Det understreges, at valg af
bitumenhardhed og ansvaret herfor alene pahviler entreprengren.

For slidlagsmaterialer af typen SMA skal anvendes modificeret bitumen af
elastomertypen overholdende krav til elastisk tilbagegang pa mindst 50 % jf. "Bindemidler

og kleebemidler — Specifikationer for bitumingse bindemidler til vejformal".

Stenmateriale

Til grovfraktion skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knuste klippeskeaerver.

Varmblandede asfaltmaterialer

l.a.b.

Udfgarelse

Alment

Der ma ikke foretages kleebning i regnvejr.

Der ma ikke foretages udleegning af asfalt i regnvejr.
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4.1

4.2

Kontrol

Alment

Entreprengren skal dagligt og for hver belaegningstype udfylde sammenhgrende skemaer
vedrgrende udlagte maengder og entreprengrkontrol. Skemaerne skal overholde
principperne i skema 3a, 4a og 4e i Tilsynshandbog for asfaltarbejder.

Resultater af asfaltanalyser og komprimeringskontrol skal fremsendes til tilsynet.

Dokumentation af kontrol

Bygherren kan forlange pregver af ramaterialer og feerdigproduktion.

Ved udfgrelse af mindre asfaltarbejder (sma dagsproduktioner/kontrolafsnit) i forbindelse
med forlaegning af trafik, overledning og interimsbelaegninger skal der efter aftale med
tilsynet udfgres et antal prgvninger/kontroller, som sikrer, at det indbyggede materiale
opfylder de specificerede krav for det aktuelle materiale. Resultater skal foreleegges
tilsynet lgbende under udfarelsen.

Entreprengren skal efter udlaegningen af hvert asfaltlag ved hjeelp af et nivellement i linjer
pa langs ad karebanen (kgrebanens centerlinje og karebanekanter) kunne dokumentere,
at afvigelser fra det projekterede tveer- og laengdeprofil ikke udviser ujeevnheder
(herunder langbglgethed). En eventuel korrektion af profilet aftales med tilsynet.

Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal dokumenteres ved nivellement (mm-aflaesning) for
alle 20 m-stationer.

Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal for vippestraekninger dokumenteres ved
nivellement (mm-aflaesning) af knaekpunkter i tveerprofilet for alle 5 m-stationer.

Tilsynet skal have malingerne senest 3 arbejdsdage efter udleegningen.
Entreprengren skal ved nivellement dokumentere, at ngdsporskant ved asfaltkilen overalt
har fald til nedlgbsbrend, samt at karebanekanter ved kantsten ligeledes har fald til

nedlgbsbrgnde.

Kopi af entreprengrens kontroldokumentation sendes til tilsynet.
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Brolaegning
Supplerende bestemmelser til "AAB - Broleegning”.

1. Alment

1.1 Entreprengrens ydelser
Brolaegningsarbejdet omfatter:

e Lyngvej, kantsten i granit, sat i beton

Omfang af brolaegning fremgar af tilbudslisten og tegningsmaterialet og omfatter
levering/afhentning i depot samt seetning/lsegning af nye materialer.

Genanvendelige materialer skal sorteres efter farve og starrelse og genanvendes efter
aftale med tilsynet. Alle elementer renses i ngdvendigt omfang; dette arbejde omfatter
ogsa ngdvendig renskeering af elementer.

2. Materialer

2.1 Leegge- og saettemateriale

Seettemateriale af beton til kantbegraensninger og granitmaterialer sat i beton samt
betonunderlag for vandrendeelementer og S-sten som skraningsbeklaedning skal have
falgende karakteristiske trykstyrke:

fo > 16 MPa

2.5 Kantsten

Indvundne granitmaterialer fra opbrydningsarbejdet anvendes i det omfang, tilsynet finder
materialerne genanvendelige.

Granitkantsten skal vaere 300 x 120 x 1000 mm, lys gra portugisisk, klgvede.

Granitkantsten skal veere uden klavemaerker.

3. Udfgrelse
l.a.b.

4. Kontrol

4.1 Generelt

Entreprengren skal lgbende aflevere dokumentation i skemaform eller lignende for de i
AAB naevnte emner opdelt efter kontrolafsnit.
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Vejautoveern og tilhgrende udstyr

1.

1.1

1.4
14.1

1.7.

Alment

Seerlig arbejdsbeskrivelse er en supplerende arbejdsbeskrivelse til Autoveern og
tilhgrende udstyr — AAB, december 2018

Omfang

Arbejdet omfatter dimensionering, levering og montering af:
e Overgangsstykker (i tilfeelde af at eksisterende ikke kan genbruges)

Arbejdet omfatter levering og montering af:
e Vejautoveern

De pa planerne viste autoveernsstraekninger indbefatter tilslutning til eksisterende
autoveern.

Monteringsvejledning
Entreprengren skal aflevere monteringsvejledninger til bygherre fagr udfarsel i marken.

Ydeevnedeklaration

Far montering i marken skal der foreligge en ydeevnedeklarationen (DoP) for autoveern
og eventuelle pakarselsdeempere samt tegninger af det testede system, som viser alle
komponenter i systemet, inkl. dimensioner, tolerancer og monteringsvejledning, som skal
foreligge pa dansk eller engelsk. Ydeevnedeklarationen skal godkendes af bygherre
inden montering i marken.

CE - meerkning
Vejautoveern og pakerselsdeempere

Vejautoveern skal veere CE-meerket.

Dimensionering

Autoveernet er defineret ud fra falgende funktionskrav: Styrkeklasse (H),
arbejdsbreddeklasse (W), skadesrisikoklasse (A, B eller C).

Autoveern i motorvejens yderrabatter skal placeres, sa forsiden af B-profilet er 50 cm bag
ved bagkanten af ngdsporet. Det bemaerkes i den forbindelse, at kantopsamling med
nedlgbsbrgnde og asfaltkile er en del af yderrabatten.

Autoveern skal monteres i henhold til leverandgrens anvisninger samt
tegninger/opsaetningsmanualer. Hvis leverandgren forskriver dilatationsstykker for at
opretholde, at autovaernet fremstar visuelt korrekt, skal dette medregnes i tilbuddet.
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2

2.5

3.1

Materialer
| neerveerende projekt anvendes kun stalautovaern.

Plastmateriale

Tekst | AAB-Afmaerkningsmateriel udgar og erstattes af falgende:

e Opfylde Static requirement (wind loading) WL 1 eller WL 2 (6.4.1.1) i DS/EN
12899-3:2007

Udfgrelse

Generelt

Entreprengren skal forud for montering have gjort sig bekendt med indholdet i
monteringsvejledningen for det pageeldende autoveern, herunder krav til
monteringshgjde, placering i forhold til terreen etc.

Entreprengren udarbejder selvsteendigt afsaetningsdata til autovaern.

Fagmodel for autoveern (2D) og feerdigvej (3D) skal anvendes som referencemodeller
hhv. til planplacering og hgjder pa autoveern.

| fagmodellen for autovaern skal entreprengren udtage radier til kurveplader, leengde pa
nedfgringer samt forseetninger ved begyndelser og afslutninger.

Entreprengren ma paregne at der skal udarbejdes afseetningsdata for autoveern
etapevist, som anlaegsarbejdet skrider frem.

Autovaernet skal opsaettes saledes, at det falger vejens geometriske form uden synlige
knaek i savel horisontal som vertikal retning. Autoveernets geometriske form males ud fra
en referencelinje. Referencelinjen skal hgjdemaessigt placeres parallelt med
vejbeleegningens overflade og efter naermere aftale med bygherren. Referencelinjen er
normalt en i vejoverfladen(rabat) beliggende fiktiv linje i en afstand 0,5 m fra forkant
afviserdel. For dobbeltsidede autovaern gaelder specielt: s&fremt referencelinjen pa de 2
sider af autoveernet har forskellige hgjde kan middelhgjden anvendes.

Autovaern maerkes synligt i begyndelsen og afslutningen af systemet med oplysning om
opsaetningsmaned og -ar samt CE-maerke. Tilhgrende udstyr maerkes pa et tilgaengeligt
sted med samme oplysninger. Maerkningen skal vaere synlig i autovaernets eller det
tilhgrende vejudstyrs levetid. For streekninger under 100 m er maerkning i begyndelsen
tilstraekkelig.

Alle materialer der indgar i autoveernene, skal transporteres, aflaesses og opsezettes,
saledes at evt. varmforzinkning ikke beskadiges, og de forskellige dele ikke deformeres.
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3.7.

3.8.

3.11.

Safremt en stolpe ikke kan nedrammes pa grund af sten eller teetliggende ledninger
under overside terreen nedgraves stolpen. Ved tilfyldning skal der komprimeres til en
teethed svarende til den omgivende jord.

Befeestede arealer retableres til samme tilstand som naerliggende arealer.

Der tillades genbrug af eksisterende stalautoveernsplanker og stalstolper inden for
entrepriseomradet.

Der kan paregnes genanvendt 80% af det eksisterede stalautovaern. | det omfang det
eksisterende autoveern genanvendes, skal der vaere 2 m mellem autovaernsstolperne,
kan det tillades opstillet flg. uden CE-maerkning.

Det er forventningen, at stagrstedelen af eksisterende autoveern nedtages og nyt eller
gammelt opseettes i den korrekte placering i hgjde og plan pa de steder, hvor det er
ngdvendigt i henhold til gaeldende regler.

Nye autovaernsstolper ma af hensyn til stabiliteten ikke placeres i gamle huller. Og skal
veere c-stolper.

Ved genopseetning af eksisterende autoveernsplanker og stolper skal dette opsaettes pa
sammenhaengende straekninger.

Eksisterende stalautoveern som bibeholdes (EAB) skal efterses, renggares og
efterspaendes.

Varmforsinkning

Ved enkeltskader med et skadet omrade <0,5 cmz, er det valgfrit om reparation sker ved
brug af pensel eller spray, sa leenge de arbejdsmiljgmaessige krav overholdes.

Tilspeendingsmomenter

Tilspaendingsmomenter skal fremgé af monteringsvejledningen.

Kantpeele

Eksisterende kantpaele genmonteres pa sceptre i oprindelig stationering.

Kontrol

Entreprengren skal kontrollere, at det opsatte autoveern og tilhgrende udstyr er i
overensstemmelse med det tegningsgrundlag, monteringsvejledninger, og eventuelle
testrapporter eller computersimuleringer, der afleveres til bygherre (kontrolmalinger af
materialer, samt kontrolmalinger efter montage, geometri, svejsning, elektrisk isolation,
ankre, tilspaending mv.)
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4.2.

Den i monteringsvejledningen foreskrevne opseaetningshgjde, kontrolleres ved at tage et
gennemsnit af 5 malinger indenfor 50 m, malt 0,5 m foran autovaernsplanken.

Entreprengren skal kontrollere, at den kreevede maerkning er opfyldt.

Tilspeendingsmomenter

10% eendres til 1%.
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Kgrebaneafmaerkning

1.1

1.2

15

Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) indeholder supplerende, seerlige beskrivelser til AAB
for Kgrebaneafmaerkning.

Alment

Arbejdet omfatter levering og udfarelse af plan og profileret karebaneafmaerkning med
lang holdbarhed:

e Laengdeafmaerkning

e Tveerafmaerkning

e Pileafmaerkning
Bygherrens ydelser

Bygherre fjerner ikke eksisterende kgrebaneafmaerkning forud for arbejdets udfarelse.

Entreprengrens ydelser

For afmaerkningsmaterialer, som ikke er CE-maerkede iht. en harmoniseret DS/EN-
produktstandard, skal entreprengren fremlaegge dokumentation for certificering i henhold
til "Nordic certification system for road marking materials”, VTI, eller tilsvarende.

Det pahviler entreprengren at godtgare, at en anden certificerings-ordning end "Nordic
certification system for road marking materials”, VTI, kan anvende.

Certificeringen skal vaere gennemfart for minimum trafikklasse P4 for permanent
karebaneafmaerkning med lang holdbarhed, for minimum trafikklasse P1 for permanent
karebaneafmaerkning med kort holdbarhed og for minimum trafikklasse T1 for midlertidig
karebane-afmaerkning.

Dokumentation for producentens gennemfgrte egen produktions-kontrol iht. DS/EN
13212, mé maksimalt vaere 2 &r gammel.

Entreprengren skal fierne eksisterende karebaneafmaerkning forud for arbejdets
udfgrelse.

Funktionskrav

Midlertidig kerebaneafmeerkning skal udfgres med lang holdbarhed.

Materialer

Hvor entreprengren sikrer, at afmaerkning ikke befaerdes kan laengere tgrretid end 15
minutter ved en overfladetemperatur pa 20 °C, iht. DS/EN 1824, accepteres.
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251 Refleksionsegenskaber

Refleksionskravet for langsgéende afmaerkning er R3 og skal vaere opfyldt i tar tilstand.

3. Udfarelse

3.2 Klarggring af underlaget

Arbejdet omfatter ikke tarring af underlaget.

4. Kontrol

4.1 Generelt

Langsgaende: kontrolkategori A (kontrolmaling).

Tveergaende: kontrolkategori B (visuelt).
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Belysningsmateriel

1.1

1.2

Supplerende bestemmelser til AAB — Faelles for vejudstyr og AAB -
Vejbelysningsmateriel.

Alment

Omfang

Arbejdet omfatter flytning af kombimast i falgende anleeg:

Lyngvej og Nordhgj

Arbejdet omfatter i hovedtreek fglgende arbejder:

Demontering af kabler til belysningsarmatur, signallanterne og detektorkabler
Demontering af mast

Montering af fundament

Montering af kabler til belysningsarmatur, signallanterne og detektorkabler
Afprgvning og dokumentation af alle leverancer under dette arbejde

| forbindelse med anleegsarbejderne skal trafiksignalanleeget midlertidigt
omprogrammeres i forhold til trafikafviklingsplan.

Definitioner

Kombimast: Mast hvorpé signallanterner samt belysningsarmatur er monteret.

Materialer

l.a.b.

Udfgrelse

l.a.b.

Kontrol

l.a.b.
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Afmeerkningsmateriel

1.

1.1

1.4.4.

Alment

Seerlig arbejdsbeskrivelse er en supplerende arbejdsbeskrivelse til Afmaerkningsmateriel
— AAB, januar 2019.

Foruden krav i neerveerende dokument skal krav i Feelles for vejudstyr AAB/SAB ogsé
anvendes.

Omfang

Arbejdet omfatter:
¢ Nedtagning, opleegning i midlertidigt depot og opseetning af tavler og
standere

Beregning

Fundering til standere @48, @60, @76, B89, F114 til opseetning af feerdselstavler
monteret i jord.

Ved montering af standere i dimensionen @48 og @60 mm, skal der anvendes
cementiblandet stabilgrus som tilbagefyld og ved montering af standere i dimensionen =
@76 mm skal der anvendes betonomstgbning, eller preefabrikeret indstiksfundament af
beton, eller stalfundament.

Som eksempel pa dimension af fundering, afhaengig af standerdimension, kan
nedenstaende anvendes til frivilligt brug (Der er ikke givet eksempler pa
stalfundamenter):

@60 mm = tilbagefyld med jordfugtig beton. Dimension (m)= 0,5 x 0,9
@76 mm = omstgbning. Dimension (m)= 0,5 x 1,2

@89 mm = omstgbning. Dimension (m)= 0,6 x 1,2

e (3114 mm = omstgbning. Dimension (m)=0,6 x 1,5

Ved anvendelse af stalfundamenter skal der fremsendes en baereevneberegning pa, at
baereevnen af stalfundamentet er tilstraekkelig til at kunne optage jordtrykket, uden at
delene deformerer.

Materialer
Eksisterende materiel genanvendes.

Udfgarelse

l.a.b.
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4.

5.3.

Kontrol

l.a.b.

Dokumentation

Som udfart
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Se i gvrigt Feelles for vejudstyr — AAB/SAB, kapitel 1.6 Dokumentation.
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Vejdirektoratet har kontorer i:
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Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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