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STYRING OG SAMARBEJDE

1 ALMENT

”AAB Styring og samarbejde” indeholder
bestemmelser for entreprengrens indsats
ved styring af entreprisen og samarbejde
med bygherren.

Seerlige arbejdsbeskrivelse — Styring og samarbejde —
SAB-SOS er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB-
SOS.

2 M@DER

2.1 Generelt

| forbindelse med entreprisens
gennemfarelse afholdes mgder til styring
og opfelgning af entreprisens planlaegning,
gennemfarelse og fremdrift.

Entreprengren skal deltage i alle de af
bygherren pakreevede mader i
projektforlgbet.

| mgderne deltager bygherre,
projekterende og
entreprengr/underentreprengr med
ngglepersoner. De pageeldende parter skal
veere repreesenteret med medarbejdere
med beslutningskompetence inden for de
af mgdet omhandlede emner.

Ved mgderne behandles forhold af
betydning for arbejdets gennemfarelse i
henhold til kontraktens bestemmelser,
herunder forhold vedrgrende tidsplan,
samarbejde, teknisk kvalitet, gkonomi,
miljg, arbejdsmiljg, trafiksikkerhed og -
afvikling samt myndighedsbehandling mv.

Ngaglepersoner forudsaettes forinden
mederne at af have erhvervet sig godt
kendskab til de emner, der er omhandlet af
mgdet.

Entreprengren skal paregne falgende typer af mgder sammen med

bygherren:

« Projektgennemgangsmgde i forbindelse med projektopstart
(AB18/SB § 19)

o Ledningsejermgder

e Byggemgder hver 2. uge (AB18/SB § 31).

o Arbejdsmiljgkoordineringsmgder hver 2. uge i forbindelse med
byggemgde med deltagelse af relevante personer

o Mader kraevet i SAB, AAB m.m. sa som protokolmgder for
fugtisolering og brobelaegninger.

e Mgder med politi, beredskab og vejmyndighed vedrgrende
trafikafvikling og beredskab.

o Eventuelle ad hoc mgder.

Entreprengren skal deltage i alle mgder i projektforlgbet.
Mgderne skal forega i en dben og konstruktiv dialog mellem
parterne med det formal at skabe det bedste samarbejde om

gennemfgrelse af projektet.

Bygherre udarbejder referat af mgderne med mindre andet er
anfgrt i udbudsmaterialet.

Referater skal godkendes/kommenteres ved det efterfaglgende
mgde, dog senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af referatet.

2.2 @konomimgder

@konomimgader afholdes ad hoc med henblik pa at afklare
gkonomiske forhold vedrarende entreprisen.

Ved gkonomimgderne deltager som minimum entreprengrens
repraesentant og bygherrens repraesentant med bemyndigelse til at
treeffe gkonomiske aftaler.

2.3 Styregruppemgader

Ikke aktuelt
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2.4 Arbejdsmiljgkoordinering

Koordinering af arbejdsmiljgindsatsen sker pa mgder, der afholdes i
overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 7.

2.5 Forberedende
mader/laboratoriemgder

IKT Koordineringsmgder

2.6 Projektgennemgang

Projektet gennemgas af bygherre, projekterende/tilsyn og
entreprengr og dennes eventuelle underentreprengrer umiddelbart
efter kontraktunderskrivning.

Entreprengren skal blandt andet gennemga og forklare
arbejdstidsplanen, samt gennemga, hvorledes arbejder nzer ved
ledninger udfares.

2.7 Byggemgder

Gennem hele udfgrelsen fra aftaleindgaelse til aflevering af

anlaegget skal der afholdes byggemgader med 14 dages intervaller.

Pa disse mgder deltager bygherren ved projektlederen og/eller

andre repraesentanter samt entreprengren ved projektleder og

andre fra dennes organisation.

Bygherren indkalder til disse mgder, der afholdes pa byggepladsen

eller anden aftalt lokalitet.

Forud for hvert byggemgade (k. 12 én arbejdsdag far byggemgdet)

skal entreprengren skriftligt aflevere oplysninger til byggeledelsen

om:

o Arbejder udfgrt i perioden

o Planlagte aktiviteter de kommende 2 uger, anvendt materiel og
arbejdsstyrke

o Arbejdets stade

o Vejrforhold og spilddage

o Kvalitetsstyring inkl. afvigelser og fravigelser (oversigt og status)

o Tillegsarbejder (oversigt og status for aftalesedler)

o Trafik og sikkerhed

o Naboforhold

Dagsorden for byggemgderne omfatter som udgangspunkt
folgende:

o Opfelgning, herunder godkendelse af referat fra sidste mgde
o Tidsplan

o Tekniske forhold

¢ Myndighedsforhold

e Ledninger

e /Endringer

o Arbejdsmiljg

o Kvalitet og dokumentation

o @konomi

3 ENTREPREN@RENS ARBEJDS- OG
TIDSPLANLAGNING

3.1 Generelt
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Generelle bestemmelser for udarbejdelse af arbejdsplan fremgar af
AB18/SB §8§ 13-14 med nedenstaende tilfgjelser/zndringer:

For entreprisen gaelder nedenstaende vilkar:

3.1.1 Trafikale forhold

at

radighedsansggning sendes til vejmyndigheden senest 10
arbejdsdage fer planlagt igangsatning af arbejdet (jf. SAB-SOS,
afsnit 8),

eksisterende veje skal opbrydes og afremmes umiddelbart
efter disse er forlagt og trafikken er flyttet

3.1.2 Broer og bygveerker

3.1.3 Myndighedsbestemmelser

3.1.4 Miljgmeessige forhold

at

at

at

at

arbejder i almindelighed skal udfares pa hverdage mellem kI.
07-18,

Kun nedenstaende arbejder ma udferes udenfor disse
perioder:

- Trafikomlaegning og arbejder, der af tekniske arsager skal
udfares kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes
inden for ovenstaende perioder,

- Arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og
tekniske anleeg, skal udfares uden for tidsrummet hverdage K.
07-18,

der kun efter forudgaende aftale med bygherren ma arbejdes
sgn- og helligdage og lardage samt pa hverdage uden for
tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18,

arbejderne er underlagt krav om begraensning af stgj og
vibrationer som anfart i SAB — Arbejdsplads, afsnit 7,
entreprengren skal udfagre prgvetagning, analyser samt
rapportering i udferelsesfasen for klassificering af evt. farligt
affald som anfart i SAB-Arbejdsplads, afsnit 7

3.1.5 Seerlige forhold

at

at

at

at

at

at

ledningsejerne skal have adgang til at etablere, omleegge eller
fierne ledninger i entrepriseomradet

al feerdsel pa veje med trafik skal forega med indregistrerede
karetgjer

der ved arbejdets start skal afseettes forngden tid til
mobilisering og planlaegning, herunder udarbejdelse af
kvalitets- og miljgplan samt plan for sikkerhed og sundhed.
der skal afseettes tilstraekkelig tid til godkendelse af grave- og
radighedstilladelse.

arbejdet skal standses i perioder, hvor vejrforholdene vil
umuliggere udfarelse af konditionsmaessigt arbejde.
entreprengren i sin arbejdsplan skal indregne vejrligsdage som
neevnt i SB.

Udfgrelsesmetoder, herunder interimskonstruktioner og
reekkefalgen af delarbejder, der matte veere foreslaet i
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samarbejde (AB 18) (AAB)
udbudsmaterialet, tjener alene som orientering for entreprengren.
Entreprengren kan vaelge de foreslaede metoder eller andre
metoder for udfarelse af arbejdet, og han alene beerer det fulde
ansvar for arbejdets udfarelse i henhold til entrepriseaftalen.

4 KONTROL

4.1 Entreprengrens kontrol

4.1.1 Kvalitetssikring under projektering
(entreprengrprojektering)

Entreprengren skal foretage kvalitetssikring
i form af kontrol og granskning af
projektmaterialet og dokumentere
kvaliteten af projekteringen.

Safremt projekteringen udferes af
underleverandgrer og leverandgrer skal
entreprengren udfgre modtagekontrol og
sikre at kvalitetssikringen har fundet sted
hos den projekterende.

Al kontrol og granskning skal baseres pa
klart afgreensede projekteringsfaser.

Ved feerdigmelding skal dokumentationen
for den udferte kvalitetssikring foreligge
samlet for hver af de aftalte
projekteringsfaser.

Af alle projektdokumenter skal fremga
hvem der har udarbejdet, gransket/
kontrolleret og godkendt samt hvem der
har forestaet entreprengrens
modtagekontrol.

4.1.2 Kontrol under udfarelse

Entreprengren skal foretage egenkontrol
med henblik pa dokumentation af det
udfarte arbejde.

Entreprengren skal sikre, at egenkontrol og
dokumentation finder sted savel i egen
produktion som hos leverandarer og
underentreprengrer.

Al kontrol skal baseres pa klart afgraensede
kontrolafsnit

Ved klarmelding af et kontrolafsnit til
bygherren skal kontrollen veere udfart og
dokumentation skal foreligge. Ved
klarmelding forstas et kontrolafsnit, hvor
arbejdet og den tilhgrende egenkontrol

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner iht. AAB-SOS og SAB-
SOS, afsnit 6.2.3.

Bygherren skal have mulighed for at overveere entreprengrens
kontrol og dokumentation. Derfor skal bygherren for aftalte
kontroller adviseres minimum 24 timer fgr den planlagte kontrol.
Bygherren meddeler minimum 4 timer far adviseret gennemfarelse
af kontrol, om han gnsker at deltage. Hvis dette ikke er sket, kan
kontrollen gennemfgres som planlagt.
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meldes Klar til bygherrens tilsyn
(fagtilsynet).

Konstateres der indenfor et kontrolafsnit
fejl eller mangler, betragtes det
pageeldende kontrolafsnit for ikke
accepteret.

Hvis bygherren som falge af
entreprengrens fejl og mangler vurderer, at
omfanget af kontrol og/eller
dokumentation bgr udvides, skal
entreprengren gennemfgre sadan udvidet
kontrol og dokumentation uden udgift for
bygherren

4.2 Bygherrens kontrol

4.2.1 Bygherrens kontrol af
entreprengrprojektering

Uafhangigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfare kontrol af
projekteringen, herunder tegninger og
statiske beregninger mv.

4.2.2 Bygherrens kontrol under udfarelse

Uafhangigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfare kontrol af arbejdet.

Bygherren skal have min. 2 arbejdsdag til at gennemga kontrolafsnit
med tilhgrende dokumentation inden entreprengren ma fortseette
arbejdet.

5 DOKUMENTATION

5.1 Generelt

Dokumentation er en del af
entreprengrens ydelse, og entreprengren
skal straks efter indgaelse af
entrepriseaftalen etablere et systematisk
arkiveringssystem og vedligeholde dette i
hele kontraktperioden. Systemet skal
omfatte den dokumentation, som lgbende
indgar, og som vedrgrer kvaliteten af
materialer, materiel, udfgrelse og feerdige
delproduktioner.

Dokumentation for kvalitetssikring og
kontrol skal efter anmodning udleveres til
bygherren.

Dokumentationen skal afleveres lgbende i
digital form i anerkendt format aftalt
mellem parterne.

Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest
10 arbejdsdage far aflevering, mens som-udfart tegninger skal
afleveres inden aflevering af entreprisen.

Entreprengrens kontrol kan eksempelvis dokumenteres pa
skemaer. Herpa noteres om hvert forekommende element opfylder
kvalitetskravene til beskrevet acceptkriterium. Eventuelle fejl og
mangler noteres og uddybes/specificeres.

Aktivitet for udbedring noteres og det noteres, nar kontrollanten
konstaterer, at den anfgrte mangel er udbedret. Der kvitteres med
kontrollantens initialer og dato.

| de tilfeelde, hvor entreprengren far specialfremstillet udstyrsdele,
skal entreprengren levere alle de arbejdstegninger og
specifikationer, som er ngdvendige, for at bygherren pa et senere
tidspunkt kan fremstille tilsvarende dele.

Materialer dokumenteres saledes, at alle materialernes funktioner
er beskrevet. Leverandgrens standarddokumentation kan benyttes,
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Af projektdokumenter, der forelaegges
bygherren, skal tydeligt fremga
dokumenternes status (godkendt,
forelabig).

Projektdokumenter, der anvendes ved
udfarelse, skal altid vaere godkendte.
Godkendelse skal fremga tydeligt af
dokumenterne.

Entreprengren skal til bygherren aflevere
dokumentation omfattende:
e Kvalitets- og miljgplan og bilag
e Procedurer og arbejdsprocedurer
e Kontrolplaner
e Dokumentation for udfgrte
kontroller og registreringer i
henhold til krav i
kontraktgrundlaget
e Som-udfgrt materiale

Entreprengren skal i den periode, hvor der
er afhjeelpningsret og -pligt, opbevare og
pa forlangende udlevere gvrig
dokumentation, der er vaesentlig for
vurdering af arbejdets kvalitet.

evt. suppleret med uddybende beskrivelse af funktionalitet for
materialer, der ikke er CE-maerkede.

5.2 Udvekslingsformater

Bygherrens tegningsmateriale stilles til radighed for entreprengrens
projektering. Tegningerne foreligger i PDF-format.

Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren pa digital form, dels
som PDF-format og dels som enten dwg- eller dgn-format.

5.3 Som-udfart dokumentation

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til
bygherren aflevere opdateret dokumentation omfattende
det i AAB-SOS anfarte samt:
e Som-udfgrt-tegninger med tydelig angivelse af afvigelser
mellem projekt og udfgrelse herunder digitale modeller
e Som-udfgrt-dokumentation jf. SAB'er

Dokumentationen afleveres pa elektronisk form med en overskuelig
mappestruktur.

5.4 Dokumentation til brug for drift og
vedligehold

6 KVALITETS- OG MILJ@LEDELSE

6.1 Generelt

Krav til kvalitets- og miljgledelse er
geeldende for entreprengren samt dennes

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal omfatte fglgende
forhold:
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konsulenter/projekterende,
underentreprengrer og leverandgrer med
vaesentlig indflydelse pa entreprisens
kvalitets- og miljgforhold.

Entreprengren skal udarbejde,
implementere og vedligeholde en kvalitets-
og miljgplan, der opfylder kravene i afsnit
6.2. Planen skal omfatte alle ydelser
(herunder interimskonstruktioner og
udstyr) i alle faser af arbejdet inklusive
planleegning, projektering, udfarelse,
aflevering, drift samt dokumentation.

Af kvalitets- og miljgplanen skal fremga,
hvorledes implicerede underentreprengrer,
leverandgrer og projekterende er omfattet.

Kvalitets- og miljgplanen skal afleveres til
bygherren ved entreprisens start.

e Ansvar, befgjelser og kommunikation

e Procedurer og arbejdsprocedurer

e Kontrolplaner

e Opfelgning af projektgennemgang

e  Styring af projektering

e Styring af dokumenter, data og registreringer

e Uddannelse og instruktion

e Styring af underentreprengrer og leverandgrer
e  Styring af inspektions-, prevnings- og maleudstyr
e  Styring af endringer

e Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal fremsendes til
bygherren senest 10 arbejdsdage efter indgaelse af
entrepriseaftale.

6.2 Krav til entreprengrens kvalitets- og
miljgplan

Der henvises til AAB kap. 6.2.1 - 6.2.4, suppleret med
denne SAB’s beskrivelser for disse kapitler nedenfor.

6.2.1 Ansvar, befgjelser og
kommunikation

Ledelse og koordinering samt kontrol med
arbejdets udfgrelse skal udfgres af en eller
flere personer, der er fortrolige med og
fuldt kvalificerede til de pageeldende
arbejder.

Entreprengren skal udarbejde og
vedligeholde en organisationsplan for
entreprisen med de ngglepersoner, der
leder, udfarer og kontrollerer arbejder, der
har indflydelse pa den tekniske kvalitet,
miljg, arbejdsmiljg samt trafiksikkerhed og
-afvikling.

Af entreprengrens organisationsplan skal
fremga, hvem der har til opgave at sikre, at
kvalitets- og miljgplanen for den aktuelle
entreprise planlaegges, udarbejdes,
implementeres og lgbende vedligeholdes.

Entreprengrens organisationsplan skal vedlaegges kvalitets- og
miljgplanen.

6.2.2 Procedurer og arbejdsprocedurer

| det omfang, det er kraevet i
kontraktgrundlaget, skal entreprengren

Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremga, hvilke procedurer og
arbejdsprocedurer, entreprengren skal udarbejde.
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udarbejde, implementere og vedligeholde
procedurer og arbejdsprocedurer.

Procedurer skal pa operationelt niveau

beskrive blandt andet:

e Hvorledes og hvornar aktiviteter
gennemfgres, samt hvem der er
ansvarlig for aktiviteternes
gennemfarelse

e Granseflader til bygherre,
myndigheder og andre eksterne parter

Arbejdsprocedurer skal pa operationelt

niveau beskrive:

e Hvorledes og hvornar aktiviteter
gennemfgres, samt hvem der er
ansvarlig for aktiviteternes
gennemfarelse

e Greenseflader til bygherre,
myndigheder og andre eksterne parter

e Hvilket materiel, maleudstyr,
personlige veernemidler m.v., der skal
anvendes

e Forholdsregler vedrgrende miljg,
arbejdsmiljg samt trafiksikkerhed og -
afvikling

e Forholdsregler til imgdegaelse af
seerlige forhold kortlagt ved
projektgennemgangen

Procedurer og arbejdsprocedurer skal
afleveres til bygherren inden de
pageeldende arbejder pabegyndes.

Ingen arbejder ma pabegyndes far arbejdsprocedurer er
feerdigkommenteret af bygherren.

Ved feerdigkommentering forstas at bygherren ikke har yderligere
kommentarer.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens
kommentering. Dette geelder ogsa revisioner af tidligere
fremsendte dokumenter.

6.2.3 Kontrolplaner

Til anvendelse ved planlaegning og styring

af egenkontrollen skal entreprengren

udarbejde kontrolplaner og -skemaer i

overensstemmelse med fglgende:

e Krav anfart i kontraktgrundlaget

e Resultater fra projektgennemgangen

e Firmabestemte fremgangsmader

e Entreprengrens entreprisespecifikke
arbejdsprocedurer

Kontrolplaner skal udarbejdes med form og
indhold i overensstemmelse med
"Kontrolplan,

vejledning” (jf._.vejregler.dk).

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner for alle fagomrader
svarende til alle AAB’er/ SAB’er i entreprisen.

Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremga, hvilke kontrolplaner,
entreprengren skal udarbejde.

Ingen arbejder ma pabegyndes fer kontrolplaner er
feerdigkommenteret af bygherren.

Ved feerdigkommentering forstas at bygherren ikke har yderligere
kommentarer.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens
kommentering. Dette geelder ogsa revisioner af tidligere
fremsendte dokumenter.
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For arbejder, hvortil foreligger
tilsynshandbgger (jf. vejregler.dk), skal
retningslinjer anfart i tilsynshandbggerne
anvendes. Kontrolplaner for de
pageeldende arbejder kan da udelades.

Kontrolplaner skal afleveres til bygherren
inden de pageeldende arbejder
pabegyndes.

6.2.4 Opfelgning af projektgennemgang

Entreprengren skal redeggre for, hvorledes
det sikres, at aftaler og informationer, der
foreligger som resultat af
projektgennemgangen, formidles og
implementeres i entreprengrens
organisation.

6.2.5 Styring af projektering

6.2.6 Styring af dokumenter og
registreringer

Entreprengren skal redeggre for, hvem der i entreprengrens
organisation udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter,
herunder:

¢ Kvalitets- og miljgplan med bilag

e Procedurer, arbejdsprocedurer

e Kontrolplaner

e Dokumentkontrolplan projektering

e Kontrol- og granskningsformularer

o Tjeklister projektering

Entreprengren skal beskrive, hvorledes det sikres at der til
stadighed arbejdes efter senest revideret projektmateriale.
Ansvarsfordeling hermed skal ogsa beskrives.

6.2.7 Uddannelse og instruktion

Hvor der i respektive AAB, SAB, Tilsynshandbgger mv. er stillet krav
om, at entreprengrens medarbejdere skal have specifikke faglige
uddannelser og kurser, skal dato for planlagt og/eller gennemfart
uddannelse og kursus dokumenteres i en uddannelsesplan.

Entreprengren skal redeggre for, hvordan det sikres at uddannelse
og kurser er gennemfgrt inden det pageeldende arbejde
pabegyndes.

For alle naevnte kurser geelder, at beviser pa deltagelse i andre
kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret.

Entreprengren skal fremlaegge dokumentation i form af ajourferte
referencer/CV/kursus-beviser for ngglepersoner samt
medarbejdere, hvortil der stilles saerlige krav til
uddannelse/erfaring.
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6.2.8 Styring af underentreprengrer og
leverandgrer

Entreprengren skal redeggare for styring af underentreprengrer og
leverandgrer samt eventuelle konsulenter/projekterende med
vaesentlig indflydelse pa entreprisens kvalitets- og miljgforhold,
herunder hvorledes det sikres, at indkebte dele og arbejdsydelser
er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).

Underentreprengrer, leverandgrer samt eventuelle
konsulenter/projekterende skal vaere omfattet af en kvalitets- og
miljgplan eller lignende, der lever op til kravene i
kontraktgrundlaget.

Entreprengren skal udarbejde, uploade og vedligeholde en
kontaktliste med tilknyttede underentreprengrer, leverandgrer og
eventuelle konsulenter/projekterende.

6.2.9 Styring af bygherreleverancer

6.2.10 Styring af inspektions-, prgvnings-
og maleudstyr

Entreprengren skal beskrive sit system til vedligeholdelse,
anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prgvnings- og
maleudstyr.

6.2.11 Entreprengrens interne audit

6.2.12 Styring af eendringer

Entreprengren skal beskrive sin styring af

aendringer. Beskrivelsen skal redeggre for:

< vurdering af endringer og deres
konsekvenser i relation til kvalitet,
miljg, arbejdsmiljg, tid og skonomi,

¢ godkendelse af endringer,

¢ hvordan der bidrages til bygherrens
registrering af aendringer

e kommunikation af eendringer til
berarte parter.

Det skal fremgd, hvem der i entreprengrens organisation er
ansvarlig for styring af a&ndringer, herunder hvem der er ansvarlig
for bidrag til bygherrens registrering af eendringer.

6.2.13 Styring af afvigelser og
korrigerende handlinger

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for
behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav.
Proceduren skal redegare for handlinger, der iveerkseettes til
afhjeelpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation,
genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af
bygherren, begraensning af konsekvenser, sikring mod gentagelser
mv.

Til proceduren skal veere knyttet et paradigme/skabelon for en
afvigerapport. Afvigerapporten kan udarbejdes i eller med
inspiration fra Vejdirektoratets paradigme jf. Vejdirektoratet.dk >
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Leverandgrportalen > Kvalitetsledelsessystem>Indkgb>Udbud og
kontrahering> udbudshandbog>sider>kvalitetskrav.

7 STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED

7.1 Generelt

Entreprengren skal aktivt deltage i
samarbejde med bygherren samt andre
entreprengrer og leverandgrer om
sikkerhed og sundhed.

Der henvises til fglgende bekendtggrelser i

geeldende udgave:

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
bygherrens pligter (BEK om bygherrens
pligter)

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
projekterendes og radgiveres pligter
(BEK om projekterendes pligter)

Arbejdstilsynets bekendtgerelse om bygge-

0g anleegsarbejde.

Nedenfor er anfgrt, om arbejdsmiljgkoordinator, der pa bygherrens
vegne varetager koordinering for sikkerhed og sundhed, skal
udpeges i bygherrens eller entreprengrens organisation:

Fase: Arbejdsmiljgkoordinator
udpeget hos

Entreprengrens Entreprengr

planlaegning og

projektering (jf. afsnit

7.2)

Udfarelse Bygherre/Sweco

(jf. afsnit 7.3)

7.2 Koordinering af sikkerhed og sundhed
under entreprengrens planlaegning og
projektering

7.2.1 Alment

Arbejdsmiljgkoordineringen under
entreprengrens planleegning og
projektering omfatter entreprengrens
egenproduktion, underentreprengrer,
andre entreprengrer og
samarbejdspartnere.

Arbejdsmiljgkoordinering under
entreprengrens planlaegning og
projektering skal ske i samarbejde med
bygherrens projekteringsleder og
arbejdsmiljgkoordinator.

7.2.2 Organisering

Arbejdsmiljgkoordinator under
entreprengrens planlaegning og
projektering varetager pa bygherrens
vegne koordinering for sikkerhed og
sundhed under projektering i henhold til
BEK om bygherrens pligter.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal opfylde
kvalifikationskravene i BEK om bygherrens

Entreprengren skal fgr start af entreprengrprojektering udpege en
arbejdsmiljgkoordinator for planleegning og projektering, der pa
bygherrens vegne skal foresta arbejdsmiljgkoordineringen i
henhold til Arbejdstilsynets bekendtgarelse om bygherrens pligter.

Udskiftning af arbejdsmiljgkoordinatorer ma kun ske efter
forudgaende skriftlig aftale med bygherren. Udskiftning af
arbejdsmiljgkoordinatorer ma kun ske efter forudgaende skriftlig
aftale med bygherren.

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om bygherrens pligter skal

dokumenteres ved fremlaeggelse af CV samt kursusbevis for
gennemfgrt arbejdsmiljgkoordinatoruddannelse.
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pligter, herunder krav om gennemfgart
arbejdsmiljguddannelse.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal aktivt
medvirke til, at arbejdsmiljget indarbejdes i
projektet hos entreprengren og i dennes
planleegning og projektering.

P& opfordring af arbejdsmiljgkoordinatoren
skal entreprengren deltage i mgder
vedrgrende koordinering af arbejdsmiljg
under planlaegning og projektering.

Entreprengrens projekteringsansvarlige
skal aktivt inddrage
arbejdsmiljgkoordinator for projektering i
alle dele af entreprengrens planleegning og
projektering. Herunder ogsa eksterne
samarbejdspartnere f.eks. radgivere og
underentreprengrer.

Dertil kommer kursusbevis for gennemfgrt minimum
e Trin |l ”Vejen som arbejdsplads”

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

| forbindelse med entreprengrprojektering
skal arbejdsmiljgkoordinator for
projektering udarbejde input til:

- PSS

- Journal for seerlige forhold vedrarende
sikkerhed og sundhed ved fremtidige
arbejder

Teksten i AAB-SOS udgar og erstattes af:

Arbejdsmiljgkoordinator skal pa basis af bygherrens indledende
kortleegning og Arbejdsmiljgplan/Journal udarbejde og lgbende
ajourfare fglgende dokumenter:

e "Opfalgende kortleegning” for szerligt farligt arbejde pa
baggrund af bygherrens Indledende kortleegning

e "Arbejdsmiljgplan/Journal” over indsatsomrader, planlaegning
og koordinering i projekteringen samt en liste over seerlige
forhold for fremtidige arbejder pa baggrund af bygherrens
basis ”Arbejdsmiljgplan/ Journal”

e "Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)” bl.a. indeholdende en
liste med seerligt farlige arbejder, der indeholder henvisning til
AT’s eller branchevejledninger eller andre anerkendte
vejledninger pa baggrund af bygherrens basis PSS.

PSS og Arbejdsmiljgplan/journal skal overdrages til
arbejdsmiljgkoordinator for udfgrelsen.

De hos entreprengren udarbejdede dokumenter:

Opfalgende kortleegning, arbejdsmiljgplan og PSS skal fremsendes
til bygherren til gennemsyn og kommentering i ngevnte raekkefglge,
inden arbejdet kan igangsaettes.

7.3 Koordinering af sikkerhed og sundhed
under udfgrelse

7.3.1 Alment
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Entreprengren skal deltage i koordinerende
sikkerhedsmgder og samarbejde om
afgraensning, koordinering og planlaegning
af sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Koordinering af sikkerheden skal ske pa
koordinerende arbejdsmiljgmgder, der
afholdes mindst hver 14. dag, samt
ekstraordinaere mgder ved ulykker og
neerved ulykker. Alle
entreprengrer/leverandgrer beskeeftiget i
en kommende 14-dages periode skal
deltage i de koordinerende
arbejdsmiljgmader.

Bygherren skal orienteres om og have
adgang til koordinerende
arbejdsmiljgmader samt
arbejdsmiljgmgder hos de enkelte
entreprengrer. Referater af koordinerende
arbejdsmiljgmgader og arbejdsmiljgmeder
hos de enkelte entreprengrer skal tilga
arbejdsmiljgkoordinator og bygherre.

Alle arbejdsgivere pa arbejdspladsen
(entreprengren samt dennes
underentreprengrer og leverandgrer) er
forpligtede til at orientere
arbejdsmiljgkoordinator og bygherre om
ulykker samt anmeldelser af ulykker.

Entreprengren skal ved projektets start
gennemga (kortleegge) alle aktiviteter i
entreprisen med henblik pa en vurdering af
seerlige risici og problemer i relation til
sikkerhed og sundhed. Resultatet af
kortleegningen skal foreleegges bygherren
til kommentering og efterfglgende
indarbejdes i plan for sikkerhed og
sundhed.

P& opfordring af arbejdsmiljgkoordinatoren skal entreprengren og
dennes underentreprengrer deltage i mgder vedrgrende
koordinering af arbejdsmiljg under udfgrelsen.

Entreprengren skal aktivt bidrage til arbejdsmiljgkoordineringen
hos entreprengren selv og hos underentreprengrer.

Inden hvert koordinerende sikkerhedsmgde skal
entreprengren ved sin arbejdsmiljgrepraesentant i
samarbejde med arbejdsmiljgkoordinatoren gennemga
sikkerheden pa entreprisen ved en gennemgang
(sikkerhedsrundering) i henhold til tjekskemaer for
mgnsterarbejdsplads eller via en runderings App, hvis
den stillet til radighed af bygherren.

Entreprengren skal inden det koordinerende sikkerhedsmgade
aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de seerligt farlige
arbejder og oplysninger om bemanding. Dette kan lgbende
indarbejdes i entreprengrens detaljerede arbejdsplan.

Entreprengren skal indberette forbrugte arbejdstimer pr. kvartal for
alle entreprengrens beskeeftigede herunder underentreprengrer og
leverandarer, som er pa bygge-/anleegspladsen, til bygherren, til
brug for bygherrens generelle ulykkesregistrering.

7.3.2 Organisering

Arbejdsmiljgkoordinator under udfarelse
varetager pa bygherrens vegne
koordinering for sikkerhed og sundhed
under udfgrelsen i henhold til BEK om
Bygherrens pligter.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal opfylde
kvalifikationskravene i BEK om bygherrens

Bygherren varetager afgraensning, koordinering og planleegning af
arbejdsmiljgarbejdet i henhold til BEK om bygherrens pligter,
herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og
sundhed (PSS).

Bygherren har udpeget en arbejdsmiljgkoordinator, hvis navn
oplyses senest ved byggepladsens etablering.

Entreprengren foretager anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet.
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pligter, herunder krav om gennemfgart
arbejdsmiljguddannelse.

7.3.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Alle arbejdsgivere pa arbejdspladsen
(entreprengren samt dennes
underentreprengrer og leverandgrer) er
forpligtede til at samarbejde med
arbejdsmiljgkoordinatoren ved ajourfgring
af PSS, herunder at levere ngdvendige
bidrag og oplysninger.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
ajourfgres lgbende pa basis af:
e Kravene i BEK om bygherrens
pligter
e Kortleegning af seerlige risici og
problemer i relation til sikkerhed
og sundhed
e PSS udarbejdet i
projekteringsfasen
e Oplysninger fra arbejdsgivere pa
byggepladsen

Den ajourfgrte PSS skal gennemgas og
veere tilgeengelig for samtlige beskeeftigede
hos entreprengren inkl. dennes
underentreprengrer og leverandgrer.

Den ajourfgrte PSS skal foreligge som et
selvstaendigt dokument og accepteres af
bygherren, inden entreprisearbejdet kan
pabegyndes, samt i forbindelse med
aendringer.

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage far arbejdets
pabegyndelse forsyne arbejdsmiljgkoordinatoren med input til bilag
i PSS for entreprisen, hvorefter arbejdsmiljgkoordinatoren
ajourfgrer PSS’en.

Entreprengren skal sikre sig, at alle beskaeftigede pa entreprisen, er
bekendt med PSS"en og ved, hvor den er placeret.

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage far arbejdets aflevering
forsyne arbejdsmiljgkoordinatoren med input til journal, hvorefter
denne ajourfgres af arbejdsmiljgkoordinatoren.

7.3.4 Afgraensning

Entreprengren skal foresta etablering, drift, vedligehold og fiernelse
af ngdvendige sikkerheds- og velfeerds-foranstaltninger for egne og
underleverandgrers mandskab pa arbejdspladsen.

7.4 Beredskabsplan

Entreprengren skal udarbejde en
beredskabsplan for miljg og arbejdsmiljg.
Beredskabsplanen skal udarbejdes som et
selvsteendigt dokument, der vedlaegges
PSS.

Beredskabsplanen skal foreligge senest 10
arbejdsdage efter arbejdets overdragelse,
dog senest ved arbejdets start.

Entreprengrens beredskabsplan skal omhandle falgende forhold:
e Ekstern varsling
e Personskade Flugt- og redningsveje

e Dadsfald

e  Psykisk kriseberedskab
o Heerveerk

e Tingskade

e Nedfald af materialer

e Uforudset jordforurening

e Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller
anden recipient

e Spild af braendstof og kemikalier
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Beredskabsplanen skal veere tilgeengelig og
kendt for samtlige beskaeftigede pa
arbejdspladsen.

Brand

Brud pa forsyningsledninger

Stav

Stgj

Vibrationer

Seerlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk,
farlige/eksplosive materialer, hgjspeending m.v.)

Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udfarelse

Rengaring af offentlig vej efter spild fra entreprengrmateriel

| det omfang oplysningerne ikke fremgar af PSS, skal entreprengren
for forhold ved uheld og haendelser af betydning for miljg og
arbejdsmiljg beskrive:

Beredskabsorganisation, opgaver og befgjelser
Indsatsprocedure, herunder evakuering

Forholdsregler, der skal tages i anvendelse for at begraense
konsekvenser af uheld og haendelser af betydning for miljg og
arbejdsmiljo

Farstehjeelpsudstyr, veernemidler samt andet beredskabsudstyr
og materialer, der til stadighed skal veere til radighed pa stedet
Alarminstrukser og meldeprocedurer til bygherre og relevante
myndigheder

Entreprengren skal inddrage beredskabsmyndighederne i det
omfang, det gnskes af beredskabsmyndighederne.

Entreprengren skal oplyse, hvem der pa entreprisen har
farstehjeelpskursus.

Derudover skal neermeste akutmodtagelse/traumecenter anfares.

8 TRAFIKSIKKERHED OG- AFVIKLING

8.1 Generelt

Entreprengren skal ved planleegning og

gennemfgrelse af arbejdet sikre

e atgener for trafikanter med hensyn til
varighed og omfang begraenses mest
muligt

e at sikkerheden for trafikanter af alle
typer tilgodeses i alle faser af arbejdet
iht. vejmyndighedens vilkar

e atsikkerhed og arbejdsmilja for
entreprengrens medarbejdere
tilgodeses i alle faser af arbejdet

8.2 Arbejder ved eller pa veje

8.2.1 Alment

Planlzegning og gennemfarelse af arbejder
ved eller pa veje skal ske i

Ved broen er Helsinggr Kommune vejmyndighed.

SWECO ﬁ




Helsinggr Kommune
Bro 44, OF af Hornbeaekvej (Lille Nord).
Omisolering

Februar 2023
AAB/SAB - Styring og Samarbejde
Side 18 af 22

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AB 18) (AAB)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Styring og samarbejde (AB 18) (SAB)

overensstemmelse med "Handbog.
Afmeerkning af vejarbejder mm.”, i
geeldende udgave, med tilhgrende
tegninger. Vejmyndighedens godkendelser
skal indhentes, og anvisninger fra
vejmyndighed og politi falges.

Ingen afmaerkning og afspeerring ma
iveerkseettes, far der foreligger en
afmeerkningsplan for trafikafvikling, der er
godkendt af vejmyndigheden, jf.
retningslinjerne i "Handbog. Afmaerkning af
vejarbejder mm.”.

Entreprengren skal redeggare for hvilke
medarbejdere der kan tilkaldes
(vagtordning) bade indenfor og udenfor
arbejdstid.

Indgreb i tvaerprofilers elementer,
herunder afspeerring af karebaner,
cykelstier m.v. kan kun ske i det omfang,
det fremgar af de af vejmyndigheden
godkendte afmaerkningsplaner for
trafikafvikling.

Personer, der befinder sig i
arbejdsomradet, skal altid baere
sikkerhedsbeklaedning, der opfylder
kravene anfert i "Handbog. Afmeerkning af
vejarbejder mm.”, og have praktisk erfaring
med opsaetning, drift og nedtagning af
trafikforanstaltninger

Entreprengren skal underrette bygherren
ved alle trafiksikkerhedsmaessigt risikable
situationer, herunder de arbejder indenfor
arbejdsomradet, som kraever serlig
beskyttelse af vejtrafikken, jfr. Vejregler for
opseetning af vejautovaern og
pakerselsdeempere, eller hvor der er risiko
for at genstande fra arbejdsomradet
kommer ud i trafikomradet.

Entreprengren skal indhente radighedstilladelse ved
vejmyndigheden i god tid fer arbejdets start. Intet arbejde ma
saledes pabegyndes far radighedstilladelse foreligger.

Entreprengren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan
for arbejderne vedr. faerdselsregulerende foranstaltninger,
herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen
vedlaegges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra
entreprengren. Eventuelle eendringer i planen under udfgrelsen
skal straks meddeles vejmyndigheden og bygherren.

Entreprengrens medarbejdere, der er beskeaeftiget med
afmaerkningsarbejder, eller som arbejder i omrader, hvor det ikke
er muligt at etablere en friafstand mellem arbejdsomrade og
trafikerede arealer pa min. 1,0 m, skal have gennemfart og bestaet
kurset "Vejen som arbejdsplads”. Entreprengren skal fremlaegge
dokumentation herfor.

8.2.2 Afmeerkningsplaner for
trafikafvikling

Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af
kontraktgrundlaget udarbejdet afmaerkningsplaner for
trafikafvikling.
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Entreprengren er ansvarlig for gennemfgrelse af a&ndringer af
afmaerkningsplaner for trafikafvikling, sdfremt der viser sig behov
herfor. Entreprengren indhenter vejmyndighedens godkendelse.

Entreprengren skal i sin planlaegning indregne tid til
vejmyndighedens godkendelse af afmaerkningsplaner for
trafikafvikling.

Senest 3 arbejdsdage inden en trafikomlaegning gnskes pabegyndt,
udarbejder og fremsender entreprengren en overordnet plan for
gennemfgrelsen inkl. tidspunktet for pabegyndelse og forventet
afslutning til bygherren.

Entreprengren skal til denne plan vedlaegge de ngdvendige
godkendelser til radighed over vejareal.

8.3 Arbejder i og ved spor

Planleegning og gennemfgarelse af arbejder
ved spor i drift skal ske i henhold til
anvisninger fra den pageeldende
infrastrukturejer.

9 STYRING AF FORHOLD TIL
MYNDIGHEDER, HERUNDER
LEDNINGSEJERE

9.1 Generelt

Entreprengren ma ikke uden naermere
aftale med bygherren rette henvendelse til
myndigheder og ledningsejere vedrgrende
forhold, hvortil der allerede foreligger
tilladelser eller godkendelser.

| tilfeelde af eendringer til bygherrens
projekt, der kreever fornyet kontakt og
korrespondance med myndigheder,
varetages denne kontakt og
korrespondance af bygherren.

Entreprengren skal pa vegne af bygherren
udarbejde ngdvendige dokumenter til brug
i denne korrespondance.

For ansggninger pa plan-, natur- og
miljgomradet varetages al
myndighedskontakt af bygherren.

Entreprengren skal indhente de for
arbejdets gennemfarelse forngdne
supplerende tilladelser og godkendelser fra
myndigheder og ledningsejere.

Tilladelser og godkendelser indhentet af bygherren fremgar af SB
ad 8§ 6 stk. 3.

Entreprengren skal udarbejde udkast til fglgende ansggninger og
fremsende dem til bygherrens godkendelse. Entreprengren skal
herefter indhente de ngdvendige tilladelser:

e Radighedstilladelser

e Evt. landzonetilladelse | forbindelse med anstillingspladsen

Entreprengren skal selv som minimum indhente fglgende forngdne

supplerende tilladelser:

e Byggetilladelse til opstilling / indretning af mandskabsskure og
tilsynskontor herunder spildevandsafledning

¢ Anmeldelse af anlaegsarbejder til Arbejdstilsynet og kommune

e Anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljgministeriets
bekendtgarelse om miljgregulering af visse aktiviteter.

Entreprengren skal indhente ngdvendige oplysninger om
myndighedernes sagsbehandlingstid, til brug for sin planlaegning.

Det kan oplyses at for radighedstilladelser er vejmyndighedens
sagsbehandlingstid normalt op til 10 arbejdsdage.

| forbindelse med korrespondance til myndigheder, hvor bygherren
er underskriver, skal breve sendes pa bygherrens papir.
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For midlertidige eller blivende
konstruktioner, hvor entreprengren
forestar projektering og udfgrelse, samt for
nedbrydningsarbejder pahviler det
entreprengren at indhente forngdne
godkendelser og tilladelser fra
myndigheder og ledningsejere.

Entreprengren skal i denne forbindelse
forvente op til 4 maneders
sagsbehandlingstid hos myndigheder.

Bygherren skal have kopi af al relevant
korrespondance med myndigheder og
ledningsejere af betydning for entreprisens
gennemfarelse.

Bygherren skal adviseres om og have
mulighed for at deltage i magder med
myndigheder og ledningsejere.

P& anmodning fra bygherren skal
entreprengren udarbejde en plan for
myndighedsbehandling og kontakt til
ledningsejere, der redeggr for

e Hvad, der skal behandles, godkendes,
indhentes tilladelse til

e Hvilken lovgivning/bestemmelse, der
er tale om

e Hvem der har ansvaret for
myndighedsbehandling og kontakt til
ledningsejere

¢ Tidsplan for myndighedsbehandling og
kontakter til ledningsejere med
angivelse af magder m.v.

Ved arbejdets igangsaetning indkalder
bygherren til et mgde, hvor der foruden
entreprengr og bygherre deltager:

e Ledningsejere
e Vejmyndigheder
e Politiet

P& mgdet gennemgas entreprisen pa
grundlag af blandt andet entreprengrens
arbejdsplan, afmeerkningsplaner for
trafikafvikling m.v., og der treeffes aftaler
vedrgrende kommunikation mellem
parterne.

Ved information til myndigheder, hvor bygherren ikke er
underskriver, kan entreprengren anvende eget papir.

Al korrespondance med myndigheder skal sendes til bygherren
enten som mail, brev eller pdf-fil af brevene, som dokumentation i
forbindelse med arkivering.

Entreprengren skal udarbejde den i AAB-SOS anfgrte plan for
myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere.

Entreprengren skal i en procedure redeggre for, hvorledes
myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere gennemfares,
herunder styring af de til myndighedsbehandlingen hgrende
dokumenter, plan for myndighedsbehandling og kontakt til
ledningsejere, kommunikation med bygherren mv.

Naboer
Bygherren varetager kontakt (kommunikation og
korrespondance) med lodsejere og naboer.

Det kan aftales, at visse typer af kontakt til lodsejere og
naboer kan ske direkte med entreprengren.

Aftaler om forhold, der er akut
ngdvendige/uforudsigelige, af underordnet betydning
eller af kortvarig karakter, kan indgas direkte mellem
entreprengr og lodsejer/nabo. Bygherren skal straks
orienteres om aftalen.

SWECO ﬁ




Helsinggr Kommune
Bro 44, OF af Hornbeaekvej (Lille Nord).
Omisolering

Februar 2023
AAB/SAB - Styring og Samarbejde
Side 21 af 22

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AB 18) (AAB)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Styring og samarbejde (AB 18) (SAB)

Ved eventuelle gkonomiske, tidsmaessige
eller tekniske problemer i forhold til
myndighederne skal bygherren inddrages.

9.2 Forhold til ledningsejere

Det pahviler entreprengren at treeffe de
ngdvendige aftaler med ledningsejere
angaende flytning eller omleegning af
ledninger. Alle aftaler skal foreleegges for
bygherren. Entreprengren ma paregne at
arbejdet skal koordineres mellem flere
ledningsejere, saledes det kan udferes i
samme periode eller i samme opgravning.

9.2.1 Koordinering og ledningsmgader

Entreprengren har ansvaret for labende at koordinere samarbejdet
med eventuelle ledningsejere for at sikre den ngdvendige fremdrift
for bade ledningsarbejderne og entreprisen.

For koordinering af samarbejdet mellem entreprengren og
ledningsejerne indkalder bygherren til det farste ledningsmgde.

Entreprengren skal derefter indkalde til og afholde gvrige
ledningsmgder med ledningsejere. Bygherrens tilsyn og bygherrens
ansvarlige for ledninger (teknisk del) skal deltage.

Ledningsmgderne skal afholdes med passende frekvens, dvs.
saledes at bade entreprisens og ledningsejernes behov for
planleegning af arbejdet tilgodeses.

Entreprengren skal udarbejde referat fra disse gvrige
ledningsmader.

Ved planleegning af arbejdet gennemgar entreprengren med de
enkelte ledningsejere deres betingelser i henhold til
ledningsprotokollen.

10 INFORMATIONSSIKKERHED

Safremt entreprengren i forbindelse med
lzsning af opgaven kan pavirke eller har
graenseflader til bygherrens
informationssikkerhed, har entreprengren
felgende forpligtelser:

Entreprengren skal straks orientere
bygherren, safremt han far kendskab til
eller mistanke om veesentlige
sikkerhedsbrud eller uvedkommendes
adgang til bygherrens it-systemer.

Entreprengren skal til enhver tid kunne
dokumentere, at han efterlever gaeldende

Entreprengren skal pa bygherrens forlangende underlaegge sig en
ekstern audit, som gennemfgres af en uafheengig aktar, f.eks. en
revisor, med det formal at foretage en vurdering af entreprengrens
opretholdelse af det kraevede sikkerhedsniveau iht. gaeldende
lovgivning samt kontraktens bestemmelser.

Entreprengren er forpligtet til at indga databehandleraftaler med
bygherren, jeevnfar Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af
27. april 2016, artikel 28, stk. 3, sdfremt entreprengren via adgang
til bygherrens it-systemer vil kunne tilga personoplysninger.
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lovgivning i relation til
informationssikkerhed, f.eks. ved
certificering jeevnfar 1SO27000-serien.
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