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S/ARLIGE BETINGELSER (SB)

A. AFTALEGRUNDLAGET

Ad§1

Ad 81, stk. 1

Ad 8§82

Ad 8 2, stk. 1

Ad § 2, stk. 6

Ad §4
Ad 8§ 4, stk. 4

Ad 8 4, stk. 5

Ad 85

Ad 85, stk. 1

Ad 8§85, stk. 3

Ad 8 5, stk. 4

§6
86, stk. 1

86, stk. 3
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Anvendelse

Denne SB indeholder supplerende, saerlige betingelser til AB 18 for entreprisen. De
enkelte §- og stk. numre refererer til AB 18.

Definitioner

Bygherren og entreprengren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgé afta-
ler pa parternes vegne.

Ved "kvalitetssikring” forstds aktiviteter, som har til formal at forebygge mangler i en-
treprisen og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udfgrelse.

Bygherrens udbud

Tidsfrister neevnt i ad 840 stk. 2 overholdes. Frister fremgar ogsa af hovedtidsplanen.
Tilbud skal afgives pa den af bygherren udarbejdede tilbudsliste.

Ved afgivelse af tilbud kreeves hele tilbudslisten udfyldt med en samlet sum (tilbuds-
summen) for hele arbejdet samt enhedspriser for samtlige anfgrte ydelser.

| tilbudslistens meengder indgar "Tilleegsarbejder/Fiktive arbejder”, som tages i anven-
delse, safremt forholdene kraever det. Tilleegsarbejderne indgar i tilbudssummen, men
de vil ikke indga i kontraktsummen.

Entreprengrens tilbud

Hvis der i tilbuddet er abenlyse sammenteellingsfeijl, korrigerer bygherren tiloudssum-
men inden tildeling af kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes.

Hvor der i udbudsmaterialet i gvrigt er omtalt forbehold, skal det forstds som entrepre-
ngrens forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.

Hvis forbehold ikke fremgar klart og samlet af tilbuddet, kan entreprengren ikke pabe-
rabe sig, at tilbuddet farer til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med forholdene pa stedet, herunder ad-
gangsforhold, far afgivelse af tilbud.

Sidste punktum udgar. Savel arstidsbestemte som vejrligsbestemte vinterforanstalt-
ninger skal veere indeholdt i entreprengrens tilbud.

Entrepriseaftalen

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.
For entreprisen geelder nedenneevnte i prioriteret raekkefglge:

a. Entrepriseaftalen
b. Entreprengrens tilbud, Tilbudsliste (TBL)

c. Evt. supplerende meddelelser / rettelsesblade
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Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af februar 2023
Seerlige betingelser (SB) af februar 2023 inkl. bilag
Hovedtidsplan af februar 2023

Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) — Styring og samarbejde (SAB-SOS) af
februar 2023

Seerlige arbejdsbeskrivelser — Arbejdsplads (SAB-Arbejdsplads) af februar
2023

Seerlige arbejdsbeskrivelser — Teknik (SAB-Teknik) af februar 2023
Tegningsbilag af februar 2023 jf. tegningsfortegnelse i heeftet

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af februar 2023

"Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB)

Alle geeldende Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), findes pa https://vejreg-
ler.dk/

. AB 18

Standarder (DS og DS/EN), som findes pa http://sd.ds.dk/extranet/, europaei-
ske tekniske godkendelser (ETA), feelles tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i SB, SAB og
AAB er henvist til disse og med senest anfgrte aendringer, rettelser og fortolk-
ninger. For alle standarder/anvisninger geelder seneste udgave. Skeeringsdato
er 5 arbejdsdage far fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i udbudsmateria-
let, herunder SB, SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, europeaeiske
tekniske godkendelser, feelles tekniske specifikationer, forskrifter, vejlednin-
ger, anvisning og betingelser skal det forstas som eller tilsvarende”.

Vejregler, vejregelforslag, handbager, instrukser, bestemmelser og lign.
Alle geeldende vejregler (se https://vejregler.dk/) vejregelforslag samt god-
kendte vejreglforberedende rapporter.

@vrige forskrifter:

Tilsynshandbog for betonbroer, august 2010

Handbog. Byggeledelse - Fugtisolering og Brobeleegning, februar 2020
Tilsynshandbog for fugtisolering og brobelaegning, oktober 2010

Det under punktnumrene ¢ - k neevnte materiale er udleveret.

Ad §7 Overdragelse

Ad 87, stk. 2 Der ma kun noteres én transport pa entreprengrens tilgodehavende, og det skal ske til
anerkendt pengeinstitut.
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Ad §8 Underentreprise

Ad 8§ 8, stk. 1 Overdragelse af dele af arbejdet til underentreprengrer, ud over de i tilbuddet anfarte,
kan kun ske med bygherrens samtykke.

Ad 8 8, stk. 2 Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende underentreprengrer efter de udeluk-

kelsesgrunde, som fremgar af "Udbudsloven”.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

Ad §9
Ad 89, stk. 1

8§ 9 stk. 3:

8§ 9 stk. 10:

Ad §10
Ad § 10, stk. 1

Ad 8§11

Ad 8 11, stk. 3

Ad 8§ 11, stk. 4

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen fra pengeinstitut eller forsikringsselskab skal ydes og udformes i
overensstemmelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens standardformular.

Sikkerhedsstillelsen skal foreligge umiddelbart efter entrepriseaftalen er indgéet og
signeret.

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af entreprisesummen, inkl. tillzegs- og
fradragsarbejder.

Huvis tilleegs- og fradragsarbejder ikke er endeligt opgjort ved afleveringen, beregnes
sikkerhedsstillelsen pa basis af bygherrens skan over tilleegs- og fradragsarbejder.

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anleegget far en-
delig aflevering.

Udgar.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

Bygherren stiller ikke sikkerhed.

Forsikring

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte entreprengrens og eventuelle underentrepre-
ngrers ansvar i de tilfeelde, hvor denne efter aftale med bygherren benytter bygher-

rens materiel, udstyr mv. med henblik pa udfarelse af arbejdet.

Inden arbejdet pabegyndes, skal entreprengren dokumentere, at ansvarsforsikringen
er tegnet og preemien betalt.

Der skal ske underretning til bygherren, s&fremt praemien for erhvervs- og produktan-
svarsforsikringen ikke betales.

Der skal ske underretning til bygherren, s&fremt forsikringsselskabet opsiger forsikrin-
gen.

C. UDFGRELSE AF ENTREPRISEN

Ad §12

Ad 812, stk. 1

Entreprengrens ydelse

Feerdselsregulerende foranstaltninger@
Entreprengren skal pa forlangende udlane mandskab til hjeelp ved udfgrelse af tilsy-
nets kontrolmalinger, idet afregning sker som for ekstraarbejder.

Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens geel-
dende bekendtggrelse om CE-meerkning og markedskontrol af byggevarer.
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Ad § 12, stk. 3

Ad 8 12, stk. 4

Ad 8§13

Ad 8 13, stk. 1

Ad 8§15

Ad 8 15, stk. 1

Der skal anvendes miljg- og energimaerkede byggevarer efter anerkendt maerknings-
ordning, hvor det er muligt. Fx det nordiske Svanemaerke og EU's Blomsten, jf. Miljg-
maerkesekretariatets hjemmeside eller via Elsparefondens indkgbsvejledning.

Tree og treebaserede produkter skal veere dokumenteret for dyrkning og sporbarhed, fx
gennem en FSC- eller PEFC-certificering.

Hvor der ikke kan skaffes certificerede byggevarer, skal der sgges anden dokumenta-
tion for deres miljgbelastning, fx miljgvaredeklarationer eller producentoplysninger.

Bygherren kan kraeve dokumentation for arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer mv., som er kgbt af entrepreng-
ren, men ikke er leveret pa byggepladsen, skal materialerne indtil leveringen pa byg-
gepladsen opbevares tydeligt adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal afmaer-
kes saledes, at det tydeligt fremgar, at det er bygherrens ejendom samt til hvilken en-
treprise materialerne er indkgbt.

Arbejds- og detailtidsplan

Arbejdsplanen skal veere sa detaljeret, at det pa ethvert tidspunkt kan vurderes, hvor-
vidt hovedtidsplanen og — ved flere entreprengrer — bygherrens detailtidsplan kan
overholdes.

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller
tilsvarende.

Af arbejdsplanen skal fremga:

o De for den samlede leverance betydende aktiviteter samt aktiviteternes ind-
byrdes afheengighed (kritisk vej).

e Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om overholdelse af tidsfrister, jf. entrepri-
seaftalen og hovedtidsplanen.

e Seerlige tidsmaessige bindinger, som i gvrigt matte fremga af udbudsmateria-
let, herunder bindinger til andre entrepriser og perioder, hvor vejrforholdene
saedvanligvis umuligger udfgrelse af konditionsmaessigt arbejde.

e Foranstaltninger vedr. arbejdsmilja.

Falgende oplysninger skal enten fremga af arbejdsplanen eller vedlzegges i seerskilt
bilag:

e Levering af kvalitets- og miljgplan, procedurer, arbejdsprocedurer, kontrolpla-
ner og andre dokumenter til bygherrens kommentering.

¢ Anmeldelser til myndigheder og myndighedsgodkendelser.

o Trafiksikkerhed, trafikafvikling og trafikomlaegninger.

Afsaetning og byggeplads

Stk. 1 udgar og erstattes med:

Bestemmelser om afseetning fremgar af AAB- og SAB-Arbejdsplads

Ad § 15, stk. 1@ Stk. 2 udgar og erstattes med:

Entreprengren sgrger for etablering af stikledninger for aflgb og forsyninger frem til
byggepladsen.

Entreprengren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag for midlertidige anlaeg og afholder
forbrugsafgifter til el (byggestram), aflab, fiernvarme, vand og lignende udgifter i for-
bindelse med arbejdets udfgrelse.
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Ad § 20
Ad § 20, stk. 1

Ad § 20, stk. 2

Ad §21

Ad 8 21, stk. 1

Ad § 21, stk. 3

Ad § 21, stk. 7

Ad §24
Ad § 24, stk. 3

Forhold til myndigheder

Der henvises til SAB - Styring og samarbejde.
Der henvises til SAB - Styring og samarbejde.

Entreprengren afholder affaldsgebyrer, miljg- og deponeringsafgifter samt andre afgif-
ter vedr. arbejdets udfarelse, der skal betales iht. gaeldende love, regulativer, vedtaeg-
ter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af
kommunen godkendt deponi.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

Det pahviler entreprengren lgbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af ma-
terialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemfgrelse, herunder
den kreevede CE-maerkning.

Fastleeggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentation i forbindelse med
kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, hvis det ikke pa anden made er fast-
sat i aftalegrundlaget.

Entreprengren skal uden vederlag afgive materialepraver for bygherrens stikprgve-
kontrol. Art og omfang er naermere angivet i aftalegrundlaget.

Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anleegs-
forlgbet vil blive betragtet som manglende kontraktmeessig ydelse og vil medfgre, at
bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

Bygherren skal have mulighed for at overvaere al prgveudtagning og materialeprav-
ning pa entreprengrens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutine-
maessig prgveudtagning og materialepr@gvning skal entreprengren varsle bygherren.
Bygherren skal have mulighed for at deltage ved entreprengrens audit af underentre-
prengrer og leverandgrer.

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, beregninger, leverancer, miljgforan-
staltninger og udfgrte arbejder, fritager ikke entreprengren for nogen del af ansvaret
for arbejdet.

Merbetaling og besparelse

Far eendringer i arbejdet iveerksaettes som regningsarbejder, skal entreprengren, hvis
bygherren finder det ngdvendigt, udarbejde et overslag.

Mindre eendringsarbejder

Bygherren kan forlange mindre sendringsarbejder i tilslutning til entreprisen udfgrt som
regningsarbejde efter nedenstaende retningslinjer

A. Arbejdslgn
Medgaede timer afregnes efter timesatser anfart i entreprengrens tilbud.

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionaerer og administration
m.v. samt deekningsbidrag er indeholdt i ovenstaende timesatser.

Underentreprengrer, der udfgrer arbejder som en del af entreprisen, er ved udfgrelsen
af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i naervaerende pkt. A.
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Ad 8 24, stk. 4

B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som entreprengren har betalt for materialer, der
indgar blivende i bygveerker, eller som i gvrigt er ngdvendige for arbejdets udfarelse,
herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne mate-
rialer modregnes entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudseettes indkgbt bedst muligt af entreprengren i for-
ngdent samrad med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle
rabatter pa prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, arsbonus og
cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra ar-
bejdsstedet skal inkluderes.

Til de saledes beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. leegges 8
% til tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionaerer og administra-
tion mv. samt deekningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en indkgbsveerdi pr. enhed, som er mindre
end 50.000,00 kr., skal veere indeholdt i entreprengrens enhedspriser og timesatser.

Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprengren forud for an-
vendelsen.

Til sddan lejebetaling leegges intet honorar.

D. Underentreprengrer

Til de rene regningsbelgb lsegges 8 % til tidsforbrug til formand, eventuel byggeplads-
ledelse, funktionaerer og administration mv. samt deekningsbidrag.

Ved "rene regningsbelgb” forstas udgifter til den udfgrende underentreprengr. Hvis
arbejdet udfares af en underentreprengr til en underentreprengr, kan der kun én gang
leegges 8 % til de rene regningsbelgb.

Administrationstilleegget for sddanne regningsbelgb bortfalder i tilfeelde, hvor den en-
kelte deltager i et konsortium udfarer regningsarbejder pa entreprisen.

En underentreprengr kan veere en anden selvstaendig juridisk enhed end entrepreng-
ren inden for samme koncern. Enheder inden for samme juridiske enhed som entre-
prengren anses derimod ikke for underentreprengrer, uanset om disse har forskellige
CVR-numre.

Entreprengren skal dokumentere udgifter overfor bygherren i form af en samlet opgg-
relse med bilag, herunder dagsrapporter.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal entreprengren udfeerdige og aflevere dags-
rapporter. Kopi af dagsrapporter skal Igbende fremsendes til bygherrens tilsyn, dog
senest 3 arbejdsdage efter den dag, som dagsrapporten omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:
e dato,
e start- og sluttidspunkt for brug af materiel,
o identifikation og typeangivelse for materiel,
e start- og sluttidspunkt for mandskab,
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Ad 8 24, stk. 5

Ad § 25
Ad § 25, stk. 1

Ad § 26

Ad § 26, stk. 1

Ad § 27
Ad § 27, stk. 5

Ad § 29
Ad § 29, stk. 1

e arbejdets art og omfang, dokumenteret via beskrivelse samt opmalinger og/el-
ler fotos.

Som bilag til opggarelsen skal vedleegges faglgende dokumentation:
A. Arbejdslgn: Medgaede timer dokumenteres i form af dagsrapporter.

B. Materialer: Forbrug af materialer dokumenteres i form af opmaling, falgesed-
ler, vejesedler og/eller fakturaer.

C. Materiel: Anvendelse af materiel dokumenteres i form af dagsrapporter samt
fakturaer for eventuel leje.

D. Underentreprengrer: Arbejder udfart af underentreprengrer skal dokumente-
res pa samme vis som anfart under pkt. A - C, vedlagt kopi af fakturaer fra un-
derentreprengrer.

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10 % af entreprisesummen gaelder
stk. 1.

Pris, tid, sikkerhed efter en andring

Hvis bygherren fremseetter krav om gendring af arbejdet, skal eendringsanmodningen
fremseettes til entreprengren med en kort beskrivelse af de gnskede sendringer.

Hvis bygherren anmoder om en fast pris p& eendringsarbejdet, er entreprengren heref-
ter forpligtet til at afgive et skriftligt tilbud pa eendringsarbejdet. Tilbuddet skal inde-
holde en fast pris pa sendringsarbejdet, entreprengrens eventuelle krav om fristforlaen-
gelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a), samt entreprengrens oplysning om eventuelle gv-
rige afledte konsekvenser af aendringen. Tilbuddet skal fremsendes til bygherren se-
nest 10 arbejdsdage efter entreprengrens modtagelse af anmodning om tilbud pa aen-
dringen, medmindre andet aftales.

Hindringer

Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for dennes ansvar for selvstaendigt at tilret-
telaegge og udfagre arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig for alle udfarelses-
maessige valg, der er ngdvendige for at falge bygherrens anvisninger.

Risikoens overgang
Sidste punktum i stk. 5 udgar og erstattes med:

Far ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal bygherren skriftligt indkalde til en
registreringsforretning.

Ved registreringsforretningen skal der udfeerdiges en ibrugtagningsprotokol, der be-
skriver omfang og kvalitet af det udfarte arbejde, herunder eventuelle mangler og afta-
ler om afhjeelpning. Ved delvis ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der ibrugta-
ges fastlaegges i protokollen. Protokollen underskrives af parterne.

Hvis en part ikke giver mgde ved registreringsforretningen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken, og ibrugtagningsprotokollen skal da snarest muligt sendes til
den fraveerende.

Entreprengrens repreesentant

| forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprengren, meddeler denne bygher-
ren, hvem der pa hans vegne leder og tilser arbejdet.

Medarbejderne skal veere kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opga-
ver samt kunne treeffe bindende aftaler pa entreprengrens vegne.

Krav til kvalifikationer fremgar af de respektive SAB’er.

P:\TM\21.2522.21_Helsingar_B44_Omisolering\04_Output\Projektering\Udbudsmateriale\Til entreprengrer\SB.docx Sweco Danmark A/S



Helsinggr Kommune Februar 2023
Bro 44, OF af Hornbaekvej (Lille Nord) Seerlige Betingelser (SB)

Omisolering

Side 9

Ad §31

Ad 8 31, stk. 1

Ad § 31, stk. 2

Ad § 33
Ad § 33, stk. 1

Udskiftning af ngglepersoner ma ikke ske uden bygherrens samtykke.

Séafremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstraekkeligt bemandet, skall
den pageeldende funktion suppleres med forngdent kvalificeret personale.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrgrende projektet -
f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller ef-
ter forudgaende skriftlig aftale med bygherren.

Etik

Bygherre forudseetter, at leverandgren og dennes underleverandgrer overholder inter-
nationale konventioner tiltrddt af Danmark herunder, men ikke begraenset til, falgende
grundleeggende ILO-konventioner:
e Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
e Ingen diskrimination i ansaettelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
e Mindstealder for adgang til beskeeftigelse samt forbud mod og omgaende ind-
sats til afskaffelse af de veerste former for bgrnearbejde (ILO-konvention nr.
138 0g 182)
e Sikkert og sundt arbejdsmiljg (ILO-konvention nr. 155) samt
e Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87,
98 og 135), inden for rammerne af geeldende lovgivning.

Det forudseettes endvidere, at leverandgren og dennes underleverandgrer respekterer
grundleeggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN's Menneskerettigheds-
erkleering og Den Europaeiske Menneskerettighedskonvention.

Safremt bygherre bliver bekendt med, at leverandgren eller dennes underleverandgrer
ikke lever op til foranstaende bestemmelser, er leverandgren forpligtet til at opfylde
entrepriseaftalen med et tilsvarende produkt, som opfylder entrepriseaftalen krav til
produktet. Leverandgrens eventuelle omkostninger forbundet hermed er bygherre
uvedkommende.

Manglende overholdelse af bestemmelsen betragtes som veesentlig misligholdelse,
der berettiger bygherre til at ophseve kontrakten.

Byggemgader
Der henvises til SAB - Styring og samarbejde.
Mgdereferater fremsendes normalt senest 5 arbejdsdage efter mgdets afholdelse.

Referater skal godkendes/kommenteres ved det efterfolgende mgde, dog senest 5
arbejdsdage efter modtagelse af referatet.

Afhaengigt af udsendelsestidspunktet for mgdereferatet samt mgdehyppigheden kan
der dog treeffes anden aftale om indsigelsesfrist.

Samarbejds- og loyalitetspligt

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til oplysninger vedrgrende bygher-
rens eller andres forhold, som de far kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af
denne kontrakt.

Entreprengren ma benytte bygherren som reference, men ma ikke uden bygherrens
forudgaende, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller of-
fentliggere noget om kontraktens indhold.
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Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrgrende projektet —
f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale medier — skal ske
gennem bygherren eller efter forudgaende skriftlig aftale med bygherren.

D. BETALING

Ad 8§ 35 Ekstraordinaere reguleringer

Ad § 35, stk. 1 Bestemmelsen omfatter ikke sendringer, der skyldes valutakurser eller lovmaessige
lgsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

Ad § 35, stk. 6 Underentreprengrens entreprisesum er grundlag for beregningen. Det er en betin-
gelse, at der er tale om et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om et leveran-
ceforhold.

For at kunne opna godtggrelse efter denne bestemmelse skal entreprengren frem-
sende fglgende dokumentation til bygherren:
e kopi af entrepriseaftale med underentreprengr,
e dokumentation for, at underentreprengrens krav om godtgarelse opfylder be-
tingelserne i stk. 2-5, og
o kopi af afregning med underentreprengr

Ad 8 36 Betaling og tilbagehold
Ad § 36, stk. 1 Entreprengren betales pa baggrund af én manedlig aconto-begaering fra Entrepreng-
ren.

Acontobegeering skal afleveres pa kopi af tilbudslisten.
Regninger fremsendes til fagtilsyns godkendelse, inden fremsendelse til bygherre.
Fakturering skal ske elektronisk med oplysning om fglgende data:
e Entreprisebetegnelse: Bro 44, OF af Hornbeaekvej (Lille Nord)
e EAN nummer 5790001124724
Helsinggr Kommune modtager kun elektroniske fakturaer.

Betalingen sker ved indseettelse pa en af entreprengren opgivet konto.

Ad § 36, stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret pa byggepladsen, kan aconto-
betaling ydes mod seerlig sikkerhedsstillelse.

Ad 8§ 36, stk. 4 Aftalte ekstraarbejder betales samtidig med den efter udfgrelsen naermest fglgende
acontobegeering. Regning for ekstraarbejder fremsendes pa saerskilt faktura.

Ad 8 36, stk. 5 Endelig og fuldsteendig opggrelse udformes efter tilsynets anvisning.

Ad § 37 Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

Ad 8§ 37, stk. 1 Udbetaling sker senest 30 kalenderdage efter den dag, hvor Helsinggr Kommune har
modtaget aconto begeeringen.

Betaling er sket, nar bygherren har overfart belgbet fra egen konto.

Ad § 37, stk. 2 Hvis bygherren matte fa et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.
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E. TIDSFRISTFORLANGELSE OG FORSINKELSE

Ad § 39
Ad § 39, stk. 1

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse

Forhold paberabt i henhold til stk. 1 berettiger kun til tidsfristforleengelse i det omfang,
de i tidsmaessig henseende har forsinkende indflydelse pa kritiske aktiviteter i arbejds-
planen.

Ad pkt. d)

En spilddag som falge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor:
e en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, ikke kan udfares
som fglge af vejrliget (nedbgar, temperatur, vind m.m.), og
e den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger pa kritisk vej i arbejdsplanen.

Hvis aktiviteten ligger pa kritisk vej, og den ikke kan udfares som falge af én eller flere
af nedenstaende vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som arsag til en spild-
dag:

Vind:
¢ Vindhastighed stgrre end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en peri-
ode pa 10 minutter)
Nedbgr:
e Starre end eller lig med 10 mm/dggn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbgr)
Temperatur:
e Lavere temperatur end -5 °C kl. 09.00

Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren opsaette malestation pa arbejdsplad-
sen, som registrerer temperatur, vind og nedbgr. Alternativt kan anvendes den neer-
meste permanente malestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Vejdi-
rektoratet eller andre.

Spilddage som falge af vejrlig registreres pa byggepladsen og opgares ved hvert byg-
gemgde.

Antallet af seedvanlige spilddage pa arbejdsdage forudseettes at vaere som anfert i det
efterfglgende:

| entreprengrens arbejdsplan skal for bygveaerker indregnes fglgende antal spilddage
som fglge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
6 6 5 3 2 1
Juli Aug. | Sept. | Okt. Nov. Dec.
2 4 4 4 5 5

| entreprengrens arbejdsplan skal for fugtisolering uden brug af telt (grunding og
fugtisolering af bygveerker) indregnes fglgende antal spilddage som falge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
*) *) *) *) 10 6
Juli Aug. | Sept. | Okt. Nov. Dec.
6 8 10 *) *) *)

*) Alle dage i maneden.
Ad e)

Arbejdstilsynets pabud opfattes ikke som offentligt pabud
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Ad 840 Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse

Ad § 40, stk. 2 Entreprengren skal betale en bod for overskridelse af geeldende tidsfrister.
Bodsstarrelserne er pr. pabegyndt kalenderdag som falger:
1. Igangseetningsfrist kr.  5.000
2. Feerdiggarelsesfrist kr.  5.000
Aflevering skal finde sted senest d. 30. juni 2023. @

Ad 8§ 40, stk. 3 Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kreeves
udbetalt fra sikkerhedsstillelsen.

Ad 8§43 Bygherrens heaeftelse ved forsinkelse

Ad § 43, stk. 1 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprengren frem-
seette skriftligt samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte paberabelse af ret til tidsfrist-
forleengelse, og erstatningsbelabets starrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Ad § 43, stk. 2 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprengren frem-

F. AFLEVERING
Ad § 45
Ad § 45, stk. 1

Ad § 45, stk. 2

Ad § 45, stk. 4
J. TVISTER
Ad §69

Ad § 69, stk. 1

seette skriftligt samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte paberabelse af ret til tidsfristfor-
leengelse, og erstatningsbelgbets stgrrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Afleveringsforretningen

Entreprisen skal afleveres i sin helhed.

For de arealer og private feellesveje, som har veeret bergrt af entreprengrens arbejder
i forbindelse med entreprisens gennemfgrelse, og som ikke er stillet til radighed af
bygherren, skal entreprengren, forinden aflevering finder sted, fremskaffe en under-
skrevet tilfredshedserkleering fra bergrte lodsejere,

| erkleeringen bekraeftes, at lodsejerne ikke har noget krav pa entreprengren eller byg-
herren i anledning af entreprisen.

En mangel er altid at anse for veesentlig, sadfremt manglen hindrer, sinker eller fordyrer
pabegyndelse eller fremdrift af anden entreprise eller ibrugtagning af den af entrepri-
sen omfattede del af anleegget. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere vaesent-
lighed. Manglende eller mangelfuld drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, "som udfart”
dokumentation eller kvalitetssikringsdokumentation kan saledes ogsa blive betragtet
som en veesentlig mangel.

Stk. 4 udgar, idet bestemmelsen ikke er relevant for anleegsprojekter.

Voldgift
Erstatningskrav rejst af tredjemand

| tilfeelde af at tredjemand rejser et erstatningskrav mod bygherren og/eller entrepre-
naren for skade, som tredjemand er péafart i forbindelse med arbejdets udfarelse, skal
falgende procedure falges:
e Huvis klagen eller kravet fremfares over for bygherren, skal bygherren uden
ugrundet ophold videresende skadelidtes erstatningskrav til entreprengren til
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dennes videre foranstaltning. Bygherren orienterer samtidig hermed den er-
statningssggende herom og om den videre proces.

Entreprengren skal svare skadelidte, med kopi til bygherren, inden 15 ar-
bejdsdage efter modtagelsen af klagen/kravet.

Entreprengren har herefter ansvaret for den videre behandling af sagen, her-
under til, inden for rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet skal imgdekom-
mes helt eller delvist.

| tilfeelde af erstatningskrav, baseret pa entreprengrens handlinger eller undla-
delser, er entreprengren, i det omfang kravet rejses over for bygherren, for-
pligtet til i enhver henseende at holde bygherren skadeslgs herfor. Entrepre-
ngren er forpligtet til selv at foresta og afholde alle omkostninger forbundet
med en proces mellem entreprengren og den skadelidte, herunder i form af
syn og skgn, indhentelse af sagkyndig erkleering og eventuel retssag, inklu-
sive sagsomkostninger og renter.

| tilfeelde af indenretlig behandling skal entreprengren uden ophold og konse-
kvent holde bygherren fuldt ud informeret om ethvert skridt i sagen, herunder
gennem fremsendelse af retshogsudskrifter, processkrifter, skanserklaeringer,
kendelser og domme.

| tilfeelde af proces mellem entreprengren og skadelidte er entreprengren for-
pligtet til at tale bade bi- og hovedintervention i sagen fra bygherrens side.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

| det omfang skadelidte iveerksaetter isoleret bevisoptagelse i henhold til rets-
plejelovens 8§ 343, henholdsvis i det omfang skadelidte anleegger retssag mod
bygherren, for skader pafart skadelidte i forbindelse med entreprengrens ud-
forelse af opgaver for bygherren, er entreprengren forpligtet til at acceptere
inddragelse af entreprengren i sagen gennem adcitation.

Anleegger skadelidte retssag, eller iveerkseetter skadelidte syn og sken som
isoleret bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens § 343, er entreprengren
forpligtet til i enhver henseende at bistd bygherren i forbindelse med en sddan
sag, herunder gennem fremsendelse af relevante oplysninger og dokumenta-
tionsmateriale, mgder vedrgrende sagens tilrettelaeggelse, afgivelse af vidne-
forklaringer m.m.
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