Helsingar Kommune

Hovedtidsplan

Bro 44, OF af Hornbaekvej (Lille Nord) Februar 2023
Omisolering
Henvisning til
AB18 8§ 4, stk.
4, litra nr. Hovedtidsplan Relativ frist Absolut frist
2 uger efter afgivelse af
e) Indgaelse af kontrakt. tilbud
Planlaegning - udarbejdelse af tidsplaner
2 uger efter indgaelse af
e) Udkast til entreprengrens arbejdsplan. kontrakt
10 arbejdsdage efter
e) Bygherrens kommentering af arbejdsplan.  |modtagelse
10 arbejdsdage efter
Endelig arbejdsplan (opdateres iht. AB/SB, |bygherrens
e) 88 13 og 14). kommentering
Udfarelse
10 arbejdsdage efter
f) Projektgennemgang inden udfarelse. indgaelse af kontrakt
Fra kontraktdato til
Igangsaetningsfrist for
f) Mobilisering udfgrelse.
Entreprengren fremsender input til bilag til [Der henvises til SAB-SOS,
f) Plan for sikkerhed og sundhed, jf. SAB-SOS. |afsnit 7.3.3.
Der henvises til SAB-SOS,
f) Plan for sikkerhed og sundhed afsnit 7.
Efter bygherrens
feerdigkommentering af
entreprengrens projekt,
arbejdsplan,
arbejdsprocedurer og
kontrolplan samt
entreprengrens aflevering
af input til bilag til Plan for
sikkerhed og sundhed.
Tidligste starttidspunkt for arbejder i Dog tidligst den angivne
a) +f) marken. dato. 31-03-2023
Udover ovenstaende
geelder:
Efter bygherrens
kommentering af
afmaerkningsplaner og
myndighedsbehandling af
Tidligste starttidspunkt for arbejder i ansggning om
a) marken, der kraever radighedstilladelse. radighedstilladelse. 31-03-2023
Igangsaetningsfrist for udferelse af
a) trafikomlaegning. 11-04-2023
Der henvises til SB, ad §
C) Spilddage 39.
Plan for vejrligsbestemte 10 arbejdsdage for
e) vinterforanstaltninger. vinterperiodens start.
5 arbejdsdage for
f) Fgrgennemgang feerdiggarelsessfristen.
a) Feerdigggrelsesfrist 30-06-2023




