Keid - Grendal Multicenter

Udbudstidsplan
Renovering klimaskaerm

27.02.2023

Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Kvt 2 2023 Kvt 3 2023
feb l mar apr maj jun jul aug sep

1 Udbud 26 dage ma 27-02-23 ma 03-04-23 —— |
2 Udsendelse af udbudsmateriale 1dag ma 27-02-23 ma 27-02-23 [ l
3 Udbud 15 dage ti 28-02-23 ma 20-03-23 | I l
4 Licitation 1 dag ti 21-03-23 i 21-03-23 [ l
5 Indstilling, bygherregodkendelse af tilbud 4 dage on 22-03-23 ma 27-03-23 Ll l
6 Entrepriseaftale 5 dage ti 28-03-23 ma 03-04-23 L]
7
8 | Kontrahering 1 dag on 05-04-23 on 05-04-23 ]
9 Kontrahering 1 dag on 05-04-23 on 05-04-23 ]
10
11 | Byggeperiode 111 dage ma 10-04-23 ma 11-09-23 ([
12 Verificering af maengder 1 dag ti 11-04-23  ti 11-04-23 n
13 Projektgennemgangsmgde 1 dag on 12-04-23 on 12-04-23 0
14 Facaderenovering af gstfacade 24 dage to 13-04-23 ti 16-05-23 I |
15 Facaderenovering af gstfacade - Farlige 12 dage to 13-04-23 fr 28-04-23 I |

arbejder
16 Facaderenovering af sydfacade 25 dage on 17-05-23 ti 20-06-23 [
17 Facaderenovering af sydfacade - Farlige 18 dage on 17-05-23 fr 09-06-23 [

arbejder
18 Facaderenovering af nordfacade 25 dage on 21-06-23 ti 25-07-23
19 Facaderenovering af nordfacade - Farlige 13 dage on 21-06-23 fr07-07-23 |

arbejder
20 Facaderenovering af vestfacade 25 dage on 26-07-23 ti 29-08-23 |
21 Facaderenovering af vestfacade - Farlige 16 dage on 26-07-23 on 16-08-23 |

arbejder
22 Renovering cykelskur 20 dage ma 15-05-23 fr 09-06-23 [
23 Mangelafhjelpning 8 dage on 30-08-23 fr 08-09-23 [ |
24 Aflevering 1 dag fr 08-09-23 fr 08-09-23 0
25 Dagbodsbehaftet sluttermin 1 dag fr 08-09-23 fr 08-09-23 [
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