Betingelser for arbejder og leverancer (AB18/SB)

AV-2023-16-HN

Udskiftning af bro 630-0-002.00, UF af Vandl. Kanal

Februar 2023

oy @
Transportministeriet V Vejdirektoratet



Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN SB-AV-2023-16-HN Side 4 af 72

Indhold

WX =1 =Y o [T e | Vo 1= SO 5
B. Sikkerhedsstillelse 0g forsikring.........cccoucvmriininii i ——————— 13
ORI e | T =Y EoT =R 1= 1 =Y o o7 o 17
D T == 1 1] T 39
E. Tidsfristforlaangelse 0g fOrsinkelSe .......cccciiiiiciiimiiiiiissccssserr s s s e s ssssss e e e e s s s mnn e e e e e snssnnnmnnes 44
N {131 = 1 T ST 49
T 1 =T T | - PSP 51
H. 1- 0g 5-ArS @ftErSYN ... e e 56
IR0 T 4 = == == 57
0 I = = 59
Bilag til SB: ArbejdsKIQUSUL..........cooiiiiiiccccrrri s ssse e s s ssme e e e s s s ssnn e e e e e se s s s nmn e e e e eesnnsnnnnnnes 66

Bilag til SB: Oplysningspligt vedrgrende persondata...........cccoocveiriiiicininnisnnnnssee e 68



Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN SB-AV-2023-16-HN

Side 5 af 72
Almindelige betingelser for arbejder og Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i
leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed (AB = bygge- og anleegsvirksomhed (SB)
18)
A. Aftalegrundlaget
Anvendelse
§ 1. Aimindelige betingelser er udarbejdet med Denne SB indeholder supplerende og praeciserende
henblik pa aftaler om arbejder og leverancer i betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-
bygge- og anlaegsvirksomhed, hvor bygherren numre refererer til AB 18.

ikke er forbruger. Betingelserne finder
anvendelse, nar de er vedtaget af aftalens parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne geelder kun,
nar det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen,
pa hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§ 2. Ved leverancer forstas "bygherren” som
keberen og "entreprengren” som szelgeren. Ved
underentrepriseforhold forstas "bygherren” som
entreprengren og “entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstds ogsa entreprengrens
levering af materialer mv., uanset om
entreprengren som led i arbejdet skal indbygge
dem eller alene gennemfgre en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering,
som entreprengren skal udfgre, og ved
"underentreprise” og "underentreprengrer’ ogsa
teknisk radgivning og radgivere antaget af
entreprengren til at bistd med denne projektering.

Stk. 4. Ved "graenseflade” mellem arbejder
forstas den del af et arbejde, der graenser op til et
andet arbejde og er afheengig af eller har
betydning for dettes udformning, saledes at der er
behov for indbyrdes koordinering. Forholdet til
eksisterende bygninger eller anlaeg kan ogsa
udgere en greenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstas dennes Bygherrens repraesentant kan vaere bygherren selv.
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfgrende,
som er seerligt udpeget af bygherren. |
bestemmelser, hvorefter "bygherren” kan eller
skal foretage en handling eller modtage en
meddelelse, kan bygherren overlade dette til
tilsynet eller anden repreesentant for bygherren.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter, Stk. 6 udgar og erstattes med:

som har til formal at forebygge mangler i et

byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes Ved “kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har til

under projektering og udfgrelse. formal at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og
udfgrelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en
sammenhaengende og systematisk gennemgang
af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik
pa at vurdere projektets evne til at opfylde
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kravene til projektet samt at identificere relevante
problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms,
medmindre andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til
og med fredage, der ikke falder pa en helligdag,
1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytarsaftensdag.

Dagene fra 26. december til og med 31. december
medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af
mellemfrister og afleveringsfrist.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til
at afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet
skal vaere entydigt formuleret. Afheengigt af
materialets detaljeringsgrad og kravene til
entreprengrprojektering skal det vaere udformet
saledes, at der er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysning om, hvorvidt entreprengren skal udfgre
projektering, og i givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en

hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afggrende tidsfrister for tidligere
feerdiggerelse af enkelte dele af
entreprengrens arbejde (mellemfrister),

c) antallet af saedvanlige spilddage, som er
indregnet i hovedtidsplanen pa grund af
vejrlig,

d) eventuelle veesentlige
radighedsindskraenkninger pa byggepladsen,
som entreprengren skal tale, herunder
koordinering med andre entrepriser,
bygherreleverancer og ibrugtagning inden
aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse,
entreprengrens udarbejdelse af arbejdsplan
og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for
projektgennemgang, mobilisering,
sikkerhedskoordinering og fergennemgang,
samt

g) start- og sluttidspunkt for maengdeverificering,
feerdiggarelse af projektering,
entreprengrprojektering og projektoptimering,
hvis disse aktiviteter er aftalt.

Ad a)

Bodsbelagte frister er angivet i entrepriseaftalen.
Se i gvrigt hovedtidsplanen.

Ad b)

Bodsbelagte frister er angivet i entrepriseaftalen.
Se i gvrigt hovedtidsplanen.

Ad c)

Se ad § 39, stk. 1.

Ad d)

Se hovedtidsplanen.

Ad e)

Se hovedtidsplanen.

Ad f)

Se hovedtidsplanen.

Ad g)

Se hovedtidsplanen.
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Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet
tilbudssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal
gives for en anslaet maengde, og tilbudslisten
skal i sa fald for hver post angive enhed og
meengde, saledes at entreprengren i sit tilbud
tilfgjer pris pr. enhed og den samlede sum for
posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere
indeholde oplysning om andre forhold, der ma
anses for at veere af betydning for entreprengrens
tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning
om seerlige forhold, der har veesentlig betydning
for, at bygherren kan tage byggeriet eller
anlaegget i brug.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pa enhedspriser, er
begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Hvis der i tilbuddet er abenlyse sammentaellingsfejl,
korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling af
kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hgrende til entreprisen pa tegninger
og modeller, herunder digitale modeller, der er
udleveret til entreprengren som grundlag for
tilbudsafgivelsen, eller som er naevnt i de afsnit af
arbejdsbeskrivelsen, der geelder for den
pageeldende entreprise. Tilbuddet indeholder
ogsa alle ngdvendige fagmaessige biydelser til
arbejdets faerdiggarelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser
fra udbudsbetingelserne skal fremga klart og
samlet af tilbuddet.

Hvor der i udbudsmaterialet i gvrigt er omtalt
forbehold, skal det forstds som entreprengrens
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.

Hvis forbehold ikke fremgar klart og samlet af
tilbuddet, kan entreprengren ikke paberabe sig, at
tilbuddet farer til, at krav i udbudsmaterialet ikke
opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med
forholdene pa stedet, herunder adgangsforhold, far
afgivelse af tilbud.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfere
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 —
31/3), skal arstidsbestemte vinterforanstaltninger
anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse
er feelles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som
ekstraarbejder.

Sidste punktum udgar. Savel arstidsbestemte som
vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal vaere
indeholdt i entreprengrens tilbud.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i
udbudsbekendtgarelsen er angivet en
vedstaelsesfrist, udgar stk. 5.
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med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke
antages.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
endringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende
ved indbyrdes modstrid mellem

aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre
andet felger af almindelige fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, madereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder vedtagne
endringer, tilfgjelser eller praeciseringer af
udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er
senere end tilbuddet.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder andringer,
tilfajelser eller preeciseringer af
udbudsmaterialet, og som er senere end
udbuddet og tidligere end tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB 18.

For entreprisen geelder nedennaevnte i prioriteret
reekkefglge:
A. Entrepriseaftalen
B. Entreprengrens tilbud.
C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.
D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af

januar 2023

E. Seerlige betingelser (SB) af februar 2023, inkl.
bilag.

F. Hovedtidsplan af februar 2023

G. Styring og Samarbejde (SAB-SOS) af januar

2022
H. Brospecifikke arbejdsbeskrivelser (SAB-
SPEC) af februar 2023:
a. H.1Bro nr. 630-0-002.00 UF af
Vandl. Kanal
I. Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB-TEKNIK)
af januar 2022
J. Tegningsbilag af februar 2023
a. J.1Bro nr. 630-0-002.00 UF af VandI.
Kanal
K. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af
februar 2023
L. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):
AAB - Styring og samarbejde, december 2019
AAB — Arbejdsplads, juli 2019
AAB — Jordarbejder, februar 2018
AAB — Afvanding, januar 2019
AAB — Bundsikring af sand og grus, december
2016
AAB — Bundsikringslag af forbraendingsslagge,
marts 2012
AAB — Stabilt grus, december 2016
AAB - Jordstabilisering, marts 2018
AAB - Varmblandet asfalt, december 2021
Varmblandet asfalt 2020 - Materialekrav, februar
2020.
AAB - Fraesning af beleegninger, september
2018
AAB - Asfaltbump, februar 2011
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AAB - Overfladebehandling, maj 2019

AAB - Forsegling, juni 2019

AAB — Broleegning, januar 2022

AAB — Kgrebaneafmaerkning, december 2018
AAB — Feelles for vejudstyr, september 2021
AAB - Vejbelysning, juli 2022

AAB — Afmaerkningsmateriel, januar 2019

AAB — Autoveern og tilhgrende udstyr, december
2018

AAB — Stgjskaerme, januar 2022

AAB — Armerede jordkonstruktioner, juli 2018
AAB - Betonbro — Fundering, juli 2018

AAB - Betonbro — Stillads og form, august 2012
AAB — Betonbro — Slap armering, juli 2018

AAB — Betonbro — Spaendt armering, november
2018

AAB — Betonbro — Beton, juni 2022

AAB — Betonbro — Betonelementer, juli 2018
AAB — Betonbro — Betonreparation, juli 2018
AAB — Betonbro — Bitumenbaseret fugtisolering,

marts 2021

AAB — Betonbro — Kunststofbaseret fugtisolering,
marts 2021

AAB — Betonbro — Kunststofbelaegninger,
december 2021

AAB — Betonbro — Draenkanal, november 2017
AAB — Betonbro — Stgbte fuger, juli 2022

AAB - Betonbro — Mekaniske
fugekonstruktioner, juli 2018

AAB — Betonbro — Lejer, juli 2018

AAB - Betonbro — Elastiske fuger, januar 2022
AAB — Betonbroer, Overfladebehandling af
betonoverflader, november 2018

AAB - Stalbro — Overfladebehandling, december
2018

AAB - Stalbro — Stalarbejde, december 2018
Produktionsstyring for sand, grus og sten til
vejbygning, april 2018

M. AB 18.

N. Standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europeeiske tekniske
godkendelser (ETA), faelles tekniske
specifikationer, forskrifter, vejledninger,
anvisninger og betingelser, alt i det omfang,
der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og
med senest anfgrte eendringer, rettelser og
fortolkninger. For alle standarder/anvisninger
geelder seneste udgave. Skaeringsdato er 5
arbejdsdage for fristen for aflevering af tilbud.
Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB,
SAB og AAB, er henvist til krav i standarder,
europeeiske tekniske godkendelser, faelles
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tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisninger og betingelser skal
det forstas som “eller tilsvarende”.

0. Handbgger m.m.:
Handbgger m.m., afmaerkning:

e Generelt om afmeerkning pa
kgrebanen, januar 2020

e Afmeerkning pa kgrebanen,
Tveerafmaerkning, januar 2020

e Afmeerkning pa kgrebanen,
Leengdeafmeerkning, januar 2020

e Afmeerkning pa kerebanen, Tekst og
symboler, januar 2020

e Afmeerkning pa kgrebanen,
Dimensioner, januar 2020

e Afmeerkning pa kgrebanen,
Pilafmeerkning, januar 2020

e Afmeerkning pa kgrebanen,
Standsning og parkering, januar 2020

o Eksempelsamling. Afmaerkning pa
karebanen, februar 2020

Handbgger, feerdselstavler:

e Generelt om faerdselstavler, juni 2017

e Advarselstavler, juni 2017

e Vigepligtstavler, juni 2017

o Forbudstavler, januar 2020

e Pabudstavler, november 2017

e Oplysningstavler, januar 2020

e Undertavler, juni 2017

¢ Kant- og baggrundsafmeerkning, juni
2017

o Tavleoversigt, januar 2020

e Katalog. Samlet oversigt over
varianter af feerdselstavler,
vejvisningstavler samt kant- og
baggrundsafmeerkninger, januar
2018

Handbog i anvendelse af eftergivelige
master, marts 2008
Handbog. Vejbelysning, april 2015

Handbgger, trafiksignaler:
e Projektering af trafiksignaler, august

2018
e Brug af trafiksignaler, august 2018
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e Styring af trafiksignalanleeg ved brug
af Above Ground Detection (AGD),
juli 2019.

e Metode til FAT og SAT af
trafiksignalanleeg med Above Ground
Detection, april 2019

Handbog. Autovaern og tilhgrende udstyr,
marts 2020

Handbog. Planlaegning og projektering af
stajskeerme, september 2021

Handbog. Drift og vedligehold af stgjskaerme,
januar 2015

P. Handbgger og instrukser for afmaerkning af
vejarbejder m.m.:

Instruktion. Raden over vejareal,
Vejdirektoratet, november 2020 (kan hentes
pa www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer >
Kvalitetsledelsessystemet > Trafikafvikling >
Raden over vejareal)

Afmeerkning af vejarbejder m.m. Anleeg og
planleegning, september 2017

Tegninger for afmeerkning af vejarbejder i
byomrade. Anlaeg og drift, april 2018

Tegninger for afmeerkning af vejarbejder i
abent land. Anleeg og drift, april 2018

Tegninger for afmeerkning af vejarbejder pa
motorveje. Anleeg og drift, april 2018

Midlertidig vejafmaerkning, juni 2017

Q. Qvrige forskrifter
Vejledning. Betonbro — Vejl., Bilag —
Kontrolskemaer — Fugtisolering og
brobeleegning, februar 2020

Normer og vejledning for
anleegsgartnerarbejde, Danske
Anlaegsgartnere, 2015 (kan kabes pa
https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/normer/)

Faunapassager — en vejledning, august 2020

Vejledning. Hegning langs veje, oktober 2011
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Handbog. Afvandingskonstruktioner —
bassiner, november 2015

Kvalitetsstandarder for planteskoletreeer,
udarbejdet i regi af PartnerLandskab, 2019

Plant & Plej, Plantegruppen 2005
Det under punktnumrene A - K naevnte materiale kan

hentes www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer >
Udbudsportalen.

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og
vejregelforslag kan hentes pa Vejregler.dk -
Vejdirektoratets vejregler.

Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og
trafikteknisk ordbog pa Vejregler.dk - Vejdirektoratets

vejregler.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav
i henhold til aftalen, gar transporter, der star i
forbindelse med arbejdets udfgrelse, forud for
andre transporter.

Der ma kun noteres én transport pa entreprenarens
tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt
pengeinstitut.

Stk. 3. En part kan ikke overfare sine forpligtelser
til andre uden den anden parts samtykke.

Underentreprise

§ 8. | det omfang, det er saedvanligt eller naturligt,
at arbejdet udferes i underentreprise, kan
entreprengren overlade arbejdets udferelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet
skal udfgres af entreprengren selv eller en
bestemt underentreprengar, séledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren
gnsker at overlade udfgrelsen til andre.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende
underentreprengrer efter de udelukkelsesgrunde,
som fremgar af entrepriseaftalen.

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at
godkende underentreprengrer, der ikke efterlever
arbejdsklausulerne.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2.
pkt., kan kun naegtes, hvis det er rimeligt
begrundet i den udpegede underentreprengrs
forhold, herunder kvalifikationer, gkonomiske
forhold eller manglende dokumentation efter stk.
3, 3. pkt. Pa bygherrens anmodning skal
entreprengren snarest muligt sende bygherren
oplysning om disse forhold. Bygherren skal give
skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag
med begrundelse snarest muligt efter, at



http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
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entreprengren har givet oplysning om udpegning
af en underentreprengr og om
underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets
pabegyndelse har antaget en underentreprengr til
at udfgre arbejde, skal entreprengren oplyse
bygherren om det, inden entreprengren
pabegynder arbejdet. Hvis entreprengren senere
antager eller udskifter en underentreprengr, skal
entreprengren oplyse bygherren om det, inden
underentreprengren pabegynder sit arbejde. Pa
bygherrens anmodning skal entreprengren
snharest muligt fremsende dokumentation for, at
der er indgaet en aftale med en
underentreprengr, og for at underentreprengren
har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige
geelder, nar en underentreprengr overlader
arbejdet til andre, og at bygherren kan gare
direkte mangelkrav gaeldende mod
underentreprengren i overensstemmelse med
stk. 4 og 5.

Hvor entreprengren anvender underentreprengrer,
skal entreprengren i god tid inden igangsaetning af de
pageeldende underentrepriser meddele bygherren
navn pa de pageeldende entreprengrer.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed
kan gennemfare et krav vedrgrende mangler mod
entreprengren, er bygherren berettiget til at gare
kravet geeldende direkte mod entreprengrens
underentreprengrer og leverandgrer, hvis deres
ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der fglger af kontraktforholdene
bade mellem bygherren og entreprengren og
mellem entreprengren og underentreprengren og
leverandgren, herunder ansvarsfraskrivelser og -
begraensninger i begge kontraktforhold. Det er
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J
om tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa krav
mod underentreprengrer og leverandgrer pa
erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold,
der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det
direkte mangelkrav skyldes et forsaetligt eller groft
uagtsomt forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke
anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gaelder tillige,
nar en underentreprengr eller en leverander
overlader arbejdets udfgrelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren
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senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen
er indgaet, medmindre andet fremgar af
udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er
mindre end 1 mio. kr., skal entreprengren kun
stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om
det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i
form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende
méade.

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed,
ma intet arbejde pabegyndes, far sikkerheden er
stillet og godkendt af bygherren.

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab, der
er koncernforbundet med entreprengren.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgerelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for
meget udbetalt entreprisesum

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af
entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opggres med
tilleeg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder,
i det omfang bygherren anmoder om det i
afleveringsprotokollen.

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af
entreprisesummen, inkl. tilleegs- og fradragsarbejder.

Huvis tilleegs- og fradragsarbejder ikke er endeligt
opgjort ved afleveringen, beregnes
sikkerhedsstillelsen pa basis af bygherrens sken over
tillegs- og fradragsarbejder.

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller
ibrugtagning af anleegget fgr endelig aflevering.

Stk. 4. For leverancer, som preesteres fuldt
feerdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af
kgbesummen uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1
ar efter afleveringstidspunktet, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat
reklamation over mangler. | sa fald nedskrives
sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald opharer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af
selvstaendige entrepriser, hvor der ikke kan
forekomme mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren haever
entrepriseaftalen, opharer entreprengrens
sikkerhedsstillelse 3 maneder efter, at aftalen er
opheaevet, medmindre der forinden er indledt
tvistelgsning efter kapitel J om ophaevelsens
berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere
aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen
efter stk. 3, 5 og 6, for sa vidt angar de udskudte
arbejder, efter at de er afleveret.
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Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk.
4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7
forholdsmeessigt efter omfanget af den afleverede
etape.

Udgar.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og stgrrelsen af det kreevede
belgb. Det kreevede belgb skal udbetales til
bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen
er kommet frem, medmindre entreprengren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet
om beslutning om stillet sikkerhed specielt med
henblik pa, om udbetalingskravet er berettiget, jf.
§ 67. Hvis entreprengren er erkleeret konkurs,

kan anmodning om beslutning vedrgrende
sikkerhed tillige fremsaettes af garanten, der da
bliver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning
eller opher af sikkerheden, kan hver part —og i
tilfeelde af entreprengrens konkurs tillige garanten
— anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. §
67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afggres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for
entreprengren senest 8 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgaet, medmindre
bygherren er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form
af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende
made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgerelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan




Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN SB-AV-2023-16-HN

Side 16 af 72

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i
bydge- oq anleegsvirksomhed (SB)

18)

entreprengren kraeve sikkerheden forgget, hvis
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder
overstiger en halv maneds gennemsnitsbetaling
af entreprisesummen. Bygherren kan kreeve
sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger
den ubetalte del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren
har sendt slutopgerelsen og ikke har nogen
ufyldestgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til bygherren og garanten
med angivelse af stgrrelsen af det kreevede
belgb. Det kreevede belgb skal udbetales til
entreprengren inden 10 arbejdsdage, fra
meddelelsen er kommet frem, medmindre
bygherren forinden over for Voldgiftsnavnet har
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed
specielt med henblik pa, om udbetalingskravet er
berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren er erklaeret
konkurs, kan anmodning om beslutning
vedrgrende sikkerhed tillige fremsaettes af
garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afggres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale saedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og
eventuelle underentreprengrer skal medtages
som sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen
skal omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa
den bygning eller det anleeg, entrepriseaftalen
vedrgrer. Ved om- eller tilbygning skal
forsikringen deekke skade pa dette arbejde og pa
den bygning eller det anlzeg, der er genstand for
om- eller tilbygning. Selvrisiko pahviler bygherren.

Bygherrens forsikring daekker ikke midlertidige anleeg
og konstruktioner, herunder skure og stillads, samt
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
materiel.
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Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig stillet
som selvforsikrer.

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1,
naevnte deekning af entreprengren og eventuelle
underentreprengrer er omfattet af selvforsikringen.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have ssedvanlig
erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
ansvar i de tilfeelde, hvor denne efter aftale med
bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv.
med henblik pa udfgrelse af arbejdet.

Entreprengren/underentreprengren skal straks
underrette bygherren, hvis praemien for
ansvarsforsikringen ikke betales, eller
forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning dokumentere,
at forsikringerne er i kraft.

Inden arbejdet pabegyndes, skal entreprengren
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og
praemien betalt.

C. Udforelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

§ 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i
overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
Materialer skal — for sa vidt disses beskaffenhed
ikke er anfgrt — veere af sesedvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Geeldende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v.
skal altid forefindes pa entreprengrens kontor pa
arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til
disse.

Fzerdselsregulerende foranstaltninger

Hvis én eller flere af nedenstaende fejl og mangler
skriftligt er patalt af bygherren, politi, vejmyndighed
eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at
entreprengren ikke har pabegyndt afhjeelpningen
inden for 1 time, ifalder der entreprengren en bod pa
10.000 kr., pr. patale:

e Afmeerkning i forbindelse med arbejdet ikke
er opsat i henhold til den godkendte
afmaerkningsplan.

e Der er fejl og mangler pa afmaerkningen
umiddelbart efter entreprengrens kontrol, og
at entreprengren ikke har iveerksat
afhjeelpning.

Hvis péatalen ikke efterkommes inden for den fastsatte
tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjaelpning, som
vil ske for entreprengrens regning.

Dette geelder ogsa, hvis der opstar skader pa
entreprengrens afmaerkning pa et tidspunkt, hvor
entreprengren ikke er til stede pa arbejdsomradet, og
bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det
ngdvendigt selv at retablere afmaerkningen eller
etablere midlertidige foranstaltninger.
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Hvis entreprengren i sddanne situationer gnsker at
blive tilkaldt og selv retablere afmaerkningen uanset
tidspunktet, aftales dette naermere med bygherrens
tilsyn ved entreprisens opstart.

En tilsvarende bod ifalder entreprengren for hvert
tilfeelde, hvor det konstateres, at

o speerretider ikke overholdes,

e der arbejdes uden radighedstilladelse,

e logbog for trafikafmaerkning ikke er uploadet
senest 5 arbejdsdage efter, at kontrollen er
udfert, jf. SAB-Feerdselsregulerende
foranstaltninger, afsnit 4.4.2.

Bodsbestemmelser vedr. slidlagets jeevnhed

Slidlagets leengdeprofil skal opfylde kravene til
jeevnhed, som fremgar af SAB-Varmblandet asfalt,
afsnit 1.5.3, idet der beregnes bglgebandskarakterer
pa basis af malinger med laserbaseret maleudstyr,
som beskrevet i SAB-Varmblandet asfalt, afsnit 4.3.4.
Hvis slidlagets lsengdeprofil ikke opfylder kravene,
gives en bod, som angivet i tabellen nedenfor.

For hver vognbane inddeles den indbyggede asfalt i
kontrolafsnit af 1000 meters leengde, jf. SAB-
Varmblandet asfalt, afsnit 4.3.4

For hvert kontrolafsnit beregnes bod per 20 m for
kortbglger. Der er et loft over boden pa 50.000 kr. per
kontrolafsnit svarende til den teerskel, hvor
muligheden for kassation ggres geeldende.

Det er bygherrens beslutning, om et kontrolafsnit
kasseres, sa entreprengren skal omgere slidlaget,
eller om der gives maksimal bod. Kasseringen geelder
for hele kontrolafsnittet.

Jf. SAB-Varmblandet asfalt, afsnit 4.3, kan et
kontrolafsnit veere = 1000 m. For disse kontrolafsnit
skal beregnes spektraldensitet, jf. SAB-Varmblandet
asfalt, afsnit 1.5.3. Bygherren kan beslutte at kassere
et kontrolafsnit, der ikke opfylder kravet til
spektraldensitet, selv om krav i gvrigt er opfyldt.

Hvis et kontrolafsnit kasseres, skal der foretages en
ny maling, efter at den nye udleegning er foretaget, og
denne maling vil veere grundlaget for den samlede
bodsberegning. Mekaniske brofuger,
vejafmaerkninger samt riste og deeksler tages ud af
beregningen.

Bglgeband Karakter- Bod per
beregnings- interval, der
interval ikke opfylder

kravene
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Kortbaglger 20m 10.000 kr.

Er kontrolafsnittets lzengde forskellig fra 1000 m,
skaleres bod, loft over bod og teerskel for
kasseringsmulighed proportionalt med
kontrolafsnittets la&engde. Eksempel: Hvis
kontrolafsnittets laengde er 20 % stgrre end 1000 m,
sa @ges bod, loft over bod og teerskel med 20 %.

Betaling

Bod indregnes i slutopgerelsen, nar alle
slidlagsarbejder er udfgrt, og maling af leengdeprofiler
gennemfgrt. Malinger udfares senest 3 uger efter
udlaegning.

Incitamentsordning vedr. slidlagets jeevnhed
Bod

Slidlagets leengdeprofil skal opfylde kravene til
jeevnhed, som fremgar af SAB-Varmblandet asfalt,
afsnit 1.5.3, idet der beregnes bglgebandskarakterer
pa basis af malinger med laserbaseret maleudstyr,
som beskrevet i SAB-Varmblandet asfalt, afsnit 4.3.4.

Hvis slidlagets leengdeprofil ikke opfylder kravene,
gives en bod, som angivet i tabellen nedenfor.

For hver vognbane inddeles den indbyggede asfalt i
kontrolafsnit af 1000 meters laengde jf. SAB-
Varmblandet asfalt, afsnit 4.3.4

For hvert kontrolafsnit beregnes bod per 20 m for
kortbglger, per 100 m for mellembglger og per 200 m
for langbglger, idet boden summeres. Der er et loft
over boden pa 100.000 kr. per kontrolafsnit svarende
til den taerskel, hvor muligheden for kassation gares
geeldende.

Det er bygherrens beslutning, om et kontrolafsnit
kasseres, sa entreprengren skal omggre slidlaget,
eller om der gives maksimal bod. Kasseringen gaelder
for hele kontrolafsnittet.

Jf. SAB-Varmblandet asfalt, afsnit 4.3, kan
kontrolafsnit vaere = 1000 m. For disse kontrolafsnit
skal beregnes spektraldensitet, jf. SAB-Varmblandet
asfalt, afsnit 1.5.3. Bygherren kan beslutte at kassere
et kontrolafsnit, der ikke opfylder kravet til
spektraldensitet, selv om krav i gvrigt er opfyldt.
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Hvis et kontrolafsnit kasseres, skal der foretages en
ny maling, efter at den nye udleegning er foretaget, og
denne maling vil veere grundlaget for den samlede
bodsberegning. Mekaniske brofuger,
vejafmaerkninger samt riste og deeksler tages ud af

beregningen.

Bglgeband Karakter- Bod per
beregnings- interval, der
interval ikke opfylder

kravene

Kortbglger 20m 20.000 kr.

Mellembglger 100 m 10.000 kr.

Langbglger 200 m 10.000 kr.

*) Bod pa langbglger er ikke geeldende for
sideudvidelser

Er kontrolafsnittets lzengde forskellig fra 1000 m,
skaleres bod, loft over bod og teerskel for
kasseringsmulighed proportionalt med
kontrolafsnittets la&engde. Eksempel: Hvis
kontrolafsnittets laengde er 20 % stgrre end 1000 m,
sé @ges bod, loft over bod og teerskel med 20 %.

Bonus

Der godtggres en bonus per kontrolafsnit (1000 m),
nar felgende betingelser er opfyldt.

Generelt

Krav, der skal opfyldes
over hele
kontrolafsnittet
Kortbglgekarakterer:
100 % =10

og
Mellembglgekarakterer:
100 % =10
Kortbglgekarakterer:
95%>9

og
Mellembglgekarakterer:
90 % >9

Bonus per kontrolafsnit

10.000 kr.

5.000 kr.

Seerlige omrader, som defineret i SAB-Varmblandet
asfalt

Krav, der skal opfyldes
over hele
kontrolafsnittet

Bonus per kontrolafsnit
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Kortbglgekarakterer: 10.000 kr.
100 % =10

Kortbglgekarakterer: 5.000 kr.
95%>9

Bonus indenfor kortbglger og mellembglger kan
kumuleres med en eventuel bod indenfor langbglger
pa et givet kontrolafsnit.

Er kontrolafsnittets lzengde forskellig fra 1000 m,
skaleres bonus proportionalt med kontrolafsnittets
lzengde.

Betaling
Bod og bonus indregnes i slutopgerelsen, nar alle

slidlagsarbejder er udfgrt, og maling af laengdeprofiler
gennemfgrt.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer
og preestere alle ngdvendige biydelser til
faerdigggrelse af arbejdet.

Bygherreleverancer

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse
bygherren om anvendelse af metoder og
materialer, der ikke er gennemprgvede, herunder
om eventuelle risici derved, medmindre
anvendelsen er foreskrevet af bygherren.

Bygherren kan kraeve dokumentation for
arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageeldende genstande er leveret pa
byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer
mv., som er kagbt af entreprengren, men ikke er
leveret pa byggepladsen, skal materialerne indtil
leveringen pa byggepladsen opbevares tydeligt
adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal
afmaerkes saledes, at det tydeligt fremgar, at det er
bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise
materialerne er indkgbt.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes
fra afleveringen af arbejdet og begreenses
saledes, at leverandgrens ansvar opharer senest
6 ar efter levering til lager eller videresalg.
Leverandgren skal endvidere have anerkendt, at
bygherren kan ggre mangelkrav geeldende
direkte mod leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
vilkarene er overholdt for hver leverance.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfare
betydelig merudgift for denne eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil veere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved veesentlige leverancer have

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
betingelserne for at undlade at opfylde vilkarene i stk.
5 er opfyldt.




Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN

SB-AV-2023-16-HN Side 22 af 72

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i
bydge- oq anleegsvirksomhed (SB)

18)

meddelelse om undladelsen snarest muligt efter,
at tilbud fra leverandaren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal Isbende foretage
oprydning og remning og omgaende fierne
kasserede materialer fra byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der
er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde
en arbejdsplan, der overholder fristerne i den
aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive
reekkefglgen for de enkelte dele af
entreprengrens arbejde og tage hgjde for
parternes forpligtelser efter arbejdsmiljgreglerne.

Arbejdsplanen skal veere sa detaljeret, at det pa
ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt
hovedtidsplanen og — ved flere entreprengrer —
bygherrens detailtidsplan kan overholdes.
Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse
med stavdiagrammetoden eller tilsvarende.

Af arbejdsplanen skal fremga:

e De for den samlede leverance betydende
aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes
athaengighed (kritisk vej).

o Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om
overholdelse af tidsfrister, jf.
entrepriseaftalen.

e Seerlige tidsmeessige bindinger, som i gvrigt
matte fremga af udbudsmaterialet, herunder
bindinger til andre entrepriser og perioder,
hvor vejrforholdene saedvanligvis umuligger
udfgrelse af konditionsmaessigt arbejde.

e Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljg.

Falgende oplysninger skal enten fremga af
arbejdsplanen eller vedleegges i seerskilt bilag:
e Entreprengrens projektering.
e Bygherrens gennemgang og kommentering
af projektmateriale iht. SAB-SOS
e Levering af kvalitets- og miljgplan,
procedurer, arbejdsprocedurer, kontrolplaner
og andre dokumenter til bygherrens
kommentering
o Anmeldelser til myndigheder og
myndighedsgodkendelser.
e Foranstaltninger af hensyn til miljg.
o Trafiksikkerhed, trafikafvikling og
trafikomlaegninger.
o Skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv.
e Planlaegnings-, produktions-, lager- og
leveringsaktiviteter hos leverandgr af starre
leverancer

Arbejdsplanen detaljeres lgbende for de kommende 4
uger pa ugeniveau.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere
entreprengrer, skal bygherren i samarbejde med
disse udarbejde en samlet arbejdsplan
(detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes.
Detailtidsplanen skal angive reekkefglgen for de
enkelte dele af arbejderne.
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Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal
skriftligt meddeles bygherren inden 5
arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprenar ikke i forngdent
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastleegge
den pageeldendes arbejdsplan i nadvendigt
omfang og lade den indga i detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal
labende vurderes. Hvis det forventes, at planerne
ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med
angivelse af, i hvilket omfang der kreeves eller
accepteres fristforleengelse, og om forsinkelsen
angar en dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprenegr ikke i forngdent
omfang ved opdatering af planerne, kan
bygherren opdatere den pageeldendes
arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade den
indga i detailtidsplanen.

Afsatning og byggeplads

§ 15. Bygherren afsaetter de bestemmende
hovedlinjer og hgjder (koter), mens al gvrig
afseetning foretages af entreprengren.

Stk. 1 udgar og erstattes med:

Bestemmelser om afseetning fremgar af AAB/SAB-
Arbejdsplads.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stikledninger
for aflgb, el, gas, vand og varme frem til
byggepladsen.

Stk. 2 udgar og erstattes med:

Entreprengren sagrger for etablering af stikledninger
for aflab og forsyninger frem til byggepladsen.

Entreprengren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
for midlertidige anlaeg og afholder forbrugsafgifter til
el (byggestram), aflagb, fiernvarme, vand og lignende
udgifter i forbindelse med arbejdets udfgrelse.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter
og gebyrer som falge af, at skure, containere,
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres pa
byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis der skal bruges digitale
bygningsmodeller ved et bygge- og
anleegsarbejde, skal det i udbudsmaterialet
fastseettes, til hvad og i hvilket omfang modeller
skal bruges, herunder om de skal bruges til
planlaegning og projektering samt under
udferelsen, og om der ved byggeriets afslutning
skal leveres en digital som udfgrt-model til brug
for senere drift og ombygning. Der skal endvidere
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treeffes bestemmelse om, hvilket projektmateriale
der skal tilleegges forrang i tilfeelde af
uoverensstemmelse med andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad
og i hvilket omfang modellen ma bruges,
herunder til projektering, maengdeberegning,
kollisionstest og udfgrelse. Den pageeldende skal
samtidig oplyse, om der pa det pagaeldende
stade geelder en fravigelse af den generelle
bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. | det omfang andre i samarbejdet om en
digital bygningsmodel, herunder en samlet digital
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den,
der stiller en model til radighed, anvise, hvilket
input der skal leveres, i hvilken form og
dataformat samt hvornar. Bygherren skal ved
aftale med de pageeldende sikre, at de er
forpligtet til at folge disse anvisninger. Dette
geelder ogsa, hvis entreprengren ved byggeriets
afslutning skal levere input til en digital som
udfert-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indlaeses i abne
dataformater. Den, der leverer eller indlzeser
data, skal oplyse, hvilket software dataformaterne
er fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed, baerer risikoen for fejl i den digitale
model, eget input og greenseflader til andres
projektering i modellen, men ikke for fejl ved
andres brug af modellen, i andres input eller i den
standard software, som bruges til udarbejdelse af
modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse
pa andre digitale data med de fravigelser, der
folger af forholdets natur.

Entreprengrprojektering

§ 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis Entreprengren skal projektere:
dette er aftalt (delt radgivning). | det omfang
entreprengrens arbejde i aftalen er beskrevet ved ¢ Interimsbro hen over vandlgbet.

angivelse af funktionskrav, skal entreprengren o Broen skal veere mindst 2,5 m bred
udfere den ngdvendige projektering herfor. o Der skal veere raekveerk der er mindst
Entreprengrens fremseettelse af forslag, som 1,2 m hgijt

bygherren implementerer, indebeerer ikke, at o Belastningen af broen skal veere
entreprengren patager sig projekteringen eller har mindst kN/m?

risiko eller ansvar for forslaget. o Broen skal ikke kunne klare
servicekgretgijer.

Immaterielle rettigheder
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Bygherren er berettiget til at anvende det materiale,
som er udarbejdet for opgavens lgsning, herunder
digitale modeller og andre digitale data. Dette
indebeerer en ret til at offentliggare projektet, at
gennemfgre projektet samt at anvende materialet il
senere at drive, vedligeholde og bygge til det opferte
bygveerk eller anlaeg.

Bygherren har ret til at anvende gvrigt materiale,
herunder registrering af eksisterende forhold,
analyser, beregninger og andet materiale, som alene
indeholder forudsaetninger for opgavens Igsning.

Entreprengren har i gvrigt alle rettigheder over sine
idéer og det materiale, som entreprengren har
udarbejdet, herunder digitale modeller og andre
digitale data.

Forudseetninger for entreprengrens projektering af
fremgar af ovenstaende.

Entreprengren skal udarbejde alle ngdvendige
arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc.
til udferelse af interimskonstruktioner, stilladser,
seerlige udfgrelsesmetoder mv.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder.
Projekteringslederen repraesenterer bygherren
over for entreprengren med hensyn til
projekteringens tilrettelaeggelse og udfgrelse.
Projekteringslederen kan give og modtage
meddelelser vedrgrende projekteringen samt give
anvisninger med hensyn til tilrettelaeggelsen af de
forskellige entreprengrers projektering i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.
Entreprengrens projekt skal indeholde
oplysninger om projektets forbindelse med det
gvrige projekt i de i aftalen fastlagte
greenseflader. Koordinering af det samlede
projekt, herunder fastlaeggelse af graenseflader,
pahviler bygherren, jf. stk. 2. Entreprengren skal
deltage i tveerfaglig granskning af det samlede
projekt, idet hver part gransker eget projekt og
dettes graenseflader til andres projekt.

Entreprengren skal ikke deltage i tvaerfaglig
granskning.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebeerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt
oplyse bygherren om det og om eventuelle risici
derved.

Bygherren kan kraeve dokumentation for
designmetoders og materialers egnethed.
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Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen
skal opdeles i faser, skal de seette frist for
levering af de enkelte faser, og bestemmelserne i
stk. 6-8 geelder da tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage
kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af
sit projekt, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om feerdigggrelse af projektet
(faerdigmelding) med henblik pa bygherrens
godkendelse. Resultatet af entreprengrens
kvalitetssikring skal vedlsegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
faerdigmeldingen skriftligt meddele
entreprengren, om bygherren er enig i, at
projektet er leveret, og om bygherren kan
godkende det som grundlag for entreprengrens
videre arbejde. | meddelelsen skal bygherren
angive eventuelle mangler ved det leverede eller
forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at afhjselpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller
senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist
til afhjeelpning af paviste mangler. Fristens
lzengde fastseettes under hensyntagen til
manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse, nar manglerne er afhjulpet.

Projektmangler skal afhjeelpes senest 5 dage efter at
de er pavist af bygherren. Entreprengren skal
fremsende forslag til afhjeelpning, som skal
godkendes af bygherren.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i
stk. 2 — eller efter at entreprengren har meddelt,
at afhjeelpning har fundet sted — finder, at
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden
10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren,
hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang

§ 19. Inden udferelsen af bygge- og
anleegsarbejdet pabegyndes, skal bygherren
sammen med radgiver og entreprengr gennemga
det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og
forslag til materialevalg fra entreprengrer og
leverandgrer. Der skal endvidere gennemfgres
projektgennemgang ved senere gndringer i

Projektgennemgang opdeles eventuelt pa flere
mgder, hvor projektets forskellige aktiviteter
gennemgas.
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projektet, hvis bygherren eller entreprengren
vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik
pa at opna en faelles forstaelse af projektet,
herunder af greenseflader og tidsfglge mellem de
enkelte dele af projektet, og pa at give
entreprengren mulighed for at preege
byggeprocessen ved at papege
uhensigtsmeessigheder i projektet. Den sker
endvidere med henblik pa at afdaekke risici og
forberede handtering heraf samt pa at afdaekke
uklarheder og utilstreekkeligheder i projektet. Ved
projektgennemgangen skal parterne udpege
naermere bestemte arbejder eller materialer, der
skal fgres tilsyn med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal foresta
projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke
loyalt ved projektgennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgiver,
projekteringsleder, byggeleder,
sikkerhedskoordinator og andre radgivere, der
deltager i projekterings- og udfgrelsesfasen.
Bygherren skal sikre, at radgiveren inddrager
underradgivere, der har bidraget til
projekteringen. Entreprengren skal inddrage
valgte underentreprengrer og leverandgrer, der
skal udfgre entreprisen, eller som har bidraget
eller skal bidrage til projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden
om uhensigtsmaessigheder, uklarheder og
utilstreekkeligheder, som de afdaskker. Det
samme geelder fejl ved projektet, som de bliver
opmaerksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde
en redeggarelse for projektgennemgangen med en
beskrivelse af, hvad der har vaeret behandlet, og
hvor megen tid, der er brugt pa de enkelte dele af
projektet. Redeggarelsen skal endvidere indeholde
en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med
angivelse af de foranstaltninger, der skal traeffes
til at afb@de dem. Bemaerkninger til redegarelsen
skal snarest muligt sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt
udfere ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest
muligt give den anden part skriftlig meddelelse
om sine eventuelle krav om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af
de foranstaltninger til afb@dning, der fremgar af
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redeggrelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5,
finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder

§ 20. Bygherren sgrger for ngdvendig
godkendelse af projektet og afholder udgifterne
herved. Dette geelder tillige den del af
projekteringen, der udfgres af entreprengren.

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde.

Entreprengren afholder rastofafgift ved indvinding af
rastoffer.

Bygherren afholder gebyrer, tilslutningsafgifter,
investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas,
kloak, fiernvarme mv. til permanente anleeg samt
nedrivningstilladelse, ibrugtagningstilladelse mv.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrarer selve arbejdets
udferelse, og afholder udgiften herved.
Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde
angaende processen.

Entreprengren afholder affaldsgebyrer, miljg- og
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr.
arbejdets udfgrelse, der skal betales iht. gaeldende
love, regulativer, vedtaegter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med
bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen
godkendt deponi. Udgifter til handtering og transport
skal veere indeholdt i entreprengrens tilbud.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsaette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring
af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt
om arten og omfanget af prgver, og om den
dokumentation for arbejdets udfgrelse, for
anvendte materialers oprindelse og egenskaber
og for udferte prgver, som entreprengren skal
afgive. Bestemmelser herom kan indga i en
udbudskontrolplan.

Det pahviler entreprengren lgbende at fremskaffe
dokumentation for kvaliteten af materialer og
arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens
gennemfgrelse, herunder den kraevede CE-
maerkning.

Fastlaeggelse af procedurer m.v. for aflevering af
dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i
samarbejde med bygherren, hvis det ikke pa anden
made er fastsat i aftalegrundlaget.

Entreprengren skal uden vederlag afgive
materialeprgver for bygherrens stikpravekontrol. Art
og omfang er naermere angivet i aftalegrundlaget.

Manglende dokumentation, herunder dokumentation
af kvalitetskontrol, under anlaegsforlgbet vil blive
betragtet som manglende kontraktmaessig ydelse og
vil medfare, at bygherren foretager tilbagehold i
udbetaling af entreprisesummen.

Til sikring af at den forlangte kvalitetsledelse og
dokumentation udfgres, har bygherren opstillet
folgende bodsbelagte malepunkter i
entrepriseforlgbet:

1. Kvalitetsplan

Senest det antal arbejdsdage efter entreprisens
kontraktdato, som er angivet i SAB-Styring og
samarbejde, afsnit 5.1, skal der foreligge en
anmaerkningsfri kvalitetsplan.
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Bod pr. pabegyndt uge ved manglende
anmeerkningsfri kvalitetsplan:

kr. 50.000,-
2. @vrige kvalitetsledelsesdokumenter

Folgende kvalitetsledelsesdokumenter skal veere
udarbejdet og faerdigkommenteret som angivet i
SAB-Styring og samarbejde, afsnit 5.2 0g 9.1.2:

e Arbejdsprocedurer.
e Kontrolplaner.

Bod pr. dokument ved overskridelse af tidsfrister
for de anfgrte kvalitetsledelsesdokumenter:

kr. 25.000,-

3. Opfyldelse af dokumentationskrav for den
tekniske dokumentation

Denne parameter vurderes pa basis af en
gennemgang af entreprengrens tekniske
dokumentation.

Gennem bygherrens stikpr@gver vurderes
sammenhaengen mellem det udfgrte arbejde og
den tilhgrende dokumentation som anfert i de
respektive AAB og SAB samt iht. entreprisens
detaljerede kontrolplan og tilhgrende
kontrolskemaer.

Kravet til den tekniske dokumentation er ikke
opfyldt hvis:

e Der gennem bygherrens stikpraver
konstateres fejl eller mangler i den tekniske
kontroldokumentation, og den konkrete
kontroldokumentation ikke er bragt i orden
inden 10 arbejdsdage.

¢ Ved gentagelse af fejl og mangler af samme
karakter.

Bod pr. gennemgang ved manglende opfyldelse
af dokumentationskrav: kr. 50.000,-

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse
og ved afleveringen forlange yderligere prover.
Ogsa i sddanne tilfeelde skal entreprengren stille
forngdent mandskab til disposition ved prgvernes
udtagning og undersggelse. Hvis de yderligere
prever viser kontraktmaessig ydelse, skal
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bygherren betale herfor som ekstraarbejde. |
modsat fald skal entreprengren betale
bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren
adgang til de arbejdspladser og
produktionssteder, hvor arbejdet udfgres.
Bygherren kan endvidere kraeve de oplysninger,
der er ngdvendige for at bedgmme ydelsen.

Bygherren skal have mulighed for at overveere al
prgveudtagning og materialeprgvning pa
entreprengrens arbejdsplads, laboratorium eller andet
sted. For ikke-rutinemaessig prgveudtagning og
materialeprgvning skal entreprengren varsle
bygherren. Bygherren skal have mulighed for at
deltage ved entreprengrens audit af
underentreprengrer og leverandgrer.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af neermere bestemte
arbejder eller materialer, der er udpeget efter
aftale ved projektgennemgangen, med henblik pa
en vurdering af, om de pagaeldende ydelser i
henseende til neermere angivne egenskaber er
kontraktmaessige eller méa kasseres som ikke
kontraktmeessige. Entreprengren og bygherren
kan herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden
tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget
og pa anmodning dokumenteret aftalt
kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen
udfaerdiges en tilsynsprotokol, hvori de
gennemgaede egenskaber ved arbejderne eller
materialerne anfares med oplysning om
godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren farer tilsyn under arbejdets
gang og kan kassere ikke kontraktmaessige
arbejder eller materialer. Denne kassation skal
ske sa hurtigt som muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger,
beregninger, leverancer, miljgforanstaltninger og
udfgrte arbejder, fritager ikke entreprengren for
nogen del af ansvaret for arbejdet.

Bygherrens anvisninger om arbejdets
udforelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om
udfgrelse af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afggrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstreekkelig vejledning til udfarelse af
arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens
anvisninger om arbejdets udfarelse efter stk. 1 og
2 indebeerer en endring af arbejdet efter § 23,
skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette.

AEndringer i arbejdet
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§ 23. Bygherren kan forlange eendring i arbejdet,
nar eendringen har naturlig sammenhzeng med de
aftalte ydelser. En eendring kan ga ud pa, at
entreprengren skal yde noget i tillaeg til eller i
stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens
karakter, kvalitet, art eller udfgrelse skal eendres,
eller at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfere en
forlangt aendring, medmindre bygherren paviser
seerlige grunde til at lade andre udfere arbejdet,
herunder at entreprengrens gkonomiske krav for
udfarelsen ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en andring skal
fremsaettes skriftligt eller pa et byggemade og
skal beskrive gendringen neermere.

Merbetaling og besparelse Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter,
skal der ved "den enkelte post" forstas "den enkelte
§ 24. Hvis en aendring angar et arbejde, der underpost".

geelder enhedspris for, skal entreprisesummen
reguleres op eller ned i overensstemmelse
hermed, medmindre der traeffes anden aftale, jf. §
25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun
ske inden for +/-100 % af den enkelte post i
tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter
enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20
% af entreprisesummen, beregnet ved at txlle
alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder
med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet
ved at teelle alle mindrearbejder sammen. Hvis et
arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde,
indgar kun forskellen mellem de to arbejders pris i
beregningen af summen af enten mer- eller
mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som
overstiger variationsgraenserne i stk. 1, sker
regulering ogsa efter enhedspris, medmindre det
godtgeres, at forudsaetningerne for enhedsprisen
ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfaelde, hvor der efter stk. 1 og | Far aendringer i arbejdet ivaerksaettes som

2 sker regulering efter enhedspris, udferes regningsarbejder, skal entreprengren, hvis bygherren
endringsarbejde som regningsarbejde, finder det ngdvendigt, udarbejde et overslag.
medmindre der traeffes anden aftale efter § 25,
stk. 4. Mindre @ndringsarbejder

Bygherren kan forlange mindre eendringsarbejder i
tilslutning til entreprisen udfert som regningsarbejde
efter nedenstaende retningslinjer.

A. Arbejdsign

Medgéaede timer afregnes efter timesatser anfort i
entreprengrens tilbud.
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Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag er indeholdt i ovenstaende
timesatser.

Underentreprengrer, der udfgrer arbejder som en del
af entreprisen, er ved udfgrelsen af regningsarbejder
omfattet af bestemmelserne i neervaerende pkt. A.

B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som
entreprengren har betalt for materialer, der indgar
blivende i bygveerker, eller som i gvrigt er ngdvendige
for arbejdets udfgrelse, herunder forbrugsgods i det
omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne
materialer modregnes entreprengrens
tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudseettes indkabt
bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad
med bygherren og debiteres arbejdet med
fakturapriser. Eventuelle rabatter pa prislistepriser
tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, arsbonus
og cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering og
andre transporter til og fra arbejdsstedet skal
inkluderes.

Til de saledes beregnede udgifter til materialer,
forbrugsgods, transport mv. laegges 8 % til tidsforbrug
til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionzerer
og administration mv. samt deekningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en
indk@bsveerdi pr. enhed, som er mindre end
50.000,00 kr., skal veere indeholdt i entreprengrens
enhedspriser og timesatser.

Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem bygherren
og entreprengren forud for anvendelsen.

Til sddan lejebetaling laegges intet honorar.
D. Underentreprengrer

Til de rene regningsbelgb lzegges 8 % til tidsforbrug
til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionzerer
og administration mv. samt deekningsbidrag.
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Ved "rene regningsbelab” forstas udgifter til den
udfgrende underentreprengr. Hvis arbejdet udfares af
en underentreprengr til en underentreprengr, kan der
kun én gang leegges 8 % til de rene regningsbelab.

Administrationstillaegget for sddanne regningsbelgb
bortfalder i tilfaelde, hvor den enkelte deltager i et
konsortium udfgrer regningsarbejder pa entreprisen.

En underentreprengr kan vaere en anden selvsteendig
juridisk enhed end entreprengren inden for samme
koncern. Enheder inden for samme juridiske enhed
som entreprengren anses derimod ikke for
underentreprengrer, uanset om disse har forskellige
CVR-numre.

Stk. 4. Ved udferelse af et eendringsarbejde i
regning skal regningen opgeres med naermere
specifikation af arbejdstimer, materialer og
materiel

Entreprengren skal dokumentere udgifter overfor
bygherren i form af en samlet opgerelse med bilag,
herunder dagsrapporter.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal
entreprengren udfeerdige og aflevere dagsrapporter.
Kopi af dagsrapporter skal Igbende fremsendes til
bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter den
dag, som dagsrapporten omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:

e dato,

e start- og sluttidspunkt for brug af materiel,

o identifikation og typeangivelse for materiel,

e start- og sluttidspunkt for mandskab,

e arbejdets art og omfang, dokumenteret via
beskrivelse samt opmalinger og/eller fotos.

Som bilag til opggrelsen skal vedleegges falgende
dokumentation:

A. Arbejdslgn: Medgaede timer dokumenteres i
form af dagsrapporter.

B. Materialer: Forbrug af materialer
dokumenteres i form af opmaling,
folgesedler, vejesedler og/eller fakturaer.

C. Materiel: Anvendelse af materiel
dokumenteres i form af dagsrapporter samt
fakturaer for eventuel leje.

D. Underentreprengrer: Arbejder udfart af
underentreprengrer skal dokumenteres pa
samme vis som anfgrt under pkt. A - C,
vedlagt kopi af fakturaer fra
underentreprengrer.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprengren godskrive bygherren de

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10
% af entreprisesummen geelder stk. 1.
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udgifter, som spares eller burde have veeret
sparet, dog hgjst det belgb, arbejdet er opgjort til i
entrepriseaftalen. Vedrgrer formindskelsen et
arbejde, der gaelder enhedspris for, jf. stk. 1, skal
dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfarer, at entreprisesummen formindskes med
mere end 10 %.

Pris, tid og sikkerhed efter en @ndring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
folge af en eendring i arbejdet eller i
forudseetninger for dets udfgrelse skal snarest
muligt fremseettes skriftligt eller pa et
byggemgde. Det samme geelder en parts krav om
forandringer i aftalen som falge af et godkendt
forslag fra entreprengren eller en anvisning fra
bygherren efter § 22 eller § 26, som parten anser
for en andring i arbejdet, selv om forslaget eller
anvisningen ikke angiver at indebzere en
eendring.

Hvis bygherren fremsaetter krav om aendring af
arbejdet, skal eendringsanmodningen fremsaettes il
entreprengren med en kort beskrivelse af de gnskede
andringer.

Hvis bygherren anmoder om en fast pris pa
endringsarbejdet, er entreprengren herefter forpligtet
til at afgive et skriftligt tilbud pa aendringsarbejdet.
Tilbuddet skal indeholde en fast pris pa
eendringsarbejdet, entreprengrens eventuelle krav om
tidsfristforlaengelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a),
samt entreprengrens oplysning om eventuelle gvrige
afledte konsekvenser af eendringen. Tilbuddet skal
fremsendes til bygherren senest 10 arbejdsdage efter
entreprengrens modtagelse af anmodning om tilbud
pa aendringen, medmindre andet aftales.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den
anden part snarest muligt skriftligt meddele, om
denne anser et neermere bestemt arbejde for en
&ndring, der medferer krav om forandringer i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed.
Entreprengren er ikke forpligtet til at igangsaette
arbejdet, fgr bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1
om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid
eller sikkerhed, skal den anden part snarest
muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres,
og hvis ikke, skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig
tilleegsaftale om en aendring efter § 23 og om
deraf fglgende forandringer i aftalen med hensyn
til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom ma
ikke forsinke arbejdets udfgrelse.

Stk. 5. Bygherren skal lgbende registrere
forlangte aendringer efter § 23, krav efter stk. 1,
anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22,
stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprengren,
at der er fejl i bygherrens registrering, skal
entreprengren snarest muligt meddele bygherren
dette.

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke
kan udfgres i overensstemmelse med den
indgaede aftale, skal entreprengren snarest

Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for dennes
ansvar for selvsteendigt at tilrettelaegge og udfgre
arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig for alle
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muligt meddele bygherren dette og falge dennes
anvisninger.

udfgrelsesmeessige valg, der er ngdvendige for at
fglge bygherrens anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstar forhold, som
hindrer eller vanskeligger arbejdet eller ggr det
neerliggende, at bygherren paferes ulempe eller
tab, herunder padrager sig ansvar over for
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
bygherrens anvisninger, skal entreprengren —
mod betaling og forngden forlaengelse af
tidsfrister — bedst muligt traeffe foranstaltninger for
at undga, at bygherren lider tab, og snarest muligt
meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om foretagne undersggelser
vedrgrende grundvands- og jordbundsforhold,
forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og
materialer samt andre hindringer. | det omfang
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgerende
oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved
betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af
forundersggelser som neevnt i stk. 3, der er
rimelige eller seedvanlige under hensyntagen til
grundens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som
medfarer offentlige pabud eller forbud, der
medfearer, at arbejdets viderefgrelse hindres eller
bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne
afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal
bygherren betale entreprengren erstatning for det
tab, entreprengren lider ved afbestillingen, bortset
fra den fortjeneste, entreprengren mister ved ikke
at fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprengren baerer indtil afleveringen
risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde
og materialer. Det samme geelder materialer, som
bygherren har leveret, nar disse er kommet i
entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som fglge af bygherrens
forhold. Det samme gzelder for fglger af udefra
kommende ekstraordinaere begivenheder, som
entreprengren ikke har indflydelse pa (force
majeure), herunder krig, oprar, terrorhandlinger
og usadvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.
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Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det
udfgrte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug fer afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4
indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan
bygherren gennemfare en registrering efter
reglerne i § 63, stk. 2-4.

Sidste punktum i stk. 5 udgar og erstattes med:

For ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal
bygherren skriftligt indkalde til en
registreringsforretning.

Ved registreringsforretningen skal der udfaerdiges en
ibrugtagningsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udferte arbejde, herunder eventuelle
mangler og aftaler om afhjeelpning. Ved delvis
ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der
ibrugtages fastlaegges i protokollen. Protokollen
underskrives af parterne.

Hvis en part ikke giver magde ved
registreringsforretningen, kan den gennemfgres uden
dennes medvirken, og ibrugtagningsprotokollen skal
da snarest muligt sendes til den fravaerende.

Stk. 6. For byggearbejder og anlaegsarbejder i
tilslutning hertil, der udferes i lokaliteter, der er i
brug under udferelsen, geelder reglerne i stk. 1-4
om entreprengrens risiko for skade kun skade
forarsaget af anden entreprengr, uden at det er
en felge af bygherrens forhold. Nar arbejderne er
feerdiggjort, og entreprengren har forladt
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf.
stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet lgsgre, der
leveres til bygherren eller entreprengren af en
leverandgr, der ikke skal udfgre nogen form for
montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden
arbejdsydelse pa byggepladsen, gaelder reglerne
i stk. 1-4, indtil materialerne og lgsgret er kommet
i bygherrens henholdsvis entreprengrens
besiddelse.

Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der
repreesenterer bygherren over for entreprengren
med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og
udferelse. Tilsynet kan give og modtage
meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende eller
kassere materialer eller arbejder, samt give
anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af de
forskellige entreprengrers arbejde i deres
indbyrdes forhold.

Bygherrens organisering omfatter overordnet
felgende n@glepersoner:
e Bygherrens projektleder.

e Bygherrens projekteringsleder
e Bygherrens byggeleder/entrepriseleder

e Bygherrens tilsyn varetages af bygherren
assisteret af radgiver

Bygherrens entrepriseleder kan bemyndige andre i
tilsynsorganisationen til at indga aftaler om mindre
gndringer.




Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN

SB-AV-2023-16-HN Side 37 af 72

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i
bydge- oq anleegsvirksomhed (SB)

18)

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa
bygherrens vegne at forlange eller indga aftale
om eendring i arbejdet samt om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
folge deraf med en merbetaling pa hgjst 50.000
kr. for hver aendring og en fristforlaengelse pa
hgjst 5 arbejdsdage for hver eendring. Hvis
bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er
fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

Udgar.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pa
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens reprasentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repreesenterer entreprengren over for bygherren
og tilsynet med hensyn til arbejdets
tilrettelaeggelse og udfgrelse, og som kan give og
modtage meddelelser herom.

Medarbejdere, som er angivet ved navn i
entrepriseaftalen, betegnes ngglemedarbejdere.
Udskiftning af naglemedarbejdere méa ikke ske uden
bygherrens samtykke.

Hvis entreprengrens projektleder eller entrepriseleder
udskiftes under kontraktens gennemfgrelse, ifalder
der entreprengren en bod pa 25.000 kr. medmindre
udskiftningen er ngdvendiggjort af den pageseldende
medarbejders jobskifte, pensionering, fraveer pa
grund af graviditetsorlov, barselsorlov, faedreorlov,
forzeldreorlov, langvarig sygemelding eller dgdsfald.

Medarbejderne skal veere kvalificerede til de i art og
omfang hermed forbundne opgaver. Krav til
kvalifikationer fremgar af respektive
arbejdsbeskrivelser.

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er
utilstreekkeligt bemandet, skal den pagaeldende
funktion suppleres med forngdent kvalificeret
personale.

Stk. 2. Entreprengrens repreesentant skal veere til
stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens repraesentant skal veere til stede pa
byggepladsen, nar der foregar aktiviteter i
entreprisen.

Projekteringsmader

§ 30. Bygherren skal indkalde til
projekteringsmgder med entreprengren, hvis
entreprengren skal udfgre projektering.

Bygherrens projekteringsleder indkalder til
projekteringsmgder.

Byggemgader

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemader
med entreprengren.

Gennem hele projekiforlgbet fra aftaleindgaelse til
aflevering af anlaegget skal der afholdes byggemgader
med 14 dages intervaller.

Byggemader afholdes pa byggepladsen eller anden
aftalt lokalitet.

Byggemgderne kan suppleres med mader, der
omhandler mere specifikke problemstillinger, og hvori
deltager specialister fra entreprengr og bygherre.

Stk. 2. Pa hvert byggemade skal parterne

Senest kl. 12 én arbejdsdag far byggemgderne skal
entreprengren skriftligt redegare for:
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a) gennemga og opdatere forhold omfattet af §
25, stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og
tidsplaner, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt
eller delvist har ligget stille (spilddage), samt
deres arsag, og om de er indeholdt i
spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage,
der er indregnet for en periode, men som ikke
modsvarer faktiske spilddage i perioden
(ubrugte spilddage), overfares ikke til senere
perioder.

o Arbejder udfert i perioden

o Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger

o Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf
fremgar arbejdets fremdrift og afvigelser fra
arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte
&ndringer af arbejdets omfang.

e Anvendt materiel og arbejdsstyrke

o Vejrforhold og spilddage

e /Endringer iht. AB § 25 stk. 5 (input il
bygherrens registreringer)

e Jkonomioversigt

o Kvalitetsstyring (plan og status for opfalgning
pa kontrolplaner)

Entreprengren skal pa hvert byggemgde redeggare for
og bekraefte, at betingelserne for overholdelse af de i
arbejdsklausulen, se ad § 4, stk. 6, naevnte krav
vedrgrende sikring af Ianarbejderes vilkar er opfyldt
for sdvel egne som underentreprengrers
lenarbejdere.

Dagsorden for byggemader fremgar af bygherrens
paradigme, der findes pa www.vejdirektoratet.dk >
Veerktgjer > Kvalitetsledelsessystemet > Indkab:
Entreprisestyring > Entreprisestyring Anlaeg > Mader i
Anleegsfasen.

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprengren
pa byggemadet redeggre for tiltag til at imedega
forsinkelser.

Stk. 3. Z£ndringer i byggeledelsens eller
fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa
det ferstkommende byggemade. Det samme
geelder eventuel fuldmagt for entreprengrens
repraesentant.

Fzelles regler om projekterings- og
byggemader

§ 32. Parterne skal selv eller ved en
repraesentant deltage i maderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa
indfgrt indsigelser og krav i referatet.
Bemaerkninger til referatet skal snarest muligt
sendes til bygherren og skal gengives i referatet
for det fglgende made.

Mgdereferater fremsendes normalt senest 5
arbejdsdage efter mgdets afholdelse.
Mgdereferatet betragtes som godkendt, hvis
indsigelse ikke er gjort pa det efterfelgende made.
Afhaengigt af udsendelsestidspunktet for
mgdereferatet samt mgdehyppigheden kan der dog
treeffes anden aftale om indsigelsesfrist.

Stk. 3. Parterne kan pa magderne med bindende
virkning give og modtage meddelelser.
Meddelelser skal gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt,
saledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas.

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til
oplysninger vedrgrende bygherrens eller andres
forhold, som de far kendskab til i forbindelse med
opfyldelsen af denne kontrakt.
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Det samme geelder for entreprengren i forhold til
andre entreprengrer og tilsynet.

Entreprengren ma benytte bygherren som reference,
men ma ikke uden bygherrens forudgaende, skriftlige
tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten
eller offentliggere noget om kontraktens indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til
offentligheden vedrgrende projektet — f.eks. gennem
presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale
medier — skal ske gennem bygherren eller efter
forudgaende skriftlig aftale med bygherren.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra
tilbudsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter
12 maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen
efter det bygge- eller anleegsomkostningsindeks,
der er aftalt, eller som — i mangel af aftale — ma
anses for relevant for arbejdet.
Indeksreguleringen opgeres efter aendringen i
indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udfgrelsestidspunktet, der anses for at veere
midten af den periode, hvori de bergrte arbejder
er udfert, idet indekset pa de naevnte tidspunkter
om ngdvendigt beregnes ved linezer interpolation.

Prisreguleringen foretages pa grundlag af Danmarks
Statistiks omkostningsindeks for anlseg, medmindre
andet er angivet. Danmarks Statistik beregner
indekset pr. den 15. i kvartalets sidste maned
(eksempelvis 15. marts), og det pagaeldende indeks
er gaeldende for denne maned (marts). For 1. og 2.
maned i et kvartal (f.eks. januar og februar)
interpoleres retlinet med afrunding til én decimal.

Reguleringsbelgbet beregnes som regningsbelgbet
(eksklusive moms) multipliceret med (l2 — I1), |1, idet |1
angiver indeks 6 maneder efter tilbudsdagen, og Iz
angiver indeks midt i den aktuelle maned.

Der vil manedsvis kunne ydes/fradrages aconto
prisregulering svarende til det seneste kvartalsindeks.

Nar prisreguleringen ivaerksaettes, er entreprengren
forpligtet til at foretage opgerelse over samtlige
kontraktmaessigt udfgrte arbejder pa tidspunktet for
udlgbet af fastprisperioden. Pa grundlag af denne
opggrelse udregnes prisreguleringen for den fgrste
maned efter udlgb af fastprisperioden.

Til regulering af entreprisens hovedposter m.v.
anvendes indeks som anfgrt i tilbudslisten.

Der er anvendt fglgende forkortelser:

V — Anlaeg af veje

A — Asfaltarbejder

B — Betonkonstruktioner

S — (Stal- og) Jernkonstruktioner

J — Jordarbejder

E — Byggeomkostningsindeks for boliger, delindeks
for el-arbejder]
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Til regulering af entreprisens hovedposter m.v.
anvendes folgende indeks:

e Alle poster Anlaeg af veje
e Belaegningsarbejder: Asfaltarbejder

o Udstyr: Jernkonstruktioner
e Broer og tunneler: Betonkonstruktioner
e El-arbejde Byggeomkostnings-

indeks for boliger, delindeks for el-arbejder
e (vrige hovedposter: Jordarbejder mv.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Ekstraordinzere reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb,
der er gennemfgart efter tilbbuddets afgivelse, har
fort til vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er
deekket af anden regulering. Reguleringen sker i
henhold til meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren
godtgerelse for ekstraordinaer prisstigning pa
materiale, som i faerdig form eller pa saedvanlig
made indgar i arbejdet, eller pa braendstof, der
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den
godtgares efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden
aftalt indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt foreckommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pa anden made.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa det
pageeldende materiale eller breendstof pa
tilbudsdagen. Til denne procentsats lsegges 0,5
procentpoint for hver hele maned, der er forlgbet
mellem tilbudsdagen og indkgbstidspunktet.
Prisstigning, der indtraeder efter det tidspunkt,
hvor materialet eller breendstoffet er indkabt, kan
ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtggarelse efter stk. 2, at summen af de
beregnede reguleringsbelgb udgegr mindst 0,5 %
af entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin
underentreprengr godtgarelse efter reglerne i stk.
2-5, skal tilsvarende godtggrelse ydes

Underentreprengrens entreprisesum er grundlag for
beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om
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entreprengren af bygherren, uanset reglen i stk.
5.

et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om et
leveranceforhold.

For at kunne opna godtgerelse efter denne
bestemmelse skal entreprengren fremsende fglgende
dokumentation til bygherren:

o Kopi af entrepriseaftale med
underentreprengr,

e dokumentation for, at underentreprengrens
krav om godtgarelse opfylder betingelserne i
stk. 2-5, og

o kopi af afregning med underentreprenar.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i
forbindelse med betalingen for den del af
arbejdet, der bergres af reguleringen, og pa
grundlag af en dokumenteret opgerelse fra
entreprengren.

Betaling og tilbagehold

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til
betaling for kontraktmaessige arbejder og
materialer, der er henholdsvis ydet og leveret pa
byggepladsen

Der skal som minimum udarbejdes aconto-
begaeringer manedsvis, og de skal opggres, sa de
folger kalendermaneden.

Klarmeldinger

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det
omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en
godkendt klarmelding. Dette gaelder bade for
kontraktarbejder og for ekstraarbejder.

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets
udfarelse.

Hvis dette overholdes, kan aconto-begeeringer
forventes godkendt af bygherren senest 5
arbejdsdage efter, at aconto-begaeringen er
modtaget.

Entrepriseafregningssystem

Aconto-begaeringer skal udformes ved hjzlp af
bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet
administreres af bygherren.

Entreprengren skal anvende
entrepriseafregningssystemet uden udgift for
bygherren.

Ved ekstraarbejder skal entreprengren inddatere sit
tilbud med tilhgrende dokumentation.
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Bygherren afholder kursusafgift til entreprengrens
deltagelse i et 2-dagskursus i anvendelse af
entrepriseafregningssystemet.

Bygherren afregner entreprisen som
selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter
godkendelsesprocedure i
entrepriseafregningssystemet pa et af entreprengren
opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et
afregningsbilag til en af entreprengren opgivet
mailadresse.

Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer. For
generel information om, hvorledes entreprengren skal
forholde sig i relation til elektronisk fakturering,
henvises til www.vejdirektoratet.dk, hvor der nederst
er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer. Ved klik pa
EAN-nummeret er der under Fakturering givet en
vejledning for Vejdirektoratets leverandarer.

Betalingen sker ved indsaettelse pa en af
entreprengren opgivet konto.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler
som anfart i stk. 1 — tillige kraeve betaling for
materialer mv., som er kgbt af entreprengren og
ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren
kraever det, skal entreprengren stille sikkerhed for
kontraktmeessig levering, jf. § 9.
Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare til den
kraevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret
pa byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod
seerlig sikkerhedsstillelse.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for
garanti for forudbetaling af leverancer i medfgr af AB
18 § 36, stk. 2 anvendes, se Byggeriets aftalevilkar -
AB-systemet, Standardgarantitekster:

Publikationsliste (bpst.dk)

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter
en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal fglge den aftalte
hovedtidsplan og fastsaette, til hvilke tidspunkter
eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller
bestemte dele deraf skal betales. Entreprengren
har efter anmodning ret til betaling til de aftalte
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,
betalingen angar, er praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprengren
kraeve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal
kraeves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne
er udfgrt, medmindre seerlige forhold gar, at det
ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren
en endelig og fuldstaendig slutopggrelse til
bygherren, herunder over tilgodehavender for alle
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget
slutopggrelsen, kan entreprengren ikke

Entreprengren skal vedlaegge slutopgerelsen
dokumentation for eendringsarbejder i form af kopi af
indgaede tillaegsaftaler, jf. § 25, stk. 4.



https://bpst.dk/da/Byggeri/Lister/Publikationsliste?theme=Standardgarantitekster&type=Aftale

Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN

SB-AV-2023-16-HN Side 43 af 72

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i
bydge- oq anleegsvirksomhed (SB)

18)

fremkomme med yderligere krav — bortset fra
sadanne, der er taget konkret forbehold om i
slutopgarelsen.

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal
desuden vedlaegges en opggrelse af maengder.
Ved regningsarbejde skal desuden vedlaegges en
opggrelse iht. § 24, stk. 3 og 4.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage,
og ved anleegsarbejder, der ikke udfgres i
tilslutning til byggearbeijder, er fristen 60
arbejdsdage.

Fristen pa 60 arbejdsdage er gaeldende for
entreprisen.

Stk. 7. Hvis slutopgerelsen ikke er kommet frem
til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne
skriftligt kreeve opggrelsen sendt inden 10
arbejdsdage. Sendes opggarelsen herefter ikke til
bygherren inden denne frist, fortaber
entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for Ign- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke
er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som
bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt
belgb til sikkerhed for afhjaelpning af mangler, der
er patalt ved afleveringen, jf. § 48. Belgbet skal
betales til entreprengren snarest muligt, nar
manglerne er afhjulpet.

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved
entreprisens afslutning et belgb pa 2 % af
entreprisesummen, der fgrst forfalder til udbetaling,
nar al dokumentation for det udfgrte anleeg er
afleveret til bygherren og godkendt.

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter
modtagelse af dokumentationen meddele sin
afggrelse om dokumentationens godkendelse.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af
anmodning om betaling og skal betales senest 15
arbejdsdage efter modtagelsen.

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den dag,
hvor den aktuelle lukkede acontobegeering er
accepteret af entreprengrens debitorbogholder i
entrepriseafregningssystemet.

Betaling er sket, nar bygherren har overfert belgbet
fra egen konto.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.
Fristen i stk. 1 er Igbedage.

Hvis bygherren matte fa et tilgodehavende, forrentes
dette efter tilsvarende regler.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan
entreprengren standse arbejdet efter skriftligt
varsel pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5
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arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet, hvis bygherren erkleeres
konkurs eller tages under
rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere
sadanne, at denne ma antages at veere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en
betingelse, at bygherren ikke har stillet
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks
stiller sddan sikkerhed, skal entreprengren
genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet
efter stk. 2, kan entreprengren forlange, at
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 39. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfgrelse forsinkes som
folge af:

a) endringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

c) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

d) nedbar, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt
storre omfang, end det er saedvanligt for den
pagaeldende arstid og egn,

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes entreprengrens forhold.

Forhold paberabt i henhold til stk. 1 berettiger kun til
tidsfristforlaengelse i det omfang, de i tidsmaessig
henseende har forsinkende indflydelse pa kritiske
aktiviteter i arbejdsplanen.

Spilddage skal samme dag indmeldes til bygherrens
tilsyn. Af indmeldingen skal fremga:

e Arsagen, ad pkt. a), b), ¢), d) eller e).

e Om stilstanden i arbejdet er pa kritisk ve;.

¢ Ved delvis stilstand skal det fremga, hvilke
aktiviteter der stér stille.

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag.
Indmeldte spilddage opgares ved hvert byggemade.

Ad pkt. d)

En spilddag som felge af vejrlig defineres som en
arbejdsdag, hvor

e en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til
arbejdsplanen, ikke kan udfgres som folge af
vejrliget (nedbgr, temperatur, vind m.m.), og

e den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger
pa kritisk vej i arbejdsplanen.

Hvis aktiviteten ligger pa kritisk vej, og den ikke kan
udferes som falge af én eller flere af nedenstaende
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vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som
arsag til en spilddag:

Vind:

e Vindhastighed stgrre end eller lig med 12,5
m/sek. (gennemsnit over en periode pa 10
minutter)

Nedbgr:
e Starre end eller lig med 10 mm/dagn (100
mm sne svarer til 10 mm nedbar)

Temperatur:
e Lavere temperatur end -5 °C kl. 09.00

Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren
opseette malestation pa arbejdspladsen, som
registrerer temperatur, vind og nedbgr. Alternativt kan
anvendes den naermeste permanente malestation,
ejet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI),
Vejdirektoratet eller andre.

Antallet af seedvanlige spilddage pa arbejdsdage
forudseettes at veere som anfart i det efterfglgende:

| entreprengrens arbejdsplan skal for
afvandingsarbejder (kloak- og afvandingsarbejde
samt arbejder af lignende art, hvor opgravede jord
gentilfyldes eller ngdvendige udskiftninger foretages)
indregnes folgende antal spilddage som felge af
vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
8 7 5 3 3 3
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
3 3 3 3 5 5

| entreprengrens arbejdsplan skal for jordarbejder
(jordarbejder med kvalitetskrav til indbygningen samt
ved bundsikringslag og andre arbejder, der udfgres
direkte pa planum) indregnes feglgende antal
spilddage som falge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
*) *) 19 6 5 5
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
5 7 7 7 18 *)

*) Alle dage i maneden.
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| entreprengrens arbejdsplan skal for bygvaerker
indregnes folgende antal spilddage som felge af

vejrlig:
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
6 6 5 3 2 1
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
2 4 4 4 5 5

| entreprengrens arbejdsplan skal for fugtisolering
uden brug af telt (grunding og fugtisolering af
bygveerker) indregnes fglgende antal spilddage som
folge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
*) *) *) *) 1 0 6
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
6 8 10 *) *) *)

*) Alle dage i maneden.

| entreprengrens arbejdsplan skal for vejarbejder
(ubundne beerelag og bundne baerelag samt
broleeggerarbejde, som ikke kommer i direkte
bergring med planum) indregnes fglgende antal
spilddage som falge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
*) *) 18 4 3 3
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
3 3 3 3 6 12

*) Alle dage i maneden.

| entreprengrens arbejdsplan skal for vejudstyr og
installationsarbejder (montering af autovaern og
stgjskaerme, belysning, tavler, trafikledelsessystemer
samt arbejder af lignende art) indregnes fglgende
antal spilddage som fglge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.

8 8 8 6 5 5

Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.

5 5 5 6 6 7
Ad e)

Arbejdstilsynets pabud opfattes ikke som offentligt
pabud.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen
undgaet eller begreenset ved sadanne
dispositioner, som med rimelighed kan kreeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil
indtreede forsinkelse, skal entreprengren snarest
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muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om
det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til
forlaengelse af en frist, skal entreprengren
snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse
om den kraevede tidsfristforleengelse og arsagen
dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse
med § 25, stk. 3.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren
ret til tidsfristforlaengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er
forsinket, beregnes den af entreprisesummen
uden moms pr. pabegyndt arbejdsdag. Dagbod
beregnes for tiden, indtil entreprengren har
faerdiggjort arbejdet og har faerdigmeldt det, og
forfalder til betaling pa feerdiggerelsestidspunktet
ifalge entreprengrens feerdigmelding.

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden
momsberegningen) eller kraeves udbetalt fra
sikkerhedsstillelsen.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene
krav pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af
aftalen,

b) hvis der Isbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, sadledes som den
matte vaere aendret ved en fristforlaengelse,
og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren
er blevet bekendt med, at fristen vil blive
overskredet, har meddelt, at bygherren vil
kraeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun
kraeves, hvis fristen er fastsat for at sikre
feerdiggerelse af en aktivitet, der er afgerende for
byggeprocessen eller andre veesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, opgeres
bygherrens tab efter dansk rets almindelige
regler.

Forcering

§ 41. Entreprengren kan kraeve betaling for
forcering,
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a) hvis entreprengren har udfgrt forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gor geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende
forsinkelse, og entreprengren udferer
forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal
entreprengren — inden denne begynder
forceringen — skriftligt meddele bygherren dette.
Entreprengrens krav pa betaling som fglge af
forceringen skal nedsaettes, hvis det ma anses for
urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 42. Bygherren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdet forsinkes som fglge af

a) endringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23,

b) krig, ussedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld,
og som bygherren eller anden entreprengr
ikke er herre over,

c) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
herunder anden entreprengrs arbejde, nar
sadant vejrlig forekommer i veesentligt starre
omfang, end det er saedvanligt for den
pagaeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden entreprengrs
egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet
eller begraenset ved sadanne dispositioner, som
med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til
forleengelse af en frist, skal bygherren snarest
muligt give entreprengren skriftlig meddelelse om
den kraevede tidsfristforlaengelse og arsagen
dertil. Entreprengren skal svare i
overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens haftelse ved forsinkelse

§ 43. Huvis forsinkelsen skyldes Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremseette skriftligt
samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte paberabelse
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a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist af ret til tidsfristforlaengelse, og erstatningsbelgbets
fejl eller forsemmelse, eller stgrrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

b) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremsaette skriftligt
a) bygherrens forhold, uden at bygherren har samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte paberabelse
udvist fejl eller forssmmelse, og uden at af ret til tidsfristforlaengelse, og erstatningsbelgbets
forholdet er omfattet af stk. 3, stgrrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

b) anden entreprenars forsinkelse, uden at
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

c) endringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden entreprengrs
forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det tab, entreprengren lider ved forsinkelsen,
bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i
forsinkelsesperioden, og lignende videregaende
tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld,
0og som bygherren eller anden entreprengr
ikke er herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens eller anden entreprengrs
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i
vaesentligt starre omfang, end det er
saedvanligt for den pageeldende arstid og
egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Forgennemgang

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt
varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i
rimelig tid inden den aftalte aflevering
(fergennemgang) samlet eller opdelt i sektioner
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eller entrepriser. Hvis bygherren ikke ger det, kan
entreprengren indkalde til fergennemgangen.

Stk. 2. Ved fgrgennemgangen udfeerdiger
bygherren en protokol med angivelse af de
papegede forhold og entreprengrens eventuelle
bemaerkninger.

Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fargennemgangen,
afskaerer ikke bygherren fra senere at patale det
som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde
ved fargennemgangen, kan den gennemferes
uden entreprengrens medvirken. Bygherren skal
da snarest muligt sende protokollen til
entreprengren.

Afleveringsforretning

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdigggrelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig
meddelelse om tidspunktet for faerdiggerelsen
(faerdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprengren til en afleveringsforretning, der
skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det
angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne
i 1. og 2. pkt. geelder tillige for arbejde, der efter
aftale med bygherren er udskudt til senere
aflevering.

Entreprisen skal afleveres i sin helhed.

Delaflevering kan accepteres ved permanent
ibrugtagning af karebane eller kgrespor.

For de arealer og private feellesveje, som har vaeret
berart af entreprengrens arbejder i forbindelse med
entreprisens gennemfarelse, og som ikke er stillet til
radighed af bygherren, skal entreprengren, forinden
aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet
tilfredshedserkleering fra bergrte lodsejere.

| erklaeringen bekreeftes, at lodsejerne ikke har noget
krav pa entreprengren eller bygherren i anledning af
entreprisen.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er pavist veesentlige
mangler, herunder forhold, der hindrer
ibrugtagning i veesentligt omfang. Er dette
tilfeeldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar
entreprengren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk.
1

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere
vaesentlighed.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfert i stk.
1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for faerdiggerelse. Tilsvarende geelder
for ny afleveringsforretning som neevnti stk. 2, 2.
pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser veere faerdiggjort, far
bygherren skal indkalde til afleveringsforretning.
Det kan dog veere aftalt eller fremga af
omsteendighederne, at entrepriser eller dele af
disse skal afleveres pa forskellige tidspunkter,

Stk. 4 udgar, idet bestemmelsen ikke er relevant for
anleegsprojekter.
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eller at byggeafsnit afleveres hver for sig
(etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i
tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte
entrepriser seerskilt, medmindre andet er aftalt
eller fremgar af omstaendighederne.

Afleveringsprotokol

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfaerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | protokollen
anfgres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har papeget, samt entreprengrens
bemeerkninger. Aftaler om afhjeelpning, herunder
made og frist samt tidspunkt for gennemgang af
afhjeelpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilfgres
protokollen. Parternes stillingtagen til, om
arbejdet er afleveret, skal fremgé af protokollen.
Protokollen skal underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken. Den mgdende part skal
da snarest muligt sende protokollen til den
fraveerende.

G. Mangler

Mangelbegreb

§ 47. Er arbejdet ikke udfert i overensstemmelse
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i
overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og
2, foreligger der en mangel. Det geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtggr, at kontraktmeessigt
materiale ikke findes eller ikke kan skaffes pa
grund af krig, indfgrselsforbud eller lignende,
eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtgar, at muligheden for at
fremskaffe dette i kontraktmaessig stand ma
anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.

| disse tilfaelde skal entreprengren snarest muligt
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf.
§ 26.
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Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal,
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en
mangel,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtggr, at materialet efter
byggetidens viden blev anset som egnet,
eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der reekker videre end
den almindelige mangelhaeftelse efter disse
almindelige betingelser, er entreprengren alene
forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for
entreprengren at kgbe materialerne med den
kreevede garanti, og leverandgren vedstar og
opfylder garantien. Hvis entreprengren
konstaterer, at materialerne ved vaesentlige
leverancer ikke kan kgbes med garantien, skal
entreprengren snarest muligt give bygherren
meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgarende for,
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa
dette tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe | Entreprengren skal tilrettelaegge mangeludbedringen
mangler, der pavises ved afleveringen. saledes, at anvendelsen af anlaegget generes mindst
muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan
saledes kreeve, at udfgrelse af udbedringsarbejder
finder sted om natten eller i weekender.
Entreprengren kan ikke rejse krav mod bygherren i
anledning af sadanne krav.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist
for afhjeelpning af paviste mangler under hensyn
til manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Bygherren skal desuden fastsaette et
tidspunkt for gennemgang af afhjeelpningen under
hensyntagen til, hvornar hovedparten af
manglerne forventes at vaere afhjulpet. Hvis
manglerne fgrst afhjeelpes efter
afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren
give skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjeelpningsgennemgangen
udfeerdiger bygherren en afhjselpningsprotokol,
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hvori bygherren anfgrer sin stillingtagen til, om
manglerne er afhjulpet, tillige med
entreprengrens eventuelle bemaerkninger. Hvis
en part ikke giver magde ved
afhjaelpningsgennemgangen, kan den
gennemfgres uden dennes medvirken. Den
mgdende part skal da snarest muligt sende
protokollen til den fraveerende.

Mangler pavist efter afleveringen Entreprengren skal tilrettelaegge mangeludbedringen,
saledes at anvendelsen af anlaegget generes mindst
§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan
efter afleveringen. saledes kreeve, at udfgrelse af udbedringsarbejder
finder sted om natten eller i weekender.
Entreprengren kan ikke rejse krav mod bygherren i
anledning af sadanne krav.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sddanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde veere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele
entreprengren en frist til afhjaelpning af paviste
mangler. Fristens leengde fastsaettes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde
afhjeelpning af en mangel til foretagelse sammen
med afhjaelpning af eventuelle mangler,
konstateret ved 1-ars eftersynet, forudsat at
manglen ikke forveerres ved det, og udskydelsen
ikke medfarer ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningsret

§ 50. Hvis bygherren ved
afhjselpningsgennemgangen eller i gvrigt efter
udlgbet af en frist for afhjeelpning, - eller efter at
have modtaget entreprengrens meddelelse om,
at afhjeelpning har fundet sted — finder, at
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden
10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren,
hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt
at afhjeelpe alle de tidligere paberabte mangler,
og de mangler, der fortsat paberabes, kun udger
en mindre del deraf, er entreprengren dog,
uanset 1. pkt., berettiget til at afhjeelpe disse, hvis
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afhjeelpningen ivaerkseettes straks efter
bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningspligt

§ 51. Entreprengrens afhjeelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder,
hvis afhjeelpning er forbundet med
uforholdsmeessigt store udgifter. Ved
bedemmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til afslag,
if. § 52.

Afslag i entreprisesummen

§ 52. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfgrt i §§ 48-50, kan bygherren — i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprengrens
regning — kraeve afslag i entreprisesummen.
Bygherren har endvidere ret til afslag i
entreprisesummen, hvis afhjeelpning er umulig
eller vil medfgre betydelig gene og i tilfaeldene
naevnti § 51.

Bygherren er, i situationer, hvor en afhjzelpning vil
pafere bygherren et betydeligt tab eller er til stor gene
for trafikafviklingen, berettiget til at naegte
entreprengren ret til afhjeelpning og i stedet at kreeve
et afslag i entreprisesummen.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjaelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene neevnt i § 51, fastsaettes afslaget
sk@nsmaessigt.

Entreprengrens ansvar for falgeskader og
indirekte tab

§ 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsammelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for
tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 54. Entreprengrens erstatningsansvar for
skader, der er forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgér i bygge- og anlaegsarbejdet
(produktansvar), er begraenset til deekningen
ifalge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. §
11, stk. 3.
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Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som
folge af en skade forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgar i bygge- og anlaegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgr

§ 55. Bygherrens krav mod entreprengren som
folge af mangler skal fremsaettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan
bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.

Sarlige forhold for varmblandet asfalt

Mangelansvaret opharer efter 1 ar for:
e Belaegningers jeevnhed.
e Belaegningers profil.

Sarlige forhold for kerebaneafmarkning

For kgrebaneafmeerkning fastleegges
mangelansvarsperioden til felgende:

o Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast, som normalt ikke overkgres *): 4 ar.

o Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDagnTrafik pr. kerespor <
3.000: 4 ar.

e Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDagnTrafik pr. karespor
mellem 3.000 og 5.000: 3 ar.

o Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDagnTrafik pr. kerespor
mellem 5.000 og 10.000: 2 ar.

e Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDagnTrafik pr. kerespor >
10.000: 1 ar.

e Kgrebaneafmaerkning i maling, som normalt
ikke overkgres *): 1 ar.

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte
speaerrelinjer og speerreflader, undtagen linjer i kryds
og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at
trafikanterne kerer pa linjerne. For disse gaelder krav
som for kerebaneafmaerkning, der overkares.

Umiddelbart inden ophgr af mangelansvarsperioden
for karebaneafmaerkningen kan der aftales
besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For
karebaneafmaerkning, hvor mangelansvarsperioden
udlgber i et givet kalenderar, foretages forretning
normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmalinger
kan foretages fra 1. april — 1. september.

Der gaelder ikke seerskilt mangelansvarsperiode for
arbejder, der er omfattet af delaflevering.
Mangelansvarsperioden for hele entreprisen
beregnes saledes pa basis af afleveringsdatoen for
hele entreprisen.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, Igber der en
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ny frist efter stk. 1 for fremseettelse af krav som
folge af manglerne, saledes at fristen Igber fra
afslutningen af afhjeelpningen, men ikke laengere
end til 3 ar efter udlgbet af den oprindelige 5-ars
frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som fglge af mangler angéar lgsgregenstande og
inventar, som ikke er seerligt tilpasset eller fast
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i
lzengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn

§ 56. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1
ar efter afleveringen.

Der gennemfgres ikke saerskilt 1-ars eftersyn for
arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der
gennemfgres én faelles gennemgang af hele
entreprisen.

5-ars eftersyn

§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage for 5 ar efter
afleveringen.

Der gennemfgres ikke saerskilt 5-ars eftersyn for
arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der
gennemfgres én faelles gennemgang af hele
entreprisen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i
stk. 1, kan entreprengren skriftligt indkalde
bygherren til eftersynet med et varsel pa mindst
10 arbejdsdage.

Faelles regler for eftersyn

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og § 57,
stk. 1, skal vaere skriftlig og ske med et varsel pa
hgjst 60 og mindst 15 — ved hovedentreprise dog
mindst 20 — arbejdsdage.

"Storentreprise” sidestilles med "hovedentreprise”.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold,
denne har papeget, tillige med entreprengrens
eventuelle bemeerkninger og eventuelle aftaler
om afhjeelpning, herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part gennemfare
det uden den fraveerendes medvirken og skal da
snarest muligt sende protokollen til den
fraveerende.
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l. Ophaevelse

Bygherrens haveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets
udfgrelse, og forsinkelsen medfarer
betydelige ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
forsinkelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren,

c) hvis det udfgrte arbejde er af en sddan
kvalitet, at bygherren har grund til at antage,
at entreprengren ikke vil veere i stand til at
fuldfere arbejdet uden vaesentlige mangler,
eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren.

Hvis der i entrepriseaftalens lgbetid opstar begrundet
mistanke om, at entreprengren overtreeder
menneskerettighederne, betragtes det som vaesentlig
misligholdelse. Dog gives entreprengren mulighed for
at dokumentere sin palidelighed, jf. principperne i
udbudsloven § 138, far bygherrens eventuelle
ophaevelse af entrepriseaftalen.

Entreprengren omfattet af udelukkelsesgrunde

Hvis bygherren heever entrepriseaftalen pa baggrund
af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, sa kan
entreprengren ikke rejse krav om erstatning eller krav
om anden form for godtggrelse.

Kontrakt uden virkning

Hvis kontrakten erkleeres uden virkning for pabud om
ophgr, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis
bygherren bringer aftalen til ophgr som fglge af
annullation af tildelingsbeslutningen ved Klagensevnet
for Udbud eller en domstol, skal entreprengrens
eventuelle krav om erstatning eller anden form for
godtgerelse, herunder f.eks. for omkostninger ved at
efterkomme yderligere betingelser eller krav, som
bygherren har viderefart i opsigelsen, som
udgangspunkt afgeres efter dansk rets almindelige
regler. Indirekte tab erstattes ikke, ligesom
erstatningen skal beregnes som negativ
kontraktsinteresse.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav
forlange, at en underentreprengr eller en
leverandgr fratages henholdsvis udfgrelse af
arbejde og levering af materialer, safremt denne
veesentligt har tilsidesat geeldende regler eller
aftalte vilkar om samfundsansvar, herunder regler
om sikkerhed og arbejdsmiljg. Under samme
betingelser kan bygherren bortvise
enkeltpersoner fra byggepladsen.

Hvis der i entrepriseaftalens lgbetid opstar begrundet
mistanke om, at en underentreprengr eller en
leverandgr overtraeder menneskerettighederne, kan
bygherren kreeve underentreprengren eller
leverandgren udskiftet.

Entreprengrens haveret

§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav
haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en veesentlig forsinkelse
som felge af bygherrens forhold eller anden
entreprengrs forsinkelse, og bygherren ikke
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udfolder rimelige bestraebelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens
side med hensyn til forhold af afgerende
betydning for entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 61. Hvis en part erklaeres konkurs, kan den
anden part straks haeve aftalen, i det omfang
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtreede i aftalen i
medfar af konkurslovens regler, skal boet pa
forespgrgsel give meddelelse herom uden
ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis
partens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere saledes, at parten méa antages at vaere ude
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er
dog en betingelse, at parten ikke har stillet — eller
pa den anden parts opfordring ikke straks stiller —
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf.

§ 9 0g § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfar af konkurslovens regler om
rekonstruktion, skal parten pa forespgrgsel give
meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves
oplast af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part
haeve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder
ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10
arbejdsdage efter, at et pakrav fra den anden part
er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne
for dets oplasning ikke er til stede, eller hvis
selskabet stiller betryggende sikkerhed for
aftalens opfyldelse.

En parts dad

§ 62. Hvis en part dar, og boet behandles som
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1
og 2, tilsvarende anvendelse.

Faelles regler om ophavelse

§ 63. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med opheevelsen skal den part,
der haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
Medmindre andet aftales, afholdes
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved




Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN

SB-AV-2023-16-HN Side 59 af 72

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i

bydge- oq anleegsvirksomhed (SB)

18)

uenighed om arbejdets stade kan
stadeforretningen gennemfares ved syn og sken
udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfaerdiges
en registreringsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udferte arbejde. Dokumentet
underskrives af parterne, medmindre
registreringen foretages ved syn og skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke
har givet made ved stadeforretningen, kan den
mgdende part gennemfare den uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest muligt
sende registreringsprotokollen til den fravaerende.
Indsigelser mod indholdet af protokollen skal
fremsaettes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter,
at den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigger arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig pa byggepladsen, hvis fiernelse
inden arbejdets faerdiggerelse vil pafere
bygherren tab. Der skal ydes saedvanligt vederlag
for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Lasningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret
og forligt ved forhandling mellem deres
projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en
part har anmodet om forhandling efter denne
bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke
anvendelse, og tvisten skal i stedet sgges afklaret
eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1,
skal den sgges forligt ved forhandling mellem
parternes ledelsesrepreesentanter senest 5
arbejdsdage efter udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis
tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal
ledelsesreprasentanterne inden samme frist
drgfte det naeste skridt til Iasning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter,
at entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afggrelse og
voldgift kan ikke ivaerksaettes, far
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfgrt. Det samme geelder syn og skan,




Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN SB-AV-2023-16-HN Side 60 af 72

Almindelige betingelser for arbejder og Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB ' byqgge- og anlagsvirksomhed (SB)

18)

medmindre syn og skan ivaerksaettes for at sikre
bevis.

Mediation og meaegling

§ 65. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en mediator med henblik pa at Izse en
tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af
en voldgiftsret, der behandler den pagaeldende
tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerkseettes, hvis en
part gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig
afggrelse og indgiver anmodning herom senest
10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om
mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter
hgring af parterne med en frist pa 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmade, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift
kan ikke iveerkseettes eller fortsaettes, for
proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til
at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder
tilsvarende anvendelse pa maegling.

Syn og sken

§ 66. Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning
fra en part syn og skan med henblik pa at sikre
bevis for eller bedamme faktiske forhold. Hvis en
part har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed eller hurtig afggrelse, kan der ikke
udmeldes syn og skean om samme forhold, far
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om
hurtig afgerelse er afsluttet, medmindre formalet
med syn og sken er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter
hgring af parterne — en eller flere skansmaend og
treeffer afgerelse om skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og skan ved anden skgnsmand
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsneevnet finder, at
der er anledning dertil.
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Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skan verserer,
anlaegges voldgiftssag om skgnsforretningens
emner, fortsaetter skgnsforretningen som syn og
skan under voldgiftssagen. Parter i
skansforretningen, der ikke er parter i
voldgiftssagen, fortsaetter som skegnsadciterede.

Stk. 5. For syn og skan geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsneevnet.

Stk. 6. Nar syn og sken angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en sagkyndig til at traeffe beslutning
om udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet
sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og
6, medmindre der forinden er truffet afggrelse
derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der
begrunder kravet, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter haring af parterne med en frist
pa 3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen
om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan
hver part afgive et indleeg senest 5 arbejdsdage
efter modtagelsen af modpartens indleeg. Hvis
ganske seerlige omsteendigheder taler afggrende
for det, kan Voldgiftsneevnet forlaenge fristerne
eller tillade afgivelse af ét yderligere indlaeg fra
hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa
normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om
supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skegn som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den
sagkyndige har modtaget det sidste indlaeg og
eventuelle supplerende oplysninger og materiale
og har gennemfart en eventuel besigtigelse,
treeffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket
omfang kravet skal imgdekommes, og hvem der
skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfaelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der
ikke er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse.
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Den sagkyndige traeffer i sa fald bestemmelse om
sikkerhedens art og omfang og om betingelserne
for dens udbetaling eller ophgr.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i
stedet for at traeffe beslutning om stillet sikkerhed
henvise parterne til at anlaegge voldgiftssag efter
§ 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og
garanten har faet skriftlig meddelelse om
beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har
som en voldgiftskendelse bindende virkning for
sagens parter. En beslutning om nedskrivning
eller opher af stillet sikkerhed skal opfyldes
senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen
kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at
den er truffet, og der traeffes da ved voldgiften
endelig afgerelse om tvisten. Hvis der ikke
anleegges voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver
beslutningen herefter endelig. Indbringelse for
voldgift har ikke opseettende virkning, medmindre
beslutningen angar nedskrivning eller ophgr af
stillet sikkerhed, og voldgiftsretten treeffer anden
bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet
sikkerhed gaelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsneevnet.

Hurtig afgerelse

§ 68. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en opmand til at treeffe en hurtig
afgerelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i
entreprengrens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange aendringer og
entreprengrens ret til at udfgre sddanne
endringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
andringer og bygherrens ret til godskrivning
for besparelse ved aendringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforlaengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst
af arbejde eller materialer,

h) fastleeggelse af greenseflader for arbejde,




Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN

SB-AV-2023-16-HN Side 63 af 72

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i

bydge- oq anleegsvirksomhed (SB)

18)

i) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

j) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
iveerkseettes, hvis der verserer en voldgiftssag om
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
opmeend efter hgring af parterne med en frist pa
3 arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar
senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af
anmodningen om hurtig afggrelse, men kan ikke
bringe andre tvister ind under sagen. Senest
samtidig med afgivelse af svar, kan
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i
sagen ved et adcitationsskrift, og den
pageeldende skal da afgive svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et
indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen
af modpartens indlaeg. Hvis ganske szerlige
omstaendigheder taler afgagrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indleeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skgn som et led i sagen

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden
har modtaget det sidste indlaeg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har
gennemfgrt en eventuel besigtigelse, treeffer
opmanden afggrelse med bestemmelse om,
hvem der skal betale udgifterne ved sagens
behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til
mediation eller maegling efter § 65 eller til at
anleegge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig
afggrelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. Afggrelsen skal opfyldes senest 8 uger
efter, at den er truffet. Afgarelsen kan indbringes
for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den
er truffet, og der treeffes da ved voldgiften endelig
afggrelse om tvisten. Hvis der ikke anleegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver
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afgerelsen herefter endelig. Indbringelse for
voldgift har ikke opseettende virkning, medmindre
voldgiftsretten treeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afggrelse angar
flere end 2 parter, geelder bestemmelserne i stk.
1-10 ogsa i deres indbyrdes forhold.

Voldgift

§ 69. Tvister mellem parterne afgares endeligt
ved voldgift ved Voldgiftsneevnet.

Erstatningskrav rejst af tredjemand

| tilfeelde af at tredjemand rejser et erstatningskrav

mod bygherren og/eller entreprengren for skade, som

tredjemand er pafart i forbindelse med arbejdets
udferelse, skal felgende procedure fglges:

Hvis klagen eller kravet fremfares over for
bygherren, skal bygherren uden ugrundet
ophold videresende skadelidtes
erstatningskrav til entreprengren til dennes
videre foranstaltning. Bygherren orienterer
samtidig hermed den erstatningssagende
herom og om den videre proces.
Entreprengren skal svare skadelidte, med
kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage efter
modtagelsen af klagen/kravet. Entreprengren
har herefter ansvaret for den videre
behandling af sagen, herunder til, inden for
rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet
skal imgdekommes helt eller delvist.

| tilfeelde af erstatningskrav, baseret pa
entreprengrens handlinger eller undladelser,
er entreprengren, i det omfang kravet rejses
over for bygherren, forpligtet til i enhver
henseende at holde bygherren skadeslas
herfor. Entreprengren er forpligtet til selv at
foresta og afholde alle omkostninger
forbundet med en proces mellem
entreprengren og den skadelidte, herunder i
form af syn og skan, indhentelse af
sagkyndig erkleering og eventuel retssag,
inklusive sagsomkostninger og renter.

| tilfeelde af indenretlig behandling skal
entreprengren uden ophold og konsekvent
holde bygherren fuldt ud informeret om
ethvert skridt i sagen, herunder gennem
fremsendelse af retsbogsudskrifter,
processkrifter, sk@nserklaeringer, kendelser
og domme.

| tilfeelde af proces mellem entreprengren og
skadelidte er entreprengren forpligtet til at
tale bade bi- og hovedintervention i sagen fra
bygherrens side.
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Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

e | det omfang skadelidte ivaerksaetter isoleret
bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens §
343, henholdsvis i det omfang skadelidte
anleegger retssag mod bygherren, for skader
pafert skadelidte i forbindelse med
entreprengrens udfgrelse af opgaver for
bygherren, er entreprengren forpligtet til at
acceptere inddragelse af entreprengren i
sagen gennem adcitation.

e Anlaegger skadelidte retssag, eller
iveerkseetter skadelidte syn og skgn som
isoleret bevisoptagelse i henhold til
retsplejelovens § 343, er entreprengren
forpligtet til i enhver henseende at bista
bygherren i forbindelse med en sadan sag,
herunder gennem fremsendelse af relevante
oplysninger og dokumentationsmateriale,
mgder vedrgrende sagens tilretteleeggelse,
afgivelse af vidneforklaringer m.m.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaegges for 4
uger efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten
efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere
ikke anleegges, hvis der verserer en sag om
mediation, meegling, hurtig afggrelse eller
beslutning om stillet sikkerhed angédende samme
tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne
for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre
den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne

for forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller

b) en af parterne anmoder derom, og sagens
veerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling seettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere,
medmindre parterne er enige om, at den skal
indskraenkes til 1 dommer, eller en part anmoder
om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet
voldgiftsbehandling saettes voldgiftsretten med 1
dommer, medmindre parterne er enige om, at
den skal udvides til 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan veere faglige dommere,
der udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller juridiske
dommere, der udpeges af formanden for
Voldgiftsneevnets praesidium. Udpegning sker i
alle tilfaelde efter hering af parterne.
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Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsneevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2
parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i
deres indbyrdes forhold.

Bilag til SB: Arbejdsklausul

1. Klausul

1.1 Entreprengren skal sikre, at arbejdstagere hos
entreprengren og eventuelle underentreprengrer,
som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret Ian
(herunder seerlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem,
der geelder for arbejde af samme art i henhold til en
kollektiv overenskomst.

Herved forstas en kollektiv overenskomst, der er
indgaet af de mest repraesentative
arbejdsmarkedsparter inden for det pageeldende
faglige omrade i Danmark, og som geelder pa hele
det danske omréade.

1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er
beskaeftiget med opgavens udfgrelse i Danmark.

1.3 Entreprengren skal sikre, at arbejdstagere,
herunder arbejdstagere hos underentreprengrer i en
eventuel kaede af underentreprengrer, oplyses om
ovennavnte arbejdsvilkar.

1.4 Alle Ignudbetalinger skal ske gennem et digitalt
betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks
betalingssystem.

1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder
repraesentanter fra Statens Kontrolenhed for
Arbejdsklausuler, vil i aftalens lgbetid lgsbende kunne
foretage uanmeldte besag pa arbejdspladsen for at
sikre overholdelse af arbejdsklausulen.

2. Dokumentation

2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant
dokumentation for, at len- og arbejdsvilkar for
arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som
arbejdsklausulen fastseetter.

Dokumentationen skal veere pa dansk, norsk, svensk
eller engelsk. Hvis originaldokumentationen er pa et
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andet sprog, skal entreprengren levere en autoriseret
overseettelse til dansk.

2.2 Bygherren kan efter skriftligt pakrav kreeve, at
entreprengren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer
relevant dokumentation fra savel egne som
eventuelle underentreprengrers arbejdstagere.

2.3 Relevant dokumentation skal som minimum
omfatte lan- og timesedler med start- og sluttidspunkt
for arbejdet opgjort pr. dag, E-indkomstkvittering,
kvitteringer for pensionsindbetalinger,
arbejdsskadeforsikring, lgnregnskaber, opholds- og
arbejdstilladelse, ansaettelsesbeviser,
kontaktinformation pa arbejdstagere, samt den
referenceramme, som entreprengren har anvendt i
forbindelse med fastsaettelsen af Ign- og arbejdsvilkar
for arbejdstagere. For udstationerede endvidere
dokumentation for kost, logi, transport og sma
forngdenheder.

Entreprengren eller underentreprengren har pligt til at
opbevare den relevante dokumentation i hele aftalens
lgbetid.

2.4 Entreprengren skal ved fremsendelse af
dokumentation overholde bestemmelserne i
geeldende databeskyttelseslovgivning, inden
materialet overgives til bygherren. Der henvises til
bilaget om Oplysningspligt vedrgrende persondata.

2.5 Bygherren kan efter skriftligt pakrav kreeve, at
entreprengren inden for 10 arbejdsdage fremsender
en redeggarelse til uddybning af den fremsendte
dokumentation.

3. Sanktioner

3.1 Hvis entreprengren ikke har fremskaffet den
relevante dokumentation inden ovennaevnte frist,
paleegges entreprengren en dagbod pa 5.000 DKK
pr. arbejdsdag, indtil den kreevede dokumentation er
fremskaffet til bygherren.

3.2 Hvis entreprengren ikke overholder sine
forpligtelser i medfar af arbejdsklausulen, og hvis
dette medfgarer et berettiget krav fra en eller flere
arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i
betalingerne med henblik pa at tiigodese sadanne
krav.
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Ved berettiget krav forstas lenmodtagerkrav op til
niveauet i medfar af arbejdsklausulen.

Entreprengren palaegges desuden en bod pa 25.000
DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget krav.

Belgbet, som tilbageholdes i entreprengrens
betalinger, vil, udover det skyldige belgb og bod,
tillige omfatte rimelige omkostninger til opgarelse,
efterpragvelse og udbetaling af kompensation til
sadanne arbejdstagere.

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om
entreprengren eller dennes underentreprengrer har
overholdt klausulen s@ge radgivning hos relevante
arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer

Bilag til SB: Oplysningspligt vedrerende
persondata

| det omfang entreprengren i sit tilbud eller efter
kontraktindgéelse fremsender persondata (CV’er,
navne pa personer under oplaering, navne pa
tilskadekomne ved arbejdsulykker samt Ignsedler og
lignende) til bygherren, forpligter entreprengren sig til
at opfylde sin oplysningspligt overfor den
registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel
14.

Entreprengren patager sig desuden at oplyse den
registrerede om bygherrens behandling af
persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne
oplysning sker ved at entreprengren videregiver
nedenstaende tekst i kursiv til den registrerede:

1a)— 1b)
Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for

databeskyttelsesradgiver: Se www.vejdirektoratet.dk
> Privatlivspolitik (nederst pa siden).

1c)

Formélet med behandlingen af CV’er er evaluering af
tilbud efter geeldende udbudsregler og gennemfgrelse
af opgaven iht. aftalegrundlaget.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
personer under opleering er opfalgning pa, at
klausulen om opleering opfyldes.
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Formélet med behandlingen af oplysninger om
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af
arbejdsulykker.

Formalet med behandlingen af lensedler og lignende
efter kontraktindgéelse er opfalgning pa, at
arbejdsklausulen om lgn- og anseettelsesvilkar
opfyldes.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

o Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk.
1, litra e.

e Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3,
og § 162, stk. 3.

e Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens instruks
iht. Finanslov 2013, Vejledning om sociale
klausuler.

o Arbejdstilsynets bekendtgarelse om
bygherrens pligter.

e Cirkuleere om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014.

1d)

Kategorier af personoplysninger: Almindelige
personoplysninger, som fremgar af CV’er,
madereferater samt lansedler og lignende.

1e)
Modtagere af personoplysninger:

e Bygherren.

e Réadgivere, som medvirker ved evaluering af
tilbud, vil modtage tilbud med tilh@rende
CVer. | givet fald vil radgiverne veere oplyst i
Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4.

Bygherren videregiver i avrigt kun de modtagne
persondata som fglge af bygherrens forpligtelser iht.
lovgivningen. Modtagere kan veere retsinstanser,
herunder Klagenaevnet for udbud, og andre
involverede parter i forbindelse med
aktindsigtsbegeeringer, klagesager mv.

1)

Bygherren agter ikke at overfare personoplysninger til
en modtager i et tredjeland eller en international
organisation.
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2a)

Persondata opbevares og slettes i overensstemmelse
med Statens arkiveringsregler.

2b)
lkke relevant.
2c) — 2e)

Entreprengren skal informere den registrerede om
dennes rettigheder.

2f)

Bygherrens kilde til personoplysningerne er
entreprengren.

29)

Der vil ikke forekomme automatiske afgarelser, som
har retsvirkning eller pa tilsvarende vis betydeligt
pavirker den registrerede.

3a) — 3c)

Entreprengren skal opfylde oplysningspligten indenfor
de angivne frister.
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