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1. Konkret for entreprisen

Neervaerende entreprise omfatter en udskiftning af rerunderferingen, som udgegr bro nr. 630-0-002.00

Arbejdet omfatter blandt andet, men ikke udtemmende:
e Etablering, drift og reamning af trafikforanstaltninger
e Opbrydning af belaegninger
e Udgravning
e Tgrholdelse
o Fjernelse af eksisterende rgrunderfgring
e Etablering af gruspude
e Levering og montering af nye rgrelementer
o Tilfyldning
o Retablering af belaegning

Fokus omrader: Entreprengren skal sikre at udgravninger udferes med tilstreekkeligt anleeg, séledes at arbej-
det kan udfares sikkert for den enkelte medarbejder.

Der skal ligeledes planlaegges arbejdsprocedure for levering og montering af de nye tunge rgrelementer, sa-
ledes at arbejdet kan udferes forsvarligt og sikkert.

Under selve udskiftningen af rarunderferingen udfares arbejdet under en totalspeaerring af OF vej. Under ind-
ledende- og afsluttende arbejder udfgres arbejdet ved en delvis spaerring af vejen.

Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af entreprisens omfang.

Entreprisen udfares i foraret 2023, hvor selve udskiftningen af reret udfgres hen over en weekend.

Det er krav at benytte klasse 3 sikkerhedsbeklaedning, hjelm og sikkerhedsfodtgj.

2. Generelt

Neaervaerende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er geeldende for planleegning og koordinering af ar-
bejdsmiljgarbejde og tager udgangspunkt i:

e Den geeldende lovgivning omkring arbejdsmiljg — herunder Bygher-
rens pligter

o Vejdirektoratets arbejdsmiljgpolitik pa Vejdirektoratets hjemmeside

e Entreprisernes projektmateriale

Bygherren er ansvarlig for at AMK-B (arbejdsmiljgkoordinator for udfgrelse) koordinerer og afgraenser sikker-
heden og sundheden pa arbejdspladsen og arbejdsomradet.

Bygherren er ansvarlig for, at PSS er i overensstemmelse med de aktuelle forhold og de aktuelle aftaler om
indretning af byggepladsen og for de geeldende feelles sikkerhedsforanstaltninger.
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Entreprengren, som har entrepriseaftale med Vejdirektoratet, har pligt til for sdvel egne arbejder som pa
eventuelle underentreprengrers og leverandgrers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug
for indsaettelse i PSS, herunder pligt til at meddele sendringer til koordinator samt til at ajourfgre egne bidrag.

Entreprengrerne er saledes ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele aen-
dringer hertil til bygherrens AMK-B.

Entreprengrerne er saledes ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele aen-
dringer hertil til koordinatoren.

Planen skal veere tilgaengelig for alle beskaeftigede pa pladsen.

Enhver arbejdsgiver (entreprengrer, leverandarer mv.) er ansvarlige for at de beskeeftigede pa pladsen er
instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, orienteret om planens indhold, og ved
hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der geelder
for samarbejdet med de andre virksomheder pa byggepladsen.
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ﬂam

Jeps. komvnerat, alle har- elter loven
ek ansvar "_\—)

Jeg froede, det <un var
arbejdsgiveren, der kunine
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Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren (entreprengrer, underentreprengrer, leverandgrer m.fl.) sik-
rer, at hver enkelt ansat uanset anseettelsesforholdets karakter og varighed far en tilstreekkelig og hensigts-
maessig oplaering og instruktion i at udfere arbejdet pa en sikker made. Der skal gives oplysninger om de
ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske
undersggelser, den ansatte har adgang til.

Gaeldende versioner af PSS med tilhgrende bilag noteres i revisionslisten og noteres evt. i referatet fra koor-
dinerende sikkerhedsmgde.

Referatet fra de koordinerende sikkerhedsmader/byggemeader indgar som en del af PSS.

3. Tidsplan — saerlige forhold, farligt arbejde og sarlig farligt arbejde

| dette projekt benyttes begrebet arbejdsplan i stedet for "tidsplan” (Arbejdsmiljatilsynet benytter begrebet
tidsplan), hvorved der er overensstemmelse med AB-systemets begreber.
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Projektets til enhver tid gaeldende arbejdsplan er indsat som bilag 1. Den angiver de enkelte arbejdsfaser
samt i hvilke perioder, der skal forega seerligt farligt arbejde.

Entreprengrerne udarbejder arbejdsplan for deres respektive arbejder. Disse koordineres mht. saerligt farligt
arbejde pa de koordinerende sikkerhedsmgader (eller pa byggem@derne). Detaljeringsgrad skal vaere
saledes, at bygherrens arbejdsmiljgkoordinator er i stand til at vurdere, om projektet rent fysisk kan
gennemfgres sikkerheds- og sundhedsmaessigt forsvarligt, herunder hvornar der vil veere feelles
arbejdsomrader.

Arbejdsplanen behandles for de naestkommende 4 — 6 uger. Under aktiviteterne i den angives, hvilke ar-
bejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udferel-

sen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremga af den, om der vil forega "Saerligt Farlige Arbejder”.

Entreprengrerne fremsender opleeg til den senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerheds-
mgde.

4. Arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation

Af bilag 2, Organisationsdiagram, fremgar repreesenterede arbejdsgivere (entreprengrer, underentreprengrer
og leverandgrer) pa den aktuelle entreprise samt oplysninger om sidelgbende entrepriser/ledningsejere m.fl.

Kontakter i arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation fremgar af Arbejdspladsens adresseliste i bilag 3, der
indeholder kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv.

Pa de koordinerende sikkerhedsmgder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljgrepraesentant
iht. arbejdsmiljgorganisationen pligt til at deltage. M@dedeltagerne skal have kompetence til at treeffe bin-

dende aftaler angaende arbejdsmiljgarbejdet pa arbejdspladsen.

AMK-B koordinerer arbejdsmiljgarbejdet i bygge-/anlaegspladsens faellesomrader pa vegne af Vejdirektora-
tet.

Den i projekteringen udarbejdede PSS revideres af AMK-B med bidrag fra entreprengren.

Byggepladsen anmeldes af AMK-B, hvis ikke andet aftales med Vejdirektoratets entrepriseleder.
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5. Byggepladsindretning

Byggepladsindretning herunder arbejdspladser, arbejdsomrader og anstillingspladser m.fl. rummer alle de
eksproprierede, midlertidigt eksproprierede omrader, Vejdirektoratets egne arealer samt lante og/eller lejede
arealer.

Som udgangspunkt opfatter bygherren det samlede omrade, som benyttes til bygge-/anleegsaktivisere som
feellesomréde, da mange aktarer kan forvendtes at besgge eller opholde sig i omradet. AMK-B kan dispen-

sere eller aendre pa denne tilgang i samarbejde med entreprengrerne og Vejdirektorats tilsynsledelse.

For detaljeret beskrivelse aftegningsomfang samt byggepladsens indretning og indhold se bilag 4.

6. Fzllesomrader og farden i forbindelse med dem

Bilag 5 viser, hvem der har ansvar for etablering, vedligehold, tilpasning og nedtage af sikkerhedsforanstalt-
ninger i feellesomraderne. Pa byggepladstegningen, bilag 4, findes oplysninger om adgangsveje.

Pa koordinerende sikkerhedsmgder behandles regler for faerden pa og i forbindelse med faellesomrader, her-
under skiltning, restriktioner, adskilte gang- og kereveje, flugtveje, adgang for beredskabskgretgjer m.m.
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Reglerne for faerden pa og i forbindelse med feellesomrader fastlzegger AMK-B i samarbejde med entrepre-
ngrerne og de noteres i referaterne pa de koordinerende sikkerhedsmgder.

7. Omrader med flere arbejdsgivere

Angivelse af omrader, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt, beskrives og koordineres pa de koordine-
rende sikkerhedsmader. Detaljerede oplysninger kan laeses i referatet for det senest afholdte mgde.

V¢ skal koordinere. pa
byagepladsens {allesomrade !

8. Falles sikkerhedsforanstaltninger

De enkelte entreprengrers aktuelle ansvarsomrader i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i faellesomraderne
er angivet i bilag 5, som ajourfgres Igbende af AMK-B.

AMK-B sikrer Igbende, at det er defineret, hvem der er ansvarlig for at etablere, tilpasse, vedligeholde og
nedtager ngdvendige feelles sikkerheds-, sundheds- og velfaerdsforanstaltninger.

Entreprengrerne er forpligtiget til at etablere, tilpasse, vedligeholde samt pa det tidspunkt, det aftales pa de
koordinerende sikkerhedsmeader, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning. Dette for at fremme af de
beskaeftigedes sikkerhed og sundhed, og som er ngdvendige for egne og underentreprengrers beskaeftigede
pa arbejdspladsen.

Feelles skurvdgﬁe og-
opholdsrum

9. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger

Procedure for Igbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag 5.

7
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10.Farligt og saerligt farligt arbejde

Omrader, hvor arbejdet medfarer seerlige risici, er listet op i bilag 6. Listen er udarbejdet under projekterin-
gen og skal Igbende tilrettes i anlaegsfasen.

Entreprengren udarbejder for de enkelte arbejder en arbejdsprocesbeskrivelse (arbejdsprocedure/basis
APV/seerlig APV). De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til AMK-B med frist som angi-
vet i udbudsmaterialet. Arbejdsprocesbeskrivelserne indsaettes i PSS under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivel-
sen kan mht. arbejdsmiljg erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imgdekommer geeldende lovgiv-
ningskrav. Det er vigtigt, at alle beskaeftigede pa byggepladsen, er instruerede.

A0

Forurenet jord Stov Spildevand

Afgreensning af farligt og seerlig farligt arbejde behandles pa koordinerende sikkerhedsmeader.

Den enkelte entreprengr skal sikre at der er foretaget en kemisk risikovurdering af de arbejdsprocesser hvor
der bliver arbejdet med farlige kemiske stoffer og materialer (farlig kemi). Der skal sikres oplaering og instruk-
tion tilpasset de enkelte arbejdssituationer og medarbejderne.

Entreprengren skal fremsende dokumentation pa kemisk risikovurdering af arbejdsprocesserne samt sikker-
hedsdatablade.
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11.Byggepladsens Beredskabsplan

Byggepladsens beredskabsplan findes under bilag 8. Planen er udarbejdet af Bygherrens AMK-P (arbejds-
miljgkoordinator i projekteringen) og opdateres lgbende af AMK-B. Alle arbejdsgivere skal veere bekendte
med Byggepladsens planen.

Definitioner:

e Byggepladsens beredskabsplan er faelles for alle akterer pa byggepladsen.
Hvis der i projektet indgar seerligt komplekse forhold ift. personredning, kan byggepladsens bered-
skabsplan veere suppleret med en del 2 vedrgrende personredning.

o Entreprengrens beredskabsplan (jf. SAB Styring og samarbejde) er specifik for den enkelte entrepre-
ngrs arbejde, og den er malrettet entreprenarens arbejdsgiveransvar. Entreprengrens beredskabs-
plan er bilag til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en.

Projekteringsfasen
AMK-P udarbejder i samarbejde med de projekterende byggepladsens beredskabsplan.

Anlzegsfasen:
AMK-B fglger op pa byggepladsens beredskabsplan i PSS’en, som er udarbejdet i projekteringen.

Entreprengren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourfgringen af entreprengrens egen beredskabsplan
samt at denne bidrager til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en.
AMK-B inddrager bidrag fra entreprengrernes beredskabsplaner i Byggepladsens beredskabsplan.

Den enkelte entreprengr skal udarbejde beredskabsplan for egne arbejder. (jf. krav til entreprengrens bered-
skabsplan i Styring og samarbejde) og skal f.eks. beskrive redningstiltag i forbindelse med udferelse af de
"seerlig farlige arbejder” (jf. PSS’en bilag 6).

Byggepladsens beredskabsplan heenges op et synligt sted pa byggepladsen.

Alarm-, brand-, rednings- og fgrstehjaelpsudstyr samt placering af flugtveje angives af AMK-B i samarbejde
med entreprengren pa byggepladsindretning, bilag 4.

Beredskabs-, evakuerings- og gvelsesplaner skal beskrives i entreprengrens beredskabsplan, hvis det er
relevant. Det kan bl.a. veere relevant i forbindelse med seerligt farligt arbejde eller hvis der pa anden made
kan veere seerlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, seerlig fare for brand, eksplosion, ulykker el.lign.
Det skal samtidig angives, hvem der star for den Igbende kontrol og samordning af de forskellige planer.
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12.Koordinerende Sikkerhedsmader

Pa opfordring af AMK-B skal entreprengren (repreesenterede arbejdsgivere pa bygge-/anlaegspladsen) del-
tage i mgder vedrgrende koordinering af sikkerhed og sundhed.

Der afholdes koordinerende sikkerhedsmgde mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprengrer, un-
derentreprengrer, leverandgrer, entreprengrer fra andre entrepriser, andre bygherrer mv.), der har aktiviteter
pa byggepladsen i den kommende periode, skal deltage i mgdet, nar AMK-B indkalder.

Yordi de samar-
beider om
sikkerhteden [

Hvorfor Molder
de altid mgder

AMK-B indkalder til ekstraordinzere sikkerhedsmader ved ulykker og naerved haendelser, hvis det vurderes
relevant. Dertil indkaldes til ekstraordineere sikkerhedsmgader ved brostgbninger. Derudover kan det veere
veerdifuldt at holde tvaergaende sikkerhedsmgader f.eks. nar flere entrepriser graenser op til eller arbejder i
samme omrade.

Pa entrepriser med 10 eller flere beskaeftigede sker koordineringen af sikkerheden pa koordinerende sikker-
hedsmgder, og for entrepriser med feerre end 10 beskeeftigede, sker koordineringen af sikkerheden pa
bygge- eller koordinerende sikkerhedsmgader.

For entreprengrer, der har faerre end 5 beskaeftigede pa pladsen, skal arbejdslederen deltage.

For entreprengrer, der har 5 eller flere beskaeftigede pa pladsen, skal bade arbejdsleder og arbejdsmiljgre-
preesentant deltage.

AMK-B kan veelge at afholde koordinerende sikkerhedsmgder pa byggepladser, hvor der er feerre end 10
beskaeftigede.

Entreprengrer/underentreprengrer skal felge AMK-B anvisninger vedrgrende byggepladsens sikkerhed og
sundhed.

AMK-B udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmader.

Opstartsmeader:

Det er et lovkrav at afholde opstartsmeder pa store byggepladser, hvor der er mere end 10 medarbejdere pa
byggepladsen samtidigt.

AMK-B kan dog veelge at afholde opstartsmegde pa byggepladser, hvor der er faerre end 10 beskeeftigede
ved komplekse projekter.



.
V Vejdirektoratet

For afholdelse af opstartsmgde henvises til paradigme for "Arbejdsmiljg opstartsmgde”.

Nye entreprengrer/underentreprengrer, som kommer til i byggeforigbet, skal deltage i et opstartsmade med
AMK-B, hvor de orienteres om byggepladsens forhold, inden arbejdet pa byggepladsen seettes i gang. Entre-
prengren har pligt til at informere AMK-B om ankomst af underentreprengrer, leverandgrer og andre samar-
bejdspartnere pa entreprisen, sa der kan indkaldes til opstartsmade.

Afholdelse af Isbende opstartsmader oplyses pa de koordinerende sikkerhedsmgader og fares til referat.

Entreprengren skal sgrge for, at egne medarbejdere samt underentreprengrer og leverandgrer, som faerdes
pa byggepladsen, far udleveret A5-folderen "Informationsfolder om arbejdsmiljg (byggeplads)” safremt AMK-
B skgnner, at det er fordelagtigt at den anvendes.

Runderinger:

Sikkerhedsrunderinger skal gennemfgres mindst én gang hver 14. dag. AMK-B beslutter, hvilkke medlemmer
af arbejdsmiljgorganisationen, som skal deltage i runderingerne. Det fremgér af de koordinerende sikker-
hedsmgdereferater, hvilke personer der skal deltage pa den naestkommende rundering.

Efterfalgende hver rundering udarbejder AMK-B et runderings-skema efter principperne for mgnsterarbejds-
plads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til deltagerne pa runderingen m.fl.

Har Vejdirektoratet indfarer digital runderings-app skal denne benyttes i stedet for "papirrunderingsskema”.

13.Ulykker og naerved haendelser

Ved ulykker eller nzerved haendelser skal AMK-B samt Vejdirektoratets tilsyn straks orienteres. Ved alvorlige
ulykker og neerved haendelser udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder, omradechef
eller pressechef. AMK-B skal tilkaldes, safremt Arbejdstilsynet mader op pa byggepladsen for at undersgge
arbejdsulykken.

Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets kommunikationsansvarlige.

Alle entreprengrer/underentreprengrer og leverandgrer pa arbejdspladsen skal registrere og analysere ulyk-
ker og naerved haendelser. Registrering og analyse skal ske i Vejdirektorats digitale vaerktej SafetyNet. Sy-
stemet understgtter samarbejdet om arbejdsmiljg mellem Vejdirektoratet og de udferende parter pa projek-
terne. Entreprengren skal igangsaette forebyggende handlinger pa kort og lang sigt.
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Entreprengrer/underentreprengrer skal pa koordinerende sikkerhedsmeder orientere gvrige parter om ulyk-
ker og neerved heendelser, der er sket i perioden siden sidste mgde.

14.Saerlige forhold og foranstaltninger

De seerligt farlige arbejder er listet op i bilag 6 og specifikke foranstaltninger fremgar af bilag 7 for udfgrelse
og handtering heraf.

15. Ajourfering

Den systematiske opfelgning pa byggepladsens arbejdsmiljgforhold herunder PSS med tilhgrende bilag sker
pa sikkerhedsmgderne, hvor koordinering af kommende opgaver foretages.

AMK-B er ansvarlig for den lgbende ajourfgring af PSS.

16.Myndigheder

Ved besgg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed, skal AMK-B straks orienteres.
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Bilag 1: Tidsplan

Projekteringsfasen:

Nedenstaende er de projekterendes overvejelser fra projekteringen, som skal viderebearbejdes af entrepre-
ngren under udfgrelsen.

Hvornar den enkelte arbejdsgiver/entreprengr har opgaver pa byggepladsen

Det forventes at entreprengren har medarbejdere og/eller underentreprengrer i hele anleegsperioden.
Arbejdsmiljgkoordinater skal under udfgrelsen sikre afgraensning af sikkerhedsforanstaltninger i fael-
lesomrader, hvor beskeaeftigede fra flere arbejdsgivere faerdes og arbejder.

Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der er afsat tilstraek-
kelig tid til dem

Projektteamet vurderer, at der er afsat en realistisk anlaegslaengde og at der dermed er tilstraekkelig
tid til de enkelte aktiviteter, hvor hovedentreprengren selv skal detailplanleegge udfgrelsen af de en-
kelte delelementer i entreprisen.

I hvilke perioder der skal forega arbejde, som medfarer sarlig fare (iht. liste med saerligt farligt
arbejde og avrigt farligt arbejde)
e Etablering af trafikafvikling
Nedtagning af trafikafvikling
Gravearbejder
Fjernelse af eksisterende stalrgr
Levering og montering af nye ragr

Hvor mange beskaftigede, der er pataenkt pa de enkelte arbejdsopgaver
Der kan forventes op til 6-8 medarbejdere beskaeftiget i anlaegsomraderne pa samme tid.

Entreprisen udferes i hovedentreprise, hvor hovedentreprengren kan optimere udferelsen ved at sup-
plere egne kompetencer og ressourcer med udvalgte underentreprengrer.

Vejdirektoratet

Thomas Helsteds Vej 11 Telefon +45 7244 3333

Postboks 529 vd@vd.dk SE 60729018

8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450
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Anlzaegsfasen:

Til arbejdsmiljgkoordineringen under udfgrelsen: Arbejdsplan/projekterings- og udfgrelsestidsplan kan enten
indseettes under bilag 1 i denne PSS og/eller medsendes sikkerhedsmgdereferatet/byggemgdereferat
(denne rgde vejledningstekst slettes farst under udfgrelsen, af AMK-B).

Ved tidsplan forstas ogsa arbejdsplan som beskrevet i AAB Styring og Samarbejde afsnit 3.

Entreprengren udarbejder arbejdsplan (detailtidsplan i AT terminologi), hvor seerligt farlige arbejder samt bin-
dinger i udbudsmaterialet er indarbejdet.

Farligt arbejde skal markeres med rgdt i tidsplanen.

Inden opstart pa arbejderne skal entreprengren fremsende en arbejdsbeskrivelse for handtering af ledninger
i tunnelen, epoxyarbejder og gravearbejder, som godkendes at byggeledelsen og AMK-B.

Entreprengrens arbejdsplan skal geelde for de kommende 4-6 uger og angive feellesomrader, seerligt farligt
arbejde og arbejdsgivere samt antal beskaeftigede personer pa hver aktivitet. Arbejdsplanen udarbejdes af
entreprengren og gennemgas péa de koordinerende sikkerhedsmader/byggemader og indgar som en del af
PSS.

Entreprengren skal inden byggem@derne fremsende input til: udferte opgaver i perioden og planlagte opga-
ver i kommende perioden. Entreprengren skal ogséa fremsendes anvende materiel, bemanding, leerlinge ti-

mer.

Der kan angives stationeringer, s& man kan se, om der er taget hensyn til andre, beskaeftigede og arbejder
fx epoxyarbejde pa broerne.

Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal veere saledes, at bygherrens arbejdsmiljgkoordinator er i stand til at
vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemfares sikkerheds- og sundhedsmaessigt forsvarligt, herunder

hvornar der vil veere faelles arbejdsomrader.

Detailtidsplaner kan enten indsaettes i PSS eller medsendes sikkerhedsmadereferatet/byggemeadereferat.

Eksempel pa arbejdsplan/projekterings- og udfgrelsestidsplan:
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| MAJ | JUNI
Ansval Antal SFA e 21 Uge 22 Uge 23 e 24 Uge 25 Uge 26
A [ oan | 2 [ 1
Afforskalling | B8 | BB [ 10 |
BRO 129.50
Slyngrensning af brodask [0 CC 2 1
Epoxy pa brodeek DD DD 3 1
[Pase sning af membran, pap DD DD 4 1+8
FUNDERING
Lasesvejsninger | EE | EE [ 3 ] 8
Montage L-profiler st 325 -326 | EE | EE | 3 | 248
ASFALT
Udlagning & SMA st. 29 800-31 600 | FF [ FF [ 12 [1+8+9
Etablering af striber st. 29820-31.600 | GG | 66 | 12 [1+8+9
ANLEG e 21 Uge 22 Uge 23 e 24 Uge 25 Uge 26
Montage af paddehegn Maskinvej HH HH 4 6+9 i 1 il i
Feerdiggerelse af udsastningsomrader 3 4
Etablering samkerselsplads inkl. afvanding / 4 5+6
Jordarbejder / tilfyldning bro 129.50 —~ ] 3 5
Skraningsbeklzedning bro 129.50 1
Afvanding st 325 - 228 L s
Finisharbejder i rabatter pa Frmave) \ e
Jordarbejder st. 32.600-33.000 | N
DIVERSE/@VRIGE: e Uge22 | Uge 23 e2d | Uge2s | Ugeds
Omizegning af gasledning, Fimave] KK KK~
Montage af stejskaem, Maskinve] L LL | 3N Al !
I | ~ Al l[]
Seilige farlige arbejder/Bemearkninger: Henvisning: T~
*1: Stoffer og materialer Procedurer for AA bilag 71 PSS
“2: Arbejde i hejden/dybden |Procedurer for BB, bilag7 i PSS
|"3: Gravekasser durer for CC. bilag 7 i PSS
*4: Arbejder under hejspaendingsluftiedning urer for DD, bilag 7 i PSS
|"5: Radioaktiitet (Brug af troxer) durer for EE. bilag 7 i PSS
*6: De-/Montering af tunge elementer durer for FF. bilag 7 i P
*T: Arbejder ved hejspaendningsjordledning urer for GG, bilag 7 i PSS
*8: Varmt arbejde or HH, Bilag 7 i PSS
*9: Trafikafvikding {Arbejde ved trafik or Il. Bilag 7 i PSS
*10: Arbejde ved gasledninger or JJ, Bilag 7 i PSS
"11: Speendarmering (Opspaending) Udferes af selsteendig ledningsejer. Firma XXX
"12: Nedrivningsarbejder (Millsanering) I _|Entreprise Y00, Firma XX, anvender saarskilt PSS
"13: Jordstahilisering (Kalk)
*14: Udgravning med stabilitetsproblemer (P belt)
*15: Paeleramning
SFA= Serlige Farlige Arbejder
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Bilag 2: Organisationsdiagram

For adresser, CVR, funktion, navne, tIf. nummer, e-mail og lovpligtigt arbejdsmiljguddannelse se bilag 3.

G?rﬂm o
AP min, adgdam\i0-

vcr
{

1 repmscatant
Ny

Bygherre

Vejdirektoratet

Projektleder: Henrik O. Nielsen

Arbejdsmiljekoordinator

AMK-B
Navn:
Firma:<Hovedentreprengr>

Navn:
Firma:

Mz » )

Assisterende Arbejdsmiljgkoordinator

Entreprise AV-2023-16-HN

Firma:
Navn projektleder:

Entreprisestyring

Navn: Jesper L. Jensen
Firma: Sweco A/S

Sidelgbende entrepriser/akterer

Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg

Firma:
Firma:
Firma:
Firma:

Firma:

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

4 )
- Entreprise <xxxxx.xxx>
Firma:
- J
4 ) 4 )
<Under fagomrade> <Under under fagomrade> Entreprise <xxxxx.xxx> | Entreprise <XXXXX.XXX>
Firma: Firma: Firma: Firma:
N J > <
4 )
<Under fagomrade> Entreprise <xxxxx.xxx> - Entreprise <xxxxx.xxx>
Firma: Firma: Firma:
- J
- J
4 )
. Forsyningsselskaber
<Under fagomrade> ) .
Firma: (Ledningsomlaegninger)
- J <El>:
4 I
<IT/tele>:
<Under fagomrade>
Firma: 1 <Regnvand/spildevand>:
\_ ) <Vand>:
( h <Varme>:
<Underfagomrade>
Firma: <Gas>:
\_ J Q\drp}' /
4 1
<Under fagomrade>
Firma:
- J
4 N
<Under fagomrade>
Firma:
- J
4 )
<XXXXX>
Firma:
- J
/ Leverandorer: \
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Bilag 3: Arbejdspladsens adresseliste

havn S

Part Firmanavn CVR nr. Firmaadresse Funktion Navn Telefon- E-mail Lovpl. arbejds-
nummer miljguddannelse
Bygherre
Bygherres Vejdirektoratet | 60729018 Guldalderen 12 Projektleder Henrik O. Niel- hn@vd.dk
repraesentant 2640 sen
Hedehusene
Projekterende, arbejdsmiljgkoordinatorer og tilsyn
Projekterende Sweco A/S 48233511 @restads Boule- Ansvarlig Jesper L. Jen- 27 23 45 32 jesperlinde- Ja
vard 41 sen hoj.jen-
DK-2300 Kaben- sen@sweco.dk
havn S
Arbejdsmiljg- Sweco A/S 48233511 @restads Boule- Arbejdsmiljg- Thomas H. Skov | 5372 14 26 Tho-
koordinator AMK-P vard 41 koordinator i masholm.skov@
DK-2300 Kaben- projekteringen sweco.dk

Arbejdsmiljg-
koordinator AMK-B

Arbejdsmiljg-
koordinator i
anlaeg/drift

Assisterende
arbejdsmilja-
koordinator

Hjeelper AMK-B

AAMK-B

Entreprisestyring Entrepriseleder

(Bygherrens tilsyn) Fagtilsyn 1
Fagtilsyn 2

Vejdirektoratet

Thomas Helsteds Vej 11
Postboks 529

8660 Skanderborg

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450
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Part

Firmanavn

CVR nr.

Firmaadresse

Funktion

Navn

Telefon-
nummer

E-mail

Lovpl. arbejds-
miljguddannelse

Fagtilsyn 3

Entreprengrer

Hoved- eller total-
entreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Underentreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Underentreprenar

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Fagentreprengr 1

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Underentreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Underentreprenar

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Fagentreprengr 2

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Underentreprengr

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Underentreprengr

Arbejdsleder
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Part

Firmanavn CVR nr.

Firmaadresse

Funktion

Navn

Telefon-
nummer

E-mail

Lovpl. arbejds-
miljguddannelse

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Forsyningsselskaber

El

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Gas

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

IT/Tele

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Vand

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Fjernvarme

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Spildevand

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Trykledninger

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant

Tilstedende entreprise

| Arbejdsleder
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Firmanavn

CVR nr.

Firmaadresse

Funktion

Navn

Telefon-
nummer

E-mail

Lovpl. arbejds-
miljguddannelse

Arbejdsmilja-
repraesentant

Arbejdstilsyn

214818 15
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Bilag 4: Byggepladsindretning

Projekteringsfasen

| projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen fastlasegges og nedenstaende punkter skal indar-
bejdes. Der skal udarbejdes tegninger jf. VD data- og tegningsstandarder.

Der henvises til tegning nr.:
e 630-0-002.00-200

Anlaegsfasen

Ovenstaende punkter fra projekteringsfasen skal entreprengrerne arbejde videre med i en sadan detalje-
ringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne.

| anlaegsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise:
e placering af brandudstyr samt alarm- og redningsudstyr

o placering af farstehjaelpsudstyr

e oversigtsplan med adresser for indkarsel til arbejdspladsen og -
omradet, arbejdsstedet med vejnavn og husnummer, bronum-
mer eller andet kendetegn

e kran, hejs og stilladser

e angivelse af omrader med seerlig farligt arbejde

e adgangsveje fra arbejdspladsen til arbejdsomradet
¢ placering af troxler (radioaktiv kilde i troxleren)

o afgraensning herunder f.eks. hegn, skiltning, port, adgangs-
kontrol, vagt mv.

Der skal Isbende falges op pa indretningen i anleegsfasen.

Vejdirektoratet

Thomas Helsteds Vej 11 Telefon +45 7244 3333

Postboks 529 vd@vd.dk SE 60729018

8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450
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Bilag 5: Fordeling af ansvar i faellesomraderne og procedure for Isbende kontrol

Entreprengrens ansvar i faellesomradet omfatter alle i feellesomradet. Herunder egne medarbejdere, under-
entreprengrer, indlejrede medarbejdere, samarbejdspartner/leverandgrer, andre entreprengrer, bygherre
personale (VD’s ansatte eller konsulenter), leverandgrer, ledningsejere og andre som opholder sig i feelles-
omradet m.fl.

Der henvises endvidere til referat for koordinerende sikkerhedsmade under punktet om faellesomrader.

Sikkerhedsforanstaltninger, der midlertidig fjernes for at kunne udfgre et arbejde, en reparation eller installa-
tion, skal reetableres umiddelbart efter arbejdets afslutning.

Alle entreprengrer skal dagligt fere kontrol af sikkerhed i egne arbejdsomrader. Herunder af sikkerhedsforan-
staltninger, personlige veernemidler, adgangsveje, orden og ryddelighed. Evt. mangler skal afhjaelpes. Alvor-
lige svigt skal meddeles til AMK-B.

Den enkelte entreprengr skal kontrollere, at de foranstaltninger for faellesomraderne, som er aftalt med byg-
herren eller andre entreprengrer, bliver etableret, vedligeholdt og kontrolleret jf. nedenstaende skema.

Entreprengren = Dén entreprengr, som har kontrakten pa entreprisen.

Vejdirektoratet

Thomas Helsteds Vej 11 Telefon +45 7244 3333

Postboks 529 vd@vd.dk SE 60729018

8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/

Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig ]

kontrol Bemarkning/aftaler
Generelt
Udarbejdelse og vedligeholdelse af AMK (P) AMK (B) AMK (B) - Hele perioden Ajourfgres lgbende
PSS
Arbejdsmiljgkoordinering, opstarts- AMK (B) Hele perioden
og sikkerhedsmgder
Afholdelse af sikkerhedsrunderinger | AMK (B) samt arbejdsmiljggrupperne fra de enkelte entreprengrer Hele perioden | Hver 14. dag Dokumenteres i runde-

iht. principperne for mgnster-arbejds-
plads

ringsskema og behandles
pa sikkerhedsmgderne

Anmeldelse af byggepladsen til Ar- AMK (B) - - - Inden opstart
bejdstilsynet
Ophaenge Anmeldelse til Arbejdstil- AMK (B) - - - Ved opstart
synet synligt pa pladsen
Opheaenge Byggepladsplan synligt pa | AMK (B) AMK (B) AMK (B) AMK (B) Ved opstart Ajourfgres Igbende
pladsen
Ophaenge beredskabsplan synligt p& | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Ved opstart
pladsen
Instruktion mm.
Orientering af medarbejderne om Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Ved opstart Den enkelte arbejdsgiver
indhold af PSS entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr er ansvarlig for egne med-
Instruktion af egne medarbejdere Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Ved opstart arbejdere.
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Vejdirektoratet

Thomas Helsteds Vej 11
Postboks 529

8660 Skanderborg

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018

EAN 5798000893450
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/

Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig .

kontrol Bemarkning/aftaler
Udarbejdelse af APV og @vrig pakrae- | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Ved opstart
vet dokumentation entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Personlige veernemidler og tilknyttet Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Ved opstart
skiltning entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Byggepladsindretning/anstillingsplads
Adgangs- og geeste kort Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden Hvis det bliver anvendt.
Overordnet byggepladsskiltning Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
Byggepladshegn Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden Aftales med projektledel-

sen hos VD

Adskillelse af gaende og kgrende Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
Parkeringsareal for egne og andres Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden Omréadets p-pladser an-
medarbejdere, VD og geester vendes
Materiale- og oplagspladser Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
Mandskabsvogne og @vrige vel- Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
feerdsfaciliteter
Renggring af mandskabsvogne og Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden Aftales med projektledel-
gvrige velfeerdsfaciliteter sen hos VD
Materialecontainere Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
Affaldshandtering Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
Opheengning eller nedgravning af Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden
kabler entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/

Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig .

kontrol Bemaerkning/aftaler
Orienteringsbelysning Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden | Entreprengren
Arbejdsbelysning Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden | Den enkelte

entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Skiltning til afgraensning af bygge- Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden Skilt kan rekvireres hos
pladsen inkl. ved alle naturlige ad- VD efter nzermere aftale
gangsveje mv.
Sekundeert veern mod trafik i arbejds- | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
omrader
Afledning af overfladevand pa bygge- | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
pladsen
Tilslutning af el, vand, varme og kloak
El-tavler Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden | Entreprengren | Periodisk eftersyn min
hver 3. maned
Tilslutning af vand Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden Entreprengren laver evt.
aftaler med lednings-

Tilslutning af el Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden ejerne
Tilslutning af kloak (offentlig og/eller Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
tankanlaeg)
Adgangsveje
Adgangsveje - udendars Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
Adgangsveje — indendgrs Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
Trapper/trappetarne Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden | Entreprengren | Evt. krav til kontrol
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig .
kontrol Bemaerkning/aftaler

Mandskabsstillads Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden | Entreprengren | Evt. krav til kontrol
Vanding af gang-/kereveje, oplags- Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
omrader og P-omrader m.m. i tarre
perioder
Tekniske foranstaltninger
Reekveerker ved arbejde i hgjden Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
Lifte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden | Den enkelte

entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Stiger Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden | Den enkelte

entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Maskinel til laft Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden | Den enkelte

entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Orden og ryddelighed
Orden og ryddelighed pa byggeplad- | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
sen
Afsluttende renggring fgr overdra- Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden
gelse af arbejdsomrade til anden en- | entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
treprengr
Forstehjzelps- og brandslukningsudstyr
Farstehjelpskasser Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden | Entreprengren | Bemaerk; ngdvendig gen-

opfyldning

Jjenskyl Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden | Entreprengren | Bemaerk; udlgbsdato
Brandslukningsudstyr Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden | Entreprengren | Periodisk kontrol og tryk-

prgvning
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig .
kontrol Bemaerkning/aftaler
Andet fgrstehjaelpsudstyr som bare, Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden

brandteepper m.m.

Nadtelefoner

Pahviler den enkelte entreprengr at sikre, at medarbejderne har ad-
gang til mobiltelefon

Saerlig farligt arbejde som epoxyarbe

jde, miljgsanering mv.

Afspeerring af arbejdsomrade Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden Imens arbejdet pagar
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Opseetning af pabudsskiltning Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden Imens arbejdet pagar
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Affaldshandtering af saerlig farligt af- | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden Imens arbejdet pagar

fald entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Sikkerhedsdatablade og kemisk APV | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden

for farlige stoffer og materialer entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Personlige vaernemidler pakraevet Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden Imens arbejdet pagar

ved seerlig farligt arbejde entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Instruktion af egne medarbejdere ved | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden

seerlig farligt arbejde entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Orientering af @vrige entreprengrer Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Hele perioden

om ved seerlig farligt arbejde i feelles | entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

omrader

Vinterforanstaltninger — 1. oktober til 31. marts (30. april)

Etablering af vinterforanstaltninger Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden

Snerydning, grusning og afisning pa Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden

gang-/kareveje, oplagsomrader og P-

arealer m.m.

Snerydning, grusning og afisning pa Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden

stilladser, trapper og trappetarne

Bortledning af vand og smeltevand Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden

5
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Ansvarsomrade Ansvarlig

Periodisk/
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig .

kontrol Bemaerkning/aftaler

Lukning/inddaekning af dbninger i Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
konstruktioner
Laeskaerm og overdsekning af statio- | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
naere arbejdssteder
Udendegrs arbejdsbelysning Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden
Frostsikring af vandinstallationer Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Hele perioden




e
V Vejdirektoratet

Bilag 6: Farligt og saerlig farligt arbejde
Vejledning til AMK-P under projekteringen og AMK-B under udfgrelsen:

Definitionen pa seerlig farligt arbejde fremgar af Arbejdstilsynets Bek. 117 Bygherrens pligter, bilag 1 samt i Bek. 110 Projekterendes og radgivers pligter, bilag 1.
De seerlige farlige arbejder skal fremga af kolonne 2 i nedenstaende skema.
Vejdirektoratet har defineret at "arbejde ved eller pa trafikerede arealer” er omfattet af seerlig farligt arbejde.

Skemaet pa felgende sider skabes under projekteringen af AMK-P og ajourfgres af AMK-B under udfgrelsen.
Hovedoverskrift i skemaerne knytter sig til de hovedposter VD ogsa anvender pa projekterne herunder i udbudsmaterialet.

Forklaring til kolonner i skemaet:
Kolonne "Procesaktivitet”:
e Typiske VD procesaktiviteter (ikke udtgmmende liste).
e Skemaet tilrettes, sa alle procesaktiviteter er angivet med relevante underpunkter.

Kolonne ” Farlig og seerlig farligt arbejde”:
e Af denne kolonne skal fremga de farlige og seerlig farligt arbejde, som er reduceret eller som ikke er fiernet under projekteringen., .
o Komme der nye farlige og seerlig farlige arbejder til under udfgrelsen skal de tilfgjes.

Kolonne "Risici”:
e Risikoen ved de farlige og seerlig farlige arbejder beskrives tydeligt.

Kolonne "Lokalitet”:
e Som angivelse kan f.eks. angives st. — st. (stationering), km — km (kilometrering) "alle brgnde”, "hele straekningen”, "lokalitetsbetegnelse”, nummerering, adresse eller andet.

Kolonnen "Henvisning og forslag til udfgrelsesmetode”:
e Her kan hentes veerdifuld viden i Arbejdsmiljgloggen
e AT bekendtgerelser og vejledninger m.m.

Vejdirektoratet @ oo R
Thomas Helsteds Vej 11 Telefon +45 7244 3333 Transportministeriet
Postboks 529 vd@vd.dk SE 60729018

8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450
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o BFA-BA vejledninger

e VD’s egne vejledninger

e Andre bygherrers vejledninger f.eks. for gas- og el-selskaber
e  Andre vejledninger

e  Beskrivelser for udfgrelsesmetoder i relation til arbejdsmiljg
e Andet relevant for sikker og sund udferelse
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Feaelles for alle aktiviteter

Procesaktivitet

Farligt og saerlig farligt arbejde

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udferelsesmetode

Trafikafvikling

Opstilling og fiernelse af
afspaerring og
trafikforanstaltninger

Arbejde pa snzevre forhold ved vej
i drift

Personpakegrsel

Hele straekningen

Ved planleegning og udfarelse af disse arbejder
skal der i seerlig grad vaere opmaerksomhed pa
adgangsforholdene til arbejdsomraderne, samt
afstandskrav i forbindelse med etablering af
afspeerring.

For vejarealer:
Afmaerkning af vejarbejder m.m.
Vejdirektoratet - Vejregelradet

Tegninger for afmaerkning af vejarbejder i
byomrader
Vejdirektoratet

"Lommebog for afmaerkning af vejarbejder m.m.’
Juni 2014

Vejdirektoratet/branchearbejdsmiljgradet for
Bygge og Anlaeg

Generelt:

At-vejledning 2.10.2-2 Reflekstgj
Februar 2015

Opdateret maj 2015
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Feaelles for alle aktiviteter

-rydning

entreprisegraenser

Personskade i forbindelse med brug
af keedesav

Procesaktivitet Farligt og saerlig farligt arbejde Risici Lokalitet Henvisning og forslag til udferelsesmetode
Ved arbejder pa eller ved vejarealer bruges
arbejdstej, der opfylder DS/EN ISO 20471,
Klasse 3.
Uddannelse:
Medarbejdere skal have gennemfgart kurset
"Vejen som arbejdsplads”

Indledende arbejder

Arbejdsplads, feerdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder.

Procesaktivitet Farligt og seerlig farligt arbejde Risici Lokalitet Henvisning og forslag til udferelsesmetode

Treefaeldning/ Rydning indenfor Personpakegrsel Hele streekningen Arbejdet planlzegges i henhold til At-vejledning

D.2.8 "Feeldnings- og skovningsarbejde” og
At-vejledning B.5.1.1

Arbejde med motorkeedesave

Inden udferelse af arbejdet skal udstyrets
sikkerhedsfunktioner kontrolleres.

Ved arbejde pé skraninger, grefter og lignende,
hvor der ikke er vandret underlag, skal arbejdet
planlaegges og

tilrettelaegges, sé det kan udferes fuldt forsvarligt. |
denne vurdering indgar skraningens heeldning,
underlagets
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Indledende arbejder
Arbejdsplads, feerdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder.

Procesaktivitet

Farligt og saerlig farligt arbejde

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udferelsesmetode

beskaffenhed, det anvendte fodtgj, arbejdets varighed,
arbejdets karakter, samt andre belastende forhold som

vejret og hzeldningens hgjde.

Nedrivning af bygvark
eller bygvaerksdele

Nedrivning af eksisterende stalrgr

Risiko for fald og snublen i samme
niveau

Risiko for fald til andet niveau

Risiko for gjenskader som felge af
betonsplinter.

Stgj ved arbejde bl.a. med
handmaskiner og mejselhamre samt
hugning og skaering i beton

Hand- og armvibrationer fra handholdt
slagveerktgj

Helkropsvibrationer (fx fra
ikkestgdabsorberende seeder i
maskiner, darligt underlag)

Inden for entreprisegraense

Se

At-vejledning D.2.15 Nedrivning. Februar 2005
At-vejledning 2.4.1 Fald fra hgjden pa
byggepladser, Marts 2014

Byggeplads/anstillings
plads etablering

Etablering af byggeplads

Personpakersel
Risiko for fald og snublen i samme
niveau

Hele straekningen

Byggepladsen skal etableres iht. geeldende
arbejdspladstegning og holdes ryddet i hele
perioden.

Etablering af adgangsveje Personpakearsel Arbejdsomradet
Interrimsveje Personpakersel Inden for
entrepriseomradet

Ved planlaegning og udfgrelse af disse arbejder
skal der i seerlig grad vaere opmaerksomhed pa
adgangsforholdene til arbejdsomraderne, samt
afstandskrav i forbindelse med etablering af
afspeerring.
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Indledende arbejder
Arbejdsplads, feerdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder.

Procesaktivitet

Farligt og saerlig farligt arbejde

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udferelsesmetode

For vejarealer
Afmaerkning af vejarbejder m.m.
Vejdirektoratet - Vejregelradet Oktober 2013

Tegninger for afmaerkning af vejarbejder i
byomrader
Vejdirektoratet - Vejregelradet Oktober 2013

"Lommebog for afmaerkning af vejarbejder m.m.”
Juni 2014

Vejdirektoratet/branchearbejdsmiljgradet for
Bygge og Anleeg

Generelt:

At-vejledning 2.10.2-2 Reflekstgj
Februar 2015

Opdateret maj 2015

Ved arbejder pa eller ved vejarealer bruges
arbejdstej, der opfylder DS/EN ISO 20471,
Klasse 3.

Uddannelse:
Medarbejdere skal have gennemfgrt kurset
"Vejen som arbejdsplads”
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Bro- og Betonarbejder
Elementbroer (beton- og stalelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spaendt armering, beton, stalarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelaegninger
(inkl. fuger), andre broarbejder.

Procesaktivitet

Farligt og seerlig farligt arbejde

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udferelsesmetode

Gravearbejde

Dybe udgravninger d>1,7 m eller
ved skraninger eller ved
stabilitetsproblemer (plads til
anlaeg, spunsvaegge,
gravekasser, afstivning)

Risiko for sammenstyrtning af
udgravninger.

Udgravningsomradet

Gravekasser og afstivning hvor ngdvendigt.
Tilstraekkeligt anleeg pa udgravninger.
Aldrig mandskab alene i udgravningen.

Se At-Vejledning D.2.13 Gravearbejde
samt

At-vejledning D.5.7

Marts 2007 Beskyttelseshjelme

Elementmontage

Montage af rgrelementer

Risiko for fald fra hgjden
Personskade ved
kraning/anhuggerfejl
Tunge lgft

Klemskader

At-vejledning 2.4.1 Fald fra hgjden pa
byggepladser, Marts 2014

At-anvisning nr. 2.3.0.2 Opstilling, eftersyn og
vedligeholdelse af hejse-, lgfte- og
transportredskaber Maj 1996

At-meddelelse nr. 2.02.11 "Anvendelse af hejse-
, lofte- og transportredskaber”

At-vejledning B.2.1.1 "Kranfgrercertifikat”
At-meddelelse 2.2.10 "Anhugningsgrej”

Opsatning og
nedtagning af
brostilladser

Etablering af interimsbro

Risiko for fald fra hgjden, klemskader

Entrepriseomradet

Se

At-vejledning 45.1 Stilladsopstillerens ansvar
Juni 2015.

BAR-BA Branchevejledning om OPSTILLING
OG NEDTAGNING AF STILLADSER. 2014
At-vejledning 2.4.1 Fald fra hgjden pa
byggepladser, Marts 2014
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Bro- og Betonarbejder

(inkl. fuger), andre broarbejder.

Elementbroer (beton- og stalelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spaendt armering, beton, stalarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelaegninger

stalrer

Personskade ved
kraning/anhuggerfejl
Tunge lgaft
Klemskader

Procesaktivitet Farligt og seerlig farligt arbejde Risici Lokalitet Henvisning og forslag til udferelsesmetode
Kraning Ved opseetning af Risiko for fald fra hgjden Entrepriseomradet Se At-vejledning D.2.15 Nedrivning. Februar
trafikforanstaltninger Personskade ved 2005
kraning/anhuggerfejl At-vejledning 2.4.1 Fald fra hgjden pa
Tunge loft byggepladser, Marts 2014
Klemskader At-anvisning nr. 2.3.0.2 Opstilling, eftersyn og
Ved montage af rerelementer Risiko for fald fra hgjden Entrepriseomradet vediigeholdelse af hejse-, Iofte- og
Personskade ved transportredskaber Maj 1996
kraning/anhuggerfejl At-meddelelse nr. 2.02.11 "Anvendelse af hejse-
Tunge loft , lofte- og transportredskaber”
Klemskader At-vejledning B.2.1.1 "“Kranf(are.rcertifik.?t"
Ved fiernelse af eksisterende Risiko for fald fra hgjden Entrepriseomradet At:meddelelse 2.2.10 "Anhugningsgre;

Jord-, afvandings- og grusarbejder

Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indfaringsrer, vendepladser m.m.

Procesaktivitet Farligt og sarlig farligt arbejde

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udferelsesmetode

Gravearbejde Dybe udgravninger d>1,7 m eller
ved skraninger eller ved

stabilitetsproblemer (plads til

Risiko for sammenstyrtning af

udgravninger.

Udgravningsomradet

Gravekasser og afstivning hvor ngdvendigt.
Tilstreekkeligt anleeg pa udgravninger.
Aldrig mandskab alene i udgravningen.
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Jord-, afvandings- og grusarbejder
Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indfgringsrer, vendepladser m.m.

Procesaktivitet

Farligt og saerlig farligt arbejde

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udferelsesmetode

anlaeg, spunsvaegge,
gravekasser, afstivning)

Se At-Vejledning D.2.13 Gravearbejde
samt

At-vejledning D.5.7

Marts 2007 Beskyttelseshjelme

Forurenet jord

Handtering af byjord/rabatjord og
opbrudt asfaltOprensning af eks
regnvandsbassin

Udgravningsomradet

Se At-vejledning D.2.23 "Arbejde i forurenet
jord”

Komprimering

Isotopmaling med troxler

Straleskader ved fejlagtig h&ndtering
af isotop

Udgravningsomradet

Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning
"Vejledning om brugen af mobile apparater
indeholdende radioaktive kilder” skal falges

Ledningsarbejder

Eksisterende ledninger i jord

Risiko for personskade ved elektrisk
stgd

Udgravningsomradet

Der henvises til:

Bekendtggrelse om sikkerhed for udfgrelse af
ikke-elektrisk arbejde i naerheden af elektriske
anlaeg (bekendtgerelse nr. 1112 af 18/08/2016
Geeldende)

(se
http://elsikkerhedsregler.dk/da/bekendtgorelser)
samt

BAR-BA branchevejledning vedr.:
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Jord-, afvandings- og grusarbejder

Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indfgringsrer, vendepladser m.m.

materialer som kan indeholde
oplgsningsmidler.
Varmt arbejde

Procesaktivitet Farligt og seerlig farligt arbejde Risici Lokalitet Henvisning og forslag til udferelsesmetode
Gravearbejde i neerheden af eksisterende
ledningsnet
Geeldende ledningsplan samt oplysninger i LER

Belzegningsarbejder

Vejbeleegninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelaegninger) og broleegningsarbejder.

Procesaktivitet Farligt og seerlig farligt arbejde | Risici Lokalitet Henvisning og forslag til udferelsesmetode

Udlzaegning af asfalt Asfaltarbejder Sundhedskadelig pavirkning af Entrepriseomradet Der henvises til

"Udlaegning af vejasfalt” Branchevejledning
At- vejledning C.0.16:

Arbejde med asfaltmaterialer

samt

At-vejledning C.0.11:
Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og
materialer
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Vejudstyr

Afmaerkningsmaterialer (skilte, portaler og kantpeele), autovaern (vejautoveern, broautoveern, reekvaerker), stejskaerme, hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, tradhegn), beplantning,
udstyr til sideanleeg (toiletbygninger, udtemningsanleeg, borde og baenke), kerebaneafmaerkning (afstribning), belysningsmaterialer, signalanleeg, variable tavler, diverse vejudstyr
(ngdtelefoner, teelleudstyr, vaegte).

graessaning

i rabat og pa skraninger

Procesaktivitet Farligt og seerlig farligt arbejde | Risici Lokalitet Henvisning og forslag til udferelsesmetode
Muldjordsudlagning Ved afsluttende arbejder i etape 3 | Personpakgrsel Ved planlaegning og udfarelse af disse arbejder
i rabat og pa skraninger skal der i seerlig grad vaere opmaerksomhed pa
Afstribning Ved afsluttende arbejder i etape 3 | Personpakgrsel adgangsforholdene til arbejdsomraderne, samt
afstandskrav i forbindelse med etablering af
Signalregulering Ved trafikregulering i etape 1 og 3 | Personpakgrsel afspasrring.
: — S For vejarealer:
Hegn/beplantning/ Ved afsluttende arbejder i etape 3 | Personpakgrsel

Afmaerkning af vejarbejder m.m.
Vejdirektoratet - Vejregelradet Oktober 2013

Tegninger for afmaerkning af vejarbejder i
byomrader
Vejdirektoratet - Vejregelradet Oktober 2013

"Lommebog for afmaerkning af vejarbejder m.m.”
Juni 2014

Vejdirektoratet/branchearbejdsmiljgradet for
Bygge og Anlaeg

Generelt:

At-vejledning 2.10.2-2 Reflekstgj
Februar 2015

Opdateret maj 2015
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Vejudstyr

Afmaerkningsmaterialer (skilte, portaler og kantpeele), autovaern (vejautoveern, broautoveern, reekvaerker), stejskaerme, hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, tradhegn), beplantning,

udstyr til sideanleeg (toiletbygninger, udtemningsanleeg, borde og baenke), kerebaneafmaerkning (afstribning), belysningsmaterialer, signalanleeg, variable tavler, diverse vejudstyr
(ngdtelefoner, teelleudstyr, vaegte).

Procesaktivitet

Farligt og seerlig farligt arbejde

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udferelsesmetode

Ved arbejder pa eller ved vejarealer bruges

arbejdstej, der opfylder DS/EN ISO 20471,
Klasse 3.

Uddannelse:

Medarbejdere skal have gennemfgart kurset
"Vejen som arbejdsplads”
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Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser

Entreprengren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse ogsa kaldet en APV (arbejdsplads vurdering
og/eller rikovurdering af aktuelle opgave) for hver enkelt "farligt arbejde og seerlig farligt arbejde”. Entrepre-
ngren kan ogsa anvende egne allerede eksisterende arbejdsprocesbeskrivelser, hvis de er deekkende.

Til grundlag for entreprengrens udarbejdelse findes der henvisninger i PSS, bilag 6 til At-vejledninger,
branchevejledninger, VD’s sikkerhedsvejledninger, andre anerkendte vejledninger eller eventuelle Igs-
ningsforslag.

| forbindelse med udfgrelsen af “farligt arbejde og seerlig farligt arbejde” skal alle medarbejdere vaere be-
kendt med arbejdsprocesbeskrivelserne, og det skal sikres, at instruktionen er givet af en kompetent per-
son.

Opfelgning pa "farligt arbejde og seerlig farligt arbejde” sker Igbende i anleegsfasen pa de koordinerende
sikkerhedsmgader i samarbejde med AMK-B. Der udarbejdes arbejdsprocesbeskrivelser i takt hermed.

Det skal endvidere fremga af arbejdsprocesbeskrivelsen, hvis det er ngdvendigt for de beskaeftigede at
bruge personlige vaernemidler. Det skal herudover fremga, hvor der skal placeres pabudsskilte om fx brug
af andedreetsvaern, og hvem der har ansvaret for det.

Entreprengren kan hente inspiration i Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 1234 Bekendtggrelse om arbej-
dets udfgrelse.

Nr. Oversigt over arbejdsmiljeprocedurer Rev. nr. Dato

Opseaetning af trafikregulering
Gravearbejder

Nedbrydning

Montering af rgrelementer
Fjernelse af trafikregulering

2B ESIEN LN S

Vejdirektoratet

Thomas Helsteds Vej 11 Telefon +45 7244 3333

Postboks 529 vd@vd.dk SE 60729018

8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450
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Risikovurdering — hjselpeskema til entreprengren
Gennemfares ved udfgrelse af planlagt og ikke planlagt af arbejde.

Vejledning: Entreprengrens risikovurderingen foretages for sikring af at entreprengren har medtaget alle
ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger ved planlaegningen af arbejdet. Risikovurderingen foretages af den
ansvarlige arbejdsleder hos entreprengren. Entreprengren har ansvaret for at arbejdet kan udfgres arbejds-
miljgmaessigt bygbart.

Arbejdets periode Planlagt arbejdstid
Pabegyndes d.: | | I:I Dag Fra kl. I:I Til

Forventes afsluttet d.. | | |:| Nat Fra kl. I:I Til I:I

Arbejdsopgave  (Beskrivelse af opgaven samt formal)

Klassificering af arbejdet i henhold til den indledende risikoanalyse og kortlaegning
Afkrydsning nedenfor i LAV, MELLEM eller HGJ)

LAV: Opgaven er klassificeret som lav risiko arbejde. Opgaven udfgres med instruktion og APV

MELLEM: Opgaven er klassificeret som mellem risiko arbejde. Der udarbejdes skriftlig arbejdsproce-
dure/arbejdsinstruktion

Nr. | Beskrivelse af risikoen/farekilden LAV | MELLEM | H@J
1 Hgjdeforskelle, hvor personer eller genstande kan falde ned
2 Maskindele, ophaeng, inventar, som man kan sla sig imod eller blive ramt
3 | Kan underlaget skride eller bryde sammen og medfare risiko
4 | Glat eller ujaevnt underlag (fald til i samme niveau)
5 | Maskindele der bevaeger sig, og som fx kan ramme medarbejderen
6 | Spidse og skarpe genstande (kanter, veerktgjer, overflader)
7 | Genstande med skjulte fysiske kraefter, fx fiedre og materialeophaeng
8 | Flyvende genstande, veeskesprgjt osv.
9 | Karetgjer - risiko for sammensted/pakersel
10 | Arbejde pa eller ved trafikerede arealer
11 | Klemningsfare, herunder ogsa ved udgravningsanleeg
12 | Elektricitet (spaending, strem, kondensatorer, batterier)
13 | Elektromagnetiske eller ioniseringerne straling
14 | Stej (maskiner, veerktgj m.v.)
15 | Steerkt/skadeligt lys (UV, IR (infrargd), Laser)
16 | Damp/vaesker under tryk. Risiko for skoldning/forfrysning
17 Kontakt med gifti_ge, aetsen_de, sundhedsskadelige stoffer og breendbare eller eksplosive vaesker og
stoffer samt kemiske reaktioner
18 | Stev/fibre (arbejdsprocesser, materialer, omgivelser m.v.)
19 | Smittefare
20 | Risiko for kvaelning (itmangel, drukning)
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21 | Anteendelseskilder

22 | Vibrationer (maskiner, vaerktgj m.v.)
23 | Left/handtering af genstande hvor der er store hgjdeforskelle
24 | Manuel handtering af tunge byrder

25 | Uhensigtsmaessige arbejdsstillinger
26 | Sigtbarhed (tage, regn, slud, sne m.v.)
27 | Belysning

29 | Her kan suppleres med andet

Ved risikovurderingen skal der overvejes om en eller flere farekilder eller risikosituationer er til stede og om dette giver anledning til en
risiko.
Punkter som ikke er relevant for opgaven udfyldes ikke og overstreges.

Entreprengrens supplerende beskrivelse/lkommentarer

Vedlagt dokumentation (f.eks. risikoanalyse, arbejdsprocedure/-instruktion, radighedsansggning/gravetilladelse m.m.)
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Bilag 8: Byggepladsens beredskabsplan

Forstehjaelp
Skab sikkerhed:
e Stands ulykken
e Skab sikkerhed for dig selv og andre

Vurder personen:
e Skab fri luft
e Se, fol og Iyt
e Bleg, kold og klam hud
e Omtaget

Tryk 112 og oplys:
e Hvemdu er-navn
Hvor du ringer fra: Byggepladsen adresse indskrives af entreprengren
Hvad er der sket
Hvor er ulykken sket
Hvor mange tilskadekomne
Bliv ved telefonen, indtil meldingen er forstaet
"Vejviser” sendes til mgdested for at guide redningskaretgjer

e o o o o

L[]

Trinvis hjeelp:
o Giv fgrstehjaelp og tilkald hjeelp fra kollega

Kommunikation
Giv Vejdirektoratets AMK-B (arbejdsmiljgkoordinator) besked <navn og tIf. nr.>

Vejdirektoratet

Thomas Helsteds Vej 11 Telefon +45 7244 3333

Postboks 529 vd@vd.dk SE 60729018

8660 Skanderborg vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450

Alarm - Tryk 112

Bliv ved telefonen indtil
meldingen er afgivet og
forstaet
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad gor du? Hvem kontaktes Telefon- | Bemaerkninger
der? numre
Generelt — skal Nzermeste arbejdsleder kontaktes ved <navn> <nr.>
folges ved alle nedenstaende haendelser
haendelser
Arbejdsleder f@lger Oop pa hagndglsen 99 | <navn pa arbejdsmiljgkoordinatoren <nr.>
informere opad i egen organisation og in-
formere arbejdsmiljskoordinatoren (AMK-B)>
Ved personska- Er du eller en kollega kommet "lettere” il Ring til egen / neermeste leege
der, der kraever skade skal du kontakte din egen laege el- Ring altid, for du tager
lzegelig behand- ler laegevagten. af sted!
ling Hverdage kl. 8-16: Ring til egen /
naermeste leege
Skadestuen,
Hverdage fra kl. 16-8, i weekender og |<pr.> Regionshospitalet:
pa helligdage: Ring til lzegevagten <adresse>
Hvis du er blevet akut syg, gaelder det Ska(.iestuen, .
samme Regionshospitalet:
<adresse>
Brand Afspaer omrade ved risiko for yderligere |ALARM 112 — (ventetid 15 sek.)|112 Brandmateriel er angivet pa
uheld samt ved risiko for eksplosion af byggepladsplanen.

gasflasker.

OPLYS:

e Hvor du ringer fra — opgiv altid telefon-
nummer.

e Hvad der er sket.

e Hvor ulykken er sket
Byggepladsen <adresse> Angiv gerne
naermere placering

e Hvor mange tilskadekomne.

"Vejviser sendes” til naermeste indkarsel
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad gor du? Hvem kontaktes Telefon- | Bemaerkninger
der? numre
Stgvgener Ved ikke kontrollerbart og uventet stev | <nayn pa neermeste arbejdslederffor-  |<nr.> Arbejdsmiljgkoordinator
stoppes arbejdet. . . . vurderer situationen
mand og arbejdsmiljgkoordinatoren
(AMK-B)>

30

Brud pa gasled- |Stalledning med sort PE-beleegning |Stop arbejdet og maskiner. Gasselskabet <navn>|<nr.> An-
ning eller gul PEM-ledning. Afspeer i radius 50 m. giv akut nr.
Advarselsband GUL Undga anteendelse af gas. Evt. politi/lbrandveesen|114/112
Brud pa fiern- Hovedledning kendetegnes ved en |Rem udgravning — der er risiko for damp- Fjernvarme forsyningen <navn>|<nr.> An-
varme ledning sort isoleringskappe. udslip. giv akut nr.

Advarselsband VIOLET
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad gor du? Hvem kontaktes Telefon- | Bemaerkninger
der? numre
Brud pa hgjspaen- |Ligger minimum 0,70 m — 1,50 m Stop arbejdet. Lokalt forsyningsselskab <navn>|<nr.> An- »
dingskabler nede. Regm omrade, hvor der er brud. giv akut nr. : Steerkstroms-
Advarselsband R@D, udvendig Hold afstand og undga kontakt. Evt. politi/lbrandveesen|114/112 s endigareise
Over 10.000 V kappe R@D. Afbryd strgm, hvis muligt. " afnit s A
Lad aldrig omradet veere ubevogtet, hvis P
(Z&ldre kabler: beskyttet med mur- |der er spaending pa. o
sten eller lignende, udvendig kappe :"
e _9_ BLA/SORT/GRA) '
«‘—,L ~ .
Brud pa lavspaen- |Ligger minimum 0,35 — 1,00 m Stop arbejdet. Lokalt forsyningsselskab <navn>|<nr.> An- »
dings-kabler nede. Undga kontakt. giv akut nr. # Steerkstrems-
Ved dybde 0,35 m, sa brug af ka- |Afbryd strem, hvis muligt. : bekendtgareise
Under 10.000 V |belrgr/ sveert plastdaekband. Lad aldrig omradet veere ubevogtet, hvis ' ARGE = A
}' Advarselsband R@D, udvendig der er spaending pa. " J
i S kappe GRA. o
-afuit, gty T3 "
L ~ |(Lidt zeldre kabler: Advarselsband I
oo e
@iam = |GUL evt. maerket "Steerkstrem”, ud- o
- vendige kappe SORT). T T——
Brud pa lysleder- |Lysledere ligger ofte i @40-70 Ledninger ma ikke bergres. Ledningsejer <navn>|<nr.> An-
kabler treekror (rade) eller alene Ender frigraves og pakkes ind i plastic. giv akut nr.
(gule/sorte). Ledningsejer star ofte pa kabel/rgr.
Brud pa telekab- |Telekabler er oftest orange/gule Er ikke stremfarende, er ikke farlige. Teleselskab <navn>|<nr.> An-
ler/IT (evt. sorte). giv akut nr.
Brud pa uidentifi- Stop arbejdet. Kontakt arbejdsmiljgkoor- Arbejdsleder/formand <navn>|<nr.> An-
ceret ledning dinator (AMK-B) Arbejdsmiljgkoordinator (AMK-B)|giv akut nr.
<navn>
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad gor du? Hvem kontaktes Telefon- | Bemaerkninger
der? numre

Brud pa vandled- Stop arbejdet Lokalt forsyningsselskab <navn>|<nr.> An-

ning giv akut nr.

Tingskade Ved pakgrsel af konstruktioner med | Stop arbejdet. Arbejdsmiljgkoordinator (AMK-B)|<nr.> An-
risiko for efterfelgende personskade |Evakuér omradet. <navn>|giv akut nr.
(stilladser, trappetarne m.m.) el.lign. |Kontakt arbejdsmiljgkoordinator.
Kemikalieudslip Stop arbejdet. Miljgmyndigheden <navn>|<nr.>
Evakuér omradet. Vejdirektoratets Trafikcenter{80202060

Kontakt miljgmyndigheden
Kontakt arbejdsmiljgkoordinator.

Udslip af kemi-
kalier




i
V Vejdirektoratet



&
V Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

i

Transportministeriet
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