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INDLEDNING

Neerveerende SAB-beskrivelse omhandler renovering af fortovsarealer pa 11654 Bispebjerg Station Tagens-
vej OF K-Vej over banen, der fungerer som overfgrt passage af Tagensvej over Ringbanen (S-bane).

Arbejdet skal udfagres over foraret og sommeren i 2023, trafikken forventes ikke pavirket i neevneveerdig
grad i perioden.

Arbejderne pa fortovene udfgres i to etaper, hhv. nordligt fortov og sydligt fortov. Derved opretholdes
fremkommeligheden i udfgrelsesperioden. Af hensyn til arbejdets fremdrift totalspeerres trapper skiftevis
herunder perronadgangstrapper og trappe mod Mimersparken (KK trappe), samt elevator i kortere perio-
der. | de to respektive afspeerringsperioder skal fortovsareal umiddelbart foran trappelgb renoveres, her-
under saetning af kantstensafgraensning og udskiftning af kunststofbelaegning. Ved elevator og KK trappe
skal der etableres nogle midlertidige tree “gangbroer” saledes at der sikres passage henover arbejdsomra-
det og saledes at opbrydning og betonreparationer kan udfgres i omraderne. Ved KK trappen skal disse
midlertidige "gangbroer” flyttes i takt med arbejdes fremdrift da KK trappen er meget bred.

Vejen Mjglnerparken der stgder op til broen i det sydvestlige hjgrne skal i kortere perioder afspeserres for at
kunne udfare arbejderne pa fortovet ud for vejen.

Arbejdet udfares efter falgende princip:

Afskeermning af arbejdsomrade samt opseetning af taet skeerm pa eksisterende reekveerk til siking af area-
ler under broen i udfarelsesperioden. Herefter skal faste installationer som er placeret pa fortovsareal de-

monteres og leegges i depot. Herefter kan den eksistende kunststofbelsegning i hele fortovs bredden samt
eksisterende beskadiget beton-/mgrtellag i en bredde pa ca. 0,5 m i hele broens leengde mod kantstensaf-
greensning mellem fortov og cykelsti, pa begge brosider fjernes.

Kantstensafgraensning mellem fortov og cykelsti suppleres pa nordlig side med intakte sten fra den sydlige
side efter aftale med tilsynet (lokal udskiftning af enkelte kantsten). Pa sydlig side totaludskiftes kant-
stensafgraensningen i hele broen laengde.

Nyt fiberarmeret betonlag udstgbes mod kantstensafgraensning, hvor eksisterende er opbrudt. Herefter
skal betonlaget overfladebearbejdes, sadan at det fremstar plant, med korrekte faldforhold samt uden op-
spring.

Herefter udfares der ny kunststofbelaegning pa hele fortovsarealet og der afsluttes med type B fuge langs
plinte, fuger, samlinger, kantstensafgraensning mv.

I forbindelse med arbejder skal der afmonteres cykelstativer pd indersiden af reekveerker, afmonteres

skraldespande og lignende samt efterfalgende genmonteres. Afmontage af busholdesteder forventes ikke
at veere ngdvendigt.
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DSB Trappe .
Nordlig perronadgangstrappe
Vejen: Mjgl-
Elevator
nerparken

KK trappe

Sydlig perronadgangstrappe

Figur 1: Oversigtsfoto

Der skal opstilles skiltning pa vejniveau og perronniveau, der omdirigerer fodgeengere/passagerer i forbin-
delse med de afspeaerrede trapper, fortove og elevator. Skiltning henviser til den modsatte perronadgangs-
trappe eller fortov, der holdes aben for passagerer. Elevatoren og KK trappe kan totalspaerres i kortere pe-
rioder, hvilket skal adviseres til bygherren, dog skal tidsrummet begraenses mest muligt. DSB Trappe ved
cykelparkering vil veere frit tilgaengelig under hele renoveringen og skal holdes aben.

Tidsplan, herunder afspaerringsmeanster, tidsfrister, fremgar af bilag 1-1 Entreprisekontrakt forenklet.

Alle arbejder beskrevet i neerveerende SAB, samt tilhgrende Tilbudsliste (TBL) og Tilbuds- og afregnings-
grundlag (TAG) skal udfgres i denne periode.

Dette fremgar endvidere af de efterfglgende SAB afsnit samt TAG og TBL.
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STYRING OG SAMARBEJDE

Seerlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde er supplerende, saerlig beskrivelse til Vejregelradets
AAB/SAB-P Styring og samarbejde (AB 18) af december 2022. Hvor tekst i bade kolonne for AAB tekst og
kolonne for SAB-P tekst er gjort geeldende for entreprisen, med nedenstdende tilfgjelser og sendringer. |
SAB er indfgrt et O i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

Der henvises endvidere til Banedanmarks "Generel arbejdsbeskrivelse for samarbejde og arbejdspladsfor-
hold” (GAB Samarbejde og Arbejdsplads, januar 2021 inkl. bilag, kan hentes via www.bane.dk) samt "Ge-
nerel arbejdsbeskrivelse for miljgforhold i forbindelse med anleegsarbejder” (GAB Miljg, maj 2017, kan
hentes via http://www.bane.dk/)

0.1 Alment
Neervaerende SAB indeholder bestemmelser for entreprengrens indsats ved styring af entreprisen og sam-
arbejde med bygherren i relation til:

e Tid

e Kontrol og dokumentation
e Kvalitet

e Miljo

e Arbejdsmiljg

o Trafiksikkerhed og —afvikling

e Beredskabsforhold

¢ Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere
o Kontakt til lodsejere

Hvor der i AAB'er er henvist til Saerlige Betingelser/SB skal dette leeses som Forenklede saerlige betingelser
for arbejder og leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (SBF).

Entreprengren har en generel orienteringspligt til bygherren om ekstraordinasere forhold og heendelser,
spild, skader mv.

Entreprengren skal szerligt underrette bygherren, sadfremt der opstar ekstraordingere eller kritiske situatio-
ner relateret til:

e Arbejdsulykker eller neerved-ulykkessituationer

o Trafikkritiske situationer eller trafikulykker eller naerved-ulykkessituationer relateret til entreprisens
arbejder/aktiviteter

e Hvor der — fx i spgrgsmal om afspaerringsforhold — konstateres vaesentlige uoverensstemmelser
imellem grundlaget for arbejdet og tingenes faktiske tilstand

e Systematiske fejl

Entreprengrens orientering skal i relevant omfang indeholde forslag til at rette op pa forholdene og til at
forebygge lignende haendelser fremover.

Entreprengrens arbejdsledelse (entrepriseleder, pladsansvarlige samt formeend, mv.) skal kunne kommu-
nikere pa dansk — dvs. forsta, tale, skrive og leese dansk.
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0.3 Mgder
Entreprengren opfordres til skriftlig at fremsende spgrgsmal vedrgrende eventuelle uklarheder o.a. forin-
den projektgennemgangsmgdet til byggeledelsen.

0.3.1. Tilbuds- og projektgennemgang

Entreprengren skal paregne at deltage i overordnet tilbuds- og projektgennemgangsmagde i forbindelse
med entreprisens opstart (som en del af opstartsmgdet). P4 den overordnede projektgennemgang deltager
ngglepersonel fra entreprengren, bygherre samt radgiver, hvor formalet er, at styrke samarbejdet mellem
de involverede parter samt gennemga de planlagte arbejder i entreprisen.

Herudover vil der forega en overdragelse af arbejdsmiljgkoordinatorrollen fra bygherrens radgiver (AMK-P)
til entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator (AMK-B).

Til mgdet gennemgas desuden entreprengrens tidsplan.
0.4 Arbejdsplanlaegning

0.4.1. Projekterings- og udfgrelsestidsplan
Udover det i AAB Styring og Samarbejde anfarte, henvises til Entreprisekontrakt Forenklet’s bilag 1-1, 3, 4
og 5.

Entreprengren skal i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplanen veere opmaerksom pa at:

e Der kan veaere leveringstid pa materialer

e Fortove skal renoveres indenfor den angivne periode hvortrapperne, elevatorer, fortove mv. af-
spaerres

e Der skal ved arbejdets start afseettes forngden tid til mobilisering og planlsegning, herunder udar-
bejdelse af kvalitets- og miljgplan og Plan for sikkerhed og sundhed. Der skal tillige afseettes forng-
den tid til godkendelse af planerne.

e Alt arbejde, som udfgres inden for 4 meter fra neermeste skinne og/eller pa perronareal, skal udfg-
res i henhold til Banedanmarks sikkerhedsregler. Safremt dette bliver ngdvendigt, skal der udar-
bejdes en jernbanesikkerhedsinstruks og der skal af entreprengren veere udpeget en SR-arbejdsle-
der pa pladsen til varetagelse af jernbanesikkerheden.

e Ved arbejder pa underside brodeek samt herunder pa eller nzer perronarealer skal der veere udar-
bejdet en jernbanesikkerhedsplan (En jernbanesikkerhedsinstruks vil ikke veere tilstraekkelig)

e Deti SAB afsnit 1 Arbejdsplads anfgrte vedrgrende arbejdsplads og adgangsveje, feerdselsregule-
rende foranstaltninger, ledninger og kabler samt seerlige forhold

e Deti SAB afsnit 0.6 og 0.7 anfgrte vedrgrende kvalitetssikring og miljgledelse, beredskabsplan,
arbejdsprocedurer vedrgrende miljg samt plan for sikkerhed og sundhed.

e Der skal indregnes tid til udfgrelse af evt. ekstraarbejder.

e Arbejdet skal gennemfgres i henhold til bilag 1-1 til Entreprisekontrakt Forenklet, udbudstidspla-
nen/hovedtidsplanen. Arbejdsplanen vil blive lagt til grund for Banedanmarks vurdering af, om en-
treprisen fremmes behgrigt.

Herudover skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:
e Hvornar der udfgres arbejder, som medfgrer saerlig fare (skal markeres tydeligt)

e Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder
¢ Hvornar myndighedsgodkendelser skal foreligge
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¢ Hvornar de enkelte entreprengrer/underentreprengrer arbejder pa pladsen hvorledes og i hvilket
omfang entreprengren planleegger at fgre tilsyn med arbejder udfgrt af underentreprengrer. Fagtil-
synet kan lgbende paleegge entreprengren at fgre tilsyn med underentreprengrers arbejde, uagtet
hvad der matte fremga af den reviderede arbejdsplan.

e Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompe-
tence mv.)

e Foranstaltninger af hensyn til miljg, arbejdsmiljg og trafiksikkerhed og —afvikling

e Detaljeret tids- og arbejdsplan med saerligt henblik pa: bemanding, skifteholdsarbejde, grad og
form af forcering og stgjende arbejder

e Bindinger til andre entrepriser

Der henvises desuden til bilag 3 Planer og opfalgning for tid, gkonomi, kvalitet og sikkerhed til Entreprise-
kontrakt Forenklet for yderligere fokuspunkter entreprengren skal veere opmaerksom pa under udarbej-
delse af arbejdsplanen.

Entreprengren skal revidere arbejdsplanen, nar det faktiske stade af arbejdet pa vaesentlige punkter afvi-
ger fra den geeldende arbejdsplan. Entreprengren er forpligtet til at opdatere sin arbejdsplan forud for byg-
gemgder og skal veere fremsendt til byggeledelsen senest to dage fgr byggemgader.

0.5 Kvalitetsledelse
Kvalitetsplaner skal veere i overensstemmelse med kravene i ISO 9001:2015 og 1SO 14001:2015

De pageeldende krav er ogsa geeldende for underentreprengrer og leverandgrer med veesentlig indflydelse
pa entreprisens kvalitets- og miljgforhold.

Ingen arbejder ma igangseettes, fgr arbejdsprocedurer, kontrolplaner og kontrolskemaer er accepteret af
byggeledelsen.

Entreprengren skal i sin planlaegning paregne 5 arbejdsdage til byggeledelens gennemgang af de kraevede
dokumenter.

Entreprengren skal udgve kvalitetssikring, minimum som beskrevet i de enkelte SAB afsnit. Entreprengren
skal for alle blivende arbejder udarbejde arbejdsprocedurer og kontrolplaner, som skal godkendes af byg-
geledelsen mindst 5 arbejdsdage inden aktiviteten pabegyndes.

Desuden henvises til bilag 3 Planer og opfalgning for tid, gkonomi, kvalitet og sikkerhed til Entreprisekon-
trakt Forenklet.

0.5.1 Kvalitetsplan
Entreprengren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem opstille, fglge, overvage og vedlige-

holde en kvalitetsplan tilpasset entreprisen.

Kvalitetsplanen skal beskrive de kvalitetssikringsaktiviteter, der skal til for at opfylde kravene i henhold til
tegninger og beskrivelser. Byggeledelsen skal have adgang til at kontrollere, at kvalitetsplanen overholdes.
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Kvalitetsplanen skal deekke alle leverede ydelser, alle leverede dele og alle konstruktionsaktiviteter og ud-
styr, der har indflydelse p& kvaliteter af det feerdige arbejde eller som har vaesentlig indflydelse pa entre-
prisens fremdrift.

Kvalitetsplanen kan baseres pa eksisterende procedurer hos entreprengren i den udstreekning, de er eg-
nede for den enkelte detailaftale.

Desuden henises til bilag 3 Planer og opfglgning for tid, gkonomi, kvalitet og sikkerhed til Entreprisekon-
trakt Forenklet.

Kvalitetsplanen (plan og opfglgning for tid, gkonomi, kvalitet og sikkerhed) skal afleveres til byggeledelsen
senest 5 arbejdsdage far arbejderne planlaegges til opstart i marken.

Ansvar og befgjelser
Entreprengren udpeger en arbejdsleder der varetager de angivne krav i AAB Styring og samarbejde samt
de efterfglgende underafsnit i naerveerende SAB.

Entreprengrens styring af arbejdsmiljg under udfgrelsen

Der henvises til Beskaeftigelsesministeriets bekendtggrelse nr. 117 af 15. februar 2013 (BEK om bygher-
rens pligter), Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1516 af 16. december 2010 (BEK om bygge- og anlaegs-
arbejder) samt Beskeeftigelsesministeriets bekendtggrelse nr. 1805 af 18. december 2015 (BEK om aen-
dring af bekendtggrelse om bygge- og anleegsarbejde).

| bekendtggrelserne anvendes begrebet koordinator om den arbejdsmiljg- og sikkerhedsansvarlige. | AAB
anvendes begrebet sikkerhedskoordinator om den samme rolle. | de fglgende afsnit anvendes alene ar-
bejdsmiljgkoordinator (AMK).

Styring af underentreprengrer og leverandgrer

Entreprengren skal redeggre for styring af underentreprengrer og leverandgrer, samt eventuelle konsulen-
ter/projekterende med vaesentlig indflydelse pa entreprisens kvalitets- og miljgforhold, herunder hvorledes
det sikres, at indkagbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med de specificerede krav (modtage-
kontrol).

Safremt entreprengren anvender underentreprengrer og/eller leverandarer til sikkerhedsmaessige ydelser,
henvises til Banedanmarks hjemmeside vedrgrende godkendelse af disse: Leverandgr -> Nar du samarbej-

der med os -> Godkendelse og Certificering.

Underentreprengrer, leverandgrer samt eventuelle konsulenter/projekterende skal veere omfattet af en
kvalitets- og miljghandlingsplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprengrer, leverandg-
rer og eventuelle konsulenter/projekterende.
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Styring af afvigelser

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra
specificerede krav (Teknisk Afvigelse). Proceduren skal redeggre for handlinger, der iveerkseettes til af-
hjeelpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering
til og involvering af bygherren, begraensning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyg-
gende handlinger (Teknisk Fravigelse). Proceduren skal redeggre for handlinger, der iveerksaettes til fjer-
nelse af arsager til potentielle og konstaterede afvigelser.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for tekniske afklaringer (Teknisk Forespgrg-
sel). Proceduren skal redeggre for handlinger, der ikke umiddelbart kan Igses pa arbejdspladsen.

Styring af dokumenter, data og registreringer
P& denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter mellem bygherre og entreprengr.

Styring af dokumenter omfatter f.eks., men ikke begreenset til, fealgende dokumenter:

¢ Kuvalitets- og miljghandlingsplanen.

¢ Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i udbudsmaterialet.

¢ Indgaende og udgaende dokumenter/post/pragver m.v.

e Registreringer vedr. kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrgrende miljg- og arbejds-
miljgforhold.

¢ Projektdokumenter udarbejdet af entreprengren (tegninger, beregninger, afmeerkningsplaner mv.).

e Plan for sikkerhed og sundhed.

e Jernbanesikkerhedsinstrukser.

e Beredskabsplaner.

Entreprengren skal redeggre for styring af dokumenter, jf. ovenstaende.

Der skal udarbejdes en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for hver dokumenttype redeggr
for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles.

En ajourfart oversigt over geeldende entreprisedokumenter skal til stadighed veere tilgeengelig hos entre-
prengren og veere tilgeengelig for byggeledelsen. Oversigten gennemgas ved hvert byggemade.

Uddannelse og instruktion
Alle medarbejdere skal have gennemgaet introduktion til Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Entreprengren skal redeggre for identifikation af behov for samt gennemfgrelse af uddannelse og traening
af alt personale, der udfgrer aktiviteter, som kan have indflydelse p& den tekniske kvalitet, miljg, arbejds-

miljg, jernbanesikkerhed samt trafiksikkerhed og -afvikling.

Entreprengren skal fagre en journal over planlagt og afholdt uddannelse og traening for personale tilknyttet
entreprisen.

Alle entreprengrens medarbejdere inkl. underentreprengrer skal have deltaget i kurset ”Pas pa pa banen”,
og have et gyldigt kursusbevis (e-card). Der henvises til SAB afsnit 0.8.3.
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Krav til jernbanesikkerhedsuddannelser er naermere beskrevet i bilag 4 Jernbanesikkerhed til Entreprise-
kontrakt Forenklet. Der kan desuden laeses mere om Sikkerhedsuddannelser og Banetekniske uddannelser
pa Banedanmarks hjemmeside bane.dk under: Leverandgr -> Nar du samarbejder med os -> Uddannelse.

Arbejder som kraever specifikke uddannelseskrav og som skal udfgres af faguddannede medarbejdere, er
beskrevet i de enkelte SAB afsnit.

Entreprengren skal inden arbejdets opstart fremleegge dokumentation i form af ajourfgrte referen-
cer/CV/kursusbeviser for ngglepersoner, hvor der stilles seerlige krav til uddannelse/erfaring.

Entreprengren skal fremlaegge en liste over medarbejdere med tilhgrende kortnummer og dato for udlgb af
gyldigt "Pas pa pa banen” kursusbevis (elektronisk e-card). Yderligere relevante kurser tilfgjes listen efter
naermere aftale med byggeledelsen. Listen skal foreleegges bygherren og fagtilsynet inden arbejder igang-
seettes.

Styring af inspektions-, prgvnings og maleudstyr
Entreprengren skal pa forlangende redeggre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering m.v. af inspekti-
ons-, prgvnings- og maleudstyr.

0.5.2 Procedure og arbejdsprocedureEntreprengren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for plan-
leegning, gennemfarelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, sendringsbehandling
og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal desuden omfatte projektering af interimskon-
struktioner, herunder stilladser.

Entreprengren skal udarbejde entreprisespecifikke arbejdsprocedurer iht. de enkelte SAB afsnit. Entrepre-
ngren skal udarbejde en arbejdsprocedure for hvert delarbejde, uanset om det er anfart specifikt i de en-
kelte SAB afsnit eller ej. Det praecise omfang aftales med byggeledelsen i forbindelse med afholdelse af op-
startsmgde.

Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitetsstyrings/eller miljgledelsessystemer
kan anvendes i det omfang, de opfylder de stillede krav.

Procedurer og arbejdsprocedurer skal p& operationelt niveau redeggre for blandt andet:

e Hvorledes og hvornar aktiviteter gennemfgres.

e Hvem der er ansvarlig for aktiviteternes gennemfgrelse, herunder samspil mellem forskellige organisa-
toriske enheder hos entreprengren og dennes underentreprengrer.

e Hvilket materiel, maleudstyr, personlige veernemidler m.v., der eventuelt skal anvendes ved gennemfg-
relse af aktiviteter.

e Greenseflader til bygherren, andre entreprengrer der arbejder i samme omrade, myndigheder og andre
eksterne parter.

e Resultater af aktiviteter.

e Kontrolmetoder og -omfang.

e Form og omfang af dokumentation.

e Hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender tilhgrende dokumentation.

e Henvisninger til geeldende retningslinjer, herunder relevante love, bekendtggrelser, anvisninger fra Ar-
bejdstilsynet m.v.

e Trafikafvikling og -sikkerhed.

e Forhold vedrgrende miljg og arbejdsmiljg.
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Arbejdsprocedurer skal afleveres til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage fgr arbejderne planleegges til op-
start i marken.

0.5.3 Entreprengrens egen kvalitetsaudit
Entreprengren skal redeggre for planleegning og gennemfgrelse af interne kvalitets- og miljgaudit (miljore-
visioner). Entreprengren skal pa forlangende fremleegge sin auditplan for byggeledelsen.

0.7 Sikkerhed og sundhed

0.7.1. Koordinering af sikkerhed og sundhed under entreprengrens planleegning og projekte-
ring

0.7.1.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) samt arbejdsmiljg Journal
Der henvises til den udarbejdede PSS der er en del af udbudsmaterialet.

Bygherren og dennes arbejdsmiljgkoordinator under projekteringen har i forbindelse med projekteringen
udarbejdet PSS, der skal ajourfgres af entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator under udfgrelsen.

Arbejdsmiljgkoordinatoren under udfgrelsen skal ajourfare PSS uanset bestemmelserne i BEK vedrgrende
bygherrens pligter.

Kravet om udarbejdelse af PSS opretholdes uanset antal medarbejdere og arbejdsgivere, der samtidigt ar-
bejder p& pladsen.

Entreprengren skal sgrge for, at der ikke anvendes et stof eller materiale, der kan veere farligt for eller i
gvrigt forringer sikkerhed og sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller gene-
rende stof eller materiale (substitution jf. Beskaeftigelsesministeriets bekendtggrelse nr. 1793 af 18. de-
cember 2015 (BEK om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)).

For arbejder med alle typer af stoffer og materialer geelder, at arbejdet skal planleegges, tilrettelaegges og

udferes saledes, at ungdig pavirkning fra stoffer og materialer undgas, at pavirkninger fra stoffer og mate-
rialer under arbejdet nedbringes sd meget som det er teknisk muligt, samt at de fastsatte greenseveerdier

overholdes. Entreprengren skal overholde lovens krav om substitution.

Entreprengren skal under arbejdets udfgrelse etablere og vedligeholde alle ngdvendige vaern, afspaerringer,
afdeekninger mv. i henhold til Arbejdstilsynets geeldende forskrifter og anvisninger. Foranstaltningerne skal
opretholdes og vedligeholdes indtil entreprengrens eget eller andres arbejde overfladiggger sikringen.

Det er entreprengrens ansvar, at entreprengrens medarbejdere anvender det pakreevede arbejdstgj, de
ngdvendige personlige vaernemidler og lignende beskyttelse, hvor det er pakreevet og i henhold til Arbejds-

tilsynets geeldende forskrifter og anvisninger.

Retningslinjerne skal overholde geeldende forskrifter og anvisninger, og de szerlige forhold som er forbun-
det med arbejder ved eller pa veje samt ved eller i spor.
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Entreprengren skal sgrge for at udarbejde arbejdsinstruks som sikrer jernbanesikkerheden og sikring af
bro- og trappesgjler sdledes at disse ikke pakeres med tungt materiel.

Folgende arbejder er udpeget med seerlige risici under udfgrelse:
e Arbejder i hgjden.
e Arbejder pa/teet pa vej.
e Tunge lgft i forbindelse med demontage og montage af cykelstativer og andet aptering.
e Stgjende og stgvende arbejder ved udfgrelse af sandbleesning, slyngrening, nedbrydning af be-
ton/mgrtel og andre nedbrydningsarbejder.
¢ Sundhedsskadelige pavirkninger ved arbejder med kunststofbelzegning.
e Fare for pakarsel ved arbejde naer spor i drift.
e Arbejder neer kgrestrgmsledninger.

0.7.2 Koordinering af sikkerhed og sundhed under udfgrelsen

Bygherren varetager afgraensning, koordinering og planlaegning af arbejdsmiljgarbejdet i forhold til be-
kendtggrelse vedrgrende bygherrens pligter, herunder arbejdet med udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og
Sundhed (PSS).

Bygherren har udpeget en arbejdsmiljgkoordinator, der varetager arbejdsmiljgkoordineringen under pro-
jekteringen (AMK-P), mens arbejdsmiljgkoordineringen under udfgrelsen (AMK-B) varetages af entrepreng-
ren. Der afholdes overdragelsesmgde af arbejdsmiljgkoordinatorrollen i forbindelse med opstart af arbejdet
som en del af projektgennemgangen.

Entreprengren skal i forbindelse med indgdelse af entrepriseaftalen udpege en arbejdsmiljgkoordinator, der
opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrgrende Bygherrens pligter. Opfyldelse af kvalifikationskravene skal
dokumenteres ved fremlaeggelse af CV samt kursusbevis for gennemfgrelse af arbejdsmiljg-uddannelse.

Arbejdsmiljgkoordinator indkalder til koordinerende sikkerhedsmgder hver 14. dag, og pa mgderne skal
entreprengren og underentreprengrer med aktuelle eller umiddelbart forestaende aktiviteter pa arbejds-
pladsen veere repraesenterede.

Arbejdsmiljgkoordinator gennemfgrer ugentlige dokumenterede sikkerhedsrunderinger efter mgnsterar-
bejdspladsprincippet, hvor entreprengren ved sin sikkerhedsleder samt en udvalgt medarbejder fra en af
arbejdsmiljggrupperne i samarbejde med arbejdsmiljgkoordinator gennemgar sikkerheden pé arbejdsarea-
lerne. Gennemgangen skal veere indeholdt i entreprengrens tilbud.

Herudover kan arbejdsmiljgkoordinator ad hoc indkalde repraesentanter fra alle arbejdsgivere med aktivite-
ter pa pladsen, safremt arbejdsmiljgkoordinator finder dette ngdvendigt. Skemaer, der dokumenterer gen-
nemgangen, udfyldes og signeres af repraesentanter for alle arbejdsgivere.

Entreprengren skal til sikkerhedsmgderne hver anden uge praesentere en opdateret plan for arbejdsplad-
serne, sa den til enhver tid stemmer overens med de faktiske forhold. Planerne skal omfatte detailindret-
ning af skurby med oplagsplads samt arbejdspladsen i sin helhed med transportveje for kerende og gaende
trafik.
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Entreprengren skal deltage i samarbejdet med bygherren samt andre entreprengrer og leverandgrer om
sikkerhed og sundhed pa arbejdsarealerne, herunder deltage i koordinerende sikkerhedsmegder og samar-
bejde om afgraensning, koordinering og planleegning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Entreprengren er ansvarlig for at etablere, overvage, handhaeve samt pa aftalt tidspunkt at nedtage og
bortbringe enhver foranstaltning, som er til hindring for de beskaeftigedes sikkerhed og sundhed i alle feel-
lesomraderne i entreprisen.

Entreprengren skal bl.a. foresta etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af fglgende:
e Eget skurbyomrade inkl. skure til byggeledelsen jf. SAB 1 Arbejdsplads.
e Adgangsveje.
e Foranstaltninger i forbindelse med renhold, belysning og affaldscontainere.
e @vrig trafikrelateret afmaerkning.

I anleegsperioden vil der i entreprisens arbejdsomrade forekomme feellesomrader mellem entreprengren og
faglgende andre interessenter med aktiviteter pd omradet:

¢ Banedanmarks driftspersonale.

e DSBs driftspersonale.

¢ Vejmyndighedens driftspersonale.

e Evt. P-pladsers ejer(e) eller gvrige lodsejere.

Entreprengren skal veere opmaerksom pa, at arbejdsvejen flere steder krydser/stgder op til offentlig og/el-
ler privat feelles vej. Kgretgjer/materiel der feerdes hvor offentlig feerdsel er tilladt, skal leve op til krav her-
for.

0.7.3 Entreprengrens beredskabsplan
Entreprengrens beredskabsplan skal omhandle falgende forhold:
e Personskade.
e Trafikuheld.
e Tingskade.
e Heerveerk.
e Nedfald af materialer generelt.
e Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient.
e Spild af breendstof og kemikalier.

e Brand.
e Stov.
e Stgj.

e Vibrationer.
e Forhold ifm. steerk vind.
¢ Skader p& midlertidige trafikregulerende foranstaltninger

Desuden skal bestemmelser i Banedanmarks Sikkerhedsreglement (SR), 8 90 implementeres i beredskabs-
planen.

0.8 Forhold til myndigheder og intressenter
Der henvises til det i AAB Styring og Samarbejde anfarte.
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0.8.1 Vejmyndighed

Entreprengrens medarbejdere, der er beskaeftiget med afmaerkningsarbejder, eller som arbejder i omra-
der, hvor det ikke er muligt at etablere en fri afstand mellem arbejdsomrade og trafikerede arealer pa min.
1,0 m, skal have gennemfart og bestaet kurset "Vejen som arbejdsplads” (http://www.vej-eu.dk/Nyhe-
der.aspx?ID=11). Entreprengren skal fremleegge dokumentation herfor.

Entreprengren skal indhente radighedstilladelse samt gravetilladelse ved Kgbenhavns Kommune i god tid
for arbejdets start ngdvendige for opseaetning af afspeerringer omkring trapper samt til indretning af bygge-
plads arealer, og herunder i forbindelse med afleesning samt afhentning af materialer, materiel mv. Se
naermere beskrivelse af omfang i SAB afsnit 2.

Sagsbehandlingstiden kan veere op til 10 arbejdsdage. For al radighed over vejareal kreeves en godkendt

radighedstilladelse udstedt af Kgbenhavns kommune. For tilladelse til at udfere gravearbejder dybere end
15 cm under terreen kraeves en godkendt gravetilladelse udstedt af Kgbenhavns kommune. Entreprengren
skal saledes sgge om bade radighedstilladelse og gravetilladelse, begge dele elektronisk via virk.dk.

Kgbenhavns kommune varetager den videre kommunikation til politiet med flere.

Radigheds- og gravetilladelser med vilkar fremsendes til entreprengren, som har ansggt. Entreprengren er
forpligtet til at underrette Kgbenhavns kommune fgr etablering, fjernelse og sendringer af afmaerkning,
omlaegninger af trafik mv.

Senest 3 arbejdsdage inden en trafikafmeerkning gnskes pabegyndt, udarbejder og fremsender entrepre-
ngren en overordnet plan for gennemfgrelsen inkl. tidspunktet for pabegyndelse og forventet afslutning til
byggeledelsen og fagtilsynet.

Entreprengren skal til denne plan vedlaegge de ngdvendige godkendelser til radighed over vejareal (god-
kendt radigheds- og gravetilladelse).

0.8.2 Banemyndighed
Falgende er geeldende:
e http://www.bane.dk/-> Leverandgr -> Nar du samarbejder med os -> Generelle arbejdsbe-
skrivelser
e www.bane.dk -> Leverandgr -> Nar du samarbejder med os -> Jernbanesikkerhedsplaner
e www.bane.dk -> Leverandgr -> Nar du samarbejder med os -> Tekniske normer og regler
e www.bane.dk -> Leverandgr -> Nar du samarbejder med os -> Trafikale regler

Entreprengren skal udarbejde og, ved Banedanmark, fa godkendt instruks (jernbanesikkerhedsinstruks) for
udfgrelse af alle arbejder der kreever jernbanesikkerhedsinstruks.

Arbejder ved eller i spor omfatter:

e Udarbejdelse af jernbanesikkerhedsinstrukser eller jernbanesikkerhedsplaner for de forskellige re-
parationsarbejder beskrevet i naerveerende SAB (opseaetning af afskeermning, demontage af af-
skaermning og afspeaerring af perronadgangstrapper ved perron mv.) der skal udfgres neer og pa
perronareal neer spor i drift

e Levering af jernbanearbejdsledere (tidligere SR-arbejdsleder), sporspeerringsledere, vagtposter
mv.
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e Bestilling af relevante dispensationer/tilladelser/aftaler eller lignende i forbindelse med arbejder
der skal udfgres teet ved kgrestrgmsledninger hvor arbejdet i gvrigt udfgres under sporspaerring og
kgrestromsafbrydelse og/eller arbejder der udfgres i sporspaerringer der koordineres med andre
projekter pa den respektive streekning

e Udfgrelse af evt. sikkerhedsjording af materiel, stilladser og lign.

Kopi af godkendte jernbanesikkerhedsinstrukser inkl. koordinerende jernbanesikkerhedsinstrukser skal
fremsendes bygherren og tilsynet til orientering far arbejdets igangsaetning.

Entreprengren skal desuden udarbejde og vedligeholde en oversigt med geeldende jernbanesikkerhedsin-
strukser inkl. koordinerende jernbanesikkerhedsinstrukser, der registreres med nummer, tidspunkt for
fremsendelse, godkendelse, revision og afslutning.

Entreprengren skal i gvrigt vaere opmaerksom pa gvrige geeldende regler nar der arbejdes ved eller i spor,
f.eks., men ikke begraenset til:

e Straekningsinformation (La).

e Jernbanesikkerhedsinstrukser.

Entreprengren skal selv (evt. ved underentreprengr) forestd jernbanesikkerhedsarbejdet i form af udarbej-
delse af jernbanesikkerhedsinstrukser inkl. koordinerende jernbanesikkerhedsinstrukser, jernbanesikker-
hedsledere (tidligere SR-arbejdsleder) mv.

Entreprengren skal efterleve sikkerhedskravene anfgrt i "Operationelle Regler for S-banen” (ORS) af
01.12.2022. Herudover skal evt. geeldende beskrivelser i "Sikkerhedsreglementet af 1975 (SR) i geeldende
udgave” ligeledes veere overholdt. Der henvises til Banedanmark hjemmeside, www.bane.dk -> Leveran-
der -> Nar du samarbejder med os -> Trafikale regler.

Operationelle Regler for S-banen (ORS) omfatter blandt andet:
e Krav om jernbanesikkerhedskursus, adgangskort samt sikkerhedsbeklsedning for alle, der feerdes i
omrader, der ligger inden for fastsatte sikkerhedsafstande.

Ingen arbejder ved eller i spor i drift ma iveerkseettes far der foreligger en “Jernbanesikkerhedsinstruks”
godkendt af Banedanmark. Jernbanesikkerhedsinstruksen udarbejdes pa grundlag af Banedanmarks anvis-
ninger af en person med uddannelse hertil (Jernbanesikkerhedsleder, tidligere SR-arbejdsleder). Banedan-
mark kan i forbindelse med arbejde ved eller i spor kreeve, at der i tilknytning til Jernbanesikkerhedsin-
struksen foreligger en risikoanalyse, der udarbejdes i henhold til Banedanmarks anvisninger.

Entreprengren har sammen med sin SR-arbejdsleder/jernbanesikkerhedsleder ansvaret for, at jernbanesik-
kerhedsinstruksen altid foreligger i ajourfgrt udgave. Nye eller reviderede jernbanesikkerhedsinstrukser
skal fremsendes til Banedanmark (Sikkerhedskoordinator, tidligere SR-koordinator) for godkendelse. Over-
sigten skal lgbende fremsendes til byggeledelsen.

Entreprengren skal i sin planleegning indregne tid til bygherrens kommentering og godkendelse af jernba-

nesikkerhedsinstrukser. Ingen arbejder pa eller ved spor i drift ma iveerksaettes uden tilstedeveerelse af en
SR-arbejdsleder.
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Entreprengren skal udarbejde evt. ngdvendige planer og tegninger med afskaermning og hegn m.v. i hen-
hold til "Operationelle Regler for S-banen” (ORS), Banedanmark.

Personer der er beskeeftiget med arbejder ved banen og/eller skal faerdes i omrader, der ligger teettere end
4,0 m pa neermeste skinne skal have elektronisk legitimationskort (E-card). Legitimationskort udstedes af
Banedanmark efter gennemfarelse og bestdelse af jernbanesikkerhedskursus ”Pas pa, pa banen”.

Ved feerden og arbejder teettere end 4,0 m fra neermeste skinne skal der beeres todelt sikkerhedsbeklsed-
ning eller en kedeldragt. For naermere informationer om krav til sikkerhedsbekleedning ved arbejder i og
ved sporet henvises der til Banedanmarks hjemmeside:

www.bane.dk -> Leverandgr -> Nar du samarbejder med os -> Arbejdsmiljz
| alle tilfselde skal bekleedningen have en tydelig markering af firmanavn.

Koordination af arbejdsomrader - Sikring af togdrift
Entreprengren skal iagttage, at der ikke sker indgreb i de profiler, der geelder for det frie rum omkring spo-
rene. Om disse profiler skal entreprengren indhente oplysninger hos tilsynet.

Der skal veere jernbanesikkerhedsleder til stede i alle tidsrum med arbejder i eller med risiko for indgreb i
fritrumsprofilet, s& som arbejde med kran (uden krgjelas) ved flytning af materialer og udstyr. Eventuel
afskeermning skal opseettes sa udsynet for tog til signaler og mzerker ikke forringes.

Med hensyn til saerligt om arbejder i spor og herunder afstandsregler (sikkerheds- og opholdszoner mv.)
henvises der til Banedanmark hjemmeside:

http://www.bane.dk/-> Leverandgr -> @nsker du at f4 adgang og tilladelser? -> Arbejder i spor -> Seerligt
om arbejder i spor

0.8.4 Ledningsejere
Entreprengren skal i forbindelse med byggemgader redeggre for planlagt og igangveerende myndighedsbe-
handling.

Entreprengren sgrger for alle myndighedstilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige instal-
lationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og omrader efter

endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.

Entreprengren skal forvente at arbejdet som minimum skal koordineres med fglgende myndigheder og in-

teressenter:
e Banedanmark
e DSB

e Kgbenhavns Kommune

e Entreprengrer fra tilstgdende projekter

e Ovennaevntes eventuelle driftsentreprengrer
e Evt. ejer(e) af naerliggende p-pladser
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Entreprengren forestar anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljgministeriets bekendtggrelse BEK nr. 844 af
23. juni 2017, Bekendtggrelse om miljgregulering af visse aktiviteter. Der henvises desuden til bilag 3 Pla-
ner og opfglgning for tid, skonomi, kvalitet og sikkerhed til Entreprisekontrakt Forenklet.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure eller i sin kvalitetsplan redeggre for, hvorledes myndighedsbe-
handling gennemfgres, herunder styring af de til myndighedsbehandlingen hgrende dokumenter, plan for
myndighedsbehandling og kommunikation med bygherren m.v.

Entreprengren skal paregne at udarbejde og indsende ansggninger vedrgrende:
e Byggetilladelser (skurby).
e Radighedstilladelser.
e Gravetilladelser.

Derudover henvises til SAB afsnit 1.5.
0.9 Kontrol

0.9.1 Entreprengrens kontrol
Entreprengren skal kontrollere og sikre, at kreevet kontrol og dokumentation finder sted hos leverandgrer
og underentreprengrer med tilfredsstillende resultat.

Entreprengrens kontrol omfatter som minimum de kraevede kontroller jf. de enkelte Saerlige arbejdsbeskri-
velser samt Vejdirektoratets geeldende tilsynshandbgger og udbudskontrolplaner:
e Styring og samarbejde (UKP-P), december 2022

Safremt der inden for et kontrolafsnit konstateres fejl og mangler, betragtes det pageeldende arbejde eller
den pageeldende leverance hgrende til kontrolafsnittet for ikke accepteret.

Til anvendelse ved planleegning og styring af egenkontroller og den tilhgrende dokumentation skal entre-
prengren udarbejde kontrolplaner og —skemaer, jf. SAB afsnit 0.9.1.3.

For ikke rutinemaessig prgveudtagning og prgvning skal entreprengren varsle bygherren mindst 5 arbejds-
dage, inden prgveudtagning/prgvning skal finde sted.

0.9.1.2 Kontrol under udfgrelse

Hvis bygherrens stikprgvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke er overholdt, er entrepre-
ngren forpligtet til at udbedre de pagaeldende forhold. Udbedringen af fejl eller mangler skal ske i henhold
til retningslinjer, der aftales med bygherren.

0.9.1.3 Kontrolplaner

Til anvendelse ved planleegning og styring af egenkontrollen og den tilhgrende dokumentation, skal entre-
prengren udarbejde kontrolplaner og -skemaer der detaljeret beskriver entreprengrens egenkontrol., jf.
AAB Styring og samarbejde, afsnit 9.1.3.
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0.10

Dokumentation

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til fagtilsynet aflevere dokumentation omfattende det i AAB,
SAB, UKP, relevante bilag til Entreprisekontrakt Forenklet og GAB miljg:

Miljgindberetning

Som udfart tegninger med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og udfagrelse. Afvigelser
noteres/tegnes med radt pa kopi af projekttegninger og/eller skitser i seneste udgave.
Dokumentation for at krav til friktionskoefficienter pa fortov er overholdt jf. AAB- SAB — Betonbro —
Kunststofbelaegning og SAB afsnit 6.1.1.1 Friktion

| forbindelse med fremsendelse af aconto opggrelse for de enkelte bygveerker i takt med at bygveaerkerne
afsluttes (se TAG afsnit B.2) skal entreprengren endvidere fremsende falgende dokumentation i pdf for-

mat:
.

0.12

En opggrelse over de udfarte maengder pa hvert fortov baseret pa kopi af tilbudslisten

Komplet slutdokumentation indeholdende samtlige kraevede kontrolopmalinger, registreringer mv. i
henhold til de enkelte SAB afsnit, UKP, bilag til Entreprisekontrakt Forenklet mv.
Fotodokumentation for arbejdets udfegrelse, som minimum 3 fotos for opstart, 4 fotos under udfg-
relsen og 3 fotos efter arbejdets udfgrelse. Fotos skal veere retvisende til brug for dokumentation
af det udfgrte arbejdes omfang, fx ved placering af tommestok péa fotos. Ved far og efter fotos skal
et af de fotos vaere et oversigtsfoto af bygvaerket inklusive reparationsomradet. Fotos skal samles i
et bilag hvor der kan indsaettes maksimalt 4 fotos per A4 side.

Ved opggrelse af reparationer der afregnes som m2 skal der desuden vedlaegges skitser evt. base-
ret pa fotos der dokumenterer det opgjorte antal m2 udfgrt reparation. Eksempelvis ved udfgrelse
af betonreparation, kunststofbeleegning og lign.

Erstatningssager uden for kontraktforhold

Ved tredjemands krav mod bygherren for skade pafert i forbindelse med arbejdets udfagrelse
folges folgende procedure:

Bygherren anmoder om entreprengrens skriftlige bemeerkninger til erstatningskravet med en svar-
frist pa 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom.

Entreprengren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udlgbet af fristen. Svaret
skal indeholde bemeerkninger vedrgrende sagsforlgb, ansvarsplacering og det kreevede erstat-
ningsbelgb.

Safremt resultatet af hgringen viser uenighed om sagsforlgb, ansvarsvurdering eller erstatningsbe-
lgb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller safremt entreprengren ikke overholder
den fastsatte hgringsfrist, afholdes mgde om sagen mellem bygherren og entreprengren. Mgdet
afholdes hos bygherren.

Safremt der, efter afholdelse af mgde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren
— sa&fremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede — udbetale erstatning til skadelidte og
efterfglgende anlaegge regressag ved domstolene mod entreprengren.
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1. ARBEJDSPLADS

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejregelradets AAB/SAB-P
Arbejdsplads af december 2022. Hvor tekst i bade kolonne for AAB tekst og kolonne for SAB-P tekst er
gjort geeldende for entreprisen, med nedenstaende tilfgjelser og aendringer. | SAB er indfgrt et 1-tal foran
afsnitsnummereringen i AAB.

Miljgforhold geeldende for entreprisen er beskrevet i SAB afsnit 1.6.

Der henvises endvidere til "Generel arbejdsbeskrivelse for samarbejde og arbejdspladsforhold” (GAB Sam-
arbejde og Arbejdsplads), januar 2021 inkl. bilag og "Generel arbejdsbeskrivelse for miljgforhold i forbin-
delse med anlaegsarbejder” (GAB Miljgforhold), Banedanmark, maj 2017 (kan hentes via
http://www.bane.dk/).

1.2 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udfagrelse
Entreprisen omfatter renovering og udfgrelse af delvis udstgbning af mgrtel-/betonlag, total udskiftning af

kunststofbeleegning, hel og delvis udskiftning af kantsten og blgde fuger pa fortovsareal pa bygveerk 11654
(Bispebjerg st. Tagensvej Of af k-vej over banen). Se figur nedenfor.

Figur 2: Oversigtsplan med arbejders omfang.
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Renovering af fortovsarealer

Arbejdet omfatter renovering af fortovsarealer pa nordlig- og sydlig side af broen. Beton/mgrtellag langs
kantstensafgraensning mod cykelsti er beskadiget og skal borthugges og fjernes, anslaet i 0,5 m bredde i
hele fortovenes leengde. Herefter oprenses omrade og nyt plastfiberarmeretbetonlag udstgbes. Kantsten
mellem fortov og cykelsti suppleres pa nordlig side med intakte sten fra den sydlige side efter aftale med
tilsynet. Pa sydlig side totaludskiftes kantstensafgraensningen i hele broen leengde.

Dernaest fjernes alt den eksisterende kunststofbelsegning og ny udfgres mod kantbjeelke og mod kantsten i
hele broens lezengde pa fortovsareal.

| omrader pa sydlig side (i den vestlige ende ved cykelparkeringsdaek), hvor kantbjaelke er fjernet og der
er etableret cykelparkering, skal kunststofbeleegning fares ud over kantbjeelken til samling mellem fortov
og cykelparkeringsdaek, som eksisterende. Inden arbejderne kan opstartes, skal arbejdesomradet afspaer-

res og trafikforanstaltninger etableres. Arbejderne udfgres i to faser — et fortov af gangen.

Perronadgangstrapper til underliggende perroner, skal opretholdes som adgangsvej pa den side hvor der
ikke arbejdes. Elevator og KK trappe pa sydlig side kan kortvarigt totaltspaerres efter aftale med bygherre.

Vejen Mjglnerparken der fgres op til broen i det sydvestlige hjgrne kan ligedes afspaerres kortvarigt.
Generelle forhold:

Broens overbygning bestar under fortov i begge sider af 4 strengbetonbjeelker (OT-bjaelker) med en hgjde
pa 750 mm. Resten af tvaersnittet er udfgrt med 56 stk. omvendte T-bjaelker p4 550 mm som er udstgbt

med beton.

Under fortovsarealer er der kabelkanaler til gennemfgringer af forskellige ledninger. Fjernvarmeledninger
er ikke leengere i drift.

Fugtisolering under kgrebane, cykelsti og helle er udfart som type IVa. Fugtisolering er afsluttet med me-
talprofil (klemskinne) ved siden af kantsten (rgd markering nedenfor).

Fortov er udfart med 10 mm akrylbelsegning ovenpa 60 mm armeret specialmgrtel lag.
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1.2.1

1.2.2

Perronareal under broen er Banedanmarks areal. Bro for Tagensvej (bro 11654) ejes af Banedanmark. Ast-
faltbelsegning (vej og cykelsti) ejes af Kgbenhavns Kommune, mens kunstofbeleegningen har delt ejerskab
mellem Kgbenhavns Kommune og Banedanmark. Betondeek for cykelparkering ejes af DSB. Entreprengren
skal selv kontakte relevante myndigheder og/eller lodsejere for at aftale evt. brug af arealer.

Entreprengren skal ggre sig bekendt med forholdene indenfor entrepriseomradet, herunder adgangsfor-
hold, parkeringsmuligheder m.v. i forbindelse med tilbudsgivningen.

Registrering af arealer og naboejendomme

Forinden etablering af arbejdsomrader og adgangsveje, skal entreprengren i samarbejde med fagtilsyn og
vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage en foto- eller videoregistrering, suppleret med ngdvendig
opmaling, af alle de bergrte arealer pa de tre lokationer, herunder offentlige og private veje. Efter behov
udarbejdes tilstandsrapporter for arealer, der skal anvendes under udfgrelsen af entreprisen.

Samtidige entrepriser og arbejder
Det palaegges entreprengren selv at orientere sig om adgangsforhold og koordinering af arbejder med an-
dre entreprengrer.

Bygherren er bekendt med fglgende naboprojekter/igangvaerende entreprise:
- Udfarelse af belsegningsarbejder pa kgrebane pa Tagensvej (pa broen). Bygherre Kgbenhavns
Kommune. Udfgrelsestidspunkt er planlagt til efteraret 2023.
- ”"Lygten II” projektet, som udfgrer arbejder ved DSB trekantbrodaek.

1.3 Afsaetning

1.3.1 Bygherrens afseetning
Bygherre leverer ingen afsaetning pa projektet.
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1.3.2 Entreprengrens afsaetning

Entreprengren skal informere fagtilsynet om udferelse af egen afseetning, og fagtilsynet skal have mulig-
hed for at foretage kontrol af entreprengrens afseetning, inden arbejder baseret pa afsaetningen pabegyn-
des.

1.3.3 Sikring af fikspunkter
Bygherre henviser ikke til nogen fikspunkter.

1.4 Arbejdsomrader, arbejdsplads og adgangsveje
AB forenklet anvender sideordnet betegnelserne "Arbejdspladsen”, "Byggepladsen” eller "Pladsen" for ar-
bejdsomradet.

I neerveerende SAB benyttes nedenstadende definerede begreber:

Arbejdsomrade: Omradet for udfgrelsen af entreprisen med definerede greenser, som entreprengren har
raderet over og ansvar for.

Arbejdsplads: Det sted inden for arbejdsomradet, hvor der aktuelt udfgres arbejde.

Anstillingsplads: Et omrade inden for arbejdsomrade, der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materia-
leoplag, stationsere arbejdssteder mv.

Adgangsvej: Vej, som entreprengren har ansvaret for, mellem det offentligt tilgaengelige vejnet og ar-
bejdsomradet/anstillingspladsen.

Arbejdsvej: Vej, som entreprengren har ansvaret for og som entreprengren anleegger for at tilgodese ar-
bejder og transporter langs arbejdsomradet.

1.4.1 Arbejdsomrader

Som arbejdsomrader kan benyttes arealerne under broen ved nordlige broende uden for baneareal. Derud-
over har bygherre meddelt, at der kan tilkobles til el pa perron, men der kan ikke kobles til vand. Der ga-
res opmaerksom pa at jernbanesikkerheden til enhver tid skal overholdes samt at arbejdspladsomrader
skal indarbejdes i godkendt jernbanesikkerhedsinstruks. Det vurderes dog ikke at arealer inden for bane-
areal skal benyttes til denne entreprise.

Yderligere kan areal pa de tilstesdende veje samt under broen anvendes efter aftale herom med Kgben-
havns Kommune eller Banedanmark. Det er entreprengrens ansvar selv at indga aftale med Kegbenhavns
Kommune og/eller Banedanmark om leje af de respektive arealer. Nedenfor er angivet en skitse, hvor der
kan stilles en skurby, materialeoplag mv. (se ogsa tegning 11654-H-TF-0100) Lodsejer for det viste areal
er Banedanmark. Det er entreprengrens ansvar at kontakte lodsejer og indg& aftale om brug af arealer.

Ved arbejder pa bro skal der etableres teet afskeermning pa raekveerk séledes at arealer under broen kan

passeres uden risiko for nedfald. Der skal desuden afskeermes sdledes at passagerer ikke pavirkes af ar-
bejderne som foregar pa brooversiden.
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Figur 3: Foreslaet skurby omrade markeret med sort skravering.

1.4.2 Anstillingsplads
Til anstillingsplads kan entreprengren disponere over arealer inden for arbejdsomradet ved det pageel-
dende fortovsareal i den pageeldenden fase.

Bygherren stiller ikke yderligere arealer til radighed til arbejdsplads. Entreprengren skal selv arrangere
yderligere anstillingsplads efter aftale med lodsejere, DSB eller Kgbenhavns Kommune.

Til kommentering hos bygherren skal entreprengren umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde
en plan, der viser omfang og indretning af arbejdspladserneog anstillingsplads jf. PSS. Arbejdspladserne
ma ikke anvendes til overnatning.

Entreprengren sgrger selv for de ngdvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materia-
ler og personale med de velfeerdsfaciliteter og det udstyr, som kreeves iht. de af offentlige myndigheder,

herunder Arbejdstilsynet, stillede krav, overenskomster med organisationer og anseettelsesaftaler i gvrigt.

Det pahviler entreprengren at overholde naevnte bestemmelser samt Arbejdsmiljgloven i gvrigt vedrgrende
arbejdsomradernes indretning og drift.
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Entreprengren er selv ansvarlig for fremskaffelse af elektricitet og vand til arbejdspladserne samt evt. tilla-
delse og tilslutningsafgift for udledning af spildevand og vaskevand. DSB har oplyst, at det er muligt at
koble til el p& perronniveau pa Bispebjerg St., men det er ikke muligt at koble til vand. Derved skal vand
anskaffes andet steds fra eller medbringes i dunke eller lign.

Entreprengren skal afholde alle udgifter til etablering, drift og nedtagning af faringsveje, inkl. forbrug.

Entreprengren skal stille forngdent rum til minimum 6 personer - inklusive opvarmning, belysning, rengg-
ring mv. - til radighed for byggemgder.

Det er op til entreprengren om ovenstdende rum til byggemgader forefindes i tilsynskontoret eller andet-
steds pé pladsen; stgrrelsen af rummet kan dog ikke reduceres.

Entreprengren skal selv sgrge for arbejdspladsernes forsyning af arbejdsbelysning, varme, bade, og toilet-
forhold. | gvrigt papeges, at overholdelse af alle myndighedsbestemmelser vedrgrende arbejdspladsernes
indretning og drift pahviler entreprengren.

Henstilling af materialer og materiel m.v. skal ske inden for omrader afmeerket i henhold til "Vej-regler for
afmeerkning af vejarbejder” i geeldende udgave. Materialer og materiel skal tilfgres eller fjernes i takt med
arbejdets udfgrelse saledes, at ungdig oplagring undgas. Spild og affald skal lgbende fjernes.

For teknisk forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk forebyg-
gelse af kriminalitet pa byggepladser". Entreprengren traeffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri
og heerveerk, herunder opsaetning af hegn. Evt. tyveri, skader og heerveerk af enhver art, herunder ogsa
tyveri af bygherreleverancer pa pladsen, er bygherren uvedkommende.

For at forebygge heerveerk i ubemandede perioder skal alle materialer og al materiel veere forsvarligt last
inde pa stillads eller i containere.

Indhegning og afmaerkning skal vedligeholdes saledes, at arbejdsomrader — ogsa uden for arbejdstiden -
er effektivt afspaerret. Indhegning og afmeerkning skal genetableres efter hver ind- og udkersel saledes, at
ugnsket trafik pa arbejdsomraderne undgas.

Entreprengren skal i gvrigt sikre sig, at alt materiel og alle materialer ikke kan lgsrive sig i bleesevejr.

Entrepriseledelsen, herunder formaend, skal kunne treeffes pa telefon inden for normal arbejdstid (ogsa
hvis der arbejdes i flerholdsskift), og i gvrigt nar der foregar arbejder pa arbejdspladserne.

Entreprengren skal levere, opseette og nedtage informationsskiltning ved hver lokation.

Entreprengren skal udover den lovpligtige skiltning sgrge for at skiltning og afmeerkning har en stgrrelse og
placering, der sikrer at brugere af perron, trapper og fortov ikke bliver misledt. Safremt bygherren finder
skiltningen utilstraekkelig, er bygherren er berettiget til uden varsel at udbedre mangler, i skiltning og af-
speerring, for entreprengrens regning.
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Entreprengren skal sgrge for egen skiltning af pladserne, sa det tydeligt fremgar, hvilke virksomheder der
udfgrer arbejde pa byggepladserne. Af skiltene skal fremga virksomhedens navn, adresse og CVR-num-
mer. Udenlandske virksomheder skal udover navn, adresse og CVR-nummer ogsa skilte med deres RUT-
nummer.

1.4.3 Adgangsveje
Adgang til arbejdsomraderne kan ske via adgangsveje direkte fra tilstadende offentlige veje.

Det er yderst vigtigt at adgang til fortovsarealer der renoveres, er helt afspaerret i forbindelse med arbej-
derne. Passagerer ma i disse tilfaelde pa ingen made kunne have adgang til trappen fra vej- eller perronni-
veau. Afspeerring af trapper skal ske ved perronniveau og ved vej niveau og udfgres med kryds-finer pla-
der eller lign. i en hgjde pa minimum 1,8 m.

Det skal bemeerkes at elevator der ligger naer den sydlige adganstrappe skal kunne benyttes i hele perio-
den, samt at der som udgangspunkt ikke ma speerres af pa perron eller bro/gadeplan ud for elevatoren,
dog kan elevator totalspeerres i kortere perioder, hvilket skal adviseres til bygherren, dog skal tidsrummet
begreenses mest muligt.

Generelt
Entreprengren skal selv etablere arbejdsveje inden for de anviste arbejdsomrader.

Folgende skal have adgang til/kan benytte entreprengrens adgangsveje uden vedligeholdspligt:
e Fagtilsynet og byggeledelse
e Banedanmark
e DSB stationsservice
e Kgbenhavns Kommune

For adgangsveje geelder fglgende:

e Parkering ma kun finde sted inden for de til arbejdsomraderne hgrende arealer efter naermere af-
tale med vejmyndigheden og DSB.

e Materiel- og materialekarsel til og fra arbejdsomraderne skal ske under anvendelse af gult, rote-
rende blink pa kegretgjerne og i gvrigt tilretteleegges, sa det ikke spaerrer for afvikling af trafikken.

¢ Til- og frakgrsel skal altid ske i feerdselsretningen. Bakning ma kun ske pa byggepladsen.

e Abninger for til- og frakersel skal placeres som angivet pa trafikafviklings- og afmeerkningsplan,
eller som specifikt aftalt med tilsynet og vejmyndigheden.

¢ Entreprengrens adgangsveje til arbejdsomraderne, skal uden for arbejdstid veere effektivt afspeer-
ret.

¢ Generelt skal arbejdsomraderne holdes afspeerrede, sa uvedkommende faerdsel hindres.

e Forskrifter og pabud fra vejbestyrelse og politi skal ngje overholdes.

e Ved etablering af ind- og udkersel til offentlig vej skal forskrifter fra den pagseldende vejmyndighed
og politi ngje overholdes.

Ngdvendig etablering, vedligeholdelse og forstaerkning af arbejdsvejene til opretholdelse af deres farbarhed
pahviler entreprengren.
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1.4.4 Aflevering af arealer anvendt til arbejdsomrader, anstillingsplads og adgangsveje
Entreprengren skal ved arbejdets afslutning vederlagsfrit udbedre forvoldte skader. Alle skader pa ad-
gangsveje skal udbedres af entreprengren. Dette geelder ogsa skader pa veje, entreprengren har benyttet
til materiel- og materiale transport under arbejdernes udfarelse.

Alle byggepladshegn og afspaerringer fjernes og alle midlertidigt fjernede hegn og lign skal retableres af
entreprengren.

1.5 Ledninger
Folgende forholdsregler er geeldende ved arbejder i nserheden af:

e Elforsyningsanlaeg: "Steerkstramsbekendtggrelsen. Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vej-
arbejde, landbrugsarbejde mv. i neerheden af elforsyningsanleeg”, Sikkerhedsstyrelsen, i geeldende
udgave — (se www.sikkerhedsstyrelsen.dk)

Eksisterende ledning, jf. Ledningsplan, ma ikke beskadiges.

Generelt
Alle arbejder omkring ledninger skal udfgres i ngje overensstemmelse med ledningsejernes anvisninger,
geeldende regulativer mv.

Entreprengren skal i denne entreprise paregne at udfere fglgende ledningsarbejder:
e Yderligere handtering og evt. midlertidig flytning af evt. gvrige kabler og ledninger mv.

Ledningsarbejder skal udfgres af autoriseret el-installatar.

Det pahviler entreprengren at sgge og afmeerke lednings- og kabelfgringer i arbejdsomraderne inden ar-
bejdets opstart samt udfgre ngdvendige omlsegninger/flytninger for at beskytte ledningerne. Det er entre-
prengrens fulde ansvar at tage hensyn til alle ledninger og kabler under udfgrelsen, saledes at disse ikke
beskadiges. Entreprengren vil efter overdragelsen af arbejdsomraderne vaere ansvarlig for skader han for-
volder pé eksisterende ledninger og kabler.

Treeffer entreprengren pa uforudsete ledninger som ikke kan lokaliseres ved visuel inspektion af konstruk-
tionerne, skal ledningerne afmaerkes og byggeledelsen skal straks underrettes. Dette geelder ogsa ved di-
rekte overgravning af ledninger.

1.6 Miljgforhold
Udover det i AAB Arbejdsplads anfarte, henvises der i gvrigt generelt til "Generel arbejdsbeskrivelse for
miljgforhold i forbindelse med anleegsarbejder” (GAB Miljg), Banedanmark, maj 2017.

Det pahviler entreprengren at lade udfgre prgvning ved specielle prgveanstalter som angivet i SAB samt
AAB henholdsvis GAB.

Entreprengren skal minimum 3 uger far iveerkseettelse af arbejder, der trods planlagte foranstaltninger kan

give anledning til gener i form af stgj, vibrationer, stgv, lugt mv., orientere bygherren og fagtilsynet séle-
des at bygherren kan advisere naboer, der forventes bergrt af generne.
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Det er et krav, at geeldende dansk miljglovgivning samt eventuelle henstillinger og vilkar fra myndigheder
overholdes af entreprengren i alle faser af entrepriseudfgrelsen.

Det er entreprengrens ansvar, at miljgmalsaetningerne for entreprisen overholdes i alle faser af entreprise-
udfgrelsen.

Entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator eller tilsvarende skal lgbende orientere byggeledelsen skriftligt om
alle miljgmaessige forhold og haendelser af betydning, herunder klager fra naboer og lignende.

Hvis entreprengren under udfgrelsen af et delarbejde kan forudse eller konstatere, at et miljgkrav ikke kan
overholdes, skal byggeledelsen straks orienteres.

Byggeledelsen vil foretage lgbende tilsyn med entreprengrens opfyldelse af miljgkrav og miljgmalsaetninger
og orienterer miljgmyndigheden, hvis dette er pakrzevet i henhold til love og bekendtgarelser.

1.6.1 Stgj
Entreprengren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af stgjgener.

Der méa som udgangspunkt kun udfares stgjende arbejder indenfor normal arbejdstid. Ved normal arbejds-
tid forstas hverdage mellem kl. 07:00 og 18:00. Der ma som udgangspunkt ikke udfagres stgjende arbejder
uden for disse tidsrum. Mindst 2 dage inden arbejderne pabegyndes skal neermeste naboer informeres om
arbejdets start og sluttidspunkt. Arbejder skal anmeldes til Kgbenhavns kommune Center for miljg mini-
mum 14 dage inden arbejderne pabegyndes.

I de tilfeelde hvor der skal udfgres stgjende arbejder uden for normal arbejdstid, er det entreprengrens an-
svar at udarbejde og indsende ansggning om dispensation til udfgrelse af stgjende arbejder udenfor normal
arbejdstid i Kebenhavns kommune. De stgjende arbejder som kraever dispensation ma ikke pabegyndes far
dispensationen foreligger godkendt. Ansggning om dispensation sendes til Kgbenhavns kommune med kopi
til tilsynet.

1.6.2 Vibrationer

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og -gener, herunder
etablering af vibrationsdeempende foranstaltninger for kritiske arbejder samt metoder og udstyr for maling
af vibrationer.

1.6.3 Stav
Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre for, hvorledes stgvgener forebygges.

Entreprengren skal beskrive stgvende arbejdsprocesser og udstyr, samt de arbejdsprocedurer og metoder,
der planlaegges anvendt til bekeempelse af stavgener. Dette skal inkludere overvejelser omkring max. Tilla-
delige vindhastigheder under visse arbejder.

1.6.5 Forurening og tilsmudsning pa tilstadende veje og konstruktioner

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre for, hvilke metoder og udstyr der pateenkes anvendt
ved renggring af kgretgjer og ved renholdelse af eksisterende vejarealer samt vejudstyr, samt ved be-
keempelse af stgvgener.
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1.6.9 Affaldshandtering og —bortskaffelse
| forbindelse med gennemfgrelse af entreprisen vil der forekomme opbrydning, nedbrydning samt opsam-
ling og produktion af affald.

Entreprengren skal udfgre opgaven arbejdsmiljgmaessigt forsvarligt og der anvendes hensigtsmaessige
vaernemidler. Entreprengren udarbejder en arbejdsprocedure for dette. Arbejdsproceduren skal fremsendes
til tilsynet fgr arbejdet pabegyndes.

Entreprengren skal ved en arbejdsprocedure angive:

o Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gen-
nemfarelse.

¢ Hvordan der holdes orden og ryddeligt pa arbejdsomraderne og pa arbejdspladserne.

o Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med geeldende affaldsregu-
lativ.

e Containeres placering, herunder til- og frakgrselsforhold.

e Oprydning og renggring

e Entreprengren skal oplyse affaldsmaengder og oplysninger om bortskaffelse.

e Entreprengren skal pa forlangende aflevere kopi af kare- vejesedler fra transportgr samt kvitterin-
ger fra modtager erleegges.

1.8 Vejrligsforanstaltninger
Entreprisen gennemfgres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtggrelse BEK nr. 477 af 18. maj

2011, Bekendtggrelse om bygge- og anlaegsarbejder udenfor perioden 1. november — 31. marts, § 4.

Der anvendes i denne SAB fglgende underopdeling af begreber relateret til vejrligsforanstaltninger:

Begreb Definition

Vejrligsforanstaltninger: Alle typer foranstaltninger, der sikrer, at bygge- an-
leegsarbejder kan udfgres i den aftalte kvalitet uaf-
haengigt af vejret

Vinterforanstaltninger: Arstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger i perio-
den 1. november — 31. marts

Vejrligsbestemte foranstalt- | Foranstaltninger, der kun iveerksesettes, safremt det

ninger: aktuelle vejrlig kreever det

Arstidsbestemte foranstalt- Foranstaltninger, der uanset det aktuelle vejrlig pa

ninger: byggepladsen anses ngdvendige at ivaerksaette i peri-
oden 1. november — 31. marts for opretholdelse af
byggeaktiviteten

Byggepladsforanstaltninger: | Foranstaltninger til opretholdelse af byggepladsens
drift i perioden 1. november — 31. marts. Bygge-
pladsforanstaltninger kan omfatte bade arstidsbe-
stemte og vejrligsbestemte foranstaltninger
Overenskomstmaessige vin- | Foranstaltninger, der er aftalt mellem de respektive
terforanstaltninger: overenskomstparter
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Entreprengrens byggepladsforanstaltninger skal omfatte alle foranstaltninger for at opretholde drift af ar-
bejdspladsen i fuldt omfang i hele udfgrelsesperioden, herunder bl.a., men ikke begreenset til nedenanforte
foranstaltninger:

e afvanding af byggepladsens arbejdsomrade,

e etablering, vedligehold og fjernelse efter endt brug af befsestede arealer for feerdsel og oplag,

e belysning af byggepladsen og dennes befserdede arealer,

o eventuel inddaekning af skure, oplag, stillads mv.,

o forsteerkning af feerdselsarealer og oplagspladser (stabilisering, interimsbeleegning pa-geotekstil,
nedtromling af sten, sveller, jernplader etc.),

o afdeekning af forarbejdede materialer og fortov hvor der arbejdes
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2. FARDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejregelradets AAB/SAB-P
Feerdselsregulerende forstaltninger af december 2022. Hvor tekst i bade kolonne for AAB tekst og kolonne
for SAB-P tekst er gjort geeldende for entreprisen, med nedenstaende tilfgjelser og sendringer. |1 SAB er
indfart et 2-tal foran afsnitsnummereringen i AAB.

2.1 Alment

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspaerringer og afmaerkning i forbin-
delse med afspeerring af fortovsarealer, indkersel til arbejdsomradet, afmaerkning af gennemkarselsabnin-
ger, udfgrelse af mindre forleegning af stier, afmaerkning af byggepladsen samt evt. gvrige behov for af-
speerring inden for arbejdsomradet.

Arbejdet omfatter mere specifikt:

- Afspeerring af det nordlige fortov samt etablering af feellessti pa den eksisterende nordlige cykelsti i
etape 1

- Afspeerring af det sydlige fortov samt etablering af feellessti pa den eksisterende sydlige cykelsti i
etape 2

- Afspeerring af vejen Mjglnerparken for udfgrelse af arbejder lokalt pa sydlige fortov der krydser ve-
jen

- Udfarelse, flytning og fjernelse af midlertidige overgangsbroer for at opretholde adgang til elevator
og KK trappe bedst muligt, samt herunder afspeerring og afmaerkning omkring KK Trappe samt
flytning af dette i takt med flytning af gangbroen her.

Ingen afmaerkning og afspeerring af vej og stiarealer beliggende i respektive vejmyndigheders omrader ma
iveerksaettes, far der foreligger en radighedstilladelse inkl. afmeerkningsplan, der er godkendt af vejmyn-
digheden og politiet, jf. retningslinjerne i "Vejregler for afmeerkning af vejarbejder mv.”.

Perronadgangstrapper til perroner ma totaltspzerres i perioden hvor arbejderne pa brosiden foregar. Af-
speerring skal ske ved perronniveau.

Ved KK trappe skal der opsaettes to midlertidige overgangsbroer med hver 1,0 m bredde og ved elevatoren
en midlertidig overgangsbro med en bredde pa 1,5 m.

2.2 Materialer

Entreprengren skal udfgre synlige afspaerringer af trapperne nar disse er speerret. Hegn eller teet afskeerm-
ning skal adskille sig fra omgivelserne, sdledes det ogsa er tydligt for svagtseende at trapperne er afspaer-
ret. Afspaerring skal opseettes ved top og bund af trappelgb og have en hgjde pd minimum 1,8 m samt
fastggres forsvarligt til den eksisterende trappekonstruktion. En sadan afspaerring kunne eksempelvis udfg-
res ved brug af byggepladshegn hvor der foran opseettes rgd-hvidt afspaerringshegn som vist nedenfor:
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Figur 4 - Forslag til afspaerringshegn ved trappelgb, top og bund

Langsgaende afspzerringer for at afskeerme arbejdsomrader pa fortovsarealer skal ligeledes udfgres med
rgd-hvidt afspaerringshegn som vist ovenfor.

Midlertidige overgangsbroer skal udfgres i aluminium, stél eller tree og markeres med rgd-hvid refleks.
Overgangsbroerne skal have raekvaerker pa begge sider med hand- og kneeliste samt fodspark, samt en
reekveerkshgjde pa 1,2 m. Deek skal veere med skridsikring. Trapperne skal vaere minimum 1,0 m brede og
udformning som vist principielt nedenfor. Laengde tilpasses de aktuelle omrader, men skal forventes at
veere op til 3 m.

Figur 5: Eksempel pa en midlertidig overgangsbro
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2.3 Udfarelse
Entreprengren skal i sin planleegning forudseette, at sikkerhed og fremkommelighed for gvrige trafikanter,
herunder begreensning af ventetider, prioriteres hgijt.

Ved arbejdskgrsel pa eller inddragning af vejareal pa private faellesveje skal der tillige indgas ngdvendige
forhandsaftaler med de respektive grundejerforeninger.

Bygherren er berettiget til uden varsel at udbedre mangler, i skiltning og afspeerring, for entreprengrens
regning.

For opseetning af infoskilte og omvejsskilte se nedenfor.
Der gares opmeerksom pa felgende seerlige forhold:

Afspaerring af arbejdsomrader (fortov)

Langsgdende afspeerring af arbejdsomrader pa fortovsarealer skal placeres sa teet som muligt op af kant-
sten for at kunne opnd& minimum 1,75 m feellessti og optimalt 2,0 m pa de eksisterende cykelstier. Der skal
i den sammenhaeng anvendes fgdder til den langsgéende afspaerring med mindst mulig bredde.

Nordlig perronadgangstrappe:
Trappen skal afspeerres indtil udfgrelsesperioden er endt for den pageeldende etape, se ogsa EKF Bilag 1 til
Hovedentreprisekontrakten.

Kgbenhavns Kommune er vejmyndighed p& arealet omkring trappen ved vejniveau/overfgrt passage. En-
treprengren skal ansgge om raden over arealer ved kommunen.

P& broreekveerket pa begge sider af broen er der monteret cykelstativer. Der skal indgds en aftale med Kg-
benhavns kommune, omkring demontering af cykelstativer samt flytning af cykler, og der skal placeres
skilte minimum 2 uger i forvejen ved de cykelstativ sektioner, der gnskes fjernet saledes at flytning af cyk-
ler kan varsles rettidigt. Skilte skal varsle den kommende flytning af cykler.

Sydlig perronadgangstrappe:
Trappen skal afspeerres indtil udfgrelsesperioden er endt for den pageeldende etape, se ogsa EKF Bilag 1 til
Hovedentreprisekontrakten.

Kgbenhavns Kommune er vejmyndighed pa arealet omkring trappen ved vejniveau/overfart passage. En-
treprengren skal ansgge om raden over arealer ved kommunen.

Umiddelbart vest for trappen er elevatoren til perron placeret. Der skal veere fri adgang til elevatoren i hele
udfgrelsesperioden, dog kan elevator kortvarigt totaltspaerres efter aftale med bygherre.

Levering og opseetning af infoskilte

Senest 14 dage fogr afspeerring af de respektive trapper skal der leveres og opseettes infoskilte der kort be-
skriver de kommende lukningerne af trapperne og har skitseret hvordan adgang til perronen/Tagensvej
foregar i perioden. Herudover skal der leveres og opsaettes omvejsskilte der viser den alternative adgang
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til perronen/Tagensvej mens fortovsarealer er afspaerret. Der skal paregnes at skulle leveres og opseettes
skilte far renovering af hver fortovs etape, som henviser til adgangstrappe pa modsatte side. Skilte skal
veere tydelige og opsat i tilstreekkeligt omfang. Det skal sikres at fodgeengere henvises til modsatte fortov i
god tid og derved minimere pavirkningen for passagere.

Info- og omvejsskilte skal veere i starrelsen 60x40cm og skal veere vejrbestandigt og sikret mod haerveerk.
Omvejsskilte skal saettes i en A-buk der skal lases fast til tilstsdende konstruktioner for at forebygge haer-
veerk og tyveri.

Midlertidige overgangsbroer

De midlertidige overgangsbroer skal opseettes saledes at der i perioden hvor der arbejdes pa det sydlige
fortov er en sikker passage fra elevatoren samt KK trappen og ud pa faellesstien der etableres pa den syd-
lige cykelsti. Ved specielt KK trappen skal de to overgangsbroer flyttes i takt med opbrydnings-, betonre-
parations- og kantstensarbejder udfgres. Ved udfgrelse af kunststofbeleegning kan KK trappen total af-
speerres kortvarigt efter neermere aftale med bygherren.

Nedtagning, opbevaring og genopsaetning af skilte og signal

| forbindelse med afspaerring af fortov, skal gdende og cyklende trafik ledes ud pa en enkeltrettet feelles sti
ude pa den eksisterende cykelsti og rabat. For at kunne opna en feelles sti med en bredde pa minimum
1,75 meter, er det ngdvendigt nogle steder at ggre brug af rabatten, hvorfor der midlertidigt skal nedtages
og opbevares to skilte, samt et signal der senere genopsaettes. Skilte og signal er fastgjort med fire bolte i
bunden der skal lgsnes for at demontere.

De to skilte samt signal der skal nedtages kan ses p& nedenstaende fotos.

Figur 6: Th. Skilt og signal pa det nordlige fortov. Tv. Skilt pa det sydlige fortov.
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24 Kontrol
Entreprengren skal gennemfare kontrol i henhold til "Vejregler for afmeerkning af vejarbejder mv.". Af-
maerkningen skal gennemses 2 gange i dggnet (morgen og aften alle ugens dage).

Kontrollen dokumenteres ved registrering i logbog af:
e Tidspunkt for kontrol.
e Observationer.
e Afhjeelpende foranstaltninger (renholdelse, afprgvning, udskiftning, korrektioner, retablering).

Mangler vedrgrende trafikafmeerkninger er f.eks.:
¢ Mangelfuld eller manglende logbog for trafikafmaerkninger
e Manglende overholdelse af afspaerringsplaner og regler herunder at der uden skriftlig godkendelse
(e-mail, SMS eller lign.) arbejdes pa vejen i vejens speaerretid
e Manglende iveerkseettelse af afhjaelpning senest 1 time efter, at fejl og mangler er patalt skriftligt
af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet

Entreprengren skal etablere et beredskab, der uden for normal arbejdstid til enhver tid - ogsa ferie og hel-

ligdage - gjeblikkelig kan traede i funktion. Der ma hgjest forlgbe 1 time, fra vagt bliver tilkaldt, til der fo-
retages indsats pa pladsen.
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5. STILLADS OG FORM

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Stillads og form er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejregelradets
AAB/SAB-P Stillads og form af december 2022. Hvor tekst i bade kolonne for AAB tekst og kolonne for
SAB-P tekst er gjort geeldende for entreprisen, med nedenstdende tilfgjelser og eendringer. 1 SAB er indfart
et 5-tal foran afsnitshummereringen i AAB.

5.1 Alment
Arbejdet omfatter:

e Levering, opsaetning og nedtagning af teet skeerm i form af krydsfinerplader pa eksisterende reekvaerk
til afdeekning mod arealer under bro (afdeekningsplader)

51.2 Dokumentation
Entreprengren projekterer og dokumenterer alle stilladskonstruktioner, herunder sikkerhedsveern, ad-
gangsveje, teet skeerm, samlinger og evt. interimsramper.

Entreprengren ma forvente, at der er stor fokus pa den fremsendte dokumentation og opfalgningen p& om
den teette skeerm er udformet som dokumenteret.

5.2 Materialer
5.2.1 Stillads

Teet skeerm pé reekveerk
Teet skeerm skal udfgres i krydsfinerplader med minimum 12 mm tykkelse. Materialer til brug af fastggrelse
skal godkendes af tilsynet.

5.3 Udfarelse
Alle arbejder udfgres over eller teet ved perronarealer med elektrificerede spor i drift (Ringbanen, S-bane) i
umiddelbar neerhed af brounderside.

5.3.1 Stillads
Det er entreprengrens ansvar at sikre at opsaetning af taet skeerm udfares i henhold til godkendt jernbane-
sikkerhedsinstruks samt under overveerelse af jernbanearbejdsleder safremt dette er pakreevet.

Opstar der under og/eller efter opsaetning af teet skeerm skader pa bygningsdele, perroninventar, beleeg-
ninger eller lignende, vil entreprengren blive holdt ansvarlig, og det gdelagte istandseettes/udskiftes for
entreprengrens regning.

Den teette skaerm skal monteres pa raekveerket saledes at der ikke er afstand mellem overside kantbjeelke

og underside af teet skeerm. Samlinger i le&engderetningen af broen skal overlappe sa der heller ikke her er
nogle abninger. Hgjde af taet skaerm skal veere 1,2 m.
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6. KUNSTSTOFBELAGNING

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Kunststofbelaegning er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejregelradets
AAB/SAB-P Kunststofbeleegning af december 2021. Hvor tekst i bade kolonne for AAB tekst og kolonne for
SAB-P tekst er gjort geeldende for entreprisen, med nedenstdende tilfgjelser og eendringer. 1 SAB er indfart
et 6-tal foran afsnitshummereringen i AAB.

6.1 Alment
Arbejdet omfatter:

e Klargering, levering, udlaegning og feerdiggerelse af kunststofbelaegning pa eksisterende be-
ton/mgrtel underlag inkl. afslutning og forberedelse for efterfglgende fuge, mod plinte, mod
kantbjeelker og mod eksisterende dilatationsfugeprofil.

e Klargering, levering, udleegning og feerdigggrelse af kunststofbelzegning pa nyt beton/martel
underlag inkl. afslutning mod kantstensafgraensning og forberedelse for efterfglgende fuge.

e Klarggring, levering, udleegning og feerdigggrelse af vaevsforsteerkning i kunststofbelsegning
langs stgbeskel mellem ny udstgbte mgartel- /betonlag og eksisterende fortovsbetonoverflade i
hele broens laengde, pa begge brosider.

e Levering og montering af opmaerksomhedsfelt bestdende af stadlmarkeringer/stalknopper foran
trappelgb og elevatordgr, pa begge brosider jf. DSB vejledning for projekterende "udendgrs le-
delinje og opmaerksomhedsfelter”.

e Klargaring, levering, udleegning og feerdigggrelse af kunststofbelaegning pa nyt beton/martel
underlag pa& nedskaret kantbjeelke inkl. montage af stalinddaekningsskinne og afslutning mod
denne(se Figur 7 - Nedskaret kantbjeelke ved DSB parkeringsdeaek - Skitsering af reparation af
nedskaret kantbjeelke og Foto 1 - Nedskaret kantbjeelke ved DSB cykelparkeringsdaek)

Kunststofbelsegningen skal overholde krav til stitrafik.
6.1.1 Funktionskrav

6.1.1.1 Friktion
Friktionen pa stiarealer skal opfylde fglgende acceptkriterier:

Teksturdybden af feerdig belasegningsoverflade skal overholde:

e Middelveaerdi > 0,7 mm
¢ Mindsteveerdi > 0,5 mm

bestemt ved DS/EN 13036-1. Der skal males ved min. 6 positioner tilfeeldigt fordelt, 3 pa hvert fortov.
6.1.1.2 Jeevnhed i leengderetningen

Der skal pa broen udfares et prgvefelt pd 2 m2, hvor det eftervises, at alle krav er overholdt.Placering afta-
les pa stedet med tilsynet.
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Inden udfagrelse af prgvefeltet skal der foreligge arbejdsprocedurer, som prgvefeltet skal udfgres efter. Prg-
vefeltet skal omfatte bade betonunderlag og kunststofbelaegning og udferes med de mest ugunstige fald-
forhold og med udfgrelsesmetoder og mandskab, der vil blive anvendt ved egentlig produktion. Prgvefeltet
skal udfgres og veere Klar til tilsynets inspektion senest 2 uger fgr udfgrelse af farste etape.

Hvis provefeltet udfgres pa broen, skal det kunne fjernes, hvis det ikke accepteres. Om ngdvendigt udfgres
flere prgvefelter med tilhgrende justering af arbejdsprocedure.

Forst efter denne etape er fuldfort og accepteret med eventuel tilhgrende tilpasning af arbejdsprocedurer,
ma den resterende udfgrelse af betonunderlag og udleegning af kunststofbelaegning pabegyndes.

De i AAB, Beton, afsnit 3.2 anfgrte krav til maksimal pytdannelse gaelder usendrede.

6.1.1.5 Belaegningens udseende
Der skal pa broen udfgres et prevefelt pa 2 m?, der skal fungere som reference for den faerdige belaegning.

Som beskrevet i SAB afsnit 6.1.1.2 kan pravefelt for jeevnhed ogsa bruges til at vurdere belaegningens ud-
seende.

6.2 Materialer
6.2.4 Materialer til kunststofbeleegninger
Der skal anvendes friktionsmateriale med poleringsindex > 56.

Veevsforstaerkning over stgbeskel skal udfgres i diolenveev med en bredde pad minimum 150 mm. Vaevsfor-
steerkningen skal veere egnet til at indbygge i kunststofbeleegningen séledes at den efter udfgrelsen ikke er
synlig.

6.2.5 Stalmarkeringer/stalknopper i kunststofbelaegning foran trappelgb og elevator

Opmeaerksomhedsfelt skal veere udfart med enkeltstdende stalmarkeringer/stalknopper. Elementer skal
veere udfart i rustfrit syrefast stal, kvalitet EN 1.4404 eller lignende. Knoppen skal have en diameter pa

@36 mm.

Stalmarkeringer/stalknopper skal have en overhgjde pa 5 mm, og der skal udlaegges 21 knopper pr
300x300 mm, jf. DSB vejledning for projekterende "udendgrs ledelinje og opmaerksomhedsfelter”.

Skabelon for praecis montering af knopper skal udfgres i minimum 6 mm finérplade. Skabelon samt valg af
knopelementer skal godkendes af tilsynet.

Lim brugt til indlimning af knopelementer skal veere kompatibel til underlaget samt veere egnet til
montage i harde miljger udendars. Derudover skal limen lukkes helt teet omkring knoppen, sa der

ikke kommer fugt til. Lim som Safe Seal fra Innotec vurderes at veere seerligt godt egnet til formalet.

Referenceprojekter med pavist holdbarhed pa min. 5 ar skal fremvises.
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6.3 Udfarelse

6.3.1 Alment
Entreprengren skal ved sin arbejdstilrettelseggelse og "Plan for sikkerhed og sundhed" veere opmaerksom
pa:
e at der til kunststofbelsegning anvendes mal-kodede produkter,
e evt. sikkerhedsforanstaltninger naevnt i sikkerhedsdatablade for kunststofbelaegningsprodukter,
herunder veernemidler og supplerende foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljg og miljg under
udfgrelsen.

e at krav om substitution af farlige produkter gaelder.

Entreprengren skal paregne skeerpet tilsyn med miljgforanstaltninger, hygiejne og beredskab under arbej-
det med udlaegning af kunststofbelaegninger.

Overdragelsesprocedure

Entreprengren har metodefrihed til at opna den kreevede jeevnhed ved valg af afretningsmetode af beton-
overfladen kombineret med udbedring af uacceptable ujeevnheder ved slibning/finfreesning/afretning/skra-
bespartling/stgbning af supplerende tyndt af-/opretningslag. For fortovsarealer skal inkluderes finfraes-
ning/skrabespartling/afretning af betonoverfladen.

Veevsforstaerkning

Veevsforsteerkning udleegges og indbygges i kunststofbelsegningen over hvert stgbeskel mellem de nye be-
tonlag og det eksisterende mgrtelafretningslag. Veevsforstaerkningen udlaegges i hele broens leengde, sva-
rende til to baner pa hvert fortov.

Opmeerksomhedsfelt foran trappelgb og elevatordgr

Stalmarkeringer/stalknopper skal indlimes i/p& underlag ved brug af skabelon. Skabelonen skal udarbej-
des, sdledes at den indbyrdes afstand mellem dornene (center til center) i planen er ens med de afstande
der er pa de preefabrikerede opmeerksomhedsfliser i stgbejern, jf. DSB vejledning for projekterende “uden-
dgrs ledelinje og opmeerksomhedsfelter”.

Opmeerksomhedsfelt skal etableres i hele trappens og elevatorens bredde, med en dybde pa 900 mm.

Der skal under udfgrelse af limning veere seerligt opmaeerksomhed pé at dette udfgres i tert vejr og med
helt tort og rent underlag, samt evt. gvrige krav fra leverandgren af limen der anvendes.

Inden palimning af stalknopper skal der slibes let med en kopisliber i samme dimension som stalknopper
for at plane overfladen ganske lidt (maksimalt 1 mm ned i slidlag). Efter slibning skal der stgvsuges grun-
digt sdledes at underlaget hvor stalknopper skal monteres/limes er helt rent og tart.

6.4 Kontrol

6.4.1 Alment
AAB’s krav vedrgrende fladenivellement inden og under udfgrelse bortfalder.
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7. ELASTISKE FUGER

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Elastiske fuger er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejregelradets
AAB/SAB-P Elastiske fuger af januar 2022. Hvor tekst i bade kolonne for AAB tekst og kolonne for SAB-P
tekst er gjort geeldende for entreprisen, med nedenstdende tilfgjelser og sendringer. | SAB er indfert et 7-
tal foran afsnitsnummereringen i AAB.

7.1 Alment
Arbejdet omfatter:

e Skeering og konstruktion af fugemasse type B (haerdbar) 6x6 mm mellem mortel- /betonlag og
kantstensafgreensning mellem fortov og cykelsti, pa begge brosider

e Skeering og konstruktion af fugemasse type B (haerdbar) 6x6 mm ved dilatationsfuger i fortov i
begge broender i begge brosider.

e Skeering og konstruktion af fugemasse type B (haerdbar) 6x6 mm omkring plinte for faste installa-
tioner

e Skeering og konstruktion af fugemasse type B (haerdbar) 6x6 mm mellem nedskaret kantbjselke
sydlig side (cykelparkeringsdeek og trapperepos ned til grgnne areal) og fortov.

e Skeering og konstruktion af fugemasse type B (heerdbar) 6x6 mm ved samling mod taktile fliser
foran elevatorer og trapper

e Skeering og konstruktion af fugemasse type B (haerdbar) 20x20 mm ved samling mellem belaeg-
ningsfliser p4 DSB cykelparkeringsdaek og monteret stalinddaekningsskinne (se Figur 7 - Nedskaret
kantbjeelke ved DSB parkeringsdaek - Skitsering af reparation af nedskaret kantbjeelke og Foto 1 -
Nedskaret kantbjzelke ved DSB cykelparkeringsdaek)

7.3 Udfarelse

7.3.1 Generelt
Udstyr til opvarmning/tgrring af fugespalter henregnes ikke under vinterforanstaltninger, men som almin-
deligt materiel til udfgrelse af fugearbejder.

7.3.1 Arbejdsprocedure
Entreprengren skal ved sin arbejdstilrettelaeggelse og "Plan for sikkerhed og sundhed” veere opmaerksom

pa:

e at der til grunding for elastiske fuger anvendes mal-kodede produkter evt. sikkerhedsforanstaltninger
naevnt i sikkerhedsdatablade for grundere og fugemasser type A og B.

7.3.2 Forberedende arbejder
Fugesider af rustfrit stal skal klargares ved affedtning og efterfglgende sandsvirpning.

7.3.3 Udskiftning af eksisterende fuger
Tilstedende synlige flader skal beskyttes mod utilsigtet pafering af grunder.

7.3.4 Grunding
For fuger i beskyttelsesbeton skal anvendes grundere med dokumenteret varig vedheeftning til ung beton.
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7.4 Kontrol
7.4.1 Generelt

Entreprengren skal udfere tilsyn, der som minimum omfatter aktiviteter beskrevet i "Handbog — Tilsyn —
Fugtisolering og brobeleegning — Bilag 5 Elastiske fuger”.
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8. BETONREPARATION

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Betonreparation er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejregelradets
AAB/SAB-P Betonreparation af juli 2018. Hvor tekst i bade kolonne for AAB tekst og kolonne for SAB-P
tekst er gjort geeldende for entreprisen, med nedenstaende tilfgjelser og andringer. | SAB er indfart et 8-
tal foran afsnitsnummereringen i AAB.

8.1 Alment
Arbejdet omfatter:

e Klasse R3 iht. DS/EN 1504-3: Klarggring, levering, udstgbning og feerdigggrelse af nyt ca. 60 mm
tykt plastfiberarmeret martel- /betonlag, i en bredden pa ca. 0,5 m i hele broens le&engde mod
kantstensafgraensning mellem fortov og cykelsti, pa begge brosider.

¢ Klasse R3 iht. DS/EN 1504-3: Klarggring, levering og udstgbning af opretningsmgrtel pa eksiste-
rende fortovsbetonoverflade efter opbrydning af eksisterende kunststofbeleegning samt taktile fli-
ser foran trappelgb og elevatordgre, p4 begge brosider.

e Klasse R3 iht. DS/EN 1504-3: Klarggring, levering, afretning og udstgbning af ca. 20 mm tyk mgr-
telreparation pa eksisterende nedskaret kantbjzelke i broens NV-hjgrne (ved DSB cykelparkerings-
daek — se foto og figur nedenfor). (ophugning er behandlet under afsnit 13.11)

Foto 1 - Nedskaret kantbjeelke ved DSB cykelparkeringsdaek
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Figur 7 - Nedskaret kantbjaelke ved DSB parkeringsdaek - Skitsering af reparation af nedskaret kantbjaelke

Omfanget af reparationsarbejder pa de enkelte konstruktionsdele fremgar af tegninger og naerveerende be-
skrivelse eller aftales med bygherren, efter at der er foretaget orienterende nedbrydnings- og behugnings-
arbejder jf. SAB afsnit 13.11.

I et omfang, som angivet pa tegninger eller aftalt med bygherren, udfgres reparationer med polymermgrt-
ler eller -betoner, dvs. mgrtler eller betoner, hvor bindemidlet er polymere.

Reparationer med polymermagrtler eller -betoner skal ske i henhold til princip 3, reparation af beton, me-
tode 3.1, handpafersel af mgrtel i DS/EN 1504-3.

Folgende konstruktionsdele repareres med polymermgrtler eller -betoner med plastfibertilseetning:

e Ca. 60 mm tykt mgrtel/betonlag, i en bredden pa ca. 0,5 m i hele broens leengde mod kantstensaf-
greensning mellem fortov og cykelsti, pa begge brosider.

8.2 Materialer
Krav til materialer fremgar af DS/EN 1504-3, klasse R3. Sezerlige funktionskrav udover de i DS/EN 1504-3
anforte er folgende:

e Se Vejregelradets AAB/SAB-P Kunststofbelaegning af december 2021 afsnit 3.2 Betonunderlag.

8.3 Udfarelse
Krav til udfgrelse fremgéar af DS/EN 1504-10.
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8.3.2  Tolerancer
Krav fremgar i Vejregelrddets AAB/SAB-P Betonreparation af juli 2018 afsnit 3.2 Tolerancer samt Vejregel-
radets AAB/SAB-P Kunststofbelaegning af december 2021 afsnit 3.2 Betonunderlag.

8.3.9 Efterbehandling
Krav fremgar i Vejregelrddets AAB/SAB-P Betonreparation af juli 2018 afsnit 3.9 Efterbehandling.

8.4 Kontrol

Krav til kvalitetskontrol fremgar af DS/EN 1504-8 og DS/EN 1504-10. Fglgende anvendelser skal anses for
seerlige jf. DS/EN 1504-10.

e Metode 3.1

8.4.1 Alment
Kvalitetskontrol af reparationsprodukter og reparationer med disse er angivet i DS/EN 1504-3, DS/EN
1504-8, DS/EN 1504-9 og DS/EN 1504-10.

8.4.2 Forprgvning af materialer
Kontrol udfgres i henhold til DS/EN 1504-10 med tilhgrende annekser.

8.4.2.1 Produkternes sammenseetning
Krav til substrat og ydeevne af reparationer er angivet i DS/EN 1504-3, DS/EN 1504-9 og DS/EN 1504-10
samt for sprgjtebetonreparationer i DS/EN 14487-1 og DS/EN 14487-2.

e For forberedelse af substrat se tabel 2 i DS/EN 1504-10
Samt

e Tabel A.2 Vejledning i acceptable maksimum- og minimumparametre for prgvning af egenskaber
for ydeevne i DS/EN 1504-10

8.4.2.2 Blanding
Der skal udfagres forprgvning til bestemmelse af en blandeprocedure, der sikrer fuld dispergering af fiber-
materialerne.

8.4.3.1 Betonens sammensaetning
Der skal foretages en maling af luftindholdet af hvert laes/blanding reparationsbeton.

8.4.4 Udfarelseskontrol

For overflader, der skal overfladebehandles, fugtisoleres eller beleegges med kunststofbelaegning skal ved-
heeftning af sdvel underlaget som reparationer udfgrt af martler eller sprgjtebeton overholde fglgende krav
ved prgvning i henhold til DS/EN 1542:

e Der skal for hvert kontrolafsnit - dog mindst for hver pdbegyndt 100 m? - overflade udferes 5 prgvnin-
ger
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e Hvis traekstyrken af eksisterende beton er mindre end 1,5 N/mm?, kan bygherren traeffe beslutning om
seerlige foranstaltninger.

Gennemsnitsveerdien af reparationsmgrtelens eller sprgjtebetonens vedhaeftningsstyrke for 5 efter hinan-
den opnaede enkeltveerdier skal veere mindst 1,0 N/mm?, eller bruddet skal ske i den underliggende beton.
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13. ANDRE ARBEJDER

13.9 Seerlige installationer

13.9.1 Alment
Arbejdet omfatter:

¢ Demontage og genmontage af faste installationer som muligggre arbejderne pa fortov, herunder
cykelstativer pa raeekveerk, skaldespande mv. (se foto nedenfor)

Flytning af cykler pa broreekvaerk gst og vest for trappen pa begge brosider Arbejdet inkl. fgrst flytning
veek fra arbejdsomradet og sidenhen tilbageseetning efter endt arbejde.

Foto 2 - Cykelstativ pa reekvaerk

Afmonterede dele transporteres til og oplagres pa en plads efter tilsynets anvisning. Entreprengren skal
sarge for, at de dele, der skal genanvendes, maerkes, afmonteres, handteres, transporteres og oplagres,

sa beskadigelser undgas.
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13.9.3 Udfogrelse
Faste installationer som afmonteres henleegges og opbevares af entreprengren i depot indtil genmontage.
Satmlige cykelstativer pa reekvaerkerne skal forudseettes nedtaget og lagt i depot for senere genopsaetning.

Indgaelse af aftale med Kgbenhavns Kommune om varsling af fjernelse af cykler. Herunder opseetning af
skilte min. 2 uger for fjernelse jf. afsnit 2.4 Kontrol.

Efter varsling omkring fjernelse af cykler skal det forventes at 45 cykler skal flyttes udenfor broen og efter
arbejdernes udferelse flyttes tilbage pa broen.

13.10 Opbrydningsarbejder

13.10.1 Alment
Arbejdet omfatter:

e Opbrydning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende kunststofbeleegning pa fortovsarealer pa
nordlig og sydlig side i hele broens leengde.

¢ Opbrydning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende kantsten mellem fortov og cykelsti pa den
sydlige side. Dog skal enkelte intakte kantsten genindbygges pa den nordlige side.

e Opbrydning, fjernelse og bortskaffelse af enkelt eksisterende kantsten mellem fortov og cykelsti pa
den nordlige side.

e Opbrydning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende taktile fliser foran trappelgb og elevatordgre

Omfang af opbrydning mv. kan ses pa nedenstaende skitse.

Figur 8: Skitse der viser det principielle opbrydningsomfang.
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Ved opbrydningen skal der drages omsorg for, at omrader eller lag samt brgndkarme, dilatationsfuger og
lignende, som skal bevares, ikke beskadiges.

Intakte kantsten, fliser og chaussésten, kantelementer og lignende henlaegges i depot efter naermere aftale
med tilsynet. Alle gvrige opbrudte materialer fjernes ved entreprengrens foranstaltning.

Inden opbrydningsarbejdet igangsasettes samt under og efter det, skal de i SAB-Arbejdsplads under afsnit
3.2 Entreprengrens afsaetning anfgrte malinger veere udfart.

For udfarelse af ny kunststofbelaegning opbrydes al den eksisterende kunststofbelaegning samt mgartel/be-
tonlag jf. afsnit 13.11 i et omfang, som fremgar af tegningerne/aftales pa stedet mellem entreprengr og
tilsyn.

Materialer, som bygherren ikke gnsker at benytte, tilfalder entreprengren og skal fjernes af denne.

Dersom eksisterende fugtisolering, der skal bevares, bliver beskadiget under demontage af kantsten, sa
overlapning bliver for lille, skal opbrydningen udvides tilsvarende.

I henhold til oprindelig beskrivelse/tegninger bestar den eksisterende belsegning og fugtisolering af fal-
gende lag neevnt nedefra og opefter:

e 60 mm specialmgrtel
¢ 10 mm akrylbeleegning

13.10.3 Udfgrelse
Betonoverfladen skal afrenses sddan at den fremstar med en sund overflade med stor vedheeftningsstyrke.

Forinden afrensning af betonfladen igangseettes, udfares et 4 x 4 m referencefelt, hvor afrensningsmetoder
og grad fastseettes.

Opbrydningen skal udfgres med en kombination af slyngrensning, sandblaesning samt mekanisk afrensning
med skrabejern. Sidstneevnte skal udfgres maskinelt. Entreprengren skal sikre at der anvendes grej med
overlegen kapacitet, da det forventes at kunststofbeleegning pa intakte omrader kan have meget god
vedheeftning og derved kraeve omfattende og gentagen afrensning for at fjerne.

Eksisterende kunststofbeleegning pa fortov er udfert i 2003. Eksisterende beleegning er udfgrt som:

e Epoxygrunder - type Conipox 77 Z.
e Primer - Plexilith 112.

¢ Membranlag — Plexilith 156

e Belaegningslag — Plexilith 151

e Lak — Plexilith 166
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Eksisterende kantsten pa fortov er sat i:
e Kunststofbeton - Qubik NT

Opbrydning af kantsten skal ske ved at der indledningsvist udfgres et snit i slidlaget (skaering med
diamantskive) ca. 50 mm fra kantstenen eller sa teet som muligt pa hele straekningen hvor kantsten skal
opbrydes og fjernes. Der skal skaeres i ca. 40 mm dybde séledes at den blgde fuge langs kantstenen kan
fijernes og sa lidt slidlag som muligt. Herefter opbrydes kantsten s& neensomt som muligt for at undga at
beskadige det underliggende dreenlag udfart i &ben kunststofbeton, samt da eksisterende type lva bitu-
menplader samt klemskinne inddaekning ligger umiddelbart under kantsten, som ikke ma beskadiges.

I umiddelbar forleengelse af opbrydning af kantstenene skal der udfagres szetning af nye kantsten saledes at
den &bne kunststofbeton kun star "aben” uden kantsten i fa dage. Entreprengren skal desuden have stor

fokus pa at sikre der ikke sker forurening af den abne kunststofbeton nar denne star blottet uden kantsten.
13.11 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder

13.11.1 Alment
Arbejdet omfatter:

e Fortov: Nedbrydning, behugning, afrensning og bortskaffelse af skadet mgrtel/betonlag inkl. arme-
ring i en bredde p& ca. 0,5 m i hele broens leengde mod kantstensafgreensning mellem fortov og
cykelsti, pa begge brosider.

e Nedskaret kantbjaelke i NV- broende (DSB-cykelparkering): Nedbrydning, behugning, afrensning
og bortskaffelse af ca. 20 mm skadet mgrtel/betonlag hvor tidligere reekvaerkssceptre har veeret
monteret inkl. evt. skeering af stal fra gammelt reekvaerksscepter.

Entreprengren skal inden nedbrydningsarbejdet pabegyndes udarbejde arbejdsprocedure, indeholdende
beskrivelse af handtering af miljg, sikkerhed og sundhed, kvalitetskontrol, samt oplysning om bortskaffelse
af materialer. Yderligere skal forhold relateret til underfart elektrificeret bane veaere inkluderet i arbejdspro-
cedure samt jernbanesikkerhedsinstruks jf. afsnit 0.4 Arbejdsplanlaegning.

13.11.3 Udfgrelse
Nedbrydnings og behugningsarbejder skal udfgres meget omhyggeligt, sdledes at konstruktionsdele og ud-

styr, der skal bevares, ikke beskadiges.

Krav til forberedelse af beton ved fjernelse af beton samt forberedelse af armering ved rensning fremgar af
DS/EN 1504-10.

Nedbrydningen skal ske i ngje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger samt i gvrigt efter tilsynets
anvisninger.

Det endelige omfang aftales pa stedet mellem entreprengr og tilsyn.

Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller beskadiges i stgrre omfang end bestemt af
tilsynet og accepteret af entreprengren, skal entreprengren retablere vederlagsfrit.
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Betonflader, imod hvilke der skal stgbes, skal opfylde kravene til stgbeskel, jf. AAB 8.3.5.

For udfgrelse af nedbrydningsarbejder, sandbleesning eller hgjtryksspuling skal der foretages afskeermning
og afdeekning i ngdvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele m.v. og af hensyn til forure-
ning af omgivelser, herunder vandigb.

Trafikerede arealer skal renses mindst en gang dagligt og altid ved arbejdstidens ophgr. I ngdvendigt om-
fang og senest ved arbejdets afslutning skal entreprengren rense terreen, algb, tilstedende konstruktioner
m.v. for nedbrudte materialer, sandbleesningssand, mv Eventuelle skader pd tilstedende konstruktioner
skal straks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren.

Far freesning af brodaek iveerkseettes, skal aktuelle deeklag bestemmes ved lokale ophugninger og/eller
deeklagsmalinger. Hvor forspaendingselementer ligger teet pa nedbrydningstvaersnittet, skal der udvises

omhu, f.eks. ved orienterende ophugning for praecis lokalisering.

Nedbrydningen skal ske i ngje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger samt i gvrigt efter tilsynets
anvisninger.

Det endelige omfang aftales pa stedet mellem entreprengr og tilsyn.

I nedbrydningssnit skal eksisterende udragende armering bibeholdes, og overklipning heraf ma kun finde
sted med tilsynets tilladelse.

Rensningen skal ske ved behugning, sandblaesning, vandblaesning eller kombination heraf.

Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal stgbes, ma trykluft kun anvendes, hvis den er renset, sa
der ikke seetter sig oliefilm pa overfladen.

Vand til spuling skal veere rent svarende til vandvaerksvand og ma ikke indeholde olier eller andre stoffer,
der kan afseettes pa de nedbrudte betonoverflader.

13.11.4 Kontrol
Tilsynet skal have lejlighed til at gennemga nedbrydnings- og behugningsarbejdet, fgr det videre arbejde

pabegyndes.

Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton og armering far beskyttelse og reparation fremgar af
DS/EN 1504-10.

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemga de feerdige forberedelsesarbejder, fgr den videre beskyttelse
eller reparation pabegyndes.
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13.12 Brolagning

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Brolaegning er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejregelradets Projektering
- Broleegning af januar 2022. Hvor tekst i bade kolonne for AAB tekst og kolonne for SAB-P tekst er gjort
geeldende for entreprisen, med nedenstaende tilfgjelser og aendringer. | SAB er indfgrt 13.12 foran afsnits-
nummereringen i AAB.

13.12.1 Alment
Alt arbejde vedr. kantsten udfgres i forbindelse med udfgrelsen af overside arbejder. For opbrydningsar-
bejde vedrgrende eksisterende forhold henvises til SAB 13.10.

Arbejdet omfatter:
¢ Nordlig side: Kantstensafgraesning mellem fortov og cykelsti suppleres med intakte kantsten fra
den sydlige side efter aftale med tilsynet (lokal udskiftning)
e Sydlig side: Kantstensafgraesning mellem fortov og cykelsti totaludskiftes.
e Skeering af asfalt med diamantklinge i cykelstibeleegning mod kantstensafgraesning

13.12.2 Materialer
Kantstensafgreensning pa nordlig side mellem fortov og cykelsti, skal suppleres med intakte kantsten fra
sydlig side efter aftale med tilsynet.

Kantstensafgraesning pa sydlig side mellem fortov og cykelsti, skal totaludskiftes med nye af tilsvarende
kvalitet og udseende.

Nye kantsten skal have samme udformning som eksisterende kantsten. Eksisterende kantsten har méalene
ca. 150x100 med skr& affasning. Se figur nedenfor.

Kantsten skal kleebes pa den eksisterende abne kunststofbeton som vist pa nedenstaende tegningsudsnit.
Det er vigtigt at den eksisterende abne kunstofbeton ikke fyldes med stgv og snavs ved f.eks frees-
ning/skeering, da den dreenende funktion forsviner.

13.12.3 Udfagrelse
Entreprengren skal udfgre en lille prgvegravning samt opmaling pa stedet for at undersgge preecis dimen-
sion af eksisterende kantsten.

Nye kantsten skal seettes i umiddelbar forlaengelse af opbrydningsarbejderne séledes at den underliggende
abne kunststofbeton ikke star aben mere end ganske fa dage. Placering og detaljer fremgar af figur neden-
for. Endelige detaljer aftales med fagtilsynet. Indledningsvis udfgres orgve med de to fgrste kantsten der
skal overveeres af tilsynet. Entreprengren skal i god tid informere tilsynet om udfgrelsen af de forste to
kantsten.

Entreprengren skal kunne dokumentere, at arbejdet kan udfares handvaerksmaessigt korrekt med den ak-
tuelle arbejdskraft.

Tilpasning af kantsten og fliser skal ske ved skaering.
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Lysning mellem cykelsti og fortov er 5 cm.

Foto 3 - Kantstensspring mellem fortov og cykelsti
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Figur 9 - Kantstensafgraensning mellem cykelsti og fortov

Kantsten seettes som vist pa figur ovenfor. Kantstenenes hgjde tilpasses om ngdvendigt ved skaering.
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Leverandgrens forskrifter og anvisninger for kantstenskleebemgrtel skal ngje overholdes.
13.13 Overfladebehandling af stal

Seerlig arbejdsbeskrivelse for overfladebehandling af stal er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejregelra-
dets AAB/SAB-P Stalbroer - Overfladebehandling af september 2021.

Ved udfgrelse af overfladebehandlingsarbejder generelt skal fglgende personlige veernemidler benyttes og
forholdsregler overholdes:

- Partikelmaske, klasse P2 og afprgvet efter EN149:2001

Engangsheldragt

Handsker

- Ingen rygning eller spisning/drikning under arbejdet, ingen direkte kontakt til slimhinder/huden.

Ovenstaende veernemidler skal efter endt arbejdsdag smides ud og et nyt saet anvendes den pageel-dende
dag, medmindre veernemidlerne kan renses tilstreekkeligt.

13.13.1 Alment
Arbejdet omfatter:

e Overfladebehandling af ca. 3 m broraekveerk lokalt i det sydvestlige brohjgrne (se foto nedenfor)

Figur 10: Omrade af broraekveerk i det sydvestlige hjgrne der skal overfladebehandles.
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Arbejdet omfatter pletreparationer af skader (afrensning og pletmaling) med efterfalgende pafegring af et
lag mellemmaling og et lag deekmaling. Det afsluttende lag mellemmaling og deekmaling skal pafagres pa
samtlige flader af reekveerker for at opna ensartet udseende. Dvs. der pafares et lag mellemmaling og et
lag deekmaling pa samtlige konstruktionsdele af raekvaerket afslutningsvis (fuld deekmaling).

Under arbejdets udfarelse skal entreprengren selv etablere de ngdvendige afskeermninger og afdeekninger
for arbejdets udfgrelse.

13.13.2 Materialer
Der skal benyttes vandfortyndbare malinger. Raekveerker korrosionsbeskyttes for korrosionsbelastning
svarende til korrosionskategori C5 efter DS/EN I1SO 12944-2 med meget hgj holdbarhedsperiode (VH).

Afrensede partier primes med en 1-komponent anti-korrosionsmaling.

Daekmaling skal veere en 1-komponent topcoat.

Afsluttende fuld mellemmaling og deekmaling skal minimum opna en samlet lagtykkelse pa 160 um tft.
Materialer skal inden ibrugtagning godkendes af tilsynet. Farve pa deekmaling aftales med tilsynet.

13.13.3 Udfgrelse
Alle behandlinger udfgres i overensstemmelse med leverandgrens anvisninger og med fglgende prae-
ciseringer:

e Der skal veere kulgrskift mellem hvert lag i behandling — udstikningslag inklusive — og kulgrraekke-
falgen skal veere ens for samtlige bygveaerksdele.

e Samtlige konstruktionsdele/-arealer skal afrenses for olie, fedt og snavs (ved konstruktioner naer
kagrestrgm vaskes med en kombination af rindende vand fra vandslange og vade klude).

¢ Rustne og beskadigede omrader renses til St3 ved brug af bristle blaster for at opna acceptabel
ruhed.

¢ Intakte overflader der kun skal pafares et lag mellemmaling og deekmaling skal slibes let med
sandpapir for at ruggre overfladen.

e Overgange til intakt maling slibes jeevne.

e Afrensede omrader pafgres primer til minimum 200 um tarfilm fordelt pa minimum 2 lag og
overfladen pafgres et lag mellemmaling og efterfalgende et lag deekmaling, s& den totale tgrfilm
udggr minimum 360 um. Imellem hvert lag udfgres udstikning som beskrevet ovenfor.

¢ Alle dele pafares en et lag mellemmaling og et lag deekmaling p& samlet minimum 160 pm (80 pm
i hvert lag).

e Afsluttende mellemmaling og deekmaling skal paferes med airless spragjte.

e Bolte, mgtrikker og sveert tilgeengelige omrader — herunder spalter - udstikkes med pensel.

¢ Malerarbejdet skal foregd i ter luft og pa helt tgr overflade.

e Staltemperaturen skal ved malebehandling altid veere min. 3 °C over dugpunktet, og den ma ikke
falde til under 8 °C (eller anden af leverandgren angivne laveste temperatur).

e Stalets overfladetemperatur skal altid males pa de koldeste af de aktuelle omrader.

o Malerarbejdet skal planleegges og udfgres i overensstemmelse med malingsleverandgrens krav til
temperatur og fugtighed (maks. 80 %) samt angivelser af minimalt og maksimalt overmalings-
interval mellem strygningerne.
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Det skal forudseettes at stgrstedelen af overfladen pa den respektive del af broraekveerket skal afrenses til
St3 da tilstanden lokalt er meget darlig i dette omrade.

13.13.4 Kontrol

Der skal som minimum afleveres lagtykkelsesmalinger efter falgende arbejdsprocesser:
- P& eksisterende maling inden overfladebehandlingsarbejder igangseettes
- P& hvert lag af pletmaling pa de afrensede omrader
- P& den feerdige overflade efter deekmaling

Der henvises i gvrigt til DS/EN 1SO 12944 for kontrolomfang, samt UKP.

13.14 Nedtagning, opbevaring og genopsetning af skilte og signalanlaeg

13.14.1 Alment
Arbejdet omfatter:

¢ Nedtagning, opbevaring og genopsaetning af to skilte (markeret med bld)
¢ Nedtagning, flytning og opsaetning pa midlertidig fod samt senere flytning og genopseetning af sig-
nalmast for signalanleeg/lysregulering (markeret med rgd)

13.14.3 Udfegrelse

Nedtagning af de to skilte med markering af cykelsti skal udfgres ved at boltesamlinger i bunden demonte-
res og skiltene transporteres i depot for senere genopsaetning nar arbejderne er afsluttet.

Eksisterende signalmast for busser i den eksisterende lysregulering skal nedtages, flyttes og genopseettes
pa midlertidig fod/stander. Placering aftales naermere med tilsynet samt i henhold til godkendt radigheds-

tilladelse. Afslutningsvis skal signalmast flyttes tilbage og genmonteres pa den oprindelige placering.

Alle arbejder vedr. kabler (demontering, midlerdig kabeltraek, genmontering mv.), frakobling, tilkobling
samt sendring i programmering for styringen af signalanleegget udfgres af bygherren.

Placering af de to skilte med markering af cykelsti samt signalmasten kan ses pa Figur 6.
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14. BILAG
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Bilag 1 - Fotoregistreringer

Foto 1: Sydlige fortov set fra den nordvestlige ende
0og mod sydgst

Foto 2: "Trekant” med cykelparkering i det nord-
vestlige hjgrne. Kantbjeelke der skal renoveres.

Foto 3: Omrade pa sydlige fortov ved busskur

Foto 4: Sydlige fortov ud for perronadgangstrappe
syd og elevator

Foto 5: Omréade ud for sydlige perronadgangstrappe
og elevator med eksisterende opmaerksomhedsfel-
ter

Foto 6: Sydlige fortov ved KK trappe
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Foto 7: Sydlige fortov ved vejen Mjglnerparken Foto 8: Fortov for oven af vejen Mjglnerparken
Foto 9: Omréade pa nordlige fortov set fra syd Foto 10: Nordlige fortov ud for busskur

Foto 11: Omrade ud for nordlige perronadgangs- Foto 12: Omréade ud for nordlige perronadgangs-
trappe med eksisterende opmaerksomhedsfelter trappe med eksisterende opmaerksomhedsfelter
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Bilag 2 - Eksisterende tegninger
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Bilag 3 - Bygge og anlaegsforskrift, Kgbenhavns kommune
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FORSKRIFT FOR VISSE MILJ@FORHOLD VED MIDLERTIDIGE
BYGGE- OG ANLAGSARBE)DER | KABENHAVNS KOMMUNE

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 2 samt § 24, stk. 2
i Miljoministeriets bekendtggrelse nr. 467 af 23.05 2016 om miljg-
regulering af visse aktiviteter (Miljgaktivitetsbekendtggrelsen).

Vedtaget af Kesbenhavns Borgerrepraesentation den 15. december 2016.

GYLDIGHEDSOMRADE 0G
DEFINITIONER

§1

Forskriften gzelder i
Kgbenhavns Kommune.

§2

Forskriften gelder ved midlertidigt
offentligt og privat bygge- og anlags-
arbejde, fx nybyggeri, nedrivning og
renovering af bygninger, vejarbejde og
sporarbejde.

Stk. 2

Forskriften omfatter stgj-, vibrations-
eller stgvfrembringende aktiviteter i
forbindelse med midlertidigt bygge-
og anlagsarbejde.

Stk. 3

Ved midlertidige bygge- og anlaegs-
aktiviteter forstas aktiviteter, som
foregar over en kortere periode.

Stk. 4

Center for Miljgbeskyttelse afgar i
tvivlstilfzlde, hvad der henregnes til
midlertidigt bygge- og anlagsarbejde.

ST@) OG VIBRATIONER

§3

Udfgrende entreprengr skal overholde
graensevardierne for stgj fra bygge-
og anlazgsarbejder, jf. bilag A.

Stk. 2

Serligt stgjende aktiviteter jf. § 8 er
undtaget for grensevardierne for stgj
i bilag A, men er omfattet af bestem-
melser om begraensede arbejdstider,
jif. §8.

§4
Center for Miljgbeskyttelse kan forlange,
at entreprengren foretager stgjmaling i
forbindelse med bygge- og anlagsakti-
viteter, hvis det konstateres, at akti-
viteterne giver anledning til vaesentlig
forurening i omgivelserne.

§5

Uanset bestemmelsen i § 3 skal valg

af maskiner, arbejdsmetoder og indret-
ning af arbejdspladsen ske, sa omgivel-
serne generes mindst muligt af stgj og
vibrationer.




Stk. 2

Center for Miljgbeskyttelse kan
forlange, at der benyttes alternative
maskiner og arbejdsmetoder med hen-
blik pa at begranse stgj og vibrationer.

Stk. 3

Center for Miljgbeskyttelse kan for-
lange dokumentation for, at valgte
maskiner og arbejdsmetoder er de
mest skansomme for miljget med
hensyn til stgj og vibrationer.

ARBE)DSTIDER

§6

Stgjende og stgvende bygge- og anlaegs-
arbejder ma kun finde sted pa hverdage
mandag til fredag mellem kl. 07.00-19.00
og lgrdage kl. 08.00-17.00.

§7

Uanset stgjgraenserne i bilag A ma fol-
gende aktiviteter kun finde sted pa hver-
dage mandag til fredag kl. 07.00-19.00
og lgrdage kl. 08.00-17.00.

Anvendelse af elektriske bore-

og skaremaskiner og lignende
varktgjer.

Anvendelse af tarnkran og lignende.
Anvendelse af elektriske lifte og
lignende.

Anvendelse af trykluftsvaerktgj.
Opstilling og nedtagning af stillads.
Af- og palesning af byggematerialer
og affald.

Tilsvarende stgjende aktiviteter.

Stk. 2

Center for Miljgbeskyttelse afgar i
tvivistilfelde, hvad der er stgjende
aktiviteter.

§8
Serligt stgjende aktiviteter ma kun
finde sted pa hverdage mandag til fredag
kl. 08.00-17.00. Szrligt stgjende aktivi-
teterer:
* Nedramning af spuns, p=le eller
lignende.
Etablering af slidsevaegge, sekant-
pzle eller jordankre.
Skarende og slibende aktiviteter,
fx betonskaering, asfaltskaring,
metalskaering eller lignende.
Betonnedbrydning.
Tilsvarende szrligt stgjende
aktiviteter.

Stk. 2

Center for Miljgbeskyttelse afgar i
tvivistilfzlde, hvad der er szrligt
stgjende aktiviteter.

ST@v

§9

Valg af maskiner, arbejdsmetoder og
indretning af arbejdspladser skal ske,
sa omgivelserne generes mindst muligt
af stov.

Stk. 2

| tgrre perioder skal udfgrende entre-
prengr foretage regelmaessig vanding i
forbindelse med stgvende aktiviteter.




Stk. 3

Center for Miljgbeskyttelse afgar
i tvivistilfeelde omfanget af til-
straekkelig vanding.

§10

Ved nedrivning, handtering og lasning
af affald, jord, grus m.v. skal det sikres,
at dette sker pa en miljgmaessig forsvar-
lig made, herunder szrligt i forhold til
materialets forureningsmaessige karak-
ter. Stgvgener skal undgas/begraenses
ved fx afdaekning og vanding.

DISPENSATION

§1

Center for Miljgbeskyttelse kan tillade,
at bygge- og anlagsarbejder, som ikke
kan overholde graensevardierne for stgj

inden for de tidsrum, som er nevnti § 6,
ma udfgres i en begrenset periode inden
for disse tidsrum.

Stk. 2

Center for Miljgbeskyttelse kan i
serlige tilfaelde tillade stgjende
bygge- og anlagsarbejder uden for de
i § 6 anforte tidsrum samt dispensere
fra bestemmelserne i § 7, stk. 10g § 8,
stk. 1, nar bygge- og anlagsarbejder
pea. sikkerhed, trafikale forhold eller
byggetekniske forhold kun kan finde
sted i disse tidsrum.

Stk. 3

En ansggning om dispensation fra
stgjgrenserne eller fra arbejdsti-
derne skal begrundes og indsendes

til Center for Miljgbeskyttelse. En
dispensationsansggning skal indsen-
des, inden arbejdet patankes startet.
Arbejdet ma forst startes ved med-
delelse af den endelige dispensation.
Et ansggningsskema kan hentes pa
kommunens hjemmeside www.kk.dk.

Stk. 4

Center for Miljgbeskyttelse kan i
forbindelse med dispensation definere
seerlige vilkar til arbejdets udfarelse.

NABOINFORMATION

§12

Hvis entreprengr udfgrer sarligt stgj-
ende aktiviteter, jf. § 8 stk.1, eller hvis
Center for Miljgbeskyttelse har givet
tilladelse til at overskride stgjgraenserne
i bilag A eller har dispenseret fra bestem-
melserne i § 7, stk. 10g § 8, stk. 1, skal
udfgrende entreprengr informere naboer
og andre, der kan blive bergrt, om arbej-
dets karakter, den tilladte arbejdstid og
planlagte varighed. Informationen skal
gives senest en uge fgr arbejdet igang-
sattes.

Stk. 2

Pa samme made skal der gives infor-
mation, hvis aktiviteter, der tidligere
erinformeret om, &ndres.

Stk. 3

Center for Miljgbeskyttelse skal
samtidig med naboerne have kopi
af materialet til naboinformation.




PABUD

§13

Forskriften er ikke til hinder for, at
Center for Miljgbeskyttelse kan
stille yderligere krav efter Miljg-
beskyttelseslovens § 42 stk. 1-4
om forureningsbegransende for-
anstaltninger, jf. § 20, stk. 5i
Miljgaktivitetsbekendtggarelsen.

AFGORELSE 0G KLAGE

§14
Afggrelser, som er truffet efter denne
forskrift, kan ikke paklages til hgjere

administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2

i Miljgaktivitetsbekendtgarelsen.

Stk. 2

Uanset bestemmelsen i stk. 1kan
afggrelser paklages vedrgrende
kommunalt ejede eller kommunalt
drevne anlag, herunder anlag,
hvor kommunalbestyrelsen har
vaesentlig indflydelse pa tilret-
teleggelsen af driften, jf. § 23 i
Miljgaktivitetsbekendtggrelsen.

STRAFFEBESTEMMELSER

§15

Med mindre hgjere straf er forskyldt
efter den gvrige lovgivning, straffes med
bgde den, der:

« uden tilladelse arbejder med
stgjende aktiviteter uden for de
tilladte tidsrum, jf. §§ 6,7 0g 8.
uden tilladelse overskrider stgj-
grenserne nevnt i bilaget, jf. § 3.
undlader at foretage foranstalt-
ninger, der kan begraense stgvgener,
if.§9.
undlader at foretage afdakning
eller vanding, jf. § 10,
undlader at informere naboer og
andre, jf. § 12,
overtraeder vilkar for dispensation
eller pabud, der er meddelt i henhold
til §§ 11 0g 13.

IKRAFTTRADELSE

§16
Forskriften traeder i kraft den
15.december 2016.




BILAG A

GRANSEVARDIER FOR ST@) FRA
BYGGE- OG ANLAGSARBEJDER

Bortset fra maksimalvaerdien er grenserne for stgj angivet
som det &kvivalente, korrigerede stgjniveau i dB(A).

Gransevardier for Hverdage mandag til fredag
stgjbelastning malt kl. 07.00-19.00, samt 70 dB(A)
udendgars lardage kl. 08.00-17.00

Andre tidsrum 40 dB(A)

Maksimalvaerdi om natten dB(A
(kl. 22.00-07.00) 55 dB(A)

Graznsevardier for Hverdage mandag til fredag
bygningstransmitteret kl. 07.00-19.00, samt 55 dB(A)
stgj malt indendors i Igrdage fra kl. 08.00-17.00

beboelsesrum og

kontorlokaler Kontorlokaler uden for

disse tidsrum 40 dB(A)

Beboelsesrum uden for dB(A
disse tidsrum 25 dB(A)
Maksimalvardier om natten

(kl. 22.00-07.00) i beboelsesrum 40 dB(A)




SAMMEN
OM BYEN






