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' Almindelig arbejdsbeskrivelse — Styring og Sarlig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) samarbejde (AB 18) (SAB)

1. ALMENT

Almindelig arbejdsbeskrivelse for styring og Seerlig arbejdsbeskrivelse for styring og
samarbejde, AAB-Styring og samarbejde, samarbejde, SAB-Styring og samarbejde, er
indeholder bestemmelser for entreprengrens supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB-Styring og
ydelser ved styring af entreprisen og samarbejde samarbejde.

med bygherren.

1.1. Bygherrens ydelser

Bygherren indkalder til mgder, afholder mader og Madereferater sendes til alle mgdedeltagere eller
skriver referat fra mgder. uploades pa projektweb, normalt senest 5
arbejdsdage efter mgdets afholdelse.

Madereferatet betragtes som godkendt, hvis
indsigelse ikke er gjort pa det efterfglgende mgde,
eller senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af
referatet.

Afhaengigt af udsendelsestidspunktet for
mgdereferatet samt mgdehyppigheden kan der dog
traeeffes anden aftale om indsigelsesfrist.

Bygherren kommenterer entreprengrens Entreprengren skal generelt forvente 10
fremsendte planer, procedurer, fagmodeller, arbejdsdage til bygherrens kommentering,
tegninger mv. medmindre andet er anfart.

Ved feerdigkommenteret forstas, at materialet er i
en sadan stand, at bygherren ikke har yderligere
kommentarer.

For ansagninger pa plan-, natur- og miljgomradet
varetages al myndighedskontakt af bygherren.

| tilfeelde af aendringer til bygherrens projekt, der
kraever fornyet kontakt og korrespondance med

myndigheder, varetages denne kontakt og
korrespondance af bygherren.

1.1.1. Bygherrens
arbejdsmiljgkoordinatorer

Bygherren udpeger arbejdsmiljgkoordinatorer i Under bygherrens planlaegning og projektering er
egen organisation. arbejdsmiljgkoordinator (P) udpeget hos bygherren.

Bygherrens arbejdsmiljgkoordinator (P) varetager
koordinering med gvrige udpegede
arbejdsmiljgkoordinatorer (P) pa entreprisen.

Under udferelsen er arbejdsmiljgkoordinator (B)
udpeget hos entreprengren, jf. afsnit 1.2.1.

1.1.2. Bygherrens kontrol af
entreprengrprojektering
Uafhaengigt af entreprengrens kontrol kan Entreprengren skal, i sin planleegning, forudsaette,

bygherren gennemfaere kontrol af entreprengrens at der medgar 15 arbejdsdage til bygherrens
gennemgang af projektmateriale.
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projektering, herunder tegninger og statiske
beregninger mv.

1.1.3. Bygherrens kontrol under udferelse

Uafhaengigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfare kontrol af det udferte
arbejde.

1.2. Entreprengrens ydelser

Entreprengren skal:

* Planlaegge entreprisen iht. krav om levering af
planer, procedurer mv.

» Styre og koordinere entreprengrprojektering

»  Styre og koordinere udfgrelse af entreprisens
arbejder og leverancer

« Organisere og styre entreprisen iht. krav om
kvalitetsledelse

« Samarbejde med bygherren samt andre
entreprengrer, underentreprengrer og
leverandgrer om sikkerhed og sundhed

« Kontrollere entreprisens ydelser iht. krav til
kontrol

« Dokumentere entreprisens ydelser iht. krav til
dokumentation

' Entreprengren skal deltage i mader med bygherren. '

1.2.1. Arbejdsmiljgkoordinatorer udpeget
hos entreprengren

Pa bygherrens forlangende skal entreprengren
udpege arbejdsmiljgkoordinator (P), der pa
bygherrens vegne skal varetage koordinering af
sikkerhed og sundhed for entreprengrens egen
planlaegning og egen projektering.

Pa bygherrens forlangende skal entreprengren
udpege arbejdsmiljgkoordinator (B), der pa
bygherrens vegne skal varetage koordinering af
sikkerhed og sundhed under udfgrelsen af
arbejderne.

Entreprengren skal skriftligt varsle bygherren
mindst 10 arbejdsdage fer planlagt faerdigmelding
af materialet.

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have
minimum 1 arbejdsdag, efter entreprengrens
klarmelding, til at gennemga kontrolafsnit med
tilharende dokumentation inden entreprengren ma
fortseette arbejdet.

Entreprengren skal afgive materialepraver for
bygherrens stikprgvekontrol. Art og omfang er
naermere angivet i arbejdsbeskrivelserne.

| arbejdsmiljg-sammenhaeng skal der ved
leverander ogsa forstds vognmeendenes
chauffgrer, mekanikere og lignende.

For entreprengrens egen planleegning og egen
projektering skal der udpeges en
arbejdsmiljgkoordinator (P) hos entreprengren.

Ved "egen planlaegning og egen projektering” skal
forstas al entreprengrens planlagning og
projektering i entrepriseaftalen, ogsa udfart af
entreprengrens underentreprengrer, leverandgrer
og radgivere.

Under udferelsen skal arbejdsmiljgkoordinator (B)
udpeges hos entreprengren.
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2. ORGANISATION

2.1. Bygherrens organisation

' Bygherren oplyser egen organisation for
entreprisen.

2.2. Entreprengrens organisation

Ledelse og koordinering samt kontrol med
entreprisen skal udfgres af personer, der er
kvalificerede og fuldt fortrolige med de pageeldende
arbejder.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en
organisationsplan for entreprisen.

Det skal, af organisationsplanen, fremga, hvem der
leder, udfarer og kontrollerer ydelsen.

' Bygherrens overordnede organisation fremgar af

entrepriseaftalen og suppleres senest pa forste
byggemgde.

Entreprengren skal forvente at den primaere kontakt
med bygherrens organisation sker med folgende
funktionerttitler:

« Bygherrens projektledelse/projektleder.

« Bygherrens projekteringsledelse/fagprojektleder
for design.

« Bygherrens byggeledelse/entrepriseleder.

* Bygherrens tilsyn/fagtilsyn.

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder er den
gennemgaende kontaktperson og repraesenterer
bygherren overfor entreprengren.

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder er
bemyndiget til at indga juridiske og gkonomiske
aftaler pa bygherrens vegne og kan bemyndige
andre i bygherrens organisation til at indga aftaler
om mindre &ndringer.

Entreprengrens organisering skal som minimum
omfatte nedenstaende medarbejdere. Der kan veere
sammenfald mellem personerne.

« Entreprengrens projektleder.

« Entreprengrens entrepriseleder.

e Formand/produktionsleder, som leder og har
ansvar for arbejdets praktiske udferelse.

« Kontrolansvarlige med ansvar for at arbejdet
bliver kontrolleret og dokumenteret iht.
kontraktens krav.

*  Arbejdsmiljgkoordinator (B) for udfgrelsen.

* Afmeerkningsansvarlig med ansvar for
trafikafvikling.

Organisationsplanen skal fremsendes til bygherrens
kommentering senest samtidig med entreprengrens
kvalitetsplan.

Af entreprengrens organisationsplan skal som
minimum fremga:

« Ovenstaende medarbejdere
¢ Underentreprengrer
e Leverandgrer
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Udenlandske entreprengrer, som udfgrer opgaver i
Danmark, skal foretage anmeldelse til Registeret for
Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Entreprengren skal sikre, at udenlandske
underentreprengrer, som er engageret af
entreprengren til at udfgre opgaver i Danmark,
foretager anmeldelse til Registeret for Udenlandske
Tjenesteydere (RUT).

2.3. Entreprengrens bemanding

Entreprengrens medarbejdere skal veere
kvalificerede til de opgaver, de udfarer.

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er
utilstreekkeligt bemandet, skal den pagaeldende
funktion suppleres med forngdent kvalificeret
personale.

Entreprengrens medarbejdere skal optraede
hensynsfuldt over for trafikanter, naboer og det
omgivende milja.

Entreprengren skal pa bygherrens forlangende
fremleegge dokumentation for medarbejdernes
kvalifikationer og uddannelse.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en
kontaktliste indeholdende egen organisation,
tilknyttede underentreprengrer, leverandgrer og
radgivere.

Kontaktlisten vedlezegges byggemeadereferater.

' Entreprengren skal sikre, at alle medarbejdere,

inden en maned efter, at de har pabegyndt
arbejdet, har modtaget et anseettelsesbevis. Kravet
geelder alle entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers medarbejdere.

Hvis bygherren anmoder om det, skal
entreprengren, senest 20 arbejdsdage efter
bygherrens skriftige anmodning herom, kunne
levere falgende dokumentation: Oplysninger om
kensfordelingen blandt arbejdstagerne pa
byggepladsen. Oplysningerne skal omfatte
entreprengren og dennes underentreprengrer, og
de skal gives seerskilt for hver virksomhed.

Der ma kun anvendes arbejdstagere med gyldig
opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Kravet
geelder alle entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers medarbejdere.

Krav til kvalifikationer og uddannelse fremgar
nedenfor samt af respektive arbejdsbeskrivelser.

Kurser/uddannelser skal veere gennemfgrt inden
det pageeldende arbejde pabegyndes. Det geelder
endvidere, at entreprengren skal kunne fremvise
beviser pa alle lovpligtige uddannelser pa
arbejdsmiljgomradet, far arbejdet kan igangseettes.
Hvis lovgivningen tillader arbejde under instruktion,
indtil en uddannelse er gennemfart, kan dette
accepteres.

For alle kraevede kurser geelder, at beviser pa
deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold
og kvalitet vil blive accepteret, medmindre der via
lovgivning er krav til brug af en certificeret udbyder.

Projektleder

Projektledere skal have gennemfgart en
projektlederuddannelse og have minimum 5 ars
erfaring med projektledelse af projekter af
tilsvarende starrelse og kompleksitet.

Entrepriseleder
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Entrepriselederen er entreprengrens repraesentant,
jf. AB 18 § 29. Entrepriselederen leder arbejdets
udferelse, og er bemyndiget til at indga juridiske og
gkonomiske aftaler pa entreprengrens vegne.

Kvalitetsansvarlig

Entreprengren skal udpege en kvalitetsansvarlig,
der skal veere uafheengig af produktionen under
udfgrelse.

Den kvalitetsansvarlige skal have reference til
projektledelsen og har pligt til at informere
projektledelsen om vaesentlige kvalitetsbrister.

Entreprengrens kvalitetsansvarlige skal:

« sikre, at kvalitetsplan udarbejdes og kontrollere
denne,

« sikre, at der etableres et
kvalitetsledelsessystem i organisationen i
overensstemmelse med kvalitetsplanens
retningslinjer,

» sikre, at kvalitetsledelsessystemet
implementeres, vedligeholdes, auditeres og
evalueres,

e overvage, at der planleegges og gennemfgres
kvalitetsledelse og kvalitetssikring i hele
organisationen, herunder hos
underentreprengrer, leverandgrer og radgivere

Entreprengrens kvalitetsansvarlige skal have
erfaring med kvalitetsledelse indenfor
sammenlignelige projekter og skal have mindst 5
ars erfaring med kvalitetsledelse generelt.

Arbejdsmiljeansvarlig

Entreprengren skal udpege en
arbejdsmiljgansvarlig, som skal have erfaring med
arbejdsmiljgarbejde indenfor sammenlignelige
projekter, og som skal have mindst 3 ars erfaring
med arbejdsmiljgarbejde generelt.

Entreprengrens arbejdsmiljgansvarlige skal:

* have beslutningskompetence pa
arbejdsmiljgomradet,

» sikre, at der udarbejdes de kraevede bidrag til
PSS, samt arbejdsprocedurer for farlige og
seerligt farlige arbejder,

» sikre, at arbejdsgiveransvaret Igftes, herunder
planlaegning og tilsyn med arbejderne, og
instruktion af entreprengrens medarbejdere,

» sikre opfelgning pa, at aftalegrundlagets krav
vedrgrende arbejdsmiljo efterleves.
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2.4. Styregruppe

Pa bygherrens forlangende skal entreprengren
deltage i en styregruppe.

3. MGDER

Entreprengren skal deltage med relevante
personer, som er fagligt kompetente og besidder

Mgdedeltagerne skal have forberedt sig inden
mgaderne.

| Arbejdsmiljgkoordinator (B) under udfarelsen

beslutningskompetence inden for mgdeemnerne.

Den arbejdsmiljgansvarlige skal have gennemfgart
arbejdsmiljgkoordinatoruddannelsen.

Entreprengren skal, i forbindelse med indgaelse af
entrepriseaftalen, udpege en
arbejdsmiljgkoordinator (B), der skal varetage
afgraensning, koordinering og planlaegning af
arbejdsmiljgarbejdet under arbejdets udfgrelse i
henhold til Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
bygherrens pligter.

Arbejdsmiljgkoordinator (B) skal godkendes af
bygherren pa baggrund af dokumentation for
opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om
bygherrens pligter.

Entreprengren skal dokumentere at
arbejdsmiljgkoordinator (B) har gennemfart:

* VEJ-EU "Vejen som arbejdsplads”, iht. krav til
AMK-B i Instruktion: Raden over vejareal

Ansvarlig for drift og vedligehold af
faerdselsregulerende foranstaltninger

Entreprengren skal udpege en ansvarlig for drift og
vedligehold af faerdselsregulerende foranstaltninger
samt en stedfortreeder. Den ansvarlige skal kunne
kontaktes pa alle dage og i alle dggnets timer.

Der etableres ikke en styregruppe pa denne
entreprise.

Entreprengren skal deltage i felgende typer af
mgder sammen med bygherren:

* Projektgennemgangsmgader

« Byggemader

e Arbejdsmiljgmader

* Ledningsmgade (afsnit 8.4.1 Koordinering og
ledningsmgder)

Andre mgder:

Forberedende mader:

- Feerdselsregulerende foranstaltninger,
- Fugtisolering,

- Elastiske fuger

- Varmblandet asfalt (brobelaegning)

e Teknikmgder
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3.1. Projektgennemgangsmeader

Inden projektgennemgang skal entreprengren have
forberedt sig ved at saette sig ind i de relevante
tekniske dele af aftalegrundlaget.

3.2. Byggemader

Gennem hele projektforlgbet fra aftaleindgaelse til
aflevering af anlaegget afholdes byggemeder med
passende frekvens.

Projektgennemgang opdeles eventuelt pa flere
mgder, hvor projektets forskellige
aktiviteter/faser/fagomrader gennemgas.

Dagsorden for projektgennemgangsmgder fremgar
af bygherrens paradigme for Redegearelse,
Projektgennemgang, som findes pa
www.vejdirektoratet.dk — Veerktagjer —
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring —
Seerligt for anlaeg — Projektgennemgang
(AB18/ABT18)

Byggemader afholdes med 14 dages intervaller pa
byggepladsen eller anden aftalt lokalitet.

Byggemgaderne kan suppleres med mgder, der
omhandler mere specifikke problemstillinger, med
deltagelse af specialister fra entreprengr og
bygherre.

Senest kl. 12 pa arbejdsdagen fgr byggemgderne
skal entreprengren skriftligt redegere for:

Arbejder udfert i perioden

Planlagte aktiviteter de kommende 2 uger
Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf
fremgar arbejdets fremdrift og afvigelser fra
arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte
ndringer.

Anvendt materiel og mandskab inkl. lzerlinge
Vejrforhold og spilddage

Andringer iht. AB 18 § 25, stk. 5 (input til
bygherrens registreringer)

Dokumentation for overholdelse af kravene i
AAB/SAB Arbejdsplads vedrgrende
drivhusgasemissioner

@Jkonomioversigt

Kvalitetsstyring (plan og status for projektets
kvalitetssikring)>

Afvigelser (oversigt og status) i ht. AB 18 § 25,
stk. 5 (input til bygherrens registreringer)
Tekniske forhold der gnskes behandlet

Entreprengren skal pa hvert byggemgde redegere
for og bekreefte, at betingelserne for overholdelse af
de i arbejdsklausulen, se bilag til SB, neevnte krav
vedrgrende sikring af lenarbejderes vilkar er opfyldt
for savel egne som underentreprengrers
lgnarbejdere.

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprengren
pa byggemadet redeggre for tiltag til at imedega
forsinkelser.
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3.3. Projekteringsmader

Pa bygherrens forudgaende forlangende skal
entreprengren deltage i projekteringsmgder om
entreprengrens projektering.

3.4. Arbejdsmiljgmgder

Entreprengren skal pa arbejdsmiljgmeder deltage i
mgder og samarbejde med bygherren om
afgraensning, koordinering og planlaegning af
sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Dagsorden for byggemgder fremgar af bygherrens
paradigme for referat af byggemgde, der findes pa
Vejdirektoratet.dk - Veerktgjer —
Kvalitetsledelsessystemet — Entreprisestyring —
Fzelles for entrepriser — M@der under udferelsen.

Der afholdes ikke projekteringsmgder, da
entreprengren ikke skal udfgre projektering af
permanente konstruktioner og leverancer.

"Arbejdsmiljgmgder” er en samlet betegnelse eller
overskrift for alle typer mgder, der vedrgrer
arbejdsmiljg: arbejdsmiljgopstartsmgde,
koordinerende sikkerhedsmgder, ekstraordinaere
sikkerhedsmgder mv., herunder ogsa
sikkerhedsrundering/daglig risikovurdering.

Pa opfordring af arbejdsmiljgkoordinator (B) skal
entreprengren og dennes underentreprengrer og
leverandgrer deltage i arbejdsmiljgmgdermed
henblik pa koordinering af arbejdsmiljg under
udferelsen.

Arbejdsmiljg opstartsmade

Entreprengren skal sikre at alle arbejdsgivere, der
skal udfgre arbejdsopgaver pa bygge- og
anleegspladsen, deltager i et arbejdsmiljg
opstartsmade, der afholdes af
arbejdsmiljgkoordinator (B).

Alle entreprengrens, underentreprengrers og
leverandgrers ledelses- og
medarbejderrepraesentanter skal deltage.

Bygherrens paradigme for referat af arbejdsmiljg
opstartsmader skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk
— Veerktgjer — Kvalitetsledelsessystemet -
Entreprisestyring — Feelles for entrepriser — Mgder
under udfgrelsen.

Referat skal udarbejdes og fremsendes til
bygherren senest 5 arbejdsdage efter mgdet.

Koordinerende sikkerhedsmgader

Koordinering af sikkerhed og sundhed skal ske pa
koordinerende sikkerhedsmgder, der afholdes
mindst hver 14. dag. Entreprengren og dennes
underentreprengrer og leverandgrer, der er
beskeeftiget i en kommende 14-dages periode, skal
deltage.

Har entreprengren 5 eller flere ansatte pa bygge-
og anlaegspladsen i en kommende 14 dages
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periode, skal der, udover arbejdslederen, ligeledes
deltage en arbejdsmiljgrepraesentant.

For denne entreprise afholdes mader ifm.
byggemgder.

Entreprengren skal inden hvert koordinerende

sikkerhedsmgde aflevere en 2 ugers detaljeret
arbejdsplan med markering af de seerligt farlige
arbejder og oplysninger om bemanding.

Idet entreprengren varetager rollen som
arbejdsmiljgkoordinator (B) pa bygherrens vegne,
skal denne afholde de koordinerende
sikkerhedsmgder, samt skrive og udsende referat
senest 5 arbejdsdage efter madet.

Bygherren skal altid orienteres om og have adgang
til koordinerende sikkerhedsmgader.

Bygherrens paradigme for koordinerende
sikkerhedsmgder skal anvendes. Se
Vejdirektoratet.dk — Veerktajer —
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring —
Fzelles for entrepriser — M@der under udferelsen.

Sikkerhedsrunderinger

Entreprengren og dennes underentreprengrer og
leverandgrer, der er repreesenteret pa bygge- og
anlaegspladsen, skal pa arbejdsmiljgkoordinator
(B)’'s opfordring, deltage i en sikkerhedsrundering
inden hvert koordinerende sikkerhedsmade, eller
mindst hver 14. dag.

Sikkerhedsrunderingen skal dokumenteres af
arbejdsmiljgkoordinator (B) i et
sikkerhedsrunderingsskema, som skal sendes til
bygherren senest 5 arbejdsdage efter runderingen.
Hvis bygherren stiller en digital Igsning til radighed,
skal denne anvendes.

Daglige risikovurderinger

Entreprengren og dennes underentreprengrer og
leverandgrer, der er repreesenteret pa bygge- og
anleegspladsen, skal inden opstart af et arbejde, i
feellesskab gennemfgre risikovurdering af
arbejdsmiljget. Arbejdsmiljgkoordinator (B) skal
losbende inddrages. Entreprengren skal
dokumentere risikovurderingen i et
risikovurderingsskema, som skal sendes til
bygherren som minimum ved opstart af nye
arbejdsprocesser, og efterfelgende veere
tilgaengelig for bygherrens stikprgvekontrol.

Ekstraordinaere sikkerhedsmgder ved ulykker
og narved-handelser
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Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan indkalde til
ekstraordinaere sikkerhedsmgder ved ulykker og
nzerved-heendelser.

Entreprengren og alle dennes bergrte
underentreprengrer og leverandgrer skal deltage.

Bygherrens paradigme for referat af ekstraordinaere
sikkerhedsmgader ved ulykker og naerved-
haendelser skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk —
Veerktgjer — Kvalitetsledelsessystemet -
Entreprisestyring — Feelles for entrepriser — Magder
under udfgrelsen.

Referat skal udarbejdes og fremsendes til
bygherren senest 5 arbejdsdage efter mgdet.

@vrige moder vedr. arbejdsmiljo

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan til enhver tid
indkalde til mgde vedr. sikkerhed og sundhed pa
bygge- og anlaegspladsen, hvis det vurderes
ngdvendigt.

3.5. Andre mader

Pa bygherrens forudgaende forlangende skal
entreprengren deltage i andre mgder.

@konomimgder

@konomimgder afholdes med henblik pa lgbende at
afklare gkonomiske forhold vedrgrende entreprisen.

Ved gkonomimgderne deltager som minimum
entreprengrens repraesentant hhv. bygherrens
repraesentant med bemyndigelse til at treeffe
gkonomiske aftaler.

@konomimgder afholdes i forlaengelse af
byggemgder.

Styregruppemeoder
Der afholdes ikke styregruppemgder.
Forberedende mader

For afstemning af forventninger til arbejdsgange,
skal entreprengren, inden de pagaeldende
arbejders opstart, deltage i felgende forberedende
mgader:

* Forberedende mgder vedr. fugtisolering,
elastiske fuger og varmblandet asfalt
(brobelaegning) og trafikale foranstaltninger.
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4. ARBEJDSPLANLAGNING

Entreprengren skal planlaegge anvendelsen af
entreprisens arbejdsomrader og reekkefglgen i
arbejdernes udfgrelse, sa bestemmelserne i
aftalegrundlaget overholdes, inklusiv de vilkar, der
fremgar af indhentede tilladelser fra
myndighederne.

Entreprengren skal, ved sit valg af metode og
materiel, tage hgjde for, at trafikken afvikles ved en
skiltet hastighed pa trafikveje, jf. projektets tilladelse
fra vejmyndigheden.

4.1. Arbejdsplan

Entreprengren skal udarbejde, og vedligeholde en
arbejdsplan der er sa detaljeret, at det pa ethvert
tidspunkt kan vurderes, hvorvidt hovedtidsplanen
overholdes.

Forberedende mgder om ovenstaende fagomrader
afholdes i overensstemmelse med kravene i
felgende handbgger el. andet:

e Fugtisolering, fuger og brobelaegning:
"Handbog — Byggeledelse — Fugtisolering og
brobeleegning”

e AAB/SAB Ferdselsregulerende
foranstaltninger.

Krav til dokumentation, som entreprengren skal
fremsende forud for afholdelse af det forberedende
mgde, er angivet i de fagspecifikke
arbejdsbeskrivelser samt i de ovenfor angivne
handbgager.

Entreprisens overordnede tidsmaessige bindinger
fremgar af hovedtidsplanen, mens entreprisens
fagspecifikke tids- og udfgrelsesmeessige
afhaengigheder fremgar af de faglige
arbejdsbeskrivelser (AAB/SAB) og af
tilsynshandbager. Entreprengren skal i sin
planleegning afsaette tid til de kraevede kontroller,
prevninger og klassificeringer.

Arbejdsplanen skal leveres til bygherren iht. fristen i
entreprisekontrakten.

Arbejdsplanen skal udarbejdes som et
stavdiagram/Gantt-diagram eller tilsvarende.

Af arbejdsplanen skal fremga:

¢ Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om
overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen.

« De for den samlede leverance betydende
aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes
afhaengighed.

« Sammenhangen mellem aktiviteter, hvor
tidsaendringer pavirker entreprisens tidsfrister
(kritisk vej).

» Seerlige tidsmaessige bindinger, som i gvrigt
matte fremga af aftalegrundlaget, herunder
bindinger til andre entrepriser og perioder, hvor
vejrforholdene saedvanligvis umuligger
udferelse af konditionsmeessigt arbejde.
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5. KVALITETSLEDELSE

Entreprengren skal sikre, at entreprengrens egen
organisation savel som entreprengrens radgivere,
underentreprengrer og leverandgrer med vaesentlig
indflydelse pa entreprisens kvalitetsforhold,
overholder krav til kvalitetsledelse.

Kvalitetsledelsen skal omfatte savel blivende som
midlertidige anlaeg.

5.1. Kvalitetsplan

Entreprengren skal udarbejde, implementere og
vedligeholde en kvalitetsplan for sin
kvalitetsledelse.

Kvalitetsplanen skal beskrive de tiltag, hvormed
kvalitetskrav opfyldes.

Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljg for perioder,
hvor der foregar farligt eller seerlig farligt
arbejde.

Falgende aktiviteter skal enten fremga af
arbejdsplanen eller vedlzegges i seerskilt bilag:

Bygherrens gennemgang og kommentering af
projektmateriale.

Bygherrens gennemgang af klarmeldte
kontrolafsnit under udferelsen.

Levering af kvalitetsplan, procedurer,
arbejdsprocedurer, kontrolplaner, EPD’er,
bidrag til PSS og andre dokumenter til
bygherrens kommentering.

Anmeldelser til myndigheder og
myndighedsgodkendelser.
Foranstaltninger af hensyn til miljg.
Trafiksikkerhed, trafikafvikling og
trafikomlaegninger (inkl. interimsarbejder
beskrevet i SAB Spec.)

Samtlige arbejder beskrevet i SAB Spec.

Arbejdsplanen skal deekke hele arbejdsperioden.
Arbejdsplanen skal i den kommende sommer- hhv.
vinterperiode have en detaljeringsgrad svarende til
ugeniveau. Reviderede planer skal afleveres med
tilsvarende detaljeringsgrad senest fire uger for den
aktuelle vinter- eller sommerperiodes arbejdsplan
ibrugtages.

Entreprengren skal redeggre for entreprisens
kvalitetsledelse i alle faser af arbejdet og hos alle
parter i entreprisen, herunder ogsa samspillet med
bygherren.

Af beskrivelsen skal det fremga, hvordan krav i
kvalitetsplanen viderefares til underentreprengrer,
leverandgrer, radgivere samt entreprengrens
egenproduktion.
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Kvalitetsplanen skal afleveres til bygherren ved
entreprisens start.

Kvalitetsplanen skal omfatte alle ydelser, savel
blivende som midlertidige anleeg, i alle faser af
arbejdet - herunder planleegning, projektering,

udfgrelse, aflevering samt dokumentation.

Entreprengrens anmaerkningsfrie kvalitetsplan skal
fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage
efter indgaelse af entrepriseaftale.

Entreprengren skal forvente 5 arbejdsdage til
bygherrens kommentering. Ved behov for flere
kommenteringsrunder skal entreprengren forvente
2 arbejdsdage til bygherrens kommentering for de
efterfalgende kommenteringsrunder.

Ved bygherrens kommentering af kvalitetsplanen
anvendes fglgende terminologi:

Problem:

Kommentar, hvor emnet vurderes ikke at
opfylde entrepriseaftalens krav.

Anmaerkningsfri:

Hvor entrepriseaftalens krav vurderes at veere
opfyldt. Dvs. at planen kun kan blive
anmeerkningsfri, hvis der ingen "problemer” er.
Der ma godt forekomme bemaerkninger og
anbefalinger — dog skal bemaerkninger
handteres i naeste revision af planen.

Bemaerkning:

Kommentar, hvor emnet vurderes senere at
kunne fare til et "Problem", hvis der ikke sker
en opfelgning.

Anbefaling:
Kommentar, som er at betragte som et rad.

Kravene til kvalitetsledelse bortfalder ikke, nar der
foreligger en anmeerkningsfri kvalitetsplan. Det er til
enhver tid entreprengrens ansvar at sikre
overholdelse af alle krav i aftalegrundlaget. Aftaler
med bygherren om fravigelse af krav skal veere
skriftlige.

AEndringer i kvalitetsplanen

Ved en veesentlig eendring af kvalitetsplanens
indhold skal planen opdateres med det samme —
f.eks. ved aendring af ansvarsforhold eller processer
med indflydelse pa kvalitetsledelse i entreprisen.
Hvorvidt der er tale om en vaesentlig aendring,
afklares med bygherren.

Ved revision af kvalitetsplanen skal aendringer
forelaegges bygherren.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af:

¢ Introduktion

* Ansvar og befgjelser

*  Opfglgning pa projektgennemgang

e Styring af udferelsen

»  Styring af underentreprengrer og leverandgrer
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Af kvalitetsplanen skal fremga, hvorledes e Styring af eendringer
implicerede radgivere, underentreprengrer og «  Styring af afvigelser
leverandarer er omfattet af kvalitetsplanen. «  Procedurer og arbejdsprocedurer
« Kontrolplaner for de enkelte fagomrader (jf.
SAB Spec.)

' Introduktion

Entreprisens indhold og omfang skal beskrives,
som minimum med et indhold svarende til
"Beskrivelse af entreprisens indhold” i
Entrepriseaftalen. Start- og slutdatoer for
entreprisen skal fremga.

Entreprengrens organisation skal praesenteres, idet
det skal fremga, hvilke ydelser entreprengren
udfgrer som egenproduktion og hvilke ydelser, der
udferes af radgivere, underentreprengrer og
leverandgrer.

Ansvar og befgjelser

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af
ansvar, befgjelser og kommunikation i
entreprengrens organisation. Beskrivelsen skal
veere samstemmende med organisationsplanen.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem
der er kvalitetsansvarlig for entreprisen.

Den kvalitetsansvarlige skal sikre, at kvalitetsplanen
for den aktuelle entreprise planlaegges, udarbejdes,
implementeres og lgbende vedligeholdes.

Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af
entreprengrens styring af arbejdsmiljg pa
entreprisen.

Opfelgning pa projektgennemgang

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af,
hvordan det sikres, at aftaler og informationer, der
foreligger som resultat af projektgennemgangen,
formidles og implementeres i entreprengrens
organisation.

Styring af udforelsen

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem
der har ansvar for planleegning, styring og
dokumentation af kontrol under udfgrelsen.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af
entreprengrens bestilling, planleegning,
gennemfgrelse, kontrol, dokumentation og
klarmelding af arbejder under udfgrelsen.
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Beskrivelsen skal ogsa omfatte udfarelse af
interimskonstruktioner.

Krav til kontrol og kontrolplaner fremgar af afsnit
9.1.

Styring af underentreprengrer og leverandgrer

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af
entreprengrens styring af underentreprengrer og
leverandgrer med vaesentlig indflydelse pa
entreprisens kvalitet.

Af beskrivelsen skal fremga, hvordan det sikres, at
indkgbte dele og arbejdsydelser er i
overensstemmelse med krav i aftalens
bestemmelser (modtagekontrol).

Underentreprengrer og leverandarer skal enten
vaere omfattet af entreprengrens kvalitetsplan eller
af egen kvalitetsplan.

Styring af eendringer

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem
der har ansvar for styring af eendringer.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af
styring af eendringer under entreprisen, herunder:

*  kommunikation af eendringer til bergrte parter i
entreprengrens organisation,

* hvordan entreprengren bidrager til bygherrens
registrering af aendringer.

Styring af afvigelser

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem
der har ansvar for styring af afvigelser.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af
entreprengrens behandling af konstaterede
afvigelser fra krav i aftalens bestemmelser, som
minimum i form af henvisning til entreprengrens
selvstaendige procedure for Styring af afvigelser.

Procedurer og arbejdsprocedurer

Kvalitetsplanen skal indeholde en oversigt/liste over
de i aftalegrundlaget kreevede procedurer og
arbejdsprocedurer, bade faglige, styringsmaessige,
miljg- og arbejdsmiljgrelaterede.

Styring af dokumenter, data og registreringer

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af,
hvordan det sikres, at der til stadighed arbejdes
efter senest revideret projektmateriale.
Ansvarsfordeling herfor skal ogsa beskrives.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem
der i entreprengrens organisation udarbejder,
kontrollerer og godkender dokumenter, herunder:
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5.2. Procedurer og arbejdsprocedurer

| det omfang, det er kraevet i aftalegrundlaget, skal
entreprengren udarbejde, implementere og
vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer.

Procedurer skal pa operationelt niveau beskrive
blandt andet:

Hvorledes og hvornar aktiviteter gennemfares,
samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes
gennemfgrelse

Graenseflader til bygherre, myndigheder og
andre eksterne parter

Arbejdsprocedurer skal pa operationelt niveau
beskrive:

Hvorledes og hvornar aktiviteter gennemfares,
samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes
gennemfgrelse

Graenseflader til bygherre, myndigheder og
andre eksterne parter

Hvilket materiel, maleudstyr, personlige
vaernemidler mv., der skal anvendes

Forholdsregler vedrgrende miljg, arbejdsmiljg
samt trafiksikkerhed og -afvikling

Forholdsregler til imgdegaelse af szerlige
forhold kortlagt ved projektgennemgangen

Procedurer og arbejdsprocedurer skal vaere
projektspecifikke og skal afleveres til bygherren,
inden de pagaeldende arbejder pabegyndes.

5.3. Entreprengrens egen kvalitetsaudit

Entreprengren skal pa bygherrens forudgaende
forlangende afholde interne kvalitetsaudits.

Kvalitetsplan med bilag

Procedurer og arbejdsprocedurer

Kontrolplaner
Uddannelse og instruktion

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af,
hvordan det sikres, at kreevet uddannelse og kurser
er gennemfgrt inden det pageeldende arbejde
pabegyndes.

Styring af inspektions-, prgvnings- og
maleudstyr

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af
entreprengrens system til vedligeholdelse,
anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-,
prevnings- og maleudstyr.

Hvor der i aftalegrundlaget er stillet krav om en
redegerelse eller beskrivelse af fremgangsmade for
udfgrelsen skal dette betragtes som et krav om en
arbejdsprocedure.

Procedurer og arbejdsprocedurer skal vaere
feerdigkommenteret af bygherren, inden de
pageldende arbejder ma pabegyndes.
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5.4. Qvrig kvalitetsledelse

Entreprengren skal udarbejde, implementere og
vedligeholde ngdvendige planer og procedurer til
styring af entreprisens gvrige kvalitetsledelse.

6. MILUGLEDELSE

Entreprengren skal sikre, at entreprengrens egen
organisation savel som entreprengrens radgivere,
underentreprengrer og leverandgrer med vaesentlig
indflydelse pa entreprisens miljgforhold overholder
krav til miljgledelse.

Entreprengren skal ikke gennemfgre interne
kvalitetsaudits.

Styring af afvigelser

Entreprengren skal udarbejde en procedure for
styring af afvigelser.

Proceduren skal beskrive de handlinger, der
ivaerkseettes til afhjaelpning af konstaterede
afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning
eller dispensation, orientering til og involvering af
bygherren, korrigerende handlinger til begraensning
af konsekvenser og forebyggende handlinger il
sikring mod gentagelser.

Proceduren skal tage hensyn til, at bygherren stiller
formular for afvigerapport til radighed via
PW/Synchro.

Proceduren kan udarbejdes i, eller med samme
principper som i, bygherrens paradigme "Procedure
for Styring af afvigelser”. Se Vejdirektoratet.dk —
Veerktgjer — Kvalitetsledelsessystemet -
Entreprisestyring - Seerligt for anleeg — Kvalitet og
kontrol under anlaeg.

~Miljgplan

| Der skal ikke udarbejdes en miljgplan.

Miljovaredeklarationer (EPD)

Bygherren benytter en LCA-model (Life Cycle
Assessment = Livscyklusvurdering) betegnet
InfraLCA til evaluering af vejprojekter. Der stilles
derfor krav om, at entreprengren skal aflevere
miljgvaredeklarationer (EPD’er — Environmental
Product Declaration) for de produkter/materialer
som tilfgres/leveres i entreprisen.

Generelle krav til EPD’er:

« EPD’en kan vaere produktspecifik eller
projektspecifik. Dvs. for et specifikt produkt fra
en bestemt producent.

« EPD’en skal veere udarbejdet efter EN15804,
2019/A2 revisionen.
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« EPD’en skal veere udfeerdiget af en
programoperater, som er medlem af ECO
Platform.

« EPD’en skal veere tredjepartsverificeret og skal
repreesentere den reelle anvendte
produktionsmetode for det leverede produkt.

« EPD’en skal leve op til geeldende PCR-krav,
hvis sadanne eksisterer (PCR - Product
Category Rules).

» EPD’en skal via programoperatgren ggres
offentlig tilgaengelig.

Specielle krav til EPD’er udarbejdet pa en
tredjepartsverificeret EPD-generator (f.eks.
projektspecifik EPD):

» Der kreeves ikke offentliggerelse af EPD’er,
som udfaerdiges til et projekt i generatoren.
Dog skal der for den produkttype (f.eks.
rgrtype), for hvilken der leveres en EPD, veere
en offentliggjort produktspecifik EPD, jf.
ovenstaende generelle krav, som udger en klar
reference. Denne reference-EPD skal tydeligt
fremga pa den afleverede generator-EPD. Pa
den made kan bygherren ved tvivl
sammenligne EPD’en til projektet udfeerdiget i
generatoren med reference-EPD ’en.

Forenklet EPD-dokumentation for produkter, som
har flere varianter (f.eks. flere rgrdiametre), kan
leveres pa fglgende made:

< Flere offentliggjorte EPD’er, jf. ovenstaende
generelle krav. En for hver variant.

+ En offentliggjort EPD, jf. ovenstaende generelle
krav, leveres pa ét referenceprodukt i
produkttypen (f.eks. et rgr af én type diameter).
| den samme EPD skal der sa fremga
omregningsfaktorer for omregning til alle
yderligere varianter (f.eks. andre diametre).

« Jf. ovenstaende specielle krauv til
dokumentation og offentliggerelse for EPD’er
udarbejdet pa en tredjepartsverificeret EPD-
generator.

De enkelte EPD’er kan afleveres som PDF-fil eller
som hyperlink til fil.

Frist for aflevering af EPD’er fremgar af
hovedtidsplanen.

Ved flere leverandgrer af samme produkt/materiale
under udfarelsen leveres en EPD pa
produkter/materialer, som udger stgrsteparten af
den samlede maengde af produktet/materialet.
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7. SIKKERHED OG SUNDHED

Bestemmelserne om sikkerhed og sundhed er ogsa
geeldende for interimskonstruktioner samt for
arbejder, der udfgres i forbindelse med afhjeelpning
af mangler.

7.1. Koordinering under entreprengrens
egen planlagning og egen projektering

Entreprengren skal aktivt medvirke til, at
arbejdsmiljg indarbejdes i projektet under
entreprengrens egen planlaegning og egen
projektering.

Nar der er mere end én arbejdsgiver pa
byggepladsen, eller ved seerligt farlige arbejder,
skal entreprengren, i forbindelse med sin egen
planleegning og egen projektering, udarbejde bidrag
til:

Hvis entreprengren skifter leverandegr, efter at EPD
er afleveret, skal der afleveres en ny EPD for det
leverede produkt/materiale.

Hvis der andres produktionsmetode for
produktet/materialet i aftaleperioden, og dette
&ndrer COz-aftrykket, skal der afleveres EPD for
hver produktionsmetode.

Krav til maksimal CO2-emission

For felgende materialer ma emissionsfaktoren ikke
overskride de anfgrte greenser i fase A1 — A3:

* Cement i beton for renselag og midlertidige
konstruktioner: Max. 750 kg CO2 eq. pr.
m3.

Det skal dokumenteres i EPD, at kravene er opfyldt.
Materialer/produkter, der skal afleveres EPD for

Der stilles krav om EPD pa felgende
materialer/produkter:

Vejbelaegninger

Grusasfaltbeton (GAB 0), tilbudsliste post
21.28.905.

Brobelagninger
Asfalt dreenlag/AAB, tilbudsliste post 60.07.901.

Asfalt beskyttelseslag/ABM, tilbudsliste post
60.06.901.

Asfalt slidlag (SMA 11), tilbudsliste pos t 61.05.901.

PSS og ovrige arbejdsmiljgdokumenter

Under entreprengrens egen planlaegning og egen
projektering skal arbejdsmiljgkoordinator (P),
udpeget hos entreprengren, sikre levering af bidrag
til falgende dokumenter, som bygherren har
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Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Arbejdsmiljg Journal for szerlige forhold
vedrgrende sikkerhed og sundhed ved
fremtidige arbejder

7.2. Koordinering under udfgrelse

Entreprengren skal aktivt medvirke til at alle
arbejdsgivere pa arbejdspladsen (entreprengren
samt dennes underentreprengrer og leverandgrer)
bidrager til koordinering af sikkerhed og sundhed
under udfgrelsen.

Pa bygherrens forlangende skal entreprengren, i
forbindelse med udfarelsen, udarbejde bidrag til:

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Arbejdsmiljg Journal for seerlige forhold
vedrgrende sikkerhed og sundhed ved
fremtidige arbejder

Entreprengren skal sikre, at alle arbejdsgivere pa
arbejdspladsen (entreprengren samt dennes
underentreprengrer og leverandgrer) samarbejder
med arbejdsmiljgkoordinator (B) ved ajourfgring af
PSS og Arbejdsmiljg Journal, herunder leverer
ngdvendige bidrag og oplysninger.

Entreprengren skal sikre sig, at alle beskaeftigede
pa entreprisen, er bekendt med den ajourfarte PSS,
og ved, hvor den er placeret.

udarbejdet under sin planlaegning og projektering,
og som indgar i aftalegrundlaget:

Indledende kortlaegning
Arbejdsmiljglog
Arbejdsmiljg Journal
PSS

Bidrag skal fremsendes til bygherrens
kommentering, og skal veere feerdigkommenteret,
inden arbejderne kan igangseettes.

Samarbejde med arbejdsmiljgkoordinator (B)

Bygherren skal sikre, at dennes
arbejdsmiljgkoordinator (P) overdrager sin del af
arbejdsmiljgkoordineringen til
arbejdsmiljgkoordinator (B).

Bygherrens paradigme for referat af
overdragelsesmgde fra AMK-P til AMK-B skal
anvendes. Se Vejdirektoratet.dk — Veerktajer —
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring —
Fzelles for entrepriser — M@der under udferelsen.

Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Entreprengren foretager anmeldelse af bygge-
/anleegspladsen til Arbejdstilsynet.

PSS og Arbejdsmilje Journal

Idet entreprengren, pa bygherrens vegne, varetager
rollen som arbejdsmiljgkoordinator (B), skal denne,
inden opstart og lebende under udfgrelsen af
arbejdet, koordinere og ajourfare:

PSS
Arbejdsmiljg Journal

pa basis af:

PSS og Arbejdsmiljg Journal udarbejdet under
planlaegning og projektering
Oplysninger fra arbejdsgivere pa byggepladsen

Den ajourfgrte PSS skal foreligge som et
selvsteendigt dokument og skal veere kommenteret
af bygherren, inden entreprisearbejdet kan
pabegyndes, samt i forbindelse med opdateringer.

Arbejdsmiljgkoordinator (B) skal desuden ajourfgre
Arbejdsmiljg Journalen inden arbejdets aflevering.
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Entreprengren skal afhjeelpe arbejdsmiljgproblemer
konstateret under udfgrelsen.

Entreprengren skal straks orientere
arbejdsmiljgkoordinator (B) og bygherre om alle
reaktioner fra Arbejdstilsynet givet til entreprengren
samt til dennes underentreprengrer og
leverandgrer.

Den ajourfgrte Arbejdsmiljg Journal skal foreligge
som et selvstaendigt dokument og skal veere
feerdigkommenteret af bygherren, inden
entreprisens aflevering.

Sikkerhedsintroduktion af medarbejdere

Entreprengren skal gennemfgre en
sikkerhedsintroduktion til entreprisen.
Introduktionen skal omfatte, hvordan man skal
feerdes pa entrepriseomradet, oplyse om
arbejdsmiljgarbejdet indenfor entrepriseomradet
samt have fokus pa seerligt farlige arbejder og brug
af personlige vaernemidler. Minimum af % times
varighed med indbyggede arbejdsmiljgspegrgsmal til
deltagerne. Chaufferer, der faerdes pa
entrepriseomradet, skal have min. %2 times malrettet
introduktion. Det kan veere virtuelt/digital Iasning,
videoundervisning eller en praesentation. Det skal
sikres, at medarbejderne har forstaet budskabet om
hgj fokus pa sikkerheden indenfor
entrepriseomradet. Kravet geelder alle
entreprengrens, underentreprengrers og
leverandgrers medarbejdere herunder
vognmaendenes chauffarer.

Vaernemidler

Alle der feerdes i entrepriseomradet skal anvende
beskyttelseshjelm, vaernefodtaj og klasse 3
reflekstgj. Klasse 3 reflekstgj skal vaere CE-maerket
og klassificeret efter standarderne DS/EN ISO
20471 eller DS/EN 471.

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan i seerlige tilfaelde
dispensere fra kravet.

Afhjalpning af arbejdsmiljoproblemer

Entreprengren skal afhjselpe arbejdsmiljgproblemer
konstateret under arbejdsmiljgmgder og ifm.
loabende arbejdsmiljgobservationer.

Tidsfrister for afhjaelpningen af
arbejdsmiljgproblemer kan saettes af
arbejdsmiljgkoordinator (B) eller af bygherren.

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan stoppe arbejdet,
indtil arbejdsmiljgproblemet er Igst.

Entreprengren skal sikre, at alle reaktioner, der
gives entreprengren selv, eller en underentreprengr
eller leverandgr, af Arbejdstilsynet eller anden
myndighed i forbindelse med entreprisen,
fremsendes til arbejdsmiljgkoordinator (B) og
bygherren.
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Hvor der er igangsat flere entrepriser samtidigt pa
samme lokation, skal entreprengren bista
arbejdsmiljgkoordinator (B) i at sikre koordinering
imellem entrepriserne.

7.3. Entreprengrens beredskabsplan

Entreprengren skal udarbejde og ajourfgre en
beredskabsplan for uheld, ulykker og haendelser af
betydning for miljg og arbejdsmiljg.

Arbejdstilsynets forbud skal fremsendes til
bygherren snarest muligt og senest 2 arbejdsdage
efter entreprengrens modtagelse.

Bortvisning

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan bortvise
medarbejdere hos entreprengren,
underentreprengrer eller leverandgrer, der
tilsidesaetter gaeldende arbejdsmiljgregler eller
udviser uhensigtsmaessig arbejdsmiljgadfeerd i
forhold til sig selv eller andre:

1. Tilsideseetter en medarbejder geeldende
arbejdsmiljgregler eller hensigtsmeessig
arbejdsmiljgadfaerd, kan
arbejdsmiljgkoordinator (B) give en patale til
medarbejderen. Gives patalen mundtligt, skal
den folges op med en skriftlig reklamation.

2. Tilsidesaetter medarbejderen herefter
geldende arbejdsmiljgregler eller
hensigtsmeessig arbejdsmiljgadfeerd, kan
arbejdsmiljgkoordinator (B) give skriftlig
advarsel til entreprengren.

3. Tilsidesaetter medarbejderen herefter
geeldende arbejdsmiljgregler eller
hensigtsmeessig arbejdsmiljgadfeerd, kan
arbejdsmiljgkoordinator (B) bortvise
medarbejderen fra bygge-/anleegspladsen.

Er arbejdsmiljgkoordinator (B) en del af
entreprengrens projektorganisation, har denne ikke
ret til at bortvise medarbejdere uden bygherrens
skriftlige godkendelse.

En haendelse under pkt. 1 foraeldes efter 6 mdr.,
mens en haendelse under pkt. 2 foreeldes efter 1 ar.

Ovenstaende bestemmelse begraenser ikke
bygherrens rettigheder efter AB 18 § 59, stk. 1, litra
d og stk. 2.

Personer, der er pavirket af alkohol eller stoffer, ma
ikke feerdes pa arbejdsomréadet. Indtagelse af
alkohol og stoffer er ikke tilladt pa arbejdsomradet.
Overtreedelse af disse krav vil medfgre bortvisning.

Entreprengrens beredskabsplan for uheld, ulykker
og heendelser af betydning for miljg og arbejdsmiljg
skal som minimum omhandle fglgende:
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Beredskabsplanen skal beskrive:

Beredskabsorganisation, opgaver og befgjelser

Indsatsprocedure, herunder evakuering

Forholdsregler, der skal tages i anvendelse for
at begreense konsekvenser af uheld, ulykker og
haendelser af betydning for miljg og
arbejdsmilja

Farstehjeelpsudstyr og andet beredskabsudstyr
og -materialer, der til stadighed skal veere til
radighed pa stedet

Alarminstrukser og meldeprocedurer til
bygherre og relevante myndigheder

Neermeste akutmodtagelse (skadestue)

Beredskabsplanen skal veere projektspecifik og skal
afleveres til bygherren, inden arbejdet pabegyndes.

Beredskabsplanen skal vaere kendt af, og
tilgeengelig for, samtlige beskaeftigede pa
arbejdspladsen.

7.4. Arbejdsulykker og naerved-haendelser

Entreprengren skal sikre, at alle arbejdsgivere pa
arbejdspladsen (entreprengren samt dennes
underentreprengrer og leverandgrer) straks
orienterer arbejdsmiljgkoordinator (B) og bygherre
om ulykker samt anmeldelser af ulykker, og
efterfalgende at orientere om, hvilke tiltag der er
igangsat for at forebygge fremtidige ulykker.

Arbejdsulykker og personskade

Flugt og redningsveje

Dgdsfald

Psykisk kriseberedskab

Tingskade med efterfelgende personpavirkning
Nedfald af materialer

Brand og lynnedslag

Trafikuheld i forbindelse med arbejdets
udferelse

Forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger
med tryk, farlige/eksplosive materialer,
hgjspaending, brud pa forsyningsledninger,
lyslederkabler mv.)

Stav, stgj og vibrationer

Uforudset jord- eller grundvandsforurening
Udslip af forurenet vand, materiale eller
kemikalie til kloak eller anden recipient

Spild af breendstof og kemikalier
Placering af eventuel hjertestarter

Beredskabsplanen skal veere feerdigkommenteret af
bygherren, inden arbejdet mé pabegyndes.

Entreprengren er ansvarlig for at entreprengrens
beredskabsplan bidrager til byggepladsens
beredskabsplan i PSS.

Arbejdsmiljgkoordinator (B) skal samordne de
forskellige beredskabsplaner pa entreprisen.

Entreprengren skal inddrage
beredskabsmyndighederne i det omfang, det
gnskes af beredskabsmyndighederne.

Arbejdsulykker og narved-handelser

Entreprengren skal straks, og senest indenfor 24
timer indberette om arbejdsulykker og neerved-
haendelser (ogsa kaldet neerved-ulykker eller tillgb
til ulykker) til bygherren og arbejdsmiljgkoordinator
(B), til brug for bygherrens generelle
ulykkesregistrering.

Entreprengren skal anvende bygherrens system
SafetyNet til indrapportering og undersggelse af
arbejdsulykker og naerved-haendelser.
Entreprengren skal feerdigggre disse senest 14
dage efter ulykken/haendelsen. Systemet kan tilgas
pa www.vejdirektoratet.dk (sgg pa "SafetyNet”)
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8. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG
INTERESSENTER

Entreprengren skal indhente ngdvendige
godkendelser og tilladelser fra myndigheder til:

etablering af anstillingsplads

midlertidige eller blivende konstruktioner, hvor
entreprengren forestar projektering og
udferelse

nedrivningsarbejder.

Ved eventuelle gkonomiske, tidsmeaessige eller
tekniske problemer i forhold til myndigheder og
interessenter skal bygherren inddrages.

8.1. Vejmyndighed

Eksempler pa indrapportering kan ses pa
www.vejdirektoratet.dk — Veerktajer —
Kvalitetsledelsessystemet — Entreprisestyring —
Feelles for entrepriser - Arbejdsmiljg under
udferelsen.

Bygherrens definitioner af hhv. arbejdsulykker og
nzerved-haendelser fremgar af
www.vejdirektoratet.dk — (s@g pa "SafetyNet”).

Hvor entreprengrens fremdrift afheenger af en
tilbagemelding fra bygherren vedrgrende
forebyggende tiltag, kan denne forventes indenfor
10 arbejdsdage efter entreprengrens faerdiggjorte
indrapportering, medmindre andet er aftalt i det
konkrete tilfeelde.

Entreprengren skal i SafetyNet indberette forbrugte
arbejdstimer pr. maned for alle entreprengrens
beskaeftigede, herunder underentreprengrer og
leverandgrer, som er pa bygge-/anlaeegspladsen, til
bygherren, til brug for bygherrens generelle
ulykkesregistrering.

Forstehjalp

Entreprengren skal stille med minimum én person
med uddannelse i farstehjaelp per sjak eller
tilsvarende arbejdsgruppe. Uddannelsesniveauet
skal svare til Dansk Fogrstehjeelpsrads
basisuddannelser, der seetter deltageren i stand il
at handle ved hjertestop eller ulykker.
Entreprengren skal pa bygherrens foranledning
oplyse, hvem der pa entreprisen har
forstehjeelpskursus.

Tilladelser og godkendelser indhentet af bygherren,
samt aftaler med interessenter, indgar i
aftalegrundlaget, jf. SB ad § 6, stk. 3.Bygherren
skal, pa forlangende, have kopi af al
korrespondance med myndigheder og interessenter
af betydning for entreprisens gennemfgrelse.
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Entreprengren skal indhente vejmyndighedens Trafikomrader administreres af vejmyndigheden,

tilladelse til planlagte arbejder pa vejarealer. der ogsa forestar den almindelige drift og
vedligehold inklusive beredskabsopgaver og
vinterforanstaltninger i forbindelse med den
offentlige trafik.

Entreprengren skal fremsende opleeg til ansggning
om radighedstilladelser — inkl. afmaerkningsplaner
for trafikafvikling - til bygherrens kommentering
senest 10 arbejdsdage fer planlagt fremsendelse fil
vejmyndigheden.

Vejmyndighed ved arbejder pa statsveje er:
Vejdirektoratet Neestved, Toldbuen 6, 4700
Neestved.

Vejmyndighedens vilkar indgar i aftalegrundlaget, jf.
SB ad. § 6, stk. 3.

Vejmyndighed ved arbejder pa kommuneveje er:
Gentofte kommune.

Vejmyndighedens vilkar indgar i aftalegrundlaget, jf.
SB ad. § 6, stk. 3.

Entreprengrens medarbejdere, leverandgarer,
underentreprengrer mv. der er beskaeftiget med
arbejder pa vejarealer eller langs statsveje med
trafik, skal opfylde uddannelseskravene i
"Instruktion: Raden over vejareal”, Vejdirektoratet, i
geeldende udgave. Entreprengren skal fremleegge
dokumentation herfor.

8.1.1. Afmaerkningsplaner for trafikafvikling

Indgreb i tveerprofilers elementer, herunder
afspeaerring af kgrebaner, cykelstier, fortove mv. skal
ske i det omfang, det fremgar af de af
vejmyndigheden godkendte afmaerkningsplaner for
trafikafvikling.

Entreprengren skal underrette bygherren ved alle
trafiksikkerhedsmaessigt risikable situationer,
herunder de arbejder indenfor arbejdsomradet, som
kraever seerlig beskyttelse af vejtrafikken, jf.
"Handbog. Autoveern og tilhgrende udstyr”, eller
hvor der er risiko for, at genstande fra
arbejdsomradet kommer ud i trafikomradet.

Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af
aftalegrundlaget udarbejdet afmaerkningsplaner for
trafikafvikling.

Entreprengren er ansvarlig for gennemfarelse af
endringer af afmaerkningsplaner for trafikafvikling,
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8.2. Banemyndighed

Entreprengren skal indhente banemyndighedens
tilladelse til planlagte arbejder, nar der arbejdes ved
banearealer.

8.3. Dvrige myndigheder

Entreprengren ma ikke, uden naermere aftale med
bygherren, rette henvendelse til myndigheder
vedragrende forhold, hvortil der allerede foreligger
tilladelser eller godkendelser.

8.4. Ledningsejere

Det pahviler entreprengren at traeffe de ngdvendige
aftaler med ledningsejere angaende flytning eller
omlzegning af ledninger. Alle aftaler skal pa
forlangende foreleegges for bygherren.

Entreprengren ma paregne, at arbejdet skal
koordineres mellem flere ledningsejere, saledes det
kan udfgres i samme periode eller i samme
opgravning.

8.4.1. Koordinering og ledningsmader

Entreprengren har ansvaret for lgbende at
koordinere samarbejdet med ledningsejerne for at
sikre den ngdvendige fremdrift for bade
ledningsarbejderne og entreprisen.

For koordinering af samarbejdet mellem
entreprengren og ledningsejerne indkalder
bygherren til det forste ledningsmade.

P& madet gennemgas entreprisen pa grundlag af
entreprengrens arbejdsplan mv., og der treeffes

aftaler vedrgrende kommunikation mellem parterne.

hvis der viser sig behov herfor. Entreprengren skal
indhente vejmyndighedens godkendelse.

Entreprengren skal i sin planleegning indregne tid til
vejmyndighedens godkendelse af
afmaerkningsplaner for trafikafvikling.

Miljgmyndighed er: Egedahl kommune

Udbudsmaterialet indeholder liste over
ledningsejere i og omkring arbejdsomradet, der
henvises til SAB Arbejdsplads bilag 1.

Entreprengren skal indkalde til og afholde gvrige
ledningsmeder med ledningsejere.

Ledningsmgderne skal afholdes med passende
frekvens, saledes at bade entreprisens og
ledningsejernes behov for planleegning af arbejdet
tilgodeses.

Entreprengren skal udarbejde referat fra disse
gvrige ledningsmader.
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Bygherren skal adviseres om og have mulighed for
at deltage i magder med ledningsejere.

8.5. Dvrige interessenter

Entreprengren skal tage hensyn til gvrige
interessenter under savel planlaagning som
udferelse.

9. KONTROL

9.1. Entreprengrens kontrol

Entreprengren skal fare kontrol med egne arbejder.

Entreprengren skal planlaegge sin kontrol og
godkendelse af alle ydelser.

Ved modtagelse af leverancer fra radgivere,
underentreprengrer og leverandgrer under savel
projektering som udferelse, skal entreprengren
udfgre modtagekontrol samt sikre, at
kvalitetssikring har fundet sted hos afsenderen.

9.1.1. Kontrol under
entreprengrprojektering

Entreprengren skal foretage og dokumentere
kontrol og granskning af projektmaterialet.

Al kontrol og granskning skal baseres pa klart
afgraeensede projekteringsfaser.

Kontrol og granskning skal udfgres af andre fagligt
kompetente personer end de, som har udarbejdet
materialet.

Ved feerdigmelding skal dokumentationen for den
udferte kontrol og granskning foreligge samlet for
hver af de aftalte projekteringsfaser.

1 9.1.2. Kontrol under udfgrelse

Bygherrens paradigme for referat af ledningsmader
~ skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk — Vaerktajer —
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring —

~ Feelles for entrepriser — Mgder under udferelsen.

: Ved planlaegning af arbejdet skal entreprengren,

sammen med de enkelte ledningsejere, gennemga
deres betingelser i henhold til ledningsprotokollens
tekniske skema.

Entreprengren skal respektere laengden af de
angivne varslings- og arbejdsperioder for
ledningsomlaegningerne.

Oversigt over ledningsejere fremgar af SAB Spec.

Ved afvigelser skal entreprengren fremsende en
afvigerapport til bygherren.
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Entreprengrens kontrol skal baseres pa et
klarmeldingsprincip, hvor den udfgrende enhed
(egenproduktion/underentreprengr/ leverander)
klarmelder klart afgraensede kontrolafsnit il
bygherren.

Ved klarmelding forstas skriftlig eller databaseret
information om, at arbejdet og den tilhgrende
kontrol i et kontrolafsnit meldes klar til bygherrens
kontrol.

Konstateres der, indenfor et kontrolafsnit, fejl eller
mangler, betragtes hele det pagaeldende
kontrolafsnit for ikke accepteret.

Hvis bygherren, som falge af entreprengrens fejl og
mangler, vurderer, at omfanget af kontrol og/eller
dokumentation bgr udvides, skal entreprengren
gennemfgre sadan udvidet kontrol og
dokumentation.

9.1.3. Kontrolplaner

Til brug for planleegning og styring af kontroller skal
entreprengren udarbejde kontrolplaner og -skemaer
for alle fagomrader i overensstemmelse med:

* Krav anfgrt i aftalegrundlaget

« Resultater fra projektgennemgangen

« Firmabestemte fremgangsmader

» Entreprengrens entreprisespecifikke
arbejdsprocedurer

Kontrolplaner skal udarbejdes med form og indhold
i overensstemmelse med vejreglernes paradigme
for "Kontrolplan-P (Entreprisekontrakter)” med
tilhgrende vejledning.

Kontrolplaner skal afleveres til bygherren inden de
pagaeldende arbejder pabegyndes.

10. DOKUMENTATION

Entreprengren skal udarbejde og opbevare
dokumentation for egne arbejder.

Entreprengren skal udarbejde dokumentationen i
overensstemmelse med sin kvalitetsplan.

Af projektdokumenter, der foreleegges bygherren,
skal tydeligt fremga dokumenternes status
(godkendt, forelabig).

Bygherren gnsker som minimum at overveere
felgende kontroller:

« Udfarelse af interimsbelaegninger

«  Afsluttende kontrol forud for omlaegning af trafik
til hhv. etape 1 og 2

» Treekprogver af epoxyarbejder (skrabespartling,
grunding og forsegling

» afrivningsforsgg for fugtisolering

Entreprengren skal advisere bygherren minimum 3
arbejdsdage for den planlagte kontrol. Bygherren
meddeler minimum 12 timer fgr adviseret
gennemfgrelse af kontrol, om han gnsker at
deltage. Hvis dette ikke er sket, kan kontrollen
gennemfgres som planlagt.

Bygherren har ikke udarbejdet entreprisespecifikke
udbudskontrolplaner (UKP).

Kontrolplanerne skal ogsa omfatte
interimskonstruktioner samt modtagekontrol af
eventuelle bygherreleverancer.

Af kontrolplanerne skal fremga konkrete
acceptkriterier ud fra krav i AAB/SAB - og ikke blot
henvisning til AAB/SAB.

Kontrolplaner skal opdateres med supplerende
kontrolaktiviteter, hvis der kommer aendringer til
projektet.

For arbejder, hvortil der foreligger tilsynshandbager
eller andre retningslinjer for kontrolplaner/-skemaer
(jf. www.vejregler.dk), skal disse retningslinjer
anvendes.

Kontrolplaner skal veere feerdigkommenteret af
bygherren, inden de pageeldende arbejder ma
pabegyndes.
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Af alle projektdokumenter skal fremga, hvem der
har udarbejdet, gransket/ kontrolleret og godkendt
samt hvem der har forestaet entreprengrens
modtagekontrol.

Projektdokumenter, der anvendes ved udfarelse,
skal altid vaere godkendte. Godkendelse skal
fremga tydeligt af dokumenterne.

Dokumentation for kvaliteten af materialer og
arbejdsydelser, herunder CE-maerkning, skal
afleveres Igbende og i takt med arbejdernes
udfgrelse.

Materialer skal dokumenteres, saledes at alle
materialernes funktioner er beskrevet.

Dokumentation for kvalitetssikring skal, pa
forlangende, udleveres til bygherren.

Som-udfgrt dokumentation skal pa forlangende Som-udfert dokumentation, dvs. tegninger,

udleveres til bygherren. indmalinger, produktblade samt drift- og
vedligeholdelsesmanualer, skal udarbejdes og
afleveres iht. krav i arbejdsbeskrivelser.

Aflevering af "som udfgrt” dokumentation skal ske
lobende i takt med arbejdernes udferelse og senest
i forbindelse med aflevering af entreprisen (seneste
afleveringsfrist er angivet i Entrepriseaftalen
(bodsbelagt).

Entreprengren skal aflevere "som udfgrt” tegninger
med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt
og udfgrelse.

Dokumentation for indmaling af nye eller a&endrede
ledninger, ejet af bygherren, skal pa forlangende
udleveres til bygherren.

Entreprengren skal i den periode, hvor der er
afhjeelpningsret og -pligt, opbevare, og pa
forlangende udlevere, gvrig dokumentation, der er
vaesentlig for vurdering af arbejdets kvalitet.

11. INFORMATIONSSIKKERHED

Hvis entreprengren i forbindelse med lgsning af
opgaven kan pavirke eller har greenseflader til
bygherrens informationssikkerhed, har
entreprengren fglgende forpligtelser:
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Entreprengren skal straks orientere bygherren, hvis
entreprengren far kendskab til eller mistanke om
vaesentlige sikkerhedsbrud eller uvedkommendes
adgang til bygherrens it-systemer.

Entreprengren skal til enhver tid kunne
dokumentere, at entreprengren efterlever geeldende
lovgivning i relation til informationssikkerhed, f.eks.
ved certificering jeevnfar ISO 27000-serien.

Entreprengren skal efterleve alle relevante krav fra
bygherrens seerlige specifikationer for
informationssikkerhed og digitale systemer.

| Entreprengren er forpligtet til at indga

databehandleraftaler med bygherren, jeevnfar
Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27.
april 2016, artikel 28, stk. 3, hvis entreprengren via
adgang til bygherrens it-systemer vil kunne
behandle personoplysninger.
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