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Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i

bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med
henblik pa aftaler om arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed, hvor bygherren
ikke er forbruger. Betingelserne finder
anvendelse, nar de er vedtaget af aftalens parter.

Denne SB indeholder supplerende og preeciserende
betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-
numre refererer til AB 18.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gaelder kun,
nar det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen,
pa hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

8§ 2. Ved leverancer forstas "bygherren” som
kaberen og "entreprengren” som saelgeren. Ved
underentrepriseforhold forstas "bygherren” som
entreprengren og "entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogsa entreprenarens
levering af materialer mv., uanset om
entreprengren som led i arbejdet skal indbygge
dem eller alene gennemfgare en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering,
som entreprengren skal udfgre, og ved
"underentreprise” og "underentreprengrer’ ogsa
teknisk rddgivning og radgivere antaget af
entreprengren til at bistd med denne projektering.

Stk. 4. Ved "graenseflade” mellem arbejder forstas
den del af et arbejde, der graenser op til et andet
arbejde og er afthaengig af eller har betydning for
dettes udformning, séledes at der er behov for
indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende
bygninger eller anlseg kan ogsa udggre en
greenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstas dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfarende,
som er seerligt udpeget af bygherren. |
bestemmelser, hvorefter "bygherren” kan eller
skal foretage en handling eller modtage en
meddelelse, kan bygherren overlade dette til
tilsynet eller anden repraesentant for bygherren.

Bygherrens repraesentant kan vaere bygherren selv.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter,
som har til formal at forebygge mangler i et
byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes
under projektering og udfgrelse.

Stk. 6 udgar og erstattes med:

Ved “kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har til
formal at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og
udfarelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en
sammenhaengende og systematisk gennemgang
af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik
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pa at vurdere projektets evne til at opfylde
kravene til projektet samt at identificere relevante
problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms,
medmindre andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til
og med fredage, der ikke falder pa en helligdag,
1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytarsaftensdag.

Lovvalg

8 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at
afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet
skal veere entydigt formuleret. Afhaengigt af
materialets detaljeringsgrad og kravene til
entreprengrprojektering skal det veere udformet
saledes, at der er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om, hvorvidt entreprengren skal udfare
projektering, og i givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en Bodsbelagte frister er angivet i entrepriseaftalen.
hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afgarende tidsfrister for tidligere
feerdiggerelse af enkelte dele af
entreprengrens arbejde (mellemfrister),

c) antallet af saedvanlige spilddage, som er
indregnet i hovedtidsplanen pa grund af
vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige
radighedsindskraenkninger p& byggepladsen,
som entreprengren skal tale, herunder
koordinering med andre entrepriser,
bygherreleverancer og ibrugtagning inden
aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse,
entreprengrens udarbejdelse af arbejdsplan
og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang,
mobilisering, sikkerhedskoordinering og
forgennemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for maengdeverificering,
feerdiggarelse af projektering,
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entreprengrprojektering og projektoptimering,
hvis disse aktiviteter er aftalt.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet
tilbudssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal
gives for en anslaet meengde, og tilbudslisten skal
i s& fald for hver post angive enhed og meengde,
saledes at entreprengren i sit tilbud tilfgjer pris pr.
enhed og den samlede sum for posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere
indeholde oplysning om andre forhold, der m&
anses for at veere af betydning for entreprengrens
tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning
om seerlige forhold, der har vaesentlig betydning
for, at bygherren kan tage byggeriet eller
anleegget i brug.

Udfarte asfaltbeleegninger skal veere udfart og
opfylde krav iht. udbudsmaterialet, fgr
ibrugtagning/aflevering kan finde sted.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pa enhedspriser, er
begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Hvis der i tilbuddet er abenlyse sammenteellingsfejl,
korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling af
kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hgrende til entreprisen pa tegninger
og modeller, herunder digitale modeller, der er
udleveret til entreprengren som grundlag for
tilbudsafgivelsen, eller som er naevnt i de afsnit af
arbejdsbeskrivelsen, der geelder for den
pageeldende entreprise. Tilbuddet indeholder
ogsa alle ngdvendige fagmaessige biydelser til
arbejdets feerdiggarelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser
fra udbudsbetingelserne skal fremga klart og
samlet af tilbuddet.

Hvor der i udbudsmaterialet i gvrigt er omtalt
forbehold, skal det forstds som entreprengrens
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.

Hvis forbehold ikke fremgar klart og samlet af
tilbuddet, kan entreprengren ikke paberabe sig, at
tilbuddet farer til, at krav i udbudsmaterialet ikke
opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med
forholdene pa stedet, herunder adgangsforhold, far
afgivelse af tilbud.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfare
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 —
31/3), skal arstidsbestemte vinterforanstaltninger
anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse
er feelles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som
ekstraarbejder.
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Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere
med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i
udbudsbekendtgarelsen er angivet en
vedstéelsesfrist, udgar stk. 5.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke
antages.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
gndringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende
ved indbyrdes modstrid mellem

aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre
andet fglger af almindelige fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, magdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne
aendringer, tilfgjelser eller praeciseringer af
udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er
senere end tilbuddet.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder sendringer, tilfgjelser
eller praeciseringer af udbudsmaterialet, og
som er senere end udbuddet og tidligere end

tilbuddet.
e) Bygherrens udbudsmateriale.
f) AB18.

Ad § 6, stk. 3, e): | aftalegrundlaget indgéar kun den
del af udbudsmaterialet, der er oplistet nedenfor.

For entreprisen gaelder nedenneevnte i prioriteret
raekkefglge:

A. Entrepriseaftalen
B. Entreprengrens tilbud.
C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.
D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 18.
april 2024
Seerlige betingelser (SB) af 18. april 2024,
inkl. bilag.
SB-Bilag — Bodsbestemmelser vedr.
materialekrav
F. Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB), dateret
18. april 2024
Varmblandet asfalt,
Bitumenbaseret fugtisolering,
Styring og samarbejde,
Kgrebaneafmaerkning,
Feerdselsregulerende foranstaltninger,
Fraesning af belaegninger,
Elastiske fuger,
Dreaenkanal,
Arbejdsplads,
Andre arbejder,
Stabilt grus,
Bundsikringsgrus

m

G. Tegningshilag
AV-2024-HN-03_TGN, 18. april 2024
H. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
af 18. april 2024 (inkl. bilag)
I.  Vejmyndighedes vikar
J. "Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):
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AAB - Styring og samarbejde, september
2023.

AAB — Arbejdsplads, december 2022.

AAB - Feerdselsregulerende foranstaltninger,
december 2022.

AAB - Jordarbejder, februar 2018

AAB — Bundsikring af sand og grus,
december 2016.

AAB - Stabilt grus, december 2016.
AAB — Varmblandet asfalt, december 2021.

AAB - Fraesning af beleegninger, september
2018.

AAB - Overfladebehandling, maj 2019.
AAB - Forsegling, juni 2019.

AAB — Kgrebaneafmeerkning, december
2018.

AAB - Betonbro — Beton, juni 2022.

AAB — Betonbro — Bitumenbaseret
fugtisolering, marts 2021.

AAB — Betonbro — Dreenkanal, november
2017.

AAB - Betonbro — Elastiske fuger, januar
2022.

AB 18.

Standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europeaeiske tekniske
godkendelser (ETA), faelles tekniske
specifikationer, forskrifter, vejledninger,
anvisninger og betingelser, alt i det omfang,
der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og
med senest anfarte aendringer, rettelser og
fortolkninger. For alle standarder/anvisninger
geelder seneste udgave. Skeeringsdato er 5
arbejdsdage far fristen for aflevering af tilbud.
Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB,
SAB og AAB, er henvist til krav i standarder,
europeeiske tekniske godkendelser, feelles
tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisninger og betingelser skal
det forstds som “eller tilsvarende”.

M. Handbgger m.m.:

-

Handbgger m.m., afmaerkning:

e Generelt om afmaerkning pa karebanen,
januar 2020.
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e Afmeerkning pa kerebanen,
Tveerafmeerkning, januar 2020.

e Afmeerkning pa kerebanen,
Leengdeafmaerkning, januar 2020.

e Afmeerkning pa kerebanen, Tekst og
symboler, januar 2020.

e Afmeerkning pa kerebanen, Dimensioner,
januar 2020.

e Afmeerkning pa kerebanen,
Pilafmaerkning, januar 2020.

e Eksempelsamling. Afmeerkning pa
karebanen, februar 2020.

e Afmeerkningsmateriel, marts 2023.

Handbgger m.m., vejvisning:

e Vejvisning pa motorveje, januar 2020.

e Tegningshilag Vejvisning pa motorveje,
januar 2019.

e Generelt om vejvisning pa almindelige
veje, januar 2020.

e Tavletyper for vejvisning pa almindelige
veje, februar 2020.

e Tegningsbilag Tavletyper for vejvisning
pa almindelige veje, februar 2020.

e Eksempelsamling Vejvisning i byer og
abent land.

Handbgger, feerdselstavler:

e Generelt om feerdselstavler, juni 2017.

e Feaerdselstavler, Advarselstavler, maj
2022.

o Faerdselstavler, Vigepligtstavler, maj
2022.

e Feaerdselstavler, Forbudstavler, januar
2020.

e Feerdselstavler, Pabudstavler, november
2017.

e Faerdselstavler, Oplysningstavler, juni
2022.

e Feerdselstavler, Undertavler, maj 2022.

e Feerdselstavler, Kant- og
baggrundsafmeerkning, juni 2017.

e Feerdselstavler, Tavleoversigt, januar
2023.

e Katalog. Samlet oversigt over varianter
af feerdselstavler, vejvisningstavler samt
kant- og baggrundsafmeerkninger, januar
2018.

Handbgger, trafiksignaler:
e Projektering af trafiksignaler, juni 2022.
e Brug af trafiksignaler, juni 2023.
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e Styring af trafiksignalanleeg ved brug af
Above Ground Detection (AGD), juni
20109.

e Metode til FAT og SAT af
trafiksignalanleeg med Above Ground
Detection, april 2019.

Handbog. Autovaern og tilhgrende udstyr,
august 2023.

N. Handbgger og instrukser for afmaerkning af
vejarbejder m.m.:

Instruktion. Raden over vejareal,
Vejdirektoratet, november 2020 (kan hentes
pa www.vejdirektoratet.dk Vaerktgjer >
Kvalitetsledelsessystemet > Trafikafvikling >
Raden over vejareal).

Afmeerkning af vejarbejder m.v., september
2017.

Tegninger for afmaerkning af vejarbejder i
byomréade, april 2018.

Tegninger for afmaerkning af vejarbejder i
abent land, september 2019.

Principskitser for afmeerkning af vejarbejder
pa motorveje, marts 2023.

Midlertidig vejafmaerkning, januar 2020.

O. @vrige forskrifter
Produktionsstyring for sand, grus og sten til
vejbygning, april 2018.

Vejledning. Betonbro — Vejl., Bilag —
Kontrolskemaer — Fugtisolering og
brobeleegning, februar 2020.

Byggeledelse — Fugtisolering og
brobelaegning, februar 2020.

Tilsyn — Fugtisolering og brobelsegning,
februar 2020.

Vejledning. Hegning langs veje, oktober
2011.
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Det under punktnumrene <C - X> naevnte materiale
kan hentes www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer >
Udbudsportalen.

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og
vejregelforslag kan hentes pa Vejregler.dk -
Vejdirektoratets vejregler.

Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og
trafikteknisk ordbog pa Vejregler.dk - Vejdirektoratets

vejregler.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der star i
forbindelse med arbejdets udfarelse, forud for
andre transporter.

Der ma kun noteres én transport pa entreprengrens
tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt
pengeinstitut.

Stk. 3. En part kan ikke overfare sine forpligtelser
til andre uden den anden parts samtykke.

Underentreprise

§ 8. | det omfang, det er saedvanligt eller naturligt,
at arbejdet udfgres i underentreprise, kan
entreprengren overlade arbejdets udfarelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet
skal udfares af entreprengren selv eller en
bestemt underentreprengr, sa det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren
gnsker at overlade udfgrelsen til andre.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende
underentreprengrer efter de udelukkelsesgrunde,
som fremgar af entrepriseaftalen.

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at
godkende underentreprengrer, der ikke efterlever
arbejdsklausulerne.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2.
pkt., kan kun neegtes, hvis det er rimeligt
begrundet i den udpegede underentreprengrs
forhold, herunder kvalifikationer, gkonomiske
forhold eller manglende dokumentation efter stk.
3, 3. pkt. P& bygherrens anmodning skal
entreprengren snarest muligt sende bygherren
oplysning om disse forhold. Bygherren skal give
skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag
med begrundelse snarest muligt efter, at
entreprengren har givet oplysning om udpegning
af en underentreprengr og om
underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets
pabegyndelse har antaget en underentreprengr til
at udfgre arbejde, skal entreprengren oplyse
bygherren om det, inden entreprengren
pabegynder arbejdet. Hvis entreprengren senere
antager eller udskifter en underentreprengr, skal
entreprengren oplyse bygherren om det, inden
underentreprengren pabegynder sit arbejde. Pa

Hvor entreprengren anvender underentreprengrer,
skal entreprengren i god tid inden igangsaetning af de
pageeldende underentrepriser meddele bygherren
navn pa de pageeldende entreprengrer.
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bygherrens anmodning skal entreprengren
snarest muligt fremsende dokumentation for, at
der er indgaet en aftale med en underentreprengr,
og for at underentreprengren har anerkendt, at
bestemmelserne i § 8 tillige geelder, nar en
underentreprengr overlader arbejdet til andre, og
at bygherren kan gare direkte mangelkrav
geeldende mod underentreprengren i
overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed
kan gennemfgre et krav vedrgrende mangler mod
entreprengren, er bygherren berettiget til at gare
kravet geeldende direkte mod entreprengrens
underentreprengrer og leverandgrer, hvis deres
ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der fglger af kontraktforholdene
bade mellem bygherren og entreprengren og
mellem entreprengren og underentreprengren og
leverandgren, herunder ansvarsfraskrivelser og -
begraensninger i begge kontraktforhold. Det er
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J
om tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa krav
mod underentreprengrer og leverandgrer pa
erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold,
der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det
direkte mangelkrav skyldes et forseetligt eller groft
uagtsomt forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geelder tillige,
nar en underentreprengr eller en leverandar
overlader arbejdets udfagrelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren
senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre andet fremgar af
udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er
mindre end 1 mio. kr., skal entreprengren kun
stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om
det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i
form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende
made.

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed,
ma intet arbejde pabegyndes, for sikkerheden er
stillet og godkendt af bygherren.

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab,
der er koncernforbundet med entreprengren.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
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eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for
meget udbetalt entreprisesum

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af
entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opggres med
tilleeg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder,
i det omfang bygherren anmoder om det i
afleveringsprotokollen.

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af
entreprisesummen, inkl. tilleegs- og fradragsarbejder.

Hvis tilleegs- og fradragsarbejder ikke er endeligt
opgjort ved afleveringen, beregnes
sikkerhedsstillelsen pé basis af bygherrens skan over
tilleegs- og fradragsarbejder.

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller
ibrugtagning af anleegget far endelig aflevering.

Stk. 4. For leverancer, som preaesteres fuldt
feerdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af
kagbesummen uden moms.

Udgar.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 %til 2 % 1
ar efter afleveringstidspunktet, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat
reklamation over mangler. | sa fald nedskrives
sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald ophgrer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af
selvsteendige entrepriser, hvor der ikke kan
forekomme mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren haever
entrepriseaftalen, ophgrer entreprengrens
sikkerhedsstillelse 3 maneder efter, at aftalen er
ophaevet, medmindre der forinden er indledt
tvistelgsning efter kapitel J om ophaevelsens
berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere
aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen
efter stk. 3, 5 og 6, for sa vidt angar de udskudte
arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk.
4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7
forholdsmaessigt efter omfanget af den afleverede
etape.

Udgar.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og starrelsen af det kraevede
belgb. Det kreevede belgb skal udbetales til
bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen
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er kommet frem, medmindre entreprengren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet
om beslutning om stillet sikkerhed specielt med
henblik p&, om udbetalingskravet er berettiget, jf.
8 67. Hvis entreprengren er erkleeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrgrende sikkerhed
tillige fremseettes af garanten, der da bliver part i
sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning
eller ophgr af sikkerheden, kan hver part — og i
tilfeelde af entreprengrens konkurs tillige garanten
— anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. §
67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser over for entreprengren senest
8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.
Sikkerheden skal stilles i form af betryggende
pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller pa
anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan
entreprengren kreeve sikkerheden forgget, hvis
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder
overstiger en halv maneds gennemsnitsbetaling
af entreprisesummen. Bygherren kan kreeve
sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger
den ubetalte del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren
har sendt slutopggrelsen og ikke har nogen
ufyldestgjorte krav.
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Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til bygherren og garanten med
angivelse af stgrrelsen af det kraevede belgb. Det
kreevede belgb skal udbetales til entreprengren
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er
kommet frem, medmindre bygherren forinden
over for Voldgiftsneevnet har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed specielt med
henblik p&, om udbetalingskravet er berettiget, jf.
8 67. Hvis bygherren er erkleeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrgrende sikkerhed
tillige fremseettes af garanten, der da bliver part i
sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale seedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og
eventuelle underentreprengrer skal medtages
som sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen
skal omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa
den bygning eller det anlaeg, entrepriseaftalen
vedrgrer. Ved om- eller tilbygning skal
forsikringen daekke skade pa dette arbejde og pa
den bygning eller det anleeg, der er genstand for
om- eller tilbygning. Selvrisiko pahviler bygherren.

Bygherrens forsikring deekker ikke midlertidige anlaeg
og konstruktioner, herunder skure og stillads, samt
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
materiel.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig stillet
som selvforsikrer.

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1,
neevnte deekning af entreprengren og eventuelle
underentreprengrer er omfattet af selvforsikringen.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have seedvanlig
erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
ansvar i de tilfeelde, hvor denne efter aftale med
bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv.
med henblik pa udferelse af arbejdet.
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Entreprengren/underentreprengren skal straks
underrette bygherren, hvis preemien for
ansvarsforsikringen ikke betales, eller
forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

Stk. 4. Parterne skal pA anmodning dokumentere,

at forsikringerne er i kraft.

Inden arbejdet pabegyndes, skal entreprengren
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og
preemien betalt.

C. Udfgrelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

8§ 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i
overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
Materialer skal — for sa vidt disses beskaffenhed
ikke er anfart — veere af seedvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Feerdselsregulerende foranstaltninger

Hvis én eller flere af nedenstaende fejl og mangler
skriftligt er patalt af bygherren, politi, vejmyndighed
eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at
entreprengren ikke har pabegyndt afhjeelpningen
inden for 1 time, ifalder der entreprengren en bod pa
10.000 kr., pr. patale:

e Afmeerkning i forbindelse med arbejdet ikke
er opsat i henhold til den godkendte
afmaerkningsplan.

e Der er fejl og mangler pa afmaerkningen
umiddelbart efter entreprengrens kontrol, og
at entreprengren ikke har iveerksat
afhjaelpning.

Hvis patalen ikke efterkommes inden for den
fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte
afhjaelpning, som vil ske for entreprengrens regning.

Dette geelder ogsa, hvis der opstar skader pa
entreprengrens afmaeerkning pa et tidspunkt, hvor
entreprengren ikke er til stede pa arbejdsomradet, og
bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det
ngdvendigt selv at retablere afmaerkningen eller
etablere midlertidige foranstaltninger.

Hvis entreprengren i sddanne situationer gnsker at
blive tilkaldt og selv retablere afmeerkningen uanset
tidspunktet, aftales dette neermere med bygherrens
tilsyn ved entreprisens opstart.

En tilsvarende bod ifalder entreprengren for hvert
tilfeelde, hvor det konstateres, at

e speerretider ikke overholdes,

e der arbejdes uden radighedstilladelse,

¢ logbog for trafikafmeerkning ikke er uploadet
senest 5 arbejdsdage efter, at kontrollen er
udfart, jf. SAB-Feerdselsregulerende
foranstaltninger, afsnit 1.2.1.
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Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer
og preestere alle ngdvendige biydelser til
feerdiggarelse af arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse
bygherren om anvendelse af metoder og
materialer, der ikke er gennemprgvede, herunder
om eventuelle risici derved, medmindre
anvendelsen er foreskrevet af bygherren.

Bygherren kan kreeve dokumentation for
arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageeldende genstande er leveret pa
byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer
mv., som er kgbt af entreprengren, men ikke er
leveret pa byggepladsen, skal materialerne indtil
leveringen pa byggepladsen opbevares tydeligt
adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal
afmaerkes saledes, at det tydeligt fremgar, at det er
bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise
materialerne er indkgbt.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes
fra afleveringen af arbejdet og begraenses
saledes, at leverandgrens ansvar ophgrer senest
6 ar efter levering til lager eller videresalg.
Leverandgren skal endvidere have anerkendt, at
bygherren kan ggre mangelkrav geeldende direkte
mod leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
vilkarene er overholdt for hver leverance.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfare
betydelig merudgift for denne eller veesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil vaere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved veesentlige leverancer have
meddelelse om undladelsen snarest muligt efter,
at tilbud fra leverandgren er indhentet.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
betingelserne for at undlade at opfylde vilkarene i stk.
5 er opfyldt.

Stk. 7. Entreprengren skal Igbende foretage
oprydning og remning og omgaende fjerne
kasserede materialer fra byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
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arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive
reekkefglgen for de enkelte dele af
entreprengrens arbejde og tage hgjde for
parternes forpligtelser efter arbejdsmiljgreglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere
entreprengrer, skal bygherren i samarbejde med
disse udarbejde en samlet arbejdsplan
(detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes.
Detailtidsplanen skal angive raekkefglgen for de
enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal
skriftligt meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage
efter modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastleegge
den pagaeldendes arbejdsplan i ngdvendigt
omfang og lade den indga i detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal
lgbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne
ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med
angivelse af, i hvilket omfang der kraeves eller
accepteres fristforleengelse, og om forsinkelsen
angar en dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang ved opdatering af planerne, kan
bygherren opdatere den pagaeldendes
arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade den
indgd i detailtidsplanen.

Afsaetning og byggeplads

§ 15. Bygherren afsaetter de bestemmende
hovedlinjer og hgjder (koter), mens al gvrig
afsaetning foretages af entreprengren.

Stk. 1 udgar og erstattes med:

Bestemmelser om afseaetning fremgar af AAB/SAB-
Arbejdsplads

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stikledninger
for aflab, el, gas, vand og varme frem til
byggepladsen.

Stk. 2 udgar og erstattes med:

Entreprengren sgrger for etablering af stikledninger
for aflgb og forsyninger frem til byggepladsen.

Entreprengren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
for midlertidige anleeg og afholder forbrugsafgifter til
el (byggestrgm), aflab, fiernvarme, vand og lignende
udgifter i forbindelse med arbejdets udfarelse.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter
og gebyrer som fglge af, at skure, containere,
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres pa
byggepladsen.
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Digitale bygningsmodeller mv.

8§ 16. Hvis der skal bruges digitale
bygningsmodeller ved et bygge- og
anlaegsarbejde, skal det i udbudsmaterialet
fastseettes, til hvad og i hvilket omfang modeller
skal bruges, herunder om de skal bruges til
planleegning og projektering samt under
udfgrelsen, og om der ved byggeriets afslutning
skal leveres en digital som udfgrt-model til brug
for senere drift og ombygning. Der skal endvidere
treeffes bestemmelse om, hvilket projektmateriale
der skal tilleegges forrang i tilfeelde af
uoverensstemmelse med andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad
og i hvilket omfang modellen ma bruges, herunder
til projektering, maengdeberegning, kollisionstest
og udfgrelse. Den pagaeldende skal samtidig
oplyse, om der pa det padgaeldende stade geelder
en fravigelse af den generelle bestemmelse om
forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. | det omfang andre i samarbejdet om en
digital bygningsmodel, herunder en samlet digital
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den,
der stiller en model til radighed, anvise, hvilket
input der skal leveres, i hvilken form og
dataformat samt hvornar. Bygherren skal ved
aftale med de pageeldende sikre, at de er
forpligtet til at fglge disse anvisninger. Dette
geelder ogsa, hvis entreprengren ved byggeriets
afslutning skal levere input til en digital som
udfgrt-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indleeses i dbne
dataformater. Den, der leverer eller indleeser data,
skal oplyse, hvilket software dataformaterne er
fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed, beerer risikoen for fejl i den digitale
model, eget input og greenseflader til andres
projektering i modellen, men ikke for fejl ved
andres brug af modellen, i andres input eller i den
standard software, som bruges til udarbejdelse af
modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse
pa andre digitale data med de fravigelser, der
falger af forholdets natur.

Entreprengrprojektering
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§ 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis
dette er aftalt (delt radgivning). | det omfang
entreprengrens arbejde i aftalen er beskrevet ved
angivelse af funktionskrav, skal entreprengren
udfgre den ngdvendige projektering herfor.
Entreprengrens fremsaettelse af forslag, som
bygherren implementerer, indebeerer ikke, at
entreprengren patager sig projekteringen eller har
risiko eller ansvar for forslaget.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder.
Projekteringslederen repraesenterer bygherren
over for entreprengren med hensyn til
projekteringens tilretteleeggelse og udfgrelse.
Projekteringslederen kan give og modtage
meddelelser vedrgrende projekteringen samt give
anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af de
forskellige entreprengrers projektering i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.
Entreprengrens projekt skal indeholde
oplysninger om projektets forbindelse med det
avrige projekt i de i aftalen fastlagte greenseflader.
Koordinering af det samlede projekt, herunder
fastlaeggelse af graenseflader, pahviler bygherren,
jf. stk. 2. Entreprengren skal deltage i tveerfaglig
granskning af det samlede projekt, idet hver part
gransker eget projekt og dettes graenseflader til
andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebeerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt
oplyse bygherren om det og om eventuelle risici
derved.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de seette frist for levering af
de enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8
geelder da tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage
kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af
sit projekt, jf. 8 21, stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om faerdiggerelse af projektet
(feerdigmelding) med henblik p& bygherrens
godkendelse. Resultatet af entreprengrens
kvalitetssikring skal vedleegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele entreprengren,
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om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og
om bygherren kan godkende det som grundlag for
entreprengrens videre arbejde. | meddelelsen
skal bygherren angive eventuelle mangler ved det
leverede eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at afhjaelpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller
senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist til
afhjeelpning af paviste mangler. Fristens leengde
fastseettes under hensyntagen til manglernes art
og omfang samt forholdene i gvrigt.
Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i stk.
2 — eller efter at entreprengren har meddelt, at
afhjeelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren,
hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtgarelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang

§ 19. Inden udfgrelsen af bygge- og
anleegsarbejdet pabegyndes, skal bygherren
sammen med radgiver og entreprengr gennemga
det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og
forslag til materialevalg fra entreprengrer og
leverandgrer. Der skal endvidere gennemfares
projektgennemgang ved senere andringer i
projektet, hvis bygherren eller entreprengren
vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik
pa at opna en feelles forstaelse af projektet,
herunder af graenseflader og tidsfglge mellem de
enkelte dele af projektet, og pa at give
entreprengren mulighed for at preege
byggeprocessen ved at papege
uhensigtsmaessigheder i projektet. Den sker
endvidere med henblik pa at afdeekke risici og
forberede handtering heraf samt p4 at afdeekke
uklarheder og utilstreekkeligheder i projektet. Ved
projektgennemgangen skal parterne udpege
naermere bestemte arbejder eller materialer, der
skal fgres tilsyn med efter § 21, stk. 4.
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Stk. 3. Bygherren skal foresta
projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke
loyalt ved projektgennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgiver,
projekteringsleder, byggeleder,
sikkerhedskoordinator og andre radgivere, der
deltager i projekterings- og udfgrelsesfasen.
Bygherren skal sikre, at radgiveren inddrager
underradgivere, der har bidraget til projekteringen.
Entreprengren skal inddrage valgte
underentreprengrer og leverandgrer, der skal
udfgre entreprisen, eller som har bidraget eller
skal bidrage til projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden
om uhensigtsmeessigheder, uklarheder og
utilstreekkeligheder, som de afdeekker. Det
samme geelder fejl ved projektet, som de bliver
opmaerksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde
en redeggrelse for projektgennemgangen med en
beskrivelse af, hvad der har veeret behandlet, og
hvor megen tid, der er brugt p& de enkelte dele af
projektet. Redeggrelsen skal endvidere indeholde
en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med
angivelse af de foranstaltninger, der skal traeffes
til at afb@de dem. Bemaerkninger til redegarelsen
skal snarest muligt sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt
udfgre ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest
muligt give den anden part skriftlig meddelelse om
sine eventuelle krav om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af de
foranstaltninger til afb@dning, der fremgar af
redeggrelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5,
finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder

8§ 20. Bygherren sgrger for ngdvendig
godkendelse af projektet og afholder udgifterne
herved. Dette geelder tillige den del af
projekteringen, der udfgres af entreprengren.

Der henvises til AAB/SAB-Styring og samarbejde.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrgrer selve arbejdets
udfarelse, og afholder udgiften herved.

Der henvises til AAB/SAB-Styring og samarbejde
angaende processen.

Entreprengren afholder affaldsgebyrer, miljg- og
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr.
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Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

arbejdets udfgrelse, der skal betales iht. gaeldende
love, regulativer, vedteegter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med
bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen
godkendt deponi. Udgifter til handtering og transport
skal veere indeholdt i entreprengrens tilbud.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastseette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring
af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt
om arten og omfanget af prgver, og om den
dokumentation for arbejdets udfarelse, for
anvendte materialers oprindelse og egenskaber
og for udfarte prgver, som entreprengren skal
afgive. Bestemmelser herom kan indga i en
udbudskontrolplan.

Manglende dokumentation, herunder dokumentation
af kvalitetskontrol, under anlsegsforlgbet vil blive
betragtet som manglende kontraktmaessig ydelse og
vil medfgre, at bygherren foretager tilbagehold i
udbetaling af entreprisesummen.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse
og ved afleveringen forlange yderligere praver.
Ogsa i sadanne tilfeelde skal entreprengren stille
forngdent mandskab til disposition ved prgvernes
udtagning og undersggelse. Hvis de yderligere
praver viser kontraktmaessig ydelse, skal
bygherren betale herfor som ekstraarbejde. |
modsat fald skal entreprengren betale bygherrens
udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang
til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor
arbejdet udfagres. Bygherren kan endvidere kreeve
de oplysninger, der er ngdvendige for at
bedgmme ydelsen.

Bygherren skal have mulighed for at overveere al
prgveudtagning og materialeprgvning pa
entreprengrens arbejdsplads, laboratorium eller
andet sted. For ikke-rutinemaessig prgveudtagning
og materialeprgvning skal entreprengren varsle
bygherren. Bygherren skal have mulighed for at
deltage ved entreprengrens audit af
underentreprengrer og leverandgrer.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af naermere bestemte
arbejder eller materialer, der er udpeget efter
aftale ved projektgennemgangen, med henblik pa
en vurdering af, om de pageeldende ydelser i
henseende til neermere angivnhe egenskaber er
kontraktmaessige eller ma kasseres som ikke
kontraktmaessige. Entreprengren og bygherren
kan herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden
tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget
og pa anmodning dokumenteret aftalt
kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen
udfeerdiges en tilsynsprotokol, hvori de
gennemgéaede egenskaber ved arbejderne eller
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materialerne anfgres med oplysning om
godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren fgrer tilsyn under arbejdets
gang og kan kassere ikke kontraktmaessige
arbejder eller materialer. Denne kassation skal
ske s& hurtigt som muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger,
beregninger, leverancer, miljgforanstaltninger og
udfgrte arbejder, fritager ikke entreprengren for
nogen del af ansvaret for arbejdet.

Bygherrens anvisninger om arbejdets
udfgrelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om
udfgrelse af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afggrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstraekkelig vejledning til udfgrelse af
arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens
anvisninger om arbejdets udfarelse efter stk. 1 og
2 indebeerer en aendring af arbejdet efter § 23,
skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette.

AEndringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange eendring i arbejdet,
nar aendringen har naturlig sammenhaeng med de
aftalte ydelser. En aendring kan ga ud p4, at
entreprengren skal yde noget i tilleeg til eller i
stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens
karakter, kvalitet, art eller udfgrelse skal sendres,
eller at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfare en
forlangt eendring, medmindre bygherren paviser
seerlige grunde til at lade andre udfgre arbejdet,
herunder at entreprengrens gkonomiske krav for
udfarelsen ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en andring skal
fremseettes skriftligt eller pa et byggemade og
skal beskrive eendringen naermere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en aéndring angar et arbejde, der
geelder enhedspris for, skal entreprisesummen
reguleres op eller ned i overensstemmelse
hermed, medmindre der treeffes anden aftale, jf. §
25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun
ske inden for +/-100 % af den enkelte post i
tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter,
skal der ved "den enkelte post" forstds "den enkelte
underpost".
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enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20
% af entreprisesummen, beregnet ved at teelle
alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder
med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet
ved at teelle alle mindrearbejder sammen. Hvis et
arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde,
indgar kun forskellen mellem de to arbejders pris i
beregningen af summen af enten mer- eller
mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som
overstiger variationsgreenserne i stk. 1, sker
regulering ogsa efter enhedspris, medmindre det
godtggres, at forudsaetningerne for enhedsprisen
ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfeelde, hvor der efter stk. 1 og  Far sendringer i arbejdet iveerksaettes som

2 sker regulering efter enhedspris, udfgres regningsarbejder, skal entreprengren, hvis bygherren
eendringsarbejde som regningsarbejde, finder det ngdvendigt, udarbejde et overslag.
medmindre der treeffes anden aftale efter § 25,

stk 4. Mindre eendringsarbejder

Bygherren kan forlange mindre aendringsarbejder i
tilslutning til entreprisen udfgrt som regningsarbejde
efter nedenstaende retningslinjer.

A. Arbejdslgn

Medgéaede timer afregnes efter timesatser anfart i
entreprengrens tilbud.

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
daekningsbidrag er indeholdt i ovenstadende
timesatser.

Underentreprengrer, der udfgrer arbejder som en del
af entreprisen, er ved udfgrelsen af regningsarbejder
omfattet af bestemmelserne i naervaerende pkt. A.

B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som
entreprengren har betalt for materialer, der indgar
blivende i bygveerker, eller som i gvrigt er
ngdvendige for arbejdets udfarelse, herunder
forbrugs gods i det omfang, det forbruges ved
arbejdet. Genindvundne materialer modregnes
entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugs gods etc. forudseettes indkagbt
bedst muligt af entreprengren i ngdvendigt samrad
med bygherren og debiteres arbejdet med
fakturapriser. Eventuelle rabatter p& prislistepriser
tilfalder bygherren, medens kontantrabatter,
arsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.
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Entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering og
andre transporter til og fra arbejdsstedet skal
inkluderes.

Til de saledes beregnede udgifter til materialer,
forbrugs gods, transport mv. lsegges 8 % til
tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en
indkgbsveerdi pr. enhed, som er mindre end
50.000,00 kr., skal veere indeholdt i entreprengrens
enhedspriser og timesatser.

Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem bygherren
og entreprengren forud for anvendelsen.

Til sddan lejebetaling leegges intet honorar.

D. Underentreprengrer

Til de rene regningsbelgb lsegges 8 % til tidsforbrug
til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag.

Ved “rene regningsbelgb” forstas udgifter til den
udfgrende underentreprengr. Hvis arbejdet udfares
af en underentreprengr til en underentreprengr, kan
der kun én gang leegges 8 % til de rene
regningsbelgb.

Administrationstilleegget for sddanne regningsbelgb
bortfalder i tilfaelde, hvor den enkelte deltager i et
konsortium udfgrer regningsarbejder pa entreprisen.

En underentreprengr kan veere en anden
selvstaendig juridisk enhed end entreprengren inden
for samme koncern. Enheder inden for samme
juridiske enhed som entreprengren anses derimod
ikke for underentreprengrer, uanset om disse har
forskellige CVR-numre.

Stk. 4. Ved udfgrelse af et aendringsarbejde i Entreprengren skal dokumentere udgifter overfor
regning skal regningen opggres med naermere bygherren i form af en samlet opggrelse med bilag,
specifikation af arbejdstimer, materialer og herunder dagsrapporter.

materiel

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal
entreprengren udfeerdige og aflevere dagsrapporter.
Kopi af dagsrapporter skal labende fremsendes til
bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter
den dag, som dagsrapporten omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:

e dato,
e start- og sluttidspunkt for brug af materiel,
e identifikation og typeangivelse for materiel,
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e start- og sluttidspunkt for mandskab,
e arbejdets art og omfang, dokumenteret via
beskrivelse samt opmalinger og/eller fotos.

Som bilag til opggrelsen skal vedleegges fglgende
dokumentation:

A. Arbejdslgn: Medgaede timer dokumenteres i
form af dagsrapporter.

B. Materialer: Forbrug af materialer
dokumenteres i form af opmaling,
falgesedler, vejesedler og/eller fakturaer.

C. Materiel: Anvendelse af materiel
dokumenteres i form af dagsrapporter samt
fakturaer for eventuel leje.

D. Underentreprengrer: Arbejder udfart af
underentreprengrer skal dokumenteres pa
samme vis som anfagrt under pkt. A - C,
vedlagt kopi af fakturaer fra
underentreprengrer.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprengren godskrive bygherren de
udgifter, som spares eller burde have veeret
sparet, dog hgjst det belgh, arbejdet er opgjort til i
entrepriseaftalen. Vedrgrer formindskelsen et
arbejde, der gaelder enhedspris for, jf. stk. 1, skal
dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfgrer, at entreprisesummen formindskes med
mere end 10 %.

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10
% af entreprisesummen geelder stk. 1.

Pris, tid og sikkerhed efter en aendring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
folge af en aendring i arbejdet eller i
forudseetninger for dets udfgrelse skal snarest
muligt fremseettes skriftligt eller pa et byggemade.
Det samme geelder en parts krav om forandringer
i aftalen som fglge af et godkendt forslag fra
entreprengren eller en anvisning fra bygherren
efter § 22 eller § 26, som parten anser for en
gndring i arbejdet, selv om forslaget eller

anvisningen ikke angiver at indebaere en aendring.

Hvis bygherren fremsaetter krav om aendring af
arbejdet, skal aendringsanmodningen fremsaettes til
entreprengren med en kort beskrivelse af de
gnskede aendringer.

Hvis bygherren anmoder om en fast pris pa
gndringsarbejdet, er entreprengren herefter forpligtet
til at afgive et skriftligt tilbud p& esendringsarbejdet.
Tilbuddet skal indeholde en fast pris pa
&ndringsarbejdet, entreprengrens eventuelle krav
om tidsfristforlaengelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a),
samt entreprengrens oplysning om eventuelle gvrige
afledte konsekvenser af eendringen. Tilbuddet skal
fremsendes til bygherren senest 10 arbejdsdage efter
entreprengrens modtagelse af anmodning om tilbud
pa eendringen, medmindre andet aftales.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den
anden part snarest muligt skriftligt meddele, om
denne anser et neermere bestemt arbejde for en
a&ndring, der medfgrer krav om forandringer i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed.
Entreprengren er ikke forpligtet til at igangseette
arbejdet, fgr bygherren har svaret.
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Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1
om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid
eller sikkerhed, skal den anden part snarest
muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og
hvis ikke, skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig
tilleegsaftale om en aendring efter § 23 og om
deraf fglgende forandringer i aftalen med hensyn
til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom ma
ikke forsinke arbejdets udfarelse.

Stk. 5. Bygherren skal Igbende registrere
forlangte aendringer efter § 23, krav efter stk. 1,
anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22,
stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprengren,
at der er fejl i bygherrens registrering, skal
entreprengren snarest muligt meddele bygherren

dette.

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for dennes
kan udfares i overensstemmelse med den ansvar for selvstaendigt at tilretteleegge og udfare
indgaede aftale, skal entreprengren snarest arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig for alle
muligt meddele bygherren dette og falge dennes udfgrelsesmaessige valg, der er ngdvendige for at
anvisninger. falge bygherrens anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstar forhold, som
hindrer eller vanskeliggar arbejdet eller gar det
neerliggende, at bygherren pafgres ulempe eller
tab, herunder padrager sig ansvar over for
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
bygherrens anvisninger, skal entreprengren —
mod betaling og forngden forlaengelse af
tidsfrister — bedst muligt treeffe foranstaltninger for
at undga, at bygherren lider tab, og snarest muligt
meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om foretagne undersggelser
vedrgrende grundvands- og jordbundsforhold,
forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og
materialer samt andre hindringer. | det omfang
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestggrende
oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved
betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af
forundersggelser som neevnt i stk. 3, der er
rimelige eller seedvanlige under hensyntagen til
grundens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som
medfarer offentlige pabud eller forbud, der
medfgrer, at arbejdets viderefgrelse hindres eller
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bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne
afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal
bygherren betale entreprengren erstatning for det
tab, entreprengren lider ved afbestillingen, bortset
fra den fortjeneste, entreprengren mister ved ikke
at fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprengren baerer indtil afleveringen
risikoen for skade péa eller bortkomst af arbejde og
materialer. Det samme geaelder materialer, som
bygherren har leveret, nar disse er kommet i
entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beaerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som fglge af bygherrens
forhold. Det samme geelder for fglger af udefra
kommende ekstraordineere begivenheder, som
entreprengren ikke har indflydelse péa (force
majeure), herunder krig, oprar, terrorhandlinger
og usadvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det
udfgrte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug far afleveringen, gaelder reglerne i stk. 1-4
indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan
bygherren gennemfgare en registrering efter
reglerne i § 63, stk. 2-4.

Sidste punktum i stk. 5 udgar og erstattes med:

Far ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal
bygherren skriftligt indkalde til en
registreringsforretning.

Ved registreringsforretningen skal der udfeerdiges en
ibrugtagningsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udfarte arbejde, herunder eventuelle
mangler og aftaler om afhjaelpning. Ved delvis
ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der
ibrugtages fastleegges i protokollen. Protokollen
underskrives af parterne.

Hvis en part ikke giver mgde ved
registreringsforretningen, kan den gennemfgres uden
dennes medvirken, og ibrugtagningsprotokollen skal
da snarest muligt sendes til den fraveerende.

Stk. 6. For byggearbejder og anleegsarbejder i
tilslutning hertil, der udfgres i lokaliteter, der er i
brug under udfgrelsen, geelder reglerne i stk. 1-4
om entreprengrens risiko for skade kun skade
forarsaget af anden entreprengr, uden at det er
en fglge af bygherrens forhold. Nar arbejderne er
feerdiggjort, og entreprengren har forladt
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf.
stk. 5.
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Stk. 7. For materialer og andet Igsgre, der leveres
til bygherren eller entreprengren af en leverandgar,
der ikke skal udfgre nogen form for montage,
forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse
pa byggepladsen, geelder reglerne i stk. 1-4, indtil
materialerne og lgsgret er kommet i bygherrens
henholdsvis entreprengrens besiddelse.

Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der
repraesenterer bygherren over for entreprengren
med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og
udfgrelse. Tilsynet kan give og modtage
meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende eller
kassere materialer eller arbejder, samt give
anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af de
forskellige entreprengrers arbejde i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa
bygherrens vegne at forlange eller indga aftale
om andring i arbejdet samt om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
falge deraf med en merbetaling pa hgjst 50.000
kr. for hver aendring og en fristforlaengelse pa
hgjst 5 arbejdsdage for hver eendring. Hvis
bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er
fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

Udgar.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pa
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens repraesentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repreesenterer entreprengren over for bygherren
og tilsynet med hensyn til arbejdets
tilretteleeggelse og udfarelse, og som kan give og
modtage meddelelser herom.

Medarbejdere, som er angivet ved navn i
entrepriseaftalen, betegnes ngglemedarbejdere.
Udskiftning af ngglemedarbejdere ma ikke ske uden
bygherrens samtykke.

Hvis entreprengrens projektleder eller entrepriseleder
udskiftes under kontraktens gennemfarelse, ifalder
der entreprengren en bod pa 25.000 kr. medmindre
udskiftningen er ngdvendiggjort af den pagaeldende
medarbejders jobskifte, pensionering, fraveer pa
grund af graviditetsorlov, barselsorlov, feedreorlov,
foreeldreorlov, langvarig sygemelding eller dgdsfald.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere til
stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Projekteringsmader

8§ 30. Bygherren skal indkalde til
projekteringsmgader med entreprengren, hvis
entreprengren skal udfare projektering.

Byggemgader

8§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemgader
med entreprengren.
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Stk. 2. Pa hvert byggemgade skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af §
25, stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og
tidsplaner, jf. 8 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt
eller delvist har ligget stille (spilddage), samt
deres arsag, og om de er indeholdt i
spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage,
der er indregnet for en periode, men som ikke
modsvarer faktiske spilddage i perioden
(ubrugte spilddage), overfares ikke til senere
perioder.

Stk. 3. £ndringer i byggeledelsens eller
fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa
det farstkommende byggemgde. Det samme
geelder eventuel fuldmagt for entreprengrens
repraesentant.

Feelles regler om projekterings- og
byggemgader

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repraesentant
deltage i mgderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa
indfart indsigelser og krav i referatet.
Bemaerkninger til referatet skal snarest muligt
sendes til bygherren og skal gengives i referatet
for det fglgende made.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende
virkning give og modtage meddelelser.
Meddelelser skal gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt,
saledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas.
Det samme geelder for entreprengren i forhold til
andre entreprengrer og tilsynet.

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til
oplysninger vedrgrende bygherrens eller andres
forhold, som de far kendskab til i forbindelse med
opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprengren ma benytte bygherren som reference,
men ma ikke uden bygherrens forudgaende, skriftlige
tilladelse udsende offentlig meddelelse om
kontrakten eller offentliggare noget om kontraktens
indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til
offentligheden vedrgrende opgaven — f.eks. gennem
presse, fagpresse, radio, TV, internet, sociale medier
eller Al-veerktgjer — skal ske gennem bygherren eller
efter forudgaende skriftlig aftale med bygherren.
Herved forstas ogsa deling af oplysninger om
opgaven med Al-veerktgjer, som f.eks. ChatGPT og
Google Translate.
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D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra
tilbudsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter
12 maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen
efter det bygge- eller anleegsomkostningsindeks,
der er aftalt, eller som — i mangel af aftale — ma
anses for relevant for arbejdet.
Indeksreguleringen opggres efter aendringen i
indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udfgrelsestidspunktet, der anses for at veere
midten af den periode, hvori de bergrte arbejder
er udfart, idet indekset pa de naevnte tidspunkter
om ngdvendigt beregnes ved lineeer interpolation.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggarelse fra entreprengren.

Ekstraordineere reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb,
der er gennemfart efter tilbuddets afgivelse, har
fart til vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er
daekket af anden regulering. Reguleringen sker i
henhold til meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren
godtgarelse for ekstraordinaer prisstigning pa
materiale, som i feerdig form eller pa saedvanlig
made indgar i arbejdet, eller pa braendstof, der
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den
godtgares efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden
aftalt indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pa anden made.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa det
pageeldende materiale eller braendstof pa
tilbudsdagen. Til denne procentsats leegges 0,5
procentpoint for hver hele maned, der er forlgbet
mellem tilbudsdagen og indkgbstidspunktet.
Prisstigning, der indtraeder efter det tidspunkt,
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hvor materialet eller breendstoffet er indkabt, kan
ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtgarelse efter stk. 2, at summen af de
beregnede reguleringsbelgb udgar mindst 0,5 %
af entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin
underentreprengr godtgarelse efter reglerne i stk.
2-5, skal tilsvarende godtggrelse ydes
entreprengren af bygherren, uanset reglen i stk.
5.

Underentreprengrens entreprisesum er grundlag for
beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om
et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om et
leveranceforhold.

For at kunne opnd godtggarelse efter denne
bestemmelse skal entreprengren fremsende
folgende dokumentation til bygherren:

Kopi af entrepriseaftale med underentreprengr,

e dokumentation for, at underentreprengrens
krav om godtggrelse opfylder betingelserne i
stk. 2-5, og

e kopi af afregning med underentreprengr.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i
forbindelse med betalingen for den del af
arbejdet, der bergres af reguleringen, og pa
grundlag af en dokumenteret opggarelse fra
entreprengren.

Betaling og tilbagehold

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver méaned ret til
betaling for kontraktmaessige arbejder og
materialer, der er henholdsvis ydet og leveret pa
byggepladsen

Der skal som minimum udarbejdes aconto-
begeeringer manedsvis, og de skal opgares, sa de
falger kalenderméaneden.

Maengder skal dokumenteres iht. udbudsmaterialets
angivelser.

Entrepriseafregningssystem

Aconto-begaeringer skal udformes ved hjeelp af
bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet
administreres af bygherren.

Entreprengren skal anvende
entrepriseafregningssystemet uden udgift for
bygherren.

Ved ekstraarbejder skal entreprengren inddatere sit
tilbud med tilhgrende dokumentation.

Bygherren afholder kursusafgift til entreprengrens
deltagelse i et ¥2-dagskursus i anvendelse af
entrepriseafregningssystemet.

Bygherren afregner entreprisen som
selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter
godkendelsesprocedure i
entrepriseafregningssystemet pa et af entreprengren
opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et
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afregningsbilag til en af entreprengren opgivet
mailadresse.

[Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer. or
generel information om, hvorledes entreprengren
skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering,
henvises til www.vejdirektoratet.dk , hvor der nederst
er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer. Ved klik pa
EAN-nummeret er der under Fakturering givet en
vejledning for Vejdirektoratets leverandgrer.

Betalingen sker ved indseettelse pa en af
entreprengren opgivet konto.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler
som anfgrt i stk. 1 — tillige kreeve betaling for
materialer mv., som er kabt af entreprengren og
ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren
kreever det, skal entreprengren stille sikkerhed for
kontraktmaessig levering, jf. § 9.
Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare til den
kreevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret
pa byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod
seerlig sikkerhedsstillelse.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for
garanti for forudbetaling af leverancer i medfar af AB
18 § 36, stk. 2 anvendes, se Byggeriets aftalevilkar -
AB-systemet, Standardgarantitekster:

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfgr af AB
18 paragraf 36 stk 2 | Social- og Boligstyrelsen

(sbst.dk)

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter
en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal fglge den aftalte
hovedtidsplan og fastsaette, til hvilke tidspunkter
eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller
bestemte dele deraf skal betales. Entreprengren
har efter anmodning ret til betaling til de aftalte
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,
betalingen angar, er preesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprengren
kraeve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal
kraeves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne
er udfgrt, medmindre seerlige forhold gar, at det
ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren
en endelig og fuldsteendig slutopggrelse til
bygherren, herunder over tilgodehavender for alle
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget
slutopggrelsen, kan entreprengren ikke
fremkomme med yderligere krav — bortset fra
sadanne, der er taget konkret forbehold om i
slutopggrelsen.

Entreprengren skal vedlaegge slutopggrelsen
dokumentation for eendringsarbejder i form af kopi af
indgaede tillaegsaftaler, jf. § 25, stk. 4.

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal
desuden vedlaegges en opggrelse af meengder.

Ved regningsarbejde skal desuden vedlaegges en
opggrelse iht. § 24, stk. 3 og 4.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage,
og ved anlaegsarbejder, der ikke udfares i

Fristen p& 60 arbejdsdage er geeldende for
entreprisen.



https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
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tilslutning til byggearbejder, er fristen 60
arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopgarelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne
skriftligt kreeve opggrelsen sendt inden 10
arbejdsdage. Sendes opggrelsen herefter ikke til
bygherren inden denne frist, fortaber
entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for lgn- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke
er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som
bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt
belgb til sikkerhed for afhjeelpning af mangler, der
er patalt ved afleveringen, jf. § 48. Belgbet skal
betales til entreprengren snarest muligt, nar
manglerne er afhjulpet.

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved
entreprisens afslutning et belab pa 2 % af
entreprisesummen, der fgrst forfalder til udbetaling,
nar al dokumentation for det udfarte anleeg er
afleveret til bygherren og godkendt.

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter
modtagelse af dokumentationen meddele sin
afgagrelse om dokumentationens godkendelse.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

8 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af
anmodning om betaling og skal betales senest 15
arbejdsdage efter modtagelsen.

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den
dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begaering er
accepteret af entreprengrens debitorbogholder i
entrepriseafregningssystemet.

Betaling er sket, nar bygherren har overfart belgbet
fra egen konto.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.
Fristen i stk. 1 er lgbedage.

Hvis bygherren matte fa et tilgodehavende, forrentes
dette efter tilsvarende regler.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlghb, kan
entreprengren standse arbejdet efter skriftligt
varsel pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5
arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet, hvis bygherren erkleeres
konkurs eller tages under
rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens
wgkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere
sadanne, at denne ma antages at veere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en
betingelse, at bygherren ikke har stillet
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betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks
stiller sddan sikkerhed, skal entreprengren
genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet
efter stk. 2, kan entreprengren forlange, at
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforleengelse

§ 39. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfgrelse forsinkes som
falge af:

a) eendringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

c) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, heerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt
stgrre omfang, end det er saedvanligt for den
pageeldende arstid og egn,

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes entreprengrens forhold.

Forhold paberabt i henhold til stk. 1 berettiger kun til
tidsfristforleengelse i det omfang, de i tidsmaessig
henseende har forsinkende indflydelse pa kritiske
aktiviteter i arbejdsplanen.

Spilddage skal samme dag indmeldes til bygherrens
tilsyn. Af indmeldingen skal fremga:

e Arsagen, ad pkt. a), b), ), d) eller e).

e Om stilstanden i arbejdet er pa kritisk vej.

e Ved delvis stilstand skal det fremga, hvilke
aktiviteter der star stille.

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag.
Indmeldte spilddage opggres ved hvert byggemgade.

Ad pkt. d)

En spilddag som fglge af vejrlig defineres som en
arbejdsdag, hvor

e en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til
arbejdsplanen, ikke kan udfagres som falge af
vejrliget (nedbgr, temperatur, vind m.m.), og

e den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger
pa kritisk vej i arbejdsplanen.

Hvis aktiviteten ligger pa kritisk vej, og den ikke kan
udfgres som faglge af én eller flere af nedenstaende
vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som
arsag til en spilddag:

Vind:

e Vindhastighed stgrre end eller lig med 12,5
m/sek. (gennemsnit over en periode pa 10
minutter)

Nedbgr:

e Starre end eller lig med 10 mm/dagn (100
mm sne svarer til 10 mm nedbgr)

Temperatur:

e Lavere temperatur end -5 °C kl. 09.00
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Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren
opseaette malestation p& arbejdspladsen, som
registrerer temperatur, vind og nedbgr. Alternativt
kan anvendes den naermeste permanente
malestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut
(DMI), Vejdirektoratet eller andre.

Antallet af saedvanlige spilddage pa arbejdsdage
forudseettes at veere som anfgrt i det efterfglgende:

| entreprengrens arbejdsplan skal for bygveerker
indregnes fglgende antal spilddage som fglge af

vejrlig:
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
6 6 5 3 2 1
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
2 4 4 4 5 5

| entreprengrens arbejdsplan skal for fugtisolering
uden brug af telt (grunding og fugtisolering af
bygveerker) indregnes fglgende antal spilddage som
falge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
%) %) %) %) 10 6
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
6 8 10 ) ) )

*) Alle dage i maneden.

| entreprengrens arbejdsplan skal for vejarbejder
(ubundne baerelag og bundne baerelag samt
brolaeggerarbejde, som ikke kommer i direkte
bergring med planum) indregnes fglgende antal
spilddage som fglge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.

) *) 18 4 3 3
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
3 3 3 3 6 12

*) Alle dage i maneden.

Ad e)
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Arbejdstilsynets pabud opfattes ikke som offentligt
pabud.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen
undgaet eller begreenset ved sadanne
dispositioner, som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil
indtraede forsinkelse, skal entreprengren snarest
muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om
det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til
forleengelse af en frist, skal entreprengren snarest
muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den
kreevede tidsfristforleengelse og arsagen dertil.
Bygherren skal svare i overensstemmelse med §
25, stk. 3.

Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse

8§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren
ret til tidsfristforlaengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbhestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er
forsinket, beregnes den af entreprisesummen
uden moms pr. pabegyndt arbejdsdag. Dagbod
beregnes for tiden, indtil entreprengren har
feerdiggjort arbejdet og har faerdigmeldt det, og
forfalder til betaling pa feerdiggerelsestidspunktet
ifalge entreprengrens faerdigmelding.

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden
momsberegningen) eller kreeves udbetalt fra
sikkerhedsstillelsen.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav
pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af
aftalen,

b) hvis der lgbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, saledes som den
matte veere aendret ved en fristforlaengelse,
og

¢) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren
er blevet bekendt med, at fristen vil blive
overskredet, har meddelt, at bygherren vil
kraeeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun
kreeves, hvis fristen er fastsat for at sikre
feerdiggarelse af en aktivitet, der er afggrende for
byggeprocessen eller andre veesentlige forhold.
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Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, opggares
bygherrens tab efter dansk rets almindelige
regler.

Forcering

§ 41. Entreprengren kan kraeve betaling for
forcering,

a) hvis entreprengren har udfart forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gor geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende
forsinkelse, og entreprengren udfarer
forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal
entreprengren — inden denne begynder
forceringen — skriftligt meddele bygherren dette.
Entreprengrens krav pa betaling som falge af
forceringen skal nedseettes, hvis det ma anses for
urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 42. Bygherren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdet forsinkes som fglge af

a) eendringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 23,

b) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, heerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld, og
som bygherren eller anden entreprengr ikke
er herre over,

¢) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
herunder anden entreprengrs arbejde, nar
sadant vejrlig forekommer i vaesentligt starre
omfang, end det er saedvanligt for den
pageeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden entreprengrs
egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet
eller begraenset ved sadanne dispositioner, som
med rimelighed kan kreeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtreede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til
forleengelse af en frist, skal bygherren snarest
muligt give entreprengren skriftlig meddelelse om
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den kreevede tidsfristforleengelse og arsagen
dertil. Entreprengren skal svare i
overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse
8§ 43. Huvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist
fejl eller forsgmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det lidte tab.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremseette skriftligt
samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte paberabelse
af ret til tidsfristforleengelse, og erstatningsbelgbets
stgrrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har
udvist fejl eller forssmmelse, og uden at
forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

c) endringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 23, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden entreprengrs
forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det tab, entreprengren lider ved forsinkelsen,
bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i
forsinkelsesperioden, og lignende videregaende
tab.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremseette skriftligt
samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte paberabelse
af ret til tidsfristforleengelse, og erstatningsbelgbets
stgrrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, heervaerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld, og
som bygherren eller anden entreprengr ikke
er herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens eller anden entreprengrs
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i
veesentligt stgrre omfang, end det er
saedvanligt for den pageaeldende arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Fegrgennemgang
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§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt
varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i
rimelig tid inden den aftalte aflevering
(fargennemgang) samlet eller opdelt i sektioner
eller entrepriser. Hvis bygherren ikke ggr det, kan
entreprengren indkalde til fargennemgangen.

Stk. 2. Ved fargennemgangen udfeerdiger
bygherren en protokol med angivelse af de
papegede forhold og entreprengrens eventuelle
bemaerkninger.

Stk. 3. Den omsteendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fargennemgangen,
afskeerer ikke bygherren fra senere at patale det
som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde
ved fargennemgangen, kan den gennemfares
uden entreprengrens medvirken. Bygherren skal
da snarest muligt sende protokollen til
entreprengren.

Afleveringsforretning

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdiggerelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig
meddelelse om tidspunktet for faerdiggarelsen
(feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprengren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det
angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne
i 1. og 2. pkt. geelder tillige for arbejde, der efter
aftale med bygherren er udskudt til senere
aflevering.

Entreprisen skal afleveres i sin helhed.

For de arealer og private feellesveje, som har veeret
bergrt af entreprengrens arbejder i forbindelse med
entreprisens gennemfarelse, og som ikke er stillet til
radighed af bygherren, skal entreprengren, forinden
aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet
tifredshedserkleering fra bergrte lodsejere.

| erklzeringen bekreaeftes, at lodsejerne ikke har noget
krav pa entreprengren eller bygherren i anledning af
entreprisen.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er pavist veesentlige
mangler, herunder forhold, der hindrer
ibrugtagning i vaesentligt omfang. Er dette
tilfeeldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar
entreprengren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk.
1.

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere
vaesentlighed.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfgrt i stk.
1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for faerdiggerelse. Tilsvarende geelder
for ny afleveringsforretning som naevnt i stk. 2, 2.
pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser veere faerdiggjort, far
bygherren skal indkalde til afleveringsforretning.
Det kan dog veere aftalt eller fremga af

Stk. 4 udgar, idet bestemmelsen ikke er relevant for
anlaegsprojekter.
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omstaendighederne, at entrepriser eller dele af
disse skal afleveres pa forskellige tidspunkter,
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig
(etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anleegsarbejder, der ikke udfares i
tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte
entrepriser saerskilt, medmindre andet er aftalt
eller fremgar af omsteendighederne.

Afleveringsprotokol

8§ 46. Ved afleveringsforretningen udfeerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | protokollen
anfgres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har papeget, samt entreprengrens
bemaerkninger. Aftaler om afhjselpning, herunder
made og frist samt tidspunkt for gennemgang af
afhjeelpning, jf. 8 48, stk. 2, skal tilfgres
protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet
er afleveret, skal fremga af protokollen.
Protokollen skal underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken. Den mgdende part skal
da snarest muligt sende protokollen til den
fraveerende.

G. Mangler

Mangelbegreb

8 47. Er arbejdet ikke udfart i overensstemmelse
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse
med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en
mangel. Det geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtggar, at kontraktmaessigt
materiale ikke findes eller ikke kan skaffes pa
grund af krig, indfarselsforbud eller lignende,
eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtgger, at muligheden for at
fremskaffe dette i kontraktmaessig stand ma
anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgéelse.

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest muligt
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf.
8§ 26.
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Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal,
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en
mangel,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtggr, at materialet efter
byggetidens viden blev anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der reekker videre end
den almindelige mangelhaeftelse efter disse
almindelige betingelser, er entreprengren alene
forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for
entreprengren at kabe materialerne med den
kreevede garanti, og leverandgren vedstar og
opfylder garantien. Hvis entreprengren
konstaterer, at materialerne ved vaesentlige
leverancer ikke kan kabes med garantien, skal
entreprengren snarest muligt give bygherren
meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for,
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa
dette tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe  Entreprengren skal tilretteleegge mangeludbedringen
mangler, der pavises ved afleveringen. saledes, at anvendelsen af anleegget generes mindst
muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan
saledes kraeve, at udfgrelse af udbedringsarbejder
finder sted om natten eller i weekender.
Entreprengren kan ikke rejse krav mod bygherren i
anledning af sddanne krav.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist
for afhjeelpning af paviste mangler under hensyn
til manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Bygherren skal desuden fastsaette et
tidspunkt for gennemgang af afhjeelpningen under
hensyntagen til, hvornar hovedparten af
manglerne forventes at veere afhjulpet. Hvis
manglerne fgrst afhjeelpes efter
afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren
give skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjaelpningsgennemgangen
udfeerdiger bygherren en afhjselpningsprotokol,
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hvori bygherren anfgrer sin stillingtagen til, om
manglerne er afhjulpet, tillige med entreprengrens
eventuelle bemaerkninger. Hvis en part ikke giver
mgde ved afhjselpningsgennemgangen, kan den
gennemfgres uden dennes medvirken. Den
mgdende part skal da snarest muligt sende
protokollen til den fraveerende.

Mangler pavist efter afleveringen Entreprengren skal tilretteleegge mangeludbedringen,
s anvendelsen af anleegget generes mindst muligt,
f.eks. ved at udfare udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan
saledes kraeve, at udfarelse af udbedringsarbejder
finder sted om natten eller i weekender.
Entreprengren kan ikke rejse krav mod bygherren i
anledning af séddanne krav.

§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen
pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises
efter afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sadanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde veere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele
entreprengren en frist til afhjeelpning af paviste
mangler. Fristens leengde fastsaettes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjaelpning
af en mangel til foretagelse sammen med
afhjeelpning af eventuelle mangler, konstateret
ved 1-ars eftersynet, forudsat at manglen ikke
forveerres ved det, og udskydelsen ikke medfarer
ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningsret

§ 50. Hvis bygherren ved
afhjeelpningsgennemgangen eller i gvrigt efter
udlgbet af en frist for afhjeelpning, - eller efter at
have modtaget entreprengrens meddelelse om, at
afhjeelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren,
hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtgarelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt
at afhjzelpe alle de tidligere paberdbte mangler,
og de mangler, der fortsat paberabes, kun udger
en mindre del deraf, er entreprengren dog, uanset
1. pkt., berettiget til at afhjeelpe disse, hvis
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afhjeelpningen ivaerksaettes straks efter
bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningspligt

§ 51. Entreprengrens afhjeelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. 88 48-50, bortfalder,
hvis afhjeelpning er forbundet med
uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.

Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til afslag, jf.

§ 52.

Afslag i entreprisesummen

§ 52. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfart i 88 48-50, kan bygherren — i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprengrens
regning — kraeve afslag i entreprisesummen.
Bygherren har endvidere ret til afslag i
entreprisesummen, hvis afhjeelpning er umulig
eller vil medfare betydelig gene og i tilfeeldene
neevnti § 51.

Bygherren er, i situationer, hvor en afhjeelpning vil
pafgre bygherren et betydeligt tab eller er til stor
gene for trafikafviklingen, berettiget til at nsegte
entreprengren ret til afhjeelpning og i stedet at kreeve
et afslag i entreprisesummen.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i 8 51, fastseettes afslaget
sk@nsmaessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og
indirekte tab

§ 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsgmmelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for
tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

8§ 54. Entreprengrens erstatningsansvar for
skader, der er forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgar i bygge- og anleegsarbejdet
(produktansvar), er begraenset til daekningen
ifalge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. §
11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som
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falge af en skade forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgar i bygge- og anleegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgr

§ 55. Bygherrens krav mod entreprengren som
fglge af mangler skal fremsaettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan
bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.

Seerlige forhold for varmblandet asfalt
Mangelansvaret ophgrer efter 1 ar for:

e Belaegningers jeevnhed.
e Belaegningers profil.

Seerlige forhold for karebaneafmeerkning

For karebaneafmaerkning fastleegges
mangelansvarsperioden til fglgende:

o Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast, som normalt ikke overkares *): 4 ar.

o Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDggnTrafik pr. kgrespor <
3.000: 4 ar.

o Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDggnTrafik pr. k@respor
mellem 3.000 og 5.000: 3 ar.

e Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDaggnTrafik pr. karespor
mellem 5.000 og 10.000: 2 ar.

e Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDaggnTrafik pr. karespor >
10.000: 1 ar.

e Kgrebaneafmaerkning i maling, som normalt
ikke overkares *): 1 ar.

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte
speerrelinjer og speerreflader, undtagen linjer i kryds
og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at
trafikanterne karer pa linjerne. For disse gaelder krav
som for karebaneafmeerkning, der overkares.

Umiddelbart inden ophgr af mangelansvarsperioden
for karebaneafmaerkningen kan der aftales
besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For
karebaneafmeerkning, hvor mangelansvarsperioden
udlgber i et givet kalenderar, foretages forretning
normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmalinger
kan foretages fra 1. april — 1. september.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, lgber der en
ny frist efter stk. 1 for fremseettelse af krav som
falge af manglerne, sdledes at fristen lgber fra
afslutningen af afhjeelpningen, men ikke leengere
end til 3 ar efter udlgbet af den oprindelige 5-ars
frist.
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Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som falge af mangler angar lgsgregenstande og
inventar, som ikke er seerligt tilpasset eller fast
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 r.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i
leengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn

8 56. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1
ar efter afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage far 5 ar efter
afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i
stk. 1, kan entreprengren skriftligt indkalde
bygherren til eftersynet med et varsel p& mindst
10 arbejdsdage.

Feelles regler for eftersyn "Storentreprise” sidestilles med "hovedentreprise”.

8§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifalge § 56 og § 57,
stk. 1, skal veere skriftlig og ske med et varsel pa
hgjst 60 og mindst 15 — ved hovedentreprise dog
mindst 20 — arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfaerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold,
denne har papeget, tillige med entreprengrens
eventuelle bemaerkninger og eventuelle aftaler om
afhjeelpning, herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part gennemfgre
det uden den fraveerendes medvirken og skal da
snarest muligt sende protokollen til den
fraveerende.

I. Opheevelse

Bygherrens haeveret Hvis der i entrepriseaftalens lgbetid opstar begrundet
mistanke om, at entreprengren overtraeder




Dokument nr. — AV-2024-HN-03_SB

Side 50 af 66

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pakrav heeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en veesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets
udfgrelse, og forsinkelsen medfarer
betydelige ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
forsinkelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren,

c) hvis det udfarte arbejde er af en sddan
kvalitet, at bygherren har grund til at antage,
at entreprengren ikke vil veere i stand til at
fuldfagre arbejdet uden vaesentlige mangler,
eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren.

menneskerettighederne, betragtes det som vaesentlig
misligholdelse. Dog gives entreprengren mulighed for
at dokumentere sin palidelighed, jf. principperne i
udbudsloven § 138, far bygherrens eventuelle
ophaevelse af entrepriseaftalen. Ved
menneskerettigheder forstas grundleeggende
menneskerettigheder, som er fastlagt i princip 1 og 2
i FN's Global Compact, og som er tiltradt af Danmark
og/eller implementeret i dansk lov.

Entreprengren omfattet af udelukkelsesgrunde

Hvis bygherren haever entrepriseaftalen pa baggrund
af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, sa kan
entreprengren ikke rejse krav om erstatning eller krav
om anden form for godtggrelse.

Kontrakt uden virkning

Hvis kontrakten erklaeres uden virkning for pabud om
ophgr, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis
bygherren bringer aftalen til ophgr som falge af
annullation af tildelingsbeslutningen ved
Klagenaevnet for Udbud eller en domstol, skal
entreprengrens eventuelle krav om erstatning eller
anden form for godtgarelse, herunder f.eks. for
omkostninger ved at efterkomme yderligere
betingelser eller krav, som bygherren har viderefart i
opsigelsen, som udgangspunkt afggres efter dansk
rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes ikke,
ligesom erstatningen skal beregnes som negativ
kontraktsinteresse.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav
forlange, at en underentreprengr eller en
leverandgr fratages henholdsvis udfarelse af
arbejde og levering af materialer, safremt denne
vaesentligt har tilsidesat gaeldende regler eller
aftalte vilkdr om samfundsansvar, herunder regler
om sikkerhed og arbejdsmiljg. Under samme
betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner
fra byggepladsen.

Hvis der i entrepriseaftalens lgbetid opstar begrundet
mistanke om, at en underentreprengr eller en
leverandgr overtreeder menneskerettighederne, kan
bygherren kreeve underentreprengren eller
leverandgren udskiftet.

Entreprengrens haeveret

§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav
haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en veesentlig forsinkelse
som faglge af bygherrens forhold eller anden
entreprengrs forsinkelse, og bygherren ikke
udfolder rimelige bestraebelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens
side med hensyn til forhold af afggrende
betydning for entreprengren.
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Konkurs og rekonstruktion mv.

8 61. Hvis en part erkleeres konkurs, kan den
anden part straks heeve aftalen, i det omfang
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i
medfgr af konkurslovens regler, skal boet pa
forespgrgsel give meddelelse herom uden
ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis
partens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere sdledes, at parten ma antages at veere ude
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog
en betingelse, at parten ikke har stillet — eller pa
den anden parts opfordring ikke straks stiller —
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf.
89 0g § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfar af konkurslovens regler om
rekonstruktion, skal parten pa forespgrgsel give
meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves
oplgst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part
haeve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke
anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage
efter, at et pakrav fra den anden part er kommet
frem, dokumenterer, at betingelserne for dets
oplgsning ikke er til stede, eller hvis selskabet
stiller betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse.

En parts dad

§ 62. Hvis en part dar, og boet behandles som
insolvent bo, finder bestemmelserne i 8 61, stk. 1
og 2, tilsvarende anvendelse.

Feelles regler om opheevelse

8§ 63. Opheevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophaevelsen skal den part,
der haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
Medmindre andet aftales, afholdes
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved
uenighed om arbejdets stade kan
stadeforretningen gennemfgres ved syn og skan
udmeldt af Voldgiftsneevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfeerdiges
en registreringsprotokol, der beskriver omfang og
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kvalitet af det udfarte arbejde. Dokumentet
underskrives af parterne, medmindre
registreringen foretages ved syn og skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke
har givet mgde ved stadeforretningen, kan den
mgdende part gennemfgre den uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest muligt
sende registreringsprotokollen til den fraveerende.
Indsigelser mod indholdet af protokollen skal
fremsaettes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at
den er modtaget.

Stk. 5. Ved opheevelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigger arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig p& byggepladsen, hvis fjernelse inden
arbejdets feerdiggarelse vil pafare bygherren tab.
Der skal ydes saedvanligt vederlag for
anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Lgsningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret
og forligt ved forhandling mellem deres
projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en
part har anmodet om forhandling efter denne
bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke
anvendelse, og tvisten skal i stedet sgges afklaret
eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1,
skal den sgges forligt ved forhandling mellem
parternes ledelsesrepraesentanter senest 5
arbejdsdage efter udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis
tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal
ledelsesrepreesentanterne inden samme frist
drgfte det neeste skridt til lgsning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepreesentant senest 5 arbejdsdage efter,
at entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, meegling, hurtig afggrelse og
voldgift kan ikke iveerkseettes, far
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfgrt. Det samme geelder syn og skan,
medmindre syn og skan ivaerkseettes for at sikre
bevis.
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Mediation og maegling

8§ 65. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning
fra en part en mediator med henblik pa at lgse en
tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af
en voldgiftsret, der behandler den pageeldende
tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerksaettes, hvis en
part gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig
afggrelse og indgiver anmodning herom senest
10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om
mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter
haring af parterne med en frist p4 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgde, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift
kan ikke iveerkseettes eller fortseettes, far
proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til
at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder
tilsvarende anvendelse p& maegling.

Syn og skgn

§ 66. Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning
fra en part syn og skan med henblik pa at sikre
bevis for eller bedemme faktiske forhold. Hvis en
part har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed eller hurtig afgerelse, kan der ikke
udmeldes syn og sken om samme forhold, far
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om
hurtig afgerelse er afsluttet, medmindre formalet
med syn og skan er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsneevnet udmelder — normalt efter
hgring af parterne — en eller flere skensmaend og
treeffer afggrelse om sk@nstemaets indhold.
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Stk. 3. Nyt syn og sken ved anden skansmand
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder, at
der er anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skgn verserer,
anleegges voldgiftssag om skansforretningens
emner, fortsaetter skansforretningen som syn og
skan under voldgiftssagen. Parter i
skansforretningen, der ikke er parter i
voldgiftssagen, fortseetter som skgnsadciterede.

Stk. 5. For syn og skan geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsneevnet.

Stk. 6. Nar syn og sken angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

8 67. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning
fra en part en sagkyndig til at traeffe beslutning om
udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet
sikkerhed, jf. 8 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og
6, medmindre der forinden er truffet afgarelse
derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der
begrunder kravet, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hagring af parterne med en frist
pa 3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen
om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan
hver part afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage
efter modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis
ganske seerlige omsteendigheder taler afggrende
for det, kan Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne
eller tillade afgivelse af ét yderligere indlaeg fra
hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa
normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om
supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skgn som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den
sagkyndige har modtaget det sidste indlaeg og
eventuelle supplerende oplysninger og materiale
og har gennemfgrt en eventuel besigtigelse,
treeffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket
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omfang kravet skal imgdekommes, og hvem der
skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfeelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der
ikke er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse.
Den sagkyndige traeffer i sa fald bestemmelse om
sikkerhedens art og omfang og om betingelserne
for dens udbetaling eller ophgr.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i
stedet for at traeffe beslutning om stillet sikkerhed
henvise parterne til at anleegge voldgiftssag efter
§ 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og
garanten har faet skriftlig meddelelse om
beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har
som en voldgiftskendelse bindende virkning for
sagens parter. En beslutning om nedskrivning
eller ophgr af stillet sikkerhed skal opfyldes
senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen
kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at
den er truffet, og der treeffes da ved voldgiften
endelig afggrelse om tvisten. Hvis der ikke
anleegges voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver
beslutningen herefter endelig. Indbringelse for
voldgift har ikke opsaettende virkning, medmindre
beslutningen angar nedskrivning eller ophgr af
stillet sikkerhed, og voldgiftsretten treeffer anden
bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet
sikkerhed geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet.

Hurtig afgarelse

8§ 68. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning
fra en part en opmand til at treeffe en hurtig
afggrelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i
entreprengrens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange sendringer og
entreprengrens ret til at udfgre sddanne
endringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
&ndringer og bygherrens ret til godskrivning
for besparelse ved aendringer,
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d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforleengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst
af arbejde eller materialer,

h) fastleeggelse af greenseflader for arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

j) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
iveerkseettes, hvis der verserer en voldgiftssag om
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
opmeend efter haring af parterne med en frist pa 3
arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest
10 arbejdsdage efter modtagelsen af
anmodningen om hurtig afggrelse, men kan ikke
bringe andre tvister ind under sagen. Senest
samtidig med afgivelse af svar, kan
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i
sagen ved et adcitationsskrift, og den
pageeldende skal da afgive svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et
indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
modpartens indleeg. Hvis ganske seerlige
omsteendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist p& normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel p4 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skgn som et led i sagen

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden
har modtaget det sidste indleeg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har
gennemfart en eventuel besigtigelse, traeffer
opmanden afggrelse med bestemmelse om,
hvem der skal betale udgifterne ved sagens
behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til
mediation eller maegling efter § 65 eller til at
anleegge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden
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vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig
afgarelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. Afggrelsen skal opfyldes senest 8 uger
efter, at den er truffet. Afgarelsen kan indbringes
for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er
truffet, og der treeffes da ved voldgiften endelig
afgagrelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver afggrelsen
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke
opseettende virkning, medmindre voldgiftsretten
treeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afgarelse angar
flere end 2 parter, geelder bestemmelserne i stk.
1-10 ogsa i deres indbyrdes forhold.

Voldgift Erstatningskrav rejst af tredjemand

8§ 69. Tvister mellem parterne afggres endeligt | tilfeelde af at tredjemand rejser et erstatningskrav
ved voldgift ved Voldgiftsnaevnet. mod bygherren og/eller entreprengren for skade,
som tredjemand er pafart i forbindelse med arbejdets
udfgrelse, skal falgende procedure falges:

e Huvis klagen eller kravet fremfagres over for
bygherren, skal bygherren uden ugrundet
ophold videresende skadelidtes
erstatningskrav til entreprengren til dennes
videre foranstaltning. Bygherren orienterer
samtidig hermed den erstatningssggende
herom og om den videre proces.

e Entreprengren skal svare skadelidte, med
kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage efter
modtagelsen af klagen/kravet. Entreprengren
har herefter ansvaret for den videre
behandling af sagen, herunder til, inden for
rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet
skal imgdekommes helt eller delvist.

o | tilfeelde af erstatningskrav, baseret pa
entreprengrens handlinger eller undladelser,
er entreprengren, i det omfang kravet rejses
over for bygherren, forpligtet til i enhver
henseende at holde bygherren skadeslgs
herfor. Entreprengren er forpligtet til selv at
foresta og afholde alle omkostninger
forbundet med en proces mellem
entreprengren og den skadelidte, herunder i
form af syn og skgn, indhentelse af
sagkyndig erkleering og eventuel retssag,
inklusive sagsomkostninger og renter.
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o | tilfeelde af indenretlig behandling skal
entreprengren uden ophold og konsekvent
holde bygherren fuldt ud informeret om
ethvert skridt i sagen, herunder gennem
fremsendelse af retsbogsudskrifter,
processkrifter, skanserkleeringer, kendelser
og domme.

o | tilfeelde af proces mellem entreprengren og
skadelidte er entreprengren forpligtet til at
tale bade bi- og hovedintervention i sagen fra
bygherrens side.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

e | det omfang skadelidte iveerkseetter isoleret
bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens 8§
343, henholdsvis i det omfang skadelidte
anleegger retssag mod bygherren, for skader
pafert skadelidte i forbindelse med
entreprengrens udfgrelse af opgaver for
bygherren, er entreprengren forpligtet til at
acceptere inddragelse af entreprengren i
sagen gennem adcitation.

e Anleegger skadelidte retssag, eller
ivaerkseetter skadelidte syn og skan som
isoleret bevisoptagelse i henhold til
retsplejelovens § 343, er entreprengren
forpligtet til i enhver henseende at bista
bygherren i forbindelse med en sddan sag,
herunder gennem fremsendelse af relevante
oplysninger og dokumentationsmateriale,
mgder vedrgrende sagens tilretteleeggelse,
afgivelse af vidneforklaringer m.m.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anleegges far 4
uger efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten efter
§ 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke
anleegges, hvis der verserer en sag om mediation,
maegling, hurtig afggrelse eller beslutning om
stillet sikkerhed angadende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den
efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens
veerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling seettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere,
medmindre parterne er enige om, at den skal
indskraenkes til 1 dommer, eller en part anmoder
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om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet
voldgiftsbehandling saettes voldgiftsretten med 1
dommer, medmindre parterne er enige om, at den
skal udvides til 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan veere faglige dommere,
der udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller juridiske
dommere, der udpeges af formanden for
Voldgiftsnaevnets preesidium. Udpegning sker i
alle tilfeelde efter hgring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2
parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i
deres indbyrdes forhold.

Bilag til SB: Arbejdsklausul

1. Klausul

1.1 Entreprengren skal sikre, at arbejdstagere hos
entreprengren og eventuelle underentreprengrer,
som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret lgn
(herunder seerlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem,
der geelder for arbejde af samme art i henhold til en
kollektiv overenskomst.

Herved forstas en kollektiv overenskomst, der er
indgaet af de mest repraesentative
arbejdsmarkedsparter inden for det pageeldende
faglige omrade i Danmark, og som geelder pa hele
det danske omrade.

1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er
beskaeftiget med opgavens udfgrelse i Danmark.

1.3 Entreprengren skal sikre, at arbejdstagere,
herunder arbejdstagere hos underentreprengrer i en
eventuel keede af underentreprengrer, oplyses om
ovennaevnte arbejdsvilkar.

1.4 Alle lgnudbetalinger skal ske gennem et digitalt
betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks
betalingssystem.

1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder
repreesentanter fra Statens Kontrolenhed for
Arbejdsklausuler, vil i aftalens Igbetid lgbende kunne
foretage uanmeldte besgg pa arbejdspladsen for at
sikre overholdelse af arbejdsklausulen.

2. Dokumentation

2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant
dokumentation for, at lan- og arbejdsvilkar for
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arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som
arbejdsklausulen fastseetter.

Dokumentationen skal veere pa dansk, norsk, svensk
eller engelsk. Hvis originaldokumentationen er pa et
andet sprog, skal entreprengren levere en autoriseret
overseettelse til dansk.

2.2 Bygherren kan efter skriftligt pakrav kraeve, at
entreprengren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer
relevant dokumentation fra sével egne som
eventuelle underentreprengrers arbejdstagere.

2.3 Relevant dokumentation skal som minimum
omfatte lgn- og timesedler med start- og sluttidspunkt
for arbejdet opgjort pr. dag, E-indkomstkvittering,
kvitteringer for pensionsindbetalinger,
arbejdsskadeforsikring, lanregnskaber, opholds- og
arbejdstilladelse, anseettelsesbeviser,
kontaktinformation pa arbejdstagere, samt den
referenceramme, som entreprengren har anvendt i
forbindelse med fastsaettelsen af lgn- og
arbejdsvilkar for arbejdstagere. For udstationerede
endvidere dokumentation for kost, logi, transport og
sma forngdenheder.

Entreprengren eller underentreprengren har pligt til
at opbevare den relevante dokumentation i hele
aftalens lgbetid.

2.4 Entreprengren skal ved fremsendelse af
dokumentation overholde bestemmelserne i
geeldende databeskyttelseslovgivning, inden
materialet overgives til bygherren. Der henvises til
bilaget om Oplysningspligt vedrgrende persondata.

2.5 Bygherren kan efter skriftligt pakrav kreeve, at
entreprengren inden for 10 arbejdsdage fremsender
en redeggrelse til uddybning af den fremsendte
dokumentation.

3. Sanktioner

3.1 Hvis entreprengren ikke har fremskaffet den
relevante dokumentation inden ovenneevnte frist,
paleegges entreprengren en dagbod pa5.000 DKK pr.
arbejdsdag, indtil den kreevede dokumentation er
fremskaffet til bygherren.

3.2 Hvis entreprengren ikke overholder sine
forpligtelser i medfar af arbejdsklausulen, og hvis
dette medfarer et berettiget krav fra en eller flere
arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i
betalingerne med henblik pa at tilgodese saddanne
krav.

Ved berettiget krav forstas lenmodtagerkrav op til
niveauet i medfoer af arbejdsklausulen.
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Entreprengren palaegges desuden en bod pa 25.000
DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget krav.

Belgbet, som tilbageholdes i entreprengrens
betalinger, vil, udover det skyldige belgb og bod,
tilige omfatte rimelige omkostninger til opgarelse,
efterprgvelse og udbetaling af kompensation til
sadanne arbejdstagere.

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om
entreprengren eller dennes underentreprengrer har
overholdt klausulen sgge radgivning hos relevante
arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer

Bilag til SB: Oplysningspligt vedrgrende
persondata

| det omfang entreprengren i sit tilbud eller efter
kontraktindgaelse fremsender persondata (CV'er,
navne pa personer under opleering, navne pa
tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lgnsedler og
lignende) til bygherren, forpligter entreprengren sig til
at opfylde sin oplysningspligt overfor den
registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel
14.

Entreprengren patager sig desuden at oplyse den
registrerede om bygherrens behandling af
persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne
oplysning sker ved at entreprengren videregiver
nedenstaende tekst i kursiv til den registrerede:

1a) - 1b)

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for
databeskyttelsesradgiver: Se www.vejdirektoratet.dk
> Privatlivspolitik (nederst pa siden).

1c)

Formalet med behandlingen af CV’er er evaluering af
tilbud efter geeldende udbudsregler og
gennemfgrelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
personer under opleering er opfalgning pa, at
klausulen om opleering opfyldes.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af
arbejdsulykker.

Formalet med behandlingen af lgnsedler og lignende
efter kontraktindgaelse er opfalgning pa, at
arbejdsklausulen om lgn- og anseettelsesvilkar
opfyldes.
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Retsgrundlaget for behandlingen er:

o Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk.
1, litra e.

e Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3,
og § 162, stk. 3.

e Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om
sociale klausuler.

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
bygherrens pligter.

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
arbejdets udfgrelse.

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
samarbejde om sikkerhed og sundhed.

e Cirkuleere om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014.

1d)

Kategorier af personoplysninger: Almindelige
personoplysninger, som fremgar af CV’er,
mgdereferater samt lgnsedler og lignende.

le)
Modtagere af personoplysninger:

e Bygherren.

e Radgivere, som medvirker ved evaluering af
tilbud, vil modtage tilbud med tilhgrende
CVer. | givet fald vil radgiverne vaere oplyst i
Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4.

Bygherren videregiver i gvrigt kun de modtagne
persondata som falge af bygherrens forpligtelser iht.
lovgivningen. Modtagere kan veere retsinstanser,
herunder Klageneevnet for udbud, og andre
involverede parter i forbindelse med
aktindsigtsbegeeringer, klagesager mv.

1f)

Bygherren agter ikke at overfgre personoplysninger
til en modtager i et tredjeland eller en international
organisation.

2a)

Persondata opbevares og slettes i
overensstemmelse med Statens arkiveringsregler.

2b)
Ikke relevant.
2c) — 2e)

Entreprengren skal informere den registrerede om
dennes rettigheder.
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2f)

Bygherrens kilde til personoplysningerne er
entreprengren.

29)

Der vil ikke forekomme automatiske afgarelser, som
har retsvirkning eller pa tilsvarende vis betydeligt
pavirker den registrerede.

3a) — 3¢)

Entreprengren skal opfylde oplysningspligten
indenfor de angivne frister.
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