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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 
Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

1. ALMENT  
 

Almindelig arbejdsbeskrivelse for styring og 
samarbejde, AAB-Styring og samarbejde, 
indeholder bestemmelser for entreprenørens 
ydelser ved styring af entreprisen og samarbejde 
med bygherren. 

Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og 
samarbejde, SAB-Styring og samarbejde, er 
supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB-Styring og 
samarbejde. 

1.1. Bygherrens ydelser  

Bygherren indkalder til møder, afholder møder og 
skriver referat fra møder.  

 

Mødereferater sendes til alle mødedeltagere eller 
uploades på projektweb, normalt senest 5 
arbejdsdage efter mødets afholdelse. 

Mødereferatet betragtes som godkendt, hvis 
indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende møde, 
eller senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af 
referatet.  

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for 
mødereferatet samt mødehyppigheden kan der dog 
træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 

Bygherren kommenterer entreprenørens 
fremsendte planer, procedurer, fagmodeller, 
tegninger mv. 

 

Entreprenøren skal generelt forvente 10 
arbejdsdage til bygherrens kommentering, 
medmindre andet er anført. 

Ved færdigkommenteret forstås, at materialet er i 
en sådan stand, at bygherren ikke har yderligere 
kommentarer.  

For ansøgninger på plan-, natur- og miljøområdet 
varetages al myndighedskontakt af bygherren. 

 

I tilfælde af ændringer til bygherrens projekt, der 
kræver fornyet kontakt og korrespondance med 
myndigheder, varetages denne kontakt og 
korrespondance af bygherren. 

 

1.1.1. Bygherrens 
arbejdsmiljøkoordinatorer 

 

Bygherren udpeger arbejdsmiljøkoordinatorer i 
egen organisation. 

Under bygherrens planlægning og projektering er 
arbejdsmiljøkoordinator (P) udpeget hos bygherren. 

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (P) varetager 
koordinering med øvrige udpegede 
arbejdsmiljøkoordinatorer (P) på entreprisen. 

  

Under udførelsen er arbejdsmiljøkoordinator (B) 
udpeget hos entreprenøren, jf. afsnit 1.2.1. 

1.1.2. Bygherrens kontrol af 
entreprenørprojektering 

 

Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan 
bygherren gennemføre kontrol af entreprenørens 

Entreprenøren skal, i sin planlægning, forudsætte, 
at der medgår 15 arbejdsdage til bygherrens 
gennemgang af projektmateriale.  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 
Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

projektering, herunder tegninger og statiske 
beregninger mv. 

 

Entreprenøren skal skriftligt varsle bygherren 
mindst 10 arbejdsdage før planlagt færdigmelding 
af materialet.  

  

1.1.3. Bygherrens kontrol under udførelse  

Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan 
bygherren gennemføre kontrol af det udførte 
arbejde. 

 

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have 
minimum 1 arbejdsdag, efter entreprenørens 
klarmelding, til at gennemgå kontrolafsnit med 
tilhørende dokumentation inden entreprenøren må 
fortsætte arbejdet. 

 Entreprenøren skal afgive materialeprøver for 
bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er 
nærmere angivet i arbejdsbeskrivelserne. 

1.2. Entreprenørens ydelser  

Entreprenøren skal: 

• Planlægge entreprisen iht. krav om levering af 
planer, procedurer mv. 

• Styre og koordinere entreprenørprojektering 

• Styre og koordinere udførelse af entreprisens 
arbejder og leverancer  

• Organisere og styre entreprisen iht. krav om 
kvalitetsledelse 

• Samarbejde med bygherren samt andre 
entreprenører, underentreprenører og 
leverandører om sikkerhed og sundhed 

• Kontrollere entreprisens ydelser iht. krav til 
kontrol 

• Dokumentere entreprisens ydelser iht. krav til 
dokumentation  

I arbejdsmiljø-sammenhæng skal der ved 
leverandør også forstås vognmændenes 
chauffører, mekanikere og lignende. 

Entreprenøren skal deltage i møder med bygherren.   

1.2.1. Arbejdsmiljøkoordinatorer udpeget 
hos entreprenøren 

 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 
udpege arbejdsmiljøkoordinator (P), der på 
bygherrens vegne skal varetage koordinering af 
sikkerhed og sundhed for entreprenørens egen  
planlægning og egen projektering. 

For entreprenørens egen planlægning og egen 
projektering skal der udpeges en 
arbejdsmiljøkoordinator (P) hos entreprenøren. 

Ved ”egen planlægning og egen projektering” skal 
forstås al entreprenørens planlægning og 
projektering i entrepriseaftalen, også udført af 
entreprenørens underentreprenører, leverandører 
og rådgivere. 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 
udpege arbejdsmiljøkoordinator (B), der på 
bygherrens vegne skal varetage koordinering af 
sikkerhed og sundhed under udførelsen af 
arbejderne. 

Under udførelsen skal arbejdsmiljøkoordinator (B) 
udpeges hos entreprenøren. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 
Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

2. ORGANISATION 
 

2.1. Bygherrens organisation  

Bygherren oplyser egen organisation for 
entreprisen. 

Bygherrens overordnede organisation fremgår af 
entrepriseaftalen og suppleres senest på første 
byggemøde.  

 Entreprenøren skal forvente at den primære kontakt 
med bygherrens organisation sker med følgende 
funktioner/titler: 

• Bygherrens projektledelse/projektleder. 
• Bygherrens projekteringsledelse/fagprojektleder 

for design. 
• Bygherrens byggeledelse/entrepriseleder. 
• Bygherrens tilsyn/fagtilsyn. 

 

 Bygherrens byggeleder/entrepriseleder er den 
gennemgående kontaktperson og repræsenterer 
bygherren overfor entreprenøren.  

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder er 
bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske 
aftaler på bygherrens vegne og kan bemyndige 
andre i bygherrens organisation til at indgå aftaler 
om mindre ændringer. 

2.2. Entreprenørens organisation  

Ledelse og koordinering samt kontrol med 
entreprisen skal udføres af personer, der er 
kvalificerede og fuldt fortrolige med de pågældende 
arbejder. 

 

 

Entreprenørens organisering skal som minimum 
omfatte nedenstående medarbejdere. Der kan være 
sammenfald mellem personerne.  

• Entreprenørens projektleder. 
• Entreprenørens entrepriseleder.  
• Formand/produktionsleder, som leder og har 

ansvar for arbejdets praktiske udførelse. 
• Kontrolansvarlige med ansvar for at arbejdet 

bliver kontrolleret og dokumenteret iht. 
kontraktens krav. 

• Arbejdsmiljøkoordinator (B) for udførelsen.  
• Afmærkningsansvarlig med ansvar for 

trafikafvikling. 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en 
organisationsplan for entreprisen. 

Organisationsplanen skal fremsendes til bygherrens 
kommentering senest samtidig med entreprenørens 
kvalitetsplan.  

Det skal, af organisationsplanen, fremgå, hvem der 
leder, udfører og kontrollerer ydelsen. 

Af entreprenørens organisationsplan skal som 
minimum fremgå: 

• Ovenstående medarbejdere 
• Underentreprenører 
• Leverandører 
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 Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en 
kontaktliste indeholdende egen organisation, 
tilknyttede underentreprenører, leverandører og 
rådgivere.  

 Kontaktlisten vedlægges byggemødereferater. 

 Entreprenøren skal sikre, at alle medarbejdere, 
inden en måned efter, at de har påbegyndt 
arbejdet, har modtaget et ansættelsesbevis. Kravet 
gælder alle entreprenørens og eventuelle 
underentreprenørers medarbejdere. 

Hvis bygherren anmoder om det, skal 
entreprenøren, senest 20 arbejdsdage efter 
bygherrens skriftlige anmodning herom, kunne 
levere følgende dokumentation: Oplysninger om 
kønsfordelingen blandt arbejdstagerne på 
byggepladsen. Oplysningerne skal omfatte 
entreprenøren og dennes underentreprenører, og 
de skal gives særskilt for hver virksomhed. 

Udenlandske entreprenører, som udfører opgaver i 
Danmark, skal foretage anmeldelse til Registeret for 
Udenlandske Tjenesteydere (RUT). 

Entreprenøren skal sikre, at udenlandske 
underentreprenører, som er engageret af 
entreprenøren til at udføre opgaver i Danmark, 
foretager anmeldelse til Registeret for Udenlandske 
Tjenesteydere (RUT). 

Der må kun anvendes arbejdstagere med gyldig 
opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Kravet 
gælder alle entreprenørens og eventuelle 
underentreprenørers medarbejdere. 

2.3. Entreprenørens bemanding  

Entreprenørens medarbejdere skal være 
kvalificerede til de opgaver, de udfører. 

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er 
utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende 
funktion suppleres med fornødent kvalificeret 
personale. 

Entreprenørens medarbejdere skal optræde 
hensynsfuldt over for trafikanter, naboer og det 
omgivende miljø. 

Entreprenøren skal på bygherrens forlangende 
fremlægge dokumentation for medarbejdernes 
kvalifikationer og uddannelse. 

 

Krav til kvalifikationer og uddannelse fremgår 
nedenfor samt af respektive arbejdsbeskrivelser. 

Kurser/uddannelser skal være gennemført inden 
det pågældende arbejde påbegyndes. Det gælder 
endvidere, at entreprenøren skal kunne fremvise 
beviser på alle lovpligtige uddannelser på 
arbejdsmiljøområdet, før arbejdet kan igangsættes. 
Hvis lovgivningen tillader arbejde under instruktion, 
indtil en uddannelse er gennemført, kan dette 
accepteres.  

For alle krævede kurser gælder, at beviser på 
deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold 
og kvalitet vil blive accepteret, medmindre der via 
lovgivning er krav til brug af en certificeret udbyder. 

 Projektleder 

Projektledere skal have gennemført en 
projektlederuddannelse og have minimum 5 års 
erfaring med projektledelse af projekter af 
tilsvarende størrelse og kompleksitet.  

 Entrepriseleder 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 
Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

Entrepriselederen er entreprenørens repræsentant, 
jf. AB 18 § 29. Entrepriselederen leder arbejdets 
udførelse, og er bemyndiget til at indgå juridiske og 
økonomiske aftaler på entreprenørens vegne. 

 

 Kvalitetsansvarlig 

Entreprenøren skal udpege en kvalitetsansvarlig, 
der skal være uafhængig af produktionen under 
udførelse.  

Den kvalitetsansvarlige skal have reference til 
projektledelsen og har pligt til at informere 
projektledelsen om væsentlige kvalitetsbrister. 

Entreprenørens kvalitetsansvarlige skal: 

• sikre, at kvalitetsplan udarbejdes og kontrollere 
denne,  

• sikre, at der etableres et 
kvalitetsledelsessystem i organisationen i 
overensstemmelse med kvalitetsplanens 
retningslinjer, 

• sikre, at kvalitetsledelsessystemet 
implementeres, vedligeholdes, auditeres og 
evalueres, 

• overvåge, at der planlægges og gennemføres 
kvalitetsledelse og kvalitetssikring i hele 
organisationen, herunder hos 
underentreprenører, leverandører og rådgivere 

Entreprenørens kvalitetsansvarlige skal have 
erfaring med kvalitetsledelse indenfor 
sammenlignelige projekter og skal have mindst 5 
års erfaring med kvalitetsledelse generelt. 

 Arbejdsmiljøansvarlig 

Entreprenøren skal udpege en 
arbejdsmiljøansvarlig, som skal have erfaring med 
arbejdsmiljøarbejde indenfor sammenlignelige 
projekter, og som skal have mindst 3 års erfaring 
med arbejdsmiljøarbejde generelt. 

 

Entreprenørens arbejdsmiljøansvarlige skal: 

• have beslutningskompetence på 
arbejdsmiljøområdet,  

• sikre, at der udarbejdes de krævede bidrag til 
PSS, samt arbejdsprocedurer for farlige og 
særligt farlige arbejder,  

• sikre, at arbejdsgiveransvaret løftes, herunder 
planlægning og tilsyn med arbejderne, og 
instruktion af entreprenørens medarbejdere, 

• sikre opfølgning på, at aftalegrundlagets krav 
vedrørende arbejdsmiljø efterleves. 
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 Den arbejdsmiljøansvarlige skal have gennemført 
arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen. 

  

 Arbejdsmiljøkoordinator (B) under udførelsen 

Entreprenøren skal, i forbindelse med indgåelse af 
entrepriseaftalen, udpege en 
arbejdsmiljøkoordinator (B), der skal varetage 
afgrænsning, koordinering og planlægning af 
arbejdsmiljøarbejdet under arbejdets udførelse i 
henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
bygherrens pligter.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal godkendes af 
bygherren på baggrund af dokumentation for 
opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om 
bygherrens pligter. 

Entreprenøren skal dokumentere at 
arbejdsmiljøkoordinator (B) har gennemført: 

• VEJ-EU ”Vejen som arbejdsplads”, iht. krav til 
AMK-B i Instruktion: Råden over vejareal 

  

 

Ansvarlig for drift og vedligehold af 

færdselsregulerende foranstaltninger  

Entreprenøren skal udpege en ansvarlig for drift og 
vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger 
samt en stedfortræder. Den ansvarlige skal kunne 
kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer. 

2.4. Styregruppe  

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 
deltage i en styregruppe. 

Der etableres ikke en styregruppe på denne 
entreprise. 

3. MØDER 
 

Entreprenøren skal deltage med relevante 
personer, som er fagligt kompetente og besidder 
beslutningskompetence inden for mødeemnerne. 
Mødedeltagerne skal have forberedt sig inden 
møderne.  

Entreprenøren skal deltage i følgende typer af 
møder sammen med bygherren: 

• Projektgennemgangsmøder  
• Byggemøder  
• Arbejdsmiljømøder 
• Ledningsmøde (afsnit 8.4.1 Koordinering og 

ledningsmøder)  

 Andre møder: 
 
Forberedende møder: 
- Færdselsregulerende foranstaltninger, 
- Fugtisolering, 
- Elastiske fuger 
- Varmblandet asfalt (brobelægning) 

• Teknikmøder 
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3.1. Projektgennemgangsmøder  

Inden projektgennemgang skal entreprenøren have 
forberedt sig ved at sætte sig ind i de relevante 
tekniske dele af aftalegrundlaget. 

Projektgennemgang opdeles eventuelt på flere 
møder, hvor projektets forskellige 
aktiviteter/faser/fagområder gennemgås. 

 Dagsorden for projektgennemgangsmøder fremgår 
af bygherrens paradigme for Redegørelse, 
Projektgennemgang, som findes på 
www.vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 
Særligt for anlæg – Projektgennemgang 
(AB18/ABT18)  

3.2. Byggemøder  

Gennem hele projektforløbet fra aftaleindgåelse til 
aflevering af anlægget afholdes byggemøder med 
passende frekvens.  

Byggemøder afholdes med 14 dages intervaller på 
byggepladsen eller anden aftalt lokalitet.  

Byggemøderne kan suppleres med møder, der 
omhandler mere specifikke problemstillinger, med 
deltagelse af specialister fra entreprenør og 
bygherre.  

 Senest kl. 12 på arbejdsdagen før byggemøderne 
skal entreprenøren skriftligt redegøre for:  

• Arbejder udført i perioden 
• Planlagte aktiviteter de kommende 2 uger 
• Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf 

fremgår arbejdets fremdrift og afvigelser fra 
arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte 
ændringer. 

• Anvendt materiel og mandskab inkl. lærlinge 
• Vejrforhold og spilddage 
• Ændringer iht. AB 18 § 25, stk. 5 (input til 

bygherrens registreringer) 
• Dokumentation for overholdelse af kravene i 

AAB/SAB Arbejdsplads vedrørende 
drivhusgasemissioner 

 • Økonomioversigt 
• Kvalitetsstyring (plan og status for projektets 

kvalitetssikring)> 
• Afvigelser (oversigt og status) i ht. AB 18 § 25, 

stk. 5 (input til bygherrens registreringer) 
• Tekniske forhold der ønskes behandlet 

 Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre 
for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af 
de i arbejdsklausulen, se bilag til SB, nævnte krav 
vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt 
for såvel egne som underentreprenørers 
lønarbejdere. 

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprenøren 
på byggemødet redegøre for tiltag til at imødegå 
forsinkelser. 
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 Dagsorden for byggemøder fremgår af bygherrens 
paradigme for referat af byggemøde, der findes på 
Vejdirektoratet.dk - Værktøjer – 
Kvalitetsledelsessystemet – Entreprisestyring – 
Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen. 

3.3. Projekteringsmøder  

På bygherrens forudgående forlangende skal 
entreprenøren deltage i projekteringsmøder om 
entreprenørens projektering. 

Der afholdes ikke projekteringsmøder, da 
entreprenøren ikke skal udføre projektering af 
permanente konstruktioner og leverancer. 

3.4. Arbejdsmiljømøder  

Entreprenøren skal på arbejdsmiljømøder deltage i 
møder og samarbejde med bygherren om 
afgrænsning, koordinering og planlægning af 
sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 

”Arbejdsmiljømøder” er en samlet betegnelse eller 
overskrift for alle typer møder, der vedrører 
arbejdsmiljø: arbejdsmiljøopstartsmøde, 
koordinerende sikkerhedsmøder, ekstraordinære 
sikkerhedsmøder mv., herunder også 
sikkerhedsrundering/daglig risikovurdering. 

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinator (B) skal 
entreprenøren og dennes underentreprenører og 
leverandører deltage i arbejdsmiljømødermed 
henblik på koordinering af arbejdsmiljø under 
udførelsen. 

 Arbejdsmiljø opstartsmøde  

Entreprenøren skal sikre at alle arbejdsgivere, der 
skal udføre arbejdsopgaver på bygge- og 
anlægspladsen, deltager i et arbejdsmiljø 
opstartsmøde, der afholdes af 
arbejdsmiljøkoordinator (B). 

Alle entreprenørens, underentreprenørers og 
leverandørers ledelses- og 
medarbejderrepræsentanter skal deltage.  

 Bygherrens paradigme for referat af arbejdsmiljø 
opstartsmøder skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk 
– Værktøjer – Kvalitetsledelsessystemet - 
Entreprisestyring – Fælles for entrepriser – Møder 
under udførelsen. 

 Referat skal udarbejdes og fremsendes til 
bygherren senest 5 arbejdsdage efter mødet. 

 Koordinerende sikkerhedsmøder 

Koordinering af sikkerhed og sundhed skal ske på 
koordinerende sikkerhedsmøder, der afholdes 
mindst hver 14. dag. Entreprenøren og dennes 
underentreprenører og leverandører, der er 
beskæftiget i en kommende 14-dages periode, skal 
deltage.  

Har entreprenøren 5 eller flere ansatte på bygge- 
og anlægspladsen i en kommende 14 dages 
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periode, skal der, udover arbejdslederen, ligeledes 
deltage en arbejdsmiljørepræsentant. 

For denne entreprise afholdes møder ifm. 
byggemøder. 

 Entreprenøren skal inden hvert koordinerende 
sikkerhedsmøde aflevere en 2 ugers detaljeret 
arbejdsplan med markering af de særligt farlige 
arbejder og oplysninger om bemanding.  

 Idet entreprenøren varetager rollen som 
arbejdsmiljøkoordinator (B) på bygherrens vegne, 
skal denne afholde de koordinerende 
sikkerhedsmøder, samt skrive og udsende referat 
senest 5 arbejdsdage efter mødet. 

Bygherren skal altid orienteres om og have adgang 
til koordinerende sikkerhedsmøder.  

 Bygherrens paradigme for koordinerende 
sikkerhedsmøder skal anvendes. Se 
Vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 
Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen. 

 Sikkerhedsrunderinger 

Entreprenøren og dennes underentreprenører og 
leverandører, der er repræsenteret på bygge- og 
anlægspladsen, skal på arbejdsmiljøkoordinator 
(B)’s opfordring, deltage i en sikkerhedsrundering 
inden hvert koordinerende sikkerhedsmøde, eller 
mindst hver 14. dag.  

 Sikkerhedsrunderingen skal dokumenteres af 
arbejdsmiljøkoordinator (B) i et 
sikkerhedsrunderingsskema, som skal sendes til 
bygherren senest 5 arbejdsdage efter runderingen. 
Hvis bygherren stiller en digital løsning til rådighed, 
skal denne anvendes. 

 Daglige risikovurderinger 

Entreprenøren og dennes underentreprenører og 
leverandører, der er repræsenteret på bygge- og 
anlægspladsen, skal inden opstart af et arbejde, i 
fællesskab gennemføre risikovurdering af 
arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal 
løbende inddrages. Entreprenøren skal 
dokumentere risikovurderingen i et 
risikovurderingsskema, som skal sendes til 
bygherren som minimum ved opstart af nye 
arbejdsprocesser, og efterfølgende være 
tilgængelig for bygherrens stikprøvekontrol.  

 Ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker 

og nærved-hændelser 
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Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan indkalde til 
ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker og 
nærved-hændelser.  

Entreprenøren og alle dennes berørte 
underentreprenører og leverandører skal deltage. 

 Bygherrens paradigme for referat af ekstraordinære 
sikkerhedsmøder ved ulykker og nærved-
hændelser skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk – 
Værktøjer – Kvalitetsledelsessystemet - 
Entreprisestyring – Fælles for entrepriser – Møder 
under udførelsen. 

 Referat skal udarbejdes og fremsendes til 
bygherren senest 5 arbejdsdage efter mødet. 

  

  

  

 Øvrige møder vedr. arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan til enhver tid 
indkalde til møde vedr. sikkerhed og sundhed på 
bygge- og anlægspladsen, hvis det vurderes 
nødvendigt. 

3.5. Andre møder  

På bygherrens forudgående forlangende skal 
entreprenøren deltage i andre møder. 

 

 Økonomimøder 

Økonomimøder afholdes med henblik på løbende at 
afklare økonomiske forhold vedrørende entreprisen.  

Ved økonomimøderne deltager som minimum 
entreprenørens repræsentant hhv. bygherrens 
repræsentant med bemyndigelse til at træffe 
økonomiske aftaler. 

Økonomimøder afholdes i forlængelse af 
byggemøder. 

  

 Styregruppemøder 

Der afholdes ikke styregruppemøder. 

 Forberedende møder 

For afstemning af forventninger til arbejdsgange, 
skal entreprenøren, inden de pågældende 
arbejders opstart, deltage i følgende forberedende 
møder: 

• Forberedende møder vedr. fugtisolering, 
elastiske fuger og varmblandet asfalt 
(brobelægning) og trafikale foranstaltninger. 
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 Forberedende møder om ovenstående fagområder 
afholdes i overensstemmelse med kravene i 
følgende håndbøger el. andet:  

• Fugtisolering, fuger og brobelægning: 
”Håndbog – Byggeledelse – Fugtisolering og 
brobelægning” 

• AAB/SAB Færdselsregulerende 
foranstaltninger. 

 Krav til dokumentation, som entreprenøren skal 
fremsende forud for afholdelse af det forberedende 
møde, er angivet i de fagspecifikke 
arbejdsbeskrivelser samt i de ovenfor angivne 
håndbøger.  

4. ARBEJDSPLANLÆGNING 
 

Entreprenøren skal planlægge anvendelsen af 
entreprisens arbejdsområder og rækkefølgen i 
arbejdernes udførelse, så bestemmelserne i 
aftalegrundlaget overholdes, inklusiv de vilkår, der 
fremgår af indhentede tilladelser fra 
myndighederne. 

Entreprenøren skal, ved sit valg af metode og 
materiel, tage højde for, at trafikken afvikles ved en 
skiltet hastighed på trafikveje, jf. projektets tilladelse 
fra vejmyndigheden. 

Entreprisens overordnede tidsmæssige bindinger 
fremgår af hovedtidsplanen, mens entreprisens 
fagspecifikke tids- og udførelsesmæssige 
afhængigheder fremgår af de faglige 
arbejdsbeskrivelser (AAB/SAB) og af 
tilsynshåndbøger. Entreprenøren skal i sin 
planlægning afsætte tid til de krævede kontroller, 
prøvninger og klassificeringer. 

4.1. Arbejdsplan  

Entreprenøren skal udarbejde, og vedligeholde en 
arbejdsplan der er så detaljeret, at det på ethvert 
tidspunkt kan vurderes, hvorvidt hovedtidsplanen 
overholdes. 

Arbejdsplanen skal leveres til bygherren iht. fristen i 
entreprisekontrakten. 

Arbejdsplanen skal udarbejdes som et 
stavdiagram/Gantt-diagram eller tilsvarende.  

Af arbejdsplanen skal fremgå: 

• Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om 
overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen. 

• De for den samlede leverance betydende 
aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes 
afhængighed. 

• Sammenhængen mellem aktiviteter, hvor 
tidsændringer påvirker entreprisens tidsfrister 
(kritisk vej). 

• Særlige tidsmæssige bindinger, som i øvrigt 
måtte fremgå af aftalegrundlaget, herunder 
bindinger til andre entrepriser og perioder, hvor 
vejrforholdene sædvanligvis umuliggør 
udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 
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• Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljø for perioder, 
hvor der foregår farligt eller særlig farligt 
arbejde. 

 Følgende aktiviteter skal enten fremgå af 
arbejdsplanen eller vedlægges i særskilt bilag: 

• Bygherrens gennemgang og kommentering af 
projektmateriale. 

• Bygherrens gennemgang af klarmeldte 
kontrolafsnit under udførelsen. 

• Levering af kvalitetsplan, procedurer, 
arbejdsprocedurer, kontrolplaner, EPD’er, 
bidrag til PSS og andre dokumenter til 
bygherrens kommentering. 

• Anmeldelser til myndigheder og 
myndighedsgodkendelser. 

• Foranstaltninger af hensyn til miljø. 
• Trafiksikkerhed, trafikafvikling og 

trafikomlægninger (inkl. interimsarbejder 
beskrevet i SAB Spec.) 

• Samtlige arbejder beskrevet i SAB Spec. 

 Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. 
Arbejdsplanen skal i den kommende sommer- hhv. 
vinterperiode have en detaljeringsgrad svarende til 
ugeniveau. Reviderede planer skal afleveres med 
tilsvarende detaljeringsgrad senest fire uger før den 
aktuelle vinter- eller sommerperiodes arbejdsplan 
ibrugtages. 

  

  

  

5. KVALITETSLEDELSE 
 

Entreprenøren skal sikre, at entreprenørens egen 
organisation såvel som entreprenørens rådgivere, 
underentreprenører og leverandører med væsentlig 
indflydelse på entreprisens kvalitetsforhold, 
overholder krav til kvalitetsledelse. 

Kvalitetsledelsen skal omfatte såvel blivende som 
midlertidige anlæg. 

 

5.1. Kvalitetsplan  

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og 
vedligeholde en kvalitetsplan for sin 
kvalitetsledelse. 

Kvalitetsplanen skal beskrive de tiltag, hvormed 
kvalitetskrav opfyldes. 

Entreprenøren skal redegøre for entreprisens 
kvalitetsledelse i alle faser af arbejdet og hos alle 
parter i entreprisen, herunder også samspillet med 
bygherren. 

Af beskrivelsen skal det fremgå, hvordan krav i 
kvalitetsplanen videreføres til underentreprenører, 
leverandører, rådgivere samt entreprenørens 
egenproduktion. 
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Kvalitetsplanen skal afleveres til bygherren ved 
entreprisens start. 

Entreprenørens anmærkningsfrie kvalitetsplan skal 
fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage 
efter indgåelse af entrepriseaftale. 

Entreprenøren skal forvente 5 arbejdsdage til 
bygherrens kommentering.  Ved behov for flere 
kommenteringsrunder skal entreprenøren forvente 
2 arbejdsdage til bygherrens kommentering for de 
efterfølgende kommenteringsrunder. 

Ved bygherrens kommentering af kvalitetsplanen 
anvendes følgende terminologi: 

Problem:  

Kommentar, hvor emnet vurderes ikke at 
opfylde entrepriseaftalens krav. 

Anmærkningsfri:  

Hvor entrepriseaftalens krav vurderes at være 
opfyldt. Dvs. at planen kun kan blive 
anmærkningsfri, hvis der ingen ”problemer” er. 
Der må godt forekomme bemærkninger og 
anbefalinger – dog skal bemærkninger 
håndteres i næste revision af planen. 

Bemærkning: 

Kommentar, hvor emnet vurderes senere at 
kunne føre til et "Problem", hvis der ikke sker 
en opfølgning. 

Anbefaling: 

Kommentar, som er at betragte som et råd. 

Kravene til kvalitetsledelse bortfalder ikke, når der 
foreligger en anmærkningsfri kvalitetsplan. Det er til 
enhver tid entreprenørens ansvar at sikre 
overholdelse af alle krav i aftalegrundlaget. Aftaler 
med bygherren om fravigelse af krav skal være 
skriftlige. 

Ændringer i kvalitetsplanen 

Ved en væsentlig ændring af kvalitetsplanens 
indhold skal planen opdateres med det samme – 
f.eks. ved ændring af ansvarsforhold eller processer 
med indflydelse på kvalitetsledelse i entreprisen. 
Hvorvidt der er tale om en væsentlig ændring, 
afklares med bygherren. 

Ved revision af kvalitetsplanen skal ændringer 
forelægges bygherren. 

Kvalitetsplanen skal omfatte alle ydelser, såvel 
blivende som midlertidige anlæg, i alle faser af 
arbejdet - herunder planlægning, projektering, 
udførelse, aflevering samt dokumentation. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af: 

• Introduktion 
• Ansvar og beføjelser 
• Opfølgning på projektgennemgang 
• Styring af udførelsen 
• Styring af underentreprenører og leverandører 
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Af kvalitetsplanen skal fremgå, hvorledes 
implicerede rådgivere, underentreprenører og 
leverandører er omfattet af kvalitetsplanen. 

 

• Styring af ændringer  
• Styring af afvigelser   
• Procedurer og arbejdsprocedurer 
• Kontrolplaner for de enkelte fagområder (jf. 

SAB Spec.) 

  

 Introduktion 

Entreprisens indhold og omfang skal beskrives, 
som minimum med et indhold svarende til 
”Beskrivelse af entreprisens indhold” i 
Entrepriseaftalen. Start- og slutdatoer for 
entreprisen skal fremgå.  

Entreprenørens organisation skal præsenteres, idet 
det skal fremgå, hvilke ydelser entreprenøren 
udfører som egenproduktion og hvilke ydelser, der 
udføres af rådgivere, underentreprenører og 
leverandører. 

 Ansvar og beføjelser 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 
ansvar, beføjelser og kommunikation i 
entreprenørens organisation. Beskrivelsen skal 
være samstemmende med organisationsplanen. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 
der er kvalitetsansvarlig for entreprisen.  

Den kvalitetsansvarlige skal sikre, at kvalitetsplanen 
for den aktuelle entreprise planlægges, udarbejdes, 
implementeres og løbende vedligeholdes.  

 Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af 
entreprenørens styring af arbejdsmiljø på 
entreprisen. 

  

 Opfølgning på projektgennemgang 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, 
hvordan det sikres, at aftaler og informationer, der 
foreligger som resultat af projektgennemgangen, 
formidles og implementeres i entreprenørens 
organisation. 

  

 Styring af udførelsen 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 
der har ansvar for planlægning, styring og 
dokumentation af kontrol under udførelsen. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 
entreprenørens bestilling, planlægning, 
gennemførelse, kontrol, dokumentation og 
klarmelding af arbejder under udførelsen. 
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Beskrivelsen skal også omfatte udførelse af 
interimskonstruktioner. 

Krav til kontrol og kontrolplaner fremgår af afsnit 
9.1. 

 Styring af underentreprenører og leverandører 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 
entreprenørens styring af underentreprenører og 
leverandører med væsentlig indflydelse på 
entreprisens kvalitet.  

Af beskrivelsen skal fremgå, hvordan det sikres, at 
indkøbte dele og arbejdsydelser er i 
overensstemmelse med krav i aftalens 
bestemmelser (modtagekontrol).  

Underentreprenører og leverandører skal enten 
være omfattet af entreprenørens kvalitetsplan eller 
af egen kvalitetsplan. 

 Styring af ændringer  

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 
der har ansvar for styring af ændringer. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 
styring af ændringer under entreprisen, herunder: 

• kommunikation af ændringer til berørte parter i 
entreprenørens organisation, 

• hvordan entreprenøren bidrager til bygherrens 
registrering af ændringer.  

 Styring af afvigelser  

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 
der har ansvar for styring af afvigelser. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 
entreprenørens behandling af konstaterede 
afvigelser fra krav i aftalens bestemmelser, som 
minimum i form af henvisning til entreprenørens 
selvstændige procedure for Styring af afvigelser. 

 Procedurer og arbejdsprocedurer  

Kvalitetsplanen skal indeholde en oversigt/liste over 
de i aftalegrundlaget krævede procedurer og 
arbejdsprocedurer, både faglige, styringsmæssige, 
miljø- og arbejdsmiljørelaterede. 

 Styring af dokumenter, data og registreringer 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, 
hvordan det sikres, at der til stadighed arbejdes 
efter senest revideret projektmateriale. 
Ansvarsfordeling herfor skal også beskrives. 

 Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 
der i entreprenørens organisation udarbejder, 
kontrollerer og godkender dokumenter, herunder: 
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• Kvalitetsplan med bilag  

• Procedurer og arbejdsprocedurer 

• Kontrolplaner 

 Uddannelse og instruktion 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, 
hvordan det sikres, at krævet uddannelse og kurser 
er gennemført inden det pågældende arbejde 
påbegyndes.  

  

 Styring af inspektions-, prøvnings- og 

måleudstyr 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 
entreprenørens system til vedligeholdelse, 
anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, 
prøvnings- og måleudstyr. 

5.2. Procedurer og arbejdsprocedurer  

I det omfang, det er krævet i aftalegrundlaget, skal 
entreprenøren udarbejde, implementere og 
vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer. 

Procedurer skal på operationelt niveau beskrive 
blandt andet: 

• Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres, 
samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes 
gennemførelse 

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og 
andre eksterne parter 

Arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau 
beskrive: 

• Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres, 
samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes 
gennemførelse 

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og 
andre eksterne parter 

• Hvilket materiel, måleudstyr, personlige 
værnemidler mv., der skal anvendes 

• Forholdsregler vedrørende miljø, arbejdsmiljø 
samt trafiksikkerhed og -afvikling 

• Forholdsregler til imødegåelse af særlige 
forhold kortlagt ved projektgennemgangen 

Hvor der i aftalegrundlaget er stillet krav om en 
redegørelse eller beskrivelse af fremgangsmåde for 
udførelsen skal dette betragtes som et krav om en 
arbejdsprocedure.  

Procedurer og arbejdsprocedurer skal være 
projektspecifikke og skal afleveres til bygherren, 
inden de pågældende arbejder påbegyndes. 

Procedurer og arbejdsprocedurer skal være 
færdigkommenteret af bygherren, inden de 
pågældende arbejder må påbegyndes.  

5.3. Entreprenørens egen kvalitetsaudit  

Entreprenøren skal på bygherrens forudgående 
forlangende afholde interne kvalitetsaudits. 
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Entreprenøren skal ikke gennemføre interne 
kvalitetsaudits. 

5.4. Øvrig kvalitetsledelse  

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og 
vedligeholde nødvendige planer og procedurer til 
styring af entreprisens øvrige kvalitetsledelse. 

Styring af afvigelser  

Entreprenøren skal udarbejde en procedure for 
styring af afvigelser.  

Proceduren skal beskrive de handlinger, der 
iværksættes til afhjælpning af konstaterede 
afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning 
eller dispensation, orientering til og involvering af 
bygherren, korrigerende handlinger til begrænsning 
af konsekvenser og forebyggende handlinger til 
sikring mod gentagelser. 

Proceduren skal tage hensyn til, at bygherren stiller 
formular for afvigerapport til rådighed via 
PW/Synchro. 

 Proceduren kan udarbejdes i, eller med samme 
principper som i, bygherrens paradigme ”Procedure 
for Styring af afvigelser”. Se Vejdirektoratet.dk – 
Værktøjer – Kvalitetsledelsessystemet - 
Entreprisestyring - Særligt for anlæg – Kvalitet og 
kontrol under anlæg. 

  

6. MILJØLEDELSE 
 

Entreprenøren skal sikre, at entreprenørens egen 
organisation såvel som entreprenørens rådgivere, 
underentreprenører og leverandører med væsentlig 
indflydelse på entreprisens miljøforhold overholder 
krav til miljøledelse. 

 

 Miljøplan 

 Der skal ikke udarbejdes en miljøplan. 

 

 Miljøvaredeklarationer (EPD) 

Bygherren benytter en LCA-model (Life Cycle 
Assessment = Livscyklusvurdering) betegnet 
InfraLCA til evaluering af vejprojekter. Der stilles 
derfor krav om, at entreprenøren skal aflevere 
miljøvaredeklarationer (EPD’er – Environmental 
Product Declaration) for de produkter/materialer 
som tilføres/leveres i entreprisen. 

Generelle krav til EPD’er: 

• EPD’en kan være produktspecifik eller 
projektspecifik. Dvs. for et specifikt produkt fra 
en bestemt producent. 

• EPD’en skal være udarbejdet efter EN15804, 
2019/A2 revisionen. 
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• EPD’en skal være udfærdiget af en 
programoperatør, som er medlem af ECO 
Platform. 

• EPD’en skal være tredjepartsverificeret og skal 
repræsentere den reelle anvendte 
produktionsmetode for det leverede produkt. 

• EPD’en skal leve op til gældende PCR-krav, 
hvis sådanne eksisterer (PCR - Product 
Category Rules). 

• EPD’en skal via programoperatøren gøres 
offentlig tilgængelig.  

Specielle krav til EPD’er udarbejdet på en 

tredjepartsverificeret EPD-generator (f.eks. 

projektspecifik EPD): 

• Der kræves ikke offentliggørelse af EPD’er, 
som udfærdiges til et projekt i generatoren.  
Dog skal der for den produkttype (f.eks. 
rørtype), for hvilken der leveres en EPD, være 
en offentliggjort produktspecifik EPD, jf. 
ovenstående generelle krav, som udgør en klar 
reference. Denne reference-EPD skal tydeligt 
fremgå på den afleverede generator-EPD. På 
den måde kan bygherren ved tvivl 
sammenligne EPD’en til projektet udfærdiget i 
generatoren med reference-EPD ’en. 

Forenklet EPD-dokumentation for produkter, som 
har flere varianter (f.eks. flere rørdiametre), kan 
leveres på følgende måde: 

• Flere offentliggjorte EPD’er, jf. ovenstående 
generelle krav. Én for hver variant. 

• Én offentliggjort EPD, jf. ovenstående generelle 
krav, leveres på ét referenceprodukt i 
produkttypen (f.eks. et rør af én type diameter). 
I den samme EPD skal der så fremgå 
omregningsfaktorer for omregning til alle 
yderligere varianter (f.eks. andre diametre). 

• Jf. ovenstående specielle krav til 
dokumentation og offentliggørelse for EPD’er 
udarbejdet på en tredjepartsverificeret EPD-
generator. 

De enkelte EPD’er kan afleveres som PDF-fil eller 
som hyperlink til fil. 

Frist for aflevering af EPD’er fremgår af 
hovedtidsplanen. 

Ved flere leverandører af samme produkt/materiale 
under udførelsen leveres en EPD på 
produkter/materialer, som udgør størsteparten af 
den samlede mængde af produktet/materialet.  
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Hvis entreprenøren skifter leverandør, efter at EPD 
er afleveret, skal der afleveres en ny EPD for det 
leverede produkt/materiale. 

Hvis der ændres produktionsmetode for 
produktet/materialet i aftaleperioden, og dette 
ændrer CO2-aftrykket, skal der afleveres EPD for 
hver produktionsmetode. 

Krav til maksimal CO2-emission 

For følgende materialer må emissionsfaktoren ikke 
overskride de anførte grænser i fase A1 – A3: 

• Cement i beton for renselag og midlertidige 
konstruktioner: Max. 750 kg CO2 eq. pr. 
m3. 

 

Det skal dokumenteres i EPD, at kravene er opfyldt. 

Materialer/produkter, der skal afleveres EPD for 

Der stilles krav om EPD på følgende 
materialer/produkter: 

Vejbelægninger  

Grusasfaltbeton (GAB 0), tilbudsliste post 
21.28.905. 

Brobelægninger 

Asfalt drænlag/ÅAB, tilbudsliste post 60.07.901. 

Asfalt beskyttelseslag/ABM, tilbudsliste post 
60.06.901. 

Asfalt slidlag (SMA 11), tilbudsliste pos t 61.05.901. 

 

7. SIKKERHED OG SUNDHED 
 

Bestemmelserne om sikkerhed og sundhed er også 
gældende for interimskonstruktioner samt for 
arbejder, der udføres i forbindelse med afhjælpning 
af mangler. 

 

7.1. Koordinering under entreprenørens 
egen planlægning og egen projektering 

 

Entreprenøren skal aktivt medvirke til, at 
arbejdsmiljø indarbejdes i projektet under 
entreprenørens egen planlægning og egen 
projektering. 

 

Når der er mere end én arbejdsgiver på 
byggepladsen, eller ved særligt farlige arbejder, 
skal entreprenøren, i forbindelse med sin egen 
planlægning og egen projektering, udarbejde bidrag 
til: 

PSS og øvrige arbejdsmiljødokumenter 

Under entreprenørens egen planlægning og egen 
projektering skal arbejdsmiljøkoordinator (P), 
udpeget hos entreprenøren, sikre levering af bidrag 
til følgende dokumenter, som bygherren har 
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• Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

• Arbejdsmiljø Journal for særlige forhold 
vedrørende sikkerhed og sundhed ved 
fremtidige arbejder 

 

udarbejdet under sin planlægning og projektering, 
og som indgår i aftalegrundlaget: 

• Indledende kortlægning 
• Arbejdsmiljølog  
• Arbejdsmiljø Journal 
• PSS  

Bidrag skal fremsendes til bygherrens 
kommentering, og skal være færdigkommenteret, 
inden arbejderne kan igangsættes.  

 

 Samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (B)  

Bygherren skal sikre, at dennes 
arbejdsmiljøkoordinator (P) overdrager sin del af 
arbejdsmiljøkoordineringen til 
arbejdsmiljøkoordinator (B). 

 Bygherrens paradigme for referat af 
overdragelsesmøde fra AMK-P til AMK-B skal 
anvendes. Se Vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 
Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen. 

  

7.2. Koordinering under udførelse  

Entreprenøren skal aktivt medvirke til at alle 
arbejdsgivere på arbejdspladsen (entreprenøren 
samt dennes underentreprenører og leverandører) 
bidrager til koordinering af sikkerhed og sundhed 
under udførelsen. 

Anmeldelse til Arbejdstilsynet 

Entreprenøren foretager anmeldelse af bygge-
/anlægspladsen til Arbejdstilsynet. 

 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren, i 
forbindelse med udførelsen, udarbejde bidrag til: 

• Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 
• Arbejdsmiljø Journal for særlige forhold 

vedrørende sikkerhed og sundhed ved 
fremtidige arbejder 

Entreprenøren skal sikre, at alle arbejdsgivere på 
arbejdspladsen (entreprenøren samt dennes 
underentreprenører og leverandører) samarbejder 
med arbejdsmiljøkoordinator (B) ved ajourføring af 
PSS og Arbejdsmiljø Journal, herunder leverer 
nødvendige bidrag og oplysninger. 

Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede 
på entreprisen, er bekendt med den ajourførte PSS, 
og ved, hvor den er placeret. 

PSS og Arbejdsmiljø Journal 

Idet entreprenøren, på bygherrens vegne, varetager 
rollen som arbejdsmiljøkoordinator (B), skal denne, 
inden opstart og løbende under udførelsen af 
arbejdet, koordinere og ajourføre: 

• PSS 
• Arbejdsmiljø Journal 
 

på basis af: 

• PSS og Arbejdsmiljø Journal udarbejdet under 
planlægning og projektering 

• Oplysninger fra arbejdsgivere på byggepladsen 
 

Den ajourførte PSS skal foreligge som et 
selvstændigt dokument og skal være kommenteret 
af bygherren, inden entreprisearbejdet kan 
påbegyndes, samt i forbindelse med opdateringer. 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal desuden ajourføre 
Arbejdsmiljø Journalen inden arbejdets aflevering. 
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Den ajourførte Arbejdsmiljø Journal skal foreligge 
som et selvstændigt dokument og skal være 
færdigkommenteret af bygherren, inden 
entreprisens aflevering. 

 Sikkerhedsintroduktion af medarbejdere 

Entreprenøren skal gennemføre en 
sikkerhedsintroduktion til entreprisen. 
Introduktionen skal omfatte, hvordan man skal 
færdes på entrepriseområdet, oplyse om 
arbejdsmiljøarbejdet indenfor entrepriseområdet 
samt have fokus på særligt farlige arbejder og brug 
af personlige værnemidler. Minimum af ½ times 
varighed med indbyggede arbejdsmiljøspørgsmål til 
deltagerne. Chauffører, der færdes på 
entrepriseområdet, skal have min. ½ times målrettet 
introduktion. Det kan være virtuelt/digital løsning, 
videoundervisning eller en præsentation. Det skal 
sikres, at medarbejderne har forstået budskabet om 
høj fokus på sikkerheden indenfor 
entrepriseområdet. Kravet gælder alle 
entreprenørens, underentreprenørers og 
leverandørers medarbejdere herunder 
vognmændenes chauffører. 

 Værnemidler 

Alle der færdes i entrepriseområdet skal anvende 
beskyttelseshjelm, værnefodtøj og klasse 3 
reflekstøj. Klasse 3 reflekstøj skal være CE-mærket 
og klassificeret efter standarderne DS/EN ISO 
20471 eller DS/EN 471.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan i særlige tilfælde 
dispensere fra kravet. 

Entreprenøren skal afhjælpe arbejdsmiljøproblemer 
konstateret under udførelsen. 

 

 

 

Afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer 

Entreprenøren skal afhjælpe arbejdsmiljøproblemer 
konstateret under arbejdsmiljømøder og ifm. 
løbende arbejdsmiljøobservationer.  

Tidsfrister for afhjælpningen af 
arbejdsmiljøproblemer kan sættes af 
arbejdsmiljøkoordinator (B) eller af bygherren.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan stoppe arbejdet, 
indtil arbejdsmiljøproblemet er løst. 

Entreprenøren skal straks orientere 
arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherre om alle 
reaktioner fra Arbejdstilsynet givet til entreprenøren 
samt til dennes underentreprenører og 
leverandører. 

 

Entreprenøren skal sikre, at alle reaktioner, der 
gives entreprenøren selv, eller en underentreprenør 
eller leverandør, af Arbejdstilsynet eller anden 
myndighed i forbindelse med entreprisen, 
fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator (B) og 
bygherren.  
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 Arbejdstilsynets forbud skal fremsendes til 
bygherren snarest muligt og senest 2 arbejdsdage 
efter entreprenørens modtagelse. 

 Bortvisning 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan bortvise 
medarbejdere hos entreprenøren, 
underentreprenører eller leverandører, der 
tilsidesætter gældende arbejdsmiljøregler eller 
udviser uhensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd i 
forhold til sig selv eller andre:  

1. Tilsidesætter en medarbejder gældende 
arbejdsmiljøregler eller hensigtsmæssig 
arbejdsmiljøadfærd, kan 
arbejdsmiljøkoordinator (B) give en påtale til 
medarbejderen. Gives påtalen mundtligt, skal 
den følges op med en skriftlig reklamation. 

2. Tilsidesætter medarbejderen herefter 
gældende arbejdsmiljøregler eller 
hensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd, kan 
arbejdsmiljøkoordinator (B) give skriftlig 
advarsel til entreprenøren.  

3. Tilsidesætter medarbejderen herefter 
gældende arbejdsmiljøregler eller 
hensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd, kan 
arbejdsmiljøkoordinator (B) bortvise 
medarbejderen fra bygge-/anlægspladsen. 

Er arbejdsmiljøkoordinator (B) en del af 
entreprenørens projektorganisation, har denne ikke 
ret til at bortvise medarbejdere uden bygherrens 
skriftlige godkendelse.  

En hændelse under pkt. 1 forældes efter 6 mdr., 
mens en hændelse under pkt. 2 forældes efter 1 år.  

Ovenstående bestemmelse begrænser ikke 
bygherrens rettigheder efter AB 18 § 59, stk. 1, litra 
d og stk. 2. 

 Personer, der er påvirket af alkohol eller stoffer, må 
ikke færdes på arbejdsområdet. Indtagelse af 
alkohol og stoffer er ikke tilladt på arbejdsområdet. 
Overtrædelse af disse krav vil medføre bortvisning. 

  

Hvor der er igangsat flere entrepriser samtidigt på 
samme lokation, skal entreprenøren bistå 
arbejdsmiljøkoordinator (B) i at sikre koordinering 
imellem entrepriserne. 

 

7.3. Entreprenørens beredskabsplan  

Entreprenøren skal udarbejde og ajourføre en 
beredskabsplan for uheld, ulykker og hændelser af 
betydning for miljø og arbejdsmiljø.  

Entreprenørens beredskabsplan for uheld, ulykker 
og hændelser af betydning for miljø og arbejdsmiljø 
skal som minimum omhandle følgende: 
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Beredskabsplanen skal beskrive: 

• Beredskabsorganisation, opgaver og beføjelser 

• Indsatsprocedure, herunder evakuering 

• Forholdsregler, der skal tages i anvendelse for 
at begrænse konsekvenser af uheld, ulykker og 
hændelser af betydning for miljø og 
arbejdsmiljø 

• Førstehjælpsudstyr og andet beredskabsudstyr 
og -materialer, der til stadighed skal være til 
rådighed på stedet 

• Alarminstrukser og meldeprocedurer til 
bygherre og relevante myndigheder 

• Nærmeste akutmodtagelse (skadestue) 

 

 

• Arbejdsulykker og personskade 
• Flugt og redningsveje  
• Dødsfald  
• Psykisk kriseberedskab  
• Tingskade med efterfølgende personpåvirkning  
• Nedfald af materialer 
• Brand og lynnedslag 
• Trafikuheld i forbindelse med arbejdets 

udførelse 
• Forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger 

med tryk, farlige/eksplosive materialer, 
højspænding, brud på forsyningsledninger, 
lyslederkabler mv.) 

• Støv, støj og vibrationer 
• Uforudset jord- eller grundvandsforurening 
• Udslip af forurenet vand, materiale eller 

kemikalie til kloak eller anden recipient 
•  
• Spild af brændstof og kemikalier 
• Placering af eventuel hjertestarter 

 

Beredskabsplanen skal være projektspecifik og skal 
afleveres til bygherren, inden arbejdet påbegyndes. 

Beredskabsplanen skal være kendt af, og 
tilgængelig for, samtlige beskæftigede på 
arbejdspladsen. 

Beredskabsplanen skal være færdigkommenteret af 
bygherren, inden arbejdet må påbegyndes.  

Entreprenøren er ansvarlig for at entreprenørens 
beredskabsplan bidrager til byggepladsens 
beredskabsplan i PSS. 

 Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal samordne de 
forskellige beredskabsplaner på entreprisen. 

 Entreprenøren skal inddrage 
beredskabsmyndighederne i det omfang, det 
ønskes af beredskabsmyndighederne. 

  

  

7.4. Arbejdsulykker og nærved-hændelser   

Entreprenøren skal sikre, at alle arbejdsgivere på 
arbejdspladsen (entreprenøren samt dennes 
underentreprenører og leverandører) straks 
orienterer arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherre 
om ulykker samt anmeldelser af ulykker, og 
efterfølgende at orientere om, hvilke tiltag der er 
igangsat for at forebygge fremtidige ulykker. 

 

Arbejdsulykker og nærved-hændelser 

Entreprenøren skal straks, og senest indenfor 24 
timer indberette om arbejdsulykker og nærved-
hændelser (også kaldet nærved-ulykker eller tilløb 
til ulykker) til bygherren og arbejdsmiljøkoordinator 
(B), til brug for bygherrens generelle 
ulykkesregistrering. 

Entreprenøren skal anvende bygherrens system 
SafetyNet til indrapportering og undersøgelse af 
arbejdsulykker og nærved-hændelser. 
Entreprenøren skal færdiggøre disse senest 14 
dage efter ulykken/hændelsen. Systemet kan tilgås 
på www.vejdirektoratet.dk (søg på ”SafetyNet”)  
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Eksempler på indrapportering kan ses på 
www.vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 
Kvalitetsledelsessystemet – Entreprisestyring – 
Fælles for entrepriser - Arbejdsmiljø under 
udførelsen. 

Bygherrens definitioner af hhv. arbejdsulykker og 
nærved-hændelser fremgår af 
www.vejdirektoratet.dk – (søg på ”SafetyNet”). 

Hvor entreprenørens fremdrift afhænger af en 
tilbagemelding fra bygherren vedrørende 
forebyggende tiltag, kan denne forventes indenfor 
10 arbejdsdage efter entreprenørens færdiggjorte 
indrapportering, medmindre andet er aftalt i det 
konkrete tilfælde. 

Entreprenøren skal i SafetyNet indberette forbrugte 
arbejdstimer pr. måned for alle entreprenørens 
beskæftigede, herunder underentreprenører og 
leverandører, som er på bygge-/anlægspladsen, til 
bygherren, til brug for bygherrens generelle 
ulykkesregistrering.  

 Førstehjælp 

Entreprenøren skal stille med minimum én person 
med uddannelse i førstehjælp per sjak eller 
tilsvarende arbejdsgruppe. Uddannelsesniveauet 
skal svare til Dansk Førstehjælpsråds 
basisuddannelser, der sætter deltageren i stand til 
at handle ved hjertestop eller ulykker. 
Entreprenøren skal på bygherrens foranledning 
oplyse, hvem der på entreprisen har 
førstehjælpskursus. 

8. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG 

INTERESSENTER 

 

Entreprenøren skal indhente nødvendige 
godkendelser og tilladelser fra myndigheder til: 

• etablering af anstillingsplads  
• midlertidige eller blivende konstruktioner, hvor 

entreprenøren forestår projektering og 
udførelse 

• nedrivningsarbejder.  

Ved eventuelle økonomiske, tidsmæssige eller 
tekniske problemer i forhold til myndigheder og 
interessenter skal bygherren inddrages. 

 

Tilladelser og godkendelser indhentet af bygherren, 
samt aftaler med interessenter, indgår i 
aftalegrundlaget, jf. SB ad § 6, stk. 3.Bygherren 
skal, på forlangende, have kopi af al 
korrespondance med myndigheder og interessenter 
af betydning for entreprisens gennemførelse. 

  

8.1. Vejmyndighed  
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Entreprenøren skal indhente vejmyndighedens 
tilladelse til planlagte arbejder på vejarealer. 

Trafikområder administreres af vejmyndigheden, 
der også forestår den almindelige drift og 
vedligehold inklusive beredskabsopgaver og 
vinterforanstaltninger i forbindelse med den 
offentlige trafik. 

 Entreprenøren skal fremsende oplæg til ansøgning 
om rådighedstilladelser – inkl. afmærkningsplaner 
for trafikafvikling - til bygherrens kommentering 
senest 10 arbejdsdage før planlagt fremsendelse til 
vejmyndigheden. 

 

 

Vejmyndighed ved arbejder på statsveje er: 
Vejdirektoratet Næstved, Toldbuen 6, 4700 
Næstved. 

Vejmyndighedens vilkår indgår i aftalegrundlaget, jf. 
SB ad. § 6, stk. 3. 

 Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje er: 
Gentofte kommune. 

Vejmyndighedens vilkår indgår i aftalegrundlaget, jf. 
SB ad. § 6, stk. 3. 

 Entreprenørens medarbejdere, leverandører, 
underentreprenører mv. der er beskæftiget med 
arbejder på vejarealer eller langs statsveje med 
trafik, skal opfylde uddannelseskravene i 
”Instruktion: Råden over vejareal”, Vejdirektoratet, i 
gældende udgave. Entreprenøren skal fremlægge 
dokumentation herfor. 

  

8.1.1. Afmærkningsplaner for trafikafvikling  

Indgreb i tværprofilers elementer, herunder 
afspærring af kørebaner, cykelstier, fortove mv. skal 
ske i det omfang, det fremgår af de af 
vejmyndigheden godkendte afmærkningsplaner for 
trafikafvikling. 

Entreprenøren skal underrette bygherren ved alle 
trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, 
herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som 
kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken, jf. 
”Håndbog. Autoværn og tilhørende udstyr”, eller 
hvor der er risiko for, at genstande fra 
arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet. 

 

 

 Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af 
aftalegrundlaget udarbejdet afmærkningsplaner for 
trafikafvikling.  

Entreprenøren er ansvarlig for gennemførelse af 
ændringer af afmærkningsplaner for trafikafvikling, 
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hvis der viser sig behov herfor. Entreprenøren skal 
indhente vejmyndighedens godkendelse. 

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til 
vejmyndighedens godkendelse af 
afmærkningsplaner for trafikafvikling. 

 

 

 

8.2. Banemyndighed  

Entreprenøren skal indhente banemyndighedens 
tilladelse til planlagte arbejder, når der arbejdes ved 
banearealer. 

 

 

 

  

  

8.3. Øvrige myndigheder  

Entreprenøren må ikke, uden nærmere aftale med 
bygherren, rette henvendelse til myndigheder 
vedrørende forhold, hvortil der allerede foreligger 
tilladelser eller godkendelser.  

 

Miljømyndighed er: Egedahl kommune 

  

8.4. Ledningsejere  

Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige 
aftaler med ledningsejere angående flytning eller 
omlægning af ledninger. Alle aftaler skal på 
forlangende forelægges for bygherren.  

Entreprenøren må påregne, at arbejdet skal 
koordineres mellem flere ledningsejere, således det 
kan udføres i samme periode eller i samme 
opgravning. 

Udbudsmaterialet indeholder liste over 
ledningsejere i og omkring arbejdsområdet, der 
henvises til SAB Arbejdsplads bilag 1. 

 

8.4.1. Koordinering og ledningsmøder  

Entreprenøren har ansvaret for løbende at 
koordinere samarbejdet med ledningsejerne for at 
sikre den nødvendige fremdrift for både 
ledningsarbejderne og entreprisen. 

For koordinering af samarbejdet mellem 
entreprenøren og ledningsejerne indkalder 
bygherren til det første ledningsmøde. 

På mødet gennemgås entreprisen på grundlag af 
entreprenørens arbejdsplan mv., og der træffes 
aftaler vedrørende kommunikation mellem parterne.  

Entreprenøren skal indkalde til og afholde øvrige 
ledningsmøder med ledningsejere.  

Ledningsmøderne skal afholdes med passende 
frekvens, således at både entreprisens og 
ledningsejernes behov for planlægning af arbejdet 
tilgodeses.  

Entreprenøren skal udarbejde referat fra disse 
øvrige ledningsmøder.  
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Bygherren skal adviseres om og have mulighed for 
at deltage i møder med ledningsejere. 

 Bygherrens paradigme for referat af ledningsmøder 
skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 
Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen.  

 Ved planlægning af arbejdet skal entreprenøren, 
sammen med de enkelte ledningsejere, gennemgå 
deres betingelser i henhold til ledningsprotokollens 
tekniske skema. 

Entreprenøren skal respektere længden af de 
angivne varslings- og arbejdsperioder for 
ledningsomlægningerne. 

Oversigt over ledningsejere fremgår af SAB Spec. 

8.5. Øvrige interessenter  

Entreprenøren skal tage hensyn til øvrige 
interessenter under såvel planlægning som 
udførelse. 

 

9. KONTROL 
 

9.1. Entreprenørens kontrol  

Entreprenøren skal føre kontrol med egne arbejder. 

Entreprenøren skal planlægge sin kontrol og 
godkendelse af alle ydelser. 

Ved modtagelse af leverancer fra rådgivere, 
underentreprenører og leverandører under såvel 
projektering som udførelse, skal entreprenøren 
udføre modtagekontrol samt sikre, at 
kvalitetssikring har fundet sted hos afsenderen. 

Ved afvigelser skal entreprenøren fremsende en 
afvigerapport til bygherren. 

9.1.1. Kontrol under 
entreprenørprojektering 

 

Entreprenøren skal foretage og dokumentere 
kontrol og granskning af projektmaterialet. 

Al kontrol og granskning skal baseres på klart 
afgrænsede projekteringsfaser. 

Kontrol og granskning skal udføres af andre fagligt 
kompetente personer end de, som har udarbejdet 
materialet. 

 

Ved færdigmelding skal dokumentationen for den 
udførte kontrol og granskning foreligge samlet for 
hver af de aftalte projekteringsfaser. 

 

  

9.1.2. Kontrol under udførelse  
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Entreprenørens kontrol skal baseres på et 
klarmeldingsprincip, hvor den udførende enhed 
(egenproduktion/underentreprenør/ leverandør) 
klarmelder klart afgrænsede kontrolafsnit til 
bygherren.  

Ved klarmelding forstås skriftlig eller databaseret 
information om, at arbejdet og den tilhørende 
kontrol i et kontrolafsnit meldes klar til bygherrens 
kontrol. 

Konstateres der, indenfor et kontrolafsnit, fejl eller 
mangler, betragtes hele det pågældende 
kontrolafsnit for ikke accepteret. 

Hvis bygherren, som følge af entreprenørens fejl og 
mangler, vurderer, at omfanget af kontrol og/eller 
dokumentation bør udvides, skal entreprenøren 
gennemføre sådan udvidet kontrol og 
dokumentation. 

Bygherren ønsker som minimum at overvære 
følgende kontroller: 

• Udførelse af interimsbelægninger 
• Afsluttende kontrol forud for omlægning af trafik 

til hhv. etape 1 og 2 
• Trækprøver af epoxyarbejder (skrabespartling, 

grunding og forsegling 
• afrivningsforsøg for fugtisolering 

 

Entreprenøren skal advisere bygherren minimum 3 
arbejdsdage før den planlagte kontrol. Bygherren 
meddeler minimum 12 timer før adviseret 
gennemførelse af kontrol, om han ønsker at 
deltage. Hvis dette ikke er sket, kan kontrollen 
gennemføres som planlagt. 

 

  

9.1.3. Kontrolplaner  

Til brug for planlægning og styring af kontroller skal 
entreprenøren udarbejde kontrolplaner og -skemaer 
for alle fagområder i overensstemmelse med: 

• Krav anført i aftalegrundlaget 
• Resultater fra projektgennemgangen 
• Firmabestemte fremgangsmåder 
• Entreprenørens entreprisespecifikke 

arbejdsprocedurer 

Kontrolplaner skal udarbejdes med form og indhold 
i overensstemmelse med vejreglernes paradigme 
for ”Kontrolplan-P (Entreprisekontrakter)” med 
tilhørende vejledning.  

 

Bygherren har ikke udarbejdet entreprisespecifikke 
udbudskontrolplaner (UKP). 

Kontrolplanerne skal også omfatte 
interimskonstruktioner samt modtagekontrol af 
eventuelle bygherreleverancer. 

Af kontrolplanerne skal fremgå konkrete 
acceptkriterier ud fra krav i AAB/SAB - og ikke blot 
henvisning til AAB/SAB. 

Kontrolplaner skal opdateres med supplerende 
kontrolaktiviteter, hvis der kommer ændringer til 
projektet. 

For arbejder, hvortil der foreligger tilsynshåndbøger 
eller andre retningslinjer for kontrolplaner/-skemaer 
(jf. www.vejregler.dk), skal disse retningslinjer 
anvendes.  

Kontrolplaner skal afleveres til bygherren inden de 
pågældende arbejder påbegyndes. 

Kontrolplaner skal være færdigkommenteret af 
bygherren, inden de pågældende arbejder må 
påbegyndes. 

10. DOKUMENTATION 
 

Entreprenøren skal udarbejde og opbevare 
dokumentation for egne arbejder. 

Entreprenøren skal udarbejde dokumentationen i 
overensstemmelse med sin kvalitetsplan. 

Af projektdokumenter, der forelægges bygherren, 
skal tydeligt fremgå dokumenternes status 
(godkendt, foreløbig).  
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Af alle projektdokumenter skal fremgå, hvem der 
har udarbejdet, gransket/ kontrolleret og godkendt 
samt hvem der har forestået entreprenørens 
modtagekontrol. 

Projektdokumenter, der anvendes ved udførelse, 
skal altid være godkendte. Godkendelse skal 
fremgå tydeligt af dokumenterne. 

  

 

 

Dokumentation for kvaliteten af materialer og 
arbejdsydelser, herunder CE-mærkning, skal 
afleveres løbende og i takt med arbejdernes 
udførelse. 

Materialer skal dokumenteres, således at alle 
materialernes funktioner er beskrevet. 

 

Dokumentation for kvalitetssikring skal, på 
forlangende, udleveres til bygherren. 

 

  

  

Som-udført dokumentation skal på forlangende 
udleveres til bygherren. 

Som-udført dokumentation, dvs. tegninger, 
indmålinger, produktblade samt drift- og 
vedligeholdelsesmanualer, skal udarbejdes og 
afleveres iht. krav i arbejdsbeskrivelser.  

Aflevering af ”som udført” dokumentation skal ske 
løbende i takt med arbejdernes udførelse og senest 
i forbindelse med aflevering af entreprisen (seneste 
afleveringsfrist er angivet i Entrepriseaftalen 
(bodsbelagt). 

Entreprenøren skal aflevere ”som udført” tegninger 
med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt 
og udførelse. 

  

Dokumentation for indmåling af nye eller ændrede 
ledninger, ejet af bygherren, skal på forlangende 
udleveres til bygherren.  

 

Entreprenøren skal i den periode, hvor der er 
afhjælpningsret og -pligt, opbevare, og på 
forlangende udlevere, øvrig dokumentation, der er 
væsentlig for vurdering af arbejdets kvalitet. 

 

11. INFORMATIONSSIKKERHED 
 

Hvis entreprenøren i forbindelse med løsning af 
opgaven kan påvirke eller har grænseflader til 
bygherrens informationssikkerhed, har 
entreprenøren følgende forpligtelser:  
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Entreprenøren skal straks orientere bygherren, hvis 
entreprenøren får kendskab til eller mistanke om 
væsentlige sikkerhedsbrud eller uvedkommendes 
adgang til bygherrens it-systemer.  

Entreprenøren skal til enhver tid kunne 
dokumentere, at entreprenøren efterlever gældende 
lovgivning i relation til informationssikkerhed, f.eks. 
ved certificering jævnfør ISO 27000-serien.  

 Entreprenøren skal efterleve alle relevante krav fra 
bygherrens særlige specifikationer for 
informationssikkerhed og digitale systemer. 

 Entreprenøren er forpligtet til at indgå 
databehandleraftaler med bygherren, jævnfør 
Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. 
april 2016, artikel 28, stk. 3, hvis entreprenøren via 
adgang til bygherrens it-systemer vil kunne 
behandle personoplysninger. 



Vejdirektoratet har kontorer i: 

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og 
København 

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk 

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

Telefon 7244 3333 
vd@vd.dk  
vejdirektoratet.dk 
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