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1. Konkret for entreprisen 
 

Hovedentreprisen består af en renovering og forstærkning af Mønbroens bueben.  

 

Hovedentreprisen skal udføres i perioden 24. maj 2024 til 31. oktober 2024 og fra perioden 1. april 2025 til 

31. oktober 2025. Tidsfrister er angivet i hovedtidsplanen (bilag 1) og er yderligere beskrevet i entrepriseafta-

len. 

 

Der er ikke planlagt andre entrepriser i den pågældende periode på nær broens normale drift og vedligehold 

samt kortvarige eftersyn. Disse arbejder forventes minimalt at kunne påvirke entreprisen. 

 

14 dage inden entreprisen går i gang, skal der være fremsendt en liste med navne og beviser over de med-

arbejdere der har relevante uddannelser i forhold til sikkerhed. Eks. Truckcertifikat, krancertifikat, epoxykur-

ser, førstehjælp, svejsekurser (arbejdsmiljødelen) osv. 

 

En skurby forventes etableret i Kalvehave Havn med udsejling herfra til pillerne. Skurbyen vil rumme alle de 

lovpligtige tilslutninger, faciliteter og depoter til arbejdets udførelse samt velfærdsfaciliteter for medarbej-

derne.  

Bilag 4 angiver en mulig placering af skurbyen, men placeringen og leje skal endeligt aftales med havnefo-

geden og der skal ansøges byggetilladelse til opsætningen.  

Anvendte faciliteter skal aftales med havnen og betales efter eget forbrug, ligesom tilslutninger er for egen 

regning. Viste faciliteter så som septiktank skal opsættes af entreprenøren selv.  

Skurbyen i Kalvehave Havn skal indhegnes i 1,8 meters højde og kunne aflåses. På indhegningen og på stil-

ladser skal der opsættes informationsskilte ”Adgang til byggepladsen forbudt for uvedkommende”, alle de 

steder, hvor offentligheden kan få adgang til arbejdsområdet. Skilte kan rekvireres hos bygherren. Opsæt-

ning af hegn og skilte aftales med tilsyn og havnefoged før opsætning.    

Der skal i skurbyen opsættes et bemandingsnøgle-bræt, hvor der fremgår en opdateret status for, hvem der 

arbejder hvor og med hvad, og at der altid arbejdes i minimum hold af to medarbejdere. Brættet skal samti-

dig fungere/vise når man stempler ind og ud fra arbejdet. Mangler en person på brættet, skal vedkommende, 

formanden og den medarbejder vedkommende arbejdede sammen kontaktes for afklaring eller eftersøgning.     

 

OBS: Arbejde på eller ved vand er særligt farligt arbejde i henholdt til Arbejdstilsynets bekendtgø-

relse 110 bilag 1. 

Før sejlads skal alle på byggepladsen modtage en instruktion om arbejds- og sikkerhedsforhold på bygge-

pladsen. Instruktionen skal indeholde en gennemgang af sikkerhedsudstyr og betjening – herunder af red-

ningsveste. Det forudsættes, at entreprenørens formand eller arbejdsmiljørepræsentant giver denne instruk-

tion til alle som færdes på pladsen dvs. medarbejdere, underentreprenører, tilsyn, bygherre mv. og at ar-

bejdsmiljøkoordinatoren og bygherren har mulighed for at deltage ved opstarten. 

Redningsveste skal være med metal-harness og skridtstrop. 

Før der sejles ud og mens arbejderne pågår, skal der holdes øje med vejret. Grænser for vindstyrke kan 

være individuel og vil bl.a. afhænge af vindretningen, og hvor på broen der arbejdes, men der må antages, 

at arbejder fra pram og transport over vindstyrke 5, frisk vind, over 8 m/s er mere udsatte. Ved vindstyrker på 

12,5 m/s, svarende til vindstyrke 6, hård vind, skal arbejdet indstilles. 

Bemærk også at koldt havvand sænker overlevelsensraten. Flydedragt tilrådes og særligt i de kolde måne-

der, hvor havtemperaturen er under 10 grader.      

 

Arbejdsområdet vurderes mere udsat end et normalt arbejdssted og derfor skal der altid arbejdes i hold af 

minimum to medarbejdere som skal være i direkte kontakt med hinanden enten visuelt eller via telefon eller 

lignende. Arbejderne skal planlægges således, at en medarbejder altid har radiokontakt til en anden medar-

bejdergruppe og/eller byggepladsformanden og der skal altid være en hjælpebåd i nærheden af de pågå-

ende arbejder, med ankomst indenfor få minutter.  
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Ved opsætning og nedtagning af stillads gælder der skærpet, at der altid skal være en hjælpebåd med tændt 

motor i vandet og maksimalt 20 m fra den pågældende pille, hvorfra stilladsopsætningen foretages. Hjælpe-

bådens eneste formål er at overvåge medarbejdernes sikkerhed og kunne rede dem, hvis de falder i vandet. 

Bemærk at personer der skal reddes fra vand vejer betydeligt mere end en tør person, og der derfor kan 

være krav om dobbelt bemanding eller hjælpeudstyr. 

 

Entreprenøren skal minimere risikoen for drukneulykker ved at udarbejde en beredskabsplan og udføre til-

tag/hensyn for at undgå eller minimere risikoen. Således skal arbejdsområderne skærmes imod at en medar-

bejder kan falde i vandet og adgang til stilladser skal ske efter fast fortøjning og adgangsbro. 

Der skal etableres et internt beredskab, så der altid er en båd og andet personale tilgængelig i nærheden 

eller som kan sejle ud fra skurbyen. Ekstra redningsveste og transport af evt. redningspersonale skal indgå i 

planen. Der skal i hver byggeperiode udføres 2 beredskabsøvelser med redning fra vandet. 

 

En adgangsvej fra skurbyen og ned i både og pramme skal etableres. Nedstigningen og opstigning skal 

være via en gangbro med håndliste og knæliste, så man let kan komme til og fra.  

 

Bådene skal være i en forfatning, så medarbejdere trygt kan bruge dem som transportmiddel og rede en 

medarbejder på som måtte falde ”over bord”. Bådene skal leve op til Søfartsstyrelsens krav, og være CE-

mærket og synet før ibrugtagning hvert år og have tydelig dokumentation for og skiltning af, hvor meget ma-

terielt og antallet af passagerer de kan medtage. Bådene skal være forsynet med dødemandsknap. Bådene 

skal have en vis størrelse således anvendes joller under 6 m ikke. Hjælpemidler, nødhjælpsudstyr og brand-

slukning skal være fast inventar. Erfaringer fra tidligere projekter har som minimum inkluderet følgende, som 

skal forefindes: Redningsveste (minimum 150N), redningskrans, telefon, mandskabsradio, VHF-radio, kon-

taktliste, førstehjælpsudstyr, brandslukning, reb med karabinhage til harness på redningsveste, øse, horn og 

lygte. Udstyrenes placering skal være stationær så medarbejderne let kan finde og tilgå det. Hjælpe-åre er 

også gerne ombord, men behov kan vurderes ift. internt beredskab.          

Erfaringer fra kurset "Pas På, På Søen" inddrages gerne i arbejdets planlægning. 

 

Pramme skal overholde søfartsstyrelsens regler og skal være synet før ibrugtagning hvert år og have tydelig 

dokumentation for og skiltning af, hvor meget materielt de kan medtage og om de er egnet til persontrans-

port. Pramme skal være CE mærket og forsynet med dødemandsknap. Hjælpemidler, nødhjælpsudstyr og 

brandslukning skal være fast inventar. Erfaringer fra tidligere projekter har som minimum inkluderet følgende, 

som skal forefindes: Redningsveste (minimum 150N), redningskrans, telefon, mandskabsradio, VHF-radio, 

kontaktliste, førstehjælpsudstyr, brandslukning, reb med karabinhage til harness på redningsveste, øse, horn 

og lygte. Udstyrenes placering skal være stationær så medarbejderne let kan finde og tilgå det. Hjælpe-åre 

er også gerne ombord, men behov kan vurderes ift. internt beredskab.          

Erfaringer fra kurset "Pas På, På Søen" inddrages gerne i arbejdets planlægning. 

Pramme skal være indhegnet, dvs. at der skal være fastgjort et rækværk hele vejen rundt langs kanten af 

prammen. Der skal være 0,5 m mellem rækværk og materiel eller materialer placeret på prammen, således 

der er en passage hele vejen rundt langs prammens kant. Der skal være en 1,3 m adgangsvej midten igen-

nem prammen til stilladsåbningen. Adgangsveje skal være optegnet på pramme så de tydeligt fremgår og 

friholdes. 

Rækværket om pramme skal være permanent i forbindelse med arbejder og transport og kun i forbindelse 

med ankomst og forladelse af stillads må rækværket midlertidigt afbrydes det lokale sted. 

Det er vigtigt, at pramme fortøjes til pillen for at minimere risikoen for "mand over bord" og for at blive fast-

klemt. Hvis dækket på prammen bliver glat ved nedbør eller andet, skal gangveje være forsynet med skrid-

net eller tilsvarende. 

 

Adgang til pillerne skal etableres fra vand og kræver således en opsætning af stillads omkring hver pille. 

Opsætning og nedtagning af stillads må anses for et særligt udsat arbejde med forhøjet risiko for drukneulyk-

ker. I forbindelse med opsætning og nedtagning af stillads skal der være en hjælpebåd som er dedikeret til at 

overvåge personerne i forbindelse med arbejdets udførelse. Personer som opsætter og nedtager stillads 
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skal arbejde i overlevelsesdragter. Ved opsætning skal der indtænkes redningsprocedure, f.eks. hvis en 

medarbejder kommer til at hænge utilsigtet i en line.   

Stilladset skal leve op til gældende lovgivning og etableres af et stilladsfirma med dokumenteret erfaring i 

opsætning over vand.  

Stilladserne skal udformes på en sådanne måde, at adgang til og fra stilladser sker på en organiseret måde 

fra såvel pram som båd. Pramme og både må ikke fortøjes til selve stilladset og de må heller ikke kunne 

skabe nogen form for underførende tryk, sidevers tryk eller tilsvarende belastning af stilladset.  

Ved stilladset skal der opsættes passende afvisere således påsejling af stilladserne ikke kan forekomme. 

Stilladserne skal etableres i en vis højde med adgang til underside og overside af buebenene, således må 

der introduceres et hjelmpåbud. Stilladsernes skal være omsluttende og afgrænsende for al færden på pil-

len, således må der ikke være åbne sider på f.eks. oversiden af pilletoppen uden der sættes stilladsdele eller 

rækværk op. 

Stilladserne skal udformes med hånd-, knæ- og fodlister. 

Stilladserne skal udformes med op-kant for hvert niveau, omkransende offshore net samt tæt og plan bund 

(uden overlap) som forhindrer dele i at falde ned fra stilladsets niveauer. 

Stilladserne skal have påmonteret en stige, så det er muligt, at kravle op på stilladset, hvis en person er fal-

det i vandet.  

Adgangsvejen ved stilladset skal kunne midlertidig afblændes/skærmes efter ankomst til stilladset. (Således 

må et stillads ikke have en åben udgang som man kan træde tilbage og ud af efter ankomst.)  

Bilag 8, del 2, Vurdering af sejladssikkerheden ved arbejder til søs, skal udfyldes og indgå som input til APV 

og PSS. 

Stilladset på ende-pillerne (pille 1 og 12) skal etableres over en stensætning. Adgang til pillen skal etableres 

via en løftet og udskudt gangbro fra prammen når stilladset skal opsættes og evt. som adgang til det opsatte 

stillads ved arbejdet på pillen, hvis der ikke etableres en permanent gangbro. Da ende-pillerne står ved et 

skråt landfæste som er stejlt og kan være glat, skal opsætningen af stilladserne ske med seletøj og liner som 

ved de øvrige opsætninger af stillads. 

Alle stilladser skal have opsat førstehjælpeudstyr og brandslukning. Udstyrenes placering skal være statio-

nær så medarbejderne let kan finde og tilgå det.  

Stilladset skal kunne holde til at der anvendes en mindre kran (værkstedskran) til tunge løft og placering af 

(RHS-profiler ca. 150 kg). 

 

Placering af hjertestarter skal være central og skiltet. En hjertestarter skal placeres på hvert stillads, på flå-

den og i skurbyen. Det er entreprenørens ansvar at anskaffe og vedligeholde hjertestartere. Entreprenøren 

skal kunne dokumentere at hjertestarterne er testet og funktionsduelige.  

Entreprenøren tilrådes, at samtlige medarbejdere har et kursus om brug af en hjertestarter og at formanden 

omtaler dette ved instruktionen til arbejds- og sikkerhedsforhold på byggepladsen. 

Der findes i havneområdet en hjertestarter, men denne må ikke medregnes i entreprenørens planlægning. 

 

Entreprenørens beredskabsplan skal indeholde en plan for redning af en medarbejder fra stilladserne, såle-

des må der indarbejdes tiltag for at kunne bringe redningspersonel eller den tilskadekomne til og fra pillerne i 

en akut situation. Planen skal efterfølgende vedlægges i bilag 7 til PSS’en.  

En beredskabsøvelse skal udføres ved entreprisens start og ved opstarten det efterfølgende år. Erfaringerne 

indarbejdes i beredskabsplanen. Entreprenøren skal kontakte Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 

forud for planlægning af øvelsen.   

 

Pille 6 og 7 indeholder en lejder til broens kørebane, denne må ikke benyttes i arbejdets udførelse, da færd-

sel på lejderne kræver faldsikring. Hver lejder skal nedefra monteres med et Stop-skilt så ingen benytter 

dem. Skiltene skal opsættes af entreprenøren. Orientering om ikke at anvende lejderne skal være en del af 

instruktionen om arbejds- og sikkerhedsforhold på byggepladsen. 

 

Arbejdsprocesser med beton og sandblæsning stiller særlige krav til sikkerhed og værnemidler. Entreprenø-

ren må medtage brug af turbomasker/friskluftfilter i deres planlægning. Dertil er der et krav til at forurenede 
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komponenter, som støv fra sandblæsning, fjernes tættest muligt på kilden ved tilbagesug.  

Entreprenøren skal overveje hvilke processer som udføres og om der findes bedre alternativer mht. arbejds-

miljøet, f.eks. om højtrykspuling kan være et bedre alternativ end sandblæsning.    

 

Arbejdsprocesser på buebenene kræver opad-vinklede arbejder, som kan være en krævende arbejdsstilling. 

Hjælpemidler, varierende arbejdsstillinger eller skiftehold skal indtænkes i arbejdets udførelse.  

 

Arbejdet inkluderer epoxyarbejder og kræver således medarbejdere med godkendt kursus samt egnet vær-

nemidler. Således skal der opsættes en miljøvogn i forbindelse med epoxyarbejderne. 

 

De eksisterende tegninger nævner et lag imprægnerede kork i fugen mellem charnie og pille. Korklaget og 

dets imprægnering er ikke testet for sundhedsskadelige stoffer, men anses ikke for at udgøre en sundheds-

fare. På trods heraf forudsættes en evt. håndtering af korklaget udført ved brug af handsker og en maske for 

evt. støv.     

 

De eksisterende tegninger nævner nærliggende asfalt og en blyplade i fugen mellem charnie og pille. Der er 

ikke en forventning om at arbejdet berører asfalt eller blyplade.    

 

Arbejdet inkluderer løft af tunge RHS-profiler (100-150 kg). Løftet kræver anvendelse af en mindre kran.  

 

El er ikke tilgængeligt ved strømpillerne. Strømmen skal etableres via en generator.  

Alle opsatte el-tilslutninger skal være skærmet og til udendørsbrug efter gældende lovgivning, så der ikke er 

risiko for stød for den enkelte medarbejder. Der må ikke kunne ske kontakt til stilladserne, som skal være 

jordet.  

Alle el-installationer skal etableres og vedligeholdes af en el-installatør. Alle installationer skal være med 

RCD i stedet for HFI. 

 

Træarbejder/værksted skal etableres med sikkerafstand (10 m) til skurvogne og brandfarlige materialer. 

 

Trædeflader som forekommer glatte skal påføres strøelse eller lignende så faldulykker undgås. Dette gælder 

også de lånte områder som f.eks. et molestykke i havnen.  

 

Entreprenøren må i sin planlægning indtænke, hvorledes egnet velfærdsfaciliteter så som toiletbesøg kan 

efterkommes for medarbejderne på stilladserne. Således skal arbejdstilsynets regler om anvisning af et toilet 

indenfor en passende transporttid af ca. 10 minutter overholdes. 

 

Entreprenøren skal medtage i sin planlægning at kunne transportere tilsyn, bygherre og evt. andre interes-

senter til og fra pillerne.   

 

Entreprenøren skal sørge for at orientere og indhente de påkrævede tilladelser og aftaler i forbindelse med 

entreprisens udførelse, så som aftale med Kalvehave Havn om leje af en del af havneområdet, Vejdirektora-

tet vedr. en rådighedstilladelse, Søfartsstyrelsen vedr. arbejder til vands og efterretning af søfarende, 

Vordingborg kommune vedr. orientering om arbejdernes udførelse og hensyn til miljø. 

 

Det er et krav at benytte klasse 3 sikkerhedsbeklædning, hjelm med hagerem og sikkerhedsfodtøj. 

 

Redningsveste og egnet værnemidler til de enkelte arbejders udførelse. 

 

Dansk skal være det grundlæggende sprog på byggepladsen og ved møder. 
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2. Generelt 
 

Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af ar-

bejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i: 

 

• Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø – herunder Bygherrens pligter 

• Vejdirektoratets arbejdsmiljøpolitik på Vejdirektoratets hjemmeside 

• Entreprisernes projektmateriale 

 

Bygherren er ansvarlig for at AMK-B (arbejdsmiljøkoordinator for udførelse) koordinerer og afgrænser sikker-

heden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. 

 

Bygherren er ansvarlig for, at PSS er i overensstemmelse med de aktuelle forhold og de aktuelle aftaler om 

indretning af byggepladsen og for de gældende fælles sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Entreprenøren, som har entrepriseaftale med Vejdirektoratet, har pligt til for såvel egne arbejder som på 

eventuelle underentreprenørers og leverandørers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug 

for indsættelse i PSS, herunder pligt til at meddele ændringer til koordinator samt til at ajourføre egne bidrag. 

 

Entreprenørerne er således ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele æn-

dringer hertil til bygherrens AMK-B.  

 

Entreprenørerne er således ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele æn-

dringer hertil til koordinatoren.  

 

Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. 

 

Enhver arbejdsgiver (entreprenører, leverandører mv.) er ansvarlige for at de beskæftigede på pladsen er 

instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, orienteret om planens indhold, og ved 

hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gælder 

for samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen. 

 

Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren (entreprenører, underentreprenører, leverandører m.fl.) sik-

rer, at hver enkelt ansat uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigts-

mæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en sikker måde. Der skal gives oplysninger om de 

ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske 

undersøgelser, den ansatte har adgang til. 

 

Gældende versioner af PSS med tilhørende bilag noteres i revisionslisten og noteres evt. i referatet fra koor-

dinerende sikkerhedsmøde. 

 

Referatet fra de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder indgår som en del af PSS.  

3. Tidsplan – særlige forhold, farligt arbejde og særlig farligt arbejde 
 

I dette projekt benyttes begrebet arbejdsplan i stedet for ”tidsplan” (Arbejdsmiljøtilsynet benytter begrebet 

tidsplan), hvorved der er overensstemmelse med AB-systemets begreber.  

 

Projektets til enhver tid gældende arbejdsplaner indsat som bilag 1. Den angiver de enkelte arbejdsfaser 

samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. 

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/
https://www.vejdirektoratet.dk/sektion/om-os#2
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Projekteringsfasen: 

Nedenstående er de projekterendes overvejelser fra projekteringen, som skal viderebearbejdes af entrepre-

nøren under udførelsen. 

 

Hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på byggepladsen 

• Der forventes ikke sideløbende entrepriser ud over broens daglige drift og vedligehold samt 
kortvarige eftersyn. 

• Forventet hovedaktiviteter er: Etablering af byggeplads, opsætning/nedtagning af stillads, re-
paration og forstærkning af bueben og overfladebehandling. 

• Der må forventes arbejder fra fire eller flere stilladser samtidigt og forskudte arbejdsproces-
ser. 

• Der må forventes andre sejlende i nærheden af skurbyen og ved pillerne. 
 

 

 

 

Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der er afsat tilstræk-
kelig tid til dem 

• Arbejderne udføres i perioden 24. maj 2024 til 31. oktober 2024 og fra 1. april 2025 til 31. 
oktober 2025. 

• Der må forventes arbejde fra flere stilladser samtidigt. Der henvises til hovedtidsplanen.  

• Der må forventes udskudt igangsætning for arbejderne ved pillen med potentiel ynglende 
vandrefalke. 

• Erfaringer fra pilotprojektet på pille 4 godtgør, at arbejdet kan udføres over halvanden år. Det 
er dog vigtigt, at entreprenøren løbende evaluerer fremdriften, dvs. antallet af stilladser, 
medtager ventetider i forbindelse etapeopdelinger og vurderer om bemandingen er pas-
sende.     
 

 

I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. liste med særligt farligt 
arbejde og øvrigt farligt arbejde) 

• Entreprisen vil indebære en risiko for at drukne. Da arbejderne foregår via daglig transport til 
og fra pillerne, vil risikoen for at drukne være gældende under hele entreprisens udførelse. 
Ligeledes ved opsætning og nedtagning af stillads. 

• Løft og montage af tunge RHS-profiler er særligt farligt ved forkert håndtering. Der må ind-
tænkes hjælpemidler og foranstaltninger for at mindske risiko og konsekvens ved nedfald. 
Arbejdet er aktuelt i begrænset perioder ved opsætning og nedtagning på hvert bueben. 

• Risiko for fald fra højden skal udelukkes ved at stilladserne skal være omsluttende og af-
grænsende for al færden på pillerne. Særlige tiltag må inkluderes ved opsætning og nedtag-
ning af stillads. Arbejdet er begrænset til perioden med opsætning og nedtagning af stillads.  

• Arbejde med epoxy er aktuelt i begrænset perioder af arbejdets udførelse.  
 
Håndtering af de nævnte særlige farlige arbejder skal beskrives i arbejdsprocedurer, hvor 
processer til at minimere risiko og konsekvens beskrives i forlængelse af arbejdsprocesbe-
skrivelsen (APV).  
 
Antallet af beskæftigede med særligt farligt arbejde skal fremgå af entreprenørens planlæg-
ning.  
 

 

Hvor mange beskæftigede, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver 

• Entreprisen indeholder forskellige fagdiscipliner som vil deltage på skift i projektet/proces-
serne i arbejdets udførelse. Bemanding til følgende overordnede fagdiscipliner forventes: 
- Stillads. 
- Boring. 
- Betonreparationer og opspænding af gevindstænger. 
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- Overfladebehandling.  
 
Ved den daglige udførelse er der antageligt 6-10 medarbejdere på pladsen styret af en ho-
vedentreprenør. 

 

 

Udførelse: 

Entreprenørerne udarbejder arbejdsplan for deres respektive arbejder. Disse koordineres mht. særligt farligt 

arbejde på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne). Detaljeringsgrad skal være 

således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere, om projektet rent fysisk kan 

gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder hvornår der vil være fælles 

arbejdsområder. 

 

Arbejdsplanen behandles for de næstkommende 4 – 6 uger. Under aktiviteterne i den angives, hvilke ar-

bejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udførel-

sen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremgå af den, om der vil foregå ”Særligt Farlige Arbejder”.  

 

Entreprenørerne fremsender oplæg til den senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerheds-

møde.  

Hovedtidsplan indsættes under bilag 1. 

4. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 
 

Af bilag 2, Organisationsdiagram, fremgår repræsenterede arbejdsgivere (entreprenører, underentreprenører 

og leverandører) på den aktuelle entreprise samt oplysninger om sideløbende entrepriser/ledningsejere m.fl.  

 

Kontakter i arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation fremgår af Arbejdspladsens adresseliste i bilag 2, der 

indeholder kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. 

 

På de koordinerende sikkerhedsmøder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant 

iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bin-

dende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. 

 

AMK-B koordinerer arbejdsmiljøarbejdet i bygge-/anlægspladsens fællesområder på vegne af Vejdirektora-

tet. 

 

Den i projekteringen udarbejdede PSS revideres af AMK-B med bidrag fra entreprenøren. 

 

Byggepladsen anmeldes af AMK-B, hvis ikke andet aftales med Vejdirektoratets entrepriseleder. 

5. Byggepladsindretning 
 

Byggepladsindretning, herunder arbejdspladser, arbejdsområder og anstillingspladser m.fl., rummer alle de 

eksproprierede, midlertidigt eksproprierede områder, Vejdirektoratets egne arealer samt lånte og/eller lejede 

arealer. 

 

Som udgangspunkt opfatter bygherren det samlede område, som benyttes til bygge-/anlægsaktiviteter som 

fællesområde, da mange aktører kan forvendtes at besøge eller opholde sig i området. AMK-B kan dispen-

sere eller ændre på denne tilgang i samarbejde med entreprenørerne og Vejdirektoratets entrepriseledelse. 
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Der skal være udarbejdet en tegning over hhv. anstillingsplads og arbejdsområder. Arbejdsområder kan evt. 

angives på afmærkningsplanerne for trafikafvikling.  

I projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen fastlægges og nedenstående punkter skal indar-

bejdes. Der skal udarbejdes tegninger jf. VD’s data- og tegningsstandard i Den digitale vejmodel – Tegnings-

standard - Arbejdsmiljø.  

 

Der henvises til tegning nr.: 

• Der henvises til bilag 4. 

 

Følgende er emner der skal overvejes: 

• Placering af skure, containere, værksteder, parkering, materialedepot, affald m.m.  

• Placering af førstehjælpsudstyr og brandslukningsudstyr.  

• Depot for brandbare væsker. 

• Flugtveje/redningsveje. 

• Tilslutning på tegningen til el, vand og kloak. 

• Adresse til byggepladsen. 

• Kran, hejs og stilladser.  

• Områder med særlig farligt arbejde. 

• Plads for både og pramme. 

• Velfærdsforanstaltninger, og P-pladser. 

• Placering af hjertestarter. 

• Der angives områder, hvor flere arbejder kan foregå samtidigt (fællesområder). 

 

Ovenstående informationer fra projekteringen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detalje-

ringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. Ligeledes skal entreprenøren løbende ajourføre 

plan/tegning for indretningen gennem hele udførelsen. Entreprenørens byggepladstegning vedlægges som 

bilag 4 til PSS’en. 

6. Fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger 
 

Angivelse af fællesområder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt, beskrives og koordineres af AMK-B 

på de koordinerende sikkerhedsmøder. Detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det senest afholdte 

møde. 

 

Bilag 3 viser, hvem der har ansvar for og pligt til at etablering, vedligehold, tilpasning og nedtagning af sik-

kerhedsforanstaltninger i fællesområderne.  

 

Hovedentreprenørens ansvar i fællesområdet omfatter alle i fællesområdet. Herunder egne medarbejdere, 

underentreprenører, indlejrede medarbejdere, samarbejdspartner/leverandører, andre entreprenører, byg-

herre personale (VD’s ansatte eller konsulenter), leverandører, ledningsejere og andre som opholder sig i 

fællesområdet m.fl.  

 

Den enkelte entreprenør skal kontrollere de foranstaltninger i fællesområderne, som er aftalt med bygherren 

eller andre entreprenører. Dette skal fremme medarbejdernes sikkerhed og sundhed på entrepriseområdet. 

 

Reglerne for færden på og i forbindelse med fællesområder fastlægger AMK-B i samarbejde med entrepre-

nørerne, og de noteres i referaterne på de koordinerende sikkerhedsmøder. Herunder skiltning, restriktioner, 

adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer m.m. 

 

https://digitalvej.vejdirektoratet.dk/sektion/ts-arbejdsmiljoe
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Sikkerhedsforanstaltninger, der midlertidig fjernes for at kunne udføre et arbejde, en reparation eller installa-

tion, skal reetableres umiddelbart efter arbejdets afslutning. 

 

Alle entreprenører skal dagligt føre kontrol af sikkerhed i egne arbejdsområder. Herunder af sikkerhedsforan-

staltninger, personlige værnemidler, adgangsveje, orden og ryddelighed. Evt. mangler skal afhjælpes. Alvor-

lige svigt skal meddeles til AMK-B. 

 

Entreprenøren = Dén entreprenør, som har kontrakten på entreprisen. 

7. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger 
 

Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag 3. 

8. Farligt og særligt farligt arbejde 
 

Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici, er listet op i bilag 5. Listen er udarbejdet under projekterin-

gen og skal løbende tilrettes i anlægsfasen. 

 

Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse også kaldet en APV (arbejdsplads vurdering 

og/eller rikovurdering af aktuelle opgave) for hver enkelt ”farligt arbejde og særlig farligt arbejde”. Entrepre-

nøren kan også anvende egne allerede eksisterende arbejdsprocesbeskrivelser, hvis de er dækkende. 

De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til AMK-B med frist som angivet i udbudsmateri-

alet. 

 

Arbejdsprocesbeskrivelserne indsættes i PSS under bilag 6 Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejds-

miljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vig-

tigt, at alle beskæftigede på byggepladsen, er instruerede. 

 

Den enkelte entreprenør skal sikre at der er foretaget en kemisk risikovurdering af de arbejdsprocesser hvor 

der bliver arbejdet med farlige kemiske stoffer og materialer (farlig kemi). Der skal sikres oplæring og instruk-

tion tilpasset de enkelte arbejdssituationer og medarbejderne.   

 

Entreprenøren skal fremsende dokumentation på kemisk risikovurdering af arbejdsprocesserne samt sikker-

hedsdatablade. 

 

I forbindelse med udførelsen af ”farligt arbejde og særlig farligt arbejde” skal alle medarbejdere være be-

kendt med arbejdsprocesbeskrivelserne, og det skal sikres, at instruktionen er givet af en kompetent person. 

 

Opfølgning og afgrænsning af farligt og særlig farligt arbejde behandles løbende på koordinerende sikker-

hedsmøder i samarbejde med AMK-B. Der udarbejdes arbejdsprocesbeskrivelser i takt hermed. 

 

Det skal endvidere fremgå af arbejdsprocesbeskrivelsen, hvis det er nødvendigt for de beskæftigede at 

bruge personlige værnemidler. Det skal herudover fremgå, hvor der skal placeres påbudsskilte om fx brug af 

åndedrætsværn, og hvem der har ansvaret for det. 

 

Entreprenøren kan hente inspiration i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 Bekendtgørelse om arbej-

dets udførelse. 

 

9.  Byggepladsens Beredskabsplan 

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejdets-udfoerelse-1234-sam/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejdets-udfoerelse-1234-sam/
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Byggepladsens beredskabsplan findes under bilag 7. Planen er udarbejdet af Bygherrens AMK-P (arbejds-

miljøkoordinator i projekteringen) og opdateres løbende af AMK-B. Alle arbejdsgivere skal være bekendte 

med Byggepladsens planen. 

Definitioner: 

• Byggepladsens beredskabsplan er fælles for alle aktører på byggepladsen.  

Hvis der i projektet indgår særligt komplekse forhold ift. personredning, kan byggepladsens bered-

skabsplan være suppleret med en del 2 vedrørende personredning. 

 

• Entreprenørens beredskabsplan (jf. SAB Styring og samarbejde) er specifik for den enkelte entrepre-

nørs arbejde, og den er målrettet entreprenørens arbejdsgiveransvar. Entreprenørens beredskabs-

plan er bilag til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en. 

Projekteringsfasen 

AMK-P udarbejder i samarbejde med de projekterende byggepladsens beredskabsplan.  

Anlægsfasen: 

AMK-B følger op på byggepladsens beredskabsplan i PSS’en, som er udarbejdet i projekteringen.  

 

Entreprenøren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourføringen af entreprenørens egen beredskabsplan 

samt at denne bidrager til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en.  

AMK-B inddrager bidrag fra entreprenørernes beredskabsplaner i Byggepladsens beredskabsplan. 

 

Den enkelte entreprenør skal udarbejde beredskabsplan for egne arbejder. (jf. krav til entreprenørens bered-

skabsplan i Styring og samarbejde) og skal f.eks. beskrive redningstiltag i forbindelse med udførelse af de 

”særlig farlige arbejder” (jf. PSS’en bilag 5). 

 

Byggepladsens beredskabsplan hænges op et synligt sted på byggepladsen. 

 

Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje angives af AMK-B i samarbejde 

med entreprenøren på byggepladsindretning, bilag 4.  

 

Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner skal beskrives i entreprenørens beredskabsplan, hvis det er 

relevant. Det kan bl.a. være relevant i forbindelse med særligt farligt arbejde eller hvis der på anden måde 

kan være særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, særlig fare for brand, eksplosion, ulykker el.lign. 

Det skal samtidig angives, hvem der står for den løbende kontrol og samordning af de forskellige planer. 

10. Koordinerende Sikkerhedsmøder 
 

På opfordring af AMK-B skal entreprenøren (repræsenterede arbejdsgivere på bygge-/anlægspladsen) del-

tage i møder vedrørende koordinering af sikkerhed og sundhed. 

 

Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprenører, un-

derentreprenører, leverandører, entreprenører fra andre entrepriser, andre bygherrer mv.), der har aktiviteter 

på byggepladsen i den kommende periode, skal deltage i mødet, når AMK-B indkalder.  

 

AMK-B indkalder til ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker og nærved hændelser, hvis det vurderes 

relevant. Dertil indkaldes til ekstraordinære sikkerhedsmøder ved brostøbninger. Derudover kan det være 
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værdifuldt at holde tværgående sikkerhedsmøder f.eks. når flere entrepriser grænser op til eller arbejder i 

samme område. 

 

På entrepriser med 10 eller flere beskæftigede sker koordineringen af sikkerheden på koordinerende sikker-

hedsmøder, og for entrepriser med færre end 10 beskæftigede, sker koordineringen af sikkerheden på 

bygge- eller koordinerende sikkerhedsmøder.  

 

For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage.  

For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljøre-

præsentant deltage. 

 

AMK-B kan vælge at afholde koordinerende sikkerhedsmøder på byggepladser, hvor der er færre end 10 

beskæftigede. 

 

Entreprenører/underentreprenører skal følge AMK-B anvisninger vedrørende byggepladsens sikkerhed og 

sundhed. 

 

AMK-B udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmøder. 

 

Opstartsmøder: 

Det er et lovkrav at afholde opstartsmøder på store byggepladser, hvor der er mere end 10 medarbejdere på 

byggepladsen samtidigt. AMK-B kan dog vælge at afholde opstartsmøde på byggepladser, hvor der er færre 

end 10 beskæftigede ved komplekse projekter. 

 

For afholdelse af opstartsmøde henvises til paradigme for ”Arbejdsmiljø opstartsmøde”. 

 

Nye entreprenører/underentreprenører, som kommer til i byggeforløbet, skal deltage i et opstartsmøde med 

AMK-B, hvor de orienteres om byggepladsens forhold, inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang. Entre-

prenøren har pligt til at informere AMK-B om ankomst af underentreprenører, leverandører og andre samar-

bejdspartnere på entreprisen, så der kan indkaldes til opstartsmøde.  

 

Afholdelse af løbende opstartsmøder oplyses på de koordinerende sikkerhedsmøder og føres til referat. 

 

Entreprenøren skal sørge for, at egne medarbejdere samt underentreprenører og leverandører, som færdes 

på byggepladsen, får udleveret A5-folderen ”Informationsfolder om arbejdsmiljø (byggeplads)” såfremt AMK-

B skønner, at det er fordelagtigt at den anvendes. 

Runderinger: 

Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag. AMK-B beslutter, hvilke medlemmer 

af arbejdsmiljøorganisationen, som skal deltage i runderingerne. Det fremgår af de koordinerende sikker-

hedsmødereferater, hvilke personer der skal deltage på den næstkommende rundering.  

Efterfølgende hver rundering udarbejder AMK-B et runderings-skema efter principperne for mønsterarbejds-

plads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til deltagerne på runderingen m.fl. 

Har Vejdirektoratet indfører digital runderings-app skal denne benyttes i stedet for ”papirrunderingsskema”.  

11. Ulykker og nærved hændelser 
 

Ved ulykker eller nærved hændelser skal AMK-B samt Vejdirektoratets tilsyn straks orienteres. Ved alvorlige 

ulykker og nærved hændelser udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder, områdechef 

eller pressechef. AMK-B skal tilkaldes, såfremt Arbejdstilsynet møder op på byggepladsen for at undersøge 

arbejdsulykken.  
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Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets kommunikationsansvarlige. 

 

Alle entreprenører/underentreprenører og leverandører på arbejdspladsen skal registrere og analysere ulyk-

ker og nærved hændelser. Registrering og analyse skal ske i Vejdirektorats digitale værktøj SafetyNet. Sy-

stemet understøtter samarbejdet om arbejdsmiljø mellem Vejdirektoratet og de udførende parter på projek-

terne. Entreprenøren skal igangsætte forebyggende handlinger på kort og lang sigt. 

 

Entreprenører/underentreprenører skal på koordinerende sikkerhedsmøder orientere øvrige parter om ulyk-

ker og nærved hændelser, der er sket i perioden siden sidste møde. 

12. Særlige forhold og foranstaltninger 
 

De særligt farlige arbejder er listet op i bilag 5 og specifikke foranstaltninger fremgår af bilag 6 for udførelse 

og håndtering heraf. 

13. Ajourføring 
 

Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder PSS med tilhørende bilag sker 

på sikkerhedsmøderne, hvor koordinering af kommende opgaver foretages. 

 

AMK-B er ansvarlig for den løbende ajourføring af PSS. 

14. Myndigheder 
 

Ved besøg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed, skal AMK-B straks orienteres. 
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Bilag 1: Tidsplan 
 

Der henvises i projekteringen til hovedtidsplanen. 

 

 

Entreprenørens arbejdsplan for 2024 og 2025: 

 

Vedlægges i udførelsen  



 

 

16 

 

 Bilag 2: Organisationsdiagram og arbejdspladsens adresseliste 

Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 

 

AMK-B = Arbejdsmiljøkoordinator bygge/anlæg, AL = arbejdsleder, AMR = Arbejdsmiljørepræsentant 

 

 
Bygherre 

Vejdirektoratet 
Projektleder: Hans-Åge Munk Cordua 

 

Arbejdsmiljøkoordinator 
AMK-B 

Navn: Jonas Kok 
Firma: COWI 

Entreprise <xxxxx.xxx> 

 
Firma:  
 

Sideløbende entrepriser/aktører 

 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

Entreprisestyring 

 
Navn: 
Firma: 

 

Forsyningsselskaber 

(Ledningsomlægninger) 

 
<El>: 
 
<IT/tele>: 
 
<Regnvand/spildevand>: 
 
<Vand>: 
 
<Varme>: 
 
<Gas>: 
 
<Andre>: 
 
 
 
 
 

 
 

 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

<Underfagområde> 
Firma:  
 

Leverandører: 
Firma:  
 
Firma:  
 
Firma:  

 

Entreprise <xxxxx.xxx> 
 
Firma:  

<Under underfagområde> 
Firma:  
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Arbejdspladsens adresseliste 

Part Firma og adr. Funktion Navn Tlf. nr. E-mail 

Bygherre Vejdirektoratet 

Guldalderen 12 

2640 Hedehu-

sene 

Projektleder Hans-Åge 

Munk Cordua 

7244 7501 haco@vd.dk 

Rådgiver 

 

COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens 

Lyngby 

Ansvarlig Morten Zinck 5640 2966 mz@cowi.com 

Arbejdsmiljø-ko-

ordinator AMK-B 

COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens 

Lyngby 

Arbejdsmiljø- 

koordinator i 

bygge/anlæg 

Jonas Kok  5640 2130 jkok@cowi.com 

Entreprise-sty-

ring (Bygherrens 

tilsyn) 

COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens 

Lyngby 

Entrepriseleder Morten Zinck 5640 2966 mz@cowi.com 

Fagtilsyn Sara Ahle 

Jensen 

5640 2468 sajn@cowi.com 

Fagtilsyn Jonas Kok 5640 2130 jkok@cowi.com 

Entreprenør 1  Arbejdsleder    

Arbejdsmiljø-

repræsentant 

   

Entreprenør 2   Arbejdsleder    

Arbejdsmiljø-

repræsentant 
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 Bilag 3: Fælles sikkerhedsforanstaltninger 
 

Listen for ansvar i fællesområder tilrettes den aktuelle entreprise af AMK-P/projekterende og opdateres senere af AMK-B. Manglende punkter tilføjes og 

overflødige punkter fjernes. 

 

Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 

lovpligtig 

kontrol Bemærkning/aftaler 
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Generelt 

Udarbejdelse og vedligeholdelse af 

PSS 

AMK (P) AMK (B) AMK (B) - Start til slut  Ajourføres løbende 

Arbejdsmiljøkoordinering, opstarts- 

og sikkerhedsmøder 

AMK (B) 

 

Start til slut 

 

  

Afholdelse af sikkerhedsrunderinger 

iht. principperne for mønster-arbejds-

plads 

AMK (B) samt arbejdsmiljøgrupperne fra de enkelte entreprenører Start til slut 

 

Hver 14. dag Dokumenteres i runde-

ringsskema og behandles 

på sikkerhedsmøderne  

Anmeldelse af byggepladsen til Ar-

bejdstilsynet 

AMK (B) - - - Inden opstart   

Ophænge Anmeldelse til Arbejdstil-

synet synligt på pladsen 

AMK (B) - - - Ved opstart   

Ophænge Byggepladsplan synligt på 

pladsen 

AMK (B) AMK (B) AMK (B) AMK (B) Ved opstart  Ajourføres løbende 

Ophænge beredskabsplan synligt på 

pladsen 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Ved opstart   

Instruktion mm. 

Orientering af medarbejderne om 

indhold af PSS 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut 

 

 Den enkelte arbejdsgiver 

er ansvarlig for egne med-

arbejdere.  Instruktion af egne medarbejdere 

 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut 

 

 

Udarbejdelse af APV og øvrig påkræ-

vet dokumentation 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut 
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Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 

lovpligtig 

kontrol Bemærkning/aftaler 
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Personlige værnemidler og tilknyttet 

skiltning 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut 

 

 

Byggepladsindretning/anstillingsplads 

Adgangs- og gæste kort Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut  Hvis det bliver anvendt. 

Overordnet byggepladsskiltning 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Byggepladshegn  

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut  Aftales med projektledel-

sen hos VD 

Adskillelse af gående og kørende Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Parkeringsareal for egne og andres 

medarbejdere, VD og gæster 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut  Områdets p-pladser an-

vendes 

Materiale- og oplagspladser 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Mandskabsvogne og øvrige vel-

færdsfaciliteter 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Rengøring af mandskabsvogne og 

øvrige velfærdsfaciliteter 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut  Aftales med projektledel-

sen hos VD 

Materialecontainere 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Affaldshåndtering 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Ophængning eller nedgravning af 

kabler 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut   

Orienteringsbelysning 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut Entreprenøren  

Arbejdsbelysning 

 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut Den enkelte 

entreprenør 

 

Skiltning til afgrænsning af bygge-

pladsen inkl. ved alle naturlige ad-

gangsveje mv. 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut  Skilt kan rekvireres hos 

VD efter nærmere aftale 
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Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 

lovpligtig 

kontrol Bemærkning/aftaler 
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Sekundært værn mod trafik i arbejds-

områder 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Afledning af overfladevand på bygge-

pladsen 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Tilslutning af el, vand, varme og kloak  

El-tavler 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut Entreprenøren Periodisk eftersyn min 

hver 3. måned 

Tilslutning af vand  

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut  Entreprenøren laver evt. 

aftaler med lednings-

ejerne 

 

Tilslutning af el  

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut  

Tilslutning af kloak (offentlig og/eller 

tankanlæg) 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut  

Adgangsveje 

Adgangsveje - udendørs 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Adgangsveje – indendørs 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Trapper/trappetårne 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut Entreprenøren Evt. krav til kontrol 

Mandskabsstillads 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut Entreprenøren Evt. krav til kontrol 

Vanding af gang-/køreveje, oplags-

områder og P-områder m.m. i tørre 

perioder 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Tekniske foranstaltninger 

Rækværker ved arbejde i højden 

  

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Lifte 

 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut Den enkelte 

entreprenør 
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Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 

lovpligtig 

kontrol Bemærkning/aftaler 
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Stiger 

 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut Den enkelte 

entreprenør 

 

Maskinel til løft 

 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut Den enkelte 

entreprenør 

 

Orden og ryddelighed 

Orden og ryddelighed på byggeplad-

sen 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Afsluttende rengøring før overdra-

gelse af arbejdsområde til anden en-

treprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut   

Førstehjælps- og brandslukningsudstyr 

Førstehjælpskasser 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut Entreprenøren Bemærk; nødvendig gen-

opfyldning 

Øjenskyl 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut Entreprenøren Bemærk; udløbsdato  

Brandslukningsudstyr 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut Entreprenøren Periodisk kontrol og tryk-

prøvning 

Andet førstehjælpsudstyr som båre, 

brandtæpper m.m. 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Hjertestartere Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Nødtelefoner 

 

Påhviler den enkelte entreprenør at sikre, at medarbejderne har ad-

gang til mobiltelefon 

   

Særlig farligt arbejde som epoxyarbejde, miljøsanering mv. 

Afspærring af arbejdsområde 

 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut  Imens arbejdet pågår 

Opsætning af påbudsskiltning 

 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut  Imens arbejdet pågår 

Affaldshåndtering af særlig farligt af-

fald 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut  Imens arbejdet pågår 
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Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 

lovpligtig 

kontrol Bemærkning/aftaler 
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Sikkerhedsdatablade og kemisk APV 

for farlige stoffer og materialer 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut   

Personlige værnemidler påkrævet 

ved særlig farligt arbejde 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut  Imens arbejdet pågår 

Instruktion af egne medarbejdere ved 

særlig farligt arbejde 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut   

Orientering af øvrige entreprenører 

om ved særlig farligt arbejde i fælles 

områder 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Den enkelte 

entreprenør 

Start til slut   

Vinterforanstaltninger – 1. oktober til 31. marts (30. april) 

Etablering af vinterforanstaltninger Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Snerydning, grusning og afisning på 

gang-/køreveje, oplagsområder og P-

arealer m.m. 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Snerydning, grusning og afisning på 

stilladser, trapper og trappetårne 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Bortledning af vand og smeltevand  Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Lukning/inddækning af åbninger i 

konstruktioner 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Læskærm og overdækning af statio-

nære arbejdssteder 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Udendørs arbejdsbelysning 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   

Frostsikring af vandinstallationer 

 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Start til slut   
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Bilag 4: Byggepladstegning 
 

Der henvises til, at der lejes et område i Kalvehave Havn. 

 

Figur 1 angiver en forventet placering, som skal endeligt aftales med havnefogeden. 

 

     
Figur 1. Kalvehave Havn. Forventet placering af skurvogne og bådplads. Placeringen og aftale om brug skal dog endeligt aftales med Havnefogeden.  

 

 

Figur 2 angiver et forventet byggepladsområde ved pillerne: 

 

 

Pramme og både 

Skurvogne Septiktank 

Materialecontainer 

El Vand 

Parkering 

Førstehjælp og hjertestarter 
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Figur 2. Arbejdsområde ved en bro-pille.  

 

Entreprenørens anstillingsplads:  

 

Indsættes her i udførelsen.  

 

Pramme og 

både med 

udstyr som 

beskrevet i 

PSS’ens af-

snit 1. 

Stillads med 

førstehjæl-

peudstyr og 

brandsluk-

ning og hjer-

testarter 
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Bilag 5: Farligt og særlig farligt arbejde 
 

Hovedposter Farligt og særlig farligt ar-

bejder 

Risici Lokalitet 

 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Indledende arbejder:  

Arbejdsplads, færdselsregulerende 

foranstaltninger og nedrivningsarbej-

der. 

 

Risiko for at synke/falde i 

vand ved opsætning og 

nedtagning af stillads på 

piller.  

Arbejdet må ikke begyn-

des, før risikoniveauet er 

blevet reduceret. 

Ved arbejde 

over eller nær 

vand. 

Anvend sikkerhedsudstyr (liner ved opsætning og 

redningsvest), pas på hinanden, dedikeret hjælpe-

båd, sæt fokus på det i entreprisen og på sikker-

hedsmøder. Udfyld screening vedr. arbejder til 

søs. 

Skriv en arbejdsprocedure før sejlads. 

Risiko for at fald og hænge 

utilsigtet i en line ved op-

sætning og nedtagning af 

stillads.   

Arbejdet må ikke begyn-

des, før risikoniveauet er 

blevet reduceret. 

Ved arbejde 

over eller nær 

vand. 

Anvend egnet sikkerhedsudstyr, pas på hinanden, 

gennemtænk redning ved scenarie og skriv en ar-

bejdsprocedure ved redning.  

Risiko for at synke/falde i 

vand ved den daglige trans-

port. 

Arbejdet må ikke begyn-

des, før risikoniveauet er 

blevet reduceret. 

Ved transport 

over eller nær 

vand. 

Anvend sikkerhedsudstyr, pas på hinanden, in-

ternt beredskab, hjælpebåd, sæt fokus på det i 

entreprisen og på sikkerhedsmøder. Udfyld scree-

ning vedr. arbejder til søs. 

Skriv en arbejdsprocedure før sejlads. 

Risiko for at synke/falde i 

vand ved på- og nedstig-

ning fra stilladser. 

Arbejdet må ikke begyn-

des, før risikoniveauet er 

blevet reduceret. 

Ved arbejde 

over eller nær 

vand. 

Anvend sikkerhedsudstyr og afspær åbninger ved 

anlægning med båd. Lodrette stiger og runde trin 

udelukkes.  

Skriv en arbejdsprocedure. 

Risiko for at synke/falde i 

vand ved på- og nedstig-

ning i både og pramme. 

Arbejdet må ikke begyn-

des, før risikoniveauet er 

blevet reduceret. 

Ved arbejde 

over eller nær 

vand. 

Byg en adgangsbro.  

Anvend sikkerhedsudstyr og afspær åbninger. 

Skriv en arbejdsprocedure. 

Påsejling og hækbølger. Arbejdet må ikke begyn-

des, før risikoniveauet er 

blevet reduceret. 

Ved arbejde på 

vand. 

Anvend robust bådtype, medbring udstyr så som 

horn og lys, hjælpebåd i nærheden. Udfyld scree-

ning vedr. arbejder til søs.  

Skriv en arbejdsprocedure med håndtering ved til-

fælde. 
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Hovedposter Farligt og særlig farligt ar-

bejder 

Risici Lokalitet 

 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Opsætning af stillads ved 

adgang over stensætning 

og glat/skrå kant ved ende-

vederlag og nær vand. 

Arbejdet må ikke begyn-

des, før risikoniveauet er 

blevet reduceret. 

Ved endeveder-

lag. 

Indtænk udskudt gangbro over stensætning og li-

ner/forankring for at forhindre fald.  

Skriv en arbejdsprocedure. 

Rækværker for afskærm-

ning af medarbejdere på 

øverste stilladsniveau/pil-

letop. Fjerne risiko for fald 

til modsatte side og ned i 

vand.  

Arbejdet må ikke begyn-

des, før risikoniveauet er 

blevet reduceret. 

Ved arbejde 

over eller nær 

vand. 

Opsætte afskærmning. Inkluderes i stilladsopsæt-

ning/stilladsbeskrivelse. Klatreudstyr ved opsæt-

ning og nedtagning af stillads. 

Skriv en arbejdsprocedure. 

 

Bro- og betonarbejder:  

Elementbroer (beton- og stålelement-

broer), fundering, stillads- og form, 

slap armering, spændt armering, be-

ton, stålarbejder (inkl. overfladebe-

handling), fugtisolering og brobelæg-

ninger (inkl. fuger), andre broarbejder. 

Tunge løft i forbindelse 

med RHS-profil og evt. ma-

terialet i skurbysområdet. 

Legemsbeskadigelse, 

drukne. 

Arbejdet må ikke begyn-

des, før risikoniveauet er 

blevet reduceret. 

Ved arbejde på 

piller. 

Anvende passende løfteudstyr, medarbejder pla-

ceret på afstand ved løft.  

Skriv en arbejdsprocedure. 

Epoxyarbejde og øvrig 

overfladebehandling.  

Arbejdet må ikke begyn-

des, før risikoniveauet er 

blevet reduceret. 

Ved arbejde på 

piller. 

Epoxykursus og egnet værnemidler. Følg brugs-

anvisning.  

Skriv en arbejdsprocedure. 

Evt. udstikkende armering, 

legemesbeskadigelse ved 

fald. 

Arbejdet bør ikke gå i 

gang før risikoen er mind-

sket. 

Ved arbejde på 

piller. 

Krav om påsatte hætter. 

Diesel og benzin (drivmid-

ler) samt evt. brandnæ-

rende stoffer i forbindelse 

med overfladebehandling 

som kan antændes af en 

gnist.  

Arbejdet bør ikke gå i 

gang før risikoen er mind-

sket. 

Ved arbejde på 

piller og i bygge-

pladsområdet. 

Afskærmet beholder og begrænset mængde an-

vendt pr. gang. 

Fald af genstand fra et stil-

ladsniveau til et andet.  

Arbejdet bør ikke gå i 

gang før risikoen er mind-

sket. 

Ved arbejde på 

piller. 

Hjelmpåbud, arbejder forskudt på stilladsniveau, 

zoneadskilte arbejder. Evt. krav til udformining af 

stillads. 
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Hovedposter Farligt og særlig farligt ar-

bejder 

Risici Lokalitet 

 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Støv, støj og vibrationer i 

forbindelse med nedbryd-

ning af beton.  

Arbejdet bør ikke gå i 

gang før risikoen er mind-

sket. 

Ved arbejde på 

piller. 

Anvend maske med friskluft-filter. Anvend vibrati-

ons reducerende værktøj og evt. begrænset tids-

forbrug pr. medarbejder, anvend boregrej med 

støvsuger tilkoblet.  

Sandblæsning og højtryks-

spuling af betonoverflader. 

Arbejdet bør ikke gå i 

gang før risikoen er mind-

sket. 

Ved arbejde på 

piller. 

Undgå kvartssand, brug egnet værnemidler så 

som maske med friskluftsfilter og dragt. Afstand til 

personelt og fokuseret retning. 

Skæring og boring i stål, 

beton og dannelse af støv. 

Arbejdet bør ikke gå i 

gang før risikoen er mind-

sket. 

Ved arbejde på 

piller. 

Brug handsker og støvmaske. 

Udvikling af støv ved blan-

ding af beton og mørtel. 

Arbejdet bør ikke gå i 

gang før risikoen er mind-

sket. 

Ved arbejde på 

piller. 

Brug støvmaske og øjenværn. 

Manglende oprydning og 

renholdelse af adgangs-

veje. 

Arbejdet bør ikke gå i 

gang før risikoen er mind-

sket. 

Ved arbejde på 

piller og i bygge-

pladsområdet. 

Introducer rutiner for oprydning. 

Dårlig ergonomi ved uhel-

dig arbejdsstilling.  

Arbejdet bør ikke gå i 

gang før risikoen er mind-

sket. 

Ved arbejde på 

piller og evt. i 

byggepladsom-

rådet. 

Bor oppefra og ned. Indtænk løfteanordninger og 

anstillinger. 
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Bilag 6: Arbejdsprocesbeskrivelser (APV) 
 

Her vedlægges entreprenørens arbejdsprocesbeskrivelser i udførelsen. 

 

 

Nr. Oversigt over arbejdsmiljøprocedurer Rev. nr. Dato 

1    

2    

3    

O.s.v.    
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Bilag 7: Byggepladsens beredskabsplan 
 

Førstehjælp 

Skab sikkerhed: 

• Stands ulykken 

• Skab sikkerhed for dig selv og andre 

Vurder personen 

• Skab fri luft 

• Se, føl og lyt 

• Bleg, kold og klam hud 

• Omtåget 

Tryk 112 og oplys 

• Hvem du er - navn 

• Hvor du ringer fra: Byggepladsen Kalvehave Havnevej 26, 4771 Kalvehave  

• Hvad er der sket 

• Hvor er ulykken sket 

• Hvor mange tilskadekomne 

• Bliv ved telefonen, indtil meldingen er forstået 

• ”Vejviser” sendes til mødested for at guide redningskøretøjer 

Trinvis hjælp 

• Giv førstehjælp og tilkald hjælp fra kollega 

Kommunikation 

Giv byggepladsformanden besked: ”Indskrives i udførelsen.” 

Giv Vejdirektoratets AMK-B (arbejdsmiljøkoordinator) besked Jonas Kok, tlf. nr. 5640 2130. 

 

 

  

 

 

Alarm – Tryk 112 

 

    

 

Bliv ved telefonen indtil 

meldingen er afgivet og 

forstået 
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Generelt – skal 
følges ved alle 
hændelser 

 Nærmeste arbejdsleder kontaktes ved 
nedenstående hændelser 
 
Arbejdsleder følger op på hændelsen og 
informere opad i egen organisation og 
informere arbejdsmiljøkoordinatoren 

Arbejdsleder/formand:  

”Indskrives i udførelsen” 
 
Arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) 
Jonas Kok 

<nr.> 
 
 
5640 2130 

 

Ved personska-
der, der kræver 
lægelig behand-
ling 

 

 

Er du eller en kollega kommet ”lettere” til 
skade skal du kontakte din egen læge 
eller lægevagten. 

Ring til egen / nærmeste læge 

 

Hverdage kl. 8-16: Ring til egen / 

nærmeste læge 

 

Hverdage fra kl. 16-8, i weekender og 

på helligdage: Ring til lægevagten  

 

Hvis du er blevet akut syg, gælder det 

samme  

 

 

 

 

 

7015 0708 

 

 

Ring altid, før du tager 
af sted! 

 
Skadestuen,  
Regionshospitalet: 

Akutafdelingen 

Næstved Sygehus 

Ringstedgade 61H 

4700 Næstved  

Stød  Personer der har fået stød, skal hurtigst 
muligt til egen læge - uanset strøm-
styrke, spænding, varighed mv. 

Ring til egen / nærmeste læge 

 

Hverdage kl. 8-16: Ring til egen / 

nærmeste læge 

 

Hverdage fra kl. 16-8, i weekender og 

på helligdage: Ring til lægevagten  

 

Hvis du er blevet akut syg, gælder det 

samme  

 

 

 

 

7015 0708 

 

 

Ring altid, før du tager 
af sted! 

 
Skadestuen,  
Regionshospitalet: 
Akutafdelingen 
Næstved Sygehus 
Ringstedgade 61H 
4700 Næstved  
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Brand  

 

Afspær område ved risiko for yderligere 
uheld samt ved risiko for eksplosion af 
gasflasker. 
 

OPLYS: 

• Hvor du ringer fra – opgiv altid tele-
fonnummer. 

• Hvad der er sket. 

• Hvor ulykken er sket 
Byggepladsen Kalvehave Havnevej 
26, 4771 Kalvehave. Angiv gerne 
nærmere placering 

• Hvor mange tilskadekomne. 
 

”Vejviser sendes” til nærmeste indkørsel 

ALARM 112 – (ventetid 15 
sek.) 
 

112 Brandmateriel er angivet på byg-
gepladsplanen. 
 
 

Støvgener 
 

 

 
 

 

Ved ikke kontrollerbart og uventet støv 
stoppes arbejdet. 

Arbejdsleder/formand:  

”Indskrives i udførelsen” 

 

Arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) 

Jonas Kok 

<nr.> 
 
 
 
5640 2130 

Arbejdsmiljøkoordinator  
vurderer situationen 

Brud på uidentifi-
ceret ledning 

 
 
 

Stop arbejdet. Kontakt arbejdsmiljøkoor-
dinator (AMK-B) 

Arbejdsleder/formand:  

”Indskrives i udførelsen” 

 

Arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) 

Jonas Kok 

<nr.> 
 
 
 
5640 2130 

 

Tingskade Ved påkørsel af konstruktioner med 
risiko for efterfølgende personskade 
(stilladser, trappetårne m.m.) el.lign. 

Stop arbejdet. 
Evakuér området. 
Kontakt arbejdsmiljøkoordinator. 

Arbejdsleder/formand:  

”Indskrives i udførelsen” 

 

Arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) 

Jonas Kok 

<nr.> 
 
 
 
5640 2130 

 

Kemikalieudslip  
 

Stop arbejdet. 
Evakuér området. 
Kontakt miljømyndigheden 
Kontakt arbejdsmiljøkoordinator. 

Teknik og miljø – Vordingborg Kom-
mune – akut nr.    
 
Vejdirektoratets Trafikcenter 

5536 2520 
 
 
8020 2060 
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Bilag 8: Vurdering af sejladssikkerhed ved arbejder til søs 
 

 

Vedlægges efter udfyldelse 
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Bilag 9: Entreprenørens arbejdsprocedurer ved særlig farligt arbejder  
 

 

Vedlægges efter udfyldelse 

 

 

 



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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