
MØNBROEN (Dr. Alexandrines Bro) 

Entrepriseaftale om renovering af Mønbroens bueben 
MONS-2024-HACO-01 
 
Projektnavn:  Mønbroen 
Entrepriseform: Hovedentreprise 

1 Parterne 
Mellem 
 
Vejdirektoratet 
Drift og Teknik (DT-DV) 

Guldalderen 12, 2640 Hedehusene 
 
og 
 
<Anfør entreprenørens firmanavn  
og adresse> 

 
CVR nr.: < Anfør CVR nr.>   
 
 
Entreprenøren er en sammenslutning af flere selvstændige virksomheder (et konsortium). Som fælles befuld-
mægtiget med fuld prokura til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne er udpe-

get <virksomhedsnavn>. 

2 Aftalegrundlag 
 
Det anførte i SB ad § 6, stk. 3, i udbudsmaterialet, dateret april 2024.  
 
Entreprenørens tilbud, dateret den <dato anføres>. 
 
Rettelsesblade: 
< 
Nr. 3, dateret <dato>. 

Nr. 2, dateret <dato>. 
Nr. 1, dateret <dato>. 
> 
 
[Ingen.] 

 

Fristen for tilbudsaflevering var <dato>. 
 
2.1 Rettelser i TBL 
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2.2 Forbehold 

[Ingen. 
 
Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes. 
 

3 Underentreprenører 
ENTEN:  
Ved aftalens indgåelse har entreprenøren oplyst, at der anvendes følgende underentreprenører og underleve-
randører, herunder rådgivere: 

 
Arbejde/opgaver Virksomhedens navn og 

CVR nummer 

Juridisk repræsentant Telefonnr. eller e-mail 

adresse 

    

    

    

    

    

 
Hvis entreprenøren ved prækvalifikation eller tilbudsgivning har baseret sig på en støttende enhed med henblik 
på at dokumentere teknisk og faglig formåen i forhold til konkrete dele af entreprisen, er entreprenøren forplig-
tet til at angive den støttende enhed i skemaet som underentreprenør og lade de konkrete dele af entreprisen 
udføre af de pågældende underentreprenører eller underleverandører, herunder rådgivere, jf. udbudsloven § 
144, stk. 3. 
 
Hvis en underentreprenør eller underleverandør, herunder rådgiver, er omfattet af en eller flere udelukkelses-
grunde, skal den pågældende erstattes, jf. udbudsloven, § 177, stk. 5. Ved udelukkelsesgrunde forstås dels de 
obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven, §§ 135 – 136, dels de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 

1, nr. 2. 
 
ELLER: 
Entreprenøren har oplyst, at der ved aftalens indgåelse ikke er indgået aftale med underentreprenører. 

4 Sikkerhedsstillelse 
 
Som sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med nærværende aftale 
stiller entreprenøren en sikkerhed på kr. <beløb = 15 pct. af entreprisesum> i form af garanti fra forsikringssel-
skab eller pengeinstitut. 
 

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for entreprenørgaranti i medfør af AB 18 anvendes, se Byggeriets 
aftalevilkår - AB-systemet, Byggeri | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk) (søg på entreprenørgaranti på siden). 

5 Beskrivelse af entreprisens indhold  
Entreprisen er beliggende på Mønbroen (Dronning Alexandrines Bro), og den omfatter i hovedtræk: 

 

• Reparation og forstærkning af den nedre del af broens betonbuer (bueben) inkl. overfladebehandling 

• Indretning, drift og rømning af arbejdsplads ved Kalvehave Havn 

• Kvalitetssikring, miljøledelse, kontrol og dokumentation 

https://sbst.dk/byggeri
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Entreprisen omfatter endvidere projektering af: 
 

• Adgangsforhold, herunder stilladskonstruktioner omkring strømpillerne og buebenene.  
 
Beskrivelse af entreprisens indhold fremgår i øvrigt af aftalegrundlaget. 

6 Hovedtidsplan 
  

Der henvises til særskilt hovedtidsplan, som indgår i aftalegrundlaget.  
 
Følgende tidsfrister er bodsbelagte. Entreprenøren kan samlet ikke blive pålagt større bod for overskridelse af 
tidsfrister end 10 % af entreprisesummen, inkl. tillæg og fradrag. 

 
Tidsfrister Beskrivelse Bod pr. påbegyndt uge 
Igangsætningsfrist for udfø-
relse 

Reparation af bueben skal 
være påbegyndt senest 9. au-
gust 2024. Kriteriet herfor er, 
at der er opsat og godkendt 
stillads på mindst en pille.  
 

Kr. 10.000 
 

Mellemfrist nr. 1 Aflevering af miljøvaredekla-
rationer (EPD), jf. kravene i 
SAB-Styring og samarbejde, 
senest 3 uger før materia-
let/produktet indbygges.  

10.000 kr. pr. EPD, dog max. 
30.000 kr. pr. EPD. 
  
 
 

Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført, 
klar til aflevering, senest 31. 
oktober 2025 
 

Kr. 75.000 

 
 

7 Parternes repræsentanter 
I nærværende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepræsentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB 18. 
 
Bygherrens ledelsesrepræsentant: 
Iben Maag, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7544, e-mail: ibma@vd.dk 
 
Bygherrens projektleder: 
Hans-Åge Cordua, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7501, e-mail: haco@vd.dk 
 
Bygherrens byggeleder/entrepriseleder: 
Morten Zinck, tlf.: 5640 2966, e-mail: mz@cowi.com, COWI A/S 
 

Som er den gennemgående kontaktperson, og som er bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på 
bygherrens vegne.  
 
Entreprenørens ledelsesrepræsentant: 

mailto:mz@cowi.com
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<Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse> 

 
Entreprenørens projektleder og repræsentant: 
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse> 
 
Som i henhold til AB 18 § 29, leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at indgå juridiske og økonomi-
ske aftaler på entreprenørens vegne. 

 
Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen:  
Jonas Kok, tlf. 5640 2130, e-mail: jkok@cowi.com, COWI A/S. 

8  Betaling 
For entreprisens gennemførelse tilkommer der entreprenøren: 
 

kr. <……………,00.> 
 
som reguleres i henhold til aftalegrundlaget. 
 

Beløbet er uden moms. 
 
Det bemærkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tillægsarbejder, under hovedpost 1000, 
som er gældende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstående kontraktsum.  

9  Forsikring 
Entreprenørens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal mindst dække 6.000.000,00 kr. pr. forsikringsår.  
 
Entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser og skader, forårsaget af underentreprenører, 
skal være dækket af forsikringen. Hvis forsikringsbetingelserne indeholder forudsætninger om underentreprenø-
rens forsikring, herunder om forsikringssummens størrelse, er det entreprenørens ansvar, at underentreprenø-
rers erhvervs- og produktansvarsforsikringer opfylder disse krav. 

 
Hvis det ikke er muligt for entreprenøren at fremskaffe dokumentation for ovenstående, er entreprenøren for-
pligtet til i stedet at tegne en ny forsikring uden udgift for bygherren. 
 
Entreprenørens og/eller forsikringsselskabets regreskrav overfor underentreprenører er bygherren uvedkom-
mende og skal således håndteres af entreprenøren og/eller dennes forsikringsselskab. 

10 Bodsbestemmelser 
Nærværende afsnit indeholder en opsummering af, hvor bodsbestemmelser, gældende for aftalen, er placeret i 
aftalegrundlaget. 
 

• Nærværende aftale, afsnit 6 Hovedtidsplan. 

• SB ad § 12.  

• Klausuler vedlagt som bilag til SB. 

mailto:jkok@cowi.com
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11 Rådets Forordning 2022/576 om sanktioner mod Rusland 
Sanktioner, der er i kraft eller varslet ved aftalens indgåelse, skal efterleves af såvel entreprenør som ordregiver i 
hele aftaleperioden. 
 
Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger, forårsaget af at entreprenøren skal efterleve sanktionerne, er 

ordregiver uvedkommende.   
 
Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiver om ændringer i Forordningen, der påvirker entrepre-
nørens opfyldelse af aftalen.  
 
11.1 Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold  

Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiveren om ændringer, der strider imod den afgivne tro og 
love-erklæring om russiske ejerforhold, herunder i ejerkredsen af virksomheden selv, støttende enheder, under-
leverandører og ydelser omfattet af forbud i Forordningen. 
 
Entreprenøren påtager sig på anmodning fra ordregiver at dokumentere rigtigheden af den afgivne erklæring, 
f.eks. ved at fremlægge dokumentation for virksomhedens og dennes eventuelle underleverandørers etable-

ringssted og ejerforhold. 
 
11.2 Underleverandører mv. omfattet af forbud i Forordningen   
Bliver støttende enheder eller underleverandører, herunder underentreprenører og rådgivere, omfattet af for-
bud i Forordningen, så skal den pågældende enhed udskiftes med en enhed, der ikke er omfattet af forbud i For-
ordningen. 

 
Entreprenøren skal, senest 10 arbejdsdage efter at forholdet er konstateret (evt. via ordregivers henvendelse til 
entreprenør), oplyse ordregiver om, hvilken enhed den pågældende enhed erstattes med, hvornår det sker, og 
hvilken indflydelse det har på tidsplanen. 
 
Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse i den forbindelse. 

 
11.3 Ophævelse  
Vurderer ordregiver, på baggrund af entreprenørens redegørelse om udskiftning af underleverandører mv., at 
aftalen ikke kan opfyldes inden for rimelig tid i henhold til den aftalte hovedtidsplan, anses dette som væsentlig 
misligholdelse, og ordregiver kan hæve aftalen med et varsel på 10 arbejdsdage. 
 

Ophævelse håndteres i henhold til nærværende punkt samt AB/SB, afsnit I. Ophævelse. 
  
Ordregiver beslutter, om ophævelse er gældende for hele eller dele af aftalen.   
  
Entreprenøren har ikke krav på erstatning eller anden form for godtgørelse, når aftalen ophæves helt eller del-
vist som følge af forbud i Forordningen, der var trådt i kraft eller varslet på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

12 Bilagsoversigt 
Nedennævnte bilag er en del af aftalen: 

• Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold, dateret <dato>. 

• Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer>. 

• Dokumentation fra forsikringsselskabet, der bekræfter, at entreprenørens hæftelsesansvar for underen-

treprenørers ydelser og skader, forårsaget af underentreprenører, er dækket af forsikringen, <specifice-

res>. 
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13 Underskrifter 
 

For bygherren:  For entreprenøren: 
  
Den ...................... 2024 Den ....................2024 
 

 

  
(Penneo underskrift vedlagt) (Penneo underskrift vedlagt) 
..................................................................... ....................................................................... 
Iben Maag <navn> 
Ledelsesrepræsentant for Vejdirektoratet <titel> 
  
  
(Penneo underskrift vedlagt) (Penneo underskrift vedlagt) 
.................................................................... ....................................................................... 
Hans-Åge Cordua <navn> 
Bygherrens Projektleder <titel> 
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