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1. Konkret for entreprisen
Hovedentreprisen bestar af en renovering og forstaerkning af Mgnbroens bueben.

Hovedentreprisen skal udfgres i perioden 24. maj 2024 til 31. oktober 2024 og fra perioden 1. april 2025 til
31. oktober 2025. Tidsfrister er angivet i hovedtidsplanen (bilag 1) og er yderligere beskrevet i entrepriseafta-
len.

Der er ikke planlagt andre entrepriser i den pageeldende periode pa naer broens normale drift og vedligehold
samt kortvarige eftersyn. Disse arbejder forventes minimalt at kunne pavirke entreprisen.

14 dage inden entreprisen gar i gang, skal der veere fremsendt en liste med navne og beviser over de med-
arbejdere der har relevante uddannelser i forhold til sikkerhed. Eks. Truckcertifikat, krancertifikat, epoxykur-
ser, farstehjeelp, svejsekurser (arbejdsmiljgdelen) osv.

En skurby forventes etableret i Kalvehave Havn med udsejling herfra til pillerne. Skurbyen vil rumme alle de
lovpligtige tilslutninger, faciliteter og depoter til arbejdets udfgrelse samt velfeerdsfaciliteter for medarbej-
derne.

Bilag 4 angiver en mulig placering af skurbyen, men placeringen og leje skal endeligt aftales med havnefo-
geden og der skal ansgges byggetilladelse til opseetningen.

Anvendte faciliteter skal aftales med havnen og betales efter eget forbrug, ligesom tilslutninger er for egen
regning. Viste faciliteter s som septiktank skal opsaettes af entreprengren selv.

Skurbyen i Kalvehave Havn skal indhegnes i 1,8 meters hgjde og kunne aflases. Pa indhegningen og pa stil-
ladser skal der opseettes informationsskilte "Adgang til byggepladsen forbudt for uvedkommende”, alle de
steder, hvor offentligheden kan fa adgang til arbejdsomradet. Skilte kan rekvireres hos bygherren. Opsaet-
ning af hegn og skilte aftales med tilsyn og havnefoged far opsaetning.

Der skal i skurbyen opsaettes et bemandingsnggle-breet, hvor der fremgér en opdateret status for, hvem der
arbejder hvor og med hvad, og at der altid arbejdes i minimum hold af to medarbejdere. Braettet skal samti-
dig fungere/vise nar man stempler ind og ud fra arbejdet. Mangler en person pa breettet, skal vedkommende,
formanden og den medarbejder vedkommende arbejdede sammen kontaktes for afklaring eller eftersggning.

OBS: Arbejde pa eller ved vand er seerligt farligt arbejde i henholdt til Arbejdstilsynets bekendtga-
relse 110 bilag 1.

Faor sejlads skal alle pa byggepladsen modtage en instruktion om arbejds- og sikkerhedsforhold pa bygge-
pladsen. Instruktionen skal indeholde en gennemgang af sikkerhedsudstyr og betjening — herunder af red-
ningsveste. Det forudseettes, at entreprengrens formand eller arbejdsmiljgrepreesentant giver denne instruk-
tion til alle som faerdes pa pladsen dvs. medarbejdere, underentreprengrer, tilsyn, bygherre mv. og at ar-
bejdsmiljgkoordinatoren og bygherren har mulighed for at deltage ved opstarten.

Redningsveste skal veere med metal-harness og skridtstrop.

Far der sejles ud og mens arbejderne pagar, skal der holdes gje med vejret. Graenser for vindstyrke kan
veere individuel og vil bl.a. afheenge af vindretningen, og hvor pa broen der arbejdes, men der ma antages,
at arbejder fra pram og transport over vindstyrke 5, frisk vind, over 8 m/s er mere udsatte. Ved vindstyrker pa
12,5 m/s, svarende til vindstyrke 6, hard vind, skal arbejdet indstilles.

Bemaerk ogsa at koldt havvand szenker overlevelsensraten. Flydedragt tilrddes og saerligt i de kolde mane-
der, hvor havtemperaturen er under 10 grader.

Arbejdsomradet vurderes mere udsat end et normalt arbejdssted og derfor skal der altid arbejdes i hold af
minimum to medarbejdere som skal veere i direkte kontakt med hinanden enten visuelt eller via telefon eller
lignende. Arbejderne skal planlaegges séledes, at en medarbejder altid har radiokontakt til en anden medar-
bejdergruppe og/eller byggepladsformanden og der skal altid veere en hjeelpebad i neerheden af de paga-
ende arbejder, med ankomst indenfor f& minutter.
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Ved opseetning og nedtagning af stillads geelder der skeerpet, at der altid skal veere en hjeelpebad med teendt
motor i vandet og maksimalt 20 m fra den pageeldende pille, hvorfra stilladsopsaetningen foretages. Hjeelpe-
badens eneste formal er at overvage medarbejdernes sikkerhed og kunne rede dem, hvis de falder i vandet.
Bemeerk at personer der skal reddes fra vand vejer betydeligt mere end en tar person, og der derfor kan
veere krav om dobbelt bemanding eller hjeelpeudstyr.

Entreprengren skal minimere risikoen for drukneulykker ved at udarbejde en beredskabsplan og udfgre til-
tag/hensyn for at undgé eller minimere risikoen. Saledes skal arbejdsomréderne skeermes imod at en medar-
bejder kan falde i vandet og adgang til stilladser skal ske efter fast fortgjning og adgangsbro.

Der skal etableres et internt beredskab, sa der altid er en bad og andet personale tilgeengelig i neerheden
eller som kan sejle ud fra skurbyen. Ekstra redningsveste og transport af evt. redningspersonale skal indga i
planen. Der skal i hver byggeperiode udfgres 2 beredskabsgvelser med redning fra vandet.

En adgangsvej fra skurbyen og ned i bade og pramme skal etableres. Nedstigningen og opstigning skal
veere via en gangbro med handliste og knzeliste, sa man let kan komme til og fra.

Badene skal veere i en forfatning, sa medarbejdere trygt kan bruge dem som transportmiddel og rede en
medarbejder pa som matte falde "over bord”. Badene skal leve op til Sgfartsstyrelsens krav, og veere CE-
meerket og synet far ibrugtagning hvert ar og have tydelig dokumentation for og skiltning af, hvor meget ma-
terielt og antallet af passagerer de kan medtage. Badene skal veere forsynet med dedemandsknap. Badene
skal have en vis starrelse saledes anvendes joller under 6 m ikke. Hjaelpemidler, ngdhjaelpsudstyr og brand-
slukning skal veere fast inventar. Erfaringer fra tidligere projekter har som minimum inkluderet fglgende, som
skal forefindes: Redningsveste (minimum 150N), redningskrans, telefon, mandskabsradio, VHF-radio, kon-
taktliste, farstehjeelpsudstyr, brandslukning, reb med karabinhage til harness pa redningsveste, gse, horn og
lygte. Udstyrenes placering skal vaere stationaer s medarbejderne let kan finde og tilga det. Hjeelpe-are er
ogsa gerne ombord, men behov kan vurderes ift. internt beredskab.

Erfaringer fra kurset "Pas P4, P& Sgen" inddrages gerne i arbejdets planleegning.

Pramme skal overholde sgfartsstyrelsens regler og skal veere synet far ibrugtagning hvert ar og have tydelig
dokumentation for og skiltning af, hvor meget materielt de kan medtage og om de er egnet til persontrans-
port. Pramme skal vaere CE meerket og forsynet med dgdemandsknap. Hjaelpemidler, nadhjeelpsudstyr og
brandslukning skal veere fast inventar. Erfaringer fra tidligere projekter har som minimum inkluderet fglgende,
som skal forefindes: Redningsveste (minimum 150N), redningskrans, telefon, mandskabsradio, VHF-radio,
kontaktliste, farstehjeelpsudstyr, brandslukning, reb med karabinhage til harness pa redningsveste, gse, horn
og lygte. Udstyrenes placering skal vaere stationaer sd medarbejderne let kan finde og tilga det. Hjeelpe-are
er ogsa gerne ombord, men behov kan vurderes ift. internt beredskab.

Erfaringer fra kurset "Pas P4, Pa Sgen" inddrages gerne i arbejdets planlaagning.

Pramme skal veere indhegnet, dvs. at der skal veere fastgjort et reekvaerk hele vejen rundt langs kanten af
prammen. Der skal veere 0,5 m mellem raekvaerk og materiel eller materialer placeret pa prammen, saledes
der er en passage hele vejen rundt langs prammens kant. Der skal veere en 1,3 m adgangsvej midten igen-
nem prammen til stilladsabningen. Adgangsveje skal veaere optegnet pa pramme sa de tydeligt fremgér og
friholdes.

Reekvaerket om pramme skal veere permanent i forbindelse med arbejder og transport og kun i forbindelse
med ankomst og forladelse af stillads ma reekvaerket midlertidigt afbrydes det lokale sted.

Det er vigtigt, at pramme fortgjes til pillen for at minimere risikoen for "mand over bord" og for at blive fast-
klemt. Hvis daekket p& prammen bliver glat ved nedbgr eller andet, skal gangveje veere forsynet med skrid-
net eller tilsvarende.

Adgang til pillerne skal etableres fra vand og kreever saledes en opsaetning af stillads omkring hver pille.
Opseetning og nedtagning af stillads ma anses for et szerligt udsat arbejde med forhgjet risiko for drukneulyk-
ker. | forbindelse med opsaetning og nedtagning af stillads skal der vaere en hjeelpebad som er dedikeret til at
overvage personerne i forbindelse med arbejdets udferelse. Personer som opsaetter og nedtager stillads
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skal arbejde i overlevelsesdragter. Ved opsaetning skal der indteenkes redningsprocedure, f.eks. hvis en
medarbejder kommer til at haenge utilsigtet i en line.

Stilladset skal leve op til geeldende lovgivning og etableres af et stilladsfirma med dokumenteret erfaring i
opseetning over vand.

Stilladserne skal udformes pa en sadanne made, at adgang til og fra stilladser sker pa en organiseret made
fra sdvel pram som bad. Pramme og bade ma ikke fortgjes til selve stilladset og de méa heller ikke kunne
skabe nogen form for underfgrende tryk, sidevers tryk eller tilsvarende belastning af stilladset.

Ved stilladset skal der opseettes passende afvisere sdledes pasejling af stilladserne ikke kan forekomme.
Stilladserne skal etableres i en vis hgjde med adgang til underside og overside af buebenene, saledes ma
der introduceres et hjelmpabud. Stilladsernes skal veere omsluttende og afgreensende for al feerden pa pil-
len, saledes méa der ikke veere abne sider pa f.eks. oversiden af pilletoppen uden der saettes stilladsdele eller
reekvaerk op.

Stilladserne skal udformes med hand-, knae- og fodlister.

Stilladserne skal udformes med op-kant for hvert niveau, omkransende offshore net samt teet og plan bund
(uden overlap) som forhindrer dele i at falde ned fra stilladsets niveauer.

Stilladserne skal have pamonteret en stige, sa det er muligt, at kravle op pa stilladset, hvis en person er fal-
det i vandet.

Adgangsvejen ved stilladset skal kunne midlertidig afbleendes/skaermes efter ankomst til stilladset. (Saledes
ma et stillads ikke have en aben udgang som man kan treede tilbage og ud af efter ankomst.)

Bilag 8, del 2, Vurdering af sejladssikkerheden ved arbejder til sgs, skal udfyldes og indga som input til APV
og PSS.

Stilladset pa ende-pillerne (pille 1 og 12) skal etableres over en stensaetning. Adgang til pillen skal etableres
via en lgftet og udskudt gangbro fra prammen nar stilladset skal opsaettes og evt. som adgang til det opsatte
stillads ved arbejdet pa pillen, hvis der ikke etableres en permanent gangbro. Da ende-pillerne star ved et
skrat landfaeste som er stejlt og kan vaere glat, skal opsaetningen af stilladserne ske med seletgj og liner som
ved de gvrige opseetninger af stillads.

Alle stilladser skal have opsat farstehjaelpeudstyr og brandslukning. Udstyrenes placering skal veere statio-
neer s& medarbejderne let kan finde og tilga det.

Stilladset skal kunne holde til at der anvendes en mindre kran (veerkstedskran) til tunge lgft og placering af
(RHS-profiler ca. 150 kg).

Placering af hjertestarter skal vaere central og skiltet. En hjertestarter skal placeres pa hvert stillads, pa fla-
den og i skurbyen. Det er entreprengrens ansvar at anskaffe og vedligeholde hjertestartere. Entreprengren
skal kunne dokumentere at hjertestarterne er testet og funktionsduelige.

Entreprengren tilrddes, at samtlige medarbejdere har et kursus om brug af en hjertestarter og at formanden
omtaler dette ved instruktionen til arbejds- og sikkerhedsforhold pa byggepladsen.

Der findes i havneomradet en hjertestarter, men denne ma ikke medregnes i entreprengrens planlaegning.

Entreprengrens beredskabsplan skal indeholde en plan for redning af en medarbejder fra stilladserne, sale-
des ma der indarbejdes tiltag for at kunne bringe redningspersonel eller den tilskadekomne til og fra pillerne i
en akut situation. Planen skal efterfglgende vedleegges i bilag 7 til PSS’en.

En beredskabsgvelse skal udfgres ved entreprisens start og ved opstarten det efterfalgende ar. Erfaringerne
indarbejdes i beredskabsplanen. Entreprengren skal kontakte Midt- og Sydsjeellands Brand og Redning
forud for planlaegning af gvelsen.

Pille 6 og 7 indeholder en lejder til broens karebane, denne ma ikke benyttes i arbejdets udferelse, da feerd-
sel pa lejderne kraever faldsikring. Hver lejder skal nedefra monteres med et Stop-skilt sa ingen benytter
dem. Skiltene skal opseettes af entreprengren. Orientering om ikke at anvende lejderne skal veere en del af
instruktionen om arbejds- og sikkerhedsforhold pa byggepladsen.

Arbejdsprocesser med beton og sandblaesning stiller seerlige krav til sikkerhed og veernemidler. Entrepreng-
ren m& medtage brug af turbomasker/friskluftfilter i deres planleegning. Dertil er der et krav til at forurenede
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komponenter, som stav fra sandblaesning, fiernes taettest muligt pa kilden ved tilbagesug.
Entreprengren skal overveje hvilke processer som udfgres og om der findes bedre alternativer mht. arbejds-
miljget, f.eks. om hgjtrykspuling kan veere et bedre alternativ end sandblgesning.

Arbejdsprocesser pa buebenene kraever opad-vinklede arbejder, som kan vaere en kraevende arbejdsstilling.
Hjeelpemidler, varierende arbejdsstillinger eller skiftehold skal indteenkes i arbejdets udfarelse.

Arbejdet inkluderer epoxyarbejder og kreever saledes medarbejdere med godkendt kursus samt egnet veer-
nemidler. Saledes skal der opsaettes en miligvogn i forbindelse med epoxyarbejderne.

De eksisterende tegninger naevner et lag impraegnerede kork i fugen mellem charnie og pille. Korklaget og
dets impraegnering er ikke testet for sundhedsskadelige stoffer, men anses ikke for at udggre en sundheds-
fare. Pa trods heraf forudsaettes en evt. handtering af korklaget udfgrt ved brug af handsker og en maske for
evt. stav.

De eksisterende tegninger naevner neerliggende asfalt og en blyplade i fugen mellem charnie og pille. Der er
ikke en forventning om at arbejdet bergrer asfalt eller blyplade.

Arbejdet inkluderer Igft af tunge RHS-profiler (100-150 kg). Laftet kraever anvendelse af en mindre kran.

El er ikke tilgeengeligt ved strampillerne. Strammen skal etableres via en generator.

Alle opsatte el-tilslutninger skal veere skeermet og til udendgrsbrug efter geeldende lovgivning, sa der ikke er
risiko for stad for den enkelte medarbejder. Der mé ikke kunne ske kontakt til stilladserne, som skal vaere
jordet.

Alle el-installationer skal etableres og vedligeholdes af en el-installatgr. Alle installationer skal veere med
RCD i stedet for HFI.

Traearbejder/veerksted skal etableres med sikkerafstand (10 m) til skurvogne og brandfarlige materialer.

Traedeflader som forekommer glatte skal pafares straelse eller lignende sa faldulykker undgés. Dette geelder
ogsa de lante omrader som f.eks. et molestykke i havnen.

Entreprengren ma i sin planlsegning indtaenke, hvorledes egnet velfaerdsfaciliteter sa som toiletbesag kan
efterkommes for medarbejderne pé stilladserne. Saledes skal arbejdstilsynets regler om anvisning af et toilet

indenfor en passende transporttid af ca. 10 minutter overholdes.

Entreprengren skal medtage i sin planlaegning at kunne transportere tilsyn, bygherre og evt. andre interes-
senter til og fra pillerne.

Entreprengren skal sgrge for at orientere og indhente de pakreevede tilladelser og aftaler i forbindelse med
entreprisens udfgrelse, s& som aftale med Kalvehave Havn om leje af en del af havneomradet, Vejdirektora-
tet vedr. en radighedstilladelse, Safartsstyrelsen vedr. arbejder til vands og efterretning af sgfarende,
Vordingborg kommune vedr. orientering om arbejdernes udfgrelse og hensyn til miljg.

Det er et krav at benytte klasse 3 sikkerhedsbeklaedning, hjelm med hagerem og sikkerhedsfodtg;j.

Redningsveste og egnet vaernemidler til de enkelte arbejders udfarelse.

Dansk skal veere det grundleeggende sprog pa byggepladsen og ved mgder.
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2. Generelt

Neerveerende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er geeldende for planleegning og koordinering af ar-
bejdsmiljgarbejde og tager udgangspunkt i:

¢ Den geeldende lovgivning omkring arbejdsmiljg — herunder Bygherrens pligter
o Vejdirektoratets arbejdsmiljgpolitik pa Vejdirektoratets hjemmeside
e Entreprisernes projektmateriale

Bygherren er ansvarlig for at AMK-B (arbejdsmiljgkoordinator for udfgrelse) koordinerer og afgraenser sikker-
heden og sundheden pa arbejdspladsen og arbejdsomradet.

Bygherren er ansvarlig for, at PSS er i overensstemmelse med de aktuelle forhold og de aktuelle aftaler om
indretning af byggepladsen og for de geeldende feelles sikkerhedsforanstaltninger.

Entreprengren, som har entrepriseaftale med Vejdirektoratet, har pligt til for sdvel egne arbejder som péa
eventuelle underentreprengrers og leverandgrers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug
for indseettelse i PSS, herunder pligt til at meddele aendringer til koordinator samt til at ajourfare egne bidrag.

Entreprengrerne er saledes ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele aen-
dringer hertil til bygherrens AMK-B.

Entreprengrerne er saledes ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele aen-
dringer hertil til koordinatoren.

Planen skal veere tilgaengelig for alle beskaeftigede pa pladsen.

Enhver arbejdsgiver (entreprengrer, leverandarer mv.) er ansvarlige for at de beskeeftigede pa pladsen er
instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, orienteret om planens indhold, og ved
hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der geelder
for samarbejdet med de andre virksomheder pa byggepladsen.

Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren (entreprengrer, underentreprengrer, leverandgrer m.fl.) sik-
rer, at hver enkelt ansat uanset ansaettelsesforholdets karakter og varighed far en tilstraekkelig og hensigts-
maessig oplaering og instruktion i at udfare arbejdet pa en sikker made. Der skal gives oplysninger om de
ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske
undersggelser, den ansatte har adgang til.

Geeldende versioner af PSS med tilhgrende bilag noteres i revisionslisten og noteres evt. i referatet fra koor-
dinerende sikkerhedsmgade.

Referatet fra de koordinerende sikkerhedsmader/byggemgder indgar som en del af PSS.

3. Tidsplan — seerlige forhold, farligt arbejde og seerlig farligt arbejde

| dette projekt benyttes begrebet arbejdsplan i stedet for "tidsplan” (Arbejdsmiljatilsynet benytter begrebet
tidsplan), hvorved der er overensstemmelse med AB-systemets begreber.

Projektets til enhver tid geeldende arbejdsplaner indsat som bilag 1. Den angiver de enkelte arbejdsfaser
samt i hvilke perioder, der skal forega seerligt farligt arbejde.


https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/
https://www.vejdirektoratet.dk/sektion/om-os#2

@
V Vejdirektoratet

Projekteringsfasen:

Nedenstaende er de projekterendes overvejelser fra projekteringen, som skal viderebearbejdes af entrepre-
ngren under udfgrelsen.

Hvornar den enkelte arbejdsgiver/entreprengr har opgaver pa byggepladsen
o Der forventes ikke sidelgbende entrepriser ud over broens daglige drift og vedligehold samt
kortvarige eftersyn.
e Forventet hovedaktiviteter er: Etablering af byggeplads, opsaetning/nedtagning af stillads, re-
paration og forstaerkning af bueben og overfladebehandling.
e Der ma forventes arbejder fra fire eller flere stilladser samtidigt og forskudte arbejdsproces-
ser.

e Der ma forventes andre sejlende i nzerheden af skurbyen og ved pillerne.

Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der er afsat tilstraek-
kelig tid til dem

e Arbejderne udfgres i perioden 24. maj 2024 til 31. oktober 2024 og fra 1. april 2025 til 31.
oktober 2025.

e Der ma forventes arbejde fra flere stilladser samtidigt. Der henvises til hovedtidsplanen.

e Der ma forventes udskudt igangsaetning for arbejderne ved pillen med potentiel ynglende
vandrefalke.

e Erfaringer fra pilotprojektet pa pille 4 godtger, at arbejdet kan udfgres over halvanden ar. Det
er dog vigtigt, at entreprengren lgbende evaluerer fremdriften, dvs. antallet af stilladser,
medtager ventetider i forbindelse etapeopdelinger og vurderer om bemandingen er pas-
sende.

I hvilke perioder der skal forega arbejde, som medfarer saerlig fare (iht. liste med seerligt farligt
arbejde og gvrigt farligt arbejde)

e Entreprisen vil indebzere en risiko for at drukne. Da arbejderne foregar via daglig transport til
og fra pillerne, vil risikoen for at drukne veere geeldende under hele entreprisens udfarelse.
Ligeledes ved opseetning og nedtagning af stillads.

e Laft og montage af tunge RHS-profiler er seerligt farligt ved forkert handtering. Der ma ind-
teenkes hjaelpemidler og foranstaltninger for at mindske risiko og konsekvens ved nedfald.
Arbejdet er aktuelt i begreenset perioder ved opsaetning og nedtagning pa hvert bueben.

¢ Risiko for fald fra hgjden skal udelukkes ved at stilladserne skal veere omsluttende og af-
graensende for al feerden pa pillerne. Seerlige tiltag ma inkluderes ved opsaetning og nedtag-
ning af stillads. Arbejdet er begraenset til perioden med opsaetning og nedtagning af stillads.

o Arbejde med epoxy er aktuelt i begreenset perioder af arbejdets udfarelse.

Handtering af de naevnte seerlige farlige arbejder skal beskrives i arbejdsprocedurer, hvor
processer til at minimere risiko og konsekvens beskrives i forleengelse af arbejdsprocesbe-
skrivelsen (APV).

Antallet af beskaeftigede med seerligt farligt arbejde skal fremga af entreprengrens planleeg-
ning.

Hvor mange beskeaeftigede, der er pateenkt pa de enkelte arbejdsopgaver
e Entreprisen indeholder forskellige fagdiscipliner som vil deltage pa skift i projektet/proces-
serne i arbejdets udfgrelse. Bemanding til falgende overordnede fagdiscipliner forventes:
- Stillads.
- Boring.
- Betonreparationer og opspaending af gevindsteenger.
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- Overfladebehandling.

Ved den daglige udfarelse er der antageligt 6-10 medarbejdere pa pladsen styret af en ho-
vedentreprengr.

Udfgrelse:

Entreprengrerne udarbejder arbejdsplan for deres respektive arbejder. Disse koordineres mht. saerligt farligt
arbejde pa de koordinerende sikkerhedsmgader (eller pa byggemgderne). Detaljeringsgrad skal veere
séledes, at bygherrens arbejdsmiljgkoordinator er i stand til at vurdere, om projektet rent fysisk kan
gennemfares sikkerheds- og sundhedsmeessigt forsvarligt, herunder hvornar der vil veere feelles
arbejdsomrader.

Arbejdsplanen behandles for de naestkommende 4 — 6 uger. Under aktiviteterne i den angives, hvilke ar-
bejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udfarel-
sen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremga af den, om der vil forega "Seerligt Farlige Arbejder”.

Entreprengrerne fremsender oplaeg til den senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerheds-

mgde.
Hovedtidsplan indseettes under bilag 1.

4. Arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation

Af bilag 2, Organisationsdiagram, fremgar repreesenterede arbejdsgivere (entreprengrer, underentreprengrer
og leverandgrer) pa den aktuelle entreprise samt oplysninger om sidelgbende entrepriser/ledningsejere m.fl.

Kontakter i arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation fremgér af Arbejdspladsens adresseliste i bilag 2, der
indeholder kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv.

Pa de koordinerende sikkerhedsmgder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljgrepraesentant
iht. arbejdsmiljgorganisationen pligt til at deltage. M@dedeltagerne skal have kompetence til at treeffe bin-

dende aftaler angdende arbejdsmiljgarbejdet p& arbejdspladsen.

AMK-B koordinerer arbejdsmiljgarbejdet i bygge-/anleegspladsens feellesomrader pa vegne af Vejdirektora-
tet.

Den i projekteringen udarbejdede PSS revideres af AMK-B med bidrag fra entreprengren.

Byggepladsen anmeldes af AMK-B, hvis ikke andet aftales med Vejdirektoratets entrepriseleder.

5. Byggepladsindretning

Byggepladsindretning, herunder arbejdspladser, arbejdsomrader og anstillingspladser m.fl., rummer alle de
eksproprierede, midlertidigt eksproprierede omrader, Vejdirektoratets egne arealer samt lante og/eller lejede
arealer.

Som udgangspunkt opfatter bygherren det samlede omrade, som benyttes til bygge-/anlsegsaktiviteter som
feellesomrade, da mange akterer kan forvendtes at besgge eller opholde sig i omradet. AMK-B kan dispen-
sere eller eendre pa denne tilgang i samarbejde med entreprengrerne og Vejdirektoratets entrepriseledelse.
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Der skal veere udarbejdet en tegning over hhv. anstillingsplads og arbejdsomréder. Arbejdsomrader kan evt.
angives pa afmeerkningsplanerne for trafikafvikling.

| projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen fastleegges og nedenstdende punkter skal indar-
bejdes. Der skal udarbejdes tegninger jf. VD’s data- og tegningsstandard i Den digitale vejmodel — Tegnings-
standard - Arbejdsmilj@.

Der henvises til tegning nr.:
e Der henvises til bilag 4.

Fglgende er emner der skal overvejes:
e Placering af skure, containere, veerksteder, parkering, materialedepot, affald m.m.

e Placering af fgrstehjeelpsudstyr og brandslukningsudstyr.
e Depot for brandbare vaesker.

e Flugtveje/redningsveje.

e Tilslutning pa tegningen til el, vand og kloak.

e Adresse til byggepladsen.

e Kran, hejs og stilladser.

e Omrader med seerlig farligt arbejde.

¢ Plads for bade og pramme.

o Velfaerdsforanstaltninger, og P-pladser.

e Placering af hjertestarter.

e Der angives omrader, hvor flere arbejder kan forega samtidigt (feellesomrader).

Ovenstaende informationer fra projekteringen skal entreprengrerne arbejde videre med i en sadan detalje-
ringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. Ligeledes skal entreprengren lgbende ajourfare
plan/tegning for indretningen gennem hele udfarelsen. Entreprengrens byggepladstegning vedlaegges som
bilag 4 til PSS’en.

6. Feellesomrader og feelles sikkerhedsforanstaltninger

Angivelse af faellesomrader, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt, beskrives og koordineres af AMK-B
pa de koordinerende sikkerhedsmgder. Detaljerede oplysninger kan leeses i referatet for det senest afholdte
mgde.

Bilag 3 viser, hvem der har ansvar for og pligt til at etablering, vedligehold, tilpasning og nedtagning af sik-
kerhedsforanstaltninger i faellesomraderne.

Hovedentreprengrens ansvar i feellesomradet omfatter alle i faellesomradet. Herunder egne medarbejdere,
underentreprengrer, indlejrede medarbejdere, samarbejdspartner/leverandgrer, andre entreprengrer, byg-
herre personale (VD’s ansatte eller konsulenter), leverandgrer, ledningsejere og andre som opholder sig i
feellesomradet m.fl.

Den enkelte entreprengr skal kontrollere de foranstaltninger i feellesomraderne, som er aftalt med bygherren
eller andre entreprengrer. Dette skal fremme medarbejdernes sikkerhed og sundhed pa entrepriseomradet.

Reglerne for feerden pa og i forbindelse med faellesomrader fastleegger AMK-B i samarbejde med entrepre-

ngrerne, og de noteres i referaterne pa de koordinerende sikkerhedsmgader. Herunder skiltning, restriktioner,
adskilte gang- og kareveje, flugtveje, adgang for beredskabskgretgjer m.m.
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Sikkerhedsforanstaltninger, der midlertidig fiernes for at kunne udfgre et arbejde, en reparation eller installa-
tion, skal reetableres umiddelbart efter arbejdets afslutning.

Alle entreprengrer skal dagligt fere kontrol af sikkerhed i egne arbejdsomrader. Herunder af sikkerhedsforan-
staltninger, personlige veernemidler, adgangsveje, orden og ryddelighed. Evt. mangler skal afhjeelpes. Alvor-
lige svigt skal meddeles til AMK-B.

Entreprengren = Dén entreprengr, som har kontrakten pa entreprisen.

7. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger

Procedure for lgbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag 3.

8. Farligt og seerligt farligt arbejde

Omréder, hvor arbejdet medfarer szerlige risici, er listet op i bilag 5. Listen er udarbejdet under projekterin-
gen og skal Igbende tilrettes i anleegsfasen.

Entreprengren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse ogsa kaldet en APV (arbejdsplads vurdering
og/eller rikovurdering af aktuelle opgave) for hver enkelt *farligt arbejde og seerlig farligt arbejde”. Entrepre-
ngren kan ogsa anvende egne allerede eksisterende arbejdsprocesbeskrivelser, hvis de er deekkende.

De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til AMK-B med frist som angivet i udbudsmateri-
alet.

Arbejdsprocesbeskrivelserne indseettes i PSS under bilag 6 Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejds-
miljg erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imgdekommer geeldende lovgivningskrav. Det er vig-
tigt, at alle beskaeftigede pa byggepladsen, er instruerede.

Den enkelte entreprengr skal sikre at der er foretaget en kemisk risikovurdering af de arbejdsprocesser hvor
der bliver arbejdet med farlige kemiske stoffer og materialer (farlig kemi). Der skal sikres oplaering og instruk-
tion tilpasset de enkelte arbejdssituationer og medarbejderne.

Entreprengren skal fremsende dokumentation pa kemisk risikovurdering af arbejdsprocesserne samt sikker-
hedsdatablade.

| forbindelse med udferelsen af *farligt arbejde og seerlig farligt arbejde” skal alle medarbejdere veere be-
kendt med arbejdsprocesbeskrivelserne, og det skal sikres, at instruktionen er givet af en kompetent person.

Opfalgning og afgraensning af farligt og seerlig farligt arbejde behandles lgbende pa koordinerende sikker-
hedsmgder i samarbejde med AMK-B. Der udarbejdes arbejdsprocesbeskrivelser i takt hermed.

Det skal endvidere fremgd af arbejdsprocesbeskrivelsen, hvis det er ngdvendigt for de beskeeftigede at
bruge personlige veernemidler. Det skal herudover fremga, hvor der skal placeres pabudsskilte om fx brug af
andedreetsvaern, og hvem der har ansvaret for det.

Entreprengren kan hente inspiration i Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1234 Bekendtggrelse om arbej-
dets udfgrelse.

9. Byggepladsens Beredskabsplan
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Byggepladsens beredskabsplan findes under bilag 7. Planen er udarbejdet af Bygherrens AMK-P (arbejds-
miljgkoordinator i projekteringen) og opdateres lgbende af AMK-B. Alle arbejdsgivere skal veere bekendte
med Byggepladsens planen.

Definitioner:

e Byggepladsens beredskabsplan er fzelles for alle aktarer pa byggepladsen.
Hvis der i projektet indgéar seerligt komplekse forhold ift. personredning, kan byggepladsens bered-
skabsplan veere suppleret med en del 2 vedrgrende personredning.

e Entreprengrens beredskabsplan (jf. SAB Styring og samarbejde) er specifik for den enkelte entrepre-
ngrs arbejde, og den er malrettet entreprengrens arbejdsgiveransvar. Entreprengrens beredskabs-
plan er bilag til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en.

Projekteringsfasen
AMK-P udarbejder i samarbejde med de projekterende byggepladsens beredskabsplan.

Anleegsfasen:
AMK-B falger op pa byggepladsens beredskabsplan i PSS’en, som er udarbejdet i projekteringen.

Entreprengren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourfagringen af entreprengrens egen beredskabsplan
samt at denne bidrager til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en.
AMK-B inddrager bidrag fra entreprengrernes beredskabsplaner i Byggepladsens beredskabsplan.

Den enkelte entreprengr skal udarbejde beredskabsplan for egne arbejder. (jf. krav til entreprengrens bered-
skabsplan i Styring og samarbejde) og skal f.eks. beskrive redningstiltag i forbindelse med udfarelse af de
"seerlig farlige arbejder” (jf. PSS’en bilag 5).

Byggepladsens beredskabsplan haenges op et synligt sted pa byggepladsen.

Alarm-, brand-, rednings- og farstehjaelpsudstyr samt placering af flugtveje angives af AMK-B i samarbejde
med entreprengren pa byggepladsindretning, bilag 4.

Beredskabs-, evakuerings- og gvelsesplaner skal beskrives i entreprengrens beredskabsplan, hvis det er
relevant. Det kan bl.a. veere relevant i forbindelse med seerligt farligt arbejde eller hvis der p& anden made
kan veere seerlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, seerlig fare for brand, eksplosion, ulykker el.lign.
Det skal samtidig angives, hvem der star for den lgbende kontrol og samordning af de forskellige planer.

10.Koordinerende Sikkerhedsmgder

P& opfordring af AMK-B skal entreprengren (repraesenterede arbejdsgivere pa bygge-/anleegspladsen) del-
tage i mgder vedrgrende koordinering af sikkerhed og sundhed.

Der afholdes koordinerende sikkerhedsmgde mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprengrer, un-
derentreprengrer, leverandgrer, entreprengrer fra andre entrepriser, andre bygherrer mv.), der har aktiviteter

pa byggepladsen i den kommende periode, skal deltage i mgdet, ndr AMK-B indkalder.

AMK-B indkalder til ekstraordinzere sikkerhedsmgder ved ulykker og naerved heendelser, hvis det vurderes
relevant. Dertil indkaldes til ekstraordineere sikkerhedsmgder ved brostgbninger. Derudover kan det veere
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veerdifuldt at holde tvaergdende sikkerhedsmeader f.eks. nar flere entrepriser greenser op til eller arbejder i
samme omrade.

P& entrepriser med 10 eller flere beskeeftigede sker koordineringen af sikkerheden pa koordinerende sikker-
hedsmgader, og for entrepriser med faerre end 10 beskeeftigede, sker koordineringen af sikkerheden pa
bygge- eller koordinerende sikkerhedsmgder.

For entreprengrer, der har feerre end 5 beskaeftigede pa pladsen, skal arbejdslederen deltage.
For entreprengrer, der har 5 eller flere beskaeftigede pa pladsen, skal bade arbejdsleder og arbejdsmiljgre-
praesentant deltage.

AMK-B kan veelge at afholde koordinerende sikkerhedsmgder pé& byggepladser, hvor der er feerre end 10
beskeeftigede.

Entreprengrer/underentreprengrer skal faglge AMK-B anvisninger vedrgrende byggepladsens sikkerhed og
sundhed.

AMK-B udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmgader.

Opstartsmader:

Det er et lovkrav at afholde opstartsmgder pa store byggepladser, hvor der er mere end 10 medarbejdere pa
byggepladsen samtidigt. AMK-B kan dog veelge at afholde opstartsmgade pa byggepladser, hvor der er feerre
end 10 beskeeftigede ved komplekse projekter.

For afholdelse af opstartsmade henvises til paradigme for "Arbejdsmiljg opstartsmgde”.

Nye entreprengrer/underentreprengrer, som kommer til i byggeforlgbet, skal deltage i et opstartsmade med
AMK-B, hvor de orienteres om byggepladsens forhold, inden arbejdet pa byggepladsen saettes i gang. Entre-
prengren har pligt til at informere AMK-B om ankomst af underentreprengrer, leverandgrer og andre samar-
bejdspartnere pa entreprisen, sa der kan indkaldes til opstartsmgde.

Afholdelse af labende opstartsmgder oplyses pa de koordinerende sikkerhedsmgader og fares til referat.

Entreprengren skal sgrge for, at egne medarbejdere samt underentreprengrer og leverandgrer, som feerdes
pa byggepladsen, far udleveret A5-folderen "Informationsfolder om arbejdsmiljg (byggeplads)” safremt AMK-
B skanner, at det er fordelagtigt at den anvendes.

Runderinger:

Sikkerhedsrunderinger skal gennemfgres mindst én gang hver 14. dag. AMK-B beslutter, hvilke medlemmer
af arbejdsmiljgorganisationen, som skal deltage i runderingerne. Det fremgar af de koordinerende sikker-
hedsmgdereferater, hvilke personer der skal deltage pa den naestkommende rundering.

Efterfalgende hver rundering udarbejder AMK-B et runderings-skema efter principperne for mgnsterarbejds-
plads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til deltagerne pa runderingen m.fl.

Har Vejdirektoratet indfarer digital runderings-app skal denne benyttes i stedet for "papirrunderingsskema”.

11.Ulykker og neerved haendelser

Ved ulykker eller neerved haendelser skal AMK-B samt Vejdirektoratets tilsyn straks orienteres. Ved alvorlige
ulykker og nzerved haendelser udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder, omradechef
eller pressechef. AMK-B skal tilkaldes, safremt Arbejdstilsynet mader op pa byggepladsen for at undersgge
arbejdsulykken.
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Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets kommunikationsansvarlige.

Alle entreprengrer/underentreprengrer og leverandgrer pa arbejdspladsen skal registrere og analysere ulyk-
ker og neerved haendelser. Registrering og analyse skal ske i Vejdirektorats digitale veerktgj SafetyNet. Sy-
stemet understgtter samarbejdet om arbejdsmiljg mellem Vejdirektoratet og de udfgrende parter pa projek-
terne. Entreprengren skal igangsaette forebyggende handlinger pa kort og lang sigt.

Entreprengrer/underentreprengrer skal pa koordinerende sikkerhedsmgder orientere gvrige parter om ulyk-
ker og naerved haendelser, der er sket i perioden siden sidste mgde.

12.Seerlige forhold og foranstaltninger

De seerligt farlige arbejder er listet op i bilag 5 og specifikke foranstaltninger fremgar af bilag 6 for udfgrelse
og handtering heraf.

13.Ajourfgring

Den systematiske opfalgning pa byggepladsens arbejdsmiljgforhold herunder PSS med tilhgrende bilag sker
pa sikkerhedsmaderne, hvor koordinering af kommende opgaver foretages.

AMK-B er ansvarlig for den lgbende ajourfaring af PSS.

14.Myndigheder

Ved besgg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed, skal AMK-B straks orienteres.

14



@
V Vejdirektoratet

Bilag 1: Tidsplan

Der henvises i projekteringen til hovedtidsplanen.

Entreprengrens arbejdsplan for 2024 og 2025:

Vedlaegges i udfarelsen
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Bilag 2: Organisationsdiagram og arbejdspladsens adresseliste

Arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation

Bygherre
Vejdirektoratet
Projektleder: Hans-Age Munk Cordua

Arbejdsmiljgkoordinator

AMK-B
Navn: Jonas Kok
Firma: COWI
1 1
Entreprise <xxxxx.Xxx> Entreprisestyring T e
Firma: Navn:
Firma:
e N
<Under fagomrade> <Under underfagomrade> Entreprise <xxxxx.Xxx>
| Firma: Firma:
N\ Y, Firma:
e N
| <Under fagomrade>
Firma:
\ J
(" )
| <Under fagomrade> / \
Firma: Forsyningsselskaber
N < Ledningsomlaegninger
> J ( g gninger)
<Under fagomrade>
™| Firma: <El>:
\ < <IThele>:
( A
| | <Underfagomréade> <Regnvand/spildevand>:
Firma:
N\ J <Vand>:
/ <Varme>:
<Gas>:
Leverandgrer: K /
Firma:
| Firma:
Firma:

o

AMK-B = Arbejdsmiljgkoordinator bygge/anleeg, AL = arbejdsleder, AMR = Arbejdsmiljgrepreesentant
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Arbejdspladsens adresseliste

Part Firma og adr. Funktion Navn TIf. nr. E-mail
Bygherre Vejdirektoratet Projektleder Hans-Age 7244 7501 | haco@vd.dk

Guldalderen 12 Munk Cordua

2640 Hedehu-

sene
Radgiver COWI A/S Ansvarlig Morten Zinck | 5640 2966 | mz@cowi.com

Parallelvej 2

2800 Kongens

Lynghy
Arbejdsmiljg-ko- | COWI A/S Arbejdsmiljg- Jonas Kok 5640 2130 | jkok@cowi.com
ordinator AMK-B | Parallelvej 2 koordinator i

2800 Kongens bygge/anleeg

Lynghy
Entreprise-sty- COWI A/S Entrepriseleder | Morten Zinck | 5640 2966 | mz@cowi.com
ring (Bygherrens | Parallelvej 2 Fagtilsyn Sara Ahle 5640 2468 | sajn@cowi.com
tilsyn) 2800 Kongens Jensen

Lyngby Fagtilsyn Jonas Kok 5640 2130 | jkok@cowi.com
Entreprengr 1 Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repreesentant

Entreprengr 2 Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-
repraesentant
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Bilag 3: Feelles sikkerhedsforanstaltninger

Listen for ansvar i faellesomrader tilrettes den aktuelle entreprise af AMK-P/projekterende og opdateres senere af AMK-B. Manglende punkter tilfgjes og

overfladige punkter fijernes.

Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/
. . . . . . lovpligtig
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode .
kontrol Bemaerkning/aftaler
Generelt
Udarbejdelse og vedligeholdelse af AMK (P) AMK (B) AMK (B) - Start til slut Ajourfagres lgbende
PSS
Arbejdsmiljgkoordinering, opstarts- AMK (B) Start til slut
og sikkerhedsmgder
Afholdelse af sikkerhedsrunderinger | AMK (B) samt arbejdsmiljggrupperne fra de enkelte entreprengrer Start til slut Hver 14. dag Dokumenteres i runde-

iht. principperne for mgnster-arbejds-
plads

ringsskema og behandles
pa sikkerhedsmgderne

Anmeldelse af byggepladsen til Ar- AMK (B) - - - Inden opstart
bejdstilsynet
Opheaenge Anmeldelse til Arbejdstil- AMK (B) - - - Ved opstart
synet synligt pa pladsen
Ophaenge Byggepladsplan synligt p& | AMK (B) AMK (B) AMK (B) AMK (B) Ved opstart Ajourfgres lgbende
pladsen
Ophzaenge beredskabsplan synligt pa | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Ved opstart
pladsen
Instruktion mm.
Orientering af medarbejderne om Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut Den enkelte arbejdsgiver
indhold af PSS entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr er ansvarlig for egne med-
Instruktion af egne medarbejdere Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut arbejdere.
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Udarbejdelse af APV og gvrig pakrae- | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut
vet dokumentation entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/
K . . . . ] : lovpligtig
ontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode i

kontrol Bemaerkning/aftaler
Personlige vaernemidler og tilknyttet | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut
skiltning entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Byggepladsindretning/anstillingsplads
Adgangs- og gaeste kort Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Hvis det bliver anvendt.
Overordnet byggepladsskiltning Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Byggepladshegn Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Aftales med projektledel-

sen hos VD
Adskillelse af gdende og karende Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Parkeringsareal for egne og andres Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Omréadets p-pladser an-
medarbejdere, VD og gaester vendes
Materiale- og oplagspladser Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Mandskabsvogne og gvrige vel- Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
feerdsfaciliteter
Rengaring af mandskabsvogne og Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Aftales med projektledel-
avrige velfeerdsfaciliteter sen hos VD
Materialecontainere Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Affaldshandtering Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Opheengning eller nedgravning af Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut
kabler entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Orienteringsbelysning Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Entreprengren
Arbejdsbelysning Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut Den enkelte
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Skiltning til afgreensning af bygge- Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Skilt kan rekvireres hos

pladsen inkl. ved alle naturlige ad-
gangsveje mv.

VD efter naermere aftale
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/
K . . . . ] : lovpligtig
ontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode i
kontrol Bemaerkning/aftaler
Sekundeert vaern mod trafik i arbejds- | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
omrader
Afledning af overfladevand pa bygge- | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
pladsen
Tilslutning af el, vand, varme og kloak
El-tavler Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Entreprengren | Periodisk eftersyn min
hver 3. maned
Tilslutning af vand Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Entreprengren laver evt.
aftaler med lednings-
Tilslutning af el Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut ejerne
Tilslutning af kloak (offentlig og/eller Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
tankanlaeg)
Adgangsveje
Adgangsveje - udendgars Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Adgangsveje — indendars Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Trapper/trappetarne Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Entreprengren | Evt. krav til kontrol
Mandskabsstillads Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Entreprengren | Evt. krav til kontrol
Vanding af gang-/kgreveje, oplags- Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
omrader og P-omrader m.m. i tarre
perioder
Tekniske foranstaltninger
Raekveerker ved arbejde i hgjden Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Lifte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut Den enkelte
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/
K . . . . ] : lovpligtig
ontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode i
kontrol Bemaerkning/aftaler
Stiger Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut Den enkelte
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Maskinel til lgft Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut Den enkelte
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Orden og ryddelighed
Orden og ryddelighed pa byggeplad- | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
sen
Afsluttende renggring far overdra- Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut
gelse af arbejdsomrade til anden en- | entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
treprengr
Farstehjeelps- og brandslukningsudstyr
Farstehjeelpskasser Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Entreprengren | Bemeerk; ngdvendig gen-
opfyldning
djenskyl Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Entreprengren | Bemaerk; udlgbsdato
Brandslukningsudstyr Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut Entreprengren | Periodisk kontrol og tryk-
prgvning
Andet farstehjaelpsudstyr som bare, Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
brandtaepper m.m.
Hjertestartere Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Ngdtelefoner Pahviler den enkelte entreprengr at sikre, at medarbejderne har ad-
gang til mobiltelefon
Seerlig farligt arbejde som epoxyarbejde, miljgsanering mv.
Afspeerring af arbejdsomrade Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut Imens arbejdet pagar
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Opseetning af pabudsskiltning Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut Imens arbejdet pagar
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Affaldshandtering af seerlig farligt af- | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut Imens arbejdet pagar
fald entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/
K ; : : ; ; : lovpligtig
ontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode i
kontrol Bemaerkning/aftaler
Sikkerhedsdatablade og kemisk APV | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut
for farlige stoffer og materialer entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Personlige veernemidler pakraevet Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut Imens arbejdet pagar
ved seerlig farligt arbejde entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Instruktion af egne medarbejdere ved | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut
seerlig farligt arbejde entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Orientering af gvrige entreprengrer Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Start til slut
om ved seerlig farligt arbejde i feelles | entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
omrader
Vinterforanstaltninger — 1. oktober til 31. marts (30. april)
Etablering af vinterforanstaltninger Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Snerydning, grusning og afisning pA | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
gang-/kareveje, oplagsomrader og P-
arealer m.m.
Snerydning, grusning og afisning pA | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
stilladser, trapper og trappetarne
Bortledning af vand og smeltevand Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Lukning/inddeekning af abninger i Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
konstruktioner
Laeskeerm og overdeekning af statio- | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
naere arbejdssteder
Udendgrs arbejdsbelysning Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
Frostsikring af vandinstallationer Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Start til slut
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Bilag 4: Byggepladstegning
Der henvises til, at der lejes et omrade i Kalvehave Havn.

Figur 1 angiver en forventet placering, som skal endeligt aftales med havnefogeden.

. o‘ .'
Materialecontainer
3 -~ v - .‘
- \

2N
v“

Farstehjeelp og hjertestarter

Figur 1. Kalvehave Havn. Forventet placering af skurvogne og badplads. Placeringen og aftale om brug skal dog endeligt aftales med Havnefogeden.

Figur 2 angiver et forventet byggepladsomrade ved pillerne:
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Stillads med
farstehjeel-
peudstyr og
brandsluk-
ning og hjer-
testarter

Pramme og
bade med

udstyr som
beskrevet i
PSS’ens af-
snit 1.

Figur 2. Arbejdsomrade ved en bro-pille.

Entreprengrens anstillingsplads:

Indsaettes her i udfgrelsen.

24



@
V Vejdirektoratet
Bilag 5: Farligt og seerlig farligt arbejde

Hovedposter Farligt og seerlig farligt ar- Risici Lokalitet Henvisning og forslag til udfgrelsesmetode
bejder
Indledende arbejder: Risiko for at synke/falde i Ved arbejde Anvend sikkerhedsudstyr (liner ved opseetning og
Arbejdsplads, feerdselsregulerende vand ved opseaetning og over eller naer redningsvest), pas pa hinanden, dedikeret hjaelpe-
foranstaltninger og nedrivningsarbej- | nedtagning af stillads pa vand. bad, seet fokus pa det i entreprisen og pa sikker-
der. piller. hedsmgder. Udfyld screening vedr. arbejder til
sg@s.
Skriv en arbejdsprocedure far sejlads.
Risiko for at fald og haenge Ved arbejde Anvend egnet sikkerhedsudstyr, pas pa hinanden,
utilsigtet i en line ved op- over eller neer gennemteenk redning ved scenarie og skriv en ar-
seetning og nedtagning af vand. bejdsprocedure ved redning.
stillads.
Risiko for at synke/falde i Ved transport Anvend sikkerhedsudstyr, pas pa hinanden, in-
vand ved den daglige trans- over eller naer ternt beredskab, hjeelpebad, saet fokus pa det i
port. vand. entreprisen og pa sikkerhedsmader. Udfyld scree-

ning vedr. arbejder til sgs.
Skriv en arbejdsprocedure far sejlads.

Risiko for at synke/falde i Ved arbejde Anvend sikkerhedsudstyr og afspaer abninger ved
vand ved pa- og nedstig- over eller naer anleegning med bad. Lodrette stiger og runde trin
ning fra stilladser. vand. udelukkes.
Skriv en arbejdsprocedure.

Risiko for at synke/falde i Ved arbejde Byg en adgangsbro.
vand ved pa- og nedstig- over eller naer Anvend sikkerhedsudstyr og afspaer abninger.
ning i bade og pramme. vand. Skriv en arbejdsprocedure.
Pasejling og haekbglger. Ved arbejde pa | Anvend robust badtype, medbring udstyr s& som

vand. horn og lys, hjaelpebad i naerheden. Udfyld scree-

ning vedr. arbejder til sgs.
Skriv en arbejdsprocedure med handtering ved til-
feelde.
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Hovedposter

Farligt og seerlig farligt ar-
bejder

Opseetning af stillads ved
adgang over stensaetning
og glat/skra kant ved ende-
vederlag og naer vand.

Reekveerker for afskaerm-
ning af medarbejdere pa
gverste stilladsniveau/pil-
letop. Fjerne risiko for fald
til modsatte side og ned i
vand.

Bro- og betonarbejder:
Elementbroer (beton- og stalelement-
broer), fundering, stillads- og form,
slap armering, spaendt armering, be-
ton, stalarbejder (inkl. overfladebe-
handling), fugtisolering og brobelaeg-

Tunge lgft i forbindelse

med RHS-profil og evt. ma-

terialet i skurbysomradet.
Legemsbeskadigelse,
drukne.

ninger (inkl. fuger), andre broarbejder.

Epoxyarbejde og @vrig
overfladebehandling.

Evt. udstikkende armering,
legemesbeskadigelse ved
fald.

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udfgrelsesmetode

Ved endeveder-
lag.

Indteenk udskudt gangbro over stensaetning og li-
ner/forankring for at forhindre fald.
Skriv en arbejdsprocedure.

Ved arbejde
over eller neer
vand.

Opseette afskaermning. Inkluderes i stilladsopsaet-
ning/stilladsbeskrivelse. Klatreudstyr ved opsaet-
ning og nedtagning af stillads.

Skriv en arbejdsprocedure.

Ved arbejde pa
piller.

Anvende passende lgfteudstyr, medarbejder pla-
ceret pa afstand ved lgft.
Skriv en arbejdsprocedure.

Ved arbejde pa
piller.

Epoxykursus og egnet veernemidler. Fglg brugs-
anvisning.
Skriv en arbejdsprocedure.

Arbejdet bar ikke ga i
gang fer risikoen er mind-
sket.

Ved arbejde pa
piller.

Krav om pasatte haetter.

Diesel og benzin (drivmid-
ler) samt evt. brandnee-
rende stoffer i forbindelse
med overfladebehandling
som kan anteendes af en
gnist.

Arbejdet bar ikke ga i
gang fer risikoen er mind-
sket.

Ved arbejde pa

piller og i bygge-
pladsomradet.

Afskeermet beholder og begreenset maengde an-
vendt pr. gang.

Fald af genstand fra et stil-
ladsniveau til et andet.

Arbejdet ber ikke ga i
gang fer risikoen er mind-
sket.

Ved arbejde pa
piller.

Hjelmpabud, arbejder forskudt pa stilladsniveau,
zoneadskilte arbejder. Evt. krav til udformining af
stillads.
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Hovedposter

Farligt og seerlig farligt ar-
bejder

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udfgrelsesmetode

Stav, stgj og vibrationer i
forbindelse med nedbryd-
ning af beton.

Arbejdet ber ikke ga i
gang far risikoen er mind-
sket.

Ved arbejde pa
piller.

Anvend maske med friskluft-filter. Anvend vibrati-
ons reducerende veerktgj og evt. begraenset tids-
forbrug pr. medarbejder, anvend boregrej med
stgvsuger tilkoblet.

Sandbleesning og hgjtryks-
spuling af betonoverflader.

Arbejdet bar ikke ga i
gang far risikoen er mind-
sket.

Ved arbejde pa
piller.

Undgé kvartssand, brug egnet vaernemidler sa
som maske med friskluftsfilter og dragt. Afstand til
personelt og fokuseret retning.

Skaering og boring i stal,
beton og dannelse af stav.

Arbejdet bar ikke ga i
gang far risikoen er mind-
sket.

Ved arbejde pa
piller.

Brug handsker og stavmaske.

Udvikling af stgv ved blan-
ding af beton og martel.

Arbejdet bar ikke ga i
gang far risikoen er mind-
sket.

Ved arbejde pa
piller.

Brug stgvmaske og gjenveern.

Manglende oprydning og
renholdelse af adgangs-
veje.

Arbejdet bar ikke ga i
gang far risikoen er mind-
sket.

Ved arbejde pa

piller og i bygge-
pladsomradet.

Introducer rutiner for oprydning.

Dérlig ergonomi ved uhel-
dig arbejdsstilling.

Arbejdet bar ikke ga i
gang far risikoen er mind-
sket.

Ved arbejde pa
piller og ewvt. i
byggepladsom-
radet.

Bor oppefra og ned. Indtaenk lgfteanordninger og
anstillinger.
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Bilag 6: Arbejdsprocesbeskrivelser (APV)

Her vedleegges entreprengrens arbejdsprocesbeskrivelser i udfgrelsen.

Nr. Oversigt over arbejdsmiljgprocedurer Rev. nr. Dato

n|wN|-
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Bilag 7: Byggepladsens beredskabsplan

Farstehjeelp
Skab sikkerhed:
e Stands ulykken

e Skab sikkerhed for dig selv og andre
Vurder personen Alarm — Tryk 112

e  Skab fri luft
o Se, fgl og Iyt
e Bleg, kold og klam hud
e Omtaget
Tryk 112 og oplys
e Hvemdu er - navn

e Hvor du ringer fra: Byggepladsen Kalvehave Havnevej 26, 4771 Kalvehave

e Hvad er der sket Bliv ved telefonen indtil
e Hvor er ulykken sket . )

e Hvor mange tilskadekomne meldingen er afgivet og

¢ Bliv ved telefonen, indtil meldingen er forstaet
o "Vejviser’ sendes til mgdested for at guide redningskaretgjer
Trinvis hjeelp
o Giv farstehjeelp og tilkald hjeelp fra kollega
Kommunikation
Giv byggepladsformanden besked: "Indskrives i udfarelsen.”
Giv Vejdirektoratets AMK-B (arbejdsmiljgkoordinator) besked Jonas Kok, tIf. nr. 5640 2130.

forstaet
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad ger du? Hvem kontaktes Telefon- |Bemaerkninger
der? numre
Generelt — skal Neermeste arbejdsleder kontaktes ved | Arpejdsleder/formand: <nr.>
falges ved alle nedenstaende haendelser "Indskrives i udfarelsen”
heendelser
Arbejdsleder falger op pa haendelsen og . - . : 5640 2130
informere opad i egen organisation og JAcrjgggf(rgll(ljzkoordlnatoren (AMK-B)
informere arbejdsmiljgkoordinatoren
Ved personska- Er du eller en kollega kommet "lettere™ til | o til egen / neermeste laege
der, der kreever skade skal du kontakte din egen leege ¢ g g Ring altid, far du tager
leegelig behand- eller laegevagten. af sted!
ling Hverdage kl. 8-16: Ring til egen /
neermeste laege
Skadestuen,
. Regionshospitalet:
Hverdage fra kl. 16-8, i weekender og (7015 0708 egions _osplta e
o . S Akutafdelingen
pa helligdage: Ring til lsegevagten
Neestved Sygehus
Hyis d blevet akut ider det Ringstedgade 61H
vis du er blevet akut syg, geelder de 4700 Naestved
samme
Stad Personer der har faet stgd, skal hurtigst Ring til egen / neermeste leege
muligt til egen leege - uanset strgm- Ring altid, for du tager
styrke, speending, varighed mv. af sted!
Hverdage kl. 8-16: Ring til egen /
nermeste leege
7015 0708 Skadestuen,

Hverdage fra kl. 16-8, i weekender og
pa helligdage: Ring til lzgevagten

Hvis du er blevet akut syg, geelder det

samme

Regionshospitalet:
Akutafdelingen
Neestved Sygehus
Ringstedgade 61H
4700 Neestved
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad gor du? Hvem kontaktes Telefon- |Bemaerkninger
der? numre
Brand Afspaer omrade ved risiko for yderligere |ALARM 112 — (ventetid 15 112 Brandmateriel er angivet pa byg-
uheld samt ved risiko for eksplosion af | ga | ) gepladsplanen.
gasflasker. ’
OPLYS:
e Hvor du ringer fra — opgiv altid tele-
fonnummer.
Hvad der er sket.
e Hvor ulykken er sket
Byggepladsen Kalvehave Havnevej
26, 4771 Kalvehave. Angiv gerne
naermere placering
e Hvor mange tilskadekomne.
"Vejviser sendes” til neermeste indkersel
Stavgener Ved ikke kontrollerbart og uventet stav | Arpejdsleder/formand: <nr.> Arbejdsmiljgkoordinator
stoppes arbejdet. "Indskrives i udfarelsen” vurderer situationen
Arbejdsmiljgkoordinatoren (AMK-B) 5640 2130
Jonas Kok
Brud pa uidentifi- Stop arbejdet. Kontakt arbejdsmiljgkoor- | Arpejdsleder/formand: <nr.>
ceret ledning dinator (AMK-B) » L »
Indskrives i udfarelsen
Arbejdsmiljgkoordinatoren (AMK-B) 5640 2130
Jonas Kok
Tingskade Ved pakersel af konstruktioner med |Stop arbejdet. Arbejdsleder/formand: <nr.>
risiko for efterfalgende personskade |Evakuér omradet. "Indskrives i udfarelsen”
(stilladser, trappetarne m.m.) el.lign. |Kontakt arbejdsmiljgkoordinator.
Arbejdsmiljgkoordinatoren (AMK-B) 5640 2130
Jonas Kok
Kemikalieudslip Stop arbejdet. Teknik og miljg — Vordingborg Kom- 5536 2520
Evakuér omradet. mune — akut nr.
Kontakt miljgmyndigheden
Kontakt arbejdsmiljgkoordinator. Vejdirektoratets Trafikcenter 8020 2060
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Bilag 8: Vurdering af sejladssikkerhed ved arbejder til sgs

Vedlaegges efter udfyldelse
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Bilag 9: Entreprengrens arbejdsprocedurer ved seerlig farligt arbejder

Vedlaegges efter udfyldelse
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

i

Transportministeriet
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