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1.0 Ansvarlige 
 

Projektleder, PL 

Vejdirektoratet 

Hans-Åge Munk Cordua Ansvarlig for at arbejdsmiljøet ind-

drages på projektet. 

Fagprojektleder, FPL 

Vejdirektoratet 

Hans-Åge Munk Cordua  Ansvarlig for at arbejdsmiljø jour-

nalen gennemføres. 

Projekteringsleder 

Rådgiver/entreprenør 

Morten Zinck Ansvarlig for at arbejdsmiljø jour-

nalen udarbejdes, samt imple-

mentering og opfølgning. 

Arbejdsmiljøkoordinator 

under projektering, AMK-P 

Jonas Kok  Udarbejder og vedligeholder  

Arbejdsmiljø Journal. 

2.0 Formål og mål 
 

Formålet med arbejdsmiljøkortlægningen er, at resultatet skal give et overblik over de hovedarbejdsmiljørisici 

der er kendskab til i fase 3 og 4 med henblik på at give et grundlæggende udgangspunkt til at arbejde videre 

med mere detaljeret arbejdsmiljøkortlægning under senere projektering. 

Det skal bidrage til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder: 

 

1. Ingen skal komme til skade under udførelse, drift & vedligehold 

2. Følge Vejdirektorats arbejdsmiljøpolitik og fokus på ”Arbejdspladser uden ulykker” 

3. Undgå unødige dyre løsninger i et totaløkonomisk perspektiv 

 

Målet med Arbejdsmiljø Journalen er kontinuerlig dokumentation af risiko kortlægning, vurdering og håndte-

ring. 

 

3.0 Vejdirektorats arbejdsmiljøpolitik og Arbejdspladser uden ulykker 
 

Arbejdsmiljøpolitik 

Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde. Forudsætnin-

gen for dette er, at vi alle tager ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø samt bidrager til en attraktiv arbejds-

plads, hvor der er mulighed for at yde en god indsats og bidrage til at løse Vejdirektoratets strategi. 

Vejdirektoratet: 

• har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvar-

ligt, og at gældende love og regler overholdes. 

• har defineret arbejde ved eller på trafikerede arealer som særlig farligt arbejde. 

• arbejder løbende på at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsulykker, stress, chikane, trusler, 

vold og andre arbejdsmiljømæssige udfordringer. 

• tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind på et tidligt tidspunkt, fx ved ombygninger, flytninger, for-

andringer m.m. 

 

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at 

• identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici 

• samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer 

 

Arbejdspladser uden ulykker 

Visionen: 
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• Vi sætter sikkerhed på dagsordenen hver dag via aktiv kommunikation 

• Vi håndterer dilemmaer med stærkt fokus på sikkerhed 

• Vi fremmer et læringsmiljø, hvor fejl og uheld ikke skjules 

• Vi inddrager vores leverandørkæde aktivt i sikkerhedsindsatsen 

 

4.0 Grundlag 
 

1. Dokumentation for denne arbejdsmiljøkortlægning 24/02979. 

2. Gældende lovgivning  

3. Vejdirektoratets arbejdsmiljøpolitik og fokusområdet ”Arbejdspladser uden ulykker” 

4. Arbejdstilsynets bekendtgørelser, vejledninger og anvisninger  

5. Projekt- og/eller projekteringstidsplan 

 

5.0 Indsatsområder, planlægning og koordinering af projekteringen 
 

Arbejdsmiljøkortlægningen udspringer af Arbejdsmiljølovgivningen herunder bekendtgørelser under Arbejds-

tilsynet. 

 

Sammenhæng mellem AT Bek. og VD-dokumenter: 

 
 

Faser i VD og dokument flow: 

Arbejdsmiljølog Arbejdsmiljø Journal 

PSS (Plan for Sikker-

hed og Sundhed) 

AMK-P overdrages til 

AMK-B 

PSS til udbud 

Bygherres pligter Bek. 

117 
Projekterendes og rådgi-

vers pligter Bek. 110 

Indledende kortlægning 
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Drift og vedligehold  

Drifts- og vedligeholdelsesentrepriser i VD omhandler en række emner. 

• LVD (Løbende vejdrift): 

Generel vejdrift dækkende drift af afvandingskonstruktioner, grønne områder, renhold, brolægning, 

autoværn 

• ME (Mekanisk og elektrisk): 

Ydre signaludstyr, pumper, trafikledelse, bygværkstekniske installationer, vejbelysning 

• BEL (Befæstelser): 

Geoteknik, ubundne og bundne lag inkl. reparationer, overfladeegenskaber og ny- og genmarkerin-

ger af veje 

• BYG (Bygværker): 

Broteknisk vedligehold, drift af større bygværker herunder tunneller og underføringer større end 2 

meter i diameter, samt støjskærme 

 

Risikovurderingsmatrix: 

Nedenstående risikomatrix anvendes til at vurdere risikoniveauet i bilaget til dette dokument. 

 

   Konsekvens   

   Ubetydelig Mindre Moderat Større Katastrofal  

S
a

n
d

s
y
n

li
g

h
e

d
   1 2 3 4 5  

Næsten sikkert 5 5 10 15 20 25  

Sandsynligt 4 4 8 12 16 20  

Muligt 3 3 6 9 12 15  

Sjældent 2 2 4 6 8 10  

Usandsynligt 1 1 2 3 4 5  

         

 Sandsynlighed (VD definition)  Konsekvens (VD definition)    

 Næsten sikkert: > 60%  Ubetydelig: 
Intet fravær / ingen eksponering for 
sundhedsskadelige stoffer 

 Sandsynligt:   40-60%  Mindre:   1-3 dages fravær 

 Muligt:   20-40%  Moderat:   4-21 dages fravær 

 Sjældent:   10-20%  Større:   Mere end 21 dages fravær 

 Usandsynligt:   < 10%  Katastrofal: Invaliderende skade eller dødsfald 

          

 Handlinger på risiko-score:       

 10-25 

Arbejdet må ikke begyndes, før risikoniveauet er blevet reduceret. Hvis det 
ikke er muligt at mindske risikoen selv med betydelige ressourcer, skal arbej-
det forbydes eller anden løsning skal findes. 

 4-9 

Arbejdet bør ikke gå i gang, før risikoen er mindsket. Der bør iværksættes af-
værgende foranstaltninger for at reducere risikoniveauet, men omkostningerne 
til forebyggelse skal være rimelige, teknisk og økonomisk mulige inden for pro-
jektets rammer.  
Foranstaltninger og særlige instruktioner til arbejdet skal beskrives. 

 1-3 

Arbejdet må igangsættes, der kræves ingen yderligere foranstaltninger. Mere 
gavnlige løsninger eller forbedringer, som ikke giver ekstraomkostninger eller 
øger risici, kan overvejes. 

                   



Hovedposter Nr. Ansvarlig for løsningen Beskrivelse af risiko og konsekvens (hvad, 

hvor, hvornår, hvorfor m.v.)
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Farligt og særlig farligt arbejde Løsning
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Restrisiko til Driften

1.1 AMK-P (PSS, Styring og 

samarbejde).

Midlertidig nedtagning af afvandingsrør. 1 1 1 Nej. 0 0 0

1.2 0 0 0 0 0 0

1.3 0 0 0 0 0 0

1.4 0 0 0 0 0 0

1.5 0 0 0 0 0 0

2.1 AMK-P (PSS, Styring og 

samarbejde).

Midlertidig påvirkning af lanterner ved opsætning 

af stillads.

3 5 15 Særligt farligt for sejlende og medarbejdere på 

stillads, hvis sejlende ikke kan se dem.

Lanterner kan evt. flyttes til ydersiden så de bliver 

synlige og hastigheden derved forventes lavere.

1 3 3 Risiko svarende til normaldrift.

2.2 0 0 0 0 0 0

2.3 0 0 0 0 0 0

2.4 0 0 0 0 0 0

2.5 0 0 0 0 0 0

3.1 AMK-P (PSS, Styring og 

samarbejde).

Midlertidig afskærmning for geotekniske 

sigtepunkter.

3 1 3 Nej. Koordineres med personelt så de besøger broen 

senere, hvis det påvirker.

0 0 0

3.2 AMK-P (PSS, Styring og 

samarbejde).

Midlertidig fastgørelse for stillads i eksisterende 

overflade.

3 1 3 Nej, men påvirkning af underliggende 

overfladebehandling og anodesystem.

Se på tegninger før placering af fastgøringspunkter 

for stillads og reetablering af overfladebehandling.

0 0 0

3.3 0 0 0 0 0 0

3.4 0 0 0 0 0 0

3.5 0 0 0 0 0 0

4.1 AMK-P (PSS, Styring og 

samarbejde).

Midlertidig mulig indsnævret gennemsejling. 2 5 10 Særligt farligt for sejlende og medarbejdere på 

stillads, hvis sejlende forventer anden passage.

Meddelelse til efterretning for søfarende og 

hastigheden derved forventes lavere. 

1 3 3 Risiko svarende til normaldrift.

4.2 AMK-P (PSS, Styring og 

samarbejde).

Planlagte vedlige, eftersyn, 1 års gennemgang 

eller generaleftersyn.

1 1 1 Nej. Koordineres med personelt så de besøger broen 

senere, hvis det påvirker.

0 0 0

4.3 AMK-P (PSS, Styring og 

samarbejde).

Midlertidig støj og støv til omgivelser. 3 2 6 Nej, kan måske anses for generene i perioder, 

men der er en vis afstand af naboer.

Begrænses i videst muligt omfang. Evt. vask af 

underliggende overflader efter udført arbejde. 

3 1 3 Anses for ubetydelig for øvrige drift og 

vedligeholdelsesarbejder.

4.4 AMK-P (PSS, Styring og 

samarbejde).

Midlertidigt for vandrefalk i yngleperiode. 4 1 4 Nej. Arbejde koordineres så vandrefalk generes mindst 

muligt i yngleperioden. Stillads opsættes senere 

på pillen nær redekassen. 

1 1 1 Påvirkning anses for minimeret.

4.5 AMK-P (PSS, Styring og 

samarbejde).

I den permanente situation: Manglende eftersyn 

for forstærkningen og forankringer hertil.

3 5 15 Særligt farligt, hvis forankringerne ikke virker på 

sigt.

Eftersyn, kontrol af opspændthed. Opdage evt. 

forandringer.

1 1 1 Risiko svarende til normaldrift.

4.6 AMK-P (PSS, Styring og 

samarbejde).

I den permanente situation: Manglende eftersyn 

for malingslag.

3 5 15 Særligt farligt, hvis området ikke efterses på sigt 

kan området føre til korrosion og 

betonafskalninger.

Eftersyn, kontrol, vedligehold eller fornyelse af 

malingslag.

1 1 1 Risiko svarende til normaldrift.

Arbejdsmiljø Journal - Bilag

Journalen er dokumentation på de arbejdsmiljøproblemstillinger som konstateres under planlægning, projektering og udførelse, som kan påvirke arbejdsmiljøet under drift og vedligehold.

BYG - Bygværker

LVD - Løbende vejdrift

ME - Mekanisk og 

elektrisk

BEL - Befæstigelser



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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