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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

1. ALMENT  
 

Almindelig arbejdsbeskrivelse for styring og 

samarbejde, AAB-Styring og samarbejde, 

indeholder bestemmelser for entreprenørens 

ydelser ved styring af entreprisen og samarbejde 

med bygherren. 

Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde, 

SAB-Styring og samarbejde, er supplerende 

arbejdsbeskrivelse til AAB-Styring og samarbejde. 

1.1. Bygherrens ydelser  

Bygherren indkalder til møder, afholder møder og 

skriver referat fra møder.  

 

Mødereferater sendes til alle mødedeltagere eller 

uploades på projektweb, normalt senest 5 

arbejdsdage efter mødets afholdelse. 

Mødereferatet betragtes som godkendt, hvis 

indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende møde, 

eller senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af 

referatet.  

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for 

mødereferatet samt mødehyppigheden kan der dog 

træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 

Bygherren kommenterer entreprenørens 

fremsendte planer, procedurer, fagmodeller, 

tegninger mv. 

 

Entreprenøren skal generelt forvente 10 arbejdsdage 

til bygherrens kommentering, medmindre andet er 

anført. 

Ved færdigkommenteret forstås, at materialet er i en 

sådan stand, at bygherren ikke har yderligere 

kommentarer.  

For ansøgninger på plan-, natur- og miljøområdet 

varetages al myndighedskontakt af bygherren. 

 

I tilfælde af ændringer til bygherrens projekt, der 

kræver fornyet kontakt og korrespondance med 

myndigheder, varetages denne kontakt og 

korrespondance af bygherren. 

 

1.1.1. Bygherrens 

arbejdsmiljøkoordinatorer 

 

Bygherren udpeger arbejdsmiljøkoordinatorer i 

egen organisation. 

Under bygherrens planlægning og projektering er 

arbejdsmiljøkoordinator (P) udpeget hos bygherren. 

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (P) varetager 

koordinering med øvrige udpegede 

arbejdsmiljøkoordinatorer (P) på entreprisen. 

 Under udførelsen er arbejdsmiljøkoordinator (B) 

udpeget hos bygherren. Dennes navn oplyses senest 

ved første byggemøde. 

1.1.2. Bygherrens kontrol af 

entreprenørprojektering 

 

Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan 

bygherren gennemføre kontrol af entreprenørens 

projektering, herunder tegninger og statiske 

beregninger mv. 

Entreprenøren skal, i sin planlægning, forudsætte, at 

der medgår 10 arbejdsdage til bygherrens 

gennemgang af projektmateriale.  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

 Entreprenøren skal skriftligt varsle bygherren mindst 

10 arbejdsdage før planlagt færdigmelding af 

materialet.  

 

 Bygherren vil som minimum udføre følgende 

kontroller under entreprenørens projektering: 

- Stilladsdokumentation. 

1.1.3. Bygherrens kontrol under udførelse  

Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan 

bygherren gennemføre kontrol af det udførte 

arbejde. 

 

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have 

minimum 5 arbejdsdage, efter entreprenørens 

klarmelding, til at gennemgå kontrolafsnit med 

tilhørende dokumentation inden entreprenøren må 

fortsætte arbejdet. 

 Entreprenøren skal afgive materialeprøver for 

bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er 

nærmere angivet i arbejdsbeskrivelserne. 

1.2. Entreprenørens ydelser  

Entreprenøren skal: 

• Planlægge entreprisen iht. krav om levering af 

planer, procedurer mv. 

• Styre og koordinere entreprenørprojektering 

• Styre og koordinere udførelse af entreprisens 

arbejder og leverancer  

• Organisere og styre entreprisen iht. krav om 

kvalitetsledelse 

• Samarbejde med bygherren samt andre 

entreprenører, underentreprenører og 

leverandører om sikkerhed og sundhed 

• Kontrollere entreprisens ydelser iht. krav til 

kontrol 

• Dokumentere entreprisens ydelser iht. krav til 

dokumentation  

I arbejdsmiljø-sammenhæng skal der ved leverandør 

også forstås vognmændenes chauffører, mekanikere 

og lignende. 

Entreprenøren skal deltage i møder med bygherren.   

1.2.1. Arbejdsmiljøkoordinatorer udpeget 

hos entreprenøren 

 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 

udpege arbejdsmiljøkoordinator (P), der på 

bygherrens vegne skal varetage koordinering af 

sikkerhed og sundhed for entreprenørens egen  

planlægning og egen projektering. 

For entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering skal der udpeges en 

arbejdsmiljøkoordinator (P) hos entreprenøren. 

Ved ”egen planlægning og egen projektering” skal 

forstås al entreprenørens planlægning og 

projektering i entrepriseaftalen, også udført af 

entreprenørens underentreprenører, leverandører og 

rådgivere. 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 

udpege arbejdsmiljøkoordinator (B), der på 

Under udførelsen er arbejdsmiljøkoordinator (B) 

udpeget hos bygherren. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

bygherrens vegne skal varetage koordinering af 

sikkerhed og sundhed under udførelsen af 

arbejderne. 

2. ORGANISATION 
 

2.1. Bygherrens organisation  

Bygherren oplyser egen organisation for 

entreprisen. 

Bygherrens overordnede organisation fremgår af 

entrepriseaftalen og suppleres senest på første 

byggemøde.  

 Entreprenøren skal påregne at den primære kontakt 

med bygherrens organisation sker med følgende 

funktioner/titler: 

• Bygherrens projektledelse/projektleder. 

• Bygherrens byggeledelse/entrepriseleder. 

• Bygherrens tilsyn/fagtilsyn. 

• Arbejdsmiljøkoordinator (B) 

 Bygherrens byggeleder/entrepriseleder er den 

gennemgående kontaktperson og repræsenterer 

bygherren overfor entreprenøren.  

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder er 

bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske 

aftaler på bygherrens vegne og kan bemyndige 

andre i bygherrens organisation til at indgå aftaler om 

mindre ændringer. 

2.2. Entreprenørens organisation  

Ledelse og koordinering samt kontrol med 

entreprisen skal udføres af personer, der er 

kvalificerede og fuldt fortrolige med de pågældende 

arbejder. 

 

 

Entreprenørens organisering skal som minimum 

omfatte nedenstående medarbejdere. Der kan være 

sammenfald mellem personerne.  

• Entreprenørens projektleder. 

• Entreprenørens entrepriseleder.  

• Formand/produktionsleder, som leder og har 

ansvar for arbejdets praktiske udførelse. 

• Kontrolansvarlige med ansvar for at arbejdet 

bliver kontrolleret og dokumenteret iht. 

kontraktens krav. 

• Kvalitetsansvarlig med ansvar for planlægning og 

overholdelse af de foreskrevne kvalitetskrav. 

• Miljøansvarlig med ansvar for planlægning og 

overholdelse af de foreskrevne miljøkrav. 

• Arbejdsmiljøansvarlig med ansvar for at arbejdet 

planlægges og udføres iht. de foreskrevne 

arbejdsmiljøkrav. 

• Arbejdsmiljøkoordinator (P) for entreprenørens 

egen planlægning og egen projektering.  

• Stilladskoordinator. 

• IKT/CAD-koordinator.  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en 

organisationsplan for entreprisen. 

Organisationsplanen skal fremsendes til bygherrens 

kommentering senest samtidig med entreprenørens 

kvalitetsplan.  

Det skal, af organisationsplanen, fremgå, hvem der 

leder, udfører og kontrollerer ydelsen. 

Af entreprenørens organisationsplan skal som 

minimum fremgå: 

• Ovenstående medarbejdere 

• Underentreprenører 

• Leverandører 

• Rådgivere 

 Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en 

kontaktliste indeholdende egen organisation, 

tilknyttede underentreprenører, leverandører og 

rådgivere.  

 Kontaktlisten skal uploades til bygherrens 

ProjectWise-sag. 

 Entreprenøren skal sikre, at alle medarbejdere, inden 

en måned efter, at de har påbegyndt arbejdet, har 

modtaget et ansættelsesbevis. Kravet gælder alle 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

medarbejdere. 

Hvis bygherren anmoder om det, skal entreprenøren, 

senest 20 arbejdsdage efter bygherrens skriftlige 

anmodning herom, kunne levere følgende 

dokumentation: Oplysninger om kønsfordelingen 

blandt arbejdstagerne på byggepladsen. 

Oplysningerne skal omfatte entreprenøren og dennes 

underentreprenører, og de skal gives særskilt for 

hver virksomhed. 

Udenlandske entreprenører, som udfører opgaver i 

Danmark, skal foretage anmeldelse til Registeret for 

Udenlandske Tjenesteydere (RUT). 

Entreprenøren skal sikre, at udenlandske 

underentreprenører, som er engageret af 

entreprenøren til at udføre opgaver i Danmark, 

foretager anmeldelse til Registeret for Udenlandske 

Tjenesteydere (RUT). 

Der må kun anvendes arbejdstagere med gyldig 

opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Kravet 

gælder alle entreprenørens og eventuelle 

underentreprenørers medarbejdere. 

2.3. Entreprenørens bemanding  

Entreprenørens medarbejdere skal være 

kvalificerede til de opgaver, de udfører. 

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er 

utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende 

funktion suppleres med fornødent kvalificeret 

personale. 

Entreprenørens medarbejdere skal optræde 

hensynsfuldt over for trafikanter, naboer og det 

omgivende miljø. 

Krav til kvalifikationer og uddannelse fremgår 

nedenfor samt af respektive arbejdsbeskrivelser. 

Kurser/uddannelser skal være gennemført inden det 

pågældende arbejde påbegyndes. Det gælder 

endvidere, at entreprenøren skal kunne fremvise 

beviser på alle lovpligtige uddannelser på 

arbejdsmiljøområdet, før arbejdet kan igangsættes. 

Hvis lovgivningen tillader arbejde under instruktion, 

indtil en uddannelse er gennemført, kan dette 

accepteres.  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

Entreprenøren skal på bygherrens forlangende 

fremlægge dokumentation for medarbejdernes 

kvalifikationer og uddannelse. 

 

For alle krævede kurser gælder, at beviser på 

deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og 

kvalitet vil blive accepteret, med mindre der via 

lovgivning er krav til brug af en certificeret udbyder. 

 Projektleder 

Projektledere skal have gennemført en 

projektlederuddannelse og have minimum 5 års 

erfaring med projektledelse af projekter af tilsvarende 

størrelse og kompleksitet. 

 

Entrepriseleder  

Entrepriselederen er entreprenørens repræsentant, 

jf. AB 18 § 29. Entrepriselederen leder arbejdets 

udførelse, og er bemyndiget til at indgå juridiske og 

økonomiske aftaler på entreprenørens vegne. 

Entrepriselederen skal have enten en videregående 

teknisk uddannelse og minimum 5 års erfaring med 

entrepriseledelse, eller en teknisk uddannelse med 

minimum års entreprenørerfaring. 

Formænd 

Formænd skal have mindst 3 års erfaring med 

projekter af tilsvarende størrelse og kompleksitet. 

Kvalitetsansvarlig 

Entreprenøren skal udpege en kvalitetsansvarlig, der 

skal være uafhængig af produktionen, såvel under 

projektering som under udførelse. 

Den kvalitetsansvarlige skal have reference til 

projektledelsen og har pligt til at informere 

projektledelsen om væsentlige kvalitetsbrister. 

Entreprenørens kvalitetsansvarlige skal: 

• sikre, at kvalitetsplan udarbejdes og kontrollere 

denne,  

• sikre, at der etableres et kvalitetsledelsessystem 

i organisationen i overensstemmelse med 

kvalitetsplanens retningslinjer, 

• sikre, at kvalitetsledelsessystemet 

implementeres, vedligeholdes, auditeres og 

evalueres, 

• overvåge, at der planlægges og gennemføres 

kvalitetsledelse og kvalitetssikring i hele 

organisationen, herunder hos 

underentreprenører, leverandører og rådgivere,  

Entreprenørens kvalitetsansvarlige skal have erfaring 

med kvalitetsledelse indenfor sammenlignelige 

projekter og skal have mindst 5 års erfaring med 

kvalitetsledelse generelt. 

 Arbejdsmiljøansvarlig 

Entreprenøren skal udpege en arbejdsmiljøansvarlig, 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

som skal have erfaring med arbejdsmiljøarbejde 

indenfor sammenlignelige projekter, og som skal 

have erfaring med arbejdsmiljøarbejde generelt. 

 
Entreprenørens arbejdsmiljøansvarlige skal: 

• have beslutningskompetence på 

arbejdsmiljøområdet,  

• sikre, at der udarbejdes de krævede bidrag til 

PSS, samt arbejdsprocedurer for farlige og 

særligt farlige arbejder,  

• sikre, at arbejdsgiveransvaret løftes, herunder 

planlægning og tilsyn med arbejderne, og 

instruktion af entreprenørens medarbejdere, 

• sikre opfølgning på, at aftalegrundlagets krav 

vedrørende arbejdsmiljø efterleves. 

 Den arbejdsmiljøansvarlige skal have gennemført 

den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. 

2.4. Styregruppe  

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 

deltage i en styregruppe. 

Der etableres ikke en styregruppe på denne 

entreprise. 

3. MØDER 
 

Entreprenøren skal deltage med relevante 

personer, som er fagligt kompetente og besidder 

beslutningskompetence inden for mødeemnerne. 

Mødedeltagerne skal have forberedt sig inden 

møderne.  

Entreprenøren skal deltage i følgende typer af møder 

sammen med bygherren: 

• Projektgennemgangsmøder  

• Byggemøder  

• Arbejdsmiljømøder 

• Ledningsmøde (afsnit 8.4.1 Koordinering og 

ledningsmøder)  

• IKT/CAD-Koordineringsmøder (IKT-

specifikationer, afsnit 0.2) 

 • Projekteringsmøder  

• Teknikmøder 

• Møder med myndigheder 

3.1. Projektgennemgangsmøder  

Inden projektgennemgang skal entreprenøren have 

forberedt sig ved at sætte sig ind i de relevante 

tekniske dele af aftalegrundlaget. 

Projektgennemgang opdeles eventuelt på flere 

møder, hvor projektets forskellige aktiviteter 

gennemgås. 

 Dagsorden for projektgennemgangsmøder fremgår af 

bygherrens paradigme for Redegørelse, 

Projektgennemgang, som findes på 

www.vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 

Særligt for anlæg – Projektgennemgang 

(AB18/ABT18)  

3.2. Byggemøder  

http://www.vejdirektoratet.dk/
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

Gennem hele projektforløbet fra aftaleindgåelse til 

aflevering af anlægget afholdes byggemøder med 

passende frekvens.  

Byggemøder afholdes med 14 dages intervaller på 

byggepladsen eller anden aftalt lokalitet.  

Byggemøderne kan suppleres med møder, der 

omhandler mere specifikke problemstillinger, med 

deltagelse af specialister fra entreprenør og 

bygherre. 

 Senest kl. 10 på arbejdsdagen før byggemøderne 

skal entreprenøren skriftligt redegøre for:  

• Arbejder udført i perioden 

• Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger 

• Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf 

fremgår arbejdets fremdrift og afvigelser fra 

arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte 

ændringer. 

• Anvendt materiel og mandskab inkl. lærlinge 

• Vejrforhold og spilddage 

• Ændringer iht. AB 18 § 25, stk. 5 (input til 

bygherrens registreringer) 

• Dokumentation for overholdelse af kravene i 

AAB/SAB Arbejdsplads vedrørende 

drivhusgasemissioner 

 • Økonomioversigt 

• Kvalitetsstyring 

• Afvigelser (oversigt og status) 

 Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre 

for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af 

de i arbejdsklausulen, se bilag til SB, nævnte krav 

vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt 

for såvel egne som underentreprenørers 

lønarbejdere. 

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprenøren 

på byggemødet redegøre for tiltag til at imødegå 

forsinkelser. 

 Dagsorden for byggemøder fremgår af bygherrens 

paradigme for referat af byggemøde, der findes på 

www.Vejdirektoratet.dk - Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet – Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen. 

3.3. Projekteringsmøder  

På bygherrens forudgående forlangende skal 

entreprenøren deltage i projekteringsmøder om 

entreprenørens projektering. 

Der afholdes projekteringsmøder, hvor 

entreprenørens projektering af følgende emner 

drøftes:  

• Stillads 

3.4. Arbejdsmiljømøder  

Entreprenøren skal på arbejdsmiljømøder deltage i 

møder og samarbejde med bygherren om 

”Arbejdsmiljømøder” er en samlet betegnelse eller 

overskrift for alle typer møder, der vedrører 

arbejdsmiljø: arbejdsmiljøopstartsmøde, 

koordinerende sikkerhedsmøder, ekstraordinære 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

afgrænsning, koordinering og planlægning af 

sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 

sikkerhedsmøder mv., herunder også 

sikkerhedsrundering. 

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinator (B) skal 

entreprenøren og dennes underentreprenører og 

leverandører deltage i arbejdsmiljømøder med 

henblik på koordinering af arbejdsmiljø under 

udførelsen. 

 Koordinerende sikkerhedsmøder 

Koordinering af sikkerhed og sundhed skal ske på 

koordinerende sikkerhedsmøder, der afholdes mindst 

hver 14. dag. Entreprenøren og dennes 

underentreprenører og leverandører, der er 

beskæftiget i en kommende 14-dages periode, skal 

deltage.  

Har entreprenøren 5 eller flere ansatte på bygge- og 

anlægspladsen i en kommende 14 dages periode, 

skal der, udover arbejdslederen, ligeledes deltage en 

arbejdsmiljørepræsentant. 

 Entreprenøren skal inden hvert koordinerende 

sikkerhedsmøde aflevere en 4 ugers detaljeret 

arbejdsplan med markering af de særligt farlige 

arbejder og oplysninger om bemanding.  

 Sikkerhedsrunderinger 

Entreprenøren og dennes underentreprenører og 

leverandører, der er repræsenteret på bygge- og 

anlægspladsen, skal på arbejdsmiljøkoordinator (B)’s 

opfordring, deltage i en sikkerhedsrundering inden 

hvert koordinerende sikkerhedsmøde, eller mindst 

hver 14. dag.  

 Ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker og 

nærved-hændelser 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan indkalde til 

ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker og 

nærved-hændelser.  

Entreprenøren og alle dennes berørte 

underentreprenører og leverandører skal deltage. 

 Øvrige møder vedr. arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan til enhver tid indkalde 

til møde vedr. sikkerhed og sundhed på bygge- og 

anlægspladsen, såfremt det vurderes nødvendigt. 

• Øvrige møder vedr. arbejdsmiljø: 

• Arbejdstilsynet 

3.5. Andre møder  

På bygherrens forudgående forlangende skal 

entreprenøren deltage i andre møder. 

 

 Stilladser 
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Forberedende møder om ovenstående fagområde 

afholdes i overensstemmelse med kravene i følgende 

håndbøger:  

• Støbestilladser, formarbejder og 

nedsænkningskonstruktioner: ”Tilsynshåndbog 

for støbestilladser”. 

 Krav til dokumentation, som entreprenøren skal 

fremsende forud for afholdelse af det forberedende 

møde, er angivet i de fagspecifikke 

arbejdsbeskrivelser samt i de ovenfor angivne 

håndbøger.  

4. ARBEJDSPLANLÆGNING 
 

Entreprenøren skal planlægge anvendelsen af 

entreprisens arbejdsområder og rækkefølgen i 

arbejdernes udførelse, så bestemmelserne i 

aftalegrundlaget overholdes, inklusiv de vilkår, der 

fremgår af indhentede tilladelser fra 

myndighederne. 

Entreprenøren skal, ved sit valg af metode og 

materiel, tage højde for, at trafikken afvikles ved en 

skiltet hastighed på trafikveje, jf. projektets tilladelse 

fra vejmyndigheden. 

Entreprisens overordnede tidsmæssige bindinger 

fremgår af hovedtidsplanen, mens entreprisens 

fagspecifikke tids- og udførelsesmæssige 

afhængigheder fremgår af de faglige 

arbejdsbeskrivelser (AAB/SAB) og af 

tilsynshåndbøger. Entreprenøren skal i sin 

planlægning afsætte tid til de krævede kontroller, 

prøvninger og klassificeringer. 

4.1. Arbejdsplan  

Entreprenøren skal udarbejde, og vedligeholde en 

arbejdsplan der er så detaljeret, at det på ethvert 

tidspunkt kan vurderes, hvorvidt hovedtidsplanen 

overholdes. 

Arbejdsplanen skal leveres til bygherren iht. fristen i 

hovedtidsplanen. 

Arbejdsplanen skal udarbejdes som et stavdiagram 

eller tilsvarende. 

Af arbejdsplanen skal fremgå: 

• Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om 

overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen. 

• De for den samlede leverance betydende 

aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes 

afhængighed. 

• Sammenhængen mellem aktiviteter, hvor 

tidsændringer påvirker entreprisens tidsfrister 

(kritisk vej). 

• Særlige tidsmæssige bindinger, som i øvrigt 

måtte fremgå af aftalegrundlaget, herunder 

bindinger til andre entrepriser og perioder, hvor 

vejrforholdene sædvanligvis umuliggør udførelse 

af konditionsmæssigt arbejde. 

• Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljø for perioder, 

hvor der foregår farligt eller særlig farligt arbejde. 

• Opsætning og nedtagning af stilladser. 

 Følgende aktiviteter skal enten fremgå af 

arbejdsplanen eller vedlægges i særskilt bilag: 

• Entreprenørens projektering. 
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• Bygherrens gennemgang og kommentering af 

projektmateriale. 

• Bygherrens gennemgang af klarmeldte 

kontrolafsnit under udførelsen. 

• Levering af kvalitetsplan, procedurer, 

arbejdsprocedurer, kontrolplaner, EPD’er, bidrag 

til PSS og andre dokumenter til bygherrens 

kommentering. 

• Anmeldelser til myndigheder og 

myndighedsgodkendelser. 

• Foranstaltninger af hensyn til miljø. 

• Årstidsbestemte foranstaltninger 

• Planlægnings-, produktions-, lager- og 

leveringsaktiviteter hos leverandør af større 

leverancer. 

 Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. 

Arbejdsplanen skal i det kommende sommer-efterår 

have en detaljeringsgrad svarende til ugeniveau. 

Reviderede planer skal afleveres med tilsvarende 

detaljeringsgrad senest fire uger før den aktuelle 

arbejdsplan ibrugtages. 

5. KVALITETSLEDELSE 
 

Entreprenøren skal sikre, at entreprenørens egen 

organisation såvel som entreprenørens rådgivere, 

underentreprenører og leverandører med væsentlig 

indflydelse på entreprisens kvalitetsforhold, 

overholder krav til kvalitetsledelse. 

Kvalitetsledelsen skal omfatte såvel blivende som 

midlertidige anlæg. 

 

5.1. Kvalitetsplan  

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og 

vedligeholde en kvalitetsplan for sin 

kvalitetsledelse. 

Kvalitetsplanen skal beskrive de tiltag, hvormed 

kvalitetskrav opfyldes. 

Entreprenøren skal redegøre for entreprisens 

kvalitetsledelse i alle faser af arbejdet og hos alle 

parter i entreprisen, herunder også samspillet med 

bygherren. 

Af beskrivelsen skal det fremgå, hvordan krav i 

kvalitetsplanen videreføres til underentreprenører, 

leverandører, rådgivere samt entreprenørens 

egenproduktion. 

Kvalitetsplanen skal afleveres til bygherren ved 

entreprisens start. 

Entreprenørens kvalitetsplan skal fremsendes til 

bygherren senest 20 arbejdsdage efter indgåelse af 

entrepriseaftale. 

Ændringer i kvalitetsplanen 

Ved en væsentlig ændring af kvalitetsplanens indhold 

skal planen opdateres med det samme – f.eks. ved 

ændring af ansvarsforhold eller processer med 

indflydelse på kvalitetsledelse i entreprisen. Hvorvidt 

der er tale om en væsentlig ændring, afklares med 

bygherren. 
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Ved revision af kvalitetsplanen skal ændringer 

forelægges bygherren. 

Kvalitetsplanen skal omfatte alle ydelser, såvel 

blivende som midlertidige anlæg, i alle faser af 

arbejdet - herunder planlægning, projektering, 

udførelse, aflevering samt dokumentation. 

Af kvalitetsplanen skal fremgå, hvorledes 

implicerede rådgivere, underentreprenører og 

leverandører er omfattet af kvalitetsplanen. 

 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af: 

• Introduktion 

• Ansvar og beføjelser 

• Opfølgning på projektgennemgang 

• Styring af entreprenørprojektering 

• Styring af udførelsen 

• Styring af underentreprenører og leverandører 

• Styring af ændringer  

• Styring af afvigelser   

• Procedurer og arbejdsprocedurer 

 • Styring af dokumenter, data og registreringer 

 Introduktion 

Entreprisens indhold og omfang skal beskrives, som 

minimum med et indhold svarende til ”Beskrivelse af 

entreprisens indhold” i Entrepriseaftalen. Start- og 

slutdatoer for entreprisen skal fremgå.  

Entreprenørens organisation skal præsenteres, idet 

det skal fremgå, hvilke ydelser entreprenøren udfører 

som egenproduktion og hvilke ydelser, der udføres af 

rådgivere, underentreprenører og leverandører. 

 Ansvar og beføjelser 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af ansvar, 

beføjelser og kommunikation i entreprenørens 

organisation. Beskrivelsen skal være samstemmende 

med organisationsplanen. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 

der er kvalitetsansvarlig for entreprisen.  

Den kvalitetsansvarlige skal sikre, at kvalitetsplanen 
for den aktuelle entreprise planlægges, udarbejdes, 
implementeres og løbende vedligeholdes.  

 Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af 

entreprenørens styring af arbejdsmiljø på 

entreprisen. 

  

 Opfølgning på projektgennemgang 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, 

hvordan det sikres, at aftaler og informationer, der 

foreligger som resultat af projektgennemgangen, 

formidles og implementeres i entreprenørens 

organisation. 

 Styring af entreprenørprojektering 

Entreprenørens projekterende skal enten være 

omfattet af entreprenørens kvalitetsplan eller af egen 

kvalitetsplan, der lever op til aftalens bestemmelser. 
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Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 

entreprenørens bestilling, planlægning, 

gennemførelse, kontrol, dokumentation, 

myndighedsbehandling, ændringsbehandling og 

godkendelse af projekteringsopgaver. Beskrivelsen 

skal omfatte projektering af interimskonstruktioner.  

Krav til kontrol under entreprenørprojektering fremgår 

af afsnit 9.1. 

 Styring af udførelsen 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 

der har ansvar for planlægning, styring og 

dokumentation af kontrol under udførelsen. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 

entreprenørens bestilling, planlægning, 

gennemførelse, kontrol, dokumentation og 

klarmelding af arbejder under udførelsen. 

Beskrivelsen skal også omfatte udførelse af 

interimskonstruktioner. 

Krav til kontrol og kontrolplaner fremgår af afsnit 9.1. 

 Styring af underentreprenører og leverandører 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 

entreprenørens styring af underentreprenører og 

leverandører med væsentlig indflydelse på 

entreprisens kvalitet.  

Af beskrivelsen skal fremgå, hvordan det sikres, at 

indkøbte dele og arbejdsydelser er i 

overensstemmelse med krav i aftalens bestemmelser 

(modtagekontrol).  

Underentreprenører og leverandører skal enten være 

omfattet af entreprenørens kvalitetsplan eller af egen 

kvalitetsplan. 

 Styring af ændringer  

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 

der har ansvar for styring af ændringer. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af styring 

af ændringer under entreprisen, herunder: 

• kommunikation af ændringer til berørte parter i 

entreprenørens organisation, 

• hvordan entreprenøren bidrager til bygherrens 

registrering af ændringer.  

 Styring af afvigelser  

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 

der har ansvar for styring af afvigelser. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 

entreprenørens behandling af konstaterede 

afvigelser fra krav i aftalens bestemmelser, som 
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minimum i form af henvisning til entreprenørens 

selvstændige procedure for Styring af afvigelser. 

 Procedurer og arbejdsprocedurer  

Kvalitetsplanen skal indeholde en oversigt/liste over 
de i aftalegrundlaget krævede procedurer og 
arbejdsprocedurer, både faglige, styringsmæssige, 
miljø- og arbejdsmiljørelaterede. 

 Styring af dokumenter, data og registreringer 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, 

hvordan det sikres, at der til stadighed arbejdes efter 

senest revideret projektmateriale. Ansvarsfordeling 

herfor skal også beskrives. 

 Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 

der i entreprenørens organisation udarbejder, 

kontrollerer og godkender dokumenter, herunder: 

• Kvalitetsplan med bilag  

• Procedurer og arbejdsprocedurer 

• Kontrolplaner 

• Dokumentkontrolplan for projektering 

• Kontrol- og granskningsformularer 

• Tjeklister for projektering 

 Uddannelse og instruktion 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, 

hvordan det sikres, at krævet uddannelse og kurser 

er gennemført inden det pågældende arbejde 

påbegyndes.  

5.2. Procedurer og arbejdsprocedurer  

I det omfang, det er krævet i aftalegrundlaget, skal 
entreprenøren udarbejde, implementere og 
vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer. 

Procedurer skal på operationelt niveau beskrive 
blandt andet: 

• Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres, 

samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes 

gennemførelse 

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og 

andre eksterne parter 

Arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau 
beskrive: 

• Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres, 

samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes 

gennemførelse 

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og 

andre eksterne parter 

Hvor der i aftalegrundlaget er stillet krav om en 

redegørelse eller beskrivelse af fremgangsmåde for 

udførelsen skal dette betragtes som et krav om en 

arbejdsprocedure.  
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• Hvilket materiel, måleudstyr, personlige 

værnemidler mv., der skal anvendes 

• Forholdsregler vedrørende miljø, arbejdsmiljø 

samt trafiksikkerhed og -afvikling 

• Forholdsregler til imødegåelse af særlige 

forhold kortlagt ved projektgennemgangen 

Procedurer og arbejdsprocedurer skal være 

projektspecifikke og skal afleveres til bygherren, 

inden de pågældende arbejder påbegyndes. 

Procedurer og arbejdsprocedurer skal være 

færdigkommenteret af bygherren, inden de 

pågældende arbejder må påbegyndes.  

5.3. Entreprenørens egen kvalitetsaudit  

Entreprenøren skal på bygherrens forudgående 

forlangende afholde interne kvalitetsaudits. 

Entreprenøren skal ikke gennemføre interne 

kvalitetsaudits. 

5.4. Øvrig kvalitetsledelse  

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og 

vedligeholde nødvendige planer og procedurer til 

styring af entreprisens øvrige kvalitetsledelse. 

Styring af afvigelser  

Entreprenøren skal udarbejde en procedure for 

styring af afvigelser.  

Proceduren skal beskrive de handlinger, der 

iværksættes til afhjælpning af konstaterede 

afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller 

dispensation, orientering til og involvering af 

bygherren, korrigerende handlinger til begrænsning 

af konsekvenser og forebyggende handlinger til 

sikring mod gentagelser. 

Proceduren skal tage hensyn til, at bygherren stiller 

formular for afvigerapport til rådighed via PW. 

 Proceduren kan udarbejdes i, eller med samme 

principper som i, bygherrens paradigme ”Procedure 

for Styring af afvigelser”. Se www.Vejdirektoratet.dk – 

Værktøjer – Kvalitetsledelsessystemet - 

Entreprisestyring - Særligt for anlæg – Kvalitet og 

kontrol under anlæg. 

6. MILJØLEDELSE 
 

Entreprenøren skal sikre, at entreprenørens egen 

organisation såvel som entreprenørens rådgivere, 

underentreprenører og leverandører med væsentlig 

indflydelse på entreprisens miljøforhold overholder 

krav til miljøledelse. 

 

 Miljøplan 

 Der skal ikke udarbejdes en miljøplan. 

 Miljøvaredeklarationer (EPD) 

Bygherren benytter en LCA-model (Life Cycle 

Assessment = Livscyklusvurdering) betegnet 

InfraLCA til evaluering af broprojekter. Der stilles 

derfor krav om, at entreprenøren skal aflevere 

miljøvaredeklarationer (EPD’er – Environmental 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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Product Declaration) for de produkter/materialer som 

tilføres/leveres i entreprisen. 

Generelle krav til EPD’er: 

• EPD’en kan være produktspecifik eller 

projektspecifik. Dvs. for et specifikt produkt fra en 

bestemt producent. 

• EPD’en skal være udarbejdet efter EN15804, 

2019/A2 revisionen. 

• EPD’en skal være udfærdiget af en 

programoperatør, som er medlem af ECO 

Platform. 

• EPD’en skal være tredjepartsverificeret og skal 

repræsentere den reelle anvendte 

produktionsmetode for det leverede produkt. 

• EPD’en skal leve op til gældende PCR-krav, hvis 

sådanne eksisterer (PCR - Product Category 

Rules). 

• EPD’en skal via programoperatøren gøres 

offentlig tilgængelig.  

Specielle krav til EPD’er udarbejdet på en 

tredjepartsverificeret EPD-generator (f.eks. 

projektspecifik EPD): 

• Der kræves ikke offentliggørelse af EPD’er, som 

udfærdiges til et projekt i generatoren.  Dog skal 

der for den produkttype (f.eks. rørtype), for 

hvilken der leveres en EPD, være en 

offentliggjort produktspecifik EPD, jf. 

ovenstående generelle krav, som udgør en klar 

reference. Denne reference-EPD skal tydeligt 

fremgå på den afleverede generator-EPD. På 

den måde kan bygherren ved tvivl sammenligne 

EPD’en til projektet udfærdiget i generatoren 

med reference-EPD ’en. 

Forenklet EPD-dokumentation for produkter, som 

har flere varianter (f.eks. flere rørdiametre), kan 

leveres på følgende måde: 

• Flere offentliggjorte EPD’er, jf. ovenstående 

generelle krav. Én for hver variant. 

• Én offentliggjort EPD, jf. ovenstående generelle 

krav, leveres på ét referenceprodukt i 

produkttypen (f.eks. et rør af én type diameter). I 

den samme EPD skal der så fremgå 

omregningsfaktorer for omregning til alle 

yderligere varianter (f.eks. andre diametre). 

• Jf. ovenstående specielle krav til dokumentation 

og offentliggørelse for EPD’er udarbejdet på en 

tredjepartsverificeret EPD-generator. 

De enkelte EPD’er kan afleveres som PDF-fil eller 

som hyperlink til fil. 
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Frist for aflevering af EPD’er fremgår af 

hovedtidsplanen. 

Ved flere leverandører af samme produkt/materiale 

under udførelsen leveres en EPD på 

produkter/materialer, som udgør størsteparten af den 

samlede mængde af produktet/materialet.  

Hvis entreprenøren skifter leverandør, efter at EPD 

er afleveret, skal der afleveres en ny EPD for det 

leverede produkt/materiale. 

Hvis der ændres produktionsmetode for 

produktet/materialet i aftaleperioden, og dette ændrer 

CO2-aftrykket, skal der afleveres EPD for hver 

produktionsmetode. 

Krav til maksimal CO2-emission 

For følgende materialer må emissionsfaktoren ikke 

overskride de anførte grænser i fase A1 – A3: 

• Slap armering, Y-stål: Max. 500 kg CO2 eq. 

pr. t. 

• Beton (ekstra aggressiv miljøpåvirkning): 

Max. 360 kg CO2 eq. pr. m3. 

• Beton (aggressiv miljøpåvirkning): Max. 320 

kg CO2 eq. pr. m3. 

• Cement i beton for renselag og midlertidige 

konstruktioner: Max. 750 kg CO2 eq. pr. m3. 
 

Det skal dokumenteres i EPD, at kravene er opfyldt. 

Materialer/produkter, der skal afleveres EPD for 

Der stilles krav om EPD på følgende 

materialer/produkter: 

 

Slap armering 

Armering i stål inkl. rustfrit, tilbudsliste poster 56.05 

og 56.07. 

 

Beton 

Beton og mørtler tilbudsliste poster 58.60. 

7. SIKKERHED OG SUNDHED 
 

Bestemmelserne om sikkerhed og sundhed er også 

gældende for interimskonstruktioner samt for 

arbejder, der udføres i forbindelse med afhjælpning 

af mangler. 

 

7.1. Koordinering under entreprenørens 

egen planlægning og egen projektering 
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Entreprenøren skal aktivt medvirke til, at 

arbejdsmiljø indarbejdes i projektet under 

entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering. 

 

Når der er mere end én arbejdsgiver på 

byggepladsen, eller ved særligt farlige arbejder, 

skal entreprenøren, i forbindelse med sin egen 

planlægning og egen projektering, udarbejde bidrag 

til: 

• Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

• Arbejdsmiljø Journal for særlige forhold 

vedrørende sikkerhed og sundhed ved 

fremtidige arbejder 

 

PSS og øvrige arbejdsmiljødokumenter 

Under entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering skal arbejdsmiljøkoordinator (P), 

udpeget hos entreprenøren, sikre levering af bidrag 

til følgende dokumenter, som bygherren har 

udarbejdet under sin planlægning og projektering, og 

som indgår i aftalegrundlaget: 

• Indledende kortlægning 

• Arbejdsmiljølog  

• Arbejdsmiljø Journal 

• PSS  

Bidrag skal fremsendes til bygherrens kommentering, 

og skal være færdigkommenteret, inden arbejderne 

kan igangsættes.  

 Samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (B)  

Entreprenøren skal sikre, at dennes 

arbejdsmiljøkoordinator (P) under egen planlægning 

og egen projektering inddrager, og etablerer et tæt 

samarbejde med, arbejdsmiljøkoordinator (B). 

Entreprenøren skal sikre, at dennes 

arbejdsmiljøkoordinator (P) overdrager sin del af 

arbejdsmiljøkoordineringen til arbejdsmiljøkoordinator 

(B). 

 Bygherrens paradigme for referat af 

overdragelsesmøde fra AMK-P til AMK-B skal 

anvendes. Se www.Vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen. 

7.2. Koordinering under udførelse  

Entreprenøren skal aktivt medvirke til at alle 

arbejdsgivere på arbejdspladsen (entreprenøren 

samt dennes underentreprenører og leverandører) 

bidrager til koordinering af sikkerhed og sundhed 

under udførelsen. 

Anmeldelse til Arbejdstilsynet 

Bygherren foretager anmeldelse af bygge-

/anlægspladsen til Arbejdstilsynet. 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren, i 

forbindelse med udførelsen, udarbejde bidrag til: 

• Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

• Arbejdsmiljø Journal for særlige forhold 

vedrørende sikkerhed og sundhed ved 

fremtidige arbejder 

Entreprenøren skal sikre, at alle arbejdsgivere på 

arbejdspladsen (entreprenøren samt dennes 

underentreprenører og leverandører) samarbejder 

med arbejdsmiljøkoordinator (B) ved ajourføring af 

PSS og Arbejdsmiljø Journal 

Entreprenøren skal, senest 10 arbejdsdage før 

arbejdets påbegyndelse, forsyne bygherrens 

arbejdsmiljøkoordinator (B) med bidrag til PSS for 

entreprisen.  

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før 

arbejdets aflevering, forsyne bygherrens 

arbejdsmiljøkoordinator (B) med bidrag til 

Arbejdsmiljø Journalen. 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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PSS og Arbejdsmiljø Journal, herunder leverer 

nødvendige bidrag og oplysninger. 

Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede 

på entreprisen, er bekendt med den ajourførte PSS, 

og ved, hvor den er placeret. 

 Sikkerhedsintroduktion af medarbejdere 

Entreprenøren skal gennemføre en 

sikkerhedsintroduktion til entreprisen. Introduktionen 

skal omfatte, hvordan man skal færdes på 

entrepriseområdet, oplyse om arbejdsmiljøarbejdet 

indenfor entrepriseområdet samt have fokus på 

særligt farlige arbejder og brug af personlige 

værnemidler. Minimum af ½ times varighed.  

Det skal sikres, at medarbejderne har forstået 

budskabet om høj fokus på sikkerheden indenfor 

entrepriseområdet. Kravet gælder alle 

entreprenørens, underentreprenørers og 

leverandørers medarbejdere herunder 

vognmændenes chauffører. 

 Værnemidler 

Alle der færdes i entrepriseområdet skal anvende 

beskyttelseshjelm med hagerem, værnefodtøj og 

klasse 3 reflekstøj. Klasse 3 reflekstøj skal være CE-

mærket og klassificeret efter standarderne DS/EN 

ISO 20471 eller DS/EN 471.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan i særlige tilfælde 

dispensere fra kravet. 

Entreprenøren skal afhjælpe arbejdsmiljøproblemer 

konstateret under udførelsen. 

 

 

 

Afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer 

Entreprenøren skal afhjælpe arbejdsmiljøproblemer 

konstateret under arbejdsmiljømøder og ifm. løbende 

arbejdsmiljøobservationer.  

Tidsfrister for afhjælpningen af arbejdsmiljøproblemer 

kan sættes af arbejdsmiljøkoordinator (B) eller af 

bygherren.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan stoppe arbejdet, 

indtil arbejdsmiljøproblemet er løst. 

Entreprenøren skal straks orientere 

arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherre om alle 

reaktioner fra Arbejdstilsynet givet til entreprenøren 

samt til dennes underentreprenører og 

leverandører. 

Entreprenøren skal sikre, at alle reaktioner, der gives 

entreprenøren selv, eller en underentreprenør eller 

leverandør, af Arbejdstilsynet eller anden myndighed 

i forbindelse med entreprisen, fremsendes til 

arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherren.  

 Arbejdstilsynets forbud skal fremsendes til bygherren 

straks efter entreprenørens modtagelse. 

 Bortvisning 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan bortvise 

medarbejdere hos entreprenøren, 

underentreprenører eller leverandører, der 

tilsidesætter gældende arbejdsmiljøregler eller 
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udviser uhensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd i 

forhold til sig selv eller andre:  

1. Tilsidesætter en medarbejder gældende 

arbejdsmiljøregler eller hensigtsmæssig 

arbejdsmiljøadfærd, kan arbejdsmiljøkoordinator 

(B) give en påtale til medarbejderen. Gives 

påtalen mundtligt, skal den følges op med en 

skriftlig reklamation. 

2. Tilsidesætter medarbejderen herefter gældende 

arbejdsmiljøregler eller hensigtsmæssig 

arbejdsmiljøadfærd, kan arbejdsmiljøkoordinator 

(B) give skriftlig advarsel til entreprenøren.  

3. Tilsidesætter medarbejderen herefter gældende 

arbejdsmiljøregler eller hensigtsmæssig 

arbejdsmiljøadfærd, kan arbejdsmiljøkoordinator 

(B) bortvise medarbejderen fra bygge-

/anlægspladsen. 

Er arbejdsmiljøkoordinator (B) en del af 

entreprenørens projektorganisation, har denne ikke 

ret til at bortvise medarbejdere uden bygherrens 

skriftlige godkendelse.  

En hændelse under pkt. 1 forældes efter 6 mdr., 

mens en hændelse under pkt. 2 forældes efter 1 år.  

Ovenstående bestemmelse begrænser ikke 

bygherrens rettigheder efter AB 18 § 59, stk. 1, litra d 

og stk. 2. 

 Personer, der er påvirket af alkohol eller stoffer, må 

ikke færdes på arbejdsområdet. Indtagelse af alkohol 

og stoffer er ikke tilladt på arbejdsområdet. 

Overtrædelse af disse krav vil medføre bortvisning. 

Hvor der er igangsat flere entrepriser samtidigt på 

samme lokation, skal entreprenøren bistå 

arbejdsmiljøkoordinator (B) i at sikre koordinering 

imellem entrepriserne. 

 

7.3. Entreprenørens beredskabsplan  

Entreprenøren skal udarbejde og ajourføre en 

beredskabsplan for uheld, ulykker og hændelser af 

betydning for miljø og arbejdsmiljø.  

Beredskabsplanen skal beskrive: 

• Beredskabsorganisation, opgaver og beføjelser 

• Indsatsprocedure, herunder evakuering 

• Forholdsregler, der skal tages i anvendelse for 

at begrænse konsekvenser af uheld, ulykker og 

hændelser af betydning for miljø og 

arbejdsmiljø 

• Førstehjælpsudstyr og andet beredskabsudstyr 

og -materialer, der til stadighed skal være til 

rådighed på stedet 

Entreprenørens beredskabsplan for uheld, ulykker og 

hændelser af betydning for miljø og arbejdsmiljø skal 

som minimum omhandle følgende: 

• Arbejdsulykker og personskade 

• Flugt og redningsveje  

• Dødsfald  

• Psykisk kriseberedskab  

• Tingskade med efterfølgende personpåvirkning  

• Nedfald af materialer 

• Brand og lynnedslag 

• Støv, støj og vibrationer 

• Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie 

til kloak eller anden recipient 

• Spild af brændstof og kemikalier 
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• Alarminstrukser og meldeprocedurer til 

bygherre og relevante myndigheder 

• Nærmeste akutmodtagelse (skadestue) 

• Placering af hjertestarter 

• Hændelser på vand 

• Redning 

Beredskabsplanen skal være projektspecifik og skal 

afleveres til bygherren, inden arbejdet påbegyndes. 

Beredskabsplanen skal være kendt af, og 

tilgængelig for, samtlige beskæftigede på 

arbejdspladsen. 

Beredskabsplanen skal være færdigkommenteret af 

bygherren, inden arbejdet må påbegyndes.  

Entreprenøren er ansvarlig for at entreprenørens 

beredskabsplan bidrager til byggepladsens 

beredskabsplan i PSS. 

  

 Entreprenøren skal inddrage 

beredskabsmyndighederne i det omfang, det ønskes 

af beredskabsmyndighederne. 

 Entreprenøren skal afholde beredskabsøvelser i 

samarbejde med beredskabsmyndighederne. 

 Der henvises desuden til aftalegrundlagets Bilag - 

Beredskabsplan - AAB/SAB-Betonbro – Stillads og 

form. 

7.4. Arbejdsulykker og nærved-hændelser   

Entreprenøren skal sikre, at alle arbejdsgivere på 

arbejdspladsen (entreprenøren samt dennes 

underentreprenører og leverandører) straks 

orienterer arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherre 

om ulykker samt anmeldelser af ulykker, og 

efterfølgende at orientere om, hvilke tiltag der er 

igangsat for at forebygge fremtidige ulykker. 

 

Arbejdsulykker og nærved-hændelser 

Entreprenøren skal straks, og senest indenfor 24 

timer indberette om arbejdsulykker og nærved-

hændelser (også kaldet nærved-ulykker eller tilløb til 

ulykker) til bygherren og arbejdsmiljøkoordinator (B), 

til brug for bygherrens generelle ulykkesregistrering. 

Entreprenøren skal anvende bygherrens system 

SafetyNet til indrapportering og undersøgelse af 

arbejdsulykker og nærved-hændelser. Entreprenøren 

skal færdiggøre disse senest 14 dage efter 

ulykken/hændelsen. Systemet kan tilgås på 

www.vejdirektoratet.dk (søg på ”SafetyNet”)  

Eksempler på indrapportering kan ses på 

www.vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet – Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser - Arbejdsmiljø under 

udførelsen. 

Bygherrens definitioner af hhv. arbejdsulykker og 

nærved-hændelser fremgår af www.vejdirektoratet.dk 

– (søg på ”SafetyNet”). 

Hvor entreprenørens fremdrift afhænger af en 

tilbagemelding fra bygherren vedrørende 

forebyggende tiltag, kan denne forventes indenfor 10 

arbejdsdage efter entreprenørens færdiggjorte 

indrapportering, medmindre andet er aftalt i det 

konkrete tilfælde. 

Entreprenøren skal i SafetyNet indberette forbrugte 

arbejdstimer pr. måned for alle entreprenørens 

beskæftigede, herunder underentreprenører og 

http://www.vejdirektoratet.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
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leverandører, som er på bygge-/anlægspladsen, til 

bygherren, til brug for bygherrens generelle 

ulykkesregistrering.  

 Førstehjælp 

Entreprenøren skal stille med minimum én person 

med uddannelse i førstehjælp per sjak eller 

tilsvarende arbejdsgruppe. Uddannelsesniveauet 

skal svare til Dansk Førstehjælpsråds 

basisuddannelser, der sætter deltageren i stand til at 

handle ved hjertestop eller ulykker. Entreprenøren 

skal på bygherrens foranledning oplyse, hvem der på 

entreprisen har førstehjælpskursus. 

8. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG 

INTERESSENTER 

 

Entreprenøren skal indhente nødvendige 

godkendelser og tilladelser fra myndigheder til: 

• etablering af anstillingsplads  

• midlertidige eller blivende konstruktioner, hvor 

entreprenøren forestår projektering og 

udførelse 

• nedrivningsarbejder.  

Ved eventuelle økonomiske, tidsmæssige eller 

tekniske problemer i forhold til myndigheder og 

interessenter skal bygherren inddrages. 

 

Tilladelser og godkendelser indhentet af bygherren, 

samt aftaler med interessenter, indgår i 

aftalegrundlaget, jf. SB ad § 6, stk. 3. 

Entreprenøren skal selv som minimum indhente 

følgende nødvendige supplerende tilladelser:  

Leje af område i Kalvehave Havn. Forventet 

sagsbehandlingstid: 3-4 uger. 

Byggetilladelse til opstilling / indretning af 

mandskabsskure og tilsynskontor herunder tilslutning 

til tekniske forsyninger. Forventet 

sagsbehandlingstid: 3-4 uger. 

Vordingborg Kommune – opfølgning på 

udledningstilladelse. Forventet sagsbehandlingstid: 

3-4 uger. 

Anmeldelse af arbejdet til Søfartsstyrelsen og til 

efterretning af søfarende. Forventet 

sagsbehandlingstid: 3-4 uger. 

Vordingborg Kommune – opfølgning på ynglende 

vandrefalke før arbejdet på den nærliggende pille 

begynder. Forventet sagsbehandlingstid: Dialog med 

områdets ornitolog med accept fra Vordingborg 

Kommune – 1 uge. 

De anførte forventede sagsbehandlingstider er 

vejledende.  

Entreprenøren skal, ved henvendelse til de 

pågældende myndigheder, få oplyst den aktuelle 

sagsbehandlingstid. 

Bygherren skal, på forlangende, have kopi af al 

korrespondance med myndigheder og interessenter 

af betydning for entreprisens gennemførelse. 

8.1. Vejmyndighed  

http://førstehjælpsråd.dk/
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Entreprenøren skal indhente vejmyndighedens 

tilladelse til planlagte arbejder på vejarealer. 

Arbejderne udføres ikke fra eller ved vejarealer. 

På- og aflæsning af materialer kan kun forekomme i 

Kalvehave Havn efter aftale med Havnen og 

Vordingborg Kommune. 

8.1.1. Afmærkningsplaner for trafikafvikling  

Indgreb i tværprofilers elementer, herunder 

afspærring af kørebaner, cykelstier, fortove mv. skal 

ske i det omfang, det fremgår af de af 

vejmyndigheden godkendte afmærkningsplaner for 

trafikafvikling. 

Entreprenøren skal underrette bygherren ved alle 

trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, 

herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som 

kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken, jf. 

”Håndbog. Autoværn og tilhørende udstyr”, eller 

hvor der er risiko for, at genstande fra 

arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet. 

 

8.2. Banemyndighed  

Entreprenøren skal indhente banemyndighedens 

tilladelse til planlagte arbejder, når der arbejdes ved 

banearealer. 

 

8.3. Øvrige myndigheder  

Entreprenøren må ikke, uden nærmere aftale med 

bygherren, rette henvendelse til myndigheder 

vedrørende forhold, hvortil der allerede foreligger 

tilladelser eller godkendelser.  

 

Miljømyndighed er: Vordingborg Kommune. 

Miljømyndighedens vilkår indgår i aftalegrundlaget, 

jf.: 

• Godkendelser/dispensationer, jf. SB ad § 6, stk. 

3. (SAB bilag). 

Vandløbsmyndighed er: Vordingborg Kommune. 

Vandløbsmyndighedernes vilkår indgår i 

aftalegrundlaget, jf.: 

• Vandsynsprotokoller, jf. SB ad § 6, stk. 3. (SAB 

Bilag) 

• Udledningstilladelser, jf. SB ad § 6, stk. 3. (SAB 

Bilag) 

Planmyndighed er: Vordingborg Kommune. 

Planmyndighedens vilkår indgår i aftalegrundlaget, jf. 

SB ad § 6, stk. 3. 

 Myndighed til søs er: Søfartsstyrelsen. 

8.4. Ledningsejere  

Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige 

aftaler med ledningsejere angående flytning eller 

omlægning af ledninger. Alle aftaler skal på 

forlangende forelægges for bygherren.  

Entreprenøren må påregne, at arbejdet skal 

koordineres mellem flere ledningsejere, således det 
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kan udføres i samme periode eller i samme 

opgravning. 

8.4.1. Koordinering og ledningsmøder  

Entreprenøren har ansvaret for løbende at 

koordinere samarbejdet med ledningsejerne for at 

sikre den nødvendige fremdrift for både 

ledningsarbejderne og entreprisen. 

For koordinering af samarbejdet mellem 

entreprenøren og ledningsejerne indkalder 

bygherren til det første ledningsmøde. 

På mødet gennemgås entreprisen på grundlag af 

entreprenørens arbejdsplan mv., og der træffes 

aftaler vedrørende kommunikation mellem parterne.  

Bygherren skal adviseres om og have mulighed for 

at deltage i møder med ledningsejere. 

Der påregnes ikke gennemført ledningsmøder i 

forbindelse med udførelse af entreprisen 

 

8.5. Øvrige interessenter  

Entreprenøren skal tage hensyn til øvrige 

interessenter under såvel planlægning som 

udførelse. 

Interessenter: 

Andre sejlende i området og miljøet omkring havnen. 

Redekasse og vandrefalke. 

9. KONTROL 
 

9.1. Entreprenørens kontrol  

Entreprenøren skal føre kontrol med egne arbejder. 

Entreprenøren skal planlægge sin kontrol og 

godkendelse af alle ydelser. 

Ved modtagelse af leverancer fra rådgivere, 

underentreprenører og leverandører under såvel 

projektering som udførelse, skal entreprenøren 

udføre modtagekontrol samt sikre, at 

kvalitetssikring har fundet sted hos afsenderen. 

Ved afvigelser skal entreprenøren fremsende en 

afvigerapport til bygherren. 

9.1.1. Kontrol under 

entreprenørprojektering 

 

Entreprenøren skal foretage og dokumentere 

kontrol og granskning af projektmaterialet. 

Al kontrol og granskning skal baseres på klart 

afgrænsede projekteringsfaser. 

Kontrol og granskning skal udføres af andre fagligt 

kompetente personer end de, som har udarbejdet 

materialet. 

 

Ved færdigmelding skal dokumentationen for den 

udførte kontrol og granskning foreligge samlet for 

hver af de aftalte projekteringsfaser. 

 

9.1.2. Kontrol under udførelse  
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Entreprenørens kontrol skal baseres på et 

klarmeldingsprincip, hvor den udførende enhed 

(egenproduktion/underentreprenør/ leverandør) 

klarmelder klart afgrænsede kontrolafsnit til 

bygherren.  

Ved klarmelding forstås skriftlig eller databaseret 

information om, at arbejdet og den tilhørende 

kontrol i et kontrolafsnit meldes klar til bygherrens 

kontrol. 

Konstateres der, indenfor et kontrolafsnit, fejl eller 

mangler, betragtes hele det pågældende 

kontrolafsnit for ikke accepteret. 

Hvis bygherren, som følge af entreprenørens fejl og 

mangler, vurderer, at omfanget af kontrol og/eller 

dokumentation bør udvides, skal entreprenøren 

gennemføre sådan udvidet kontrol og 

dokumentation. 

Bygherren ønsker som minimum at overvære 

følgende kontroller: 

• Opsætning af stillads. 

• Udførelse af midlertidig forstærkning. 

• Udførelse af permanent forstærkning. 

 

Entreprenøren skal advisere bygherren minimum 10 

arbejdsdage før den planlagte kontrol. Bygherren 

meddeler minimum 16 timer før adviseret 

gennemførelse af kontrol, om han ønsker at deltage. 

Hvis dette ikke er sket, kan kontrollen gennemføres 

som planlagt. 

 

9.1.3. Kontrolplaner  

Til brug for planlægning og styring af kontroller skal 

entreprenøren udarbejde kontrolplaner og -skemaer 

for alle fagområder i overensstemmelse med: 

• Krav anført i aftalegrundlaget 

• Resultater fra projektgennemgangen 

• Firmabestemte fremgangsmåder 

• Entreprenørens entreprisespecifikke 

arbejdsprocedurer 

Kontrolplaner skal udarbejdes med form og indhold 

i overensstemmelse med vejreglernes paradigme 

for ”Kontrolplan-P (Entreprisekontrakter)” med 

tilhørende vejledning.  

 

Bygherren har ikke udarbejdet entreprisespecifikke 

udbudskontrolplaner (UKP). 

Kontrolplanerne skal også omfatte 

interimskonstruktioner samt modtagekontrol af 

eventuelle bygherreleverancer. 

Af kontrolplanerne skal fremgå konkrete 

acceptkriterier ud fra krav i AAB/SAB - og ikke blot 

henvisning til AAB/SAB. 

Kontrolplaner skal opdateres med supplerende 

kontrolaktiviteter, hvis der kommer ændringer til 

projektet. 

For arbejder, hvortil der foreligger tilsynshåndbøger 

eller andre retningslinjer for kontrolplaner/-skemaer 

(jf. www.vejregler.dk), skal disse retningslinjer 

anvendes.  

Kontrolplaner skal afleveres til bygherren inden de 
pågældende arbejder påbegyndes. 

Kontrolplaner skal være færdigkommenteret af 

bygherren, inden de pågældende arbejder må 

påbegyndes. 

10. DOKUMENTATION 
 

Entreprenøren skal udarbejde og opbevare 

dokumentation for egne arbejder. 

Entreprenøren skal udarbejde dokumentationen i 
overensstemmelse med sin kvalitetsplan. 

Af projektdokumenter, der forelægges bygherren, 

skal tydeligt fremgå dokumenternes status 

(godkendt, foreløbig).  

Af alle projektdokumenter skal fremgå, hvem der 

har udarbejdet, gransket/ kontrolleret og godkendt 

Vedrørende krav til digital kommunikation og digital 

dokumentation, henvises til ”IKT-specifikationer”. 
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samt hvem der har forestået entreprenørens 

modtagekontrol. 

Projektdokumenter, der anvendes ved udførelse, 

skal altid være godkendte. Godkendelse skal 

fremgå tydeligt af dokumenterne. 

 Til styring og registrering af dokumenter og data 

anvender bygherren ProjectWise (PW).  

Bygherren stiller systemet til rådighed og 

entreprenøren er forpligtet til at anvende systemet. 

Tegninger til bygherren skal udarbejdes i henhold til 

bygherrens data- og tegningsstandard. 

Bygherrens tegningsmateriale stilles til rådighed for 

entreprenørens projektering. 

Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren på 

digital form. 

Dokumentation for kvaliteten af materialer og 

arbejdsydelser, herunder CE-mærkning, skal 

afleveres løbende og i takt med arbejdernes 

udførelse. 

Materialer skal dokumenteres, således at alle 

materialernes funktioner er beskrevet. 

 

Dokumentation for kvalitetssikring skal, på 

forlangende, udleveres til bygherren. 

 

Som-udført dokumentation skal på forlangende 

udleveres til bygherren. 

Som-udført dokumentation, dvs. tegninger, 

indmålinger, produktblade samt drift- og 

vedligeholdelsesmanualer, skal udarbejdes og 

afleveres iht. krav i arbejdsbeskrivelser.  

Aflevering af ”som udført” dokumentation skal ske 

løbende i takt med arbejdernes udførelse og senest i 

forbindelse med aflevering af entreprisen. 

Entreprenøren skal aflevere ”som udført” tegninger 

med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og 

udførelse. 

  

Dokumentation for indmåling af nye eller ændrede 

ledninger, ejet af bygherren, skal på forlangende 

udleveres til bygherren.  

 

Entreprenøren skal i den periode, hvor der er 

afhjælpningsret og -pligt, opbevare, og på 

forlangende udlevere, øvrig dokumentation, der er 

væsentlig for vurdering af arbejdets kvalitet. 

 

11. INFORMATIONSSIKKERHED 
 

Hvis entreprenøren i forbindelse med løsning af 

opgaven kan påvirke eller har grænseflader til 
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bygherrens informationssikkerhed, har 

entreprenøren følgende forpligtelser:  

Entreprenøren skal straks orientere bygherren, hvis 

entreprenøren får kendskab til eller mistanke om 

væsentlige sikkerhedsbrud eller uvedkommendes 

adgang til bygherrens it-systemer.  

Entreprenøren skal til enhver tid kunne 

dokumentere, at entreprenøren efterlever gældende 

lovgivning i relation til informationssikkerhed, f.eks. 

ved certificering jævnfør ISO 27000-serien.  



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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