Arbejdsbeskrivelser for Styring og samarbejde (AAB/SAB)

MONS-2024-HACO-01

Renovering af Menbroens bueben

April 2024

oy @
Transportministeriet V Vejdirektoratet



Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979 Side 2 af 30

Indhold

I I | A PPN 4
1.1, BYGNEITENS YACISEN ... 4
1.2. ENtrepren@rens YACISE ......cooo i 5

2. ORGANISATION Lttt ettt e e et e ettt e e ettt e e e eat e e e eaan e e e eeaa e eeeean e eeesnneeeesnnnaaeennn 6
2.1. BYQNEITeNS OFQANISALION. ......eeeeeiittiitiiiieteeeeetteteeee ettt et et e et e e e e e e e ettt e te s st et s st s st st s s s st ss s et s e st esssssesnnnnnnnnne 6
2.2. ENtreprengrens OFQANISALION ......... .. i uueiieieiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeeeeeeeeseesssseeesesssssssssssssssnssssbnnbnbbnerees 6
2.3. ENtreprengrens DEMANAING .........uui ittt e st e st e et et st st e bebnnnnnnnrree 7
A Y (=T (U] o] LTSRN 9

B TR 1172 10 PP 9
3.1. ProjeKtgennemMQANGSIMBUEN .........uuu ittt e eeeeeae e e e eeeeteeeesasaessssssssssessessssassssensnnnnnnnnes 9
R =Yoo [= 10017 o T PSP PP PPPPPPPPPPPPPNE 9
R A o (0] T=T = g1 a0 £ T (o = PSPPSR PTPPPPPPRPPPPPN 10
3.4, ArDEJASMILBMBUET ......eiiiiiiiiiiieieeeee ettt ettt sttt bttt s s et eeennnnnnnes 10
G ST N 4T | £ 10T o [T PP PP 11

4, ARBEJIDSPLANLAEGNING .....coiiiiiiiiiiti ettt e ettt e e e e e et ee e s e e e e e e e e enea e e e eeeeennnnnas 12
g O A o =T o ] = U o P 12

5. KVALITETSLEDELSE. ... .ottt ettt e ettt e e e e e et e e s e e e e e e e e naan e e e e eeeennnnnas 13
LR QY= 111 1= ] 0] = 13
5.2. Procedurer 0g arbejdSPrOCEAUIET ..........ii i i e e e ee e e e e et r e e e e e e e et e e e e e e e eeaeanaaeeeeeeennnnnns 16
5.3. Entreprengrens egen KValitetSaUdit ...........coovvuiiiiiii i e e e e e e aanaa 17
7 AV T I 1123 (=T o PP PPPPPPPPIN 17

6. MILIBLEDELSE ... 17

7. SIKKERHED OG SUNDHED ...ttt sttt e e e e e e e et e b s e e e e e e e et san e e eeeeeennnnnnn 19
7.1. Koordinering under entreprengrens egen planlaegning og egen projektering...............evevevvveveeeeveennnns 19
7.2. KoOrdinering UNAEr UAFBIEISE ........euieiiiiiiiiiiiiiiieeiieeeeeee ettt ettt s s e s tsssssssassessnnnnennees 20
7.3. Entreprengrens DeredskabSPIaN.............uiii ittt e e e e e e e aerar e rraarrrrrre 22
7.4. Arbejdsulykker 0g NEerved-haBNAEISEN ..........uuuiiiiiiiiiiiiiieeiee ettt eeeeeeeeeeeeeeteseeeeeseeeesaeseseeseeeennes 23

8. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG INTERESSENTER .......uuuiiiiiiiiiiiii e 24
S Y= 4177 o 1o U= PP PPPPPPPPN 24
2 = = 1 =T 401V Vo [Te | o =T o PP PPPPPPIN 25
8.3. BVIIgE MYNUIGNEAET ...t e e e s e e e e e e s s ab e e e eeeeas 25
S S =T [TV LT 1= PP PPPPPPPPN 25
8.5, DVIIGE INMLEIESSEILET ... . uttiiiiieeee ettt ettt e e e e ettt e e e e e ek bbb ettt e e e e e e e s s bbb e et e e e e e s eannsbbe e e e e e eeeesaannnbnneeeaaaeas 26

LI O ]\ I I 5 O TP UPPPTRRUPPN 26

9.1, ENrepren@rens KONTIOL.........i ittt e et e e e e e e e e e e e e e e s s asnbereeeaeeeas 26



Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979 Side 3 af 30

10. DOKUMENTATION ..ottt ettt e e e e e et e e e e e et e e e e e e e e e e e ensnaaaeeeeaeenns 27
11. INFORMATIONSSIKKERHED ........iiiiiiiiiii et e e e e e e e e eees 28



Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979

Side 4 af 30

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Styring oqg
samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AB 18) (SAB)

1. ALMENT

Almindelig arbejdsbeskrivelse for styring og
samarbejde, AAB-Styring og samarbejde,
indeholder bestemmelser for entreprengrens
ydelser ved styring af entreprisen og samarbejde
med bygherren.

Seerlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde,
SAB-Styring og samarbejde, er supplerende
arbejdsbeskrivelse til AAB-Styring og samarbejde.

1.1. Bygherrens ydelser

Bygherren indkalder til mgder, afholder mgder og
skriver referat fra mader.

Mgdereferater sendes til alle mgdedeltagere eller
uploades pé projektweb, normalt senest 5
arbejdsdage efter mgdets afholdelse.

Mgdereferatet betragtes som godkendt, hvis
indsigelse ikke er gjort pa det efterfalgende made,
eller senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af
referatet.

Afheengigt af udsendelsestidspunktet for
mgdereferatet samt mgdehyppigheden kan der dog
treeffes anden aftale om indsigelsesfrist.

Bygherren kommenterer entreprengrens
fremsendte planer, procedurer, fagmodeller,
tegninger mv.

Entreprengren skal generelt forvente 10 arbejdsdage
til bygherrens kommentering, medmindre andet er
anfart.

Ved faerdigkommenteret forstas, at materialet er i en
sadan stand, at bygherren ikke har yderligere
kommentarer.

For ansggninger pa plan-, natur- og miljgomradet
varetages al myndighedskontakt af bygherren.

| tilfeelde af aendringer til bygherrens projekt, der
kraever fornyet kontakt og korrespondance med
myndigheder, varetages denne kontakt og
korrespondance af bygherren.

1.1.1. Bygherrens
arbejdsmiljgkoordinatorer

Bygherren udpeger arbejdsmiljgkoordinatorer i
egen organisation.

Under bygherrens planleegning og projektering er
arbejdsmiljgkoordinator (P) udpeget hos bygherren.

Bygherrens arbejdsmiljgkoordinator (P) varetager
koordinering med gvrige udpegede
arbejdsmiljgkoordinatorer (P) pa entreprisen.

Under udfgrelsen er arbejdsmiljgkoordinator (B)
udpeget hos bygherren. Dennes navn oplyses senest
ved fgrste byggemgade.

1.1.2. Bygherrens kontrol af
entreprengrprojektering

Uafheengigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfgre kontrol af entreprengrens
projektering, herunder tegninger og statiske
beregninger mv.

Entreprengren skal, i sin planleegning, forudseette, at
der medgér 10 arbejdsdage til bygherrens
gennemgang af projektmateriale.
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Seerlig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AB 18) (SAB)

Entreprengren skal skriftligt varsle bygherren mindst
10 arbejdsdage fgr planlagt feerdigmelding af
materialet.

Bygherren vil som minimum udfgre fglgende
kontroller under entreprengrens projektering:

- Stilladsdokumentation.

1.1.3. Bygherrens kontrol under udfgrelse

Uafheengigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfare kontrol af det udfarte
arbejde.

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have
minimum 5 arbejdsdage, efter entreprengrens
klarmelding, til at gennemga kontrolafsnit med
tilhgrende dokumentation inden entreprengren ma
fortseette arbejdet.

Entreprengren skal afgive materialepraver for
bygherrens stikprgvekontrol. Art og omfang er
naermere angivet i arbejdsbeskrivelserne.

1.2. Entreprengrens ydelser

Entreprengren skal:

e Planlaegge entreprisen iht. krav om levering af
planer, procedurer mv.

e Styre og koordinere entreprengrprojektering

e Styre og koordinere udfagrelse af entreprisens
arbejder og leverancer

e Organisere og styre entreprisen iht. krav om
kvalitetsledelse

e Samarbejde med bygherren samt andre
entreprengrer, underentreprengrer og
leverandgrer om sikkerhed og sundhed

e Kontrollere entreprisens ydelser iht. krav til
kontrol

e Dokumentere entreprisens ydelser iht. krav til
dokumentation

| arbejdsmiljg-sammenhaeng skal der ved leverandar
ogsa forstas vognmaendenes chauffarer, mekanikere
og lignende.

Entreprengren skal deltage i mgder med bygherren.

1.2.1. Arbejdsmiljgkoordinatorer udpeget
hos entreprengren

P& bygherrens forlangende skal entreprengren
udpege arbejdsmiljgkoordinator (P), der pa
bygherrens vegne skal varetage koordinering af
sikkerhed og sundhed for entreprengrens egen
planlaegning og egen projektering.

For entreprengrens egen planleegning og egen
projektering skal der udpeges en
arbejdsmiljgkoordinator (P) hos entreprengren.

Ved "egen planleegning og egen projektering” skal
forstas al entreprengrens planlaegning og
projektering i entrepriseaftalen, ogsa udfert af
entreprengrens underentreprengrer, leverandgrer og
radgivere.

P& bygherrens forlangende skal entreprengren
udpege arbejdsmiljgkoordinator (B), der pa

Under udfgrelsen er arbejdsmiljgkoordinator (B)
udpeget hos bygherren.
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Seerlig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AB 18) (SAB)

bygherrens vegne skal varetage koordinering af
sikkerhed og sundhed under udfgrelsen af
arbejderne.

2. ORGANISATION

2.1. Bygherrens organisation

Bygherren oplyser egen organisation for
entreprisen.

Bygherrens overordnede organisation fremgar af
entrepriseaftalen og suppleres senest péa farste
byggemgade.

Entreprengren skal paregne at den primeere kontakt
med bygherrens organisation sker med fglgende
funktionerttitler:

e Bygherrens projektledelse/projektleder.

e Bygherrens byggeledelse/entrepriseleder.
e Bygherrens tilsyn/fagtilsyn.

e Arbejdsmiljgkoordinator (B)

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder er den
gennemgéaende kontaktperson og repraesenterer
bygherren overfor entreprengren.

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder er
bemyndiget til at indga juridiske og gkonomiske
aftaler pa bygherrens vegne og kan bemyndige
andre i bygherrens organisation til at indga aftaler om
mindre gendringer.

2.2. Entreprengrens organisation

Ledelse og koordinering samt kontrol med
entreprisen skal udfares af personer, der er
kvalificerede og fuldt fortrolige med de pageeldende
arbejder.

Entreprengrens organisering skal som minimum
omfatte nedenstaende medarbejdere. Der kan vaere
sammenfald mellem personerne.

e Entreprengrens projektleder.

e Entreprengrens entrepriseleder.

e Formand/produktionsleder, som leder og har
ansvar for arbejdets praktiske udfarelse.

e Kontrolansvarlige med ansvar for at arbejdet
bliver kontrolleret og dokumenteret iht.
kontraktens krav.

e Kuvalitetsansvarlig med ansvar for planleegning og
overholdelse af de foreskrevne kvalitetskrav.

e Miljgansvarlig med ansvar for planlaegning og
overholdelse af de foreskrevne miljgkrav.

e Arbejdsmiljgansvarlig med ansvar for at arbejdet
planleegges og udfgres iht. de foreskrevne
arbejdsmiljgkrav.

e Arbejdsmiljgkoordinator (P) for entreprengrens
egen planlaegning og egen projektering.

e Stilladskoordinator.

e |IKT/CAD-koordinator.
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Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en
organisationsplan for entreprisen.

Organisationsplanen skal fremsendes til bygherrens
kommentering senest samtidig med entreprengrens
kvalitetsplan.

Det skal, af organisationsplanen, fremgé, hvem der
leder, udfgrer og kontrollerer ydelsen.

Af entreprengrens organisationsplan skal som
minimum fremga:

Ovenstaende medarbejdere
Underentreprengrer
Leverandgrer

e Radgivere

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en
kontaktliste indeholdende egen organisation,
tilkknyttede underentreprengrer, leverandgrer og
radgivere.

Kontaktlisten skal uploades til bygherrens
ProjectWise-sag.

Entreprengren skal sikre, at alle medarbejdere, inden
en maned efter, at de har pabegyndt arbejdet, har
modtaget et ansaettelsesbevis. Kravet geelder alle
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
medarbejdere.

Hvis bygherren anmoder om det, skal entreprengren,
senest 20 arbejdsdage efter bygherrens skriftlige
anmodning herom, kunne levere fglgende
dokumentation: Oplysninger om kansfordelingen
blandt arbejdstagerne pa byggepladsen.
Oplysningerne skal omfatte entreprengren og dennes
underentreprengrer, og de skal gives saerskilt for
hver virksomhed.

Udenlandske entreprengrer, som udfgrer opgaver i
Danmark, skal foretage anmeldelse til Registeret for
Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Entreprengren skal sikre, at udenlandske
underentreprengrer, som er engageret af
entreprengren til at udfgre opgaver i Danmark,
foretager anmeldelse til Registeret for Udenlandske
Tjenesteydere (RUT).

Der ma kun anvendes arbejdstagere med gyldig
opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Kravet
geelder alle entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers medarbejdere.

2.3. Entreprengrens bemanding

Entreprengrens medarbejdere skal veere
kvalificerede til de opgaver, de udfgrer.

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er
utilstreekkeligt bemandet, skal den pagaeldende
funktion suppleres med forngdent kvalificeret
personale.

Entreprengrens medarbejdere skal optraede
hensynsfuldt over for trafikanter, naboer og det
omgivende milja.

Krav til kvalifikationer og uddannelse fremgar
nedenfor samt af respektive arbejdsbeskrivelser.

Kurser/uddannelser skal vaere gennemfgart inden det
pageeldende arbejde pabegyndes. Det geelder
endvidere, at entreprengren skal kunne fremvise
beviser pa alle lovpligtige uddannelser pa
arbejdsmiljgomradet, far arbejdet kan igangszettes.
Hvis lovgivningen tillader arbejde under instruktion,
indtil en uddannelse er gennemfart, kan dette
accepteres.
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Entreprengren skal pa bygherrens forlangende
fremlaegge dokumentation for medarbejdernes
kvalifikationer og uddannelse.

For alle kreevede kurser geelder, at beviser pa
deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og
kvalitet vil blive accepteret, med mindre der via
lovgivning er krav til brug af en certificeret udbyder.

Projektleder

Projektledere skal have gennemfgrt en
projektlederuddannelse og have minimum 5 ars
erfaring med projektledelse af projekter af tilsvarende
stgrrelse og kompleksitet.

Entrepriseleder

Entrepriselederen er entreprengrens repraesentant,
jf. AB 18 § 29. Entrepriselederen leder arbejdets
udfgrelse, og er bemyndiget til at indga juridiske og
gkonomiske aftaler pa entreprengrens vegne.
Entrepriselederen skal have enten en videregadende
teknisk uddannelse og minimum 5 ars erfaring med
entrepriseledelse, eller en teknisk uddannelse med
minimum ars entreprengrerfaring.

Formeend

Formaeend skal have mindst 3 ars erfaring med
projekter af tilsvarende starrelse og kompleksitet.

Kvalitetsansvarlig

Entreprengren skal udpege en kvalitetsansvarlig, der
skal vaere uafhaengig af produktionen, savel under
projektering som under udfarelse.

Den kvalitetsansvarlige skal have reference til
projektledelsen og har pligt til at informere
projektledelsen om vaesentlige kvalitetsbrister.

Entreprengrens kvalitetsansvarlige skal:

e sikre, at kvalitetsplan udarbejdes og kontrollere
denne,

e sikre, at der etableres et kvalitetsledelsessystem
i organisationen i overensstemmelse med
kvalitetsplanens retningslinjer,

e sikre, at kvalitetsledelsessystemet
implementeres, vedligeholdes, auditeres og
evalueres,

e overvage, at der planleegges og gennemfares
kvalitetsledelse og kvalitetssikring i hele
organisationen, herunder hos
underentreprengrer, leverandgrer og radgivere,

Entreprengrens kvalitetsansvarlige skal have erfaring
med kvalitetsledelse indenfor sammenlignelige
projekter og skal have mindst 5 ars erfaring med
kvalitetsledelse generelt.

Arbejdsmiljgansvarlig
Entreprengren skal udpege en arbejdsmiljgansvarlig,
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som skal have erfaring med arbejdsmiljgarbejde
indenfor sammenlignelige projekter, og som skal
have erfaring med arbejdsmiljgarbejde generelt.

Entreprengrens arbejdsmiljgansvarlige skal:

e have beslutningskompetence pa
arbejdsmiljgomradet,

e sikre, at der udarbejdes de kraevede bidrag til
PSS, samt arbejdsprocedurer for farlige og
seerligt farlige arbejder,

e sikre, at arbejdsgiveransvaret lgftes, herunder
planlaegning og tilsyn med arbejderne, og
instruktion af entreprengrens medarbejdere,

e sikre opfglgning p&, at aftalegrundlagets krav
vedrgrende arbejdsmiljg efterleves.

Den arbejdsmiljgansvarlige skal have gennemfart
den obligatoriske arbejdsmiljguddannelse.

2.4. Styregruppe

Pa bygherrens forlangende skal entreprengren
deltage i en styregruppe.

Der etableres ikke en styregruppe pa denne
entreprise.

3. MGDER

Entreprengren skal deltage med relevante
personer, som er fagligt kompetente og besidder
beslutningskompetence inden for mgdeemnerne.
Mgdedeltagerne skal have forberedt sig inden
mgderne.

Entreprengren skal deltage i fglgende typer af magder
sammen med bygherren:

e Projektgennemgangsmgader

e Byggemgder

e Arbejdsmiljgmgader

e Ledningsmgde (afsnit 8.4.1 Koordinering og
ledningsmgader)

e |KT/CAD-Koordineringsmgder (IKT-
specifikationer, afsnit 0.2)

e Projekteringsmgder
e Teknikmgder
e Mgder med myndigheder

3.1. Projektgennemgangsmgader

Inden projektgennemgang skal entreprengren have
forberedt sig ved at seette sig ind i de relevante
tekniske dele af aftalegrundlaget.

Projektgennemgang opdeles eventuelt pa flere
mgder, hvor projektets forskellige aktiviteter
gennemgas.

Dagsorden for projektgennemgangsmeder fremgar af
bygherrens paradigme for Redeggrelse,
Projektgennemgang, som findes pa
www.vejdirektoratet.dk — Veerktgjer —
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring —
Seerligt for anleeg — Projektgennemgang
(AB18/ABT18)

3.2. Byggemgder
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Gennem hele projektforlgbet fra aftaleindgaelse til
aflevering af anleegget afholdes byggemgder med
passende frekvens.

Byggemgader afholdes med 14 dages intervaller pa
byggepladsen eller anden aftalt lokalitet.

Byggemgderne kan suppleres med mgder, der
omhandler mere specifikke problemstillinger, med
deltagelse af specialister fra entreprengr og
bygherre.

Senest kl. 10 pa arbejdsdagen fer byggemaderne
skal entreprengren skriftligt redeggre for:

e Arbejder udfart i perioden

e Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger

e Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf
fremgar arbejdets fremdrift og afvigelser fra
arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte
gndringer.

e Anvendt materiel og mandskab inkl. lserlinge

e Vejrforhold og spilddage

e /Endringer int. AB 18 § 25, stk. 5 (input til
bygherrens registreringer)

e Dokumentation for overholdelse af kravene i
AAB/SAB Arbejdsplads vedrgrende
drivhusgasemissioner

e Gkonomioversigt
e Kvalitetsstyring
e Afvigelser (oversigt og status)

Entreprengren skal pa hvert byggemade redeggre
for og bekreefte, at betingelserne for overholdelse af
de i arbejdsklausulen, se bilag til SB, neevnte krav
vedrgrende sikring af lgnarbejderes vilkar er opfyldt
for savel egne som underentreprengrers
lgnarbejdere.

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprengren
pa byggemgdet redeggre for tiltag til at imgdega
forsinkelser.

Dagsorden for byggemgder fremgar af bygherrens
paradigme for referat af byggemeade, der findes pa
www.Vejdirektoratet.dk - Veerktgjer —
Kvalitetsledelsessystemet — Entreprisestyring —
Feelles for entrepriser — Mgder under udfgrelsen.

3.3. Projekteringsmader

P& bygherrens forudgdende forlangende skal
entreprengren deltage i projekteringsmader om
entreprengrens projektering.

Der afholdes projekteringsmgder, hvor
entreprengrens projektering af falgende emner
droftes:

e Stillads

3.4. Arbejdsmiljgmgder

Entreprengren skal pa arbejdsmiljgmeder deltage i
mgder og samarbejde med bygherren om

"Arbejdsmiljgmeder” er en samlet betegnelse eller
overskrift for alle typer mgder, der vedragrer
arbejdsmiljg: arbejdsmiljgopstartsmgade,
koordinerende sikkerhedsmgder, ekstraordinaere
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afgraensning, koordinering og planleegning af
sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

sikkerhedsmgader mv., herunder ogsa
sikkerhedsrundering.

P& opfordring af arbejdsmiljgkoordinator (B) skal
entreprengren og dennes underentreprengrer og
leverandgrer deltage i arbejdsmiljgmgder med
henblik pa koordinering af arbejdsmiljg under
udfgrelsen.

Koordinerende sikkerhedsmgader

Koordinering af sikkerhed og sundhed skal ske pa
koordinerende sikkerhedsmgder, der afholdes mindst
hver 14. dag. Entreprengren og dennes
underentreprengrer og leverandgrer, der er
beskeeftiget i en kommende 14-dages periode, skal
deltage.

Har entreprengren 5 eller flere ansatte pa bygge- og
anleegspladsen i en kommende 14 dages periode,
skal der, udover arbejdslederen, ligeledes deltage en
arbejdsmiljgrepraesentant.

Entreprengren skal inden hvert koordinerende

sikkerhedsmgde aflevere en 4 ugers detaljeret
arbejdsplan med markering af de seerligt farlige
arbejder og oplysninger om bemanding.

Sikkerhedsrunderinger

Entreprengren og dennes underentreprengrer og
leverandgrer, der er repraesenteret pa bygge- og
anlaegspladsen, skal pa arbejdsmiljgkoordinator (B)’s
opfordring, deltage i en sikkerhedsrundering inden
hvert koordinerende sikkerhedsmgde, eller mindst
hver 14. dag.

Ekstraordineere sikkerhedsmgder ved ulykker og
neerved-haendelser

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan indkalde til
ekstraordinzere sikkerhedsmgder ved ulykker og
naerved-haendelser.

Entreprengren og alle dennes bergrte
underentreprengrer og leverandgrer skal deltage.

@vrige mgder vedr. arbejdsmiljg

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan til enhver tid indkalde
til made vedr. sikkerhed og sundhed pa bygge- og
anleegspladsen, safremt det vurderes ngdvendigt.

e @vrige mgder vedr. arbejdsmilja:

e Arbejdstilsynet

3.5. Andre mgder

P& bygherrens forudgdende forlangende skal
entreprengren deltage i andre mgder.

Stilladser
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Forberedende mgder om ovenstdende fagomrade
afholdes i overensstemmelse med kravene i fglgende
handbager:

e Stgbestilladser, formarbejder og
nedsaenkningskonstruktioner: "Tilsynshandbog
for stgbestilladser”.

Krav til dokumentation, som entreprengren skal
fremsende forud for afholdelse af det forberedende
mgde, er angivet i de fagspecifikke
arbejdsbeskrivelser samt i de ovenfor angivne
handbgger.

4. ARBEJDSPLANLAGNING

Entreprengren skal planlsegge anvendelsen af
entreprisens arbejdsomrader og reekkefglgen i
arbejdernes udfgrelse, sa bestemmelserne i
aftalegrundlaget overholdes, inklusiv de vilkar, der
fremgar af indhentede tilladelser fra
myndighederne.

Entreprengren skal, ved sit valg af metode og
materiel, tage hgjde for, at trafikken afvikles ved en
skiltet hastighed pa trafikveje, jf. projektets tilladelse
fra vejmyndigheden.

Entreprisens overordnede tidsmaessige bindinger
fremgar af hovedtidsplanen, mens entreprisens
fagspecifikke tids- og udfgrelsesmeessige
afheengigheder fremgar af de faglige
arbejdsbeskrivelser (AAB/SAB) og af
tilsynshandbgger. Entreprengren skal i sin
planlaegning afseette tid til de kraevede kontroller,
prevninger og klassificeringer.

4.1. Arbejdsplan

Entreprengren skal udarbejde, og vedligeholde en
arbejdsplan der er sa detaljeret, at det pa ethvert
tidspunkt kan vurderes, hvorvidt hovedtidsplanen
overholdes.

Arbejdsplanen skal leveres til bygherren iht. fristen i
hovedtidsplanen.

Arbejdsplanen skal udarbejdes som et stavdiagram
eller tilsvarende.

Af arbejdsplanen skal fremga:

e Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om
overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen.

e De for den samlede leverance betydende
aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes
afheengighed.

e Sammenhangen mellem aktiviteter, hvor
tidsaendringer pavirker entreprisens tidsfrister
(kritisk veyj).

e Seerlige tidsmaessige bindinger, som i gvrigt
matte fremga af aftalegrundlaget, herunder
bindinger til andre entrepriser og perioder, hvor
vejrforholdene ssedvanligvis umuligger udfgrelse
af konditionsmeessigt arbejde.

e Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljg for perioder,
hvor der foregar farligt eller seerlig farligt arbejde.

e Opsaetning og nedtagning af stilladser.

Falgende aktiviteter skal enten fremga af
arbejdsplanen eller vedleegges i seerskilt bilag:

e Entreprengrens projektering.
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e Bygherrens gennemgang og kommentering af
projektmateriale.

e Bygherrens gennemgang af klarmeldte
kontrolafsnit under udfarelsen.

e Levering af kvalitetsplan, procedurer,
arbejdsprocedurer, kontrolplaner, EPD’er, bidrag
til PSS og andre dokumenter til bygherrens
kommentering.

e Anmeldelser til myndigheder og
myndighedsgodkendelser.

e Foranstaltninger af hensyn til miljg.

e Arstidsbestemte foranstaltninger

e Planleegnings-, produktions-, lager- og
leveringsaktiviteter hos leverandgr af starre
leverancer.

Arbejdsplanen skal deekke hele arbejdsperioden.
Arbejdsplanen skal i det kommende sommer-efterar
have en detaljeringsgrad svarende til ugeniveau.
Reviderede planer skal afleveres med tilsvarende
detaljeringsgrad senest fire uger far den aktuelle
arbejdsplan ibrugtages.

5. KVALITETSLEDELSE

Entreprengren skal sikre, at entreprengrens egen
organisation savel som entreprengrens radgivere,
underentreprengrer og leverandgrer med veesentlig
indflydelse pa entreprisens kvalitetsforhold,
overholder krav til kvalitetsledelse.

Kvalitetsledelsen skal omfatte savel blivende som
midlertidige anleeg.

5.1. Kvalitetsplan

Entreprengren skal udarbejde, implementere og
vedligeholde en kvalitetsplan for sin
kvalitetsledelse.

Kvalitetsplanen skal beskrive de tiltag, hvormed
kvalitetskrav opfyldes.

Entreprengren skal redeggre for entreprisens
kvalitetsledelse i alle faser af arbejdet og hos alle
parter i entreprisen, herunder ogsa samspillet med
bygherren.

Af beskrivelsen skal det fremga, hvordan krav i
kvalitetsplanen viderefgres til underentreprengrer,
leverandgrer, radgivere samt entreprengrens
egenproduktion.

Kvalitetsplanen skal afleveres til bygherren ved
entreprisens start.

Entreprengrens kvalitetsplan skal fremsendes til
bygherren senest 20 arbejdsdage efter indgaelse af
entrepriseaftale.

Andringer i kvalitetsplanen

Ved en vaesentlig aendring af kvalitetsplanens indhold
skal planen opdateres med det samme — f.eks. ved
a&ndring af ansvarsforhold eller processer med
indflydelse pa kvalitetsledelse i entreprisen. Hvorvidt
der er tale om en veaesentlig eendring, afklares med
bygherren.
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Ved revision af kvalitetsplanen skal aendringer
forelaegges bygherren.

Kvalitetsplanen skal omfatte alle ydelser, savel
blivende som midlertidige anleeg, i alle faser af
arbejdet - herunder planlaegning, projektering,
udfgrelse, aflevering samt dokumentation.

Af kvalitetsplanen skal fremga, hvorledes
implicerede radgivere, underentreprengrer og
leverandgrer er omfattet af kvalitetsplanen.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af:

e Introduktion

e Ansvar og befgjelser

e Opfelgning pa projektgennemgang

e Styring af entreprengrprojektering

e Styring af udfgrelsen

e Styring af underentreprengrer og leverandgrer
e Styring af sendringer

e Styring af afvigelser

e Procedurer og arbejdsprocedurer

e Styring af dokumenter, data og registreringer

Introduktion

Entreprisens indhold og omfang skal beskrives, som
minimum med et indhold svarende til "Beskrivelse af
entreprisens indhold” i Entrepriseaftalen. Start- og
slutdatoer for entreprisen skal fremga.

Entreprengrens organisation skal praesenteres, idet
det skal fremga, hvilke ydelser entreprengren udfarer
som egenproduktion og hvilke ydelser, der udfares af
radgivere, underentreprengrer og leverandgrer.

Ansvar og befgjelser

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af ansvar,
befgjelser og kommunikation i entreprengrens
organisation. Beskrivelsen skal vaere samstemmende
med organisationsplanen.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem
der er kvalitetsansvarlig for entreprisen.

Den kvalitetsansvarlige skal sikre, at kvalitetsplanen
for den aktuelle entreprise planlaegges, udarbejdes,
implementeres og lgbende vedligeholdes.

Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af
entreprengrens styring af arbejdsmiljg pa
entreprisen.

Opfalgning pa projektgennemgang

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af,
hvordan det sikres, at aftaler og informationer, der
foreligger som resultat af projektgennemgangen,
formidles og implementeres i entreprengrens
organisation.

Styring af entreprengrprojektering

Entreprengrens projekterende skal enten veere
omfattet af entreprengrens kvalitetsplan eller af egen
kvalitetsplan, der lever op til aftalens bestemmelser.
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Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af
entreprengrens bestilling, planlaegning,
gennemfgrelse, kontrol, dokumentation,
myndighedsbehandling, aendringsbehandling og
godkendelse af projekteringsopgaver. Beskrivelsen
skal omfatte projektering af interimskonstruktioner.

Krav til kontrol under entreprengrprojektering fremgar
af afsnit 9.1.

Styring af udfgrelsen

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem
der har ansvar for planlsegning, styring og
dokumentation af kontrol under udfarelsen.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af
entreprengrens bestilling, planlaegning,
gennemfgrelse, kontrol, dokumentation og
klarmelding af arbejder under udfarelsen.
Beskrivelsen skal ogsa omfatte udfarelse af
interimskonstruktioner.

Krav til kontrol og kontrolplaner fremgar af afsnit 9.1.

Styring af underentreprengrer og leverandgrer

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af
entreprengrens styring af underentreprengrer og
leverandgrer med vaesentlig indflydelse pa
entreprisens kvalitet.

Af beskrivelsen skal fremga, hvordan det sikres, at
indkgbte dele og arbejdsydelser er i
overensstemmelse med krav i aftalens bestemmelser
(modtagekontrol).

Underentreprengrer og leverandgrer skal enten veere
omfattet af entreprengrens kvalitetsplan eller af egen
kvalitetsplan.

Styring af eendringer

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem
der har ansvar for styring af eendringer.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af styring
af aendringer under entreprisen, herunder:

e kommunikation af eendringer til bergrte parter i
entreprengrens organisation,

e hvordan entreprengren bidrager til bygherrens
registrering af aendringer.

Styring af afvigelser

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem
der har ansvar for styring af afvigelser.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af
entreprengrens behandling af konstaterede
afvigelser fra krav i aftalens bestemmelser, som
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minimum i form af henvisning til entreprengrens
selvstaendige procedure for Styring af afvigelser.

Procedurer og arbejdsprocedurer

Kvalitetsplanen skal indeholde en oversigt/liste over
de i aftalegrundlaget kreevede procedurer og
arbejdsprocedurer, bade faglige, styringsmaessige,
miljg- og arbejdsmiljgrelaterede.

Styring af dokumenter, data og registreringer

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af,
hvordan det sikres, at der til stadighed arbejdes efter
senest revideret projektmateriale. Ansvarsfordeling
herfor skal ogsa beskrives.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem
der i entreprengrens organisation udarbejder,
kontrollerer og godkender dokumenter, herunder:

e Kvalitetsplan med bilag

e Procedurer og arbejdsprocedurer

e Kontrolplaner

e Dokumentkontrolplan for projektering
e Kontrol- og granskningsformularer

e Tjeklister for projektering

Uddannelse og instruktion

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af,
hvordan det sikres, at kraevet uddannelse og kurser
er gennemfgrt inden det pageeldende arbejde
pabegyndes.

5.2. Procedurer og arbejdsprocedurer

| det omfang, det er kraevet i aftalegrundlaget, skal
entreprengren udarbejde, implementere og
vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer.

Procedurer skal pa operationelt niveau beskrive
blandt andet:

e Hvorledes og hvornar aktiviteter gennemfgres,
samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes
gennemfgrelse

o Greenseflader til bygherre, myndigheder og
andre eksterne parter

Arbejdsprocedurer skal pa operationelt niveau
beskrive:

e Hvorledes og hvornar aktiviteter gennemferes,
samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes
gennemfgrelse

o Greenseflader til bygherre, myndigheder og
andre eksterne parter

Hvor der i aftalegrundlaget er stillet krav om en
redeggrelse eller beskrivelse af fremgangsmade for
udfgrelsen skal dette betragtes som et krav om en
arbejdsprocedure.
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e Huvilket materiel, maleudstyr, personlige
vaernemidler mv., der skal anvendes

e Forholdsregler vedrgrende miljg, arbejdsmiljo
samt trafiksikkerhed og -afvikling

e Forholdsregler til imgdegéelse af seerlige
forhold kortlagt ved projektgennemgangen

Procedurer og arbejdsprocedurer skal veere
projektspecifikke og skal afleveres til bygherren,
inden de pageeldende arbejder pabegyndes.

Procedurer og arbejdsprocedurer skal veere
feerdigkommenteret af bygherren, inden de
pageeldende arbejder ma pabegyndes.

5.3. Entreprengrens egen kvalitetsaudit

Entreprengren skal pa bygherrens forudgaende
forlangende afholde interne kvalitetsaudits.

Entreprengren skal ikke gennemfgre interne
kvalitetsaudits.

5.4. @vrig kvalitetsledelse

Entreprengren skal udarbejde, implementere og
vedligeholde ngdvendige planer og procedurer til
styring af entreprisens gvrige kvalitetsledelse.

Styring af afvigelser

Entreprengren skal udarbejde en procedure for
styring af afvigelser.

Proceduren skal beskrive de handlinger, der
iveerkseettes til afhjeelpning af konstaterede
afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller
dispensation, orientering til og involvering af
bygherren, korrigerende handlinger til begraensning
af konsekvenser og forebyggende handlinger til
sikring mod gentagelser.

Proceduren skal tage hensyn til, at bygherren stiller
formular for afvigerapport til radighed via PW.

Proceduren kan udarbejdes i, eller med samme
principper som i, bygherrens paradigme "Procedure
for Styring af afvigelser’. Se www.Vejdirektoratet.dk —
Veerktgjer — Kvalitetsledelsessystemet -
Entreprisestyring - Seerligt for anleeg — Kvalitet og
kontrol under anlaeg.

6. MILJGLEDELSE

Entreprengren skal sikre, at entreprengrens egen
organisation savel som entreprengrens radgivere,
underentreprengrer og leverandgrer med vaesentlig
indflydelse pa entreprisens miljgforhold overholder
krav til miljgledelse.

Miljgplan

Der skal ikke udarbejdes en miljgplan.

Miljgvaredeklarationer (EPD)

Bygherren benytter en LCA-model (Life Cycle
Assessment = Livscyklusvurdering) betegnet
InfraLCA til evaluering af broprojekter. Der stilles
derfor krav om, at entreprengren skal aflevere
miljgvaredeklarationer (EPD’er — Environmental
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Product Declaration) for de produkter/materialer som
tilfgres/leveres i entreprisen.

Generelle krav til EPD’er:

EPD’en kan veere produktspecifik eller
projektspecifik. Dvs. for et specifikt produkt fra en
bestemt producent.

EPD’en skal veere udarbejdet efter EN15804,
2019/A2 revisionen.

EPD’en skal veere udfeerdiget af en
programoperatgr, som er medlem af ECO
Platform.

EPD’en skal veere tredjepartsverificeret og skal
repreesentere den reelle anvendte
produktionsmetode for det leverede produkt.
EPD’en skal leve op til geeldende PCR-krav, hvis
sadanne eksisterer (PCR - Product Category
Rules).

EPD’en skal via programoperatgren gares
offentlig tilgeengelig.

Specielle krav til EPD’er udarbejdet pa en
tredjepartsverificeret EPD-generator (f.eks.
projektspecifik EPD):

Der kreeves ikke offentliggerelse af EPD’er, som
udfeerdiges til et projekt i generatoren. Dog skal
der for den produkttype (f.eks. rartype), for
hvilken der leveres en EPD, veere en
offentliggjort produktspecifik EPD, jf.
ovenstaende generelle krav, som udggr en klar
reference. Denne reference-EPD skal tydeligt
fremga pa den afleverede generator-EPD. Pa
den made kan bygherren ved tvivl sammenligne
EPD’en til projektet udfeerdiget i generatoren
med reference-EPD ’en.

Forenklet EPD-dokumentation for produkter, som
har flere varianter (f.eks. flere rgrdiametre), kan
leveres pa fglgende made:

Flere offentliggjorte EPD’er, jf. ovenstadende
generelle krav. En for hver variant.

En offentliggjort EPD, jf. ovenstédende generelle
krav, leveres pa ét referenceprodukt i
produkttypen (f.eks. et rar af én type diameter). |
den samme EPD skal der sa fremga
omregningsfaktorer for omregning til alle
yderligere varianter (f.eks. andre diametre).

Jf. ovenstadende specielle krav til dokumentation
og offentliggerelse for EPD’er udarbejdet pa en
tredjepartsverificeret EPD-generator.

De enkelte EPD’er kan afleveres som PDF-fil eller
som hyperlink til fil.
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Frist for aflevering af EPD’er fremgar af
hovedtidsplanen.

Ved flere leverandgrer af samme produkt/materiale
under udfarelsen leveres en EPD pa
produkter/materialer, som udgar stagrsteparten af den
samlede meengde af produktet/materialet.

Hvis entreprengren skifter leverandar, efter at EPD
er afleveret, skal der afleveres en ny EPD for det
leverede produkt/materiale.

Hvis der aendres produktionsmetode for
produktet/materialet i aftaleperioden, og dette sendrer
COez-aftrykket, skal der afleveres EPD for hver
produktionsmetode.

Krav til maksimal CO,-emission

For falgende materialer m& emissionsfaktoren ikke
overskride de anfarte greenser i fase A1 — A3:

e Slap armering, Y-stal: Max. 500 kg CO: eq.

pr. t.

e Beton (ekstra aggressiv miljgpavirkning):
Max. 360 kg CO: eq. pr. m3.

e Beton (aggressiv miligpavirkning): Max. 320
kg CO:2 eq. pr. m3.

e Cement i beton for renselag og midlertidige
konstruktioner: Max. 750 kg CO2 eq. pr. m3.

Det skal dokumenteres i EPD, at kravene er opfyldt.
Materialer/produkter, der skal afleveres EPD for

Der stilles krav om EPD pa fglgende
materialer/produkter:

Slap armering

Armering i stal inkl. rustfrit, tilbudsliste poster 56.05
0g 56.07.

Beton

Beton og martler tilbudsliste poster 58.60.

7. SIKKERHED OG SUNDHED

Bestemmelserne om sikkerhed og sundhed er ogsa
geeldende for interimskonstruktioner samt for
arbejder, der udfares i forbindelse med afhjeelpning
af mangler.

7.1. Koordinering under entreprengrens
egen planlaegning og egen projektering
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Entreprengren skal aktivt medvirke til, at
arbejdsmiljg indarbejdes i projektet under
entreprengrens egen planlsegning og egen
projektering.

Nar der er mere end én arbejdsgiver pa
byggepladsen, eller ved seerligt farlige arbejder,
skal entreprengren, i forbindelse med sin egen
planleegning og egen projektering, udarbejde bidrag
til:

e Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

e Arbejdsmiljg Journal for seerlige forhold
vedrgrende sikkerhed og sundhed ved
fremtidige arbejder

PSS og gvrige arbejdsmiljgdokumenter

Under entreprengrens egen planlaegning og egen
projektering skal arbejdsmiljgkoordinator (P),
udpeget hos entreprengren, sikre levering af bidrag
til falgende dokumenter, som bygherren har
udarbejdet under sin planlaegning og projektering, og
som indgér i aftalegrundlaget:

¢ Indledende kortleegning
e Arbejdsmiljglog

e Arbejdsmiljg Journal

e PSS

Bidrag skal fremsendes til bygherrens kommentering,
og skal veere feerdigkommenteret, inden arbejderne
kan igangseettes.

Samarbejde med arbejdsmiljgkoordinator (B)

Entreprengren skal sikre, at dennes
arbejdsmiljgkoordinator (P) under egen planlaegning
0g egen projektering inddrager, og etablerer et teet
samarbejde med, arbejdsmiljgkoordinator (B).

Entreprengren skal sikre, at dennes
arbejdsmiljgkoordinator (P) overdrager sin del af
arbejdsmiljgkoordineringen til arbejdsmiljgkoordinator

(B).

Bygherrens paradigme for referat af
overdragelsesmgde fra AMK-P til AMK-B skal
anvendes. Se www.Vejdirektoratet.dk — Veerktgjer —
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring —
Feelles for entrepriser — Mgder under udfgrelsen.

7.2. Koordinering under udfgrelse

Entreprengren skal aktivt medvirke til at alle
arbejdsgivere pa arbejdspladsen (entreprengren
samt dennes underentreprengrer og leverandgrer)
bidrager til koordinering af sikkerhed og sundhed
under udfgrelsen.

Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Bygherren foretager anmeldelse af bygge-
/anleegspladsen til Arbejdstilsynet.

P& bygherrens forlangende skal entreprengren, i
forbindelse med udfarelsen, udarbejde bidrag til:

¢ Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

e Arbejdsmiljg Journal for seerlige forhold
vedrgrende sikkerhed og sundhed ved
fremtidige arbejder

Entreprengren skal sikre, at alle arbejdsgivere pa
arbejdspladsen (entreprengren samt dennes
underentreprengrer og leverandgrer) samarbejder
med arbejdsmiljgkoordinator (B) ved ajourfgring af

PSS og Arbejdsmiljg Journal

Entreprengren skal, senest 10 arbejdsdage far
arbejdets pabegyndelse, forsyne bygherrens
arbejdsmiljgkoordinator (B) med bidrag til PSS for
entreprisen.

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage for
arbejdets aflevering, forsyne bygherrens
arbejdsmiljgkoordinator (B) med bidrag til
Arbejdsmiljg Journalen.



http://www.vejdirektoratet.dk/

Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979

Side 21 af 30

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Styring oqg
samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AB 18) (SAB)

PSS og Arbejdsmiljg Journal, herunder leverer
ngdvendige bidrag og oplysninger.

Entreprengren skal sikre sig, at alle beskeeftigede
pa entreprisen, er bekendt med den ajourfarte PSS,
og ved, hvor den er placeret.

Sikkerhedsintroduktion af medarbejdere

Entreprengren skal gennemfgre en
sikkerhedsintroduktion til entreprisen. Introduktionen
skal omfatte, hvordan man skal feerdes pa
entrepriseomradet, oplyse om arbejdsmiljgarbejdet
indenfor entrepriseomradet samt have fokus pa
seerligt farlige arbejder og brug af personlige
veernemidler. Minimum af %2 times varighed.

Det skal sikres, at medarbejderne har forstaet
budskabet om hgj fokus péa sikkerheden indenfor
entrepriseomradet. Kravet gzelder alle
entreprengrens, underentreprengrers og
leverandgrers medarbejdere herunder
vognmaendenes chauffgrer.

Veaernemidler

Alle der faerdes i entrepriseomradet skal anvende
beskyttelseshjelm med hagerem, veernefodtgj og
klasse 3 reflekstgj. Klasse 3 reflekstgj skal veere CE-
maerket og klassificeret efter standarderne DS/EN
ISO 20471 eller DS/EN 471.

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan i seerlige tilfeelde
dispensere fra kravet.

Entreprengren skal afhjeelpe arbejdsmiljgproblemer
konstateret under udfgrelsen.

Afhjeelpning af arbejdsmiljgproblemer

Entreprengren skal afhjaelpe arbejdsmiljgproblemer
konstateret under arbejdsmiljgmgader og ifm. Ilgbende
arbejdsmiljgobservationer.

Tidsfrister for afhjeelpningen af arbejdsmiljgproblemer
kan seettes af arbejdsmiljgkoordinator (B) eller af
bygherren.

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan stoppe arbejdet,
indtil arbejdsmiljgproblemet er lgst.

Entreprengren skal straks orientere
arbejdsmiljgkoordinator (B) og bygherre om alle
reaktioner fra Arbejdstilsynet givet til entreprengren
samt til dennes underentreprengrer og
leverandgrer.

Entreprengren skal sikre, at alle reaktioner, der gives
entreprengren selv, eller en underentreprengr eller
leverandgr, af Arbejdstilsynet eller anden myndighed
i forbindelse med entreprisen, fremsendes til
arbejdsmiljgkoordinator (B) og bygherren.

Arbejdstilsynets forbud skal fremsendes til bygherren
straks efter entreprengrens modtagelse.

Bortvisning

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan bortvise
medarbejdere hos entreprengren,
underentreprengrer eller leverandgrer, der
tilsideseetter geeldende arbejdsmiljgregler eller
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udviser uhensigtsmaessig arbejdsmiljgadfeerd i
forhold til sig selv eller andre:

1. Tilsideseetter en medarbejder geeldende
arbejdsmiljagregler eller hensigtsmaessig
arbejdsmiljgadfeerd, kan arbejdsmiljgkoordinator
(B) give en patale til medarbejderen. Gives
patalen mundtligt, skal den fglges op med en
skriftlig reklamation.

2. Tilsideseetter medarbejderen herefter geeldende
arbejdsmiljgregler eller hensigtsmaessig
arbejdsmiljgadfeerd, kan arbejdsmiljgkoordinator
(B) give skriftlig advarsel til entreprengren.

3. Tilsidesaetter medarbejderen herefter geeldende
arbejdsmiljgregler eller hensigtsmaessig
arbejdsmiljgadfeerd, kan arbejdsmiljgkoordinator
(B) bortvise medarbejderen fra bygge-
/anleegspladsen.

Er arbejdsmiljgkoordinator (B) en del af
entreprengrens projektorganisation, har denne ikke
ret til at bortvise medarbejdere uden bygherrens
skriftlige godkendelse.

En haendelse under pkt. 1 forseldes efter 6 mdr.,
mens en haendelse under pkt. 2 foreeldes efter 1 ar.

Ovenstaende bestemmelse begraenser ikke
bygherrens rettigheder efter AB 18 § 59, stk. 1, litra d
og stk. 2.

Personer, der er pavirket af alkohol eller stoffer, ma
ikke feerdes pa arbejdsomradet. Indtagelse af alkohol
og stoffer er ikke tilladt pa arbejdsomradet.
Overtraedelse af disse krav vil medfgre bortvisning.

Hvor der er igangsat flere entrepriser samtidigt pa
samme lokation, skal entreprengren bista
arbejdsmiljgkoordinator (B) i at sikre koordinering
imellem entrepriserne.

7.3. Entreprengrens beredskabsplan

Entreprengren skal udarbejde og ajourfare en
beredskabsplan for uheld, ulykker og haendelser af
betydning for miljg og arbejdsmilja.

Beredskabsplanen skal beskrive:

e Beredskabsorganisation, opgaver og befgjelser
¢ Indsatsprocedure, herunder evakuering

e Forholdsregler, der skal tages i anvendelse for
at begraense konsekvenser af uheld, ulykker og
heendelser af betydning for miljg og
arbejdsmiljg

e Fgrstehjeelpsudstyr og andet beredskabsudstyr
og -materialer, der til stadighed skal veere til
radighed pé& stedet

Entreprengrens beredskabsplan for uheld, ulykker og
heendelser af betydning for miljg og arbejdsmiljg skal
som minimum omhandle falgende:

e Arbejdsulykker og personskade

e Flugt og redningsveje

e Dgdsfald

e Psykisk kriseberedskab

e Tingskade med efterfglgende personpavirkning

e Nedfald af materialer

e Brand og lynnedslag

e Stav, stgj og vibrationer

e Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie
til kloak eller anden recipient

e Spild af breendstof og kemikalier
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e Alarminstrukser og meldeprocedurer til
bygherre og relevante myndigheder

o Neaermeste akutmodtagelse (skadestue)

e Placering af hjertestarter
e Haendelser pa vand
e Redning

Beredskabsplanen skal veere projektspecifik og skal
afleveres til bygherren, inden arbejdet pabegyndes.

Beredskabsplanen skal veere kendt af, og
tilgeengelig for, samtlige beskaeftigede pa
arbejdspladsen.

Beredskabsplanen skal veere feerdigkommenteret af
bygherren, inden arbejdet ma pabegyndes.

Entreprengren er ansvarlig for at entreprengrens
beredskabsplan bidrager til byggepladsens
beredskabsplan i PSS.

Entreprengren skal inddrage
beredskabsmyndighederne i det omfang, det gnskes
af beredskabsmyndighederne.

Entreprengren skal afholde beredskabsgvelser i
samarbejde med beredskabsmyndighederne.

Der henvises desuden til aftalegrundlagets Bilag -
Beredskabsplan - AAB/SAB-Betonbro — Stillads og
form.

7.4. Arbejdsulykker og naerved-haendelser

Entreprengren skal sikre, at alle arbejdsgivere pa
arbejdspladsen (entreprengren samt dennes
underentreprengrer og leverandgrer) straks
orienterer arbejdsmiljgkoordinator (B) og bygherre
om ulykker samt anmeldelser af ulykker, og
efterfglgende at orientere om, hvilke tiltag der er
igangsat for at forebygge fremtidige ulykker.

Arbejdsulykker og neerved-haendelser

Entreprengren skal straks, og senest indenfor 24
timer indberette om arbejdsulykker og naerved-
haendelser (ogsa kaldet naerved-ulykker eller tillgb til
ulykker) til bygherren og arbejdsmiljgkoordinator (B),
til brug for bygherrens generelle ulykkesregistrering.

Entreprengren skal anvende bygherrens system
SafetyNet til indrapportering og undersggelse af
arbejdsulykker og naerved-haendelser. Entreprengren
skal feerdiggare disse senest 14 dage efter
ulykken/haendelsen. Systemet kan tilgas pa
www.vejdirektoratet.dk (s@g pa "SafetyNet”)

Eksempler pa indrapportering kan ses pa
www.vejdirektoratet.dk — Veerktgjer —
Kvalitetsledelsessystemet — Entreprisestyring —
Feelles for entrepriser - Arbejdsmiljg under
udfgrelsen.

Bygherrens definitioner af hhv. arbejdsulykker og
neerved-haendelser fremgar af www.vejdirektoratet.dk
— (s@g pa "SafetyNet”).

Hvor entreprengrens fremdrift afheenger af en
tilbagemelding fra bygherren vedrgrende
forebyggende tiltag, kan denne forventes indenfor 10
arbejdsdage efter entreprengrens feerdiggjorte
indrapportering, medmindre andet er aftalt i det
konkrete tilfeelde.

Entreprengren skal i SafetyNet indberette forbrugte
arbejdstimer pr. maned for alle entreprengrens
beskaeftigede, herunder underentreprengrer og
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leverandgrer, som er pa bygge-/anlaegspladsen, til
bygherren, til brug for bygherrens generelle
ulykkesregistrering.

Farstehjeelp

Entreprengren skal stille med minimum én person
med uddannelse i farstehjeelp per sjak eller
tilsvarende arbejdsgruppe. Uddannelsesniveauet
skal svare til Dansk Farstehjeelpsrads
basisuddannelser, der seetter deltageren i stand til at
handle ved hjertestop eller ulykker. Entreprengren
skal p& bygherrens foranledning oplyse, hvem der pa
entreprisen har fgrstehjaelpskursus.

8. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG
INTERESSENTER

Entreprengren skal indhente ngdvendige
godkendelser og tilladelser fra myndigheder til:

e etablering af anstillingsplads

o midlertidige eller blivende konstruktioner, hvor
entreprengren forestar projektering og
udfgrelse

e nedrivningsarbejder.

Ved eventuelle gkonomiske, tidsmaessige eller
tekniske problemer i forhold til myndigheder og
interessenter skal bygherren inddrages.

Tilladelser og godkendelser indhentet af bygherren,
samt aftaler med interessenter, indgar i
aftalegrundlaget, jf. SB ad 8§ 6, stk. 3.

Entreprengren skal selv som minimum indhente
falgende ngdvendige supplerende tilladelser:

Leje af omrade i Kalvehave Havn. Forventet
sagsbehandlingstid: 3-4 uger.

Byggetilladelse til opstilling / indretning af
mandskabsskure og tilsynskontor herunder tilslutning
til tekniske forsyninger. Forventet
sagsbehandlingstid: 3-4 uger.

Vordingborg Kommune — opfalgning pa
udledningstilladelse. Forventet sagsbehandlingstid:
3-4 uger.

Anmeldelse af arbejdet til Sgfartsstyrelsen og til
efterretning af sgfarende. Forventet
sagsbehandlingstid: 3-4 uger.

Vordingborg Kommune — opfglgning pa ynglende
vandrefalke fagr arbejdet pa den nzerliggende pille
begynder. Forventet sagsbehandlingstid: Dialog med
omradets ornitolog med accept fra Vordingborg
Kommune — 1 uge.

De anfgrte forventede sagsbehandlingstider er
vejledende.

Entreprengren skal, ved henvendelse til de
pageeldende myndigheder, f& oplyst den aktuelle
sagsbehandlingstid.

Bygherren skal, pa forlangende, have kopi af al
korrespondance med myndigheder og interessenter
af betydning for entreprisens gennemfarelse.

8.1. Vejmyndighed
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Entreprengren skal indhente vejmyndighedens
tilladelse til planlagte arbejder pa vejarealer.

Arbejderne udfares ikke fra eller ved vejarealer.

Pa- og aflaesning af materialer kan kun forekomme i
Kalvehave Havn efter aftale med Havnen og
Vordingborg Kommune.

8.1.1. Afmaerkningsplaner for trafikafvikling

Indgreb i tveerprofilers elementer, herunder
afspeerring af karebaner, cykelstier, fortove mv. skal
ske i det omfang, det fremgar af de af
vejmyndigheden godkendte afmeerkningsplaner for
trafikafvikling.

Entreprengren skal underrette bygherren ved alle
trafiksikkerhedsmeessigt risikable situationer,
herunder de arbejder indenfor arbejdsomradet, som
kreever seerlig beskyttelse af vejtrafikken, jf.
"Handbog. Autoveern og tilhgrende udstyr’, eller
hvor der er risiko for, at genstande fra
arbejdsomradet kommer ud i trafikomradet.

8.2. Banemyndighed

Entreprengren skal indhente banemyndighedens
tilladelse til planlagte arbejder, nar der arbejdes ved
banearealer.

8.3. @vrige myndigheder

Entreprengren ma ikke, uden naermere aftale med
bygherren, rette henvendelse til myndigheder
vedrgrende forhold, hvortil der allerede foreligger
tilladelser eller godkendelser.

Miljgmyndighed er: Vordingborg Kommune.

Miligmyndighedens vilkar indgar i aftalegrundlaget,

if.:

e Godkendelser/dispensationer, jf. SB ad § 6, stk.
3. (SAB bilag).

Vandlgbsmyndighed er: Vordingborg Kommune.

Vandlgbsmyndighedernes vilkar indgar i
aftalegrundlaget, jf.:

e Vandsynsprotokoller, jf. SB ad § 6, stk. 3. (SAB
Bilag)

e Udledningstilladelser, jf. SB ad § 6, stk. 3. (SAB
Bilag)

Planmyndighed er: Vordingborg Kommune.

Planmyndighedens vilkar indgér i aftalegrundlaget, jf.
SB ad § 6, stk. 3.

Myndighed til sgs er: Sgfartsstyrelsen.

8.4. Ledningsejere

Det pahviler entreprengren at treeffe de nadvendige
aftaler med ledningsejere angaende flytning eller
omlaegning af ledninger. Alle aftaler skal p&
forlangende foreleegges for bygherren.

Entreprengren ma paregne, at arbejdet skal
koordineres mellem flere ledningsejere, sdledes det
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kan udfgres i samme periode eller i samme
opgravning.

8.4.1. Koordinering og ledningsmgder

Entreprengren har ansvaret for Ilgbende at
koordinere samarbejdet med ledningsejerne for at
sikre den ngdvendige fremdrift for bade
ledningsarbejderne og entreprisen.

For koordinering af samarbejdet mellem
entreprengren og ledningsejerne indkalder
bygherren til det farste ledningsmade.

P& mgdet gennemgas entreprisen pa grundlag af
entreprengrens arbejdsplan mv., og der traeffes

aftaler vedrgrende kommunikation mellem parterne.

Bygherren skal adviseres om og have mulighed for
at deltage i mgder med ledningsejere.

Der paregnes ikke gennemfart ledningsmader i
forbindelse med udfarelse af entreprisen

8.5. @vrige interessenter

Entreprengren skal tage hensyn til gvrige
interessenter under savel planlaegning som
udfarelse.

Interessenter:
Andre sejlende i omradet og miljget omkring havnen.
Redekasse og vandrefalke.

9. KONTROL

9.1. Entreprengrens kontrol

Entreprengren skal fare kontrol med egne arbejder.

Entreprengren skal planlaegge sin kontrol og
godkendelse af alle ydelser.

Ved modtagelse af leverancer fra radgivere,
underentreprengrer og leverandgrer under savel
projektering som udfgrelse, skal entreprengren
udfgre modtagekontrol samt sikre, at
kvalitetssikring har fundet sted hos afsenderen.

Ved afvigelser skal entreprengren fremsende en
afvigerapport til bygherren.

9.1.1. Kontrol under
entreprengrprojektering

Entreprengren skal foretage og dokumentere
kontrol og granskning af projektmaterialet.

Al kontrol og granskning skal baseres pa klart
afgreensede projekteringsfaser.

Kontrol og granskning skal udfgres af andre fagligt
kompetente personer end de, som har udarbejdet
materialet.

Ved feerdigmelding skal dokumentationen for den
udfarte kontrol og granskning foreligge samlet for
hver af de aftalte projekteringsfaser.

9.1.2. Kontrol under udfgrelse
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Entreprengrens kontrol skal baseres pa et
klarmeldingsprincip, hvor den udfgrende enhed
(egenproduktion/underentreprengr/ leverandgar)
klarmelder klart afgreensede kontrolafsnit til
bygherren.

Ved klarmelding forstas skriftlig eller databaseret
information om, at arbejdet og den tilhgrende
kontrol i et kontrolafsnit meldes Klar til bygherrens
kontrol.

Konstateres der, indenfor et kontrolafsnit, fejl eller
mangler, betragtes hele det pageeldende
kontrolafsnit for ikke accepteret.

Hvis bygherren, som fglge af entreprengrens fejl og
mangler, vurderer, at omfanget af kontrol og/eller
dokumentation bgr udvides, skal entreprengren
gennemfare sadan udvidet kontrol og
dokumentation.

Bygherren gnsker som minimum at overveere
falgende kontroller:

e Opseetning af stillads.
e Udfarelse af midlertidig forsteerkning.
e Udfarelse af permanent forsteerkning.

Entreprengren skal advisere bygherren minimum 10
arbejdsdage fgr den planlagte kontrol. Bygherren
meddeler minimum 16 timer far adviseret
gennemfgrelse af kontrol, om han gnsker at deltage.
Hvis dette ikke er sket, kan kontrollen gennemfares
som planlagt.

9.1.3. Kontrolplaner

Til brug for planlsegning og styring af kontroller skal
entreprengren udarbejde kontrolplaner og -skemaer
for alle fagomrader i overensstemmelse med:

e Krav anfart i aftalegrundlaget

e Resultater fra projektgennemgangen

e Firmabestemte fremgangsmader

e Entreprengrens entreprisespecifikke
arbejdsprocedurer

Kontrolplaner skal udarbejdes med form og indhold
i overensstemmelse med vejreglernes paradigme
for "Kontrolplan-P (Entreprisekontrakter)” med
tilhgrende vejledning.

Bygherren har ikke udarbejdet entreprisespecifikke
udbudskontrolplaner (UKP).

Kontrolplanerne skal ogsa omfatte
interimskonstruktioner samt modtagekontrol af
eventuelle bygherreleverancer.

Af kontrolplanerne skal fremgéa konkrete
acceptkriterier ud fra krav i AAB/SAB - og ikke blot
henvisning til AAB/SAB.

Kontrolplaner skal opdateres med supplerende
kontrolaktiviteter, hvis der kommer aendringer til
projektet.

For arbejder, hvortil der foreligger tilsynshandbager
eller andre retningslinjer for kontrolplaner/-skemaer
(if. www.vejregler.dk), skal disse retningslinjer
anvendes.

Kontrolplaner skal afleveres til bygherren inden de
pageeldende arbejder pabegyndes.

Kontrolplaner skal veere feerdigkommenteret af
bygherren, inden de pageeldende arbejder ma
pabegyndes.

10. DOKUMENTATION

Entreprengren skal udarbejde og opbevare
dokumentation for egne arbejder.

Entreprengren skal udarbejde dokumentationen i
overensstemmelse med sin kvalitetsplan.

Af projektdokumenter, der forelaegges bygherren,
skal tydeligt fremgd dokumenternes status
(godkendt, forelgbig).

Af alle projektdokumenter skal fremgd, hvem der
har udarbejdet, gransket/ kontrolleret og godkendt

Vedrgrende krav til digital kommunikation og digital
dokumentation, henvises til "IKT-specifikationer”.
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samt hvem der har forestaet entreprengrens
modtagekontrol.

Projektdokumenter, der anvendes ved udfgrelse,
skal altid veere godkendte. Godkendelse skal
fremga tydeligt af dokumenterne.

Til styring og registrering af dokumenter og data
anvender bygherren ProjectWise (PW).

Bygherren stiller systemet til radighed og
entreprengren er forpligtet til at anvende systemet.

Tegninger til bygherren skal udarbejdes i henhold til
bygherrens data- og tegningsstandard.

Bygherrens tegningsmateriale stilles til radighed for
entreprengrens projektering.

Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren pa
digital form.

Dokumentation for kvaliteten af materialer og
arbejdsydelser, herunder CE-meerkning, skal
afleveres lgbende og i takt med arbejdernes
udfgrelse.

Materialer skal dokumenteres, saledes at alle
materialernes funktioner er beskrevet.

Dokumentation for kvalitetssikring skal, pa
forlangende, udleveres til bygherren.

Som-udfart dokumentation skal pa forlangende
udleveres til bygherren.

Som-udfgrt dokumentation, dvs. tegninger,
indmalinger, produktblade samt drift- og
vedligeholdelsesmanualer, skal udarbejdes og
afleveres iht. krav i arbejdsbeskrivelser.

Aflevering af "som udfart” dokumentation skal ske
lgbende i takt med arbejdernes udfgrelse og senest i
forbindelse med aflevering af entreprisen.

Entreprengren skal aflevere "som udfert’ tegninger
med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og
udfgrelse.

Dokumentation for indmaling af nye eller zendrede
ledninger, ejet af bygherren, skal pa forlangende
udleveres til bygherren.

Entreprengren skal i den periode, hvor der er
afhjeelpningsret og -pligt, opbevare, og pa
forlangende udlevere, gvrig dokumentation, der er
vaesentlig for vurdering af arbejdets kvalitet.

11. INFORMATIONSSIKKERHED

Hvis entreprengren i forbindelse med lgsning af
opgaven kan pavirke eller har graenseflader til
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bygherrens informationssikkerhed, har
entreprengren fglgende forpligtelser:

Entreprengren skal straks orientere bygherren, hvis
entreprengren far kendskab til eller mistanke om
vaesentlige sikkerhedsbrud eller uvedkommendes
adgang til bygherrens it-systemer.

Entreprengren skal til enhver tid kunne
dokumentere, at entreprengren efterlever geeldende
lovgivning i relation til informationssikkerhed, f.eks.
ved certificering jeevnfagr ISO 27000-serien.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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