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1.0 Ansvarlige 
 

Projektleder, PL 

Vejdirektoratet 

Hans-Åge Munk Cordua Ansvarlig for at arbejdsmiljøet ind-

drages på projektet. 

Fagprojektleder, FPL 

Vejdirektoratet 

Hans-Åge Munk Cordua  Ansvarlig for at arbejdsmiljølog-

gen gennemføres. 

Projekteringsleder 

Rådgiver/entreprenør 

Morten Zinck Ansvarlig for at arbejdsmiljølog-

gen udarbejdes, samt implemen-

tering og opfølgning. 

Arbejdsmiljøkoordinator 

under projektering, AMK-P 

Jonas Kok  Udarbejder og vedligeholder  

Arbejdsmiljølog. 

2.0 Formål og mål 
 
Formålet med arbejdsmiljøkortlægningen er, at resultatet skal give et overblik over de hovedarbejdsmiljørisici 
der er kendskab til i fase 3 og 4 med henblik på at give et grundlæggende udgangspunkt til at arbejde videre 
med mere detaljeret arbejdsmiljøkortlægning under senere projektering. 
Det skal bidrage til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder: 
 

1. Ingen skal komme til skade under udførelse, drift & vedligehold 
2. Følge Vejdirektorats arbejdsmiljøpolitik og fokus på ”Arbejdspladser uden ulykker” 
3. Undgå unødige dyre løsninger i et totaløkonomisk perspektiv 

 
Målet med arbejdsmiljøloggen er kontinuerlig dokumentation af risiko kortlægning, vurdering og håndtering. 
 

3.0 Vejdirektorats arbejdsmiljøpolitik og Arbejdspladser uden ulykker 
 
Arbejdsmiljøpolitik 

Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde. Forudsætnin-
gen for dette er, at vi alle tager ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø samt bidrager til en attraktiv arbejds-
plads, hvor der er mulighed for at yde en god indsats og bidrage til at løse Vejdirektoratets strategi. 
Vejdirektoratet: 

• har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt, og at gældende love og regler overholdes. 

• har defineret arbejde ved eller på trafikerede arealer som særlig farligt arbejde. 
• arbejder løbende på at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsulykker, stress, chikane, trusler, 

vold og andre arbejdsmiljømæssige udfordringer. 
• tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind på et tidligt tidspunkt, fx ved ombygninger, flytninger, for-

andringer m.m. 
 

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at 
• identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici 
• samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer 

 
Arbejdspladser uden ulykker 

Visionen: 
• Vi sætter sikkerhed på dagsordenen hver dag via aktiv kommunikation 
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• Vi håndterer dilemmaer med stærkt fokus på sikkerhed 
• Vi fremmer et læringsmiljø, hvor fejl og uheld ikke skjules 
• Vi inddrager vores leverandørkæde aktivt i sikkerhedsindsatsen 

 

4.0 Grundlag 
 

1. Dokumentation for denne arbejdsmiljøkortlægning 24/02979. 

2. Gældende lovgivning  

3. Vejdirektoratets arbejdsmiljøpolitik og fokusområdet ”Arbejdspladser uden ulykker” 

4. Arbejdstilsynets bekendtgørelser, vejledninger og anvisninger  

5. Projekt- og/eller projekteringstidsplan  

 

5.0 Indsatsområder, planlægning og koordinering af projekteringen 
 
Proces for arbejdsmiljøkortlægning: 

Arbejdsmiljøkortlægningen udspringer af Arbejdsmiljølovgivningen herunder bekendtgørelser under Arbejds-
tilsynet. 
Sammenhæng mellem AT Bek. og VD-dokumenter: 
 

 
Faser i VD og dokument flow: 
 

Arbejdsmiljølog Arbejdsmiljø Journal 

PSS (Plan for Sikker-
hed og Sundhed) 

AMK-P overdrages til 
AMK-B 

PSS til udbud 

Bygherres pligter Bek. 

117 

Projekterendes og rådgi-

vers pligter Bek. 110 

Indledende kortlægning 
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Hovedposter 

Hovedposter på VD bygge-/anlægsprojekterer er opstilling af alle opgavens ydelser ordnet efter postnumre, 
typisk opdelt i hovedposter, poster og underposter: 

• Indledende arbejder:  

Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. 

• Jord-, afvandings- og grusarbejder:  

Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag 

(geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indføringsrør, vendepladser m.m. 

• Belægningsarbejder:  

Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. 

• Vejudstyr:  

Afmærkningsmaterialer (skilte, portaler og kantpæle), autoværn (vejautoværn, broautoværn, ræk-

værker), støjskærme, hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning, udstyr til sidean-

læg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke), kørebaneafmærkning (afstribning), belys-

ningsmaterialer, signalanlæg, variable tavler, diverse vejudstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). 

• Bro- og Betonarbejder:  

Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt ar-

mering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger), 

andre broarbejder. 
 

  

Arbejds-
miljølog 

Arbejdsmiljø 
Journal 

PSS (Plan for Sikker-
hed og Sundhed) 

Drift og vedligehold Planlægning og projektering  Udførelse 

Indledende 
kortlægning 

Arbejdsmiljø 
Journal 



 

 

6 
 

Risikovurderingsmatrix 

Nedenstående risikomatrix anvendes til at vurdere risikoniveauet i bilaget til dette dokument. 
 

   Konsekvens   

   Ubetydelig Mindre Moderat Større Katastrofal  

S
a

n
d

s
y

n
li
g

h
e

d
   1 2 3 4 5  

Næsten sikkert 5 5 10 15 20 25  

Sandsynligt 4 4 8 12 16 20  

Muligt 3 3 6 9 12 15  

Sjældent 2 2 4 6 8 10  

Usandsynligt 1 1 2 3 4 5  

        

  Sandsynlighed (VD definition)  Konsekvens (VD definition)   

 Næsten sikkert: > 60%  Ubetydelig: 
Intet fravær / ingen eksponering for 
sundhedsskadelige stoffer 

 Sandsynligt:   40-60%  Mindre:   1-3 dages fravær 

 Muligt:   20-40%  Moderat:   4-21 dages fravær 

 Sjældent:   10-20%  Større:   Mere end 21 dages fravær 

 Usandsynligt:   < 10%  Katastrofal: Invaliderende skade eller dødsfald 

          

 Handlinger på risiko-score:       

 10-25 

Arbejdet må ikke begyndes, før risikoniveauet er blevet reduceret. Hvis det 
ikke er muligt at mindske risikoen selv med betydelige ressourcer, skal arbej-
det forbydes eller anden løsning skal findes. 

 4-9 

Arbejdet bør ikke gå i gang, før risikoen er mindsket. Der bør iværksættes af-
værgende foranstaltninger for at reducere risikoniveauet, men omkostningerne 
til forebyggelse skal være rimelige, teknisk og økonomisk mulige inden for pro-
jektets rammer.  
Foranstaltninger og særlige instruktioner til arbejdet skal beskrives. 

 1-3 

Arbejdet må igangsættes, der kræves ingen yderligere foranstaltninger. Mere 
gavnlige løsninger eller forbedringer, som ikke giver ekstraomkostninger eller 
øger risici, kan overvejes. 

                    

          
 



Hovedposter Nr. Ansvarlig for løsningen Beskrivelse af risiko og konsekvens (hvad, 

hvor, hvornår, hvorfor m.v.)

S
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n

d
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n

e
li
g

h
e
d

K
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e
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e
n
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R
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-s
c
o

re

Farligt og særlig farligt arbejde Løsning

S
a
n

d
s
y
n

e
li
g

h
e
d
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o

n
s
e
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v
e
n

s

R
is

ik
o

-s
c
o

re

Resterende risiko til PSS

1.1 AMK-P (Tilskrives i PSS). Risiko for at synke/falde i vand ved opsætning og 

nedtagning af stillads på piller.

3 5 15 Særlig farligt arbejde. Anvend sikkerhedsudstyr (liner ved opsætning og 

redningsvest), pas på hinanden, hjælpejolle, sæt 

fokus på det i entreprisen og på sikkerhedsmøder. 

Udfyld screening vedr. arbejder til søs. Skriv en 

arbejdsprocedure før sejlads.

1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af  

udstyr og procedurer til at mindske risiko. 

1.2 AMK-P (Tilskrives i PSS). Risiko for at fald og hænge utilsigtet i en line ved 

opsætning og nedtagning af stillads.  

3 5 15 Særlig farligt arbejde. Anvend egnet sikkerhedsudstyr, pas på hinanden, 

gennemtænk redning ved scenarie og skriv en 

arbejdsprocedure. 

1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af  

udstyr og procedurer til at mindske risiko. 

1.3 AMK-P (Tilskrives i PSS). Risiko for at synke/falde i vand ved opsætning og 

nedtagning af stillads på piller samt ved den 

daglige transport.

3 5 15 Særlig farligt arbejde. Anvend sikkerhedsudstyr, pas på hinanden, internt 

beredskab, hjælpebåd, sæt fokus på det i 

entreprisen og på sikkerhedsmøder. Udfyld 

screening vedr. arbejder til søs. Skriv en 

arbejdsprocedure før sejlads.

1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af  

udstyr og procedurer til at mindske risiko. 

1.4 AMK-P (Tilskrives i PSS). Risiko for at synke/falde i vand ved på- og 

nedstigning fra stilladser. 

3 5 15 Særlig farligt arbejde. Anvend sikkerhedsudstyr og afspær åbninger ved 

anlægning med båd. Lodrette stiger og runde trin 

udelukkes. Skriv en arbejdsprocedure før sejlads.

1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af  

udstyr og procedurer til at mindske risiko. 

1.5 AMK-P (Tilskrives i PSS). Risiko for at synke/falde i vand ved på- og 

nedstigning i både og pramme. 

3 5 15 Særlig farligt arbejde. Byg en adgangsbro. 

Anvend sikkerhedsudstyr og afspær åbninger. 

Skriv en arbejdsprocedure før sejlads.

1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af  

udstyr og procedurer til at mindske risiko. 

1.6 AMK-P (Tilskrives i PSS). Påsejling og hækbølger. 2 5 10 Særlig farligt arbejde. Anvend robust bådtype, medbring udstyr så som 

horn og lys, hjælpebåd i nærheden. Udfyld 

screening vedr. arbejder til søs. 

Skriv en arbejdsprocedure med håndtering ved 

tilfælde.

1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af krav 

til båd og udstyr samt hjælpejolle. Samt 

overvejelser fra screening ved arbejder til søs. 

1.7 AMK-P (Tilskrives i PSS). Opsætning af stillads ved adgang over 

stensætning og glat/skrå kant ved endevederlag 

og nær vand.

3 5 15 Særlig farligt arbejde. Indtænk udskudt gangbro over stensætning og 

liner/forankring for at forhindre fald. 

Skriv en arbejdsprocedure.

1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af plan 

gangbro og liner for at forhindre farligt fald.

1.8 AMK-P (Tilskrives i PSS). Rækværker for afskærmning af medarbejdere på 

øverste stilladsniveau/pilletop. Fjerne risiko for fald 

til modsatte side og ned i vand. 

3 5 15 Særlig farligt arbejde. Opsætte afskærmning. Inkluderes i stilladsop-

sætning/stilladsbeskrivelse. Klatreudstyr ved 

opsætning og nedtagning af stillads.

Skriv en arbejdsprocedure.

1 1 1 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af 

rækværk.

1.9 0 0 0 0 0 0

2.1 0 0 0 0 0 0

2.2 0 0 0 0 0 0

2.3 0 0 0 0 0 0

2.4 0 0 0 0 0 0

2.5 0 0 0 0 0 0

3.1 0 0 0 0 0 0

3.2 0 0 0 0 0 0

3.3 0 0 0 0 0 0

3.4 0 0 0 0 0 0

3.5 0 0 0 0 0 0

4.1 0 0 0 0 0 0

4.2 0 0 0 0 0 0

4.3 0 0 0 0 0 0

4.4 0 0 0 0 0 0

4.5 0 0 0 0 0 0

5.1 AMK-P (Tilskrives i PSS). Tunge løft i forbindelse med RHS-profil og evt. 

materialet i skurbysområdet. Legemsbeskadigelse, 

drukne.

3 5 15 Særlig farligt arbejde. Anvende passende løfteudstyr, medarbejder 

placeret på afstand ved løft. Skriv en 

arbejdsprocedure.

2 1 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse  

sikkerhedsudstyr og at medarbejdere skal befinde 

sig med sikkerhedsafstand ved selve løftet.

Arbejdsmiljølog - Bilag

Vejudstyr

Bro- og Betonarbejder 

Indledende arbejder 

Jord-, afvandings-, og 

grusarbejder 

Belægningsarbejder



5.2 AMK-P (Tilskrives i PSS). Epoxyarbejde og øvrig overfladebehandling. 3 5 15 Særlig farligt arbejde. Epoxykursus og egnet værnemidler. Følg 

brugsanvisning. Skriv en arbejdsprocedure.

1 1 1 Restrisikoen er begrænset ved at kræve 

kursusbevis fremvist samt værnemidler og afstand 

til øvrige medarbejdere ved udførelse. Produktets 

APB skal følges.

5.3 AMK-P (Tilskrives i PSS). Evt. udstikkende armering, legemesbeskadigelse 

ved fald.

3 3 9 Farligt arbejde. (Ikke større fald og ikke lange 

stykker).

Krav om påsatte hætter. 3 1 3 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af 

hætter på udstikkende armering.

5.4 AMK-P (Tilskrives i PSS). Diesel og benzin (drivmidler) samt evt. 

brandnærende stoffer i forbindelse med 

overfladebehandling som kan antændes af en 

gnist. 

2 4 8 Farligt arbejde. Afskærmet beholder og begrænset mængde 

anvendt pr. gang.

2 1 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af 

afskærmning og begrænset mængde anvendt ad 

gangen.

5.5 AMK-P (Tilskrives i PSS). Fald af genstand fra et stilladsniveau til et andet. 3 3 9 Farligt arbejde. (Mindre genstande). Hjelmpåbud, arbejder forskudt på stilladsniveau, 

zoneadskilte arbejder. Evt. krav til udformining af 

stillads.

2 1 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af 

hjelmpåbud.

5.6 AMK-P (Tilskrives i PSS). Støv, støj og vibrationer i forbindelse med 

nedbrydning af beton. 

3 3 9 Farligt arbejde. Anvend maske med friskluft-filter. Anvend 

vibrations reducerende værktøj og evt. begrænset 

tidsforbrug pr. medarbejder, anvend boregrej med 

støvsuger tilkoblet. 

1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af 

maske med friskluft-filter, vibrations reducerende 

værktøj, boregrej med støvsuger tilkoblet. 

5.7 AMK-P (Tilskrives i PSS). Sandblæsning og højtryksspuling af 

betonoverflader.

3 3 9 Farligt arbejde. Undgå kvartssand, brug egnet værnemidler så som 

maske med friskluftsfilter og dragt. Afstand til 

personelt og fokuseret retning.

1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved forbud mod brug af 

kvartssand. Brug egnet værnemidler i form af 

maske med friskluftsfilter og dragt. Afstand til 

personelt og fokuseret retning i udførelse.

5.8 AMK-P (Tilskrives i PSS). Skæring og boring i stål, beton og dannelse af 

støv.

2 3 6 Farligt arbejde. Brug handsker og støvmaske. 1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af 

handsker og støvmaske.

5.9 AMK-P (Tilskrives i PSS). Udvikling af støv ved blanding af beton og mørtel. 3 2 6 Farligt arbejde. Brug støvmaske og øjenværn. 1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved anvendelse af 

støvmaske.

5.10 AMK-P (Tilskrives i PSS). Manglende oprydning og renholdelse af 

adgangsveje.

4 2 8 Farligt arbejde. Introducer rutiner for oprydning. 1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved rutine for 

oprydning.

5.11 AMK-P (Tilskrives i PSS). Dårlig ergonomi ved uheldig arbejdsstilling. 3 2 6 Farligt arbejde. Bor oppefra og ned. Indtænk løfteanordninger og 

anstillinger.

1 2 2 Restrisikoen er begrænset ved fokus på ergonomi.

Arbejdsmiljøloggen er dokumentation på de arbejdsmiljøproblemstillinger som konstateres under planlægning og projektering, som kan påvirke arbejdsmiljøet under udførelsen.



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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