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1007885
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Fredericia Kommune

SAG Fredericia Vold
EMNE

Erik Brandt Dam arkitekter Struenseegade 15A, 2 2200 København N T (+45) 32 96 57 00
Artelia Buddingevej 272 2860 Søborg T (+45) 44 57 60 00

info@ebd.dk
info@artelia.dk

TEGN.

GODK.

SAGS NR.

MÅL

TEGN. NR.

DATO

Oversigtsplan

Generel note - Stål

Generalnote - Beton

Koter i system DVR90, koordinater i system DKTM2.
Ubenævnte mål er i mm, koter i m.

UDFØRELSESTAKT:

NOTER:

I-04-111                  

I-04-002  

I-04-001

22. Beplantning og afsluttende arbejder.

21. Jordopfyldning og brolægning til endeligt terræn på bagside af vægge.

20. Installation af L-profiler på inspektionsrum.

19. Levering og løft af bro til endelig placering.

18. Installation af lejer og fastholdelse.

17. Svejsning og sandblæsning af korrosionstræge plader på forside af vægge.

      og geogrid langs skråningssider.
16. Jordopfyldning til top af inspektionsrum og på resterende vold med råjord 

15. Støbning af inspektionsrum.

14. Formarbejder og armering til inspektionsrum.

13. Støbning af renselag og kapning af pæle for forankring til inspektionsrum.

      langs skråningssider inkl. afvanding til inspektionsrum
12. Jordopfyldning til underside af inspektionsrum på bagside med letfyld og geogrid 

11. Jordopfyldning til endeligt terræn inkl. vejopbygning på forside af vægge.

10. Etablering af afvanding langs fundamentsplade.

9. Støbning af vægge.

8. Formarbejder og armering til vægge inkl. korrosionstræge plader på forside.

7. Støbning af fundamentsplade.

6. Formarbejder og armering til fundamentsplade.

5. Støbning af renselag og kapning af pæle for forankring i fundamentsplade.

4. Ramning af pæle til endelig spidskote

3. Muldafrømning og udgravning til endeligt udgravningsprofil

2. Rydning af arbejdsareal.

1. Etablering af arbejdsplads
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