NOTER:

Ubenaavnte mal er i mm, koter i m.
Koter i system DVR90, koordinater i system DKTM2.

REFERENCER:

1-04-001 Generalnote - Beton
1-04-002 Generel note - Stal

1-04-111 Oversigtsplan

UDFZRELSESTAKT:

. Etablering af arbejdsplads
. Rydning af arbejdsareal.
. Muldafremning og udgravning til endeligt udgravningsprofil

. Ramning af paele til endelig spidskote

. Stgbning af renselag og kapning af paele for forankring i fundamentsplade.
. Formarbejder og armering til fundamentsplade.
. Stgbning af fundamentsplade.

. Formarbejder og armering til vaegge inkl. korrosionstraege plader pa forside.
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. Stgbning af vaegge.
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. Etablering af afvanding langs fundamentsplade.
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. Jordopfyldning til endeligt terreen inkl. vejopbygning pa forside af veegge.
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. Jordopfyldning til underside af inspektionsrum p& bagside med letfyld og geogrid
langs skraningssider inkl. afvanding til inspektionsrum
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13. Stgbning af renselag og kapning af paele for forankring til inspektionsrum.
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14. Formarbejder og armering til inspektionsrum.
15. Stgbning af inspektionsrum.

16. Jordopfyldning til top af inspektionsrum og pa resterende vold med rajord
og geogrid langs skraningssider.

17. Svejsning og sandblaesning af korrosionstreege plader pa forside af vaegge.

PRINCIP SNIT A-A,1:100 18. Installation af lejer og fastholdelse.

19. Levering og lgft af bro til endelig placering.

20. Installation af L-profiler pa inspektionsrum.
21. Jordopfyldning og brolaegning til endeligt terreen pa bagside af vaegge.

22. Beplantning og afsluttende arbejder.
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