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FORKORTELSER

AAB: Almindelig arbejdsbeskrivelse (Vejdirektoratet)

AB 18: "Almindelige betingelser i bygge- og anlaegsvirksomhed"
SAB: Seerlig arbejdsbeskrivelse, teknisk beskrivelse.

SB: Saerlige betingelser, tilfgjelser og afvigelser til AB18 for neaervaerende entreprise
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SARLIGE BETINGELSER

A. AFTALEGRUNDLAGET

Anvendelse (§ 1)

Ad § 1, stk. 1:

Neaervaerende SB er supplerende, seerlige betingelser til AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder
og leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed) for naervaerende entreprise.

De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18.

Bygherrens udbud (§ 4)

Ad § 4, stk. 2:

Skulle der veere uklarhed i beskrivelsen af ydelsen i udbudsmaterialet, s har beskrivelserne forrang
frem for tegninger og skal danne grundlag for entreprengrens tilbud.

Ad § 4, stk. 4, litra a:

Arbejdet kan paregnes overdraget senest 15 arbejdsdage efter tilbudsfristen.
Nedenstaende frister forudsaetter overdragelse senest som ovenfor.

Evt. senere overdragelse medfgrer en tilsvarende forskydning af fristerne.

Fglgende tidsfrister skal overholdes:

1 Igangseetningsfrist.
Arbejdet skal vaere pabegyndt senest den

Den 3. juni 2024.

Kriteriet for igangsaetning er, at der er indhentet gravetilladelse fra vejmyndigheden inkl. godkendte
trafikafviklingsplaner for fgrste arbejdsetape, at skurpladsen er etableret og rydning/opbrydning er
pdbegyndt.

Safremt igangsaetningsfristen ikke overholdes, modregnes de ikke anvendte arbejdsdage evt. krav
fra entreprengren om tidsfristforlaangelse.

2 Hovedfeerdigggrelsesfrist (dagbodsbelagt, se Ad §40, stk. 2)
Arbejdet [ekskl. slidlag] skal vaere fuldfgrt klar til aflevering senest den

Den 2. juni 2025

Ad § 4, stk. 4, litra c:

De i hovedtidsplanen indregnede vejrligsdage er angivet i SB Ad §39, stk. 1

Entreprengrens tilbud (8§ 5)

Ad § 5, stk. 1:
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Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser pa en
made, som kan godkendes af bygherren, og sdledes at tilbudssummen fastholdes uaendret.

Ad § 5, stk. 3:

Entreprengren kan ikke pdberdbe sig, at hans tilbud fgrer til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med forholdene p3 stedet, herunder adgangsforhold inden
afgivelse af tilbud.

Ad § 5, stk. 4:

Hvis arbejdet i henhold til den godkendte arbejdsplan skal fortseettes i vinterperioden fra 1. novem-
ber til 31. marts, betaler bygherren efter forud indgdet aftale for vejrligsbestemte vinterforanstalt-
ninger efter tilbudslistens enhedspriser for tillaegsarbejder.

Er de vejrligsbestemte vinterforanstaltningerne ikke beskrevet i tilbudslisten, afregnes disse som
regningsarbejder. S&fremt udgiften til vejrligsbestemte vinterforanstaltninger efter bygherrens vur-
dering bliver for store, kan bygherren dog til enhver tid forlange arbejdet indstillet. Ngdvendige
udgifter i forbindelse hermed afregnes i henhold til tilbudslistens enhedspriser for tilleegsarbejder.

Bygherren forbeholder sig ret til at standse arbejdet sdfremt udgifterne til vinterforanstaltninger
overstiger 1% af entreprisesummen uden at dette medfgrer andre omkostninger for bygherren end
udgifter til afrigning og tilrigning af byggeplads eller lejeomkostninger for materiel i direkte tilknyt-
ning til byggepladsen (skure, hegn, afmaerkning og lign.), idet entreprengren skal fjerne gravema-
skiner mv. og mandskab fra pladsen vederlagsfrit.

Uanset eventuelle vejrligs- / vinterforanstaltninger har entreprengren ansvaret for, at der ikke sker
skader pa det udfgrte arbejde samt for, at arbejdet kvalitetsmaessigt opfylder de stillede krav.

Ad § 5, stk. 5:

Vedstdelsesfristen for tilbud er 60 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er
sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 60 arbejdsdage fra den til-
budsfrist, der er fastsat i udbuddet.

Entrepriseaftalen (§ 6)

Ad § 6, stk. 3

De enkelte aftaledokumenters rangorden fremgar af Entreprisekontrakten. Fremgar der intet
af dokumenternes rangorden af Entreprisekontrakten geelder AB18, §6, stk. 3 med fglgende
andring for dokumenternes rangorden:

Entrepriseaftalen

Entreprengrens tilbud

Evt. rettelsesblade til udbudsmaterialet, udsendt efter udbud.
Tilbudsliste (TBL), dateret 25.03.2024

Nzervaerende "Szerlige betingelser og beskrivelser" (SBB), bestdende
af "Seerlige betingelser" (SB), "Saerlige arbejdsbeskrivelser" (SAB) og
"Tilbuds- og afregningsgrundlag” (TAG).

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse dateret 25.03.2024

g. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), udgivet af Vejdirektoratet,
for:

- Styring og samarbejde

- Arbejdsplads

- Jordarbejder

- Afvanding

- Bundsikring af sand og grus

Mmoo oo

-
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Overdragelse (§ 7)

Ad § 7, stk. 1:

'

- Stabilt grus

- Varmblandet asfalt

- Brolaegning

- Kgrebaneafmeerkning

- Afmeaerkningsmateriel inkl. bilag
- Vejbelysningsmateriel

- Ledningsgrave

- Betonbro, Fundering

- Betonbro, Stillads og Form

- Betonbro, Slap armering

- Betonbro, beton

- Kunststofbaseret brobelzegning
- Betonbro, Lejer

- Stdlbro, stalarbejde

Tilsynshandbgger, udgivet af Vejdirektoratet

Danske Anlagsgartneres "Normer og vejledning for anlaegsgartnerar-
bejde 2015”

AB 18.

Europaeiske standarder (EN), europaiske tekniske godkendelser
(ETA), Dansk Ingenigrforenings normer, forskrifter, vejledninger, an-
visninger og betingelser, danske standarder (DS) - alt som nasvnt i
AAB og SAB - med senest anfgrte andringer, rettelser og fortolknin-
ger.

Fglgende gvrige forskrifter:

Afmaerkning p& kgrebanen, Vejregel, december 2012 og december
2016

Afmeaerkning af vejarbejder, Vejregel, med tilhgrende Tegninger, sep-
tember 2016, og Lommebog i afmaerkning af vejarbejder m.m., juli
2014

Det under c - f angivhe materiale udleveres til de bydende.

Det pahviler de bydende straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet at
sikre sig, at dette forefindes som angivet i udbudsbrevet, herunder at
kontrollere, at samtlige nummererede sider i udbudsmaterialet forefindes.

Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, og enhver ydelse skal med-
regnes i tilbuddet, uanset om den kun er angivet ét sted. Hvis der er
uoverensstemmelse mellem tegninger og beskrivelser, skal stgrste ydelse
leveres.

Entreprengrens adgang til transport begraenses til transport til anerkendt pengeinstitut og skal i
safald geelde for hele entreprisesummen eller resteentreprisesummen.

Ad § 7, stk. 2:

Entreprengren er kun berettiget til at udstede én transport pa sit tilgodehavende hos bygherren.
Transport skal anmeldes til og noteres af bygherre og denne bygherrerddgiver.
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Underentreprise (§ 8)

Ad § 8, stk. 1:

Entreprengrens aftaler med underentreprengrer skal indgds pa grundlag af AB 18 med bygherrens
tilfgjelser og sendringer.

Bygherren skal godkende alle underentreprengrer fgr opstart pa pladsen.

Underentreprengrer, der udfgrer vaesentlige dele af arbejdet kan ikke udskiftes uden bygher-
rens skriftlige godkendelse.

Ad § 8, stk. 4:

Entreprengren skal ved pakrav dokumentere at denne alene indgar aftaler med underentreprengrer
jf. AB 18 og uden andringer i §8, §12, stk. 5 og §47, stk. 1.

Ad § 8, stk. 5:

Hvis det direkte krav skyldes et uagtsomt forhold hos underentreprengren eller leverandgren, finder
pkt. 1 og pkt. 3 ikke anvendelse.
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B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

Entreprengrens sikkerhedsstillelse (§ 9)

Ad § 9, stk. 1:
Intet arbejde ma pdbegyndes, fgr sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren.

Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet med entrepre-
ngren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke.

Entreprisesummen, som danner grundlag for beregning af sikkerhedsstillelsen, inkluderer hovedpo-
sten "Disponibelt diverse” uagtet af der kun ydes betaling under denne post ved ivaerksaettelse af
ekstraarbejder godkendt af bygherren.

Ad § 9, stk. 9:

Fravigelse fra denne bestemmelse kan ske efter gensidig aftale mellem bygherren og entreprengren.
Eventuel fravigelse skal angives i afleveringsprotokollen.

Ad § 9, stk. 10:

Sikkerheden nedskrives forst nar hele den del af entreprisen, der er omfattet af hovedfzerdigggrel-
sesfristen, er afleveret. Der kan evt., efter naermere aftale med bygherren, afholdes overdragelses-
forretninger pa dele af entreprisen uden at dette medfgrer en nedskrivning af sikkerheden.

Ad § 10, stk. 1-8:

Bygherren stiller ikke sikkerhed.

Forsikring (§ 11)

§11, stk. 1:

Bygherren tegninger ikke nogen brand- og stormskadeforsikring for naervaerende entreprise.

I det omfang bygherren har tegnet en all-risk forsikring, pahviler selvrisikoen entreprengren i det
omfang skaden kan henfgres til entreprengren eller entreprengren er ansvarlig for denne, herunder
dennes underentreprengr. Bygherre er berettiget til at tilbageholde selvrisikoen i fgrstkommende
aconto betaling.

Ad 8§11, stk. 3:
Entreprengrens forsikring skal gaelde fra arbejdets pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet.

Forsikringen skal daekke tingskader for op til 2 mio. kr. og personskader op til 5 mio. kr.
Underentreprengrer skal vaere omfattet af forsikringen.

Entreprengren og dennes eventuelle underentreprengrers forsikring skal i hele entrepriseperioden
have en daekningssum pd minimum 10 mio. kr. for henholdsvis person- og tingskade.
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C. UDFQRELSE AF ENTREPRISEN

Arbejds- og detailtidsplan (§ 13)

Ad §13, stk. 1:

Krav til entreprengrens arbejdsplan fremgar af SAB - Styring og samarbejde.

Hvis det konstateres, at entreprengren ikke overholder arbejdsplanen, som fglge af entreprengrens
egne forhold skal denne tilfgre entreprisen flere ressourcer og redeggre for, hvilke tiltag der iveerk-
saettes for at bringe udfgrelsen tilbage pa planen uden at dette medfgrer ekstraomkostninger for
bygherren.

Afsaetning og byggeplads (§ 15)

Ad §15, stk. 1:

Bygherrens afsaetning fremgar af SAB - Arbejdsplads mv.

Ad §15, stk. 2:

Det pahviler entreprengren at etablere ngdvendige stikledninger for aflgb, el, gas, vand og varme til
byggepladsen idet bygherren anviser tilslutningsmuligheder.

Bygherre sgrger for etablering af de naevnte forsyningsarter frem til matrikelgraense. Entreprengren
sgrger for viderefgring og etablering af ngdvendige installationer til byggepladsens drift samt til faer-
digt byggeri.

Entreprengren afholder udgifter til vedligehold heraf.

Ad §15, stk. 3:

Entreprengren skal i sit tilbud medregne ngdvendige tilslutningsbidrag og eventuelle afgifter og ge-
byrer.

Aftale om placering af skure, containere, stilladser mv. uden for byggepladsen skal vaere skriftlig.

Entreprengrprojektering (§ 17)

Ad 8§17, stk. 8:

Bygherrens godkendelse sendrer ikke pd det saedvanlige ansvarsforhold i henhold til naervae-
rende betingelser, hvorefter entreprengren er ansvarlig for projekteringsfejl og mangler, her-
under ydelsesomfang.

Projektgennemgang (§ 19)

Ad 8§19, stk. 5:

Entreprengren skal forud for projektgennemgangen give bygherren skriftlig meddelelse om uhen-
sigtsmaessigheder, utilstraekkeligheder, uklarheder, fejl og mangler i forhold til projektets bygbar-
hed samt konkrete risici vedrgrende kritiske vej, forsinkelser og ekstraarbejder af enhver art.
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Fremsender entreprengren ikke en sadanne meddelelse, s3 er det formodningen, at der ikke fore-
ligger sddanne forhold i relation til entreprengrens eller dennes underentreprengrers arbejde.

Ad 8§19, stk. 6:
Redeggrelsen tilsendes til entreprengren.

Forhold til myndigheder (§ 20)

Ad §20, stk. 2:

Entreprengren skal inden arbejdet igangsaettes i marken indhente radighedstilladelse/ gravetilla-
delse hos den relevante vejmyndighed og fremsende kopi af tilladelsen til tilsynet.

Forventes arbejdet at medfgre hindringer for den almindelige feerdsel, skal entreprengren i god tid
aftale ngdvendige foranstaltninger med vejmyndigheden, politiet, beredskab, busselskab og bygher-
ren.

Det pahviler entreprengren at treeffe alle aftaler, herunder at opna de ngdvendige tilladelser under
hensyntagen til gaeldende love og forskrifter (f.eks. naturfredningslov og rastoflov for evt. bortskaf-
felse af jord- eller grusoverskud).

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation (§ 21)

Ad §21, stk. 1:

Bygherrens krav til entreprengrens kvalitetsstyrings- og miljgledelseskrav er nsermere angivet i SAB
Styring og samarbejde.

Ad §21, stk. 3:

Bygherren har uindskraenket ret til at foretage inspektion/audit af entreprengrens leverandgrer el-
ler underentreprengrer

Ad §21, stk. 5:

Dersom entreprengren ifglge foretagne kontrolprgver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav,
kan tilsynet tillade, at entreprengren for egen regning udfgrer yderligere prgvning eller eftervisning
i eller af det udfgrte. Prgvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der
samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prgvningen eller eftervisningen.

Ved kassation af et stykke arbejde har entreprengren pligt til at forcere arbejdet, sdledes at de
tidsmaessige konsekvenser minimeres mest muligt. Eventuelle ekstraudgifter er bygherren uved-
kommende.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse (§22)

Ad §22, stk. 2

Det pahviler entreprengren at udvise rettidig omhu i forbindelse med indhentning af anvisninger
om arbejdets udfgrelse. Tekniske forespgrgsler stilet til byggeledelsen herunder tilsynet kan for-
ventes besvaret inden for 3 arbejdsdage.

FEndringer i arbejdet (§23)

Ad §23, stk. 2
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Entreprengrens gkonomiske krav for udfgrelsen af eendringsarbejder er ikke rimeligt, hvis bygher-
ren kan sandsynligggre, at arbejdet kan udfgres af tredjemand til en pris, der er mindst 2% lavere
end entreprengrens krav.

Merbetaling og besparelse (§ 24)

Ad §24, stk. 4:

For regningsarbejde modtager entreprengren betaling for de faktisk afholdte direkte udgifter til ar-
bejdslgn, materialer, materiel og/eller underentrepriser samt nedenstdende tillaeg.

I tillzegget er indeholdt alle indirekte omkostninger, herunder omkostninger til ledelse og administra-
tion, projektleder, entrepriseleder og formand, rejse-, transport og opholdsudgifter, mindre udgifter
til materiel og vaerktgj, erhvervsansvarsforsikring m.m. samt avance.

Arbejdsign

Arbejdslgn udger udgifter til de padgseldende medarbejderes grundign samt overenskomst- og lovbe-
stemte tillzeg. Der kalkuleres med en 37 timers arbejdsuge.

Materialer

Materialer udggr udgifter til materialer der indgdr blivende i bygvaerket, eller som i gvrigt er ngdven-
dige for arbejdets udfgrelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Gen-
indvundne materialer modregnes entreprengrens tilgodehavende.

Materialer, forbrugsgods etc. forudsaettes indkgbt bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad
med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter p& prislistepriser tilfal-
der bygherren, medens kontantrabatter, &rsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens dokumenterede udgifter til kgrsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra
arbejdsstedet indgar ogsa i de beregnede udagifter.

Til de faktiske afholdte udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv., laegges et tilleeg pa 7 %.
Som dokumentation for udgifterne vedlaegges fakturaer ved fremsendes af aftaleseddel.
Materiel

Udgifter til leje af st@grre materiel, der har en indkgbsvaerdi pr. enhed, som er stgrre end 4.000,-
DKK, medtages i beregningen.

Leje af anden virksomheds materiel dokumenteres med fakturaer. Vilkar for lejen forudsaettes fast-
lagt bedst muligt af entreprengren.

Til de faktiske afholdte udgifter til leje af anden virksomheds stgrre materiel, laegges et tillaeg pa 7
%.

Leje af entreprengrens materiel skal aftales mellem byggeledelsen og entreprengren forud for an-
vendelsen.

Til sddanne lejebetalinger for entreprengrens stgrre materiel, laegges intet tillaeg.

Underentrepriser

Ved underentreprise forstds dele af arbejdet, der pd en naturlig made udskilles som en szerlig entre-
prise, der overtages af en underentreprengr.

Udgifter til underentreprengr skal dokumenteres med faktura for det pageaeldende regningsarbejde.

Til de faktiske afholdte udgifter til underentreprengren, laegges et tillaeg pd 5 %.

@vrige ydelser
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Ydelser som ikke umiddelbart henhgrer under ovennaevnte (arbejdslgn, materiale, materiel eller un-
derentrepriser) afregnes viderefakturering af de faktisk afholdte omkostninger, som dokumenteres
ved fakturabilag, samt et tilleeg pd 7%.

Hindringer (§ 26)

Ad 8§26, stk. 1:

Bliver eller burde entreprengren vaere blevet opmaerksom pa tilstedeveerelsen af forurening, og
medfgrer entreprengrens handtering af denne forurening en udbredelse af forureningen, bzerer en-
treprengren ansvaret herfor, ligesom entreprengren baerer ansvaret for forurening, som han selv
forvolder.

Entreprengren skal forsvare bygherren imod og holde denne skadeslgs for krav, der matte blive
rejst imod bygherren i anledning af naevnte forhold.

Ad 8§26, stk. 3:
Vedrgrende arbejder, som udfgres for bygherren samtidig med neaervaerende entreprise, og som har
eller kan have indflydelse pa denne, henvises til SAB- Arbejdsplads.

Ved byggemgder og ledningsmgder koordineres samarbejdet mellem entreprengrer og ledningsejere.
Entreprengren er pligtig til at medvirke til denne koordinering.

Risikoens overgang (§ 27)

Ad §27, stk. 1:
Uanset at dele af anlaegget tages i brug fgr afleveringen er entreprengren forpligtet til at udbedre
skader opstdet pa anlaegget indtil afleveringen.

Disse forpligtigelser gaelder ligeledes ved regningsarbejder.

Entreprengren er desuden forpligtet til at sgge bygherres omkostninger begraenset ved at sgge er-
statning fra skadevolder.

Bygherrens tilsyn (§ 28)

Ad §28, stk. 1:
Uafhaengigt af entreprengrens kontrol vil bygherren lade udfgre tilsyn.

Navn og telefonnummer pa bygherrens tilsyn oplyses ved kontraktindgaelse.

Bygherrens tilsyn skal have adgang til entreprengrens lagre og produktionssteder og have lejlighed
til at foretage det gnskede tilsyn og gennemga entreprengrens kontroldokumentation.

Tilsynets gennemgang af entreprengrens datablade, tegninger, beregninger, leverancer, miljgforan-
staltninger og udfgrte arbejder, fritager ikke entreprengren for nogen del af ansvaret for eventuelle
fejl og mangler.

Ad 8§28, stk. 3:
Tilsynet udfgres i tidsrummet mandag til fredag kl. 08.00-16.00, medmindre andet aftales med til-
synet.
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Entreprengrens reprasentant (§ 29)

Ad §29, stk. 1:
Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udfgrelse kraeves en dansktalende arbejdsle-
der, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pagaeldende arbejder.

Denne skal vaere primart beskaeftiget ved naerveerende entreprise og vaere fuldt bemyndiget til at
treeffe de ngdvendige afggrelser og til at indgd bindende aftaler vedrgrende naervaerende entreprise
samt have det forngdne antal medarbejdere til rdighed.

Entreprengren skal oplyse arbejdslederens navn og telefonnummer senest ved projektgennemgan-
gen, hvor arbejdslederen skal veere til stede.

Ad 8§29, stk. 2:
Arbejdslederen skal kunne tilkaldes med maximalt 1 times varsel.

Safremt arbejdslederen ikke er kommet til stedet inden for 1 time, er bygherren berettiget til at
standse arbejdet, uden at entreprengren af denne grund kan ggre krav pd erstatning.

Arbejdslederen skal herudover kunne kontaktes pr. telefon, ogsa uden for normal arbejdstid, dersom
f.eks. hurtige udbedringer af afmaerkning eller afspaerring kraever det. Arbejdslederens navn og te-
lefonnummer skal derfor ogsa oplyses til politiet, beredskab og brandvaesen.

Dersom politiet, beredskabet eller brandvaesen i tilfaelde af akut behov for udbedring af fejl i afmaerk-
ning/afspaerring ikke kan komme i kontakt med entreprengrens arbejdsleder, vil kommunens vej-
vaesen blive tilkaldt, og dettes ydelser betales af entreprengren.

Byggemgder (§ 31)

Ad 8§31, stk. 1:
Byggeledelsen indkalder til byggemgder og fastleegger intervallerne mellem disse.

Entreprengren skal pdregne, at der afholdes ugentlige byggemgder.

Byggemgdereferatet betragtes som godkendt og bindende for alle parter, sdfremt indsigelse ikke er
gjort pa det efterfslgende byggemgade.

Ad 8§31, stk. 2:

Det pahviler entreprengren at opggre det antal spilddage, der er indtruffet siden sidste byggemgde.
Safremt entreprengren ikke har opgjort spilddage i et byggemgdereferat, kan han ikke efter refera-
tets godkendelse ggre krav pa spilddage i den pagaeldende periode.

Angivelse i byggemgdereferater af antal spilddage er ikke at betragte som krav om eller anerken-
delse af tidsfristforlaengelse.
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D. BETALING

Betaling og tilbagehold (§ 36)

Ad §36, stk. 1:
Entreprengren har ret til betaling én gang hver maned.

Materialer, der tilhgrer bygherren skal opbevares pd pladsen tydeligt adskilt fra andre materialer og
skal tydeligt markeres som tilhgrende bygherren.

Ad 8§36, stk. 2:
Entreprengren kan ikke uden saerskilt skriftlig aftale kraeve betaling for materialer m.v. som er kgbt
af entreprengren og ikke leveret pd byggepladsen.

Ad 8§36, stk. 4:
Ekstraarbejder skal opggres umiddelbart efter ekstraarbejdets faerdigggrelse og faktureres ved nze-
stekommende ménedsskifte. Der henvises i gvrigt til ndringen af §36, stk. 1 som angivet ovenfor.

§36, stk. 6 udgdr og erstattes med:
Medmindre andet fremgar af afleveringsprotokollen, er fristen for fremsendelse af slutopggrelse g-
bende maned plus 30 kalenderdage efter aflevering.

Eventuelle mangler konstateret ved afleveringsforretningen skal veere udbedret inden fremsendelse
af slutregning.

Ad 8§36, stk. 9:
I disse tilfeelde er entreprengren forpligtet til at fremsende en kreditnota pa fakturaer parterne er
uenige om, og derefter fremsende en faktura pa det belgb, som parterne er enige om.

Fristen i §37, stk. 1 Igber forst fra det tidspunkt, hvor bygherren bdde har modtaget en kreditnota
og betalingsanmodning p& det tilgodehavende parterne er enige om.

Ad 8§36, stk. 10:

Manglende aflevering af det i udbudsmaterialet kraevede kvalitetssikringsmateriale og dokumenta-
tion betragtes som en mangel ved afleveringsforretningen. Bygherren er berettiget til at tilbageholde
2 % af entreprisesummen ved entreprengrens manglende opfyldelse af udbudsmaterialets krav om
dokumentation og kvalitetssikring. I disse tilfaelde er entreprengren forpligtet til, p& bygherrens an-
modning, at fremsende en kreditnota pa det tilbageholdte belgb. Nar bygherren har modtaget den
ngdvendige dokumentation, kan entreprengren fremsende faktura pa det tilbageholdte belgb.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning (§ 37)

Ad 8§37, stk. 1:
Entreprengrens krav efter §36 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om
betaling og skal betales senest 30 kalenderdage efter modtagelsen.
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E. TIDSFRISTFORLANGELSE OG FORSINKELSE

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse (§ 39)

Ad § 39, stk. 1:
De i stk. 1 a) til e) naevnte forsinkelsesdrsager berettiger kun til tidsfristforleengelse i det omfang,
forholdene virker forsinkende pd arbejder, der ligger pa den kritiske vej i arbejdsplanen.

Mindre tidsenheder end halve arbejdsdage accepteres ikke.

Dersom bygherren gger arbejdets omfang ud over det omfang, som fremgar af tilbudslisten, SAB,
SB og tegninger, og dette vil medfgre forsinkelser, skal forsinkelsen primaert imgdegds ved indsaet-
telse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til SB § 24, stk. 4.
Safremt dette ikke er muligt gives tidsfristforlaengelse.

En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til
arbejdsplanen, ikke kan udfgres som fglge af vejrliget (nedbgr, temperatur, vind m.m.), og den
aktivitet, der er belastet af vejrliget, er pa den kritiske vej.

I entreprengrens tidsplan skal indregnes falgende antal vejrligsdage pr. maned, der sdledes ikke
berettiger til tidsfristforlaengelse:

En forudsaetning for, at vejrliget kan anerkendes som arsag til en vejrligsdag, er, at mindst ét af
fglgende kriterier er opfyldt:

Vind:

Vindhastighed stgrre end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode p8 10 minutter)
Nedbgr:

Stgrre end eller lig med 10 mm/dggn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbgr)

Temperatur:

Lavere temperatur end -5 °C kl. 09.00

Entreprengren skal dokumentere en vejrligsdag med udskrift fra DMI’s vejrtjeneste, hvoraf det frem-
gar at mindst et af de tre ovenstdende kriterier er opfyldt.

En spilddag defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til
arbejdsplanen, ikke kan udfgres som fglge af bygherres forhold og at denne aktivitet ligger pa
kritisk vej.

Entreprengren er ikke berettiget til tidsfristforleengelse som fglge af spildtid / spilddage forarsaget af

ledningsarbejder, der er helt eller delvist beskrevet i SAB. Dette gaelder ogsa simple saenkninger eller
sideflytninger af eksisterende ledninger ngdvendiggjort af naervaerende entreprise.
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Evt. szerlige krav, f.eks. handgravning forbundet med arbejde i naerheden af eksisterende ledninger
i det omfang de fremgar af udbudsmaterialet, berettiger ikke til tidsfristforleengelse eller seerligt
genetillaeg.

Preecisering til §39, stk. 3:
"Snarest muligt” betyder senest 5 arbejdsdage efter, at entreprengren burde have indset risi-
koen for, at der indtraeder forsinkelse.

Praecisering til §39, stk. 4:

“Snarest muligt” betyder senest 5 arbejdsdage efter, at entreprengren burde have indset risi-
koen for, at der indtraeder forsinkelse. Overskrides fristen er entreprengren ikke berettiget til
tridsfristforlaengelse.

Entreprengrens haftelse ved forsinkelse (§ 40)

Ad 840, stk. 2:
Boden modregnes i slutregningen fra entreprengren (efter momsberegning) eller traekkes i sikker-
hedsstillelsen.

Bodsstgrrelserne er pr. pabegyndt uge som falger:
For hovedfaerdigggrelsesfristen 0,5 % af entreprisesummen ekskl. hovedposten “Disponibelt diverse”

Maksimal bod 10% af entreprisesummen.

Ad 8§40, stk. 3:

Bygherre er berettiget til at tilbagekalde/modregne dagbod i den fgrstkommende acontobetaling ef-
ter bygherren har konstateret, at entreprengren er forsinket i forhold til den gaeldende tidsplan. Ved
entreprisesummen forstds acceptsummen tillagt alle godkendte mer- og ekstraarbejder.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse (§ 43)

8§43, stk. 1 udgdr og erstattes med:

Hvis forsinkelsen skyldes
a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsgmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende forsinkelse jf. §40, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvars-
padragende forsinkelse

skal bygherren betale entreprengren godtggrelse.

Entreprengrens krav om godtggrelse skal snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter, at entrepre-
ngren har varslet kravet om tidsfristforlaengelse, fremsaettes skriftligt over for byggeledelsen bilagt
forngden dokumentation for kravets berettigelse.

Bygherrens erstatning kan maksimalt udggre 2 promille af den oprindeligt aftalte entreprisesum pr.
pabegyndt arbejdsuge.

8§43, stk. 2 udgar og erstattes med:
Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsgmmelse og uden af forholdet er
omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,
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c)aendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. §23, eller
d) offentlige pdbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprengrs forhold
skal bygherren betale entreprengren godtggrelse.

Entreprengrens krav om godtggrelse skal snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter, at entrepre-
ngren har varslet kravet om tidsfristforlaengelse, fremsaettes skriftligt over for byggeledelsen bilagt
forngden dokumentation for kravets berettigelse.

Bygherrens erstatning kan maksimalt udggre 2 promille af den oprindeligt aftalte entreprisesum pr.
pabegyndt arbejdsuge.
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F. AFLEVERING

Afleveringsforretning (8§ 45)

Ad 8§45, stk. 1:
Aflevering finder farst sted, ndr alle arbejder omfattet af hovedfaerdigggrelsesfristen er faerdigudfart.

Dersom entreprengrens arbejder har bergrt private arealer og -veje, som ikke er stillet til radighed
af bygherren, skal entreprengren - forinden aflevering kan finde sted - fremskaffe en underskrevet
erklaering fra disse lodsejere.

I erklzeringen bekraeftes, at lodsejerne ikke har noget krav pd entreprengren eller bygherren i an-
ledning af entreprisen.

Ad 845, stk. 2:

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere vaesentlighed, safremt udbedring af manglerne
medfgrer, at anlaegget ikke kan tages i brug samtidig med mangeludbedringen uden trafikom-
laegninger (geelder alle trafikarter).

8§45, stk. 5 udgér.
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G. MANGLER

Mangler pavist efter aflevering (§ 49)

Praecisering til §49, stk. 2:
Inden rimelig tid betyder inden 36 maneder efter, at mangler er eller burde veere opdaget.

Side 21 af 23



Fredericia Kommune Seerlige Betingelser (SB)
Fredericia Vold, Prangervej Marts 2024
1007885

I. OPHAVELSE

Bygherrens haeveret (§ 59)

Ad §59, stk. 1, litra e:

Hvis klagenaevnet for udbud eller domstolene erklaerer kontrakten for uden virkning eller annullerer
tildelingsbeslutningen, kan bygherren straks standse opgaven og bringe kontrakten til ophgr ved
meddelelse herom til entreprengren. Entreprengren kan i sd fald alen rejse krav efter reglerne om
negativ kontraktinteresse.
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J. TVISTER

Voldgift (§ 69)

Ad 8§69, stk. 1:

Entreprengren er forpligtet til at lade sig adcitationssteevne ved andet veerneting, sdfremt bygher-
ren af tredjemand staevnes herved. Entreprengren er forpligtet til at sikre, at dennes underentre-
prengrer er underlagt samme forpligtelser og er tillige forpligtet til at sikre sig, at dennes underen-
treprengr er omfattet af samme tvistlgsningsregler som i forhold mellem entreprengren og bygher-
ren. Sikrer entreprengren sig ikke ovenstdende skal entreprengren friholde bygherren for samtlige
de omkostninger som bygherren matte have som fglge af at skulle fgre sag om samme forhold og
mod forskellige parter ved forskellige retsinstanser.
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