— =

ARTELIA

25.03.2024
Notat
Projekt nr.: 1007885

Projekt: Prangervej
Emne: Procedure for prgveramning
Rev.: 01

1 Indledning

Nzervaerende notat beskriver procedure for prgveramning af pale ved Prangervej ifm. anlaeg af ny
bro.

2 Forud for arbejdets opstart

I henhold til Byggelovens §12 skal ethvert bygge- og anlaegsarbejde tilrettelaegges og udfgres saledes,
at omkringliggende bygninger, konstruktioner og ledningsanlaeg med videre ikke beskadiges. Derud-
over skal ejere og naboer varsles mindst 14 dage forud for arbejdets opstart. Varsel gives som en
skriftlig meddelelse om arbejdets art, omfang og opstartstidspunkt.

Der skal foretages udfgrlig fotoregistrering af samtlige bygninger indenfor 50m afstand af byggeplad-
sen. Fotoregistrering skal dokumentere tilstand af naerliggende bygninger inden rammearbejdets op-
start, og skal have et omfang, sa registreringen er egnet til brug i en evt. forsikringssag ved skade pa
nzerliggende bygninger. Det anbefales at eksisterende skader dokumenteres sarligt omhyggeligt fx
med opmaling af revner.

Der skal ligeledes udfgres kontinuerlig vibrationsmalinger pa konstruktioner indenfor 50m af bygge-
pladsen. Dette har til formal at monitorere vibrationsniveauet ved konstruktionerne under rammear-
bejdet, samt at der kan fastlaegges retningslinjer for det videre arbejde under produktionsramningen.
Der er pa forhand defineret en greenseveerdi pd 5 mm/sek ved 10 Hz iht. DIN 4150-3, som gzelder for
boliger og andre bygninger, der benyttes eller er konstrueret tilsvarende. For andre typer konstrukti-
oner anvendes graanseveaerdier som angivet i DIN 4150-3. Vibrationsmalinger skal afrapporteres med
angivelse af vibrationshastigheder (gennemsnits- og peak-vardier) samt vedlagt en situationsplan,
som viser rammepositioner og vibrationsmalepunkter.
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3 Procedure

3.1 Generelt

Der rammes i alt 10 stk. prgvepzele fordelt pa 5 stk. for hver fundamentplade. Prgvepalene har til
formal at belyse paelenes modstandsevne samt kalibrere Den Danske Rammeformel for verificering
af stopkriterium til produktionsramningen. Ved at fglge pregvepalsprogrammet og efterfglgende kor-
rigere Den Danske Rammeformel, kan det endelige pzleprojekt optimeres. Derudover skal prgvepae-
lene spge at afdaekke risikoen for opramning, knusning, knaekning samt danne grundlag for en vurde-
ring af rambarhed.

Pregvepaelene er placeret saledes, at de kan indga i de endelige konstruktioner, og at begge stgtte-
mure er omfattet af prgvepaelene. Placering af prgvepaelene er vist pa paleplan og tilhgrende paeleli-
ste pa tegning 1-04-121. Den ngdvendige spidskote, som prgvepalene skal rammes til, fremgar af
palelisten. Prgvepzele bestilles med en overlaengde pa minimum 2m.

P=xleprojektet, og dermed ogsa prgvepalene, bestar af paele med tvaersnitsdimension 35x35 cm
jernbetonpaele i lod. Der skal fgres fuld rammejournal og udfgres PDA (stgdbglgemaling) for samtlige
provepeele. Hvilke paele, der skal analyseres med CAPWAP, afggres pa baggrund af modtaget ramme-
data. Det forventes at minimum 1-2 pzele per fundamentplade skal analyseres med CAPWAP.

Under blgd ramning reduceres faldhgjden saledes, at der bruges mindst 5-10 slag pr. 0,2m nedsynk-
ning. Hard ramning svarende til en blivende nedsynkning af palen pa < 0,1so (so jf. anneks L i DS/EN
1997-1 DK NA) skal undgas. Det totale antal slag for palens nedramning ma ikke overskride produ-
centens anvisninger.

Rammearbejdet skal planlaegges saledes, at det er muligt at efterramme samtlige paele om ngdven-
digt.

3.2 Rammeprocedure

Samtlige prgvepale skal rammes ind i kalken. Der rammes efter fglgende procedure:

1) Terraenniveauet omkring pzaelene indmales med en ngjagtighed pa £1 cm.

2) Toppen af paelen og naerliggende paele indenfor en radius pa mindst 3 m indmales med en
ngjagtighed pa +1 mm.

3) Palene rammes i én fortlgbende arbejdsgang til spidsen er rammet ned i kalken. Kalkoverfla-
den varierer mellem kote -4.5m 4 -5,5m. Derefter rammes der til der opnas en dynamisk
rammemodstand pa minimum Ry, ., = 1950 kN. Ramningen stoppes, hvis det ikke er mu-
ligt at ramme dybere uden risiko for havari. Geotekniker kontaktes, hvis der forekommer
hard ramning.

4) Toppen af paelen, og naerliggende paele indenfor en radius pa mindst 3 m, indmales med en
ngjagtighed pa £1 mm.

5) Hvis toppen af nzerliggende paele viser haavning pa mere end 1 cm fra det tidligere indmalte i
pkt. 2, sa udfgres pkt. 5a-5¢ for alle oprammede pzele.
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a. Oprammede pzle efterrammes med 3 slag og nedsynkningen angives for hvert slag.
Der anvendes en faldhgjde svarende til faldhgjden umiddelbart fgr stop af den indle-
dende ramning.
b. Toppen af paelen og neerliggende paele indenfor en radius pa mindst 3 m indmales
med en ngjagtighed pa £1 mm.
¢. Huvis toppen af naerliggende paele viser havning pa mere end 1 cm fra det tidligere
indmalte, sa gentages pkt. 5a-5c.
6) Pzlen ladesiro i minimum 4 dage.
7) Der udfgres PDA og der laves CAPWAP-analyse pa maleresultaterne af udvalgte pzele.
8) Toppen af palen og naerliggende paele i en radius pa mindst 3 m indmales med en ngjagtig-
hed pa £1 mm.

3.3 Udfgrelse

Paeleramning udfgres i henhold til DS/EN 12699:2015 ”Udfgrelse af saerlige geotekniske arbejder —
Fortraengningspzele”.

Entreprengren skal planlaegge forlgbet, og paelene skal nedbringes i en reekkefglge, der minimerer
skadelige folger af Igftning og vandrette flytninger af jorden. Rammearbejdet skal saledes planlaeg-
ges, sa det er muligt at efterramme samtlige pale om ngdvendigt.

4 Erstatningspzele

Hvis en pael overskrider de tilladelige afvigelser fra den forudsatte placering og/eller haldning, sa kan
byggeledelsen efter en vurdering i hvert enkelt tilfaelde forlange erstatningspaele rammet. Tolerance
pa placering af palene fglger DS/EN 12699:2015.

Hvis en pael knaekker, formodes at vaere knaekket eller hvis paeletoppen pa paelene knuses i sadan en
grad, at der rammes direkte pa armeringen, ma arbejdet straks standses, og det ma vurderes om en
erstatningspal er ngdvendig.

Erstatningspeaele kan vederlagsfrit kraeves rammet til hel eller delvis erstatning for pzele, der pa grund
af fejl fra entreprengrens side ikke opnar den ngdvendige modstandsevne eller opfylder de fastsatte

kriterier.

Placering af erstatningspeele skal aftales med, og godkendes af, konstruktionsingenigr.
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