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FORKORTELSER 
 
AAB: Almindelig arbejdsbeskrivelse (Vejdirektoratet) 
 
AB 18:  "Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed" 
 
SAB:  Særlig arbejdsbeskrivelse, teknisk beskrivelse. 
 
SB:  Særlige betingelser, tilføjelser og afvigelser til AB18 for nærværende entreprise 
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SÆRLIGE BETINGELSER 
 

A. AFTALEGRUNDLAGET 
 

Anvendelse (§ 1) 

Ad § 1, stk. 1: 

Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder 
og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) for nærværende entreprise. 

De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18. 

Bygherrens udbud (§ 4) 

Ad § 4, stk. 2: 

Skulle der være uklarhed i beskrivelsen af ydelsen i udbudsmaterialet, så har beskrivelserne forrang 
frem for tegninger og skal danne grundlag for entreprenørens tilbud. 

 

Ad § 4, stk. 4, litra a: 

Arbejdet kan påregnes overdraget senest 15 arbejdsdage efter tilbudsfristen. 

Nedenstående frister forudsætter overdragelse senest som ovenfor.  

Evt. senere overdragelse medfører en tilsvarende forskydning af fristerne.  

 

Følgende tidsfrister skal overholdes: 

1 Igangsætningsfrist. 
Arbejdet skal være påbegyndt senest den 

Den 3. juni 2024. 

Kriteriet for igangsætning er, at der er indhentet gravetilladelse fra vejmyndigheden inkl. godkendte 
trafikafviklingsplaner for første arbejdsetape, at skurpladsen er etableret og rydning/opbrydning er 
påbegyndt. 

Såfremt igangsætningsfristen ikke overholdes, modregnes de ikke anvendte arbejdsdage evt. krav 
fra entreprenøren om tidsfristforlængelse. 

2 Hovedfærdiggørelsesfrist (dagbodsbelagt, se Ad §40, stk. 2) 
Arbejdet [ekskl. slidlag] skal være fuldført klar til aflevering senest den  

Den 2. juni 2025 

 

Ad § 4, stk. 4, litra c: 

De i hovedtidsplanen indregnede vejrligsdage er angivet i SB Ad §39, stk. 1 

Entreprenørens tilbud (§ 5) 

Ad § 5, stk. 1:  



Fredericia Kommune Særlige Betingelser (SB) 
Fredericia Vold, Prangervej Marts 2024 
1007885  
 

 Side 7 af 23 
 

Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en 
måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. 

 
Ad § 5, stk. 3:  

Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes. 

Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold inden 
afgivelse af tilbud.  

 
Ad § 5, stk. 4:  

Hvis arbejdet i henhold til den godkendte arbejdsplan skal fortsættes i vinterperioden fra 1. novem-
ber til 31. marts, betaler bygherren efter forud indgået aftale for vejrligsbestemte vinterforanstalt-
ninger efter tilbudslistens enhedspriser for tillægsarbejder. 

Er de vejrligsbestemte vinterforanstaltningerne ikke beskrevet i tilbudslisten, afregnes disse som 
regningsarbejder. Såfremt udgiften til vejrligsbestemte vinterforanstaltninger efter bygherrens vur-
dering bliver for store, kan bygherren dog til enhver tid forlange arbejdet indstillet. Nødvendige 
udgifter i forbindelse hermed afregnes i henhold til tilbudslistens enhedspriser for tillægsarbejder. 

Bygherren forbeholder sig ret til at standse arbejdet såfremt udgifterne til vinterforanstaltninger 
overstiger 1% af entreprisesummen uden at dette medfører andre omkostninger for bygherren end 
udgifter til afrigning og tilrigning af byggeplads eller lejeomkostninger for materiel i direkte tilknyt-
ning til byggepladsen (skure, hegn, afmærkning og lign.), idet entreprenøren skal fjerne gravema-
skiner mv. og mandskab fra pladsen vederlagsfrit. 

Uanset eventuelle vejrligs- / vinterforanstaltninger har entreprenøren ansvaret for, at der ikke sker 
skader på det udførte arbejde samt for, at arbejdet kvalitetsmæssigt opfylder de stillede krav. 

Ad § 5, stk. 5:  

Vedståelsesfristen for tilbud er 60 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er 
sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 60 arbejdsdage fra den til-
budsfrist, der er fastsat i udbuddet. 

Entrepriseaftalen (§ 6) 

Ad § 6, stk. 3 

De enkelte aftaledokumenters rangorden fremgår af Entreprisekontrakten. Fremgår der intet 
af dokumenternes rangorden af Entreprisekontrakten gælder AB18, §6, stk. 3 med følgende 
ændring for dokumenternes rangorden: 

a. Entrepriseaftalen 
b. Entreprenørens tilbud 
c. Evt. rettelsesblade til udbudsmaterialet, udsendt efter udbud. 
d. Tilbudsliste (TBL), dateret 25.03.2024  
e. Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelser" (SBB), bestående 

af "Særlige betingelser" (SB), "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB) og 
”Tilbuds- og afregningsgrundlag” (TAG). 

f. Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse dateret 25.03.2024 
g. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), udgivet af Vejdirektoratet, 

for: 
- Styring og samarbejde 
- Arbejdsplads 
- Jordarbejder 
- Afvanding 
- Bundsikring af sand og grus 
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- Stabilt grus 
- Varmblandet asfalt 
- Brolægning 
- Kørebaneafmærkning 
- Afmærkningsmateriel inkl. bilag 
- Vejbelysningsmateriel 
- Ledningsgrave 
-   Betonbro, Fundering 
- Betonbro, Stillads og Form 
-   Betonbro, Slap armering 
-   Betonbro, beton 
-   Kunststofbaseret brobelægning 
- Betonbro, Lejer 
-   Stålbro, stålarbejde 
 

h. Tilsynshåndbøger, udgivet af Vejdirektoratet  
i. Danske Anlægsgartneres ”Normer og vejledning for anlægsgartnerar-

bejde 2015” 
j. AB 18. 
k. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser 

(ETA), Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, an-
visninger og betingelser, danske standarder (DS) - alt som nævnt i 
AAB og SAB - med senest anførte ændringer, rettelser og fortolknin-
ger. 

l. Følgende øvrige forskrifter: 
Afmærkning på kørebanen, Vejregel, december 2012 og december 
2016 
Afmærkning af vejarbejder, Vejregel, med tilhørende Tegninger, sep-
tember 2016, og Lommebog i afmærkning af vejarbejder m.m., juli 
2014 

 
Det under c - f angivne materiale udleveres til de bydende. 
 
Det påhviler de bydende straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet at 
sikre sig, at dette forefindes som angivet i udbudsbrevet, herunder at 
kontrollere, at samtlige nummererede sider i udbudsmaterialet forefindes. 

 
Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, og enhver ydelse skal med-
regnes i tilbuddet, uanset om den kun er angivet ét sted. Hvis der er 
uoverensstemmelse mellem tegninger og beskrivelser, skal største ydelse 
leveres. 

Overdragelse (§ 7) 

Ad § 7, stk. 1:  

Entreprenørens adgang til transport begrænses til transport til anerkendt pengeinstitut og skal i 
såfald gælde for hele entreprisesummen eller resteentreprisesummen.  
 
Ad § 7, stk. 2:  

Entreprenøren er kun berettiget til at udstede én transport på sit tilgodehavende hos bygherren. 
Transport skal anmeldes til og noteres af bygherre og denne bygherrerådgiver.  
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Underentreprise (§ 8) 

Ad § 8, stk. 1:  

Entreprenørens aftaler med underentreprenører skal indgås på grundlag af AB 18 med bygherrens 
tilføjelser og ændringer.  

Bygherren skal godkende alle underentreprenører før opstart på pladsen. 
 
Underentreprenører, der udfører væsentlige dele af arbejdet kan ikke udskiftes uden bygher-
rens skriftlige godkendelse. 
 
Ad § 8, stk. 4:  

Entreprenøren skal ved påkrav dokumentere at denne alene indgår aftaler med underentreprenører 
jf. AB 18 og uden ændringer i §8, §12, stk. 5 og §47, stk. 1.  

 
Ad § 8, stk. 5:  

Hvis det direkte krav skyldes et uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller leverandøren, finder 
pkt. 1 og pkt. 3 ikke anvendelse. 
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B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse (§ 9) 

Ad § 9, stk. 1:  

Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren. 

Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet med entrepre-
nøren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke. 

Entreprisesummen, som danner grundlag for beregning af sikkerhedsstillelsen, inkluderer hovedpo-
sten ”Disponibelt diverse” uagtet af der kun ydes betaling under denne post ved iværksættelse af 
ekstraarbejder godkendt af bygherren. 

 
Ad § 9, stk. 9:  

Fravigelse fra denne bestemmelse kan ske efter gensidig aftale mellem bygherren og entreprenøren. 
Eventuel fravigelse skal angives i afleveringsprotokollen. 

 
Ad § 9, stk. 10:  

Sikkerheden nedskrives først når hele den del af entreprisen, der er omfattet af hovedfærdiggørel-
sesfristen, er afleveret. Der kan evt., efter nærmere aftale med bygherren, afholdes overdragelses-
forretninger på dele af entreprisen uden at dette medfører en nedskrivning af sikkerheden. 

Ad § 10, stk. 1-8:  

Bygherren stiller ikke sikkerhed. 

Forsikring (§ 11) 

§ 11, stk. 1: 
Bygherren tegninger ikke nogen brand- og stormskadeforsikring for nærværende entreprise. 

I det omfang bygherren har tegnet en all-risk forsikring, påhviler selvrisikoen entreprenøren i det 
omfang skaden kan henføres til entreprenøren eller entreprenøren er ansvarlig for denne, herunder 
dennes underentreprenør. Bygherre er berettiget til at tilbageholde selvrisikoen i førstkommende 
aconto betaling. 

 

Ad §11, stk. 3: 
Entreprenørens forsikring skal gælde fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 
afleveringen, er afhjulpet. 

Forsikringen skal dække tingskader for op til 2 mio. kr. og personskader op til 5 mio. kr. 

Underentreprenører skal være omfattet af forsikringen. 

Entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenørers forsikring skal i hele entrepriseperioden 
have en dækningssum på minimum 10 mio. kr. for henholdsvis person- og tingskade. 
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C. UDFØRELSE AF ENTREPRISEN 
 

Arbejds- og detailtidsplan (§ 13) 

Ad §13, stk. 1: 
 
Krav til entreprenørens arbejdsplan fremgår af SAB - Styring og samarbejde. 

Hvis det konstateres, at entreprenøren ikke overholder arbejdsplanen, som følge af entreprenørens 
egne forhold skal denne tilføre entreprisen flere ressourcer og redegøre for, hvilke tiltag der iværk-
sættes for at bringe udførelsen tilbage på planen uden at dette medfører ekstraomkostninger for 
bygherren. 

Afsætning og byggeplads (§ 15) 

 
Ad §15, stk. 1: 
 
Bygherrens afsætning fremgår af SAB - Arbejdsplads mv. 
 
 
Ad §15, stk. 2: 
 
Det påhviler entreprenøren at etablere nødvendige stikledninger for afløb, el, gas, vand og varme til 
byggepladsen idet bygherren anviser tilslutningsmuligheder. 

Bygherre sørger for etablering af de nævnte forsyningsarter frem til matrikelgrænse. Entreprenøren 
sørger for videreføring og etablering af nødvendige installationer til byggepladsens drift samt til fær-
digt byggeri. 

Entreprenøren afholder udgifter til vedligehold heraf. 

 
Ad §15, stk. 3: 
 
Entreprenøren skal i sit tilbud medregne nødvendige tilslutningsbidrag og eventuelle afgifter og ge-
byrer. 

Aftale om placering af skure, containere, stilladser mv. uden for byggepladsen skal være skriftlig. 

Entreprenørprojektering (§ 17) 

Ad §17, stk. 8: 
Bygherrens godkendelse ændrer ikke på det sædvanlige ansvarsforhold i henhold til nærvæ-
rende betingelser, hvorefter entreprenøren er ansvarlig for projekteringsfejl og mangler, her-
under ydelsesomfang. 

Projektgennemgang (§ 19) 

Ad §19, stk. 5: 
Entreprenøren skal forud for projektgennemgangen give bygherren skriftlig meddelelse om uhen-
sigtsmæssigheder, utilstrækkeligheder, uklarheder, fejl og mangler i forhold til projektets bygbar-
hed samt konkrete risici vedrørende kritiske vej, forsinkelser og ekstraarbejder af enhver art. 
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Fremsender entreprenøren ikke en sådanne meddelelse, så er det formodningen, at der ikke fore-
ligger sådanne forhold i relation til entreprenørens eller dennes underentreprenørers arbejde. 
 
Ad §19, stk. 6: 
Redegørelsen tilsendes til entreprenøren. 

Forhold til myndigheder (§ 20) 

Ad §20, stk. 2: 
 
Entreprenøren skal inden arbejdet igangsættes i marken indhente rådighedstilladelse/ gravetilla-
delse hos den relevante vejmyndighed og fremsende kopi af tilladelsen til tilsynet. 

Forventes arbejdet at medføre hindringer for den almindelige færdsel, skal entreprenøren i god tid 
aftale nødvendige foranstaltninger med vejmyndigheden, politiet, beredskab, busselskab og bygher-
ren. 

Det påhviler entreprenøren at træffe alle aftaler, herunder at opnå de nødvendige tilladelser under 
hensyntagen til gældende love og forskrifter (f.eks. naturfredningslov og råstoflov for evt. bortskaf-
felse af jord- eller grusoverskud). 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation (§ 21) 

Ad §21, stk. 1: 
 
Bygherrens krav til entreprenørens kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav er nærmere angivet i SAB 
Styring og samarbejde. 

 
Ad §21, stk. 3: 
Bygherren har uindskrænket ret til at foretage inspektion/audit af entreprenørens leverandører el-
ler underentreprenører 
 
Ad §21, stk. 5: 
Dersom entreprenøren ifølge foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, 
kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning 
i eller af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der 
samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. 

Ved kassation af et stykke arbejde har entreprenøren pligt til at forcere arbejdet, således at de 
tidsmæssige konsekvenser minimeres mest muligt. Eventuelle ekstraudgifter er bygherren uved-
kommende. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse (§22) 

Ad §22, stk. 2 
Det påhviler entreprenøren at udvise rettidig omhu i forbindelse med indhentning af anvisninger 
om arbejdets udførelse. Tekniske forespørgsler stilet til byggeledelsen herunder tilsynet kan for-
ventes besvaret inden for 3 arbejdsdage. 

Ændringer i arbejdet (§23) 

Ad §23, stk. 2 
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Entreprenørens økonomiske krav for udførelsen af ændringsarbejder er ikke rimeligt, hvis bygher-
ren kan sandsynliggøre, at arbejdet kan udføres af tredjemand til en pris, der er mindst 2% lavere 
end entreprenørens krav. 

Merbetaling og besparelse (§ 24) 

Ad §24, stk. 4: 
For regningsarbejde modtager entreprenøren betaling for de faktisk afholdte direkte udgifter til ar-
bejdsløn, materialer, materiel og/eller underentrepriser samt nedenstående tillæg.   

I tillægget er indeholdt alle indirekte omkostninger, herunder omkostninger til ledelse og administra-
tion, projektleder, entrepriseleder og formand, rejse-, transport og opholdsudgifter, mindre udgifter 
til materiel og værktøj, erhvervsansvarsforsikring m.m. samt avance. 

Arbejdsløn 

Arbejdsløn udgør udgifter til de pågældende medarbejderes grundløn samt overenskomst- og lovbe-
stemte tillæg. Der kalkuleres med en 37 timers arbejdsuge. 

Materialer 

Materialer udgør udgifter til materialer der indgår blivende i bygværket, eller som i øvrigt er nødven-
dige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Gen-
indvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavende. 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd 
med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfal-
der bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. 

Entreprenørens dokumenterede udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra 
arbejdsstedet indgår også i de beregnede udgifter. 

Til de faktiske afholdte udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv., lægges et tillæg på 7 %. 

Som dokumentation for udgifterne vedlægges fakturaer ved fremsendes af aftaleseddel. 

Materiel 

Udgifter til leje af større materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 4.000,- 
DKK, medtages i beregningen. 

Leje af anden virksomheds materiel dokumenteres med fakturaer. Vilkår for lejen forudsættes fast-
lagt bedst muligt af entreprenøren.  

Til de faktiske afholdte udgifter til leje af anden virksomheds større materiel, lægges et tillæg på 7 
%.  

Leje af entreprenørens materiel skal aftales mellem byggeledelsen og entreprenøren forud for an-
vendelsen. 

Til sådanne lejebetalinger for entreprenørens større materiel, lægges intet tillæg. 

Underentrepriser 

Ved underentreprise forstås dele af arbejdet, der på en naturlig måde udskilles som en særlig entre-
prise, der overtages af en underentreprenør.  

Udgifter til underentreprenør skal dokumenteres med faktura for det pågældende regningsarbejde.  

Til de faktiske afholdte udgifter til underentreprenøren, lægges et tillæg på 5 %. 

Øvrige ydelser 
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Ydelser som ikke umiddelbart henhører under ovennævnte (arbejdsløn, materiale, materiel eller un-
derentrepriser) afregnes viderefakturering af de faktisk afholdte omkostninger, som dokumenteres 
ved fakturabilag, samt et tillæg på 7%. 

Hindringer (§ 26) 

 
Ad §26, stk. 1: 
Bliver eller burde entreprenøren være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af forurening, og 
medfører entreprenørens håndtering af denne forurening en udbredelse af forureningen, bærer en-
treprenøren ansvaret herfor, ligesom entreprenøren bærer ansvaret for forurening, som han selv 
forvolder. 

Entreprenøren skal forsvare bygherren imod og holde denne skadesløs for krav, der måtte blive 
rejst imod bygherren i anledning af nævnte forhold. 

 
Ad §26, stk. 3: 
Vedrørende arbejder, som udføres for bygherren samtidig med nærværende entreprise, og som har 
eller kan have indflydelse på denne, henvises til SAB- Arbejdsplads. 

Ved byggemøder og ledningsmøder koordineres samarbejdet mellem entreprenører og ledningsejere. 
Entreprenøren er pligtig til at medvirke til denne koordinering. 

Risikoens overgang (§ 27) 

 
Ad §27, stk. 1: 
Uanset at dele af anlægget tages i brug før afleveringen er entreprenøren forpligtet til at udbedre 
skader opstået på anlægget indtil afleveringen. 

Disse forpligtigelser gælder ligeledes ved regningsarbejder. 

Entreprenøren er desuden forpligtet til at søge bygherres omkostninger begrænset ved at søge er-
statning fra skadevolder. 

Bygherrens tilsyn (§ 28) 

Ad §28, stk. 1: 
Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn. 

Navn og telefonnummer på bygherrens tilsyn oplyses ved kontraktindgåelse.  

Bygherrens tilsyn skal have adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder og have lejlighed 
til at foretage det ønskede tilsyn og gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. 

Tilsynets gennemgang af entreprenørens datablade, tegninger, beregninger, leverancer, miljøforan-
staltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle 
fejl og mangler. 

 
Ad §28, stk. 3: 
Tilsynet udføres i tidsrummet mandag til fredag kl. 08.00-16.00, medmindre andet aftales med til-
synet. 
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Entreprenørens repræsentant (§ 29) 

 
Ad §29, stk. 1: 
Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udførelse kræves en dansktalende arbejdsle-
der, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. 

Denne skal være primært beskæftiget ved nærværende entreprise og være fuldt bemyndiget til at 
træffe de nødvendige afgørelser og til at indgå bindende aftaler vedrørende nærværende entreprise 
samt have det fornødne antal medarbejdere til rådighed. 

Entreprenøren skal oplyse arbejdslederens navn og telefonnummer senest ved projektgennemgan-
gen, hvor arbejdslederen skal være til stede. 

 
 
Ad §29, stk. 2: 
Arbejdslederen skal kunne tilkaldes med maximalt 1 times varsel. 

Såfremt arbejdslederen ikke er kommet til stedet inden for 1 time, er bygherren berettiget til at 
standse arbejdet, uden at entreprenøren af denne grund kan gøre krav på erstatning. 

Arbejdslederen skal herudover kunne kontaktes pr. telefon, også uden for normal arbejdstid, dersom 
f.eks. hurtige udbedringer af afmærkning eller afspærring kræver det. Arbejdslederens navn og te-
lefonnummer skal derfor også oplyses til politiet, beredskab og brandvæsen. 

Dersom politiet, beredskabet eller brandvæsen i tilfælde af akut behov for udbedring af fejl i afmærk-
ning/afspærring ikke kan komme i kontakt med entreprenørens arbejdsleder, vil kommunens vej-
væsen blive tilkaldt, og dettes ydelser betales af entreprenøren. 

Byggemøder (§ 31) 

 
Ad §31, stk. 1: 
Byggeledelsen indkalder til byggemøder og fastlægger intervallerne mellem disse. 

Entreprenøren skal påregne, at der afholdes ugentlige byggemøder.  

Byggemødereferatet betragtes som godkendt og bindende for alle parter, såfremt indsigelse ikke er 
gjort på det efterfølgende byggemøde. 

 
Ad §31, stk. 2: 
Det påhviler entreprenøren at opgøre det antal spilddage, der er indtruffet siden sidste byggemøde. 
Såfremt entreprenøren ikke har opgjort spilddage i et byggemødereferat, kan han ikke efter refera-
tets godkendelse gøre krav på spilddage i den pågældende periode. 

Angivelse i byggemødereferater af antal spilddage er ikke at betragte som krav om eller anerken-
delse af tidsfristforlængelse.  
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D. BETALING 
 

Betaling og tilbagehold (§ 36) 

Ad §36, stk. 1: 
Entreprenøren har ret til betaling én gang hver måned.  

Materialer, der tilhører bygherren skal opbevares på pladsen tydeligt adskilt fra andre materialer og 
skal tydeligt markeres som tilhørende bygherren. 

 
Ad §36, stk. 2: 
Entreprenøren kan ikke uden særskilt skriftlig aftale kræve betaling for materialer m.v. som er købt 
af entreprenøren og ikke leveret på byggepladsen. 

 
Ad §36, stk. 4: 
Ekstraarbejder skal opgøres umiddelbart efter ekstraarbejdets færdiggørelse og faktureres ved næ-
stekommende månedsskifte. Der henvises i øvrigt til ændringen af §36, stk. 1 som angivet ovenfor. 
 
 
§36, stk. 6 udgår og erstattes med: 
Medmindre andet fremgår af afleveringsprotokollen, er fristen for fremsendelse af slutopgørelse lø-
bende måned plus 30 kalenderdage efter aflevering. 

Eventuelle mangler konstateret ved afleveringsforretningen skal være udbedret inden fremsendelse 
af slutregning. 

 
Ad §36, stk. 9: 
I disse tilfælde er entreprenøren forpligtet til at fremsende en kreditnota på fakturaer parterne er 
uenige om, og derefter fremsende en faktura på det beløb, som parterne er enige om. 

Fristen i §37, stk. 1 løber først fra det tidspunkt, hvor bygherren både har modtaget en kreditnota 
og betalingsanmodning på det tilgodehavende parterne er enige om. 

 
Ad §36, stk. 10: 
Manglende aflevering af det i udbudsmaterialet krævede kvalitetssikringsmateriale og dokumenta-
tion betragtes som en mangel ved afleveringsforretningen. Bygherren er berettiget til at tilbageholde 
2 % af entreprisesummen ved entreprenørens manglende opfyldelse af udbudsmaterialets krav om 
dokumentation og kvalitetssikring. I disse tilfælde er entreprenøren forpligtet til, på bygherrens an-
modning, at fremsende en kreditnota på det tilbageholdte beløb. Når bygherren har modtaget den 
nødvendige dokumentation, kan entreprenøren fremsende faktura på det tilbageholdte beløb. 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning (§ 37) 

Ad §37, stk. 1: 
Entreprenørens krav efter §36 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om 
betaling og skal betales senest 30 kalenderdage efter modtagelsen. 
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E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 
 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse (§ 39) 

Ad § 39, stk. 1: 
De i stk. 1 a) til e) nævnte forsinkelsesårsager berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, 
forholdene virker forsinkende på arbejder, der ligger på den kritiske vej i arbejdsplanen.  

Mindre tidsenheder end halve arbejdsdage accepteres ikke. 

 

Dersom bygherren øger arbejdets omfang ud over det omfang, som fremgår af tilbudslisten, SAB, 
SB og tegninger, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsæt-
telse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til SB § 24, stk. 4. 
Såfremt dette ikke er muligt gives tidsfristforlængelse. 

 

En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til 
arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og den 
aktivitet, der er belastet af vejrliget, er på den kritiske vej.  

I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal vejrligsdage pr. måned, der således ikke 
berettiger til tidsfristforlængelse: 

 
 
En forudsætning for, at vejrliget kan anerkendes som årsag til en vejrligsdag, er, at mindst ét af 
følgende kriterier er opfyldt: 

Vind: 

Vindhastighed større end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 minutter) 

Nedbør: 

Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør)  

Temperatur: 

Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00 

Entreprenøren skal dokumentere en vejrligsdag med udskrift fra DMI’s vejrtjeneste, hvoraf det frem-
går at mindst et af de tre ovenstående kriterier er opfyldt.  

 
En spilddag defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til 
arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af bygherres forhold og at denne aktivitet ligger på 
kritisk vej. 
 
Entreprenøren er ikke berettiget til tidsfristforlængelse som følge af spildtid / spilddage forårsaget af 
ledningsarbejder, der er helt eller delvist beskrevet i SAB. Dette gælder også simple sænkninger eller 
sideflytninger af eksisterende ledninger nødvendiggjort af nærværende entreprise. 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni 

6 6 5 3 2 1 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

2 3 4 4 5 5 
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Evt. særlige krav, f.eks. håndgravning forbundet med arbejde i nærheden af eksisterende ledninger 
i det omfang de fremgår af udbudsmaterialet, berettiger ikke til tidsfristforlængelse eller særligt 
genetillæg. 

Præcisering til §39, stk. 3: 
”Snarest muligt” betyder senest 5 arbejdsdage efter, at entreprenøren burde have indset risi-
koen for, at der indtræder forsinkelse. 
 
Præcisering til §39, stk. 4: 
”Snarest muligt” betyder senest 5 arbejdsdage efter, at entreprenøren burde have indset risi-
koen for, at der indtræder forsinkelse. Overskrides fristen er entreprenøren ikke berettiget til 
tridsfristforlængelse. 
 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse (§ 40) 

Ad §40, stk. 2: 
Boden modregnes i slutregningen fra entreprenøren (efter momsberegning) eller trækkes i sikker-
hedsstillelsen.  

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 

For hovedfærdiggørelsesfristen 0,5 % af entreprisesummen ekskl. hovedposten ”Disponibelt diverse” 

Maksimal bod 10% af entreprisesummen. 

 
Ad §40, stk. 3: 
Bygherre er berettiget til at tilbagekalde/modregne dagbod i den førstkommende acontobetaling ef-
ter bygherren har konstateret, at entreprenøren er forsinket i forhold til den gældende tidsplan. Ved 
entreprisesummen forstås acceptsummen tillagt alle godkendte mer- og ekstraarbejder. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse (§ 43) 

§43, stk. 1 udgår og erstattes med: 
 

Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse jf. §40, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvars-
pådragende forsinkelse 

skal bygherren betale entreprenøren godtgørelse. 

Entreprenørens krav om godtgørelse skal snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter, at entrepre-
nøren har varslet kravet om tidsfristforlængelse, fremsættes skriftligt over for byggeledelsen bilagt 
fornøden dokumentation for kravets berettigelse. 

Bygherrens erstatning kan maksimalt udgøre 2 promille af den oprindeligt aftalte entreprisesum pr. 
påbegyndt arbejdsuge. 

 
§43, stk. 2 udgår og erstattes med: 
Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsømmelse og uden af forholdet er 
omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 
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c)ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. §23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprenørs forhold 

skal bygherren betale entreprenøren godtgørelse. 

Entreprenørens krav om godtgørelse skal snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter, at entrepre-
nøren har varslet kravet om tidsfristforlængelse, fremsættes skriftligt over for byggeledelsen bilagt 
fornøden dokumentation for kravets berettigelse. 

Bygherrens erstatning kan maksimalt udgøre 2 promille af den oprindeligt aftalte entreprisesum pr. 
påbegyndt arbejdsuge. 
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F. AFLEVERING 
 

Afleveringsforretning (§ 45) 

Ad §45, stk. 1: 
Aflevering finder først sted, når alle arbejder omfattet af hovedfærdiggørelsesfristen er færdigudført. 

Dersom entreprenørens arbejder har berørt private arealer og -veje, som ikke er stillet til rådighed 
af bygherren, skal entreprenøren - forinden aflevering kan finde sted - fremskaffe en underskrevet 
erklæring fra disse lodsejere. 

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i an-
ledning af entreprisen. 

 
Ad §45, stk. 2: 
Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed, såfremt udbedring af manglerne 
medfører, at anlægget ikke kan tages i brug samtidig med mangeludbedringen uden trafikom-
lægninger (gælder alle trafikarter). 
 
 
§45, stk. 5 udgår. 
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G. MANGLER 
 

Mangler påvist efter aflevering (§ 49) 

Præcisering til §49, stk. 2: 
Inden rimelig tid betyder inden 36 måneder efter, at mangler er eller burde være opdaget. 
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I. OPHÆVELSE 
 

Bygherrens hæveret (§ 59) 

Ad §59, stk. 1, litra e: 
Hvis klagenævnet for udbud eller domstolene erklærer kontrakten for uden virkning eller annullerer 
tildelingsbeslutningen, kan bygherren straks standse opgaven og bringe kontrakten til ophør ved 
meddelelse herom til entreprenøren. Entreprenøren kan i så fald alen rejse krav efter reglerne om 
negativ kontraktinteresse. 
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J. TVISTER 
 

Voldgift (§ 69) 

Ad §69, stk. 1: 
Entreprenøren er forpligtet til at lade sig adcitationsstævne ved andet værneting, såfremt bygher-
ren af tredjemand stævnes herved. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at dennes underentre-
prenører er underlagt samme forpligtelser og er tillige forpligtet til at sikre sig, at dennes underen-
treprenør er omfattet af samme tvistløsningsregler som i forhold mellem entreprenøren og bygher-
ren. Sikrer entreprenøren sig ikke ovenstående skal entreprenøren friholde bygherren for samtlige 
de omkostninger som bygherren måtte have som følge af at skulle føre sag om samme forhold og 
mod forskellige parter ved forskellige retsinstanser. 
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